

- **MC031A-2/10** - Comuni di Macerata e Corridonia (MC). Località Fiume Chienti. Lavori di manutenzione idraulica nel tratto compreso tra la confluenza del torrente Fiastra e la loc. San Claudio in comune di Corridonia. 200.000,00 Euro;
- **MC031A-3/10** - Comuni di Macerata, Recanati e Montelupone (MC). Località Fiume Potenza. Lavori di manutenzione idraulica dalla confluenza del Monocchia a Sambucheto. 231.000,00 Euro;

(Provincia di Macerata, ing. Tibaldi-ing. Ciani).

Nel corso dell'incontro si è pervenuti alla stipula delle convenzioni di avvalimento per l'attuazione di ognuno dei tre interventi.

Contestualmente si è proceduto alla verifica dei relativi progetti definitivi, nel frattempo presentati dall'ente attuatore. La verifica effettuata è stata quindi propedeutica alla successiva approvazione dei progetti definitivi avvenuta in seguito con l'emanazione dei decreti n. 8/2012, 9/2012, 10/2012 del 6/08/2012.

• **Ordinanze e Convenzioni di avvalimento prodotte dal 1/07/12 al 30/09/12**

Come convenuto nel corso degli incontri intercorsi, le Amministrazioni interessate hanno provveduto ad inviare delle comunicazioni formali, attraverso cui hanno dichiarato con quale personale, interno alla propria o ad altre Amministrazioni pubbliche o esterno in rapporto di collaborazione libero professionale, intendevano svolgere le attività necessarie alla realizzazione degli interventi oggetto dell'accordo, hanno specificato le relative tempistiche nonché trasmesso gli atti progettuali al momento dagli stessi prodotti. Le comunicazioni ricevute hanno prevalentemente interessato le amministrazioni beneficiarie degli interventi selezionati come maggiormente prioritari, ovvero da finanziare sulla base della disponibilità economica al momento presente nella Contabilità speciale del Commissario.

Tra le ordinanze di avvalimento prodotte figurano anche quelle relative agli interventi individuati nel territorio dei comuni di Spinetoli (AP), Campofilone (FM) e Torre San Patrizio (FM), di cui agli incontri avvenuti in data 30 luglio 2012. La procedura di avvalimento di tali interventi è stata resa possibile dall'avvenuto accredito in Contabilità Speciale delle somme necessarie alla loro copertura economica, accredito avvenuto nel corso del mese di settembre 2012.

In particolare, riferendosi a tali interventi, sono state ricevute, tra le altre, le seguenti comunicazioni:

MC031A-1/10 - Comuni di Macerata e Montecassiano (MC). Località Fiume Potenza. Lavori di manutenzione idraulica dal ponte di Sambucheto a valle del centro fiere di Villa Potenza. 169.000,00 Euro;

MC031A-2/10 - Comuni di Macerata e Corridonia (MC). Località Fiume Chienti. Lavori di manutenzione idraulica nel tratto compreso tra la confluenza del torrente Fiastra e la loc. San Claudio in comune di Corridonia. 200.000,00 Euro;

MC031A-3/10 - Comuni di Macerata, Recanati e Montelupone (MC). Località Fiume Potenza. Lavori di manutenzione idraulica dalla confluenza del Monocchia a Sambucheto. 231.000,00 Euro;

- nota della provincia di Macerata (MC) del 14 luglio 2011, prot. n. 58501, per mezzo della quale l'amministrazione provinciale:
 - si propone per procedere direttamente alla realizzazione dell'intervento in questione;
 - rappresenta che le attività previste in applicazione del corrispettivo ed incentivo per la progettazione (art. 92, c. 5, D. Lgs. 163/2006) verranno interamente svolte da una struttura tecnica interna alla amministrazione provinciale, nel cui organico sono presenti idonee professionalità;
 - comunica la programmazione temporale delle fasi di attuazione progettuale, del bando di gara e della aggiudicazione dei lavori
- nota della provincia di Macerata (MC) del 28 maggio 2012, prot. n. 34904, per mezzo della quale l'amministrazione provinciale conferma quanto già rappresentato con la precedente nota n. 58501/2011, rispetto cui aggiorna la programmazione temporale delle fasi di attuazione progettuale, del bando di gara e della aggiudicazione dei lavori.
- nota prot. n. 51555 del 31 luglio 2012, per mezzo della quale l'amministrazione provinciale ha trasmesso copia dei progetti definitivi relativi agli interventi:
 - "Lavori di manutenzione idraulica del fiume Potenza tratto in comune di Montecassiano e Macerata, dal ponte di Sambucheto a valle del Centro fiere di Villa Potenza";
 - "Lavori di manutenzione idraulica del fiume Chienti, nel tratto compreso tra la confluenza del torrente Fiastra e la loc. San Claudio in comune di Corridonia"
 - "Lavori di manutenzione idraulica del fiume Potenza in comune di Recanati, Montelupone e Macerata dalla confluenza del Monocchia a Sambucheto"

AP019A/10 - Comune di Spinetoli (AP). Località Fiume Tronto. Riparazione argine. 400.000,00 Euro;

- nota della Provincia di Ascoli Piceno (AP) del 12 luglio 2011, comunicata con prot. n. 36684 del 19/07/2011, per mezzo della quale l'amministrazione provinciale:
 - si propone per procedere direttamente alla realizzazione dell'intervento in questione;
 - rappresenta che le attività previste in applicazione del corrispettivo ed incentivo per la progettazione (art. 92, c. 5, D. Lgs. 163/2006) verranno interamente svolte da una struttura tecnica interna alla amministrazione provinciale, nel cui organico sono presenti idonee professionalità;
 - comunica la programmazione temporale delle fasi di attuazione progettuale, del bando di gara e della aggiudicazione dei lavori.
- nota della Provincia di Ascoli Piceno (AP) del 25 luglio 2012, prot. n. 34055, per mezzo della quale l'amministrazione provinciale conferma quanto già rappresentato con la precedente nota del 12 luglio 2011, rispetto cui aggiorna la programmazione temporale delle fasi di attuazione progettuale, del bando di gara e della aggiudicazione dei lavori

FM021A/10 - Comune di Campofilone (FM). Località Ponte Nina – Rio Canale. Messa in sicurezza idraulica foce. 300.000,00 Euro;

- nota del Consorzio di Bonifica Aso-Tenna-Fronto (FM) del 20 luglio 2011, prot. n. 3883, firmata anche dal Sindaco del Comune di Campofilone (FM) in data 22 luglio 2011, prot. n. 5752, per mezzo della quale l'amministrazione del Consorzio di bonifica:

- si propone per procedere direttamente alla realizzazione dell'intervento in questione;
 - rappresenta che le attività previste in applicazione del corrispettivo ed incentivo per la progettazione (art. 92, c. 5, D. Lgs. 163/2006) verranno interamente svolte da una struttura tecnica interna alla amministrazione del Consorzio di bonifica, nel cui organico sono presenti idonee professionalità;
 - comunica la programmazione temporale delle fasi di attuazione progettuale, del bando di gara e della aggiudicazione dei lavori.
- nota del Consorzio di Bonifica Aso-Tenna-Tronto (FM) del 27 luglio 2012, prot. n. 3748, firmata anche dal Sindaco del Comune di Campofilone (FM) in data 27 luglio 2012, prot. n. 3520, per mezzo della quale l'amministrazione del Consorzio di bonifica conferma quanto già rappresentato con la precedente nota n. 3883/2011, rispetto cui aggiorna la programmazione temporale delle fasi di attuazione progettuale, del bando di gara e della aggiudicazione dei lavori.

FM028A/10 - Comune di Torre San Patrizio (FM). Località Cupaggio. Consolidamento versante e sistemazione idrogeologica. 300.000,00 Euro;

- nota della provincia di Fermo, firmata anche dal Responsabile dell'Area Tecnica del comune di Torre San Patrizio (FM), del 15 luglio 2011, prot. n. 4304, per mezzo della quale le amministrazioni in questione:
 - si propongono per procedere direttamente alla realizzazione dell'intervento in questione;
 - rappresentano che le attività previste in applicazione del corrispettivo ed incentivo per la progettazione (art. 92, c. 5, D. Lgs. 163/2006) verranno interamente svolte da una struttura tecnica interna alle amministrazioni provinciale e comunale, nel cui organico sono presenti idonee professionalità;
 - comunicano la programmazione temporale delle fasi di attuazione progettuale, del bando di gara e della aggiudicazione dei lavori.
- nota del comune di Torre San Patrizio (FM), del 25 luglio 2012, prot. n. 3949, per mezzo della quale l'amministrazione comunale dichiara che le attività previste in applicazione del corrispettivo ed incentivo per la progettazione (art. 92, c. 5, D. Lgs. 163/2006), comprese le procedure di esperimento ed aggiudicazione della gara d'appalto, sono delegate interamente alla Provincia di Fermo, Servizio Genio Civile, nel cui organico sono presenti idonee professionalità.

Su tali documenti, oltre che su altri pervenuti, sono state effettuate le dovute istruttorie. In particolare sono stati verificati i progetti o gli stralci presentati, al fine di verificare che gli stessi corrispondano al relativo intervento previsto dall'Accordo di programma e che l'entità della spesa per ognuno di loro sia compatibile con l'importo assegnato. Fatte le opportune verifiche sugli atti pervenuti, è riscontrata la compatibilità degli stessi con le finalità dell'intervento di cui all'Accordo di programma, sono stati redatti gli atti inerenti le Ordinanze di avvalimento e conseguentemente le relative Convenzioni di avvalimento.

Quindi sono state redatte e di conseguenza emessi o stipulati dal Commissario i seguenti ulteriori atti:

- Ordinanze di avvalimento:
 - Ordinanza n. 008/2012 del 23/07/2012 :
 - Intervento MC031A/10 - Avvalimento Provincia di Macerata;
 - Ordinanza n. 009/2012 del 27/09/2012 :
 - Intervento AP019A/10 - Avvalimento Provincia di Ascoli Piceno;
 - Ordinanza n. 010/2012 del 27/09/2012 :
 - Intervento FM021A/10 - Avvalimento C. B. Aso-Tenna-Tronto;
 - Ordinanza n. 011/2012 del 27/09/2012 :
 - Intervento FM028A/10 - Avvalimento Provincia di Fermo;
 - Convenzioni di avvalimento:
 - Convenzione del 31/07/2012 :
 - Intervento MC031A-1/10 – Commissario, Regione Marche e Provincia di Macerata;
 - Convenzione del 31/07/2012 :
 - Intervento MC031A-2/10 – Commissario, Regione Marche e Provincia di Macerata;
 - Convenzione del 31/07/2012 :
 - Intervento MC031A-3/10 – Commissario, Regione Marche e Provincia di Macerata;
-
- **ATTI DI APPROVAZIONE ED AUTORIZZAZIONE PRODOTTI DAL 1/07/ AL 30/09/12**

A seguito della stipula delle convenzioni, gli enti avvalsi hanno avviato le procedure inerenti le richieste di approvazione di indagini specialistiche, delle progettazioni definitive, delle progettazioni esecutive e dei documenti di gara. In particolare, ai fini degli atti emessi dal 1 luglio al 30 settembre 2012, risultano pervenute al Commissario le seguenti richieste di approvazione o autorizzazione :

n. 1 richiesta di approvazione esecuzione di indagini specialistiche.

FM024A/10 - Comune di Lapedona (FM). Località Centro storico - versante nord. Consolidamento e riduzione rischio idrogeologico. 700.000,00 Euro

- nota della Provincia di Fermo (FM) del 6 luglio 2012, prot. n. 25523, per mezzo della quale l'amministrazione provinciale chiede al Commissario Straordinario l'autorizzazione all'affidamento di attività e studi propedeutici per un importo massimo complessivo pari ad € 22.961,10;

- nota della Regione Marche - P.F. Difesa del Suolo e Risorse Idriche prot. 485290 del 09/07/2012 a firma del Referente Operativo Regionale per la gestione dell'Accordo di Programma

n. 7 richieste di approvazione progetto definitivo.

PU049A/10 - Comune di Piobbico (PU). Località M. Montiego-capol. Consolidamento e riqualif. ambientale versante a monte capoluogo + studio crollo M. Montiego. 200.000,00 Euro;

- nota del comune di Piobbico (PU) n. 180 del 16 gennaio 2012;
- nota della Regione Marche - P.F. Difesa del Suolo e Risorse Idriche Prot. n. 480076 del 5 luglio 2012, a firma del Referente Operativo Regionale per la gestione dell'Accordo di Programma.

PU039A/10 - Comune di Acqualagna-Fermignano (PU). Località Gola del Furlo. Opere di protezione fenomeni di crollo. 100.000,00 Euro;

- nota della Provincia di Pesaro e Urbino (PU) del 6 luglio 2012;
- nota della Regione Marche - P.F. Difesa del Suolo e Risorse Idriche prot. 530187 del 26/07/2012 a firma del Referente Operativo Regionale per la gestione dell'Accordo di Programma.

AP012A/10 - Comune di Acquasanta Terme (AP). Località Quintodecimo. Disgaggi e barriere. 300.000,00 Euro;

- nota n. 29847 del 4 luglio 2012 della Provincia di Ascoli Piceno (AP);
- nota della Regione Marche - P.F. Difesa del Suolo e Risorse Idriche prot. 536316 del 30/07/2012 a firma del Referente Operativo Regionale per la gestione dell'Accordo di Programma.

PU040A/10 - Comune di Borgo Pace (PU). Località Capoluogo - T. Auro. Riduzione rischio idrogeologico. 300.000,00 Euro;

- nota n. 4512/7.5.6 del 29/06/2012 la Comunità Montana Alto e Medio Metauro (PU);
- nota n. 4850/7.5.6 del 12/07/2012 la Comunità Montana Alto e Medio Metauro (PU)
- verbale di riunione in data 31/07/2012 tra Comunità Montana Alto e Medio Metauro (PU), comune di Borgo Pace (PU) e Regione Marche - P.F. Difesa del Suolo e Risorse Idriche.

MC031A-1/10 - Comuni di Macerata e Montecassiano (MC). Località Fiume Potenza. Lavori di manutenzione idraulica dal ponte di Sambucheto a valle del centro fiere di Villa Potenza. 169.000,00 Euro;

- nota prot. n. 51555 del 31 luglio 2012 la Provincia di Macerata;
- nota della Regione Marche - P.F. Difesa del Suolo e Risorse Idriche prot. n. 544834 del 01/08/2012 a firma del Referente Operativo Regionale per la gestione dell'Accordo di Programma

MC031A-2/10 - Comuni di Macerata e Corridonia (MC). Località Fiume Chienti. Lavori di manutenzione idraulica nel tratto compreso tra la confluenza del torrente Fiastra e la loc. San Claudio in comune di Corridonia. 200.000,00 Euro;

- nota prot. n. 51555 del 31 luglio 2012 la Provincia di Macerata;
- nota della Regione Marche – P.F. Difesa del Suolo e Risorse Idriche prot. n. 544812 del 01/08/2012 a firma del Referente Operativo Regionale per la gestione dell'Accordo di Programma

MC031A-3/10 - Comuni di Macerata, Recanati e Montelupone (MC). Località Fiume Potenza. Lavori di manutenzione idraulica dalla confluenza del Monocchia a Sambucheto. 231.000,00 Euro;

- nota prot. n. 51555 del 31 luglio 2012 la Provincia di Macerata;
- nota della Regione Marche – P.F. Difesa del Suolo e Risorse Idriche prot. n. 544983 del 01/08/2012 a firma del Referente Operativo Regionale per la gestione dell'Accordo di Programma

n. 1 richiesta di approvazione progetto esecutivo e documenti di gara:

AN002A/10 - Comune di Genga (AN). Località Gola di Frasassi. Disgaggi e barriere paramassi. 400.000,00 Euro;

- progetto esecutivo, trasmesso dal Comune di Genga (AN) con nota n. 3865 del 24 luglio 2012, come integrata dagli atti allegati alla successiva nota n. 4675 del 10 settembre 2012, unitamente allo schema del bando di gara e del contratto, dell'intervento "Mitigazione idrogeologica di un tratto di strada comunale vulnerabile a fenomeni di crollo di masse litoidi dalle sovrastanti pareti rocciose all'interno della Gola di Frasassi";
- nota della Regione Marche – P.F. Difesa del Suolo e Risorse Idriche prot. n. 661205 del 27/09/2012 a firma del Referente Operativo Regionale per la gestione dell'Accordo di Programma

Anche su tali documenti, oltre che su altri pervenuti, sono stati effettuate le dovute istruttorie, per cui si è verificato che i vari progetti pervenuti corrispondono ai relativi interventi previsti dall'Accordo di programma, che l'entità della spesa è compatibile con i vari importi assegnati dall'Accordo di programma e si è ritenuto i vari progetti presentati idonei allo scopo. Ragion per cui sono stati redatti i relativi atti di approvazione.

Quindi sono stati redatti e quindi successivamente emessi dal Commissario i seguenti atti di approvazione o autorizzazione:

- Decreto n. 003/2012 del 09/07/2012 :
 - Intervento PU049A/10 – Approvazione progetto definitivo;
- Decreto n. 004/2012 del 16/07/2012 :
 - Intervento FM024A/10– Autorizzazione indagini specialistiche e nomina RUP;
- Decreto n. 005/2012 del 27/07/2012 :
 - Intervento PU039A/10 – Approvazione progetto definitivo e nomina RUP;

- Decreto n. 006/2012 del 30/07/2012 :
 - Intervento AP012A/10 – Approvazione progetto definitivo e nomina RUP;
- Decreto n. 007/2012 del 31/07/2012 :
 - Intervento PU040A/10 – Approvazione progetto definitivo e nomina RUP;
- Decreto n. 008/2012 del 06/08/2012 :
 - Intervento MC031A-1/10 – Approvazione progetto definitivo;
- Decreto n. 009/2012 del 06/08/2012 :
 - Intervento MC031A-2/10 – Approvazione progetto definitivo;
- Decreto n. 010/2012 del 06/08/2012 :
 - Intervento MC031A-3/10 – Approvazione progetto definitivo;
- Decreto n. 011/2012 del 28/09/2012 :
 - Intervento AN002A/10 – Approvazione progetto esecutivo e procedure di gara;

Si stanno, infine, valutando alcuni ulteriori progetti definitivi ed esecutivi nel frattempo già presentati dai alcuni dei restanti enti avvalsi di cui alle convenzioni stipulate. Pertanto, previa verifica della correttezza e completezza degli atti al momento prodotti e sottoposti ad esame, si potrà presumibilmente a breve procedere con la redazione dei relativi atti di approvazione.

ATTIVITA' RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Nel terzo trimestre a seguito della stipula delle convenzioni; gli enti avvalsi, hanno fatto pervenire all'Ufficio del Commissario le richieste di seguito specificate per le quali si è provveduto all'approvazione e/o all'autorizzazione:

Richieste approvazione indagini specialistiche:

INTERVENTO	COMUNE	LOCALITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO
FM024A/10	Lapedona (FM)	Centro storico - versante nord	consolidamento rischio idrogeologico	700.000

Richieste approvazione progetti definitivi:

INTERVENTO	COMUNE	LOCALITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO
PU049A/10	Piobbico (PU)	M. Montiego - capol.	consolidamento riquad. Ambientale	200.000,00
PU039A/10	Acqualagna Fermignano (PU)	Gola del Furlo	opere di protezione per fenomeni di crollo	1.000.000,00
AP012A/10	Acquasanta Terme (AP)	Quintodecimo	disgaggi e barriere	300.000,00
PU040A/10	Borgo pace (PU)	Capoluogo T. auro	riduzione rischio idrogeologico	300.000,00
MC031A-1/10	Macerata e Montecassiano (MC)	Fiume Potenza	manutenzione idraulica dal ponte Sambucheto a valle centro fiere di Villa Potenza	169.000,00
MC31A-2/10	Macerata e Corridona	Fiume Chienti	mantenimento tratto confluenza del torrente Fiastra e loc. S. Claudio in Corridia	200.000,00
MC031A-3/10	Macerata, Recanati e Montelupone (MC)	Fiume Potenza	mantenimento confluenza del Manocchia a Sambucheto	231.000,00

Richieste approvazione progetti esecutivi e documenti di gara:

INTERVENTO	COMUNE	LOCALITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO
AN002A/10	Genga (AN)	Gola di Frasassi	disgaggi e barriere paramassi	400.000

Inoltre sono pervenute presso gli uffici del Commissario le sotto indicate note per le quali sono state effettuate le dovute istruttorie:

- la nota della Provincia di Fermo prot. n. 25523 del 6/07/2012 ;
- la nota della Provincia di Ascoli Piceno proto. n. 29847 del 4/7/2012
- la nota della Provincia di Pesaro e Urbino del 6/07/2012
- le note della Comunità Montana Alto e Medio Metauro prot. n. 4512/756 del 29/06/2012 e prot. 4850/756 del 12/7/2012
- Il verbale della riunione del 31/07/2012 tra Comunità montana Alto e medio Metauro, comune di Borgo Pace e Regione Marche
- la nota della Provincia di Macerata prot. n. 51555 del 31/07/2012
- le note della Regione Marche – P.F. Difesa del suolo a firma del Referente Operativo per la gestione dell'accordo prot. n. 480076 del 5/7/2012 – prot.n. 544834 del 01/08/2012 - prot. n. 485290 del 9/7/2012 – prot. n. 530187 del 26/07/2012 – prot. n. 536316 del 30/7/2012 – prot. n. 544812 del 01/08/2012 – prot.n. 544983 del 01/08/2012 – prot.n. 661205 del 27/9/2012
- le note del Comune di Genga prot.n. 3865 del 24/07/2012 e prot. n. 4675 del 10/09/2012

Sulla base delle opportune verifiche degli atti pervenuti, nel corso del terzo trimestre 2012, ritenuti idonei e corrispondenti alle finalità di cui all'Accordo di programma del 25/11/2010, sono stati predisposti a firma del Commissario Straordinario i seguenti atti:

Ordinanze di Avvalimento

N. ORDINANZA	DATA	INTERVENTO	AVVALIMENTO
008/2012	23/07/2012	MC031A/10	Provincia di Macerata
009/2012	27/09/2012	AP019A/10	Provincia di Ascoli Piceno
010/2012	27/09/2012	FM021A/10	C.B. Aso - Fenna - Tronto
011/2012	27/09/2012	FM028A/10	Provincia di Fermo

Convenzioni di Avvalimento

DATA	INTERVENTO	AVVALIMENTO
31/07/2012	MC031A-1/10	Commissario - Regione Marche - Provincia di Macerata
31/07/2012	MC031A-2/10	Commissario - Regione Marche - Provincia di Macerata
31/07/2012	MC031A-3/10	Commissario - Regione Marche - Provincia di Macerata

Decreti

N. DECRETO	DATA	INTERVENTO	OGGETTO
003/2012	09/07/2012	PU049/10	Approvazione progetto definitivo
004/2012	16/07/2012	FM024A/10	Approvazione progetto definitivo e nomina RUP
005/2012	27/07/2012	PU039A/10	Approvazione progetto definitivo e nomina RUP
006/2012	30/07/2012	AP012A/10	Approvazione progetto definitivo e nomina RUP
007/2012	31/07/2012	PU040A/10	Approvazione progetto definitivo e nomina RUP
008/2012	06/08/2012	MC031A-1/10	Approvazione progetto definitivo
009/2012	06/08/2012	MC031A-2/10	Approvazione progetto definitivo
010/2012	06/08/2012	MC031A-3/10	Approvazione progetto definitivo
011/2012	28/09/2012	AN002A/10	Approvazione progetto definitivo e procedure di gara

Si allega:

- Elenco complessivo degli atti prodotti (Allegato 1);
- Stato di avanzamento degli interventi attivati (Allegato 2);

ATTIVITA' SVOLTE NEL IV TRIMESTRE DEL 2012

- **Ulteriori Incontri con la Regione e gli Enti locali**

Sono continuati gli incontri per la definizione delle attività di consultazione, collaborazione e programmazione con i vertici politici, amministrativi e tecnici della Regione e degli Enti locali.

Sono stati trattati specifici temi tecnico-programmatici su interventi non ancora oggetto di convenzione al fine di individuare procedure e soluzioni che potessero facilitare e ridurre i tempi di attuazione non appena disponibili le risorse finanziarie. Giova osservare che si è potuto riscontrare che per gran parte degli interventi previsti è possibile procedere all'attuazione degli stessi avvalendosi quasi esclusivamente di risorse interne agli stessi Enti locali, con conseguenti non trascurabili risparmi di spesa.

- Ripresa del progetto di coinvolgimento culturale di alcune Università marchigiane per lo studio delle attività di mitigazione del dissesto idrogeologico.
- Ulteriori incontri di coordinamento e armonizzazione delle procedure con i Commissari delle altre regioni
- Urgenza di convocazione del Comitato di indirizzo e controllo al fine della revisione degli interventi da realizzare con fondi regionali già inseriti dall'Accordo di Programma

Si è insistito presso la Regione sulla necessità ed urgenza di organizzare con estrema urgenza una riunione del Comitato di indirizzo e controllo (CIC), di cui all'art. 8 dell'Accordo di programma, al fine del superamento, tra l'altro, delle difficoltà e delle distonie derivanti dal fatto che gli interventi previsti dall'Accordo di programma (AdP) da realizzare con finanziamenti regionali erano già in gran parte avviati prima della nomina del Commissario e quindi non inseribili nelle attività commissariali. Tali interventi vanno stralciati con decisione approvativa del CIC e sostituiti con altri interventi individuati da parte della Regione, non compresi nell'AdP, da realizzarsi con nuovi finanziamenti che la Regione sta individuando.

• **Incontri tecnici con Enti Territoriali beneficiari dei finanziamenti**

Presso la sede della Regione Marche - P.F. Difesa del Suolo in via Palestro 19, si sono svolti degli incontri con alcuni dei rappresentanti degli Enti locali territorialmente interessati agli interventi individuati quali maggiormente prioritari nel verbale di coordinamento e concertazione del 28 maggio 2012, ai fini della stipula delle relative Convenzioni di Avvalimento.

Quindi si è avuto un incontro con il Referente Operativo Regionale per la Gestione dell'Accordo di Programma dott. Smargiasso e del Rappresentante Regionale al fine di individuare procedure condivise che consentano una regolare attuazione degli interventi ricompresi nell'elenco di cui alla delibera CIPE n. 6/2012, nonché nella nota n. 854 del 25/05/2012 della Regione Marche e nella conseguente presa d'atto del CIPE del 26 ottobre 2012.

A seguire, si è avuto un incontro collegiale con i rappresentanti degli Enti locali territorialmente interessati agli interventi ricompresi nel citato elenco di cui alla delibera CIPE n. 6/2012, nonché nella nota n. 854 del 25/05/2012 della Regione Marche e nella conseguente presa d'atto del CIPE del 26 ottobre 2012. Tali incontri si sono svolti alla presenza del Commissario straordinario dott. Senni e di alcuni componenti della Struttura commissariale (ing. Previti, dott.ssa Pafundi) nonché del Referente Operativo Regionale per la Gestione dell'Accordo di Programma dott. Smargiasso e dei funzionari regionali.

Gli Enti territoriali beneficiari dei finanziamenti sono stati rappresentati da componenti dei propri organi istituzionali e/o da funzionari delle competenti strutture tecniche.

Nel corso degli incontri, sono state svolte le seguenti attività.

STIPULA CONVENZIONI DI AVVALIMENTO

- Incontro con i rappresentanti dei seguenti Enti locali territorialmente interessati agli interventi individuati quali maggiormente prioritari nel verbale di coordinamento e concertazione del 28 maggio 2012, ai fini della stipula delle relative Convenzioni di Avvalimento:

- AP019A/10 - Comune di Spinetoli (AP). Località Fiume Tronto. Riparazione argine. 400.000,00 Euro;

(Ordinanza n. 009/2012 del 27/09/2012 di avvalimento della Provincia di Ascoli Piceno).

- FM021A/10 - Comune di Campofilone (FM). Località Ponte Nina - Rio Canale. Messa in sicurezza idraulica foce. 300.000,00 Euro;

(Ordinanza n. 010/2012 del 27/09/2012 di avvalimento del C. B. Aso-Fenna-Tronto).

- FM028A/10 - Comune di Torre San Patrizio (FM). Località Cupaggio. Consolidamento versante e sistemazione idrogeologica. 300.000,00 Euro;

(Ordinanza n. 011/2012 del 27/09/2012 di avvalimento della Provincia di Fermo).

- FM027A/10 - Comune di Montefortino (FM). Località Capol. - Via Circonvallazione. Opere di sostegno, difesa spondale. 400.000,00 Euro;

(Ordinanza n. 012/2012 del 29/11/2012 di avvalimento della Provincia di Fermo).

Tali incontri conseguono ad un precedente incontro avuto con i citati Enti locali già in data 30 luglio 2012, nonché alla redazione delle relative Ordinanze di Avvalimento, emesse nel frattempo dal Commissario stante l'avvenuta formalizzazione delle relative proposte di disponibilità a fungere in avvalimento da stazione appaltante avanzate dagli stessi enti, che hanno altresì specificato con quale personale, interno alla propria o ad altre Amministrazioni pubbliche o esterno in rapporto di collaborazione libero professionale, intendevano svolgere le attività necessarie alla realizzazione degli interventi oggetto dell'accordo, nonché indicato le relative tempistiche connesse alle varie fasi della progettazione. Nel corso dell'incontro si è quindi pervenuti alla stipula delle Convenzioni di Avvalimento per l'attuazione di ognuno dei quattro interventi.

RIUNIONE DI COORDINAMENTO E CONCERTAZIONE

Nella seduta del 26 ottobre 2012 il CIPE ha esaminato e preso atto dell'elenco presentato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare concernente gli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico nei territori del Centro Nord (Regioni Emilia, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto) finanziati dalla delibera CIPE n. 6/2012.

Tra tali interventi figurano pertanto anche quelli comunicati con nota n. 854 del 25/05/2012 dalla Regione Marche - Assessore ai Beni, Tutela e Risanamento Ambientale Gestione Rifiuti, Parchi e Riserve Naturali, Risorse Idriche, Difesa del Suolo e della Costa, Energia e Fonti Rinnovabili, Sistemi Telematici ed Informativi, ragion per cui il Commissario ha ritenuto opportuno segnalare alla Regione Marche che, stante le probabili e presumibili condizioni di celerità nella attuazione degli interventi richieste dal CIPE ai fini della erogazione dei fondi, occorre procedere con l'individuare procedure condivise che consentano una regolare attuazione degli interventi ricompresi nell'elenco di cui sopra. Al riguardo si è pertanto svolto ad Ancona in data 4 dicembre 2012, un incontro tra il Commissario ed i rappresentanti regionali, nel corso della quale il Commissario ed i rappresentanti della Regione Marche hanno condiviso l'opportunità di individuare procedure che consentano una regolare attuazione degli interventi ricompresi nell'elenco di cui sopra e pertanto, nelle more della disponibilità delle relative risorse sulla contabilità speciale vincolata n. 5621, al fine comunque di accelerare laddove possibile le procedure di attuazione degli interventi, hanno convenuto quanto segue:

- di dare corso alle varie attività propedeutiche attivabili anche in assenza di copertura finanziaria integrale dei vari interventi finanziati dalla delibera CIPE n. 6/2012;
- di procedere pertanto, per tali interventi, alla formalizzazione delle Ordinanze di avvalimento e delle relative Convenzioni per la progettazione, l'appalto e l'esecuzione degli interventi, indicando in via cautelare all'interno di tali provvedimenti che:

= le ordinanze e convenzioni di avvalimento si attivano in merito agli obblighi finanziari assunti dal Commissario Straordinario Delegato solo a seguito della avvenuta disponibilità in contabilità speciale vincolata n. 5621 della somma necessaria alla copertura economica integrale dell'intervento, di cui alle risorse finanziate dalla delibera CIPE n. 6/2012, e comunque solo a seguito di formale comunicazione che in tal senso il Commissario Straordinario Delegato invierà ad ogni singolo Ente avvalso;

prima di procedere all'avvio di qualsivoglia procedura che comporti un impegno di spesa, l'Ente Avvalso dovrà acquisire il formale assenso del Commissario Straordinario che deve programmare la spesa sulla contabilità speciale;

- il Commissario, avuta la disponibilità della relativa risorsa finanziaria sulla contabilità speciale

vincolata n. 5621, ne darà comunicazione all'ente avvalso. Conseguentemente, provvederà ad accantonare sulle somme disponibili sul conto della contabilità speciale n. 5621 "C/S RISCHIO IDROGEOLOG. MARCHE", le relative somme.

- per tali interventi le amministrazioni comunali o provinciali competenti per territorio sono individuate dalla Regione Marche come soggetti competenti in via ordinaria.

È stata redatta una bozza del verbale di coordinamento e concertazione, poi integrato e sottoscritto dai presenti in sede di riunione.

INCONTRI TECNICI CON ENTI TERRITORIALI BENEFICIARI DEI FINANZIAMENTI DI CUI ALLA DELIBERA CIPE N. 6/2012

Sulla base della presa d'atto del 26 ottobre 2012 con cui il CIPE ha esaminato e recepito l'elenco presentato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare concernente gli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico nei territori del Centro Nord (Regioni Emilia, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto) finanziati dalla delibera CIPE n. 6/2012, si è convenuto con la regione Marche di avviare le fasi di attuazione del programma, nelle more della disponibilità delle relative risorse sulla contabilità speciale vincolata n. 5621, al fine comunque di accelerare, laddove possibile, le procedure di attuazione degli interventi, ragion per cui, a seguito della riunione di coordinamento e concertazione di cui al punto precedente, si è tenuto un incontro con i rappresentanti degli enti territoriali beneficiari dei finanziamenti di cui alla delibera CIPE n. 6/2012 secondo un calendario concordato con la struttura regionale.

Gli Enti territoriali beneficiari dei finanziamenti sono stati rappresentati da componenti dei propri organi istituzionali e/o da funzionari delle competenti strutture tecniche, e fanno riferimento agli interventi di seguito specificati:

Provincia	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo intervento
AP	Force	Montetorre versante W	Completamento lavori somma urgenza per riduzione rischio	1.500.000
AP	Arquata del Tronto	Fraz. Trisungo FRANA CROLLO R4	Disgaggi/consolidamento frana crollo	300.000
AP	Fiume Tronto	AP-Marino del Tronto ESOND E4	Consolidamento briglia	1.100.000
FM	Fermo-P.S. Giorgio-Ponzano di Fermo-Grottazzolina	Foce Ete Vivo ESOND R4	Manutenzione straordin, arginature	800.000
FM	Altidona	Marina-Falesia Aprutina FRANA CROLLO P4 R4	Completamento consolidamento parete rocciosa	500.000
FM	Fermo	Capoluogo FRANA CROLLO P4 R3	Consol. scarpata V.le Vittorio Veneto	200.000
FM	Monsampietro Morico	S.Elpidio Morico vers sud est riclassif FRANA R3	Consolidam versante con regimazione acque	200.000

Provincia	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo intervento
PU	Pesaro	Colle Ardizio FRANA CROLLO R4	Messa in sicurezza infrastr. ril. naz.	800.000
MC	Cingoli	Centro abitato FRANA R3 F-14-0947	Consolidamento centro abitato	800.000
PU	S. Ippolito	Pian di Rose - F-05-0579 R4	Bonifica versante NW	300.000
PU	Pesaro	Fiorenzuola di Focara FRANA R4	Messa in sicurezza centro abitato	800.000
MC	Civitanova Marche	Versante sud-ovest centro storico - F18_0017 FRANA R3	Consolidamento	400.000
PU	Montelabbate	capoluogo - area municipio FRANA R3	Consolidamento frana	400.000
PU	Macerata Feltria	Palazzo di Ferro - Ca' Antonio FRANA	Palificata, trincee drenanti	180.000
AN	Sirolo	Consolid. Vers NE capoluogo FRANA R4	Tiranti - reti protezione	750.000
AP	San Benedetto del Tronto	Paese Alto-P.zza B. Piacentini CR CAVITA' R3	Consolidamento	500.000
MC	Castelsantangelo sul Nera	M Rotondo-M.-Prata ESOND R4	Valanghe	300.000
FM	Montefalcone Appennino	capoluogo - FRANA - CROLLO P4 R4	Cons Versante SUD	600.000
PU	Sassocorvaro	Versante NW - Centro storico FRANA R4	Cordoli micropali, chiodature, reti, biostuoie e talee	270.000
MC	Porto Recanati	Lido delle Nazioni COSTA - assim R4	Interventi di difesa della costa	4.210.000

Nel corso dei vari incontri sono stati illustrati ai possibili Enti attuatori i contenuti della delibera CIPE n. 6/2012, nonché della nota n. 854 del 25/05/2012 della Regione Marche e nella conseguente presa d'atto del CIPE del 26 ottobre 2012.

Sono stati resi noti gli esiti della riunione di coordinamento e concertazione da poco conclusa tra il Commissario ed i rappresentanti di Regione Marche, che individua le procedure da attuare, nelle more della disponibilità delle relative risorse sulla contabilità speciale vincolata n. 5621, al fine comunque di accelerare laddove possibile le procedure di attuazione degli interventi.

Sono state quindi illustrate le possibili bozze delle ordinanze e delle convenzioni di avvalimento che potrebbero comunque essere emanate e stipulate in attesa dell'avvenuto accreditamento delle risorse previste a copertura di ogni singolo intervento, nonché le modalità da seguire nelle successive fasi di attuazione degli interventi (redazione e approvazione progetti definitivi ed esecutivi, espletamento delle gare d'appalto, esecuzione dei lavori, pagamenti, etc.). Inoltre, nel corso dell'incontro è stato chiesto agli intervenuti di voler formalizzare la propria eventuale disponibilità a fungere in avvalimento da stazione appaltante, aggiornando quanto peraltro gli stessi avevano già formalizzato nel corso del mese di luglio 2011, specificando pertanto con quale personale, interno alla propria o ad altre Amministrazioni pubbliche o esterno in rapporto di collaborazione libero professionale, intendevano svolgere le attività necessarie alla realizzazione

degli interventi in questione, specificando anche le relative tempistiche connesse alle varie fasi della progettazione.

Si è infine rappresentata la volontà, condivisa da Commissario e Regione Marche, affinché si proceda celermente alla fase di formalizzazione delle Ordinanze e Convenzioni di avvalimento, così come descritte e rappresentate, individuando nelle date del 20 e 21 dicembre il riferimento per il completamento di tale attività.

- **Adempimenti a seguito della riunione del 4 dicembre 2012**

A seguito della riunione con gli enti territoriali beneficiari dei finanziamenti di cui alla delibera CIPE n. 6/2012 del 4 dicembre 2012, si è provveduto alla raccolta, analisi ed istruttoria della documentazione nel frattempo prodotta dagli enti interessati.

È stata, quindi, verificata caso per caso la presenza della documentazione richiesta agli enti territoriali nel corso dell'incontro del 4 dicembre, con particolare riferimento alla documentazione progettuale prodotta, al fine di accertare la compatibilità tecnica ed economica con quanto previsto nell'accordo di programma. Conseguentemente sono state predisposte le bozze per le varie Ordinanze e Convenzioni di avvalimento, ai fini degli incontri programmati nelle date del 20 e 21 dicembre, da eventualmente integrare e quindi sottoscrivere nel corso dei prossimi incontri calendarizzati.

- **Adempimenti ai fini dell'aggiornamento dell'Ordinanza n. 001/2012**

Con la nota prot. n. 0819027 del 7 dicembre 2012 la Regione Marche, per mezzo del Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia, ha riproposto i rapporti di collaborazione con il Commissario, aggiornando i riferimenti di competenza regionale per le diverse tematiche attuative del programma di interventi.

Parimenti, a seguito dei contenuti della delibera CIPE n. 6/2012 e della conseguente presa d'atto dell'elenco degli interventi del 26 ottobre 2012, il Commissario a preso atto che ferma restando l'attività di monitoraggio a cura del Ministero dell'ambiente, come prevista nell'ambito degli accordi programma già stipulati, gli interventi elencati nella sopracitata presa d'atto saranno presumibilmente monitorati, in aderenza alle previsioni della delibera n. 166/2007 e successivi aggiornamenti, anche attraverso il sistema unico nazionale di monitoraggio per la politica regionale in ambito QSN, costituito dalla Banca dati unitaria operante presso il Ministero dell'economia e delle finanze, o comunque da altro che il CIPE vorrà indicare per dare attuazione ai contenuti della delibera CIPE n. 6/2012. Ragion per cui il Commissario ha ritenuto di continuare ad avvalersi della collaborazione offerta dalla amministrazione regionale delle Marche per le attività tecniche ed operative connesse all'attuazione degli interventi di cui al citato accordo di programma, ma anche di estendere la collaborazione alle attività connesse all'aggiornamento dello stato di avanzamento degli interventi, oltre che mediante il sistema informativo del Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS - ISPRA), anche attraverso il sistema unico nazionale di monitoraggio per la politica regionale in ambito QSN, costituito dalla Banca dati unitaria operante presso il Ministero dell'economia e delle finanze, o comunque da altro che il CIPE vorrà indicare per dare attuazione ai contenuti della delibera CIPE n. 6/2012.

Su tali argomenti fatte le opportune verifiche sugli atti pervenuti, sono state redatti gli atti inerenti l'aggiornamento dell'Ordinanza Commissariale n. 001/2012 del 18 maggio 2012.

• **Incontri tecnici con Enti Territoriali beneficiari dei finanziamenti (Ancona, 20 e 21 dicembre 2012)**

Come convenuto nel corso della riunione del 4 dicembre, nel corso delle giornate del 20 e 21 dicembre 2012 ad Ancona, presso la sede della Regione Marche – P.F. Difesa del Suolo in via Palestro 19, si sono svolti degli incontri con i rappresentanti di tutti gli Enti locali territorialmente interessati agli interventi individuati dalla delibera CIPE n. 6/2012, nonché dalla nota n. 854 del 25/05/2012 della Regione Marche e dalla conseguente presa d'atto del CIPE del 26 ottobre 2012. Tali incontri si sono svolti alla presenza del Commissario straordinario dott. Senni e di alcuni componenti della Struttura commissariale (ing. Previti, dott.ssa Pafundi), nonché del Referente Operativo Regionale per la Gestione dell'Accordo di Programma dott. Smargiasso e dei funzionari regionali.

Sulla base di tali incontri, che si sono svolti secondo un calendario concordato con la struttura regionale, sono stati predisposti tutti gli atti tecnici di competenza Commissariale.

Gli Enti territoriali beneficiari dei finanziamenti sono stati rappresentati da componenti dei propri organi istituzionali e/o da funzionari delle competenti strutture tecniche, e fanno riferimento agli interventi di seguito specificati:

Provincia	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo intervento
AP	Force	Montetorre versante W	Completamento lavori somma urgenza per riduzione rischio	1.500.000
AP	Arquata del Tronto	Fraz. Trisungo FRANA CROLLO R4	Disgaggi/consolidamento frana crollo	300.000
AP	Fiume Tronto	AP-Marino del Tronto ESOND E4	Consolidamento briglia	1.100.000
FM	Fermo-P.S.Giorgio-Ponzano di Fermo-Grottazzolina	Foce Ete Vivo ESOND R4	Manutenzione straordin. arginature	800.000
FM	Altidona	Marina-Falesia Aprutina FRANA CROLLO P4 R4	Completamento consolidamento parete rocciosa	300.000
FM	Fermo	Capoluogo FRANA CROLLO P4 R3	Consol. scarpata V.le Vittorio Veneto	200.000
FM	Monsampietro Morico	S. Elpidio Morico vers sud est riclassif FRANA R3	Consolidam versante con regimazione acque	200.000
PU	Pesaro	Colle Ardizio FRANA CROLLO R4	Messa in sicurezza infrastr. ril. naz.	800.000
MC	Cingoli	Centro abitato FRANA R3 F-14-0947	Consolidamento centro abitato	800.000
PU	S. Ippolito	Pian di Rose - F.05-0579 R4	Bonifica versante NW	300.000
PU	Pesaro	Fiorenzuola di Focara FRANA R4	Messa in sicurezza centro abitato	800.000