



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010 - D.P.C.M. 10.12.2010"

ed in diretto rapporto con lo stesso Commissario Straordinario delegato, della Dott.ssa Tiziana Caggiano e dell'Ing. Andrea Doria, entrambi dipendenti dell'Autorità di bacino della Puglia.

A far data dal 14 maggio 2012, i due tecnici sopra nominati hanno preso servizio presso l'Ufficio del Commissario Delegato in Bari, Via D. Cotugno 49/a.

1.3. Avvalimento di personale tecnico proveniente da Invitalia Attività Produttive S.p.A.

Il Commissario Delegato, per le medesime considerazioni ed in base agli stessi atti normativi richiamati al punto 1.2 precedente, con propri Decreti n. 71, n. 72 e n. 73 del 22 maggio 2012, ha disposto il comando ed in diretto rapporto con lo stesso Commissario Straordinario delegato, a far data dal 1° giugno 2012, del Dott. Claudio Mariotti, della Sig.ra Stefania De Simoni e dell'Ing. Micaela Faieta, tutti e tre dipendenti di Invitalia Attività Produttive S.p.A., e tutti e tre già operanti presso la sede di Via D. Cotugno 49/a in Bari, in comando presso il Commissario Delegato per la bonifica di discariche pubbliche di Manfredonia fino al 31.05.2012.

1.4. Nuova sede Ufficio del Commissario Delegato

A far data dal 16 febbraio 2012, dopo il completamento della fornitura e posa in opera di tutti i materiali di arredo, delle strumentazioni hardware e software, l'Ufficio del Commissario delegato è stato reso immediatamente operativo nella nuova sede di Via D. Cotugno 49/A in Bari:

- non essendo disponibile spazio sufficiente nella sede precedente, sita in Via F. Lattanzio 29, presso la quale era momentaneamente ospitato, presso il Commissario delegato per l'Emergenza ambientale in Puglia;
- non avendo potuto reperire altri locali idonei e già a disposizione presso altre PP.AA., come da richiesta svolta presso l'Agenzia del Demanio di Puglia e Basilicata, giusta nota prot. n. 229 del 15.11.2011 e dalla conseguente risposta di indisponibilità degli stessi da parte della stessa agenzia, giusta nota prot. n. 26524 del 22.11.2011,

L'Ufficio si compone:

- di uno spazio riservato al Commissario, all'interno del quale è stata allestita anche una sala riunioni per lo svolgimento delle Conferenze di Servizi e degli incontri tecnici;
- di tre stanze, con 5 postazioni di lavoro riservate al personale presente con continuità giornaliera (segreteria – protocollo – consegnatario, dirigente responsabile di struttura, tecnici progettisti/istruttori);
- di due openspace con n. 15 postazioni operative dedicato al personale tecnico ed amministrativo di supporto, al cui interno di una delle due è stata ricavata un'ulteriore sala riunioni per incontri con tecnici, progettisti, etc.

La logistica della Struttura commissariale è completata da:

- stanza "tecnica" (con plotter, stampanti multifunzioni e fotocopiatrici/scanner);
- stanza adibita ad archivio per l'organica conservazione e consultazione dei documenti progettuali ricevuti e prodotti

La struttura è inoltre per intero dotata di server, rete telefoni/dati ed impianto di allarme.

1.5. Nomina Consegatario/Cassiere



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 23.11.2010 - D.P.C.M. 10.12.2010"

Al fine del funzionamento ottimale della struttura commissariale, come già attuato da altri Commissari Delegati per l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, con proprio Decreto n. 16 del 9.02.2012, il Commissario delegato ha provveduto a nominare il Consegnatario e l'Economo/cassiere, per l'espletamento delle mansioni e dei relativi obblighi previsti dalle norme vigenti in materia.

1.6. Convenzione con Invitalia Attività Produttive S.p.A. per attività di supporto tecnico e di progettazione interventi

Sulla base della Convenzione sottoscritta l'11 maggio 2012 tra il Commissario Delegato ed Invitalia S.p.A., in forza di quanto previsto nel DPCM 10.12.2012, art. 4, comma 1, in data 14.12.2011, e delle successive note tecnico-operative con cui lo stesso Commissario ha trasmesso ad Invitalia Attività Produttive S.p.A. (IAP), in qualità di Soggetto Attuatore individuato da Invitalia S.p.A., la lista delle progettazioni di competenza da implementare, la Società:

- ha redatto le specifiche tecniche relative alle indagini integrative, ai fini della progettazione che deve implementare a propria firma o per la quale deve fornire supporto alla progettazione con attività specialistiche, riferite agli interventi di:

Cod. RENDIS	COMUNE	Titolo intervento
BA046A/10	Altamura	Mitigazione del rischio idrogeologico sulla rete caveale nota (loc. zona nord Altamura, tra Via Vecchia Buoncammino, Via Santeramo, Via Mura megalitiche e Via Londra)
BA049A/10	Bari	Interventi ex Cava di Maso, Quart. S. Rita Carbonara 2 - Consolidamento parete rocciosa Nord
FG010A/10	Biccari	Mitigazione rischio idrog. Torrente Organo - Torrente Calcare - San Pietro - Canale del Tufo - Vallone Dell'Olmo - Torrente Calvino
FG022A/10	Chieuti	Consolidamento centro abitato, Largo IV Nov - Via Fani
FG036A/10	Motta Montecorvino	Interventi di consolidamento centro urbano, Loc. Marseglia
FG074A/10	Motta Montecorvino	Consolidamento dissesto idrogeologico versante Pozzo Boviere - Progetto di completamento
LE045A/10	Secli	Mitigazione del rischio idraulico dell'abitato di Secli

Di tali interventi ha parimenti avviato le attività progettuali, le quali sono in corso, mentre si sono alcune concluse (Biccari), in parte si stanno ultimando (Altamura, Chieuti e Secli), in parte sono di prossimo affidamento (Bari e Motta Montecorvino) le campagne di indagini geognostiche.;

- ha svolto attività di supporto tecnico, relativamente alle fasi di istruttoria di alcuni progetti pervenuti agli uffici del Commissario, relativamente agli interventi:

Cod. RENDIS	COMUNE	Titolo intervento
FG068A/10	Anzano di Puglia	Lavori di completamento opere di contenimento frana area coll. Campo sportivo
FG003A/10	Celle di San Vito	Completamento sistemazione mov. franoso vers. collinare Via Roma



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010 - D.P.C.M. 10.12.2010"

FG065A/10	Chieuti	Intervento di mitigazione del rischio idraulico sul canale della Castagna (Valle dell'Inferno)
FG019A/10	Faeto	Progetto per le opere di contenimento dei dissesti idrogeologici del centro abitato zona "Cimitero"
FG079A/10	San Paolo di Civitate	Lavori sistemazione alveo torrente Staina
FG066A/10	San Paolo di Civitate	Lavori di sistemazione alveo Torrente Radicosa x mitigazione rischio idraulico

Istruttorie sulla base delle quali il Commissario Delegato ha richiesto modifiche/integrazioni progettuali ai progettisti degli stessi, al fine dell'implementazione e realizzazione delle successive fasi della progettazione e dell'attuazione degli interventi stessi;

- nell'ambito delle attività progettuali affidate, così come per i diversi interventi in cui la progettazione viene svolta direttamente dai tecnici facenti parte dell'Ufficio del Commissario Delegato, la Società ha inoltre svolto i rilievi topografici di dettaglio e la stesura dei piani particellari di esproprio.

1.7. Convenzione con il Centro di Geomorfologia Integrata per l'area del Mediterraneo

In data 9 gennaio 2012 è stato sottoscritto con il Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo (CGIAM), sulla base del decreto commissariale n. 8 del 9 gennaio 2012 di approvazione e finanziamento di tale Accordo, ed avvalendosi di quanto disposto dal DPCM 10.12.2012, art. 4, comma 1, per lo svolgimento di attività tecnico-scientifiche e di assistenza tecnico-specialistica nell'ambito dell'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da realizzarsi nella Regione Puglia.

Il Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo (CGIAM), istituito in data 6 febbraio 1979, soggetto di diritto pubblico ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è un Istituto di Ricerca Scientifica promosso dalla Regione Basilicata, che vi aderì con delibera del Consiglio Regionale del 25 novembre 1977, n. 305, operante nella ricerca finalizzata alla riduzione dei rischi naturali avvalendosi delle esperienze maturate e delle competenze riconosciute sia a livello nazionale e sia a livello internazionale sviluppando, inoltre, attività di alta formazione e diffusione della cultura scientifica sulle tematiche dell'Ambiente e della Protezione Civile come rinvenibile dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Basilicata n.650 del 09.04.2010.

Considerato che tra i compiti istituzionali del CGIAM è compreso "lo sviluppo socio economico della Regione Mediterranea, mediante lo studio geomorfologico integrato delle aree interessate, in modo da fornire gli strumenti conoscitivi più adatti per il miglior uso del territorio e la difesa dell'ambiente. Lo studio geomorfologico integrato è inteso nel senso multidisciplinare più ampio in grado di consentire, mediante una adeguata azione di monitoraggio, la predisposizione di metodologie scientifiche avanzate; di individuazione ed ingegnerizzazione di tecnologie finalizzate a programmi e progetti miranti alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio naturale, ambientale, paesaggistico, storico, archeologico, monumentale e antropico dalle possibili situazioni di rischio, siano esse naturali o di origine antropica, nelle regioni dell'are Mediterranea.", le attività per le quali il Commissario Straordinario Delegato si avvale del CGIAM sono principalmente:

1. Rilievo con tecniche da terra, aeree e da satellite di dati territoriali ed ambientali. In particolare, questa attività prevede in fase di rilievo l'utilizzo di GPS, laser scanner, camere fotogrammetriche, videocamere digitali, sensori iperspettrali, sensori IR ed in fase di post-



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010 - D.P.C.M. 10.12.2010"

- processing l'impiego dei più evoluti sistemi software di elaborazione oltre che codici di calcolo appositamente realizzati;
2. Post-processing di dati disponibili e/o rilevati, anche con modelli e procedure previsionali e di tipo anche statistico, al fine di pervenire alla definizione delle zone o delle situazioni di rischio per le quali provvedere, quindi, alla valutazione della vulnerabilità ambientale e territoriale legata ad eventi naturali ed antropici relativamente ad aree urbanizzate e non urbanizzate, con particolare riguardo al rischio: sismico, idrogeologico, idraulico (piene e siccità) e di incendio;
 3. Sistema di monitoraggio del territorio per il controllo dei diversi fattori di rischio con la redazione di mappe dinamiche per la definizione della vulnerabilità delle risorse del territorio e dei possibili scenari previsionali;
 4. Interventi di rilevamento delle condizioni di sicurezza del costruito e delle infrastrutture (strade, ferrovie e acquedotti, ecc.) con priorità per quelli di importanza strategica, con tecniche di rilievo innovative al fine di rilevarne il grado di vulnerabilità e pericolosità in relazione a possibili eventi calamitosi e prefigurarne l'eventuale intervento di adeguamento occorrente;
 5. Progettazione e realizzazione di un Sistema Informativo per le emergenze che permetta una gestione informatizzata di tutte le attività connesse con le problematiche di intervento sul territorio sia in situazioni ordinarie sia in condizioni di allerta;
 6. Supporto all'organizzazione ed istituzione di unità di crisi e sale operative, intese come sistema composto dal personale, locali, ed attrezzature, tecnologie, metodologie, finalizzate alla gestione delle emergenze;
 7. *Man power* dedicato e/o a tempo da adibire a mansioni specialistiche di acquisizione, elaborazione, restituzione dati;
 8. Mezzi (aereo e/o elicottero) per la ricognizione aerea, ove necessario equipaggiati con adeguata strumentazione per l'indagine e l'osservazione, da impiegare anche per interventi con carattere di urgenza;
 9. Attività finalizzate al coinvolgimento in progetti e al reperimento di fondi in ambito nazionale ed internazionale,

visto che le richiamate attività sono funzionali al conseguimento del seguente obiettivo: "Supporto alla Struttura Commissariale in sede di progettazione degli interventi di competenza dello stesso" nonché "Caratterizzazione del territorio regionale al fine di ridurre i danni per l'uomo e le cose da rischio sismico, idrogeologico ed ambientale mediante attività di ricerca finalizzata alla definizione di modelli di analisi di rischio ambientale e dei possibili scenari di previsione del rischio stesso anche attraverso l'individuazione di nuove tecnologie e metodologie avanzate".

Sulla base di tale accordo, e facendo seguito ad incontri tecnici avuti presso la struttura commissariale, il Commissario Delegato ha successivamente trasmesso al CGIAM una lista di 20 "punti di intervento", compresi tra i 91 di cui all'Elenco A dell'Accordo di Programma del 25.11.2010, su cui il centro ha avviato i rilievi mediante piattaforme aerotrasportate e delle quali ha iniziato a restituire e rappresentare i dati all'ufficio del Commissario, secondo le priorità da questi stabilite, a partire dal 23.03.2012.

Ad oggi sono stati completati i rilievi delle aree oggetto dei seguenti interventi:



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010 - D.P.C.M. 10.12.2010"

Cod. RENDIS	COMUNE	Titolo intervento
BA046A/10	Altamura	Mitigazione del rischio idrogeologico sulla rete caveale nota (loc. zona nord Altamura, tra Via Vecchia Buoncammino, Via Santeramo, Via Mura megalitiche e Via Londra)
FG008A/10	Carpino	Mitigazione rischio idrogeologico centro abitato
FG031A/10	Castelluccio Valmaggiore	Completamento Sistem. Dissesto centro abitato, loc. Porta del Pozzo (Belvedere) e sotto le mura
FG071A/10	Castelluccio Valmaggiore	Sistemazione dissesto loc. Cimitero (alla via Stretta della Monaca e via degli Emigranti)
FG022A/10	Chieuti	Consolidamento centro abitato, Largo IV Nov - Via Fani
FG065A/10	Chieuti	Intervento di mitigazione del rischio idraulico sul canale della Castagna (Valle dell'Inferno)
BA033A/10	Gravina in Puglia	Lavori di sistemazione Torrente Gravina (tratto compreso tra il ponte S. Stefano/S.S. Bari - Potenza e loc. Terrasanta)
TA072A/10	Grottaglie	Sistemazione idraulica dei fossi Rigio e Gronci
LE035A/10	Miggiano	Lavori urgenti a difesa del territorio con opere di ingegneria naturalistica - Lavori di completamento.
FG077A/10	Rignano Garganico	Opere mitigazione rischio confluenza torrenti Triolo e Candelaro
FG066A/10	San Paolo di Civitate	Lavori di sistemazione alveo Torrente radicata per mitigazione rischio idraulico
FG079A/10	San Paolo di Civitate	Lavori di sistemazione alveo Torrente Staina
LE083A/10	Scorrano	Ripristino e regimentazione acque fluviali nel territorio comunale
LE045A/10	Secli	Mitigazione del rischio idraulico dell'abitato di Secli
BA042A/10	Terlizzi	Opere di difesa idraulica dell'abitato dagli allagamenti, Lama Bonasiere - Lotto di Completamento
LE080A/10	Veglie	Rimozione stato di rischio idrogeologico del territorio a nord dell'abitato. Stralcio funzionale
FG005A/10	Volturara Appula	Completamento lavori di consolidamento nel centro abitato in loc. Sant'Antonio. Progetto di Completamento
FG064A/10	Volturara Appula	Lavori di sistemazione dei dissesti idrog. interessanti la strada comunale Amborchia

Di ciascuna area di intervento, a valle dell'esecuzione del rilievo mediante piattaforma elitrasmportata, il Centro ha fornito tutte le elaborazioni ed i rilievi georeferenziati con le quali è stato possibile:

- per i progetti redatti direttamente dalla struttura commissariale, eseguire tutti i calcoli idraulici per la simulazione della situazione ante e post-operam, secondo le regole dettate dall'Autorità di Bacino della Puglia, finalizzati alla definizione, configurazione e dimensionamento delle opere idrauliche da attuarsi in tali interventi per la mitigazione del rischio;
- per i progetti redatti da/per conto dei Comuni, per la verifica idraulica nel corso delle istruttorie svolte.



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010 - D.P.C.M. 10.12.2010"

Il personale facente parte del Gruppo di Lavoro costituito dal CGIAM per le attività di supporto tecnico-operativo agli uffici del Commissario Delegato, costituito tra l'altro, fino al 31.12.2012, da n. 1 ingegnere, 1 geologo e n. 1 geometra che collaborano con continuità quasi quotidiana con la struttura commissariale, oltre a personale amministrativo di supporto, ha operato anche mediante la stesura di relazioni di inquadramento geologico, di specifiche tecniche e computi, relativamente agli interventi che la struttura commissariale ha in fase di progettazione in proprio o per i quali svolge attività dirette di supporto progettuale ai Comuni (in casi cui sono gli Uffici Tecnici Comunali a svolgere attività di progettazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico), quali:

Cod. RENDIS	COMUNE	Titolo intervento
BA069A/10	Bitetto	Lavori sistemaz. idraulica C.da Missetta (Alveo Lama del Conte, loc. Guadagno)
TA072A/10	Grottaglie	Sistemazione idraulica dei fossi Rigio e Gronci
FG037A/10	Orta Nova	Sistemazione idrogeologica per la sicurezza idraulica dell'abitato di Orta Nova
FG077A/10	Rignano Garganico	Opere mitig. rischio confluenza torrenti Triolo e Candelaro
BA042A/10	Terlizzi	Opere di difesa idraulica dell'abitato dagli allagamenti, Lama Bonasiere - Lotto di Completamento

2. ATTIVITÀ DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE

2.1. Sopralluoghi ed istruttorie

Nel periodo di riferimento, sono stati effettuati sopralluoghi diretti del personale tecnico facente parte della struttura commissariale, sulle aree oggetto degli interventi da attuare, secondo le priorità e le disponibilità definite con gli stessi Comuni.

Sono stati quindi espletati (in alcuni casi ripetuti, per approfondimenti necessari alla fase di progettazione ove questa viene svolta direttamente dalla struttura commissariale o da Invitalia A.P.), non in ordine temporale di esecuzione, sopralluoghi diretti per gli interventi:

Cod. RENDIS	Comune/Ente	Titolo intervento
BA011A/10	Alberobello (BA)	Lavori urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico per gli attraversamenti stradali del Canale di Via Indipendenza. Progetto di Completamento
FG002A/10	Alberona (FG)	Completamento sistemazione dissesto loc. Municipio dell'abitato di Alberona
BA046A/10	Altamura (BA)	Mitigazione del rischio idrogeologico sulla rete caveale nota (loc. zona nord Altamura, tra Via Vecchia Buoncammino, Via Santeramo, Via Mura megalitiche e Via Londra)
FG050A/10	Ascoli Satriano (FG)	Consolidamento versante a valle di Via Stazione e sistemazione Vallone Fosso Fontanelle
BA049A/10	Bari	Interventi ex Cava di Maso, Quart. S. Rita Carbonara 2 - Consolidamento parete rocciosa Nord



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010 - D.P.C.M. 10.12.2010"

FG010A/10	Biccari (FG)	Mitigazione rischio idrog. Torrente Organo - Torrente Calcare - San Pietro - Canale del Tufo - Vallone Dell'Olmo - Torrente Calvino
BA069A/10	Bitetto (BA)	Lavori sistemazione idraulica C.da Missetta (Alveo Lama del Conte, loc. Guadagno)
FG006A/10	Candela (FG)	Lavori di risanamento dissesto idrogeologico zona "Fosso Cavallo"
FG008A/10	Carpino (FG)	Mitigazione rischio idrogeologico centro abitato
FG070A/10	Casalnuovo Monterotaro (FG)	Mitigazione rischio idrogeologico in località "Creta Rossa" - Completamento
FG031A/10	Castelluccio Valmaggiore (FG)	Completamento Sistem. Dissesto centro abitato, loc. Porta del Pozzo (Belvedere) e sotto le mura
FG071A/10	Castelluccio Valmaggiore (FG)	Sistemazione dissesto loc. Cimitero (alla via Stretta della Monaca e via degli Emigranti)
FG003A/10	Celle di San Vito (FG)	Completamento di sistemazione mov. Franoso vers. Collinare Via Roma
FG056A/10	Celle di San Vito (FG)	Opere di contenimento impianto depur. comunale rete fogn. di adduzione verso est centro abitato SP 126
FG032A/10	Cerignola (FG)	Lavori di adeguamento Canale Lagrimaro (sottopasso FF.SS.)
FG022A/10	Chieuti (FG)	Consolidamento centro abitato, Largo IV Nov - Via Fani
FG065A/10	Chieuti (FG)	Intervento di mitigazione del rischio idraulico sul canale della Castagna (Valle dell'Inferno)
BA014A/10	Corato (BA)	Lavori di salvaguardia idraulica dell'abitato
BA033A/10	Gravina in Puglia (BA)	Lavori di sistemazione Torrente Gravina (tratto compreso tra il ponte S. Stefano/S.S. Bari-Potenza e loc. Terrasanta)
TA072A/10	Grottaglie	Sistemazione idraulica dei fossi Rigio e Gronci
FG034A/10	Isole Tremiti (FG)	Interventi di mitigazione rischio idraulico vers. Collinari e strade accesso Isola di San Domino
FG036A/10	Motta Montecorvino (FG)	Interventi di consolidamento centro urbano. Loc. Marseglia
FG074A/10	Motta Montecorvino (FG)	Consolidamento dissesto idrogeologico versante Pozzo Boviere - Progetto di completamento.
FG037A/10	Orta Nova (FG)	Sistemazione idrogeologica per la sicurezza idraulica dell'abitato di Orta Nova
FG023A/10	Pietramontecorvino (FG)	Completamento opere di consolidamento e sistemazione idraulica del centro urbano - Progetto di completamento
FG077A/10	Rignano Garganico (FG)	Opere di mitigazione rischio idrogeologico nell'area della Zona Industriale
FG026A/10	San Marco la Catola (FG)	Lavori di consolidamento e messa in sicurezza centro urbano, loc. Mulino a fuoco - Via Marconi - Corso Umberto
BR053A/10	San Pietro Vernotico (BR)	Completamento progetto riduzione rischio idrogeologico R4 comune di San Pietro Vernotico. Progetto di completamento
LE045A/10	Seci	Mitigazione del rischio idraulico dell'abitato di Seci
BA042A/10	Terlizzi (BA)	Opere di difesa idraulica dell'abitato dagli allagamenti, Lama Bonasiere - Lotto di Completamento
LE080A/10	Veglie (LE)	Rimozione stato di rischio idrogeologico del territorio a nord dell'abitato. Stralcio funzionale
FG043A/10	Vico del Gargano (FG)	Opere di consolidamento e messa in sicurezza tratti di costa dissestati Loc. Postiglione-San Menaio. Stralcio funzionale
FG081A/10	Vico del Gargano (FG)	Lavori di sistemazione e la regimentazione del Torrente Valle del Melaino



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010 - D.P.C.M. 10.12.2010"

FG005A/10	Volturara Appula	Completamento lavori di consolidamento nel centro abitato in loc. Sant'Antonio. Progetto di Completamento
FG064A/10	Volturara Appula	Lavori di sistemazione dei dissesti idrog. interessanti la strada comunale Amborchia
FG082A/10	Volturino (FG)	Sistemazione e consolidamento versante in frana loc. Lame - Fontana Vecchia

Preliminarmente all'esecuzione dei sopralluoghi, i tecnici della Struttura hanno proceduto all'esame della documentazione progettuale al fine di:

- meglio contestualizzare le opere a farsi rispetto al reale stato dei luoghi;
- poter procedere, in occasione dei sopralluoghi medesimi, all'acquisizione di eventuale ulteriore documentazione tecnica disponibile presso gli uffici comunali, utile a completare il quadro informativo in merito agli interventi a farsi e ad eventuali interventi già realizzati nelle aree oggetto di intervento ed in quelle contermini;
- ricevere chiarimenti in merito alla tipologia specifica di dissesti in atto ed alle valutazioni poste a base delle scelte progettuali;
- procedere, per le vie brevi, alla richiesta di integrazione e/o revisione degli elaborati progettuali mancanti o ritenuti carenti e/o necessitanti di approfondimento.

I sopralluoghi sono stati svolti congiuntamente a tecnici e/o responsabili dei Comuni interessati, e nel corso degli stessi sono stati verificati:

- gli elementi di base riportati nella documentazione di base oggetto della richiesta di finanziamento;
- lo stato di fatto attuale dell'area oggetto dell'intervento, in considerazione di possibili mutate condizioni, visto che per diversi interventi la documentazione progettuale si riferisce a diversi anni fa;
- eventuali emergenze e/o evidenze di dissesto idrogeologico in atto in continuità o nei pressi dell'area oggetto dell'intervento compreso nell'Accordo di Programma del 25.11.2010.

ed è stato in ogni caso realizzato un report fotografico del sopralluogo.

Nel corso dei sopralluoghi svolti nel primo semestre del 2012, relativamente agli interventi da eseguirsi nei Comuni di Volturara Appula e Corato, a valle degli incontri preliminari avuti con gli stessi Comuni, sono state verificate alcune situazioni in base alle quali, per motivazioni diverse, adeguatamente giustificate e rappresentate dai rispettivi Comuni con proprie relazioni e note, si riteneva necessario:

- modificare l'area di applicazione dell'intervento di mitigazione del rischio idrogeologico previsto nell'Accordo di programma del 25.11.2010 oppure,
- verificare la effettiva fattibilità dell'intervento per condizioni al contorno vincolanti.

Nello specifico:

- Intervento FG005A/10 - Comune di Volturara Appula "Completamento lavori di consolidamento nel centro abitato, in loc. S. Antonio", per € 2.940.000, in occasione del sopralluogo congiunto si era potuto constatare che l'intervento di mitigazione del rischio già attuato, come 1° lotto, per l'area in oggetto, ha di fatto sortito effetti notevoli in termini di stabilizzazione del versante, che risulta allo stato attuale completamente risanato ormai da



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010 - D.P.C.M. 10.12.2010"

oltre 3 anni (come testimoniato da monitoraggi in corso). Di contro, nello stesso territorio comunale si è nel frattempo verificato un grave fenomeno gravitativo che interessa la strada di collegamento "con Volturino, in Loc. "Migliare", con sprofondamento del corpo stradale, danneggiamento del tombino di attraversamento delle acque superficiali etc.

Poiché tale strada costituisce una arteria vitale di comunicazione con il centro abitato, considerata anche la presenza sia di abitazioni che di attività di aziende agricole, rimaste isolate a seguito del dissesto, il Comune ha chiesto di poter trasferire il finanziamento dell'intervento previsto in Accordo di Programma alla nuova area.

Per tale richiesta, la relazione tecnica del Comune e la relazione di sopralluogo redatta dai tecnici del Commissario delegato che hanno svolto il sopralluogo, sono andati a costituire gli allegati alla nota del Commissario prot. 310/DCI del 3.05.2012 trasmessa al Ministero dell'Ambiente, all'Assessorato OO.PP. della Regione Puglia ed al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile per le decisioni da assumere in merito.

- Intervento BA014A/10 - Comune di Corato "Lavori di salvaguardia idraulica dell'abitato", per € 2.000.000. In cui, come ben argomentato e circostanziato nella relazione tecnico - economica redatta dal Comune di Corato:
 - ✓ si deve tenere conto che l'intervento oggetto del finanziamento rappresenta il 3° lotto, di completamento, di lavori di salvaguardia idraulica dell'abitato di Corato, e della propria zona produttiva - che viene regolarmente invasa dalle acque a fronte di eventi meteorici di notevole intensità, anche non estremi - che verrebbero di fatto vanificati senza la realizzazione del 3° lotto in oggetto atto a connettere e by-passare la zona di impluvio a monte dell'abitato con le opere di valle già realizzate;
 - ✓ si evidenzia che gli oneri di esproprio, necessari per la realizzazione di tale 3° lotto, assommano nel Quadro Economico di progetto a circa il 15% del valore dei lavori da realizzare;
 - ✓ si precisa che per tali espropri occorre, a seguito delle mutate normative e procedure di legge, incrementare gli oneri previsti fino a 310.000 euro, che rappresentano il 23% circa del valore complessivo dei lavori.

Anche in tale caso la relazione tecnica del Comune e la relazione di sopralluogo redatta dai tecnici del Commissario delegato che hanno svolto il sopralluogo, sono andati a costituire allegati alla nota del Commissario prot. 300/DCI del 2.05.2012 trasmessa al Ministero dell'Ambiente, all'Assessorato OO.PP. della Regione Puglia ed al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile per le decisioni da assumere in merito.

Oltre a questi sopra riportati, sono stati svolti sopralluoghi in ulteriori quattro siti, per i quali i Comuni, con opportune e documentate motivazioni, hanno richiesto la traslazione del finanziamento di cui alla Delibera CIPE n. 8/2012 su altri interventi da attuare nel proprio territorio comunale, per sopravvenute diverse e più urgenti esigenze di mitigazione del rischio idrogeologico e di salvaguardia dell'incolumità pubblica.

Tali interventi sono:



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010 - D.P.C.M. 10.12.2010"

Cod. RENDIS	COMUNE	Titolo intervento
FG070A/10	Casalnuovo Monterotaro	Mitigazione del rischio idrogeologico in località "Creta rossa"
FG062A/10	Pietramontecorvino	Sistemazione idraulica-forestale in Loc. Pisciarelli-Fontanili
BR053A/10	San Pietro Vernotico	Completamento progetto di riduzione del rischio idrogeologico R4 nel Comune di San Pietro Vernotico -progetto di completamento
FG025A/10	Volturino	Sistemazione idraulica del Canale Valle Iuvara

Per tali quattro interventi, come già in precedenza fatto per quelli di Corato (BA014A/10) e Volturara Appula (FG005A710), sono state redatte le relative Relazioni di sopralluogo, di accompagnamento alla richiesta del Comune per la traslazione del finanziamento ed allegate alle note commissariali prott. n. 749 del 24.07.2012, n. 751 del 24.07.2012, n. 789 del 2.08.2012 e n. 929 del 18.09.2012, trasmesse al Comitato di Indirizzo e Coordinamento per l'attuazione dell'Accordo di Programma per le conseguenti decisioni.

Relativamente all'intervento riguardante il Comune di Corato, in data 30 maggio 2012, con propria nota prot. n. 15972/TR/Di/X, il Ministero dell'Ambiente – Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche ha comunicato che, a proprio parere, purché nell'ambito dell'importo massimo del finanziamento concesso nell'Accordo di Programma Quadro l'autorizzazione in oggetto rientra nelle competenze del Commissario Straordinario Delegato.

Per gli altri interventi, con nota prot. 0020333 del 19.12.2012, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha riscontrato le richieste di riprogrammazione degli interventi precedentemente elencati, richiedendo, relativamente agli interventi di Pietramontecorvino, Casalnuovo Monterotaro e San Pietro Vernotico, l'invio di una dettagliata relazione tecnico/amministrativa atta ad illustrare:

- le motivazioni a sostegno della richiesta di riprogrammazione, in particolare in relazione all'aggravamento della situazione di rischio che induce a considerare prioritario l'intervento proposto rispetto a quello inizialmente inserito in Accordo;
- inquadramento degli interventi nel PAI e livello di rischio delle aree coinvolte;
- il livello di progettazione disponibile per l'intervento che si propone;
- la popolazione esposta per l'intervento che si propone;
- sintetica descrizione della soluzione progettuale;
- cronoprogramma delle fasi di attuazione in relazione alla possibilità dell'impegno giuridicamente vincolante al 30 giugno 2013;
- parere della competente AdB;
- previsione di spesa per gli interventi proposti, qualora sia necessario il frazionamento della cifra inizialmente assegnata.

Richiedendo, contestualmente, per l'intervento del Comune di Volturino, di comunicare le eventuali modalità sostitutive dell'intervento.



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010 - D.P.C.M. 10.12.2010"

Alla data del 31.12.2012, la Struttura commissariale ha in corso la redazione delle richieste relazioni ed acquisizione dei pareri delle Autorità di bacino competenti.

2.2. Incontri e collaborazioni con Comuni

Immediatamente a valle della piena operatività dell'ufficio commissariale, sia come sede che come struttura tecnica, sono stati avviati incontri tecnico-operativi con i Comuni, finalizzati alla condivisione delle scelte progettuali e delle procedure operative da adottarsi.

Nel complesso, sono stati svolti incontri con 57 dei 59 Comuni facenti parte dell'Elenco A di cui all'Accordo di Programma del 25.11.2010 (alcuni comuni hanno più di un intervento), oltre che con l'Ex Ufficio del Genio Civile di Foggia (STP Foggia) e con la Provincia di Barletta-Andria-Trani (rispettivamente per gli interventi da attuare nel tratto terminale del Fiume Fortore e nel tratto terminale del Fiume Ofanto).

I Comuni con cui sono stati svolti incontri (per taluni anche più di uno), sia con gli uffici tecnici che, nella maggior parte dei casi, con i Sindaci e/o gli Assessori preposti, sono:

- Accadia, Alberobello, Alberona, Altamura, Apricena, Ascoli Satriano, Bari, Biccari, Bitetto, Bovino, Cagnano Varano, Candela, Canosa, Carlantino, Carpino, Casalnuovo Monterotaro, Castelluccio Valmaggiore, Celenza Valfortore, Celle di San Vito, Cerignola, Chieuti, Cisternino, Corato, Deliceto, Faeto, Fasano, Foggia, Grottaglie, Grumo Appula, Martina Franca, Massafra, Miggiano, Motta Montecorvino, Orsara di Puglia, Orta Nova, Panni, Peschici, Pietramontecorvino, Putignano, Rignano Garganico, Rocchetta Sant'Antonio, Roseto Valfortore, San Marco in Lamis, San Marco la Catola, San Paolo di Civitate, San Pietro Vernotico, Scorrano, Sant'Agata di Puglia, Seclì, Terlizzi, Troia, Veglie, Vico del Gargano, Volturara Appula, Volturino.

Nell'ambito della propria attività ordinaria, la Struttura commissariale offre, ai Comuni che ne fanno richiesta, attività di supporto tecnico e procedurale, anche mediante periodici incontri tecnici, che vedono, nei casi in cui occorra, il diretto coinvolgimento anche degli Enti preposti al rilascio di pareri di competenza.

2.3. Attività di supporto alla progettazione affidata ai Comuni e monitoraggio dello stato di attuazione

A valle degli incontri effettuati con i Comuni, che hanno permesso di verificare la possibilità, in termini di disponibilità presso gli uffici comunali di tecnici abilitati alla progettazione, di procedere all'affidamento della progettazione definitiva e/o esecutiva (a seconda del livello di progettazione già disponibile) ai Comuni medesimi, si è proceduto ad affidare formalmente tali attività per complessivi n. 41 interventi (fino alla data del 16.10.2012)

Per ciascuno di tali interventi il Comune è stato quindi formalmente autorizzato a provvedere in proprio alla progettazione degli interventi in oggetto, o tramite il proprio Ufficio Tecnico – con il supporto eventuale di professionisti esterni per eventuali relazioni e/o calcoli specialistici – oppure avvalendosi direttamente di professionisti esterni in caso di importo degli affidamenti inferiore ad € 40.000.



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
*"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010 - D.P.C.M. 10.12.2010"*

Nelle medesime autorizzazioni, a valle di una verifica istruttoria delle valutazioni e delle richieste fatte dagli stessi Comuni, sono stati autorizzati i compensi massimi da riconoscere per:

- indagini geologico-geognostiche,
- relazioni geologico-geotecniche,
- relazioni idrauliche e/o di calcolo strutturale,
- rilievi topografici di dettaglio,
- piani di sicurezza e coordinamento,
- piani di manutenzione delle opere,
- e/o per l'eventuale progettazione (definitiva e/o esecutiva) interamente all'esterno in caso di importi limitati (< € 40.000).

e, sulla base di questi, sono stati pertanto definiti ed impegnati, per ciascun intervento, con un unico Decreto Commissariale n. 153 del 16.10.2012, gli oneri conseguenti, come rappresentato dalla tabella sottostante.

Cod. RENDIS	COMUNE	Titolo intervento	CUP	spese autorizzate (valore in €)
BA011A/10	Alberobello	Lavori urgenti di mitigazione del rischio idrog. per gli attraversamenti stradali del canale di Via Indipendenza. Progetto di Completamento	J65D12000100003	94.697,03
FG002A/10	Alberona	Completamento sistemazione dissesto loc. Municipio dell'abitato di Alberona	J35D12000060001	50.000,00
FG051A/10	Apricena	Realizzazione Canale scolmatore - 2° Lotto	J55D12000160003	50.000,00
FG050A/10	Ascoli Satriano	Consolidamento versante a valle di Via Stazione e sistemazione Vallone Fosso Fontanelle	J65D12000110003	83.453,29
FG055A/10	Biccari	Consolidamento dissesti e mitigazione rischio in centro urbano, comparto Via Manzoni - Piazzale dei Caduti	J75D12000130003	89.578,21
FG018A/10	Bovino	Completamento consolidamento dissesto centro urbano, area Carabinieri-Villa Comunale-Campo Sportivo. Intervento funzionale - 1° Lotto	J85D12000120001	72.870,13
FG006A/10	Candela	Lavori di risanamento dissesto idrogeologico zona "Fosso Cavallo"	J15D12000060003	85.670,00
FG029A/10	Carlantino	Consolidamento frana Rione Toppo x Lotto	J35D12000170003	158.790,30
FG008A/10	Carpino	Mitigazione rischio idrogeologico centro abitato	J45D12000120001	90.635,45
FG031A/10	Castelluccio Valmaggiore	Completamento Sistem. Dissesto centro abitato, loc. Porta del Pozzo (Belvedere) e sotto le mura	J85D12000180003	51.589,65
FG071A/10	Castelluccio Valmaggiore	Sistemazione dissesto loc. Cimitero (alla via Stretta della Monaca e via degli Emigranti)	J85D12000210003	50.496,48
FG007A/10	Celenza Valfortore	Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante collinare - Centro urbano- valle Via Regina Margherita. Progetto di completamento	J15D12000090003	62.783,21
FG084A/10	Celenza Valfortore	Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante collinare - Centro urbano- valle Via F.lli Bandiera	J15D12000160003	72.413,05
FG003A/10	Celle di San Vito	Completamento sistemazione mov. franoso vers. collinare Via Roma	J25D12000080001	22.805,00
FG056A/10	Celle di San Vito	Opere di contenimento impianto depur. Comunale rete fogni di adduzione vers. Est centro abitato SP 126	J25D12000150003	70.243,88
FG032A/10	Cerignola	Lavori di adeguamento Canale Lagrimaro (sottopasso FF.SS.)	J35D12000180003	55.612,18


COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010 - D.P.C.M. 10.12.2010"

FG065A/10	Chieuti	Intervento di mitigazione del rischio idraulico sul canale della Castagna (Valle dell'Inferno)	J45D12000230003	70.669,26
FG001A/10	Deliceto	Lavori di consolidamento dissesti idrog. Centro urbano zona Arena Cavata	J55D12000040001	89.003,72
FG057A/10	Deliceto	Consolidamento dissesti centro urbano zona Borgo Gavittelle	J55D12000130003	120.236,76
BR016A/10	Fasano	Progetto generale interventi di regimentazione e prot. idraulica - Interventi "Torre Canne" e "Pezze di Greco" - 1° Lotto	J55D12000050001	73.960,00
BR017A/10	Fasano	Intervento di mitigazione del rischio idraulico nel centro abitato di Fasano, Zona Laureto - 1° Lotto	J55D12000110003	101.331,60
BR058A/10	Fasano	Progetto generale interventi di regimentazione e prot. idraulica - Interventi "Torre Canne" e "Pezze di Greco" - 2° Lotto	J55D12000140003	80.110,00
BR059A/10	Fasano	Progetto generale interventi di regimentazione e prot. idraulica - Interventi "Torre Canne" e "Pezze di Greco" - 3° Lotto	J55D12000150003	
FG020A/10	Foggia	Demolizione e ricostruzione ponte Torrente Salsola - Loc. Masseria Cappuccini- Progetto di completamento	J75D12000120003	35.754,84
BA073A/10	Grumo Appula	Interventi di presidio e mitigazione idraulica in loc. Madonna delle Grazie e Lagopetto	J95D12000150003	50.000,00
TA048A/10	Martina Franca	Lavori messa in sicurezza muro contenimento Ville De Gasperi	J95D12000130003	42.734,73
LE035A710	Miggiano	Lavori urgenti a difesa del territorio con opere di ingegneria naturalistica - Lavori di completamento	J15D12000140003	18.611,95
FG036A/10	Motta Montecorvino	Interventi di consolidamento centro urbano, Loc. Marseglia	J85D12000200003	35.090,00
FG074A/10	Motta Montecorvino	Consolidamento dissesto idrogeologico versante Pozzo Boviere - Progetto di completamento	J85D12000220003	36.300,00
FG004A/10	Panni	Lavori di consolidamento dissesto area centro abitato - Via Gramsci, Piazzola di Stocaggio, S.p. 138 Limitoni	J25D12000070001	76.125,00
FG023A/10	Pietramontecorvino	Completamento opere di consolidamento e sistemazione idraulica del centro urbano - Progetto di Completamento	J45D12000170003	129.634,00
BA076A/10	Putignano	Opere di mitigazione del rischio idrogeologia nell'area della Zona Industriale	J35D12000220003	32.441,79
FG077A/10	Rignano Garganico	Opere mitig. rischio confluenza torrenti Trlolo e Candelaro	J65D12000150003	82.367,63
FG039A/10	Rocchetta Sant'Antonio	Lavori di consolidamento e recupero di aree comunali in ingegneria naturalistica in Via Lacedonia-Via Pioppi	J75D12000090001	42.917,97
FG078A/10	Rocchetta Sant'Antonio	Lavori di consolidamento idrogeologico in Loc. "Sorgiallo"	J75D12000140003	75.637,97
FG044A/10	Roseto Valfortore	Completamento consolidamento centro abitato - Loc. Vadangillo	J95D12000100003	30.442,31
FG079A/10	San Paolo di Civitate	Lavori sistemazione alveo torrente Staina	J65D12000130003	70.494,33
FG066A/10	San Paolo di Civitate	Lavori di sistemazione alveo Torrente Radicosa x mitigazione rischio idraulico	J65D12000140003	83.041,76
FG024A/10	Troia	Consolidamento centro abitato zona Via Verdi-Via San Girolamo	J55D12000090003	98.766,90
FG063A/10	Troia	Consolidamento centro abitato zona ex Macello-Via Giardinetto	J55D12000180003	108.540,00
FG064A/10	Volturnara Appula	Lavori di sistemazione dei dissesti idrog. interessanti la strada comunale Amborchia	J85D12000240003	18.826,23
IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA				2.764.676,58



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010 - D.P.C.M. 10.12.2010"

Successivamente a tale decreto, a seguito degli ulteriori incontri di attività operative svolte con i Comuni, sono stati autorizzati/sono in fase di autorizzazione ulteriori 12 interventi, relativi ai Comuni di Accadia, Anzano di Puglia, Cagnano Varano, Cisternino, Peschici, SanMarco in Lamis, San Marco LA Catola, Sant'Agata di Puglia per i quali è in fase di firma un ulteriore secondo Decreto di finanziamento.

A seguito dell'affidamento della progettazione degli interventi direttamente ai Comuni, la Struttura commissariale, svolge costantemente attività di monitoraggio dello stato di attuazione della stessa, che si è concretizzata, nell'invio, in alcuni casi ripetuto, di note di sollecito della trasmissione della documentazione progettuale oltre che di richieste di integrazione e/o adeguamento degli elaborati progettuali acquisiti agli atti della Struttura.

2.4. Attività istruttoria per l'indizione e svolgimento di Conferenze di Servizi

Sempre nell'ambito delle attività ordinarie, dopo una preliminare fase istruttoria sui progetti originariamente trasmessi dai Comuni (stato di progettazione preliminare o definitivo), che ha portato a richieste di modifiche e/o integrazioni degli elaborati progettuali, l'Ufficio del Commissario ha proceduto alla valutazione, al fine di verificare la possibilità di indizione di specifiche Conferenze di Servizi, dei progetti definitivi/esecutivi dei seguenti interventi:

Cod. RENDIS	COMUNE	Titolo intervento
FG050A/10	Ascoli Satriano (FG)	Consolidamento versante a valle di Via Stazione e sistemazione Vallone Fosso Fontanelle
BT012A/10	Canosa (BA)	Interventi di consolidamento centro abitato – cavità centro urbano – 1° stralcio di completamento
FG071A/10	Castelluccio Valmaggiore (FG)	Sistemazione dissesto loc. Cimitero (alla Via Stretta della Monaca e Via degli Emigranti)
FG003A/10	Celle di San Vito (FG)	Completamento sistemazione movimento. franoso versante collinare Via Roma
FG020A/10	Foggia	Demolizione e ricostruzione ponte Torrente Salsola – Loc. Masseria Cappuccini – Progetto di completamento
FG034A/10	Isole Tremiti (FG)	Interventi di mitigazione del rischio idraulico versanti collinari e strade di accesso Isola di San Domino
FG075A/10	Orsara di Puglia (FG)	Messa in sicurezza "Zona 167", consolidamento di n. 2 tratti di Via Gramsci – 2° stralcio
FG004A/10	Panni (FG)	Lavori di consolidamento dissesto area centro abitato- Via Gramsci, Piazzola di Stoccaggio, S.P. 138 Limitoni
BA076A/10	Putignano (FG)	Opere di mitigazione del rischio idrogeologico nell'area della zona industriale
FG039A/10	Rocchetta Sant'Antonio (FG)	Lavori di consolidamento e recupero di aree comunali in ingegneria naturalistica in Via Lacedonia-Via Pioppi
FG078A/10	Rocchetta Sant'Antonio (FG)	Lavori di consolidamento idrogeologico loc. Sorgiallo
FG024/10	Troia (FG)	Consolidamento centro abitato zona Via Verdi-Via San Girolamo
FG063/10	Troia (FG)	Consolidamento centro abitato zona ex Macello-Via Giardinetto
LE080A/10	Veglie (LE)	Rimozione stato di rischio idrogeologico del territorio a nord dell'abitato. Stralcio funzionale



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010 - D.P.C.M. 10.12.2010"

In aggiunta a quanto sopra sono stati svolti incontri periodici e tavoli tecnici con Enti (Regione Puglia, Autorità di Bacino) per la condivisione di osservazioni e richieste da trasmettere ai Comuni nell'ambito delle suddette istruttorie.

2.5. Attività di progettazione e/o di supporto alla progettazione svolte della Struttura commissariale

Parallelamente alle attività di sopralluogo prima descritte, di istruttoria dei progetti presentati, o in corso di predisposizione, da parte dei Comuni, di coordinamento delle attività di progettazione e di assistenza tecnica affidate e svolte da Invitalia Attività produttive S.p.A. e CGIAM, i tecnici della struttura interna dell'Ufficio del Commissario stanno procedendo direttamente alla progettazione di alcuni degli seguenti interventi compresi nell'Accordo di Programma:

Cod. RENDIS	Comune/Ente	Titolo intervento	Tipologia progettazione
BA069A/10	Bitetto (BA)	Lavori di sistemazione idraulica C.da Missetta (Alveo Lama del Conte, loc. Guadagno)	Preliminare/Definitiva/Esecutiva
TA072A/10	Grottaglie (TA)	Sistemazione idraulica dei fossi Rigio e Gronci	Preliminare
FG037A/10	Orta Nova (FG)	Sistemazione idrogeologica per la sicurezza idraulica dell'abitato di Orta Nova	Preliminare/Definitiva/Esecutiva
BA042A/10	Terlizzi (BA)	Opere di difesa idraulica dell'abitato dagli allagamenti, Lama Bonasiere – Lotto di Completamento	Preliminare/Definitiva/Esecutiva
FG081A/10	Vico del Gargano (FG)	Lavori di sistemazione e regimentazione del Torrente Valle del Melaino	Preliminare
FG043A/10	Vico del Gargano (FG)	Opere di consolidamento e messa in sicurezza tratti di costa dissestati Loc. Postiglione-San Menaio. Stralcio funzionale	Esecutiva

La Struttura commissariale, tramite il proprio gruppo di lavoro tecnico, sta inoltre offrendo supporto, su specifica richiesta dei Comuni interessati, per la redazione di relazioni specialistiche relativamente agli interventi:

Cod. RENDIS	Comune/Ente	Titolo intervento	Tipologia di supporto alla progettazione
BA011A/10	Alberobello	Lavori urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico per gli attraversamenti stradali del canale di Via Indipendenza – progetto di completamento	Relazione geologica
FG008A/10	Carpino	Mitigazione rischio idrogeologico centro abitato	Rel. Idraulica (per Prg. Definitivo)
FG036A/10	Motta Montecorvino	Interventi di consolidamento centro urbano, Loc. Marsiglia	Relazione geologica + Rel. Idraulica (per Prg. Definitivo)
FG074A/10	Motta Montecorvino	Consolidamento dissesto idrogeologico versante Pozzo Boviere - Progetto di completamento	Relazione geologica + Rel. Idraulica (per Prg. Definitivo)


COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010 - D.P.C.M. 10.12.2010"

FG077A/10	Rignano Garganico	Opere di mitigazione del rischio alla confluenza dei torrenti Triolo e Candelaro	Rel. Idraulica (per Prg. Definitivo)
FG043A/10	Vico del Gargano	Opere di consolidamento e messa in sicurezza tratti di costa dissestati Loc. Postiglione-San Menaio. Stralcio funzionale	Rel. Idraulica (per Prg. Definitivo)

2.6. Nomine RUP

In parallelo agli incontri con i Comuni, di cui al punto precedente, come previsto dalla procedura definita con gli stessi in base a quanto previsto dal DPCM del 10.12.2010 e dal DPCM integrativo del 20 luglio 2011 (registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n. 19 – fog. 3439), con il quale vengono emanate "ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del d.l. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto, nonché per accelerare le procedure amministrative connesse all'attuazione degli interventi", e tenuto conto delle procedure indicate dal D.lgs 163/06 e s.m.i. in materia di "contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", il Commissario delegato ha provveduto ad integrare nella propria struttura, tramite specifici Decreti Commissariali di nomina, i Responsabili Unici del Procedimento (RUP) già nominati dai Comuni relativamente agli interventi da attuare.

Allo stato risultano già nominati i RUP dei 59 interventi di seguito specificati:

Cod. RENDIS	Comune/Ente	Titolo intervento	Decreto nomina commissariale
BA011A/10	Alberobello	Lavori urgenti di mitigazione del rischio idrog. per gli attraversamenti stradali del canale di Via Indipendenza. Progetto di Completamento	n. 137 del 19.09.2012
FG002A/10	Alberona	Completamento sistemazione dissesto loc. Municipio dell'abitato di Alberona	n. 186 del 04.12.2012
FG068A/10	Anzano di Puglia	Lavori di completamento opere di contenimento frana area coll. Campo sportivo	n. 183 del 04.12.2012
FG021A/10	Anzano di Puglia	Lavori di sistemazione dissesto idrogeologico loc. Gessara	n. 184 del 04.12.2012
BA046A/10	Altamura	Mitigazione del rischio idrogeologico sulla rete caveale nota (loc. zona nord Altamura, tra Via Vecchia Buoncammino, Via Santeramo, Via Mura megalitiche e Via Londra)	n. 47 del 11.04.2012
FG050A/10	Ascoli Satriano	Consolidamento versante a valle di Via Stazione e sistemazione Vallone Fosso Fontanelle	n. 195 del 04.12.2012
BA049A/10	Bari	Interventi ex Cava di Maso, Quart. S. Rita Carbonara 2 - Consolidamento parete rocciosa Nord	n. 193 del 04.12.2012
FG010A/10	Biccari	Mitigazione rischio idrog. Torrente Organo - Torrente Calcare - San Pietro - Canale del Tufo - Vallone Dell'Olmo - Torrente Calvino	n. 35 del 13.03.2012
FG055A/10	Biccari	Consolidamento dissesti e mitigazione rischio in centro urbano, comparto Via Manzoni - Piazzale dei Caduti	n. 200 del 04.12.2012
BA069A/10	Bitetto	Lavori sistemaz. idraulica C.da Missetta (Alveo Lama del Conte, loc. Guadagno)	n. 158 del 17.10.2012
FG018A/10	Bovino	Completamento consolidamento dissesto centro urbano, area Carabinieri-Villa Comunale-Campo Sportivo. Intervento funzionale - 1° Lotto	n. 220 del 04.12.2012