

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

Lavori aggiudicati/ in fase di aggiudicazione	n. 7
In esecuzione	n. 38
Lavori ultimati (collaudati e non )	n. 30
<b>Totale interventi finanziati *</b>	<b>86</b>

## 9 CRITICITA'

Nell'ambito dell'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia, le criticità che si sono presentate possono essere così sinteticamente riassunte:

- La necessità di recuperare in tempi brevi il ritardo accumulato nella decisione sui cinque da "traslare", per i quali è in corso la progettazione finale ai fini dell'appalto;
- per gli interventi di mitigazione che interessano i corsi d'acqua Ofanto e Fortore, le risorse a disposizione sembrano non essere sufficienti a garantire un significativo effetto di mitigazione del rischio idrogeologico, almeno a livello di frequenza degli eventi alluvionali se non di classe di rischio;
- i tempi lunghi che sono occorsi per avviare la fase di progettazione di molti interventi a seguito dell'indisponibilità iniziale di molti Comuni a collaborare con il Commissario Delegato;
- alla fase di istruttoria di diversi progetti che si è dovuta necessariamente protrarre per più tempo del previsto per giungere ad un livello degli elaborati progettuali tale da poter essere portato in approvazione da parte del Commissario e degli Enti competenti;
- ad alcune criticità emerse in sede di approvazione di alcuni progetti relativamente ad alcuni aspetti idraulici o paesaggistico/architettonico, che hanno richiesto revisioni/modifiche progettuali per la loro definitiva approvazione.

## 10 ANNOTAZIONI CONCLUSIVE

Sulla base di tutto quanto in precedenza riportato e descritto, si possono esprimere le seguenti considerazioni conclusive:

- A seguito dell'Accordo di Programma del 25.11.2010 e del successivo D.P.C.M. di nomina del Commissario Straordinario delegato del 10.12.2010, le attività operative sono, di fatto, potute iniziare soltanto nel mese di Luglio 2012 a valle dell'erogazione della prime risorse economiche da parte del Ministero dell'Ambiente. Nel periodo Gennaio – Giugno 2011 è stata in ogni caso eseguita una verifica dello stato dell'arte degli interventi previsti nell'AdP, attraverso l'analisi dei questionari predisposti dalla struttura Commissariale e compilati dai Comuni interessati;

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE PUGLIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

- a valle della fase conoscitiva di cui sopra, le attività operative sono state rallentate dalla difficile interlocuzione iniziale con i Comuni che ha rallentato la fase di acquisizione degli elaborati progettuali già esistenti necessari per la concreta realizzazione degli interventi stessi;
- dai progetti acquisiti è emerso un quadro reale del livello di progettazione estremamente scarno e poco affidabile che ha reso necessario adeguare alcuni progetti "definitivi" esistenti o, in molti casi redigerli *ex-novo*.
- tutta la fase di progettazione degli 84 interventi finanziati dalla Delibera CIPE n. 8/2012 ha richiesto una complessa attività istruttoria da parte della struttura commissariale comprensiva, obbligatoriamente, per prendere evidenza diretta dello stato dei luoghi e delle aree di realizzazione degli interventi, di sopralluoghi diretti sulle aree di intervento.
- in ultimo, secondo lo stato attuale delle attività riassunto sinteticamente al Cap. 7, e la previsione di cui al precedente Cap. 8, si può ragionevolmente supporre che le attività commissariali, considerata anche la proroga di cui al potranno essere completate almeno per il 95% degli interventi assegnati nell'Accordo di Programma del 25.11.2010, così come modificato dalla Delibera CIPE n. 8/2012 e dalle decisioni del Comitato di Indirizzo e Coordinamento del 7.10.2013, prevedendo allo stato attuale, l'impossibilità ad eseguirne alcuni per situazioni connesse all'effettiva efficacia nella mitigazione del rischio idrogeologico, o per criticità ambientali (paesaggistici-architettoniche-archeologiche).

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA



**UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**  
*per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010*

**ALLEGATO 1**

**ELENCO RUP e SUPPORTI al RUP**

PAGINA BIANCA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 23.11.2010"

Cod. RENDIS / CUP	Comune / Ente	Titolo intervento	Decreto nomina commissariale	RUP Commissario	Supporto al RUP
FG009A/10 J25D12000120003	Accadia	Sistemazione dissesto zona a rischio frane interna al centro urbano, loc. Via Oberdan Impianti Sportivi	n. 75 del 06/3/2013	Arch. Luigi Troso	Dott. Giuseppe Mazzoni
FG054A/10 J25D12000170003	Accadia	Sistemazione dissesto idrog. Centro urbano Via Pertini	n. 76 del 06/3/2013	Arch. Luigi Troso	Dott. Giuseppe Mazzoni
BA011A/10 J65D12000100003	Alberobello	Lavori urgenti di mitigazione del rischio idrog. per gli attraversamenti stradali del canale di Via Indipendenza. Progetto di Completamento	n. 137 del 19/9/2012	Geom. Vito Nicola Sabatelli	Dott. Luigi D'Elia
FG002A/10 J35D12000060001	Alberona	Completamento sistemazione dissesto loc. Municipio dell'abitato di Alberona	n. 186 del 04/12/2012	Geom. Leonardo Forgione	Dott. Francesco Matarrese
FG021A/10 J45D12000200003	Anzano di Puglia	Lavori di sistemazione dissesto idrogeologico loc. Gessara	n. 183 del 04/12/2012	Geom. Giuseppe Di Paola	Dott. Oronzo Simone
FG068A/10 J45D12000220003	Anzano di Puglia	Lavori di completamento opere di contenimento frana area coll. Campo sportivo	n. 184 del 04/12/2012	Geom. Giuseppe Di Paola	Dott. Oronzo Simone
BA046A/10 J75D12000020001	Altamura	Mitigazione del rischio idrogeologico sulla rete caveale nota (loc. zona nord Altamura, tra Via Vecchia Buoncammino, Via Santeramo, Via Mura megalitiche e Via Londra)	n. 47 del 11/4/2012	Geom. Vincenzo Martimucci	Ing. Micaela Faieta
FG051A/10 J55D12000160003	Apricena	Realizzazione Canale scolmatore - 2° Lotto	n. 306 del 17/09/2013	arch. Giovanni Papalillo	Sig.ra Stefania De Simoni
FG050A/10 J65D12000110003	Ascoli Satriano	Consolidamento versante a valle di Via Stazione e sistemazione Vallone Fosso Fontanelle	n. 195 del 04/12/2012	Arch. Gioacchino Casamassima	Dott. Luigi D'Elia
BA049A/10 J95D12000060001	Bari	Interventi ex Cava di Maso, Quart. S. Rita Carbonara 2 - Consolidamento parete rocciosa Nord	n. 193 del 04/12/2012	Dott.ssa Tiziana Caggiano	Dott. Claudio Mariotti
FG010A/10 J75D12000040001	Biccari	Mitigazione rischio idrog. Torrente Organo - Torrente Calcare - San Pietro - Canale del Tufo - Vallone Dell'Olmo - Torrente Calvino	n. 35 del 13/3/2012	Ing. Fedele Antonio Luisi	Sig.ra Stefania De Simoni
FG055A/10 J75D12000130003	Biccari	Consolidamento dissesti e mitigazione rischio in centro urbano, comparto Via Manzoni - Piazzale dei Caduti	n. 67 del 27/2/2013	Geom. Giuseppina Caterino	Sig.ra Stefania De Simoni + Dott. Michele Chieco

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

BA069A/10 J45D12000240003	Bitetto	Lavori sistemaz. idraulica C.da Misetta (Alveo Lama del Conte, loc. Guadagno)	n. 158 del 17/10/2012	Ing. Giuseppe Sangirardi	Geom. Giuseppe Pugliese (Bitetto)
FG018A/10 J85D12000120001	Bovino	Completamento consolidamento dissesto centro urbano, area Carabinieri-Villa Comunale-Campo Sportivo. intervento funzionale - 1° Lotto	n. 220 del 04/12/2012 (supp. n. 57 del 26/2/2013)	Ing. Daniele De Cotiis	Dott.ssa Giuditta Lobefaro
FG028A/10 J95D12000070003	Cagnano Varano	Consolidamento e messa in sicurezza centro urbano loc. Costa - Fosso San Francesco - Valle S. Giovanni - Loc. Fondate	n. 35 del 13/02/2013 (supp. n.146 del 11/4/2013)	Arch. Antonio Di Nauta	Ing. Andrea Doria
FG006A/10 J15D12000060003	Candela	Lavori di risanamento dissesto idrogeologico zona "Fosso Cavallo"	n. 205 del 04/12/2012	Geom. Salvatore Montemorra	Dott. Giuseppe Mazzoni
BT012A/10 J25D12000090001	Canosa	Interventi di consolidamento abitato Cavità centro urbano - progetto 1° stralcio completamento	n. 109 del 4/9/2012	Arch. Cataldo Menduni	RTP Todisco Angelo e altri-Canosa
FG029A/10 J35D12000170003	Carlantino	Consolidamento frana Rione Toppo x Lotto	n. 213 del 04/12/2012	Geom. Angelo Capozio	Sig.ra Vita Cavone
FG008A/10 J45D12000120001	Carpino	Mitigazione rischio idrogeologico centro abitato	n. 165 del 17/10/2012	Geom. Carlo Vallese	Dott. Giuseppe Laraia
FG070A/10 J55D12000170003	Casalnuovo Monterotaro	Mitigazione del rischio idrog. In località "Pagliara"	n. 424 del 07/11/2013	Dott.ssa Tiziana Caggiano	
FG031A/10 J85D12000180003	Castelluccio Valmaggiore	Completamento Sistem. Dissesto centro abitato, loc. Porta del Pozzo (Belvedere) e sotto le mura	n. 161 del 17/10/2012	Arch. Gioacchino Casamassima	Dott. Giuseppe Mazzoni
FG071A/10 J85D12000210003	Castelluccio Valmaggiore	Sistemazione dissesto loc. Cimitero (alla via Stretta della Monaca e via degli Emigranti)	n. 162 del 17/10/2012	Arch. Gioacchino Casamassima	Dott. Giuseppe Mazzoni
FG007A/10 J15D12000090003	Celenza Valfortore	Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante collinare - Centro urbano- valle Via Regina Margherita. Progetto di completamento	n. 157 del 16/10/2012 (supp. n. 58 del 26/2/2013)	Ing. Antonio Perrella	Dott.ssa Giuditta Lobefaro
FG084A/10 J15D12000160003	Celenza Valfortore	Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante collinare - Centro urbano- valle Via F.lli Bandiera	n. 156 del 16/10/2012 (supp. n. 59 del 26/2/2013)	Ing. Antonio Perrella	Dott.ssa Giuditta Lobefaro
FG003A/10 J25D12000080001	Celle di San Vito	Completamento sistemazione mov. franoso vers. collinare Via Roma	n. 160 del 17/10/2012	Arch. Vincenzo Manzi	Dott.ssa Daniela Tedeschi

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

FG056A/10 J25D12000150003	Celle di San Vito	Opere di contenimento impianto depur. Comunale rete fogni di adduzione vers. Est centro abitato SP 126	n. 219 del 28/05/2013	M. Ilo Vito Girardi	Dott.ssa Daniela Tedeschi Ing. Micaela Faieta
FG032A/10 J35D12000180003	Cerignola	Lavori di adeguamento Canale Lagrimaro (sottopasso FF.SS.)	n. 221 del 04/12/2012 (supp. n. 150 del 11/4/2013)	ing. Clorindo Izzillo	Dott.ssa Vania Cianciaruso
FG022A/10 J45D12000160003	Chieuti	Consolidamento centro abitato, Largo IV Nov - Via Fani	n. 104 del 24/7/2012 (supp. n. 188 del 04/12/2012)	Arch. Michele Longo	Sig.ra Stefania De Simoni
FG065A/10 J45D12000230003	Chieuti	Interventi di mitigazione del rischio idraulico sul Canale della Castagna (Valle dell'Inferno)	n. 122 del 04/9/2012	Sig.ra Silvana Nuozzi	Dr.ssa Tiziana Caggiano
BR013A/10 J35D12000190003	Cisternino	Messa in sicurezza reticolo idrografico zona "Gravinella"	n. 196 del 04/12/2012 (supp. n. 61 del 26/2/2013)	ing. Angela Bomba	Dott.ssa Giuditta Lobefaro
BA014A/10 J55D12000100003	Corato	Lavori di salvaguardia idraulica dell'abitato	n. 62 del 03/5/2012 (supp. n. 216 del 04/12/2012)	Ing. Giuseppe Amorese	Dott.ssa Vania Cianciaruso
FG001A/10 J55D12000040001	Deliceto	Lavori di consolidamento dissesti idrog. Centro urbano zona Arena Cavata	n. 222 del 04/12/2012	Geom. Pasquale Russo	Dott.ssa Vania Cianciaruso
FG057A/10 J55D12000130003	Deliceto	Consolidamento dissesti centro urbano zona Borgo Gavitelle	n. 163 del 17/10/2012	Geom. Pasquale Russo	Dr.ssa Tiziana Caggiano
FG030A/10 J95D12000050001	ex Genio Civile Foggia	Interventi prioritari di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico del fiume Fortore, tratto sotteso dalla diga di Occhito I lotto	n. 143 del 10/4/2013	Geom. Sergio Gasparrelli	Ing. Andrea Doria
FG019A/10 J65D12000070001	Faeto	Progetto per le opere di contenimento dei dissesti idrogeologici del centro abitato zona "Cimitero"	n. 208 del 04/12/2012 (supp. n.145 del 11/4/2013)	Geom. Lorenzo Girardi	Dott. Luigi D'Elia
FG067A/10 J65D12000120003	Faeto	Lavori di consolidamento Area depuratore	n. 211 del 04/12/2012 (supp. n.144 del 11/4/2013)	Geom. Lorenzo Girardi	Dott. Luigi D'Elia
BR015A/10 J55J12000000001	Fasano	Opere integrative e di completamento interventi di regimentazione e protezione idraulica Lotto 1/A - Loc. Montalbano, da Masseria Grande allo sbocco a mare	n. 20 del 20/2/2012	Geom. Leonardo Angelini	Ing. Rosa Belfiore (Fasano)
BR016A/10 J55D12000050001	Fasano	Progetto generale interventi di regimentazione e prot. idraulica - Interventi "Torre Canne" e "Pezze di Greco" - 1° Lotto	n. 48 del 26/2/2013	Geom. Leonardo Angelini	Dr.ssa Tiziana Caggiano

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 23/11/2010"

BR017A/10 J55D12000110003	Fasano	Intervento di mitigazione del rischio idraulico nel centro abitato di Fasano, Zona Laureto - 1° Lotto	n. 49 del 26/2/2013	Ing. Rosa Belfiore	Ing. Andrea Doria
BR058A/10 J55D12000140003	Fasano	Progetto generale interventi di regimentazione e prot. idraulica - Interventi "Torre Canne" e "Pezze di Greco" - 2° Lotto	n. 47 del 26/2/2013	Geom. Leonardo Angelini	Dr.ssa Tiziana Caggiano
BR059A/10 J55D12000150003	Fasano	Progetto generale interventi di regimentazione e prot. idraulica - Interventi "Torre Canne" e "Pezze di Greco" - 3° Lotto	n. 46 del 26/2/2013	Geom. Leonardo Angelini	Dr.ssa Tiziana Caggiano
FG020A/10 J75D12000120003	Foggia	Demolizione e ricostruzione ponte Torrente Salsola - Loc. Masseria Cappuccini- Progetto di completamento	n. 207 del 04/12/2012	Geom.Carmelo Fredella	Dott. Giuseppe Laraia
BA033A/10 J85D12000190003	Gravina in Puglia	Lavori di sistemazione Torrente Gravina (tratto compreso tra ponte S. Stefano/S.S. Bari-Potenza e loc. Terrasantà)	n. 207 del 14/05/2013 (supp. N. 20 del 18/01/2013)	Ing. Onofrio Tragni	Dott. Francesco Matarrese
TA072A/10 J45D12000260003	Grottaglie	Sistemazione idraulica dei fossi Rigio e Gronci	n. 214 del 04/12/2012	Ing. Micaela Faieta	Dott.ssa Giuditta Lobefaro
BA073A/10 J95D12000150003	Grumo Appula	Interventi di presidio e mitigazione idraulica in loc. Madonna delle Grazie e Lagopetto	n. 136 del 19/9/2012 (supp. n. 217 del 04/12/2012)	Ing. Carlo Colasuonno	Dott.ssa Daniela Tedeschi
FG034A/10 J95D12000090003	Isole Tremiti	Interventi di mitigazione rischio idraulico vers. Collinari e strade accesso Isola di San Domino	n. 407 del 28/10/2013 (supp. n. n. 166 del 17/10/2012)	Arch. Francesco delli Muti	Dott. Luigi D'Elia
TA048A/10 J95D12000130003	Martina Franca	Lavori messa in sicurezza muro contenimento Viale De Gasperi	n. 19 del 18/01/2013	Ing. Giuseppe Mandina	Dott. Oronzo Simone
TA047A/10 J25D12000140003	Massafra	Interventi per la MISE di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico	n. 194 del 04/12/2012 (supp. n.....)	Arch. Luigi Traetta	Dott.ssa Loredana Valente
LE035A/10 J15D12000140003	Miggiano	Lavori urgenti a difesa del territorio con opere di ingegneria naturalistica - Lavori di completamento	n. 199 del 04/12/2012 (supp. n. 63 del 26/2/2013)	ing. Antonio Rocco Cavallo	Dott. Luigi D'Elia
FG036A/10 J85D12000200003	Motta Montecorvino	Interventi di consolidamento centro urbano, Loc. Marseglia	n. 121 del 4/9/2012	Dott. Michele Sassone	Dott.ssa Vania Cianciaruso

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25/11/2010"

FG074A/10 J85D12000220003	Motta Montecorvino	Consolidamento dissesto idrogeologico versante Pozzo Boviere - Progetto di completamento	n. 120 del 4/9/2012	Dott. Michele Sassone	Dott.ssa Giuditta Lobefaro
FG075A/10 J95D12000140003	Orsara di Puglia	Messa in sicurezza "zona 167", consolidamento di n. 2 tratti di Via Gramsci - 2° Stralcio	n. 203 del 04/12/2012 (supp. n. 149 del 11/4/2013)	Ing. Giorgio Castriota	Sig.ra Vita Cavone
FG037A/10 J15D12000150003	Orta Nova	Sistemazione idrogeologica per la sicurezza idraulica dell'abitato di Orta Nova	n. 197 del 04/12/2012 (supp. n. 18 del 18/01/2013)	ing. Giovanni Battista Vece	Dott. Michele Chieco
FG004A/10 J25D12000070001	Panni	Lavori di consolidamento dissesto area centro abitato - Via Gramsci, Piazzola di Stoccegaggio, S.p. 138 Limitoni	n. 185 del 04/12/2012	Geom. Massimo De Luca	Dott. Francesco Matarrese
FG038A/10 J35D12000210003	Peschici	Lavori di manutenzione straordinaria con adeguamento idraulico Canale Calena	n. 305 del 17/09/2013	Geom. Rocco Elia Tavaglione	Dott. Michele Chieco
FG060A/10 J35D12000230003	Peschici	Sistemazione idraulica strada S. Lucia - ex Canale S. Lucia - 3° Stralcio funzionale	n. 304 del 17/09/2013	Arch. Massimo D'Adduzio	Dott. Michele Chieco
FG023A/10 J45D12000170003	Pietramontecorvino	Completamento opere di consolidamento e sistemazione idraulica del centro urbano - Progetto di Completamento	n. 237 del 01/07/2013	Geom. Francesco Gesualdo	Dott. Giuseppe Mazzoni
FG062A/10 J45D12000250003	Pietramontecorvino	Intervento di messa in sicurezza del versante collinare S. Pardo - 2° lotto funzionale	n. 425 del 07/11/2013	Dott.ssa Tiziana Caggiano	
BT027A/10 J35D12000050001	Provincia BT	Progetto generale e interventi di mitigazione del rischio idraulico del tratto terminale dell'Ofanto, dal Ponte Romano alla foce	n. 187 del 23/04/2013	ing. Vincenzo Guerra	/
BA076A/10 J35D12000220003	Putignano	Opere di mitigazione del rischio idrogeologico nell'area della Zona Industriale	n. 135 del 19/9/2012 (supp. n. 204 del 04/12/2012)	Ing. Pietro Savoia	Sig.ra Stefania De Simoni
FG077A/10 J65D12000150003	Rignano Garganico	Opere mitig. rischio confluenza torrenti Triolo e Candelaro	n. 139 del 19/9/2012	Geom. Pio D'Atti	Dott.ssa Daniela Tedeschi
FG039A/10 J75D12000090001	Rocchetta Sant'Antonio	Lavori di consolidamento e recupero di aree comunali in ingegneria naturalistica in Via Lacedonia-Via Pioppi	n. 351 del 15/10/2013 (supp. n. 16 del 18/01/2013)	Dott.ssa Tiziana Caggiano	Dott. Francesco Matarrese
FG078A/10 J75D12000140003	Rocchetta Sant'Antonio	Lavori di consolidamento idrogeologico in Loc. "Sorgiallo"	n. 350 del 15/10/2013 (supp. n. 17 del 18/01/2013)	Ing. Micaela Faieta	Dott. Francesco Matarrese

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

FG044A/10 J95D12000100003	Roseto Valfortore	Completamento consolidamento centro abitato - Loc. Vadangillo	n. 192 del 04/12/2012	Ing. Fedele Antonio Luisi	Sig.ra Stefania De Simoni
FG040A/10 J35D12000200003	San Marco in Lamis	Opere di mitigazione zona "Coppa Casarinelli" e "Schiavonesche"	n. 187 del 04/12/2012 (supp. n. 147 del 11/4/2013)	ing. Michele Chiumento	Dott.ssa Giuditta Lobefaro
FG026A/10 J45D12000190003	San Marco la Catola	Lavori di consolidamento e messa in sicurezza centro urbano, loc. Mulino a fuoco-Via Marconi-Corso Umberto	n. 215 del 04/12/2012	geom. Valter Pellegrino	Dott.ssa Vania Cianciaruso
FG066A/10 J65D12000140003	San Paolo di Civitate	Lavori di sistemazione alveo Torrente Radicosa x mitigazione rischio idraulico	n.285 del 23/08/2013 (supp. n. 209 del 04/12/2012 + n.292 del 03/09/2013)	Geom. Luigi Gianfrancesco	Sig.ra Vita Cavone + ing. Andrea Doria
FG079A/10 J65D12000130003	San Paolo di Civitate	Lavori sistemazione alveo torrente Staina	n. 293 del 03/09/2013	Geom. Luigi Gianfrancesco	Ing. Andrea Doria
BR053A/10 J55D12000120003	San Pietro Vernotico	Interventi di mitigazione del rischio idraulico lungo il canale Infocaciucci	n. 384 del 25/10/2013	Ing. Michele Zaccaria	Ing. Andrea Doria
FG052A/10 J85D12000230003	Sant'Agata di Puglia	Lavori di consolidamento v ersante Via Pagano-Gizzoli-Via della Libertà. Progetto di completamento	n. 189 del 04/12/2012 (supp. n. 148 del 11/4/2013)	Ing. Michela Benedetto	Dott. Giuseppe Mazzoni
LE083A/10 J15D12000170003	Scorrano	Ripristino e regimentazione acque fluviali nel territorio comunale	n. 218 del 04/12/2012 (supp. n. 52 del 26/2/2013)	Arch. Arturo Contaldo	Dott.ssa Giuditta Lobefaro
LE045A/10 J25D12000040001	Secli	Mitigazione del rischio idraulico dell'abitato di Secli	n. 43 del 26/3/2012 (supp. n. 145 del 3/10/2012)	Geom. Mario Antonio Carluccio	Dr.ssa Tiziana Caggiano
FG041A/10 J95D12000120003	Serracapriola	Completamento lavori di prevenzione del rischio idrog. del centro urbano, Loc. Vallone Don Ciccio. Progetto di completamento	n. 37 del 13/02/2013	Geom. Pasquale Pallamolla	Dott. Oronzo Simone
FG061A/10 J95D12000170003	Serracapriola	Completamento lavori prevenzione rischio idrog. centro urbano, Loc. Greppa Petronio. Progetto di completamento	n. 36 del 13/02/2014	Geom. Luigi Ferrero	Dott. Oronzo Simone
BA042A/10 J15D12000100003	Terlizzi	Opere di difesa idraulica dell'abitato dagli allagamenti , Lama Bonasiere - lotto di Completamento	n. 219 del 04/12/2012 (supp. n. 12 del 18/01/2013)	Arch. Francesco Gianferrini	Dott.ssa Giuditta Lobefaro
FG024A/10 J55D12000090003	Troia	Consolidamento centro abitato zona Via Verdi-Via San Girolamo	n. 182 del 04/12/2012 (supp. n. 51 del 26/2/2013)	Ing. Antonio Fernando Manigrasso	Dott.ssa Vania Cianciaruso

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 23/11/2010"

FG063A/10 J55D12000180003	Troia	Consolidamento centro abitato zona ex Macello-Via Giardinetto	n. 190 del 04/12/2012 (supp. n. 50 del 26/2/2013)	Ing. Antonio Fernando Manigrasso	Dott.ssa Vania Cianciaruso
LE080A/10 J25D12000160003	Veglie	Rimozione stato di rischio idrogeologico del territorio a nord dell'abitato. Stralcio funzionale	n. 55 del 26/02/2013	Arch. Antonio Anglano	Dott. Oronzo Simone
FG043A/10 J65D12000080001	Vico del Gargano	Opere di consolidamento e messa in sicurezza tratti di costa dissestati Loc. Postiglione-San Menaio. Stralcio funzionale	n. 341 del 14/10/2013 (supp. n. 144 del 3/10/2012)	Arch. Luigi Troso	Dr.ssa Tiziana Caggiano
FG081A/10 J65D12000160003	Vico del Gargano	Lavori di sistemazione e la regimentazione del Torrente Valle del Melaino	n. 54 del 26/02/2013	Ing. Micaela Faieta	Dott. Francesco Matarrese
FG005A/10 J85D12000170003	Volturara Appula	Completamento lavori di consolidamento nel centro abitato in loc. Sant'Antonio. Progetto di Completamento	n. 387 del 25/10/2013	Geom. Pasquale Quarato	Dr.ssa Tiziana Caggiano
FG005_1A/10 J84B12000420006	Volturara Appula	Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico in località Migliare - Masseria S. Gregorio	n. 388 del 25/10/2013	Ing. Michele De Rosa	Dr.ssa Tiziana Caggiano
FG064A/10 J85D12000240003	Volturara Appula	Lavori di sistemazione dei dissesti idrog. interessanti la strada comunale Amborchia	n. 124 del 4/9/2012 (supp. n. 212 del 04/12/2012)	Ing. Micaela Faieta	Sig.ra Vita Cavone
FG025A/10 J95D12000110003	Volturino	Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano	n. 426 del 07/11/2013	Dott.ssa Tiziana Caggiano	
FG082A/10 J95D12000160003	Volturino	Sistemazione e consolidamento versante in frana Loc. Lame-Fontana Vecchia	n. 56 del 26/02/2013	Geom. Giuseppe Clemente	Dott.ssa Daniela Tedeschi

PAGINA BIANCA

**ALLEGATO 2**

**QUADRO GARE SVOLTE/IN CORSO**

PAGINA BIANCA



**UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

Codice	CASA	Intervento	Tipologia LORA	Categorie LAVORI	IMPORTO L.P.	Importo finanziamento		CUP	CIG	Importo approvato			Dirig. Proced.	Decreto Approv. Specifica tecnica	Data febbraio 2012	Data scadenza presentazione fascicolo		
						n. e data	Importo			Importo	Importo soggetto a ribasso d'asta	Importo NCM					Importo	
2012	BR015A/10	FASANO		Opere Integrative e di completamento interventi di regimentazione e protezione idraulica - Lotto 1/A" in località di Montalbano di Fasano (BR), da Masseria Grande allo sbocco a mare	LAVORI negoziata	OG13 III	€1.500.000,00	decreto n. 41 del 26 marzo 2012	€1.500.000,00	J5512000000001	4101922510	€929.988,34	€921.199,84	€8.788,50	Geom. Leonardo Angelini	Decreto n. 45 del 28 marzo 2012 Decreto n. 48 del 12 aprile 2012 (apertura Termini) Decreto Commissariale n. 81 del 19 giugno 2012 Decreto Commissariale n. 106 del 30 luglio 2012	n. da 107 a 116 del 29/03/2012 n. da 165 a 180 del 13/04/2012	12/04/2012 24/4/2012
2012	FG01A/10	BICCARI		INDAGINI PRELIMINARI mitigazione del rischio idrogeologico: Torrente Organo, Torrente Calcare, Canale del Tufo, Vallone dell'Orno, Torrente Calano	INDAGINI		€4.000.000,00	Decreto n. 69 del 22 maggio 2012		J75112000040001	4180962689	€19.894,41	€19.789,95	€104,46	Ing. Fedele Antonio Luisi	Decreto Commissariale n. 60 del 16 giugno 2012	n. da 243 a 253 del 20/06/2012	ore 12:00 del 10.07.2012
2012	IC045A/10	SECLI FASE I		Indagini geofisiche integrative relative all'intervento LE045A/10. COMUNE DI SECLI "MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DELL'ABITATO DI SECLI"	INDAGINI		€3.690.000,00	Decreto Commissarial e n. 70 del 22 maggio 2012		J25D12000040001	4453100558	€19.491,25	€19.491,25	€0,00	Geom. Mario Carluccio	Decreto Commissariale n. 106 del 30 luglio 2012	n. da 286 a 296 del 31/07/2012	04/09/2012
2012	IC045A/10	SECLI FASE II		Indagini GEGNOSTICHE integrative relative all'intervento LE045A/10. COMUNE DI SECLI "MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DELL'ABITATO DI SECLI"	INDAGINI		€3.690.000,00	Decreto Commissarial e n. 70 del 22 maggio 2012		J25D12000040001	4458341361	€72.250,98	€69.730,98	€2.520,00	Geom. Mario Carluccio	Decreto Commissariale n. 107 del 30 luglio 2012	n. da 297 a 307 del 31/07/2012	04/09/2012
2012	BA046A/10	Altamura Fase I		ZONA 1 "Mitigazione completo del rischio idrogeologico connesso alla presenza di una rete cavale della lunghezza complessiva di attualmente nota di circa 13 Km"	INDAGINI		3.000.000,00	Decreto Commissarial e n. 105 del 24 luglio 2012		J75D12000020001	4552181299	€94.524,58	€94.394,58	€130,00	Geom. Vincenzo Martinucci	Decreto 125 del 19 settembre 2012	n. da 320 a 330 del 18/09/2012	01-ott-12
2012	BA046A/10	Altamura FASE II		Indagini integrative relative alla ZONA 2 nell'ambito dell'intervento di "Mitigazione completo del rischio idrogeologico connesso alla presenza di una rete cavale della lunghezza complessiva di attualmente nota di circa 13 Km"	INDAGINI		3.000.000,00	Decreto Commissarial e n. 105 del 24 luglio 2012		J75D12000020001	4552349D39	€75.070,31	€74.940,31	€130,00	Geom. Vincenzo Martinucci	Decreto 126 del 8 settembre 2012	n. da 331 a 341 del 18/09/2012	01-ott-12
2012	BA011A/10	ALBEROBELLO		Indagini integrative - "Lavori urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico per gli attraversamenti stradali del Canale di Via Indipendenza. Progetto di completamento"	INDAGINI		3.000.000,00	Decreto Commissarial e n. 155 del 16 Ottobre 2012		J75D12000020001	4552349D39	€22.695,77	€22.591,31	€104,46	Geom. Nicola Sabatelli	Decreto n. 167 del 29 ottobre 2012	n. 952 del 29/10/2012	13-nov-12
2012	FG022A/10	CHIEUTI FASE I		"Consolidamento del centro abitato nel tratto Largo IV Novembre - Via Fasi". Realizzazione del Piano di indagini e monitoraggio geognostico integrativo FASE 1.	INDAGINI		2.290.000,00	Decreto Commissarial e n. 154 del 16 Ottobre 2012		J45D12000160003	4552349D39	€77.707,94	€77.603,48	€104,46	Arch. Michele Longo	Decreto 172 del 15 novembre 2012	n. 979 del 15/11/2012	26-nov-12
2012	FG022A/10	CHIEUTI FASE 2		"Consolidamento del centro abitato nel tratto Largo IV Novembre - Via Fasi". Realizzazione del Piano di indagini GEOFISICHE FASE 2.	INDAGINI		2.290.000,00	Decreto Commissarial e n. 154 del 16 Ottobre 2012		J45D12000160003	466859674A	€16.838,60	€16.838,60	€0,00	Arch. Michele Longo	Decreto 172 del 15 novembre 2012	n. 1003 del 16/11/2012	26-nov-12
2012	FG06A/10	Volturnara Appula		Lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici interessanti la strada comunale "Ambarchia"	LAVORI negoziata	OS21 II	600.000,00	Decreto n. 230 del 12 dicembre 2012	€600.000,00	J85D12000240003	491523543C	€410.893,49	€410.084,59	€808,90	Ing. Micaela Faleta	DECRETO COMMISSARIALE n. 33/13 del 11/02/2013	n. 7/13 del 11/2/2013	ore 9:00 del 22 febbraio 2013

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010

FG037A_10	Orta Nova	Sistemazione idrogeologica per la sicurezza idraulica dell'abitato di Orta Nova	INDAGINI	-	3.420.000,00	Decreto n. 22 del 29/01/2012	€35.000,00	IJSD12000150003	4911903694	€24.304,42	€23.778,97	€525,45	Ing. VECE GIOVANNI Battista	DECRETO COMMISSARIALE N. 29 DEL 6 FEBBRAIO 2013	n. 5/2013 del 6/02/2013	10:00 DEL 15 FEBBRAIO 2013
FG037A_10	RIGNANO GARGANICO	Opere miste, rischio confluenza torrenti Triolo e Candalaria	INDAGINI	-	4.570.000,00	Decreto n. 8 del 15 gennaio 2013	€57.115,48	I6SD12000150003	491023561A	€57.115,48	€56.887,64	€227,84	Geom. D'ATTI PIO	DECRETO COMMISSARIALE N. XX DEL 6 FEBBRAIO 2013	n. 6/2013 del 6/02/2013	10:00 DEL 19 FEBBRAIO 2013
BA049A_20	BARI	Interventi ex Cava di Masso, Quart. S. Rita Carbonara 2 - Consolidamento parete rocciosa Nord	INDAGINI	-	4.430.000,00	Decreto n. 9 del 15 gennaio 2013	€39.861,36	I9SD12000060001	ZA60917ABF	€39.861,36	€39.691,36	€170,00	dott.ssa Tiziana Cagliano	Decreto commissariale n. 94 del 18 marzo 2013	n. 20/13 del 18/03/2013	ore 9:00 del 3 aprile 2013
FG032A_10	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DISSESTO IDROGEOLOGICO DEL CENTRO ABITATO - (LOCALITA' PORTA DEL POZZO (ZONA BELVEDERE) E SOTTO LE MURA	LAVORI negoziata	OS21 II	€700.000,00	Decreto n. 230 del 12 dicembre 2012	€700.000,00	I8SD12000180003	5020799E64	€472.249,70	€468.249,70	€4.000,00	Arch. Gioacchino Casamassima	Decreto n. 113/13 del 03/04/2013	n. 22/13 del 3/04/2013	16 aprile ore 12:00
FG030A_10	CELLE DI SAN VITO (FG)	COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO INTERESSANTE IL VERSANTE COLLINARE DI VIA ROMA NEL CENTRO ABITATO DI CELLE DI SAN VITO (FG)	LAVORI negoziata	OS21 II OG3 I	€950.000,00	Decreto 74 del 6 marzo 2013	€950.000,00	I2SD12000380001	5012530699B	€670.000,00	€651.184,36	€18.815,64	Arch. Vincenzo Manzi	Decreto n. 112/13 del 3 aprile 2013	n. 21/13 del 9/04/2013	15 aprile ore 12:00
BA069_A10	BIFETTO	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA MASETTA ALVEO LAMA DEL CONTE - LOCALITA' GUADAGNO	INDAGINI	-	1.720.000,00	Decreto n. 98 del 19 marzo 2013	€23.334,07	I4SD12000240003	5152507F45	€23.334,07	€23.229,61	€104,46	Ing. Giuseppe Sangiardi	Decreto n. 222/13 del 30/05/2013	n. 46/13 del 30/05/2014	11 giugno ore 12:00
FG040A_10	ALBERONA (FG)	Completamento sistemazione dissesto loc. Municipio dell'abitato di Alberona	LAVORI negoziata	OS21 III OG3 I	€1.200.000,00	Decreto n. 81 del 6 marzo 2013	€1.200.000,00	I3SD12000060001	5168901DF0	€827.680,00	€806.179,11	€21.500,89	Geom. Leonardo Forgiare	DECRETO COMMISSARIALE n. 223/13 del 06/06/2013	n. 50/13 del 06/06/2013	18 giugno ore 9:00
FG036_A10	CELLE DI SAN VITO (FG)	Opere di contenimento impianto depur. Comunale rete fogni di adduzione vers. Est centro abitato SP 126	LAVORI ristretta	OS21 III-BIS OG3 I	€2.240.000,00	Decreto n. 77 del 6 marzo 2013	€2.240.000,00	I2SD12000150003	5196052DBE	€1.619.000,00	€1.589.824,29	€29.175,71	P.I. Vito Girardi	DECRETO COMMISSARIALE n. 269/2013 del 26/07/2013	prot. n. 74/2013 del 26/07/2013	ore 12:00 del 26/08/2013
BA042_A10	TERLIZZI (BA)	OPERE DI DIFESA IDRAULICA DELL'ABITATO DAGLI ALLAGAMENTI, LAMA BONASIERE LOTTO DI COMPLETAMENTO	INDAGINI	-	€37.852,76	Decreto n. 135 del 10 aprile 2013	€1.550.000,00	I1SD12000100003	5183237E78	€37.852,76	€37.748,30	€104,46	Arch. Francesco Gianferrini	DECRETO COMMISSARIALE n. 230/13 del 20/06/2013	n. 1264/13 del 20/06/2013	02-lug-13
FG037_A10	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO ALLA LOCALITA' "OMITERO" NELL'ABITATO DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE ALLA "VIA STRETTA DELLA MONACA" E "VIA DEGLI EMIGRANTI"	LAVORI negoziata	OS21 II	€720.000,00	Decreto n. 84 del 6 marzo 2013	€720.000,00	I8SD12000210003	534725566A	€467.863,00	€461.500,00	€6.363,00	Arch. Gioacchino Casamassima	DECRETO COMMISSARIALE n. 323/13 del 01/10/2013	prot. n. 83 del 01/10/2013	ore 10:00 del 14/10/2013
FG026A_10	SAN MARCO LA CAPOLIA (FG)	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA CENTRO URBANO LOC. MULINO A FUOCO - VIA MARCONI - C.SO UMBERTO	LAVORI negoziata	OS21 III	€1.430.000,00	Decreto n. 180 del 23 aprile 2013	€1.430.000,00	I4SD12000190003	536155141A	€935.317,98	€927.862,78	€7.455,20	Geom. Valter Pellegrino	DECRETO COMMISSARIALE n. 334/13 del 09/10/2013	prot. n. 84/2013 del 09/10/2013	ore 9:00 del 21/10/2013
BT012A_10	CANOSA (BT)	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELL'ABITATO "CAVITA' CENTRO URBANO - PROGETTO 1° SFALCIO COMPLETAMENTO	LAVORI ristretta semplificata	OS21 III-BIS OG3 I	€2.000.000,00	Decreto n. 109/13 del 29/05/2013	€2.000.000,00	I2SD12000900001	4639334387	€1.407.144,12	€1.319.157,16	€87.986,96	Arch. Cataldo Menduni	DECRETO COMMISSARIALE n. 338/13 del 10/10/2013	prot. n. 85/2013 del 10/10/2013	ore 9:00 del 22/10/2013
FG043A_10	VICO DEL BARGANO	OPERE DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI COSTA DISSESTATI LOC. POSTIGLIONE SAN MENAIO	LAVORI NEGOZIATA	OS21 II	€850.000,00	Decreto Commissarial e n. 193 del 30 aprile 2013	€850.000,00	I6SD12000080001	5381368D58	€502.869,99	€491.485,06	€11.384,93	Arch. Luigi Troso	DECRETO COMMISSARIALE n. 354/13 del 17/10/2013	prot. 87/2013 del 17/10/2013	ore 9:00 del 28/10/2013