

ELENCO INTERVENTI A e B

PROV.	CDV	COMUNE	FONDI ORIGINARI	FONDI ATTUALI	FONDI	COMITATI	TITOLO	IMPORTO A.P.P.	IMPORTO Rimborzato	STATO DELL'ENTE	SAL	CONVENZIONI	AFFIDAMENTO PROGET.	AFFIDAMENTO INDAGINI	AFFIDAMENTO LAVORI		DECRETO DI FINANZIAMENTO		Scadenza	DECRETO DI IMPEGNO		RUP	Numero RUP tramite	Supporto al RUP	DL	
															Impresa	Già in corso lavori	n. e data	importo		n. e data	importo					
ME	128	Fortitorni	A	A	Ministero		Muri e barriere perimetrali - Zona Barone Pagliara S. Lucia	500.000,00	500.000,00			AVVIATI LAVORI	Ing. Romolo Francini Ing. Antonio	GIOMINO 11	AVENIGAL	574 02/12/2012	€ 476.038,45	€ 23.961,55	N. 547 del 12/07/2013	€ 844.300,16	Seem. Buttafare Carmino	Decreto Commissariale n. 145 del 12/04/2012	Ing. Giuseppe Di Mauro	Ing. Silvano Bragantini Piero Gianni		
ME	129	Fortitorni	A	B	Regione	COMITATO 21 OTT 2010	Opere di consolidamento, regolamentazione di versanti e drenaggio - Zona via Zappalà	4.000.000,00	4.000.000,00			Intervento in corso							N. 393 del 9- lug- 12	€ 3.077.384,58						
ME	130	Tusa	A	B*	Regione	COMITATO 24 FEB 2011	Protezione della barriera sifonica a riparo idraulico di inquinamento della Luzza e Sistemazioni - Zona Casali di Tusa (Inn. Europa Unita)	1.500.000,00	1.500.000,00			AVVIATI LAVORI	Provincia Siciliana CO.PP.	Ing. Pietro Vassallo CO.PP.	CO.PP. S. Maria Vittoria	30-09-2012	0-100,00	€ 0,00			Ing. Pietro Vassallo (CO.PP.)	Nota in giunta Prot. n. 492 del 03/11/2010	Ing. Pietro Vassallo (CO.PP.)			
ME	131	Ustica	B	B*	Regione		Consolidamento del Centro Urbano in località Velle - Rucudocci	1.761.000,00	1.761.000,00			COMPLETATI IN TUTTO	Ing. Carmelo Motta					€ 0,00				Seem. Giuseppe Vassallo				
ME	132	Ustica	A	A	Ministero		Consolidamento mediante paratie e protezione dei fabbricati a rischio di crollo - Zona ex Anichini	2.500.000,00	2.500.000,00			AVVIATI LAVORI	CGIAM INVITALIA	INGITALIA	CGIAM	Geo. Drilling Srl	30-09-2012	€ 599.845,87	€ 1.540.154,13			Ing. Sottili Florio Benedetto	Decreto Commissariale n. 363 del 26/07/2012	Seem. Domenico Ripoli	Ing. Antonio Sottili	
ME	133	Valderice	B	B	Regione		Protezione Consolidamento e sistemazione idrogeologica dell'abitato di Valderice Centro - versante Est	2.000.000,00	2.000.000,00			Completato				ATIN ASE srl			N. 211 DEL 06/04/2011	€ 2.000.000,00						
ME	134	Vercello	B	B	Regione		Consolidamento del centro abitato	1.554.100,81	1.554.100,81			AVVIATI LAVORI				Roma Costruzioni srl	7-lug-2013	N. 692 DEL 05/07/2013	€ 1.554.100,81							
ME	176	Giardini Naxos	B	B	Regione	COMITATO 24 MAR 2011	Emersione costiera	1.400.000,00	1.400.000,00			Intervento in corso														





ELLENCO INTERVENTI A e B

PROV.	COD.	COMUNE	FONDI ORDINARI	FONDI ATTUALI	FONDI	COMUNITA'	TITOLO	IMPORTO SUP.	IMPORTO RINVIATO	STATO DURANTE	SAL	CONVENZIONI	AFFIDAMENTO RISULT.	AFFIDAMENTO ING. LAVORI	AFFIDAMENTO LAVORI		CICLO DI FINANZIAMENTO		Economici		DECRETO DI IMPEGNO		RUP	Nominia RUP	Supporto al RUP	DL		
															Impresa	Data inizio lavori	n. e data	Importo	n. e data	Importo	n. e data	Importo						
PA	146	Geraci Siculo	B	B	Regione		Progetto di consolidamento della zona nord orientale	1.057.000,00	1.057.000,00						Di.Meto Costruzioni srl	13-09-2011	N. 909 DEL 02/12/2010	1.057.000,00										
PA	147	Mazzone	B	B	Regione		Consolidamento centro abitato	2.257.528,00	2.257.528,00						Giuseppe De Lario Vincenzo e C. Soc. Catalano Francesco	29 dic 2011	N. 290 DEL 03/09/2011	2.257.528,00										
PA	148	Mazzone	A	B*	Regione	COMITATO 21 OTT 2010	Opere di consolidamento - Zona Cortina Digna	1.144.000,00	1.144.000,00						Ing. E. Ruffino			0,00	0,00			Decreto L. n. 160 del 14/01/2011	Gianni Esposito Fortino					
PA	149	Militeri	A	A	Militeri		Opere di regimazione sbracci - C.da piano Stoppa	2.000.000,00	2.000.000,00						CGIAM	ING. DEL. DOMENICO SALVATORE MARINO												
PA	150	Palermito	A	B	Regione	COMITATO 24 FEB 2011	Opere di regimazione sbracci - C.da Belmonte Chiofalo	4.300.000,00	4.300.000,00							QC	Genoa Carlo											
PA	151	Porcirone	B	B*	Regione		Consolidamento casolare rovinato C.da Cesare-Deppa Mataldi	950.000,00	950.000,00										0,00	0,00								
PA	152	Petralia Soprana	A	B*	Regione	COMITATO 21 OTT 2010 COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 18 MAG 2012	Opere di consolidamento - Quartiere Cavio e Scauvello	1.200.000,00	1.200.000,00																			

ELenco INTERVENTI A - B

PROV.	COD.	COMUNE	FONDI OPERATIVI	FONDI ATTUALI	FONDI	COMITATI	TITOLO	IMPORTO AUP	IMPORTO RINVIABILE	STATO DELL'OPERE	SAL	CONVENZIONI	AFFIDAMENTO PROGETT.	AFFIDAMENTO INDIRIZZO	AFFIDAMENTO LAVORI		SEGRETO DI FINANZIAMENTO		Economico	DECRETO DI IMPEGNO		RUP	Norma RUP	Supporto al RUP	DL	
															Impresa	Data inizio lavori	n. e data	importo		n. e data	importo					
PA	153	Polizzi Generosa	B	B	Regione	COMITATO 15 SETT 2011	Opere di consolidamento del centro abitato	€ 920.000,00	€ 908.469,00		Ampliamenti				QUADRIPOGLIO S.r.l. - Polizzi Generosa	10-giu-2011	N. 793 DEL 23/10/2010	€ 908.469,01								
PA	154	Polizzi Generosa	A	A	Ministero		Opere di consolidamento - Zona via di Biugette	€ 500.000,00	€ 500.000,00		LAVORI UT178447	GC	CC PA		CONCOEMENZI SPA s.r.l.	14-feb-2011	n.99 del 31/03/2011	€ 366.407,75	€ 133.502,25	€ 2.895,86 28/07/2011	€ 407.990,10	Ing. Vincenzo Di Rita (Ing. Capo CC PA)	n.441/CC del 20 novembre 2010	Ing. Giuseppe Rappa (Ing. Capo CC PA)		
PA	155	Termini Imerese	B	B	Regione	COMITATO 15 SETT 2011	Intervento di consolidamento del centro abitato	€ 198.635,00	€ 198.196,58		Adattamento lavori				Bellini Contrattori srl		N. 754 DEL 25/10/2010	€ 198.196,58								
PA	156	Termini Imerese	A	A	Ministero		Riqualificazione argine e opere di pulizia - Zona Foce Fiume Torto	€ 800.000,00	€ 800.000,00		LAVORI UT178447	DRPC	DRPC PA		SALENO srl	18-giu-2011	n.108 del 15/03/2012	€ 800.000,00			Decreto n. 606 del 18/11/2012	€ 507.274,70	Ing. Calogero Fedi (DRPC PA)	D.C. n.116 del 20 marzo 2012		
PA	157	Velletri	A	A*	Ministero		Opere di consolidamento - C.da Rattella	€ 500.000,00	€ 500.000,00		LAVORI UT178447	COMUNE	Comune		CD.IMP. S.r.l.	14-mar-2011	D.C. n. 02 del 23/11/2010	€ 500.000,00	€ 465.000,00		D.C. n.50 del 18/04/2011 oltre l'importo del D.C. n.158 del 29/06/2011	Opem. Ordine Provinciale (COPR UTC)	delibera sindacale n. 227 del 12 agosto 2010	Ing. Giancarlo Maccarone (Ing. Capo CC PA) Ing. Roberto Maccarone (Ing. Capo CC PA)		
PA	179	Aldofonzo	A	A	Ministero	AoP Integrativo	Consolidamento aree interessate da fenomeni di dissesto	€ 660.000,00	€ 660.000,00		ASSICURAZIONE GIOVINCIGLIA DEI LAVORI	CSIAM	CSIAM		LIBANA srl	n. 499 del 17/06/2011	€ 578.032,01	€ 21.977,99	n. 735 del 12/09/2011	€ 428.662,50	Ing. Giuseppe La Pico	D.C. n.211 del 10/05/2012	Dott. Gaetano Vero	DL MESSINA/140/16/10		
PA	180	Cefalù	A	A	Ministero	AoP Integrativo	Messa in sicurezza movimenti franici Loc. Testarotta	€ 90.000,00	€ 90.000,00		ACQUISIZIONE PARERE PROGETTAZIONE	CSIAM	CSIAM		INVIATA									Dott. Giuseppe Lombardo	D.C. n. 71 del 05/02/2013	



*me*

UFFICIO DEL COLLEGIO STRAORDINARIO DELEGATO  
per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Siciliana previsti nell'assetto del Programma Regionale di Sviluppo  
del 2014-2020 e del 2021-2024

ELenco INTERVENTI A e B

PROV.	COD.	COMUNE	FONDI PRIMARI	FONDI ATTUALI	FONDI	COMITATI	TITOLO	IMPORTO AGE	IMPORTO Rimborzabile	STATO LAVORI	C.A.L.	CONVENZIONI	AFFIDAMENTO PROGETT.	AFFIDAMENTO PROGETTI	AFFIDAMENTO LAVORI		BONIFICATO FINANZIARIATO		DECRETO DI IMPEGNO		RUP	Rischio RUP	Supporto al RUP	DL		
															Impresa	dati libro lavori	A. e data	Importo	Economico	n. e data					Importo	
SR	162	Carfenenti	A	A	Ministero		Messa in sicurezza ostione centro abitato - Zona via Venezia, via di Novembre e via dei caduti	€ 800.000,00	€ 800.000,00			AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI	COMAM INVITALIA	INVITALIA	COMENSA S.R.L.	TRIGRARI COSTRUZIONI S.R.L.	Decreto n. 556 del 03/07/2013	€ 763.402,88	€ 36.597,12	Decreto n. 738 del 25/09/2013	€ 569.730,05	Geom. Francesco Ifiglioli	Decreto Commis. n. 329 del 04/07/2013	Arch. Francesco Giuseppe Picano Ing. Gianluigi Cannoso (PNO AL 29/01/2013)	Ing. Francesco Herra	
SR	163	Pachino	B	A	Ministero	COMITATO 24 FEB 2011	Intervento Contrada Raseddi	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00			PROGETTO ESISTENTE RECELTO IN ATTESA PARERE	INVITALIA	INVITALIA				€	€		€	Dot. Giuseppe Lombardo	Decreto n. 74 del 05/01/2013	Dot. Gaetano Vico		
SR	164	Portofino di Capo Passero	B	B	Regione		Opere di salvaguardia e difesa del centro abitato	€ 719.000,00	€ 719.000,00																	
SR	165	Portofino di Capo Passero	A	A	Ministero		Registrazione e stabilizzazione scarpate: ripristino e protezione frangente - Zona Cala Castore-Scalo manille	€ 800.000,00	€ 800.000,00			PROGETTO ESISTENTE RECELTO IN ATTESA PARERE		COMUNE								€	€	Geom. Mario Polidoro (Comune)	Decreto Commis. n. 147 del 02/04/2013	Arch. Giuseppe El Magro
SR	166	Rosolini	B	B*	Regione		Opere di consolidamento del centro abitato	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00																	
SR	167	Rosolini	A	A	Ministero		Consolidamento versante e sistemazione orfani - Zona vallone Rocchio-Maurogano	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00			APPALTI LAVORI		COMUNE		Unica Soc. Coop.	19-04-2013	Decreto Commis. n. 447 del 22/06/2013	€ 1.315.000,00	€ 185.000,00	n. 651 del 28/11/2012	€ 975.513,36	Geom. Vindgilio Giuseppe	Decreto Commis. n. 215 del 04/07/2012	Ing. Fabio Faria (PNO AL 30/01/2013)	Ing. Gerardo Mafai

ELENCO INTERVENTI A e B

PROV.	COD.	COMUNE	FONDI ORDINARI	FONDI AFFLUI	FONDI	COMPARTI	TITOLO	IMPORTO AUP	IMPORTO Rimborzabile	STATO D'AVVANTO	DAL	CONDIZIONI	AFFIDAMENTO PROGET.	AFFIDAMENTO PROGGI.	AFFIDAMENTO LAVORI		ESERCIZIO DI FINANZIAMENTO		DECRETO DI IMPEGNO		RUP	Nomina RUP	Supporto al RUP	DL	
															Impresa	Data inizio lavori	n. e data	Importo	Economico	n. e data					Importo
SR	177	Carletini	A	A	Ministero	COMITATO 24 1888/2011 COMITATO 15 SET 2011	Regolazione e riduzione rischio idrogeologico a difesa del centro abitato (C' S' S' S' S' S')	€	2.500.000,00	€	2.500.000,00	AVVIATI LAVORI	CONVINE	Unicri Cotruceur srl	Decreto n. 247 del 26/05/2012	€	2.500.000,00	Decreto n. 307 del 16/05/2013	€	2.047.454,02	Geom. Francesco Inglesi	Decreto Commissariale n. 151 del 04/04/2012	Ing. Diego Li Cili	Ing. Antonio...	
SR	184	Avola	A	A	Ministero	ASP Integrativo	Opera di difesa e schiaritura della linea di costa	€	2.000.000,00	€	2.000.000,00	INDAGINI PRELIMINARI IN CORSO	CONVINE	Geometri srl							Arch. Gaetano Bire	Decreto Commissariale n. 4 del 17/07/2012	Geom. Romano Sparacino		
SR	185	Buscemi	A	A	Ministero	ASP Integrativo	Consolidamento cessione sottostante il Santuario	€	100.000,00	€	100.000,00	LAVORI LA TRATTATI	CONVINE	TEND COSI&UDOM S.r.l.	19 ott 2011	19 nov 2011/2011	€	200.000,00	n. 568 del 30/10/2012	€	161.190,54	Geom. Giuseppe Ferrante	Decreto Commissariale n. 176 del 19/04/2012	Ing. Giovanni Donetti	Ing. Giovanni Donetti
SR	186	Portofino di Capo Passero	A	A	Ministero	ASP Integrativo	Regolazione acque e consolidamento scarpata	€	600.000,00	€	600.000,00	SOSPENSIONE LAVORI	CGIAM INVITALIA	NO NULLA	GEO SERVICE INVIOLABILI S. SODAGHIS S.r.l.	Decreto n. 494 del 29/04/2012	€	397.797,49	n. 908 del 29/10/2013	€	319.038,58	Geom. Mario Pomponelli	Decreto Commissariale n. 333 del 06/07/2012	Arch. Giuseppina Di Maggio	







*Il Commissario straordinario delegato*

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2010

Firenze, li 27 marzo 2014

Prot. **1342/2014**

Via PEC

**Onorevole Sig. Ministro**

dell'Ambiente e della tutela del territorio  
e del mare

*per tramite del Capo di Gabinetto*

[segreteria.capogab@pec.minambiente.it](mailto:segreteria.capogab@pec.minambiente.it)

[segreteria.capogab@minambiente.it](mailto:segreteria.capogab@minambiente.it)

e p.c.

Egr. Direttore generale della tutela del  
territorio e delle risorse idriche,  
Ministero dell'ambiente e della tutela del  
territorio e del mare

[DGTri@pec.minambiente.it](mailto:DGTri@pec.minambiente.it)

[TRI-UDG@minambiente.it](mailto:TRI-UDG@minambiente.it)

Egr. Ispettore generale,

Ministero dell'ambiente e della tutela del  
territorio e del mare

[ispettorato.generale@pec.minambiente.it](mailto:ispettorato.generale@pec.minambiente.it)

[luciani.mauro@minambiente.it](mailto:luciani.mauro@minambiente.it)

Oggetto: Piano straordinario ex art. 2, comma 240, L. 191/2009. Accordo di programma MATTM-  
Regione Toscana, 3 novembre 2010.

*Relazione per il Parlamento sull'attività del Commissario nell'anno 2013*

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPCM 10.12.2010 di nomina trasmetto in formato digitale  
l'allegata relazione annuale per il Parlamento sull'attività svolta nel 2013.

Distinti saluti,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

Prof. Ing. Pier Gino Megale

*Prof. Ing. Pier Gino Megale*

cel.: +39 335 455685 \* e.mail: [pgmegale@lni.unipi.it](mailto:pgmegale@lni.unipi.it) \* pec: [piergino.megale@ingpec.eu](mailto:piergino.megale@ingpec.eu)

presso Autorità di bacino del fiume Arno \* Via dei Servi, 15 - 50122 FIRENZE \* tel. +39 055 267431

sede aggr.: Dip. di Agronomia e gestione dell'agroecosistema - Università di Pisa \* tel. +39 050 2210580 - fax +39 050 6179616

PAGINA BIANCA



*Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

# Relazione annuale anno 2013

Relazione sulla attività commissariali ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.C.M. 10.12.2010

27/03/2013  
Prot. n. 1341  
Commissario Straordinario Delegato  
Prof. Ing. Pier Gino Megale  
**REGIONE TOSCANA**


*L'incarico di commissario, scaduto col 9 dicembre 2013, è proseguito fino alla fine dell'anno in regime di "prorogatio" ai sensi del d.l. 293 del 1994.*

*La presente relazione è stata redatta dopo la proroga dell'incarico commissariale disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2014 e la sua registrazione alla Corte dei Conti.*

PAGINA BIANCA

## 1. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

### Pier Gino MEGALE



e. mail: [pgmegale@lni.unipi.it](mailto:pgmegale@lni.unipi.it)  
[www.adbarno.it/commissario/](http://www.adbarno.it/commissario/)  
tel.: 335 455685

Nato a Pisa, 1946.

Ingegnere civile, sez. idraulica.

Professore associato di Idraulica agraria nell'Università di Pisa.

Membro esperto nel Comitato tecnico dell'Autorità di bacino del fiume Arno.

Già membro della Segreteria tecnica della Direzione generale per la qualità della vita e successivamente della Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali (COVIS) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

## 2. LA MISSIONE

Nell'ambito dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico di cui all'art. 2, comma 240, della Legge 191 del 2009 (Finanziaria 2010), il commissario straordinario delegato attua gli interventi di difesa del suolo individuati dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta della regione, sentiti le autorità di bacino di rilievo nazionale e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. **Non compete quindi al commissario né l'individuazione degli interventi, né la destinazione delle risorse.**

Non compete al commissario straordinario delegato la gestione degli stati di emergenza, affidati a commissari delegati nominati con ordinanze di protezione civile.

A compimento dell'**Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico**, sottoscritto in data 3 novembre 2010 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Toscana, il commissario straordinario delegato attua gli interventi, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto, promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi.

Per l'espletamento dei propri compiti il commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Per l'espletamento di tutte le attività tecnico amministrative connesse alla realizzazione degli interventi il commissario è autorizzato ad avvalersi degli uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e degli enti da questo vigilati, di società specializzate a totale capitale pubblico, delle strutture e degli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato, dell'amministrazione regionale, delle province e dei comuni, degli enti locali anche territoriali, dei consorzi, delle università, delle aziende pubbliche di servizi.

I provvedimenti e le ordinanze emesse dal commissario non possono comportare oneri privi di copertura finanziaria e determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

### 3. LA CONTABILITÀ SPECIALE

Quale strumento gestionale per la realizzazione di programmi o di interventi di comune interesse di più amministrazioni, enti ed organismi pubblici può essere adottata una contabilità speciale, intestata al funzionario responsabile, costituita dalle somme versate in tesoreria dalle amministrazioni firmatarie dell'accordo per formare fondi necessari per sua attuazione. Nella fattispecie la contabilità speciale è stata aperta a nome del commissario straordinario delegato.

Malgrado il diverso punto di vista della Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale del MiSE, è convincimento dello scrivente che la gestione della contabilità speciale debba avvenire in regime di cassa, anche alla luce del parere della Ragioneria generale dello Stato, secondo il quale per la stipula di contratti i commissari "hanno a disposizione le risorse effettivamente trasferite nella contabilità speciale, che rappresentano, quindi, la copertura finanziaria al momento disponibile dell'opera delegata". Ciò impedisce al commissario di assumere "impegni" di spesa senza avere in cassa la somma corrispondente, ovvero aver ricevuto dai sottoscrittori dell'accordo di programma le risorse necessarie per la sua attuazione.

### 4. ANAGRAFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

<b>Regione</b>	<b>TOSCANA</b>
<b>Decreto nomina del Commissario</b>	<b>DPCM 10 dicembre 2010</b>
<b>Data sottoscrizione Accordo</b>	<b>3 novembre 2010</b>
<b>Importo complessivo dell'Accordo</b>	<b>€ 126.573.395,00</b>
<b>Data sottoscrizione 1° Accordo integrativo</b>	<b>3 agosto 2011</b>
<b>Importo complessivo rimodulato a seguito del 1° Accordo integrativo</b>	<b>€ 119.873.395,00</b>
<b>Data sottoscrizione 2° Accordo integrativo</b>	<b>9 novembre 2012</b>
<b>Importo complessivo a seguito del 2° Accordo integrativo</b>	<b>€ 118.682.711,00</b>
<b>di cui: MATTM</b>	<b>€ 60.300.000,00</b>
<b>Regione Toscana</b>	<b>€ 58.382.711,00</b>
<b>Importo programmato per il periodo<sup>(1)</sup>:</b>	
- 2011	€ 55.414.495,00
- 2012	€ 46.619.200,00
- 2013	€ 17.840.000,00
<b>Risorse trasferite alla contabilità speciale:</b>	
- 2011 <sup>(2)</sup>	€ 25.200.000,00
- 2012 <sup>(3)</sup>	€ 12.538.461,54
- 2013 <sup>(4)</sup>	€ 14.958.346,07
<b>Risorse impegnate<sup>(5)</sup>:</b>	
- 2011	€ 24.470.265,77
- 2012	€ 698.039,77
- 2013	€ 13.066.850,06
<b>Importo accantonato con obbligazioni giuridicamente vincolanti<sup>(6)</sup>:</b>	
- 2011	€ 512.013,29
- 2012	€ 16.670.054,66
- 2013	€ 22.630.157,47
<b>Importo pagato nel periodo:</b>	
- 2011	€ 478.617,75
- 2012	€ 7.953.263,81
- 2013	€ 4.672.275,47

(1) Da cronoprogramma, art. 3, DPCM 10.12.2010 (nomina), relativo all'importo previsto dall'Accordo di programma.

(2) 18.000.000,00 € in maggio, 7.200.000,00 € in novembre.

(3) 1.038.461,54 € in settembre, 11.500.000,00 € in dicembre.

(4) 2.000.000,00 € in maggio, 5.582.711,00 € in luglio, 1.661.538,46 € in settembre, 5.714.096,61 € in novembre.

(5) Riservate in contabilità speciale a seguito di atti del commissario.

(6) Contratti e analoghi