

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Calabria previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”*

(GdL) composto da personale tecnico specialistico interno ed esterno, ha fornito l’assistenza tecnica, legale ed amministrativa.

Nell’ambito delle attività di assistenza tecnico-amministrativa e di progettazione, con nota prot. 98/UC del 27 febbraio 2012, il Commissario ha comunicato ad Invitalia una prima di lista di interventi per i quali ha richiesto le attività di progettazione, finalizzate allo svolgimento delle successive gare di appalto, in particolare gli interventi affidati sono i seguenti:

codice ReNDiS	Comune	Titolo dell’intervento	Progettazione richiesta
CS 019A/10	Bisignano	Interventi di messa in sicurezza del Santuario di Sant’Umile	Definitiva/Esecutiva
CS 020A/10	Bisignano	Interventi di mitigazione del rischio nelle contrade Cretarossa e Fria	Definitiva/Esecutiva
VV 043A/10	Polia	Interventi di mitigazione del rischio di frana e idraulico nella frazione Trencroci	Definitiva/Esecutiva
CZ 079A/10	S. Andrea Apostolo dello Ionio	Interventi di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato, area Caserma CC e loc Ferraro	Definitiva/Esecutiva

In considerazione delle urgenze ed al fine di definire nel modo migliore, tempi e contenuti dei progetti sopra riportati, nonché di acquisire la documentazione esistente ed ogni altra informazione utile ai fini della progettazione sono stati effettuati dei sopralluoghi da parte dei tecnici di Invitalia presso i siti oggetto degli interventi e sono iniziate le propedeutiche attività di rilievo topografico e di definizione dei necessari piani di indagini geognostici.

Inoltre con nota prot. 314/UC del 06 giugno 2012, il Commissario ha comunicato ad Invitalia un’ulteriore intervento:

codice ReNDiS	Comune	Titolo dell’intervento	Progettazione richiesta
RC 024A/10	Marina di Gioiosa Ionica	Interventi di mitigazione del rischio di frana nella frazione Iunchi	Definitiva/Esecutiva

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Calabria previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”*

per il quale ha richiesto le attività di progettazione, finalizzate allo svolgimento delle successive gare di appalto.

Ulteriori richieste sono state comunicate con note prot. n. 698/UC del 6 settembre 2012 e n. 1049/UC del 22 novembre 2012, relative ai seguenti interventi:

codice ReNDiS	Comune	Titolo dell'intervento	Progettazione richiesta
CZ 002A/10	Catanzaro	Interventi di mitigazione del rischio di frana e di messa in sicurezza del centro urbano e delle infrastrutture strategiche.	Definitiva/Esecutiva
CZ 054A/10	Catanzaro	Interventi di consolidamento nel centro abitato di Catanzaro (Via Siciliani e Via Carlo V) e della Frazione Gagliano (Via Smaldone e Via Gradoni Giglio)”	Definitiva/Esecutiva
CS 040A/10	Lungro	Interventi di consolidamento e di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato e in località San Leonardo	Preliminare
CS 154B/10	Morano Calabro	Mitigazione del rischio di frana nel centro abitato da fenomeni di crollo e colata rapida di detrito	Preliminare
CZ 042A/10	Cardinale	Interventi di sistemazione delle pendici sovrastanti il centro storico	Preliminare

Inoltre con nota prot. 300/UC del 22.02.2013, è stata richiesta un'ulteriore progettazione Definitiva/Esecutiva e precisamente:

codice ReNDiS	Comune	Titolo dell'intervento	Progettazione richiesta
CS 003A/10	Rogliano	Interventi di consolidamento del movimento franoso in località Fuochi - Balzata	Definitiva/Esecutiva

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
*"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Calabria previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"*

Infine con nota prot. 1213/UC del 18 settembre 2013, è stata richiesta un'ulteriore progettazione Definitiva/Esecutiva e precisamente:

codice ReNDiS	Comune	Titolo dell'intervento	Progettazione richiesta
CS 106B/10	Corigliano e Cassano	Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Crati	Definitiva/Esecutiva

2. Convenzione con il Centro di Geomorfologia Integrata per l'area del Mediterraneo

In data 23 maggio 2012 è stato sottoscritto con il Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo (CGIAM), sulla base del decreto commissariale n. 23 del 23 maggio 2012 di approvazione e finanziamento di tale Accordo, ed avvalendosi di quanto disposto dal DPCM 21.01.2011, art. 4, comma 1, per lo svolgimento di attività di assistenza tecnico-specialistica nell'ambito dell'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da realizzarsi nella Regione Calabria.

Infatti in relazione alla natura geomorfologica dei siti ed alle specifiche problematiche connesse con l'attuazione degli interventi tesi alla riduzione del rischio idrogeologico in essere, l'esistente cartografia regionale, generalmente restituita alle scale 1:5.000, non risulta pienamente idonea ed adeguatamente dettagliata per le finalità delle progettazioni di livello definitivo ed esecutivo. Si è pertanto avuta la necessità di dotarsi di specifici rilievi topografici di dettaglio delle aree di intervento sin dalla prima fase connessa con l'attuazione dei piani recanti le indagini geognostiche ed, ancor di più, nella successiva fase progettuale connessa con l'analisi dello stato di fatto e la modellazione idraulica e strutturale delle opere di progetto.

Sulla base dell'accordo con CGIAM, e facendo seguito ad incontri tecnici avuti presso la struttura commissariale, il Commissario Delegato ha successivamente trasmesso al CGIAM una lista di 32 "punti di intervento", compresi tra i 185 di cui all'Elenco A dell'Accordo di Programma del 25.11.2010, su cui il centro ha avviato i rilievi mediante piattaforme aerotrasportate e delle quali ha iniziato a restituire e rappresentare i dati all'ufficio del

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Calabria previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”*

Commissario, secondo le priorità da questi stabilite. Di seguito la lista dei 32 “punti di intervento”:

CODICE RENDIS	ENTE BENEFICIARIO	PROV.	COMUNE	LOCALITA'
VV 033A/10	Provincia di VV	VV	Vibo Valentia	Torrente S. Anna
VV 034A/10	Provincia di VV	VV	Vibo Valentia	Torrente Antonucci
VV 035A/10	Provincia di VV	VV	Vibo Valentia	Torrente Candrilli
VV 036A/10	Provincia di VV	VV	Vibo Valentia	Fosso Libanio
RC 028A/10	Comune di Reggio Calabria	RC	Reggio Calabria	Fiumara Gallico
RC 029A/10	Comune di Reggio Calabria	RC	Reggio Calabria	Fiumara Annunziata
RC 030A/10	Comune di Reggio Calabria	RC	Reggio Calabria	Fiumara D'armo
RC 031A/10	Comune di Reggio Calabria	RC	Reggio Calabria	Fiumara Menga
RC 032A/10	Comune di Reggio Calabria	RC	Reggio Calabria	Fiumara Valanidi
RC 052A/10	Comune di Reggio Calabria	RC	Reggio Calabria	Rete Idrografica Minore Nelle Frazioni Archi, Catona E Gallico
CS 019A/10	Comune di Bisignano	CS	Bisignano	Pendici Santuario Di Sant'Umile Da Bisignano
CS 020A/10	Comune di Bisignano	CS	Bisignano	Contrade Cretarossa E Fria
CS 065A/10	Provincia di CS	CS	Corigliano	Torrente Leccalardo
CS 069A/10	Provincia di CS	CS	Vari	Corsi D'acqua Minori
CS106B/10	Provincia di CS	CS	Cassano / Corigliano	Fiume Crati
CS 127B/10	Provincia di CS	CS	Corigliano	Torrente San Mauro
CS 182B/10	Provincia di CS	CS	Corigliano	Torrente Malfrancato
CZ 027A/10	Provincia di CZ	CZ	Cardinale	Fiume Ancinale
CZ 041A/10	Provincia di CZ	CZ	San Mango D'Aquino / Nocera Terinese	Fiume Savuto, Tratto Medio - Basso Fino alla Foce
CZ 045A/10	Provincia di CZ	CZ	Simeri Crichi / Soveria Simeri	Fiume Simeri
CZ 066A/10	Provincia di CZ	CZ	Catanzaro	Fiume Corace
CZ 073A/10	Provincia di CZ	CZ	Vari	Corsi D'acqua Minori
CZ 086A/10	Provincia di CZ	CZ	Guardavalle	T. Patella

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato

Sede Legale: Via F. Crispi, 33 – 88100 CATANZARO Fax: 0961.746069

Sede Operativa: Via T. Campanella n. 38/A - 89127 REGGIO CALABRIA Tel. 0965.925800 Fax: 0965 925865

www.dissescalabria.it - email: info@dissescalabria.it

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Calabria previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”*

CZ 094B/10	Provincia di CZ	CZ	Guardavalle	Guardavalle Marina, Centro Abitato - Località Borgorosso
CZ 107B/10	Provincia di CZ	CZ	Catanzaro / Simeri Crichi	Fiume Alli
CZ 132B/10	Provincia di CZ	CZ	Badolato	Torrente Barone
CZ 176B/10	Provincia di CZ	CZ	Maida	Fiume Pesipe
CZ 177B/10	Provincia di CZ	CZ	Lamezia Terme	Torrente S. Ippolito
CZ 178B/10	Provincia di CZ	CZ	Cropani / Botricello	Torrente Crocchio
CZ 181B/10	Provincia di CZ	CZ	Soverato	Fiume Beltrame
CZ 183B/10	Provincia di CZ	CZ	Curinga	Torrenti Randace, Turrina E La Grazia
CZ 184B/10	Provincia di CZ	CZ	Cropani / Sellia Marina	Torrente Scilotraco

Tra il mese di febbraio e marzo 2013, CGIAM trasmette i seguenti “punti di intervento” rilevati:

CODICE RENDIS	ENTE BENEFICIARIO	PROV.	COMUNE	LOCALITA'
CS 019A/10	Comune di Bisignano	CS	Bisignano	Pendici Santuario Di Sant'Umile Da Bisignano
CS 020A/10	Comune di Bisignano	CS	Bisignano	Contrade Cretarossa E Fria
CS106B/10	Provincia di CS	CS	Cassano / Corigliano	Fiume Crati
CZ 027A/10	Provincia di CZ	CZ	Cardinale	Fiume Ancinale
CZ 041A/10	Provincia di CZ	CZ	San Mango D'Aquino / Nocera Terinese	Fiume Savuto, Tratto Medio - Basso Fino alla Foce
CZ 045A/10	Provincia di CZ	CZ	Simeri Crichi / Soveria Simeri	Fiume Simeri
CZ 066A/10	Provincia di CZ	CZ	Catanzaro	Fiume Corace
CZ 073A/10	Provincia di CZ	CZ	Vari	Corsi D'acqua Minori
CZ 086A/10	Provincia di CZ	CZ	Guardavalle	T. Patella
CZ 094B/10	Provincia di CZ	CZ	Guardavalle	Guardavalle Marina, Centro Abitato - Località Borgorosso
CZ 107B/10	Provincia di CZ	CZ	Catanzaro / Simeri Crichi	Fiume Alli
CZ 132B/10	Provincia di CZ	CZ	Badolato	Torrente Barone
CZ 176B/10	Provincia di CZ	CZ	Maida	Fiume Pesipe
CZ 177B/10	Provincia di CZ	CZ	Lamezia Terme	Torrente S. Ippolito

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Calabria previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”*

CZ 178B/10	Provincia di CZ	CZ	Cropani / Botricello	Torrente Crocchio
CZ 181B/10	Provincia di CZ	CZ	Soverato	Fiume Beltrame
CZ 183B/10	Provincia di CZ	CZ	Curinga	Torrenti Randace, Turrina E La Grazia
CZ 184B/10	Provincia di CZ	CZ	Cropani / Sellia Marina	Torrente Scilotraco

Inoltre in data 25 settembre 2013, per tutte le aree rilevate trasmette le schede di caratterizzazione geologica generale.

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
*"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Calabria previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"*

3. Sintesi delle attività svolte

In particolare, suddividendo le attività per

A. Gennaio 2011 – Luglio 2011

In tale periodo, nel quale il Commissario Delegato in epigrafe non aveva alcuna disponibilità finanziaria, ai sensi dell'art. 4 ha individuato le possibili collaborazioni, infatti *... "Per l'espletamento di tutte le attività tecnico amministrative connesse alla realizzazione degli interventi, il Commissario straordinario delegato è autorizzato ad avvalersi degli uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e degli enti da questo vigilati, di società specializzate a totale capitale pubblico, delle strutture e degli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato, delle Amministrazione regionale, delle provincie e dei comuni, degli enti locali anche territoriali, dei consorzi, delle università, delle aziende pubbliche di servizi. Le spese relative a tali attività saranno ricomprese nell'ambito dei corrispettivi ed incentivi per la progettazione di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. N. 163 del 2006" ...*

In considerazione di quanto prescritto dal richiamato art. 4 e per la assenza iniziale di risorse, si è provveduto ad operare esclusivamente usufruendo di alcune risorse tecnico-operative della Regione Calabria. In attesa del trasferimento delle risorse economiche specifiche, sono state svolte:

- i. definizione di una scheda "istruttoria" finalizzata a raccogliere in maniera sintetica, ma esaustiva, tutti i dati di base degli interventi compresi nell'Accordo di Programma, del 25.11.2010;
- ii. trasmissione della scheda a tutti i Comuni interessati dagli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da attuare, nonché alle provincie anch'esse interessati e beneficiari di alcuni interventi;

B. Luglio 2011 – Dicembre 2011

In tale periodo, a valle dell'erogazione di una prima parte di risorse economiche da parte del Ministero dell'Ambiente, avvenuta il 23.06.2011 per un importo pari ad € 2.339.261,85, è stata di fatto avviata la struttura operativa dell'Ufficio, avvalendosi, con Decreto Commissariale n. 2 del 19.07.2011, in forza di quanto previsto nel DPCM 21.01.2011, art. 4, comma 1, da personale proveniente dalla Regione Calabria - Dipartimento n.9 LL.PP. dell'Assessorato ai

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Calabria previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”*

LL.PP, costituito da n. 7 risorse tecnico-amministrative esperte, e sono state svolte le seguenti attività

- i. istruttoria preliminare delle schede ricevute;
- ii. prima fase di istruttoria di dettaglio, anche tramite incontri diretti con i primi Comuni interessati dagli interventi;
- iii. definizione di un cronoprogramma preliminare e della ripartizione annuale delle risorse;
- iv. la seconda fase dell’istruttoria di dettaglio, anche attraverso ulteriori incontri con i Comuni;
- v. la ricerca, acquisizione e costituzione dell’Ufficio della struttura commissariale;
- vi. la definizione della Lista degli Interventi Prioritari secondo delle “indicizzazioni” basate sui tempi di cantierabilità degli interventi, sullo stato della progettazione, sul numero di persone potenzialmente spostate al rischio e sulla periodicità/frequenza degli eventi che innescano il suddetto rischio;
- vii. stipula Convenzioni con le Province di Cosenza, Reggio Calabria, Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, per la progettazione di alcuni interventi e precisamente:
 - Provincia di Cosenza: In virtù della convenzione stipulata in data 1 agosto 2011 è stata affidata la progettazione relativa all’intervento denominato “Completamento degli interventi di sistemazione idraulica lungo il Fiume Trionto Codice Rendis CS025A/10;
 - Provincia di Reggio Calabria: In virtù della convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 è stata affidata la progettazione relativa all’intervento denominato “Interventi di sistemazione idraulica lungo il torrente Budello” da realizzare nel comune di Gioia Tauro Codice Rendis RC068A/10;
 - Provincia di Catanzaro: in virtù della Convenzione stipulata in data 27 luglio 2011 è stata affidata la progettazione relativa a n. 2 interventi: “Interventi di sistemazione idraulica dei fossi Valeo I e II nel bacino del fosso Pia Lupia” da realizzare nel Comune di Falerna Codice Rendis CZ081A/10; “Interventi di sistemazione idraulica dei bacini dei Valloni Sciabica, Chioccia e Marevitano” da realizzare nel comune di Nocera Terinese Codice Rendis CZ082A/10
 - Provincia di Crotone: In virtù della convenzione stipulata in data 4 agosto 2011 è stata affidata la progettazione relativa all’intervento denominato “Interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e della funzionalità delle opere idrauliche nei corsi d’acqua minori nella Provincia di Crotone” da realizzare nei comuni di Cirò Marina, Cirò, Carfizzi e Melissa” Codice Rendis KR071A/10;

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Calabria previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”*

- Provincia di Vibo Valentia: In virtù della convenzione stipulata in data 6 settembre 2011 è stata affidata la progettazione relativa a n.2 interventi: “Interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e della funzionalità delle opere idrauliche nei corsi d’acqua minori nella Provincia di Vibo Valentia” da realizzare nei comuni di Pizzo Calabro, Ricadi e San Nicola da Crissa” Codice Rendis VV072A/10; “Interventi integrativi di mitigazione del rischio idrogeologico incombente nel centro abitato di Maierato” Codice Rendis VV005A/10.
- viii. stipula Convenzione con il Dipartimento alle Infrastrutture della Regione Calabria ed il Provveditorato Interregionale per la Sicilia e la Calabria per la progettazione preliminare dell’intervento Codice Rendis CS003A/10 “Interventi di consolidamento del movimento franoso in località Fuochi di Balzata” nel Comune di Rogliano (CS)

C. Gennaio 2012 – Dicembre 2012

Avendo reperito e costituito l’Ufficio commissariale, in termini di sede operativa e di strumentazione d’ufficio, hardware e software, sono state svolte, e sono in corso, le seguenti attività:

- i. numerosi incontri con i Comuni, finalizzati ad acquisire le informazioni ed i documenti progettuali esistenti e poter procedere con le successive fasi di attività.
- ii. nomina di n. **4 RUP**, sulla base di quanto previsto dal DPCM del 21.01.2011 e dal DPCM integrativo del 20 luglio 2011 , attraverso specifici decreti commissariali, e loro accreditamento presso il sito dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, per le formalità e procedure previste in materia di appalti pubblici;
- iii. istituzione, tramite specifici bandi di gara, dell’elenco imprese - per le gare a procedura ristretta semplificata, da utilizzare anche per i cottimi fiduciari e procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando di gara – e dell’elenco professionisti - cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo, di importo stimato inferiore a 100.000 euro, con le modalità di cui all’art. 91, comma 2, del D.lgs 163/06 e s.m.i;
- iv. espletamento gara di appalto per affidamento lavori intervento cod. CS014A/10 Comune di Firmo “, per € 600.000,00, gara aggiudicata con relativa stipula del contratto in data 17.09.2012 ed consegna dei lavori in data 28.09.2012;

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Calabria previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”*

- v. espletamento gara di appalto per affidamento lavori intervento cod. KR 021A/10 Comune di Santa Severina, per € 600.000,00 gara aggiudicata con relativa stipula del contratto in data 17.10.2012 e consegna dei lavori in data 21.11.2012;
- vi. espletamento gara per l’affidamento dell’incarico di Direzione lavori e coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione degli “Interventi di messa in sicurezza del costone sottostante il centro storico in rione Grecia” nel Comune di S. Severina (KR) - Codice Intervento KR 021A/10;
- vii. espletamento gara di appalto per affidamento lavori intervento cod. CS 004A/10 Comune di Acri, per € 1.500.000,00 gara aggiudicata con relativa stipula del contratto in data 19.12.2012, si è in attesa della consegna dei lavori;
- viii. predisposizione documentazione per l’espletamento gara di appalto per affidamento lavori intervento cod. CS025A/10 - Provincia di Cosenza “, per € 1.500.000,00,
- ix. espletamento gara di appalto per l’affidamento delle indagini geognostiche relativamente all’intervento cod. CS 019A/10 – Comune di Bisignano “Interventi di messa in sicurezza del Santuario di Sant’Umile”, lavori aggiudicati e realizzati;
- x. espletamento gara di appalto per l’affidamento delle indagini geognostiche relativamente all’intervento cod. CZ 079A/10 - S. Andrea Apostolo dello Jonio – “Interventi di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato, area Caserma CC e loc Ferraro”, lavori aggiudicati in corso di realizzazione;
- xi. espletamento gara di appalto per l’affidamento delle indagini geognostiche relativamente all’intervento cod VV043A/10- Polia- “Interventi di mitigazione rischio frana e idraulico nella frazione Trecroci”, lavori aggiudicati e realizzati;
- xii. predisposizione documentazione per l’espletamento gara di appalto per l’affidamento delle indagini geognostiche relativamente all’intervento cod. RC 024A/10 – Marina di Gioiosa Jonica – “Interventi di mitigazione del rischio di frana nella frazione lunchi”;
- xiii. svolgimento di sopralluoghi diretti sui siti oggetto di intervento. Allo stato attuale risultano svolti i sopralluoghi relativamente agli interventi previsti nei Comuni di :
 - Bisignano, Polia, Sant’Adrea Apostolo dello Jonio, Marina di Gioiosa ionica e Catanzaro.
- xiv. avvio implementazione progettazioni da parte dell’Ufficio del Commissario, relativamente agli interventi:
 - CS 019A/10 – Bisignano “Interventi di messa in sicurezza del Santuario di Sant’Umile”;
 - CS 020A/10 – Bisignano “Interventi di mitigazione del rischio nelle contrade Cretarossa e Fria”;
 - VV 043A/10 – Polia – “Interventi di mitigazione del rischio di frana e idraulico nella frazione Trecroci”

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato

Sede Legale: Via F. Crispi, 33 – 88100 CATANZARO Fax: 0961.746069

Sede Operativa: Via T. Campanella n. 38/A - 89127 REGGIO CALABRIA Tel. 0965.925800 Fax: 0965 925865

www.dissescocalabria.it - email: info@dissescocalabria.it

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Calabria previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”*

- CZ 079A/10 - S. Andrea Apostolo dello Ionio – “Interventi di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato, area Caserma CC e loc Ferraro”
 - RC 024A/10 - Marina di Gioiosa Ionica – “Interventi di mitigazione del rischio di frana nella frazione lunchi”;
 - CZ 002A/10 “Interventi di mitigazione del rischio di frana e di messa in sicurezza del centro urbano e delle infrastrutture strategiche” nel Comune di Catanzaro;
 - CZ 054A/10 “Interventi di consolidamento nel centro abitato di Catanzaro (Via Siciliani e Via Carlo V) e della Frazione Gagliano (Via Smaldone e Via Gradoni Giglio)” nel Comune di Catanzaro
- xv. svolgimento delle istruttorie tecnico – amministrative di progetti, preliminari e/o definitivo, trasmessi dai Comuni, per verificare la correttezza e completezza degli elaborati e poter quindi definire svolgere la successiva fase di approvazione e poter passare alla progettazione definitiva, oppure per la necessità di adeguamento del progetto;
- xvi. predisposizione della documentazione necessaria da porre a base di gara, per i servizi di Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione lavori, Misura e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, in tutti quei casi dove gli Enti beneficiari del finanziamento (Comuni), non hanno le competenze interne ai propri uffici tecnici per procedere alla progettazione e non hanno le risorse per gestire in modo diretto tale fase, gli interventi per i quali si sta procedendo a gare di progettazione sono i seguenti:
- CZ 067A/10 – Comune di Tiriolo “Interventi di consolidamento e di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato - bivio Pedadace”;
 - CS 003A/10 – Comune di Rogliano “Interventi di consolidamento del movimento franoso in località Fuochi di Balzata”;
 - VV 033A/10 - Provincia di VV “Ripristino della officiosità idraulica del Torrente S. Anna a monte della SS 522”;
 - VV 034A/10 - Provincia di VV “Ripristino della officiosità idraulica a monte della Variante alla SS 522 (Antonucci e affluente)”;
 - VV 035A/10 - Provincia di VV “Ripristino della officiosità idraulica del Torrente Trainiti a monte della SP n° 11 (Torrente Candrilli)”;
 - VV 036A/10 - Provincia di VV “Ripristino della officiosità idraulica del Fosso Tomarchiello o Libanio”;
 - CS 065A/10 - Provincia di CS “Completamento degli interventi di sistemazione idraulica lungo il Torrente Leccalardo”;

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Calabria previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”*

- CS 069A/10 - Provincia di CS “Interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e della funzionalità delle opere idrauliche nei corsi d’acqua minori nella Provincia di Cosenza”;
- CS106B/10 - Provincia di CS “Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Crati in territorio comunale di Corigliano e Cassano”;
- CS 127B/10 - Provincia di CS “Interventi di sistemazione idraulica del Torrente San Mauro”;
- CS 182B/10 - Provincia di CS “Interventi di sistemazione idraulica lungo il Torrente Malfrancato”;

D. Dicembre 2012 – Maggio 2013

Nel periodo indicato, sono state svolte, e sono in corso, le seguenti attività:

- xvii. ulteriori incontri con i Comuni, finalizzati ad acquisire le informazioni ed i documenti progettuali esistenti e poter procedere con le successive fasi di attività.
- xviii. nomina di ulteriori n. **17 RUP**, sulla base di quanto previsto dal DPCM del 21.01.2011 e dal DPCM integrativo del 20 luglio 2011, attraverso specifici decreti commissariali, e loro accreditamento presso il sito dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, per le formalità e procedure previste in materia di appalti pubblici;
- xix. specifico avviso per l’aggiornamento, previsto entro il 30 maggio di ogni anno successivo a quello di iscrizione, dell’elenco imprese - per le gare a procedura ristretta semplificata, da utilizzare anche per i cottimi fiduciari e procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando di gara – e dell’elenco professionisti - cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo, di importo stimato inferiore a 100.000 euro, con le modalità di cui all’art. 91, comma 2, del D.lgs 163/06 e s.m.i;
- xx. espletamento gara di appalto per l’affidamento dei lavori intervento cod. CS025A/10 – “Completamento degli interventi di sistemazione idraulica lungo il Fiume Trionto - **Provincia di Cosenza**”, per € 1.300.000,00 gara aggiudicata con relativa stipula del contratto in data 14.02.2013 e consegna dei lavori in data 27.02.2013;
- xxi. espletamento gara di appalto per l’affidamento delle indagini geognostiche relativamente all’intervento cod. RC 024A/10 – **Marina di Gioiosa Jonica** – “Interventi di mitigazione del rischio di frana nella frazione lunchi” lavori aggiudicati in corso di realizzazione;
- xxii. espletamento gara di appalto per l’affidamento dei lavori intervento cod. CS016A/10 – “Interventi di mitigazione del rischio in località Malavicina” nel **Comune di Zumpano**, per

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Calabria previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”*

- € 1.100.000,00 gara aggiudicata in attesa della stipula del contratto e relativa consegna dei lavori;
- xxiii. espletamento gara di appalto per l’affidamento dei lavori intervento cod. CS017A/10 – “Interventi di mitigazione del rischio in località Mennavence “ nel **Comune di Zumpano**, per € 900.000,00 gara aggiudicata in attesa della stipula del contratto e relativa consegna dei lavori;
- xxiv. espletamento gara di appalto per l’affidamento dei lavori intervento cod. CS062A/10 – “Interventi di mitigazione del rischio di frana in loc. Monticello” nel **Comune di Scalea**, per € 800.000,00 gara aggiudicata in attesa della stipula del contratto e relativa consegna dei lavori;
- xxv. espletamento gara di appalto per l’affidamento dei lavori intervento cod. CS056A/10 – “Interventi di mitigazione del rischio di frana in località Santa Maria degli Angeli” nel **Comune di Villapiana**, per € 800.000,00 gara in corso;
- xxvi. espletamento gara di appalto per l’affidamento delle indagini geognostiche relativamente all’intervento cod. KR 026A/10 – “Interventi in alveo sul Fiume Tacina” **Provincia di Crotone** gara aggiudicata in attesa della stipula del contratto e relativa consegna dei lavori;
- xxvii. espletamento gara di appalto per l’affidamento delle indagini geognostiche relativamente all’intervento cod. KR 037A/10 – “Interventi in alveo sul Fiume Tuvolo/Migliarello” **Provincia di Crotone** gara aggiudicata in attesa della stipula del contratto e relativa consegna dei lavori;
- xxviii. espletamento gara di appalto per l’affidamento delle indagini geognostiche relativamente all’intervento cod. CS 163B/10– “Interventi di regimazione idraulica nel tratto terminale della conoide del t. satanasso” **Provincia di Cosenza** gara aggiudicata in attesa della stipula del contratto e relativa consegna dei lavori;
- xxix. espletamento gara di appalto per l’affidamento delle indagini geognostiche relativamente all’intervento cod. KR 038A/10 – “Interventi in alveo sul fiume esaro” **Provincia di Crotone** gara in corso;
- xxx. espletamento gara di appalto per l’affidamento delle indagini geognostiche relativamente all’intervento cod. KR 039A/10 – “Interventi in alveo sul fiume vallone Lamps Papaniciaro” **Provincia di Crotone** gara in corso;
- xxxi. espletamento gara di appalto per l’affidamento delle indagini geognostiche relativamente all’intervento cod. CS 122B/10 – “Completamento degli interventi di sistemazione idraulica lungo il torrente Acquaniti” **Provincia di Cosenza** gara in corso;
- xxxii. espletamento gara per l’affidamento dell’incarico di Progettazione Def/Esec, Direzione lavori e coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione degli “Interventi di

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Calabria previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”*

- consolidamento e di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato - bivio Pedadace”
cod. intervento CZ 067A/10 **Comune di Tiriolo**;
- xxxiii. svolgimento di ulteriori sopralluoghi diretti sui siti oggetto di intervento. Allo stato attuale risultano svolti i sopralluoghi, oltre a quelli già indicati precedentemente, relativamente agli interventi previsti nei Comuni di :
- Lungro, Cardinale, Morano Calabro, Cassano allo Ionio, Corigliano e Catanzaro.
- xxxiv. avvio implementazione progettazioni da parte dell’Ufficio del Commissario, relativamente agli interventi:
- CS 040A/10 – Lungro “Interventi di consolidamento e di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato e in località San Leonardo”;
 - CS 154B/10 – Morano Calabro “Mitigazione del rischio di frana nel centro abitato da fenomeni di crollo e colata rapida di detrito”;
 - CZ 042A/10 – Cardinale – “Interventi di sistemazione delle pendici sovrastanti il centro storico”;
 - CS 003A/10 – Rogliano “Interventi di consolidamento del movimento franoso in località Fuochi di Balzata”;
 - CS 106B/10 – Cassano/Corigliano “Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Crati in territorio comunale di Corigliano e Cassano”;
- xxxv. Redazione del Progetto Preliminare intervento cod. CS 106B/10 – “Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Crati in territorio comunale di Corigliano e Cassano” trasmesso a tutti gli Enti interessati in data 28/03/2013;
- xxxvi. Avvio della Progettazione definitiva-esecutiva dell’intervento cod. CS 106B/10 – “Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Crati in territorio comunale di Corigliano e Cassano” con l’approfondimento e la rielaborazione degli elaborati grafici recanti lo stato di fatto dei luoghi in rapporto al regime vincolistico per poter compiutamente individuare gli Enti e le Amministrazioni preposte al rilascio di autorizzazioni, pareri e n.o.;
- xxxvii. svolgimento delle istruttorie tecnico – amministrative di progetti, preliminari e/o definitivo, trasmessi dai Comuni, per verificare la correttezza e completezza degli elaborati e poter quindi definire svolgere la successiva fase di approvazione e poter passare alla progettazione definitiva, oppure per la necessità di adeguamento del progetto. Con riferimento alle istruttorie tecnico – amministrative si rimanda al successivo paragrafo per un quadro riepilogativo di dettaglio dello stato delle progettazioni.

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Calabria previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”*

E. Maggio 2013 – Novembre 2013

Nel periodo indicato, sono state svolte, e sono in corso, le seguenti attività:

- xxxviii. ulteriori incontri con i Comuni, finalizzati ad acquisire le informazioni ed i documenti progettuali esistenti e poter procedere con le successive fasi di attività.
- xxxix. aggiornamento con Decreto Commissariale n. 150 del 19 giugno 2013 dell’elenco professionisti - cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo, di importo stimato inferiore a 100.000 euro, con le modalità di cui all’art. 91, comma 2, del D.lgs 163/06 e s.m.i;
- xl. espletamento gara di appalto per l’affidamento dei lavori intervento cod. CS052A/10 – “Interventi di mitigazione del rischio in località Santa Maria degli Angeli in **Comune di Villapiana (CS)**”, per € 800.000,00 gara aggiudicata con relativa stipula del contratto in data 19.06.2013 e consegna dei lavori in data 02.10.2013;
- xli. espletamento gara di appalto per l’affidamento dei lavori intervento cod. CS016A/10 – “Interventi di mitigazione del rischio in località Malavicina” nel **Comune di Zumpano**, per € 1.100.000,00 stipula del contratto in data 31.05.2013;
- xlii. espletamento gara di appalto per l’affidamento dei lavori intervento cod. CS017A/10 – “Interventi di mitigazione del rischio in località Mennavence “ nel **Comune di Zumpano**, per € 900.000,00 stipula del contratto in data 19.06.2013;
- xliii. espletamento gara di appalto per l’affidamento dei lavori intervento cod. CS062A/10 – “Interventi di mitigazione del rischio di frana in loc. Monticello” nel **Comune di Scalea**, per € 800.000,00 stipula del contratto in data 29.05.2013;
- xliv. espletamento gara di appalto per l’affidamento delle indagini geognostiche relativamente all’intervento cod. KR 026A/10 – “Interventi in alveo sul Fiume Tacina” **Provincia di Crotone** stipula del contratto in data 11.06.2013;
- xlv. espletamento gara di appalto per l’affidamento delle indagini geognostiche relativamente all’intervento cod. KR 037A/10 – “Interventi in alveo sul Fiume Tuvolo/Migliarello” **Provincia di Crotone** stipula del contratto in data 17.06.2013;
- xlvi. espletamento gara di appalto per l’affidamento delle indagini geognostiche relativamente all’intervento cod. CS 163B/10– “Interventi di regimazione idraulica nel tratto terminale della conoide del t. satanasso” **Provincia di Cosenza** stipula del contratto in data 19.06.2013;
- xlvii. espletamento gara di appalto, precedentemente andata deserta, per l’affidamento delle indagini geognostiche relativamente all’intervento cod. KR 038A/10 – “Interventi in alveo sul fiume esaro” **Provincia di Crotone** stipula del contratto in data 10.09.2013;

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato

Sede Legale: Via F. Crispi, 33 – 88100 CATANZARO Fax: 0961.746069

Sede Operativa: Via T. Campanella n. 38/A - 89127 REGGIO CALABRIA Tel. 0965.925800 Fax: 0965 925865

www.dissestocalabria.it - email: info@dissestocalabria.it

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Calabria previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”*

- xlvi. espletamento gara di appalto, precedentemente andata deserta, per l’affidamento delle indagini geognostiche relativamente all’intervento cod. KR 039A/10 – “Interventi in alveo sul fiume vallone Lamps Papaniciaro” **Provincia di Crotona** stipula del contratto in data 10.09.2013;
- xlvi. espletamento gara di appalto, precedentemente andata deserta, per l’affidamento delle indagini geognostiche relativamente all’intervento cod. CS 122B/10 – “Completamento degli interventi di sistemazione idraulica lungo il torrente Acquanti” **Provincia di Cosenza** stipula del contratto in data 19.09.2013;
- i. espletamento gara per l’affidamento dell’incarico di Progettazione Def/Esec, Direzione lavori e coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione degli “Interventi di consolidamento e di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato - bivio Pedadace” cod. intervento CZ 067A/10 **Comune di Tiriolo** stipula del contratto in data 29.05.2013;
- ii. svolgimento di ulteriori sopralluoghi diretti sui siti oggetto di intervento. Allo stato attuale risultano svolti i sopralluoghi, oltre a quelli già indicati precedentemente, relativamente agli interventi previsti nei Comuni di :
- Cassano allo Jonio, Corigliano e Catanzaro.
- lii. Redazione del Progetto Preliminare intervento CS 040A/10 – Lungro “Interventi di consolidamento e di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato e in località San Leonardo” trasmesso al Comune con nota 1060/2013 del 23 luglio 2013;
- liii. Redazione del Progetto Preliminare intervento CS 154B/10 – Morano Calabro “Mitigazione del rischio di frana nel centro abitato da fenomeni di crollo e colata rapida di detrito”;
- liv. Redazione del Progetto Preliminare intervento CZ 042A/10 – Cardinale – “Interventi di sistemazione delle pendici sovrastanti il centro storico” trasmesso al Comune con nota 1235/2013 del 20 settembre 2013;
- lv. Redazione del Progetto definitivo dell’intervento cod. CS 106B/10 – “Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Crati in territorio comunale di Corigliano e Cassano” trasmesso al RUP dell’intervento in data 8/11/2013, per la verifica e la validazione;
- lvi. espletamento gara per l’affidamento dell’incarico di Direzione lavori misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli “Interventi integrativi di mitigazione del rischio frana nel centro storico” nel **Comune di Maierà (CS)** cod. intervento CS057A/10, Decreto di Aggiudicazione definitiva n. 369 del 08/11/2013;
- lvii. espletamento gara di appalto per l’affidamento dei lavori di: “Interventi integrativi di mitigazione del rischio frana nel centro storico” nel **Comune di Maierà (CS)** cod. intervento CS057A/10, importo finanziamento € 800.000,00, aggiudicazione provvisoria del 13 novembre 2013;