

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Calabria previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”*

- lviii. definizione e stipula della relativa convenzione, in data 30 ottobre 2013, dei rapporti convenzionali con la Regione Calabria per la regolamentazione delle modalità di finanziamento e rendicontazione dei fondi di cui alla delibera CIPE n. 8/2012;
- lix. svolgimento delle istruttorie tecnico – amministrative di progetti, preliminari e/o definitivo, trasmessi dai Comuni, per verificare la correttezza e completezza degli elaborati e poter quindi definire svolgere la successiva fase di approvazione e poter passare alla progettazione definitiva, oppure per la necessità di adeguamento del progetto. Con riferimento alle istruttorie tecnico – amministrative si rimanda al successivo paragrafo per un quadro riepilogativo di dettaglio dello stato delle progettazioni.

F. Novembre 2013 – Marzo 2014

Nel periodo indicato, sono state svolte le seguenti attività:

- lx. ulteriori incontri con i Comuni, finalizzati ad acquisire le informazioni ed i documenti progettuali esistenti e poter procedere con le successive fasi di attività.
- lxi. svolgimento di ulteriori sopralluoghi diretti sui siti oggetto di intervento. Allo stato attuale risultano svolti i sopralluoghi, oltre a quelli già indicati precedentemente, relativamente agli interventi previsti nei Comuni di :
- Cassano allo Jonio, Corigliano e Catanzaro.
- lxii. Convocazione e svolgimento, in data 11 dicembre 2013, di Conferenza di Servizi per i seguenti interventi:
- cod. CS 106B/10 – “Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Crati in territorio comunale di Corigliano e Cassano”;
 - cod. CS 166B/10 – “Interventi di sistemazione idraulica lungo il Torrente Catocastro” nel Comune di Amantea (CS);
 - cod. CS 124B/10 - “Completamento degli interventi di sistemazione idraulica lungo il Torrente Pagliaro” Comune di Trebisacce (CS);
- lxiii. predisposizione della necessaria documentazione per le verifiche in itinere a cura del MISE - DPS - UVER su interventi della delibera CIPE n. 8/2012 “Frane e versanti”;
- lxiv. svolgimento delle istruttorie tecnico – amministrative di progetti, preliminari e/o definitivo, trasmessi dai Comuni, per verificare la correttezza e completezza degli elaborati e poter quindi definire svolgere la successiva fase di approvazione e poter passare alla progettazione definitiva, oppure per la necessità di adeguamento del progetto. Con riferimento alle istruttorie tecnico – amministrative si rimanda al

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Calabria previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”*

- successivo paragrafo per un quadro riepilogativo di dettaglio dello stato delle progettazioni;
- lxv. espletamento gara per l’affidamento dei lavori degli “Interventi integrativi di mitigazione del rischio di frana nel centro storico” cod. intervento CS 057A/10 **Comune di Maierà** Decreto di Aggiudicazione definitiva n. 376 del 20/11/2013;
- lxvi. espletamento gara per l’affidamento dell’incarico di Direzione lavori e coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento “Completamento degli interventi di consolidamento nel centro” cod. intervento KR 117B/10 **Comune di Mesoraca** Decreto di Aggiudicazione definitiva n. 414 del 23/12/2013;
- lxvii. espletamento gara per l’affidamento dei lavori degli “Interventi di mitigazione del rischio frana in nel centro abitato e in loc. Zanzaro” cod. intervento CS 135B/10 **Comune di Falerna** Decreto di Aggiudicazione definitiva n. 415 del 23/12/2013;
- lxviii. espletamento gara per l’affidamento dei lavori dell’intervento “Completamento degli interventi di consolidamento nel centro” cod. intervento KR 117B/10 **Comune di Mesoraca** Decreto di Aggiudicazione definitiva n. 5 del 09/01/2014;
- lxix. espletamento gara per l’affidamento dei lavori degli “Interventi di mitigazione del rischio frana della Frazione Malaugelli e di via Merenzata” cod. intervento KR 116B/10 **Comune di Mendicino** Decreto di Aggiudicazione definitiva n. 6 del 09/01/2014;
- lxx. espletamento gara per l’affidamento dell’incarico del servizio di verifica dei livelli progettuali ai fini della validazione per l’intervento cod. CS 106B/10 – “Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Crati in territorio comunale di **Corigliano e Cassano**” Decreto di Aggiudicazione definitiva n. 3 del 08/01/2014;
- lxxi. espletamento gara per l’affidamento dei lavori degli “Interventi di mitigazione del rischio frana nel centro abitato e nelle località Petrarà, Pianetto, Circonvallazione” cod. intervento CS 044A/10 **Comune di Cerisano** Decreto di Aggiudicazione definitiva n. 24 del 20/01/2014;
- lxxii. espletamento gara per l’affidamento dei lavori degli “Interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e della funzionalità delle opere idrauliche nei corsi d’acqua minori nella Provincia di Crotone” cod. intervento KR 071A/10 **Provincia di Crotone** Decreto di Aggiudicazione definitiva n. 52 del 18/02/2014
- lxxiii. espletamento gara per l’affidamento dei lavori degli “Interventi in alveo sul Torrente Tuvoles/Migliarello” cod. intervento KR 037A/10 **Comune di Crotone** Decreto di Aggiudicazione definitiva n. 67 del 03/03/2014;
- lxxiv. espletamento gara per l’affidamento dei lavori degli “Interventi di mitigazione del rischio di frana e di messa in sicurezza di Via delle Muse” cod. intervento CS 119B/10 **Comune di Serra Pedace** Decreto di Aggiudicazione definitiva n. 70 del 05/03/2014;

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Calabria previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”*

- lxxv. espletamento gara per l’affidamento dei lavori degli “Interventi di mitigazione del rischio di frana nell’abitato di Natile Nuovo” cod. intervento RC 064A/10 **Comune di Careri** Decreto di Aggiudicazione definitiva n. 78 del 06/03/2014;
- lxxvi. espletamento gara per l’affidamento dei lavori degli “Interventi in alveo sul fiume Esaro” cod. intervento KR 038A/10 **Comune di Crotona** Aggiudicazione provvisoria con nota prot.n. 379 del 04/03/2014. In attesa dell’Aggiudicazione definitiva.
- lxxvii. Redazione del Progetto Definitivo/Esecutivo relativo all’intervento CZ 079A/10 “Interventi di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato, area Caserma CC e loc Ferraro” nel Comune di **S. Andrea Apostolo dello Ionio**;
- lxxviii. Redazione del Progetto Definitivo/Esecutivo relativo all’intervento cod. RC 024A/10 – “Interventi di mitigazione del rischio di frana nella frazione Iunchi” nel Comune di **Marina di Gioiosa Jonica**;
- lxxix. Redazione del Progetto Esecutivo dell’intervento cod. CS 106B/10 – “Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Crati in territorio comunale di **Corigliano e Cassano**” trasmesso al RUP dell’intervento in data 4/03/2014, per la necessaria fase di verifica e validazione;
- lxxx. Redazione del Progetto Definitivo relativo all’intervento cod. CZ 002A/10 – “Interventi di mitigazione del rischio di frana e di messa in sicurezza del centro urbano e delle infrastrutture strategiche frazione Janò località Rumbolotto e Scala” nel Comune di **Catanzaro**;

4. Incontri con Comuni - Proseguimento istruttoria di dettaglio

Come già rappresentato nelle precedenti relazioni, nel periodo settembre-dicembre 2011, sono stati convocati e svolti incontri diretti tra il Commissario e tutti i Comuni, per poter iniziare la predisposizione di eventuali atti e documentazione, necessari per un rapido avvio delle attività operative nel momento in cui si fossero rese disponibili le risorse economiche previste.

Successivamente agli incontri con tutti i Comuni presenti nell’accordo di programma, si è entrati nel merito del proseguimento delle attività, sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici relativi ad elaborati progettuali trasmessi al Commissario Delegato, sia per quanto riguarda gli aspetti amministrativi connessi alle procedure di gara da intraprendere e/o già espletate dalle singole amministrazioni.

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Calabria previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”*

Nel periodo in oggetto sono proseguiti gli incontri con molti Comuni, negli uffici di Reggio Calabria e/o di Catanzaro, facenti parte dell’Elenco A e B di cui all’Accordo di Programma del 25.11.2010, ed è stata definita con gli stessi Comuni una procedura di attuazione operativa delle fasi di progettazione che ha portato ad avere, per la quasi totalità degli interventi, almeno un livello di progettazione (Preliminare, Definitivo ed Esecutivo).

A tal proposito si riporta in modo sintetico, la situazione aggiornata ad oggi: degli 88 interventi di cui all’allegato A quelli ricadenti in territorio comunale (gli altri ricadono in ambito provinciale) sono 64, per 63 Comuni esistono elaborati progettuali già esitati positivamente dall’ufficio del Commissario e si trovano dunque o nella fase di esecuzione dei lavori o in un avanzata fase progettuale in ciò costantemente supportati e monitorati da parte di questo ufficio da un punto di vista sia tecnico che amministrativo attraverso il supporto costante agli uffici tecnici comunali. In particolare n. 13 interventi sono nella fase di esecuzione dei lavori o di gara espletata per l’affidamento lavori in attesa di stipulare il contratto, n. 6 interventi sono dotati di progettazione di livello esecutiva e n. 21 interventi sono dotati di progettazione di livello definitiva. Preme evidenziare che su 44 Amministrazioni Comunali, che stanno portando avanti la progettazione, n. 31 hanno richiesto e sono stati autorizzati, a seguito di numerosi incontri ed istruttorie amministrative, a procedere con l’affidamento all’esterno dei servizi di progettazione Def/Esec e dei servizi di Indagine Geognostiche.

Dei 97 interventi di cui all’Allegato B quelli ricadenti in territorio comunale (gli altri ricadono in ambito provinciale) sono 61, di questi 39 comuni hanno presentato il progetto preliminare e sono in corso da parte di questo ufficio le istruttorie tecniche. Inoltre n. 7 interventi sono dotati di progettazione di livello esecutiva e n. 16 interventi sono dotati di progettazione di livello definitiva. Infine per n. 4 interventi è stata espletata la gara per l’affidamento lavori in attesa di stipulare il contratto Anche in questo caso va ricordato che su 61 Amministrazioni Comunali, n. 42 hanno richiesto e sono stati autorizzati a procedere con l’affidamento all’esterno dei servizi di progettazione Def/Esec dei servizi di Indagine Geognostiche.

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato

Sede Legale: Via F. Crispi, 33 - 88100 CATANZARO Fax: 0961.746069

Sede Operativa: Via T. Campanella n. 38/A - 89127 REGGIO CALABRIA Tel. 0965.925800 Fax: 0965.925865

www.dissescalabria.it - email: info@dissescalabria.it

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Calabria previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”*

In tal modo, a breve, la quasi totalità degli interventi previsto nell’Accordo di Programma sarà dotato di un livello di progettazione Definitiva e/o Esecutiva.

5. Nomina RUP

In parallelo agli incontri con i Comuni, di cui al punto precedente, come previsto dalla procedura definita con gli stessi in base a quanto previsto dal DPCM del 21.01.2011 e dal DPCM integrativo del 20 luglio 2011 (registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n. 19 – fog. 3439), con il quale vengono emanate “ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell’art.17 del d.l. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto, nonché per accelerare le procedure amministrative connesse all’attuazione degli interventi”, e tenuto conto delle procedure indicate dal D.lgs 163/06 e s.m.i. in materia di “contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, il Commissario delegato sta provvedendo ad integrare nella propria struttura, tramite specifici decreti Commissariali di nomina, i Responsabili del Procedimento (RUP) già nominati dai Comuni/Province relativamente agli interventi da attuare.

Allo stato risultano già nominati i RUP dei seguenti interventi:

codice ReNDiS	Comune	Titolo dell'intervento
CS 014A/10	Comune di Firmo	Interventi di consolidamento in Via Sparadei e Via della Repubblica
KR 021A/10	Comune di Santa Severina	Interventi di messa in sicurezza del costone sottostante centro storico
CS 004A/10	Comune di Acri	Interventi di consolidamento in loc. Serricelle
CS 025A/10	Provincia di Cosenza	Completamento degli interventi di sistemazione idraulica lungo il Fiume Trionto
CS 016A/10	Comune di Zumpano	Interventi di mitigazione del rischio in località Malavicina

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Calabria previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”*

CS 017A/10	Comune di Zumpano	Interventi di mitigazione del rischio in località Mennavence
CZ 067A/10	Comune di Tiriolo	Interventi di consolidamento e di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato - bivio Pedadace
CS062A/10	Comune di Scalea	Interventi di mitigazione del rischio di frana in loc. Monticello
CS106B/10	Provincia di CS	Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Crati in territorio comunale di Corigliano e Cassano
CS 056A/10	Comune di Villapiana	Interventi di mitigazione del rischio di frana in località Santa Maria degli Angeli
KR 026A/10	Provincia di KR	Interventi di sistemazione idraulica alla foce del Fiume Tacina
KR 037A/10	Provincia di KR	Interventi in alveo sul Torrente Tuvolo / Migliarello
KR 038A/10	Provincia di KR	Interventi in alveo sul Fiume Esaro
KR 039A/10	Provincia di KR	Interventi in alveo sul Vallone Lamps Papaniciaro
CS 122B/10	Provincia di CS	Completamento degli interventi di sistemazione idraulica lungo il Torrente Acquaniti
CS 124B/10	Provincia di CS	Completamento degli interventi di sistemazione idraulica lungo il Torrente Pagliaro
CS 125B/10	Provincia di CS	Interventi di sistemazione idraulica lungo il Torrente fiumarella
CS 163B/10	Provincia di CS	Interventi di regimazione idraulica nel tratto terminale della conoide del T. Satanasso
CS 166B/10	Provincia di CS	Interventi di sistemazione idraulica lungo il Torrente Catocastro
CS 168B/10	Provincia di CS	Interventi di ripristino dell’officiosità idraulica con pulizia in alveo del Torrente Grammisato
CS 173B/10	Provincia di CS	Interventi di sistemazione idraulica lungo il Torrente Colognati
CS 057A/10	Comune di Maierà	Interventi integrativi di mitigazione del rischio frana nel centro storico”

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
*"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Calabria previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"*

CZ 079A/10	S. Andrea Apostolo dello Ionio	Interventi di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato, area Caserma CC e loc Ferraro
RC 064A/10	Comune di Careri	Interventi di mitigazione del rischio di frana nell'abitato di Natile Nuovo
CS 044A/10	Comune di Cerisano	Interventi di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato e nelle località Petrara, Pianetto, Circonvallazione
CS 119B/10	Comune di Serra Pedace	Interventi di mitigazione del rischio di frana e di messa in sicurezza di Via delle Muse
KR 117B/10	Comune di Mesoraca	Completamento degli interventi di consolidamento nel centro abitato e in loc. San Marco
CZ 135B/10	Comune di Falerna	Interventi di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato e in loc. Zanzaro
CS 116B/10	Comune di Mendicino	Interventi di mitigazione del rischio di frana della frazione Malaugelli e di Via Merenzata

6. Istituzione degli elenchi di Imprese e Professionisti

Con propri decreti n. 25 e n. 26 del 22.06.2012, Il Commissario Delegato ha emanato due bandi di gara, regolarmente pubblicati su GURI e Bollettino ufficiale Regione Calabria, per l'istituzione, rispettivamente:

- dell'elenco imprese, per le gare a procedura ristretta semplificata, da utilizzare anche per i cottimi fiduciari e procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando di gara;
- dell'elenco professionisti, cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo, di importo stimato inferiore a 100.000 euro, con le modalità di cui all'art. 91, comma 2, del D.lgs 163/06 e s.m.i.

Alla data del 03.10.2012 i due Elenchi in oggetto sono stati pubblicati nel sito web del Commissario Delegato, a valle delle procedure di verifica della documentazione richiesta e trasmessa dalle Imprese e dai Professionisti, dopo aver prorogato i termini per l'iscrizione (originariamente previsti per il 31 luglio 2012) fino al 14 settembre 2012.

A tale data risultano iscritti in tali elenchi:

- 243 imprese,

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Calabria previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”*

- 502 professionisti.

Inoltre con proprio decreto n. 83 del 29.11.2012, il Commissario Delegato ha emanato un ulteriore bando di gara per procedere all’aggiornamento del suddetto elenco delle imprese, anche per poter soddisfare le condizioni previste dal comma 2 dell’art.123 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., relativamente alle procedure da espletare nel corso dell’anno 2013.

Con decreto n. 2 del 08.01.2013, il Commissario Delegato ha approvato l’elenco imprese per inviti a gare a procedura ristretta semplificata per l’anno 2013, da utilizzare anche per cottimi fiduciari e procedure negoziate senza pubblicazione di bando di gara.

A tale data risultano iscritte in tale elenco:

- 352 imprese

Mentre con proprio decreto n. 71 del 5 Aprile 2013 ha proceduto a richiedere l’aggiornamento, previsto entro il 30 maggio di ogni anno successivo a quello di iscrizione, dell’elenco professionisti - cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo, di importo stimato inferiore a 100.000 euro, con le modalità di cui all’art. 91, comma 2, del D.lgs 163/06 e s.m.i;

L’aggiornamento dell’elenco professionisti è stato pubblicato con Decreto Commissariale n. 150 del 19 giugno 2013.

A tale data risultano iscritti in tale elenco:

- 456 professionisti

Si segnala che occorre procedere all’istruttoria di tutte le richieste pervenute per l’iscrizione all’Elenco delle imprese da invitare a procedura negoziata e/o ristretta semplificata nei termini di cui all’art. 123 del D.Lgs- 163/2006 e s.m.i..

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Calabria previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”*

7. Conclusione espletamento gare di appalto per affidamento lavori interventi cod. CS057A/10 Comune di Maierà, cod. CZ135B/10 Comune di Falerna, CS116B/10 Comune di Mendicino, cod. CS044A/10 Comune di Cerisano, KR117B/10 Comune di Mesoraca, KR 071A/10 - Provincia di Crotona, KR 037A/10 - Provincia di Crotona, CS 119B/10 Comune di Serra Pedace, RC 064A/10 Comune di Careri e KR 038A/10 Provincia di Crotona.

Come sinteticamente riportato nel paragrafo 3F, nel periodo di riferimento (novembre 2013 – marzo 2014) sono terminate le procedure di gara per n. 10 interventi per l’affidamento dei lavori, con le relative aggiudicazioni definitive. Per alcuni interventi, a causa della scadenza del mandato Commissariale, non è stato possibile procedere alla stipula del relativo contratto.

In particolare:

- 1) Con specifico decreto Commissariale n. 368 del 31 ottobre 2013, a valle dell’esecuzione della progettazione esecutiva - realizzata dal gruppo di progettazione individuato dall’Ufficio Tecnico del Comune di Maierà:
 - è stato approvato lo schema di lettera di invito, debitamente vistata dal RUP, relativa ai lavori da realizzarsi per l’intervento identificato con il **Cod. CS057A/10 - Comune di Maierà “Interventi integrativi di mitigazione del rischio frana nel centro storico”**;
 - è stato dato incarico a Invitalia Attività produttive S.p.A. - nell’ambito delle attività di supporto ed assistenza tecnico-operativa ed amministrativa da questa garantite in tutte le fasi relative all’attuazione degli interventi previsti dall’Accordo di Programma del 25.11.2010, giusta Convenzione sottoscritta il 06.07.2011 tra il Commissario Delegato ed Invitalia S.p.A. - di procedere all’espletamento delle fasi di gara, da attuarsi ai sensi dell’art. 122 del D.lgs 163/06 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, invitando un numero congruo di Imprese scelte tra quelle presenti nell’Albo delle imprese del Commissario e che sono in possesso di idonee caratteristiche tecnico organizzative.

A seguito dell’espletamento delle procedure di gara, la stessa è stata quindi aggiudicata, in via definitiva con Decreto Commissariale n. 376 del 20 novembre 2013.

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Calabria previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”*

2) Con specifico decreto Commissariale n. n. 388 del 29/11/2013, a valle dell’esecuzione della progettazione esecutiva - realizzata dal gruppo di progettazione individuato dall’Ufficio Tecnico del Comune di Falerna:

- è stato approvato lo schema di lettera di invito, debitamente vistata dal RUP, relativa ai lavori da realizzarsi per l’intervento identificato con il **Cod. CZ135B/10 - Comune di Falerna “Interventi di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato e in loc. Zanzaro”**;
- è stato dato incarico a Invitalia Attività produttive S.p.A. - nell’ambito delle attività di supporto ed assistenza tecnico-operativa ed amministrativa da questa garantite in tutte le fasi relative all’attuazione degli interventi previsti dall’Accordo di Programma del 25.11.2010, giusta Convenzione sottoscritta il 06.07.2011 tra il Commissario Delegato ed Invitalia S.p.A. - di procedere all’espletamento delle fasi di gara, da attuarsi ai sensi dell’art. 122 del D.lgs 163/06 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, invitando un numero congruo di imprese scelte tra quelle presenti nell’Albo delle imprese del Commissario e che sono in possesso di idonee caratteristiche tecnico organizzative.

A seguito dell’espletamento delle procedure di gara, la stessa è stata quindi aggiudicata, in via definitiva con Decreto Commissariale n. 415 del 23 dicembre 2013.

3) Con specifico decreto Commissariale n. n. 383 del 22/11/2013, a valle dell’esecuzione della progettazione esecutiva - realizzata dal gruppo di progettazione individuato dall’Ufficio Tecnico del Comune di Mesoraca:

- è stato approvato lo schema di lettera di invito, debitamente vistata dal RUP, relativa ai lavori da realizzarsi per l’intervento identificato con il **Cod. KR117B/10 - Comune di Mesoraca “Completamento degli interventi di consolidamento nel centro abitato e in loc. San Marco”**;
- è stato dato incarico a Invitalia Attività produttive S.p.A. - nell’ambito delle attività di supporto ed assistenza tecnico-operativa ed amministrativa da questa garantite in tutte le fasi relative all’attuazione degli interventi previsti dall’Accordo di Programma del 25.11.2010, giusta Convenzione sottoscritta il 06.07.2011 tra il Commissario Delegato ed Invitalia S.p.A. - di procedere all’espletamento delle fasi di gara, da attuarsi ai sensi dell’art. 122 del D.lgs 163/06 e s.m.i., nel rispetto dei

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Calabria previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”*

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, invitando un numero congruo di Imprese scelte tra quelle presenti nell’Albo delle imprese del Commissario e che sono in possesso di idonee caratteristiche tecnico organizzative.

A seguito dell’espletamento delle procedure di gara, la stessa è stata quindi aggiudicata, in via definitiva con Decreto Commissariale n. 5 del 09 gennaio 2014.

4) Con specifico decreto Commissariale n. n. 399 del 06/12/2013, a valle dell’esecuzione della progettazione esecutiva - realizzata dal gruppo di progettazione individuato dall’Ufficio Tecnico del Comune di Mendicino:

- è stato approvato lo schema di lettera di invito, debitamente vistata dal RUP, relativa ai lavori da realizzarsi per l’intervento identificato con il **Cod. CS116B/10 - Comune di Mendicino “Interventi di mitigazione del rischio di frana della frazione Malaugello e di Via Merenzate (Acheruntia)”**;
- è stato dato incarico a Invitalia Attività produttive S.p.A. - nell’ambito delle attività di supporto ed assistenza tecnico-operativa ed amministrativa da questa garantite in tutte le fasi relative all’attuazione degli interventi previsti dall’Accordo di Programma del 25.11.2010, giusta Convenzione sottoscritta il 06.07.2011 tra il Commissario Delegato ed Invitalia S.p.A. - di procedere all’espletamento delle fasi di gara, da attuarsi ai sensi dell’art. 122 del D.lgs 163/06 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, invitando un numero congruo di Imprese scelte tra quelle presenti nell’Albo delle imprese del Commissario e che sono in possesso di idonee caratteristiche tecnico organizzative.

A seguito dell’espletamento delle procedure di gara, la stessa è stata quindi aggiudicata, in via definitiva con Decreto Commissariale n. 6 del 10 gennaio 2014.

5) Con specifico decreto Commissariale n. n. 412 del 19/12/2013, a valle dell’esecuzione della progettazione esecutiva - realizzata dal gruppo di progettazione individuato dall’Ufficio Tecnico del Comune di Cerisano:

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
*"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Calabria previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"*

- è stato approvato lo schema di lettera di invito, debitamente vistata dal RUP, relativa ai lavori da realizzarsi per l'intervento identificato con il **Cod. CS044A/10 - Comune di Cerisano "Interventi di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato e nelle località Petrarra, Pianetta, Circonvallazione"**;
- è stato dato incarico a Invitalia Attività produttive S.p.A. - nell'ambito delle attività di supporto ed assistenza tecnico-operativa ed amministrativa da questa garantite in tutte le fasi relative all'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma del 25.11.2010, giusta Convenzione sottoscritta il 06.07.2011 tra il Commissario Delegato ed Invitalia S.p.A. - di procedere all'espletamento delle fasi di gara, da attuarsi ai sensi dell'art. 122 del D.lgs 163/06 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, invitando un numero congruo di Imprese scelte tra quelle presenti nell'Albo delle imprese del Commissario e che sono in possesso di idonee caratteristiche tecnico organizzative.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, la stessa è stata quindi aggiudicata, in via definitiva con Decreto Commissariale n. 24 del 20 gennaio 2014.

6) Con specifico decreto Commissariale n. n. 410 del 17/12/2013, a valle dell'esecuzione della progettazione definitiva- realizzata dal gruppo di progettazione individuato dall'Ufficio Tecnico della Provincia di Crotone:

- è stato approvato lo schema di lettera di invito, debitamente vistata dal RUP, relativa ai lavori da realizzarsi per l'intervento identificato con il **KR 071A/10 - Provincia di Crotone "Interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e della funzionalità delle opere idrauliche nei corsi d'acqua minori nella Provincia di Crotone"**;
- è stato dato incarico a Invitalia Attività produttive S.p.A. - nell'ambito delle attività di supporto ed assistenza tecnico-operativa ed amministrativa da questa garantite in tutte le fasi relative all'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma del 25.11.2010, giusta Convenzione sottoscritta il 06.07.2011 tra il Commissario Delegato ed Invitalia S.p.A. - di procedere all'espletamento delle fasi di gara, da attuarsi ai sensi dell'art. 122 del D.lgs 163/06 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, invitando un numero congruo di Imprese scelte tra quelle presenti nell'Albo delle imprese del Commissario e che sono in possesso di idonee caratteristiche tecnico organizzative.

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato

Sede Legale: Via F. Crispi, 33 - 88100 CATANZARO Fax: 0961.746069

Sede Operativa: Via T. Campanella n. 38/A - 89127 REGGIO CALABRIA Tel. 0965.925800 Fax: 0965 925865

www.dissestocalabria.it - email: info@dissestocalabria.it

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Calabria previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”*

A seguito dell’espletamento delle procedure di gara, la stessa è stata quindi aggiudicata, in via definitiva con Decreto Commissariale n. 52 del 18 febbraio 2014. **Contratto da stipulare.**

7) Con specifico decreto Commissariale n. n. 410 del 17/12/2013, a valle dell’esecuzione della progettazione definitiva- realizzata dal gruppo di progettazione individuato dall’Ufficio Tecnico della Provincia di Crotone:

- è stato approvato lo schema di lettera di invito, debitamente vistata dal RUP, relativa ai lavori da realizzarsi per l’intervento identificato con il **KR 037A/10 - Provincia di Crotone “Interventi in alveo sul Torrente Tuvolo/Migliarello nel Comune di Crotone”**;
- è stato dato incarico a Invitalia Attività produttive S.p.A. - nell’ambito delle attività di supporto ed assistenza tecnico-operativa ed amministrativa da questa garantite in tutte le fasi relative all’attuazione degli interventi previsti dall’Accordo di Programma del 25.11.2010, giusta Convenzione sottoscritta il 06.07.2011 tra il Commissario Delegato ed Invitalia S.p.A. - di procedere all’espletamento delle fasi di gara, da attuarsi ai sensi dell’art. 122 del D.lgs 163/06 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, invitando un numero congruo di Imprese scelte tra quelle presenti nell’Albo delle imprese del Commissario e che sono in possesso di idonee caratteristiche tecnico organizzative.

A seguito dell’espletamento delle procedure di gara, la stessa è stata quindi aggiudicata, in via definitiva con Decreto Commissariale n. 67 del 03 marzo 2014. **Contratto da stipulare.**

8) Con specifico decreto Commissariale n. n. 45 del 12/02/2014, a valle dell’esecuzione della progettazione definitiva- realizzata dal gruppo di progettazione individuato dall’Ufficio Tecnico del Comune di Serra Pedace:

- è stato approvato lo schema di lettera di invito, debitamente vistata dal RUP, relativa ai lavori da realizzarsi per l’intervento identificato con il **CS 119B/10 Comune di Serra Pedace “Interventi di mitigazione del rischio di frana e di messa in sicurezza di Via delle Muse”**;
- è stato dato incarico a Invitalia Attività produttive S.p.A. - nell’ambito delle attività di supporto ed assistenza tecnico-operativa ed amministrativa da questa garantite

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Calabria previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”*

in tutte le fasi relative all’attuazione degli interventi previsti dall’Accordo di Programma del 25.11.2010, giusta Convenzione sottoscritta il 06.07.2011 tra il Commissario Delegato ed Invitalia S.p.A. - di procedere all’espletamento delle fasi di gara, da attuarsi ai sensi dell’art. 122 del D.lgs 163/06 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, invitando un numero congruo di Imprese scelte tra quelle presenti nell’Albo delle imprese del Commissario e che sono in possesso di idonee caratteristiche tecnico organizzative.

A seguito dell’espletamento delle procedure di gara, la stessa è stata quindi aggiudicata, in via definitiva con Decreto Commissariale n. 70 del 05 marzo 2014. **Contratto da stipulare.**

9) Con specifico decreto Commissariale n. n. 48 del 12/02/2014, a valle dell’esecuzione della progettazione definitiva- realizzata dal gruppo di progettazione individuato dall’Ufficio Tecnico del Comune di Careri:

- è stato approvato lo schema di lettera di invito, debitamente vistata dal RUP, relativa ai lavori da realizzarsi per l’intervento identificato con il **RC 064A/10 Comune di Careri “Interventi di mitigazione del rischio di frana nell’abitato di Natile Nuovo”**;
- è stato dato incarico a Invitalia Attività produttive S.p.A. - nell’ambito delle attività di supporto ed assistenza tecnico-operativa ed amministrativa da questa garantite in tutte le fasi relative all’attuazione degli interventi previsti dall’Accordo di Programma del 25.11.2010, giusta Convenzione sottoscritta il 06.07.2011 tra il Commissario Delegato ed Invitalia S.p.A. - di procedere all’espletamento delle fasi di gara, da attuarsi ai sensi dell’art. 122 del D.lgs 163/06 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, invitando un numero congruo di Imprese scelte tra quelle presenti nell’Albo delle imprese del Commissario e che sono in possesso di idonee caratteristiche tecnico organizzative.

A seguito dell’espletamento delle procedure di gara, la stessa è stata quindi aggiudicata, in via definitiva con Decreto Commissariale n. 78 del 06 marzo 2014. **Contratto da stipulare.**

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Calabria previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”*

10) Con specifico decreto Commissariale n. n. 55 del 21/02/2014, a valle dell’esecuzione della progettazione definitiva- realizzata dal gruppo di progettazione individuato dall’Ufficio Tecnico della Provincia di Crotona:

- è stato approvato lo schema di lettera di invito, debitamente vistata dal RUP, relativa ai lavori da realizzarsi per l’intervento identificato con il **KR 038A/10 Provincia di Crotona “Interventi in alveo sul fiume Esaro” nel Comune di Crotona;**
- è stato dato incarico a Invitalia Attività produttive S.p.A. - nell’ambito delle attività di supporto ed assistenza tecnico-operativa ed amministrativa da questa garantite in tutte le fasi relative all’attuazione degli interventi previsti dall’Accordo di Programma del 25.11.2010, giusta Convenzione sottoscritta il 06.07.2011 tra il Commissario Delegato ed Invitalia S.p.A. - di procedere all’espletamento delle fasi di gara, da attuarsi ai sensi dell’art. 122 del D.lgs 163/06 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, invitando un numero congruo di Imprese scelte tra quelle presenti nell’Albo delle imprese del Commissario e che sono in possesso di idonee caratteristiche tecnico organizzative.

A seguito dell’espletamento delle procedure di gara, la stessa è stata quindi aggiudicata, in via provvisoria con nota prot.n. 379 del 04/03/2014. **In attesa dell’Aggiudicazione definitiva.**

8. Convenzioni con le Province

A valle delle Convenzioni stipulate con le Province e alle azioni connesse all’attuazione degli interventi urgenti e prioritari il Commissario ha affidato a ciascun Ente, ai sensi degli artt. 2 e 3 delle citate Convenzioni, alcune attività di progettazione riferite a specifici interventi, in particolare:

- ✓ **Provincia di Cosenza:** In virtù della convenzione stipulata in data 1 agosto 2011 è stata affidata la progettazione relativa all’intervento denominato “Completamento degli interventi di sistemazione idraulica lungo il Fiume Trionto Codice Rendis CS025A/10; il cui progetto definitivo è stato esitato, positivamente, da parte dell’ Autorità di bacino Regionale, ed il Progetto esecutivo esitato positivamente da questo ufficio ed, a valle delle procedure di gara, sono stati avviati i lavori in data 25/03/2014 e terminati in data

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato

Sede Legale: Via F. Crispi, 33 – 88100 CATANZARO Fax: 0961.746069

Sede Operativa: Via T. Campanella n. 38/A - 89127 REGGIO CALABRIA Tel. 0965.925800 Fax: 0965 925865

www.dissestocalabria.it - email: info@dissestocalabria.it

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Calabria previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”*

20/11/2013. Per effetto della sopra citata convenzione, sono state affidate in data 1 agosto 2012 le progettazioni di ben altri 9 interventi (codice rendis CS134B/10; CS167B/10; CS122B/10; CS124B/10; CS125B/10 ;CS168B/10; CS173B/10; CS163B/10; CS166B/10) rispetto ai quali la Provincia ha già provveduto a trasmettere i progetti Preliminari al momento al vaglio istruttorio di compatibilità ai requisiti previsti dall’Accordo di Programma. Inoltre per n. 2 interventi, e precisamente l’intervento CS 166B/10 ed il CS 124B/10, la Provincia ha provveduto, nella prima decade di Dicembre a trasmettere le progettazioni definitive che sono state sottoposte alla Conferenza di Servizi del 11/12/2013. Infine con nota 1414/UC del 24.10.2013, sono state affidate alla Provincia di Cosenza le attività di progettazione relative ai seguenti interventi: CS 065A/10; CS069A/10, CS 127A/10 e CS 182A/10. Inoltre come richiesto dalla Provincia di Cosenza, sono state affidati i servizi di indagini per gli interventi con codice ReNDIS CS122B/10 e CS163B/10;

- ✓ **Provincia di Reggio Calabria:** In virtù della convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 è stata affidata la progettazione relativa all’intervento denominato “Interventi di sistemazione idraulica lungo il torrente Budello” da realizzare nel comune di Gioia Tauro Codice Rendis RC068A/10; il progetto preliminare di tale intervento è stato esitato, positivamente, da parte di questo ufficio, e la Provincia sta procedendo all’elaborazione delle successive fasi progettuali;
- ✓ **Provincia di Catanzaro:** in virtù della Convenzione stipulata in data 27 luglio 2011 oltre all’affidamento della progettazione dei primi due interventi (cod. CZ081A/10 e CZ082A/10), tra dicembre 2012 e marzo 2013, sono stati autorizzati alla progettazione di ulteriori n. 12 interventi tramite l’affidamento dei soli servizi specialistici.
- ✓ **Provincia di Crotone:** In virtù della convenzione stipulata in data 4 agosto 2011 è stata affidata la progettazione relativa all’intervento denominato “Interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e della funzionalità delle opere idrauliche nei corsi d’acqua minori nella Provincia di Crotone” da realizzare nei comuni di Cirò Marina, Cirò, Carfizzi e Melissa”

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato

Sede Legale: Via F. Crispi, 33 – 88100 CATANZARO Fax: 0961.746069

Sede Operativa: Via T. Campanella n. 38/A - 89127 REGGIO CALABRIA Tel. 0965.925800 Fax: 0965 925865

www.dissestocalabria.it - email: info@dissestocalabria.it