

REGIONE LOMBARDIA

PAGINA BIANCA

AREA LOVERE

Nell'area di Lovere al 31/12/2013 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- . occupazione: sono state assunte n. 127 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 31/12/2014;
- . investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 21.072 e non se ne prevedono ulteriori al 31/12/2014;
- . interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 6.467 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel corso del 2014.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

		Piano			Cons.vo al 31/12/2013		Prev. al 31/12/2014	
		Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
FACIX	R	23	23	46	46	23	46	23
INVITALIA - INCUBATORE LOMBARDIA	R	-	5	5	1	1	1	1
ISEO S.	R	172	28	200	209	37	209	37
LOVERE MECC. FERR.	R	-	41	41	41	41	41	41
METALLURGICA PASOTTI	R	53	25	78	78	25	78	25
TOTALE		248	122	370	375	127	375	127

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

		Investimenti di piano	Consuntivo al 31/12/2013	Previsione al 31/12/2014
FACIX	R	2,364	2,420	2,420
INVITALIA - INCUBATORE LOMBARDIA	R	3,873	3,085	3,085
ISEO S.	R	5,217	5,939	5,939
LOVERE MECC. FERR.	R	5,533	5,636	5,636
METALLURGICA PASOTTI	R	3,503	3,993	3,993
TOTALE		20,489	21,072	21,072

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

		Erogazioni 31/12/2013	Erogazioni 2014	Erogazioni 31/12/2014
FACIX	R	738	-	738
INVITALIA - INCUBATORE LOMBARDIA	R	3,085	-	3,085
ISEO S.	R	517	-	517
LOVERE MECC. FERR.	R	1,301	-	1,301
METALLURGICA PASOTTI	R	826	-	826
TOTALE		6,467	-	6,467

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Lovere)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** INVITALIA S.p.A. (Incubatore Lombardia)
- **Scopi ed attività svolta:** Centro per la creazione di nuova imprenditorialità
- **Localizzazione:** Civitade Camuno (Brescia)
- **Data di costituzione:**
- **Data delibera Agenzia:** 19.03.2004

Capitale sociale. N.A. Il progetto sarà realizzato direttamente dall'Agenzia.

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- | | |
|---|----------------------|
| • Investimenti previsti (€/mgl.): | 3.873 ^(*) |
| • Nuova occupazione a regime (N° addetti): | 5 |
| • Anno di avvio dell'attività: | 2005 |
| • Anno di regime: | 2006 |
| • Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.): | |
| Contributo a fondo perduto | 3.129 |

()Successivamente ridotto a €/mgl. 2.093 e, quindi, aggiornato a €/000 3.129 con delibera dell'11/12/2008*

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:	
consuntivo al 30/06/2012	3.085
previsione al 31/12/2012	3.085
• Nuova occupazione (N° addetti):	
realizzata	1
prevista al 31/12/2012	1
• Previsione aggiornata avvio attività	2010
• Previsione aggiornata anno di regime	2012
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):	
erogato al 30/06/2012	Contr.to
da erogare entro il 31/12/2012	3.085
da erogare nel I semestre 2013	-
	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'attuazione del progetto, nato nel 1994 e ridimensionato nel valore della spesa nel 2004 (XI piano trimestrale), ha registrato ritardi connessi all'affidamento dei lavori per la ristrutturazione dell'edificio, che è stato possibile assegnare solo dopo lo svolgimento di due diverse gare e due diversi atti di concessione. In concomitanza con l'assegnazione dei lavori è stato effettuato un aggiornamento del progetto dal quale è emersa la necessità di effettuare alcune migliorie ed integrazioni non previste inizialmente, legate al secondo atto di concessione e al conseguente ampliamento della struttura. Con tali interventi il costo del progetto è aumentato a €/000 3.129 rispetto ai €/000 2.093 previsti. L'Agenzia ha quindi deliberato un intervento integrativo di €/000 1.036 che è stato approvato dal MiSE in data 11/12/2008.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

I lavori di ristrutturazione sono stati completati e l'immobile è stato consegnato. La gestione del centro è stata affidata ad una società (Impresa e Territorio S.c.a.r.l.) alla quale partecipano le principali istituzioni locali (Provincia, Comunità Montana Val Camonica e Bacino Imbrifero Montano).

In data 29/03/2010, è stato presentato al MiSE il secondo ed ultimo SAL; la spesa complessiva ammonta a €mgli. 3.085 e risulta leggermente inferiore a quella prevista €mgli. 3.129. E' stata nominata, da parte del MiSE, la commissione tecnica per la verifica degli investimenti che il 19/12/2009 ha predisposto la relazione finale. Sulla base della quale il MiSE ha provveduto all'erogazione dei contributi richiesti nel corso del 2012.

Il progetto prevedeva il ricorso a n. 5 addetti anche se l'obiettivo non costituisce, come noto, un impegno contrattuale. L'unico dipendente diretto contabilizzato è stato sufficiente alla gestione dell'incubatore.

Obiettivo del progetto è quello di valorizzare le micro imprese presenti sul territorio a prevalente vocazione artigianale ed artistica. Ad inizio 2011 la società di gestione ha pubblicato il bando per l'insediamento delle nuove iniziative e sono stati sottoscritti i primi contratti con le imprese. L'incubatore è a tutti gli effetti operativo e il progetto può essere considerato a regime.

AREA NERVIANO

Nell'area di Nerviano al 31/12/2013 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 150 nuove unità e non si prevede di effettuare altre nel corso del 2014;
- investimenti: sono stati contabilizzati investimenti per €mgl 23.840 e non se ne prevedono ulteriori al 31/12/2014;
- interventi fondo 181: sono stati erogati fondi per €mgl 3.366 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel corso del 2014 per €mg. 420.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	<u>Piano</u>		<u>Cons.vo al 31/12/2013</u>		<u>Prev. al 31/12/2014</u>		
	<u>Iniziale</u>	<u>Nuova</u>	<u>A regime</u>	<u>Totale</u>	<u>Nuova</u>	<u>Totale</u>	<u>Nuova</u>
PENSOTTI FCL	-	104	104	150	150	150	150
TOTALE	0	104	104	150	150	150	150

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Consuntivo al 31/12/2013	Previsione al 31/12/2014
PENSOTTI FCL	26,519	23,840	23,840
TOTALE	26,519	23,840	23,840

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 31/12/2013	Erogazioni 2014	Erogazioni 31/12/2014
PENSOTTI FCL	3,366	420	3,786
TOTALE	3,366	420	3,786

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Nerviano)

- **Denominazione:** PENSOTTI FCL S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di caldaie industriali
- **Localizzazione:** Legnano (MI)
- **Data di costituzione:** 29/11/2006
- **Data delibera Agenzia:** 13/12/2010
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>	%	<u>A regime</u>	%
	<u>€/mgl.</u>		<u>€/mgl.</u>	%
Sices 1958 S.p.A.	6.047	77,19	6.047	77,19
Agenzia	1.893	22,81	1.893	22,81
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	8.300	100,00	8.300	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 26.519
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 104
- **Anno di avvio dell'attività:** 2009
- **Anno di regime:** 2012
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
Contributo a fondo perduto 1.893

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2013			23.840
previsione al 31/12/2014			26.519
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			103
prevista al 31/12/2014			104
• Previsione aggiornata avvio attività			2009
• Previsione aggiornata anno di regime			2014
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
erogato al 31/12/2013	Part.ne	Contr.to	Mutuo
da erogare entro il 31/12/2014	1.893	1.473	-
		420	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

La Pensotti FCL ha presentato la domanda di agevolazione nel mese di dicembre 2006 e ha iniziato gli investimenti nel corso del 2007. L'iter istruttorio si è prolungato in conseguenza del contenzioso avviato a seguito della classificazione dimensionale della società come grande impresa anziché piccola impresa, con la necessità di riadeguare il piano imprenditoriale tenendo conto di agevolazioni inferiori. Dopo il rigetto del ricorso della Pensotti da parte del TAR e del Consiglio di Stato, è stato presentato nel mese di marzo 2010 il nuovo piano di impresa aggiornato. Nel frattempo l'impresa ha proseguito gli investimenti e ha avviato l'attività produttiva. In data 13.12.2010 l'Organo Amministrativo di Invitalia ha valutato positivamente il progetto imprenditoriale Pensotti FCL.

Il 29.11.2011 sono stati stipulati gli atti di concessione del contributo ed è stato perfezionato l'acquisto della partecipazione da parte dell'Agenzia nel capitale sociale della Pensotti FCL SpA.

La società ha realizzato circa 23,8 €/mln di investimenti di cui ammissibili €/mln 16.384 a fronte dei quali sono stati erogati €/mln 1,473 a titolo di contributo a fondo perduto.

La Pensotti FCL ha un obiettivo occupazionale di 144 addetti a regime. Al 31.12.2013 ha realizzato un'occupazione di 143 dipendenti.

La società, comunicandoci in data 11.12.2013 di aver completato il programma di investimenti, ci ha altresì informato che per ottemperare a tutte le formalità necessarie, presenterà il quarto ed ultimo SAL e la relativa documentazione, al più tardi, entro il 31 marzo 2014.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

La Pensotti Fabbrica Caldaie Legnano opera nella produzione di caldaie per il settore dell'energia sia per centrali tradizionali termoelettriche (clientela principale ENEL, Edison) che per termovalorizzatori dei rifiuti e delle biomasse. Quest'ultima tipologia, pur rappresentando un mercato di nicchia, mostra un andamento promettente, con prospettive di crescita per i prossimi 5-10 anni.

Il settore di appartenenza e i risultati fin qui raggiunti evidenziano sufficienti garanzie per il raggiungimento degli obiettivi dell'iniziativa.