

**RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)**

		<b>Erogazioni 31/12/2013</b>	<b>Erogazioni 2014</b>	<b>Erogazioni 31/12/2014</b>
AMICO	R	362	-	362
ARNAU'	R	366	-	366
ARTIGO (ex PAVIGOMMA)	R	4,081	-	4,081
BIC LIGURIA	R	1,947	-	1,947
BIC LIGURIA (Savona)	R	3,232	-	3,232
CCRT CAVI		663	NON REALIZZABILE	663
CEAL	R	228	-	228
FIP	R	1,136	-	1,136
GELFOOD	R	349	-	349
GENOA TERMINAL	R	1,373	-	1,373
IGE PAGANO		1,201	NON REALIZZABILE	1,201
IGNAZIO MESSINA	R	1,549	-	1,549
ISTITUTO IL BALUARDO	R	1,587	-	1,587
LIGURIA INFORMATICA		-	-	-
MGM	R	873	-	873
MSC MARCONI Soft. e Comp.	R	1,841	-	1,841
MSC MARCONI Soft.e Comp. - AMPL.	R	2,587	-	2,587
O.M.G.	R	303	-	303
SELOM	R	137	-	137
SIST.E TEL.PORTO GENOVA	R	1,085	-	1,085
SLAM	R	258	-	258
TECNO PLASTIC	R	655	-	655
TELCO IC	R	102	-	102
THEMA (CST)	R	139	-	139
<b>TOTALE</b>		<b>26,055</b>	-	<b>26,055</b>

**RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE**

	<u>Piano</u>			<u>Cons.vo al 31/12/2013</u>		<u>Prev. al 31/12/2014</u>	
	<u>Iniziale</u>	<u>Nuova</u>	<u>A regime</u>	<u>Totale</u>	<u>Nuova</u>	<u>Totale</u>	<u>Nuova</u>
SI - INCUBATORE TECNOLOGICO	-	4	4	1	1	1	1
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

**RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)**

	<b>Investimenti di piano</b>	<b>Consuntivo al 31/12/2013</b>	<b>Previsione al 31/12/2014</b>
SI - INCUBATORE TECNOLOGICO	3,000	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>3,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)**

	<b>Erogazioni 31/12/2013</b>	<b>Erogazioni 2014</b>	<b>Erogazioni 31/12/2014</b>
SI - INCUBATORE TECNOLOGICO	-	-	-
<b>TOTALE</b>	-	-	-

**INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE**  
**(Area di Genova)**

**Descrizione dell'iniziativa**

- **Denominazione:** Incubatore tecnologico di Genova
- **Scopi ed attività svolta:** Incubatore di piccole imprese ad alto contenuto tecnologico
- **Localizzazione:** Genova
- **Data di costituzione:** n.d.
- **Data delibera Agenzia:** 23.06.2005
- **Capitale sociale:** Capitale sociale: N.A. Il progetto sarà realizzato direttamente dall'Agenzia

**Obiettivi indicati nel progetto approvato**

- |   |       |
|---|-------|
| • <b>Investimenti previsti (€/mgl.):</b>                                | 3.000 |
| • <b>Nuova occupazione a regime (N° addetti):</b>                       | 4     |
| • <b>Anno di avvio dell'attività:</b>                                   | 2006  |
| • <b>Anno di regime:</b>  | 2008  |
| • <b>Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):</b><br>Contributo a fondo perduto | 3.000 |

**Grado di conseguimento degli obiettivi**

• <b>Investimenti contabilizzati:</b>	
consuntivo al 30/06/2012	-
previsione al 31/12/2012	-
• <b>Nuova occupazione (N° addetti):</b>	
realizzata	1
prevista al 31/12/2012	1
• <b>Previsione aggiornata avvio attività</b>	2013
• <b>Previsione aggiornata anno di regime</b>	2015
• <b>Interventi L. 181/89 (€/mgl.):</b>	
	<b>Contr.to</b>
erogato al 30/06/2012	-
da erogare entro il 31/12/2012	-
da erogare nel I semestre 2013	-

**Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa**

L'obiettivo strategico dell'iniziativa è la nascita di un nucleo di piccole imprese ad alto contenuto tecnologico, appartenenti prioritariamente ai settori ICT, Elettronica, Robotica.

Il soggetto attuatore dell'iniziativa è previsto sia l'Agenzia, mentre la gestione del Centro Tecnologico è affidata alla FILSE (ex Sviluppo Italia Liguria).

La realizzazione del nuovo incubatore prevedeva una localizzazione all'interno dell'area Ansaldo Energia, in un capannone di ca. 3.600 mq.. Tale scelta rispondeva all'esigenza di promuovere lo sviluppo dell'innovazione e di offrire un'opportunità concreta per promuovere e sostenere potenziali spin off da ricerca. La trattativa con Ansaldo, sempre in collaborazione con la ex SI Liguria, è proseguita purtroppo infruttuosamente fino alla metà del 2007 quando Ansaldo, peraltro informalmente, ha comunicato all'Agenzia la propria indisponibilità a fornire un edificio all'interno della propria area. Nel maggio del 2009 il Comune di Genova, tramite SI Liguria, ha proposto ad Invitalia una nuova ubicazione nell'edificio storico di Villa Serra sito in Cornigliano. Il 13 ottobre 2010 Invitalia ha proposto al MiSE la nuova localizzazione evidenziando, dalle prime stime, un fabbisogno finanziario connesso alla realizzazione dell'incubatore superiore al contributo di €/000 3.000 già assegnato.

Il MiSE, con lettera del 16 novembre 2010 ha inviato l'Agenzia a presentare una nuova relazione progettuale con evidenza delle variazioni sia in termini di localizzazione sia in termini di fabbisogno finanziario. La relazione, predisposta da Invitalia Reti nell'aprile 2011, evidenziava un fabbisogno finanziario connesso agli interventi nel nuovo sito di Villa Serra pari a complessivi €/000 5.200 ca..

Il MiSE ha preso visione della nuova proposta di localizzazione individuando, per la finanziabilità dell'opera, una disponibilità, ove compatibile, nell'ambito dei fondi ex LF 2001 per Genova.

**Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto**

Il MiSE è in attesa di ricevere dall'Agenzia la proposta che recepisca le modifiche concordate in sede negoziale. Nel frattempo sono maturate le condizioni per l'attuazione dell'Accordo di Programma relativo alla riqualificazione della Collina degli Erzelli per il quale si sta valutando la possibilità di inserire l'incubatore all'interno del programma o secondo l'attuale localizzazione di Villa Serra (comunque limitrofa all'area degli Erzelli) ovvero in una nuova ubicazione da individuarsi all'interno della stessa area oggetto dell'Accordo.

A seguito della modifica in itinere della localizzazione originariamente programmata, la realizzabilità del progetto è legata oltre che alla volontà concreta degli attori locali di finalizzare l'iniziativa all'interno dell'AdP, alla effettiva disponibilità di risorse aggiuntive (LF 2001) ove le stesse siano compatibili con l'intervento.

PAGINA BIANCA

**AREA VALLE BORMIDA**

Nell'area di Cairo Montenotte al 30/06/2012 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 76 nuove unità e non si prevedono ulteriori assunzioni nel corso del 2014;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl 10.582 e non se ne prevedono di ulteriori al 31/12/2014;
- interventi fondo 181: sono stati erogati fondi per €mgl 4.153 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel corso del 2014 per €mgl. 384.

## RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	<u>Iniziale</u>	<u>Piano</u>		<u>Cons.vo al 31/12/2013</u>		<u>Prev. al 31/12/2014</u>	
		<u>Nuova</u>	<u>A regime</u>	<u>Totale</u>	<u>Nuova</u>	<u>Totale</u>	<u>Nuova</u>
FERRANIA SOLIS	1	71	72	77	76	77	76
<b>TOTALE</b>	<b>1</b>	<b>71</b>	<b>72</b>	<b>77</b>	<b>76</b>	<b>77</b>	<b>76</b>

**RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)**

	<b>Investimenti di piano</b>	<b>Consuntivo al 31/12/2013</b>	<b>Previsione al 31/12/2014</b>
FERRANIA SOLIS	12,248	10,582	10,582
<b>TOTALE</b>	<b>12,248</b>	<b>10,582</b>	<b>10,582</b>

**RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)**

	<b>Erogazioni 31/12/2013</b>	<b>Erogazioni 2014</b>	<b>Erogazioni 31/12/2014</b>
FERRANIA SOLIS	4,153	384	4,537
<b>TOTALE</b>	<b>4,153</b>	<b>384</b>	<b>4,537</b>

**INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE**  
**(Area di Valle Bormida)**

- **Denominazione:** Ferrania Solis S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Assemblaggio pannelli fotovoltaici in silicio mono e policristallino
- **Localizzazione:** Cairo Montenotte (SA)
- **Data di costituzione:** 11/09/2008
- **Data delibera Agenzia:** 13/12/2010
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Finemme	4.102,5	48,25	4.102,5	48,25
Ferrania Technologies	4.102,5	48,25	4.102,5	48,25
Invitalia	300	3,5	300	3,5
<b>Totale</b>	<b>8.505</b>	<b>100,00</b>	<b>8.505</b>	<b>100,00</b>

**Obiettivi indicati nel progetto approvato**

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 12.248
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 71
- **Anno di avvio dell'attività:** 2009
- **Anno di regime:** 2014
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
  - Contributo a fondo perduto 801
  - Mutuo 3.436

**Grado di conseguimento degli obiettivi**

• <b>Investimenti contabilizzati (€/mgl.):</b>			
consuntivo al 31/12/2013			10.582
previsione al 31/12/2012			10.582
• <b>Nuova occupazione (N° addetti):</b>			
realizzata			76
prevista al 31/12/2013			76
• <b>Previsione aggiornata avvio attività</b>			2009
• <b>Previsione aggiornata anno di regime</b>			2014
• <b>Interventi L. 181/89 (€/mgl.):</b>			
erogato al 31/12/2013	Part.ne	Contr.to	Mutuo
da erogare entro il 31/12/2014	300	728	3.124

**Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa**

Il programma di investimento proposto dalla società Ferrania Solis Srl, per beneficiare delle agevolazioni previste dalle leggi 181/89 e 513/93, si inquadra nell'Accordo di programma sottoscritto in data 13.04.2006 (aggiornato ed integrato in data 08.04.2008) al fine di rilanciare l'area della Val Bormida. L'iniziativa concerne la riconversione del sito di Cairo Montenotte (SV) per la realizzazione di un nuovo impianto per la produzione di pannelli fotovoltaici in silicio mono e poli cristallino.

L'intervento finanziario deliberato dall'Agenzia è di complessivi €/000 4.537 (di cui €/000 300 è la partecipazione al capitale sociale pari al 4,18%) a fronte di investimenti per €/000 12.248 - di cui ammissibili €/000 11.455 - e di un incremento occupazionale di 71 addetti.

In data 06 dicembre 2011, l'Agenzia ha sottoscritto la prevista partecipazione di €/000 300 a fronte di un capitale sociale di €/000 7.171, integralmente sottoscritto e versato. Contestualmente alla sottoscrizione, è stata acquisita la fidejussione bancaria pari a €/000 3.780.

Il programma degli investimenti è stato concluso con una spesa rendicontata di €/000 10.581, inferiore al totale da realizzare pari a €/000 12.248 (di cui ammissibili €/000 11.454). A fronte di tale situazione, in data 29/05/2013, è stata richiesta l'autorizzazione al Ministero dello Sviluppo economico, pervenuto in data 04/06/2013, alla riduzione del programma di investimenti per oltre il 5% da parte della società Ferrania Solis Srl.

La riduzione dell'investimento, rispetto a quanto previsto in sede di piano, è pari ad €/000 1667. Tale riduzione è stata determinata dalla mancata realizzazione delle opere murarie (per un importo di €/000 2.514 che include anche la rinuncia alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico per €/000 800) e dalla parziale compensazione conseguita con una maggiore spesa in impianti produttivi. La società Invitalia Attività Produttive Spa (società di ingegneria del gruppo Invitalia) ha valutato positivamente la suddetta riduzione ritenendo gli investimenti realizzati organici e funzionali al conseguimento degli obiettivi originariamente programmati.

**Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto**

L'iniziativa, proposta all'Agenzia si inquadra nell'ambito della riconversione della ex Ferrania S.p.A. al fine di rilanciare l'area oggetto dell' Accordo di programma della Val Bormida, sottoscritto in data 13.04.2006 ed aggiornato in data 08.04.2008 (Protocollo Integrativo).

Al momento non si evidenziano particolari problematiche che potrebbero compromettere il buon esito dell'iniziativa.

Le capacità tecniche e imprenditoriali dei soggetti proponenti dovrebbero assicurare il buon esito dell'iniziativa e il raggiungimento degli obiettivi nei tempi previsti.