

**INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE**  
**(Area de L'Aquila)**

- **Denominazione:** SIAPRA SpA
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di batterie
- **Localizzazione:** Avezzano (AQ)
- **Data di costituzione:** 21/12/2009
- **Data delibera Agenzia:** 21/12/2011
- **Capitale sociale:** €/Mgl. 120

	<b><u>Attuale</u></b>		<b><u>A regime</u></b>	
	<b><u>€/mgl.</u></b>	<b><u>%</u></b>	<b><u>€/mgl.</u></b>	<b><u>%</u></b>
FIAMM SpA	120,0	100,0	24.049,0	93,87
Invitalia SpA	0,0	0,0	1.570,0	6,13
<b>TOTALE</b>	<b>120,0</b>	<b>100,0</b>	<b>25.619,0</b>	<b>100,0</b>

**Obiettivi indicati nel progetto approvato**

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 46.218
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 100
- **Anno di avvio dell'attività:** 2012
- **Anno di regime:** 2014
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
  - Contributo a fondo perduto 4.237
  - Mutuo 9.417

**Grado di conseguimento degli obiettivi**

• <b>Investimenti contabilizzati:</b>			
consuntivo al 31/12/2013			-
Previsione al 31/12/2014			-
• <b>Nuova occupazione (N° addetti):</b>			
realizzata			97
prevista al 31/12/2014			100
• <b>Previsione aggiornata avvio attività</b>			2012
• <b>Previsione aggiornata anno di regime</b>			2014
• <b>Interventi L. 181/89 (€/mgl.):</b>			
erogato al 31/12/2013	Part.ne	Contr.to	Mutuo
da erogare entro il 31/12/2014	1.570	-	-
	-	4.237	9.417

**Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa**

L'iniziativa è parte integrante del piano di riorganizzazione del Gruppo FIAMM - leader nella produzione e commercializzazione di componenti per i settori auto motive, telecomunicazioni ed energia - avviato nel 2007: finalizzato all'efficientamento delle sinergie tra i diversi siti produttivi, localizzati in varie parti del mondo.

Il progetto di investimento prevede un'occupazione di n. 323 addetti, tra cui n.100 nuove unità lavorative incrementali e n.188 addetti riassorbiti nell'organico della società dalla procedura di Cassa integrazione guadagni straordinaria approvata dal Ministero del Lavoro in data 5.07.2010.

In data 18/6/2013 l'Agenzia ha sottoscritto alla pari e liberato per intero n. 1.570.000 azioni del valore nominale di € 1,00 (uno/00) ciascuna liberandole per intero mediante versamento di € 1.570.000.

**Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto**

L'investimento rappresenta un'interessante opportunità occupazionale nell'area in questione ed assume un'importante valenza strategica poiché costituisce sia un elemento di rafforzamento del polo produttivo di Avezzano, sito in cui il Gruppo FIAMM è presente da oltre 30 anni, sia un investimento indirizzato in un'area del Paese in cui la crisi economica è stata acuita dalla negativa congiuntura internazionale e poi aggravata dal sisma che ha colpito vaste zone della regione Abruzzo.

Inoltre, il progetto risponde all'esigenza di integrare l'offerta complessiva del Gruppo con nuovi prodotti e risulta coerente con la strategia perseguita orientata a migliorare i livelli di produttività, efficienza e diversificare i mercati di riferimento.

La consolidata esperienza del Gruppo FIAMM costituisce un elemento di affidabilità per la realizzazione del progetto basato su previsioni di fatturato compatibili con le dimensioni del mercato target nel quale, peraltro, il Gruppo è tra i leader mondiali.

PAGINA BIANCA

**REGIONE CAMPANIA**

PAGINA BIANCA

**AREA NAPOLI**

Nell'area di Napoli al 31/12/2013 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- . occupazione: sono state assunte al n. 2.885 unità e non si prevedono ulteriori assunzioni al 31/12/2014;
- . investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 330.880 e non se ne prevedono ulteriori al 31/12/2014;
- . interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 209.752 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel corso del 2014 per €mgl. 1.790.

## RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

		Piano		Cons.vo al 31/12/2013		Prev. al 31/12/2014		
		Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
ALENIA IMPROVEMENT (già CAMPANIA R		137	205	342	342	205	342	205
B-PACKAGING		-	88	88	-	-	-	-
CATWOK	R	-	33	33	33	33	33	33
CECCARELLI INDUSTRIA		-	16	16	16	16	16	16
CODELCA DUE	R	-	97	97	120	120	120	120
EDS SOFTWARE	R	-	425	425	429	429	429	429
ELA					NON REALIZZABILE			
GETRA DISTRIBUTION (già NUOVA CO R		20	46	66	86	66	86	66
GUSTAVO DE NEGRI & ZA.MA.	R	30	15	45	43	13	43	13
ICE					NON REALIZZABILE			
IFA (EX FILCAR )	R	-	23	23	23	23	23	23
IFA AMPL.	R	23	6	29	29	6	29	6
IPI	R	-	133	133	146	146	146	146
ISEDIFORM	R	23	52	75	70	64	70	64
IT SOFT	R	-	27	27	45	45	45	45
M. EVOLUTION					NON REALIZZABILE			
MARCONI SUD	R	-	470	470	700	700	700	700
MECFOND	R	-	65	65	65	65	65	65
METALFER SUD					NON REALIZZABILE			
METALFER SUD - AMPLIAM.					NON REALIZZABILE			
METECNO IND. AMPL.	R	70	10	80	80	10	80	10
METECNO INDUSTRIE (ex ERREGI)	R	-	70	70	70	70	70	70
MODO		-	18	18	18	18	18	18
NUOVA BIT	R	12	58	70	35	23	35	23
OMA SUD	R	29	122	151	151	122	151	122
SEDA CONE	R	-	60	60	60	60	60	60
SEDA LOG	R	-	50	50	50	50	50	50
SILIA	R	12	431	443	318	306	318	306
SILICALCITE	R	-	60	60	50	50	50	50
SIRAL	R	-	36	36	36	36	36	36
SOCIETA' ITTICA EUROPEA					NON REALIZZABILE			
TEKLA (già MEXALL SISTEMI)		13	46	59	59	46	59	46
TESSECI	R	99	40	139	139	40	139	40
TMA	R	46	93	139	147	101	147	101
TMS	R	1	17	18	23	22	23	22
<b>TOTALE</b>		<b>515</b>	<b>2,812</b>	<b>3,327</b>	<b>3,360</b>	<b>2,885</b>	<b>3,360</b>	<b>2,885</b>

**RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)**

		<b>Investimenti di piano</b>	<b>Consuntivo al 31/12/2013</b>	<b>Previsione al 31/12/2014</b>
ALENIA IMPROVEMENT (già CAMPANIA)	R	44,342	48,315	48,315
B-PACKAGING		19,077	-	-
CATWOK	R	6,197	6,232	6,232
CECCARELLI INDUSTRIA		3,377	3,884	3,884
CODELCA DUE	R	13,978	14,076	14,076
EDS SOFTWARE	R	28,788	29,462	29,462
ELA			NON REALIZZABILE	
GETRA DISTRIBUTION (già NUOVA CONATO)	R	7,645	7,793	7,793
GUSTAVO DE NEGRI & ZA.MA.	R	2,586	2,025	2,025
ICE			NON REALIZZABILE	
IFA (EX FILCAR)	R	2,499	2,487	2,487
IFA AMPL.	R	1,135	1,137	1,137
IPI	R	16,296	16,262	16,262
ISEDIFORM	R	8,154	8,186	8,186
IT SOFT	R	2,095	2,375	2,375
M. EVOLUTION			NON REALIZZABILE	
MARCONI SUD	R	38,741	39,144	39,144
MECFOND	R	6,901	6,816	6,816
METALFER SUD		-	NON REALIZZABILE	
METALFER SUD - AMPLIAM.		-	NON REALIZZABILE	
METECNO IND. AMPL.	R	3,104	3,535	3,535
METECNO INDUSTRIE (ex ERREGI)	R	10,941	11,375	11,375
MODO		3,426	2,446	2,446
NUOVA BIT	R	8,515	4,787	4,787
OMA SUD	R	4,946	5,316	5,316
SEDA CONE	R	14,000	14,000	14,000
SEDA LOG	R	14,000	14,000	14,000
SILIA	R	43,363	38,129	38,129
SILICALCITE	R	20,658	20,479	20,479
SIRAL	R	7,540	7,540	7,540
SOCIETA' ITTICA EUROPEA			NON REALIZZABILE	
TEKLA (già MEXALL SISTEMI)		6,941	6,944	6,944
TESSECI	R	5,537	6,007	6,007
TMA	R	3,249	4,383	4,383
TMS	R	3,688	3,746	3,746
<b>TOTALE</b>		<b>351,719</b>	<b>330,880</b>	<b>330,880</b>

**RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgI.)**

		<b>Erogazioni 31/12/2013</b>	<b>Erogazioni 2014</b>	<b>Erogazioni 31/12/2014</b>
ALENIA IMPROVEMENT (già CAMPANIA)	R	26,300	-	26,300
B-PACKAGING		-	-	-
CATWOK	R	4,900	-	4,900
CECCARELLI INDUSTRIA		2,028	316	2,344
CODELCA DUE	R	5,425	-	5,425
EDS SOFTWARE	R	11,362	-	11,362
ELA		2,221	NON REALIZZABILE	2,221
GETRA DISTRIBUTION (già NUOVA CONATO)	R	5,635	-	5,635
GUSTAVO DE NEGRI & ZA.MA.	R	1,616	-	1,616
ICE		2,748	-	2,748
IFA (EX FILCAR)	R	1,707	-	1,707
IFA AMPL.	R	795	-	795
IPI	R	5,165	-	5,165
ISEDIFORM	R	6,044	-	6,044
IT SOFT	R	1,430	-	1,430
M. EVOLUTION		-	NON REALIZZABILE	-
MARCONI SUD	R	17,728	-	17,728
MECFOND	R	4,056	-	4,056
METALFER SUD		3,113	NON REALIZZABILE	3,113
METALFER SUD - AMPLIAM.		4,966	NON REALIZZABILE	4,966
METECNO IND. AMPL.	R	2,427	-	2,427
METECNO INDUSTRIE (ex ERREGI)	R	7,718	-	7,718
MODO		1,376	955	2,331
NUOVA BIT	R	3,420	-	3,420
OMA SUD	R	2,479	-	2,479
SEDA CONE	R	8,000	-	8,000
SEDA LOG	R	8,000	-	8,000
SILIA	R	24,100	-	24,100
SILICALCITE	R	12,602	-	12,602
SIRAL	R	5,808	-	5,808
SOCIETA' ITTICA EUROPEA		14,293	-	14,293
TEKLA (già MEXALL SISTEMI)		4,699	519	5,218
TESSECI	R	3,751	-	3,751
TMA	R	1,498	-	1,498
TMS	R	2,164	-	2,164
<b>TOTALE</b>		<b>209,572</b>	<b>1,790</b>	<b>211,362</b>

**INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE**  
(Area di Napoli)

- **Denominazione:** B-PACKAGING S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di cartone ondulato
- **Localizzazione:** Calvi Risorta (CE)
- **Data di costituzione:** 13/07/2004
- **Data delibera Agenzia:** 05/12/2007
- **Capitale sociale:**

	<b><u>Attuale</u></b>		<b><u>A regime</u></b>	
	<b><u>€/mgl.</u></b>	<b><u>%</u></b>	<b><u>€/mgl.</u></b>	<b><u>%</u></b>
Pasquale Busto	9	90	6.709	74,5
Antonella Pandolfi	1	10	394	4,4
Agenzia	--	--	1.897	21,1
	-----	-----	-----	-----
<b>TOTALE</b>	<b>10</b>	<b>100</b>	<b>9.000</b>	<b>100,0</b>

**Obiettivi indicati nel progetto approvato**

- |  |        |
|--|--------|
| • Investimenti previsti (€/mgl.):          | 19.077 |
| • Nuova occupazione a regime (N° addetti): | 88     |
| • Anno di avvio dell'attività:             | 2009   |
| • Anno di regime:                          | 2012   |
| • Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):         |        |
| Contributo a fondo perduto                 | 7.589  |
| Mutuo                                      | 5.692  |

**Grado di conseguimento degli obiettivi**

- **Investimenti contabilizzati:**
  - consuntivo al 31/12/2013 -
  - previsione al 31/12/2014 -
  
- **Nuova occupazione (N° addetti):**
  - realizzata -
  - prevista al 31/12/2014 -
  
- **Previsione aggiornata avvio attività** 2012
  
- **Previsione aggiornata anno di regime** 2016
  
- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2013	-	-	-
da erogare entro il 31/12/2014	-	-	-

### **Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa**

L'iniziativa è stata deliberata da Invitalia in data 5.12.2007. I Proponenti sono stati a lungo impegnati nella ricerca del suolo da destinare all'iniziativa, a causa dei problemi amministrativi e burocratici che hanno bloccato l'operatività dei locali Consorzi ASI, proprietari dei suoli di maggiore interesse.

Solo in data 13.4.2010 i Proponenti hanno potuto sottoscrivere il preliminare di compravendita relativo ad un immobile nel comune di Mariglianese (con conseguente aggiornamento complessivo del business plan, positivamente verificato sotto il profilo tecnico da I.A.P.).

Tuttavia l'acquisto definitivo dell'immobile non ha finora avuto luogo, a causa di impreviste criticità relative alla cancellazione delle ipoteche gravanti sullo stesso ed al conseguente necessario frazionamento. Il proponente ha individuato, nel frattempo, una localizzazione alternativa verso cui intende orientare definitivamente le proprie scelte.

A causa del tempo necessario per la ricerca della nuova localizzazione e per i conseguenti adempimenti, la società beneficiaria ha più volte richiesto ed ottenuto la proroga del periodo di validità della delibera. L'ultima di tali proroghe veniva a scadere in data 31.12.2011

Con comunicazione del novembre 2011 la B-Packaging, oltre a fornire gli aggiornamenti di massima relativi al programma agevolato, ha altresì richiesto un'ulteriore proroga del periodo di validità della delibera, fino al 30.9.2012. La proroga è stata concessa dall'Agenzia con nota del 21.05.2012.

Nel corso delle verifiche preliminari alla stipula dell'atto definitivo di compravendita è emerso da parte dell'ASI di Napoli (NA) la difficoltà ad autorizzare il trasferimento del suolo industriale ad un soggetto – B Packaging Srl – il cui oggetto sociale differiva da quello della società prima assegnataria del suolo, in quanto il nulla osta definitivo al trasferimento di proprietà ed alla assegnazione, potrebbe generare contenziosi con i soggetti rimasti esclusi dalle assegnazioni precedenti.

Ad evitare tale eventualità, il terreno di cui sopra è stato acquistato, in data 24.02.2012, da una società veicolo, Industrie Mediterranee Srl, costituita in data 21.02.2012, con compagine sociale speculare a quella della B Packaging Srl sia nei nominativi dei soci che nella misura delle singole quote di partecipazione, così da poter procedere successivamente alla fusione per incorporazione con procedura semplificata.

Successivamente, in data 07.05.2013, la B Packaging Srl ha presentato ad INVITALIA una ulteriore richiesta di proroga per la realizzazione del progetto 181 deliberato, giustificando la richiesta con i tempi tecnici derivanti dalla conclusione della fusione per incorporazione e chiedendo se le spese relative all'acquisto del terreno effettuato dalla Industrie Mediterranee rientrassero tra le spese ammissibili alle agevolazioni dopo la fusione.

L'Agenzia, con comunicazione del 03.10.2013, ha comunicato alla società B Packaging Srl che le spese relative al terreno non potevano essere oggetto di agevolazione e che per concedere una proroga era necessario acquisire la documentazione attestante che il Consorzio ASI fosse a conoscenza delle operazioni di fusione per incorporazione e che il medesimo Consorzio avesse considerato tale operazione non elusiva delle eccezioni poste preliminarmente.

L'Agenzia al 31/12/2013 è in attesa della suddetta documentazione.

### **Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto**

Il progetto riguarda la creazione di una nuova unità produttiva destinata alla produzione di cartone ondulato in fogli.

Il proponente è il Sig. Pasquale Busto, che da circa 30 anni opera nel settore della produzione di imballaggi in cartone ondulato, e che pertanto si ritiene possa offrire sufficienti garanzie per il conseguimento degli obiettivi industriali previsti sia pur in presenza di un necessario slittamento rispetto ai tempi di attuazione originariamente prefissati.

**INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE**  
(Area di Napoli)

- **Denominazione:** Ceccarelli Industria S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di prodotti manufatti in legno
- **Localizzazione:** Cervinara (AV)
- **Data di costituzione:** 27/04/2009
- **Data delibera Agenzia:** 13/01/2010
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Ceccarelli Legnami Srl	600,0	52,7	600,0	52,7
Ceccarelli Ubaldo Michele	122,5	10,8	122,5	10,8
Ceccarelli Rodolfo Giuseppe	122,5	10,8	122,5	10,8
Invitalia	293,0	25,7	293,0	25,7
	-----	-----	-----	-----
<b>TOTALE</b>	<b>1.138</b>	<b>100,0</b>	<b>1.138</b>	<b>100,0</b>

**Obiettivi indicati nel progetto approvato**

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 3.377
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 16
- **Anno di avvio dell'attività:** 2012
- **Anno di regime:** 2015
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
- Contributo a fondo perduto 1.172
- Mutuo 879

**Grado di conseguimento degli obiettivi**

• <b>Investimenti contabilizzati:</b>			
consuntivo al 31/12/2013			3.884
previsione al 31/12/2014			3.884
• <b>Nuova occupazione (N° addetti):</b>			
realizzata			16
prevista al 31/12/2014			16
• <b>Previsione aggiornata avvio attività</b>			2012
• <b>Previsione aggiornata anno di regime</b>			2015
• <b>Interventi L. 181/89 (€/mgl.):</b>			
erogato al 31/12/2013	Part.ne	Contr.to	Mutuo
da erogare entro il 31/12/2014	293	947	788
		225	91