

REGIONE LIGURIA

PAGINA BIANCA

AREA GENOVA

Nell'area di Genova al 30/06/2012 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- . occupazione: sono state assunte n. 911 unità e non si prevedono ulteriori assunzioni entro il 31/12/2012;
- . investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 104.985 e non se ne prevedono ulteriori al 31/12/2012;
- . interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 26.055 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2012.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

		Piano			Cons.vo al 30/06/2012		Prev. al 31/12/2012	
		Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
AMICO	R	-	21	21	22	22	22	22
ARNAU'	R	17	26	43	45	28	45	28
ARTIGO (ex PAVIGOMMA)	R	-	130	130	84	84	84	84
BIC LIGURIA	R	2	10	12	12	10	12	10
BIC LIGURIA (Savona)	R	-	5	5	2	2	2	2
CCRT CAVI					NON REALIZZABILE			
CEAL	R	-	43	43	43	43	43	43
FIP	R	238	28	266	267	29	267	29
GELFOOD	R	-	28	28	28	28	28	28
GENOA TERMINAL	R	50	64	114	115	65	115	65
IGE PAGANO					NON REALIZZABILE			
IGNAZIO MESSINA	R	338	53	391	404	66	404	66
ISTITUTO IL BALUARDO	R	-	51	51	51	51	51	51
LIGURIA INFORMATICA								
MGM	R	36	24	60	61	25	61	25
MSC MARCONI Soft.e Comp.	R	19	81	100	100	81	100	81
MSC MARCONI Soft.e Comp. - AMPL	R	-	119	119	167	167	167	167
O.M.G.	R	16	14	30	31	15	31	15
SELOM	R	42	36	78	109	67	109	67
SIST.E TEL.PORTO GENOVA	R	3	25	28	29	26	29	26
SLAM	R	14	14	28	28	14	28	14
TECNO PLASTIC	R	19	52	71	71	52	71	52
TELCO IC	R	12	19	31	31	19	31	19
THEMA (CST)	R	-	17	17	17	17	17	17
TOTALE		806	860	1,666	1,717	911	1,717	911

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

		Investimenti di piano	Consuntivo al 30/06/2012	Previsione al 31/12/2012
AMICO	R	2,048	2,245	2,245
ARNAU'	R	1,630	1,644	1,644
ARTIGO (ex PAVIGOMMA)	R	15,625	14,987	14,987
BIC LIGURIA	R	3,988	4,028	4,028
BIC LIGURIA (Savona)	R	2,221	2,517	2,517
CCRT CAVI			NON REALIZZABILE	
CEAL	R	2,543	2,448	2,448
FIP	R	9,010	8,559	8,559
GELOFOOD	R	1,893	2,006	2,006
GENOA TERMINAL	R	14,142	14,262	14,262
IGE PAGANO			NON REALIZZABILE	
IGNAZIO MESSINA	R	10,265	10,267	10,267
ISTITUTO IL BALUARDO	R	7,337	7,765	7,765
LIGURIA INFORMATICA		-	-	-
MGM	R	3,532	3,935	3,935
MSC MARCONI Soft.e Comp.	R	6,972	6,838	6,838
MSC MARCONI Soft.e Comp. - AMPLIAMENTO	R	9,960	9,927	9,927
O.M.G.	R	1,336	1,391	1,391
SELOM	R	915	927	927
SIST.E TEL.PORTO GENOVA	R	4,442	4,508	4,508
SLAM	R	1,144	1,151	1,151
TECNO PLASTIC	R	3,410	3,661	3,661
TELCO IC	R	802	806	806
THEMA (CST)	R	1,086	1,112	1,112
TOTALE		104,300	104,985	104,985

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

		Erogazioni 30/06/2012	Erogazioni II°Sem.2012	Erogazioni 31/12/2012
AMICO	R	362	-	362
ARNAU'	R	366	-	366
ARTIGO (ex PAVIGOMMA)	R	4,081	-	4,081
BIC LIGURIA	R	1,947	-	1,947
BIC LIGURIA (Savona)	R	3,232	-	3,232
CCRT CAVI		663	NON REALIZZABILE	663
CEAL	R	228	-	228
FIP	R	1,136	-	1,136
GELOFOOD	R	349	-	349
GENOA TERMINAL	R	1,373	-	1,373
IGE PAGANO		1,201	NON REALIZZABILE	1,201
IGNAZIO MESSINA	R	1,549	-	1,549
ISTITUTO IL BALUARDO	R	1,587	-	1,587
LIGURIA INFORMATICA		-	-	-
MGM	R	873	-	873
MSC MARCONI Soft. e Comp.	R	1,841	-	1,841
MSC MARCONI Soft.e Comp. - AMPL.	R	2,587	-	2,587
O.M.G.	R	303	-	303
SELOM	R	137	-	137
SIST.E TEL.PORTO GENOVA	R	1,085	-	1,085
SLAM	R	258	-	258
TECNO PLASTIC	R	655	-	655
TELCO IC	R	102	-	102
THEMA (CST)	R	139	-	139
TOTALE		26,055	-	26,055

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	<u>Piano</u>			<u>Cons.vo al 30/06/2012</u>		<u>Prev. al 31/12/2012</u>	
	<u>Iniziale</u>	<u>Nuova</u>	<u>A regime</u>	<u>Totale</u>	<u>Nuova</u>	<u>Totale</u>	<u>Nuova</u>
SI - INCUBATORE TECNOLOGICO	-	4	4	1	1	1	1
TOTALE	0	4	4	1	1	1	1

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Consuntivo al 30/06/2012	Previsione al 31/12/2012
SI - INCUBATORE TECNOLOGICO	3,000	-	-
TOTALE	3,000		

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 30/06/2012	Erogazioni II°Sem.2012	Erogazioni 31/12/2012
SI - INCUBATORE TECNOLOGICO	-	-	-
TOTALE	-	-	-

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Genova)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Incubatore tecnologico di Genova
- **Scopi ed attività svolta:** Incubatore di piccole imprese ad alto contenuto tecnologico
- **Localizzazione:** Genova
- **Data di costituzione:** n.d.
- **Data delibera Agenzia:** 23.06.2005
- **Capitale sociale: Capitale sociale: N.A.** Il progetto sarà realizzato direttamente dall'Agenzia

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- | | |
|---|-------|
| • Investimenti previsti (€/mgl.): | 3.000 |
| • Nuova occupazione a regime (N° addetti): | 4 |
| • Anno di avvio dell'attività: | 2006 |
| • Anno di regime: | 2008 |
| • Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):
Contributo a fondo perduto | 3.000 |

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:	
consuntivo al 30/06/2012	-
previsione al 31/12/2012	-
• Nuova occupazione (N° addetti):	
realizzata	1
prevista al 31/12/2012	1
• Previsione aggiornata avvio attività	2013
• Previsione aggiornata anno di regime	2015
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):	
	Contr.to
erogato al 30/06/2012	-
da erogare entro il 31/12/2012	-
da erogare nel I semestre 2013	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'obiettivo strategico dell'iniziativa è la nascita di un nucleo di piccole imprese ad alto contenuto tecnologico, appartenenti prioritariamente ai settori ICT, Elettronica, Robotica.

Il soggetto attuatore dell'iniziativa è previsto sia l'Agenzia, mentre la gestione del Centro Tecnologico è affidata alla FILSE (ex Sviluppo Italia Liguria).

La realizzazione del nuovo incubatore prevedeva una localizzazione all'interno dell'area Ansaldo Energia, in un capannone di ca. 3.600 mq.. Tale scelta rispondeva all'esigenza di promuovere lo sviluppo dell'innovazione e di offrire un'opportunità concreta per promuovere e sostenere potenziali spin off da ricerca. La trattativa con Ansaldo, sempre in collaborazione con la ex SI Liguria, è proseguita purtroppo infruttuosamente fino alla metà del 2007 quando Ansaldo, peraltro informalmente, ha comunicato all'Agenzia la propria indisponibilità a fornire un edificio all'interno della propria area. Nel maggio del 2009 il Comune di Genova, tramite SI Liguria, ha proposto ad Invitalia una nuova ubicazione nell'edificio storico di Villa Serra sito in Cornigliano. Il 13 ottobre 2010 Invitalia ha proposto al MiSE la nuova localizzazione evidenziando, dalle prime stime, un fabbisogno finanziario connesso alla realizzazione dell'incubatore superiore al contributo di €/000 3.000 già assegnato.

Il MiSE, con lettera del 16 novembre 2010 ha inviato l'Agenzia a presentare una nuova relazione progettuale con evidenza delle variazioni sia in termini di localizzazione sia in termini di fabbisogno finanziario. La relazione, predisposta da Invitalia Reti nell'aprile 2011, evidenziava un fabbisogno finanziario connesso agli interventi nel nuovo sito di Villa Serra pari a complessivi €/000 5.200 ca..

Il MiSE ha preso visione della nuova proposta di localizzazione individuando, per la finanziabilità dell'opera, una disponibilità, ove compatibile, nell'ambito dei fondi ex LF 2001 per Genova.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il MiSE è in attesa di ricevere dall'Agenzia la proposta che recepisca le modifiche concordate in sede negoziale. Nel frattempo sono maturate le condizioni per l'attuazione dell'Accordo di Programma relativo alla riqualificazione della Collina degli Erzelli per il quale si sta valutando la possibilità di inserire l'incubatore all'interno del programma o secondo l'attuale localizzazione di Villa Serra (comunque limitrofa all'area degli Erzelli) ovvero in una nuova ubicazione da individuarsi all'interno della stessa area oggetto dell'Accordo.

A seguito della modifica in itinere della localizzazione originariamente programmata, la realizzabilità del progetto è legata oltre che alla volontà concreta degli attori locali di finalizzare l'iniziativa all'interno dell'AdP, alla effettiva disponibilità di risorse aggiuntive (LF 2001) ove le stesse siano compatibili con l'intervento.

PAGINA BIANCA

AREA VALLE BORMIDA

Nell'area di Cairo Montenotte al 30/06/2012 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- . occupazione: sono state assunte n. 71 nuove unità e si prevede di arrivare a n. 74 unità entro il 31/12/2012;
- . investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl 9.024 e se ne prevedono €mgl. 10.582 al 31/12/2012;
- . interventi fondo 181: sono stati erogati fondi per €mgl 2.255 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2012 per €mgl. 777.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	<u>Iniziale</u>	<u>Piano Nuova</u>	<u>A regime</u>	<u>Cons.vo al 30/06/2012</u>		<u>Prev. al 31/12/2012</u>	
				<u>Totale</u>	<u>Nuova</u>	<u>Totale</u>	<u>Nuova</u>
FERRANIA SOLIS	1	71	72	72	71	75	74
TOTALE	1	71	72	72	71	75	74

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Consuntivo al 30/06/2012	Previsione al 31/12/2012
FERRANIA SOLIS	12,248	9,024	10,582
TOTALE	12,248	9,024	10,582