

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 30/06/2012			-
previsione al 31/12/2012			-
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			-
prevista al 31/12/2012			-
• Previsione aggiornata avvio attività			2012
• Previsione aggiornata anno di regime			2013
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
erogato al 30/06/2012	Part.ne	Contr.to	Mutuo
da erogare entro il 31/12/2012	-	-	-
da erogare nel I semestre 2013	443	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa si inquadra nell'ambito dell'Accordo di Programma per l'attuazione coordinata dell'intervento nell'area di crisi industriale del PIT n. 9 territorio Salentino-Leccese.

Il progetto è proposto dalla famiglia Zilli, attraverso la società ECORISORSE SRL, attiva nella selezione di rifiuti solidi non pericolosi e nel settore dei servizi di sanificazione ambientale; il programma di investimenti concerne la realizzazione, nella zona P.I.P. di Lequile (LE), di una piattaforma automatizzata per la selezione ed il recupero di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata.

Il 23.06.2011 l'azienda ha fatto pervenire all'Agenzia la lettera di accettazione di delibera, comunicata alla Ecorisorse in data 29.04.2011.

In data 24.04.2012 la Ecorisorse ha chiesto all'Agenzia una proroga di sei mesi (al 29.10.2012) dei termini di validità della delibera, adducendo motivazioni legate alla difficoltà da parte dei soci di provvedere le necessarie risorse finanziarie a seguito della stretta operata da parte del sistema creditizio. La società ha, inoltre, dichiarato (verbalmente) di aver avviato i lavori e sostenuto spese di investimento per circa 1 €/Mln.

Invitalia, con comunicazione del 22.05.2012, ha accolto la richiesta specificando che, propedeuticamente all'avvio della fase attuativa, andrà in ogni caso verificata la validità del business plan aggiornato che la società dovrà inviare.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto risulta in linea con gli indirizzi dettati dalla normativa in materia ambientale, che punta sulla creazione di un sistema di gestione del ciclo dei rifiuti finalizzato alla massima valorizzazione del recupero di materia dai rifiuti.

L'iniziativa potrà beneficiare delle sinergie realizzabili con la società collegata ECOTECNICA SRL, presente da 25 anni nel settore della raccolta di rifiuti. In particolare, il ruolo svolto sul territorio locale, dove gestisce la raccolta in 22 comuni distribuiti tra la provincia di Lecce e di Brindisi, contribuisce a garantire l'afflusso dei quantitativi di materiale in entrata per il funzionamento della piattaforma.

L'investimento proposto rappresenta un'interessante opportunità occupazionale nell'ambito dell'accordo di programma per l'attuazione degli interventi nell'area di crisi industriale del PIT n. 9 territorio Salentino-Leccese, consentendo di assorbire 50 unità lavorative.

La consolidata esperienza dell'imprenditore e le sinergie realizzabili con la società controllata Ecotecnica, presente da 25 anni nel settore della raccolta dei rifiuti, dovrebbero garantire il buon esito dell'operazione seppur con un modesto slittamento nei tempi di avvio previsti.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area TAC Salentino Leccese)

- **Denominazione:** Annapaola Srl
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di calzature da equitazione di alta qualità
- **Localizzazione:** Casarano (LE)
- **Data di costituzione:** 31/12/2010
- **Data delibera Agenzia:** 15/09/2011
- **Capitale sociale:** €/Mgl. 15

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Anna Paola Corsaro	9,0	60,0	197,5	37,0
Antonio Sindaco	6,0	40,0	197,5	37,0
Invitalia SpA	0,0	0,0	139,0	26,0
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	15,0	100,0	534,0	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 1.511
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 10
- **Anno di avvio dell'attività:** già avviata
- **Anno di regime:** 2012
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto: 554
 - Mutuo: 416

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 30/06/2012			750
previsione al 31/12/2012			750
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			5
prevista al 31/12/2012			5
• Previsione aggiornata avvio attività			già avviata
• Previsione aggiornata anno di regime			2012
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
erogato al 30/06/2012	Part ne	Contr.to	Mut.o
da erogare entro il 31/12/2012	-	-	-
da erogare nel I semestre 2013	139		

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa si inquadra nell'ambito dell'Accordo di Programma "P.I.T. 9 - TAC Salentino Leccese" sottoscritto in data 01/04/2008 presso il MiSE.

Il progetto prevede l'ampliamento dell'attività aziendale di Annapaola Srl, società con sede legale a Collepasso (LE), attiva nella progettazione e realizzazione di calzature da equitazione di alta qualità.

L'investimento, pianificato a conclusione della fase di start-up aziendale, consiste nell'acquisto di un immobile industriale situato a Casarano (LE) e di nuovi macchinari ed attrezzature finalizzati all'innovazione tecnologica del ciclo produttivo. La società sta incontrando difficoltà nell'acquisto dell'immobile a suo tempo individuato e ciò ha determinato uno slittamento rispetto ai tempi di avvio previsti. Tuttavia l'azienda, che continua a realizzare la propria attività nel sito originario, ha già avviato il programma degli investimenti, con l'acquisto di alcuni macchinari, e proceduto all'assunzione di parte dei nuovi addetti.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa di ampliamento proposta è finalizzata all'innovazione tecnologica del ciclo produttivo aziendale, con contestuale incremento della capacità produttiva.

Le competenze tecniche e le capacità imprenditoriali dei soci costituiscono elemento di affidabilità per la realizzazione del progetto. Il piano economico è basato su previsioni di fatturato e di redditività aziendale coerenti con l'andamento aziendale e il mercato target, essenzialmente di "nicchia", dell'azienda. Tali elementi dovrebbero contribuire ad un positivo esito dell'iniziativa.

PAGINA BIANCA

REGIONE BASILICATA

PAGINA BIANCA

AREA PISTICCI

Nell'area di Pisticci al 30/06/2012 non sono presenti iniziative avviate e, pertanto, si configura quanto segue:

- occupazione: non sono state assunte nuove unità né si prevedono assunzioni al 31/12/2012;
- investimenti: non ne sono stati contabilizzati né se ne prevedono al 31/12/2012;
- interventi fondo 181: non sono stati erogati fondi e non si prevede di effettuare erogazioni nel II° semestre del 2012.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	<u>Piano</u>			<u>Cons.vo al 30/06/2012</u>		<u>Prev. al 31/12/2012</u>	
	<u>Iniziale</u>	<u>Nuova</u>	<u>A regime</u>	<u>Totale</u>	<u>Nuova</u>	<u>Totale</u>	<u>Nuova</u>
I.T.L.	-	-	-	NON ATTUABILE			
TOTALE	-	-	-	-	-	-	-

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti	Consuntivo al 30/06/2012	Previsione
I.T.L.		NONATTUABILE	
TOTALE			

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 30/06/2012	Erogazioni II°Sem.2012	Erogazioni 31/12/2012
I.T.L.	-	NON ATTUABILE	-
TOTALE			

PAGINA BIANCA