

ATTI PARLAMENTARI

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CCXX
n. 7

RELAZIONE

SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E SU
EVENTUALI AGGIORNAMENTI DEL CRONO-PROGRAMMA
DEL GRANDE PROGETTO POMPEI

(Aggiornata al 30 giugno 2017)

*(Articolo 1, comma 1, lettera f-bis), del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112)*

Presentata dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

(FRANCESCHINI)

Trasmessa alla Presidenza il 5 settembre 2017

PAGINA BIANCA



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Grande Progetto Pompei - Direttore Generale di progetto

**SETTIMA RELAZIONE SEMESTRALE
AL PARLAMENTO
(I / 2017)**



La presente Relazione è stata redatta dal Direttore Generale di progetto del Grande Progetto Pompei in attuazione dell'art. 1, comma 1, lett. *f bis*, del D.L. 8 agosto 2013, n. 91 recante *“Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”*, convertito dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

I dati sono aggiornati al 30 GIUGNO 2017.

INDICE

INTRODUZIONE	1
EXECUTIVE SUMMARY	9
CAPITOLO I - LA SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 2017	13
CAPITOLO II - PROBLEMATICHE AFFRONTATE	19
CAPITOLO III - LO SVILUPPO DELLE INIZIATIVE AVVIATE NEL 2014	27
CAPITOLO IV - IL PIANO STRATEGICO PER LO SVILUPPO DELLA <i>BUFFER ZONE</i>	37
CAPITOLO V - RIENTRO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE	49
CAPITOLO VI - SITUAZIONI PARTICOLARI	55
ABBREVIAZIONI	57
ELENCO DEGLI ALLEGATI	59

PAGINA BIANCA