

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

Doc. XL  
n. 13

## RELAZIONE

CONCERNENTE LO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE RELATIVI AL SETTORE DELL'EDILIZIA SANITARIA ED AL SETTORE DELLA RICERCA FINANZIATI CON LE RISORSE DEL FONDO PER GLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE DEL PAESE, DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140, DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232, DEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 95, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 E DEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 14, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160

(Aggiornata al 30 settembre 2025)

*(Articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  
articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  
e articolo 1, comma 25, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)*

**Presentata dal Ministro della salute**

(SCHILLACI)

---

**Trasmessa alla Presidenza il 31 ottobre 2025**

---

**PAGINA BIANCA**



**DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE, DEI DISPOSITIVI MEDICI,  
DEL FARMACO E DELLE POLITICHE IN FAVORE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'EDILIZIA SANITARIA**

*Ufficio 7 – Programmazione e governo del patrimonio infrastrutturale e tecnologico del Servizio sanitario nazionale*

**RELAZIONE**

OGGETTO: Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese - art. 1, comma 140, legge 11 dicembre 2016 n. 232, art. 1, comma 1072, legge 27 dicembre 2017 n. 205, art. 1, comma 95, legge del 30 dicembre 2018, n. 145 e art. 1, comma 14, legge 27 dicembre 2019, n. 160.  
Aggiornamento a settembre 2025.

L'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, al fine di assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in vari settori di spesa, fra cui alla lettera c) la ricerca e alla lettera e) l'*edilizia pubblica, compresa quella scolastica.*

L'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 prevede il rifinanziamento del Fondo di cui all'art. 1, comma 140 della legge n. 232/2016 con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2018, 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, 2.480 milioni di euro per il 2024 e 2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033, da ripartirsi fra tutti i Ministeri interessati in vari settori di spesa, fra cui alla lettera d) la ricerca e alla lettera f) l'*edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria.*

A seguire il comma 1075 del medesimo articolo stabilisce, inoltre, che: *“Ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'effettivo utilizzo delle citate risorse, anche tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, ciascun Ministero invia entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una apposita relazione. La relazione contiene inoltre un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento, nonché una indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere.”.*

L'articolo 1, commi 95, 96 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 740 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033, finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri

interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza.

A seguire il comma 105 stabilisce inoltre che: *“Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal fondo di cui al comma 95 del presente articolo, anche in relazione all’effettivo utilizzo delle risorse assegnate, tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, illustra, in una apposita sezione della relazione di cui all’articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lo stato dei rispettivi investimenti e dell’utilizzo dei finanziamenti con indicazione delle principali criticità riscontrate nell’attuazione degli interventi.”.*

Infine, l’articolo 1, commi 14, 15 e 24, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di un fondo da ripartire con una dotazione di 435 milioni di euro per l’anno 2020, di 880 milioni di euro per l’anno 2021, di 934 milioni di euro per l’anno 2022, di 1.045 milioni di euro per l’anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l’anno 2024, di 1.512 milioni di euro per l’anno 2025, di 1.513 milioni di euro per l’anno 2026, di 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza.

A seguire il comma 25 stabilisce che: *“Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal fondo di cui al comma 14”, della suddetta legge, “anche in relazione all’effettivo utilizzo delle risorse assegnate, ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, illustra, in una apposita sezione della relazione di cui all’articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lo stato dei rispettivi investimenti e dell’utilizzo dei finanziamenti con indicazione delle principali criticità riscontrate nell’attuazione degli interventi, sulla base dei dati rilevati attraverso il sistema di monitoraggio ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato”.*

Tutto ciò premesso, si forniscono i seguenti elementi per il settore dell’edilizia sanitaria.

#### **Art. 1 comma 140 Legge 11 dicembre 2016 n. 232**

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 2017, recante *“Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all’articolo 1, comma 140, della legge dell’11 dicembre 2016, n. 232”*, sono stati ripartiti al Ministero della Salute € 23.130.200,00 per iniziative nel settore della ricerca e € **264.166.814,00** per interventi nel campo dell’edilizia sanitaria.

Con Decreto del Ministro della salute del 25 gennaio 2018, registrato alla Corte dei Conti il 27 febbraio 2018 - foglio 382, in attuazione dell’art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono stati individuati i progetti nell’ambito della ricerca e identificati gli interventi di edilizia sanitaria e previsto la stipula di specifiche convenzioni da sottoscrivere con le regioni beneficiarie, mediante le quali regolare i rapporti tra il Ministero della salute e l’amministrazione beneficiaria del finanziamento per la realizzazione dei progetti previsti e disciplinare le modalità di erogazione del finanziamento, e il monitoraggio degli interventi.

Con Sentenza del 13 aprile 2018, n. 74 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un’intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale.

Per ottemperare al dettato della citata sentenza, con l’articolo 13 del decreto-legge del 25 luglio 2018, n. 91, recante *“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”*, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, è stato stabilito che l’intesa poteva essere raggiunta anche successivamente e quindi in data 13 ottobre 2018 è stata acquisita l’Intesa (Rep. Atti n. 197 CSR) sullo schema di Decreto del Ministro della salute recante il riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

Di seguito si riporta l'aggiornamento sull'avanzamento del settore di spesa finanziato:

*“e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica”*

Con Decreto Ministeriale 25 gennaio 2018, per il settore dell'edilizia sanitaria, è stato previsto il finanziamento di n. 5 interventi per un totale complessivo di **€ 264.166.814,00** come indicato nella seguente tabella:

Regione	Intervento	Totale importo finanziato
Lazio	Intervento n. 1 - Ospedale Grassi – Ostia	€ 55.133.974,00
Lazio	<b>Intervento n. 2</b> - Nuovo ospedale dei Castelli – Ariccia	€ 24.500.942,00
Lazio	<b>Intervento n. 3</b> - Ospedale S. Camillo De Lellis – Rieti	€ 76.521.531,00
Lazio	Intervento n. 4 - Ospedale SS Trinità – Sora	€ 17.010.367,00
Sicilia	IRCCS Bonino Pulejo	€ 91.000.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 264.166.814,00</b>

*Stato di attuazione per la Regione Lazio*

In ottemperanza all'art. 2 del D.M. 25 gennaio 2018, in data 10 settembre 2019 è stato sottoscritto l'Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/90, tra il Ministero della salute e la Regione Lazio.

In data 17/04/2024 la Regione Lazio ha inoltrato al Ministero della salute la richiesta di rimodulazione dei finanziamenti degli interventi n. 2 e n. 3, confermando invece i restanti interventi.

Con nota prot. GAB n. 11231 del 06/08/2024 è stato trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'acquisizione dell'assenso tecnico, lo schema di decreto di approvazione della rimodulazione del programma, che riguarda la revoca dei suddetti due interventi per un importo complessivo pari a € 101.022.473,00 e la rifinalizzazione delle risorse per n. 10 nuovi interventi, ad invarianza dell'importo complessivo approvato con D.M. del 25/01/2018.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con nota prot. n. 42922 del 01/10/2024, ha richiesto integrazioni e chiarimenti.

L'art. 4, comma 5 dell'Accordo sottoscritto tra Ministero della salute e Regione Lazio prevede che *“La Regione, dopo l'approvazione con Determinazione del Direttore Regionale competente, trasmette la documentazione progettuale al Ministero, per il parere di competenza del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici”*.

Pertanto, la Regione ha trasmesso gli studi di fattibilità per la realizzazione degli interventi n. 1 e n. 4 previsti nel programma originario. La documentazione progettuale dei suddetti interventi e le successive integrazioni sono stati trasmessi al Nucleo di valutazione degli investimenti, il quale ha rilasciato i seguenti pareri come di seguito indicato:

- per l'intervento n. 4 ha espresso il parere tecnico favorevole n. 3 del 28 settembre 2022 e il Ministero della salute ha provveduto ad erogare la quota pari al 5% del finanziamento previsto quale anticipazione utile alle spese relative alla progettazione da porre a base di gara;
- per l'intervento n. 1 ha espresso il parere tecnico favorevole n. 23 del 30 gennaio 2024 e il Ministero della salute ha provveduto ad erogare la quota pari al 5% del finanziamento previsto quale anticipazione utile alle spese relative alla progettazione da porre a base di gara.

*Stato di attuazione per la Regione Sicilia*

In ottemperanza all'art. 2 del D.M. del 25 gennaio 2018, in data 09 giugno 2020 è stato sottoscritto l'Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/90, tra il Ministero della salute e la Regione Siciliana.

L'art. 4, comma 5 dell'Accordo sottoscritto tra Ministero della salute e Regione Siciliana prevede che: *“La Regione, dopo l'approvazione con Determinazione del Direttore Regionale competente, trasmette la documentazione progettuale al Ministero, per il parere di competenza del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici”*.

La Regione Siciliana ha trasmesso la documentazione progettuale dell'investimento di cui al D.M. del 25 gennaio 2018, nella quale sono previsti diversi interventi di edilizia sanitaria sulle varie strutture dell'IRCCS Bonino Pulejo. In seguito, la documentazione progettuale è stata inviata al Nucleo di valutazione degli investimenti, il quale, con parere n. 32 del 04/07/2024, si è espresso favorevolmente su parte degli interventi previsti con l'eccezione degli interventi *“Padiglione Piemonte Plesso 2 – Realizzazione del delfinario”* e *“Bio-parco delle intelligenze e delle neurofragilità – Realizzazione di maneggio per ippoterapia”*, per i quali ha espresso parere non favorevole suggerendo alla Regione Siciliana di riconsiderare le proposte. La Regione ha dunque presentato una proposta di rimodulazione dei sotto-interventi, che verrà trasmessa al Nucleo di valutazione degli investimenti per il parere di competenza.

#### **Art. 1 comma 1072 Legge 27 dicembre 2017 n. 205**

In ottemperanza alle disposizioni di cui al citato art. 1, comma 1072, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 novembre 2018 recante *“Riparto delle risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, è stata stabilita la ripartizione del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. Al Ministero della salute sono stati ripartiti **€ 295.130.000,00** per gli interventi afferenti alla lettera *f) edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria*.

Per il settore dell'edilizia sanitaria il Ministero della Salute ha elaborato una proposta di interventi per un ammontare complessivo di € 295.130.000,00.

Con Decreto del Ministro della salute del 07 agosto 2019, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti il 18/09/2019 n. 1-3017, sono stati individuati gli interventi di edilizia sanitaria, come di seguito riportato, ed è stata prevista la stipula di convenzioni da sottoscrivere con le regioni beneficiarie, mediante le quali regolare i rapporti tra il Ministero della salute e le amministrazioni beneficiarie del finanziamento.

Regione	Intervento	Totale importo finanziato
Emilia-Romagna	Realizzazione nuovo ospedale di Cesena	€ 156.000.000,00
Abruzzo	Ristrutturazione dell'Ospedale di Penne	€ 12.500.000,00
Abruzzo	Realizzazione del Nuovo Ospedale di Teramo	€ 81.590.000,00
Toscana	Adeguamento sismico ospedale di Castelnuovo	€ 6.900.000,00
Toscana	Adeguamento sismico ospedale di Barga – AUSL Toscana Nord Ovest	€ 5.900.000,00
Toscana	Adeguamento sismico ospedale di Pontremoli – RSA AUSL Toscana Nord Ovest	€ 14.190.000,00
Toscana	Adeguamento sismico ospedale di Mugello – AUSL Toscana centro - Borgo San Lorenzo (FI)	€ 11.000.000,00
Toscana	Adeguamento sismico ospedale di Fivizzano, RSA, Distretto Aulla AUSL Toscano Nord-Ovest Fivizzano (MS)	€ 7.050.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 295.130.000,00</b>

#### **Stato di attuazione per la Regione Emilia-Romagna**

In ottemperanza all'art. 2 del D.M. 7 agosto 2019, in data 3 settembre 2020 è stato sottoscritto l'Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/90, tra il Ministero della salute e la Regione Emilia-Romagna.

L'art. 4 dell'Accordo in questione prevede che *“La Regione, dopo l'approvazione con Determinazione del Direttore Regionale competente, trasmette la documentazione progettuale al Ministero, per il parere di competenza del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici”*.

Con parere n. 9 del 4 novembre 2021 il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici ha espresso parere tecnico favorevole in merito alla documentazione progettuale dell'intervento *“Realizzazione nuovo ospedale di Cesena”* e il Ministero della salute ha provveduto ad erogare la quota pari al 5% del finanziamento previsto quale anticipazione utile alle spese relative alla progettazione da porre a base di gara.

La Regione ha comunicato che a luglio 2025 è stato validato e approvato il progetto definitivo.

Stato di attuazione per la Regione Abruzzo

In ottemperanza all'art. 2 del D.M. 7 agosto 2019, in data 16 giugno 2020 è stato sottoscritto l'Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/90, tra il Ministero della salute e la Regione Abruzzo.

L'art 4. dell'Accordo in questione prevede che *“La Regione, dopo l'approvazione con Determinazione del Direttore Regionale competente, trasmette la documentazione progettuale al Ministero, per il parere di competenza del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici”*.

La documentazione progettuale dell'intervento denominato *“Ristrutturazione dell'Ospedale di Penne”*, inviata dalla Regione Abruzzo, è stata trasmessa al Nucleo di valutazione degli investimenti per il parere di competenza.

Con parere n. 5 del 28 ottobre 2022 il Nucleo ha espresso parere tecnico favorevole sull'intervento in questione, per il quale si è provveduto ad erogare la quota pari al 5% del finanziamento previsto quale anticipazione utile alle spese relative alla progettazione da porre a base di gara.

Inoltre, la Regione ha trasmesso anche la documentazione progettuale dell'intervento denominato *“Realizzazione del Nuovo Ospedale di Teramo”* e con successiva comunicazione ha informato il Ministero della costituzione di un gruppo di lavoro per definire un nuovo studio di fattibilità per la realizzazione del nuovo Ospedale in sito diverso da quello già individuato. Si rimane in attesa della proposta di progetto definitiva.

Stato di attuazione per la Regione Toscana

In ottemperanza all'art. 2 comma 2 del D.M. 7 agosto 2019, in data 28 luglio 2020 è stato sottoscritto l'Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/90, tra il Ministero della salute e la Regione Toscana.

L'art 4. dell'Accordo in questione prevede che *“La Regione, dopo l'approvazione con Determinazione del Direttore Regionale competente, trasmette la documentazione progettuale al Ministero, per il parere di competenza del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici”*.

In data 26 ottobre 2021 la regione Toscana ha trasmesso la D.G.R. n. 1065 del 18/10/2021, di approvazione della proposta di rimodulazione di due interventi dei cinque previsti nel D.M. 7 agosto 2019.

Con Decreto del Ministro della salute del 4 ottobre 2022, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 10/11/2022 n. 2853 e pubblicato nella G.U. n. 276 del 25/11/2022, è stata approvata la rimodulazione, come di seguito indicato:

Progetto d'investimento	Soggetto proponente	Totale importo finanziato
Completamento adeguamento sismico e riorganizzazione funzionale Ospedale di Castelnuovo - AUSL Toscana Nord-Ovest	Regione Toscana	€ 6.900.000,00
Completamento adeguamento sismico e riorganizzazione funzionale Ospedale di Barga – AUSL Toscana Nord-Ovest	Regione Toscana	€ 5.900.000,00
Adeguamento sismico ospedale di Pontremoli – RSA AUSL Toscana Nord Ovest	Regione Toscana	€ 14.190.000,00
Adeguamento sismico ospedale di Mugello - AUSL Toscana centro - Borgo San Lorenzo (FI)	Regione Toscana	€ 11.000.000,00
Adeguamento sismico ospedale di Fivizzano, RSA, Distretto Aulla AUSL Toscano Nord-Ovest Fivizzano (MS)	Regione Toscana	€ 7.050.000,00
<b>Totale</b>		<b>€ 45.040.000,00</b>

Contestualmente, nel corso dell'anno 2021 la Regione ha inviato la documentazione progettuale relativa all'intervento *“Adeguamento sismico ospedale di Mugello AUSL Toscana centro- Borgo San Lorenzo FI”*. La predetta documentazione è stata trasmessa al Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti per il parere di competenza., il quale ha espresso, con parere n. 4 del 28/09/2022, parere tecnico favorevole con raccomandazioni.

Come previsto dalla convenzione si è provveduto ad erogare la quota pari al 5% del finanziamento previsto quale anticipazione utile alle spese relative alla progettazione da porre a base di gara.

A seguito della suddetta rimodulazione, in data 17 gennaio 2023 è stato sottoscritto un nuovo Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/90, tra il Ministero della salute e la Regione Toscana.

In data 23/11/2023 la Regione ha trasmesso la documentazione progettuale relativa all'intervento denominato *“Completamento adeguamento sismico e riorganizzazione funzionale Ospedale di Castelnuovo - AUSL Toscana Nord-Ovest”*. La suddetta documentazione progettuale è stata inviata al Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti per il parere di competenza.

Con parere n. 38 del 18 novembre 2024 il Nucleo ha espresso parere tecnico favorevole sull'intervento in questione, per il quale si è provveduto ad erogare la quota pari al 5% del finanziamento previsto quale anticipazione utile alle spese relative alla progettazione da porre a base di gara.

Con nota del 15/04/2025 e successiva nota integrativa del 07/05/2025, la Regione ha trasmesso lo studio di fattibilità dell'intervento denominato *“Completamento adeguamento sismico e riorganizzazione funzionale Ospedale di Barga – AUSL Toscana Nord-Ovest”*. La suddetta documentazione progettuale verrà inviata al Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti per il parere di competenza.

#### **Art. 1, comma 95, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145**

In relazione al finanziamento di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n.145, il Ministero della Salute, su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, ha presentato proposte di interventi per il settore dell'edilizia sanitaria e della ricerca, coerenti con le dotazioni complessive comunicate in sede di Consiglio dei ministri n. 50 del 20/03/2019 per un ammontare complessivo pari a € 900.000.000,00 di cui **€ 889.224.750,00 per interventi di edilizia sanitaria**.

Con l'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2019 è stato disposto il riparto del fondo, confermandone la ripartizione al Ministero della salute come sopra indicata.

In data 23/06/2020 il Ministero della salute ha inviato alla Conferenza Stato Regioni lo schema del decreto ministeriale per l'individuazione degli interventi e progetti per i settori dell'edilizia sanitaria e della ricerca nonché l'indicazione delle modalità di erogazione del finanziamento.

Per il settore dell'edilizia sanitaria il Ministero della Salute ha elaborato una proposta per un ammontare complessivo di €. 889.224.750,00.

In data 9 febbraio 2021 con rep. Atti n. 21/CSR la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ha rilasciato l'intesa sullo schema di decreto del Ministro della salute in attuazione dell'articolo 1, comma 95, della legge n. 145/2018, *“condizionato alla richiesta di dare uguale priorità a tutti gli interventi finanziati con il decreto in epigrafe”* e nella seduta dell'8 luglio 2021 Rep. Atti n. 102/CSR è stato acquisito il perfezionamento dell'Intesa.

In data 16 luglio 2021 è stato firmato il Decreto del Ministro della salute relativo all'assegnazione delle risorse alle Regioni ed è stato ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 17/08/2021 n. 2343.

Il citato D.M. 16/07/2021 prevede inoltre, la stipula di Accordi ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/90 da sottoscrivere con le regioni, mediante le quali regolare i rapporti tra il Ministero della salute e le amministrazioni beneficiarie del finanziamento. Sono stati sottoscritti, pertanto, gli Accordi tra Ministero della salute e le Regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.

Inoltre, tenuto conto che sono ricompresi nel Decreto del Ministro della salute del 16/07/2021 interventi finanziati con dotazioni annuali a partire dall'anno 2026 per le Regioni Basilicata e Friuli-Venezia Giulia, dall'anno 2027 per la Regione Liguria, dall'anno 2029 per la Regione Molise e dall'anno 2030 per la Regione Valle d'Aosta, sono in corso le interlocuzioni con le medesime per la stipula dei relativi Accordi.

Tutto ciò premesso, ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del predetto fondo di cui all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, settore edilizia sanitaria, si riepiloga lo stato di attuazione:

- Regione Emilia-Romagna: intervento finalizzato alla realizzazione “*Riqualificazione del Polo delle Medicine e dei Poli Funzionali presso il Policlinico Sant’Orsola – Malpighi*”, per un importo complessivo pari a € 64.000.000,00. In seguito al parere favorevole rilasciato in data 25/07/2023 dal Nucleo di Valutazione, si è provveduto ad erogare la quota pari al 5% del finanziamento previsto quale anticipazione utile alle spese relative alla progettazione da porre a base di gara;
- Regione Marche: intervento finalizzato alla realizzazione “*Realizzazione nuovo polo ospedaliero di Macerata*” per un importo complessivo di € 55.000.000,00. In seguito al parere favorevole rilasciato in data 08/05/2025 dal Nucleo di Valutazione, si è provveduto ad erogare la quota pari al 5% del finanziamento previsto quale anticipazione utile alle spese relative alla progettazione da porre a base di gara.
- Regione Piemonte:
  - per i seguenti interventi denominati “*Interventi edili ed impiantistici mirati all’adeguamento alla normativa antincendio (DM 19/03/2015) - Adeguamento impianti - AOU San Luigi di Orbassano*” - importo complessivo di € 3.700.000,00, “*Interventi edili ed impiantistici mirati all’adeguamento alla normativa antincendio (DM 19/03/2015) - Adeguamento strutture antincendio - AOU San Luigi di Orbassano*” – importo complessivo di € 2.812.000,00 e “*Interventi edili ed impiantistici mirati all’adeguamento alla normativa antincendio - AOU San Luigi di Orbassano (DM 19/03/2015)*” – importo complessivo di € 1.500.000,00, il Nucleo di valutazione ha espresso parere tecnico favorevole in data 30/01/2024, pertanto è stato autorizzato il pagamento della quota pari al 5% del finanziamento previsto quale anticipazione utile alle spese relative alla progettazione da porre a base di gara;
  - per i seguenti interventi denominati “*Adeguamento aree a rischio specifico - AOU San Luigi di Orbassano*” – importo complessivo di € 1.400.000,00, “*Interventi edili ed impiantistici mirati all’adeguamento alla normativa antincendio - Misure per esodo ed emergenza ed interventi di completamento - AOU San Luigi di Orbassano (DM 19/03/2015)*” – importo complessivo di € 2.812.000,00 e “*Interventi edili ed impiantistici mirati all’adeguamento alla normativa antincendio - Interventi di completamento ed organizzativi - AOU San Luigi di Orbassano (DM 19/03/2015)*” – importo complessivo di € 2.812.000,00, il Nucleo di valutazione ha espresso parere tecnico favorevole in data 28/02/2024, pertanto è stato autorizzato il pagamento della quota pari al 5% del finanziamento previsto quale anticipazione utile alle spese relative alla progettazione da porre a base di gara;
  - per i seguenti interventi denominati “*P.O. Rivoli - Completamento interventi di adeguamento antincendio finalizzati ottenimento CPI*” – importo complessivo di € 1.200.000,00, “*Ospedale S. Croce. Completamento lavori di adeguamento antincendio*” – importo complessivo di € 1.400.000,00 e “*P.O. Agnelli Pinerolo - Completamento opere escluse dal progetto art. 20. Riordino magazzini piano seminterrato corpo D-E-G. Adeguamento edile ed impiantistico ed antincendio piano 4 - Settore D1-D5-B (anatomia patologica, ambulatori cardiologia), piano rialzato settore D1-D2-D3-D4 (ambulatori e dialisi), piano 5 settore D1 (ambulatorio pediatria)*” – importo complessivo di € 5.000.000,00, il Nucleo di valutazione ha espresso parere tecnico favorevole in data 06/11/2024, pertanto è stato autorizzato il pagamento della quota pari al 5% del finanziamento previsto quale anticipazione utile alle spese relative alla progettazione da porre a base di gara;
  - per i seguenti interventi denominati “*Rifacimento montanti elettrici presso il PO Ivrea e distribuzione ai fini antincendio*” - importo complessivo di € 1.500.000,00, “*Adeguamento impianti tecnologici, antincendio ed esecuzione opere ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel P.O. di Cirie'*”- importo complessivo di € 2.500.000,00, il Nucleo di valutazione ha espresso parere tecnico favorevole in data 20/02/2025, pertanto è stato autorizzato il pagamento della quota pari al 5% del finanziamento previsto quale anticipazione utile alle spese relative alla progettazione da porre a base di gara;
  - per il seguente intervento denominato “*Ospedale Carle. Completamento lavori di adeguamento antincendio*” - importo complessivo di € 2.400.000,00, il Nucleo di valutazione ha espresso parere tecnico favorevole con raccomandazione in data 08/05/2025, pertanto è stato autorizzato il pagamento della quota pari al 5% del finanziamento previsto quale anticipazione utile alle spese relative alla progettazione da porre a base di gara;
  - per n. 5 interventi sono in corso le interlocuzioni con la Regione volte a completare l’istruttoria tecnica.
- Regione Sardegna:

- per i seguenti interventi denominati *“Adeguamento funzionale e messa a norma per accreditamento e adeguamento alle norme di prevenzione incendi - Interventi di manutenzione straordinaria presso la palazzina "N" (Le Ginestre) dell'ex Ospedale psichiatrico di Sassari”* - importo complessivo di € 1.100.000,00, *“Adeguamento funzionale e messa a norma per accreditamento e adeguamento alle norme di prevenzione incendi - Interventi di manutenzione straordinaria presso la palazzina "Q" (Gli Ulivi) dell'ex Ospedale psichiatrico di Sassari”* - importo complessivo di € 1.100.000,00, *“Adeguamento funzionale e messa a norma per accreditamento e adeguamento alle norme di prevenzione incendi - Interventi di manutenzione straordinaria presso la palazzina "P" (I Mandorli) dell'ex Ospedale psichiatrico di Sassari”* – importo complessivo di € 800.000,00, *“Adeguamento funzionale e messa a norma per accreditamento e adeguamento alle norme di prevenzione incendi - Interventi di restauro conservativo presso la palazzina "R" dell'ex Ospedale psichiatrico di Sassari”* – importo complessivo di € 650.000,00, *“Interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle normative vigenti degli edifici del P.O. Policlinico Duilio Casula”* - importo complessivo di € 2.000.000,00, *“Adeguamento funzionale e messa a norma per accreditamento e adeguamento alle norme di prevenzione incendi - Interventi di restauro conservativo presso la palazzina "D" dell'ex Ospedale psichiatrico di Sassari”* – importo complessivo di € 3.750.000,00, *“Adeguamento funzionale e messa a norma per accreditamento e adeguamento alle norme di prevenzione incendi - Interventi di restauro conservativo presso la palazzina "E" dell'ex Ospedale psichiatrico di Sassari”* – importo complessivo di € 4.650.000,00, *“Adeguamento funzionale e messa a norma per accreditamento e adeguamento alle norme di prevenzione incendi - Interventi di restauro conservativo presso la palazzina "M" dell'ex Ospedale psichiatrico di Sassari”* – importo complessivo di € 3.750.000,00, *“Adeguamento funzionale e messa a norma per accreditamento e adeguamento alle norme di prevenzione incendi - Interventi di restauro conservativo presso la palazzina "O" dell'ex Ospedale psichiatrico di Sassari”* – importo complessivo di € 4.650.000,00, il Nucleo di valutazione ha espresso parere tecnico favorevole in data 08/05/2025, pertanto è stato autorizzato il pagamento della quota pari al 5% del finanziamento previsto quale anticipazione utile alle spese relative alla progettazione da porre a base di gara.

- Regione Puglia:

- per i seguenti interventi denominati *“Lavori di adeguamento alla normativa antisismica, impiantistica ed antincendio con riqualificazione distributiva delle strutture ricadenti nell'area degli ex Ospedali Riuniti di Foggia e non appartenenti al Monoblocco”* – importo complessivo di € 34.800.000,00, *“Lavori di adeguamento alla normativa antisismica, impiantistica ed antincendio con riqualificazione distributiva per ambulatori e laboratori del P.O. D'Avanzo di Foggia”* – importo complessivo di € 24.000.000,00, *“Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza antincendio per il P.O. di Andria”* – importo complessivo di € 2.500.000,00 e *“Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza antincendio per il P.O. di Bisceglie”* – importo complessivo di € 1.800.000,00, il Nucleo di Valutazione ha rilasciato parere favorevole in data 03/10/2023 e si è provveduto ad erogare la quota pari al 5% del finanziamento previsto quale anticipazione utile alle spese relative alla progettazione da porre a base di gara.

- Regione Lazio:

- Per il seguente intervento denominato *“Presidio Ospedaliero Belcolle - Ristrutturazione e adeguamento normativo, ammodernamento tecnologico”*, CUP: G87H20003740001 per un importo totale pari a € 39.080.907,56, il Nucleo di valutazione ha espresso il parere tecnico favorevole n. 63 del 08/05/2022. Si provvederà ad erogare la quota pari al 5% del finanziamento previsto quale anticipazione utile alle spese relative alla progettazione da porre a base di gara.

- Regione Siciliana:

- per i seguenti interventi denominati *“P.O. Civico di Palermo - Padiglione di Medicina - Lavori di adeguamento a norma del piano terra delle centrali tecnologiche e di adeguamento antincendio”* – importo complessivo di € 700.000,00, *“P.O. Civico di Palermo - Padiglione delle Emergenze - Lavori di adeguamento antincendio”* – importo complessivo di € 2.500.000,00 e *“P.O. Civico di Palermo - Padiglione Uffici e Servizi - Lavori di completamento dell'adeguamento antincendio”* – importo complessivo di € 1.500.000,00, il Nucleo di Valutazione ha rilasciato parere favorevole in data 15/11/2023 e si è provveduto ad erogare la quota pari al 5% del finanziamento previsto quale

anticipazione utile alle spese relative alla progettazione da porre a base di gara;

- per i seguenti interventi denominati “*P.O. Rizza di Siracusa - Adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi di cui al D.M. 19/03/2015*” – importo complessivo di € 724.500,00 e “*P.O. Trigona di Noto - Adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi di cui al D.M. 19/03/2015*” importo complessivo di € 1.516.900,00, il Nucleo di Valutazione ha rilasciato parere favorevole in data 08/05/2025 e si è provveduto ad erogare la quota pari al 5% del finanziamento previsto quale anticipazione utile alle spese relative alla progettazione da porre a base di gara;
- per il seguente intervento denominato “*Policlinico di Palermo - Farmacia Centralizzata*” – importo complessivo a carico dello Stato di € 250.160,00, verrà trasmessa al Nucleo di Valutazione i documenti progettuali e una volta acquisito il parere favorevole, si provvederà ad erogare la quota pari al 5% del finanziamento.
- per n. 3 interventi sono in corso le interlocuzioni con la Regione volte a completare l’istruttoria tecnica.

- Regione Veneto:

- per il seguente intervento denominato “*Adeguamento sismico e antincendio, nuova piastra sale operatorie, ristrutturazione ospedale "Mater Salutis" Legnago (VR)*” – importo complessivo di € 10.000.000,00, il Nucleo di Valutazione rilascerà il proprio parere al fine di erogare la quota pari al 5% del finanziamento previsto quale anticipazione utile alle spese relative alla progettazione da porre a base di gara.

**Art. 1, comma 14, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160**

L’art. 1, comma 14, della legge 160 del 27 dicembre 2019 prevede l’istituzione di un Fondo da ripartire con una dotazione di 435 milioni di euro per l’anno 2020, di 880 milioni di euro per l’anno 2021, di 934 milioni di euro per l’anno 2022, di 1.045 milioni di euro per l’anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l’anno 2024, di 1.512 milioni di euro per l’anno 2025, di 1.513 milioni di euro per l’anno 2026, di 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034.

Il succitato Fondo è finalizzato ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo, ad elevata sostenibilità, anche in riferimento all’economia circolare, alla decarbonizzazione dell’economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale, e che tengano conto degli impatti sociali.

In data 23 dicembre 2020 è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, concernente il riparto del fondo di cui all’articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, registrato alla Corte dei Conti in data 2 febbraio 2021, con il nr. 243 e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2021.

Con DMT n. 35546, registrato alla Corte dei Conti il 13/04/2021, numero foglio 530, è stato istituito presso la Direzione generale della programmazione sanitaria, sul capitolo 7112, il piano di gestione 4 “*Somme da destinare al finanziamento di interventi di edilizia sanitaria - riparto fondo investimenti 2020 - comma 14*” con una dotazione complessiva di euro 221.126.118 e il piano di gestione 5 “*Somme da destinare al finanziamento di interventi di sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico - riparto fondo investimenti 2020 - comma 14*” con una dotazione complessiva di euro 381.530.460 per gli anni dal 2020 al 2034.

In data 28/12/2021 è stato trasmesso alla Conferenza Stato Regioni lo schema di Decreto ministeriale per l’individuazione degli interventi e progetti per i settori dell’edilizia sanitaria nonché l’indicazione delle modalità di erogazione del finanziamento. Con nota prot. n. 1759 del 01/02/2022 il Ministero dell’Economia e delle finanze ha trasmesso le osservazioni del competente Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. In particolare, è stato richiesto di suddividere le somme da destinare per ogni annualità, su due piani di gestione “*somme da destinare al finanziamento di interventi di edilizia sanitaria*” e “*somme da destinare al finanziamento di interventi di sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico*”.

Considerato che con il DMT n. 35546 del 3 aprile 2021 del Ministero dell’Economia e delle finanze, erano state ripartite le quote suddivise per annualità fino al 2023 e distinte per piano di gestione PG 4 e PG 5, a seguito delle interlocuzioni intercorse, il Ministero dell’economia e delle finanze, con comunicazione del 18 luglio 2022, ha trasmesso il file con la proiezione degli stanziamenti relativi al capitolo 7112 per l’intero periodo 2020-2034, ripartiti tra piani di gestione PG. 4 e PG. 5.

Pertanto, al fine di dare attuazione alla norma e in ottemperanza a quanto richiesto dal Dipartimento della Ragoneria generale dello Stato, con D.M. 29 settembre 2022, ammesso alla registrazione il 31/10/2022 n. 2765 e pubblicato nella G.U. n. 268 del 16/11/2022, è stata approvata la ripartizione alle Regioni, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto per l'anno 2021, al netto di quelle relative alle P.P.A.A. di Trento e di Bolzano, delle risorse assegnate dall'allegato 1 del DPCM 23 dicembre 2020, in coerenza con le dotazioni annuali, per un importo complessivo pari a € 602.656.578,00, e suddivise secondo le finalità previste dal piano di gestione 4 “*Somme da destinare al finanziamento di interventi di edilizia sanitaria - riparto fondo investimenti 2020 - comma 14*” con una dotazione complessiva di euro 221.126.118,00 e dal piano di gestione 5 “*Somme da destinare al finanziamento di interventi di sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico - riparto fondo investimenti 2020 - comma 14*” con una dotazione complessiva di euro 381.530.460,00 per gli anni dal 2020 al 2034.

Inoltre, l'art. 2 del citato D.M. 2909/2022, prevede la stipula di Accordi ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/90 da sottoscrivere con le regioni, mediante le quali regolare i rapporti tra il Ministero della salute e le amministrazioni beneficiarie del finanziamento.

Allo stato attuale, successivamente alla trasmissione del programma per l'utilizzo delle suddette risorse, sono stati sottoscritti gli Accordi con le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Molise, Piemonte, Toscana, Puglia, Umbria, Liguria e Campania.

Inoltre, ai fini della definizione dell'Accordo da sottoscrivere, sono state avviate le istruttorie sui programmi presentati dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta e Veneto e sono in corso interlocuzioni con i referenti delle medesime Regioni.

A seguito della sottoscrizione degli Accordi di cui sopra, sono pervenuti i Documenti di indirizzo alla progettazione (DIP) da parte delle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Molise, Abruzzo e Basilicata come di seguito riepilogato:

- Regione Piemonte:
  - PG 4 – per l'intervento denominato “*Nuova sede della Struttura Complessa Maxi-Emergenza 118 Emergency Medical Team 2 (EMT2)*”, CUP I45F21001500001, importo complessivo a carico dello Stato pari a € 6.964.371,55, in data 07/08/2024 il Nucleo di verifica e valutazione degli interventi pubblici ha rilasciato parere n. 38 favorevole con raccomandazioni n. 38 del 07/08/2024; pertanto si è provveduto ad erogare la quota pari al 5% del finanziamento previsto quale anticipazione, utile alle spese relative alla progettazione da porre a base di gara.
  - PG 5 – per l'intervento denominato “*Risonanza Magnetica 1,5 Tesla, Osp. S. Giov. Battista Molinette, AUO Città Della Salute*”, CUP G14E22000570001, importo complessivo a carico dello Stato pari a € 4.053.620,44, in data 20/02/2025 è stata trasmessa l'istruttoria tecnica al Nucleo di valutazione degli investimenti ha espresso il parere tecnico favorevole n. 48. Si provvederà ad erogare la quota pari al 5% del finanziamento previsto quale anticipazione utile alle spese relative alla progettazione da porre a base di gara.
  - Per n. 10 interventi è in corso l'attività istruttoria propedeutica alla richiesta di parere al Nucleo.
- Regione Emilia-Romagna:
  - In data 13/11/2024 il Nucleo di verifica e valutazione degli investimenti pubblici ha espresso il parere tecnico favorevole n. 42 per i seguenti n. 8 interventi e si provvederà ad erogare la quota pari al 5% del finanziamento previsto quale anticipazione utile alle spese relative alla progettazione da porre a base di gara:
    - PG 4 – Intervento denominato “*Intervento di manutenzione straordinaria. Banca gameti, via Albertoni 15, adeguamento di alcuni locali per idonea conservazione di gameti*”, CUP F34H15000840002, per un importo complessivo pari a € 700.000,00;
    - PG 4 – Intervento denominato “*Intervento di nuova costruzione. Ospedale di Imola, via Montericco 4, realizzazione della nuova camera mortuaria di Imola*”, CUP H25F22000820001, per un importo complessivo pari a € 3.000.000,00;
    - PG 4 – Intervento denominato “*Adeguamento Pronto Soccorso ospedale Sassuolo*”, CUP J82C22000940001, per un importo complessivo pari a € 1.200.000,00;
    - PG 4 – Intervento denominato “*Pronto Soccorso Lavori di realizzazione Open Space codici verdi e bianchi*”, CUP E32C22000550001, per un importo complessivo pari a € 1.350.000,00;

- PG 4 – Intervento denominato “*Intervento di ristrutturazione di locali esistenti. Ospedale Bellaria Padiglione A (piano terra), via Altura 3, ristrutturazione per day service riabilitativo e laboratori neuroscienze (1° stralcio)*”, CUP E39J22007170001, per un importo complessivo pari a € 2.050.000,00;
- PG 5 – Intervento denominato “*Sostituzione di n° 3 gruppi frigoriferi*”, CUP D54E22001190001, per un importo complessivo pari a € 700.000,00;
- PG 5 – Intervento denominato “*Interventi di efficientamento energetico nelle strutture territoriali*” relativo alle strutture 1) Ospedale del Delta - Lagosanto; 2) Casa della Salute S. Rocco - Ferrara; 3) Ospedale SS. Annunziata di Cento; 4) Casa della Salute - Copparo; 5) Ospedale Mazzolani - Vandini di Argenta; 6) Casa della Salute - Portomaggiore; 7) Casa della Salute - Comacchio; 8) Casa della Salute - Codigoro; 9) Struttura San Bartolo - Ferrara, CUP E74E22000380001, per un importo complessivo pari a € 1.050.000,00;
- PG 5 – Intervento denominato “*Interventi di efficientamento energetico Edificio 12 Ex Ospedale S. Anna*”, CUP J74E22000800001, per un importo complessivo pari a € 764.327,88;

In data 11/04/2025 il Nucleo di verifica e valutazione degli investimenti pubblici ha espresso il parere tecnico n. 60 per il seguente intervento e si provvederà ad erogare la quota pari al 5% del finanziamento previsto quale anticipazione utile alle spese relative alla progettazione da porre a base di gara:

- PG 5 - Intervento di Ristrutturazione volto alla realizzazione di Isole ecologiche e di sistemi innovativi di Gestione dei rifiuti, da realizzarsi nel Comune di Bologna (BO) e proposto dalla AOSP BO quale Stazione Appaltante, finalizzato al miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività del Policlinico S. Orsola. identificato con CUP F35F22001110001 per un importo complessivo pari a € 2.150.000,00 a carico dello Stato a valere sulle risorse stanziate per il Piano di gestione 5.

Per n. 8 interventi sono in corso interlocuzioni con la Regione per la finalizzazione dell’istruttoria tecnica da trasmettere al Nucleo di verifica e valutazione degli investimenti pubblici.

- Regione Toscana:

- PG 5 – per l’intervento denominato “*Realizzazione Nuovo Impianto Fotovoltaico presso Ospedale San Donato di Arezzo*”, CUP C15F22001300001, importo complessivo pari a € 1.023.633,87, in data 25/02/2025 il Nucleo di verifica e valutazione degli investimenti pubblici ha espresso il parere tecnico favorevole n. 51. Si provvederà ad erogare la quota pari al 5% del finanziamento previsto quale anticipazione utile alle spese relative alla progettazione da porre a base di gara.
- Per n. 1 intervento è in corso l’attività istruttoria propedeutica alla richiesta di parere al Nucleo di verifica e valutazione degli investimenti pubblici.

- Regione Molise:

- PG 4 – per l’intervento denominato “*Realizzazione nuovo reparto neurologia presso il P.O. “A. Cardarelli” di Campobasso*”, CUP C35F22001290001, importo complessivo pari a € 1.151.395,22 a carico dello Stato, in data 09/04/2025 il Nucleo di verifica e valutazione degli investimenti pubblici ha espresso il parere n. 57 favorevole con prescrizione. Si provvederà ad erogare la quota pari al 5% del finanziamento previsto quale anticipazione utile alle spese relative alla progettazione da porre a base di gara.

- Regione Abruzzo:

In data 30/04/2025 il Nucleo di verifica e valutazione degli investimenti pubblici ha espresso il parere tecnico n. 62 favorevole con prescrizioni riguardo i seguenti interventi e si provvederà ad erogare la quota pari al 5% del finanziamento previsto quale anticipazione utile alle spese relative alla progettazione da porre a base di gara:

- PG 4 - ASL 204 Teramo, Giulianova (TE), Interventi per efficientamento energetico attraverso l’installazione di cappotto termico sulle facciate e sostituzione infissi P.O. di Giulianova. ASL Teramo CUP G64E20003130001, importo complessivo a carico dello Stato pari a € 1.673.150,50.
- PG 5 - ASL 203 Pescara, Pescara (PE), immobile ubicato in Pescara alla via Rigopiano. Intervento di riqualificazione energetico - impiantistica ed ottimizzazione spazi interni. ASL 203 - Pescara, CUP G23D20002400006, importo complessivo a carico dello Stato pari a € 4.630.152,18.
- PG 5 - ASL 204 Teramo, Atri (TE), Interventi per efficientamento energetico attraverso l’installazione di cappotto termico sulle facciate e sostituzione infissi P.O. di Atri. ASL Teramo, CUP G34E20008830001, importo complessivo a carico dello Stato pari a € 2.097.835,20.

- PG 5 - ASL 204 Teramo, S. Omero (TE), Interventi per efficientamento energetico attraverso l'installazione di cappotto termico sulle facciate e sostituzione infissi P.O. di S. Omero. ASL Teramo, CUP G24E20003540001, importo complessivo pari a € 1.136.404,38.

- Regione Basilicata:

La Regione Basilicata, in data 08/08/2025 ha trasmesso i Documenti di indirizzo alla progettazione (DIP) per gli interventi previsti nel programma. Per tali interventi è in corso l'attività istruttoria propedeutica alla richiesta di parere al Nucleo di verifica e valutazione degli investimenti pubblici.

IL CAPO DIPARTIMENTO

\* Prof. Francesco Saverio Mennini



FRANCESCO  
SAVERIO MENNINI  
16.10.2025 12:00:50  
GMT+02:00

IL DIRETTORE GENERALE

\* Dott. Walter Bergamaschi



Walter  
Bergamaschi  
16.10.2025  
12:08:04  
GMT+02:00

Il Direttore dell'Ufficio 7  
Dott. Marco Spizzichino



# Ministero della Salute

## DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE, DELLA RICERCA E DELLE EMERGENZE SANITARIE

### DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITÀ

#### RELAZIONE

**Oggetto: Relazione sullo stato di avanzamento degli interventi nel settore “ricerca” finanziati con le risorse provenienti da fondi per gli investimenti, ai sensi del d.lgs. n. 229/2011: Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (l. n. 232/2016, art. 1, comma 140 e l. n. 205/2017 art. 1, comma 1072); Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese (l. n. 145/2018, art. 1, comma 95) - Fondo finalizzato per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, anche in riferimento all'economia circolare (l. n. 160/2019, art. 1, comma 14). Riscontro, in particolare, a quanto previsto dall'art. 1, comma 1075, legge 27 dicembre 2017 n. 205, dall'art. 1, comma 105, legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall'art. 1 comma 25, legge 27 dicembre 2019, n. 160. Aggiornamento al 15 settembre 2025.**

Con le norme di seguito riportate sono stati stabiliti finanziamenti per investimenti nel settore ricerca il cui ammontare è stato individuato in favore del Ministero della salute con i rispettivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

1. **L'articolo 1, comma 140, legge 11 dicembre 2016, n. 232**, il quale stabilisce l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito **fondo da ripartire**, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, **al fine di assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese**, in vari settori di spesa, fra cui alla lettera *c) la ricerca* e alla lettera *e) l'edilizia pubblica, compresa quella scolastica*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 2017 è stato ripartito il citato fondo a favore del Ministero della salute.
2. **L'articolo 1, comma 1072, legge 27 dicembre 2017, n. 205**, ha **rifinanziato il Fondo di cui al punto 1**, con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2018, 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, 2.480 milioni di euro per il 2024 e 2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033, da ripartirsi fra tutti i Ministeri interessati in vari settori di spesa, fra cui alla lettera *d) la ricerca* e alla lettera *f) l'edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria*. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2018 è stato ripartito il citato fondo a favore del Ministero della salute.
3. **L'articolo 1, comma 95, legge 30 dicembre 2018, n. 145**, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito **fondo da ripartire**, con una dotazione di 740 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033, **finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese**. Con decreto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019 è stato ripartito il citato fondo a favore del Ministero della salute.
4. **L'articolo 1, comma 14, legge 27 dicembre 2019, n. 160**, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito **fondo da ripartire**, con una dotazione di 435 milioni di euro per l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 934 milioni di euro per l'anno

2022, di 1.045 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.512 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.513 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034. Il citato fondo è **finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, anche in riferimento all'economia circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, a elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali.** Con decreto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020 è stato ripartito il citato fondo a favore del Ministero della salute.

Tutte le norme sopra richiamate hanno previsto che ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse dei suddetti fondi e dell'effettivo utilizzo delle citate risorse, anche tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 ciascun Ministero, ogni anno, illustri, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una apposita relazione. La relazione contiene inoltre un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento, nonché una indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere.

Tenuto conto degli adempimenti sopra riportati, si forniscono gli elementi informativi specifici per il settore di spesa *“ricerca”*.

### **1. Articolo 1, comma 140, legge 11 dicembre 2016, n. 232**

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 2017, recante *“Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge dell'11 dicembre 2016, n. 232”*, sono stati ripartiti al Ministero della Salute euro **23.130.200,00** per iniziative nel settore *“c) ricerca”*.

Con decreto del Ministro della salute 25 gennaio 2018, registrato alla Corte dei Conti il 27 febbraio 2018 - foglio n. 382, in attuazione dell'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono stati individuati i progetti nell'ambito della ricerca e previsto la stipula di specifiche convenzioni da sottoscrivere con i soggetti attuatori, mediante le quali regolare i rapporti tra il Ministero della salute e l'ente beneficiario del finanziamento per la realizzazione dei progetti previsti e disciplinare le modalità di erogazione del finanziamento, e il monitoraggio degli interventi.

La Corte Costituzionale con sentenza 13 aprile 2018, n. 74, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 140, legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale.

Per ottemperare al dettato della citata sentenza, con l'articolo 1, decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante *“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”*, convertito con modificazioni con legge 21 settembre 2018, n. 108, è stato stabilito che l'intesa poteva essere raggiunta anche successivamente e, quindi, in data 31 ottobre 2018 è stata acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. atti n. 197 CSR) sullo schema di decreto del Ministro della salute recante il riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

Con DMT 18 ottobre 2017, n. 177410, registrato alla Corte dei Conti il 23 ottobre 2017 con n. 1347, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 2017 presso la Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità il capitolo **7212 p.g. 1** *“Somme da destinare al finanziamento di progetti di ricerca nel campo sanitario - riparto fondo investimenti 2017 c. 140”*, nonché ripartiti i fondi e allocati gli stanziamenti sulle rispettive annualità 2017-2020.

In esecuzione delle convenzioni stipulate nell'anno 2019 con i beneficiari dei finanziamenti individuati nel decreto del Ministro della salute 25 gennaio 2018 e verificata l'ottemperanza degli adempimenti stabiliti nei predetti atti, si è proceduto nell'intervallo 2019-2025 all'erogazione degli importi stabiliti per le rispettive annualità.

Si segnala, inoltre, che per un progetto finanziato in favore in favore della Rete Alleanza contro il Cancro si è proceduto, previa verifica della rendicontazione economica e scientifica, all'erogazione dell'importo a saldo.

Per quanto riguarda il progetto *“Strategie integrate per lo studio dei determinanti delle malattie cardiovascolari e per l'identificazione di biomarcatori delle stesse”* - beneficiario Associazione per lo Studio delle Malattie Cardiovascolari Rete Cardiologica (CARDIO) – si è provveduto, in esito alla verifica della rendicontazione economica e scientifica finale, alla richiesta di restituzione delle somme non spese pari a euro 520.341,50.

Nella seguente tabella è riportato lo stato dei finanziamenti erogati nel 2019-2025 per ciascun progetto, ivi compresa l'indicazione della eventuale proroga autorizzata:

PROGETTI FINANZIATI CON IL FONDO INVESTIMENTI E LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE DEL PAESE  
L 232/2016 ART. 1 COMMA 140 LETTERA C) - DM 25/01/18 - Fondi 2017-2020 capitolo 7212 p.g. 01

Progetto	Soggetto proponente	Durata anni	Scadenza	Scadenza prorogata	Finanziamento assegnato	Pagato al 15/09/2025	importi in euro Finanziamento residuo
Disturbo di Spettro Autistico: Ricerca di biomarcatori per personalizzare le terapie esistenti e sviluppo di nuove terapie farmacologiche e riabilitative (CUP J44I19001040001)	Università degli studi di Messina (80004070837)	5	31-dic-25		3.000.000,00	2.763.750,00	236.250,00
Rete Nazionale di ricerca per la gestione clinica in modalità integrata delle Patologie Infettive in Italia (CUP F54I19000550001)	Istituto Nazionale per le malattie infettive "Lazzaro Spallanzani" (05080991002)	3/4	03-nov-22	03-nov-23	2.090.000,00	0	0
Strategie integrate per lo studio dei determinanti delle malattie cardiovascolari e per l'identificazione di biomarcatori delle stesse (CUP H48D19000270001)	Associazione per lo Studio delle Malattie Cardiovascolari Rete Cardiologica (CARDIO - 97813820152)	4/5	27-dic-23	27-dic-24	3.100.000,00	1.708.158,50	0
Studio di fattibilità per la diagnosi genomica congiunta di rischio genetico e di sensibilità ai nuovi farmaci nelle neoplasie del seno, ovario e colon (CUP E84I19002050001)	Alleanza contro il Cancro (ACC - 97262520584)	3/4	02-dic-22	02-dic-23	6.400.000,00	5.087.585,66	0
Valutazione dell'utilità della gestione integrata di sequenze RM nella pratica clinica (CUP F14I19000920001)	Rete delle Neuroscienze e della Neuroriabilitazione (RIN - 97780820151)	2/3	22-dic-21	22-dic-22	2.000.000,00	1.911.030,08	0
Studio per la valutazione dell'utilità e dell'efficacia della piattaforma genomica e proteomica nelle malattie neurodegenerative (CUP F64I19000530001)	Rete delle Neuroscienze e della Neuroriabilitazione (RIN - 97780820151)	2	22-giu-22		2.000.000,00	1.994.766,64	0
Studio finalizzato alla messa a punto e al collaudo del network italiano di neuroterlerabilitazione (CUP F74I19001220001)	Rete delle Neuroscienze e della Neuroriabilitazione (RIN - 97780820151)	2/3	22-dic-21	22-dic-22	1.000.000,00	1.000.000,00	0
Analisi genomiche per l'inquadramento di pazienti pediatrici "orfani" di diagnosi-Sviluppo di un modello diagnostico efficace e sostenibile per l'inquadramento di pazienti "orfani" di diagnosi (CUP F84I19001040001)	Rete Italiana salute Dell'Età evolutiva (Rete IDEA - 97942850583)	4	14-nov-23		985.000,00	825.658,84	0

Progetto	Soggetto proponente	Durata anni	Scadenza	Scadenza prorogata	Finanziamento assegnato	importi in euro	
						Pagato al 15/09/2025	Finanziamento residuo
Developmental Brain Abnormality Imaging-An integrated network for studying developmental brain disorders (DeBrAIn) (CUP F84I19001060001)	Rete Italiana salute Dell'Età evolutiva (Rete IDEA - 97942850583)	4/5	14-nov-23	14-nov-24	1.000.000,00	830.000,00	170.000,00
An integrated specialist web network for early screening and care of neurodevelopmental disorders (CUP F84I19001050001)	Rete Italiana salute Dell'Età evolutiva (Rete IDEA - 97942850583)	4/5	14-nov-23	14-nov-24	1.555.200,00	1.252.950,00	302.250,00
<b>Totale complessivo</b>					<b>23.130.200,00</b>	<b>17.373.899,70</b>	<b>708.500,00</b>

Per il progetto della Rete IDEA “*Developmental Brain Abnormality Imaging-An integrated network for studying developmental brain disorders (DeBrAIn)*” entro la fine del 2025 verrà erogata la rata di finanziamento a saldo, previa reiscrizione dei fondi in bilancio. Per quanto riguarda il progetto “*An integrated specialist web network for early screening and care of neurodevelopmental disorders*” – beneficiario Rete IDEA – si è in attesa della rendicontazione economica finale.

L’importo complessivo del finanziamento residuo sconta pertanto la chiusura dei citati progetti, la rinuncia ad uno dei progetti inizialmente assegnati, nonché la restituzione di somme non spese.

## **2. Articolo 1, comma 1072, legge 27 dicembre 2017, n. 205, settore lett. d) ricerca**

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2018 recante “*Riparto delle risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all’art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, è stata stabilita la ripartizione del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. Al Ministero della salute sono stati ripartiti euro **55.000.000,00** in riferimento ai progetti afferenti alla lettera *d) ricerca*.

Con DMT 4 ottobre 2019, n. 195790, registrato dalla Corte dei conti il 10 ottobre 2019 con n. 1297, sono stati ripartiti i fondi e allocati gli stanziamenti sulle rispettive annualità 2018-2028 del capitolo **7212 p.g. 02** “*Somme da destinare al finanziamento di progetti di ricerca nel campo sanitario - riparto fondo investimenti 2018 c. 1072*”.

Con Decreto del Ministro della salute 18 luglio 2019 registrato dalla Corte dei Conti in data 11 settembre 2019, acquisita l’Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 31 ottobre 2018 (Rep. Atti n. 198/CSR), si individuavano gli interventi e i progetti, rispettivamente afferenti ai settori dell’edilizia e della ricerca sanitaria, da finanziare con fondo in argomento, in particolare per il settore della ricerca è stato attribuito un importo pari a euro **55.000.000,00** per il progetto:

1. Reti IRCCS “Alleanza Contro il Cancro”, “Neuroscienze e Neuroriabilitazione” e “Cardiologica”. Istituti Virtuali di Patologia della Rete Italiana degli IRCCS: prevenire le malattie, personalizzare le cure, migliorare la qualità di vita dei pazienti.

L’obiettivo generale è l’accelerazione della transizione verso la medicina personalizzata o di precisione nel Paese, mediante la creazione di una organizzazione nazionale innovativa degli IRCCS (Meta-Istituti Virtuali) e lo sviluppo di tecnologie digitali per la costruzione di modelli di salute e malattia. Il progetto mette a sistema eccellenze clinico-scientifiche già esistenti nel Paese e le piattaforme tecnologiche attualmente esistenti all’interno degli IRCCS delle reti IRCCS.

Tenuto conto di quanto stabilito nella convenzione stipulata con il beneficiario del finanziamento, individuato nel decreto sopra citato, si è proceduto nel 2019 all’erogazione dell’importo stabilito per la prima rata. Per quanto riguarda le successive rate sono state opportunamente rimodulate tenuto conto dello stato di avanzamento economico-finanziario e delle attività scientifiche svolte. La seconda rata del finanziamento è stata erogata nell’anno 2021, previa valutazione positiva della relazione intermedia sullo stato attuativo del progetto.

Tenuto conto delle successive relazioni scientifiche e rendicontazioni economiche che non evidenziavano gli avanzamenti attesi in termini di attività e di spese, non si è ritenuto di procedere ad oggi all’erogazione di ulteriori

annualità. E' in corso di valutazione la proposta di riprogrammazione triennale delle attività prevista dalla convenzione.

Nella seguente tabella è riportato lo stato attuativo dell'intervento:

**PROGETTI FINANZIATI CON IL FONDO INVESTIMENTI E LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE DEL PAESE  
L 205/2017 ART. 1 COMMA 1072 LETTERA D) - DM 18/07/19 - FONDI 2018-2028 - CAPITOLO 7212 P.G. 02**

Progetto	Soggetto proponente	Durata anni	Scadenza	Scadenza prorogata	Finanziamento assegnato	Pagato al 15/09/2025	Finanziamento residuo	<i>importi in euro</i>
Istituti virtuali di patologia della Rete italiana degli IRCCS: prevenire le malattie, personalizzare le cure, migliorare la qualità della vita dei pazienti (progetto congiunto delle Reti di IRCCS: Rete ACC - Rete RIN - Rete CARDIO) (CUP E84I19002810001)	Alleanza contro il Cancro (ACC - 97262520584)	10	15-dic-29		55.000.000,00	8.100.000,00	46.900.000,00	
<b>Totale complessivo</b>					<b>55.000.000,00</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>46.900.000,00</b>	

**3. Articolo 1, comma 95, legge 30 dicembre 2018, n. 145**

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019 è stato disposto il riparto del fondo, prevedendo in favore del Ministero della salute euro **10.775.250,00** per il settore della ricerca.

Con DMT 4 ottobre 2019, n. 195790, registrato dalla Corte dei conti il 10 ottobre 2019 con n. 1297, sono stati ripartiti i fondi e allocati gli stanziamenti sulle rispettive annualità 2019-2023 del capitolo **7212 p.g. 03** “*Somme da destinare al finanziamento di progetti di ricerca nel campo sanitario - riparto fondo investimenti 2019 c. 95*”, per un totale complessivo pari a euro 10.775.250,00, ripartito in annualità 2019-2023.

A seguito dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 8 luglio 2021 (Rep. atti n. 102 CSR), ai sensi dell'art. 1, comma 98, legge n. 145 del 2018 sullo schema di decreto del Ministro della salute, in attuazione dell'art. 1, comma 95, legge n. 145 del 2018, è stato emanato il decreto del Ministro della salute 16 luglio 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 17 agosto 2021, n. 234, che individua n. 3 interventi da finanziare nel settore ricerca e stabilisce le modalità di rendicontazione e monitoraggio.

Nella seguente tabella è riportato lo stato attuativo degli interventi:

**PROGETTI FINANZIATI CON IL FONDO FINALIZZATO AL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI**

**DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO E ALLO SVILUPPO DEL PAESE**

**L 145/2018 ART. 1 COMMA 95 - DM 16/07/21 - FONDI 2019-2023 - CAPITOLO 7212 P.G. 03**

Progetto	Soggetto proponente	Durata anni	Scadenza	Scadenza prorogata	Finanziamento assegnato	Pagato al 15/09/2025	Finanziamento residuo	<i>importi in euro</i>
PROREACT (reagire in modo rapido alle emergenze epidemiche e pandemiche nazionali) Integrazione e validazione di una piattaforma innovativa per produzioni di biomolecole per profilassi vaccinale e immunoterapie (CUP D65F21001420001)	Fondazione Toscana Life Sciences (TLS) (92041260529)	3	31-gen-2026		3.943.422,00	1.680.250,00	2.263.172,00	
Network collaborativo a carattere nazionale per la realizzazione di un modello adattivo clinico-gestionale per l'implementazione e la valutazione di programmi di ottimizzazione dell'uso dei farmaci antimicrobici (Antimicrobial Stewardship) - Fase 1 (CUP F55F21002380001)	Istituto Nazionale per le malattie infettive "Lazzaro Spallanzani" (05080991002)	6	29-gen-2030		5.271.828,00	2.650.250,00	2.621.578,00	

Il microbiota intestinale nella medicina dei sistemi: creazione di una rete pediatrica nazionale ad impatto sulla diagnosi e sulla terapia (CUP F85F21006130001)	Rete Italiana salute Dell'Età evolutivA (Rete IDEA - 97942850583)	3	24-lug-25		1.560.000,00	852.720,00	707.280,00
<b>Totale complessivo</b>					<b>10.775.250,00</b>	<b>5.183.220,00</b>	<b>5.592.030,00</b>

Per il progetto attuato da Fondazione Toscana Life Sciences “*PROREACT (reagire in modo rapido alle emergenze epidemiche e pandemiche nazionali) Integrazione e validazione di una piattaforma innovativa per produzioni di biomolecole per profilassi vaccinale e immunoterapie*”, è in corso di valutazione la rendicontazione economica intermedia delle spese sostenute nel 2024 mentre si è in attesa della relazione scientifica delle attività svolte.

Per quanto riguarda la Fase 1 del progetto “*Network collaborativo a carattere nazionale per la realizzazione di un modello adattivo clinico-gestionale per l'implementazione e la valutazione di programmi di ottimizzazione dell'uso dei farmaci antimicrobici (Antimicrobial Stewardship)*” - beneficiario Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “*L. Spallanzani*” - si è ritenuto che dovesse essere integrata in unico atto convenzionale con la relativa Fase 2 del medesimo progetto, di cui al successivo punto 4.

In riferimento al progetto “*Il microbiota intestinale nella medicina dei sistemi: creazione di una rete pediatrica nazionale ad impatto sulla diagnosi e sulla terapia*” attuato dalla Rete IDEA, tenuto conto che la rendicontazione economica intermedia per il periodo dal 26/07/2023 al 25/07/2024 non ha evidenziato gli avanzamenti attesi in termini di spese, non si è ritenuto di procedere ad oggi all’erogazione di ulteriori rate di finanziamento.

#### **4. Articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160**

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020 si è proceduto alla ripartizione del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, ai sensi dell’art. 1, co. 14 e 24 della legge di bilancio per il 2020, attribuendo in favore del Ministero della salute, euro 8.943.422,00 per il settore “ricerca” ai fini della proposta di riparto del citato fondo.

Con DMT 3 aprile 2021, n. 35546, registrato dalla Corte dei conti il 13 aprile 2021 con n. 530, sono stati ripartiti i fondi e allocati gli stanziamenti sulle rispettive annualità 2020-2023 del capitolo **7212 p.g. 04 “Somme da destinare al finanziamento di progetti di ricerca nel campo sanitario - riparto fondo investimenti 2020 c. 14”**, per complessivi euro **8.943.422,00**.

A seguito dell’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 30 novembre 2022 (Rep. Atti n.232/CSR) ai sensi dell’art. 1, comma 98, legge n. 145 del 2018 sullo schema di decreto del Ministro della salute, in attuazione dell’art. 1, comma 95, legge n. 145 del 2018, è stato emanato il decreto del Ministro della salute del 15.12.2022, registrato dalla Corte dei conti in data 2 febbraio 2023, n. 233, che individua n. 2 interventi da finanziare nel settore ricerca e stabilisce le modalità di rendicontazione e monitoraggio.

Nella seguente tabella si elencano i progetti proposti dal Ministero della salute da finanziare con il suddetto Fondo:

PROGETTI FINANZIATI CON IL FONDO PER IL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI  
DELLO STATO E ALLO SVILUPPO DEL PAESE, ANCHE IN RIFERIMENTO ALL'ECONOMIA CIRCOLARE, ALLA  
DECARBONIZZAZIONE DELL'ECONOMIA, ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI, AL RISPARMIO ENERGETICO, ALLA  
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E, IN GENERALE, AI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO E AI PROGETTI A CARATTERE  
INNOVATIVO

L 160/2019 ART. 1 COMMA 14 - FONDI 2020-2023 - CAPITOLO 7212 P.G. 04

*importi in euro*

Progetto	Soggetto proponente	Durata anni	Scadenza	Scadenza prorogata	Finanziamento assegnato	Pagato al 15/09/2025	Finanziamento residuo
Network collaborativo a carattere nazionale per la realizzazione di un modello adattivo clinico-gestionale per l'implementazione e la valutazione di programmi di ottimizzazione dell'uso dei farmaci antimicrobici (Antimicrobial Stewardship) - Fase 2	Istituto Nazionale per le malattie infettive "Lazzaro Spallanzani" (05080991002)	6	29-gen-2030		3.943.422,00	0,00	3.943.422,00
I-COMET Infrastruttura tecnologica CONdivisa per lo sviluppo di Modelli prEdittivi dell'invecchiamenTo, basati sull'Intelligenza Artificiale	Rete AGING (93160330424)	4	10-nov-2027		5.000.000,00	1.673.146,00	3.326.854,00
<b>Totale complessivo</b>					<b>8.943.422,00</b>	<b>1.673.146,00</b>	<b>7.270.276,00</b>

In relazione al progetto “*Network collaborativo a carattere nazionale per la realizzazione di un modello adattivo clinico-gestionale per l'implementazione e la valutazione di programmi di ottimizzazione dell'uso dei farmaci antimicrobici (Antimicrobial Stewardship) - Fase 2*” – beneficiario Spallanzani - nel corso del 2025 è stata approvata la relazione intermedia 2024 e tenuto conto che la rendicontazione economica intermedia non ha evidenziavano gli avanzamenti attesi in termini di spese, non si è ritenuto di procedere ad oggi all'erogazione della successiva rata di finanziamento.

Per quanto riguarda infine il progetto “*I-COMET Infrastruttura tecnologica CONdivisa per lo sviluppo di Modelli prEdittivi dell'invecchiamenTo, basati sull'Intelligenza Artificiale*” – beneficiario Rete Aging – sono state approvate la relazione scientifica intermedia e la rendicontazione economica delle spese per il 2024. Non si è proceduto all'erogazione della rata 2024 in quanto detta rendicontazione non ha evidenziavano gli avanzamenti attesi in termini di spese.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Graziano LARDO

  
GRAZIANO  
LARDO  
22.09.2025  
12:43:16 UTC

*Referente:*

Direttore dell'Ufficio 5 – DGRIC  
dr.ssa Giusi CONDORELLI