

ATTI PARLAMENTARI

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CXI**
n. 1

R E L A Z I O N E

CONCERNENTE GLI INTERVENTI REALIZZATI E
AVVIATI NELL'AMBITO DEL PIANO STRATEGICO
« GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI »

(Anno 2022)

*(Articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106)*

Presentata dal Ministro della cultura

(SANGIULIANO)

Trasmessa alla Presidenza il 16 marzo 2022

PAGINA BIANCA



Indice

Introduzione.....	3
1. Quadro di riferimento normativo e programmatico.....	4
2. Strumenti di attuazione.....	7
2.1 La <i>governance</i> del Piano	7
2.2 Il monitoraggio	8
3. Stato di avanzamento	9



SEGRETARIATO GENERALE – SERVIZIO V – CONTRATTI E ATTUAZIONE PROGRAMMI

via del Collegio Romano, 27 00186 Roma

tel. +39 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: sg.servizio5@cultura.gov.it

Introduzione

Il presente documento costituisce la Relazione annuale relativa al Piano strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” (d’ora in poi anche “Ps GPBC” o “Piano”), istituito con il D.L. 31 maggio 2014, n. 83 (“Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”) convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014 n. 106.

La legge n. 106 del 2014, entrata in vigore dal luglio 2014, detta come termine di adozione del Piano il 31 dicembre di ogni anno con eccezione dell’annualità 2014 programmata con DM del 6 maggio 2015. Il Ps GPBC ha preso dunque operativamente avvio nel 2015 con la programmazione delle risorse dell’annualità 2014 a favore di due interventi di carattere innovativo, il Museo della Resistenza a Milano e il Museo dell’Audiovisivo a Roma, per un valore programmato pari a 5 milioni di euro.

Oggi, il Piano può contare su 166 interventi per la tutela, la riqualificazione, la valorizzazione e la promozione culturale, anche a fini turistici, di siti nazionali di interesse culturale e di eccezionale rilevanza strategica per il patrimonio culturale.

La *mission* del Piano risiede, infatti, nella consapevolezza che il patrimonio culturale sia un importante strumento per la crescita economica e sociale dei territori, per promuovere l’immagine dell’Italia nel mondo e per diffonderne i valori e per mettere in luce il modello italiano, frutto di secoli di scambi culturali, di identità e di creatività.

I settori della cultura e del turismo sono componenti fondamentali dell’economia nazionale, in grado di generare crescita culturale ed economica oltre che occupazionale. In quest’ottica, il Piano integra e completa la programmazione del Ministero della Cultura (d’ora in poi anche “Ministero”) inserita all’interno delle politiche di sviluppo e coesione, condividendone gli obiettivi.

Con la presente relazione si intendono fornire informazioni sia sull’adozione del nuovo Piano di interventi per l’Annualità 2023, che ha aumentato le risorse programmate ad un valore complessivo di 808,9 milioni di euro, sia sullo stato di attuazione degli interventi già programmati nelle precedenti annualità.

Saranno pertanto riportati nel dettaglio i dati relativi allo stato di attuazione, procedurale fisico e finanziario del Piano nel suo complesso e di ciascuna singole annualità di programmazione.



SEGRETARIATO GENERALE – SERVIZIO V – CONTRATTI E ATTUAZIONE PROGRAMMI

via del Collegio Romano, 27 00186 Roma

tel. +39 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: sg.servizio5@cultura.gov.it


4

1. Quadro di riferimento normativo e programmatico

Il Piano strategico GPBC, voluto per accrescere la capacità attrattiva del Paese, mira al rilancio della sua competitività territoriale intervenendo su beni e su siti di notevole interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali è necessario realizzare interventi di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche al fine di rafforzare l'offerta turistico-culturale.

In particolare, il Piano, tenuto conto della distribuzione territoriale delle risorse e degli interventi a valere sui Programmi della politica di coesione che privilegiano le regioni del Mezzogiorno, completa il disegno strategico destinando i fondi principalmente alle regioni del Centro-Nord.

Figura 1 – Distribuzione territoriale delle risorse



Tale approccio strategico consente di riequilibrare la ridistribuzione delle risorse favorendo la complementarità tra i diversi Piani e linee di finanziamento e l'attuazione di una strategia unitaria a livello nazionale in un'ottica di rafforzamento dell'offerta culturale.

Gli interventi del Piano strategico sono prevalentemente individuati nell'ambito di un nutrito parco progetti nelle disponibilità del Ministero della Cultura. Nello specifico, previa opportuna sollecitazione da parte degli Uffici del Segretariato Generale, le strutture territoriali competenti sui



SEGRETARIATO GENERALE – SERVIZIO V – CONTRATTI E ATTUAZIONE PROGRAMMI

via del Collegio Romano, 27 00186 Roma

tel. +39 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: sg.servizio5@cultura.gov.it

5

beni del patrimonio culturale, nonché titolari delle connesse progettualità, esprimono fabbisogni e priorità di intervento, oggetto di analisi e valutazioni da parte delle strutture centrali del Ministero in funzione dei distinti ambiti di programmazione strategica implementati negli anni recenti.

Sulla base delle progettualità esistenti e/o pervenute ed in coerenza con gli obiettivi prioritari individuati e le linee di azione definite, il Segretariato Generale elabora il Piano successivamente sottoposto all'approvazione del Consiglio Superiore per i Beni Culturali e Paesaggistici del Ministero e al parere favorevole espresso dalla Conferenza Unificata. Il Piano, così definito, viene formalmente adottato dal Ministero con appositi decreti ministeriali (cfr. Tab. 1).

Una logica programmatica, quindi, focalizzata sull'attivazione di meccanismi di gestione, monitoraggio della spesa e della sostenibilità delle strutture.

Tabella 1 – Sintesi del Ps GPBC per annualità, decreto di programmazione, importo e numero di interventi

Annualità	Decreto	Importo del finanziamento	N° interventi
2014	D.M. 6 maggio 2015	€ 5.000.000,00	2
2015	D.M. 1° settembre 2015	€ 30.000.000,00	12
2016		€ 50.000.000,00	
2017	D.M. 2 dicembre 2016, n. 556	€ 70.000.000,00	23
2018		€ 65.000.000,00	
2019	D.M. 29 settembre 2017, n. 428	€ 65.000.000,00	17
2020	D.M. 20 maggio 2019, n. 240	€ 46.173.560,00	3
Riprogrammazione economie di gara	D.M. 29 gennaio 2018, n. 67	€ 3.680.000,00	3
2020 (Risorse residue), 2021 - 2022	D.M. 10 agosto 2020, n. 396	€ 103.630.501,22	11
2020 Risorse aggiuntive	D.M. 21 gennaio 2021, n. 55	€ 16.986.047,52	9
Riprogrammazione Economie annualità 2015-2016 e annualità 2017-2018 – Rimodulazione annualità 2020	D.M. 9 settembre 2021, n. 322	€ 12.348.535,62	5
Programmazione risorse residue annualità 2022 e ulteriori risorse annualità 2020, 2021 e 2022	D.M. 1° ottobre 2021, n. 337	€ 57.430.250,61	16
Programmazione ulteriori risorse annualità 2021, 2022 e 2023	D.M. 14 febbraio 2022, n. 60	€ 186.285.510,00	38
Programmazione risorse annualità 2023	D.M. 1° agosto 2022, n. 309	€ 97.450.000,00	27
Totale		€ 808.984.404,97 *	166

*Nel D.M. n. 322 del 9 settembre 2021 è stato riprogrammato un intervento già previsto nel D.M. n. 240 del 20 maggio 2019 per un importo pari a € 10.973.560,000. In considerazione di ciò l'importo complessivo del finanziamento è pari ad € 798.010.844,97.

Ulteriormente la programmazione consta di acquisizioni per un importo totale di € 34.864.442,48 di cui € 880.000 divenute economie di bilancio.



SEGRETERIATO GENERALE – SERVIZIO V – CONTRATTI E ATTUAZIONE PROGRAMMI

via del Collegio Romano, 27 00186 Roma

tel. +39 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: sg.servizio5@cultura.gov.it

Tabella 2 - Sintesi delle risorse del Ps GPBC suddivise per Regione

Regione	Risorse programmate
Abruzzo	13.500.000,00 €
Basilicata	12.561.000,00 €
Calabria	14.000.000,00 €
Campania	74.790.000,00 €
Emilia Romagna	49.882.092,97 €
Friuli Venezia Giulia	18.200.000,00 €
Lazio	243.352.467,31 €
Liguria	21.470.000,00 €
Lombardia	88.996.050,08 €
Marche	16.682.419,82 €
Molise	4.000.000,00 €
Piemonte	42.950.000,00 €
Puglia	8.750.000,00 €
Sardegna	11.770.000,00 €
Sicilia	280.374,79 €
Toscana	105.000.000,00 €
Umbria	10.000.000,00 €
Veneto	62.300.000,00 €
Multiregionale	10.500.000,00 €
TOTALE	808.984.404,97 €

Figura 2 – Distribuzione delle risorse del Ps GPBC




SEGRETARIATO GENERALE – SERVIZIO V – CONTRATTI E ATTUAZIONE PROGRAMMI

via del Collegio Romano, 27 00186 Roma

tel. +39 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.itPEO: sg.servizio5@cultura.gov.it

7



2. Strumenti di attuazione

2.1 La governance del Piano

Il Piano strategico prevede una *governance* ripartita, nell'ambito del Ministero, tra:

- il Segretariato Generale - *Servizio VIII Attuazione PNRR e coordinamento della programmazione strategica* ex D.M. 15 ottobre 2021 n. 358 che modifica il decreto ministeriale n. 21 del 28 gennaio 2020 cui attengono le competenze in materia di programmazione;
- il Segretariato Generale - *Servizio V Contratti e attuazione programmi*, che si occupa del coordinamento dell'attuazione;
- la Direzione Generale Bilancio che ha competenze in materia di gestione finanziaria;
- le strutture territoriali o Istituti Autonomi del Ministero della Cultura e gli altri soggetti che svolgono il ruolo di stazione appaltante.

A partire dalla programmazione del Piano per le annualità 2017-2018, il Ministero ha inteso dare piena applicazione alla norma prevista dall'art. 10 del D.lgs. n. 229/2011 che, in merito al finanziamento di opere pubbliche, dispone che le risorse destinate alla progettazione e alla realizzazione di opere pubbliche siano "unitariamente considerate come facenti parte di due fondi distinti, rispettivamente denominati fondo progetti e fondo opere". Si stabilisce in tal modo una propedeuticità nell'assegnazione del finanziamento ai fabbisogni progettuali, da completare per avere accesso al fondo opere, consentendo di fatto una migliore e più realistica previsione dei profili di cassa.



SEGRETARIATO GENERALE – SERVIZIO V – CONTRATTI E ATTUAZIONE PROGRAMMI

via del Collegio Romano, 27 00186 Roma

tel. +39 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: sg.servizio5@cultura.gov.it

Tale propedeuticità appare di particolare importanza considerando le disposizioni del Codice dei contratti (D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) relativamente all'obbligo di appaltare i lavori sulla base del progetto esecutivo, con la conseguente necessità per molti beneficiari di procedere al perfezionamento della progettazione definitiva.

A seguito delle importanti programmazioni ordinarie e straordinarie approvate con fondi nazionali e comunitari, le strutture territoriali del Ministero hanno avuto la responsabilità di realizzare interventi di medio/ampio respiro per la conservazione, il recupero, la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale. In tale contesto, la tempestività nella realizzazione dei piani e dei programmi risulta indispensabile: pertanto si è ritenuto necessario prevedere un meccanismo di supporto alle strutture ministeriali, con il duplice scopo di alleggerirne i carichi di lavoro e di ottimizzare la gestione delle procedure di gara tramite la concentrazione e la standardizzazione. Ai sensi dell'art. 55 bis del DL 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dell'art. 1 della L. 24 marzo 2012 n. 27, in data 24 novembre 2015 il Segretariato Generale ha sottoscritto un accordo con Invitalia S.p.A. per l'attivazione di quest'ultima come Centrale Unica di Committenza per agevolare la gestione delle gare d'appalto. In virtù di tale accordo le Stazioni appaltanti attivano la società Invitalia mediante specifici atti.

2.2 Il monitoraggio

Un aspetto importante riguarda il sistema di monitoraggio degli interventi che è realizzato dal Ministero per l'acquisizione e la raccolta delle informazioni e dei dati necessari a garantire la corretta osservazione dei processi attuativi e la tempestiva introduzione di misure correttive in caso di criticità gravi o permanenti. Per l'implementazione del monitoraggio si richiede al beneficiario di trasmettere trimestralmente le informazioni relative all'avanzamento delle opere alla BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche), garantendo coerenza ed allineamenti con le previsioni al riguardo contenute nel D. Lgs. 229/2011 e successive disposizioni attuative. Si richiede altresì di inviare al Ministero, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato di avanzamento fisico e finanziario dell'intervento, corredato anche da documentazione fotografica, allo scopo di comprovare il rispetto degli obblighi previsti dal Disciplinare.

Le erogazioni vengono disposte in favore dei beneficiari sulla base dello stato di avanzamento degli interventi coerentemente con l'importo assegnato alle relative annualità secondo le modalità definite dai disciplinari.

Per quanto riguarda il monitoraggio finanziario, in ottemperanza alle misure previste dal D. Lgs. 229/2011, le Stazioni Appaltanti inviano trimestralmente gli avanzamenti alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS - MEF) Istituita ai sensi dell'art. 13 della Legge 196/2009: il monitoraggio risponde all'esigenza di trasparenza e di condivisione delle informazioni relative alle risorse destinate alle opere pubbliche, alla loro utilizzazione, allo stato di avanzamento dei lavori.



SEGRETARIATO GENERALE – SERVIZIO V – CONTRATTI E ATTUAZIONE PROGRAMMI

via del Collegio Romano, 27 00186 Roma

tel. +39 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: sg.servizio5@cultura.gov.it

La Direzione Generale Bilancio del Ministero cura l'inoltro dei dati alla RGS – MEF in qualità di referente unico del Ministero per il monitoraggio con funzioni di raccordo interno tra le strutture periferiche del Ministero (utenti-base), mentre i Segretariati Regionali del Ministero, in qualità di utenti-base, raccolgono ed inviano alla Direzione Generale Bilancio i dati provenienti dagli altri istituti periferici presenti nelle regioni. I Soggetti Attuatori non appartenenti al Ministero provvedono autonomamente ad implementare i dati di monitoraggio della BDAP.

Un aspetto importante dell'attività di monitoraggio condotta dal Servizio V consiste nell'accompagnamento e nell'assistenza tecnica a beneficio delle Stazioni Appaltanti nell'ambito della individuazione delle procedure di affidamento, della redazione dei quadri economici e, più in generale, per la risoluzione delle problematiche più ricorrenti in materia di appalti pubblici.

3. Stato di avanzamento

Sul totale programmato di € 808.984.404,97 si rileva che:

- circa il 34% degli interventi (pari € 271.438.527,76) è nella fase della stipula del disciplinare tra Servizio V del Segretariato Generale MIC e l'Ente beneficiario del finanziamento;
- circa il 31% degli interventi (per un totale di € 249.573.260,61) è in fase di progettazione;
- circa il 25% degli interventi (pari a € 205.699.056,60) è in corso di esecuzione;
- circa il 7% degli interventi (per un totale di € 56.300.000,00) è concluso;
- circa il 1% degli interventi (per un totale di € 10.000.000,00) è secretato;
- circa il 2% degli interventi (per un totale di € 15.973.560,00) è de-finanziato.

Si segnala che l'intervento *"Restauro e allestimento nuova sede Biblioteca Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte"* a cui sono stati assegnati € 10.000.000,00, relativo all'annualità 2017-18, è secretato e pertanto non risulta possibile acquisire dati circa lo stato di attuazione. Inoltre, l'intervento *"Restauro, adeguamento e allestimento Scuola del Patrimonio a Palazzo Venezia"* di importo € 5.000.000,00, relativo alla stessa annualità, è stato de-finanziato e l'importo è stato rimodulato a causa dello spostamento della sede presso Palazzo Rivaldi. Allo stesso modo, l'importo assegnato all'intervento a titolarità del Segretariato Regionale Lombardia ex D.M. n. 240 del 20/05/2019, *"Progetto di ampliamento Ipogeo per la realizzazione del Museo permanente del Design italiano"* (annualità 2020) è stato rimodulato per l'importo di € 10.973.560,00 su richiesta della Fondazione Triennale di Milano in seguito all'individuazione, da parte di quest'ultima, di priorità diverse quali la progettazione e la realizzazione di opere per la riqualificazione, l'efficienza e la funzionalità del Palazzo, considerate più urgenti.



SEGRETARIATO GENERALE – SERVIZIO V – CONTRATTI E ATTUAZIONE PROGRAMMI

via del Collegio Romano, 27 00186 Roma


tel. +39 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: sg.servizio5@cultura.gov.it

10

L'incidenza degli interventi che si trovano in fase di sottoscrizione del disciplinare è prevalentemente dovuta al fatto che sono relativi alle programmazioni di cui al D.M. 14 febbraio 2022 n. 60 (Programmazione ulteriori risorse annualità 2021, 2022 e 2023) e al D.M. 1° agosto 2022 n. 309 (Programmazione risorse annualità 2023) entrambi di recente programmazione e pertanto ancora nelle fasi iniziali di attuazione.



Con l'obiettivo di individuare possibili misure di accelerazione per l'attuazione degli interventi ricompresi nel Piano, è in fase di valutazione la possibilità di avviare, con la collaborazione della Centrale di Committenza Invitalia, attività volte alla definizione di un Accordo Quadro.

Tabella 3 – Avanzamento degli interventi per Regione

Regione	Programmato	Disciplinare	Progettazione	Lavori in corso	Conclusi	Definanziati	Secretati
Abruzzo	13.500.000,00	€ 9.000.000,00	-	€ 2.500.000,00	€ 2.000.000,00		
Basilicata	12.561.000,00	€ 8.561.000,00	€ 4.000.000,00	-	-		
Calabria	14.000.000,00	€ 11.000.000,00	€ 3.000.000,00	-	-		
Campania	74.790.000,00	€ 39.590.000,00	€ 5.200.000,00	€ 30.000.000,00	-		
Emilia-Romagna	49.882.092,97	€ 16.882.092,97	€ 12.000.000,00	€ 10.500.000,00	€ 10.500.000,00		
Friuli Venezia Giulia	18.200.000,00	€ 5.750.000,00	€ 3.950.000,00	€ 7.000.000,00	€ 1.500.000,00		
Lazio	243.352.467,31	€ 19.300.000,00	€ 148.033.260,61	€ 54.519.206,70	€ 6.500.000,00	€ 5.000.000,00	€ 10.000.000,00
Liguria	21.470.000,00	€ 7.470.000,00	€ 11.000.000,00	-	€ 3.000.000,00		
Lombardia	88.996.050,08	€ 31.655.060,00	€ 12.000.000,00	€ 27.367.430,08	€ 7.000.000,00	€ 10.973.560,00	
Marche	16.682.419,82	€ 11.450.000,00	€ 2.000.000,00	€ 1.232.419,82	€ 2.000.000,00		
Molise	4.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 0,00	-		
Piemonte	42.950.000,00	€ 19.450.000,00	€ 10.500.000,00	€ 6.000.000,00	€ 7.000.000,00		
Puglia	8.750.000,00	€ 7.750.000,00	€ 1.000.000,00	-	-		
Sardegna	11.770.000,00	€ 2.000.000,00	€ 890.000,00	€ 8.880.000,00	-		
Sicilia	280.374,79	€ 280.374,79	-	-	-		
Toscana	105.000.000,00	€ 51.200.000,00	€ 7.800.000,00	€ 41.000.000,00	€ 5.000.000,00		
Umbria	10.000.000,00	€ 4.300.000,00	-	€ 4.700.000,00	€ 1.000.000,00		
Veneto	62.300.000,00	€ 13.800.000,00	€ 25.700.000,00	€ 12.000.000,00	€ 10.800.000,00		
Multiregionale	€ 10.500.000,00	€ 10.000.000,00	€ 500.000,00	-	-		
TOTALE	€ 808.984.404,97	€ 271.438.527,76	€ 249.573.260,61	€ 205.699.056,60	€ 56.300.000,00	€ 15.973.560,00	€ 10.000.000,00


Figura 2 – Fasi degli interventi per Regione



SEGRETARIATO GENERALE – SERVIZIO V – CONTRATTI E ATTUAZIONE PROGRAMMI

via del Collegio Romano, 27 00186 Roma
tel. +39 06 6723 2060PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.itPEO: sg.servizio5@cultura.gov.it

11



Riguardo all'iter finanziario, nel 2022, sono state effettuate erogazioni per un importo complessivo pari a € 77.046.462,04.



SEGRETARIATO GENERALE – SERVIZIO V – CONTRATTI E ATTUAZIONE PROGRAMMI

via del Collegio Romano, 27 00186 Roma

tel. +39 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: sg.servizio5@cultura.gov.it

12

Le tabelle che seguono riportano i dettagli, per annualità, di quanto sopra specificato circa i dati comunicati dagli Enti beneficiari.

Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" D.M. 6 Maggio 2015						
REGIONE	COMUNE	BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO	CUP	STATO DI AVANZAMENTO
LOMBARDIA	Milano	Segretariato Regionale Lombardia	Museo Nazionale della Resistenza	2.500.000,00 €	F47H15002070001	LAVORI IN CORSO
LAZIO	Roma	Segretariato Regionale Lazio	Museo Italiano dell'Audiovisivo e del Cinema - realizzazione museo	2.500.000,00 €	F82C15001180001	INTERVENTO CONCLUSO Rendicontazione finale in corso

Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" D.M. 1° settembre 2015						
REGIONE	COMUNE	BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO	CUP	STATO DI AVANZAMENTO
PIEMONTE	Torino	Palazzo Reale di Torino	Polo Reale	7.000.000,00 €	F12C15000910001	INTERVENTO CONCLUSO
FRIULI VENEZIA GIULIA	Aquileia	Direzione Generale Musei - Polo Museale del Friuli-Venezia Giulia	Museo Archeologico Nazionale	1.500.000,00 €	F32C15000580001	INTERVENTO CONCLUSO
EMILIA ROMAGNA	Ferrara	Segretariato Regionale Emilia-Romagna	Museo Nazionale dell'Ebraismo e della Shoah	7.000.000,00 €	F75F15000060001	LAVORI IN CORSO
TOSCANA	Firenze	Soprintendenza ABAP Città metropolitana Firenze Pistoia Prato	Galleria degli Uffizi	18.000.000,00 €	F19J17000070001	LAVORI IN CORSO
TOSCANA	Pisa	Segretariato Regionale Toscana	Museo delle navi	5.000.000,00 €	F56G16000040001	INTERVENTO CONCLUSO
ABRUZZO	L'Aquila	Segretariato Regionale Abruzzo	Palazzo Ardinghelli - Museo arte contemporanea	2.000.000,00 €	F12C15000870001	INTERVENTO CONCLUSO
UMBRIA	Spello	Segretariato Regionale Umbria	Villa Romana	1.000.000,00 €	F26G15001040001	INTERVENTO CONCLUSO
LOMBARDIA	Pavia	Segretariato Regionale Lombardia	Certosa	7.000.000,00 €	F92C14000420001	INTERVENTO CONCLUSO ad eccezione di un lotto in fase di progettazione
VENETO	Bassano del Grappa	Segretariato Regionale Veneto	Ponte degli Alpini	3.000.000,00 €	I77H15000370007	INTERVENTO CONCLUSO
LAZIO	Roma	Parco Archeologico del Colosseo	Arena del Colosseo	18.500.000,00 €	F82C15000960001	LAVORI IN CORSO
					F87H15006710001	LAVORI IN CORSO
LAZIO	Roma	Segretariato Regionale Lazio	Arsenale Pontificio	7.000.000,00 €	F82C15001490001	PROGETTAZIONE DEFINITIVA COMPLETATA
SARDEGNA	Cabras	Segretariato Regionale Sardegna	Museo archeologico dei Giganti di Mont'e Prama	3.000.000,00 €	C81B15000510001	LAVORI IN CORSO



SEGRETARIATO GENERALE – SERVIZIO V – CONTRATTI E ATTUAZIONE PROGRAMMI

via del Collegio Romano, 27 00186 Roma

tel. +39 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: sg.servizio5@cultura.gov.it

13

Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali"						
D.M. 556 2 dicembre 2016						
REGIONE	COMUNE	BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO	CUP	STATO DI AVANZAMENTO
PIEMONTE	Venaria	Segretariato Regionale Piemonte	Restauro e valorizzazione delle Residenze Sabaude: castello Aglié (3,5 m) e Castello di Racconigi (2,5 m)	6.000.000,00 €	F92C17000120001	LAVORI IN CORSO
					F42C17000020001	LAVORI IN CORSO
LOMBARDIA	Mantova	Segretariato Regionale Lombardia	Restauro e valorizzazione Palazzo Te	2.000.000,00 €	I62C17000030001	LAVORI IN CORSO
FRIULI VENEZIA GIULIA	Aquileia	Direzione Generale Musei - Polo Museale del Friuli Venezia Giulia	Nuovi allestimenti e nuove strutture per servizi al pubblico nel Museo Archeologico Nazionale di Aquileia (II,III,IV Lotto)	3.000.000,00 €	F32C17000150001	LAVORI IN CORSO
EMILIA ROMAGNA	Ferrara	Segretariato Regionale Emilia Romagna	Gallerie Estensi - Trasferimento della Pinacoteca Nazionale di Ferrara nel Castello Estense e nuovo allestimento	7.000.000,00 €	J75F17000000001	PROGETTAZIONE IN CORSO
LIGURIA	Genova	Segretariato Regionale Liguria	Realizzazione del Museo dell'Emigrazione	3.000.000,00 €	B33G18000000001	INTERVENTO CONCLUSO
EMILIA ROMAGNA	Rimini	Segretariato Regionale Emilia-Romagna	Realizzazione del Museo Fellini	9.000.000,00 €	C94H17000830001	INTERVENTO CONCLUSO
					C91B17000210001	
					C91B17000160001	
					C91B17000180001	
TOSCANA	Pietrasanta	Segretariato Regionale Toscana	Realizzazione del Museo della Collezione Mitoraj, donata allo Stato	2.000.000,00 €	G47H17000000005	LAVORI IN CORSO
TOSCANA	Firenze	Musei del Bargello	Restauro e valorizzazione del Museo Nazionale del Bargello	6.000.000,00 €	F12C17000320001	AGGIUDICATA GARA PER LAVORI
					F12C17000330001	
					F14E17000520001	
LAZIO	Roma	Museo delle Civiltà - Roma E.U.R.	Riorganizzazione, allestimento e valorizzazione del Museo delle Civiltà (Eur)	10.000.000,00 €	F85F17000030005	LAVORI IN CORSO
LAZIO	Ostia	Parco Archeologico di Ostia Antica	Parco Archeologico di Ostia Antica: Museo delle Navi; nuovo sistema del parco archeologico di Ostia antica e dei porti imperiali di Claudio e Traiano	4.000.000,00 €	F84E17000010001	INTERVENTO CONCLUSO
					F84E17000020001	
					F14E17000020001	
					F14E17000010001	
SARDEGNA	Cagliari	Segretariato Regionale Sardegna	Restauro e valorizzazione del Sistema Museale di Cagliari	2.000.000,00 €	F22C16000790001	LAVORI IN CORSO



SEGRETERIATO GENERALE – SERVIZIO V – CONTRATTI E ATTUAZIONE PROGRAMMI

via del Collegio Romano, 27 00186 Roma

tel. +39 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.itPEO: sg.servizio5@cultura.gov.it

14

Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali"						
D.M. 556 2 dicembre 2016						
REGIONE	COMUNE	BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO	CUP	STATO DI AVANZAMENTO
VARIE	Vari	Segretariato Regionale Friuli-Venezia Giulia Segretariato Regionale Veneto	Realizzazione di Musei della memoria: percorsi museali di Palmanova, Museo della terza armata a Padova, Ospedaletti sulle Tofane	500.000,00 €	E63H18000140001 E93H18000190001	PROGETTAZIONE IN CORSO
						DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
TOSCANA	Firenze	Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze	Restauro e riorganizzazione della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze	15.000.000,00 €	F19J17000070001	LAVORI IN CORSO
LAZIO	Roma	Biblioteca Nazionale Centrale di Roma	Restauro e riorganizzazione della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma	10.000.000,00 €	F88F16000030001	PROGETTAZIONE IN CORSO
					F82I16000180001	
					F87E16001420001	
LAZIO	Roma	Istituto autonomo Mibact	Restauro e allestimento nuova sede Biblioteca Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte	10.000.000,00 €	G88C16000410001	ATTI SEGRETI
LOMBARDIA	Pavia	Segretariato Regionale Lombardia	Arsenale di Pavia - Realizzazione Polo archivistico lombardo e polifunzionale	10.000.000,00 €	F17H17000480001	PROGETTAZIONE FTE IN CORSO
LAZIO	Roma	Polo museale Mibact	Restauro, adeguamento e allestimento Scuola del Patrimonio a Palazzo Venezia	5.000.000,00 €	F84B16000560001	INTERVENTO FINANZIATO
LAZIO	Roma	Segretariato Regionale Lazio	Restauro e valorizzazione del Teatro di posa n. 3 - Centro Sperimentale Cinematografia	8.000.000,00 €	F82I17000170001	GARA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E CSP IN CORSO
UMBRIA	Spoletto	Direzione Generale Musei - Polo Museale dell'Umbria	Restauro e rifunionalizzazione del Complesso monumentale della Rocca Albornoz e Museo del Ducato, Museo archeologico e Ponte delle Torri	4.700.000,00 €	F32C16001330001	LAVORI IN CORSO
VENETO	Venezia	Segretariato Regionale Veneto	Fortezza Marghera - Recupero museale nell'area di crisi ambientale	7.000.000,00 €	F79J17000220001	LAVORI IN CORSO
MARCHE	Recanati	Segretariato Regionale Marche	Recupero e riqualificazione del parco "Colle dell'Infinito"	2.000.000,00 €	H22C17000000001	INTERVENTO CONCLUSO
VENETO	Venezia	Segretariato Regionale Veneto	Restauro e adeguamento Tese delle Vergini nell'Arsenale di Venezia	7.800.000,00 €	D72C16000170001	INTERVENTO CONCLUSO
ABRUZZO	Sulmona	Direzione Regionale Musei Abruzzo	Completamento e restauro e valorizzazione Abbazia di Santo Spirito al Morrone - Cappella Caldora e altri interventi	1.000.000,00 €	F52C17000050001	LAVORI IN CORSO



SEGRETERIATO GENERALE – SERVIZIO V – CONTRATTI E ATTUAZIONE PROGRAMMI

via del Collegio Romano, 27 00186 Roma

tel. +39 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.itPEO: sg.servizio5@cultura.gov.it

15

Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali"						
D.M. 428 29 settembre 2017						
REGIONE	COMUNE	BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO	CUP	STATO DI AVANZAMENTO
LOMBARDIA	Milano	Pinacoteca di Brera	Brera - Interventi di sistemazione aree esterne	3.000.000,00 €	F47E19000200001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
LIGURIA	Genova	Segretariato Regionale Liguria	Casa dei cantautori liguri	1.500.000,00 €	G32F17000330001	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE
FRIULI VENEZIA GIULIA	Trieste	Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare	Restauro e valorizzazione del parco e del castello di Miramare e museo	4.000.000,00 €	F97E17000160001	LAVORI IN CORSO
TOSCANA	Lucca	Segretariato Regionale Toscana	Museo del Fumetto di Lucca (expo comics museum - lotti 2 e 3)	2.000.000,00 €	J67F19000170001	VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO
LAZIO	Roma	Parco Archeologico di Ostia Antica	Parco Archeologico di Ostia Antica; Museo delle navi; nuovo sistema del parco archeologico di Ostia antica e dei porti Imperiali di Claudio e Traiano	4.000.000,00 €	F97E19000030001	LAVORI IN CORSO
LAZIO	Tivoli	Villa Adriana e Villa d'Este/Comune di Tivoli	Messa in sicurezza, conservazione, restauro e valorizzazione del Santuario di Ercole Vincitore a Tivoli, auditorium e parcheggio	13.000.000,00 €	F35C17000800001	AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN CORSO
LAZIO	Roma	Museo Nazionale Romano	Realizzazione del collegamento sotterraneo Planetario - Terme di Diocleziano	10.000.000,00 €	F87E19000350001	PROGETTAZIONE DEFINITIVA IN CORSO
LAZIO	Latina	Segretariato Regionale Lazio	Casa della Musica e delle arti	2.000.000,00 €	B29G17002300005	AGGIUDICATA LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA
MOLISE	Castel San Vincenzo	Direzione Regionale Musei Molise	Recupero e valorizzazione dell'area archeologica di San Vincenzo al Volturno	2.000.000,00 €	F37E17000210001	AFFIDATA PROGETTAZIONE
PIEMONTE	Bruzolo	Segretariato Regionale Piemonte	Castello di Bruzolo	2.500.000,00 €	F33G19000030001	AGGIUDICAZIONE PROGETTAZIONE
VENETO	Venezia	Segretariato Regionale Veneto	Recupero e valorizzazione del Lazzaretto Vecchio	5.000.000,00 €	D71E19000020001	LAVORI IN CORSO
FRIULI VENEZIA GIULIA	Palmanova	Segretariato Regionale Friuli-Venezia Giulia	Restauro e consolidamento mura urbane di Palmanova	3.000.000,00 €	G67E19000010001	PROGETTAZIONE IN CORSO
EMILIA ROMAGNA	Carpi	Segretariato Regionale Emilia-Romagna	Conservazione e valorizzazione del Campo di Fossoli	3.500.000,00 €	F95C17000050001	LAVORI IN CORSO
EMILIA ROMAGNA	Ravenna	Soprintendenza ABAP Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini / Comune	Conservazione e valorizzazione della Rocca Brancaleone	5.000.000,00 €	C69G19000660005	PROGETTAZIONE IN CORSO
TOSCANA	Calci	Soprintendenza ABAP Pisa e Livorno/Segretariato Regionale Toscana	Restauro e valorizzazione della Certosa Monumentale di Calci	2.000.000,00 €	F97E19000160001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
ABRUZZO	Chieti	Soprintendenza ABAP Chieti Pescara	I luoghi della Teate romana: progetto integrato di recupero e valorizzazione del teatro delle terme e dei cosiddetti templi	1.500.000,00 €	F71E17000560001	LAVORI IN CORSO
SARDEGNA	La Maddalena	Direzione Regionale Musei Sardegna	Valorizzazione del compendio garibaldino	1.000.000,00 €	F25C19000020001	LAVORI IN CORSO

Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali"						
D.M. 67 29 gennaio 2018						
REGIONE	COMUNE	BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO	CUP	STATO DI AVANZAMENTO
VENETO	Padova	Segretariato Regionale Veneto	Castello dei Carraresi - Restauro e valorizzazione	2.000.000,00 €	-	DISCIPLINARE NON SOTTOSCRITTO
LIGURIA	Genova	Segretariato Regionale Liguria	Abbazia San Giuliano - Restauro	1.000.000,00 €	G34E18000900001	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE
SARDEGNA	Sassari	Segretariato Regionale Sardegna	Chiesa di Santa Maria in Betlem - Restauro	680.000,00 €	B87I18073770007	LAVORI IN CORSO



SEGRETARIATO GENERALE – SERVIZIO V – CONTRATTI E ATTUAZIONE PROGRAMMI

via del Collegio Romano, 27 00186 Roma

tel. +39 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.itPEO: sg.servizio5@cultura.gov.it

16

Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali"						
D.M. 240 20 maggio 2019						
REGIONE	COMUNE	BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO	CUP	STATO DI AVANZAMENTO
LOMBARDIA	Milano	Segretariato Regionale Lombardia	Museo permanente Design Italiano	10.973.560,00 €	F47E19000140001	INTERVENTO DEFINIZIATO
CAMPANIA	Napoli	Museo e Real Bosco di Capodimonte	Museo e Real Bosco di Capodimonte	800.000,00 €	F69G19000690001	PROGETTAZIONE IN CORSO
				700.000,00 €	F69G19000700001	PROCEDURA DI PROJECT FINANCING IN CORSO DI AGGIUDICAZIONE
				500.000,00 €	F69G19000710001	PROCEDURA DI PROJECT FINANCING IN CORSO DI AGGIUDICAZIONE
				3.000.000,00 €	F69G19000720001	PROCEDURA DI PROJECT FINANCING IN CORSO DI AGGIUDICAZIONE
				3.500.000,00 €	F69G19000790001	PROGETTAZIONE IN CORSO
				3.500.000,00 €	F68F19000120001	PROCEDURA DI PROJECT FINANCING IN CORSO DI AGGIUDICAZIONE
				12.000.000,00 €	F69G19000670001	PROGETTAZIONE IN CORSO
				1.000.000,00 €	F69G19000650001	CONSEGNA LAVORI
				800.000,00 €	F69G19000660001	INTERVENTO PARZIALMENTE CONCLUSO
				1.000.000,00 €	F69G19000630001	CONSEGNA LAVORI
				600.000,00 €	F69G19000620001	CONSEGNA LAVORI
				600.000,00 €	F69G19000600001	OPERE IN CORSO
				400.000,00 €	F62C20000780001	PROGETTAZIONE IN CORSO
				200.000,00 €	F69G19000610001	INTERVENTO PARZIALMENTE CONCLUSO
				300.000,00 €	F69G19000680001	PROGETTAZIONE IN CORSO
				700.000,00 €	F69G19000640001	CONSEGNA LAVORI
				400.000,00 €	F69G19000730001	PROCEDURA DI PROJECT FINANCING IN CORSO DI AGGIUDICAZIONE
CAMPANIA	Caserta	Reggia di Caserta	Reggia di Caserta	5.200.000,00 €	F26J20001680006	PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN CORSO



SEGRETARIATO GENERALE – SERVIZIO V – CONTRATTI E ATTUAZIONE PROGRAMMI

via del Collegio Romano, 27 00186 Roma

tel. +39 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.itPEO: sg.servizio5@cultura.gov.it

17

Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali"						
D.M. 396 10 agosto 2020						
REGIONE	COMUNE	BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO	CUP	STATO DI AVANZAMENTO
CALABRIA	Cassano allo Jonio	Parco Archeologico di Sibari	Valorizzazione del Parco e del Museo Archeologico di Sibari	3.000.000,00 €	F16J20001430001	PREDISPOSIZIONE DIP (Appalto integrato)
EMILIA ROMAGNA	Rimini	Segretariato Regionale Emilia-Romagna	COMPLETAMENTO E VALORIZZAZIONE PERCORSO MUSEALE PART (Museo arte Contemporanea)	1.500.000,00 €	C91E20000340001	LAVORO PARZIALMENTE CONCLUSO (progettazione lotto 3)
LAZIO	Roma	Segretariato Regionale Lazio	Archivio di Stato di Roma - ex magazzino aeronautica militare	16.000.250,61 €	F84H20001640001	PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN CORSO
LAZIO	Roma	Direzione Regionale Musei Lazio	Complesso di Palazzo Silvestri Rivaldi	35.490.000,00 €	F86J20003240001	AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE IN CORSO
LIGURIA	Genova	Segretariato Regionale Liguria	Casa dei Cantautori	3.000.000,00 €	F36J20001880001	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE
LOMBARDIA	Monte Isola	Segretariato Regionale Lombardia	Recupero del complesso denominato "Cà del Dutùr"	2.000.000,00 €	J96J19000060001	PROGETTAZIONE DEFINITIVA APPROVATA
LOMBARDIA	Mantova	Segretariato Regionale Lombardia	Parco Palazzo Te	5.000.000,00 €	I66E19000110004	LAVORI IN CORSO
LOMBARDIA	Lodi Vecchio	Segretariato Regionale Lombardia	Parco Archeologico di Laus Pompeia	1.140.250,61 €	F25C20000350001	LAVORI IN CORSO
TOSCANA	Firenze	Gallerie degli Uffizi	Loggia Isozaki	12.000.000,00 €	F11B21002460001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
TOSCANA	Firenze	Segretariato Regionale Toscana	Museo della Lingua Italiana	4.500.000,00 €	H17H20001520001	PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN CORSO
VENETO	Venezia	Segretariato Regionale Veneto	Arsenale di Venezia	20.000.000,00 €	D76J20001520001	ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE IN CORSO



SEGRETERIATO GENERALE – SERVIZIO V – CONTRATTI E ATTUAZIONE PROGRAMMI

via del Collegio Romano, 27 00186 Roma
tel. +39 06 6723 2060PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.itPEO: sg.servizio5@cultura.gov.it

Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali"						
D.M. 55 21 gennaio 2021						
REGIONE	COMUNE	BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO	CUP	STATO DI AVANZAMENTO
LAZIO	Ferentino	Soprintendenza ABAP Frosinone Latina	Teatro Romano di Ferentino	1.500.000,00 €	F84H20001750001	PROGETTAZIONE IN CORSO
LAZIO	Roma	Segretariato Regionale Lazio	Allestimento Polo culturale polifunzionale di Forte Aurelia - Campo Trincerato	2.500.000,00 €	G84H20001050001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO Stipula Accordo tra Beneficiario e S.A. in corso
CALABRIA	Palmi	Segretariato Regionale Calabria	Aumento e miglioramento della fruibilità, conservazione e valorizzazione del Parco Archeologico dei Tauriani "A. De Salvo"	2.000.000,00 €	F66J20002830001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
CAMPANIA	Portici	Segretariato Regionale Campania	Restauro dello scalone monumentale d'ingresso della Reggia di Portici	1.800.000,00 €	F76J20001740001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
EMILIA ROMAGNA	Faenza	Segretariato Regionale Emilia-Romagna	Castel Raniero già Ospizio Montano Vittorio Emanuele III	3.753.627,70 €	F26J20001640001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
SARDEGNA	Porto Torres	Soprintendenza ABAP Sassari e Nuoro	Restauro del complesso dell'ex stazione sanitaria marittima di Cala Reale e della chiesetta in località Fornelli con il cimitero di Cala d'Oliva. Isola dell'Asinara	1.200.000,00 €	F26J20001670001	GARA LAVORI CONCLUSA (lavori in corso)
TOSCANA	Isola di Pianosa Campo dell'Elba	Soprintendenza ABAP Pisa e Livorno	Restauro, messa in sicurezza, valorizzazione parco archeologico dell'Isola di Pianosa	1.300.000,00 €	F74H20001280001	PROGETTAZIONE IN CORSO
MARCHE	Sant'Angelo in Vado	Segretariato Regionale Marche	Riqualificazione, valorizzazione e promozione della città romana di Tifernum Mataurense	1.232.419,82 €	F26J21000030001	AFFIDAMENTO LAVORI IN CORSO
VENETO	Quarto d'Altino	Direzione Regionale Musei Veneto	Museo Nazionale e Parco Archeologico Nazionale di Altino	1.700.000,00 €	F52F20003410001	PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN CORSO

Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali"						
D.M. 322 9 settembre 2021						
REGIONE	COMUNE	BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO	CUP	STATO DI AVANZAMENTO
EMILIA ROMAGNA	Ferrara	Segretariato Regionale Emilia Romagna	Palazzo Arcivescovile - Restauro architettonico delle superfici esterne e interne	748.214,66 €	F75F21002280001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
LAZIO	Roma	Segretariato Regionale Lazio	Museo Storico della Guardia di Finanza - Caserma "Generale di Brigata Sante Laria" - Lavori di restauro facciate	119.206,70 €	G85F21000740001	LAVORI IN CORSO
LOMBARDIA	Mantova	Segretariato Regionale Lombardia - Addendum	Palazzo Te - Parco - Interventi per la realizzazione, anche progettuale, del Parco di Palazzo Te	227.179,47 €	I66E19000110004	LAVORI IN CORSO
LOMBARDIA	Milano	Segretariato Regionale Lombardia	La Triennale di Milano (Palazzo dell'Arte) - Progetto di Ampliamento per la realizzazione del Museo del Design italiano e della fotografia	10.973.560,00 €	F47E19000140001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
SICILIA	Palermo	Soprintendenza Archivistica della Sicilia - Archivio di Stato di Palermo	Palazzo Cangialosi - Caserma "Sottotenente Giuseppe Cangialosi - M.O.V.M. (MEM.)" - Lavori di manutenzione e recupero	280.374,79 €	D77H21004380001	DISCIPLINARE NON SOTTOSCRITTO



SEGRETERIATO GENERALE – SERVIZIO V – CONTRATTI E ATTUAZIONE PROGRAMMI

via del Collegio Romano, 27 00186 Roma

tel. +39 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: sg.servizio5@cultura.gov.it

Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali"						
D.M. 337 1 ottobre 2021						
REGIONE	COMUNE	BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO	CUP	STATO DI AVANZAMENTO
LIGURIA	Genova	Segretariato Regionale Liguria	Biblioteca Universitaria di Genova	2.500.000,00 €	F35F20000450001	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE
LAZIO	Roma	Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia	Restauro, valorizzazione e nuovi allestimenti del Complesso Museale di Villa Giulia e di Villa Poniatowski	7.160.000,00 €	F85F21004030001	AFFIDAMENTO PER LA PROGETTAZIONE IN CORSO
PIEMONTE	Ivrea	Segretariato Regionale Piemonte	Ivrea Olivetti - sito UNESCO - FAI	3.000.000,00 €	F75F21002470001	PROGETTO DI FTE IN CORSO
LAZIO	Viterbo	Soprintendenza ABAP Viterbo, Etruria meridionale	Viterbo - Palazzo Farnese	7.500.000,00 €	F85F21004060001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
TOSCANA	Pieve S. Stefano	Segretariato Regionale Toscana	Nuova sede per l'Archivio dei diari e Piccolo museo del diario	4.100.000,00 €	F25F21001790001	DISCIPLINARE NON SOTTOSCRITTO
BASILICATA	Venosa	Direzione Regionale Musei Basilicata	Ex Convento di San Domenico (XIV secolo) - Venosa	4.000.000,00 €	F85F21004120001	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE
CAMPANIA	Capri	Direzione Regionale Musei Campania	Villa Jovis - Capri	4.890.000,00 €	F75F21002460001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
MARCHE	Pesaro	Segretariato Regionale Marche	Museo Nazionale della Motocicletta	2.000.000,00 €	F75F21002380001	AVVIO AFFIDAMENTO PER LA PROGETTAZIONE
PIEMONTE	Torino	Segretariato Regionale Piemonte	Castelvecchio di Stupinigi	3.500.000,00 €	F15F21001630001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
EMILIA ROMAGNA	Modena	Gallerie Estensi	Cantiere Estense - Galleria Nazionale e Biblioteca Estense	4.130.250,61 €	F94E21003510001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
EMILIA ROMAGNA	Ravenna	Segretariato Regionale Emilia-Romagna	Parco Archeologico di Classe	2.500.000,00 €	F65F21002090001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
VENETO	Venezia	Segretariato Regionale Veneto	Ca' Michiel dalle Colonne - Palazzo su Canal Grande - Piano nobile	1.200.000,00 €	F75F21002480001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
FRIULI VENEZIA GIULIA	Romans d'Isonzo	Segretariato Regionale Friuli-Venezia Giulia	I Longobardi di Romans d'Isonzo: integrazione e ampliamento del Civico Museo	950.000,00 €	F75F21002360001	ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALLA PROGETTAZIONE
PUGLIA	Lecce	Segretariato Regionale Puglia	Lavori di restauro deposito visitabile reperti archeologici e valorizzazione Castello Carlo V - Lecce	1.000.000,00 €	F85F21004230001	ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALLA PROGETTAZIONE
LOMBARDIA	Milano	Direzione Regionale Musei Lombardia/Segretariato Regionale Lombardia (Ex Beneficiario)	Museo dell'Arte del Digitale	6.000.000,00 €	F45F21001170001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO approfondimento della programmazione progettuale
LAZIO	Roma	Vittoriano e Palazzo Venezia	Museo di Palazzo Venezia e Vittoriano - Riqualificazione Ala Brasini	3.000.000,00 €	F83D20008220001	PROGETTAZIONE DEFINITIVA IN CORSO



SEGRETARIATO GENERALE – SERVIZIO V – CONTRATTI E ATTUAZIONE PROGRAMMI

via del Collegio Romano, 27 00186 Roma

tel. +39 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: sg.servizio5@cultura.gov.it

Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali"						
D.M. 60 14 febbraio 2022						
REGIONE	COMUNE	BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO	CUP	STATO DI AVANZAMENTO
CAMPANIA	Capri	Direzione Regionale Musei Campania	Certosa San Giacomo - Capri	5.000.000,00 €	F75F21003550001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
MARCHE	Loreto	Segretariato Regionale Marche	Complesso monumentale del Santuario della Santa Casa di Loreto	7.100.000,00 €	F55F22000160001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
LAZIO	Roma	Segretariato Regionale Lazio	ICCROM	2.500.000,00 €	F83D22000380001	PROGETTAZIONE IN CORSO
LOMBARDIA	Varese	Segretariato Regionale Lombardia	Castello di Belforte	5.000.000,00 €	F35F22000090001	LAVORI IN CORSO
VENETO	Venezia	Soprintendenza ABAP Venezia e laguna	Basilica di San Marco	3.300.000,00 €	F75F21003530001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
LAZIO	Roma		Palazzo Poli e Calcografia	4.300.000,00 €	F85F22000170001	DISCIPLINARE NON SOTTOSCRITTO
LAZIO	Viterbo	Segretariato Regionale Lazio	Complesso dell'Antico Ospedale Grande Degli Infermi (Borgo della Cultura)	13.983.010,00 €	F83D22000390001	PROGETTAZIONE IN CORSO
LIGURIA	Albenga	Segretariato Regionale Liguria	Villa Diana - Isola di Gallinara	3.000.000,00 €	F59J21016640001	PROGETTAZIONE IN CORSO
VENETO	Venezia	Direzione Regionale Musei Veneto	Cortili Procuratie Nuove	4.000.000,00 €	F77H22000580001	PROGETTAZIONE IN CORSO
LAZIO	Roma	Istituto autonomo Mibact	Archivio Centrale dello Stato	4.400.000,00 €	F89J22001560001	LAVORI IN CORSO
ABRUZZO	Vasto	Soprintendenza ABAP Chieti Pescara	Palazzo D'avalos	2.800.000,00 €	F37H21009640001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
LOMBARDIA	Mantova	Segretariato Regionale Lombardia	Basilica Concattedrale di S. Andrea	1.601.500,00 €	F65F22000090001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
LAZIO	Roma	Istituto autonomo Mibact	Colosseo- Interventi di restauro Porta Libitinaria, Porta Triumphalis, podio dell'arena, impianti ipogei	4.500.000,00 €	F85F21005190001	LAVORI IN CORSO
TOSCANA	Montelupo Fiorentino	Segretariato Regionale Toscana	Villa Medicea dell'Ambrogiana	12.000.000,00 €	F33D22000080001	DISCIPLINARE NON SOTTOSCRITTO
LAZIO	Roma	Istituto autonomo Mibact	Vittoriano - adeguamento antincendio	14.000.000,00 €	F84E21009930001	PROGETTAZIONE IN CORSO
CALABRIA	Cosenza	Segretariato Regionale Calabria	Cattedrale S. Maria Assunta	2.000.000,00 €	F85F22000260001	DISCIPLINARE NON SOTTOSCRITTO
VENETO	Canale d'Agordo	Soprintendenza ABAP per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso	Latteria Cooperativa di Canale d'Agordo - Percorso Papa Luciani	1.800.000,00 €	F25F21002760001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO



SEGRETERIATO GENERALE – SERVIZIO V – CONTRATTI E ATTUAZIONE PROGRAMMI

via del Collegio Romano, 27 00186 Roma

tel. +39 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: sg.servizio5@cultura.gov.it

Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" D.M. 60 14 febbraio 2022						
REGIONE	COMUNE	BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO	CUP	STATO DI AVANZAMENTO
CAMPANIA	Napoli	Istituto autonomo Mibact	Palazzo Reale Napoli	23.000.000,00 €	F63D21005780005	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
LAZIO	Roma	Segretariato Regionale Lazio	Il Nuovo MAXXI	15.000.000,00 €	F89J22001600001	PROGETTAZIONE DEFINITIVA IN CORSO
MARCHE	Pesaro	Segretariato Regionale Marche	Museo della Fondazione Dario Fo e Franca Rame	2.350.000,00 €	F75F22000250001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
LAZIO	Colonna	Segretariato Regionale Lazio	Palazzo Baronale Colonna	2.400.000,00 €	F65F22000070001	PROGETTAZIONE IN CORSO
UMBRIA	Assisi	Segretariato Regionale Umbria	Antico Episcopio di Assisi e Santuario della Spogliazione (mura romane con la Domus di Properzio, Museo della Memoria e Giardino dei Giusti)	1.800.000,00 €	F79J22000510001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
LOMBARDIA	Milano	Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Milano	Anfiteatro di Milano -Parco Archeologico dell'Anfiteatro PAN	3.500.000,00 €	F45F22000070001	GARA LAVORI IN CORSO
CALABRIA	Vibo Valentia	Segretariato Regionale Calabria	Ex Convento Spirito Santo	3.000.000,00 €	F45F22000230001	DISCIPLINARE NON SOTTOSCRITTO
TOSCANA	Pietrasanta	Segretariato Regionale Toscana	Completamento Museo Mitoraj (2° lotto)	3.500.000,00 €	G41B22001190005	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
TOSCANA	Volterra	Soprintendenza ABAP Pisa e Livorno	Anfiteatro Volterra	3.000.000,00 €	F95F22000020001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
PIEMONTE	Torino	Segretariato Regionale Piemonte	Musei Reali, Palazzo Madama, Archivio di Stato e Teatro Regio-Implementazione del Distretto Centrale dei Musei	6.150.000,00 €	F19J22000990001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
EMILIA ROMAGNA	Carpi	Segretariato Regionale Emilia Romagna	Campo Fossoli - Restauro del magazzino ferroviario nord	500.000,00 €	F93D22000130001	DISCIPLINARE NON SOTTOSCRITTO
TOSCANA	Firenze	Archivio di Stato di Firenze	Archivio di Stato Firenze	4.600.000,00 €	F19J22000400001	DISCIPLINARE NON SOTTOSCRITTO
BASILICATA	Melfi	Segretariato Regionale Basilicata	EX carcere giudiziario- Museo Modernità Interattiva immateriale industriale artigianale agricola artistica - MIA	4.561.000,00 €	F65F22000060007	DISCIPLINARE NON SOTTOSCRITTO



SEGRETERIATO GENERALE – SERVIZIO V – CONTRATTI E ATTUAZIONE PROGRAMMI

via del Collegio Romano, 27 00186 Roma

tel. +39 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: sg.servizio5@cultura.gov.it

Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali"						
D.M. 60 14 febbraio 2022						
REGIONE	COMUNE	BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO	CUP	STATO DI AVANZAMENTO
FRIULI VENEZIA GIULIA	Zuglio	Soprintendenza ABAP del Friuli Venezia Giulia	Città romana di Iulium Carnicum - valorizzazione delle aree archeologiche	1.250.000,00 €	F99J22000470001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
LOMBARDIA	Milano	Segretariato Regionale Lombardia	Museo Nazionale della Resistenza	8.000.000,00 €	F45F22000040001	LAVORI IN CORSO
PUGLIA	Taranto	Istituto autonomo Mibact	Interventi per la fruizione del Castello Aragonese	2.750.000,00 €	F55F22000130001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
SARDEGNA	Burgos	Soprintendenza ABAP Sassari e Nuoro	Nuraghe Costa o "Sa Regia"	1.000.000,00 €	F95F21002220001	LAVORI IN CORSO
SARDEGNA	Ussaramanna, Pompu, Quartu Sant'Elena	Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna	Il circuito dei Nuraghi	890.000,00 €	F85F21006590001	PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN CORSO
EMILIA ROMAGNA	Piacenza - Bobbio	Segretariato Regionale Emilia Romagna	Anniversario 900 anni Cattedrale di Santa Maria Assunta in Piacenza e Collegiata di Castell'Arquato	750.000,00 €	F35F22000180001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
EMILIA ROMAGNA	Monzuno	Segretariato Regionale Emilia Romagna	Basilica e Convento di Santa Maria in Vado	2.000.000,00 €	F75F22000290001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
PIEMONTE	Torino	Segretariato Regionale Piemonte	Fondazione Museo Egizio - Lavori per il Bicentenario	5.000.000,00 €	F19J22001000001	PROGETTAZIONE IN CORSO



SEGRETERIATO GENERALE – SERVIZIO V – CONTRATTI E ATTUAZIONE PROGRAMMI

via del Collegio Romano, 27 00186 Roma

tel. +39 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: sg.servizio5@cultura.gov.it

Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali"						
D.M. 309 1 agosto 2022						
REGIONE	COMUNE	BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO	CUP	STATO DI AVANZAMENTO
ABRUZZO	Pescara	Segretariato Regionale Abruzzo	Recupero e valorizzazione area archeologica di Rampligna	4.200.000,00 €	F27B22000250001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
ABRUZZO	Celano	Direzione Regionale Musei Abruzzo	Museo Paludi di Celano	2.000.000,00 €	F29D22000550001	DISCIPLINARE NON SOTTOSCRITTO
BASILICATA	Potenza	Direzione Regionale Musei Basilicata	Restauro e valorizzazione Palazzo Loffredo a Potenza	4.000.000,00 €	F39D22000900001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
CALABRIA	Borgia	Direzione Regionale Musei Calabria	Museo e Parco archeologico di Scolacium	4.000.000,00 €	F37B22001040001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
CAMPANIA	Salerno	Segretariato Regionale Campania	Salerno - Fortezza Borbonica (ex Caserma Tofano)	4.900.000,00 €	F39D22000980001	DISCIPLINARE NON SOTTOSCRITTO
EMILIA ROMAGNA	Cesena	Segretariato Regionale Emilia Romagna	Palazzo OIR	2.500.000,00 €	F19D22000940001	DISCIPLINARE NON SOTTOSCRITTO
FRIULI VENEZIA GIULIA	Ruda	Segretariato Regionale Friuli Venezia Giulia	Amideria	4.500.000,00 €	F77B22000530001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
VARIE	Torino, Roma, Napoli	Istituto autonomo Mibact	Progetto di digitalizzazione dell'archivio pellicole delle Teche RAI	10.000.000,00 €	F61C22000950001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
LAZIO	Roma	Segretariato Regionale Lazio	Musei Storici del Ministero Difesa	2.500.000,00 €	F87B22000730001	DISCIPLINARE NON SOTTOSCRITTO
LAZIO	Roma	Segretariato Regionale Lazio	Teatro dei Dioscuri	1.000.000,00 €	F89D22001580001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
LAZIO	Poggio Nativo	Segretariato Regionale Lazio	Castello di Poggio Nativo	1.500.000,00 €	F69D22000950001	DISCIPLINARE NON SOTTOSCRITTO
LIGURIA	Sarzana	Direzione Regionale Musei Liguria	Sistema Fortificato Sarzana	2.500.000,00 €	F79D22000810001	DISCIPLINARE NON SOTTOSCRITTO
LIGURIA	Savona	Segretariato Regionale Liguria	Palazzo della Rovere	4.970.000,00 €	F59D22001350001	DISCIPLINARE NON SOTTOSCRITTO
LOMBARDIA	Milano	Segretariato Regionale Lombardia	Museo della Diocesi di Milano	6.080.000,00 €	F49D22000770001	DISCIPLINARE NON SOTTOSCRITTO
LOMBARDIA	Milano	Segretariato Regionale Lombardia	Palazzo Dugnani - Riallestimento Museo della Moda	4.000.000,00 €	F49D22000780001	DISCIPLINARE NON SOTTOSCRITTO
MARCHE	Cartoceto	Segretariato Regionale Marche	Teatro del Trionfo - polo performativo multisensoriale nazionale	2.000.000,00 €	F99D22000850001	DISCIPLINARE NON SOTTOSCRITTO
MOLISE	San Vincenzo al Volturno	Direzione Regionale Musei Molise	Complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno	2.000.000,00 €	F39D22000890001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
PIEMONTE	Ivrea	Segretariato Regionale Piemonte	Completamento Museo Olivetti IVREA	3.000.000,00 €	F74H22000590001	DISCIPLINARE NON SOTTOSCRITTO
PIEMONTE	Stupinigi	Segretariato Regionale Piemonte	Palazzina di Caccia	5.000.000,00 €	F19D22 001140001	DISCIPLINARE NON SOTTOSCRITTO
PIEMONTE	Vogogna	Segretariato Regionale Piemonte	Recupero Rocca di Vogogna	1.800.000,00 €	PROV0000032940	DISCIPLINARE NON SOTTOSCRITTO



SEGRETERIATO GENERALE – SERVIZIO V – CONTRATTI E ATTUAZIONE PROGRAMMI

via del Collegio Romano, 27 00186 Roma

tel. +39 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: sg.servizio5@cultura.gov.it

Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali"						
D.M. 309 1 agosto 2022						
REGIONE	COMUNE	BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO	CUP	STATO DI AVANZAMENTO
PUGLIA	Foggia	Soprintendenza ABAP BAT e Foggia	Palazzo Galiani Filasi	5.000.000,00 €	F79D22000730001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
SARDEGNA	Caprera	Direzione Regionale Musei Sardegna	Memoriale di Garibaldi	2.000.000,00 €	F62F22000730001	DISCIPLINARE NON SOTTOSCRITTO
TOSCANA	Sesto Fiorentino	Direzione Regionale Musei Toscana	Completamento Museo Ginori	5.500.000,00 €	F98C22000720001	DISCIPLINARE NON SOTTOSCRITTO
TOSCANA	Firenze	Direzione Regionale Musei Toscana	Riallestimento Museo Archeologico Nazionale di Firenze	4.500.000,00 €	F12F22000650001	DISCIPLINARE NON SOTTOSCRITTO
UMBRIA	San Giustino	Direzione Regionale Musei Umbria	Palazzo Bufalini	2.500.000,00 €	F52F22000610001	DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO
VENETO	Padova	Direzione Regionale Musei Veneto	Museo Atestino (Padova)	3.850.000,00 €	F44H22000800001	DISCIPLINARE NON SOTTOSCRITTO
VENETO	Venezia	Segretariato Regionale Veneto	Restauro delle Sinagoghe e Museo Ebraico	1.650.000,00 €	F79C22000480001	DISCIPLINARE NON SOTTOSCRITTO



SEGRETARIATO GENERALE – SERVIZIO V – CONTRATTI E ATTUAZIONE PROGRAMMI

via del Collegio Romano, 27 00186 Roma

tel. +39 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.itPEO: sg.servizio5@cultura.gov.it

PAGINA BIANCA



191110158450