

ATTI PARLAMENTARI

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CCIX
n. 4

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DEI PROGRAMMI DI AMMODERNAMENTO
E RINNOVAMENTO DI MEZZI, IMPIANTI E SISTEMI

(Anno 2024)

*(Articolo 548, comma 1, lettera b),
del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)*

Presentata dal Ministro della difesa

(CROSETTO)

Trasmessa alla Presidenza il 5 dicembre 2025

PAGINA BIANCA

Stato Maggiore della Difesa

Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA
PER L'ANNO FINANZIARIO 2024

DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2010, N. 66
“Codice dell'Ordinamento Militare”
TITOLO III, Capo I, art. 548 c. 1b.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLO STATO DI
ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI
AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO

ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2024

PARTE PRIMA

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Sezione 1

UGPPB - CAP.7120-02

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-02 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) RINNOVAMENTO LINEE AEREE INTERFORZE - CC

Gli oneri sostenuti nel 2024 sono pari a 37,40 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 1 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-02 complessivamente **37,40 M€** in ambito nazionale.

Sezione 2

UGPPB - CAP.7120-03

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-03 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) RINNOVAMENTO MOBILITA' DELLA DIFESA

Gli oneri sostenuti nel 2024 sono pari a 0,41 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 2 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-03 complessivamente **0,41 M€** in ambito nazionale.

Sezione 3

UGPPB - Cap.7120-20

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-20 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) SPESE OBBLIGATORIE E ALTRI ONERI

Gli oneri sostenuti nel 2024 sono pari a 0,39 M€

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 3 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-20 complessivamente **0,39 M€** in ambito nazionale.

Sezione 4

UGPPB - Cap.7120-21

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-21 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) INFRASTRUTTURE - CC

Gli oneri sostenuti nel 2024 sono pari a 0,71 M€

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 4 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 204 sono stati esitati per il capitolo 7120-21 complessivamente **0,71 M€** in ambito nazionale.

Sezione 5

UGPPB – Cap. 7120-42

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa -Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-42 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) MEZZI AEROMOBILI CARABINIERI

Gli oneri sostenuti nel 2024 sono pari a 3 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 5 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-42 complessivamente **3 M€** in ambito nazionale.

Sezione 6

UGPPB – Cap. 7360-02

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa -Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7360-02 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) POTENZIAMENTO UNITA' PRODUTTIVE DELL'AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

Gli oneri sostenuti nel 2024 sono pari a 28 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 6 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7360-02 complessivamente **28 M€** in ambito nazionale.

SMD II

Sezione 7

SMD II – Cap. 7120-02

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – II Reparto relativi al capitolo 7120-02 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) JAMMS

Programma finalizzato al potenziamento della capacità di raccolta informativa aero-portata, attraverso un sistema multi missione basato su piattaforma aerea, equipaggiato con moderni sensori per la raccolta informativa strategica e la superiorità elettronica. L'importo a carico della Difesa è stato di 153,02 M€.

(2) SISTEMI E SENSORI DI RACCOLTA INFORMATIVA

Programmi di ammodernamento e potenziamento della componente di raccolta informativa nel dominio aereo. L'importo a carico della Difesa è stato di 9,82 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 7 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-02 complessivamente **162,84 M€** interamente all'estero.

Sezione 8

SMD II – Cap. 7120-03

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – II Reparto relativi al capitolo 7120-03 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) AMMODERNAMENTO AUTOMEZZI

Programmi di ammodernamento e potenziamento degli automezzi impiegati nei Teatri Operativi dai contingenti militari e per le addettanze militari. L'importo a carico della Difesa è stato di 0,55 M€.

(2) SISTEMI E SENSORI DI RACCOLTA INFORMATIVA

Programmi di ammodernamento e potenziamento della componente di raccolta informativa nel dominio terrestre. L'importo a carico della Difesa è stato di 0,25 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 8 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-03 complessivamente **0,80 M€** di cui **0,55 M€** all'estero.

Sezione 9

SMD II – Cap. 7120-04

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto-commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – II Reparto relativi al capitolo 7120-04 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) SISTEMI E SENSORI DI RACCOLTA INFORMATIVA

Programmi di ammodernamento e potenziamento dei sistemi e dei sensori di raccolta informativa del Centro I.I. L'importo a carico della Difesa è stato di circa 13,61 M€.

(2) J3MS

Programma di ammodernamento e potenziamento della componente di raccolta informativa su piattaforma navale. L'importo a carico della Difesa è stato di 1,38 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 9 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-04 complessivamente **14,99 M€** di cui **8,24 M€** all'estero

Sezione 10

SMD II – Cap. 7120-39

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto-commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – II Reparto relativi al capitolo 7120-39 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) SISTEMI E SENSORI DI RACCOLTA INFORMATIVA

L'importo a carico della Difesa è stato di 0,61 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 10 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-39 complessivamente **0,61 M€** in ambito nazionale.

Sezione 11

SMD II – Cap. 7120-44

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto-commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – II Reparto relativi al capitolo 7120-44 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) SISTEMI E SENSORI DI RACCOLTA INFORMATIVA

L'importo a carico della Difesa è stato di 13,58 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 11 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-44 complessivamente **13,58 M€** in ambito nazionale.

SMD III

Sezione 12

SMD III – CAP. 7120-03

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – III Reparto relativi al capitolo 7120-03 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) ADEGUAMENTO CAPACITA' EVENTI CBRN, CALAMITOSI, SISMICI E SISTEMI DI SIMULAZIONE

L'importo a carico della Difesa è stato di circa 0,09 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 12 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-03 complessivamente **0,09 M€** interamente in ambito nazionale.

SMD IV

Sezione 13

SMD IV – Cap. 7120-02

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7120-02 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) Spese obbligatorie ed altri oneri

L'impegno finanziario sostenuto nel 2024 è relativo alla quota interforze del Supporto Industriale del Poligono Interforze del Salto di Quirra (PISQ).

L'importo a carico della Difesa è stato di circa 16,00 M€ (Contratti di supporto industriale del PISQ con Leonardo S.p.A. stipulati per il tramite della NATO *Support Procurement Agency*).

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 13 è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-02 complessivamente **16,00 M€** interamente nel mezzogiorno.

Sezione 14

SMD IV – Cap. 7120-03

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7120-03 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) ESIGENZE COMANDO OPERATIVO FORZE SPECIALI

L'impegno finanziario sostenuto nel 2024 relativo alle esigenze del COFS (tot. 1,46 M€) riguarda:

- acquisizione materiale tecnico (munizionamento);
- acquisizione di *Kit snipers*;
- acquisizione capacità di proiezione C5I e materiali campali.

(2) ESIGENZE 7° RGT. NBC CREMONA

L'impegno finanziario sostenuto nel 2024 relativo alle esigenze del 7° Rgt. "Cremona" (tot. 2,36 M€) riguarda il completamento della capacità di Difesa NBC:

- campionamento *stand-off*;
- apparato portatile per la rivelazione di CWA e TIC;
- adeguamento laboratori campali analisi NBC;
- mezzi e materiali per la creazione capacità C4 -1[^] tranche;
- ammodernamento parco dei veicoli blindati da ricognizione CBRN - 1[^] tranche.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 14 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-03 complessivamente **3,82 M€**, di cui **1,52 M€** in ambito internazionale e **0,45 M€** nel mezzogiorno.

Sezione 15

SMD IV – Cap. 7120-18

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7120-18 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) ESIGENZE COMANDO OPERATIVO FORZE SPECIALI

L'impegno finanziario sostenuto nel 2024 relativo alle esigenze del COFS (tot. 0,12 M€) riguarda acquisizione materiale acquisizione materiali vari per esigenze COFS.

L'importo complessivo a carico della Difesa è stato di 0,12 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 15 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-18 complessivamente **0,12 M€**, in ambito internazionale.

Sezione 16

SMD IV – Cap. 7120-20

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7120-20 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) INFRASTRUTTURE NAZIONALI INTERFORZE

Programma di potenziamento della componente infrastrutturale interforze con finanziamento pluriennale. L'importo speso nel 2024 è pari a 25,50 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi dei programmi

In Tabella 16 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-20 complessivamente **25,50 M€** in ambito nazionale di cui **4,98 M€** nel Mezzogiorno.

Sezione 17

SMD IV – Cap. 7120-21

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7120-21 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) INFRASTRUTTURE NAZIONALI INTERFORZE

Programma di potenziamento della componente infrastrutturale interforze. L'importo speso nel 2024 è pari a 2,25 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 17 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-21 complessivamente **2,25 M€** in ambito nazionale di cui **0,37 M€** nel Mezzogiorno.

Sezione 18

SMD IV – Cap. 7120-25

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7120-25 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) INFRASTRUTTURE NAZIONALI INTERFORZE

Il Programma di potenziamento della componente infrastrutturale interforze. L'importo impegnato nel 2024 è pari a 3,07 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 18 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-25 complessivamente **3,07 M€** in ambito nazionale, di cui **0,07 M€** nel Mezzogiorno.

Sezione 19

SMD IV – Cap. 7120-26

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7120-26 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) INFRASTRUTTURE NAZIONALI INTERFORZE

Il Programma di potenziamento della componente infrastrutturale interforze. L'importo speso nel 2024 è pari a 1,10 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 19 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-26 complessivamente **1,10 M€** interamente in ambito nazionale.

Sezione 20

SMD IV – Cap. 7120-28

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7120-28 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) INFRASTRUTTURE NAZIONALI INTERFORZE

Imprese inerenti l'ammodernamento e la ristrutturazione di infrastrutture interforze.

L'importo a carico della Difesa è stato di circa 1,00 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 20 è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-28 complessivamente **1,00 M€** interamente in ambito nazionale.

Sezione 21

SMD IV – Cap. 7120-30

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7120-30 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) INFRASTRUTTURE NAZIONALI INTERFORZE

Imprese inerenti l'ammodernamento e la ristrutturazione di infrastrutture interforze.

L'importo a carico della Difesa è stato di circa 5,00 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 21 è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-30 complessivamente **5,00 M€** interamente in ambito nazionale.

Sezione 22

SMD IV – Cap. 7120-31

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7120-31 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) INFRASTRUTTURE NAZIONALI INTERFORZE

Imprese inerenti l'ammodernamento e la ristrutturazione di infrastrutture interforze.

L'importo a carico della Difesa è stato di circa 0,41 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 22 è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-31 complessivamente **0,41 M€** interamente in ambito nazionale.

Sezione 23

SMD IV – Cap. 7120-42

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7120-42 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) INFRASTRUTTURE NAZIONALI INTERFORZE

Imprese inerenti l'ammodernamento e la ristrutturazione di infrastrutture interforze.

L'importo a carico della Difesa è stato di circa 2,86 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 23 è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-42 complessivamente **2,86 M€** in ambito nazionale.

Sezione 24

SMD IV – Cap. 7120-46

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7120-46 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) INFRASTRUTTURE NAZIONALI INTERFORZE

Imprese inerenti l'ammodernamento e la ristrutturazione di infrastrutture interforze.

L'importo a carico della Difesa è stato di circa 55,00 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 24 è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-46 complessivamente **55,00 M€** interamente in ambito estero.

Sezione 25

SMD IV – CAP. 7123-02

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7123-02 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) INFRASTRUTTURE NATO

Imprese inerenti alla realizzazione, all'ammodernamento e alla ristrutturazione di infrastrutture NATO. L'importo a carico della Difesa è stato di circa 24,06M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 25 è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7123-02 complessivamente **24,06M€** in ambito nazionale di cui **18,95M€** nel mezzogiorno.

SMD V

Sezione 26

SMD V – Cap. 7120-03

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – V Reparto relativi al capitolo 7120-03 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) AMMODERNAMENTI MINORI

Imprese inerenti acquisizione per il rinnovo del parco autoveicoli della Difesa.

L'importo a carico della Difesa è stato di **0,61M€**.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 26 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-03 complessivamente **0,61M€** di cui circa **0,17M€** all'Estero.

Sezione 27

SMD V – Cap. 7120-07

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7120-07 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) REALIZZAZIONE ED AMMODERNAMENTO IMPIANTI/STRUTTURE SPORTIVE

Trattasi di programmi volti ad ammodernare/mantenere/adequare le infrastrutture con particolare riguardo a quelle sportive. Gli oneri a carico della Difesa sono stati di 1,06 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 27 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-07 complessivamente **1,06 M€** di cui circa **0,31M€** nel Mezzogiorno.

SMD VI

Sezione 28

SMD VI - Cap. 7120-04

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – VI Reparto relativi al capitolo 7120-04 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

I programmi riguardano la realizzazione di sistemi per la digitalizzazione, infrastrutture di comunicazione strategica, satellitare ed in fibra ottica, che consentono di acquisire capacità essenziali di Comando, Controllo, Comunicazione, Computer e Cyber necessarie per poter esercitare in maniera efficace e tempestiva la direzione di un'operazione militare nell'ambito dell'assolvimento dei compiti di istituto della Difesa e in attività Fuori Area.

(1) Programmi di sviluppo digitale dei sistemi informatici - Razionalizzazione e ammodernamento delle reti e dei sistemi C4I della Difesa – Acquisizione centralizzata di Licenze e servizi Microsoft

Nell'ambito del processo di standardizzazione e interoperabilità dei Sistemi Informativi del Comparto, la Difesa ha avviato da alcuni anni numerose attività tese a stabilire soluzioni e prodotti tecnologici di riferimento, da acquisire in maniera centralizzata, al fine di conseguire rilevanti economie di spesa. In tale ambito, è stato rinnovato il parco “*client*” con il SO Microsoft Windows 10 *Enterprise* che, periodicamente aggiornato con le necessarie *patch*, è l'unico ad assicurare le prestazioni di sicurezza richieste dalle *policy* del Comparto. Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 3,3 M€.

(2) Razionalizzazione e ammodernamento delle reti e dei sistemi C4I della Difesa – Acquisizione centralizzata di Licenze e servizi Microsoft

Il programma ha lo scopo di implementare e ammodernare la rete classificata C4I, avviato nel 2022, ha avuto nel corso del 2024 un onere complessivo di 2,14 M€.

(3) Potenziamento, consolidamento e messa in sicurezza dell'infrastruttura informatica. Acquisizione di licenze VMware.

Il programma ha lo scopo di acquisire i *software* e le soluzioni di virtualizzazione e gestione dell'infrastruttura sviluppate da VMware (ora parte di Broadcom) da impiegare nell'ambito della Rete Integrata della Difesa.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di circa 13,82 M€

(4) Fondo per la capacità operativa della Sanità Militare (LDB 2020 - ART. 1 CO. 488) - piattaforma centralizzata di governo e gestione dell'ecosistema sanitario militare

Nell'ambito del processo per la creazione del Fascicolo Elettronico Sanitario Militare (FSEM), il programma ha lo scopo di fornire nuovi strumenti digitali alla Sanità Militare in chiave *One Health*, interoperabili con il Servizio Sanitario Nazionale. Atteso quanto sopra, si incrementerà la capacità operativa dello strumento sanitario, con particolare riguardo alle funzioni applicabili alle Unità rischierate fuori area con soluzioni IT snelle e flessibili.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di circa 8 M€.

(5) Ammodernamento hardware e software del sistema di gestione e monitoraggio della rete e dei servizi attivi installato presso il Comando per le operazioni in Rete (COR) SENTINET

Il programma è finalizzato a garantire una corretta gestione e monitoraggio delle reti e dei servizi informatici attivi e gestiti dal COR, pertanto sono stati acquisiti dei sistemi SENTINET per la specifica funzione. Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di circa 0,39 M€.

(6) Acquisizione di materiale hardware per l'Area Vertice Interforze

Scopo del progetto è acquisire postazioni di lavoro e attinente materiale *hardware* necessario a soddisfare le esigenze dello Stato Maggiore della Difesa e delle sue articolazioni collaterali.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di circa 1,4 M€.

(7) Esigenze del Centro di Dematerializzazione e Conservazione Unico della Difesa

Il programma ha lo scopo gestire in modo efficiente e sicuro la dematerializzazione e la conservazione della documentazione attraverso l'ammodernamento dei sistemi preposti alla peculiare funzione, relativa alla trasformazione di documenti cartacei in formato digitale. Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di circa 0,47 M€.

(8) Fornitura/servizio di accesso alla banca dati informativo del settore ICT

Il programma ha per oggetto l'affidamento di un servizio di supporto tecnologico erogato attraverso l'accesso alla banca dati informativa del settore ICT e al supporto diretto di analisti specializzati italiani e internazionali, secondo dei criteri di trasparenza e indipendenza dai produttori delle tecnologie e dai gruppi industriali oggetto di analisi. Si prevede inoltre il supporto di un team dedicato e localizzato di esperti di settore, a supporto della contestualizzazione e personalizzazione dei contenuti informativi al portale.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di circa 0,15 M€.

(9) Realizzazione di un sistema di Cruscotti di Vertice per supportare le Superiori Autorità nel processo informativo e successivamente in quello decisionale e previsionale

Scopo del progetto è la realizzazione di una soluzione, denominata Sistema di Cruscotti di Vertice, trattasi in sintesi di una piattaforma di raccolta, aggregazione, rappresentazione e di analisi di dati che sia in grado di supportare le Superiori Autorità nel processo informativo e, successivamente, in quello decisionale e previsionale.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 1,96 M€.

(10) Programma di Adeguamento agli Standard NATO per il programma MULTI DATA LINK – (ARMAEREO)

Scopo del programma è quello di aggiornare parte delle piattaforme operative dell’Aeronautica Militare al fine di renderle pienamente integrate con il terminale deputato allo scambio di informazioni tattiche via protocollo *Link-16*, denominato MIDS-LVT¹. Tale aggiornamento è parte di un più ampio programma di adeguamento dei sistemi *Data Link* della Difesa, in linea con i nuovi contesti operativi e in aderenza alle nuove linee di sviluppo per i sistemi *Tactical Data Link* definite dalla NATO attraverso specifici STANAG e *Allied Publication*.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 0,24 M€.

(11) Programma di Adeguamento agli Standard NATO per il programma MULTI DATA LINK – Implementazione capacità *tactical data link* per i Posti Comando e le unità dell’artiglieria contraerea dell’Esercito Italiano. Approvvigionamento stazioni radio e antenne per Link 16

Il programma prevede l’ammodernamento della capacità *Tactical Data Link* (TDL) per i Posti Comando di livello Corpo d’Armata/Divisione/Brigata e le unità di artiglieria contraerea per garantire il flusso digitale di dati/informazioni tattiche all’interno delle unità terrestri e tra le medesime e gli assetti aerei, per mezzo dei terminali radio che utilizzano i protocolli *Variable Message Format* (VMF) e *Link-16*.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 1,36 M€.

(12) Programma di Adeguamento agli Standard NATO per il programma MULTI DATA LINK (MDL) – (NAVARM)

L’obiettivo primario di questo programma è assicurare che i sistemi MDL in dotazione alla Marina Militare Italiana siano pienamente conformi agli standard e ai requisiti tecnici e operativi stabiliti dalla NATO.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 19,77 M€.

(13) Programma di adeguamento agli standard NATO per il programma *Multi Data Link* – Implementazione capacità *Variable Message Format* (VMF) per la Marina Militare.

Il programma ha lo scopo di finalizzare l’implementazione della capacità VMF per la Marina Militare Italiana per migliorare l’interoperabilità multi-dominio, consentire uno scambio di informazioni tattiche più dettagliate e complesse e consolidare la posizione della Marina all’interno delle operazioni interforze e internazionali/NATO.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 2,1 M€.

(14) Potenziamento della Rete C2 Multidominio - Sviluppo ed evoluzione Stanag 4372 - SATURN - Sistemi SDR

Il programma prevede l’aggiornamento della capacità di radiocomunicazione delle piattaforme “Software Defined Radio” di produzione nazionale per la nuova modalità SATURN e *Link 22* (con modalità EPM per consentire l’utilizzo del nuovo data link tattico definito dalla STANAG 5522), in accordo alla STANAG 4372 Ed. 4.

¹ *Multifunctional Information Distribution System – Low Volume Terminal*

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 0,75 M€.

(15) C2 MULTIDOMINIO DEI COMANDI OPERATIVI - Realizzazione della fase 2 del programma del *Joint Operation Center (JOC)* del Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI)

Il programma di innovazione tecnologica “JOC del COVI” mira a rendere più funzionale ed efficace la capacità di tradurre gli obiettivi del vertice politico-militare in direttive di livello strategico-militare, conferendo al COVI adeguate caratteristiche infra/info-strutturali e funzionali atte a consentire al CINC/COMINFOR/COPER di accedere, con immediatezza, alle pertinenti informazioni operative, amministrative, tecniche e logistiche nei 5 domini di pertinenza del Dicastero Difesa (Terrestre, Marittimo, Aereo, Cyber e Spaziale).

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 31,17 M€.

(16) Realizzazione dei collegamenti DWDM propedeutici alla connessione dei Data Center della Difesa con il sito di Disaster Recovery presso Padova

L’infrastruttura ottica della MAN di Roma collega i principali Data Center (DC) della Difesa e delle F.A. tramite tecnologia DWDM e si avvale di una connessione di *Business Continuity (BC)* tra il Comando per le Operazioni in Rete della Difesa (COR) e Segredifesa (SGD - Palazzo Guidoni). Il potenziamento dei link verso il sito di *Disaster Recovery (DR)* presso Padova (sede del 32° Reggimento Trasmissioni dell’E.I.), avviato con altro contratto, è stato completato mediante il contratto 735 di Rep. del 05.04.2023 che ha previsto la realizzazione di due ulteriori link DWDM verso i *datacenter* dell’area romana, sulle direttrici COR-SMD e SGD-CII.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 1,27 M€.

(17) Richiesta acquisizione supporto in fibra ottica per il NUTNAV di Torino (Caserma Dabormida) e differenziazione dell’accesso in fibra ottica del centro interforze di gestione e controllo (CIGC) Sieral.

Scopo del progetto è proseguire nell’ammodernamento e nell’incremento della resilienza delle connessioni in fibra ottica nell’ambito della Rete Integrata della Difesa (RID).

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 0,12 M€.

(18) RIFON - migrazione alla tecnologia IP, adeguamento *backbone* ed estensione code di F.A. di rilevanza interforze - realizzazione della dorsale PADOVA-ANCONA

Scopo del progetto è proseguire nell’ammodernamento e nell’incremento della resilienza della Rete Integrata della Difesa (RID) mediante la graduale implementazione di segmenti del *backbone* della citata rete.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 0,3 M€.

(19) SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - EVOLUZIONE *Secure Communications International Protocol (SCIP)*

Scopo del progetto è proseguire nell’ammodernamento e implementazione del sistema di comunicazione sicuro (SCIP) che può essere utilizzato su vari tipi di reti, tra cui la telefonia tradizionale e la telefonia IP (VoIP) in ambito reti difesa e commerciali.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 0,9 M€.

(20) PROGRAMMI DI SVILUPPO DIGITALE DEI SISTEMI INFORMATICI - SETTORE RETI - Riallocazione del nodo RIFON della sede di Ancona

Scopo del progetto è proseguire nell'ammodernamento e nell'incremento della resilienza della Rete Integrata della Difesa (RID), ottimizzando anche aspetti relativi alla riallocazione di infrastrutture strategiche.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 0,35 M€.

(21) DIGITALIZZAZIONE DIFESA - *Defence Information Infrastructure (DII)* - Realizzazione di un'infrastruttura Radio-Mobile LTE 4G e 5G della Difesa

Il progetto ha l'obiettivo di realizzare la prima infrastruttura Radio-Mobile LTE 4G e 5G proprietaria della Difesa con soluzioni allo stato dell'arte in modo da poter abilitare il COR ad agire quale *service provider* dell'utenza di telefonia mobile della Difesa, a supporto sia delle operazioni militari sia della gestione delle emergenze/attività di ordine pubblico.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 1,2 M€.

(22) PROGRAMMI DI SVILUPPO DIGITALE DEI SISTEMI INFORMATICI - SETTORE RETI - *task order (TO)* - *Implementation of Alliance Federation Services (AFS) in Italy.*

Scopo del progetto è implementare servizi evoluti in ottica federata nell'ambito delle reti classificate che consentono la comunicazione e lo scambio di dati nell'ambito delle Nazioni aderenti all'Alleanza Atlantica.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 0,24 M€.

(23) C2 MULTIDOMINIO DEI COMANDI OPERATIVI - *Acquisizione della capacità nazionale NATO FMN*

Scopo del progetto è acquisire, nel contesto del NATO *Federated Mission Networking*, gli assetti funzionali a conseguire le capacità secondo le spire evolutive a cui è mandatorio aderire nelle tempistiche dettate dalla NATO.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 0,83 M€.

(24) POTENZIAMENTO DELLA RETE C2 MULTIDOMINIO - *Aggiornamento alla Spiral 3 Nodo deployable Federated Mission Networking (FMN) nazionale dell'Aeronautica Militare.*

Scopo del progetto è acquisire, nel contesto del NATO *Federated Mission Networking*, gli assetti funzionali a conseguire l'aggiornamento alla spirale 3 del Nodo in argomento.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 0,22 M€.

(25) DIGITALIZZAZIONE DIFESA - *Defence Information Infrastructure (DII)* - Realizzazione della dorsale Verona-Bolzano-Treviso e Torino-Aosta.

Scopo del progetto è proseguire nell'ammodernamento e nell'incremento della resilienza della Rete Integrata della Difesa (RID) attraverso interventi mirati ad un progressivo aggiornamento dei segmenti della citata rete.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 0,51 M€.

(26) Accordo Quadro CISCO - Servizio di manutenzione assicurativa, rinnovo licenze e apparati per la componente tecnologica IP delle reti del Comparto Difesa – atto di adesione n. 1

Il programma ha lo scopo di mantenere costantemente ad un altissimo livello di efficienza la Rete Integrata della Difesa (RID), nell’ottica di assicurare la massima resilienza ed adeguate prestazioni e, nel contempo, salvaguardare gli importanti investimenti effettuati nel corso degli anni, prolungando il ciclo di vita dei relativi assetti tecnologici.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 10,9M€.

(27) Completamento/adeguamento backbone e code di F.A. di rilevanza interforze - potenziamento della dorsale ionica Taranto-Sigonella ed estensione code di rilevanza interforze

Scopo del programma è garantire il potenziamento, completamento e adeguamento evolutivo delle dorsali della RID e dei collegamenti periferici (csd. code) di rilevanza interforze. Pertanto, è stato dato avvio alla revisione dell’infrastruttura tramite l’inserimento di nuovi punti di rigenerazione del segnale ottico e, soprattutto, con l’adeguamento allo stato dell’arte dei nodi di comunicazione in tecnologia DWDM.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 2,87 M€.

(28) Manutenzione assicurativa ed evolutiva della Rete Integrata della Difesa – Servizi ed interventi tecnico-sistemistici per la rete in fibra ottica (RIFON e MAN di Roma).

Scopo del programma è garantire gli interventi, in ottica evolutiva, volti ad ammodernare la rete in fibra ottica della Difesa e la *Metropolitan Area Network* dell’Area di Roma.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di circa 2,98 M€.

(29) Programma evolutivo *Software Defined Radio* Nazionale (*SDR-EVO*) - *FASE 1*

Programma mirato a conseguire i necessari adeguamenti tecnologici delle piattaforme SDR Nazionali in linea con i moderni standard di interoperabilità per le telecomunicazioni militari tattiche (anche satellitari) nei contesti nazionali, NATO ed Europei.

Il programma prevede l’esecuzione delle attività evolutive sulle radio SDR di produzione nazionale al fine di colmare alcuni gap capacitivi legati principalmente ad aspetti di decertificazione degli algoritmi crittografici (i.e. *NATO Crypto Modernization Program*) e all’adozione di nuovi standard di interoperabilità e forme d’onda per le comunicazioni militari tattiche.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di circa 6,36 M€.

(30) Sviluppo di Sistemi di telecomunicazioni evoluti - Acquisizione sistemi radio satellitari TACSAT multibanda, con capacità *Integrated Waveform (IW)*.

Il programma prevede il conseguimento di capacità di comunicazione TAC-SAT attraverso l’acquisizione di radio classificate e non classificate in grado di implementare le forme d’onda interoperabili nei contesti NATO/Nazionali.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di circa 5,76 M€.

(31) Acquisizione apparati attivi di rete per l’ammodernamento ed il potenziamento della Rete Integrata della Difesa (RID)

Il programma ha previsto l'acquisizione di apparati attivi di rete necessari per supportare le attività di ammodernamento ed estensione di diverse componenti della RID.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di circa 0,17 M€.

(32) Connessione tra i Data Center alternati della Difesa e del Polo Strategico Nazionale – Realizzazione connettività ottica ACILIA-ROZZANO

Il programma ha consentito di implementare la connettività in fibra ottica ad elevate prestazioni tra i due Sedimi sopraccitati a supporto del progetto in argomento.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di circa 0,12 M€.

(33) Acquisizione servizi di assistenza sistemistica per lo sviluppo di capacità cyber di natura informativa

Il programma si inquadra nell'ambito delle attività di potenziamento delle capacità *cyber* di natura informativa della Difesa ed è relativo all'acquisizione di un servizio di assistenza tecnico-sistemistica finalizzato allo sviluppo di soluzioni *software*, al supporto nella gestione operativa di piattaforme e alla formazione e addestramento del personale militare impiegato nel settore.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di circa 3,92 M€.

(34) CYBER WARFARE - Progettualità inerenti il settore cyber e potenziamento delle funzioni del COR – Estensione della *subscription* della piattaforma software DSINT del COR

Il programma si inquadra nell'ambito delle attività di mantenimento in operatività e potenziamento delle funzioni del COR per il riconoscimento e il contrasto delle minacce cyber.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di circa 0,43 M€.

(35) Potenziamento e manutenzione evolutiva dei SIEM QRadar federati dell'Area Interforze e delle F.A

Il programma si inquadra nell'ambito delle attività di mantenimento in operatività e adeguamento delle capacità di riconoscimento e contrasto delle minacce cyber ed è finalizzato a garantire l'operatività in ottica evolutiva dei SIEM (*Security Information and Event Management*) dell'area interforze e delle Forze armate, fra loro federati.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di circa 2,2 M€.

(36) Progettualità inerenti il settore cyber e potenziamento delle funzioni del COR – Estensione del supporto sistemistico e delle licenze delle piattaforme di sicurezza cibernetica RSA

Il programma si inquadra nell'ambito delle attività di mantenimento in operatività e potenziamento delle funzioni del COR per il riconoscimento e il contrasto delle minacce cyber e l'implementazione di misure di sicurezza basate su piattaforma RSA con tecnologia basata su algoritmi di crittografia a chiave simmetrica (RSA). Tale strumento consente di proteggere le identità digitali, automatizzando processi come l'autenticazione, il controllo degli accessi e la governance.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di circa 0,42 M€.

(37) Progettualità inerenti il settore cyber e potenziamento delle funzioni del COR – Rinnovamento piattaforma antispam della Difesa

Il programma si inquadra nell'ambito delle attività di mantenimento in operatività e potenziamento delle funzioni del COR per il riconoscimento e il contrasto delle minacce cyber e l'implementazione di misure di sicurezza per bloccare/filtrare la posta elettronica indesiderata/potenzialmente pericolosa (antispam).

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di circa 0,53 M€.

(38) Servizio di supporto per le funzioni di sicurezza e difesa dalle minacce cyber dell'A.D. e per il settore reti dei sistemi informatici

Al fine di garantire la continuità operativa dei servizi ICT erogati, il Comando per le Operazioni in Rete (COR) Difesa necessita di supporto sistemistico esterno a causa di carenze organiche e di figure professionali di elevato profilo in determinati settori. Il programma ha consentito di acquisire le figure professionali, idonee a fornire i servizi tecnico-sistemistici di supporto alla gestione ed alla manutenzione dell'infrastruttura ICT dell'A.D..

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di circa 0,3 M€.

(39) CM107E-M per le esigenze delle FA – Produzione Massiva

Il processo di sviluppo capacitivo della NATO, teso a pervenire ad un ammodernamento delle capacità crittografiche dell'alleanza (*NATO Crypto Modernization*), ha determinato la programmata decertificazione di alcuni meccanismi crittografici ritenuti non più idonei a proteggere le comunicazioni classificate. In tale ambito si è reso necessario precedere all'acquisizione della nuova cifrante CM107E-M.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di circa 2,21 M€.

(40) CRYPTO MODERNIZATION - CONTRATTO 343/2018 – AMMODERNAMENTO CIFRANTE CM107E

Il processo di sviluppo capacitivo della NATO, teso a pervenire ad un ammodernamento delle capacità crittografiche dell'Alleanza (*NATO Crypto Modernization*), ha determinato la programmata decertificazione di alcuni meccanismi crittografici ritenuti non più idonei a proteggere le comunicazioni classificate. In tale ambito si è reso necessario precedere all'ammodernamento della cifrante CM107E.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di circa 0,16 M€, attraverso l'incremento dei Lotti 5 e 7 del citato contratto.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 28 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-04, sono stati spesi circa **132,29 M€** interamente in ambito nazionale.

Sezione 29

SMD VI - Cap. 7120-20

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – VI Reparto relativi al capitolo 7120-20 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programma volto a realizzare le attività relative alla progettazione e implementazione degli adeguamenti infrastrutturali del neo-costituendo Centro di Valutazione della Difesa (CV Difesa).

(1) Realizzazione del Centro di Valutazione della Difesa

L'impresa in argomento prevede la progettazione e realizzazione degli adeguamenti infrastrutturali presso la sede del neo-costituendo Centro di Valutazione della Difesa (CEVAD); la natura delle lavorazioni ha determinato il conferimento del mandato alla Direzione dei Lavori e del Demanio (GENIODIFE).

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 1,95 M€

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 29 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-20, sono stati spesi circa **1,95 M€** interamente in ambito nazionale.

Sezione 30

SMD VI - Cap. 7120-23

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – VI Reparto relativi al capitolo 7120-23 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi volti ad ammodernare/mantenere/adequare i sistemi di comunicazione, cybersicurezza e di Comando e Controllo della componente strategica della Difesa e dei Comandi Interforze allo stato dell'arte tecnologico.

(1) RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY – Servizio di supporto per le funzioni di sicurezza e difesa dalle minacce cyber dell'A.D

Il programma è relativo all'acquisizione di un servizio di supporto con la finalità di supportare le funzioni del Comando per le Operazioni in Rete (COR), relative alla prevenzione e contrasto delle minacce cyber e all'analisi approfondita degli eventi di sicurezza informatica.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 0,6 M€.

(2) RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY – Progettualità inerenti al settore cyber e potenziamento delle funzioni del COR - Acquisizione di Cyber Threat Data Feed

Il programma ha consentito di acquisire i *cyber threat data feed* che forniscono informazioni aggiornate e dettagliate su minacce, vulnerabilità e indicatori di compromissione (IoC), consentendo al COR di adottare misure preventive e reattive per proteggere i propri sistemi e dati.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 1,5 M€.

(3) RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - Potenziamento delle funzioni della Sala Operativa del Reparto Operazioni Cibernetiche presso il COR

Il programma ha consentito di conseguire un miglioramento della capacità di gestione delle operazioni nel dominio cibernetico e della sicurezza dei sistemi IT della Difesa, attraverso il potenziamento di funzioni e processi per la raccolta, l'analisi e la distribuzione tempestiva delle informazioni prodotte, garantendo una maggiore efficacia nell'azione di contrasto alle minacce cibernetiche

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 0,1 M€.

(4) RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - Rinnovo licenze *onefirewall alliance*.

Scopo del programma è garantire senza soluzione di continuità la disponibilità dell'assetto funzionale a supportare la prevenzione e analisi della minaccia cibernetica attraverso una soluzione di *cyber security* che si basa sulla condivisione e l'analisi collaborativa delle minacce informatiche (*Threat Intelligence*).

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 0,1 M€.

(5) RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY – Servizi di consulenza in merito alle possibilità di impiego delle costellazioni di satelliti *Low Earth Orbit* (LEO) con riferimento alle pertinenti strategie, tecniche e tecnologie di Cyber Defence.

Il programma è ha consentito di acquisire un servizio di consulenza fornito dallo *Space Economy Institute* dell'Università Bocconi di Milano finalizzato all'elaborazione di un documento di alto profilo accademico in grado di fornire indicazioni strategiche - in ambito delle tecnologie cyber e spaziali - e possibili *course of actions* in merito alle possibilità di impiego delle costellazioni di satelliti LEO.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 0,13 M€.

(6) RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - acquisizione *tool* per il *network design* delle reti Link 16 - *Software JNDA (joint network design aid)*.

Nell'ambito del dominio cibernetico e dei sistemi di telecomunicazione evoluti a standard NATO (reti link 16) è stato necessario acquisire un tool per la progettazione delle pertinenti reti a supporto di peculiari esigenze operative.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 0,14 M€.

(7) Implementazione NINE extensions su cifrante CM2100IP e sviluppo nuovo sistema di gestione KNMS-NINE

Il programma è finalizzato a consentire alla Difesa ed alle FFA di poter raggiungere la cosiddetta NINE-FOC (NINE *full operational capability*) per quanto concerne la disponibilità e l'operatività delle cifranti IP di nuova generazione con il relativo sistema di gestione centralizzato (KMNS-NINE), completamente rispondenti alle esigenze operative in ambito *Joint* e NATO.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 0,76 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 30 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-23, sono stati spesi circa **3,33 M€** interamente in ambito Nazionale.

Sezione 31

SMD VI - Cap. 7120-32

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – VI Reparto relativi al capitolo 7120-32 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi volti ad ammodernare/mantenere/adeguare i sistemi di comunicazione, di identificazione (csd. NGIFF) e di Comando e Controllo della componente strategica della Difesa e dei Comandi Interforze allo stato dell'arte dell'evoluzione tecnologica.

(1) *New Generation Identification Friend or Foe* (NGIFF)

Il programma NGIFF prevede l'aggiornamento dei dispositivi del sistema radar per l'identificazione tattica delle entità amiche/nemiche/sconosciute, per la quasi totalità delle piattaforme terrestri, navali ed aeree del comparto Difesa. Tale ammodernamento assicura l'identificazione degli assetti militari che opereranno in Spazi Aerei Controllati e garantisce l'interoperabilità, nell'ambito di attività militari, con le Forze dell'Alleanza e di coalizione.

In particolare è previsto l'aggiornamento dei dispositivi transponder e degli interrogatori allo standard IFF Modo 5 (STANAG 4193 Ed.3) e l'adeguamento del Modo S (documento ICAO Annesso 10), la relativa integrazione sui Sistemi di Combattimento e la certificazione secondo gli standard NATO.

Il programma è finanziato con stanziamenti pluriennali su diversi fattori legislativi ed attuato attraverso alcuni contratti con industria leader nazionale, industrie estere ed agenzie NATO.

In particolare per l'EF 2024 sul cap. 7220-32 è stato finanziato:

- aggiornamento e integrazione piattaforme terrestri, navali ed acquisizione apparati avionici destinati a piattaforme aeree, secondo il cronoprogramma atteso, tramite Contratto 440/2019 affidato a Leonardo S.p.A. che nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 9,87 M€;
- aggiornamento e integrazione piattaforme aeree, secondo il cronoprogramma atteso, tramite Contratto 485/2020 affidato a Leonardo S.p.A. che nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 10,32 M€;
- aggiornamento e integrazione elicotteri NH90, secondo il cronoprogramma atteso, tramite commessa affidata alla NATO *Helicopter Management Agency* (NAHEMA) che nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 10,7 M€.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 30,89M€ di cui 10,7 M€ spesi all'estero.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 31 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-32, sono stati spesi circa **30,89 M€**, di cui **10,70 M€** all'estero.

Sezione 32

SMD VI - Cap. 7120-33

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – VI Reparto relativi al capitolo 7120-33 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi volti ad ammodernare/mantenere/adeguare i sistemi di comunicazione e di Comando e Controllo della componente strategica della Difesa, la digitalizzazione della Sanità militare e dei Comandi Interforze all'evoluzione tecnologica.

(2) Piano evolutivo per la digitalizzazione dei processi logistici, amministrativi e clinico-assistenziali del Policlinico Militare di Roma

Il programma ha lo scopo di implementare il piano evolutivo per la digitalizzazione dei processi logistici, amministrativi e clinico-assistenziali del Policlinico Militare di Roma.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 2,4 M€.

(3) Realizzazione di un nuovo sistema per la gestione delle code al Centro Unico Prenotazioni (CUP) del Policlinico Militare di Roma “Celio”

Nel perimetro del piano evolutivo per la digitalizzazione dei processi logistici, amministrativi e clinico-assistenziali del Policlinico Militare di Roma, il programma ha lo scopo di implementare il nuovo sistema in oggetto.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 0,96 M€.

(4) Rinnovo e acquisizione licenze software SIFAD BOARD per le esigenze operative del settore Investimento della Difesa

Il programma ha lo scopo di finanziare l'applicativo BOARD in termini di licenze d'uso, assistenza e sviluppo sistemistico evolutivo; tale *tool* consente di svolgere funzioni di pianificazione strategica e puntuale gestione di ogni elemento finanziario relativo al settore investimento.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 0,28 M€.

(5) Sviluppo sistema informativo Casse di Previdenza - Manutenzione evolutiva e supporto sistemistico.

Il programma ha lo scopo di implementare un applicativo per la gestione efficiente e trasparente del trattamento pensionistico e dei contributi previdenziali nel contesto della digitalizzazione dei processi informativi del Dicastero.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 0,1 M€.

(6) Sviluppi sistema informativo per la gestione del trattamento economico fisso ed accessorio del personale militare e civile della Difesa - manutenzione e conduzione evolutiva

Il programma ha lo scopo di implementare un applicativo per la gestione efficiente e trasparente del trattamento economico del personale della Difesa.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 0,8 M€.

(7) Contratto N. 734 di Rep. del 31.03.2023 – Acquisizione centralizzata di licenze ORACLE e relativi servizi di assistenza sistemistica e on-site per il Comparto Difesa”. Rinnovo del servizio di manutenzione per i prodotti Oracle previsti nella “Categoria A” (c.d. DBMS) in modalità *Permanent User License Agreement (PULA)* - Sublotto1.

La tecnologia Oracle, indicata dalla società *Gartner leader* di settore per la *Digital Transformation*, rappresenta per la Difesa una soluzione IT di riferimento strategica in quei contesti dove i requisiti di alta affidabilità, certificazione, scalabilità, resilienza e sicurezza sono imprescindibili per garantire i necessari livelli di servizio attesi.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 2,7 M€.

(8) Digitalizzazione della Difesa: evoluzione dei sistemi informativi e dei portali dell’A.D.

Il programma ha lo scopo di implementare in termini evolutivi le capacità di comunicazione digitale (portale Difesa, siti delle Forze Armate, sito Concorsi Difesa, sito Immobiliare, WebTV, Social Media, Newsletter), in quanto il potenziamento e l’ottimizzazione dell’uso delle capacità di comunicazione digitale, costituiscono una importante iniziativa volta a centralizzare alcune soluzioni impiegabili a livello interforze.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 4,4 M€.

(9) Contratto esecutivo n. 532 di Rep. del 29.12.2020. Richiesta attivazione del quinto contrattuale per la realizzazione del Sistema unico di Gestione della salute e della Sicurezza sui luoghi di Lavoro della Difesa (SGSL-D)

Il programma ha come scopo la finalizzazione delle attività necessarie per la progettazione, lo sviluppo e l’implementazione del SGSL-D, un sistema che mira a migliorare la prevenzione e la gestione dei rischi legati alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro della Difesa.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 0,6 M€.

(10) Sistema Documentale Unico Della Difesa

Il progetto ha lo scopo di realizzare un sistema documentale unico per l’Amministrazione Difesa entro la fine del 2026.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 2,7 M€.

(11) Acquisizione di licenze Microsoft

Nell’ambito del processo di standardizzazione e interoperabilità dei Sistemi Informativi del Comparto, la Difesa ha avviato da alcuni anni numerose attività tese a stabilire soluzioni e prodotti tecnologici di riferimento, da acquisire in maniera centralizzata, al fine di conseguire rilevanti economie di spesa. In tale ambito, è stato rinnovato il parco “*client*” con il SO *Microsoft Windows 10 Enterprise* che, periodicamente aggiornato con le necessarie patch, è l’unico ad assicurare le prestazioni di sicurezza richieste dalle *policy* del Comparto.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 0,65 M€.

(12) Contratto 2024-2026 per il Supporto ai Servizi e Sistemi Cartografici della Difesa ESRI

Il programma ha lo scopo di acquisire di licenze d'uso e manutenzione di prodotti *software* della suite "ArcGIS" della Soc. ESRI, al fine di supportare lo sviluppo di capacità di supporto operativo e sistemi specialistici basati su prodotti di georeferenziazione.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 1,85 M€.

(13) Acquisizione capacità comunicazione OTH (*Over The Horizon*) tramite sistemi Troposcatter

Il programma, coerente con i NATO *Capability Targets*, prevede l'acquisizione di sistemi di comunicazione OTH in grado di assicurare collegamenti radio a banda larga e bassa latenza su distanze non raggiungibili con i dispositivi convenzionali attualmente in dotazione. A tal riguardo la tecnologia Troposcatter, ha registrato nel corso degli ultimi anni importanti evoluzioni consentendo di assicurare collegamenti fino a 300 km senza la necessità di stazioni intermedie, bassa latenza, in particolare rispetto alle comunicazioni satellitari, connessioni di siti anche non in LOS (*Line of Sight*), capacità di realizzare connessioni fino a 100 Mbps e minore possibilità di intercettazione rispetto alle comunicazioni satellitari.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 0,4 M€.

(14) SISTEMA INFORMATIVO LOGISTICO DELL'AMMINISTRAZIONE DIFESA (SILAD).

Il programma ha lo scopo di realizzare la gestione integrata delle informazioni logistiche attuata attraverso il SILAD in quanto strumento logistico unitario, efficiente, efficace e sostenibile.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 0,1 M€.

(15) Acquisizione centralizzata di licenze ORACLE, di componenti di infrastruttura e piattaforma in ambiente *Cloud at Customer* e relativi servizi di installazione, di assistenza sistemistica e on-site per il comparto Difesa

Il programma ha lo scopo di implementare la soluzione tecnologica *enterprise* ORACLE per implementare i *database* e le soluzioni *hardware* del Vendor installate nel comparto Difesa.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 8,15 M€.

(16) Informatizzazione del processo di selezione del personale militare – Consolidamento dell'architettura a valenza interforze

Il programma ha lo scopo di implementare l'informatizzazione del processo di selezione realizzato dall'Esercito verso una soluzione interforze (c.d. SELPRO V2"), in grado di soddisfare anche le peculiari esigenze della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 0,8 M€.

(17) Portale delle Missioni della Difesa (SICEF)

Il programma ha lo scopo di implementare un applicativo per la gestione delle Missioni della Difesa, conosciuto anche come SICEF (Sistema Informativo delle Campagne e delle Esigenze Formative), per la gestione delle missioni militari e delle attività formative connesse.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 0,2 M€.

(18) Sviluppi sistema informativo per la gestione del trattamento economico fisso ed accessorio del personale militare e civile della Difesa

Il programma ha lo scopo di implementare un applicativo per la gestione efficiente e trasparente del trattamento economico del personale della Difesa.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 0,28 M€.

(19) Acquisizione di un servizio di supporto al *Data Management* della Difesa

Il programma ha lo scopo di implementare un servizio professionale di consulenza e supporto al *data management*, in termini di *policy*, processi e responsabilità di gestione.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 0,14 M€.

(20) Potenziamento, consolidamento e messa in sicurezza dell'infrastruttura informatica (rete "universitaria" frequentatori) del CASD – Palazzo Salviati

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 0,15 M€.

(21) Acquisizione di software per esigenze dello Stato Maggiore Difesa e relative articolazioni

Il programma ha lo scopo di consolidare l'assetto del comparto informatico dell'A.D. mantenendo aggiornato e sicuro il parco *software* in utilizzo, in ambito nazionale e NATO, attraverso l'acquisizione di specifici prodotti dei *Vendor* Adobe, Microsoft e Azure..

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 0,3 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 32 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-33, sono stati spesi circa **27,96M€** in ambito nazionale.

Sezione 33

SMD VI - Cap. 7120-39

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – VI Reparto relativi al capitolo 7120-39 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi volti ad ammodernare/mantenere/adeguare i sistemi di comunicazione e di comando e controllo della componente strategica della Difesa e dei Comandi Interforze allo stato dell'arte dell'evoluzione tecnologica.

(1) AMMODERNAMENTO DEI SISTEMI - Realizzazione dell'Archivio digitale delle intercettazioni per la Magistratura Militare e relativo servizio di conduzione operativa

Il programma ha lo scopo di realizzare un archivio digitale presso le tre Procure Militari di Roma, Verona e Napoli. Il sistema in questione si sostanzia in alcune componenti *hardware* e in un *software* per automatizzare le procedure di gestione delle intercettazioni da parte di personale della Magistratura Militare, disciplinandone l'accesso da parte dei soggetti aventi titolo.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 0,13 M€.

(2) AMMODERNAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI - Acquisizione di licenze Microsoft

Programma finalizzato ad acquisire *software* impiegati in modo trasversale nei *datacenter* principali della Difesa al fine di garantire la dovuta resilienza in termini di funzionalità e sicurezza.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 4,2 M€.

(3) AMMODERNAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI - Acquisizione storage di backup per ambiente QRADAR

Il programma ha lo scopo di migliorare le capacità di *backup* e analisi della sicurezza del Dicastero attraverso l'implementazione di una nuova soluzione di *storage* per l'ambiente QRadar con tecnologia "All Flash Quad-level-cell (QLC)".

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 0,22 M€.

(4) AMMODERNAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI - Razionalizzazione e ammodernamento delle reti e dei sistemi C4I della Difesa. Acquisizione centralizzata di licenze VMware by Broadcom e relativi servizi di assistenza sistemistica e on-site per il comparto Difesa

Il programma ha lo scopo di acquisire i software e le soluzioni di virtualizzazione e gestione dell'infrastruttura sviluppate da VMware (*Vendor* Broadcom) da impiegare nell'ambito della Rete Integrata della Difesa.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 6,58 M€.

(5) Acquisizione materiali per espansione nodi della Nato Secret (NS) Wide Area Network

Il programma ha lo scopo di acquisire gli assetti informatici e gli apparati di rete considerati ineludibili per l'espansione e la manutenzione dei Nodi in argomento.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 0,23 M€.

(6) DIFESA CIBERNETICA - Estensione supporto e manutenzione evolutiva piattaforme Firewall del COR

Il programma è relativo all'estensione, in continuità, delle licenze d'uso e del supporto sistemistico per le piattaforme *firewall* poste a protezione delle reti e delle infrastrutture informatiche dell'area di vertice interforze ed è volto a garantire che il livello di salvaguardia della sicurezza dell'info-dominio della Difesa rimanga nel tempo adeguata all'evoluzione della minaccia Cyber.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di circa 1,29 M€.

(7) DIFESA CIBERNETICA - CM107E-M per le esigenze delle FA – Produzione Massiva

Il processo di sviluppo capacitivo della NATO, teso a pervenire ad un ammodernamento delle capacità crittografiche dell'Alleanza (*NATO Crypto Modernization*), ha determinato la programmata decertificazione di alcuni meccanismi crittografici ritenuti non più idonei a proteggere le comunicazioni classificate. In tale ambito si è reso necessario precedere all'acquisizione della nuova cifrante CM107E-M.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 4,23 M€.

(8) PROGRAMMA DII - ADEGUAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA DELLA RETE INTEGRATA DELLA DIFESA - ACQUISIZIONE DI UNA COPPIA DI FIBRE OTTICHE SPARKLE SULLA DIRETTRICE GENOVA-OLBIA-PALERMO

Con il contratto n. 546 di Rep. del 30.03.2021 di TELEDIFE è stata acquisita una coppia in fibra ottica del nuovo cavo denominato "BlueMed" che la società Telecom Sparkle ha posato tra la Sicilia e la Liguria, tramite approdo intermedio in Sardegna. Tale connettività, ha reso disponibile una capacità di comunicazione allo stato dell'arte, con performance molto superiori e maggiore resilienza ai guasti dell'attuale connettività sottomarina, risultando anche una valida via di ridondanza Nord - Sud per l'intera infrastruttura RIFON peninsulare.

Nell'ambito di tale programma è prevista la corresponsione di una quota annuale per il diritto d'uso irrevocabile (DUI) della tratta in argomento quale *Operating Expenditure*.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 0,4 M€.

(9) Contratto nr. 9716 in data 21/12/2009 e relativo Atto Addizionale nr. 10403 in data 23/12/2013. Modifiche al sistema IT-EKMS per supportare i nuovi moduli crittografici dei terminali Multifunctional Information Distribution System (MIDS).

Il programma ha lo scopo di implementare il sistema IT-EKMS (*Electronic Key Management System*) per supportare i nuovi moduli crittografici dei terminali MIDS. Questo aggiornamento è necessario per garantire che le chiavi crittografiche possano essere generate, distribuite e gestite in modo sicuro per i nuovi standard e algoritmi implementati nei terminali MIDS di ultima generazione.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 0,58 M€.

(10) Contratto n. 465 di Rep. del 21 maggio 2020 di TELEDIFE, stipulato con la Società Oracle Italia S.r.l. e relativo alla “acquisizione centralizzata di licenze Oracle, di componenti di infrastruttura e piattaforma in ambiente Cloud at Customer e relativi servizi di installazione, assistenza sistemistica e on-site per il comparto Difesa” - Attivazione di una quota parte del lotto opzionale nr. 7

Al fine di garantire la *Business Continuity* ai servizi erogati dal Comando per le Operazioni in Rete si è reso necessario prevedere la “duplicazione” dell’infrastruttura ivi presente presso il costituendo Centro Elaborazione Dati presso il Sedime di Roma-Centocelle. Nella nuova infrastruttura sono state installate le repliche degli applicativi che erogano gli attuali servizi ambito Difenet.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 0,86 M€.

(11) ADEGUAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA DELLA RETE INTEGRATA DELLA DIFESA DIFESA - RID – AQ CISCO Servizio di manutenzione assicurativa, rinnovo licenze e apparati per la componente tecnologica IP delle reti del Comparto Difesa

Il programma ha lo scopo di mantenere costantemente ad un altissimo livello di efficienza la Rete Integrata della Difesa (RID), nell’ottica di assicurare la massima resilienza ed adeguate prestazioni e, nel contempo, salvaguardare gli importanti investimenti effettuati nel corso degli anni, prolungando il ciclo di vita dei relativi assetti tecnologici.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 9,25M€.

(12) ADEGUAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA DELLA RETE INTEGRATA DELLA DIFESA DIFESA - RID – Adeguamento dell'infrastruttura della Rete Integrata della Difesa - Acquisizione licenze *software*

Il progetto ha come scopo l’adeguamento tecnologico-capacitivo della Rete Integrata della Difesa (RID) al fine di eliminare le tecnologie ormai obsolete e in *end of life* ed evolvere l’info-struttura in *full-ip*.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 0,25 M€.

(13) ADEGUAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA DELLA RETE INTEGRATA DELLA DIFESA DIFESA -RID – Acquisizione terminali convergenti *Land Mobile Radio* (LMR)

Negli ultimi anni, l’Esercito Italiano ha avviato l’implementazione di un servizio LMR in territorio nazionale/estero, attraverso un sistema di C2 affidabile e scalabile a più livelli con estensione nazionale, ma con capacità di proiezione fuori area capace di fornire servizi *voice*, messaggistica e *tracking* delle Unità. Il citato servizio – che viene erogato mediante server di

Forza Armata – è stato altresì impiegato anche nei Teatri Operativi, oltre che nell’Operazione Strade Sicure.

Il programma ha consentito di acquisire terminali radio LMR e nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 1,43 M€.

(14) SVILUPPO DEI SISTEMI TLC EVOLUTI - Programma evolutivo Software Defined Radio Nazionale (SDR-EVO) - FASE 1

Il programma si pone l’obiettivo di sviluppare gli adeguamenti tecnologici – hardware e forme d’onda – delle piattaforme SDR nazionali, non più derogabili a fronte del processo di decertificazione degli algoritmi di cifratura NATO, c.d. Crypto Modernization Program (CMP). In particolare, detti algoritmi sono considerati non più sicuri e pertanto, non certificabili ai fini della sicurezza. Il termine dello sviluppo delle capacità è previsto per il 2028. Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 4,35 M€.

(15) MIGRAZIONE DEI SERVIZI VOCE E VIDEO ALLA TECNOLOGIA VoIP - ammodernamento delle sale riunioni presso l’Ufficio Generale Innovazione Difesa

Il programma ha lo scopo di adeguare le sale disponibili presso l’Ufficio Generale Innovazione Difesa (UGID e potenziarne l’info-struttura in modo da realizzare una Sala riunioni e una Sala per video teleconferenze dotate di sistemi multimediali evoluti (inclusi servizi di *collaboration* e VoIP in linea con gli standard Difesa).

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 0,16 M€.

(16) ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO DELLE CAPACITA' OPERATIVE A STANDARD NATO/MULTINAZIONALE - Contratto nr. 9716 in data 21/12/2009 e relativo Atto Addizionale nr.10403 in data 23/12/2013

Il programma ha lo scopo di implementare modifiche al sistema IT-EKMS per supportare i nuovi moduli crittografici dei terminali *Multifunctional Information Distribution System Block Upgrade 2* (MIDS BU2).

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 0,36 M€.

(17) NUOVO LINK 11 (NILE) - MOU AMEND 5 - IN SERVICE SUPPORT (2020-2029)

Il programma NILE (NATO *Improved Link Eleven*) è finalizzato alla progettazione e sviluppo di un *data link* Tattico multi banda, denominato Link 22, che costituirà l’evoluzione degli attuali sistemi link 11 e link 16 attualmente in servizio. Tale programma si trova nella fase di *In Service Support* (ISS), anche se proseguono, contestualmente, attività di sviluppo/produzione di nuovi apparanti cifranti e di studio di nuove forme d’onda da impiegarsi per lo scambio dati.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 0,32 M€.

(18) SVILUPPO DI SISTEMI ICT SPECIFICI PER LE FORZE ARMATE E MANTENIMENTO DELLA FLOTTA OPERANTE – Marina Militare - Processo di *crypto-modernization* delle reti – Acquisizione cifranti CM2100IP-C1-M

Il programma ha lo scopo di consentire alla Difesa ed alle FFAA di poter raggiungere la cosiddetta NINE FOC (NINE *full operational capability*) e di disporre di cifranti IP di nuova

generazione con il relativo sistema di gestione centralizzato (KMNS-NINE), completamente rispondenti alle esigenze operative in ambito interforze e NATO.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 5,14 M€.

(19) SVILUPPO DI SISTEMI ICT SPECIFICI PER LE FORZE ARMATE E MANTENIMENTO DELLA FLOTTA OPERANTE - Marina Militare - Potenziamento capacità *Cyber Defence*

Il programma ha lo scopo di ammodernare le componenti tecnologiche già in servizio, nonché acquisire ulteriori servizi, implementando gli strumenti di difesa cibernetica finalizzati a rendere tali capacità aderenti a quanto previsto dalla normativa nazionale e da quella internazionale nello specifico settore.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 0,29 M€.

(20) SVILUPPO DI SISTEMI ICT SPECIFICI PER LE FORZE ARMATE E MANTENIMENTO DELLA FLOTTA OPERANTE - A.M. Programma DII - Ammodernamento delle reti di comunicazione dell'Aeronautica Militare e migrazione tecnologica del servizio di telefonia. Implementazione del servizio *Voice over IP (VoIP) operativo*.

Il programma ha consentito di implementare i servizi VOIP e *Remote Instant Messaging* sulle piattaforme multifoniche M800IP in esercizio negli Enti dell'Aeronautica Militare (c.d. VoIP operativo).

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 0,3 M€.

(21) AMMODERNAMENTO DEI SISTEMI - Manutenzione Correttiva, Adattativa ed Evolutiva del sistema di messaggistica SpikAD e acquisizione materiale *hardware* per implementazione nuove funzionalità.

Il programma ha lo scopo di implementare quanto in oggetto relativamente all'applicazione di messaggistica SPIKAD, sviluppata in ambito Ministero Difesa per le peculiari esigenze del Dicastero.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 0,12 M€.

(22) AMMODERNAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI - Progetto *Next Generation Smart Command Element (Ne.Ge.S.C.E.)*. Comando NRDC-ITA, sistema di cablaggio dinamico Hangar 28 mediante tecnologia LiFi

Il programma ha lo scopo di garantire miglioramento delle capacità di trasmissione dei dati *wireless* del citato Hangar 28 attraverso la tecnologia *Light Fidelity (Li-Fi)* che consente la ricezione/trasmissione di ingenti quantità di dati con un'elevata cornice di sicurezza e assenza di interferenze elettromagnetiche grazie alla peculiare tecnologia.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 0,47 M€.

(23) Acquisizione di una piattaforma IT *Service Management (ITSM)* a favore del Comando per le Operazioni in Rete (COR)

Il programma ha lo scopo di acquisire una suite di strumenti *software* e processi per progettare, erogare, gestire e migliorare la fornitura di servizi IT all'utenza Difesa.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 0,1 M€.

(24) ADEGUAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA DELLA RETE INTEGRATA DELLA DIFESA DIFESA -RID – Consolidamento *network* Difesa e connettività evoluta – Adeguamento locale tecnico SAC “sala accesso cavi in fibra ottica” della rete LAN presso Palazzo Guidoni - Centocelle

Il programma ha lo scopo di implementare interventi di adeguamento evolutivo del sopracitato locale nel contesto del continuo ammodernamento delle infrastrutture della Rete Integrata della Difesa.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 0,12 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 33 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-39, sono stati spesi circa **41,38 M€** interamente in ambito nazionale.

Sezione 34

SMD VI - Cap. 7120-42

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – VI Reparto relativi al capitolo 7120-42 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi volti ad ammodernare/mantenere/adeguare i sistemi di comunicazione e di Comando e Controllo della componente strategica della Difesa e dei Comandi Interforze all'evoluzione tecnologica.

(1) C2 MULTIDOMINIO DEI COMANDI OPERATIVI - Iniziativa *Federated Mission Networking* (FMN) – Fornitura di servizi di assistenza sistemistica

Il programma ha lo scopo di acquisire un servizio di assistenza sistemistica a favore del Comando Operazioni in Rete per svolgere attività nel dominio cyber con altri *Stakeholders* NATO. Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 0,07 M€.

(2) C2 MULTIDOMINIO DEI COMANDI OPERATIVI - Acquisizione materiali TEMPEST per esigenze reti e postazioni classificate della Difesa

Il programma ha lo scopo di acquisire specifico materiale hardware con caratteristiche TEMPEST (*Transient ElectroMagnetic Pulse Emanation Standard*) per soddisfare le esigenze, in molteplici contesti sia nazionali, che di alleanza e in teatri operativi, di gestione ed estensione delle reti classificate, di postazioni *stand alone* classificate e di realizzazione di nuove reti di missione.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 0,1 M€

(3) C2 MULTIDOMINIO DEI COMANDI OPERATIVI - Acquisizione del materiale hardware necessario alla realizzazione della rete di missione *Vigilance and enhanced Vigilance Activity* (VeVA)

Il programma ha lo scopo di garantire la realizzazione, in ottica federata secondo il framework della FMN, della rete nazionale VeVA in conformità al NATO New Force Model (NFM); atteso quanto sopra è necessario acquisire specifico materiale hardware.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 0,38 M€.

(4) *New Generation Identification Friend or Foe* (NGIFF)

Il programma *New Generation Identification Friend or Foe* (NGIFF) prevede l'aggiornamento dei dispositivi del sistema radar per l'identificazione tattica delle entità amiche/nemiche/sconosciute, per la quasi totalità delle piattaforme terrestri, navali ed aeree del comparto Difesa. Tale ammodernamento assicura l'identificazione degli assetti militari

che opereranno in Spazi Aerei Controllati e garantisce l'interoperabilità, nell'ambito di attività militari, con le Forze dell'Alleanza e di coalizione.

In particolare per l'EF 2024 sul cap. 7120-42 sono stati finanziati:

- aggiornamento e integrazione piattaforme aeree, secondo il cronoprogramma, atteso tramite Contratto 485/2020 affidato a Leonardo S.p.A. che nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 7,53 M€;
- aggiornamento e integrazione velivoli P72, secondo il cronoprogramma atteso, tramite Contratto 669/2022 che nel corso del 2025 ha avuto un onere complessivo di 2,54 M€;

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 10 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 34 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-42, sono stati spesi circa **10,55 M€** interamente in ambito nazionale.

Sezione 35

SMD VI - Cap. 7122-02

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – VI Reparto relativi al capitolo 7122-02 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi volti ad ammodernare/mantenere/adeguare i sistemi di comunicazione e di Comando e Controllo della componente strategica della Difesa e dei Comandi Interforze all'evoluzione tecnologica.

(1) SERVIZI ASSICURATIVI E TECNICO SISTEMISTICI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ED ALLA MANUTENZIONE DELLA RETE INTEGRATA DELLA DIFESA (RID) MANUTENZIONE EVOLUTIVA DELLA COMPONENTE RIFON (2° TRANCE)

La Difesa si è dotata, progressivamente, di una rete integrata per le comunicazioni, allo scopo di disporre di un'infrastruttura trasmissiva di tipo proprietario, denominata Rete Integrata della Difesa (RID), che permettesse la fornitura ai vari Organismi della Difesa dei servizi telematici necessari allo svolgimento delle attività Istituzionali, siano esse di carattere operativo, siano esse di carattere gestionale, logistico ed amministrativo. La RID rappresenta lo strumento per permettere l'esercizio del Comando e Controllo.

La RID è una rete complessa, composta da:

- reti infrastrutturali terrestri di tipo proprietario quali la Rete Numerica Interforze (RNI), infrastruttura in ponti radio e Rete Interforze Fibra Ottica Nazionale (RIFON), infrastruttura in fibra ottica e la MAN di Roma in fibra ottica;
- assetti satellitari di comunicazione militari (costellazione satelliti SICRAL, Athena Fidus);
- connettività commerciale; a tutt'oggi, permane una residua, ma sostanziale, esigenza di noleggio di circuiti da Società nazionali ed internazionali fornitrici di servizi di pubblica connettività.

Tale complessa infrastruttura ha bisogno di continui interventi tecnici per mantenersi in esercizio e, soprattutto, aumentare le proprie performance secondo la sempre più pressante richiesta di connettività evoluta a favore dei moderni servizi IT. Pertanto è stato avviato il programma di manutenzione evolutiva in titolo, dedicato in particolare alla componente geografica in fibra ottica, che, contestualmente alla risoluzione dei fault della rete, ne evolve la capacità e rende possibile il superamento delle obsolescenze con modalità maggiormente costo/efficaci.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 0,31 M€.

(2) MIDS-LVT PMOU (MULTIFUNCTION INFORMATION DISTRIBUTION SYSTEM – LOW VOLUME TERMINAL PROGRAMME MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

Programma multinazionale regolato da un *Program Memorandum of Understanding* (P-MoU) siglato nel 1991 da USA, FR, IT, GE e SP che nasce con la principale finalità di incrementare la capacità operativa di Comando e Controllo. Esso è finalizzato allo sviluppo, produzione ed aggiornamento di un terminale, come definito dallo STANAG 4175, in grado di gestire la messaggistica della Serie J (STANAG 5516) (Link 16). Il MIDS-LVT è un apparato che, per le sue ridotte dimensioni e peso è in grado di essere agevolmente ospitato su qualsiasi piattaforma operativa e che, per le sue doti di resistenza all'inganno e di protezione delle trasmissioni, assicura l'impiego sicuro della capacità Link-16, in qualsiasi contesto operativo.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 3 M€, di cui circa 2,40 M€ per spese estere.

(3) Fornitura parti di rispetto e di un sistema di *monitor & control* (M&C) per la gestione dei terminali satellitari per il Centro Interforze di Gestione e Controllo (CIGC) SICRAL di VIGNA DI VALLE

Il programma ha consentito di acquisire il sistema M&C, per il monitoraggio dello stato operativo dei terminali, la qualità del segnale, la configurazione e altre funzioni critiche, garantendo l'efficienza e l'affidabilità delle comunicazioni satellitari. In aggiunta a quanto detto sono stati acquisiti *spare parts* da impiegare per upgrade di componenti specifici, *rollback* o *contingency plan*.

Il programma nel corso del 2024 ha avuto un onere complessivo di 0,20 M€

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 35 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7122-02, sono stati spesi circa **3,51 M€**, di cui circa **2,4 M€** all'estero.

IGESAN

Sezione 36

IGESAN - CAP. 7122-04

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – IGESAN Reparto relativi al capitolo 7122-04 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) RICERCA SANITARIA INTERFORZE

Trattasi di programmi volti alla ricerca sanitaria con oneri complessivi per 0,45 M€

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 36 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7122-04 complessivamente **0,45 M€**, interamente in territorio nazionale.

Sezione 37

IGESAN - CAP. 7126-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – IGESAN Reparto relativi al capitolo 7126-01 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) POTENZIAMENTO DELLA SANITA' MILITARE

Trattasi di programmi volti al potenziamento della sanità militare con oneri complessivi per 1,10 M€

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 37 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7126-01 complessivamente **1,10 M€** interamente in territorio nazionale.

UGPREVATA

Sezione 38

UGPREVATA - Cap. 7120-12

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – UGPREVATA Reparto relativi al capitolo 7120-12 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) Bonifica Infrastrutture e Poligoni - (Quota decentrata ad EOPS Cominfra EI)

Il programma prevede la realizzazione delle opere di Messa in Sicurezza d'emergenza (MISE) a seguito di un sversamento accidentale di gasolio per oneri complessivi pari a 0,06 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 38 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-12 complessivamente **0,06 €** interamente in ambito nazionale.

Sezione 39

UGPREVATA - Cap. 7120-30

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – UGPREVATA Reparto relativi al capitolo 7120-30 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) Sostenibilità ambientale dei poligoni di tiro e risanamento di sedimenti e mezzi della Difesa - Esigenze CISAM da CIC 2023

Il programma prevede l'ammmodernamento/rinnovamento delle attrezzature per la rilevazione radiologica ai fini del risanamento ambientale in uso al Centro tecnico per oneri complessivi pari a 0,18 M€.

(2) Allontanamento semigusci lega torio magnesio e materiali NORM del CISAM

Il programma prevede l'affidamento del servizio di allontanamento di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale al fine di minimizzare il rischio di potenziale contaminazione per oneri complessivi pari a 0,28 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 39 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-30 complessivamente **0,46 M€** interamente in ambito nazionale.

UGS

Sezione 40

SMD UGS – Cap. 7120-04

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 (sottocommi b, c) del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione nell'anno 2024 dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Spazio (UGS) relativi al capitolo 7120-04.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali rispettivamente volti a garantire l'acquisizione, il mantenimento in condizioni operative ed evolutive dei sistemi satellitari.

(1) MCO/MCE dei centri satellitari

Oneri relativi alle attività di “Mantenimento in condizioni operative, alla manutenzione evolutiva e al supporto alla gestione tecnico-operativa del Centro Interforze Telerilevamento Satellitare di Pratica di Mare (CITS) e del Centro Interforze Gestione e Controllo SICRAL di Vigna di Valle (CIGC SICRAL).

L'importo a carico della Difesa nell'anno 2024 è stato di circa 14,94 M€.

(2) ACQUISIZIONE CAPACITA' DI *SPACE SITUATIONAL AWARENESS (SSA)*- *SPACE SURVEILLANCE AND TRACKING (SST)*.

Programma pluriennale avviato nel 2024 e con termine presumibile nel 2028 avente come obiettivo lo sviluppo di una capacità di sorveglianza dello spazio attraverso la caratterizzazione degli oggetti orbitanti al fine di garantire la sicurezza delle infrastrutture spaziali nazionali della Difesa e delle altre Amministrazioni, da minacce non intenzionali ed intenzionali.

L'importo a carico della Difesa nell'anno 2024 è stato di circa 7,16 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 40 è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-04 fondi per circa **22,10 M€** interamente in ambito nazionale.

Sezione 41

SMD UGS – Cap. 7120-27

4. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sotto-commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione nell'anno 2024 dei programmi pluriennali ed annuali dello Stato Maggiore Difesa – Ufficio Generale Spazio (UGS) relativi al Cap. 7120-27.

5. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

c. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali volti a garantire l'acquisizione di nuove capacità a supporto delle operazioni spaziali.

(3) Acquisizione di un sistema di *tracking* ottico e determinazione orbitale remotizzato del Centro Interforze di Gestione e Controllo SICRAL di Vigna di Valle.

Trattasi di un programma pluriennale volto all'acquisizione di una capacità nazionale nell'ambito della protezione dell'accesso allo Spazio ovvero nell'ambito della *Space Situational Awareness (SSA)-Space Surveillance and Tracking (SST)*.

L'importo a carico della Difesa nell'anno 2024 è stato di 0,27 M€.

(4) Acquisizione capacità satellitare ottica EAGLET-2 per OT² e gestione dati AIS³

Impresa pluriennale, avviata nel 2021 e con termine presumibile nel 2026, che prevede la sperimentazione in orbita bassa di nr. 2 microsattelliti EAGLET-2 con 1 sistema GIRL (*Gigabps InfraRed Laser*), lancio e relativo *ground segment*.

L'importo a carico della Difesa nell'anno 2024 è stato di 0,59 M€.

d. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 41 è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi

6. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-27 fondi per circa **0,86 M€** in ambito nazionale.

² Osservazione della Terra

³ *Automatic Identification System*

PARTE SECONDA

STATO MAGGIORE ESERCITO

Sezione 42

SME – CAP. 7120-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al capitolo 7120-01 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario.

Trattasi di programmi pluriennali volti a garantire il potenziamento del munizionamento e della capacità marittima della componente operativa di F.A..

b. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali tesi al mantenimento a numero delle dotazioni dei reparti e delle relative scorte relative alla capacità marittima della componente operativa di F.A..

(1) MEZZI E MATERIALI DEL GENIO

Ammodernamento ricostituzione materiali, sistemi e attrezzature del Genio (acquisizione di battelli a scafo rigido, battelli pneumatici e *rigid-hulled inflatable boat*)

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,20 M€.

(2) MEZZI E MATERIALI PER LE FORZE SPECIALI ESERCITO ITALIANO

Ammodernamento ricostituzione parco natanti Forze Speciali

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,20 M€.

c. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 42 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-01 complessivamente **0,40 M€** di cui **0,07 M€** nel Mezzogiorno.

Sezione 43

SME – CAP. 7120-02

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al capitolo 7120-02 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a garantire la difesa nazionale con l'attuazione del piano di ammodernamento e rinnovamento dei mezzi e sistemi per migliorare la capacità di protezione, mobilità, letalità e ingaggio della componente terrestre proseguendo, nel contempo, nello sviluppo tecnologico.

(1) POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ AVIOLANCISTICA DELLA DIFESA

Programma pluriennale avviato nel 2023 e con termine nel 2025.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 2,25 M€.

(2) AMMODERNAMENTO E SUPPORTO LOGISTICO SISTEMI AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO (UAV) MICRO E MINI

Programma pluriennale avviato nel 2022 e con termine nel 2024.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 14,09 M€.

(3) SVILUPPO NUOVO ELICOTTERO DA ESPLORAZIONE E SCORTA - NEES

Programma pluriennale, avviato nel 2024 e con termine nel 2029, per l'acquisizione di elicotteri da esplorazione e scorta, destinati a sostituire l'attuale linea di volo articolata su AH-129D.

Nel 2024 è stato sostenuto con onere pari a circa 12,00 M€.

(4) SVILUPPO NUOVO LIGHT UTILITY HELICOPTER

Programma pluriennale, avviato nel 2023 e con termine presumibile nel 2026, per assicurare la continuità qualitativa e quantitativa della componente elicotteristica c.d. "multiruolo" per mezzo della progressiva sostituzione delle linee *legacy*.

Nel 2024 è stato sostenuto con onere pari a circa 10,35 M€.

b. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali tesi al mantenimento a numero delle dotazioni e delle relative scorte, nonché al pagamento delle revisioni prezzo delle imprese relative alla componente aeromobile di F.A..

**(1) AMMODERNAMENTO AEROMOBILI E RISPETTIVE LINEE VOLO -
RINNOVAMENTO SUPPORTI LOGISTICI****- Supporto logistico elicotteri linea *legacy***

Programma pluriennale, avviato nel 2023 e con termine presumibile nel 2025 per le revisioni generali dei sistemi propulsivi delle linee legacy.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 2,40 M€.

- Supporto logistico materiali di armamento varie linee volo

Programma pluriennale, avviato nel 2023 e con termine presumibile nel 2026

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 2,20 M€.

- Supporto logistico linea A129

Programma pluriennale, avviato nel 2017.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 16,70 M€.

- Supporto logistico linea NH90

Programma pluriennale, avviato nel 2019.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 83,05 M€.

- Supporto logistico linea CH47F

Programma pluriennale, avviato nel 2017 e con termine nel 2024.

Nel 2024 è stato sostenuto con onere pari a circa 3,00 M€.

(2) CARBURANTI E LUBRIFICANTI

Programma annuale per l'acquisizione di carburanti e lubrificanti per autotrazione e avio, inclusa la scorta strategica.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 15,90 M€.

(3) POTENZIAMENTO MUNIZIONAMENTO

Programma annuale per l'acquisizione di munizionamento di vario calibro per i velivoli dell'Aviazione dell'Esercito.

Nel 2024 sono stati sostenuti oneri per circa 6,12 M€.

**(4) ALTRI ONERI (REVISIONE PREZZI – CONGUAGLIO VALUTA –
INTEGRAZIONE IVA)**

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 12,44 M€.

c. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 43 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-02 complessivamente **180,50M€** di cui **26,11M€** all'estero e **0,28M€** nel Mezzogiorno.

Sezione 44

SME – CAP. 7120-03

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al capitolo 7120-03 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a garantire la difesa nazionale con l'attuazione del piano di ammodernamento e rinnovamento dei mezzi e sistemi per migliorare la capacità di protezione, mobilità, letalità e ingaggio della componente terrestre proseguendo, nel contempo, nello sviluppo tecnologico.

(1) PROGRAMMA FSAF

Programma internazionale a sviluppo pluriennale, il cui impegno di spesa è determinato annualmente. Sviluppato congiuntamente da Italia, Francia e Regno Unito per lo sviluppo e produzione di sistemi antiaerei denominati Famiglia Superficie-Aria Futuri da impiegare in ambiente terrestre e marittimo. Il progetto del FSAF SAMP/T è nato nel 1988 quando venne firmato il *Memorandum of Understanding* di cooperazione per lo sviluppo di un sistema superficie-aria antiaereo e antimissile. Nel 1989 è stata avviata la “Fase 1” che è terminata nel 2003. La “Fase 2”, iniziata nel 2003, è terminata nel 2006. Attualmente è in corso la terza fase.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 80,33 M€

(2) PROGRAMMA G-MLRS

Programma pluriennale avviato nel 2022 e con termine presumibile nel 2032 di Ammodernamento e Rinnovamento relativo al potenziamento della capacità di ingaggio di precisione e in profondità dell'Esercito Italiano, mediante l'approvvigionamento di razzi guidati per sistema d'arma *lanciarazzi Multiple Launch Rocket System (MLRS)* e l'adeguamento tecnologico dei lanciatori.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 118,43 M€.

(3) AMMODERNAMENTO ARMI INDIVIDUALI – SISTEMA INDIVIDUALE DI COMBATTIMENTO

Programma pluriennale, avviato nel 2017 e con termine presumibile nel 2027, finalizzato a mantenere la rilevanza della capacità individuale di combattimento delle unità terrestri attraverso l'impiego integrato di materiali tecnologicamente avanzati in grado di fornire al soldato il necessario livello di sicurezza e protezione diretta e indiretta e di sistemi d'arma in grado di operare efficacemente sia di giorno sia di notte o in condizioni di scarsa visibilità. In particolare, l'equipaggiamento in acquisizione sarà allestito in tre configurazioni:

Comandante, Fuciliere e Granatiere, in funzione delle principali mansioni che il combattente svolge all'interno del modulo elementare e/o operativo di appartenenza.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 4,72 M€.

(4) AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO (APR) (CLASSI MINI, MICRO E LEGGERO) –

Acquisizione di una architettura complessa per la sperimentazione del concetto di Bolla Tattica Multi-Dominio (BTMD)

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 51,38 M€.

(5) ADEGUAMENTO CAPACITA' EVENTI CBRN, CALAMITOSI, SISMICI E SISTEMI DI SIMULAZIONE

Acquisizione materiale per la protezione individuale per le unità specialistiche, adeguamento evolutivo del centro di simulazione *live, constructive e virtual*. Mantenimento evolutivo dell'*integration test bed*.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 4,00 M€.

(6) VTLM2 LINCE LIGHT – APPARATI CIS

Programma pluriennale volto al completamento della configurazione CIS dei VTLM2 Lince Light. Approvvigionamento di stazioni radio.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,56 M€.

(7) C2 DELLE FORZE TERRESTRI E CONNETTIVITÀ MULTI DOMINIO. CAPACITÀ RADIO SEGMENTO MOBILE E DISMOUNTED – 2^ TRANCHE

Programma pluriennale volto all'ammodernamento e al potenziamento delle capacità C5 di F.A., attraverso l'approvvigionamento di assetti CIS tattici peculiari, ad elevato contenuto tecnologico, in grado di assicurare la piena integrazione nell'architettura *net*-centrica dello Strumento Militare. Tali materiali/equipaggiamenti consentono di operare in modo flessibile e versatile al fine di assolvere le operazioni *effect based*, di *homeland security* e di *power projection* al di fuori del territorio nazionale, per la tutela degli interessi nazionali ed in contesti di coalizioni/alleanze.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,10 M€.

(8) C2 DELLE FORZE TERRESTRI E CONNETTIVITÀ MULTIDOMINIO. RILEVAMENTO DEI PARAMETRI AMBIENTALI DEI DEPOSITI MUNIZIONI

Programma pluriennale volto all'implementazione delle attività di monitoraggio giornaliero dei parametri ambientali (temperatura e umidità) dei Depositi Munizioni, discendente dall'aggiornamento della TER-601376-0002-34-01B000/interim.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,10 M€.

(9) C2 DELLE FORZE TERRESTRI E CONNETTIVITÀ MULTIDOMINIO. POSTI COMANDO BRIGATA E REGGIMENTO

Programma pluriennale volto all'implementazione di una capacità di C2 di livello divisionale, a favore della quale è stato previsto lo schieramento di Grandi Unità pluriarma, in grado di proiettare rapidamente pacchetti di forze "*mission tailored*" di entità variabile, interoperabili a livello interforze e multinazionale in contesti altamente digitalizzati.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 26,34 M€.

**(10) C2 DELLE FORZE TERRESTRI E CONNETTIVITÀ MULTIDOMINIO.
SISTEMI EW PER LA SICUREZZA DEL POSTO COMANDO**

Programma pluriennale volto ad innalzare il livello di sicurezza dei Posti Comando velocizzando i processi decisionali con il raggiungimento della superiorità informativa, ottenuta con l'impiego di Sistemi EW.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 9,90 M€.

(11) POTENZIAMENTO DELLE FUNZIONI DI C2 DELLA DIVISIONE ACQUI

Programma pluriennale volto all'implementazione di una capacità di C2 di livello divisionale.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 4,79 M€.

**(12) MEZZI E MATERIALI PER LE FORZE SPECIALI - MATERIALI E SISTEMI
CIS**

Programma pluriennale volto al completamento delle dotazioni di armamento e optoelettronici per le unità del comparto delle operazioni speciali (O.S.) dell'Esercito.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,22 M€.

**(13) MEZZI E MATERIALI PER IL POTENZIAMENTO DELLA BRIGATA
FOLGORE**

Programma pluriennale volto al completamento delle dotazioni CIS e sistemi di alimentazione per le unità della Brigata "Folgore".

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,50 M€.

**(14) APPROVVIGIONAMENTO DI STA.R. PER IL SEGMENTO DISMOUNTED E
LE PRINCIPALI PIATTAFORME COMBAT**

Programma annuale volto all'approvvigionamento di sta.r. per il segmento *dismounted* e le principali piattaforme *combat*.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 18,40 M€.

b. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali tesi al mantenimento a numero dei materiali, dei mezzi e delle relative scorte, all'adeguamento/miglioramento delle funzionalità e prestazioni delle apparecchiature/sistemi in dotazione.

(15) SISTEMI DI PROTEZIONE

- Adeguamento, ricostituzione materiali, attrezzature e sistemi di rafforzamento delle basi
Programma annuale teso a garantire la difesa passiva delle basi.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,03 M€.

- Adeguamento, completamento, ricostituzione materiali, attrezzature e dotazioni CBRN.
Programma annuale teso a garantire la difesa CBRN del personale E.I..

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 2,25 M€.

**(16) AMMODERNAMENTO, RINNOVAMENTO, SUPPORTO LOGISTICO E
MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEI VEICOLI BLINDATI E CORAZZATI**

- Supporto logistico ARIETE
Programma pluriennale, avviato nel 2017, con termine nel 2024.
Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 41,47 M€.
- Supporto logistico DARDO
Programma pluriennale, avviato nel 2017, con termine nel 2024.
Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 15,35 M€.
- Supporto logistico LEOPARD derivati
Programma pluriennale, avviato nel 2020, con termine nel 2024.
Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 3,39 M€.
- Supporto logistico VTMM
Programma pluriennale, avviato nel 2018, con termine nel 2024.
Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,05 M€.
- Supporto logistico VBL PUMA
Programma pluriennale, avviato nel 2019 e termine nel 2024.
Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,50 M€.
- Supporto logistico M113
Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,88 M€.
- Supporto logistico VBM 8X8FRECCIA
Programma pluriennale, avviato nel 2018, con termine nel 2024.
Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 6,18 M€.
- Supporto logistico AAV7
Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,74 M€.
- Supporto logistico BV206
Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 3,18 M€.
- Supporto logistico VTLM
Programma pluriennale, avviato nel 2022, con termine nel 2024.
Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 25,07 M€.
- Supporto logistico TORRETTE REMOTIZZATE HITROLE
Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,40 M€.

(17) AMMODERNAMENTO PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Mantenimento a numero giubbetti antiproiettile
Programma pluriennale, avviato nel 2019, e termine nel 2024.
Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 5,13 M€.

(18) AMMODERNAMENTO, RINNOVAMENTO, SUPPORTO LOGISTICO E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEI SISTEMI DI ARTIGLIERIA E MISSILISTICI

Programmi pluriennali tesi a garantire il supporto logistico dei principali sistemi di artiglieria e missilistici nelle loro componenti fondamentali e di supporto.

- **Gov to Gov: SPIKE**
Programma pluriennale, avviato nel 2019, che terminerà presumibilmente nel 2030.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 5,46 M€.

- **FH - 70**

Programma pluriennale, avviato nel 2023, che terminerà presumibilmente nel 2025.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 3,93 M€.

- **CAMM-ER**

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 55,16 M€.

- **HIMARS**

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 15,59 M€.

(19) AMMODERNAMENTO, RINNOVAMENTO, SUPPORTO LOGISTICO E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEI MEZZI E MATERIALI DEL GENIO.

Programma pluriennale che terminerà presumibilmente nel 2026. Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,29 M€.

(20) AMMODERNAMENTO, RINNOVAMENTO, SUPPORTO LOGISTICO E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEI MEZZI DI SUPPORTO AL SUOLO DELL'AVIAZIONE DELL'ESERCITO .

Programma pluriennale che terminerà presumibilmente nel 2026. Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 6,40 M€.

(21) ACQUISIZIONE DI MUNIZIONAMENTO DI VARIO CALIBRO INCLUSO MUNIZIONAMENTO DI ARTIGLIERIA

Programma pluriennale, avviato nel 2018, con termine nel 2024.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 66,12 M€.

(22) AMMODERNAMENTO MINORI DEL GENIO

Programma pluriennale di ammodernamento/rinnovamento dei mezzi tecnici e al potenziamento delle attrezzature EOD/BC in dotazione alle unità del genio, a supporto degli impegni operativi assunti a livello internazionale.

- **Capacità superamento d'interruzioni - ponti logistici (gap crossing)**

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 4,40 M€.

(23) SUPPORTO LOGISTICO VEICOLI TATTICO LOGISTICI

Programma pluriennale, avviato nel 2020. Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 31,79 M€.

(24) AMMODERNAMENTO E STRAORDINARIA MANUTENZIONE MEZZI PER L'E.I.

Programma pluriennale, avviato nel 2024 con termine presumibile nel 2026. Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 2,62 M€.

(25) POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI E RISPETTIVE SCORTE

- Mezzi e materiali F.S.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,77 M€.

- Mezzi e materiali per il potenziamento della Brigata “Folgore”

Programma pluriennale, avviato nel 2022, con termine nel 2024.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,21 M€

(26) PROIEZIONE E SOSTENIBILITÀ LOGISTICA

Programma annuale volto al completamento e ammodernamento della capacità di proiezione dei Reparti di Sanità dell'Esercito con riferimento all'attività di *Reception Staging and Onward Movement-Integration*.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 3,76 M€.

(27) POTENZIAMENTO SANITÀ MILITARE

Programma annuale per la realizzazione di strutture modulari per lo stoccaggio dei complessi sanitari role 2 e dei moduli per il biocontenimento.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 6,19 M€.

(28) APPROVVIGIONAMENTO DI PARTI DI RICAMBIO PER IL SUPPORTO LOGISTICO DEI GRUPPI ELETTROGENI

Programma finalizzato all'approvvigionamento di materiale peculiare delle trasmissioni al fine di garantire l'efficienza operativa e la funzionalità dei sistemi di alimentazione in dotazione alla F.A..

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,35 M€.

(29) APPROVVIGIONAMENTO DOTAZIONI CIS PER ADEGUAMENTO CAPACITÀ TACSAT/TBT DEL PARCO VTLM1A

Programma pluriennale finalizzato all'approvvigionamento di dotazioni CIS per adeguamento capacità TACSAT/TBT del parco VTLM1A.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,79 M€.

(30) FORNITURA PARTI DI RICAMBIO SISTEMI COMLAB

Programma pluriennale volto all'approvvigionamento di parti ricambio, moduli e componenti per i sistemi anti RC-IED dalla linea COMLAB e soddisfacimento di esigenze formative.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,38 M€.

(31) SISTEMI DI SIMULAZIONE DI F.A.

Programma finalizzato al mantenimento evolutivo dell'*Integration Test Bed*, alla modellizzazione del Ce.Po.Li.Spe., all'adeguamento evolutivo del centro *Constructive* e all'approvvigionamento di bersagli intelligenti e sistemi di simulazione di tiro per l'addestramento con armi portatili, nonché al supporto alle esercitazioni, servizi di manutenzione e formazione.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 3,47 M€.

(32) SUPPORTO LOGISTICO STA.R. DI F.A.

Programma pluriennale di manutenzione evolutiva delle stazioni radio V/UHF Thales MBITR (AN/PRC-148/PRC 6809), e relativi moduli/submoduli, in dotazione alla F.A. e nel ciclo logistico.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,49 M€.

(33) AMMODERNAMENTO STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER IL MANTENIMENTO DEI SISTEMI EW E ANTI RC-IED

Adeguamento e mantenimento a numero delle postazioni da laboratorio necessarie alla misura, alla verifica e alle manutenzioni, al fine di ammodernare e potenziare le capacità tecnico-operative del Comando Trasmissioni/Reparto Tecnico Elettronico quale Ente deputato al Sostegno Generale dei Sistemi EW e anti RC-IED.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,63 M€.

(34) ADEGUAMENTO DEL PARCO ANTI RC-IED DI F.A.

Programma pluriennale volto all'approvvigionamento di parti di ricambio, strumentazione diagnostica portatile e mantenimento a numero del parco ANTI RC-IED di F.A..

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,81 M€.

(35) SUPPORTI LOGISTICI MINORI PER E.I. (SCORTE E DOTAZIONI)

Programma annuale per adeguamento e manutenzione impianti per il settore carburanti e lubrificanti.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 2,41 M€.

(36) ALTRI ONERI (REVISIONE PREZZI – CONGUAGLIO VALUTA – INTEGRAZIONE IVA)

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 7,32 M€.

c. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 44 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-03 complessivamente **650,73 M€** di cui **352,40 M€** all'estero e **6,15 M€** nel Mezzogiorno.

Sezione 45

SME – CAP. 7120-04

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al capitolo 7120-04 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a garantire la difesa nazionale con l'attuazione del piano di ammodernamento e rinnovamento dei mezzi e sistemi per migliorare la capacità di protezione, mobilità, letalità e ingaggio della componente terrestre proseguendo, nel contempo, nello sviluppo tecnologico.

(1) ATTIVITÀ DI CONCEPT DEVELOPMENT & EXPERIMENTATION (CD&E) NEL CAMPO DELLE EMERGING DISRUPTIVE TECHNOLOGIES

Programma di CD&E nel campo delle EDT e in particolare dei Sistemi Robotici Autonomi volto alla contrattualizzazione di un *partner* tecnologico/*system integrator* per il tramite della *NATO Support and Procurement Agency* (NSPA) quale Stazione Appaltante e incrementare le opportunità di sperimentazione mediante l'acquisizione di prototipi.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 3,00 M€.

(2) C2 DELLE FORZE TERRESTRI E CONNETTIVITA' MULTIDOMINIO - SISTEMA DI COMANDO E CONTROLLO "IMPERIO"

Programma pluriennale volto a sviluppare un nuovo sistema di Comando e Controllo, scalabile e modulabile ai vari livelli gerarchici secondo i principi abilitanti della rete (c.d. *Network Enabled Capability* - NEC).

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,85 M€.

(3) C2 DELLE FORZE TERRESTRI E CONNETTIVITA' MULTIDOMINIO - POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA' DI CYBER DEFENCE E PROTEZIONE DELLE RETI NAZIONALI

Programma pluriennale volto all'implementazione della capacità di *Cyber Defence* e protezione delle reti nazionali attraverso l'acquisizione di *Field Data Acquisition Kit*, postazioni di lavoro e *router* e *switch* di nuova generazione.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 3,58 M€.

(4) C2 DELLE FORZE TERRESTRI E CONNETTIVITA' MULTIDOMINIO - POTENZIAMENTO DELLA RETE RADIO NAZIONALE UHF LAND MOBILE RADIO

Programma pluriennale volto a dotare le unità mobili, impiegate in attività operative nazionali ed internazionali e in eventi quali Pubbliche Calamità/Utilità, di un sistema di Comando e

Controllo con estensione nazionale, modulare, scalabile a più livelli, altamente interoperabile, *mission critical*, *cyber resilient*, con capacità di proiezione al di fuori dei confini nazionali, che consenta di aumentare la *situational awareness* dei Comandanti ai vari livelli, in grado di fornire servizi voce, messaggistica, *tracking* delle unità.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,30 M€

**(5) POTENZIAMENTO DELLE FUNZIONI DI COMANDO E CONTROLLO (C2)
DEL COMANDO NRDC IT**

Programma pluriennale volto a garantire e incrementare i requisiti di sicurezza, proiettabilità, mobilità, digitalizzazione e interoperabilità degli assetti/servizi CIS del Comando NRDC-ITA, sia per lo *static HQ* sia per la componente *deployable*.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,92 M€.

(6) SVILUPPO DEL SISTEMA MODULARE GESTIONALE DI F.A. (SI.MO.GE.)

Programma volto alla realizzazione del Sistema Modulare Gestionale di F.A. attraverso la razionalizzazione, sotto il profilo della complessità architetture e delle modalità di erogazione, degli applicativi che attualmente compongono il Sistema Informativo Gestionale dell'Esercito – SIGE.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 6,50 M€.

(7) MEZZI E MATERIALI PER LE FORZE SPECIALI - MATERIALI E SISTEMI CIS

Programma pluriennale volto al completamento delle dotazioni di armamento e optoelettronici per le unità del comparto delle operazioni speciali (O.S.) dell'Esercito.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,04 M€.

**(8) MEZZI E MATERIALI PER IL POTENZIAMENTO DELLA BRIGATA
FOLGORE**

Programma volto al completamento delle dotazioni di terminali satellitari per le unità della Brigata “Folgore”.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,40 M€.

b. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali tesi al mantenimento a numero dei materiali, dei mezzi e delle relative scorte, all'adeguamento/miglioramento delle funzionalità e prestazioni delle apparecchiature/sistemi in dotazione, nonché a imprese di carattere nazionale che attengono all'ammodernamento/ manutenzione straordinaria della struttura C4 di F.A..

(1) SISTEMI INFORMATIVI GESTIONALI DI F.A.

Programmi volti a garantire la continuità dei servizi di *Information and Communication Technology* (ICT) afferenti ai sistemi informativi gestionali di F.A.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,95 M€.

**(2) ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE DI PARTI DI RICAMBIO PER
RADIO, PONTI RADIO, TERMINALI SATELLITARI MONOCANALI /
PLURICANALI COMMERCIALI / MILITARI**

Programma finalizzato a provvedere al mantenimento scorte e dotazioni di materiale peculiare delle trasmissioni (parti di ricambio) funzionale all'impiego dello Strumento Militare.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,97 M€.

(3) APPROVVIGIONAMENTO HARDWARE, FORNITURA DI POSTAZIONI DI LAVORO E STAMPANTI

Programma volto all'approvvigionamento di postazioni di lavoro e stampanti.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 4,59 M€

(4) FORNITURA DI FIREWALL PER IL DATACENTER

Programma volto all'approvvigionamento di una coppia di *firewall* per il *Data Center* principale della F.A. (caserma "Ciarpaglini").

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,29 M€.

(5) POTENZIAMENTO LABORATORIO ADDESTRATIVO PER LA DIFESA CIBERNETICA

Programma per il potenziamento del Laboratorio Addestrativo per la Difesa Cibernetica costituito presso l'RSC mediante l'approvvigionamento di hardware, software e corsi di formazione che consentano al personale militare di acquisire precipue competenze tecnico-professionali tramite la simulazione di scenari addestrativi e attività cibernetiche.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,04 M€.

(6) SOSTEGNO DEI TERMINALI MIDS

Programma pluriennale volto a garantire il supporto logistico a favore dei terminali MIDS in dotazione alla F.A., attraverso l'Agenzia MIDS – International Program Office (IPO).

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,40 M€.

(7) SOSTEGNO INTEGRATO C2 NAZIONALE

Programma pluriennale volto a dotare le unità di manovra impiegate in attività esercitative ed operative, nazionali ed internazionali, e in eventi quali Pubbliche Calamità/Utilità, di terminali radio che siano in grado di garantire mobilità e flessibilità.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 2,35 M€.

(8) APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALE TEMPEST

Programma volto all'approvvigionamento di terminali e materiale TEMPEST. Nello specifico, *computer*, stampanti, *switch* e *transciever* idonei all'impiego su reti NATO.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,20 M€.

(9) INFORMATIZZAZIONE DELLE FASI DI SELEZIONE/PRESELEZIONE CULTURALE PRESSO IL CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE DELL'ESERCITO

Programma volto alla realizzazione di una info-struttura atta ad implementare le funzionalità avanzate di uno specifico *software* interforze per la generazione dei questionari, la somministrazione dei test e la correzione degli stessi.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,42 M€

(10) POTENZIAMENTO DELLA RETE AVANZATA DISPOSITIVI MOBILI ESERCITO (RADIMES)

Programma volto al potenziamento della Rete Avanzata Dispositivi Mobili Esercito (RADiMEs) attraverso l'acquisizione di *hardware*, *software* e servizi professionali di assistenza sistemistica.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,15 M€.

(11) ACQUISIZIONE/RINNOVO LICENZE SOFTWARE E SUPPORTO SISTEMISTICO

Insieme di Programmi volti al rinnovo delle sottoscrizioni per la manutenzione e l'aggiornamento della piattaforma Entando, all'acquisizione di licenze *Office Professional Plus*, *Windows Server Standard*, *Nextcloud Enterprise Files Subscription*, *Nextcloud Office Subscription* e per la gestione della salute sui luoghi di lavoro, al supporto sistemistico di siti intranet su piattaforma Entando e per l'ammodernamento del portale multimediale di F.A.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 3,76 M€

(12) RINNOVO DEL PARCO APPARATI DI RICERCA TRAVOLTI DA VALANGA (ARTVA) IN DOTAZIONE ALLE TRUPPE ALPINE

Programma volto all'acquisizione di n. 2000 Apparecchi di Ricerca dei Travolti in Valanga (ARTVA), ricetrasmittenti di segnale a corto raggio che operano sulla frequenza di 457 kHz.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,65 M€.

(13) SICUREZZA DELLA EINET CONNESSA CON LA CYBER DEFENCE CAPABILITY (CDC) - ACQUISIZIONE SISTEMI DI SICUREZZA

Acquisizione sistemi di protezione EInet (ESG, WSG, DLP, FPC, TAP e NGFW) e potenziamento del Sistema *Security Orchestration, Automation e Response* (SOAR)

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 5,15 M€.

(14) AMMODERNAMENTO INFOSTRUTTURA NAZIONALE

- ESTENSIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA CONNETTIVITÀ A LARGA BANDA (RIFON, PONTI RADIO E SATELLITARE) - POTENZIAMENTO RETE LAN ED EVOLUZIONE RETE SISTEMA VOIP

Programma pluriennale volto all'interconnessione degli EDRC di F.A. alla Rete in Fibra Ottica Nazionale.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 3,20 M€

- AMMODERNAMENTO DELL'INFO-STRUTTURA DEL COMFORDOT PRESSO LA CASERMA "ARPAIA"

Programma annuale di ammodernamento degli apparati attivi di rete nonché nell'ampliamento, ammodernamento e adeguamento della rete dati preesistente in diverse aree dell'infrastruttura.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,35 M€

- REALIZZAZIONE CODE IN PONTE RADIO

Programma annuale di approvvigionamento di materiali MOTOROLA, necessario a fornire agli Enti dell'Esercito collegamento dati ad ampia banda efficiente, affidabile e sicuro.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,49 M€

c. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 45 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-04 complessivamente **45,55 M€** di cui **0,82 M€** all'estero e **5,11 M€** nel Mezzogiorno.

Sezione 46

SME – CAP. 7120-17

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al capitolo 7120-17 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a garantire il potenziamento dei mezzi e dei materiali della sanità.

(1) AMMODERNAMENTO SISTEMI SANITARI

- Adeguamento e ricostituzione scorte vaccini

Nel 2024 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 1,38 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 46 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-17 complessivamente 1,38 M€ di cui 0,41 M€ all'Estero.

Sezione 47

SME – CAP. 7120-18

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al capitolo 7120-18 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con Bilancio Ordinario

(1) VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO

Programma pluriennale, avviato nel 2021 e con termine presumibile nel 2025.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 20,51 M€.

(2) MATERIALI DI ATTENDAMENTO

Programma annuale per il completamento delle dotazioni.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 0,43 M€.

(3) EQUIPAGGIAMENTO PER LE FORZE SPECIALI

Programma annuale per il completamento delle dotazioni.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 1,10 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 47 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-18 complessivamente **22,04 M€** in ambito nazionale, di cui **0,64 M€** nel Mezzogiorno.

Sezione 48

SME - CAP. 7120-20

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al capitolo 7120-20 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di ammodernamento e rinnovamento infrastrutturali.

Le spese sostenute nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio del 2024 attengono alle spese per la costruzione, il rinnovamento, l'ammodernamento ed il completamento delle infrastrutture militari, ivi comprese quelle per rilevamenti, progettazioni, collaudi, espropri, funzionamento degli uffici tecnici e cantieri di lavoro, spese per l'antinfortunistica afferenti alla F.A..

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 96,58 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi.

In Tabella 48 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati con i relativi oneri finanziari.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-20 complessivamente **96,58 M€** interamente in ambito nazionale di cui **26,85 M€** nel Mezzogiorno.

Sezione 49

SME – CAP. 7120-21

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al capitolo 7120-21 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Le spese sostenute nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio del 2024 attengono alla manutenzione straordinaria degli immobili in uso alla F.A..

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 27,03 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 49 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-21 complessivamente **27,03 M€** interamente in ambito nazionale di cui **9,79 M€** nel Mezzogiorno.

Sezione 50

SME – CAP. 7120-23

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al capitolo 7120-23 (risorse a fattore legislativo a valere su LdB 2017 – Art. 1 co 140) realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali tesi ad adeguare la capacità di risposta in caso di rischio tecnologico industriale ed ambientale a seguito di evento sismico o disastro idrogeologico.

(1) ADEGUAMENTO CAPACITA' EVENTI CBRN, CALAMITOSI, SISMICI E SISTEMI DI SIMULAZIONE

Programma pluriennale, avviato nel 2023 e con termine nel 2024.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,01 M€.

(2) SICUREZZA DELLA EINET CONNESSA CON LA CYBER DEFENCE CAPABILITY (CDC) - ACQUISIZIONE SISTEMI DI SICUREZZA

Acquisizione sistemi di protezione EInet (ESG, WSG, DLP, FPC, TAP e NGFW) e potenziamento del Sistema *Security Orchestration, Automation e Response* (SOAR)

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,06 M€.

(3) AMMODERNAMENTO INFOSTRUTTURA NAZIONALE - REALIZZAZIONE CODE IN PONTE RADIO

Programma finalizzato all'ampliamento delle code in ponte radio delle F.A. per l'accesso alla Rete Numerica Interforze, in linea con il programma SICOTE IV e in armonia con il programma *Defence Information Infrastructure* (DII), al fine di consentire a tutti gli EDRC di F.A. il collegamento dati ad ampia banda.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,10 M€.

(4) ESTENSIONE DELLA CONNETTIVITÀ RIFON, PONTI RADIO E SATELLITARE CON ADEGUAMENTO LAN INTEGRATA - EVOLUZIONE VERSO IL SISTEMA VOIP - DATA CENTER

Programma volto all'ammmodernamento e al potenziamento delle funzionalità tecnico-operative dei *Data Center* di F.A. al fine di garantire la continuità dei servizi di *Information and Communication Technology* (ICT).

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,19 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 50 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-23 complessivamente **2,36 M€** interamente in ambito nazionale.

Sezione 51

SME – CAP. 7120-25

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al capitolo 7120-25 (risorse a fattore legislativo a valere su LdB 2017 – Art. 1 co 140) realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di bonifiche infrastrutturali

Le spese sostenute nell'ambito delle risorse a fattore legislativo del 2024 attengono alla bonifica ambientale e da materiali contenenti amianto degli immobili e delle aree in uso alla F.A..

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 8,91 M€.

b. Bonifiche ambientali E.I.

Programma pluriennale, avviato nel 2021 con termine presumibile nel 2028, volto al monitoraggio alla bonifica e alla messa in sicurezza di emergenza dei poligoni dell'Esercito.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 4,78 M€.

c. Adeguamento capacità risposta in caso di rischio tecnologico industriale e ambientale a seguito di evento sismico o disastro idrogeologico -

Programma annuale per il completamento dell'equipaggiamento per unità non specialistiche.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 0,07 M€.

d. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 51 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-25 complessivamente **13,76 M€** di cui **2,34 M€** nel Mezzogiorno.

Sezione 52

SME – CAP. 7120-26

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al capitolo 7120-26 (risorse a fattore legislativo a valere su LdB 2018 – Art. 1 co 1072) realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di ammodernamento infrastrutturale

Le spese sostenute nell'ambito delle risorse a fattore legislativo attengono ad interventi infrastrutturali relativi al programma pluriennale “Caserme Verdi”.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 1,58 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 52 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-26 complessivamente **1,58 M€** in ambito nazionale di cui **0,31 M€** nel Mezzogiorno.

Sezione 53

SME – CAP. 7120-27

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al capitolo 7120-27 (risorse a fattore legislativo a valere su LdB 2017 – Art. 1 co 140) realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a garantire la difesa nazionale con l'attuazione del piano di ammodernamento e rinnovamento dei mezzi e sistemi per migliorare la capacità di protezione, mobilità, letalità e ingaggio della componente terrestre proseguendo, nel contempo, nello sviluppo tecnologico.

(5) POTENZIAMENTO C2 M. DIVISION SOUTH - POSTO COMANDO AVANZATO DELLA MULTINATIONAL DIVISION SOUTH (MND-S)

Programma pluriennale volto alla realizzazione del *Forward Command Element* attraverso l'acquisizione di sistemi per comunicazioni satellitari, DL0S e commutazione, comunicazioni radio, servizi core/FS/COI e Cyber e servizi multimediali, distribuzione utenze e apparati di utenza (*user equipment*).

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 2,48 M€.

b. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con Bilancio Ordinario

Le spese sostenute si riferiscono a programmi tesi al mantenimento a numero dei mezzi e delle relative scorte, all'adeguamento/miglioramento delle funzionalità, delle prestazioni, alla manutenzione e supporto logistico dei motori delle linee elicotteri.

(1) PIANO INTERDICASTERIALE P-180, MOTORI, APR – SUPPORTO LOGISTICO E MANUTENZIONE MOTORI LINEA AH-129D

Programma pluriennale, avviato nel 2023 e con termine presumibile nel 2029.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,15 M€.

(2) PIANO INTERDICASTERIALE P-180, MOTORI, APR – SUPPORTO LOGISTICO E MANUTENZIONE MOTORI LINEA CH-47F

Programma pluriennale, avviato nel 2013e con termine presumibile nel 2029.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 5,85 M€.

c. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 53 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-27 complessivamente **9,48 M€** interamente in ambito nazionale.

Sezione 54

SME – CAP. 7120-28

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al capitolo 7120-28 (risorse a fattore legislativo a valere su LdB 2017 – Art. 1 co 140) realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Le spese sostenute nell'ambito delle risorse a fattore legislativo del 2024 attengono all'ammodernamento infrastrutturale, razionalizzazione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico delle infrastrutture in uso alla F.A..

Nel 2024 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 12,39 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 54 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-28 complessivamente **12,39 M€** interamente in ambito nazionale di cui **0,63 M€** nel Mezzogiorno.

Sezione 55

SME – CAP. 7120-29

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al capitolo 7120-29 (risorse a fattore legislativo a valere su DL 50/2017) realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a garantire l'adeguamento/ricostituzione, mantenimento a numero delle dotazioni e delle relative scorte dei mezzi e materiali occorrenti per le operazioni di concorso alle articolazioni della Protezione Civile in caso di pubbliche calamità, e a garantire il supporto logistico per elicotteri di diverse tipologie per concorso alla Campagna Antincendio Boschiva (AIB).

(1) AMMODERNAMENTI MINORI DEL GENIO - MEZZI DUAL ROLE DELL'ESERCITO ITALIANO PER INTERVENTO DI EMERGENZA IN PUBBLICHE CALAMITÀ

Nel 2024 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 0,29 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 55 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-29 complessivamente **0,29 M€** interamente in ambito nazionale.

Sezione 56

SME – CAP. 7120-30

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al capitolo 7120-30 (risorse a fattore legislativo a valere su LdB 2018 - Art. 1 co 1072) realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Bonifiche ambientali E.I.

Programma pluriennale, avviato nel 2024 con termine presumibile nel 2028, volto alla acquisizione di sistemi di mitigazione della pressione e degli impatti delle attività addestrative sui poligoni.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 0,28 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 56 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-30 complessivamente **0,28 M€** interamente in ambito nazionale di cui **0,28 M€** nel Mezzogiorno.

Sezione 57

SME – CAP. 7120-31

4. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al capitolo 7120-31 (risorse a fattore legislativo a valere su LdB 2018 – Art. 1 co 1072) realizzati nel 2024.

5. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

c. Programmi di ammodernamento infrastrutturale

Le spese sostenute nell'ambito delle risorse a fattore legislativo attengono ad interventi infrastrutturali relativi al programma pluriennale “Caserme Verdi”.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 7,56 M€.

d. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 57 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati.

6. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-31 complessivamente **7,56 M€** in ambito nazionale di cui **3,37 M€** nel Mezzogiorno.

Sezione 58

SME – CAP. 7120-32

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al capitolo 7120-32 (risorse a fattore legislativo a valere su LdB 2018 – Art. 1 co 1072) realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) AMMODERNAMENTO ARMI INDIVIDUALI - SISTEMA INDIVIDUALE DI COMBATTIMENTO

Programma pluriennale, avviato nel 2023 e con termine presumibile nel 2027, finalizzato a mantenere la rilevanza della capacità individuale di combattimento delle unità terrestri attraverso l'impiego integrato di materiali tecnologicamente avanzati in grado di fornire al soldato il necessario livello di sicurezza e protezione diretta e indiretta e di sistemi d'arma in grado di operare efficacemente sia di giorno sia di notte o in condizioni di scarsa visibilità. In particolare, l'equipaggiamento in acquisizione sarà allestito in tre configurazioni: Comandante, Fuciliere e Granatiere, in funzione delle principali mansioni che il combattente svolge all'interno del modulo elementare e/o operativo di appartenenza.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 81,00 M€.

(2) AMMODERNAMENTO 90 CARRI ARIETE

Programma pluriennale, avviato nel 2023 e con termine presumibile nel 2034 quale soluzione ad interim, in ottica di sviluppo e futura acquisizione di un Main Ground Combat System, presumibilmente attraverso forme di cooperazione con altri Paesi europei. Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 28,59 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 58 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-32 complessivamente **109,59 M€** interamente in ambito nazionale.

Sezione 59

SME – CAP. 7120-34

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al capitolo 7120-34 (risorse a fattore legislativo a valere su LdB 2018 – Art. 1 co 1072) realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a garantire l'adeguamento/ricostituzione, mantenimento a numero delle dotazioni e delle relative scorte dei mezzi e materiali occorrenti per le operazioni di concorso alle operazioni di soccorso alla popolazione in caso di pubbliche calamità.

(1) AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO PARCO VEICOLI COMMERCIALI.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 16,14 M€.

(2) AMMODERNAMENTI MINORI UNITÀ DEL GENIO

Programma pluriennale, avviato nel 2023, con termine presumibile nel 2025.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 14,10 M€.

(3) AMMODERNAMENTO E MANTENIMENTO DI ATTREZZATURE E MATERIALI DA CAMPAGNA

Programma pluriennale, avviato nel 2023, con termine presumibile nel 2027.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 2,17 M€.

(4) AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DEI MEZZI MOBILI CAMPALI

Programma pluriennale, avviato nel 2023, con termine nel 2024.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 4,46 M€.

(5) AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DEI MATERIALI DI ATTENDAMENTO

Programma pluriennale, avviato nel 2023, con termine presumibile nel 2027.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 4,12 M€.

(6) MEZZI SICUREZZA ESERCITO - APPROVVIGIONAMENTO DI DOTAZIONI CIS VEICOLARI TACSAT/TBT PER IL NUOVO VEICOLO MULTIRUOLO DELLA DIFESA.

Programma volto all'approvvigionamento di stazioni radio volte a realizzare configurazioni CIS da installare sulle piattaforme della F.A. di nuova acquisizione.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,78 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 59 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-34 complessivamente **41,77 M€** di cui circa **5,73 M€** sono stati spesi all'estero e **4,52 M€** nel Mezzogiorno.

Sezione 60

SME – CAP. 7120-36

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al capitolo 7120-36 (risorse a fattore legislativo a valere su LdB 2019 – art.1 co.95) realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Bonifiche ambientali E.I.

Programma pluriennale, avviato nel 2021 e terminato nel 2024, volto alla messa in sicurezza di emergenza dei poligoni dell'Esercito.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 0,01 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 60 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-36 complessivamente **0,01 M€** interamente in ambito nazionale.

Sezione 61

SME – CAP. 7120-38

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al capitolo 7120-38 (risorse a fattore legislativo a valere su LdB 2019 – Art. 1 co 95) realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a garantire la difesa nazionale con l'attuazione del piano di ammodernamento e rinnovamento dei mezzi e sistemi per migliorare la capacità di protezione, mobilità, letalità e ingaggio della componente terrestre proseguendo, nel contempo, nello sviluppo tecnologico.

(1) AMMODERNAMENTO ARMI INDIVIDUALI - SISTEMA INDIVIDUALE AL COMBATTIMENTO

Programma pluriennale, avviato nel 2023 e con termine presumibile nel 2030, finalizzato a mantenere la rilevanza della capacità individuale di combattimento delle unità terrestri attraverso l'impiego integrato di materiali tecnologicamente avanzati in grado di fornire al soldato il necessario livello di sicurezza e protezione diretta e indiretta e di sistemi d'arma in grado di operare efficacemente sia di giorno sia di notte o in condizioni di scarsa visibilità.

In particolare, l'equipaggiamento in acquisizione sarà allestito in tre configurazioni: Comandante, Fuciliere e Granatiere, in funzione delle principali mansioni che il combattente svolge all'interno del modulo elementare e/o operativo di appartenenza.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 8,00 M€.

b. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a garantire l'adeguamento/ricostituzione, mantenimento in condizioni operative di mezzi e materiali e sistemi e relativo supporto logistico.

(1) AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO LINEE VOLO VARIE - ADDESTRATORE BASICO E SVILUPPO MULTIRUOLO (LUH)

Programma pluriennale avviato nel 2023 che terminerà presumibilmente nel 2028.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 44,62 M€.

c. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 61 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-38 complessivamente **52,62 M€** in ambito nazionale.

Sezione 62

SME – CAP. 7120-40

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al capitolo 7120-40 (risorse a fattore legislativo a valere su LdB 2019 – Art. 1 co 95) realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a garantire il potenziamento, il rinnovamento dei mezzi e materiali relativi e sistemi in dotazione.

(1) LdB2019-Art. 1 co 95 VTLM2 LINCE LIGHT

Programma pluriennale volto al completamento della configurazione dei VTLM2 “light”.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 39,17 M€.

(2) POTENZIAMENTO MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - MUNIZIONAMENTO TERRESTRE – VARIO CALIBRO

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 15,99 M€.

(3) POTENZIAMENTO C2 M. DIVISION SOUTH - POSTO COMANDO AVANZATO DELLA MULTINATIONAL DIVISION SOUTH (MND-S)

Programma pluriennale volto alla realizzazione del Forward Command Element attraverso l’acquisizione di sistemi per comunicazioni satellitari, DLOS e commutazione, comunicazioni radio, servizi core/FS/COI e Cyber e servizi multimediali, distribuzione utenze e apparati di utenza (user equipment) e attrezzature per il supporto allo schieramento.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 5,44 M€.

(4) VTLM2 LINCE – APPARATI CIS E ANTI RC-IED

Programma pluriennale volto al completamento della configurazione CIS dei VTLM2 Lince e all’approvvigionamento di sistemi anti RC-IED (Guardian H3).

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 3,17 M€.

b. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a garantire l’adeguamento/ricostituzione, mantenimento in condizioni operative di mezzi e materiali e sistemi e relativo supporto logistico.

(1) AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO VEICOLI BLINDATI E CORAZZATI

Programma pluriennale, avviato nel 2023 con termine nel 2024, volto al mantenimento in condizioni operative di varie tipologie di veicoli corazzati e blindati dell’Esercito.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 24,00 M€.

(2) AMMODERNAMENTI MINORI DEL GENIO

Programma pluriennale, avviato nel 2023 a termine nel 2025, volto al mantenimento in condizioni operative di varie tipologie di veicoli tattico-logistici dell'Esercito.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 3,35 M€.

(3) AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO LINEE VOLO VARIE

Programma pluriennale, avviato nel 2023 con termine nel 2024, volto al mantenimento in condizioni operative delle linee elicotteri legacy (AB-205, AB-206, A-109), al supporto logistico della linea AH129D, NH-90e CH47F.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 24,85 M€.

(4) SISTEMI DI SIMULAZIONE DI F.A.

Programma finalizzato all'approvvigionamento dei servizi di supporto logistico alle esercitazioni Live, servizi di manutenzione e servizi di formazione dei principali Sistemi Integrati per l'Addestramento Terrestre (SIAT).

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,39 M€.

(5) ALTRI ONERI (REVISIONE PREZZI – CONGUAGLIO VALUTA – INTEGRAZIONE IVA)

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,25 M€.

c. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 62 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-40 complessivamente **116,61 M€**, di cui **22,13 M€** sono stati spesi all'estero e **1,06 M€** nel Mezzogiorno.

Sezione 63

SME – CAP. 7120-42

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al capitolo 7120-42 (risorse a fattore legislativo a valere su LdB 2020 – Art. 1 co 14) realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziate con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a garantire l'adeguamento/ricostituzione, mantenimento in condizioni operative di mezzi e materiali e sistemi e relativo supporto logistico.

(1) AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO LINEE VOLO VARIE – SVILUPPO MULTIRUOLO (LUH)

Programma pluriennale avviato nel 2023 che terminerà presumibilmente nel 2026.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 4,76 M€.

(2) AMMODERNAMENTO 90 CARRI ARIETE

Programma pluriennale, avviato nel 2023 e con termine presumibile nel 2034 quale soluzione ad interim, in ottica di sviluppo e futura acquisizione di un Main Ground Combat System, presumibilmente attraverso forme di cooperazione con altri Paesi europei. Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 5,00 M€.

(3) APPROVVIGIONAMENTO SISTEMI INDIVIDUALI DI COMBATTIMENTO

Programma pluriennale avviato nel 2023 che terminerà presumibilmente nel 2034.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 5,00 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 63 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-42 complessivamente **14,76 M€** interamente in ambito nazionale.

Sezione 64

SME – CAP. 7120-43

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al capitolo 7120-40 (risorse a fattore legislativo a valere su LdB 2020 – Art. 1 co 14) realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a garantire il potenziamento, il rinnovamento dei mezzi e materiali relativi e sistemi in dotazione.

(1) LdB 2020 - ART.1 CO. 14 - ACQUISIZIONE 671 VEICOLI PROTETTI LEGGERI MULTIRUOLO VTLM LINCÉ 2

Programma pluriennale volto al completamento della configurazione dei VTLM2 “light”.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 7,45 M€.

(2) VTLM2 LINCÉ LIGHT – APPARATI CIS

Programma pluriennale volto al completamento della configurazione CIS dei VTLM2 Lince *Light*. Approvvigionamento di stazioni radio.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a circa 3,80 M€.

b. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a garantire l'adeguamento/ricostituzione, mantenimento in condizioni operative di mezzi e materiali e sistemi e relativo supporto logistico.

c. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 64 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-43 complessivamente **11,25 M€**, di cui **6,30 M€** sono stati spesi all'estero.

Sezione 65

SME – CAP. 7126-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al capitolo 7126-01 (risorse a fattore legislativo a valere su DL 73/2021) realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi annuali volti a garantire e migliorare la capacità di intervento sanitario e gestione delle emergenze in ottemperanza al D.L.73/2021“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”.

(1) POTENZIAMENTO DELLA SANITÀ MILITARE

Acquisizione materiale sanitario vario per completamento capacità Role 2 e Reparti di Sanità.

Programma annuale volto all'acquisizione di varie tipologie di macchinari per completamento delle dotazioni degli assetti ROLE2 e dei Reparti di Sanità dell'Esercito.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 0,39 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 65 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7126-01 complessivamente **0,39 M€**, interamente in ambito estero.

Sezione 66

SME – CAP. 7128-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al capitolo 7128-01 (risorse a fattore legislativo a valere su LdB 2020 - art.1 co. 622) realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Bonifiche ambientali E.I.

Programma pluriennale, avviato nel 2021 con termine presumibile nel 2025, volto alla bonifica e alla messa in sicurezza di emergenza dei poligoni dell'Esercito.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 0,04 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 66 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7128-01 complessivamente **0,04 M€** interamente in ambito estero.

PARTE TERZA

STATO MAGGIORE MARINA

Sezione 67

SMM - Cap. 7120-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al capitolo 7120-01 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento direttamente destinati alla difesa nazionale finanziati con stanziamenti tratti dal Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi pluriennali volti al rinnovamento della componente operativa, in linea con l'evoluzione tecnologica e con le esigenze di impiego.

(1) STUDI PER ACQUISIZIONE NUOVE UNITA' ANFIBIA E CACCIATORPEDINIERE (LXD/DDX)

Il programma prevede il finanziamento degli studi propedeutici all'acquisizione delle nuove Unità anfibia e Cacciatorpediniere. L'onere complessivo 2024 è di 2,10 M€.

(2) AMMODERNAMENTO DI MEZZA VITA CACCIAMINE CLASSE "GAETA" E RELATIVO TGS

Il programma, avviato nel 2009, prevede l'ammmodernamento ed il mantenimento delle capacità operative delle Unità classe Gaeta, eliminando le obsolescenze tecnologiche degli apparati imbarcati. Il costo complessivo stimato è di 200M€ per l'AMV e per il relativo TGS. Nel 2024 sono stati impiegati fondi per 10,15 M€.

(3) ACQUISIZIONE SILURO LEGGERO MU-90 E RELATIVO SUPPORTO LOGISTICO

Il programma afferisce il completamento del Supporto Logistico Iniziale del siluro MU-90. Nel 2024 sono stati impiegati fondi per 8,92 M€.

(4) LOGISTICA PORTUALE

Il programma afferisce al rinnovamento delle unità necessarie a supportare le attività portuale (rimorchiatori – bettoline). Nel 2024 sono stati impiegati fondi per 1,98M€.

(5) RINNOVAMENTO DELLA LINEA OPERATIVA PATTUGLIATORI

Il programma, avviato nel 2022 e di prevista conclusione nel 2035, prevede l'acquisizione UU.NN. di nuova generazione tipo pattugliatori OPV per attività di vigilanza marittima, controllo del traffico mercantile, protezione delle linee di comunicazione e della ZEE contribuendo alle operazioni anti-inquinamento e di supporto alla Squadra Navale. L'onere complessivo del progetto è pari a 3.500 M€. L'onere sostenuto nel 2024 è di 118,19 M€.

(6) VELIVOLI A PILOTAGGIO REMOTO

Il programma afferisce al mantenimento e incremento delle capacità di pattugliamento e raccolta informativa a mezzo velivoli senza pilota a controllo remoto. Nel 2024 sono stati impegnati fondi per 2 M€.

(7) FREGATE EUROPEE MULTIMISSIONE (FREMM)

Il programma prevede sia il finanziamento di una quota parte del supporto logistico delle unità FREMM nonché l'avvio del programma di acquisizione dell'undicesima e dodicesima Unità di tipo FREMM EVO. L'onere complessivo 2024 è di 152,21 M€.

(8) MANTENIMENTO CAPACITÀ OPERATIVE CLASSE ORIZZONTE

Il programma afferisce agli interventi manutentivi necessari all'ammodernamento di mezza vita delle unità della classe Orizzonte per un onere complessivo di 570M€. Nel 2024 sono stati impegnati 153,91M€.

(1) ACQUISIZIONE UNITÀ LSS e SOSTEGNO LOGISTICO

Il programma prevede l'acquisizione di una seconda Unità *Logistic Support Ship* ed il completamento delle dotazioni. L'onere complessivo del programma è di 411,5M€. Nel 2024 sono stati esitati 83,50M€.

(2) NUOVE UNITÀ PER LA RICERCA E LA BONIFICA DELLE MINE - CNG

Il programma comprende in rinnovamento delle unità per la ricerca e la bonifica delle mine inteso all'acquisizione di nuove unità tipo Cacciamine di Nuova Generazione (CNG) costieri. L'impresa ha un onere complessivo stimato pari a 2,8 Mld€ ed è stata finanziata nel 2024 per 15,55M€.

(3) RINNOVAMENTO DELLA LINEA OPERATIVA UNITÀ AUSILIARIE

Il programma, avviato nel 2024 e di prevista conclusione nel 2032, prevede l'acquisizione UU.NN. di nuova generazione tipo Moto Trasporto Costiero/Moto trasporto Fari. L'onere complessivo del progetto è pari a 210M€. L'onere sostenuto nel 2024 è di 14,88M€.

(4) NUOVO SILURO PESANTE

Il programma riguarda l'acquisizione e il supporto logistico integrato del Nuovo Siluro Pesante a bordo dei sommergibili classe U212 2a serie. Si tratta di programma pluriennale di previsto termine nel 2038 con oneri complessivi previsti di 190M€. Nel 2024 sono stati impiegati fondi per 0,68M€.

(5) MUNIZIONAMENTO DI NUOVA GENERAZIONE "DAVIDE"

Il programma, avviato nel 2023 e di prevista conclusione nel 2026, prevede l'acquisizione di munizionamento per le UU.NN. di nuova generazione. L'onere sostenuto nel 2024 è di 4,91M€.

b. Programmi di mantenimento dotazioni e di ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi pluriennali afferenti l'adeguamento/miglioramento delle funzionalità e delle prestazioni delle apparecchiature/sistemi in servizio, nonché il mantenimento a numero degli stessi e delle relative scorte.

(1) PATTUGLIATORI POLIVALENTI D'ALTURA (PPA)

Il programma prevede il finanziamento del supporto logistico della classe pattugliatori. L'onere complessivo 2024 è di 3,06M€.

(2) AMMODERNAMENTI LINEE OPERATIVE

Il programma comprende l'insieme degli interventi intesi a evitare il decadimento operativo delle unità navali e dei sommergibili. L'importo esigibile nel 2024 è stato di 83,00M€.

(3) SUPPORTI OPERATIVI E LOGISTICI MINORI

Il programma afferisce a interventi minori finalizzati al mantenimento delle capacità operative dello strumento aeronavale ed al mantenimento delle scorte per la capacità CBRN. L'importo esigibile nel 2024 è stato di 5,07M€.

(4) PROGRAMMI C4I E SVILUPPO/POTENZIAMENTO TECNOLOGICO

Il programma prevede l'ammmodernamento dei mezzi di comunicazione e C2 della forza armata e lo sviluppo di nuove tecnologie nell'ambito della *artificial intelligence* e *emerging disruptive technologies*. L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,30M€.

(5) SUPPORTI LOGISTICI E MUNIZIONAMENTO

Il programma fa parte di un piano di interventi finalizzati al miglioramento/adeguamento delle capacità/potenzialità del supporto logistico, al rinnovamento delle scorte e delle dotazioni, incluso il munizionamento. L'importo esigibile nel 2024 è stato di 20,07€.

(6) AMMODERNAMENTO DEI MEZZI E DOTAZIONI COMANDO SUBACQUEO E INCURSORI (GOI/GOS)

Il programma prevede l'adeguamento delle capacità operative dei gruppi operativi incursori e subacquei. L'importo esigibile nel 2024 è stato di 2,48 M€.

(7) MANTENIMENTO DEI MEZZI E DOTAZIONI DELLA FORZA DA SBARCO

Il programma si riferisce all'acquisizione di mezzi e materiali per il mantenimento delle dotazioni e l'adeguamento dei sistemi d'arma, di comunicazione e dei mezzi operativi della Forza da sbarco. L'importo esigibile nel 2024 è stato di 4,30M€.

(8) ADEGUAMENTO SUPPORTI ADDESTRATIVI

I programmi si riferiscono all'acquisizione di mezzi e materiali per l'adeguamento di supporti operativi e addestrativi. Nel 2024 è stato sostenuto un onere di 0,60M€.

c. Spese obbligatorie

L'impegno nel 2024 è stato di 120,79M€.

d. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 67, allegata al presente documento, è sintetizzato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-01 complessivamente **808,65M€** di cui **541,36M€** all'estero e **14,57M€** nel Mezzogiorno.

Sezione 68

SMM - Cap. 7120-02

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al capitolo 7120-02 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento direttamente destinati alla difesa nazionale finanziati con stanziamenti tratti dal Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi pluriennali volti all'ammodernamento e al sostegno della componente aerea di F.A., in linea con l'evoluzione tecnologica e con le esigenze operative negli specifici settori.

(1) ELICOTTERO EH-101 MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE/AMMODERNAMENTO DI MEZZA VITA

Il programma si riferisce alla costituzione della supportabilità tecnico-logistica, nonché all'aggiornamento di configurazione per la risoluzione obsolescenze della linea EH-101. Nel 2024 l'importo esigibile è stato di 16,22M€.

(2) NH-90 – MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE

Il programma afferisce il supporto logistico (inclusa l'acquisizione delle pertinenti dotazioni) agli elicotteri NH-90 già acquisiti e in uso alla Marina Militare. Nel 2024 l'importo esigibile è stato di 11,84 M€.

(3) SUPPORTI ADDESTRATIVI/OPERATIVI/ AMMODERNAMENTO DEI MEZZI E DOTAZIONI DELLA FORZA DA SBARCO

Il programma si riferisce all'aggiornamento di configurazione *virtual maintenance trainer* per le linee EH-101, NH-90 e all'acquisizione di UAV tattici da impiegare a bordo delle UU.NN e da parte della Brigata Marina San Marco. Nel 2024 l'importo esigibile è stato di 6,68M€.

(4) AV8B – SUPPORTO IN VITA

Il programma si riferisce al supporto in vita del velivolo AV8-B in cooperazione con USA, UK e Spagna e prevede l'adeguamento/ammodernamento dei sistemi di bordo con eliminazione delle obsolescenze. Il programma, iniziato nel 2011 e di previsto termine nel 2026, sottende un costo complessivo di 288,6M€. Nel 2024 l'impegno di spesa, allineato all'esigibilità di cassa, è stato di 5,16M€.

(5) PROLUNGAMENTO DELLA VITA TECNICA-OPERATIVA DELLE LINEA ELICOTTERI AB-212

Il programma si riferisce al supporto in vita dell'elicottero AB-212. Nel 2024 l'importo esigibile è stato di 3,52M€.

b. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi pluriennali afferenti l'adeguamento e la ricostituzione delle scorte, relative, in particolare, al munizionamento e al combustibile.

(1) SUPPORTI LOGISTICI E MUNIZIONAMENTO

Il programma attiene all'adeguamento e ricostituzione delle scorte, nonché al supporto logistico per il munizionamento in dotazione agli aeromobili della Marina Militare. Nel 2024 l'importo esigibile è stato di 108,23M€.

(2) ADEGUAMENTO DELLE SCORTE DI COMBUSTIBILI

Il programma attiene all'adeguamento e ricostituzione delle scorte di combustibili navali, avio per le UU.NN., velivoli e mezzi della F.A. Nel 2024 l'impegno di spesa, allineato all'esigibilità di cassa, è stato di 58,13M€.

c. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 68 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-02 complessivamente **209,78M€** di cui **174,36M€** all'estero e **1,09M€** nel Mezzogiorno.

Sezione 69

SMM - Cap. 7120-03

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al capitolo 7120-03 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento direttamente destinati alla difesa nazionale finanziati con stanziamenti tratti dal Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi pluriennali afferenti l'ammmodernamento dei gruppi operative e della Brigata Marina San Marco nonché la prosecuzione del programma FSAF (Famiglia Sistemi superficie/Aria Futuri).

(1) FSAF – PAAMS – NEW ISS

Nell'ambito del programma FSAF (Famiglia Sistemi superficie/Aria Futuri), il programma attiene al supporto logistico nonché all'acquisizione di missili ASTER. Nel 2024 l'impegno di spesa, allineato all'esigibilità di cassa, è stato di 99,77M€.

(2) AMMODERNAMENTO DEI MEZZI E DOTAZIONI DEL COMANDO SUBACQUEO INCURSORI (GOI/GOS)

Il programma si riferisce all'acquisizione di mezzi e materiali per il mantenimento delle dotazioni e l'adeguamento dei sistemi d'arma, di comunicazione e dei mezzi operativi Di gruppi operativi incursori e subacquei. L'onere sostenuto nel 2024 è stato pari a 3,05M€.

(3) AMMODERNAMENTO/MANTENIMENTO MEZZI E DOTAZIONI DELLA FORZA DA SBARCO

Il programma si riferisce all'acquisizione di mezzi e materiali per il mantenimento delle dotazioni e l'adeguamento dei sistemi d'arma, di comunicazione e dei mezzi operativi della Forza da sbarco. L'onere sostenuto nel 2024 è stato pari a 10,18M€.

(4) NUOVO VEICOLO ANFIBIO

Il programma si riferisce all'acquisizione del nuovo Veicolo Blindato Anfibio – VBA. L'onere sostenuto nel 2024 è stato pari a 28,14M€

b. Programmi di mantenimento dotazioni e di ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi pluriennali afferenti la ricostituzione delle scorte di supporti logistici e munizionamento.

(1) SUPPORTI LOGISTICI e MUNIZIONAMENTO

Il programma fa parte di un piano di interventi finalizzati al miglioramento/adeguamento delle capacità/potenzialità del supporto logistico (inclusi mezzi), al rinnovamento delle scorte e delle dotazioni, incluso il munizionamento. L'importo esigibile nel 2024 è stato di 7,85M€.

c. Spese Obbligatorie

L'impegno nel 2024 è stato di 1,52M€.

d. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 69 allegata al presente documento è sintetizzato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-03 complessivamente **150,51M€** di cui **104,37M€** all'estero.

Sezione 70

SMM - Cap. 7120-04

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al capitolo 7120-04 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di mantenimento dotazioni e di ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario

(1) MANTENIMENTO/AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI C2, COMUNICAZIONI, COMPUTER E GE/CYBER

L'onere sostenuto nel 2024 è stato di 2,17M€, finanziati per l'ammodernamento dei sistemi di comunicazione/cyber in dotazione alla Forza Armata.

(2) MANTENIMENTO/AGGIORNAMENTO DELLA RETE RADAR COSTIERA

L'onere sostenuto nel 2024 è stato di 0,09M€, finanziati per l'ammodernamento dei sistemi RADAR costieri.

(3) MANTENIMENTO/AGGIORNAMENTO DELLA STAZIONE RADIO NATO DI TAVOLARA

L'onere sostenuto nel 2024 è stato di 6,58M€, finanziati per l'ammodernamento dei sistemi RADAR costieri.

b. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 70 allegata al presente documento è sintetizzato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-04 complessivamente **8,84M€** di cui **3,75M€** all'estero.

Sezione 71

SMM - Cap. 7120-10

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al capitolo 7120-10 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi principalmente di programmi pluriennali – realizzati secondo disponibilità e ricompresi nel c.d. “Piano BRIN” – tesi alla messa a norma, adeguamento, ammodernamento ed efficientamento delle infrastrutture ed attrezzature degli Arsenali e dei Centri Tecnici della F.A.

(1) PROGETTO RISTRUTTURAZIONE ARSENALI – “PIANO BRIN”

Il programma rientra nel piano di interventi finalizzati a ristrutturare, ammodernare, porre a norma ed a migliorare l'efficienza dell'Arsenale di Taranto (compresa la Sezione distaccata di Brindisi), e dell'Arsenale di La Spezia. Nel 2024 è stato sostenuto un onere di 1,22M€, in favore di interventi per l'Arsenale della Spezia.

b. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 71 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-10 complessivamente **1,22M€**, di cui **0,57M€** all'estero e **0,02M€** nel Mezzogiorno.

Sezione 72

SMM - Cap. 7120-13

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al capitolo 7120-13 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi pluriennali tesi alla bonifica delle aree militari/delle Unità Navali e dei velivoli in dotazione.

(1) BONIFICHE UNITA' NAVALI

Il programma fa parte di un piano di interventi finalizzati alla bonifica ambientale delle Unità navali. Nel 2024 è stato sostenuto un onere di 0,12M€.

(2) BONIFICHE AREE MILITARI

Il programma fa parte di un piano di interventi finalizzati alla bonifica ambientale di aree militari e poligoni di tiro. Nel 2024 è stato sostenuto un onere di 0,63M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 72 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-13 complessivamente **0,75M€** di cui all'estero e **0,38M€** nel Mezzogiorno.

Sezione 73

SMM - Cap. 7120-17

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al capitolo 7120-17 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi tesi al mantenimento delle dotazioni.

(1) DOTAZIONI CBRN E RICOSTRUZIONE SCORTE SANITARIE

Il programma si riferisce all'acquisizione di scorte ambito CBRN e sanitario per il personale.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere di 0,60M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 73 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-17 complessivamente **0,60M€** interamente sul territorio nazionale di cui **0,34M€** nel mezzogiorno.

Sezione 74

SMM - Cap. 7120-18

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al capitolo 7120-18 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi tesi al mantenimento delle dotazioni.

(1) ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI

Il programma si riferisce all'acquisizione di scorte vestiario per il personale. Nel 2024 è stato sostenuto un onere di 0,33M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 74 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-18 complessivamente **0,33M€** interamente sul territorio nazionale.

Sezione 75

SMM - Cap. 7120-20

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al capitolo 7120-20 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

Si rimanda alla relazione ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocomma d del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 per una analisi approfondita degli investimenti infrastrutturali sul Cap. 7120-20.

b. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 75 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-20 complessivamente **26,99M€** di cui **0,03M€** all'Estero e **18,54M€** nel Mezzogiorno.

Sezione 76

SMM - Cap. 7120-21

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al capitolo 7120-21 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

Si rimanda alla relazione ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocomma d del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 per una analisi approfondita degli investimenti infrastrutturali sul Cap. 7120-21.

b. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 76 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-21 complessivamente **3,25M€**, di cui **1,60M€** nel Mezzogiorno.

Sezione 77

SMM - Cap. 7120-25

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al capitolo 7120-25 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi pluriennali tesi alla bonifica delle aree militari e delle Unità Navali in dotazione.

(1) BONIFICHE AREE MILITARI

Il programma fa parte di un piano di interventi finalizzati alla bonifica ambientale dei sedimenti militari comprendente anche l'acquisizione di mezzi e strumenti atti ad attuare le operazioni di bonifica. Nel 2024 è stato sostenuto un onere di 6,43M€.

(2) BONIFICHE UNITÀ NAVALI

Il programma fa parte di un piano di interventi finalizzati alla bonifica ambientale delle Unità navali. Nel 2024 è stato sostenuto un onere di 0,03M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 77 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-25 complessivamente **6,46M€** di cui **0,55M€** all'estero e **2,53M€** nel Mezzogiorno.

Sezione 78

SMM - Cap. 7120-26

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al capitolo 7120-26 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi pluriennali tesi all'ammodernamento infrastrutturale nonché al rinnovamento impiantistico degli stabilimenti di lavoro.

(1) PROGRAMMI INFRASTRUTTURALI

Trattasi di programmi pluriennale tesi al rinnovamento degli Stabilimenti di lavoro e degli alloggi della M.M. Si rimanda alla relazione ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocomma d del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 per una analisi approfondita degli investimenti infrastrutturali. Nel 2024 sono stati esitati 2,28M€.

(2) ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI

Trattasi di programmi pluriennale tesi al rinnovamento degli Stabilimenti di lavoro, in particolare per la parte impiantistica e rinnovamento mezzi. Nel 2024 sono stati esitati 14,95M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 78 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 per il capitolo 7120-26 lo stanziamento sotteso ai programmi è stato pari a **17,23M€** di cui **15,28M€** all'estero e **0,50M€** nel Mezzogiorno.

Sezione 79

SMM - Cap. 7120-27

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al capitolo 7120-27 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi pluriennali tesi allo sviluppo di interventi di spiccate caratteristiche tecnologiche.

(1) NH 90 - MANTENIMENTO CAPACITA' OPERATIVE

Il programma comprende l'insieme degli interventi di minore entità/complessità intesi ad evitare il decadimento operativo della linea NH90. L'importo esigibile nel 2024 è stato di 30,83M€.

(2) NUOVA UNITÀ IDRO-OCEANOGRAFICA MAGGIORE - NIOM

Il programma comprende il rinnovamento delle unità del servizio idrografico inteso all'acquisizione di una nuova unità maggiore. L'importo esigibile nel 2024 è stato di 39,21M€.

(3) SISTEMI MISSILISTICO TESEO MK2E

Il programma fa parte di un piano di acquisizione del sistema TESEO MKE. Nel 2024 sono stati esitati 0,35M€.

(4) NUOVE UNITÀ PER LA RICERCA E LA BONIFICA DELLE MINE - CNG

Il programma comprende in rinnovamento delle unità per la ricerca e la bonifica delle mine inteso all'acquisizione di nuove unità tipo Cacciamine di Nuova Generazione (CNG) costieri. L'impresa ha un onere complessivo stimato pari a 2,8 Mld€ ed è stata finanziata nel 2024 per 15,00M€.

(5) FREMM – MANTENIMENTO CAPACITA' OPERATIVE.

Il programma comprende l'insieme degli interventi intesi ad evitare il decadimento operativo delle Fregate Europee Multi Missione. L'importo esigibile nel 2024 è stato di 7,38M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 79 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-27 complessivamente **92,77M€**, di cui **28,34M€** all'estero

Sezione 80

SMM - Cap. 7120-28

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al capitolo 7120-28 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

Si rimanda alla relazione ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocomma d del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 per un'analisi approfondita degli investimenti infrastrutturali sul Cap. 7120-28

b. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 80 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-28 complessivamente **6,74M€** su territorio nazionale di cui **2,53M€** nel Mezzogiorno.

Sezione 81

SMM - Cap. 7120-30

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al capitolo 7120-30 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi pluriennali tesi alla bonifica di aree militari e all'acquisizione di dispositivi atti alla conduzione di bonifiche.

(1) BONIFICHE SEDIMI, POLIGONI A MARE, GALLEGGIANTI E DISPOSITIVI PER LA BONIFICA

Il programma afferisce alla bonifica di sedimi e poligoni, inclusa l'acquisizione dei dispositivi per attuare le azioni di recupero/bonifica. L'importo esitato nel 2024 è pari a 8,27M€.

(2) BONIFICHE VELIVOLI

Il programma fa parte di un piano di interventi finalizzati alla bonifica dei velivoli della linea T/AV-8B. Nel 2024 sono stati esitati 0,17M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 81 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-30 complessivamente **8,44M€** interamente sul territorio nazionale di cui **0,10M€** nel Mezzogiorno.

Sezione 82

SMM - Cap. 7120-32

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al capitolo 7120-32 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi pluriennali tesi allo sviluppo di interventi di spiccate caratteristiche tecnologiche.

(1) ACQUISIZIONE UNITÀ DI APPOGGIO ALLE OPERAZIONI SPECIALI

Il programma fa parte di un piano del programma di ammodernamento atto all'acquisizione di una Unità appoggio alle operazioni speciali. Nel 2024 sono stati esitati 80,83M€.

(2) AMMODERNAMENTO GRUPPO OPERATIVO INCURSORI (GOI)

Il programma afferisce lo sviluppo di nuove architetture tecnologiche dei trasportatori speciali subacquei. Nel 2024 l'importo esitato è stato di 11,29 M€.

(3) FREMM – MANTENIMENTO CAPACITA' OPERATIVE.

Il programma comprende l'insieme degli interventi intesi ad evitare il decadimento operativo delle Fregate Europee Multi Missione. L'importo esigibile nel 2024 è stato di 1,00M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 82 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-32 complessivamente **93,12M€** di cui **1,00M€** all'estero.

Sezione 83

SMM - Cap. 7120-36

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al capitolo 7120-36 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi pluriennali tesi alla bonifica di aree militari.

(1) BONIFICA SITI E AREE MILITARI

Il programma afferisce alla bonifica di sedimenti militari. Nel 2024 sono stati impiegati fondi per 8,0M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 83 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-36 complessivamente **8,00M€** interamente nel mezzogiorno.

Sezione 84

SMM - Cap. 7120-38

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al capitolo 7120-38 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi pluriennali tesi allo sviluppo di interventi di spiccate caratteristiche tecnologiche.

(1) CACCIAMINE DI NUOVA GENERAZIONE

Il programma riguarda il finanziamento degli studi propedeutici all'acquisizione delle nuove Unità Cacciamine. Nel 2024 sono stati impiegati fondi per 1,55M€.

(2) RINNOVAMENTO DELLA LINEA OPERATIVA UNITÀ AUSILIARIE

Il programma, avviato nel 2024 e di prevista conclusione nel 2032, prevede l'acquisizione UU.NN. di nuova generazione tipo Moto Trasporto Costiero/Moto trasporto Fari. L'onere complessivo del progetto è pari a 210M€. L'onere sostenuto nel 2024 è di 2,15M€.

(3) MUNIZIONAMENTO DI NUOVA GENERAZIONE "VULCANO"

Il programma, avviato nel 2021 e di prevista conclusione nel 2029, prevede l'acquisizione di munizionamento per le UU.NN. di nuova generazione. L'onere sostenuto nel 2024 è di 11,90M€.

(4) RINNOVAMENTO DELLA LINEA OPERATIVA PATTUGLIATORI

Il programma, avviato nel 2022 e di prevista conclusione nel 2035, prevede l'acquisizione UU.NN. di nuova generazione tipo pattugliatori OPV per attività di vigilanza marittima, controllo del traffico mercantile, protezione delle linee di comunicazione e della ZEE contribuendo alle operazioni anti-inquinamento e di supporto alla Squadra Navale. L'onere complessivo del progetto è pari a 3.500M€. L'onere sostenuto nel 2024 è di 0,56M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 84 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-38 complessivamente **16,16M€** completamente in ambito nazionale.

Sezione 85

SMM - Cap. 7120-40

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al capitolo 7120-40 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi pluriennali tesi al mantenimento in condizioni operative delle principali linee operative.

(1) EH 101 – MANTENIMENTO CAPACITA' OPERATIVE

Il programma comprende l'insieme degli interventi di minore entità/complessità intesi ad evitare il decadimento operativo della linea EH101. L'importo esigibile nel 2024 è stato di 35,38M€.

(2) SOMMERGIBILI DI NUOVA GENERAZIONE - MANTENIMENTO CAPACITA' OPERATIVE

Il programma comprende l'insieme degli interventi di minore entità/complessità intesi ad evitare il decadimento operativo dei sommergibili di nuova generazione. L'importo esigibile nel 2024 è stato di 13,93M€.

(3) MANTENIMENTO/AGGIORNAMENTO DELLA RETE RADAR COSTIERA

L'onere sostenuto nel 2024 è stato di 1,99M€, finanziati per l'ammodernamento dei sistemi RADAR costieri.

(4) AMMODERNAMENTI LINEE OPERATIVE – CAVOUR E CLASSE ORIZZONTE

Il programma comprende l'insieme degli interventi di volta a permettere l'impiego operativo di UUNN Cavour e Classe Orizzonte. L'importo impegnato nel 2024 è stato di 29,95M€.

(5) AMMODERNAMENTI LINEE OPERATIVE – PPA

Il programma comprende l'insieme degli interventi di volta a permettere l'impiego operativo di UU.NN. PPA. L'importo impegnato nel 2024 è stato di 0,17M€.

(6) AMMODERNAMENTI LINEE OPERATIVE – UNITA' NAVALI

Il programma comprende l'insieme degli interventi di volta a permettere l'impiego operativo delle UU.NN. L'importo impegnato nel 2024 è stato di 0,17M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 85 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-40 complessivamente **81,59M€** di cui **14,31M€** all'estero e **7,00 M€** nel Mezzogiorno.

Sezione 86

SMM - Cap. 7120-42

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al capitolo 7120-42 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

(1) ACQUISIZIONE UNITA' LSS

Le spese sostenute, per un importo pari a 30M€, sono relative all'acquisizione di una seconda Unità *Logistic Support Ship*.

b. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 86 allegata al presente documento, è sintetizzato il dettaglio delle spese.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-42 complessivamente **30M€** interamente all'estero.

Sezione 87

SMM - Cap. 7122-08

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al capitolo 7122-08 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

(1) ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI

Le spese sostenute, per un importo pari a 0,88M€ sono relative al *Maritime Theatre Defence Forum*.

b. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 87 allegata al presente documento, è sintetizzato il dettaglio delle spese.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7122-08 complessivamente **0,88M€** interamente sul territorio nazionale.

Sezione 88

SMM - Cap. 7702-01

4. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al capitolo 7702-01 realizzati nel 2024.

5. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

c. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

(2) AMMODERNAMENTO FARI E SEGNALAMENTI MARITTIMI

Trattasi di programmi minori pluriennali per l'ammodernamento, adeguamento a norma e aggiornamento tecnologico dei mezzi e dei materiali relativi al servizio Fari e Segnalamenti marittimi. L'onere sostenuto nel 2024 è stato di 0,27M€.

d. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 88 allegata al presente documento è sintetizzato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

6. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7702-01 complessivamente **0,27M€** sul territorio nazionale di cui **0,04M€** nel Mezzogiorno.

PARTE QUARTA

STATO MAGGIORE AERONAUTICA

Sezione 89

SMA – Cap. 7120-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-01 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi annuali dedicati all'esecuzione di interventi di bonifica presso i poligoni di F.A., anche in ottemperanza alle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.

Nel corso del 2024 le spese relative alle bonifiche sono state:

(1) POLIGONO INTERFORZE DEL SALTO DI QUIRRA -SUPPORTO INDUSTRIALE - PISQ - QUOTA INTERFORZE - INTEGRAZIONE 30° CIP - QUOTA 7120-01 – REMOTELY OPERATED UNDERWATER VEHICLE (ROUV)

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,23M€.

(2) POLIGONO INTERFORZE DEL SALTO DI QUIRRA - SUPPORTO INDUSTRIALE - PISQ - QUOTA INTERFORZE - INTEGRAZIONE 30° CIP - QUOTA 7120-01 - BATTELLO PNEUMATICO

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,11M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 89 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-01 complessivamente **0,34M€** di cui **0,23M€** in ambito estero.

Sezione 90

SMA – Cap. 7120-02

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-01 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi annuali dedicati all'esecuzione di interventi di bonifica presso i poligoni di F.A., anche in ottemperanza alle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.

Nel corso del 2024 le spese relative alle bonifiche sono state:

(1) SCORTA STRATEGICA CARBURANTE - PRATICA DI MARE - QUOTA 2023

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 3,98M€.

(2) SCORTA STRATEGICA CARBURANTE - TERMINALI MARINI SPIRA 2

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 23M€.

(3) SCORTA STRATEGICA CARBURANTE - PRATICA DI MARE - QUOTA 2024

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 3,5M€.

(4) SCORTA STRATEGICA CARBURANTE - DECIMOMANNU - QUOTA 2024

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 6M€.

(5) SCORTA STRATEGICA CARBURANTE - DECIMOMANNU - SECONDA QUOTA 2024

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 5M€.

(6) SCORTA STRATEGICA CARBURANTE – LATINA – QUOTA 2024-2025

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,3M€.

(7) DL 5 OTTOBRE 2023, N. 133 - INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZ E PROTEZI INTERNAZIONALE - SOSTEGNO DI MEZZI AEREI/CARBOLUBR - SCORTA STRAT CARBURANTE - TERMINALI MARINI - QUOTA 2024

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,6M€.

(8) SCORTA STRATEGICA CARBURANTE - TERMINALI MARINI - QUOTA 2024

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 14,4M€.

(9) PIATTAFORMA AEREA MULTI-MISSIONE E MULTI-SENSORE – MODIFICHE DI GRUPPO A 2 VLV GREEN BASE JAMMS E ATTIVAZIONE OPZIONE PO 2631USA L3 HARRIS - SPIRA1

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 2,16M€.

(10) FONDO DIFESA 2022 - PIATTAFORMA AEREA MULTI-MISSIONE E MULTI-SENSORE (P-MMMS) (2^ TRANCHE) - INTEGRAZIONE CAPACITA' FANS 1/A CAEW 3 E 4.

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 3,8M€.

(11) PIATTAFORMA AEREA MULTI-MISSIONE E MULTI-SENSORE - ACQUISIZIONE VELIVOLI GREEN, MODIFICHE DI GRUPPO A - INTEGRAZIONE REQUISITI TACTICAL DATA LINK - LINK 16

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 2,90M€.

(12) PIATTAFORMA AEREA MULTI-MISSIONE MULTI-SENSORE (P-MMMS) - 2 X MULTI MISSION FMC ELECTRONIC COMBAT

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 65M€.

(13) PIATTAFORMA AEREA MULTI-MISSIONE MULTI-SENSORE (P-MMMS) - ACQUISIZIONE KIT VORTEX PER VLV G550

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 1,71M€.

(14) PIATTAFORMA AEREA MULTI-MISSIONE E MULTI-SENSORE - INCREMENTO QUOTA APERTA P.O. 2631USA - SLI VELIVOLI GREEN

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 6,77M€.

(15) PIATTAFORMA AEREA MULTI-MISSIONE E MULTI-SENSORE - ACQUISIZIONE MOTORI SPARE

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 21M€.

(16) P180 RETROFIT FLOTTA SIMULATORE - QUOTA 7120-02 - SPIRA 2 - INTEGRAZIONE LOTTO 1

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 10,80M€.

(17) PIANO INTER-DICASTERIALE P-180, MOTORI, APR - P180 RETROFIT FLOTTA - SIMULATORE - INTEGRAZIONE

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 2,3M€.

(18) LINEA P-180 - ACQUISIZIONE SIMULATORE CONSOLE RADIOMISURE

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 1,18M€.

(19) NUOVO PIANO RETROFIT FLOTTA P180

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 5,64M€.

(20) GOV-TO-GOV ITA-ISR: ROTARY WING MISSION TRAINING CENTER (RWMTIC)

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 4,01M€.

(21) OTI - (TERZA TRANCHE) - SPIRA 1 - ESTENSIONE SERVIZIO SUPPORTO

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,69M€.

(22) OPERATIONAL TRAINING INFRASTRUCTURE - OTI - SPIRA 1

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 3,02M€.

(23) OPERATIONAL TRAINING INFRASTRUCTURE - OTI - INTEGRAZIONE SERVIZI DI SUPPORTO

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 7,32M€.

(24) FLOTTA CAEW – SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 28,15M€.

(25) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - GOV TO GOV 2X SUITE CAEW - MODIFICA GROUP A E INSTALLAZIONE MISSION SYSTEM

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 25,32M€.

(26) RESIDUI EF2023 REVISIONE PREZZI E.F. 2023 A FAVORE DITTA - PURCHASE ORDER N. 2617ISR DEL 26/05/2020 STIPULATO CON LA DITTA ELTA SYSTEMS LTD

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 3,7M€.

(27) ELICOTTERO SAR/SMI/ANTINCENDIO DELL' AERONAUTICA MILITARE - INTERIM SOLUTION EMAM - ACQUISIZIONE BARELLE VERRICELLABILI E GALLEGGIANTI

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,11M€.

(28) ELICOTTERO SAR/SMI/ANTINCENDIO DELL'AERONAUTICA MILITARE - INTERIM SOLUTION EMAM - ACQUISIZIONE EQUIPAGGIAMENTI RADIO SAR/CSAR

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,52M€.

(29) PROGRAMMA PH-139 - ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DRY-LEASE PER ESIGENZE ADDESTRATIVE DEL 72 STORMO DI FROSINONE

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,1M€.

(30) RESIDUI EF2023 - HH-139 EMAM 6 CONGUAGLIO VALUTA ESTERO A FAVORE DITTA CONTRATTO N. 917 DEL 20/12/2019, A.A 935 DEL 30/07/2020 E A.A. 969 DEL 08/06/2021 STIPULATI CON LA DITTA LEONARDO S.P.A.

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,05M€.

(31) RESIDUI EF2023 - HH-139 EMAM 5 REVISIONE PREZZI A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 917 DEL 20/12/2019, A.A. 935 DEL 30/07/2020 E A.A. 969 DEL 08/06/2021 STIPULATI CON LA DITTA LEONARDO S.P.A

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,01M€.

(32) RESIDUI EF2022 - HH-139 EMAM 7 REVISIONE PREZZI - CONTRATTO N. 917 DEL 20/12/2019, A.A. 935 DEL 30/07/2020 - E A.A. 969 DEL 08/06/2021 DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. VELIVOLI, UTT MILANO

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,01M€.

(33) HH-139A EMAM-CONGUAGLIO VALUTA A FAVORE DITTA-C.TTO N. 974 DEL 08/07/2021 E A.A. 1084 DEL 12/12/2023 STIPULATI CON DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. ELICOTTERI, SEGNALATO DAL 3° RMAA - TREVISO

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,02M€.

(34) A-139AM - 5 CONGUAGLIO VALUTA A FAVORE DITTA CONTRATTO N. 948 DEL 11/11/2020 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A DIV. ELICOTTERI

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,01M€.

(35) HH-139A EMAM - REVISIONE PREZZI A FAVORE DITTA CONTRATTO N. 953 DEL 22/12/2020 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. DIV. ELICOTTERI, SEGNALATO DAL 3 RMAA TREVISO

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 1,63M€.

(36) RESIDUI EF2023 AW-101 CSAR 93 CONGUAGLIO VALUTA ESTERO A FAVORE DITTA CONTRATTO N. 558 DEL 30/09/2010 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. VELIVOLI, SEGNALATO DALL'UTT MILANO

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,05M€.

(37) RESIDUI EF2023 - AW-101 CSAR -94 CONGUAGLIO VALUTA ESTERO A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 558 DEL 30/09/2010 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. DIV. VELIVOLI

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,19M€.

(38) S/M 2020 - AM - LINEA C-130J - SLI - spira 1

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 4,64M€.

(39) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MCO C-130J - SPIRA 3

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 35M€.

(40) FONDO DIFESA 2022 - PROGRAMMA MCO AM (2^ TRANCHE) - C-130J ENHANCEMENT AND DEFICIENCIES P.A.C-130J ENHANCEMENT AND DEFICIENCIES P.A.

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 2,5M€.

(41) FONDO DIFESA 2022 - PROGRAMMA MCO AM (2^ TRANCHE) - C-130J - Attivazione "COSSURM II P.A.

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,26M€.

(42) S/M 2020 - AM - LINEA C-130J - SLI - spira 1

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 4,32M€.

(43) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021- PROGRAMMA MCO AM - CONTRATTO 79 CRA AM DEL 28.01.2022

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 21,80M€.

(44) PROGRAMMA C-130J - AUMENTO QNP CONTRATTO 79/CRA

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 1M€.

(45) FONDO DIFESA 2022 - ESIGENZE S/M - P72 MCO/SLI - SPIRA 1

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 2,5M€.

(46) FONDO DIFESA 2022- PROGRAMMA MCO AM - (2^ TRANCHE) - P- 72 MCO/SLI - SPIRA 2

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 11,18M€.

- (47) **FONDO DIFESA 2023 - PROGRAMMA MCO AM - P- 72 MCO/SLI - SPIRA 4**
L'importo esigibile nel 2024 è stato di 1,40M€.
- (48) **PROGRAMMA MCO AM – P-72A – SLI GSS - SPIRA 1**
L'importo esigibile nel 2024 è stato di 3,99M€.
- (49) **P-72A - REVISIONE PREZZI ESTERO A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 489 DEL 16/12/2018 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. VELIVOLI, SEGNALATO DALL' UTT - TORINO**
L'importo esigibile nel 2024 è stato di 1,56M€.
- (50) **P-72A - CONGUAGLIO VALUTA ESTERO A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 489 DEL 16/12/2018 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. VELIVOLI, SEGNALATO DALL' UTT - TORINO**
L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,14M€.
- (51) **FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - RINN., POTEN. E SUPP. LOGISTICO KC-767- POTENZIAMENTO (ACQUISIZIONE 2 ASSETTI)**
L'importo esigibile nel 2024 è stato di 28M€.
- (52) **FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 -RINN., POTEN. E SUPP. LOGISTICO KC-767 - SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO - SPIRA 2**
L'importo esigibile nel 2024 è stato di 15M€.
- (53) **FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MUNIZIONAMENTO/ARMAMENTO - COLPI CANNONE 30MM – QUOTA 2023**
L'importo esigibile nel 2024 è stato di 1,95M€.
- (54) **MUNIZIONAMENTO/ARMAMENTO - SPIRA 1 - CRYPTO CHIPSET - QUOTA 2024**
L'importo esigibile nel 2024 è stato di 2,88M€.
- (55) **MUNIZIONAMENTO/ARMAMENTO - AMRAAM AIM 120 – QUOTA 2024**
L'importo esigibile nel 2024 è stato di 4,06M€.
- (56) **ARMAMENTO PIATTAFORME AM - ACQUISIZIONE MUNIZIONAMENTO GBU-53/B QUOTA 2024**
L'importo esigibile nel 2024 è stato di 23,27M€.
- (57) **ARMAMENTO PIATTAFORME AM – ACQUISIZIONE MUNIZIONAMENTO GBU-53/B – QUOTA 2024 SPIRA 1**
L'importo esigibile nel 2024 è stato di 34,14M€.
- (58) **ARMAMENTO DI LANCIO E CADUTA (2^ TRANCHE) - ACQUISIZIONE MUNIZIONAMENTO SIDEWINDER AIM 9 X– QUOTA 2024 – PROGETTO DI EMENDAMENTO 1 AL FMS CASE IT-P-AKZ**
L'importo esigibile nel 2024 è stato di 12,14M€.
- (59) **ARMAMENTO PIATTAFORME AM - ACQUISIZIONE METEOR TELEMETERED OPERATIONAL MISSILE (TOM), AVIONIC MISSILE 2 (AV2) E METEOR MISSILE SIMULATOR (MMS) - QUOTA 2024**
L'importo esigibile nel 2024 è stato di 24,71M€.

(60) E.F. 2024 - FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - QUOTA CONTRIBUTIVA AARGM ER (SHARED E UNIQUE)

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 29,57M€.

(61) MUNIZIONAMENTO/ARMAMENTO - SPIRA 1 - ACQUISIZIONE ARMAMENTO DI CADUTA PW4 OPERATIONAL

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 12,75M€.

(62) MUNIZIONAMENTO/ARMAMENTO - SPIRA 1 - ACQUISIZIONE ARMAMENTO PRACTICE – BDU33D/B E CORPI BOMBA SERIE MK80

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 2,75M€.

(63) MUNIZIONAMENTO/ARMAMENTO - ARMAMENTO DI LANCIO E CADUTA - ACQUISIZIONE FMU139 D/B

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,10M€.

(64) MUNIZIONAMENTO/ARMAMENTO - SPIRA 1 - ACQUISIZIONE COLPI CANNONE 27MM SPIRA 1

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,43M€.

(65) ARMAMENTO PIATTAFORME AM – ACQUISIZIONE METEOR OPERATIONAL MISSILE (OM) – QUOTA 2024

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 43,39M€.

(66) FONDO DIFESA 2022 - ARMAMENTO DI LANCIO E CADUTA (2^ TRANCHE) - ACQUISIZIONE CRYPTO CHIPSET RAPTOR/SAAM - QUOTA 2024

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 1,83M€.

(67) ARMAMENTO PIATTAFORME AM – METEOR – EMENDAMENTO DELL'IT NATIONAL SPECIFIC ANNEX – QUOTA 2024

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 22,12M€.

(68) MANTENIMENTO CAPACITA' OPERATIVE E SUPPORTO LOGISTICO VELIVOLO AT339A e FT339C

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 10M€.

(69) MANTENIMENTO CAPACITA' OPERATIVE E SUPPORTO LOGISTICO VELIVOLO AT339A e FT339C - SPIRA 1

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 5M€.

(70) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 – FLOTTA C-27J - PRAETORIAN - JEDI - SUPPORTO LOGISTICO INDUSTRIALE - SPIRA 1

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 18M€.

(71) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - PRAETORIAN - SUPPORTO O.S. (1^ TRANCHE, 3 ASSETTI) - C27J AVIONIC UPGRADE

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 4M€.

(72) PROGRAMMA MCO AM - LINEA C-27J - SLI 18 MESI -SPIRA 2

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 6,38M€.

**(73) RESIDUI EF2022 - C-27J REVISIONE PREZZI A FAVORE DITTA -
CONTRATTO N. 1035 DEL 08/11/2022 STIPULATI CON LA DITTA
LEONARDO S.P.A. - DIV. VELIVOLI, SEGNALATO UTT TORINO**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,19M€.

(74) PROGRAMMA C-27 - AUMENTO QNP CONTRATTO 1088

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,5M€.

(75) S/M 2020 - AM - LINEA PREDATOR MQ-9A - SLI

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 9M€.

(76) APR - MQ9 REINTEGRO CAPACITIVO + AMMODERNAMENTO

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 21,03M€.

(77) MQ9 COMPLETAMENTO PAYLOAD - HELLFIRES

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 1,93M€.

**(78) MISSILE A/RADIAZIONE AARGM - SUPPORTO LOGISTICO
INTEGRATO**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 1,72M€.

**(79) ARMAMENTO PIATTAFORME AM – PROGRAMMA STORM SHADOW –
ATTIVITA' DI RE-LIFE DEI SISTEMI**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 6,95M€.

(80) PROGRAMMA EUROMALE

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 64,30M€.

(81) FL CO.95 - PROGRAMMA EUROMALE

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 20M€.

**(82) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 -SUPPORTO CAPACITA' DCA (2^
TRANCHE) - AGGIORNAMENTO AVIONICA - SPIRA 1**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 11,4M€.

**(83) FONDO DIFESA 2022 - MCO AM (2^ TRANCHE) - SLI C-130J - AUMENTO
QNP CONTRATTO 79CRA DEL 28-1-2022**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 5,1M€.

(84) FONDO DIFESA 2022 - MCO AM (2^ TRANCHE) – SLI KC-767A

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 1M€.

(85) S/M 2020 - AM - LINEA T260B - AMMODERNAMENTO AVIONICO

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,44M€.

**(86) FONDO DIFESA 2022 - ESIGENZE S/M - LINEA T-260B - SUPPORTO
LOGISTICO INTEGRATO**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 4M€.

**(87) FONDO DIFESA 2022 - ESIGENZE S/M - LINEA T-260B - SUPPORTO
LOGISTICO INTEGRATO - AUMENTO 5° CONTRATTO NR. 58/CRA DI REP.
DEL 11/06/2021**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 1,59M€.

(88) “S/M 2020 - AM - ADDESTRAMENTO BASICO VOLO A VELA - ACQUISTO WINCHING SYSTEM”

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,39M€.

(89) TEMPEST - PROGRAMMA DI SVILUPPO CACCIA DI SESTA GENERAZIONE SPIRA 1

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 502,47M€.

(90) FONDO DIFESA 2022 - TEMPEST - PROGRAMMA DI SVILUPPO CACCIA DI SESTA GENERAZIONE (2^ TRANCHE) SPIRA 1

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 3,6M€.

(91) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - PIANIFICAZIONE AVANZATA FLOTTA AM (PAFAM)

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,06M€.

(92) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - AMMOD./GESTIONE OLEODOTTI DIFESA - QUOTA AM - SPIRA 1

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 6,67M€.

(93) POTENZIAMENTO FLOTTA POD LITENING 5

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 8,5M€.

(94) POD ISR - SUSTAINMENT CONTRACT AGO 2024-LUG 2026

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 8M€.

(95) “ATTIVITÀ NEL DOMINIO AEROSPAZIALE – ACCESSO ALLE ORBITE BASSE E MANTENIMENTO DELLE CAPACITÀ OPERATIVE DELLA DIFESA E DELLE COSTELLAZIONI SATELLITARI NAZIONALI

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 4,18M€.

(96) TRASPORTO SANITARIO D'URGENZA

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 180M€.

(97) PROGRAMMA EFA-F2000 - ACQUISIZIONE N. 24 VELIVOLI VOCE A VOLUME

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 262,57M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 90 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-02 complessivamente **1.773,52M€** di cui **776,15M€** in ambito estero e **61,58M€** nel meridione.

Sezione 91

SMA – Cap. 7120-03

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-03 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative.

**(1) S/M 2020 - AM - COUNTER UNMANNED AERIAL SYSTEM (CUAS)
MINI/MICRO - ACQUISTO MATERIALE HARD-KILL FUCILI E
MUNIZIONAMENTO**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,05M€.

**(2) S/M 2020 - AM - RICOSTITUZIONE SCORTE/MATERIALI - ACQUISTO
PROTEZIONI BALISTICHE INDIVIDUALI - SPIRA 1**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,30M€.

**(3) FONDO DIFESA 2022 - ESIGENZE S/M - ACQUISTO PROTEZIONI
BALISTICHE INDIVIDUALI - SPIRA 2**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 2M€.

**(4) S/M 2020 - AM - RICOSTITUZIONE SCORTE/MATERIALI - ACQUISTO
PROTEZIONI BALISTICHE INDIVIDUALI - SPIRA 3**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,96M€.

**(5) S/M 2020 - AM - COUNTER UNMANNED AERIAL SYSTEM (CUAS)
MINI/MICRO - JAMMER CPM WATSON PLUS**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,12M€.

**(6) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - DOTAZIONI CBRN PER IL
PERSONALE AM**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 1,07M€.

**(7) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 -DOTAZIONI CBRN PER IL
PERSONALE AM SPIRA 1**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,16M€.

**(8) FONDO DIFESA 2022 - MEZZI TERRESTRI AEROPORTUALI - JEEP
WRANGLER CONFIGURAZIONE LEGGERA**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 1,37M€.

(9) FONDO DIFESA 2022 - MEZZI TERRESTRI AEROPORTUALI - AUTOGRU'40t

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,8M€.

(10) MEZZI AEROPORTUALI

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,34M€.

(11) MEZZI TERRESTRI AEROPORTUALI (1^ TRANCHE) - APPRONTAMENTO TRATTORE STRADALE DUE ASSI 4x2 ADR CLASSE 1 e 3 PER SEMIRIMORCHIO

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,17M€.

(12) MEZZI TERRESTRI AEROPORTUALI (1^ TRANCHE) - SPIRA 1 APP.TO N. 6 AUTOCARRI

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,18M€.

(13) MEZZI TERRESTRI AEROPORTUALI (1^ TRANCHE) - SPIRA 1 APP.TO N. 16 CITY CAR

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,24M€.

(14) MEZZI TERRESTRI AEROPORTUALI (1^ TRANCHE) - SPIRA 1 APP.TO N. 6 CROSSOVER

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,22M€.

(15) MEZZI AEROPORTUALI

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,51M€.

(16) MEZZI TERRESTRI AEROPORTUALI (1^ TRANCHE) - SPIRA 1-APP.TO N. 1 VETTURA BLINDATA 5 PORTE

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,13M€.

(17) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - AETF (1^ TRANCHE) - CONDIZIONATORE TROPICALIZZATO CAMPALE E ACCESSORI

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,16M€.

(18) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - AETF (1^ TRANCHE) - B-CONTAINER AVIOTRASPORTABILE

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,27M€.

(19) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - AETF (1^ TRANCHE) - CONTAINER ISO 20 1C OPEN SIDE

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,10M€.

(20) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021-AETF (1^ TRANCHE) - STAZIONI DI ENERGIA CAMPALI E ACCESSORI - SPIRA 1

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,18M€.

(21) FONDO DIFESA 2022 - AETF (2^TRANCHE) - MATERIALE PER CONTROLLO ACCESSI

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,14M€.

(22) FONDO DIFESA 2022 - AETF (2^ TRANCHE) QUOTA TERRARM VOCE A VOLUME SPIRA 2 - APP.TO STAZIONE ENERGIA DA 1000 KVA

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,67M€.

**(23) E.F. 2023 - “FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - AETF (2^ TRANCHE)
QUOTA TERRARM VOCE A VOLUME SPIRA 1” LOTTO 3 – CONTAINER
ISO 1CC OPEN SIDE**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,5M€.

**(24) AETF (1^ TRANCHE) QUOTA TERRARM VOCE A VOLUME SPIRA 1
LOTTO 5 - APP.TO MODULO BAGNI SU ISO 1C**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,7M€.

**(25) AETF (1^ TRANCHE) QUOTA TERRARM VOCE A VOLUME SPIRA 1
LOTTO - APP.TO MAGAZZINO TRASPORTABILE PER MATERIALE
DETONANTE SU ISO 1C**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,37M€.

**(26) AETF (1^ TRANCHE) QUOTA TERRARM VOCE A VOLUME SPIRA 1
LOTTO 7 - APP.TO MODULO LAVAGGIO AUTOMESSI SU ISO 1C**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,28M€.

**(27) AETF (1^ TRANCHE) QUOTA TERRARM VOCE A VOLUME SPIRA 1
LOTTO 8 - APP.TO ARMERIA MOBILE SU ISO 1C**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,16M€.

**(28) AETF (1^ TRANCHE) QUOTA TERRARM VOCE A VOLUME SPIRA 1
LOTTO 4 - APP.TO MODULO DOCCE SU ISO 1C**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,64M€.

**(29) AETF (1^ TRANCHE) QUOTA TERRARM VOCE A VOLUME SPIRA 1
LOTTO 6 - APP.TO MODULO LAVANDERIA SU ISO 1C**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,42M€.

**(30) FONDO DIFESA 2022 - AETF (2^TRANCHE) - MATERIALE PER
CONTROLLO ACCESSI - CONCERTINA MILITARE PER LA DIFESA DEI
PERIMETRI ED INSTALLAZIONE**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,03M€.

(31) AETF (1^ TRANCHE) – CARGO LOADERS

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,8M€.

**(32) FONDO DIFESA 2022 - AETF (2^TRANCHE) - MATERIALE PER
CONTROLLO ACCESSI SISTEMI METAL DETECTOR**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,04M€.

(33) AETF (1^ TRANCHE) – NR. 5 AMBULANZE

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,9M€.

**(34) SISTEMA DI DIFESA AEREA E MISSILISTICA FSAF-PAAMS - SAMP/T NG
- ACQUISIZIONE 5 BATTERIE PER AERONAUTICA - SPIRA 2**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 10,71M€.

**(35) SISTEMA DI DIFESA AEREA E MISSILISTICA FSAF-PAAMS - SAMP/T NG
- STUDY SHEET - AMD 12**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 3,40M€.

**(36) SISTEMA DI DIFESA AEREA E MISSILISTICA FSAF-PAAMS - SAMP/T NG
- ACQUISTO MISSILI B1/B1NT**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 60M€.

**(37) SISTEMA DI DIFESA AEREA E MISSILISTICA FSAF-PAAMS - SAMP/T NG
- PRODUZIONE BATTERIE E MATERIALE ABILITANTE (RDR,
LANCIATORE, TRUCKS, MODULO INGAGGIO...)**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 20,6M€.

**(38) RESIDUI EF2023 SISTEMA DI DIFESA AEREA E MISSILISTICA FSAF-
PAAMS - SAMP/T NG - ACQUISIZIONE 5 BATTERIE PER AERONAUTICA -
SPIRA 3**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 2,11M€.

**(39) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MEZZI DEL GENIO - SPIRA 1 - N.8
AUTOCARRI SMH 66.51 DUMPER**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,46M€.

**(40) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MEZZI DEL GENIO - SPIRA 1 -
APP.TO N.15 AUTOCARRI MEDI CON CASSONE RIBALTABILE**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 1,03M€.

**(41) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MEZZI DEL GENIO - SPIRA 1 -
APP.TO N.5 LIVELLATRICI**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,56M€.

**(42) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MEZZI DEL GENIO - SPIRA 1 -
APP.TO N.21 TERNE**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 1,74M€.

**(43) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MEZZI DEL GENIO - SPIRA 1 -
APP.TO N.15 AUTOCARRI CON GRU LEGGERA**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,44M€.

**(44) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MEZZI DEL GENIO - SPIRA 1 -
APP.TO G.E. 250 KVA IN CONTAINER**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,18M€.

**(45) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MEZZI DEL GENIO - SPIRA 1 -
APP.TO G.E. 500 KVA IN CONTAINER**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,23M€.

**(46) MEZZI DEL GENIO - ACQUISTO GRUPPI ELETTRICI 150 KW
ATTIVAZIONE OPZIONE**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,39M€.

(47) MEZZI

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,09M€.

(48) FONDO COMPOSITO DIFESA - CAMM ER - QUOTA 7120-03

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 26,5M€.

(49) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - CAMM ER (2^TRANCHE) spira 1

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 3,38M€.

(50) 1^ CHIAMATA FONDI OCCAR CAMM-ER, O.B. 2024

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 5,99M€.

(51) CAMM ER - REVISIONE PREZZO - QUOTA A.M.

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 1,65M€.

(52) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - SUPPORTO CAPACITA' DCA (1^ TRANCHE) - KIT PROTEZIONE INDIVIDUALE CBRN

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 1,04M€.

(53) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - SUPPORTO CAPACITA' DCA (1^ TRANCHE) - KIT PROTEZIONE INDIVIDUALE CBRN

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,36M€.

(54) RESIDUI EF2023 ONERI RELATIVI AL SOSTEGNO DEGLI ADEGUAMENTI DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE E DELLE REVISIONI DI PREZZO DEI CONTRATTI OPERANTI DEL SETTORE INVESTIMENTO SUL CPT/PG 7120/03

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 2,34M€.

(55) SISTEMA DIFESA AEREA CORTO-MEDIO RAGGIO (SVILUPPO) CAMM-ER - ADEGUAMENTO DEL SIRIUS ALLE NUOVE MINACCE CYBER, INCREMENTO CAPACITIVO DELLA COMPONENTE C2, STUDIO OTTIMIZZAZIONE SENSORE E COMPLETAMENTO 4 ESEMPLARE

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 1,11M€.

(56) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - C4ISTAR + PIANO CAGI - TDL E CRYPTO -ADEGUAMENTO CAPACITÀ TACTICAL DATA LINK VMF - ACQUISIZIONE SOFTWARE PER RADIO HARRIS

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,02M€.

(57) S/M 2020 - AM - MUNIZIONAMENTO TERRESTRE QUOTA 2024

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,24M€.

(58) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - FORZE SPECIALI AM - TERRARM - APPARATI RADIO

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,69M€.

(59) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - FORZE SPECIALI AM - MOBILITY - TRUCK

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,3M€.

(60) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - FORZE SPECIALI AM - ESPLOSIVO

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,32M€.

(61) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - FORZE SPECIALI AM - ACQUISIZIONE DI APPARATI RADIO

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,52M€.

**(62) E.F. 2023 - FORZE SPECIALI AM - ACQUISIZIONE DI APPARATI RADIO
- QUOTA 2024 - FORNITURA DI N. 25 LICENZE ATAKE N.22 MOBILE
IDM/ICE PER SAMSUNG S23 TACTITAL EDITION**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,14M€.

**(63) E.F. 2023 - FORZE SPECIALI AM - ACQUISIZIONE DI APPARATI RADIO
- QUOTA 2024 - FORNITURA SUPPORTI ED ACCESSORI PER SAMSUNG S23
TACTITAL EDITION**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,02M€.

**(64) E.F. 2023 - FORZE SPECIALI AM - ACQUISIZIONE DI APPARATI RADIO
- QUOTA 2024 - FORNITURA DI N 25 DISPOSTIVI TATTICI DI
COMUNICAZIONE MODELLO SAMSUNG S23**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,10M€.

**(65) FORZE SPECIALI AM – EQUIPAGGIAMENTO QUOTA 2024 - FORNITURA
50 ELMETTI AVON TW F70**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,09M€.

**(66) FORZE SPECIALI AM – EQUIPAGGIAMENTO QUOTA 2024 - FORNITURA
PIASTRE BALISTICHE COMPRESSE DI ACCESSORI**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,08M€.

**(67) FORZE SPECIALI AM – EQUIPAGGIAMENTO QUOTA 2024 - FORNITURA
SCUDI BALISTICI COMPLETI DI ACCESSORI**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,07M€.

**(68) FORZE SPECIALI AM - ARMAMENTO - QUOTA 2024 FORNITURA DI N.
45 GLOCK 19X MOS COMPLETE DI EQUIPAGGIAMENTI ED ACCESSORI**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,04M€.

**(69) POLIGONO INTERFORZE DEL SALTO DI QUIRRA - SUPPORTO
INDUSTRIALE - PISQ - QUOTA INTERFORZE - INTEGRAZIONE 30° CIP -
APPRONTAMENTO AUTOCARRO TATTICO – LOGISTICO (ACTL) SM
44.34 (4x4) PER TRASPORTI ADR**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,22M€.

**(70) POLIGONO INTERFORZE DEL SALTO DI QUIRRA - SUPPORTO
INDUSTRIALE- PISQ - QUOTA INTERFORZE - INTEGRAZIONE 30° CIP
AUTOMEZZO TATTICO MULTIRUOLO 9 POSTI**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,15M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 91 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-03 complessivamente 162,26 M€ di cui 143,25M M€ in ambito estero e 2,14M€ nel meridione.

Sezione 92

SMA – Cap. 7120-04

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-04 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario

(1) S/M 2020 – AM – PROGRAMMA IFTS – DORSALI DI RETE IN FIBRA OTTICA - SPIRA 1 (016-115)

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,02M€.

(2) S/M 2020 - AM - PROGRAMMA IFTS - DORSALI DI RETE IN FIBRA OTTICA - SPIRA 1 (016-137)

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,24M€.

(3) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - INFO/INFRASTRUTTURE E SICUREZZA DI RETE (TLC E T-B-T) - ADEGUAMENTO AI REQUISITI SESAR E RETE IP PER DISTRIBUZIONE DATI ATM - FORNITURA APPARATI EAD

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,41M€.

(4) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - INFO/INFRASTRUTTURE E SICUREZZA DI RETE (TLC E T-B-T) - PROGETTAZIONE ROIPAM

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,01M€.

(5) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - INFO/INFRASTRUTTURE E SICUREZZA DI RETE (TLC E T-B-T) - ADEGUAMENTO AI REQUISITI SESAR E RETE IP PER DISTRIBUZIONE DATI ATM - FORNITURA APPARATI EAD

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,40M€.

(6) INFO/INFRASTRUTTURE E SICUREZZA DI RETE (TLC E T-B-T) - TRASFORMAZIONE DIGITALE E FRAMEWORK ITSM – HARDWARE

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,39M€.

(7) PROGRAMMA INFOSTRUTTURALE PRESSO IL COMPENSORIO A.M. DI MILANO PIAZZA NOVELLI – ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER IL SUPPORTO AI SISTEMI/SERVIZI LOGISTICI

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,77M€.

(8) S/M 2020 - AM - SISTEMI C4 - RIORGANIZZAZIONE DEI SNA - TRANSITO DEL SETTORE NORD DI BRINDISI SCCAM PRESSO IL RSCCAM ROMA

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,04M€.

(9) S/M 2020 - AM - SISTEMI C4 - RIORGANIZZAZIONE DEI SNA - TRANSITO DEL SETTORE NORD DI BRINDISI SCCAM PRESSO IL RSCCAM ROMA - SPIRA 1

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,34M€.

(10) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 -C2 JOINT ACCS - AMMODERNAMENTO VCS (LIC)

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,45 M€.

(11) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - C2 JOINT ACCS – POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO APPARATI SALA OPERATIVA RACSA

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,04M€.

(12) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - SMART WING - AMMODERNAMENTO RADIO E SISTEMA MULTIFONICO 70° STORMO - SPIRA 1

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 3,75M€.

(13) SMART WING - RIORGANIZZAZIONE DEL COMPARTO OPERAZIONI SPECIALI (COMOS) - SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA RETI DI CAMPUS (1ª B.A.O.S. E 46ª B.A.)

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,14M€.

(14) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - SMART WING - ACQUISIZIONE SISTEMI DI COMUNICAZIONE RADIO T/T PER LE ESIGENZE DEI REPARTI DELL'A.M. - PIANO DI CONTINGENZA 2024-2025

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,12M€.

(15) FONDO DIFESA 2022 - SMART WING (2ª TRANCHE) - POTENZIAMENTO DEI SISTEMI PER LA SICUREZZA INTEGRATA DELL'AEROPORTO DI PRATICA DI MARE - IOC

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,31M€.

(16) PROGRAMMA DI POTENZIAMENTO DEL COMPENSORIO A.M. DI MILANO PIAZZA NOVELLI - ACQUISIZIONE MATERIALI PER IMPLEMENTAZIONE SISTEMI ICT NON CLASSIFICATI

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,51M€.

(17) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - SMART WING - REINGEGNERIZZAZIONE APPLICATIVI SOFTWARE - SOLUZIONE GLOBAL SERVER LOAD BALANCING (GSLB)

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,49M€.

(18) SMART WING - REINGEGNERIZZAZIONE APPLICATIVI SOFTWARE – CYBER RESILIENCE – REALIZZAZIONE LOCAL CONTROL CENTER (LCC) PER LE INFRASTRUTTURE MISSION CRITICAL AM

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,36M€.

**(19)PROGRAMMA DI POTENZIAMENTO INFOSTRUTTURE DEGLI E/D/R
DELL'AM - ACQUISIZIONE MATERIALI PER IMPLEMENTAZIONE DEI
SISTEMI ICT SICURI - SPIRA 1**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,15M€.

**(20)PROGRAMMA DI POTENZIAMENTO INFOSTRUTTURE DEGLI E/D/R
DELL' AM - ACQUISIZIONE MATERIALI PER IMPLEMENTAZIONE DEI
SISTEMI ICT SICURI - SPIRA 2**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,39M€.

**(21)PROGRAMMA DI POTENZIAMENTO INFOSTRUTTURE DEGLI E/D/R
DELL' AM - ACQUISIZIONE MATERIALI PER IMPLEMENTAZIONE DEI
SISTEMI ICT SICURI - SPIRA 3**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,07M€.

**(22)SMART WING - REINGEGNERIZZAZIONE APPLICATIVI SOFTWARE -
CYBER RESILIENCE - REALIZZAZIONE LOCAL CONTROL CENTER
(LCC) PER LE INFRASTRUTTURE MISSION CRITICAL AM**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,14M€.

**(23)13400 7120-04C 120PB 12 101-07 - PROGRAM-MA WIMAX - SOSTITUZIONE
12 RADAR FIS-SI (FADR)-COORDINATORE PER LA SICUREZZA**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 969€.

**(24)18400 7120-04C 120PB 12 216-005 - C2, COMUNICAZIONI, COMPUTER E
G.E. PMCU-SISTEMI CIS TATTICI AMMODERNAMENTO SISTEMI
COMUNICAZIONI RADIO OPERATIVE SERVIVI AIR POLICING -
COORDINAMENTO SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI SITI VARI**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,01M€.

**(25)18400 7120-04C 120PB 12 216-005- C2, COMUNICA, COMPUTER E G.E.-
PMCU-SISTEMI CIS TATTICI AMMOD SISTEMI COMUN RADIO
OPERATIVE SERVIVI AIR POLICING - COORDINAMENTO SICUREZZA
E DIREZIONE LAVORI SITI VARI**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,02M€.

**(26)FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - JFACC - COMPONENTE CIS
(TEMPEST) - SPIRA 1**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,23M€.

(27)JFACC - COMPONENTE C2 DEPLOYABLE - SPIRA 2

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,1M€.

(28)JFACC - COMPONENTE C2 DEPLOYABLE - SPIRA 4

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,04€.

**(29)FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - C4ISTAR + PIANO CAGI - TDL E
CRYPTO – ADEGUAMENTO CAPACITA' DI GESTIONE DELLE
OPERAZIONI SEARCH AND RESCUE (SAR) SAROMS**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,10M€.

**(30) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - C4ISTAR + PIANO CAGI -
SENSORNET HW E SW - POTENZIAMENTO DELLE CAPACITÀ DI
CONDIVISIONE/ACCESSO A DATI ISR IN AMBITO NATO/COALIZIONE**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,07M€.

**(31) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - C4ISTAR + PIANO CAGI -
SENSORNET HW E SW POTENZIAMENTO COMPONENTE DI STORAGE
ISR**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,20M€.

**(32) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - C4ISTAR + PIANO CAGI -
SENSORNET HW E SW AVVIO POTENZIAMENTO BUSINESS
CONTINUITY MANAGEMENT ISR**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,11M€.

(33) PROGRAMMA FADR - DIGITALIZZAZIONE RADAR DIFESA AEREA

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 2,52M€.

(34) CYBER DEFENCE - EVOLUZIONE DOMINIO AM

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,49M€.

b. Spese obbligatorie

**(71) ONERI OBBLIGATORI, REVISIONI PREZZO, ADEGUAMENTO
CONDIZIONI ECONOMICHE, CONGUAGLIO VALUTE**

Finanziamento di oneri obbligatori dovuti per legge e quelli dovuti a fronte di contratti stipulati negli E.F. pregressi per effetto di clausole di adeguamento delle condizioni economiche, di conguagli valuta ed integrazione IVA.

c. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 92 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-04 complessivamente **13,43 M€** di cui **0,07M€** in ambito estero e **1,21 M€** nel mezzogiorno.

Sezione 93

SMA – Cap. 7120-05

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-05 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

I predetti programmi rientrano in un unico progetto finalizzato, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, all'ammodernamento dei sistemi e dei materiali connessi con i servizi resi dalla F.A. per l'assistenza al traffico aereo generale (Funzioni Esterne).

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative.

Nel corso del 2024 le spese relative al servizio di assistenza al volo al traffico aereo hanno consentito la realizzazione dei seguenti programmi:

(1) FUNZIONI ESTERNE - MATERIALI VARI PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE – AGGIORNAMENTO ALLA CAPACITÀ MULTIFUNZIONE DEI VOICE COMMUNICATION SYSTEM IMPLEMENTATI PRESSO LE TORRI DI CONTROLLO DELL'A.M.

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,20M€.

(2) FUNZ.EST-MAT. VARI ASS. AL VOLO TRAFF. AEREO CIV.-SIST. DI SORVEGLIANZA TRAFF. AEREO CIV.-CONTR. NR. 597 DI REP. DEL 12.10.2021-SERV.CONTINUITA IN ARIA CONTR. TRAFF. AEREO 46B.A. PISA-ATT LOTTO 4 OPZ

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,35M€.

(3) METEOROLOGIA ED ASSISTENZA AL VOLO – METEO DATA HANDLING – PIATTAFORMA INFORMATIVA METEOROLOGICA – MANTENIMENTO CAPACITA' OPERATIVA EDITORIALE WCS CLOUD – QUOTA 7120-05C FE

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,88M€.

(4) METEOROLOGIA ED ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE - A.A. ALL'ORDINATIVO N. 1169 DEL 28/12/18

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,04M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 93 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-05 complessivamente **1,47M€** in ambito nazionale.

Sezione 94

SMA – Cap. 7120-06

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-06 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

I predetti programmi rientrano in un unico progetto finalizzato, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, all'ammodernamento dei sistemi e dei materiali connessi con i servizi resi dalla F.A. per l'assistenza al traffico aereo generale (Funzioni Esterne).

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali, ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative.

Nel corso del 2024 le spese relative alla meteorologia hanno consentito la realizzazione dei seguenti programmi:

(1) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 -METEOROL. E ASS.VOLO (SW, HDW DATA HANDLING) - MANTENIMENTO CAPACITA' ILS PER AEROPORTI A.M. - ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA ILS-DME PER LA BASE AEREA DI ISTRANA

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 1,12M€.

(2) FUNZIONI ESTERNE - METEOROLOGIA ED ASSISTENZA AL VOLO – METEO DATA HANDLING – PIATTAFORMA INFORMATIVA METEOROLOGICA – MANTENIMENTO CAPACITA' OPERATIVA MAPPA AD ALTA INTERAZIONE

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,46M€.

(3) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 – “METEOROL. E ASS.VOLO (SW, HDW DATA HANDLING) - MANTENIMENTO CAPACITA' ILS PER AEROPORTI A.M. - ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA ILS-DME PER LA BASE AEREA DI GIOIA DEL COLLE E DI GRAZZANISE - QUOTA CAP. 7120-06

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 1,05M€.

(4) METEOROLOGIA ED ASSISTENZA AL VOLO – METEO DATA HANDLING – PIATTAFORMA INFORMATIVA METEOROLOGICA – MANTENIMENTO CAPACITA' OPERATIVA EDITORIALE WCS CLOUD – QUOTA 7120-06C FD 2021

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,67M€.

(5) METEOROLOGIA ED ASSISTENZA AL VOLO – METEO DATA HANDLING – PIATTAFORMA INFORMATIVA METEOROLOGICA – MANTENIMENTO CAPACITA' OPERATIVA EDITORIALE WCS CLOUD – QUOTA 7120-06C FD 2023

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,72M€.

(6) METEOROLOG ED ASSIST. AL VOLO – METEO DATA HANDLING – PIATTAF INFORMATIVA METEOROLOGICA – MANTENIM. CAPACITA' OPERAT. ED EVOLUZIONE - SERVIZI CERTIFICATI ORACLE QUOTA 7120-06C FD23

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,32M€.

(7) METEOROLOGIA E ASSISTENZA VOLO - SERVIZIO METEO (SWS/RADAR/DATA HANDLING) - CONTRATTO N. 650 DI REP. DEL 13.04.2022 – ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA ILS-DME PER LA BASE AEREA DI ISTRANA – ONERI PER COLLAUDATORE STATICO

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,01M€.

(8) METEOROL. E ASS.VOLO (SW, HDW DATA HANDLING) – GESTIONE E MANUTENZIONE SISTEMA WING

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,14M€.

(9) RESIDUI EF2023 FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 –“METEOROL. E ASS.VOLO (SW, HDW DATA HANDLING) - MANTENIMENTO CAPACITA' ILS PER AEROPORTIA.M. - ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA ILS-DMEPER LA BASE AEREA DI GIOIA DEL COLLE E DI GRAZZANISE- QUOTACAP. 7120-06 – SPIRA 1”.

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,93M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 94 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-06 complessivamente **5,42M€** in ambito nazionale.

Sezione 95

SMA – Cap. 7120-08

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-08 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

I predetti programmi rientrano in un unico progetto finalizzato, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, all'ammodernamento dei sistemi e dei materiali connessi con i servizi resi dalla F.A. per l'assistenza al traffico aereo generale (Funzioni Esterne).

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative.

Nel corso del 2024 le spese relative alle infrastrutture per l'assistenza al volo e al traffico aereo civile hanno consentito la realizzazione dei seguenti programmi:

(1) 018018 - PISA - BASE AEREA APERTA LA TRAFFICO CIVILE - RIPRISTINO SUPERFICI AEROPORTUALI PIAZZALE RAMPA 1 E RACCORDO TANGO 1 - ESECUZIONE A G.G.C.

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,27M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 95 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-08 complessivamente **0,27 M€** in ambito nazionale.

Sezione 96

SMA – Cap. 7120-12

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-14 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi annuali dedicati all'esecuzione di interventi di bonifica presso i poligoni di F.A., anche in ottemperanza alle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.

Nel corso del 2024 le spese relative alle bonifiche sono state:

(1) BONIFICA POLIGONI - INTEGRAZIONE PISQ - RECUPERO MANUFATTI - QUOTA 7120-12 - EF 2024

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,50M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 96 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-12 complessivamente **0,50M€ di cui 0,01** in ambito estero.

Sezione 97

SMA – Cap. 7120-14

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-14 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi annuali dedicati all'esecuzione di interventi di bonifica presso i poligoni di F.A., anche in ottemperanza alle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.

Nel corso del 2024 le spese relative alle bonifiche sono state:

- (1) **C.E. 134319 – VILLAFRANCA DI VERONA – AEROPORTO “VILLAFRANCA” – ID 2396 - ATTIVITA' DI RIMOZIONE RIFIUTI E BONIFICA - SMALTIMENTO RIFIUTI STORICI – 2^ FASE - ESECUZIONE A G.G.C. – 1^ ANNUALITA' DI 2**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,5M€.

- (2) **C.E. 075922 – ORTA NOVA – DEPOSITO ISOLATO POL – ID 3825 – COMPLETAMENTO DEMOLIZIONE/BONIFICA INTRASTRUTTURE PG VARI - ESECUZIONE A G.G.C.**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 1M€.

- (3) **C.E. 154823 – MILANO – AEROPORTO LINATE – ID 2498 – OPERE DI BONIFICA E**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,12M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 97 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-14 complessivamente **1,62M€** in ambito nazionale.

Sezione 98

SMA – Cap. 7120-17

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-18 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi annuali, realizzati secondo disponibilità, tesi alla ricostituzione scorte per acquisto materiale vestiario ed equipaggiamento.

(1) LIST OF MEDICAL/ELETTROMEDICAL EQUIPMENT KITS FOR TREATMENT CENTER AND EQUIPMENTS FOR GENETIC AND CELLULAR / MOLECOLAR / PROTEOMIC / BIOLOGY LABORATORIES - SPIRA 2

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 1,98M€.

(2) AETF (1^ TRANCHE) SISTEMI ELETTROMEDICALI PER ROLE 1

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,14M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 98 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-17 complessivamente **2,12M€** di cui **1,98M€** in ambito estero.

Sezione 99

SMA – Cap. 7120-18

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-18 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi annuali, realizzati secondo disponibilità, tesi alla ricostituzione scorte per acquisto materiale vestiario ed equipaggiamento.

(1) S/M 2020 - AM - RICOSTITUZIONE SCORTE/MATERIALI - ACQUISTO MATERIALE VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO - SPIRA 1

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,51M€.

(2) S/M 2020 - AM - RICOSTITUZIONE SCORTE/MATERIALI - ACQUISTO MATERIALE VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO - G2023/L7 Sopravvestiti

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,42M€.

(3) S/M 2020 - AM - RICOSTITUZIONE SCORTE/MATERIALI - ACQUISTO MATERIALE VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO - G2023/L8 Cinture e zaini

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,14M€.

(4) S/M 2020 - AM - RICOSTITUZIONE SCORTE/MATERIALI - ACQUISTO MATERIALE VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO - G2023/L9 Abbigliamento per specialista

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,33M€.

(5) S/M 2020 - AM - RICOSTITUZIONE SCORTE/MATERIALI - ACQUISTO MATERIALE VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO - G2023/L10 Uniformi da combattimento

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,83M€.

(6) S/M 2020 - AM - RICOSTITUZIONE SCORTE/MATERIALI - ACQUISTO MATERIALE VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO - G2023/L11- Stivaletti

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,48M€.

(7) S/M 2020 - AM - RICOSTITUZIONE SCORTE/MATERIALI - ACQUISTO MATERIALE VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO - G2023/L12 Maglieria

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,29M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 99 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-18 complessivamente **3M€** in ambito nazionale.

Sezione 100

SMA – Cap. 7120-20

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-20 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Le spese sostenute nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio del 2024 attengono al rinnovamento ed ammodernamento degli immobili in uso alla F.A. In particolare, sono stati finanziati i seguenti programmi.

- (1) **C.E. 175522 – POMEZIA – AEROPORTO “MARIO DE BERNARDIS” – ID 2819 – ONERI DI BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI E DI VERIFICA PREVENTIVA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE CITTADELLA ISTAR PER PROGRAMMA CAEW-JAMMS – 1^ ANNUALITA' DI 2**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,68M€.

- (2) **FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - RINN., POTEN. E SUPP. LOGISTICO CAEW - ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE - CE 128423 AEROPORTO PRATICA DI MARE - AMMODERNAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI VOLO CORRELATE ALLE FUNZIONI DI RICOVERO E MANUTENZIONE ASSETTI CAEW - JAMMS DEL 14° STORMO - 1^ QUOTA DI 3 - ESECUZIONE A G.G.C..**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 4M€.

- (3) **AMENDOLA AEROPORTO “LUIGI ROVELLI” ID 3816 OPERE DI AMMODERNAMENTO CITTADELLA SISTEMI APR 28° GV REALIZZAZIONE DI PIAZZALE, RACCORDO, HANGAR DI LANCIO E URBANIZZAZIONE ESECUZIONE A G.G.C. 1 ANNUALITA' DI 3**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 2,08M€.

- (4) **AEROPORTO DI VITERBO - C.E. 007022 - AEROPORTO TOMMASO FABBRI - ID 2830 - INDAGINI ARCHEOLOGICHE LUH REALIZZAZIONE SCUOLA DI VOLO E AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO AULE DIDATTICHE, LABORATORI, PALAZZINA ALLIEVI MARESCIALLI 350 PAX - ESECUZIONE A GGC**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,20M€.

- (5) **049724 - VITERBO - REALIZZAZIONE SCUOLA DI VOLO E AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO AULE DIDATTICHE,**

LABORATORI, PALAZZINA ALLIEVI MARESCIALLI - INDAGINI ARCHEOLOGICHE INTEGRATIVE, BONIFICA ORDIGNI BELLICI E ALLOGGI TEMPORANEI - ESECUZIONE A G.G.C.

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 3M€.

(6) C.E. 175721 - VITERBO - AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO AULE DIDATTICHE, LABORATORI, PALAZZINA ALLIEVI MARESCIALLI 350 PAX - ONERI DI PROGETTAZIONE

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 1,84M€.

(7) ESIGENZA APOD/ATOC - RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE HANGAR ATOC - ESECUZIONE A GGC

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,15M€.

(8) RESIDUI EF2023 INFRASTRUTTURE (VOCE A VOLUME) - QUOTA DECENTRATA COMLOG

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 1,06M€.

(9) RESIDUI EF2023 INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMA (A VOLUME) QUOTA DECENTRATA A COMLOG A

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,22M€.

(10) C.E. 060020 – CERVETERI (RM) – AEROPORTO “FURBARA” – ID 3665 - REALIZZAZIONE PALAZZINA ALLOGGI ASC - 1^ QUOTA DI 2

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 1,50M€.

(11) F C.E. 170521 – SAN SPERATE – AEROPORTO “G. FARIN” – ID 3578 - RIFACIMENTO RETE FOGNARIA PRESSO ZONA OPERATIVA E ZONA LOGISTICA R.S.S.T.A. - ESECUZIONE A G.G.C.

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,15M€.

(12) C.E. 152118 – SAN SPERATE – AEROPORTO “GIOVANNI FARIN” – ID 3578 - DECIMOMANNU - REALIZZAZIONE RETE IDRICA PRESSO ZONA LOGISTICA DI RSSTA PROPEDEUTICA ALL'ALLACCIO ALLA RETE IDRICA DEL GESTORE IDRICO DEL S.I.I. DELLA REGIONE SARDEGNA - ESECUZIONE A GGC-1^

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,65M€.

(13) FONDO DIFESA 2022-C.E. 300821 – ISTRANA/ VEDELAGO/PAESE – AEROPORTO “ISTRANA” – ID 2529- RIQUALIFICAZIONE PISTA E SUPERFICI DI VOLO - LOTTO 2 - ESECUZIONE GGC – 1^ ANNUALITA' 3

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 1,22M€.

(14) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - INFRASTRUTTURE - SPIRA 2 - QUOTA DECENTRATA COMLOG

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 11,94M€.

**(15) FONDO DIFESA 2022 - INFRA/INFOSTRUTTURE - CE 046022
VILLAFRANCA - AEROPORTO – ID 2396 – REALIZZAZIONE OPERE DI
URBANIZZAZIONE - ESECUZIONE A GGC - 1° ANNUALITÀ DI 2**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,05M€.

**(16) FND DIFESA 2022 - INFRA/INFOSTRUTTURE - C.E. 158818 – PISA – BASE
AEREA – ID 2783 – INTERVENTI DI AMM/RINN - FORNITURA E POSA CAVI
IN TRINCEA PER ANELLO OPERATIVO MT - ESECUZIONE A GGC - 1
QUOTA DI 2**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 1,53M€.

**(17) C.E. 212422 - POGGIO RENATICO - COA ZONA OPERATIVA - ID 2453 -
REALIZZAZIONE OPERE DI ADEGUAMENTO DEL FABBRICATO N.42 DI
PG (LOTTO 3) PER RILOCAZIONE DEL NASOC - ESIGENZA A G.G.C. -
1^ANNUALITA' DI 2.**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,05M€.

**(18) C.E. 147420 - BASILIANO (UDINE) - AEROPORTO RIVOLTO - ID 2386
DEPOSITO CARBURANTI ESTERNO BASE - BONIFICA PER RIMOZIONE
SERBATOI INTERRATI DA MC 100 E MC 50 E SISTEMAZIONE TERRENI,
FABBRICATI E INFRASTRUTTURE ESIGENZA A.G.G.C. - 1^ANNUALITA'
DI 2**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,10M€.

**(19) C.E. - CERVIA - AEROPORTO CERVIA - ID 2467 - REALIZZAZIONE
NUOVI CAVIDOTTI E CENTRI NODALI TLC ZONA OPERATIVA -
ESIGENZA A G.G.C. - 1^ ANNUALITA' DI 2**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,45M€.

**(20) C.E. 008017 GROSSETO 4° STORMO ZONA OPERATIVA ID 2793
AMMODERNAMENTO EDIFICI INFRASTRUTTURE PER Q.R.A. VELIVOLI
IN ALLARME AREA SUD ONERE DI PROGETTAZIONE - 1^ ANNUALITA'**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,35M€.

**(21) C.E. 170721 - AEROPORTO FURBARA - ID 3665 - OPERE DI
URBANIZZAZIONE CORRELATE ALL'ESECUZIONE DEI MANUFATTI
COMANDO BAOS E ARMERIA, ALLOGGI ASC - ESECUZIONE A CURA
G.G.C. - 1^ QUOTA DI 2**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 1,20M€.

**(22) C.E. 059520 - CIAMPINO - AEROPORTO - ID 2654 - REALIZZAZIONE
DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI PER ESIGENZA MSA - ESECUZIONE A
G.G.C.**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,05M€.

**(23) RESIDUI EF 2022 - INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE
PROGRAMMATE DA SMA (A VOLUME) - QUOTA DECENTRATA A
COMLOG AM - EX VSP 436-020**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,14M€.

(24) RESIDUI EF 2022 - INFRASTRUTTURE (VOCE A VOLUME) - QUOTA DECENTRATA COMLOG - EX VSP 436-135

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 2,11M€.

(25) C.E. 240522 - GRAZZIANISE - AEROPORTO ROMAGNOLI - ID 2805 - VIABILITA' INTERNA AL SEIDME ZONA OPERATIVA - 1^ ANNUALITA' DI 2 - ESECUZIONE A G.G.C.

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 1,50M€.

(26) CE 211122 - ISTRANA - RIFACIMENTO INFRASTRUTTURALE E IMPIANTI ASSERVITI ALLE BARRIERE DI ARRESTO VELIVOLI - SI PROPONE A G.G.C. - 2^ ANNUALITA' DI 2

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,08M€.

(27) CE 088223 GRAZZANISE AEROP. C. ROMAGNOLI ID 2805REALIZ. APPENDICE PER SALE MANUTENZIONE PRESSO HANGAR HH101 N.104 DI PG DELLA ZO ESECUZIONE A G.G.C. 2° ANNUALITA' DI 2°

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 1,10M€.

(28) AMENDOLA - OPERE DI COMPLETAMENTO NUOVO COMANDO 28° G V - 2^ ANNUALITA' DI 2

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,15M€.

(29) TRAPANI - REALIZZAZIONE NUOVA PALAZZINA ALLARME PALAZZINA SOR E SALA EQUIPAGGIAMENTO

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 1,30M€.

(30) ROMA - AEROPORTO FRANCESCO BARACCA - ID 2852 - AMMODERNAMENTO PALAZZINA ALLOGGI ASC S1- ESECUZIONE A G.G.C. - 1^ ANNUALITA' DI 3.

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 2M€.

(31) 214920 - GROSSETO RIQUALIFICAZIONE PISTA E SUPERFICI DI VOLO - ESECUZIONE A G.G.C. - 1 ANNUALITA DI 2

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 6M€.

(32) 172323 - POGGIO RENATICO REALIZZAZIONE DI RECINZIONE PERIMETRALE A PROTEZIONE DEI MANUFATTI REDAMI E BCA - ESECUZIONE A G.G.C. -1 ANNUALITA DI 2

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,16M€.

(33) 107323 VITERBO - REALIZZAZIONE DEL DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI CON PIAZZOLA SCOPERTA - ESECUZIONE A G.G.C. 1 ANN DI 2

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,05M€.

(34) 190123 GUIDONIA-REALIZZAZIONE CABINA DI TRASF. E OPERE COMPL A SERVIZIO DEL POLO CONCORSALE E MANUFATTI DI PREV REALIZZAZIONE AMBITO PROGR AEROPORTI AZZURRI-1ANN DI 2

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,55M€.

(35) C.E. 202923 - RIVOLTO (UD) - AEROPORTO MILITARE ID 2386 - REALIZZAZIONE PISTA SECONDARIA - ESECUZIONE A GGC - 1^ ANNUALITA' DI 2

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 10,60M€.

(36) CE 228823 - GRAZZANISE - AEROPORTO CARLO ROMAGNOLI - ID 2805 - OPERE DI COMPLETAMENTO COMANDO DI GRUPPO ESECUZIONE A G.G.C. 2 ANNUALITA' DI 2

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 1,25M€.

(37) 400 7120-20C 120PC 15 436-206 - 090223 - LATINA - ADEGUAMENTO INGRESSO AEROPORTUALE E OPERE DI URBANIZZAZIONE - ESECUZIONE A G.G.C. 2 ANNUALITA' DI 2

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,80M€.

(38) CE 190623 - GROSSETO - 4° STORMO ZONA LOGISTICA ID 2794 - INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VERIFICA SPESSIMETRICA DELL'OLEODOTTO DEL SISTEMA GRIFUS - ESIGENZA A CURA G.C.C.

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,11M€.

(39) CE 195423 - GALATINA - OPERE DI COMPLETAMENTO INGRESSO AEROPORTUALE E ADEGUMAENTO VIABILITA' - ESECUZIONE A G.G.C. - 1^ ANNUALITA' DI 3

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,80M€.

(40) CE 249923 ROMA AEROPORTO FRANCESCO BARACCA ID 2852 CASERMA ROMAGNOLI OPERE INTEGRATIVE PER REALI ZZAZIONE LAVORI EDILI E IMPIANTISTICI ALLOGGI ASC esecuzione a GGC 1 ANNUALITA' DI 2

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,70M€.

(41) C.E. 009424 - ISTRANA (TV) - AEROPORTO - GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI ESEC DEI LAVORI DI POTENZ/ALLUNG DELLA RETE DI DISTRIB ELETTRICA MT DELL'AEROP DI ISTRANA (TV) QUOTA ANAC

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 880€.

(42) ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE SEDIMI GIOIA DEL COLLE, LATINA E ISTRANA - RIFACIMENTO RETI ELETTRICHE (QUOTA DECENTRATA COMLOG)

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 1,78M€.

(43) C.E. 091023- LATINA - AEROPORTO ERNRICO COMANI - ID3545 REALIZZAZIONE RECINZIONE AEROPORTUALE TRATTI MANCANTI - ESECUZIONE A G.G.C.

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,37M€.

(44) C.E. 061420 - GHEDI - AEROPORTO - OPERE PER BONIFICA ORDIGNI BELLICI PER EDIFICIO AUTOREPARTO - ESECUZIONE A G.G.C.

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,20M€.

- (45) C.E. 083323 – CERVIA - AEROPORTO – RIFACIMENTO MANTO PISTA, SEGNALETICA ORIZZONTALE E RIQUALIFICAZIONE RACCORDI PISTA VOLO – ESECUZIONE A G.G.C.**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 1,20M€.

- (46) C.E. 204123 – AMENDOLA - AEROPORTO “LUIGI ROVELLI” – REALIZZAZIONE DI STRISCIA DI SICUREZZA VOLO IN ERBA PER VLPAD – ESECUZIONE A G.G.C.**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,93M€.

- (47) CE011718 GRAZZANISE - REALIZZAZIONE PIAZZOLE ROTTAMI FERROSI E DEPOSITO COPERTO RIFIUTI PERICOLOSI - ESECUZIONE A G.G.C.**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,15M€.

- (48) C.E. 011618 GRAZZANISE - REALIZZAZIONE PIAZZOLA PER LAVAGGIO VELIVOLI - ESECUZIONE A GGC**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,54M€.

- (49) RESIDUI EF2022 - C E 045 924 VIL LASOR (CA) (ID 3578) AEROPORTO GIOVANNI FARINA**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,08M€.

- (50) SVILUPPO DI SISTEMI ICT SPECIFICI PER LE FORZE ARMATE E MANTENIMENTO DELLA FLOTTA OPERANTE - REMOTIZZAZIONE DEI TELEPOSTI TLC E METEO DELL'AERONAUTICA MILITARE**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 1,53M€.

- (51) REALIZZAZIONE PISTA SECONDARIA- ESECUZIONE A G.G.C - OPERE COMPLEMENTARI PER ESIGENZE A/I E AVL -1^QUOTA DI 2**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,75M€.

- (52) C.E. 216223 - AMENDOLA - OPERE COMPLETAMENTO NUOVA PALAZZINA ALLOGGI UFFICIALI N, 17P.G. - ESECUZIONE A G.G.C.**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,10M€.

- (53) C.E. 030324-PERDASDEFUGU - POLIGONO SPERIMENTALE DI ADDESTRAMENTO INTERFORZE - ADEGUAMENTO HAWK PER ESIGENZE HHAA4ITALY / EUROHAPS PIATTAFORME - ESECUZIONE A G.G.C.**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,70M€.

- (54) C.E. 027024 - LATINA - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO HANGAR GEA PER REALIZZAZIONE STRUTTURE PER LA MANUTENZIONE VELIVOLI - ESECUZIONE A G.G.C**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,03M€.

- (55) C.E. 011118 - GIOIA DEL COLLE - INTERVENTI A/R SISTEMA DI DISTRIBUZIONE RETE ELETTRICA ANELLO MT**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 8M€.

**(56) REALIZZAZIONE PISTA SECONDARIA- ESECUZIONE A G.G.C - OPERE
COMPLEMENTARI PER ESIGENZE A/I E AVL -1^QUOTA DI 2**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,75M€.

**(57) C.E. 251624 - FIRENZE - ISMA- PROGETTO PREPAC - FABBRICATI
2,3,4,17 P.G. - INTEGRAZIONE DINANZIAMENTO A CURA A.M. 1^ E 2^
ANNUALITA'**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 2M€.

**(58) C.E. 202023 - GHEDI (ID 2496) - RIFACIMENTO RECINZIONE
AEROPORTUALE ZONA SUD E IN PROSSIMITA' DELLE TESTATE PISTA
NORD- ESECUZIONE G.G.C. (RESIDUI)**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,30M€.

**(59) C.E. 093623 - PISA - REALIZZAZIONE TETTOIE PER RICOVERO
VEICOLI TATTICI DEL COSTITUENDO RFCA - ESECUZIONE A G.G.C.**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,10M€.

**(60) C.E. 022624 - GROSSETO - AEROPORTO MILITARE - (ID 2793) -
AMMODERNAMENTO TRATTI RETE IDRICA - ESECUZIONE A GGC - 1^
ANNUALITA' DI 2.**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,05M€.

**(61) C.E. 016524 CA GLIARI AEROPORTO MILITARE DECIMOMANNU (ID
3578) - RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PISTA
DI VOLO E VIA DI CIRCOLAZIONE ESECUZIONE A G.G.C. 1° LOTTO 1
ANNUALITÀ DI 2**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,24M€.

b. Spese obbligatorie

**ONERI OBBLIGATORI, REVISIONI PREZZO, ADEGUAMENTO CONDIZIONI
ECONOMICHE, CONGUAGLIO VALUTE**

Finanziamento di oneri obbligatori dovuti per legge e quelli dovuti a fronte di contratti stipulati negli e.f. pregressi per effetto di clausole di adeguamento delle condizioni economiche, di conguagli valuta ed integrazione IVA.

c. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 100 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-20 complessivamente **81,68 M€** di cui **26,78 M€** nel mezzogiorno.

Sezione 101

SMA – Cap. 7120-21

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-21 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali, ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative.

(1) C.E. 155418 - GIOIA DEL COLLE - AEROPORTO ANTONIO RAMIREZ - ID 3836 - ADEGUAMENTO VIABILITA' STRADALE N. 08 DI PG - ESECUZIONE A G.G.C. - 1^ ANNUALITA' DI 2

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,25M€.

(2) C.E. 240522 161318 - ROMA AEROP. FRANCESCO BARACCA - ADEUGMANETO/MANUTENZIONE TERRAPIENO DI CONTENIMENTO DELLA RISERVETA CAMPALE - 1^ ANNUALITA' DI 2 - ESECUZIONE A G.G.C.

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,12M€.

(3) C.E. 221423 POMEZIA AEROPORTO MARIO DE BERNARDI ID 2819 DASAS

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,50M€.

(4) C.E. 128723 - CERVIA - AEROPORTO - ID 2467 ONERI SUPERVISIONE ARCHEOLOGICA SCAVI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA PALAZZINA 40 POSTI LETTO PREVIA DEMOLIZIONE PALAZZINA ALLOGGI TRUPPA 9 P.G. Z.L. CESENZA

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,01M€.

(5) 192423 CERVIA - REALIZZAZIONE DI NUOVA PALAZZINA 40 P.L. PREVIA DEMOLIZIONE PALAZZINA ALLOGGI TRUPPA 9 P.G. ZONA LOGISTICA - ONERI CSE

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,02M€.

(6) CE 021022 – PANTELLERIA (TP)- DISTACC. AEROPORTUALE – ID 4085- INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIAZZALE DELTA ESISTENTE E RACCORDO JULIET PER COLLEGAMENTO CON PISTA 03-21 - ESECUZIONE A G.G.C.

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 1,65M€.

(7) RESIDUI EF2023 INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE COMANDO LOGISTICO (A VOLUME) - QUOTA 7120-2

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,31M€.

(8) INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE COMANDO LOGISTICO (A VOLUME) - QUOTA 7120-21

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 7,09M€.

(9) RESIDUI EF 2022 - INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMA (A VOLUME) - QUOTA DECENTRATA A COMLOG AM - EX VSP 436-021

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,01M€.

(10) INFRA/INFOSTRUTTURE - C.E. 159320 - CERVIA - REALIZZAZIONE DI NUOVA PALAZZINA 40 POSTI LETTO PREVIA DEMOLIZIONE PALAZZINA ALLOGGI TRUPPAN.9 DI P.G. - Z.L. CESENA - 1^QUOTA DI 3.

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 1,70M€.

(11) POMEZIA - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO LOCALI ALLE NORME INFOSEC PALAZZINA 33 P.G. - ESECUZIONE A G.G.C.

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,40M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 101 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-21 complessivamente **12,06M€** in ambito nazionale di cui **2,30M€** nel mezzogiorno.

Sezione 102

SMA – Cap. 7120-25

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-25 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi annuali dedicati all'esecuzione di interventi di bonifica presso i poligoni di F.A., anche in ottemperanza alle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.

(1) LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICA POLIGONI - INTEGRAZIONE PISQ - RECUPERO MANUFATTI - EF 2024

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 3M€.

(2) LDB 2017 - ART.1 CO.140 - PROGRAMMA BONIFICA INFRASTRUTTURE ED EQUIPAGGIAMENTI A.M. - C.E. 124322 – AEROPORTO GHEDI - ID 2496 - BONIFICA DEPOSITO CARBURANTI N. 1 - ESECUZIONE A G.G.C. 1^ QUOTA DI 2

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,30M€.

(3) LDB 2017 - ART.1 CO.140 - 203823 GIOIA DEL COLLE - OPERE DI BONIFICA AREA NORD-EST E DEMOLIZIONE FABBRICATI IN DISUSO - ESECUZIONE A G.G.C.

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 1,37M€.

(4) - ART.1 CO.140 -119123 CERVIA - BONIFICA TERRENI NELLA ZONA OPERATIVA DEL 15 STORMO - ESECUZIONE A G.G.C.

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,5M€.

(5) C.E. 117223 - ISTRANA - AEROPORTO MILITARE - ID 2529 - ZONA EX CAL - OPERE DI DEMOLIZIONE E BONIFICA - 1 ANNUALITA' DI 2 - ESECUZIONE A G.G.C.

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,15M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 102 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-25 complessivamente **5,32M€** di cui **0,06M€** in ambito estero.

Sezione 103

SMA – Cap. 7120-26

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-23 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi annuali, realizzati secondo disponibilità, tesi alla ricostituzione scorte per acquisto materiale vestiario ed equipaggiamento.

(1) C.E. 154923 MILANO AEROPORTO LINATE ID 2498 REALIZZAZIONE IMPIANTO VOLI NOTTE PIAZZALE VIP 1^ AN NUALITA' DI 2 ESECUZIONE A G.G.C.

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,2M€.

(2) ART.1 CO.140 - CE 247624 - AEROPORTO CIAMPINO AMPLIAMENTO E RINNOVAMENTO PIAZZALE ANTISTANTE HANGAR 325 - 1^ ANN. DI 1

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 2M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 103 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-26 complessivamente **2,20 M€** in ambito nazionale.

Sezione 104

SMA – Cap. 7120-27

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-27 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative.

(1) LDB 2017 – ART.1 CO.140 – ELICOTTERO SAR/SMI/ANTINCENDIO DELL' AERONAUTICA MILITARE - INTERIM SOLUTION EMAM - SUPPORTO LOGISTICO INDUSTRIALE

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 17,82 M€.

(2) LDB 2017 – ART.1 CO.140 – PIANO INTER-DICASTERIALE P-180, MOTORI, APR – MANUTENZIONE MOTORI VIPER (10 ANNI) LINEA VOLO MB 339

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 15M€.

(3) LDB 2017 ART.1 CO.140 - PROGRAMMA - EUROMALE

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 12,28 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 104 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-27 complessivamente **45,10M€** di cui **12,28M€** in ambito estero.

Sezione 105

SMA – Cap. 7120-28

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-28 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi finanziati con il disposto normativo di cui sopra per l'ammodernamento infrastrutturale, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico delle infrastrutture militari.

(1) C.E. 092218 – GUIDONIA – SSAM - ID 2820 – INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE CONNESSI ALLA RILOCAZIONE DELLE FUNZIONI DELLA SSAM DI CASERTA - OPERE DI URBANIZZAZIONE PER REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO ATTIVITA' CONCURSUALI

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,85 M€.

(2) LDB 2017 – ART.1 CO.140 - C.E. 212622 - VITERBO - AEROPORTO - ID 2830 - REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE CONNESSE ALLA RILOCAZIONE DELLE FUNZIONI DELLA SCUOLA SPECIALISTI A.M. - OPERE DI INSERIMENTO URBANISTICO E FUNZ DEL NUOVO COMPLESSO ALLOG

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,60 M€.

(3) LDB17-ART1co140-CE170423-VITERBO AEROP. -ID2830-REALIZZAZ E ADEGUAM INFRA PER RILOCAZ FUNZIONI SCUOLA SPECIALISTI AM.- FINITURE E ALLEST INTERNI NUOVO COMPL. ALLOGG.-ESEC. A G.G.C.- 1 AN DI 2

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 1,80 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 105 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-28 complessivamente **3,25M€** in ambito nazionale.

Sezione 106

SMA – Cap. 7120-30

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-30 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi annuali dedicati all'esecuzione di interventi di bonifica presso i poligoni di F.A.

**(1) C.E. 135122 – CERVETERI (RM) – AEROPORTO FURBARA – ID 3665 -
BONIFICA POLIGONI FURBARA - PULIZIA AREE DI TIRO – ESECUZIONE
A CURA G.G.C.F35**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,20 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 106 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-30 complessivamente **0,20 M€** in ambito nazionale.

Sezione 107

SMA – Cap. 7120-31

4. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-31 realizzati nel 2024.

5. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

c. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi annuali dedicati all'esecuzione di interventi di alta tecnologia.

(2) LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - SUDDIVISIONE RISORSE A FAVORE DEL PROGRAMMA AEROPORTI AZZURRI - AEROPORTO DI PRATICA DI MARE - POTENZIAMENTO/ALLUNGAMENTO RETE DISTRIBUZIONE ELETTRICA MT

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 9,72 M€.

d. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 107 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

6. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-31 complessivamente **9,72 M€** in ambito nazionale.

Sezione 108

SMA – Cap. 7120-32

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-32 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi annuali dedicati all'esecuzione di interventi di alta tecnologia.

(1) LDB 2018 – ART.1 CO.1072 – PIANO INTER-DICASTERIALE P-180: MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA FLOTTA PIAGGIO P-180 - QUOTA 2

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 5,95M€.

(2) LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - PIANO INTER-DICASTERIALE P-180, MOTORI, APR -P180 RETROFIT FLOTTA E SIMULATORE

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 5,90€.

(3) LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - SVILUPPO ED ACQUISIZIONE ELICOTTERO MULTIRUOLO PER LA DIFESA

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 3,39M€.

(4) LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - SVILUPPO ED ACQUISIZIONE ELICOTTERO MULTIRUOLO PER LA DIFESA

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 4,74M€.

(5) LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - SVILUPPO ED ACQUISIZIONE ELICOTTERO MULTIRUOLO PER LA DIFESA - SUPPORTO LOGISTICO INDUSTRIALE

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 7,72M€.

(6) LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - ACQUISIZIONE CAPACITÀ DI AUTOPROTEZIONE PER VELIVOLI DELLA DIFESA

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 33,40M€.

(7) LDB 2018 – ART.1 CO.1072 – ACQUISIZIONE CAPACITA' DI AUTOPROTEZIONE PER VELIVOLI DELLA DIFESA - ISS DIRCM ELT 572(V)2

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 1,15M€.

(8) LDB 2018 ART.1 CO.1072 - PROGRAMMA EUROMALE RPAS

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 4,76M€.

(9) LDB 2018 ART.1 CO.1072 - PROGRAMMA EUROMALE RPAS SPIRA 2

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,69M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 108 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-32 complessivamente di **67,71M€** di cui **5,46 M€** all'estero.

Sezione 109

SMA – Cap. 7120-34

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-34 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi annuali dedicati all'esecuzione di interventi inerenti l'Ordine Pubblico e Sicurezza – LdB 2018 Art.1 Comma 1072.

(1) LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - AMMODERNAMENTO DEL PARCO VEICOLI ANTINCENDIO DELL'AERONAUTICA ANCHE IN OTTICA DUAL ROLE (DRAGON) - APP.TO N.5 VEICOLI ANTINCENDIO MEDI APS

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,85M€.

(2) LDB 2018 - ART. 1 CO. 1072 - AMMODERNAMENTO DEL PARCO VEICOLI ANTINCENDIO DELL'AERONAUTICA ANCHE IN OTTICA DUAL ROLE (DRAGON) APP.TO DI N.12 VEICOLI PER SOCCORSO AEROPORTUALE

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 1,14M€.

(3) LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - AMMODERNAMENTO DEL PARCO VEICOLI ANTINCENDIO DELL'AERONAUTICA ANCHE IN OTTICA DUAL ROLE (DRAGON) - APPROVVIGIONAMENTO NR. 2 PICK UP SERVIZIO ANTINCENDIO

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,08M€.

(4) LDB 2018 – ART.1 CO.1072 AMMODERNAMENTO DEI SISTEMI DI SORVEGLIANZA ATS DELL'AM PRESSO L'AEROPORTO DI SIGONELLA

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 5,51M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 109 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-34 complessivamente **7,58M€** in ambito nazionale.

Sezione 110

SMA – Cap. 7120-37

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-37 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi annuali dedicati all'esecuzione di interventi di alta tecnologia.

(1) LDB 2019 - ARTICO.95 - C.E. 172121 – POZZUOLI (NA) – ISTITUTO DI FORMAZIONE – ID 3606 - ADEGUAMENTO FABBRICATO 4C - ESECUZIONE A G.G.C. - 1^ QUOTA DI 3

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 3,50M€.

(2) C.E. 258421 – POMEZIA (RM) – AEROPORTO –ID 2819 - LAVORI DI RICONDIZ. TRATTO TWY J PER RIAPERTURA VIA DI RULLAGGIO, SISTEMAZ. VIABILITA' INTERNA, REALIZZAZ. AREE PARCHEGGIO E RIFACIM. RECINZIONE PERIMETRALE - ESECUZ. A GGC - 2^ ANN. DI 2

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,55M€.

(3) DB 2019 - ARTICO.95 - SUDDIVISIONE RISORSE A FAVORE DEL PROGRAMMA AEROPORTI AZZURRI (EX INFRASTRUTTURE DIFESA) - C.E. 206423 GIOIA DEL COLLE - RIPRISTINO DI PIAZZALI E STRADE DI COLLEGAMENTO IN ZONA CITTADELLA OPS, PIAZZALE BANDIERA E INGRESSO ZONA OPERATIVA - ESECUZIONE A G.G.C. - 2^ ANNUALITA' DI 2.

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,45M€.

(4) LDB 2019 - ARTICO.95 - CE 262923 POZZUOLI - ACCADEMIA AERONAUTICA - REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO ALLOGGIATIVO COMPOSTO DA MODULI ABITATIVI TEMPORANEI PRESSO IL P

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 2,8M€.

(5) C.E. 218124 ROMA - CENTOCELLE - OPERE INFRASTRUTTURALI PROPEDEUTICHE RILOCAZIONE/RAZIONALIZZAZIONE FUNZIONI COMPARTO B - OPERE INTEGRATIVE PER REALIZZAZIONE PIANO INTERRATO QG - ESECUZIONE A GGC

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,50M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 110 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-37 complessivamente **7,8 M€** di cui **0,45M€** nel mezzogiorno.

Sezione 111

SMA – Cap. 7120-38

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-38 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi annuali dedicati all'esecuzione di interventi di alta tecnologia.

**(1) LDB 2019 – ART.1 CO.95 – AIR COMMAND & CONTROL SYSTEM (ACCS)
–AMMODERNAMENTO E RILOCAZIONE SALA OPERATIVA BACK UP
11° GrDAMI**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,20M€.

**(2) LDB 2019 – ART.1 CO.95 – AIR COMMAND & CONTROL SYSTEM (ACCS)
- COMPLETAMENTO PREDISPOSIZIONE CIS A-IT-AOC - SPIRA 1**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,07M€.

**(3) LDB 2019 – ART.1 CO.95 – AIR COMMAND & CONTROL SYSTEM (ACCS)
- COMPLETAMENTO PREDISPOSIZIONE CIS A-IT-AOC - SPIRA 2**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,04M€.

**(4) LDB 2019 – ART.1 CO.95 – AIR COMMAND & CONTROL SYSTEM (ACCS)
- COMPLETAMENTO PREDISPOSIZIONE CIS A-IT-AOC - SPIRA 3**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,02M€.

**(5) LDB 2019 – ART.1 CO.95 – ELICOTTERO SAR/SMI/ANTINCENDIO DELL'
AERONAUTICA MILITARE - INTERIM SOLUTION EMAM**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 2,62M€.

**(6) LDB 2019 – ART.1 CO.95 – ELICOTTERO SAR/SMI/ANTINCENDIO DELL'
AERONAUTICA MILITARE - INTERIM SOLUTION EMAM - SUPPORTO
LOGISTICO INDUSTRIALE**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 17,81M€.

**(7) LDB 2019 – ART.1 CO.95 – ELICOTTERO SAR/SMI/ANTINCENDIO DELL'
AERONAUTICA MILITARE - INTERIM SOLUTION EMAM - RETROFIT
ELICOTTERI AW139**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 8,26M€.

(8) LDB 2019 – ART.1 CO.95 – LINEA HH/UH/VH-139 - SLI FNTP

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,21M€.

(9) LDB 2019 - ART.1 CO.95 - ACQUISIZIONE DI SENSORI PER IL TARGETING PER ARMAMENTO DI CADUTA - POD LITENING 5

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 11,24M€.

(10) LDB 2019 - ART.1 CO.95 - ACQUISIZIONE DI PAVEWAY IV TACTICAL PENETRATOR ED ULTERIORE AIR GROUND EQUIPMENT (AGE)

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 8,30M€.

(11) LDB 2019 - ART.1 CO.95 - IRIS-T - CONTRATTO SERVICE SUPPORT E MANTENIMENTO A NUMERO DELLE SCORTE DI SPARE PARTS PER CAPTIVE AIR TRAINING MISSILES (CATM) E OPERATIONAL MISSILES (OM)

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 10M€.

(12) LDB 2019 - ART.1 CO.95 - MUNIZIONAMENTO/ARMAMENTO - ACQUISIZIONE COLPI CANNONE 27MM

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 3,57M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 111 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-38 complessivamente **62,33M€** di cui **24,98M€** in ambito estero.

Sezione 112

SMA – Cap. 7120-40

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-40 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi annuali dedicati all'esecuzione di interventi di alta tecnologia.

(1) LDB 2019 – ART.1 CO.95 – PROGRAMMA MCO AM - C-130J

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 53M€.

(2) LDB 2019 – ART.1 CO.95 – PROGRAMMA MCO AM – P-72A – SLI GSS

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 1M€.

**(3) LDB 2019 – ART.1 CO.95 – PROGRAMMA MCO AM - QUOTA 7120-40 - P- 72
MCO/SLI - SPIRA 3**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 16,63M€.

(4) LDB 2019 – ART.1 CO.95 – PROGRAMMA MCO AM – LINEA KC-767 - SPIRA 2

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 18,52M€.

**(5) LDB 2019 – ART.1 CO.95 – FLOTTA TANKER – SUPPORTO LOGISTICO
INTEGRATO – RISOLUZIONE OBSOLESCENZA SISTEMA
RIFORNIMENTO IN VOLO – AROCDU - SPIRA 1**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 7,08M€.

**(6) E.F. 2023 - “LDB 2019 - ART. 1 CO. 95 - PROGRAMMA MCO AM - QUOTA
7120-40 - LINEA C-27J - SLI 18 MESI -SPIRA 2**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 7,04M€.

**(7) LDB 2019 – ART.1 CO.95 – PROGRAMMA MCO/SLI AM - LINEA C27J -
QUOTA PARTE SLI GIU-DIC 2023 E V CONTRATTUALE**

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 1,28M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 112 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-40 complessivamente **104,55M€** di cui **43,62M€** in ambito estero e **31,41M€** nel mezzogiorno.

Sezione 113

SMA – Cap. 7126-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7126-01 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi annuali dedicati all'esecuzione di interventi di potenziamento della Sanità Militare - DL 73/2021 – “SOSTEGNI BIS” e DL 4/22.

(1) RESIDUI EF 2022 - DL 4/22 - KIT ACCESSORI PER DISPOSITIVI ISOARK N. 36, ISOLATORI DI TRASPORTO IN BIOCONTENIMENTO AIRCRAFT TRANSIT ISOLATOR (ATI) E STRETCHER TRANSIT ISOLATOR (STI) EX VSP 184-435

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,41 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 113 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7126-01 complessivamente **0,41 M€** interamente in ambito nazionale.

Sezione 114

SMA – Cap. 7128-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7128-01 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi annuali dedicati all'esecuzione di interventi di bonifiche delle aree militari - LDB 160 del 2019 Art.1 Comma 933.

(1) C.E. 162824 – ID 2794 – ZONA LOGISTICA 4° STORMO GROSSETO - OPERE DI BONIFICA MEDIANTE DEMOLIZIONE DI FABBRICATO N. 81 DI PG - ESECUZIONE A G.G.C. – 1^ ANNUALITA' DI 2.

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,10 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 114 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7128-01 complessivamente **0,10 M€** interamente in ambito nazionale.

Sezione 115

SMA – Cap. 7137-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7137-01 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative. I predetti programmi rientrano in un unico progetto finalizzato, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, alla realizzazione e all'impiego di sistemi meteorologici di telerilevamento dallo spazio di immagini ed informazioni sui parametri atmosferici trasmessi da satelliti polari e geostazionari.

(1) FUNZIONI ESTERNE - EUMETSAT 3 RATA - RESIDUI

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 0,17M€.

(2) FUNZIONI ESTERNE - EUMETSAT - PAGAMENTO 1^ RATA ANNO 2024

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 17,30M€.

(3) FUNZIONI ESTERNE - EUMETSAT - PAGAMENTO 2^ RATA

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 17,29M€.

(4) FUNZIONI ESTERNE - EUMETSAT PAGAMENTO 3 RATA

L'importo esigibile nel 2024 è stato di 12M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 115 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7137-01 complessivamente **46,76M€** interamente all'estero.

PARTE QUINTA

**COMANDO GENERALE DELL'ARMA
DEI CARABINIERI**

Sezione 116

CC – Cap. 7120-01

1. PREMESSA.

Ai sensi dell'art. 548, comma 1, sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7120-01 e realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

a. Programmi di investimento finanziati con legge autorizzativa D.Lgs. n. 66/2010, art. 608

(1) POTENZIAMENTO DEL G.I.S. E DEL 1° REGGIMENTO CARABINIERI PARACADUTISTI “TUSCANIA”.

Nell'ambito del programma volto a garantire sostegno, ammodernamento e rinnovamento dei mezzi e degli equipaggiamenti della componente Forze Speciali e Forze per Operazioni Speciali dell'Arma dei Carabinieri, nel 2024 si è provveduto all'approvvigionamento di un trascinateur subacqueo per le esigenze del GIS.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a 0,40 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi.

In Tabella 116 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO.

Nel 2024, per il capitolo 7120-01, sono stati esitati complessivamente **0,40 M€** interamente in ambito nazionale.

Sezione 117

CC – Cap. 7120-02

1. PREMESSA.

Ai sensi dell'art. 548, comma 1, sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7120-02 e realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

a. Programmi di investimento finanziati con legge autorizzativa D.Lgs. n. 66/2010, art. 608

(1) MEZZI AEROMOBILI CARABINIERI.

Nel 2024 si è provveduto:

- a. all'approvvigionamento di parti di ricambio per la flotta aerea già operativa in ciclo logistico;
- b. alla corresponsione di spese obbligatorie nell'ambito dei contratti stipulati per l'approvvigionamento di elicotteri AW169.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a 12,72 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi.

In Tabella 117 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO.

Nel 2024, per il capitolo 7120-02, sono stati esitati complessivamente **12,72 M€** interamente in ambito nazionale.

Sezione 118

CC – Cap. 7120-03

1. PREMESSA.

Ai sensi dell'art. 548, comma 1, sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7120-03 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

a. Programmi di investimento finanziati con legge autorizzativa D.Lgs. n. 66/2010, art. 608

(1) POTENZIAMENTO DEL G.I.S. E DEL 1° REGGIMENTO CARABINIERI PARACADUTISTI “TUSCANIA”.

Programma volto a garantire sostegno, ammodernamento e rinnovamento dei mezzi e degli equipaggiamenti della componente Forze Speciali e Forze per Operazioni Speciali dell'Arma dei Carabinieri. Nel 2024 si è provveduto all'approvvigionamento di:

- a. veicoli/mezzi logistici;
- b. mezzi di trasporto collettivo;
- c. veicoli per il trasporto operativo di persone;
- d. mezzi fuoristrada con protezione balistica;
- e. carrelli per trasporto cani;
- f. un'autovettura blindata per scorte “V.I.P.”.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a 2,23 M€.

(2) MOBILITÀ TATTICA TERRESTRE CC.

Programma volto all'implementazione del dispositivo di mobilità tattica terrestre per attività in teatro operativo ed in territorio nazionale. Nel 2024 sono stati approvvigionati veicoli complessi 8x8 - APS95 ed autocarri tattici leggeri 4x4.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a 3,95 M€.

(3) AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELL'ARMAMENTO LEGGERO, MUNIZIONAMENTO, EQUIPAGGIAMENTI VARI E VESTIARIO CC.

Programma volto all'approvvigionamento di armamento, munizionamento ed equipaggiamenti vari funzionali allo svolgimento dei compiti militari dell'Arma dei Carabinieri, sia in ambito nazionale che in teatro operativo.

Nel 2024 si è provveduto all'approvvigionamento di:

- a. sistemi lanciarazzi con relativi accessori;
- b. granate fumogene da 40 mm e granate addestrative inerti;
- c. apparati radio destinati all'allestimento di VTLM-2;
- d. bastoni in gomma e scudi da difesa;
- e. giubbetti anti-proiettile sottogiacca e sopra giacca;
- f. piastre balistiche;
- g. caschi antiproiettile con visiera balistica;
- h. mitragliatrici leggere e fucili di precisione;
- i. ottiche per fucili di precisione e sistemi di puntamento laser;
- j. termocamere e illuminatori;
- k. dispositivi optoelettronici;
- l. potabilizzatori;
- m. munizionamento sciolto cal. 5.56 mm NATO e cal. 9 mm NATO.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a 14,49 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi.

In Tabella 118 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO.

Nel 2024, per il capitolo 7120-03, sono stati esitati complessivamente **20,67 M€** di cui **3,01 M€** all'estero e **2,0 M€** nel Mezzogiorno.

Sezione 119

CC – Cap. 7120-04

1. PREMESSA.

Ai sensi dell'art. 548, comma 1, sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7120-04 e realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

a. Programmi di investimento finanziati con legge autorizzativa D.Lgs. n. 66/2010, art. 608

(1) POTENZIAMENTO DELLA RETE C2 LIVELLO TATTICO.

Programma volto a garantire la standardizzazione e la piena integrazione dei sistemi e delle procedure di Comando, Controllo e Comunicazione dei reparti dell'Arma dei Carabinieri impiegati a livello tattico, in coordinamento con altre unità operative delle Forze Armate italiane e di altri Paesi membri della NATO, con particolare riguardo alle esigenze connesse alla Funzione Difesa.

Nel 2024 si è provveduto all'approvvigionamento di:

- apparati radio portatili;
- radio per assetto mobile campale;
- apparati radio per comunicazioni *infra-team* e sistemi per interfacciamento/gestione degli apparati.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a 2,13 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi.

In Tabella 119 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO.

Nel 2024, per il capitolo 7120-04, sono stati esitati complessivamente **2,13 M€** di cui **1,28 M€** all'estero.

Sezione 120

CC – Cap. 7120-12

1. PREMESSA.

Ai sensi dell'art. 548, comma 1, sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7120-12 e realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

a. Programmi di investimento finanziati con legge autorizzativa D.Lgs. n. 66/2010, art. 608

(1) BONIFICHE CC.

Programma per la realizzazione di interventi di bonifica su immobili, poligoni, impianti e mezzi dell'Arma dei Carabinieri.

Nel 2024 è stato realizzato un intervento di bonifica per la rimozione di amianto su un compendio infrastrutturale sito a Cagliari nonché avviata la progettazione di un intervento di analoga tipologia su un compendio infrastrutturale di Torino.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a 0,01 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi.

In Tabella 120 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO.

Nel 2024, per il capitolo 7120-12, sono stati esitati complessivamente **0,01 M€** interamente in ambito nazionale, di cui **4,24 K€** nel Mezzogiorno.

Sezione 121

CC – Cap. 7120-17

1. PREMESSA.

Ai sensi dell'art. 548, comma 1, sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7120-17 e realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

a. Programmi di investimento finanziati con legge autorizzativa D.Lgs. n. 66/2010, art. 608

(1) AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELL'ARMAMENTO LEGGERO, MUNIZIONAMENTO, EQUIPAGGIAMENTI VARI E VESTIARIO CC.

Nel 2024 si è provveduto all'approvvigionamento di attrezzature ed apparecchiature veterinarie per l'ammmodernamento ed il potenziamento delle infermerie veterinarie.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a 0,10 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi.

In Tabella 121 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO.

Nel 2024, per il capitolo 7120-17, sono stati esitati complessivamente **0,10 M€** interamente in ambito nazionale.

Sezione 122

CC – Cap. 7120-18

1. PREMESSA.

Ai sensi dell'art. 548, comma 1, sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7120-18 e realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

a. Programmi di investimento finanziati con legge autorizzativa D.Lgs. n. 66/2010, art. 608

(1) POTENZIAMENTO DEL G.I.S. E DEL 1° REGGIMENTO CARABINIERI PARACADUTISTI "TUSCANIA".

Nell'ambito del programma volto a garantire sostegno, ammodernamento e rinnovamento dei mezzi e degli equipaggiamenti della componente Forze Speciali e Forze per Operazioni Speciali dell'Arma dei Carabinieri, nel 2024 si è provveduto all'approvvigionamento di tende campali e relativi kit di riparazione.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a 0,30 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi.

In Tabella 122 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO.

Nel 2024, per il capitolo 7120-18, sono stati esitati complessivamente **0,30 M€** interamente in ambito nazionale.

Sezione 123

CC – Cap. 7120-20

1. PREMESSA.

Ai sensi dell'art. 548, comma 1, sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7120-20 e realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

a. Programmi di investimento finanziati con legge autorizzativa D.Lgs. n. 66/2010, art. 608

(1) INFRASTRUTTURE NAZIONALI CC.

Il programma è volto a far fronte alle esigenze del comparto infrastrutturale dell'Arma dei Carabinieri. Nel 2024 sono stati effettuati:

- a. lavori di manutenzione straordinaria di vari compendi infrastrutturali siti sul territorio nazionale;
- b. la realizzazione del “*Close Quarter Battle*” presso il CoESPU di Vicenza;
- c. il rifacimento della rete fognaria presso la Caserma “*Amintore Caretto*” di Napoli.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a 2,04 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi.

In Tabella 123 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO.

Nel 2024, per il capitolo 7120-20, sono stati esitati complessivamente **2,04 M€** interamente in ambito nazionale, di cui **1,45 M€** nel Mezzogiorno.

Sezione 124

CC – Cap. 7120-21

1. PREMESSA.

Ai sensi dell'art. 548, comma 1, sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7120-21 e realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

a. Programmi di investimento finanziati con legge autorizzativa D.Lgs. n. 66/2010, art. 608

(1) INFRASTRUTTURE CC.

Il programma è volto a far fronte alle esigenze del comparto infrastrutturale dell'Arma dei Carabinieri. Nel 2024 sono stati effettuati lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento degli edifici alla normativa sulla sicurezza presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a 4,41 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi.

In Tabella 124 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO.

Nel 2024, per il capitolo 7120-21, sono stati esitati complessivamente **4,41 M€** interamente nel Mezzogiorno.

Sezione 125

CC – Cap. 7120-30

1. PREMESSA.

Ai sensi dell'art. 548, comma 1, sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7120-30 e realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

a. Programmi di investimento finanziati con legge autorizzativa LB n. 205/2017, art. 1, co. 1072

(1) SOSTENIBILITÀ DEI POLIGONI DI TIRO E RISANAMENTO DEI SEDIMI E MEZZI DELLA DIFESA.

Nel 2024 sono stati effettuati lavori di bonifica, inertizzazione, rimozione e sostituzione di depositi/cisterne interrati e serbatoi presso compendi infrastrutturali presenti sul territorio nazionale.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a 0,15 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi.

In Tabella 125 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO.

Nel 2024, per il capitolo 7120-30, sono stati esitati complessivamente **0,15 M€** interamente in ambito nazionale, di cui **0,09 M€** nel Mezzogiorno.

Sezione 126

CC – Cap. 7120-34

1. PREMESSA.

Ai sensi dell'art. 548, comma 1, sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7120-34 e realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

a. Programmi di investimento finanziati con legge autorizzativa LB n. 205/2017, art. 1, co. 1072

(1) MOBILITÀ TATTICA TERRESTRE CC.

Programma volto all'implementazione del dispositivo di mobilità tattica terrestre per attività in teatro operativo ed in territorio nazionale.

Nel 2024 sono stati approvvigionati:

- mezzi allestiti per OP A50C/18;
- autocarri tattici leggeri 4x4;
- veicoli complessi 8x8 - APS95;
- veicoli fuoristrada con protezione balistica.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a 12,97 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi.

In Tabella 126 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO.

Nel 2024, per il capitolo 7120-34, sono stati esitati complessivamente **12,97 M€** interamente in ambito nazionale.

Sezione 127

CC – Cap. 7120-36

1. PREMESSA.

Ai sensi dell'art. 548, comma 1, sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7120-36 e realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

a. Programmi di investimento finanziati con legge autorizzativa LB n. 145/2018, art. 1, co. 95

(1) BONIFICHE CC.

Programma per la realizzazione di interventi di bonifica su immobili, poligoni, impianti e mezzi dell'Arma dei Carabinieri.

Nel 2024 sono stati effettuati lavori di risanamento ambientale, bonifica, inertizzazione, rimozione e sostituzione di depositi/cisterne interrati presso compendi infrastrutturali presenti sul territorio nazionale.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a 0,33 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi.

In Tabella 127 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO.

Nel 2024, per il capitolo 7120-36, sono stati esitati complessivamente **0,33 M€** interamente in ambito nazionale, di cui **0,13 M€** nel Mezzogiorno.

Sezione 128

CC – Cap. 7760-04

1. PREMESSA.

Ai sensi dell'art. 548, comma 1, sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7760-04 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

a. Programmi di investimento pluriennale e annuali volti al potenziamento della Cyber Security (LB n. 232/2016, art. 1, co. 140).

(1) C-WORKING, SERVIZI DI VIRTUALIZZAZIONE DEI DESKTOP E DELLE APPLICAZIONI.

Il programma prevede la possibilità di virtualizzare desktop e applicazioni, al fine di razionalizzare le risorse a disposizione e lavorare in ambienti privi di minacce.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a 3,20 M€.

(2) APPLICATIVI, LICENZE SOFTWARE, SERVIZI PER LA SICUREZZA INFORMATICA.

Spese per servizi e applicativi finalizzati all'efficientamento della sicurezza informatica - Cyber Security.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a 1,32 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi.

In Tabella 128 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO.

Nel 2024, per il capitolo 7760-04, sono stati esitati complessivamente **4,52 M€** interamente in ambito nazionale.

Sezione 129

CC – Cap. 7763-01

1. PREMESSA.

Ai sensi dell'art. 548, comma 1, sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7763-01 e realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

a. Programmi di investimento finanziati con legge autorizzativa D.Lgs. n. 66/2010, art. 608.

(1) AMMODERNAMENTO E MANUTENZIONE DELLA FLOTTA AEREA.

Nel 2024 si è provveduto:

- all'approvvigionamento di elicotteri AW139, comprensivi di “Supporto Logistico Integrato” (SLI) e di velivoli “Aeromobile a Pilotaggio Remoto” (APR);
- alla manutenzione della flotta aerea già operativa in ciclo logistico, mediante stipula e adesioni ad accordi quadro.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a 25,35 M€.

(2) ACQUISTO ATTREZZATURE DIDATTICHE E SPORTIVE.

Sono state approvvigionate attrezzature di vario genere (didattiche e sportive), per l'utilizzo durante i corsi di formazione dei militari.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a 0,21 M€.

(3) APPROVVIGIONAMENTO DI ARREDI, MOBILIO E MATERIALI DI CASERMAGGIO.

Il programma relativo all'ammmodernamento di mobilio e arredi è continuato anche nell'e.f. 2024, al fine di adeguare gli uffici/locali ai nuovi standard di sicurezza.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a 9,66 M€.

(4) ACQUISTO EQUIPAGGIMANTI E SISTEMI SPECIALI.

Sono stati acquistati etilometri, sistemi di acquisizione impronte digitali e sistemi IMSI IMEI Catcher.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a 7,67 M€.

(5) REALIZZAZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E DI VIDEOSORVEGLIANZA.

Sono stati realizzati e/o sostituiti impianti antincendio e/o di videosorveglianza, presso i Comandi dell'Arma dei Carabinieri.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a 3,14 M€.

POTENZIAMENTO DEL SETTORE MOBILITÀ TERRESTRE.

Si è provveduto alla sostituzione dei veicoli già in ciclo logistico (ad alto chilometraggio), e di quelli posti fuori uso. Sono stati approvvigionati mezzi blindati in configurazione radiomobile e/o tinta civile per “Nucleo Scorte”, veicoli per ordine pubblico, per le esigenze di Tenenze/Stazioni, nonché logistici.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a 14,40 M€.

(6) POTENZIAMENTO DELLE TRASMISSIONI E DELLE RETI.

È proseguito il progetto di potenziamento delle reti, migrando gli attuali sistemi di trasmissioni sulla nuova struttura in fibra digitale, nonché sono state acquistate radio portatili standard e compatte “TETRA”.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a 15,86 M€.

(7) ACQUISTO DI APPARECCHIATURE SANITARIE.

Anche nel 2024, si è provveduto all’adeguamento delle dotazioni sanitarie e all’acquisto di apparecchiature DAE.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a 1,76 M€.

(8) POTENZIAMENTO DEL SETTORE VETERINARIO.

Sono stati acquistati cavalli, cani, materiali veterinari, attrezzature, selleria e finimenti.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a 0,31 M€.

b. Programmi di investimento finanziati con legge autorizzativa LB n. 232/2016 art. 1, co. 623.

(9) APPROVVIGIONAMENTO DELLA NUOVA LINEA UNIFORMOLOGICA DELL’ARMA DEI CARABINIERI.

Prosegue il programma di approvvigionamento della nuova linea uniformologica, comprensiva di accessori quali cinturoni e fondine operative in polimero a estrazione rapida.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a 23,96 M€.

(10) APPROVVIGIONAMENTO DI ARREDI, MOBILIO E MATERIALI DI CASERMAGGIO.

Approvvigionamento e rinnovo di mobilio vetusto e di materiali di casermaggio presso i Comandi dell’Arma dei Carabinieri.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a 1,47 M€.

(11) POTENZIAMENTO DEL SETTORE MOBILITÀ TERRESTRE.

Sono state approvvigionate vetture configurate per le esigenze di Tenenze/Stazioni, nonché veicoli per le esigenze del Comando Carabinieri Banca d’Italia.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a 3,43 M€.

(12) AMMODERNAMENTO E MANUTENZIONE DELLA FLOTTA NAVALE.

È proseguita la fornitura per l’ampliamento ed il rinnovamento, anche sotto il profilo dell’ecosostenibilità, della flotta navale, tramite l’acquisizione di motovedette (cl.100, N200, N800).

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a 1,70 M€.

(13) ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTI E SISTEMI SPECIALI.

Sono stati acquistati equipaggiamento e sistemi speciali per l’ammortamento tecnico delle attrezzature in uso alla Polizia Giudiziaria.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a 0,59 M€.

c. Programmi di investimento finanziati con legge autorizzativa LF n. 296/2006, art. 1, co. 900.

(14) POTENZIAMENTO DEL SETTORE MOBILITÀ TERRESTRE.

Il programma prevede l'approvvigionamento di veicoli con allestimento radiomobile, veicoli per Tenenze-Stazioni, mezzi logistici, nonché un veicolo con allestimento ristoro mobile.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a 14,25 M€.

(15) AMMODERNAMENTO DELLA FLOTTA AEREA.

Il programma prevede l'approvvigionamento di elicotteri AW119.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a 16,87 M€.

(16) AMMODERNAMENTO DELLA FLOTTA NAVALE.

Il programma prevede la fornitura di battelli cabinati.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a 0,83 M€.

(17) POTENZIAMENTO EQUIPAGGIAMENTI.

Fornitura di kits casco e maschera ad Ordine Pubblico, nonché l'approvvigionamento di accessori per pistole "Taser".

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a 7,84 M€.

(18) POTENZIAMENTO DELLE TRASMISSIONI E DELLE RETI.

Progetto di potenziamento, rinnovamento e manutenzione straordinaria delle reti e degli equipaggiamenti volti alla comunicazione.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a 1,92 M€.

(19) APPROVVIGIONAMENTO DI ARREDI, MOBILIO E MATERIALI DI CASERMAGGIO.

Approvvigionamento e rinnovo di mobilio vetusto e di materiali di casermaggio presso i Comandi dell'Arma dei Carabinieri.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a 3,63 M€.

(20) ACQUISTO ATTREZZATURE DIDATTICHE E SPORTIVE.

Sono state approvvigionate attrezzature di vario genere (didattiche e sportive), per l'utilizzo durante i corsi di formazione dei militari.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a 0,43 M€.

(21) ACQUISTO DI APPARECCHIATURE SANITARIE.

Anche nel 2024, il programma ha previsto l'adeguamento delle dotazioni di apparecchiature sanitarie.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a 0,29 M€.

(22) POTENZIAMENTO DEL SETTORE VETERINARIO.

Sono stati acquistati cavalli, cani, materiali veterinari, attrezzature, selleria e finimenti.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a 0,27 M€.

d. Quadro sinottico dei programmi.

In Tabella 129 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO.

Nel 2024, per il capitolo 7763-01, sono stati esitati **155,84 M€** interamente in ambito nazionale.

Sezione 130

CC – Cap. 7763-02

1. PREMESSA.

Ai sensi dell'art. 548, comma 1, sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7763-02 e realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario (LF n. 244/2007, art. 2, co. 619).

(1) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI COMPENDI INFRASTRUTTURALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI FINALIZZATO ANCHE AL MIGLIORAMENTO ENERGETICO.

Sono stati effettuati lavori di:

- manutenzione straordinaria dei compensi infrastrutturali sul territorio nazionale;
- messa a norma di sistemi antincendio Caserma “De Tommaso”;
- adeguamento locali norme di sicurezza;
- impianti di videosorveglianza.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a 7,36 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi.

In Tabella 130 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO.

Nel 2024, per il capitolo 7763-02, sono stati esitati complessivamente **7,36 M€** in ambito nazionale, di cui circa **2,26 M€** nel Mezzogiorno.

Sezione 131

CC – Cap. 7763-03

1. PREMESSA.

Ai sensi dell'art. 548, comma 1, sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7763-03 e realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario.

(1) AMMODERNAMENTO DELL'EQUIPAGGIAMENTO E DELL'ARMAMENTO IN DOTAZIONE AL PERSONALE.

- Acquisto di pistole a impulsi elettrici "Taser" e fornitura accessori;
- Servizi di manutenzione per pistole Beretta 92 FS-SB;
- Acquisto munizionamento vario;
- Ammodernamento e rinnovamento del settore armamento dell'Arma dei Carabinieri.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a 15,83 M€.

b. Programmi di investimento finanziati con legge autorizzativa LB n. 232/2016 art. 1, co. 623.

(2) AMMODERNAMENTO DELL'EQUIPAGGIAMENTO E DELL'ARMAMENTO IN DOTAZIONE AL PERSONALE.

- Ammodernamento e rinnovamento del settore armamento dell'Arma dei Carabinieri;
- Fornitura "Taser" con relativi accessori.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a 3,66 M€.

c. Quadro sinottico dei programmi.

In Tabella 131 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024, per il capitolo 7763-03, sono stati esitati **19,49 M€**, di cui circa **13,13 M€** all'estero.

Sezione 132

CC – Cap. 7763-05

1. PREMESSA.

Ai sensi dell'art. 548, comma 1, sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7763-05 e realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

a. Programmi di investimento finanziati con legge autorizzativa LB n. 232/2016, art. 1, co. 140.

(1) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI COMPENDI INFRASTRUTTURALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO SISMICO ED ENERGETICO.

Sono stati realizzati interventi di efficientamento energetico, verifica e miglioramento della vulnerabilità sismica, effettuati su compendi infrastrutturali di rilievo siti in Bologna, Iglesias, Torino, Roma, Bari, Campobasso, Genova, Torino, Mestre e Moncalieri, nonché su Comandi minori distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a 9,92 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi.

In Tabella 132 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO.

Nel 2024, per il capitolo 7763-05, sono stati esitati complessivamente 9,92 M€, interamente in ambito nazionale, di cui circa 3,23 M€ nel Mezzogiorno.

Sezione 133

CC – Cap. 7763-06

1. PREMESSA.

Ai sensi dell'art. 548, comma 1, sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7763-06 e realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

a. Programmi di investimento finanziati con legge autorizzativa LB n. 205/2017, art. 1, co. 1072.

(1) POTENZIAMENTO DEL SETTORE MOBILITÀ TERRESTRE.

Sono stati acquistati automezzi per i servizi d'Istituto e mezzi per l'Ordine Pubblico, nonché furgoni e autocarri per uso speciale.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a 3,44 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi.

In Tabella 133 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO.

Nel 2024, per il capitolo 7763-06, sono stati esitati complessivamente **3,44 M€** interamente in ambito nazionale.

Sezione 134

CC – Cap. 7763-07

1. PREMESSA.

Ai sensi dell'art. 548, comma 1, sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7763-07 e realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

a. Programmi di investimento finanziati con legge autorizzativa LB n. 145/2018, art. 1, co. 95.

(1) POTENZIAMENTO DEL SETTORE MOBILITÀ TERRESTRE.

È proseguito il programma di rinnovamento del parco veicoli, anche in ottica di ecosostenibilità, con l'acquisizione di veicoli a motorizzazione "Hybrid" quali Alfa Romeo Tonale (con allestimento pesante in livrea d'Istituto ed in tinta civile), nonché veicoli funzionali alle Tenenze e Stazioni e motoveicoli.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a 12,39 M€.

(2) AMMODERNAMENTO E MANUTENZIONE DELLA FLOTTA NAVALE.

È stato acquistato un battello d'assalto, nonché effettuate manutenzioni straordinarie e implementazioni.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a 1,17 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi.

In Tabella 134 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO.

Nel 2024, per il capitolo 7763-07, sono stati esitati complessivamente **13,56 M€**, di cui circa **1,22 M€** all'estero.

Sezione 135

CC – Cap. 7765-01

1. PREMESSA.

Ai sensi dell'art. 548, comma 1, sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7765-01, realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

a. Programmi di investimento finanziati con legge autorizzativa LB n. 234/2021, art. 1, co. 475.

(1) COSTRUZIONE DI NUOVE CASERME DEMANIALI CON LE ANNESSE PERTINENZE E ACQUISTO DEI RELATIVI ARREDI, NONCHÉ RISTRUTTURAZIONE DI STABILI.

Programma finalizzato ad ammodernare il parco infrastrutturale dell'Arma dei Carabinieri. Tale progettualità viene realizzata mediante la costruzione e l'acquisto di immobili da destinare a nuove sedi di reparti dell'Arma, comprensivi di pertinenze, mobili ed eventuali spese di ristrutturazione per l'adeguamento alle esigenze istituzionali.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a 43,69 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi.

In Tabella 135 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO.

Nel 2024, per il capitolo 7765-01, sono stati esitati complessivamente **43,69 M€**, interamente in ambito nazionale, di cui **27,52 M€** nel Mezzogiorno.

Sezione 136

CC – Cap. 7921-01

1. PREMESSA.

Ai sensi dell'art. 548, comma 1, sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7921-01 e realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario.

Il programma prevede la manutenzione straordinaria di immobili, impianti e attrezzature per l'adeguamento della sicurezza nei luoghi di lavoro.

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE.

Manutenzione straordinaria di immobili, impianti e attrezzature per l'adeguamento della sicurezza nei luoghi di lavoro ed esecuzione di opere di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione delle strutture dei Centri Territoriali di Accoglienza Animali Confiscati.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a 2,83 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi.

In Tabella 136 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO.

Nel 2024, per il capitolo 7921-01, sono stati esitati complessivamente **2,83 M€** interamente in ambito nazionale.

Sezione 137

CC – Cap. 7922-01

1. PREMESSA.

Ai sensi dell'art. 548, comma 1, sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7922-01 e realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario.

Manutenzione straordinaria di immobili, impianti e attrezzature per l'adeguamento della sicurezza nei luoghi di lavoro.

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE.

Manutenzione straordinaria di immobili, impianti e attrezzature per l'adeguamento della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a 0,25 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi.

In Tabella 137 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO.

Nel 2024, per il capitolo 7922-01, sono stati esitati complessivamente **0,25 M€** interamente in ambito nazionale.

Sezione 138

CC – Cap. 7927-01

1. PREMESSA.

Ai sensi dell'art. 548, comma 1, sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7927-01 e realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario.

Il programma prevede la realizzazione e aggiornamento dell'inventario e carta forestale d'Italia.

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE.

Nel corso del 2024 si è provveduto all'acquisto di strumentazioni e materiale bibliografico necessario per l'aggiornamento dell'inventario forestale nazionale.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a 0,1 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi.

In Tabella 138 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024, per il capitolo 7927-01, sono stati esitati complessivamente **0,1 M€** interamente in ambito nazionale.

Sezione 139

CC – Cap. 7928-01

1. PREMESSA.

Ai sensi dell'art. 548, comma 1, sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7928-01 e realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario.

Lavori di manutenzione straordinaria su immobili, impianti e istituzione di nuovi nuclei Tutela Agroalimentare.

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE.

Spese per la manutenzione straordinaria di immobili, impianti ed attrezzature per l'adeguamento sui luoghi di lavoro.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a 0,86 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi.

In Tabella 139 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO.

Nel 2024, per il capitolo 7928-01, sono stati esitati complessivamente **0,86 M€** interamente in ambito nazionale.

Sezione 140

CC – Cap. 7930-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548, comma 1, sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7930-01 e realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario.

Acquisto di macchinari e attrezzature per attività antincendio boschivo.

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE.

Si è proceduto alla manutenzione straordinaria degli impianti di aviorifornimento.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a 0,59 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi.

In Tabella 140 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO.

Nel 2024, per il capitolo 7930-01, sono stati esitati complessivamente **0,59 M€** interamente in ambito nazionale.

Sezione 141

CC – Cap. 7930-02

1. PREMESSA.

Ai sensi dell'art. 548, comma 1, sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7930-02 e realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Acquisto di mezzi per attività antincendio boschivo.

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE.

Spese per acquisto di mezzi logistici (trattori, spazzaneve, ecc.) per i Reparti Forestali.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a 0,03 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi.

In Tabella 141 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO.

Nel 2024, per il capitolo 7930-02, sono stati esitati complessivamente **0,03 M€** interamente in ambito nazionale.

Sezione 142

CC – Cap. 7930-05

1. PREMESSA.

Ai sensi dell'art. 548, comma 1, sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7930-05 e realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario.

Spese preventivate per l'acquisto di armadi, scaffalature e banchi da lavoro, installazione carroponte e piattaforme a sbalzo per manutenzioni in quota.

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE.

Investimenti necessari per le attività di antincendio boschivo e interventi di protezione civile.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a 0,17 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi.

In Tabella 142 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO.

Nel 2024, per il capitolo 7930-05, sono stati esitati complessivamente **0,17 M€** interamente in ambito nazionale.

Sezione 143

CC – Cap. 7933-01

1. PREMESSA.

Ai sensi dell'art. 548, comma 1, sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7933-01 e realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario.

Acquisto mobili, arredi, attrezzature per laboratori, armerie, centrali operative e relativa manutenzione straordinaria.

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE.

Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazione librerie.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a 0,29 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi.

In Tabella 143 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO.

Nel 2024, per il capitolo 7933-01, sono stati esitati complessivamente **0,29 M€** interamente in ambito nazionale.

Sezione 144

CC – Cap. 7934-01

1. PREMESSA.

Ai sensi dell'art. 548, comma 1, sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7934-01 e realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario.

Acquisto di attrezzature per polizia giudiziaria e per attività settore agroambientale forestale e relativa manutenzione straordinaria e materiale bibliografico.

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE.

Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a 0,07 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi.

In Tabella 144 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO.

Nel 2024, per il capitolo 7934-01, sono stati esitati complessivamente **0,07 M€** interamente in ambito nazionale.

Sezione 145

CC – Cap. 7935-01

1. PREMESSA.

Ai sensi dell'art. 548, comma 1, sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7935-01 e realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario.

Approvvigionamento di mezzi di trasporto.

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE.

Spese per acquisto di mezzi logistici per i Reparti Forestali.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a 2,23 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi.

In Tabella 145 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO.

Nel 2024, per il capitolo 7935-01, sono stati esitati complessivamente **2,23 M€** interamente in ambito nazionale.

Sezione 146

CC – Cap. 7947-01

1. PREMESSA.

Ai sensi dell'art. 548, comma 1, sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7947-01 e realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario.

Acquisto mobili e arredi per ufficio, attrezzature da laboratorio, armerie e relativa manutenzione straordinaria.

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE.

Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a 0,51 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi.

In Tabella 146 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO.

Nel 2024, per il capitolo 7947-01, sono stati esitati complessivamente **0,51 M€** in ambito nazionale.

Sezione 147

CC – Cap. 7948-01

1. PREMESSA.

Ai sensi dell'art. 548, comma 1, sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7948-01 e realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario.

Approvvigionamento di mezzi di trasporto.

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE.

Spese per acquisto di mezzi logistici per i Reparti Forestali.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a 0,07 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi.

In Tabella 147 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO.

Nel 2024, per il capitolo 7948-01, sono stati esitati complessivamente **0,07 M€** in ambito nazionale.

Sezione 148

CC – Cap. 7961-01

1. PREMESSA.

Ai sensi dell'art. 548, comma 1, sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7961-01 e realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario.

Spese per interventi e opere infrastrutturali per la tutela/salvaguardia delle riserve naturali e altre aree di interesse.

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE.

Spese per la realizzazione di interventi e di opere infrastrutturali.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a 0,43 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi.

In Tabella 148 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO.

Nel 2024, per il capitolo 7961-01, sono stati esitati complessivamente **0,43 M€** in ambito nazionale.

Sezione 149

CC – Cap. 7961-02

1. PREMESSA.

Ai sensi dell'art. 548, comma 1, sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7961-02 e realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario.

Manutenzione straordinaria di immobili e degli impianti elettrici, sanitari, di depurazione e di riscaldamento.

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE.

Spese per manutenzione straordinaria di opere.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a 0,12 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi.

In Tabella 149 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO.

Nel 2024, per il capitolo 7961-02, sono stati esitati complessivamente **0,12 M€** in ambito nazionale

Sezione 150

CC – Cap. 7961-03

1. PREMESSA.

Ai sensi dell'art. 548, comma 1, sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7961-03 e realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario.

Spese per interventi finalizzati alla salvaguardia della biodiversità.

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE.

Ammodernamento attrezzature e acquisto materiale seminale per piano riproduttivo a tutela e salvaguardia della biodiversità animale.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a 0,1 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi.

In Tabella 150 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO.

Nel 2024, per il capitolo 7961-03, sono stati esitati complessivamente **0,10 M€** in ambito nazionale.

Sezione 151

CC – Cap. 7961-04

1. PREMESSA.

Ai sensi dell'art. 548, comma 1, sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7961-04 e realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario.

Sostenute spese per svolgimento progetti finalizzati e attività di ricerca per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale.

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE.

Spese per progetti finalizzati e attività di ricerca svolti dai centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a 0,18 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi.

In Tabella 151 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO.

Nel 2024, per il capitolo 7961-04, sono stati esitati complessivamente **0,18 M€** in ambito nazionale.

Sezione 152

CC – Cap. 7965-01

1. PREMESSA.

Ai sensi dell'art. 548, comma 1, sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7965-01 e realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario.

Acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche.

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE.

Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a 1,34 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi.

In Tabella 152 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO.

Nel 2024, per il capitolo 7965-01, sono stati esitati complessivamente **1,34 M€** in ambito nazionale.

Sezione 153

CC – Cap. 7966-01

1. PREMESSA.

Ai sensi dell'art. 548, comma 1, sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7966-01 e realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario.

Si è proceduto all'acquisto di mezzi operativi e logistici per i Reparti Forestali.

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE.

Potenziamento e ammodernamento dei mezzi di trasporto e logistici.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a 0,78 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi.

In Tabella 153 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO.

Nel 2024, per il capitolo 7966-01, sono stati esitati complessivamente **0,78 M€** in ambito nazionale.

Sezione 154

CC – Cap. 7968-01

1. PREMESSA.

Ai sensi dell'art. 548, comma 1, sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7968-01 e realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

a. Programmi di investimento connessi alle attività svolte in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese con Istituzioni pubbliche.

I programmi finalizzati sul capitolo sono connessi al regolare svolgimento delle attività svolte in virtù di accordi e convenzioni, stipulati con altri Enti, mediante manutenzioni straordinarie ai compendi infrastrutturali in uso ai Reparti Forestali, nonché il potenziamento e ammodernamento:

- del parco mezzi di trasporto;
- degli equipaggiamenti e attrezzature informatiche;
- dei materiali di casermaggio.

Nel 2024 è stato sostenuto un onere pari a 2,93 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi.

In Tabella 154 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO.

Nel 2024, per il capitolo 7968-01, sono stati esitati complessivamente **2,93 M€** in ambito nazionale.

PARTE SESTA

**SEGRETARIATO GENERALE DELLA
DIFESA**

Sezione 155

SGD – CAP. 7101-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Segretariato Generale della Difesa/DNA relativi al capitolo 7101-01 e realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di ricerca tecnologica

I programmi di ricerca scientifica e tecnologica sono volti a consentire allo strumento militare di colmare i gap capacitivi e di calibrare le future capacità d'intervento, in relazione alle molteplici necessità operative, riducendo altresì i rischi rappresentati dall'impiego ostile di nuove tecnologie emergenti. Il Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti, attraverso il V Reparto "Innovazione Tecnologica", provvede ad individuare e promuovere, in ambito nazionale e internazionale, i programmi di ricerca tecnologica per la Difesa, avvalendosi delle Direzioni Generali/Tecniche per lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative connesse con la conduzione dei programmi:

(1) PIANO NAZIONALE DELLA RICERCA MILITARE – PNRM

Il PNRM comprende la ricerca tecnologica di interesse militare svolta presso industrie, piccole e medie imprese, startup, università ed enti di ricerca nazionali, pubblici e privati, volti a favorire il mantenimento/potenziamento dei livelli di eccellenza nazionali a livello europeo/mondiale in specifici settori tecnologici di interesse per la Difesa;

(2) ACCORDI QUADRO CON IL SETTORE ACCADEMICO

La stipula di Accordi Quadro con Università ed Enti di Ricerca permette di incrementare il patrimonio di conoscenze scientifiche e tecnologiche della Difesa e dell'intera comunità scientifica nazionale attraverso l'individuazione e lo sviluppo di programmi di ricerca (anche mediante la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati) e la realizzazione di attività formative, nonché altre iniziative di comune interesse quali lo svolgimento di seminari informativi a carattere scientifico, la partecipazione di professori e ricercatori degli atenei alle attività svolte nell'ambito dei Panel della NATO *Science and Technology Organization* e nelle *CapTech EDA*, nonché in qualità di esperti di settore nella valutazione delle proposte elaborate in ambito *European Defence Fund*;

(3) ATTIVITA' DI RICERCA TECNOLOGICA DEI CENTRI DI TEST DELLA DIFESA

L'iniziativa comprende la ricerca tecnologica di interesse militare al fine di orientare e rafforzare le *capabilities* della Difesa, esprimibili nello specifico settore del *Test and Evaluation*;

(4) EDA (EUROPEAN DEFENCE AGENCY)

Programmi di ricerca tecnologica – condotti in cooperazione tra due o più paesi europei – per rafforzare le capacità, le conoscenze e le sinergie dei Paesi aderenti alla UE e delle loro industrie nel settore delle tecnologie avanzate per applicazioni per la Difesa.

(5) PROGRAMMI IN COOPERAZIONE INTERNAZIONALE MULTI E BILATERALI ANCHE NON EUROPEI

Programmi in cooperazione multi e bilaterale che ricomprendono attività di ricerca condotte in cooperazione europea ed extraeuropea (NATO, USA, Singapore, Israele ecc.), realizzate per conseguire/rafforzare i livelli di eccellenza tecnologica nazionale nel contesto europeo/mondiale. Partecipazione nazionale al *Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA)*.

b. Quadro sinottico dei programmi.

In Tabella 155 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitoli 7101-01 complessivamente **39,65 M€** in ambito nazionale.

Sezione 156

SGD – CAP. 7101-05

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Segretariato Generale della Difesa/DNA relativi al capitolo 7101-05 e realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di ricerca tecnologica

I programmi di ricerca scientifica e tecnologica sono volti a consentire allo strumento militare di colmare i gap capacitivi e di calibrare le future capacità d'intervento, in relazione alle molteplici necessità operative, riducendo altresì i rischi rappresentati dall'impiego ostile di nuove tecnologie emergenti. Il Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti, attraverso il V Reparto "Innovazione Tecnologica", provvede ad individuare e promuovere, in ambito nazionale e internazionale, i programmi di ricerca tecnologica per la Difesa, avvalendosi delle Direzioni Generali/Tecniche per lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative connesse con la conduzione dei programmi:

(1) PIANO NAZIONALE DELLA RICERCA MILITARE – PNRM

Il PNRM comprende la ricerca tecnologica di interesse militare svolta presso industrie, piccole e medie imprese, startup, università ed enti di ricerca nazionali, pubblici e privati, volti a favorire il mantenimento/potenziamento dei livelli di eccellenza nazionali a livello europeo/mondiale in specifici settori tecnologici di interesse per la Difesa;

(2) ACCORDI QUADRO CON IL SETTORE ACCADEMICO

La stipula di Accordi Quadro con Università ed Enti di Ricerca permette di incrementare il patrimonio di conoscenze scientifiche e tecnologiche della Difesa e dell'intera comunità scientifica nazionale attraverso l'individuazione e lo sviluppo di programmi di ricerca (anche mediante la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati) e la realizzazione di attività formative, nonché altre iniziative di comune interesse quali lo svolgimento di seminari informativi a carattere scientifico, la partecipazione di professori e ricercatori degli atenei alle attività svolte nell'ambito dei Panel della NATO Science and Technology Organization e nelle CapTech EDA, nonché in qualità di esperti di settore nella valutazione delle proposte elaborate in ambito *European Defence Fund*;

(3) ATTIVITA' DI RICERCA TECNOLOGICA DEI CENTRI DI TEST DELLA DIFESA

L'iniziativa comprende la ricerca tecnologica di interesse militare al fine di orientare e rafforzare le capabilities della Difesa, esprimibili nello specifico settore del Test and Evaluation;

(4) EDA (EUROPEAN DEFENCE AGENCY)

Programmi di ricerca tecnologica – condotti in cooperazione tra due o più paesi europei – per rafforzare le capacità, le conoscenze e le sinergie dei Paesi aderenti alla UE e delle loro industrie nel settore delle tecnologie avanzate per applicazioni per la Difesa.

(5) PROGRAMMI IN COOPERAZIONE INTERNAZIONALE MULTI E BILATERALI ANCHE NON EUROPEI

Programmi in cooperazione multi e bilaterale che ricomprendono attività di ricerca condotte in cooperazione europea ed extraeuropea (NATO, USA, Singapore, Israele ecc.), realizzate per conseguire/rafforzare i livelli di eccellenza tecnologica nazionale nel contesto europeo/mondiale. Partecipazione nazionale al *Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA)*.

b. Quadro sinottico dei programmi.

In Tabella 156 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitoli 7101-05 complessivamente **2,46 M€** in ambito estero.

Sezione 157

SGD – CAP. 7101-06

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi della Direzione Nazionale degli Armamenti relativi al capitolo 7101-06 e realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di sviluppo EDF

I programmi di sviluppo EDF (*European Defence Fund* – Fondo europeo per la difesa) sono iniziative finanziate dall'Unione Europea con l'obiettivo di sostenere la cooperazione industriale e tecnologica nel settore della difesa tra gli Stati membri. L'EDF è stato istituito per rafforzare l'autonomia strategica europea e migliorare la competitività dell'industria europea della difesa.

La Commissione, per le c.d. azioni di sviluppo, finanzia parzialmente i programmi lasciando ai consorzi la ricerca di altri fonti di cofinanziamento. Per i progetti di interesse della Difesa dove esiste una partecipazione di una entità nazionale, il cofinanziamento è assicurato mediante stanziamento sul PG 06 del capitolo 7101.

b. Quadro sinottico dei programmi.

In Tabella 157 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7101-06 complessivamente **10,59 M€** in ambito nazionale.

Sezione 158

SGD – CAP. 7103-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Segretariato Generale della Difesa/DNA relativi al capitolo 7103-01 e realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Partecipazione nazionale al *Nato Innovation Fund*

Il Fondo NATO di investimento per l'innovazione (NIF - NATO Innovation Fund) è il primo fondo venture capital multi-sovrano nel settore delle *deep-tech* al mondo lanciato al Vertice NATO di Madrid del 2022 a cui aderiscono buona parte dei paesi Alleati, tutti europei. Il fondo investirà in start-up che sviluppano soluzioni commerciali che potrebbero trovare applicazione nel settore della difesa. Agirà da investitore di capitale che persegue obiettivi sia di carattere economico, in termini di ritorno degli investimenti, sia, e soprattutto, di carattere strategico:

sostegno degli ecosistemi di innovazione tecnologica nel settore deep tech dei Paesi investitori, che soffrono di scarsi finanziamenti;

ricerca di soluzioni tecnologiche all'avanguardia pensate per applicazioni nel settore civile ma che contribuiscano a mantenere il vantaggio tecnologico dell'Alleanza nel settore difesa e sicurezza.

b. Quadro sinottico dei programmi.

In Tabella 158 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7103-01 complessivamente **7,65 M€** in ambito estero.

Sezione 159

SGD/DNA – Cap. 7120-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Segretariato Generale della Difesa/DNA – IV Reparto – Direzione Programma *Joint Strike Fighter* (JSF) relativi al capitolo 7120-01 e realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento direttamente destinati alla difesa nazionale finanziati con stanziamenti tratti dal Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti al rinnovamento della componente operativa, in linea con l'evoluzione tecnologica e con le esigenze di impiego.

(1) PROGRAMMA JOINT STRIKE FIGHTER F-35 LIGHTNING

Il Programma JSF comprende sviluppo, produzione, supporto logistico e aggiornamento di un velivolo da combattimento estremamente versatile, in grado di svolgere tutte le tipologie di missione assegnabili. Concepito per operare in ambiente net-centric e in teatri/scenari operativi complessi e multi-minaccia, il continuo sviluppo di nuove capacità consentirà di mantenere il vantaggio tecnologico acquisito nei confronti delle minacce emergenti poste in essere dai *peer competitor*. Di seguito sono evidenziate le attività svolte nell'ambito del capitolo:

- SITE ACTIVATION – MATERIALE CCI

Si tratta di acquisizioni di apparecchiature necessarie a supportare, presso i siti nazionali di interesse, il segmento periferico dell'architettura del sistema info - logistico ALIS4, (ora rinominato ODIN5) nell'ambito delle attività di integrazione di predetto sistema e, in particolare, del relativo *Off-Board Mission Support* (OMS) con i sistemi informatici logistici e di pianificazione di volo già impiegati in ambito nazionale. Gli oneri assunti nel 2024 sono stati circa 0,12 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 159 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-01 complessivamente **0,12 M€** in ambito estero.

⁴ *Autonomic Logistic Information System.*

⁵ *Operational Data Integrated Network.*

Sezione 160

SGD/DNA – Cap. 7120-02

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Segretariato Generale della Difesa/DNA – IV Reparto – Direzione Programma Joint Strike Fighter (JSF) e 3° Ufficio (Programmi aeronautici), relativi al capitolo 7120-02 e realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento direttamente destinati alla difesa nazionale finanziati con stanziamenti tratti dal Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti al rinnovamento della componente operativa, in linea con l'evoluzione tecnologica e con le esigenze di impiego.

(1) PROGRAMMA JOINT STRIKE FIGHTER F-35 LIGHTNING

Il Programma JSF comprende sviluppo, produzione, supporto logistico e aggiornamento di un velivolo da combattimento estremamente versatile, in grado di svolgere tutte le tipologie di missione assegnabili. Concepito per operare in ambiente net-centric e in teatri/scenari operativi complessi e multi-minaccia, il continuo sviluppo di nuove capacità consentirà di mantenere il vantaggio tecnologico acquisito nei confronti delle minacce emergenti poste in essere dai *peer competitor*. Di seguito sono evidenziate le attività svolte nell'ambito del capitolo:

- **PRODUCTION, SUSTAINMENT & FOLLOW-ON DEVELOPMENT Memorandum of Understanding (PSFD MOU)**

Si tratta degli investimenti per la fase di produzione, supporto in servizio ed aggiornamenti successivi del sistema d'arma. Tale fase è stata attivata da US nel 2006 e durerà per l'intero ciclo di vita del sistema d'arma F-35 (allo stato attuale, si prevede che l'acquisizione del sistema d'arma si protragga, per l'Italia, fino al 2033). Gli oneri sostenuti nel 2024 sono stati pari a 540,32 M€.

- **FACO/MROU NAZIONALE – CAPABILITY STAND-UP**

L'investimento sul sito di Cameri è stato avviato nel 2010 con la realizzazione dello stabilimento *Final Assembly & Check-Out* per l'assemblaggio dei velivoli italiani e olandesi e di eventuali altre nazioni coinvolte nel Programma e acquisizione di capacità *Maintenance, Repair, Overhaul & Upgrade* del velivolo. Gli oneri sostenuti nel 2024 sono stati di circa 66,36 M€.

- **ATTIVITÀ DI SUPPORTO LOGISTICO INIZIALE**

Sostegno logistico all'operatività delle flotte F-35 nazionali: gli oneri sostenuti nel 2024 sono stati pari a circa 1,24M€.

Imprese per approntamento/attivazione delle basi operative nazionali: gli oneri sostenuti nel 2024 sono stati pari a circa 12,79M€.

(2) FUTURE CRUISE AND ANTI-SHIP WEAPON (FC/ASW)

Programma per lo sviluppo di una capacità missilistica *Anti-ship* e *Deep Strike* per impiego da aeromobile e unità navale. L'investimento prevede il finanziamento del contratto di convergenza dei requisiti nazionali verso il programma bilaterale già avviato da GBR e FRA (contratto interamente nazionale a favore di MBDA-IT). I requisiti sono stati oggetto nel 2024, di negoziati con GBR e FRA.

(3) PROGRAMMA NEXT GENERATION ROTORCRAFT CAPABILITY (NGRC)

Il programma NGRC, sotto egida NATO ed attualmente gestito dall'*Acquisition Directorate* di NSPA, prevede un'attività di *concept* relativa ad un aeromobile ad ala rotante di nuova concezione, rispondente agli scenari operativi post 2040. Il programma si svolge in 5 *Work Package* (WP) (propulsione, CONOPS e requisiti operativi, *Open System Architecture*, Tecnologie dirompenti, *Integrated Platform Concept*). In particolare, il WP *Integrated Platform Concept* riguarda lo studio di una configurazione rispondente a tutti i requisiti e dettagliata fino al livello di sotto-sistema che prenderà a riferimento anche i risultati di tutti gli altri WP. Per realizzare il WP5, verranno assegnati 3 contratti ad altrettanti comparti industriali, che potranno sviluppare dei concetti concorrenti.

Gli oneri totali per l'Italia per il budget operativo ammontano a 5,7 M€, ripartiti in sette anni dal 2023 al 2029 (fine attualmente prevista delle attività). Gli oneri assunti nel 2024 sono stati 1,2 M€. Il contributo nazionale è corrisposto tramite *Call for Fund / Call for Advance* all'agenzia NSPA, pertanto interamente corrisposto all'estero.

(4) PROGRAMMA NEXT GENERATION FAST HELICOPTER (NGFH)

Il programma NGFH, nazionale e gestito da un *Cross Functional Team* a guida DAAA, riflette la necessità emersa da EI, MM e AM di ammodernare le flotte di aeromobili ad ala rotante con una macchina in grado di far fronte agli scenari di riferimento post 2035.

Il Programma di Studio si è svolto in due fasi:

Fase 1 (conclusa): studio di un possibile aeromobile *fast*, ad architettura *compound* con doppio rotore assiale e controrotante;

Fase 2 (conclusa): a sua volta suddivisa in tre lotti corrispondenti alle attività di elaborazione e consolidamento di un Concetto di Impiego e di requisiti preliminari, identificazione di un'architettura il più possibile rispondente ad essi ed attività riferite allo sviluppo del Programma e del modello di cooperazione industriale.

Le risultanze dello Studio sono impiegate nell'ambito di altri Programmi (principalmente, il già citato NGRC) per sostenere la posizione nazionale ed orientarsi su requisiti quanto più possibile realistici e realizzabili.

La fase 1, il cui onere finanziario è stato di 10 M€ (copertura finanziaria garantita all'interno del Programma NEES) è terminata nel 2022.

La fase 2, il cui onere totale per l'Italia è stato di 6 M€, è terminata nel 2024. Gli oneri esitati nel 2024 sono stati pari a 2,1 M€.

**(5) CONTRASTO ALLA MINACCIA MINI-MICRO APR - RETROFIT ANTIDRONE
AM (NR. 4) ED EI (NR.1)**

Il programma ha l'obiettivo dell'aggiornamento tecnologico e capacitivo, allo stesso standard, dei sistemi di contrasto alla minaccia derivante dall'impiego malevolo/non intenzionale di mini/micro UAV, assegnati all'EI (n. 1 E-CUS, EI cUAS) e all'AM (nr. 4 A-CUS, AM cUAS). Il costo complessivo è stimato in 11,3 M€. Gli oneri assunti nel 2024 sono stati pari a 5,27 M€ in ambito nazionale.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 160 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-02 complessivamente **629,28 M€, di cui 547,74 M€**

Sezione 161

SGD – Cap. 7120-03

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Segretariato Generale della Difesa/DNA - IV Reparto - Direzione Programma FSAF PAAMS (*Famille des systèmes Surface-Air Futurs – Principal Anti Air Missile Systems*) e 1° Ufficio (Programmi Terrestri) relativi al capitolo 7120-03, realizzati nel corso del 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti al rinnovamento della componente operativa, in linea con l'evoluzione tecnologica e con le esigenze operative.

(1) PROGRAMMA FSAF-PAAMS

Il programma, basato su una cooperazione Italia – Francia – Regno Unito, si propone di realizzare una famiglia di sistemi missilistici di difesa antimissile e antiaerea con capacità antibalistiche, aventi quale elemento comune la munizione ASTER, rispondenti alle Esigenze Operative dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica Militare.

- MISSILI ASTER B1NT (*Block 1 Nouvelle Technologie*)

Programma per la produzione dei missili Aster B1 NT per EI/MM/AM. Il costo complessivo a carico della Difesa è pari a 19,30 M€. Gli oneri assunti nel 2024 sono stati 3,74 M€.

- ACQUISIZIONE TESTE TELEMETRICHE *New Technology* (NT)

Programma per la produzione di teste telemetriche NT per EI/MM- Il costo complessivo a carico della Difesa è pari a 12,90 M€. Gli oneri assunti nel 2024 sono stati 4,53 M€.

- SISTEMA DI DIFESA AEREA E MISSILISTICA FSAF-PAAMS – SAMP/T NG

Programma per lo sviluppo capacitivo del sistema terrestre SAMP/T NG. Gli oneri assunti nel 2024 sono stati 116,95 M€.

- ACQUISIZIONE TARGET BALISTICO

Programma per l'acquisizione dei servizi di lancio comprensivi di target balistici. Gli oneri assunti nel 2024 sono stati 5,40 M€.

(2) AMMODERNAMENTO DELLA MOBILITÀ TERRESTRE DEL COMPARTO OS DELLA DIFESA (ACQUISIZIONE VEICOLO TATTICO FORZE SPECIALI) -

Trattasi di programma pluriennale denominato “Veicolo Tattico Multiruolo per le Operazioni Speciali (VTM OS)” volto a dotare i Reparti della Difesa impiegati nella condotta delle Operazioni Speciali di innovative piattaforme ruotate e relativi materiali, in risposta all'esigenza di un veicolo del segmento *Long Range Patrol*, in linea con le più aggiornate tecnologie in termini di mobilità, modularità e supporto specialistico. Il contratto di avvio dell'impresa è il n. 2133 di Rep. del 15/12/2022 stipulato tra la Direzione degli Armamenti

Terrestri (DAT) e IVECO DV (IDV). Gli oneri assunti nel 2024 sono stati pari a 1,69 M€ in ambito nazionale.

(3) JOINT MODULAR GROUND BASE AIR DEFENCE (GBAD)

Trattasi di attività di studio nell'ambito di accordo internazionale (MoU) fra parte dei paesi appartenenti all'Alleanza Atlantica, finalizzato alla cooperazione nell'ambito della Difesa Aerea per l'integrazione di sistemi d'arma e di comando e controllo contro le minacce aeree e missilistiche. Lo studio è stato avviato nel 2024 e terminerà nel 2026. Gli oneri assunti per il 2024 sono pari a 1M€.

(4) ESIGENZE DI MOBILITÀ DELL'AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA

Approvvigionamento di automezzi commerciali di varia natura per le esigenze di mobilità del Segretariato Generale della Difesa/DNA e degli enti periferici dell'Area tecnico-Amministrativa. Gli oneri assunti nel 2024 sono pari a 1,5 M€

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 161 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-03 complessivamente **134,81 M€** di cui **81,50 M€** all'estero e **53,32 M€** nel Mezzogiorno.

Sezione 162

SGD/DNA— Cap. 7120-04

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Segretariato Generale della Difesa/DNA - IV Reparto - Direzione Programma *Joint Strike Fighter* (JSF) e Segretariato Generale della Difesa/DNA - II Reparto, relativi al capitolo 7120-04 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento direttamente destinati alla difesa nazionale finanziati con stanziamenti tratti dal Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti al rinnovamento della componente operativa, in linea con l'evoluzione tecnologica e con le esigenze di impiego.

(1) PROGRAMMA JOINT STRIKE FIGHTER F-35 LIGHTNING

Il Programma JSF comprende sviluppo, produzione, supporto logistico e aggiornamento di un velivolo da combattimento estremamente versatile, in grado di svolgere tutte le tipologie di missione assegnabili. Concepito per operare in ambiente net-centrico e in teatri/scenari operativi complessi e multi-minaccia, il continuo sviluppo di nuove capacità consentirà di mantenere il vantaggio tecnologico acquisito nei confronti delle minacce emergenti poste in essere dai *peer competitor*. Di seguito sono evidenziate le attività svolte nell'ambito del capitolo:

- SUPPORTO TECNICO PER SVILUPPO INTEGRAZIONE ALIS/OMS (AUTONOMIC LOGISTICS INFORMATION SYSTEM/OFF-BOARD MISSION SYSTEM) CON SISTEMI NAZIONALI.

Attività di supporto tecnico ed assistenza sistemistica per l'integrazione con il sistema info-logistico del JSF (ALIS) di un dispositivo di protezione dei dati sovrani nazionali ed attività di assistenza sistemistica per supportare l'A.D. nell'ambito delle attività di integrazione del sistema ALIS/OMS del JSF con i sistemi informatici logistici e di pianificazione di volo nazionali. Gli oneri assunti nel 2024 sono stati circa 0,93 M€.

- SITE ACTIVATION

Trattasi di programmi d'investimento volti a realizzare le opere infrastrutturali legate alla predisposizione dei siti destinati all'impiego ed al supporto del velivolo JSF presso il 6° Stormo di Ghedi. Gli oneri assunti nel 2024 sono stati 1,88 M€.

(2) SISTEMA PARAMETRICO DI BENCHMARKING

L'attività prevede l'utilizzo di un sistema parametrico di benchmarking applicato, in ambito Difesa, alla materia dell'analisi dei costi industriali e di valutazione della congruità delle offerte nel settore del procurement militare. Gli oneri nel 2024 sono stati circa 0,97 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 162 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-04 complessivamente **3,78 M€** in ambito nazionale.

Sezione 163

SGD – Cap. 7120-12

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Segretariato Generale della Difesa/DNA – IV Reparto – 4° Ufficio (Programmi infrastrutturali e demaniali) relativi al capitolo 7120-12 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con stanziamenti tratti dal Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi d'investimento volti alla bonifica di manufatti contenenti amianto (MCA) in uso agli E/D/R dell'Area Tecnico/Amministrativa (T/A) e di quella Tecnico Industriale (T/I) ricadenti nel demanio Esercito.

(1) BONIFICA DI MCA

ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD IV - QUOTA DECENTRATA SGD-EI (COMINFRA) - Napoli (NA) Padiglione Santa Maria degli Angeli (ID 4705), sede degli Uffici Giudiziari Militari di Napoli - C.E. 083923 - Lavori di bonifica, rimozione e sostituzione pluviali di materiale contenente amianto. Importo 0,10 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 163 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-12 complessivamente **0,10 M€ in ambito nazionale**.

Sezione 164

SGD/DNA – Cap. 7120-20

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Segretariato Generale della Difesa/DNA – IV Reparto, Direzione di Programma *Joint Strike Fighter* (JSF) e 4° Ufficio (Programmi infrastrutturali e demaniali), relativi al capitolo 7120-20 e realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con stanziamenti tratti dal Bilancio Ordinario

(1) PROGRAMMA *JOINT STRIKE FIGHTER F-35 LIGHTNING*

Il Programma JSF comprende sviluppo, produzione, supporto logistico e aggiornamento di un velivolo da combattimento estremamente versatile, in grado di svolgere tutte le tipologie di missione assegnabili. Concepito per operare in ambiente net-centric e in teatri/scenari operativi complessi e multi-minaccia, il continuo sviluppo di nuove capacità consentirà di mantenere il vantaggio tecnologico acquisito nei confronti delle minacce emergenti poste in essere dai *peer competitor*. Di seguito sono evidenziate le attività svolte nell'ambito del capitolo:

- *SITE ACTIVATION*

Trattasi di programmi d'investimento volti a realizzare le opere infrastrutturali legate alla predisposizione dei siti destinati all'impiego ed al supporto del velivolo JSF presso il 6° Stormo di Ghedi, il 32° Stormo di Amendola e la Stazione Aeromobile - Marina Militare di Grottaglie. Gli oneri assunti nel 2024 sono stati 20,51 M€.

(2) INFRASTRUTTURE NAZIONALI

Trattasi di programmi d'investimento volti a realizzare le opere infrastrutturali relative all'attuazione del programma di Ammodernamento e Rinnovamento delle infrastrutture nazionali del Ministero della Difesa. Gli oneri assunti nel 2024 sono stati 7,60 M€.

Di seguito vengono riportate, nel dettaglio le denominazioni delle imprese inerenti i finanziamenti effettuati:

- INFRASTRUTTURE DA AVVIARE-ESIG. PROGR. DA SGD-C.E. 107723-C.E.301124-ROMA-EX AEROPORTO CENTOCELLE-ID 2852 -REALIZ. PENSILINA OMBREGG. PER AUTOVEIC. PARCHEGG. OVEST PAL. GUIDONI SEDE SGD/DNA - ROMA - Aeroporto "F. Baracca" (ID 2852) - C.E. 107723 - Realizzazione pensilina ombreggiante per autoveicoli parcheggio ovest Palazzo Guidoni sede SGD/DNA - ESECUZIONE A G.G.C. - 1^ **annualità di 2** - Importo 0,00 M€;
- INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD – QUOTA DECENTRATA SGD-EI (COMINFRA) - NETTUNO (RM) - Sede di UTTAT NETTUNO (ID 1769) - C.E. 055122 – Realizzazione terrapieno asservito alla camera climatica - 1^ **annualità di 2** - Importo 0,00 M€;
- INFRASTRUTTURE DA AVVIARE-ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD-C.E. 055022-NETTUNO-UTTAT-ID 1769-PROGETTAZIONE ESECUTIVA

- REALIZZAZIONE PARAPALLE - NETTUNO (RM) - Sede di UTTAT NETTUNO (ID 1769) - C.E. 055022 - Progettazione esecutiva realizzazione parapalle. – Importo 0,13 M€;
- CONTRIBUTI AL M.I.T. PER FONDO SALVA OPERE PER GLI AFFIDAMENTI DAL 30/06/2019 AL 30/09/2024 – SPESE OBBLIGATORIE - C.E. 354324 – CONTRIBUTI AL M.I.T. PER FONDO SALVA OPERE (ART. 47, COMMI DA 1-BIS A 1-SEPTIES, DEL D.L. N. 34/2019, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE N. 58/2019) PER GLI AFFIDAMENTI DAL 30/06/2019 AL 30/09/2024 - (MASTER CE 191121, 054222, 114823). Importo 0,001 M€;
 - INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD – QUOTA DECENTRATA SGD-EI (COMINFRA) - NAPOLI – Caserma "Bichelli" (ID 4712), sede di UTCOM NA - C.E. 116420 – Lavori di adeguamento locali per la realizzazione del nuovo laboratorio chimico fisico 1^ annualità di 2 - Importo 0,34 M€;
 - C.E. 349724 - CONTRIBUTI AL M.I.T. PER FONDO SALVA OPERE PER GLI AFFIDAMENTI DAL 30/06/2019 AL 30/09/2024 – SPESE OBBLIGATORIE - C.E. 349724 - CONTRIBUTI AL M.I.T. PER FONDO SALVA OPERE (ART. 47, COMMI DA 1-BIS A 1-SEPTIES, DEL D.L. N. 34/2019, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE N. 58/2019) PER GLI AFFIDAMENTI DAL 30/06/2019 AL 30/09/2024 - (MASTER CE 058015 - 116421 - 011017) - Importo 0,004 M€;
 - RESIDUI EF 2022- INFR. INT.-ESIG. PROGR. SGD IV INFR.-C.E. 345724- ROMA-COMPR. V.LE ANGELICO-ID 1636-RIL.OdGM CAS.MANARA-OP. COMPL.IVA PER COMPENS. PREZZI 2023 (III FINESTRA TEMP) - ROMA – Compr. Viale Angelico n.19 sede di POLMANTEO (ID 1636) - C.E. 345724 - Rilocalazione degli OdGM dalla Cas. Manara al Compr. Viale Angelico - "opere complementari" – IVA PER COMPENSAZIONE PREZZI 2023 (III FINESTRA TEMPORALE). Quota parte in conto Residuo - Importo 0,01 M€;
 - INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIG. PROGR. SGD IV INFR.-C.E. 345724- ROMA-COMPR. V.LE ANGELICO-ID 1636-RIL.OdGM CAS.MANARA-OP. COMPL.IVA PER COMPENS. PREZZI 2023 (III FINESTRA TEMP) - ROMA – COMPR. VIALE ANGELICO N.19 SEDE DI POLMANTEO (ID 1636) - C.E. 345724 - Rilocalazione degli OdGM dalla Cas. Manara al Compr. Viale Angelico - "opere complementari" – IVA PER COMPENSAZIONE PREZZI 2023 (III FINESTRA TEMPORALE). Quota parte in conto Competenza - Importo 0,007 M€;
 - INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD – QUOTA DECENTRATA SGD-EI (COMINFRA) - VERONA – COMPENSORIO SANTA LUCIA (ID-6635), SEDE DELLA PROCURA MILITARE - C.E. 150824 - Servizio di progettazione della fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione di nuovi archivi – Servizio - Importo 0,04 M€;
 - INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD – QUOTA DECENTRATA SGD-EI (COMINFRA) - NETTUNO (RM) - Sede di UTTAT NETTUNO (ID 1769) - C.E. 052222 – Progettazione esecutiva intervento di recupero, ammodernamento e ristrutturazione del Fabbricato n. 5 e Fabbricato n. 6 (alloggi di servizio). Servizio - Importo 0,05 M€;
 - FONDO DIFESA 2022- RILOCAZIONE DEGLI ORGANISMI DI GIUSTIZIA MILITARE (ODGM)-CE 07742-ROMA-CASERMA MANARA-ID 1636-LAV. DI A/R STRUTT. E IMP. FABBR. EX-DIREZ. AI FINI DELLA RILOC. TRIB.MIL. 1^ANN DI 3 - ROMA – COMPR. VIALE ANGELICO N.19 SEDE DI POLMANTEO (ID 1636) - C.E. 077521- Rilocalazione degli OdGM dalla Cas. Manara al Compr. Viale Angelico - Lavori di ammodernamento e rinnovamento di strutture ed impianti del fabbricato "ex Direzione" ai fini della rilocalazione del Tribunale e Procura Militare di ROMA dalla Cas. "Manara". 2^ annualità di 4 (MASTER C.E. 077421) - Importo 0,18 M€;

- RESIDUI EF 2022- INFRASTRUTTURE INTERFORZE-C.E. 323924-LIDO DI VENEZIA-SACRARIO MILITARE-LAV. RIPRISTINO DECORO INFISSI EST. CON VETRATE IN ALABASTRO-DIR.LAV. E CSE-QUOTA INTEGRATIVA - VENEZIA - SACRARIO MILITARE (ID 22626) - C.E. 323924 – Lavori di ripristino del decoro infissi esterni con vetrate in alabastro, Direzione Lavori e C.S.E. - QUOTA INTEGRATIVA (MASTER C.E. 064322) - Importo 0,01 M€;
- INFRASTRUTTURE INTERFORZE-CE 108320– CE222922-FIRENZE– CASERMA “GUARESCHI”–ID 4356-LAVORI DI RILOCAZIONE LABORATORI CONTROLLO QUALITÀ. ESECUZIONE A GGC. - FIRENZE – CASERMA “GUARESCHI” (ID 4356) - C.E. 230123 - Lavori di rilocalizzazione laboratori controllo qualità **4^a annualità di 5** - Esecuzione a GGC (master CE 108320) - Importo 0,00 M€;
- INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD – QUOTA DECENTRATA SGD-EI (COMINFRA) - ROMA - PALAZZO "CESI" (ID 1597), SEDE DI ORGANI DI GIUSTIZIA MILITARE - C.E. 301624 - Lavori di messa a norma dell'impianto elettrico dell'intero immobile - Compensazioni prezzi lavori 2° semestre 2022 - (MASTER C.E. 112020) - Importo 0,05 M€;
- INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD – QUOTA DECENTRATA SGD-EI (COMINFRA) - ROMA - PALAZZO CESI (ID 1597), SEDE DI ORGANI DELLA MAGISTRATURA MILITARE - C.E. 301524 - Lavori di adeguamento e messa a norma degli impianti di climatizzazione del 3° e 4° piano e realizzazione dell'impianto di climatizzazione nella biblioteca al piano 1° - Compensazioni prezzi lavori 2° semestre 2022 - (MASTER C.E. 235621) - Importo 0,02 M€;
- INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD – QUOTA DECENTRATA SGD-EI (COMINFRA) - “CONTRIBUTO FONDO SALVA OPERE RELATIVO ALLE GARE DI APPALTI PUBBLICI EFFETTUATI NEL PERIODO 30/06/2019 – 31/01/2024, EX ART. 47, C.1 BIS D.L. 34/2019” - Importo 0,01 M€;
- INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD – QUOTA DECENTRATA SGD-EI (COMINFRA) - FONTANA LIRI (FR) - STABILIMENTO MILITARE PROPELLENTI (ID 1659) - C.E. 265124 - Affidamento a professionista esterno di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria riguardanti attività di rilievo topografico, architettonico e restituzione grafica finalizzante all'aggiornamento dei dati catastali, inventariali nonché predisposizione delle richieste di verifica dell'Interesse Culturale del bene demaniale in carico all'8° Reparto Infrastrutture in uso all'Agenzia Industria Difesa - Importo 0,17 M€;
- INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD – QUOTA DECENTRATA SGD-EI (COMINFRA) - ROMA – SEDE DELL'ORDINARIATO MILITARE PER L'ITALIA DI VIA SALITA DEL GRILLO, 37 (ID 1645) - C.E. - 254024 Realizzazione nuova centrale termica a servizio del fabbricato e opere complementari - Importo 0,13 M€;
- NUOVE ESIGENZE INFRASTRUTTURALI DIFESA AREA T/A-RIQUALIF. LUOGHI DELLA MEMORIA-C.E.056922- SACRARIO MILITARE DI ASIAGO-ID 9043 ACCORDO DEL 28.02.2024 TRA MIN. DIFESA E PCM PER ESEZC. LAV.STRUT. - ASIAGO – SACRARIO MILITARE DI ASIAGO (ID 9043) - C.E. 056922 - Riqualficazione luoghi della memoria - Accordo del 28/02/24 tra il Ministero della Difesa e la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esecuzione dei lavori strutturali (Somme da trasferire alla PCM) - Importo 4,25 M€;
- RESIDUI EF 2022- NUOVE ESIGENZE INFRASTR. DIFESA AREA T/A-RIQUALIF. LUOGHI MEMORIA-GORIZIA-SACRARIO MILITARE OSLAVIA-RESTAURO CONSERVATIVO 4 CANNONI DI ARTIGLIERIA-DIREZ LAVORI COORD. SICUR. ESECUZ. - GORIZIA SACRARIO MILITARE DI OSLAVIA – (ID 9046) – CE 125824

- Restauro conservativo di n. 4 cannoni di artiglieria - Servizio direzione lavori e coordinatore sicurezza esecuzione- Importo 0,01 M€;
- NUOVE ESIGENZE INFR. DIFESA AREA T/A-RIQUALIF. LUOGHI DELLA MEMORIA-C.E. 125824-GORIZIA-SACRARIO MILITARE DI OSLAVIA-ID 9048-RESTAURO CONSERVATIVO DI N. 4 CANNONI DI ARTIGLIERIA - GORIZIA SACRARIO MILITARE DI OSLAVIA – (ID 9046) - CE 125824 - Restauro conservativo di n. 4 cannoni di artiglieria - Importo 0,05 M€;
- RESIDUI EF 2022- NUOVE ESIGENZE INFRASTR. AREA T/A-RIQUALIF. LUOGHI MEMORIA-C.E.247024-FOGLIANO REDIPUGLIASACRARIO MILITARE REDIPUGLIA-ID 9048-ADEG. IMP. FOGN. DIREZ. SACRARIO-SERV. D.L. E C.S.E. – FOGLIANO REDIPUGLIA (GO) - SACRARIO MILITARE (ID 9048) – CE 247024 - Adeguamento impianto fognario della direzione del sacrario D.L. E C.S.E. - Importo 0,01 M€;
- FONDO DIFESA 2022-NUOVE ESIG. INFRASTR. DIFESA AREA T/ARIQUALIF. LUOGHI DELLA MEMORIA-C.E. 079024- FOGLIANO REDIPUGLIA-SACRARIO MILITARE-ID 9048- ADEGUAM. IMPIANTO FOGNARIO DELLA DIREZIONE DEL SACRARIO - FOGLIANO REDIPUGLIA (GO) – SACRARIO MILITARE (ID 9048) - CE 079024 - Adeguamento impianto fognario della direzione del sacrario - Importo 0,17 M€;
- NUOVE ESIGENZE INFRASTR DIFESA AREA T/A-RIQUALIFICAZIONE LUOGHI DELLA MEMORIA-C.E. 064322- VENEZIA-SACRARIO MILITARE-ID 22626–RIPRIST. DECORO INFISSI CON VETRATE IN ALABASTRO, DIREZ.LAV. E CSE - VENEZIA - SACRARIO MILITARE (ID 22626) - C.E. 064322 – Lavori di ripristino del decoro infissi esterni con vetrate in alabastro, Direzione Lavori e C.S.E. - Importo 0,06 M€;
- NUOVE ESIG INFRASTR DIFESA AREA T/A-RIQUALIFICAZIONE LUOGHI MEMORIA-C.E. 054622-TREVISO-SACRARIO MILITARE-ID 9007–PROGETT. ESEC. VERIFICA SISMICA/CONSOLID. STATICO E RIPRIST. DECORO E VERIF.PROGETT. - TREVISO SACRARIO MILITARE (ID 9007) - CE 054622 - Progettazione esecutiva per verifica sismica/consolidamento statico e ripristino del decoro e verifica progettazione - Importo 0,11 M€;
- NUOVE ESIGENZE INFRASTR DIFESA AREA T/A-RIQUALIFICAZIONE LUOGHI DELLA MEMORIA-C.E. 114823–GORIZIA-SACRARIO MILITARE DI REDIPUGLIA–ID 9046-RESTAURO STRUT. E CPLS MECC. CAMPANA CHIARA DIREZ.LAV. A CSE - REDIPUGLIA (GO) - SACRARIO MILITARE (ID 9052) – CE 114823 - Lavori di restauro strutture e complesso meccanico della campana chiara, direzione lavori e c.s.e. - Importo 0,31 M€;
- ESIG. Progr. AID-CE 031519–CE 306521-CAPUA PIROTECNICO ES.–ID 4590-LAVORI DI RIFAC./ADEG. DORSALE ALIMENTAZ. ELETTRICA, CABINE SEZIONATORI E MT/BT,QUADRI LOCALI E LINEE DI BASSA TENSIONE-3^ ANN. DI 3 - CAPUA (CE) - STABILIMENTO MILITARE PIROTECNICO (ID 4590) - CE 243323 - Lavori di rifacimento/adeguamento dorsale alimentazione elettrica, cabine sezionatori e MT/BT, quadri locali e linee di bassa tensione. 4^ Annualità di 4 (master CE 031519) - Importo 0,13 M€;
- RILOCAZIONE ORGANISMI GIUSTIZIA MI.(ODGM)-C.E.211123-LAVORI AMM.TO E RINN.TO STRUTT. E IMPIANTATI DEL FABBR. EX DIREZ. AI FINI DELLA RILOC. DEL TRIB.PROC.MIL. ROMA CAS. MANARA SOMME A DISP. 1^ANN DI 3 - ROMA – COMPR. VIALE ANGELICO N.19 SEDE DI POLMANTEO (ID 1636) - C.E. 211223- Rilocazione degli OdGM dalla Cas. Manara al Compr. Viale Angelico - Lavori di ammodernamento e rinnovamento di strutture ed impianti del fabbricato "ex Direzione" ai fini della rilocazione del Tribunale e Procura Militare di ROMA dalla Cas. "Manara". SOMME A DISPOSIZIONE 2^ **annualità di 3** (MASTER C.E. 211123) - Importo 0,39 M€;

- ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD-C.E. 221322–ROMA– PALAZZO AERONAUTICA–ID 3649–INTERVENTI EDILI ED IMPIANTISTICI PER ADEGUAMENTO A NORMA AI FINI DEL CPI–ESECUZIONE AG.G.C.– PIANO 4°- 2^ ANN. DI 2 - ROMA - COMPENSORIO DI PALAZZO AM (ID 3649), PALAZZO ESTO - C.E. 233423 - Interventi edili ed impiantistici per adeguamento a norma ai fini del CPI - Esecuzione a cura G.G.C. - piano 4°- 3^ **annualità di 3** (master C.E. 185517) - Importo 0,95 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 164 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-20 complessivamente **28,11 M€** in ambito nazionale, di cui **13,66 M €** nel Mezzogiorno.

Sezione 165

SGD – Cap. 7120-21

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto-commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Segretariato Generale della Difesa/DNA – IV Reparto, 4° Ufficio (Programmi infrastrutturali e demaniali), relativi al capitolo 7120-21 e realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con stanziamenti tratti dal Bilancio Ordinario

(1) INFRASTRUTTURE NAZIONALI

Trattasi di programmi d'investimento volti a realizzare le opere infrastrutturali relative all'attuazione del programma di Ammodernamento e Rinnovamento delle infrastrutture nazionali in uso all'Area SGD. Di seguito vengono riportate le denominazioni delle imprese inerenti i finanziamenti effettuati:

- INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD-EI (COMINFRA) – VSP 600 7120-21C 120PB 87 442-093:ROMA – Comprensorio di Via Marsala (ID 8018) Edificio PG 04 - CE 053922- Realizzazione scala interna allo stabile in acciaio nei locali della palazzina PG4 ai sensi del D.lgs. 81/08 - 1^ annualità di 2 - Importo 0,06 M€;
- INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD- QUOTA DECENTRATA SGD-EI (COMINFRA) - FONTANA LIRI (FR) - STABILIMENTO MILITARE PROPELLENTI (ID 1659) - C.E. 340024 Lavori di bonifica impianti di lavorazione di sostanze pericolose e nocive - Aliquota IVA per compensazione prezzi anno 2023, III finestra temporale (DM n.16 del 01/02/2023) (MASTER C.E. 010421) - Importo 0,04 M€;
- INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD- QUOTA DECENTRATA SGD-EI (COMINFRA) - ROMA – SEDE DELL'ORDINARIATO MILITARE PER L'ITALIA DI VIA SALITA DEL GRILLO, 37 (ID 1645) - C.E. 340124 - Lavori di rifacimento dell'impianto elettrico - Aliquota IVA per compensazione prezzi anno 2023, III finestra temporale (DM n.16 del 01/02/2023) - (MASTER C.E. 136718) - Importo 0,03 M€;
- INFRASTRUTTURE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA AVVIARE - ESIG. PROG. DA SGD-C.E. 289624-C.E.325124-ROMA-PAL. GUIDONI-ID 2852-LAV. RIFAC./IMPER. COPER. E RIFAC. PAVIM. CHIOSTR. 'C'-ES. A G.G.C - ROMA - Aeroporto "F. Baracca" (ID 2852), PALAZZO "GUIDONI" SEDE DI SGD, TERRARM, NAVARM E ARMAEREO - C.E. 289624 – Lavori di rifacimento/impermeabilizzazione copertura e rifacimento pavimentazione chiostrina "C" – esecuzione a G.G.C. - 1^ annualità di 2 - Importo 0,03 M€;
- INFRASTRUTTURE MANUTENZ. STRAORD. DA AVVIARE-ESIG. PROG. DA SGD-C.E. 170424-C.E.170524-C.E.170624-ROMAPALAZZO GUIDONI-ID 2852-SOSTIT. BATTERIE DEI GRUPPI UPS DI PALAZ. GUIDONI-ESECUZ. G.G.C. – ROMA - Aeroporto "F. Baracca" (ID 2852), PALAZZO "GUIDONI" SEDE DI SGD, TERRARM, NAVARM E ARMAEREO - C.E. 170424 - Sostituzione delle batterie dei

- Gruppi UPS di Palazzo GUIDONI - Esecuzione a G.G.C. - 1^a annualità di 3 - Importo 0,14 M€;
- ROMA - PALAZZO M.LLO GIOVANNI MESSE - ID 8319 - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEI TERRAZZI PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI D'ACQUA - IVA - ROMA – PALAZZO M.LLO GIOVANNI MESSE – ID 8319 – C.E. 236424 - Lavori di straordinaria manutenzione dei terrazzi per eliminazione infiltrazioni d'acqua - iva su compensazione prezzi 2° semestre 2022 (Master C.E. 058015) - Importo 0,003 M€;
 - INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD-QUOTA DECENTRATA SGD-EI (COMINFRA) - ROMA – COMPENSORIO DI VIA MARSALA (ID 8018) EDIFICIO PG 04 - CE 059122 – Lavori di eliminazione umidità ascendente dalle murature perimetrali del piano terra, risanamento degli intonaci e tinteggiatura delle facciate (interne al Compensorio e lato viale Pretoriano); nuova ripartizione aule didattiche “O e Q” e verifica impianto elettrico ai sensi del D. Lgs. 81/08 - 1^a annualità di 2 - Importo 0,40 M€;
 - INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD-QUOTA DECENTRATA SGD-EI (COMINFRA) - ROMA – COMPENSORIO DI VIA MARSALA (ID 8018) EDIFICIO PG 04 - CE 053822 - Affidamento progettazione esecutiva realizzazione scala interna allo stabile in acciaio nei locali della palazzina PG 4 ai sensi del D.lgs. 81/08 - quota parte in conto competenza - Importo 0,004 M€;
 - RESIDUI EF2023 INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD-QUOTA DECENTRATA SGD-EI (COMINFRA) - ROMA - COMPENSORIO DI VIA MARSALA (ID 8018) EDIFICIO PG 04 – CE 053822 - Affidamento progettazione esecutiva realizzazione scala interna allo stabile in acciaio nei locali della palazzina PG 4 ai sensi del D.lgs. 81/08 - quota parte in conto residui - Importo 0,001 M€;
 - RESIDUI EF2022 C.E. 236424 - ROMA - PALAZZO M.LLO GIOVANNI MESSE – ID 8319 - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEI TERRAZZI PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI D'ACQUA - IVA - ROMA – PALAZZO M.LLO GIOVANNI MESSE – ID 8319 – C.E. 236424 - Lavori di straordinaria manutenzione dei terrazzi per eliminazione infiltrazioni d'acqua - iva su compensazione prezzi 2° semestre 2022 (Master C.E. 058015) - Importo 0,003 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 165 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-21 complessivamente **0,71 M€** in ambito nazionale.

Sezione 166

SGD – Cap. 7120-30

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – UGPREVATA Reparto relativi al capitolo 7120-30 realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) Bonifica Infrastrutture e Poligoni

Il programma prevede la bonifica sistematica terrestre superficiale di un'area di 30.000 mq nella zona “Grottacce” del poligono sperimentale dell'Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di NETTUNO (RM) per oneri complessivi pari a 1 M €.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 166 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-30 complessivamente 1M € interamente in ambito nazionale.

Sezione 167

SGD – Cap. 7120-38

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Segretariato Generale della Difesa/DNA – IV Reparto – 1° Ufficio (Programmi terrestri), 3° Ufficio (Programmi aeronautici) e C5ISTAR relativi al capitolo 7120-38 e realizzati nel 2024.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento direttamente destinati alla difesa nazionale finanziati con stanziamenti tratti dal Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti delle FF.AA. in linea con le necessità derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative.

(1) Sistemi missilistici per la difesa aerea destinati ad Aeronautica (MAADS) ed Esercito (GRIFO)

Il programma è finalizzato ad ammodernare e rinnovare la capacità di Difesa Aerea nazionale di corto/medio raggio (*Short Range Air Defence* -SHORAD / *Medium Range Air Defence* -MRAD) attraverso lo sviluppo e l'omologazione del missile CAMM-ER, la sua integrazione e qualifica nei futuri sistemi SHORAD nazionali (Fase 1[^]) – MAADS e GRIFO rispettivamente per A.M. ed E.I. – e la successiva acquisizione dei relativi sistemi di Difesa aerea (Fase 2[^] - di produzione, con contratto stipulato in OCCAR nel novembre 2022). Gli oneri per la 1[^] Fase (2019-2024) ammontano a 95 M€, di cui 25,4 M€ finanziati nel 2023 e 14,75 M€ nel 2024.

(2) Programma di cooperazione EDIDP 2019 – European Cyber Situational Awareness Platform (ECYSAP)

Progetto presentato alla Commissione EU da un consorzio industriale a guida spagnola nell'ambito della *call* EDIDP 2019 EDIDP-CSAMN-SSC-2019: *Software suite enabling real-time cyber defence situational awareness for military decision-making*, che persegue l'obiettivo di sviluppare una piattaforma tecnologica operativa europea che fornisca *la cyber situational awareness* in tempo reale consentendo una rapida capacità di risposta e supporto decisionale per i comandanti per la difesa delle proprie reti/sistemi da attacchi cibernetici. Il programma si sviluppa su un arco temporale di 48 mesi, con oneri complessivi per l'A.D. pari a 1.8 M€, ripartiti su un profilo di spesa che prevede 0,92 M€ nel 2022 e 0,46M€ nel 2023 e 2024.

(3) Programma di cooperazione EDIDP 2019 – European Strategic Command and Control (ESC2)

Progetto presentato alla Commissione EU da un consorzio industriale a guida spagnola in risposta alla call EDIDP 2019 EDIDP - ESC2S-2019: European Command and Control (C2) system from strategic to tactical level, che persegue l'obiettivo di sviluppare un avanzato sistema europeo di comando e controllo (C2) strategico che contribuirà a migliorare la pianificazione strategica, il monitoraggio, lo svolgimento e la valutazione delle missioni EU. Il progetto mira a progettare un sistema C2 completamente interoperabile con le strutture/sistemi di comando e controllo dell'UE, degli Stati membri, della NATO e delle agenzie civili. Sulla base dei risultati della Fase I, verranno sviluppate capacità incrementali nelle fasi successive, che non rientrano nell'ambito del progetto ESC2. Il programma si sviluppa su 30 mesi, con oneri complessivi per l'A.D. pari a 0,32 M€, ripartiti su un profilo di spesa che ha previsto 0,21 M€ nel 2022 e 0,11 M€ per il 2023.

(4) PROGRAMMA European Detect and Avoid (DAA) function based on new sensors and processing for RPAS integration into air-traffic management (EUDAAS)

Realizzato all'interno del programma EDIDP. Le attività svolte dalla componente industriale nazionale del progetto sono finanziate, oltre che dal Grant europeo, con risorse messe a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM) e dal Ministero della Difesa. Inoltre una parte dei costi sarà autofinanziata dalle stesse industrie partecipanti al progetto, sotto forma di co-finanziamento industriale.

Il Progetto ha l'obiettivo di sviluppare un sistema DAA (*Detect and Avoid*) per consentire l'uso di sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto (RPAS) o sistemi/veicoli aerei senza pilota (UAS/UAV) o droni, in un contesto molto più ampio e flessibile di quanto attualmente possibile. Tale sistema consentirà l'integrazione sicura degli RPAS nello spazio aereo non segregato, in modo che possano operare insieme ad altri velivoli con equipaggio o senza, e condurre missioni di sicurezza e difesa in tempo di pace, crisi e conflitti. L'impegno, nel 2024, è stato di 0,5 M€.

(5) PROGRAMMA di cooperazione EDIDP 2019 - Airborne Electronic Attack Capability (REACT).

Inserito nell'ambito dei programmi EDIDP del 2019. Il progetto ha come obiettivo la progettazione, lo sviluppo e il collaudo di un sistema di *Electronic Attack*, compatto, modulare, scalabile e flessibile basato su tecnologie europee allo stato dell'arte ed integrabile su diverse tipologie di piattaforme aeree. In particolare, tale dispositivo sarà in grado di contrastare minacce di tipo A2 (*Anti Access*) e AD (*Area Denial*). Durante il 2024, il programma è giunto alla sua conclusione, con un contributo finale di 1M€.

(6) PROGRAMMA di cooperazione EDIDP 2029 – SEA DEFENCE (*Survivability, Electrification, Automation, Detectability, Enabling Foresight of European Naval Capabilities in Extreme conditions*)

Il progetto EDIDP SEA-DEFENCE è volto a definire una *roadmap* di sviluppo delle tecnologie da includere nella prossima generazione di piattaforme navali e da perseguire in ulteriori programmi di sviluppo europei. L'impegno nel 2024 è stato di 0,27 M €.

(7) PROGRAMMA di cooperazione EDIDP 2020 - Joint European sYstem for Countering Unmanned Aerial Systems. (JEY-CUAS).

Inserito nell'ambito dei programmi EDIDP del 2020. Il progetto JEY-CUAS ha come obiettivo lo sviluppo di soluzioni finalizzate al contrasto ed alla soppressione di sistemi d'arma che utilizzano piattaforme senza pilota. Il progetto prevede l'integrazione ottimizzata di tecnologie di ultima generazione. Durante il 2024, il programma è giunto alla sua conclusione con un contributo complessivo di 0,45M€.

(8) PROGRAMMA EDA Cat. A MICNET (*milCERT Operational Network*)

Il progetto EDA Cat. A MICNET (*milCERT Operational Network*) ha come obiettivo principale l'istituzione di una rete di CERT Militari dei paesi della Comunità Europea finalizzata al consolidamento dell'integrazione e dell'interoperabilità nel settore cibernetico a seguito di un incremento di attacchi informatici contro l'UE. L'impegno, nel 2024, è stato di 0,03 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 167 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7120-38 complessivamente **17,45 M€** in ambito nazionale.

PARTE SETTIMA

BILANDIFE

Sezione 168

BILANDIFE – Cap. 7051-01

4. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocomma b, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Ufficio Centrale del Bilancio e degli Affari Finanziari relativi al capitolo 7051-01 realizzati nel 2024.

5. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

c. Programmi di investimento finanziati con il Bilancio Ordinario

Trattasi di contributi, connessi ai lavori infrastrutturali/comunicazioni di cui al programma *NATO Security Investment Programme (NSIP)*, erogati a seguito delle *Calls for funds* inoltrate dalla Delegazione Permanente d'Italia presso la NATO. La misura delle contribuzioni nazionali viene definita dal bilanciamento e dalle compensazioni multilaterali fra le Nazioni e le Agenzie della NATO coinvolte nel programma, a seguito della periodica validazione da parte del *NATO Investment Committee*. L'onere complessivo erogato nel 2024 è stato di 79,43 M€.

d. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 168, allegata al presente documento, è riportato il quadro riepilogativo delle contribuzioni erogate in corso d'anno.

6. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2024 sono stati esitati per il capitolo 7051-01 complessivamente **79,43 M€** interamente all'estero.

Stato Maggiore della Difesa

Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA
PER L'ANNO FINANZIARIO 2024

DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2010, N. 66
“Codice dell’Ordinamento Militare”
TITOLO III, Capo I, art. 548 c. 1b.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI
AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO
ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2024

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Tabella: I Ente Programmatore LGPPB - CPT-PRG: 7120502	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Esitato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Macroarea: RINNOVAMENTO DELLE CAPACITA' AEREE DELL'ARMA - CC - Macroarea: LIGHT UTILITY HELICOPTER (LUH) - CC											
DIRETTIVA GENERALE PROGRAMMA PLURIENNALE DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO (A/R) N. SMD 21/2021 A FAVORE DELLA COMPONENTE ALA ROTANTE DELL'ARMA DEI CARABINIERI TRAMITE L'ACQUISTO DI UNA TRANCHE DI ELICOTTERI DELLA CLASSE MEDIO LEGGERA (LIGHT UTILITY HELICOPTER, LUH)											
MEZZI AEROMOBILI CARABINIERI MEZZI AEROMOBILI CARABINIERI											
			€77.400.000,00	2023	2025	€11.400.000,00	34,88%	14,73%		€11.400.000,00	
ELICOTTERO MULTIRUOLO DELLA DIFESA - LIGHT UTILITY HELICOPTER - LUH			€122.000.000,00	2023	2028	€26.000.000,00	69,67%	21,31%		€26.000.000,00	
Grand Total			€199.400.000,00			€37.400.000,00				€37.400.000,00	
TOTAL											

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Esitato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella: 2 Ente Programmatore UGPPB - CP1-PG: 7126-03 - Macroarea: MOBILITÀ DIFESA-INT - SOFUTRA S/M - Grand Total											
	DIRETTIVA GENERALE	SOFUTRA S/M	€414.598,70	2024	2024	€414.598,70	100,00%	100,00%		€414.598,70	
	TOTAL		€414.598,70			€414.598,70				€414.598,70	

		Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella: 3 Ente Programmatore UGPPB - CPT-PEG: 712620 - Macroarea: VOLUMI TECNICI - (ACE, RP, CV)												
	INFR. INT. - PROGRAMMI ANNUALI (AREA TECNICO OPERATIVA)	DIRETTIVA GENERALE	INFR. INT. - PROGRAMMI ANNUALI (AREA TECNICO OPERATIVA)	€ 880,00	2024	2024	€ 880,00	100,00%	100,00%		€ 880,00	
	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI	DIRETTIVA GENERALE	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI	€ 390,082,67	2024	2024	€ 390,082,67	100,00%	100,00%		€ 390,082,67	
Grand Total				€ 390,962,67			€ 390,962,67				€ 390,962,67	
TOTAL												

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Oneri globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
• Tabella: 4 Ente Programmatore LGPPB • CP1-PG: 7120-21 • Macroarea: INFRASTRUTTURE • CC											
	DIRETTIVA GENERALE	INFR. INT. • PROGRAMMI ANNUALI (AREA TECNICO OPERATIVA)	€ 6.125.300,83	2023	2025	€ 709.342,31	100,00%	11,58%		€ 709.342,31	
• Grand Total			€ 6.125.300,83			€ 709.342,31				€ 709.342,31	
TOTAL											

Tabella: 5 Ente Programmatore UGPPB - CPT-FG: 7126-42 - Macroarea: LIGHT UTILITY HELICOPTER (LUH) - CC		Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
MEZZI AEROMOBILI CARABINIERI	PROGRAMMA PLURIENNALE DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO (A/R) NR. SMD 21/2021 A FAVORE DELLA COMPONENTE ALA ROTANTE DELL'ARMA DEI CARABINIERI TRAMITE L'ACQUISTO DI UNA TRANCHE DI ELICOTTERI DELLA CLASSE MEDIO LEGGERA (LIGHT UTILITY HELICOPTER, (LUH))		MEZZI AEROMOBILI CARABINIERI	€40.000.000,00	2023	2029	€3.000.000,00	25,00%	7,50%		€3.000.000,00	
L. Grand Total				€40.000.000,00			€3.000.000,00				€3.000.000,00	
TOTAL												

Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella: 6 Ente Programmazione UGPPB - CPT-PG: 736C-02 - Macroarea: INFRASTRUTTURE - INT										
DIRETTIVA GENERALE	POTENZIAMENTO SANITA' MILITARE DELLA DIFESA	€14.500.000,00	2023	2024	€9.000.000,00	100,00%	62,07%		€9.000.000,00	
DIRETTIVA GENERALE	POTENZIAMENTO INFRA-STRUTTURALE DI AID ED ENTI DIPENDENTI	€19.000.000,00	2024	2024	€19.000.000,00	100,00%	100,00%		€19.000.000,00	
Grand Total		€33.500.000,00			€28.000.000,00				€28.000.000,00	
TOTAL										

SMD II

Tabella: 7	Ente Programmatore SMD - RIS	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- CP1-PG: 7120-02 - Macroarea : PIATTAFORMA AEREA MULTI-MISSIONE E MULTI-SENSORE (PMMS) - VELIVOLI GREEN - L3 HARRIS												
Programma pluriennale relativo all'acquisizione, funzionamento e supporto di una piattaforma aerea multi-missione e multi-sensore												
PIATTAFORMA AEREA MULTI-MISSIONE MULTI-SENSORE												
€624.328.147,56 2023 2029 €153.022.727,30 66,79% 24,51% €153.022.727,30												
- Macroarea : PIATTAFORMA AEREA MULTI-MISSIONE MULTI-SENSORE - SPYDR SUJ												
GAP-FILLER SIGINT												
DIRETTIVA GENERALE												
€10.031.295,81 2023 2024 €9.821.881,16 100,00% 97,91% €9.821.881,16												
Grand Total												
€634.359.443,37 €162.844.608,46 €162.844.608,46												
TOTAL												

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella: 8 Ente Programmatore SMD - RIS - CPT-RG: 7120-03											
- Macroarea: MOBILITÀ DIFESA-INT RIS - AMM. VARI											
- Macroarea: AMMODERNAMENTO DELLE CAPACITÀ DI DATA COLLECTION DATA COLLECTION											
- Grand Total TOTAL											
			€631.487,78	2024	2024	€631.487,78	100,00%	100,00%	€5491.137,78	€82.350,00	
			€165.297,29	2024	2024	€165.297,29	100,00%	100,00%		€165.297,29	
			€796.785,07			€796.785,07			€5491.137,78	€247.647,29	

Tabella: 9 Ente Programmatore SMD - RIS - CPT-PRG: 7120-04 - Macroarea: MULTINATIONAL GEOSPATIAL CO-PRODUCTION PROGRAM (MGCP) - Macroarea: AMMODERNAMENTO DELLE CAPACITA DI DATA COLLECTION	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
DIRETTIVA GENERALE	C4 INT - RIS - SVILUPPO MGCP		€2.202.094,23	2023	2025	€686.120,50	60,75%	31,16%		€686.120,50	
DATA COLLECTION	DIRETTIVA GENERALE	DATA COLLECTION	€31.083.611,49	2023	2026	€11.761.166,45	81,85%	37,84%	€5.944.386,59	€5.816.779,86	
C4 INT - RIS - AMM. SISTEMI DI RAPPRESENTAZIONE CII - SISTEMI ASI COMINT/ELINT/ACINT/SICINT	DIRETTIVA GENERALE	C4 INT - RIS - AMM. SISTEMI DI RAPPRESENTAZIONE CII - SISTEMI ASI COMINT/ELINT/ACINT/SICINT	€3.189.179,80	2024	2024	€2.300.000,00	100,00%	72,12%	€2.300.000,00		
AMMODERNAMENTO / RINNOVAMENTO DEI SISTEMI DI RACCOLTA DATI E ANALISI INFORMATIVA	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO / RINNOVAMENTO DEI SISTEMI DI RACCOLTA DATI E ANALISI INFORMATIVA	€496.183,78	2024	2024	€246.806,00	100,00%	49,74%		€246.806,00	
Grand Total			€36.971.069,30			€14.994.092,95			€8.244.386,59	€6.749.706,36	
TOTAL											

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Oneri globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella : 10 Ente Programmatore SMD - RS - CPT-RG : 7120-39 - Macroarea : AMMODERNAMENTO DELLE CAPACITÀ DI DATA COLLECTION											
	DIRETTIVA GENERALE	DATA COLLECTION	€682.137,26	2024	2025	€607.432,26	89,05%	89,05%		€607.432,26	
	- Grand Total		€682.137,26			€607.432,26				€607.432,26	
	TOTAL										

Tabella	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Esitato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella : TI Ente Programmatore SMD - RIS - CPT-PG: 7126-44 - Macroarea : AMMODERNAMENTO DELLE CAPACITÀ DI DATA COLLECTION											
	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO / RINNOVAMENTO DEI SISTEMI DI RACCOLTA DATI E ANALISI INFORMATIVA	€13.578.000,00	2024	2024	€13.578.000,00	100,00%	100,00%		€13.578.000,00	
Grand Total			€13.578.000,00			€13.578.000,00				€13.578.000,00	
TOTAL											

SMD III

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella : 12 Ente Programmatore SMD - III REPARTO - CPT-RG : 7126-03 - Macroarea : PROGRAMMI C4 MINORI - CBRN ANALYSIS-BENCHMARKING											
	DIRETTIVA GENERALE	ADEGUAMENTO CAPACITA' EVENTI CBRN, CALAMITOSI, SISMICI E SISTEMI DI SIMULAZIONE	€272.362,83	2024	2026	€90.787,61	33,33%	33,33%		€90.787,61	
- Grand Total			€272.362,83			€90.787,61				€90.787,61	
TOTAL											

SMD IV

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella : 13 Ente Programmatore SMD - IV REPARTO - CPT-PG : 7126-02 - Macroarea : BONIFICA PULIGONI - PISQ AMM./MIN. INT. - PISQ											
DIRETTIVA GENERALE											
- Grand Total											
			€16.000.000,00	2024	2024	€16.000.000,00	100,00%	100,00%		€16.000.000,00	€16.000.000,00
			€16.000.000,00			€16.000.000,00				€16.000.000,00	€16.000.000,00
TOTAL											

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella : 14 Ente Programmatore SMD - IV REPARTO - CPT-PG: 7120-03 - Macroarea : Non Assegnato											
	DIRETTIVA GENERALE	CS LOGISTICA DI PROIEZIONE - SOCC MJO	€132.915,92	2024	2024	€132.915,92	100,00%	100,00%		€132.915,92	€132.915,92
	DIRETTIVA GENERALE	SOFUTRA S/M	€1.002.002,46	2024	2024	€1.002.002,46	100,00%	100,00%		€1.002.002,46	
	DIRETTIVA GENERALE	CS LOGISTICA DI PROIEZIONE - SOCC MJO	€320.396,49	2024	2024	€320.396,49	100,00%	100,00%		€320.396,49	€320.396,49
	DIRETTIVA GENERALE	AMM.MIN. INT - COMPLETAMENTO DOTAZIONI ORGANICHE 7° RGT. CREMONA	€2.361.135,99	2024	2024	€2.361.135,99	100,00%	100,00%	€1.516.624,83	€844.511,16	
L. Grand Total			€3.816.450,86			€3.816.450,86			€1.516.624,83	€2.299.826,03	€453.312,41
TOTAL											

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella : 15 Ente Programmato SMD - IV REPARTO - CPT-EG : 7126-18 - Macroarea : AMM MINORI INT DEL COMPARTO OS - SOFUTRA S/M DIRETTIVA GENERALE											
			€118.672,00	2024	2024	€118.672,00	100,00%	100,00%	€118.672,00		
Grand Total			€118.672,00			€118.672,00			€118.672,00		
TOTAL											

		Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Oneri globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella : 16 Ente Programmatore SMD - IV REPARTO - CPT-IPG : 7126-20 - Macroarea : VOLUMI TECNICI - (ACE, RP, CV)												
	INFR. INT. - PROGRAMMI ANNUALI (AREA TECNICO OPERATIVA)	DIRETTIVA GENERALE	INFR. INT. - PROGRAMMI ANNUALI (AREA TECNICO OPERATIVA)	€242.214,08	2024	2024	€242.214,08	100,00%	100,00%		€242.214,08	€19.495,37
- Macroarea : INFRASTRUTTURE - INT												
	INFR. INT. - PROGRAMMI ANNUALI (AREA TECNICO OPERATIVA)	DIRETTIVA GENERALE	INFR. INT. - PROGRAMMI ANNUALI (AREA TECNICO OPERATIVA)	€61.486.772,66	2023	2027	€16.458.391,58	63,49%	26,77%		€16.458.391,58	€2.962.666,38
- Macroarea : EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CITS												
	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CITS DI VIGNA DI VALLE	DIRETTIVA GENERALE	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CITS DI VIGNA DI VALLE	€9.000.000,00	2023	2026	€2.000.000,00	23,33%	22,22%		€2.000.000,00	€2.000.000,00
- Macroarea : ESIGENZE INFRASTRUTTURALI E INFRASTRUTTURALI DEI COMANDI OPERATIVI (OC-DEL-COM+ QS-COMAR+ COR+ COS)												
	INFR. INT. - PROGRAMMI ANNUALI (AREA TECNICO OPERATIVA)	DIRETTIVA GENERALE	INFR. INT. - PROGRAMMI ANNUALI (AREA TECNICO OPERATIVA)	€27.820.000,00	2023	2027	€6.800.000,00	78,43%	24,44%		€6.800.000,00	
- Grand Total												
TOTAL				€98.548.986,76			€25.500.605,66				€25.500.605,66	€4.982.161,75

		Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
Tabella : 17 Ente Programmatore SMD - IV REPARTO - CP-PRG : 7126-21 - Macroarea : INFRASTRUTTURE - INT												
	DIRETTIVA GENERALE		INFR. INT. - PROGRAMMI ANNUALI (AREA TECNICO OPERATIVA)	€7.157.951,01	2023	2027	€2.252.618,12	62,96%	31,47%		€2.252.618,12	€367.370,55
- Grand Total				€7.157.951,01			€2.252.618,12				€2.252.618,12	€367.370,55
TOTAL												

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella : 18 Ente Programmatore SMD - IV REPARTO - CPT-RG : 7126-25 - Macroarea : INFRASTRUTTURE - INT											
	DIRETTIVA GENERALE	BONIFICHE AREE MILITARI - OP SMD	€6.614.752,95	2023	2027	€2.368.838,31	64,78%	35,81%		€2.368.838,31	€70.000,00
	DIRETTIVA GENERALE	BONIFICHE AREE MILITARI - OP SMD	€2.800.000,00	2024	2027	€700.000,00	25,00%	25,00%		€700.000,00	
Grand Total			€9.414.752,95			€3.068.838,31				€3.068.838,31	€70.000,00
TOTAL											

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella : 19 Ente Programmatore SMD - IV REPARTO - CPT-REG : 7126-26 - Macroarea : INFRASTRUTTURE - INT - INFR. INT. - PALAZZO DELLA DIFESA											
	DIRETTIVA GENERALE	INFR. INT. - PALAZZO DELLA DIFESA	€5.434.364,60	2023	2027	€1.097.021,78	22,71%	20,19%		€1.049.252,74	
- Grand Total			€5.434.364,60			€1.097.021,78				€1.049.252,74	
TOTAL											

		Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Esitato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
Tabella: 21 Ente Programmatore SMD - IV REPARTO - CPT-PG: 7120-30 - Macroarea: BONIFICHE - INT												
		DIRETTIVA GENERALE	INFR. INT. - PROGRAMMI ANNUALI (AREA TECNICO OPERATIVA)	€8.684.938,24	2024	2025	€5.000.000,00	57,57%	57,57%		€5.000.000,00	
Grand Total				€8.684.938,24			€5.000.000,00				€5.000.000,00	
TOTAL												

		Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella: 22 Ente Programmatore SMD - IV REPARTO - CPT-RG: 7120-31 - Macroarea: INFRASTRUTTURE - INT												
		DIRETTIVA GENERALE	INFR. INT. - PROGRAMMI ANNUALI (AREA TECNICO OPERATIVA)	€2.561.400,35	2024	2027	€411.400,35	16,06%	16,06%		€411.400,35	
- Grand Total				€2.561.400,35			€411.400,35				€411.400,35	
TOTAL												

Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella: 23 Ente Programmatore SMD - IV/REPARTO - CPT-REG: 7126-42 - Macroarea: MISSION NEED REQUIREMENT (MNR) - CENTRO DI CERTIFICAZIONE NEW GENERATION IDENTIFICATION FRIEND OR FOE - NGIFF										
C4 INT - NGIFF	C4 INT - NGIFF	€6.720.553,04	2023	2025	€2.858.767,83	42,54%	42,54%		€2.858.767,83	
L Grand Total		€6.720.553,04			€2.858.767,83				€2.858.767,83	
TOTAL										

Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
• Tabella: 24 Ente Programmatore SMD - IV REPARTO • CPT-PG: 7120-46 • Macroarea: INFRASTRUTTURE - INT										
DIRETTIVA GENERALE	OPERE CONNESSE CON LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE DI PRIMA ACCOGLIENZA, PERMANENZA E RIMPATRIO EX ART.21 D.L. 124/2023	€55.000.000,00	2024	2024	€55.000.000,00	100,00%	100,00%	€55.000.000,00		
Grand Total		€55.000.000,00			€55.000.000,00			€55.000.000,00		
TOTAL										

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella: 25 Ente Programmatore SMD - IV REPARTO - CPT-RG: 7123-02 - Macroarea: VOLUMI TECNICI - (ACE, RP, CV)											
	DIRETTIVA GENERALE	INFR. NATO - PROGRAMMI ANNUALI VARI	€ 1.070,00	2024	2024	€ 1.070,00	100,00%	100,00%		€ 1.070,00	
	DIRETTIVA GENERALE	INFR. NATO - PROGRAMMI ANNUALI VARI	€ 28.136.850,88	2023	2026	€ 24.063.771,22	92,76%	85,52%		€ 24.063.771,22	€ 18.951.333,08
Grand Total			€ 28.137.920,88			€ 24.064.841,22				€ 24.064.841,22	€ 18.951.333,08

SMD V

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Oneri globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella: 26 Ente Programmatore SMD - V REPARTO - CP1-PG: 7126-03 - Macroarea: MOBILITA' DIFESA-INT - AMM. INT - SETTORE AUTOMEZZI											
- Grand Total DIRETTIVA GENERALE AMM. INT - SETTORE AUTOMEZZI 6611.677,67 2024 6611.677,67 100,00% 100,00% €170.757,74 €440.919,93											
TOTAL 6611.677,67 6611.677,67 €170.757,74 €440.919,93											

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella: 27 Ente Programmatore SMD - V REPARTO - CPT-RG: 7126-07 - Macroarea: INFRASTRUTTURE - INT - INFR. INT. - CONVENZIONE C.O.N.I.											
	DIRETTIVA GENERALE	INFR. INT. - CONVENZIONE C.O.N.I.	€3.243.145,39	2023	2027	€1.055.154,90	65,64%	32,53%		€1.055.154,90	€314.074,93
- Grand Total			€3.243.145,39			€1.055.154,90				€1.055.154,90	€314.074,93
TOTAL											

SMD VI

Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno	
- Tabella : 28 Ente Programmatore SMD - VI REPARTO - CPT-PRG : 71206-04 - Macroarea : INTELLIGENZA ARTIFICIALE & EMERGING DISRUPTIVE TECH R&S											
PROGRAMMI DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DI TECNOLOGIA BASATA SUL CONCETTO DI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) E ATTIVITA' DI RICERCA & SVILUPPO (R&S) NEL CAMPO DELLE EMERGING DISRUPTIVE TECHS	DIRETTIVA GENERALE	PROGRAMMI DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DI TECNOLOGIA BASATA SUL CONCETTO DI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) E ATTIVITA' DI RICERCA & SVILUPPO (R&S) NEL CAMPO DELLE EMERGING DISRUPTIVE TECHS	€39.000.000	2024	€39.600.000	40,00%	40,00%		€39.600.000		
	- Macroarea : ESIGENZE INFRASTRUTTURALI E INFOSTRUTTURALI DEI COMANDI OPERATIVI (DOC DEL COMF - QS COMWAR + COR + COS)										
	DIRETTIVA GENERALE	JOINT TARGETING NAZIONALE	€35.014.795,00	2024	2025	€31.174.791,00	89,03%	89,03%		€31.174.791,00	
	- Macroarea : DIGITALIZZAZIONE DIFESA E RETI - INT										
	DIRETTIVA GENERALE	DIMINISTRUTTURE/RETI	€16.695.809,49	2023	2025	€15.884.566,85	96,32%	95,14%		€15.884.566,85	
	DIRETTIVA GENERALE	SVILUPPO DI SISTEMI ICT EVOLUTI	€7.571.686,38	2024	2025	€5.765.134,36	76,14%	76,14%		€5.765.134,36	
	DIRETTIVA GENERALE	DIGITALIZZAZIONE	€11.155.003,85	2023	2025	€6.627.324,01	97,76%	59,41%		€6.627.324,01	
	- Macroarea : C2 MULTIDOMINIO DEI COMANDI OPERATIVI - INT										
	DIRETTIVA GENERALE	C2 MULTIDOMINIO	€7.219.022,17	2023	2025	€3.513.597,02	95,17%	48,67%		€3.513.597,02	
	- Macroarea : CRYPTO MODERNIZATION										
DIRETTIVA GENERALE	C4 INT - CRYPTO MODERNIZATION	€162.994,34	2024	2024	€162.994,34	100,00%	100,00%		€162.994,34		
- Macroarea : CYBER WARFARE-COR											
DIRETTIVA GENERALE	PROGETTUALITA' INERENTI IL SETTORE CYBER E POTENZIAMENTO DELLE FUNZIONI DEL COR	€29.818.551,20	2023	2026	€8.832.557,12	33,55%	29,62%		€8.832.557,12		
- Macroarea : DIGITALIZZAZIONE DIFESA E RETI - MANUTENZIONE ASSICURATIVA RETI - INT											
- Macroarea : DEFENCE CLOUD - CRUSCOTTI DI VERITE											
DIRETTIVA GENERALE	DIMINISTRUTTURE/RETI	€2.985.671,21	2024	2024	€2.985.671,21	100,00%	100,00%		€2.985.671,21		
- Macroarea : DEFENCE CLOUD											
DIRETTIVA GENERALE	ACQUISIZIONE DI CAPACITA' PER LA CONDIZIONE DATI BASATA SUL CONCETTO DI DEFENCE CLOUD	€17.153.495,09	2023	2025	€13.148.140,34	100,00%	76,65%		€13.148.140,34		
- Macroarea : SOFTWARE DEFINED RADIO NAZIONALE - EVOLUTIVA (SDR-EVO)											
DIRETTIVA GENERALE	SOFTWARE DEFINED RADIO (SDR) - EVO	€32.000.000,00	2023	2026	€6.355.960,10	35,49%	19,86%		€6.355.960,10		
Programma pluriennale di AVR nr. SMD 18/2022, denominato "SDR-EVO", relativo all'evoluzione delle piattaforme Nazionali per le telecomunicazioni evolute di tipo Software Defined Radio.											
- Macroarea : CYBER WARFARE											
DIRETTIVA GENERALE	PROGETTUALITA' INERENTI IL SETTORE CYBER E POTENZIAMENTO DELLE FUNZIONI DEL COR	€1.845.096,82	2024	2024	€1.845.096,82	100,00%	100,00%		€1.845.096,82		
- Macroarea : SVILUPPO SANITA' MILITARE											
DIRETTIVA GENERALE	POTENZIAMENTO SANITA' MILITARE DELLA DIFESA	€7.999.947,72	2024	2024	€7.999.947,72	100,00%	100,00%		€7.999.947,72		
- Macroarea : AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA' MULTIDATA LINK DELLA DIFESA											
DIRETTIVA GENERALE	SISTEMI MULTIDATA LINK	€80.183.267,28	2023	2026	€23.692.253,93	55,78%	29,55%		€23.692.253,93		
- Macroarea : CONSOLIDAMENTO CORE NETWORK DIFESA E CONNETTIVITA' EVOLUTA											
DIRETTIVA GENERALE	IMPRESA CHE NON PREVEDE L'EMISSIONE DI UN DECRETO AI SENSI DELLA LEGGE GRACHE E DELLA LEGGE 20/94 O CHE PER L'E.F. NON E' STATO PRESO IN CONSIDERAZIONE PER L'EMISSIONE DEL D.M.	€550.000,00	2024	2024	€550.000,00	100,00%	100,00%		€550.000,00		
- Macroarea : CAPACITA' OFFENSIVE CYBER OPERATION (OCOS)											

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
	DIRETTIVA GENERALE	CAPACTIA CYBER OPERATION	€4.827.000,00	2023	2024	€3.712.209,26	99,79%	76,91%		€3.712.209,26	
Grand Total			€255.281.336,55			€132.289.844,08				€132.289.844,08	
TOTAL											

		Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella: 29 Ente Programmatore SMD - VI REPARTO - CPT-PEG: 7126-20 - Macroarea: INFRASTRUTTURE - INT												
	PROGETTUALITA' INERENTII IL SETTORE CYBER E POTENZIAMENTO DELLE FUNZIONI DEL COR	DIRETTIVA GENERALE	PROGETTUALITA' INERENTII IL SETTORE CYBER E POTENZIAMENTO DELLE FUNZIONI DEL COR	€4.500.000,00	2024	2026	€1.800.000,00	40,00%	40,00%		€1.800.000,00	
	- Macroarea: CYBER WARFARE-COR											
	PROGETTUALITA' INERENTII IL SETTORE CYBER E POTENZIAMENTO DELLE FUNZIONI DEL COR	DIRETTIVA GENERALE	PROGETTUALITA' INERENTII IL SETTORE CYBER E POTENZIAMENTO DELLE FUNZIONI DEL COR	€500.000,00	2023	2025	€150.000,00	80,00%	30,00%		€150.000,00	
Grand Total				€5.000.000,00			€1.950.000,00				€1.950.000,00	
TOTAL												

Tabella: 30 Ente Programmatore SMD - VI REPARTO - CPT-PG: 712023 - Macroarea: CYBER WAREFARE-COR	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Esitato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
PROGETTUALITA' INERENTI IL SETTORE CYBER E POTENZIAMENTO DELLE FUNZIONI DEL COR	DIRETTIVA GENERALE	PROGETTUALITA' INERENTI IL SETTORE CYBER E POTENZIAMENTO DELLE FUNZIONI DEL COR	€6.265.437,21	2023	2026	€3.325.475,65	74,82%	53,08%		€3.325.475,65	
Grand Total			€6.265.437,21			€3.325.475,65				€3.325.475,65	
TOTAL											

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella: 31 Ente Programmatoe SMD - VI REPARTO - CPT-EG: 7120-32 - Macroarea: NEW GENERATION IDENTIFICATION FRIEND OR FOE -											
NGIFF											
C4 INT - NGIFF		C4 INT - NGIFF	€81.944.876,00	2023	2025	€30.886.676,00	69,63%	37,69%	€10.700.000,00	€20.186.676,00	
- Grand Total			€81.944.876,00			€30.886.676,00			€10.700.000,00	€20.186.676,00	
TOTAL											

		Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella: 32 Ente Programmatore SMD - VI REPARTO - CP1-PG: 7120-33												
- Macroarea C: DIGITALIZZAZIONE DIFESA E RETI - INT												
		DIRETTIVA GENERALE	DIM/INFRASTRUTTURE/RETI	€798.000,00 2023	2024	2024	€401.000,00	100,00%	50,25%		€401.000,00	
		DIRETTIVA GENERALE	DIGITALIZZAZIONE	€40.083.262,56 2023	2026	2026	€27.563.453,19	92,16%	68,77%		€27.563.453,19	
- Grand Total				€40.881.262,56			€27.964.453,19				€27.964.453,19	
TOTAL												

Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
• Tabella: 33 Ente Programmatore SMD - VI REPARTO • CPT-IPG: 7120-39 • Macroarea: DIGITALIZZAZIONE DIFESA E RETI - INT • Macroarea: DIGITALIZZAZIONE DIFESA E RETI - INT										
DIRETTIVA GENERALE	DI/INFRASTRUTTURE/RETI	€5.795.718,17	2023	2026	€5.630.031,72	90,25%	64,01%		€5.630.031,72	
DIRETTIVA GENERALE	MIGRAZIONE EVOLUTIVA DEI SERVIZI VOCE E VIDEO ALLA TECNOLOGIA VoIP	€164.260,80	2024	2024	€164.260,80	100,00%	100,00%		€164.260,80	
DIRETTIVA GENERALE	ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO DELLE CAPACITA' OPERATIVE A STANDARD NATO/MULTINAZIONALE	€689.734,36	2024	2026	€361.082,88	52,35%	52,35%		€361.082,88	
DIRETTIVA GENERALE	Sviluppo di sistemi ICT specifici per le forze armate e mantenimento della flotta operante (E)	€5.000.000,01	2024	2025	€5.000.000,01	100,00%	100,00%		€5.000.000,01	
DIRETTIVA GENERALE	Sviluppo di sistemi ICT specifici per le forze armate e mantenimento della flotta operante (MM)	€6.566.268,89	2024	2025	€6.000.000,00	91,38%	91,38%		€6.000.000,00	
DIRETTIVA GENERALE	Sviluppo di sistemi ICT specifici per le forze armate e mantenimento della flotta operante (AM)	€5.955.869,54	2023	2025	€4.758.566,72	99,52%	79,90%		€4.758.566,72	
DIRETTIVA GENERALE	DIGITALIZZAZIONE	€8.326.561,74	2023	2024	€8.015.517,84	100,00%	96,26%		€8.015.517,84	
DIRETTIVA GENERALE	PROGETTUALITA' INERENTI IL SETTORE CYBER E POTENZIAMENTO DELLE FUNZIONI DEL COR	€10.603.611,74	2023	2026	€6.180.197,62	70,89%	58,28%		€6.180.197,62	
• Macroarea: SOFTWARE DEFINED RADIO NAZIONALE - EVOLUTIVA (SDR-EVO) Programma triennale di AvP nr. SMD 18/2022 denominato "SDR-EVO", relativo all'evoluzione delle piattaforme Nazionali per le telecomunicazioni evolute di tipo Software Defined Radio.										
DIRETTIVA GENERALE	DI/INFRASTRUTTURE/RETI	€797.494,00	2024	2033	€398.747,00	50,00%	50,00%		€398.747,00	
DIRETTIVA GENERALE	DI/INFRASTRUTTURE/RETI	€200.000,00	2024	2024	€200.000,00	100,00%	100,00%		€200.000,00	
DIRETTIVA GENERALE	NILE	€318.649,95	2024	2024	€318.649,95	100,00%	100,00%		€318.649,95	
Grand Total		€52.925.199,50			€41.378.622,86				€41.378.622,86	

		Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella: 34 Ente Programmatore SMD - VI REPARTO - CFP-PG: 7126-42 - Macroarea: C2 MULTIDOMINIO DEI COMANDI OPERATIVI - INT - Macroarea: C2 MULTIDOMINIO - Macroarea: NEW GENERATION IDENTIFICATION FRIEND OR FOE -												
		DIRETTIVA GENERALE	C2 MULTIDOMINIO	€459.907,92	2024	2024	€459.907,92	100,00%	100,00%		€459.907,92	
		PROGRAMMA PLURIENNALE DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO (APR) N. SMD (01/2021),	C4 INT - NGIFF	€31.069.324,00	2023	2025	€10.086.341,00	84,52%	32,46%		€10.086.341,00	
L. Grand Total				€31.529.231,92			€10.546.248,92				€10.546.248,92	
TOTAL												

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella: 35 Ente Programmatore SMD - VI REPARTO - CPT-RG: 7122-02 - Macroarea: VOLUMI TECNICI - (ACE, RP, CV)											
SICRAL	Programma pluriennale relativo all'ammmodernamento / Rinnovamento di un Sistema satellitare per le Telecomunicazioni Governative (SICRAL3).	SICRAL	€193.997,61	2024	2024	€193.997,61	100,00%	100,00%		€193.997,61	
C4 INT - TEI - ESIGENZE SATELLITARIT/LC PER COI-COFS	DIRETTIVA GENERALE	C4 INT - TEI - ESIGENZE SATELLITARIT/LC PER COI-COFS	€40.595,00	2024	2024	€40.595,00	100,00%	100,00%		€40.595,00	
- Macroarea: DIGITALIZZAZIONE DIFESA E RETI - INT	DIRETTIVA GENERALE	DIMINFRASSTRUTTURE/RETI	€80.000,00	2024	2024	€80.000,00	100,00%	100,00%		€80.000,00	
- Macroarea: DIGITALIZZAZIONE DIFESA E RETI - MANUTENZIONE	DIRETTIVA GENERALE	DIMINFRASSTRUTTURE/RETI	€2.985.677,20	2023	2024	€200.000,00	100,00%	6,70%		€200.000,00	
MDS - C4 INT - MDS	DIRETTIVA GENERALE	C4 INT - MDS	€3.000.000,00	2024	2024	€3.000.000,00	100,00%	100,00%	€2.400.000,00	€600.000,00	
- Grand Total			€6.300.263,81			€3.514.592,61			€2.400.000,00	€1.114.592,61	
TOTAL											

IGESAN

		Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella: 36 Ente Programmatore IGESAN - CPT-PG: 7122-04 - Macroarea: RICERCA SANITARIA - INT - RICERCA SANITARIA												
		DIRETTIVA GENERALE	RICERCA SANITARIA	€67.127,09	2023	2024	€49.201,09	100,00%	73,30%		€49.201,09	
		DIRETTIVA GENERALE	POTENZIAMENTO SANITA' MILITARE DELLA DIFESA	€418.710,00	2024	2025	€401.630,00	95,92%	95,92%		€401.630,00	
- Grand Total				€485.837,09			€450.831,09				€450.831,09	
TOTAL												

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella: 37 Ente Programmatore IGESAN - CPT-RG: 7126-01 - Macroarea : SVILUPPO SANITA' MILITARE - POTENZIAMENTO SANITA' MILITARE DELLA DIFESA											
	DIRETTIVA GENERALE	POTENZIAMENTO SANITA' MILITARE DELLA DIFESA	€1.098.953,06	2024	2024	€1.098.953,06	100,00%	100,00%		€1.098.953,06	
- Grand Total			€1.098.953,06			€1.098.953,06				€1.098.953,06	
TOTAL											

UGPREVATA

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Esitato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella: 38 Ente Programmatore SMD - UGPREVATA - CP-PRG: 7126-12 - Macroarea: BONIFICHE - INT - BONIFICHE AREE MILITARI - OP SMD											
	DIRETTIVA GENERALE	BONIFICHE AREE MILITARI - OP SMD	€162.745,02	2023	2024	€56.358,30	100,00%	34,63%		€56.358,30	
- Grand Total			€162.745,02			€56.358,30				€56.358,30	
TOTAL											

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella: 39 Ente Programmatore SMD - UGPREVATA - CP1-PG: 7120-30 - Macroarea: BONIFICHE - INT - BONIFICHE AREE MILITARI - OP SMD											
	DIRETTIVA GENERALE	BONIFICHE AREE MILITARI - OP SMD	€462.380,00	2024	2024	€462.380,00	100,00%	100,00%		€462.380,00	
- Grand Total			€462.380,00			€462.380,00				€462.380,00	
TOTAL											

UGS

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Esitato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella: 40 Ente Programmatore SMD - UGS - CPT- PG: 7126-04 - Macroarea: MCO/MCE (CIGCS CITS E SATELLITI VARI) SIGRAL MCO/MCE CIGCS CITS SIGRAL DIRETTIVA GENERALE DIRETTIVA GENERALE MCO/MCE CIGCS CITS SIGRAL €30.201.669,44 €27.10.887,44 €14.520.319,27 €425.168,37 57,35% 15,68% 48,08% 15,68%											
- Macroarea: SPACE SITUATIONAL AWARENESS/SPACE SURVEILLANCE AND TRACKING - SSA/SSIT PROGRAMMA PLURIENNALE DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO (AR) N. SMD 24/2021 RELATIVO ALL'IMPLEMENTAZIONE, POTENZIAMENTO E AGGIORNAMENTO DI UNA CAPACITÀ DI SPACE SITUATIONAL AWARENESS (SSA), BASATA SU SENSORI (RADAR E OTTICI) E UN CENTRO OPERATIVO SSA											
SPACE SITUATIONAL AWARENESS/SPACE SURVEILLANCE AND TRACKING (SSA/SSIT)											
€36.792.821,00 2024 19,46% 19,46% €7.158.830,00											
€69.705.377,88 €22.104.317,64 €22.104.317,64											
Grand Total TOTAL											

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella: 41 Ente Programmatore SMD - UGS - CPT-PRG: 7126-27 - Macroarea : SPACE SITUATIONAL AWARENESS/SPACE SURVEILLANCE AND TRACKING - SSA/ SST - Macroarea : SPACE SITUATIONAL AWARENESS/SPACE SURVEILLANCE AND TRACKING (SSA/SST)											
	DIRETTIVA GENERALE	SPACE SITUATIONAL AWARENESS/SPACE SURVEILLANCE AND TRACKING (SSA/SST)	€446.756,15	2023	2026	€269.396,15	100,00%	60,30%		€269.396,15	
	DIRETTIVA GENERALE	C4 INT - PICCOLI SATELLITI	€7.698.545,25	2023	2025	€587.240,65	83,94%	21,76%		€587.240,65	
Grand Total			€3.145.301,40			€886.636,80				€886.636,80	
TOTAL											

STATO MAGGIORE ESERCITO

Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella : 42 Ente Programmatore SME - CPT-RG : 7126-01 - Macroarea : MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE (M.C.O.) LINEE OPERATIVE										
	DIRETTIVA GENERALE MEZZI E MATERIALI DEL GENIO	€943.076,77	2023	2024	€197.752,00	100,00%	20,97%		€197.752,00	€68.320,00
	DIRETTIVA GENERALE MEZZI E MATERIALI PER LE FORZE SPECIALI ESERCITO ITALIANO	€199.663,00	2024	2024	€199.663,00	100,00%	100,00%		€199.663,00	
Grand Total		€1.142.739,77			€397.415,00				€397.415,00	€68.320,00
TOTAL										

Tabella: 43 Ente Programmatore SME		Decreto Ministeriale		Esigenza Operativa		Onere globale previsto		Inizio Sviluppo		Fine Sviluppo		Estato 2024		% fino al 31/12/2024		% nel 2024		Quota Estero		Quota Nazionale		Quota Mezzogiorno	
CP-IPG: 7126-02																							
Macroarea: VOLUMI TECNICI - (ACE, RP, CV)																							
A-129 (AGGIORNAMENTO OPERATIVO)		DIRETTIVA GENERALE		A-129 (AGGIORNAMENTO OPERATIVO)		€1.709.213,48		2024		2024		€1.709.213,48		100,00%		100,00%				€1.709.213,48			
ELICOTTERO DA TRASPORTO MEDIO (ETM) DELL' E.I. - CH 47 F		DIRETTIVA GENERALE		ELICOTTERO DA TRASPORTO MEDIO (ETM) DELL' E.I. - CH 47 F		€2.214.050,50		2024		2024		€2.214.050,50		100,00%		100,00%				€2.214.050,50			
ELICOTTERO MULTIRUOLO DELLA DIFESA - LIGHT UTILITY HELICOPTER - LUH		DIRETTIVA GENERALE		ELICOTTERO MULTIRUOLO DELLA DIFESA - LIGHT UTILITY HELICOPTER - LUH		€7.010.236,08		2024		2024		€7.010.236,08		100,00%		100,00%				€7.010.236,08			
AMM.MIN. E.I. - AMMODERNAMENTO AEROMOBILI DELL'E.I.		DIRETTIVA GENERALE		AMM.MIN. E.I. - AMMODERNAMENTO AEROMOBILI DELL'E.I.		€232.175,24		2024		2024		€232.175,24		100,00%		100,00%				€232.175,24			
Macroarea: Non Assegnato		PROGRAMMA PLURIENNALE DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO (AVR) NR. SMD 02/2021, RIFERITO ALLA		ELICOTTERO MULTIRUOLO DELLA DIFESA - LIGHT UTILITY HELICOPTER - LUH		€2.113.376,30		2024		2024		€2.113.376,30		100,00%		100,00%				€2.113.376,30			
Macroarea: MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE (M.C.O.)		LINEE OPERATIVE																					
AMM.MIN. E.I. - AMMODERNAMENTO AEROMOBILI DELL'E.I.		DIRETTIVA GENERALE		AMM.MIN. E.I. - AMMODERNAMENTO AEROMOBILI DELL'E.I.		€6.150.000,00		2023		2026		€2.768.114,10		46,75%		45,01%		€2.568.419,68		€199.694,42			
Macroarea: SCUOLA VOLO INTERFORZE		DIRETTIVA GENERALE		AMM.MIN. E.I. - AMMODERNAMENTO AEROMOBILI DELL'E.I.		€12.000.000,00		2023		2027		€400.000,00		56,67%		3,33%				€400.000,00			
Macroarea: MANTENIMENTO - E.I.		DIRETTIVA GENERALE		MANTENIMENTO TERRESTRE		€14.285.134,00		2023		2025		€6.238.996,00		62,02%		43,67%		€6.189.027,00		€49.969,00			
Macroarea: SIMULAZIONE E VOLO		DIRETTIVA GENERALE		AMM.MIN. E.I. - SISTEMI ADESTRATIVI PER L' E.I.		€17.000.000,00		2024		2025		€5.100.000,00		30,00%		30,00%				€5.100.000,00			
Macroarea: SCORTA STRATEGICA CARBURANTE - E.I.		DIRETTIVA GENERALE		AMM.MIN. E.I. - SUPPORTI LOGISTICI MINORI PER E.I. (SCORTE E DOTAZIONI)		€20.700.664,37		2023		2025		€15.900.731,76		89,86%		76,81%		€1.335.460,00		€14.565.271,76			
Macroarea: NH-90 - MCO - E.I. - MID LIFE UPDATE		DIRETTIVA GENERALE		NH-90		€118.671.885,09		2023		2026		€83.151.730,34		94,93%		70,07%				€83.151.730,34		€282.949,25	
Macroarea: LIGHT UTILITY HELICOPTER (LUH) - E.I.		PROGRAMMA PLURIENNALE DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO (AVR) NR. SMD 02/2021, RIFERITO ALLA		ELICOTTERO MULTIRUOLO DELLA DIFESA - LIGHT UTILITY HELICOPTER - LUH		€1.233.806,86		2024		2024		€1.233.806,86		100,00%		100,00%		€1.233.806,86					
Macroarea: CH-47 SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO (SLI) + A129 SUI OBSOLESCENZE		DIRETTIVA GENERALE		A-129 (AGGIORNAMENTO OPERATIVO)		€5.000.000,00		2024		2026		€2.000.000,00		25,00%		25,00%				€2.000.000,00			
Macroarea: A-129 (AGGIORNAMENTO OPERATIVO)		DIRETTIVA GENERALE		ELICOTTERO DA TRASPORTO MEDIO (ETM) DELL' E.I. - CH 47 F		€50.000.000,00		2023		2026		€3.015.315,18		40,00%		6,03%		€2.110.720,63		€904.594,55			
Macroarea: ELICOTTERO DA TRASPORTO MEDIO (ETM) DELL' E.I. - CH 47 F		DIRETTIVA GENERALE		Programma pluriennale di AVR nr. SMD 24/2022, denominato "Programma di Mantenimento in Condizioni Operative (MCO) linee volo, relativo alle flotte CH-47F e AH-479D dell'Esercito Italiano"		€92.000.000,00		2024		2027		€16.800.000,00		18,26%		18,26%				€16.800.000,00			
Macroarea: NUOVO ELICOTTERO ESPLORAZIONE E SCORTA - NEES		Futuro Elicottero da Esplorazione e Scorta (EES)		NUOVO ELICOTTERO DA ESPLORAZIONE E SCORTA - NEES		€643.704.906,08		2024		2029		€12.000.000,00		1,86%		1,86%				€12.000.000,00			
Macroarea: POTENZIAMENTO CAPACITA' AVIOLANCISTICA		PROGRAMMA PLURIENNALE RELATIVO ALL'AMMODERNAMENTO DELLA CAPACITA' AVIOLANCISTICA DEI REPARTI DELL'E.I.		AMM.MIN. E.I. - AMMODERNAMENTO CAPACITA' AVIOLANCISTICA DEI REPARTI DELL'E.I.		€10.754.120,00		2023		2025		€2.254.120,00		76,75%		20,96%		€2.254.120,00					
Macroarea: AMMODERNAMENTI MINORI E.I.																							

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Esitato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
AMM.MIN. E.I. - AMMODERNAMENTO AEROMOBILI DELL'E.I.	DIRETTIVA GENERALE	AMM.MIN. E.I. - AMMODERNAMENTO AEROMOBILI DELL'E.I.	€2.327.517,50	2024	2026	€2.266.265,03	97,37%	97,37%		€2.266.265,03	
- Macroarea : AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO (APR) (CLASSI MINI, MICRO E LEGGERO) - EI											
MINI MICRO UAV (ACQUISIZIONE E SOSTEGNO)	DIRETTIVA GENERALE	MINI MICRO UAV (ACQUISIZIONE E SOSTEGNO)	€22.172.987,79	2023	2025	€14.092.854,74	98,77%	63,56%	€10.423.354,74	€3.669.500,00	
- Grand Total			€1.032.280.073,29			€180.500.985,61			€26.114.908,91	€154.386.076,70	€282.949,25
TOTAL											

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
<p>- Tabella : 44 Ente Programmatore SME - CPT-PC: 7120-03 - Macroarea : VOLUMI TECNICI - (ACE, RP, CV)</p>											
	VBM 8X8 - (N. 172 COMBAT, N.36 C/C, N.20 PC E N. 21 MORTAIO) E SPT, LOG.	VBM 8X8 - (N. 172 COMBAT, N.36 C/C, N.20 PC E N. 21 MORTAIO) E SPT, LOG.	€2.160.491,51	2024	2024	€2.160.491,51	100,00%	100,00%		€2.160.491,51	
	PROGRAMMA PLURIENNALE DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO (AIR) SMD 04/2021, SINERGICO	SHORAD - SISTEMA DIFESA AEREA CORTO-MEDIO RAGGIO (CAMM-ER)	€6.466.724,24	2024	2024	€2.237.253,00	100,00%	34,60%	€2.237.253,00		
<p>- Macroarea : MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE (M.C.O.) LINEE OPERATIVE</p>											
	DIRETTIVA GENERALE	SA TER - TORRETTI REMOTIZZATE PER VEICOLI BLINDATI	€1.401.185,00	2024	2024	€1.401.185,00	100,00%	100,00%		€1.401.185,00	
	DIRETTIVA GENERALE	AMM.MIN. E.I. - MATERIALI VARI PER PROTEZIONE FOB/MOB	€3.032.296,09	2023	2025	€1.033.424,45	67,06%	34,08%	€33.600,00	€999.824,45	€999.824,45
	DIRETTIVA GENERALE	AMM.MIN. E.I. - AMMODERNAMENTO E STRAORDINARIA MANUTENZIONE	€75.923.427,25	2023	2026	€45.900.394,78	76,50%	60,46%		€45.900.394,78	
	DIRETTIVA GENERALE	MEZZI E MATERIALI DEL GENO	€10.681.797,50	2023	2026	€6.449.588,48	63,56%	60,38%	€685.901,00	€5.763.687,48	€1.171.160,00
	DIRETTIVA GENERALE	SA TER - SISTEMI DI ARTIGLERIA CONTRAEREA - SACA (VSHORAD)	€1.148.102,89	2024	2025	€966.042,89	84,14%	84,14%		€966.042,89	
	DIRETTIVA GENERALE	SA TER - IPEFO - PROTEZIONE INDIVIDUALE, CBRN E SENSORI	€5.208.652,41	2024	2025	€5.132.843,47	98,54%	98,54%		€5.132.843,47	
	DIRETTIVA GENERALE	AMM.MIN. INT - COMPLETAMENTO DOTAZIONI ORGANICHE 7° RGT, DI NBC	€6.441.736,87	2024	2026	€2.116.358,46	32,85%	32,85%		€2.116.358,46	
<p>- Macroarea : MUNIZIONAMENTO - EI</p>											
	DIRETTIVA GENERALE	MUNIZIONAMENTO TERRESTRE	€141.879.758,99	2023	2026	€61.132.581,13	43,54%	43,09%	€58.127.027,09	€3.005.531,04	€2.497.360,00
<p>- Macroarea : SCORTA STRATEGICA CARBURANTE - EI</p>											
	DIRETTIVA GENERALE	AMM.MIN. E.I. - SUPPORTI LOGISTICI MINORI PER E.I. (SCORTE E DOTAZIONI)	€2.405.169,39	2024	2024	€2.405.169,39	100,00%	100,00%		€2.405.169,39	€830.725,13
<p>- Macroarea : MEZZI / MATERIALI PER LE F.S.</p>											
	DIRETTIVA GENERALE	MEZZI E MATERIALI PER LE FORZE SPECIALI ESERCITO ITALIANO	€3.971.896,58	2023	2025	€1.987.680,99	50,77%	50,04%		€1.987.680,99	
<p>- Macroarea : POTENZIAMENTO BRIGATA FOLGORE</p>											
	DIRETTIVA GENERALE	MEZZI E MATERIALI PER IL POTENZIAMENTO DELLA BRIGATA FOLGORE	€2.520.349,95	2023	2025	€1.704.452,49	81,42%	67,63%	€1.148.668,30	€555.784,19	€77.915,29
<p>- Macroarea : AMMODERNAMENTO DEL CARRO ABIETE (COMPRESO OPERANTE)</p>											
	Programma pluriennale di AVR nr. SMD 2 I/2022, denominato "Ammodernamento del Carro ABIETE"	AMM.MIN. E.I. - ABIETE	€379.817.273,68	2023	2028	€34.391.353,14	11,47%	9,05%		€34.391.353,14	
<p>- Macroarea : SISTEMI DI SIMULAZIONE DI NUOVA GENERAZIONE (ACQUISIZIONE E SUPPORTO LOGISTICO - COMPRESO OPERANTE)</p>											
	DIRETTIVA GENERALE	AMM.MIN. E.I. - SISTEMI ADESTRATI PER L' E.I.	€996.786,90	2024	2024	€996.786,90	100,00%	100,00%		€996.786,90	
	SISTEMI DI SIMULAZIONE DI NUOVA GENERAZIONE	ADEGUAMENTO CAPACITA' EVENTI CBRN, CALAMITOSI, SIRMICI E SISTEMI DI SIMULAZIONE	€3.055.602,06	2024	2025	€2.478.602,06	81,12%	81,12%		€2.478.602,06	
<p>- Macroarea : GUIDED MULTIPLE LAUNCH ROCKET SYSTEM (GMLRS) - LANCIA TORRE - MUNIZIONAMENTO</p>											
	Programma pluriennale relativo all'acquisizione razzi Guided MLRS Extended Range per sistema d'arma Multiple Launch Rocket System e relativo adeguamento tecnologico	GUIDED MULTIPLE LAUNCH ROCKET SYSTEM (GMLRS)	€387.974.356,63	2023	2029	€118.425.883,02	30,30%	30,52%	€118.425.883,02		
<p>- Macroarea : MUNIZIONAMENTO VULCANO - EI</p>											

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
MUNIZIONAMENTO VULCANO	PROGRAMMA PLURIENNALE DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO (A/R) NR. SMD 28/2021, RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DI SCORTE DI MUNIZIONAMENTO VULCANO NELLA VERSIONE GUIDATA E DI UNITÀ PORTATILI DI CONTROLLO DEL FUOCO PER OBICIDA 155 MM DELL'ESERCITO ITALIANO.	MUNIZIONAMENTO VULCANO	€72.892.475,50	2023	2029	€4.987.820,72	13,68%	6,84%		€4.987.820,72	
- Macroarea : El - ACQUISIZIONE KIT - MIDLIFE UPDATE (MILU)	PROGRAMMA PLURIENNALE DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO RELATIVO ALL'AMMODERNAMENTO, AL RINNOVAMENTO E AL POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ NAZIONALE DI DIFESA AEREA E MISSILISTICA A PROTEZIONE DEL TERRITORIO NAZIONALE E DELL'ALLEANZA ATLANTICA E GARANTIRE LE POTENZE DI TEATRO* ALLE FORZE SCHIERATE IN AREE DI OPERAZIONE	SISTEMA DI DIFESA AEREA E MISSILISTICA FSA-PAAAMS	€29.369.357,00	2024	2026	€6.879.357,00	63,87%	23,42%	€6.879.357,00		
- Macroarea : IS5 - EI	PROGRAMMA PLURIENNALE DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO RELATIVO ALL'AMMODERNAMENTO, AL RINNOVAMENTO E AL POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ NAZIONALE DI DIFESA AEREA E MISSILISTICA A PROTEZIONE DEL TERRITORIO NAZIONALE E DELL'ALLEANZA ATLANTICA E GARANTIRE LA PROTEZIONE "DI TEATRO*" ALLE FORZE SCHIERATE IN AREE DI OPERAZIONE	SISTEMA DI DIFESA AEREA E MISSILISTICA FSA-PAAAMS	€112.478.447,15	2023	2027	€30.978.447,15	31,54%	27,54%	€30.978.447,15		
- Macroarea : STRUTTURE DA PONTE (GAP CROSSING)	DIRETTIVA GENERALE	MEZZI E MATERIALI DEL GENIO	€13.039.807,00	2023	2025	€4.398.743,94	67,84%	33,73%		€4.398.743,94	
- Macroarea : MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) LINEE TERRESTRI - ESTENSIONE VITA OPERATIVA (EVO) VCC DARDO E M113	DIRETTIVA GENERALE	VCC DARDO	€39.477.672,35	2023	2026	€13.614.432,51	59,47%	34,49%		€13.614.432,51	
- Macroarea : VEICOLO TATTICO LEGGERO MULTIRUOLO (VTLM) 2)	PROGRAMMA PLURIENNALE DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO (A/R) N. SMD 27/2021, RIFERITO ALLA PROSECUZIONE DEL PROGRAMMA DI A/R NR. SMD 40/2019 E RELATIVO ALLA 2ª FASE DI ACQUISIZIONE DI 2873 VEICOLI DI NUOVA GENERAZIONE "VTLM LINCE 2" PER LE UNITÀ DELL'ESERCITO ITALIANO, COMPRESI DI SUPPORTO LOGISTICO DECENNALE.	VEICOLO TATTICO LEGGERO MULTIRUOLO (VTLM) LINCE 2	€709.633.917,84	2023	2035	€17.221.000,00	3,42%	2,43%	€500.000,00	€16.721.000,00	
- Macroarea : SISTEMA INDIVIDUALE AL COMBATTIMENTO (S.I.C.) - 1st LAYER	Acquisizione di n. 200 siluri M4U-50 e relativo supporto logistico	SISTEMA INDIVIDUALE DI COMBATTIMENTO - SIC	€4.722.265,08	2024	2024	€4.722.265,08	100,00%	100,00%		€4.722.265,08	
- Macroarea : AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DOTAZIONI CBRN PER IL PERSONALE EI	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DOTAZIONI CBRN PER IL PERSONALE EI	€1.000.000,00	2024	2024	€1.000.000,00	100,00%	100,00%		€1.000.000,00	
- Macroarea : AMMODERNAMENTO MEZZA VITA OBICIDA 70											

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
MEDE	PZH-2000 E OBICI RUOTATI DI ARTIGLIERIA PER BRIGATE LEGGERE E MEDIE	PZH-2000 E OBICI RUOTATI DI ARTIGLIERIA PER BRIGATE LEGGERE E MEDIE	€24.231.389,77	2023	2026	€3.933.151,92	34,29%	16,23%	€1.640.710,52	€2.292.441,40	
	- Macroarea : SHORAD EI (+ OPZ T.2.3)										
	Programma pluriennale di AVR nr. SMD 17/2022, denominato "Rinnovamento SHORAD GRFO su missile CAMMER", relativo all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a corto/medio raggio GRFO per l'Esercito										
	SHORAD - SISTEMA DIFESA AEREA CORTO-MEDIO RAGGIO (CAMMER)	SHORAD - SISTEMA DIFESA AEREA CORTO-MEDIO RAGGIO (CAMMER)	€70.190.843,54	2024	2024	€54.190.843,54	100,00%	77,21%	€54.190.843,54		
	- Macroarea : MEZZI LOGISTICI										
	MEZZI LOGISTICI	MEZZI LOGISTICI	€37.969.227,86	2024	2026	€16.405.243,92	43,21%	45,21%		€16.405.243,92	
	- Macroarea : RINNOVAMENTO MEZZI SUPPORTO AL SUOLO										
	MEZZI DI SUPPORTO AL SUOLO DELL'AVIAZIONE DELL'ESERCITO	MEZZI DI SUPPORTO AL SUOLO DELL'AVIAZIONE DELL'ESERCITO	€5.827.420,00	2023	2026	€1.291.830,00	30,09%	22,17%		€1.291.830,00	
	- Macroarea : HIGH MOBILITY ARTILLERY ROCKET SYSTEM (HIMARS)										
	HIMARS	HIMARS	€124.114.193,82	2024	2028	€15.594.541,91	12,56%	12,56%	€15.594.541,91		
	- Macroarea : MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE (M.C.O.)										
	SISTEMI CBI	C4 TER - PROGRAMMI C4I MINORI PER L'E.I	€26.783.254,56	2023	2026	€23.161.519,65	88,83%	86,48%	€18.410.567,46	€4.750.952,19	€192.611,64
	- Macroarea : DECOMMISSIONING MEZZI CORAZZATI										
	BONIFICHE AREE MILITARI - OP SVE	BONIFICHE AREE MILITARI - OP SVE	€5.203.091,20	2024	2025	€876.338,21	16,84%	16,84%		€876.338,21	
	- Macroarea : MATERIALI PER LA DIFESA CBRN - EI										
	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DOTAZIONI CBRN PER IL PERSONALE EI	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DOTAZIONI CBRN PER IL PERSONALE EI	€132.332,00	2024	2024	€132.332,00	100,00%	100,00%		€132.332,00	
	- Macroarea : ACQUISIZIONE MISSILASTER B4-NI - EI										
	PROGRAMMA PLURIENNALE DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO, RELATIVO ALL'AMMODERNAMENTO, AL RINNOVAMENTO E AL POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ NAZIONALE DI DIFESA AEREA E MISSILISTICA FSAP-PAAMS	SISTEMA DI DIFESA AEREA E MISSILISTICA FSAP-PAAMS	€86.640.000,00	2024	2027	€24.180.000,00	27,91%	27,91%	€24.180.000,00		
	- Macroarea : ACQUISIZIONE RADAR KRONOS										
	PROGRAMMA PLURIENNALE DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO, RELATIVO ALL'AMMODERNAMENTO, AL RINNOVAMENTO E AL POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ NAZIONALE DI DIFESA AEREA E MISSILISTICA FSAP-PAAMS	SISTEMA DI DIFESA AEREA E MISSILISTICA FSAP-PAAMS	€18.294.674,25	2024	2024	€18.294.674,25	100,00%	100,00%	€5.400.000,00	€12.894.674,25	
	- Macroarea : COMANDO, CONTROLLO E CONNETTIVITÀ MULTIDOMINIO - DIVISIONE ACQUI										

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
	PROGRAMMA PLURIENNALE DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO (A/R) NR. SMD 25/2021, VOLTO AD AGGIORNARE/COMPLETARE LA CAPACITÀ DI COMANDO E CONTROLLO MULTIDOMINIO DELL'ESERCITO ITALIANO.	CAPACITÀ DI COMANDO E CONTROLLO E.I.	€355.197.735,71	2023	2030	€44.839.277,27	23,59%	12,62%	€1.705.000,00	€43.134.277,27	€109.475,59
	AMM. INT - JOINT TASK FORCE HQ - EU HQ (JTFHQ-EUHQ)	AMM. INT - JOINT TASK FORCE HQ - EU HQ (JTFHQ-EUHQ)	€9.990.215,76	2024	2025	€4.790.241,39	47,95%	47,95%	€190.215,76	€4.600.025,63	
	- Macroarea : CAPACITÀ RECEPTION, STAGING, ONWARD MOVEMENT AND INTEGRATION - RSONMI										
	MEZZI E MATERIALI PER LA CAPACITÀ RECEPTION STAGING ONWARD MOVEMENT AND INTEGRATION - RSONMI	MEZZI E MATERIALI PER LA CAPACITÀ RECEPTION STAGING ONWARD MOVEMENT AND INTEGRATION - RSONMI	€7.820.597,21	2023	2026	€3.758.945,50	61,60%	48,06%	€415.406,00	€3.343.539,50	€272.748,66
	- Macroarea : SVILUPPO SANITÀ MILITARE										
	POTENZIAMENTO SANITÀ MILITARE DELLA DIFESA	POTENZIAMENTO SANITÀ MILITARE DELLA DIFESA	€6.190.611,00	2024	2024	€6.190.611,00	100,00%	100,00%	€6.190.611,00		
	- Macroarea : CAPACITÀ DI RISPOSTA IN CASO DI RISCHIO TECNOLOGICO INDUSTRIALE E AMBIENTALE										
	ADEGUAMENTO CAPACITÀ EVENTI CBRN, CALAMITOSI, SISTEMI E SIMULAZIONE	ADEGUAMENTO CAPACITÀ EVENTI CBRN, CALAMITOSI, SISTEMI E SISTEMI DI SIMULAZIONE	€1.522.114,06	2024	2024	€1.522.114,06	100,00%	100,00%		€1.522.114,06	
	- Macroarea : SISTEMA D'ARMA CONTRO CARRO SPIKE - GOV TO GOV										
	IT4SR										
	SISTEMA D'ARMA CONTROCARRI (C/C) MEDIA/LUNGA GITTATA SPIKE	SISTEMA D'ARMA CONTROCARRI (C/C) MEDIA/LUNGA GITTATA SPIKE	€57.618.706,22	2023	2030	€465.300,00	95,15%	0,81%	€465.300,00		
	- Macroarea : SISTEMA D'ARMA CONTRO CARRO SPIKE										
	SISTEMA D'ARMA CONTROCARRI (C/C) MEDIA/LUNGA GITTATA SPIKE	SISTEMA D'ARMA CONTROCARRI (C/C) MEDIA/LUNGA GITTATA SPIKE	€50.998.995,84	2024	2028	€4.997.901,59	9,80%	9,80%	€4.997.901,59		
	- Macroarea : AEROMOBILITÀ PILOTAGGIO REMOTO (APR) (CLASSI MINI, MICRO E LEGGERO) - EI										
	MINI MICRO UAV (ACQUISIZIONE E SOSTEGNO)	MINI MICRO UAV (ACQUISIZIONE E SOSTEGNO)	€51.381.578,60	2024	2024	€51.381.578,60	100,00%	100,00%		€51.381.578,60	
	- Grand Total										
	TOTAL		€2.957.806.535,26			€650.728.579,37			€352.397.234,34	€298.331.345,03	€61.511.820,76

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella: 45 Ente Programmazione SME - CFP-PEG: 7120c04 - Macroarea: INTELLIGENZA ARTIFICIALE & EMERGING DISRUPTIVE TECH R&S											
PROGRAMMI DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DI TECNOLOGIA BASATA SUL CONCETTO DI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) E ATTIVITA' DI RICERCA & SVILUPPO (R&S) NEL CAMPO DELLE EMERGING DISRUPTIVE TECHS	DIRETTIVA GENERALE	PROGRAMMI DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DI TECNOLOGIA BASATA SUL CONCETTO DI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) E ATTIVITA' DI RICERCA & SVILUPPO (R&S) NEL CAMPO DELLE EMERGING DISRUPTIVE TECHS	€2.999.600,00	2024	2024	€2.999.600,00	100,00%	100,00%	€424.600,00	€2.575.000,00	
- Macroarea: VOLUMI TECNICI - (ACQ. RP. CV) C4 TER - PROGRAMMI C4I MINORI PER L'E.I.											
DIRETTIVA GENERALE		C4 TER - PROGRAMMI C4I MINORI PER L'E.I.	€2.251.112	2024	2024	€2.251.112	100,00%	100,00%		€2.251.112	
- Macroarea: AMMODERNAMENTO INFOSTRUTTURA NAZIONALE - POTENZIAMENTO RFION, PONTIRADIO, SATELLITE E SISTEMI VOIP AMMODERNAMENTO INFOSTRUTTURA NAZIONALE											
DIRETTIVA GENERALE		AMMODERNAMENTO INFOSTRUTTURA NAZIONALE	€6.340.249,57	2024	2025	€4.898.629,40	77,26%	77,26%		€4.898.629,40	
- Macroarea: MEZZI / MATERIALI PER LE F.S.											
DIRETTIVA GENERALE		MEZZI E MATERIALI PER LE FORZE SPECIALI ESERCITO ITALIANO	€352.100,02	2024	2025	€37.194,02	10,56%	10,56%		€37.194,02	€37.194,02
- Macroarea: POTENZIAMENTO BRIGATA FOLGORE MEZZI E MATERIALI PER IL POTENZIAMENTO DELLA BRIGATA FOLGORE											
DIRETTIVA GENERALE		MEZZI E MATERIALI PER IL POTENZIAMENTO DELLA BRIGATA FOLGORE	€346.000,00	2024	2024	€346.000,00	100,00%	100,00%		€346.000,00	
- Macroarea: POTENZIAMENTO C2 NATO HEADQUARTERS RAPID DEPLOYABLE CORPS ITALY (NRD-C4I) CONSEQUIMENTO CAPACITA' C2(CD) PER NRD-C4I											
DIRETTIVA GENERALE		CONSEQUIMENTO CAPACITA' C2(CD) PER NRD-C4I	€1.857.679,22	2024	2024	€1.857.679,22	100,00%	100,00%		€1.857.679,22	
- Macroarea: MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE (M.C.O.) SISTEMI C4I C4 TER - PROGRAMMI C4I MINORI PER L'E.I.											
DIRETTIVA GENERALE		C4 TER - PROGRAMMI C4I MINORI PER L'E.I.	€25.266.603,22	2023	2026	€19.505.157,87	90,08%	77,20%	€400.000,00	€19.105.157,87	€2.664.349,66
- Macroarea: RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - CYBER PACKAGE CYBER DEFENCE CAPABILITY E.I.											
DIRETTIVA GENERALE		CYBER DEFENCE CAPABILITY E.I.	€10.436.458,72	2024	2027	€2.825.510,27	27,07%	27,07%		€2.825.510,27	€2.405.591,44
- Macroarea: COMANDO, CONTROLLO E CONNETTIVITA' MULTIDOMINIO + DIVISIONE ACQUI PROGRAMMA PLURIENNALE DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO (APR) NR. SMD 25/2021, VOLTO AD AGGIORNARE/COMPLETARE LA CAPACITA' DI COMANDO E CONTROLLO MULTIDOMINIO DELL'ESERCITO ITALIANO.											
CAPACITA' DI COMANDO E CONTROLLO E.I.		CAPACITA' DI COMANDO E CONTROLLO E.I.	€18.915.855,00	2023	2025	€6.579.528,11	81,54%	34,78%		€6.579.528,11	
- Macroarea: SISTEMA MODULARE GESTIONALE (SIMO.GE.) SIMO.GE.											
DIRETTIVA GENERALE		SIMO.GE.	€14.499.940,00	2023	2025	€6.500.000,00	51,72%	44,83%		€6.500.000,00	
- Grand Total											
TOTAL			€81.016.736,87			€45.551.550,01			€824.600,00	€44.726.950,01	€5.107.135,12

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Esitato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella: 46 Ente Programmazione SME - CPT-FG: 7126-17 - Macroarea: MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE (M.C.O.) LINEE OPERATIVE											
	DIRETTIVA GENERALE	AMM.MIN. E.I. - MATERIALI LOGISTICI, DI COMMISSARIATO E SANITA' DI VARIA TIPOLOGIA PER L'E.I.	€2.489.242,28	2023	2025	€1.380.887,96	75,54%	55,47%	€409.515,27	€971.372,69	
L Grand Total			€2.489.242,28			€1.380.887,96			€409.515,27	€971.372,69	
TOTAL											

- Tabella: 47 Ente Programmatore SME - CPT-PEG: 7120-18 - Macroarea: MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE (M.C.O.) LINEE OPERATIVE										
Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
DIRETTIVA GENERALE	AMM.MIN. E.I. - MATERIALI LOGISTICI, DI COMMISSARIATO E SANITA' DI VARIA TIPOLOGIA PER L'E.I.	€41.121.308,28	2023	2025	€20.506.053,54	53,21%	49,87%		€20.506.053,54	€549.988,44
DIRETTIVA GENERALE	MEZZI E MATERIALI PER LE FORZE SPECIALI ESERCITO ITALIANO	€1.097.319,30	2024	2024	€1.097.319,30	100,00%	100,00%		€1.097.319,30	
DIRETTIVA GENERALE	MEZZI E MATERIALI PER LA CAPACITA' RECEPTION STAGING ONWARD MOVEMENT AND INTEGRATION - RSDMI4	€432.465,86	2024	2024	€432.465,86	100,00%	100,00%		€432.465,86	€92.945,86
Grand Total		€42.651.093,44			€22.035.838,70				€22.035.838,70	€642.934,30
TOTAL										

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella: 48 Ente Programmatore SME - CPT-EG: 7126-20 - Macroarea: INFRASTRUTTURE E.I.											
AMMODERNAMENTO, RINNOVAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'ESERCITO ITALIANO	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO, RINNOVAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'ESERCITO ITALIANO	€347.820.253,88	2023	2027	€92.962.485,42	54,30%	26,73%		€92.962.485,42	€26.850.445,30
- Macroarea: AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURALE DEL POLICINICO MILITARE CELIO											
INFR. E.I. - PROGRAMMI PLURIENNALI VARI	DIRETTIVA GENERALE	INFR. E.I. - PROGRAMMI PLURIENNALI VARI	€9.166.634,25	2023	2024	€3.616.634,25	100,00%	39,45%		€3.616.634,25	
L. Grand Total			€356.986.888,13			€96.579.119,67				€96.579.119,67	€26.850.445,30
TOTAL											

Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
• Tabella: 49 Ente Programmatore SME • C.P.I.-P.G.: 7126-21 • Macroarea: INFRASTRUTTURE E.I.										
DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO, RINNOVAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'ESERCITO ITALIANO	€123.117.395,64	2023	2027	€27.026.043,11	51,83%	21,95%		€27.026.043,11	€9.788.110,54
Grand Total		€123.117.395,64			€27.026.043,11				€27.026.043,11	€9.788.110,54
TOTAL										

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella: 50 Ente Programmatore SME - CPT-PEG: 71205-23											
- Macroarea : AMMODERNAMENTO INFOSTRUTTURA NAZIONALE - POTENZIAMENTO RIFON, PONTI RADIO, SATELLITI E SISTEMI VOIP AMMODERNAMENTO INFOSTRUTTURA NAZIONALE											
	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO INFOSTRUTTURA NAZIONALE	€1.361.000,11	2024	2025	€1.289.628,09	94,76%	94,76%		€1.289.628,09	
- Macroarea : RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - CYBER PACKAGE											
	DIRETTIVA GENERALE	CYBER DEFENCE CAPABILITY E.I.	€5.746.453,03	2024	2026	€1.059.511,63	18,44%	18,44%		€1.059.511,63	
- Macroarea : CAPACITA' DI RISPOSTA IN CASO DI RISCHIO TECNOLOGICO INDUSTRIALE E AMBIENTALE											
	DIRETTIVA GENERALE	ADEGUAMENTO CAPACITA' EVENTI CBRN, CALAMITOSI, SISMI E SISTEMI DI SIMULAZIONE	€203.300,00	2023	2024	€8.132,00	100,00%	4,00%		€8.132,00	
- Grand Total											
TOTAL			€7.310.753,14			€2.357.271,72				€2.357.271,72	

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella: 51 Ente Programmatore SME - CPT-RG: 7126-25 - Macroarea: BONIFICHE - EI											
E.I.	Programma relativo all' "Acquisizione di un servizio di monitoraggio permanente sulle matrici ambientali nei poligoni dell'Esercito".	BONIFICA AMIANTO ED AMBIENTALE INFRASTRUTTURE E POLIGONI E.I.	€65.237.651,51	2023	2029	€13.698.577,03	37,88%	21,00%		€13.698.577,03	€2.340.327,51
- Macroarea: CAPACITÀ DI RISPOSTA IN CASO DI RISCHIO TECNOLOGICO INDUSTRIALE E AMBIENTALE											
	DIRETTIVA GENERALE	ADEGUAMENTO CAPACITÀ: EVENTI CBRN, CALAMITOSI, SISMICI E SISTEMI DI SIMULAZIONE	€60.360,90	2024	2024	€60.360,90	100,00%	100,00%		€60.360,90	
L. Grand Total			€65.298.012,41			€13.758.937,93				€13.758.937,93	€2.340.327,51
TOTAL											

Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella: 52 Ente Programmatore SIME - CPT-PEG: 7126-26 - Macroarea: INFRASTRUTTURE E.I.										
DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO INFO E INFRASTRUTTURALE DELL'ESERCITO ITALIANO	€399.739,58	2023	2024	€319.739,58	100,00%	79,95%		€319.739,58	
CASERME VERDI	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO INFO E INFRASTRUTTURALE DELL'ESERCITO ITALIANO	€2.174.952,11	2023	2024	€1.262.348,86	100,00%	58,04%		€1.262.348,86	€308.261,53
Grand Total		€2.574.691,69			€1.582.088,44				€1.582.088,44	€308.261,53
TOTAL										

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella: 53 Ente Programmatore SME - CFP-PG: 7126-27 - Macroarea: POTENZIAMENTO MULTINATIONAL DIVISION SOUTH											
	Programma pluriennale di Ammodernamento e Rinnovento (A/R), nr. SMD 43/2021, relativo al potenziamento della capacità di Comando e Controllo della Multinational Division South (Divisione VITTORIO VENETO) dell'Esercito Italiano.	AMM.MIN. E.I. - POTENZIAMENTO C2.M. DIVISION SOUTH	€6.310.114,79	2023	2024	€2.478.719,52	100,00%	39,28%		€2.478.719,52	
	Programma relativo al "Supporto tecnico manutentivo ai turbomotori delle flotte elicotteri dell'Esercito	A=129 (AGGIORNAMENTO OPERATIVO)	€25.000.000,00	2023	2029	€1.150.000,00	30,00%	4,60%		€1.150.000,00	
	Programma relativo al "Supporto tecnico manutentivo ai turbomotori delle flotte elicotteri dell'Esercito	ELICOTTERO DA TRASPORTO MEDIO (ETM) DELL' E.I. - CH 47 F	€40.851.128,97	2023	2029	€5.850.000,00	38,80%	14,32%		€5.850.000,00	
Grand Total			€72.161.243,76			€9.478.719,52				€9.478.719,52	
TOTAL											

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella: 54 Ente Programmatore SME - CPT-PEG: 7126-28 - Macroarea: PREVENZIONE RISCHIO SISMICO - E1											
	DIRETTIVA GENERALE	ADEGUAMENTO ISTITUTI DI FORMAZIONE E.I.	€13.521.930,05	2023	2027	€2.872.930,45	74,12%	21,25%		€2.872.930,45	€631.348,99
	VERIFICHE E ADEGUAMENTI SISMICI DEL PARCO INFRASTRUTTURE E.I.	VERIFICHE E ADEGUAMENTI SISMICI DEL PARCO INFRASTRUTTURE E.I.	€45.611.037,29	2023	2027	€9.520.276,17	66,05%	20,87%		€9.520.276,17	
Grand Total			€59.132.967,34			€12.393.206,62				€12.393.206,62	€631.348,99
TOTAL											

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella: 55 Ente Programmatore SME - CPT-PEG: 7126-29 - Macroarea :MEZZI PER SOCCORSO PUBBLICHE CALAMITÀ (P.U.CA.) - MEZZI DUAL ROLE DELLA DIFESA PER PUBBLICHE CALAMITÀ DIRETTIVA GENERALE											
			€287.213,58	2023	2024	€287.213,58	100,00%	100,00%		€287.213,58	
Grand Total			€287.213,58			€287.213,58				€287.213,58	
TOTAL											

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Esitato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella: 56 Ente Programmatore SME - CPT-PG: 7120-30 - Macroarea: SISTEMI DI MITIGAZIONE DELLE PRESSIONI DEGLI IMPATTI DELLE ATTIVITÀ ADDESTRATIVE SUI POLIGONI											
E.I.	DIRETTIVA GENERALE	BONIFICA AMIANTO ED AMBIENTALE INFRASTRUTTURE E POLIGONI E.I.	€280.928,36	2024	2024	€280.928,36	100,00%	100,00%		€280.928,36	€280.928,36
Grand Total			€280.928,36			€280.928,36				€280.928,36	€280.928,36
TOTAL											

Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella: 57 Ente Programmatore SIME - CPT-PEG: 7120-31 - Macroarea: CASERME VERDI										
CASERME VERDI	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO INFO E INFRASTRUTTURALE DELL'ESERCITO ITALIANO	€34.838.876,40	2023	2027	€7.561.705,36	41,26%	21,70%		€7.561.705,36	€3.367.274,28
Grand Total		€34.838.876,40			€7.561.705,36				€7.561.705,36	€3.367.274,28
TOTAL										

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella: 59 Ente Programmatore SME - CPT-PG: 7120-34 - Macroarea: MEZZI SICUREZZA (VEICOLO MULTIRUOLO - AUTO DA RICOGNIZIONE)											
	Programma relativo all' "Adeguamento ed al mantenimento dei mezzi dell'esercito per attività di concorso alle forze armate di pubblica sicurezza sul territorio nazionale".	NUOVA AUTOVETTURA DA RICOGNIZIONE	€780.453,38	2024	2024	€780.453,38	100,00%	100,00%	€780.453,38		
- Macroarea: MEZZI PER SOCCORSO PUBBLICHE CALAMITÀ (P.U.C.A.)											
	Programma relativo all' "Adeguamento ed al mantenimento delle capacità per operazioni di concorso alle forze di sicurezza e soccorso alla popolazione civile in caso di pubblica calamità".	MEZZI DUAL ROLE DELLA DIFESA PER PUBBLICHE CALAMITÀ	€49.100.567,13	2023	2027	€40.985.501,44	90,55%	83,47%	€4.949.726,29	€36.035.775,15	€4.523.421,11
L. Grand Total			€49.881.020,51			€41.765.954,82			€5.790.179,67	€36.035.775,15	€4.523.421,11
TOTAL											

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Esitato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella : 60 Ente Programmatore SME - CP-PRG : 7120-36 - Macroarea : BONIFICHE - EI - BONIFICHE AREE MILITARI - OP SME											
	DIRETTIVA GENERALE	BONIFICHE AREE MILITARI - OP SME	€127.934,91	2023	2024	€8.333,95	100,00%	6,51%		€8.333,95	
- Grand Total			€127.934,91			€8.333,95				€8.333,95	
TOTAL											

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella: 01 Ente Programmatore SME - CPT-PG: 7120-38 - Macroarea : LIGHT UTILITY HELICOPTER (LUH) - EI											
- LUH	Programma relativo allo sviluppo ed all'acquisizione del Nuovo Elicottero Multiruolo (Light Utility Helicopter, LUH)	ELICOTTERO MULTIRUOLO DELLA DIFESA - LIGHT UTILITY HELICOPTER - LUH	€305.462.289,28	2023	2028	€44.615.406,32	26,54%	14,61%		€44.615.406,32	
- Macroarea : SISTEMA INDIVIDUALE AL COMBATTIMENTO (S.I.C.) - 1st LAYER											
	Programma relativo all'acquisizione di Sistemi Individuali di Combattimento - Sistemi Soldato Sicuro	SISTEMA INDIVIDUALE DI COMBATTIMENTO - SIC	€210.271.700,82	2023	2030	€8.000.000,00	18,77%	3,80%		€8.000.000,00	
L Grand Total			€515.733.990,10			€52.615.406,32				€52.615.406,32	
TOTAL											

- Tabella: 62 Ente Programmatore SME - CPT-PC: 7120-40 - Macroarea: MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE (M.C.O.) LINEE OPERATIVE										
Decreto Ministeriale	Eigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
SA TER - TORRETTE REMOTIZZATE PER VEICOLI BUNDATI	SA TER - TORRETTE REMOTIZZATE PER VEICOLI BUNDATI	€400.000,00	2024	2024	€400.000,00	100,00%	100,00%		€400.000,00	
AMM.LIN. E.I. - AMMODERNAMENTO E STRAORDINARIA MANUTENZIONE MEZZI PER L'E.I.	AMM.LIN. E.I. - AMMODERNAMENTO E STRAORDINARIA MANUTENZIONE MEZZI PER L'E.I.	€33.027.854,21	2023	2025	€19.781.095,44	98,79%	59,89%		€19.781.095,44	
A-129 (AGGIORNAMENTO OPERATIVO)	A-29 (AGGIORNAMENTO OPERATIVO)	€13.000.000,00	2023	2024	€6.000.000,00	100,00%	46,15%		€6.000.000,00	
ELCOTTERO DA TRASPORTO MEDIO (ETM) DELL' E.I. - CH.47 F	ELCOTTERO DA TRASPORTO MEDIO (ETM) DELL' E.I. - CH.47 F	€20.000.000,00	2024	2024	€10.000.000,00	100,00%	50,00%	€7.000.000,00	€3.000.000,00	
MEZZI E MATERIALI DEL GENO	MEZZI E MATERIALI DEL GENO	€5.067.916,68	2023	2025	€3.352.298,03	96,33%	66,15%		€3.352.298,03	€59.950,58
AMM.LIN. E.I. - AMMODERNAMENTO AEROMOBILI DELL'E.I.	AMM.LIN. E.I. - AMMODERNAMENTO AEROMOBILI DELL'E.I.	€5.978.758,27	2023	2024	€2.978.758,27	100,00%	49,82%		€2.978.758,27	
- Macroarea: MUNIZIONAMENTO - II										
MUNIZIONAMENTO TERRESTRE	MUNIZIONAMENTO TERRESTRE	€32.489.215,00	2023	2024	€15.990.325,40	100,00%	49,22%	€12.495.460,00	€3.494.865,40	€998.694,40
- Macroarea: NH-90 - MCO E.I. - MID LIFE UPDATE										
NH-90	NH-90	€5.909.813,24	2023	2024	€5.909.813,24	100,00%	100,00%		€5.909.813,24	
- Macroarea: SISTEMI DI SULLAZIONE DI NUOVA GENERAZIONE (ACQUISIZIONE E SUPPORTO LOGISTICO - COMPRESO OPERANTE)										
AMM.LIN. E.I. - SISTEMI ADESTRATIVI PER L' E.I.	AMM.LIN. E.I. - SISTEMI ADESTRATIVI PER L' E.I.	€436.259,68	2023	2024	€387.569,68	100,00%	88,84%		€387.569,68	
- Macroarea: MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) LINEE TERRESTRI - ESTENSIONE VITA OPERATIVA (EVO) VCC DARDO E M113										
VCC DARDO	VCC DARDO	€5.500.000,00	2024	2025	€3.999.248,54	47,05%	47,05%		€3.999.248,54	
- Macroarea: VEICOLO TATTICO LEGGERO MULTIRUOLO (VTLM 2)										
Programma relativo all'incremento delle condizioni di sicurezza del parco Veicoli Tattici Leggeri Multiruolo (VTLM), tramite l'acquisizione di circa 600 veicoli di nuova generazione (VTLM2)	VEICOLO TATTICO LEGGERO MULTIRUOLO (VTLM) UNCE 2	€168.088.194,82	2022	2028	€42.351.173,57	26,29%	25,20%	€2.629.720,81	€39.721.452,76	
- Macroarea: POTENZIAMENTO MULTINATIONAL DIVISION SOUTH										
C4 TER - PROGRAMMI C4I MINORI PER L'E.I.	C4 TER - PROGRAMMI C4I MINORI PER L'E.I.	€13.683.959,87	2024	2025	€5.455.196,99	39,87%	39,87%		€5.455.196,99	
Grand Total		€306.581.975,75			€116.605.479,16			€22.125.180,81	€94.480.298,35	€1.058.644,98
TOTAL										

Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella : 63 Ente Programmatore SME - CPT-PRG : 71206-42 - Macroarea : LIGHT UTILITY HELICOPTER (LUH) - EI										
PROGRAMMA PLURIENNALE DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO (AVR) NR. SMD 02/2021, RIFERITO ALLA										
ELICOTTERO MULTIRUOLO DELLA DIFESA - LIGHT UTILITY HELICOPTER - LUH	ELICOTTERO MULTIRUOLO DELLA DIFESA - LIGHT UTILITY HELICOPTER - LUH	€105.000.000,00	2023	2026	€4.759.166,95	22,43%	4,53%		€4.759.166,95	
- Macroarea : AMMODERNAMENTO DEL CARRO ARIETE (COMPRESO OPERANTE)										
AMM.MIN. E.I. - ARIETE	Programma pluriennale di AVR nr. SMD 21/2022, denominato "Ammodernamento del carro ARIETE"	€348.000.000,00	2023	2034	€5.000.000,00	1,72%	1,44%		€5.000.000,00	
- Macroarea : SISTEMA INDIVIDUALE AL COMBATTIMENTO (S.I.C.) - 1st LAYER										
SISTEMA INDIVIDUALE DI COMBATTIMENTO - SIC	Programma relativo all'acquisizione di Sistemi Individuali di Combattimento - Sistemi Solcati Sicuro	€71.432.290,90	2024	2032	€5.000.000,00	7,00%	7,00%		€5.000.000,00	
Grand Total		€524.432.290,90			€14.759.166,95				€14.759.166,95	
TOTAL										

Tabella : 64 Ente Programmatore SIME	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- CPT-FPG : 7126-43 - Macroarea : VECOLO TATTICO LEGGERO MULTIRUOLO (VTLM 2)											
VECOLO TATTICO LEGGERO (MULTIRUOLO) UNCE 2	PROGRAMMA PLURIENNALE DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO (A/R) N. SMD 27/2021, RIFERITO ALLA PROSECUZIONE DEL PROGRAMMA DI A/R NR. SMD 40/2019 E RELATIVO ALLA 2^ FASE DI ACQUISIZIONE DI 2973 VEICOLI DI NUOVA GENERAZIONE "VTLM UNCE 2" PER LE UNITA' DELL'ESERCITO ITALIANO, COMPRESI DI SUPPORTO LOGISTICO DECENNALE.	VECOLO TATTICO LEGGERO MULTIRUOLO (VTLM) UNCE 2	€74.111.663,76	2023	2034	€11.250.000,00	16,37%	15,18%	€6.300.000,46	€4.949.999,54	
L. Grand Total			€74.111.663,76			€11.250.000,00			€6.300.000,46	€4.949.999,54	
TOTAL											

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Esitato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella: 66 Ente Programmatore SME - CPT-PG: 7128-01 - Macroarea: BONIFICHE - E1 - BONIFICHE AREE MILITARI - OP - SME											
	DIRETTIVA GENERALE	BONIFICHE AREE MILITARI - OP - SME	€292.813,08	2024	2025	€37.813,08	12,91%	12,91%		€37.813,08	
- Grand Total			€292.813,08			€37.813,08				€37.813,08	
TOTAL											

STATO MAGGIORE MARINA

		Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Esitato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella: 07 Ente Programmatore SMM - C/P.F.G.: 7120-01 - Macroarea: VOLUMI TECNICI - (ACE, RP, CV)												
AMMODERNAMENTI LINEE OPERATIVE PER LA MARINA MILITARE												
	AMM.MIN. M.M. - SUPPORTI ADDESTRATIVI MINORI PER LA M.M.		AMMODERNAMENTI LINEE OPERATIVE PER LA MARINA MILITARE	€13.900,00	2024	2024	€13.900,00	100,00%	100,00%	€13.900,00		
	TESEO MKZE EVOLVED		AMM.MIN. M.M. - SUPPORTI ADDESTRATIVI MINORI PER LA M.M.	€1.836,25	2024	2024	€1.836,25	100,00%	100,00%		€1.836,25	
			TESEO MKZE EVOLVED	€868.307,14	2024	2024	€868.307,14	100,00%	100,00%		€868.307,14	
	MUNIZIONAMENTO VULCANO		PROGRAMMA PLURIENNALE DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO (AVI) NR. 5MD 28/2021, RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DI SCORTE DI MUNIZIONAMENTO VULCANO NELLA VERSIONE GUIDATA E DI UNITA' PORTATILI DI CONTROLLO DEL FUOCO PER OBICIDI 155 MM DELLESERCITO ITALIANO.	€1.775.115,00	2024	2024	€1.775.115,00	100,00%	100,00%		€1.775.115,00	
	MUNIZIONAMENTO DAVIDE		DIRETTIVA GENERALE	€19.458,41	2024	2024	€19.458,41	100,00%	100,00%		€19.458,41	
	CLASSE ORIZZONTE		PROGRAMMA PLURIENNALE DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO RELATIVO AI SISTEMI MISSILISTICI DI DIFESA AEREA PAAMS ED AI RADAR LRR PER LA SORVEGLIANZA A LUNGA DISTANZA (DI TIPO EARLY WARNING) INSTALLATI SULLE UNITA' CL. ORIZZONTE	€15.961.431,41	2024	2024	€15.961.431,41	100,00%	100,00%	€15.954.723,83	€6.707,58	
	ACQ. LHD		ACQ. LHD	€2.499.900,70	2024	2024	€2.499.900,70	100,00%	100,00%		€2.499.900,70	
	NUOVE UNITA' NAVALI DA PATTUGLIAMENTO (OPV)		Programma pluriennale di AVR nr. SMD 07/2022, denominato "Offshore Patrol Vessel - OPV", relativo all'acquisizione di Unità Navali tipo Pattugliatori (Offshore Patrol Vessel - OPV) di nuova generazione e relativo sostegno tecnico-logistico decennale.	€6.513,30	2024	2024	€6.513,30	100,00%	100,00%		€6.513,30	
	U212 - SOMMERGIBILI		DIRETTIVA GENERALE	€39.094.001,64	2024	2024	€38.846.395,79	100,00%	99,37%	€38.492.274,95	€354.120,84	
	AMW CACCIAMINE CLASSE GAETA		Ammodernamento dei Cacciamine classe Gaeta in dotazione alla M.M.I	€634.675,32	2024	2025	€382.034,96	60,19%	60,19%		€382.034,96	
	ACQ/AMVPV UNITA' NAVALI		ACQ/AMVPV UNITA' NAVALI	€19.369.185,66	2024	2024	€19.369.185,66	100,00%	100,00%		€19.369.185,66	
	TESEO (PROLUNGAMENTO VITA TECNICO-OPERATIVA)		TESEO (PROLUNGAMENTO VITA TECNICO-OPERATIVA)	€184.809,73	2024	2024	€184.809,73	100,00%	100,00%	€40.000.000,00	€184.809,73	
	PPA		PPA	€40.000.000,00	2024	2024	€40.000.000,00	100,00%	100,00%			
	PIANO AMMODERNAMENTO LOGISTICA PORTUALE MIM		PIANO AMMODERNAMENTO LOGISTICA PORTUALE MIM	€79.887,75	2024	2024	€79.887,75	100,00%	100,00%		€79.887,75	
	UNITA' IDROGRAFICHE		UNITA' IDROGRAFICHE	€564.672,81	2024	2024	€564.672,81	100,00%	100,00%		€564.672,81	
	MEZZI E MATERIALI PER LE FORZE SPECIALI MARINA MILITARE		MEZZI E MATERIALI PER LE FORZE SPECIALI MARINA MILITARE	€218.961,68	2024	2024	€218.961,68	100,00%	100,00%		€218.961,68	
- Macroarea: GRUPPO OPERATIVO INCURSORI - GOI												
	MEZZI E MATERIALI PER LE FORZE SPECIALI MARINA MILITARE		MEZZI E MATERIALI PER LE FORZE SPECIALI MARINA MILITARE	€996.053,07	2023	2025	€208.126,60	20,90%	20,90%	€208.126,60		
- Macroarea: GRUPPO OPERATIVO SUBACQUEI - GOS												
	MEZZI E MATERIALI PER LE FORZE SPECIALI MARINA MILITARE		MEZZI E MATERIALI PER LE FORZE SPECIALI MARINA MILITARE	€2.822.637,88	2023	2025	€2.268.714,15	80,38%	80,38%	€986.976,85	€1.281.737,30	
- Macroarea: MUNIZIONAMENTO/ARMAMENTO/SUPPORTO LOGISTICO												

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
	PROGRAMMA PLURIENNALE DI A/R NR. SMD 18/2021, RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DI MUNIZIONAMENTO PER CANNONE E LANCIA TORI PER RAZZI DI CONTROMISURA ELETTROMAGNETICA NAVALI	MUNIZIONAMENTO DAVIDE	€37.746.679,23	2023	2026	€4.908.545,90	20,29%	13,00%		€4.908.545,90	
	DIRETTIVA GENERALE	SUPPORTI LOGISTICI MINORI PER LA MARINA MILITARE (SCORTE E DOTAZIONI)	€60.269.830,24	2023	2026	€17.068.985,39	42,46%	28,32%	€9.884.600,00	€7.183.985,39	€61.000,00
	- Macroarea : MATERIALI PER LA DIFESA CBRNI - M.M.	SUPPORTI LOGISTICI MINORI PER LA MARINA MILITARE (SCORTE E DOTAZIONI)	€47.831,00	2024	2024	€23.413,10	100,00%	48,95%		€23.413,10	
	- Macroarea : MCO LINEE NAVALE E ESIGENZE	AMMODERNAMENTI LINEE OPERATIVE PER LA MARINA MILITARE	€136.624.073,30	2023	2027	€67.427.450,37	71,24%	49,35%	€7.120.000,00	€60.307.450,37	€13.472.379,20
	DIRETTIVA GENERALE	AMM.MIN. M.M. - SUPPORTI ADDESTRATIVI MINORI PER LA M.M.	€3.542.551,00	2023	2026	€1.026.239,50	58,97%	28,97%		€1.026.239,50	
	DIRETTIVA GENERALE	FREMM (FREGATE EUROPEE MULTIMISSIONE) (NR. 10) - SVILUPPO ED ACQUISIZIONE	€74.139.557,89	2023	2024	€56.423.375,29	100,00%	76,10%	€56.423.375,29		
	DIRETTIVA GENERALE	U212 - SOMMERGIBILI	€33.760.153,61	2023	2026	€23.757.508,96	74,52%	70,37%	€21.488.264,10	€2.269.244,86	
	DIRETTIVA GENERALE	AMV CACCIAMINE CLASSE GAETA	€15.700.000,00	2023	2026	€2.271.382,94	61,16%	14,47%		€2.271.382,94	
	DIRETTIVA GENERALE	AMM.MIN. M.M. - SUPPORTI OPERATIVI MINORI PER LA M.M.	€7.824.538,92	2023	2026	€3.116.154,93	57,47%	39,83%		€3.116.154,93	
	DIRETTIVA GENERALE	PROGRAMMI C4I MINORI PER LA M.M.	€484.498,80	2024	2024	€48.449,90	100,00%	10,00%		€48.449,90	
	DIRETTIVA GENERALE	PPA	€2.836.140,65	2024	2024	€2.836.140,65	100,00%	100,00%	€2.836.140,65		
	DIRETTIVA GENERALE	NUOVA UNITA' LOGISTICA (LOGISTIC SUPPORT SHIP) LSS	€2.450.000,00	2023	2024	€2.000.000,00	100,00%	81,63%	€2.000.000,00		
	DIRETTIVA GENERALE	INFR. NATO - PROGRAMMI PLURIENNALI VARI	€339.000,00	2024	2024	€339.000,00	100,00%	100,00%		€339.000,00	
	DIRETTIVA GENERALE	SUPPORTI LOGISTICI MINORI PER LA MARINA MILITARE (SCORTE E DOTAZIONI)	€2.738.565,90	2023	2025	€175.484,68	78,57%	6,41%		€175.484,68	
	- Macroarea : PROGRAMMI MINORI A CONNOTAZIONE UNITARIA - M.M.	AMM.MIN. M.M. - SUPPORTI ADDESTRATIVI MINORI PER LA M.M.	€2.099.731,39	2023	2025	€1.443.432,75	71,89%	68,74%	€1.100.000,00	€343.432,75	
	DIRETTIVA GENERALE	SUPPORTI LOGISTICI MINORI PER LA MARINA MILITARE (SCORTE E DOTAZIONI)	€1.064.329,46	2023	2024	€532.164,73	100,00%	50,00%	€532.164,73		
	- Macroarea : NUOVO SILURO LEGGERO MU-90 (LS)	SA NAV - MU-90	€2.092.610,62	2023	2026	€6.923.614,60	64,36%	40,39%	€8.923.614,60		
	- Macroarea : LOGISTIC SUPPORT SHIP (LS 2 E 3 - CLASSE VULCANO)	PROGRAMMA PLURIENNALE DI A/R NR. SMD 03/2021, RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DI DUE UNITA' NAVALI	€233.500.000,00	2023	2035	€81.500.000,00	72,16%	34,90%	€81.500.000,00		
	DIRETTIVA GENERALE	NUOVA UNITA' LOGISTICA (LOGISTIC SUPPORT SHIP) LSS	€742.362.135,28	2024	2034	€15.552.686,10	2,10%	2,10%		€15.552.686,10	
	- Macroarea : CACCIAMINE NUOVA GENERAZIONE	UNITA' NAVALI PER RICERCA E BONIFICA MINE									
	- Macroarea : AMMODERNAMENTO BRIGATA SAN MARCO										

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno																																																																																																																																																
SA NAV - GRUPPO ANFIBIO DELLA M.M. (AMMODERNAMENTO)	DIRETTIVA GENERALE	SA NAV - GRUPPO ANFIBIO DELLA M.M. (AMMODERNAMENTO)	€6.114.416,10	2023	2025	€4.299.600,55	84,14%	70,32%	€948.383,56	€3.351.216,99	€678.591,10																																																																																																																																																
<p>- Macroarea : APR - AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO IMBARCATI</p> <tr> <td>Programma pluriennale di A/R denominato "Potenziamento delle capacità ISR delle Unità navali" - relativo all'acquisizione di sistemi di Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR) di classe leggeri e carichi imbarcabili sulle Unità della Marina Militare</td> <td></td> <td>VELIVOLA PILOTAGGIO REMOTO (APR) IMBARCATI</td> <td>€2.000.000,00</td> <td>2024</td> <td>2024</td> <td>€2.000.000,00</td> <td>100,00%</td> <td>100,00%</td> <td>€2.000.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr>												Programma pluriennale di A/R denominato "Potenziamento delle capacità ISR delle Unità navali" - relativo all'acquisizione di sistemi di Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR) di classe leggeri e carichi imbarcabili sulle Unità della Marina Militare		VELIVOLA PILOTAGGIO REMOTO (APR) IMBARCATI	€2.000.000,00	2024	2024	€2.000.000,00	100,00%	100,00%	€2.000.000,00																																																																																																																																						
Programma pluriennale di A/R denominato "Potenziamento delle capacità ISR delle Unità navali" - relativo all'acquisizione di sistemi di Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR) di classe leggeri e carichi imbarcabili sulle Unità della Marina Militare		VELIVOLA PILOTAGGIO REMOTO (APR) IMBARCATI	€2.000.000,00	2024	2024	€2.000.000,00	100,00%	100,00%	€2.000.000,00																																																																																																																																																		
<p>- Macroarea : CACCIATORPEDINIERE DDX 1 E 2 (INCLUSO ARMAMENTO E STUDI)</p> <tr> <td>PROGRAMMA PLURIENNALE DI A/R NR. SMD 16/2021, RELATIVO ALL'AVVIO DI UN PIANO DI ACQUISIZIONE DI 2 NUOVI CACCIATORPEDINIERE ADS (DDX)</td> <td></td> <td>NUOVO CACCIATORPEDINIERE (DDX)</td> <td>€5.401.135,51</td> <td>2023</td> <td>2026</td> <td>€1.357.307,40</td> <td>58,07%</td> <td>16,16%</td> <td></td> <td>€1.357.307,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <p>- Macroarea : MLU CL. ORIZZONTE - AMMODERNAMENTO PAMS</p> <tr> <td>PROGRAMMA PLURIENNALE DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO RELATIVO AI SISTEMI MISSILISTICI DI DIFESA AEREA PAMS ED AI RADAR LRR PER LA SORVEGLIANZA A LUNGA DISTANZA (DI TIPO EARLY WARNING) INSTALLATI SULLE UNITÀ CL. ORIZZONTE</td> <td></td> <td>CLASSE ORIZZONTE</td> <td>€416.576.646,42</td> <td>2023</td> <td>2026</td> <td>€151.269.567,19</td> <td>50,22%</td> <td>36,31%</td> <td>€151.269.567,19</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <p>- Macroarea : UNITÀ NAVALI TIPO OFFSHORE PATROL VESSEL (OPV)</p> <tr> <td>Programma pluriennale di A/R nr. SMD 07/2022, denominato "Offshore Patrol Vessel - OPV", relativo all'acquisizione di Unità Navali tipo Pattugliatori (Offshore Patrol Vessel - OPV) di nuova generazione e relativo sostegno tecnico-logistico decennale.</td> <td></td> <td>NUOVE UNITÀ NAVALI DA PATTUGLIAMENTO (OPV)</td> <td>€928.886.539,97</td> <td>2023</td> <td>2035</td> <td>€118.185.801,28</td> <td>15,60%</td> <td>12,72%</td> <td></td> <td>€118.185.801,28</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <p>- Macroarea : NH-90 - MCO MM</p> <tr> <td>Programma pluriennale di A/R denominato "MCO NH90", relativo al Mantenimento delle Capacità Operative - Sostegno Logistico della linea volo NH90 delle Forze Aeree della Marina</td> <td></td> <td>NH-90</td> <td>€1.687.150,16</td> <td>2024</td> <td>2024</td> <td>€1.687.150,16</td> <td>100,00%</td> <td>100,00%</td> <td>€1.687.150,16</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <p>- Macroarea : NUOVE TECNOLOGIE (PROGETTI DI SVILUPPO SUI SETTORI STRATEGICI DELLA FA)</p> <tr> <td>PROGRAMMI DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DI TECNOLOGIA BASATA SUL CONCETTO DI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) E ATTIVITÀ DI RICERCA & SVILUPPO (R&S) NEL CAMPO DELLE EMERGING DISRUPTIVE TECHS</td> <td></td> <td>PROGRAMMI DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DI TECNOLOGIA BASATA SUL CONCETTO DI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) E ATTIVITÀ DI RICERCA & SVILUPPO (R&S) NEL CAMPO DELLE EMERGING DISRUPTIVE TECHS</td> <td>€497.525,26</td> <td>2023</td> <td>2024</td> <td>€249.973,32</td> <td>100,00%</td> <td>50,24%</td> <td></td> <td>€249.973,32</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <p>- Macroarea : NUOVO SILURO PESANTE</p> <tr> <td>Programma pluriennale relativo alla prosecuzione del piano di ripianamento scorte del nuovo siluro pesante e relativo supporto logistico integrato per le unità della classe U212.</td> <td></td> <td>SILURI PESANTI</td> <td>€31.994.542,00</td> <td>2024</td> <td>2029</td> <td>€675.924,60</td> <td>2,11%</td> <td>2,11%</td> <td></td> <td>€675.924,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <p>- Macroarea : LOGISTICA PORTUALE</p> </td></tr> </td></tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>												PROGRAMMA PLURIENNALE DI A/R NR. SMD 16/2021, RELATIVO ALL'AVVIO DI UN PIANO DI ACQUISIZIONE DI 2 NUOVI CACCIATORPEDINIERE ADS (DDX)		NUOVO CACCIATORPEDINIERE (DDX)	€5.401.135,51	2023	2026	€1.357.307,40	58,07%	16,16%		€1.357.307,40		<p>- Macroarea : MLU CL. ORIZZONTE - AMMODERNAMENTO PAMS</p> <tr> <td>PROGRAMMA PLURIENNALE DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO RELATIVO AI SISTEMI MISSILISTICI DI DIFESA AEREA PAMS ED AI RADAR LRR PER LA SORVEGLIANZA A LUNGA DISTANZA (DI TIPO EARLY WARNING) INSTALLATI SULLE UNITÀ CL. ORIZZONTE</td> <td></td> <td>CLASSE ORIZZONTE</td> <td>€416.576.646,42</td> <td>2023</td> <td>2026</td> <td>€151.269.567,19</td> <td>50,22%</td> <td>36,31%</td> <td>€151.269.567,19</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <p>- Macroarea : UNITÀ NAVALI TIPO OFFSHORE PATROL VESSEL (OPV)</p> <tr> <td>Programma pluriennale di A/R nr. SMD 07/2022, denominato "Offshore Patrol Vessel - OPV", relativo all'acquisizione di Unità Navali tipo Pattugliatori (Offshore Patrol Vessel - OPV) di nuova generazione e relativo sostegno tecnico-logistico decennale.</td> <td></td> <td>NUOVE UNITÀ NAVALI DA PATTUGLIAMENTO (OPV)</td> <td>€928.886.539,97</td> <td>2023</td> <td>2035</td> <td>€118.185.801,28</td> <td>15,60%</td> <td>12,72%</td> <td></td> <td>€118.185.801,28</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <p>- Macroarea : NH-90 - MCO MM</p> <tr> <td>Programma pluriennale di A/R denominato "MCO NH90", relativo al Mantenimento delle Capacità Operative - Sostegno Logistico della linea volo NH90 delle Forze Aeree della Marina</td> <td></td> <td>NH-90</td> <td>€1.687.150,16</td> <td>2024</td> <td>2024</td> <td>€1.687.150,16</td> <td>100,00%</td> <td>100,00%</td> <td>€1.687.150,16</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <p>- Macroarea : NUOVE TECNOLOGIE (PROGETTI DI SVILUPPO SUI SETTORI STRATEGICI DELLA FA)</p> <tr> <td>PROGRAMMI DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DI TECNOLOGIA BASATA SUL CONCETTO DI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) E ATTIVITÀ DI RICERCA & SVILUPPO (R&S) NEL CAMPO DELLE EMERGING DISRUPTIVE TECHS</td> <td></td> <td>PROGRAMMI DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DI TECNOLOGIA BASATA SUL CONCETTO DI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) E ATTIVITÀ DI RICERCA & SVILUPPO (R&S) NEL CAMPO DELLE EMERGING DISRUPTIVE TECHS</td> <td>€497.525,26</td> <td>2023</td> <td>2024</td> <td>€249.973,32</td> <td>100,00%</td> <td>50,24%</td> <td></td> <td>€249.973,32</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <p>- Macroarea : NUOVO SILURO PESANTE</p> <tr> <td>Programma pluriennale relativo alla prosecuzione del piano di ripianamento scorte del nuovo siluro pesante e relativo supporto logistico integrato per le unità della classe U212.</td> <td></td> <td>SILURI PESANTI</td> <td>€31.994.542,00</td> <td>2024</td> <td>2029</td> <td>€675.924,60</td> <td>2,11%</td> <td>2,11%</td> <td></td> <td>€675.924,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <p>- Macroarea : LOGISTICA PORTUALE</p> </td></tr> </td></tr> </td></tr></td></tr></td></tr>												PROGRAMMA PLURIENNALE DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO RELATIVO AI SISTEMI MISSILISTICI DI DIFESA AEREA PAMS ED AI RADAR LRR PER LA SORVEGLIANZA A LUNGA DISTANZA (DI TIPO EARLY WARNING) INSTALLATI SULLE UNITÀ CL. ORIZZONTE		CLASSE ORIZZONTE	€416.576.646,42	2023	2026	€151.269.567,19	50,22%	36,31%	€151.269.567,19			<p>- Macroarea : UNITÀ NAVALI TIPO OFFSHORE PATROL VESSEL (OPV)</p> <tr> <td>Programma pluriennale di A/R nr. SMD 07/2022, denominato "Offshore Patrol Vessel - OPV", relativo all'acquisizione di Unità Navali tipo Pattugliatori (Offshore Patrol Vessel - OPV) di nuova generazione e relativo sostegno tecnico-logistico decennale.</td> <td></td> <td>NUOVE UNITÀ NAVALI DA PATTUGLIAMENTO (OPV)</td> <td>€928.886.539,97</td> <td>2023</td> <td>2035</td> <td>€118.185.801,28</td> <td>15,60%</td> <td>12,72%</td> <td></td> <td>€118.185.801,28</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <p>- Macroarea : NH-90 - MCO MM</p> <tr> <td>Programma pluriennale di A/R denominato "MCO NH90", relativo al Mantenimento delle Capacità Operative - Sostegno Logistico della linea volo NH90 delle Forze Aeree della Marina</td> <td></td> <td>NH-90</td> <td>€1.687.150,16</td> <td>2024</td> <td>2024</td> <td>€1.687.150,16</td> <td>100,00%</td> <td>100,00%</td> <td>€1.687.150,16</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <p>- Macroarea : NUOVE TECNOLOGIE (PROGETTI DI SVILUPPO SUI SETTORI STRATEGICI DELLA FA)</p> <tr> <td>PROGRAMMI DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DI TECNOLOGIA BASATA SUL CONCETTO DI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) E ATTIVITÀ DI RICERCA & SVILUPPO (R&S) NEL CAMPO DELLE EMERGING DISRUPTIVE TECHS</td> <td></td> <td>PROGRAMMI DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DI TECNOLOGIA BASATA SUL CONCETTO DI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) E ATTIVITÀ DI RICERCA & SVILUPPO (R&S) NEL CAMPO DELLE EMERGING DISRUPTIVE TECHS</td> <td>€497.525,26</td> <td>2023</td> <td>2024</td> <td>€249.973,32</td> <td>100,00%</td> <td>50,24%</td> <td></td> <td>€249.973,32</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <p>- Macroarea : NUOVO SILURO PESANTE</p> <tr> <td>Programma pluriennale relativo alla prosecuzione del piano di ripianamento scorte del nuovo siluro pesante e relativo supporto logistico integrato per le unità della classe U212.</td> <td></td> <td>SILURI PESANTI</td> <td>€31.994.542,00</td> <td>2024</td> <td>2029</td> <td>€675.924,60</td> <td>2,11%</td> <td>2,11%</td> <td></td> <td>€675.924,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <p>- Macroarea : LOGISTICA PORTUALE</p> </td></tr> </td></tr> </td></tr></td></tr>												Programma pluriennale di A/R nr. SMD 07/2022, denominato "Offshore Patrol Vessel - OPV", relativo all'acquisizione di Unità Navali tipo Pattugliatori (Offshore Patrol Vessel - OPV) di nuova generazione e relativo sostegno tecnico-logistico decennale.		NUOVE UNITÀ NAVALI DA PATTUGLIAMENTO (OPV)	€928.886.539,97	2023	2035	€118.185.801,28	15,60%	12,72%		€118.185.801,28		<p>- Macroarea : NH-90 - MCO MM</p> <tr> <td>Programma pluriennale di A/R denominato "MCO NH90", relativo al Mantenimento delle Capacità Operative - Sostegno Logistico della linea volo NH90 delle Forze Aeree della Marina</td> <td></td> <td>NH-90</td> <td>€1.687.150,16</td> <td>2024</td> <td>2024</td> <td>€1.687.150,16</td> <td>100,00%</td> <td>100,00%</td> <td>€1.687.150,16</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <p>- Macroarea : NUOVE TECNOLOGIE (PROGETTI DI SVILUPPO SUI SETTORI STRATEGICI DELLA FA)</p> <tr> <td>PROGRAMMI DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DI TECNOLOGIA BASATA SUL CONCETTO DI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) E ATTIVITÀ DI RICERCA & SVILUPPO (R&S) NEL CAMPO DELLE EMERGING DISRUPTIVE TECHS</td> <td></td> <td>PROGRAMMI DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DI TECNOLOGIA BASATA SUL CONCETTO DI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) E ATTIVITÀ DI RICERCA & SVILUPPO (R&S) NEL CAMPO DELLE EMERGING DISRUPTIVE TECHS</td> <td>€497.525,26</td> <td>2023</td> <td>2024</td> <td>€249.973,32</td> <td>100,00%</td> <td>50,24%</td> <td></td> <td>€249.973,32</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <p>- Macroarea : NUOVO SILURO PESANTE</p> <tr> <td>Programma pluriennale relativo alla prosecuzione del piano di ripianamento scorte del nuovo siluro pesante e relativo supporto logistico integrato per le unità della classe U212.</td> <td></td> <td>SILURI PESANTI</td> <td>€31.994.542,00</td> <td>2024</td> <td>2029</td> <td>€675.924,60</td> <td>2,11%</td> <td>2,11%</td> <td></td> <td>€675.924,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <p>- Macroarea : LOGISTICA PORTUALE</p> </td></tr> </td></tr> </td></tr>												Programma pluriennale di A/R denominato "MCO NH90", relativo al Mantenimento delle Capacità Operative - Sostegno Logistico della linea volo NH90 delle Forze Aeree della Marina		NH-90	€1.687.150,16	2024	2024	€1.687.150,16	100,00%	100,00%	€1.687.150,16			<p>- Macroarea : NUOVE TECNOLOGIE (PROGETTI DI SVILUPPO SUI SETTORI STRATEGICI DELLA FA)</p> <tr> <td>PROGRAMMI DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DI TECNOLOGIA BASATA SUL CONCETTO DI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) E ATTIVITÀ DI RICERCA & SVILUPPO (R&S) NEL CAMPO DELLE EMERGING DISRUPTIVE TECHS</td> <td></td> <td>PROGRAMMI DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DI TECNOLOGIA BASATA SUL CONCETTO DI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) E ATTIVITÀ DI RICERCA & SVILUPPO (R&S) NEL CAMPO DELLE EMERGING DISRUPTIVE TECHS</td> <td>€497.525,26</td> <td>2023</td> <td>2024</td> <td>€249.973,32</td> <td>100,00%</td> <td>50,24%</td> <td></td> <td>€249.973,32</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <p>- Macroarea : NUOVO SILURO PESANTE</p> <tr> <td>Programma pluriennale relativo alla prosecuzione del piano di ripianamento scorte del nuovo siluro pesante e relativo supporto logistico integrato per le unità della classe U212.</td> <td></td> <td>SILURI PESANTI</td> <td>€31.994.542,00</td> <td>2024</td> <td>2029</td> <td>€675.924,60</td> <td>2,11%</td> <td>2,11%</td> <td></td> <td>€675.924,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <p>- Macroarea : LOGISTICA PORTUALE</p> </td></tr> </td></tr>												PROGRAMMI DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DI TECNOLOGIA BASATA SUL CONCETTO DI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) E ATTIVITÀ DI RICERCA & SVILUPPO (R&S) NEL CAMPO DELLE EMERGING DISRUPTIVE TECHS		PROGRAMMI DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DI TECNOLOGIA BASATA SUL CONCETTO DI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) E ATTIVITÀ DI RICERCA & SVILUPPO (R&S) NEL CAMPO DELLE EMERGING DISRUPTIVE TECHS	€497.525,26	2023	2024	€249.973,32	100,00%	50,24%		€249.973,32		<p>- Macroarea : NUOVO SILURO PESANTE</p> <tr> <td>Programma pluriennale relativo alla prosecuzione del piano di ripianamento scorte del nuovo siluro pesante e relativo supporto logistico integrato per le unità della classe U212.</td> <td></td> <td>SILURI PESANTI</td> <td>€31.994.542,00</td> <td>2024</td> <td>2029</td> <td>€675.924,60</td> <td>2,11%</td> <td>2,11%</td> <td></td> <td>€675.924,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <p>- Macroarea : LOGISTICA PORTUALE</p> </td></tr>												Programma pluriennale relativo alla prosecuzione del piano di ripianamento scorte del nuovo siluro pesante e relativo supporto logistico integrato per le unità della classe U212.		SILURI PESANTI	€31.994.542,00	2024	2029	€675.924,60	2,11%	2,11%		€675.924,60		<p>- Macroarea : LOGISTICA PORTUALE</p>											
PROGRAMMA PLURIENNALE DI A/R NR. SMD 16/2021, RELATIVO ALL'AVVIO DI UN PIANO DI ACQUISIZIONE DI 2 NUOVI CACCIATORPEDINIERE ADS (DDX)		NUOVO CACCIATORPEDINIERE (DDX)	€5.401.135,51	2023	2026	€1.357.307,40	58,07%	16,16%		€1.357.307,40																																																																																																																																																	
<p>- Macroarea : MLU CL. ORIZZONTE - AMMODERNAMENTO PAMS</p> <tr> <td>PROGRAMMA PLURIENNALE DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO RELATIVO AI SISTEMI MISSILISTICI DI DIFESA AEREA PAMS ED AI RADAR LRR PER LA SORVEGLIANZA A LUNGA DISTANZA (DI TIPO EARLY WARNING) INSTALLATI SULLE UNITÀ CL. ORIZZONTE</td> <td></td> <td>CLASSE ORIZZONTE</td> <td>€416.576.646,42</td> <td>2023</td> <td>2026</td> <td>€151.269.567,19</td> <td>50,22%</td> <td>36,31%</td> <td>€151.269.567,19</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <p>- Macroarea : UNITÀ NAVALI TIPO OFFSHORE PATROL VESSEL (OPV)</p> <tr> <td>Programma pluriennale di A/R nr. SMD 07/2022, denominato "Offshore Patrol Vessel - OPV", relativo all'acquisizione di Unità Navali tipo Pattugliatori (Offshore Patrol Vessel - OPV) di nuova generazione e relativo sostegno tecnico-logistico decennale.</td> <td></td> <td>NUOVE UNITÀ NAVALI DA PATTUGLIAMENTO (OPV)</td> <td>€928.886.539,97</td> <td>2023</td> <td>2035</td> <td>€118.185.801,28</td> <td>15,60%</td> <td>12,72%</td> <td></td> <td>€118.185.801,28</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <p>- Macroarea : NH-90 - MCO MM</p> <tr> <td>Programma pluriennale di A/R denominato "MCO NH90", relativo al Mantenimento delle Capacità Operative - Sostegno Logistico della linea volo NH90 delle Forze Aeree della Marina</td> <td></td> <td>NH-90</td> <td>€1.687.150,16</td> <td>2024</td> <td>2024</td> <td>€1.687.150,16</td> <td>100,00%</td> <td>100,00%</td> <td>€1.687.150,16</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <p>- Macroarea : NUOVE TECNOLOGIE (PROGETTI DI SVILUPPO SUI SETTORI STRATEGICI DELLA FA)</p> <tr> <td>PROGRAMMI DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DI TECNOLOGIA BASATA SUL CONCETTO DI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) E ATTIVITÀ DI RICERCA & SVILUPPO (R&S) NEL CAMPO DELLE EMERGING DISRUPTIVE TECHS</td> <td></td> <td>PROGRAMMI DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DI TECNOLOGIA BASATA SUL CONCETTO DI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) E ATTIVITÀ DI RICERCA & SVILUPPO (R&S) NEL CAMPO DELLE EMERGING DISRUPTIVE TECHS</td> <td>€497.525,26</td> <td>2023</td> <td>2024</td> <td>€249.973,32</td> <td>100,00%</td> <td>50,24%</td> <td></td> <td>€249.973,32</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <p>- Macroarea : NUOVO SILURO PESANTE</p> <tr> <td>Programma pluriennale relativo alla prosecuzione del piano di ripianamento scorte del nuovo siluro pesante e relativo supporto logistico integrato per le unità della classe U212.</td> <td></td> <td>SILURI PESANTI</td> <td>€31.994.542,00</td> <td>2024</td> <td>2029</td> <td>€675.924,60</td> <td>2,11%</td> <td>2,11%</td> <td></td> <td>€675.924,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <p>- Macroarea : LOGISTICA PORTUALE</p> </td></tr> </td></tr> </td></tr></td></tr></td></tr>												PROGRAMMA PLURIENNALE DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO RELATIVO AI SISTEMI MISSILISTICI DI DIFESA AEREA PAMS ED AI RADAR LRR PER LA SORVEGLIANZA A LUNGA DISTANZA (DI TIPO EARLY WARNING) INSTALLATI SULLE UNITÀ CL. ORIZZONTE		CLASSE ORIZZONTE	€416.576.646,42	2023	2026	€151.269.567,19	50,22%	36,31%	€151.269.567,19			<p>- Macroarea : UNITÀ NAVALI TIPO OFFSHORE PATROL VESSEL (OPV)</p> <tr> <td>Programma pluriennale di A/R nr. SMD 07/2022, denominato "Offshore Patrol Vessel - OPV", relativo all'acquisizione di Unità Navali tipo Pattugliatori (Offshore Patrol Vessel - OPV) di nuova generazione e relativo sostegno tecnico-logistico decennale.</td> <td></td> <td>NUOVE UNITÀ NAVALI DA PATTUGLIAMENTO (OPV)</td> <td>€928.886.539,97</td> <td>2023</td> <td>2035</td> <td>€118.185.801,28</td> <td>15,60%</td> <td>12,72%</td> <td></td> <td>€118.185.801,28</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <p>- Macroarea : NH-90 - MCO MM</p> <tr> <td>Programma pluriennale di A/R denominato "MCO NH90", relativo al Mantenimento delle Capacità Operative - Sostegno Logistico della linea volo NH90 delle Forze Aeree della Marina</td> <td></td> <td>NH-90</td> <td>€1.687.150,16</td> <td>2024</td> <td>2024</td> <td>€1.687.150,16</td> <td>100,00%</td> <td>100,00%</td> <td>€1.687.150,16</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <p>- Macroarea : NUOVE TECNOLOGIE (PROGETTI DI SVILUPPO SUI SETTORI STRATEGICI DELLA FA)</p> <tr> <td>PROGRAMMI DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DI TECNOLOGIA BASATA SUL CONCETTO DI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) E ATTIVITÀ DI RICERCA & SVILUPPO (R&S) NEL CAMPO DELLE EMERGING DISRUPTIVE TECHS</td> <td></td> <td>PROGRAMMI DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DI TECNOLOGIA BASATA SUL CONCETTO DI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) E ATTIVITÀ DI RICERCA & SVILUPPO (R&S) NEL CAMPO DELLE EMERGING DISRUPTIVE TECHS</td> <td>€497.525,26</td> <td>2023</td> <td>2024</td> <td>€249.973,32</td> <td>100,00%</td> <td>50,24%</td> <td></td> <td>€249.973,32</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <p>- Macroarea : NUOVO SILURO PESANTE</p> <tr> <td>Programma pluriennale relativo alla prosecuzione del piano di ripianamento scorte del nuovo siluro pesante e relativo supporto logistico integrato per le unità della classe U212.</td> <td></td> <td>SILURI PESANTI</td> <td>€31.994.542,00</td> <td>2024</td> <td>2029</td> <td>€675.924,60</td> <td>2,11%</td> <td>2,11%</td> <td></td> <td>€675.924,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <p>- Macroarea : LOGISTICA PORTUALE</p> </td></tr> </td></tr> </td></tr></td></tr>												Programma pluriennale di A/R nr. SMD 07/2022, denominato "Offshore Patrol Vessel - OPV", relativo all'acquisizione di Unità Navali tipo Pattugliatori (Offshore Patrol Vessel - OPV) di nuova generazione e relativo sostegno tecnico-logistico decennale.		NUOVE UNITÀ NAVALI DA PATTUGLIAMENTO (OPV)	€928.886.539,97	2023	2035	€118.185.801,28	15,60%	12,72%		€118.185.801,28		<p>- Macroarea : NH-90 - MCO MM</p> <tr> <td>Programma pluriennale di A/R denominato "MCO NH90", relativo al Mantenimento delle Capacità Operative - Sostegno Logistico della linea volo NH90 delle Forze Aeree della Marina</td> <td></td> <td>NH-90</td> <td>€1.687.150,16</td> <td>2024</td> <td>2024</td> <td>€1.687.150,16</td> <td>100,00%</td> <td>100,00%</td> <td>€1.687.150,16</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <p>- Macroarea : NUOVE TECNOLOGIE (PROGETTI DI SVILUPPO SUI SETTORI STRATEGICI DELLA FA)</p> <tr> <td>PROGRAMMI DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DI TECNOLOGIA BASATA SUL CONCETTO DI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) E ATTIVITÀ DI RICERCA & SVILUPPO (R&S) NEL CAMPO DELLE EMERGING DISRUPTIVE TECHS</td> <td></td> <td>PROGRAMMI DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DI TECNOLOGIA BASATA SUL CONCETTO DI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) E ATTIVITÀ DI RICERCA & SVILUPPO (R&S) NEL CAMPO DELLE EMERGING DISRUPTIVE TECHS</td> <td>€497.525,26</td> <td>2023</td> <td>2024</td> <td>€249.973,32</td> <td>100,00%</td> <td>50,24%</td> <td></td> <td>€249.973,32</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <p>- Macroarea : NUOVO SILURO PESANTE</p> <tr> <td>Programma pluriennale relativo alla prosecuzione del piano di ripianamento scorte del nuovo siluro pesante e relativo supporto logistico integrato per le unità della classe U212.</td> <td></td> <td>SILURI PESANTI</td> <td>€31.994.542,00</td> <td>2024</td> <td>2029</td> <td>€675.924,60</td> <td>2,11%</td> <td>2,11%</td> <td></td> <td>€675.924,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <p>- Macroarea : LOGISTICA PORTUALE</p> </td></tr> </td></tr> </td></tr>												Programma pluriennale di A/R denominato "MCO NH90", relativo al Mantenimento delle Capacità Operative - Sostegno Logistico della linea volo NH90 delle Forze Aeree della Marina		NH-90	€1.687.150,16	2024	2024	€1.687.150,16	100,00%	100,00%	€1.687.150,16			<p>- Macroarea : NUOVE TECNOLOGIE (PROGETTI DI SVILUPPO SUI SETTORI STRATEGICI DELLA FA)</p> <tr> <td>PROGRAMMI DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DI TECNOLOGIA BASATA SUL CONCETTO DI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) E ATTIVITÀ DI RICERCA & SVILUPPO (R&S) NEL CAMPO DELLE EMERGING DISRUPTIVE TECHS</td> <td></td> <td>PROGRAMMI DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DI TECNOLOGIA BASATA SUL CONCETTO DI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) E ATTIVITÀ DI RICERCA & SVILUPPO (R&S) NEL CAMPO DELLE EMERGING DISRUPTIVE TECHS</td> <td>€497.525,26</td> <td>2023</td> <td>2024</td> <td>€249.973,32</td> <td>100,00%</td> <td>50,24%</td> <td></td> <td>€249.973,32</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <p>- Macroarea : NUOVO SILURO PESANTE</p> <tr> <td>Programma pluriennale relativo alla prosecuzione del piano di ripianamento scorte del nuovo siluro pesante e relativo supporto logistico integrato per le unità della classe U212.</td> <td></td> <td>SILURI PESANTI</td> <td>€31.994.542,00</td> <td>2024</td> <td>2029</td> <td>€675.924,60</td> <td>2,11%</td> <td>2,11%</td> <td></td> <td>€675.924,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <p>- Macroarea : LOGISTICA PORTUALE</p> </td></tr> </td></tr>												PROGRAMMI DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DI TECNOLOGIA BASATA SUL CONCETTO DI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) E ATTIVITÀ DI RICERCA & SVILUPPO (R&S) NEL CAMPO DELLE EMERGING DISRUPTIVE TECHS		PROGRAMMI DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DI TECNOLOGIA BASATA SUL CONCETTO DI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) E ATTIVITÀ DI RICERCA & SVILUPPO (R&S) NEL CAMPO DELLE EMERGING DISRUPTIVE TECHS	€497.525,26	2023	2024	€249.973,32	100,00%	50,24%		€249.973,32		<p>- Macroarea : NUOVO SILURO PESANTE</p> <tr> <td>Programma pluriennale relativo alla prosecuzione del piano di ripianamento scorte del nuovo siluro pesante e relativo supporto logistico integrato per le unità della classe U212.</td> <td></td> <td>SILURI PESANTI</td> <td>€31.994.542,00</td> <td>2024</td> <td>2029</td> <td>€675.924,60</td> <td>2,11%</td> <td>2,11%</td> <td></td> <td>€675.924,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <p>- Macroarea : LOGISTICA PORTUALE</p> </td></tr>												Programma pluriennale relativo alla prosecuzione del piano di ripianamento scorte del nuovo siluro pesante e relativo supporto logistico integrato per le unità della classe U212.		SILURI PESANTI	€31.994.542,00	2024	2029	€675.924,60	2,11%	2,11%		€675.924,60		<p>- Macroarea : LOGISTICA PORTUALE</p>																																			
PROGRAMMA PLURIENNALE DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO RELATIVO AI SISTEMI MISSILISTICI DI DIFESA AEREA PAMS ED AI RADAR LRR PER LA SORVEGLIANZA A LUNGA DISTANZA (DI TIPO EARLY WARNING) INSTALLATI SULLE UNITÀ CL. ORIZZONTE		CLASSE ORIZZONTE	€416.576.646,42	2023	2026	€151.269.567,19	50,22%	36,31%	€151.269.567,19																																																																																																																																																		
<p>- Macroarea : UNITÀ NAVALI TIPO OFFSHORE PATROL VESSEL (OPV)</p> <tr> <td>Programma pluriennale di A/R nr. SMD 07/2022, denominato "Offshore Patrol Vessel - OPV", relativo all'acquisizione di Unità Navali tipo Pattugliatori (Offshore Patrol Vessel - OPV) di nuova generazione e relativo sostegno tecnico-logistico decennale.</td> <td></td> <td>NUOVE UNITÀ NAVALI DA PATTUGLIAMENTO (OPV)</td> <td>€928.886.539,97</td> <td>2023</td> <td>2035</td> <td>€118.185.801,28</td> <td>15,60%</td> <td>12,72%</td> <td></td> <td>€118.185.801,28</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <p>- Macroarea : NH-90 - MCO MM</p> <tr> <td>Programma pluriennale di A/R denominato "MCO NH90", relativo al Mantenimento delle Capacità Operative - Sostegno Logistico della linea volo NH90 delle Forze Aeree della Marina</td> <td></td> <td>NH-90</td> <td>€1.687.150,16</td> <td>2024</td> <td>2024</td> <td>€1.687.150,16</td> <td>100,00%</td> <td>100,00%</td> <td>€1.687.150,16</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <p>- Macroarea : NUOVE TECNOLOGIE (PROGETTI DI SVILUPPO SUI SETTORI STRATEGICI DELLA FA)</p> <tr> <td>PROGRAMMI DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DI TECNOLOGIA BASATA SUL CONCETTO DI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) E ATTIVITÀ DI RICERCA & SVILUPPO (R&S) NEL CAMPO DELLE EMERGING DISRUPTIVE TECHS</td> <td></td> <td>PROGRAMMI DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DI TECNOLOGIA BASATA SUL CONCETTO DI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) E ATTIVITÀ DI RICERCA & SVILUPPO (R&S) NEL CAMPO DELLE EMERGING DISRUPTIVE TECHS</td> <td>€497.525,26</td> <td>2023</td> <td>2024</td> <td>€249.973,32</td> <td>100,00%</td> <td>50,24%</td> <td></td> <td>€249.973,32</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <p>- Macroarea : NUOVO SILURO PESANTE</p> <tr> <td>Programma pluriennale relativo alla prosecuzione del piano di ripianamento scorte del nuovo siluro pesante e relativo supporto logistico integrato per le unità della classe U212.</td> <td></td> <td>SILURI PESANTI</td> <td>€31.994.542,00</td> <td>2024</td> <td>2029</td> <td>€675.924,60</td> <td>2,11%</td> <td>2,11%</td> <td></td> <td>€675.924,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <p>- Macroarea : LOGISTICA PORTUALE</p> </td></tr> </td></tr> </td></tr></td></tr>												Programma pluriennale di A/R nr. SMD 07/2022, denominato "Offshore Patrol Vessel - OPV", relativo all'acquisizione di Unità Navali tipo Pattugliatori (Offshore Patrol Vessel - OPV) di nuova generazione e relativo sostegno tecnico-logistico decennale.		NUOVE UNITÀ NAVALI DA PATTUGLIAMENTO (OPV)	€928.886.539,97	2023	2035	€118.185.801,28	15,60%	12,72%		€118.185.801,28		<p>- Macroarea : NH-90 - MCO MM</p> <tr> <td>Programma pluriennale di A/R denominato "MCO NH90", relativo al Mantenimento delle Capacità Operative - Sostegno Logistico della linea volo NH90 delle Forze Aeree della Marina</td> <td></td> <td>NH-90</td> <td>€1.687.150,16</td> <td>2024</td> <td>2024</td> <td>€1.687.150,16</td> <td>100,00%</td> <td>100,00%</td> <td>€1.687.150,16</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <p>- Macroarea : NUOVE TECNOLOGIE (PROGETTI DI SVILUPPO SUI SETTORI STRATEGICI DELLA FA)</p> <tr> <td>PROGRAMMI DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DI TECNOLOGIA BASATA SUL CONCETTO DI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) E ATTIVITÀ DI RICERCA & SVILUPPO (R&S) NEL CAMPO DELLE EMERGING DISRUPTIVE TECHS</td> <td></td> <td>PROGRAMMI DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DI TECNOLOGIA BASATA SUL CONCETTO DI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) E ATTIVITÀ DI RICERCA & SVILUPPO (R&S) NEL CAMPO DELLE EMERGING DISRUPTIVE TECHS</td> <td>€497.525,26</td> <td>2023</td> <td>2024</td> <td>€249.973,32</td> <td>100,00%</td> <td>50,24%</td> <td></td> <td>€249.973,32</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <p>- Macroarea : NUOVO SILURO PESANTE</p> <tr> <td>Programma pluriennale relativo alla prosecuzione del piano di ripianamento scorte del nuovo siluro pesante e relativo supporto logistico integrato per le unità della classe U212.</td> <td></td> <td>SILURI PESANTI</td> <td>€31.994.542,00</td> <td>2024</td> <td>2029</td> <td>€675.924,60</td> <td>2,11%</td> <td>2,11%</td> <td></td> <td>€675.924,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <p>- Macroarea : LOGISTICA PORTUALE</p> </td></tr> </td></tr> </td></tr>												Programma pluriennale di A/R denominato "MCO NH90", relativo al Mantenimento delle Capacità Operative - Sostegno Logistico della linea volo NH90 delle Forze Aeree della Marina		NH-90	€1.687.150,16	2024	2024	€1.687.150,16	100,00%	100,00%	€1.687.150,16			<p>- Macroarea : NUOVE TECNOLOGIE (PROGETTI DI SVILUPPO SUI SETTORI STRATEGICI DELLA FA)</p> <tr> <td>PROGRAMMI DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DI TECNOLOGIA BASATA SUL CONCETTO DI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) E ATTIVITÀ DI RICERCA & SVILUPPO (R&S) NEL CAMPO DELLE EMERGING DISRUPTIVE TECHS</td> <td></td> <td>PROGRAMMI DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DI TECNOLOGIA BASATA SUL CONCETTO DI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) E ATTIVITÀ DI RICERCA & SVILUPPO (R&S) NEL CAMPO DELLE EMERGING DISRUPTIVE TECHS</td> <td>€497.525,26</td> <td>2023</td> <td>2024</td> <td>€249.973,32</td> <td>100,00%</td> <td>50,24%</td> <td></td> <td>€249.973,32</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <p>- Macroarea : NUOVO SILURO PESANTE</p> <tr> <td>Programma pluriennale relativo alla prosecuzione del piano di ripianamento scorte del nuovo siluro pesante e relativo supporto logistico integrato per le unità della classe U212.</td> <td></td> <td>SILURI PESANTI</td> <td>€31.994.542,00</td> <td>2024</td> <td>2029</td> <td>€675.924,60</td> <td>2,11%</td> <td>2,11%</td> <td></td> <td>€675.924,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <p>- Macroarea : LOGISTICA PORTUALE</p> </td></tr> </td></tr>												PROGRAMMI DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DI TECNOLOGIA BASATA SUL CONCETTO DI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) E ATTIVITÀ DI RICERCA & SVILUPPO (R&S) NEL CAMPO DELLE EMERGING DISRUPTIVE TECHS		PROGRAMMI DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DI TECNOLOGIA BASATA SUL CONCETTO DI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) E ATTIVITÀ DI RICERCA & SVILUPPO (R&S) NEL CAMPO DELLE EMERGING DISRUPTIVE TECHS	€497.525,26	2023	2024	€249.973,32	100,00%	50,24%		€249.973,32		<p>- Macroarea : NUOVO SILURO PESANTE</p> <tr> <td>Programma pluriennale relativo alla prosecuzione del piano di ripianamento scorte del nuovo siluro pesante e relativo supporto logistico integrato per le unità della classe U212.</td> <td></td> <td>SILURI PESANTI</td> <td>€31.994.542,00</td> <td>2024</td> <td>2029</td> <td>€675.924,60</td> <td>2,11%</td> <td>2,11%</td> <td></td> <td>€675.924,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <p>- Macroarea : LOGISTICA PORTUALE</p> </td></tr>												Programma pluriennale relativo alla prosecuzione del piano di ripianamento scorte del nuovo siluro pesante e relativo supporto logistico integrato per le unità della classe U212.		SILURI PESANTI	€31.994.542,00	2024	2029	€675.924,60	2,11%	2,11%		€675.924,60		<p>- Macroarea : LOGISTICA PORTUALE</p>																																																											
Programma pluriennale di A/R nr. SMD 07/2022, denominato "Offshore Patrol Vessel - OPV", relativo all'acquisizione di Unità Navali tipo Pattugliatori (Offshore Patrol Vessel - OPV) di nuova generazione e relativo sostegno tecnico-logistico decennale.		NUOVE UNITÀ NAVALI DA PATTUGLIAMENTO (OPV)	€928.886.539,97	2023	2035	€118.185.801,28	15,60%	12,72%		€118.185.801,28																																																																																																																																																	
<p>- Macroarea : NH-90 - MCO MM</p> <tr> <td>Programma pluriennale di A/R denominato "MCO NH90", relativo al Mantenimento delle Capacità Operative - Sostegno Logistico della linea volo NH90 delle Forze Aeree della Marina</td> <td></td> <td>NH-90</td> <td>€1.687.150,16</td> <td>2024</td> <td>2024</td> <td>€1.687.150,16</td> <td>100,00%</td> <td>100,00%</td> <td>€1.687.150,16</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <p>- Macroarea : NUOVE TECNOLOGIE (PROGETTI DI SVILUPPO SUI SETTORI STRATEGICI DELLA FA)</p> <tr> <td>PROGRAMMI DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DI TECNOLOGIA BASATA SUL CONCETTO DI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) E ATTIVITÀ DI RICERCA & SVILUPPO (R&S) NEL CAMPO DELLE EMERGING DISRUPTIVE TECHS</td> <td></td> <td>PROGRAMMI DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DI TECNOLOGIA BASATA SUL CONCETTO DI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) E ATTIVITÀ DI RICERCA & SVILUPPO (R&S) NEL CAMPO DELLE EMERGING DISRUPTIVE TECHS</td> <td>€497.525,26</td> <td>2023</td> <td>2024</td> <td>€249.973,32</td> <td>100,00%</td> <td>50,24%</td> <td></td> <td>€249.973,32</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <p>- Macroarea : NUOVO SILURO PESANTE</p> <tr> <td>Programma pluriennale relativo alla prosecuzione del piano di ripianamento scorte del nuovo siluro pesante e relativo supporto logistico integrato per le unità della classe U212.</td> <td></td> <td>SILURI PESANTI</td> <td>€31.994.542,00</td> <td>2024</td> <td>2029</td> <td>€675.924,60</td> <td>2,11%</td> <td>2,11%</td> <td></td> <td>€675.924,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <p>- Macroarea : LOGISTICA PORTUALE</p> </td></tr> </td></tr> </td></tr>												Programma pluriennale di A/R denominato "MCO NH90", relativo al Mantenimento delle Capacità Operative - Sostegno Logistico della linea volo NH90 delle Forze Aeree della Marina		NH-90	€1.687.150,16	2024	2024	€1.687.150,16	100,00%	100,00%	€1.687.150,16			<p>- Macroarea : NUOVE TECNOLOGIE (PROGETTI DI SVILUPPO SUI SETTORI STRATEGICI DELLA FA)</p> <tr> <td>PROGRAMMI DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DI TECNOLOGIA BASATA SUL CONCETTO DI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) E ATTIVITÀ DI RICERCA & SVILUPPO (R&S) NEL CAMPO DELLE EMERGING DISRUPTIVE TECHS</td> <td></td> <td>PROGRAMMI DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DI TECNOLOGIA BASATA SUL CONCETTO DI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) E ATTIVITÀ DI RICERCA & SVILUPPO (R&S) NEL CAMPO DELLE EMERGING DISRUPTIVE TECHS</td> <td>€497.525,26</td> <td>2023</td> <td>2024</td> <td>€249.973,32</td> <td>100,00%</td> <td>50,24%</td> <td></td> <td>€249.973,32</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <p>- Macroarea : NUOVO SILURO PESANTE</p> <tr> <td>Programma pluriennale relativo alla prosecuzione del piano di ripianamento scorte del nuovo siluro pesante e relativo supporto logistico integrato per le unità della classe U212.</td> <td></td> <td>SILURI PESANTI</td> <td>€31.994.542,00</td> <td>2024</td> <td>2029</td> <td>€675.924,60</td> <td>2,11%</td> <td>2,11%</td> <td></td> <td>€675.924,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <p>- Macroarea : LOGISTICA PORTUALE</p> </td></tr> </td></tr>												PROGRAMMI DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DI TECNOLOGIA BASATA SUL CONCETTO DI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) E ATTIVITÀ DI RICERCA & SVILUPPO (R&S) NEL CAMPO DELLE EMERGING DISRUPTIVE TECHS		PROGRAMMI DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DI TECNOLOGIA BASATA SUL CONCETTO DI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) E ATTIVITÀ DI RICERCA & SVILUPPO (R&S) NEL CAMPO DELLE EMERGING DISRUPTIVE TECHS	€497.525,26	2023	2024	€249.973,32	100,00%	50,24%		€249.973,32		<p>- Macroarea : NUOVO SILURO PESANTE</p> <tr> <td>Programma pluriennale relativo alla prosecuzione del piano di ripianamento scorte del nuovo siluro pesante e relativo supporto logistico integrato per le unità della classe U212.</td> <td></td> <td>SILURI PESANTI</td> <td>€31.994.542,00</td> <td>2024</td> <td>2029</td> <td>€675.924,60</td> <td>2,11%</td> <td>2,11%</td> <td></td> <td>€675.924,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <p>- Macroarea : LOGISTICA PORTUALE</p> </td></tr>												Programma pluriennale relativo alla prosecuzione del piano di ripianamento scorte del nuovo siluro pesante e relativo supporto logistico integrato per le unità della classe U212.		SILURI PESANTI	€31.994.542,00	2024	2029	€675.924,60	2,11%	2,11%		€675.924,60		<p>- Macroarea : LOGISTICA PORTUALE</p>																																																																																			
Programma pluriennale di A/R denominato "MCO NH90", relativo al Mantenimento delle Capacità Operative - Sostegno Logistico della linea volo NH90 delle Forze Aeree della Marina		NH-90	€1.687.150,16	2024	2024	€1.687.150,16	100,00%	100,00%	€1.687.150,16																																																																																																																																																		
<p>- Macroarea : NUOVE TECNOLOGIE (PROGETTI DI SVILUPPO SUI SETTORI STRATEGICI DELLA FA)</p> <tr> <td>PROGRAMMI DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DI TECNOLOGIA BASATA SUL CONCETTO DI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) E ATTIVITÀ DI RICERCA & SVILUPPO (R&S) NEL CAMPO DELLE EMERGING DISRUPTIVE TECHS</td> <td></td> <td>PROGRAMMI DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DI TECNOLOGIA BASATA SUL CONCETTO DI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) E ATTIVITÀ DI RICERCA & SVILUPPO (R&S) NEL CAMPO DELLE EMERGING DISRUPTIVE TECHS</td> <td>€497.525,26</td> <td>2023</td> <td>2024</td> <td>€249.973,32</td> <td>100,00%</td> <td>50,24%</td> <td></td> <td>€249.973,32</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <p>- Macroarea : NUOVO SILURO PESANTE</p> <tr> <td>Programma pluriennale relativo alla prosecuzione del piano di ripianamento scorte del nuovo siluro pesante e relativo supporto logistico integrato per le unità della classe U212.</td> <td></td> <td>SILURI PESANTI</td> <td>€31.994.542,00</td> <td>2024</td> <td>2029</td> <td>€675.924,60</td> <td>2,11%</td> <td>2,11%</td> <td></td> <td>€675.924,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <p>- Macroarea : LOGISTICA PORTUALE</p> </td></tr> </td></tr>												PROGRAMMI DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DI TECNOLOGIA BASATA SUL CONCETTO DI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) E ATTIVITÀ DI RICERCA & SVILUPPO (R&S) NEL CAMPO DELLE EMERGING DISRUPTIVE TECHS		PROGRAMMI DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DI TECNOLOGIA BASATA SUL CONCETTO DI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) E ATTIVITÀ DI RICERCA & SVILUPPO (R&S) NEL CAMPO DELLE EMERGING DISRUPTIVE TECHS	€497.525,26	2023	2024	€249.973,32	100,00%	50,24%		€249.973,32		<p>- Macroarea : NUOVO SILURO PESANTE</p> <tr> <td>Programma pluriennale relativo alla prosecuzione del piano di ripianamento scorte del nuovo siluro pesante e relativo supporto logistico integrato per le unità della classe U212.</td> <td></td> <td>SILURI PESANTI</td> <td>€31.994.542,00</td> <td>2024</td> <td>2029</td> <td>€675.924,60</td> <td>2,11%</td> <td>2,11%</td> <td></td> <td>€675.924,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <p>- Macroarea : LOGISTICA PORTUALE</p> </td></tr>												Programma pluriennale relativo alla prosecuzione del piano di ripianamento scorte del nuovo siluro pesante e relativo supporto logistico integrato per le unità della classe U212.		SILURI PESANTI	€31.994.542,00	2024	2029	€675.924,60	2,11%	2,11%		€675.924,60		<p>- Macroarea : LOGISTICA PORTUALE</p>																																																																																																											
PROGRAMMI DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DI TECNOLOGIA BASATA SUL CONCETTO DI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) E ATTIVITÀ DI RICERCA & SVILUPPO (R&S) NEL CAMPO DELLE EMERGING DISRUPTIVE TECHS		PROGRAMMI DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DI TECNOLOGIA BASATA SUL CONCETTO DI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) E ATTIVITÀ DI RICERCA & SVILUPPO (R&S) NEL CAMPO DELLE EMERGING DISRUPTIVE TECHS	€497.525,26	2023	2024	€249.973,32	100,00%	50,24%		€249.973,32																																																																																																																																																	
<p>- Macroarea : NUOVO SILURO PESANTE</p> <tr> <td>Programma pluriennale relativo alla prosecuzione del piano di ripianamento scorte del nuovo siluro pesante e relativo supporto logistico integrato per le unità della classe U212.</td> <td></td> <td>SILURI PESANTI</td> <td>€31.994.542,00</td> <td>2024</td> <td>2029</td> <td>€675.924,60</td> <td>2,11%</td> <td>2,11%</td> <td></td> <td>€675.924,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <p>- Macroarea : LOGISTICA PORTUALE</p> </td></tr>												Programma pluriennale relativo alla prosecuzione del piano di ripianamento scorte del nuovo siluro pesante e relativo supporto logistico integrato per le unità della classe U212.		SILURI PESANTI	€31.994.542,00	2024	2029	€675.924,60	2,11%	2,11%		€675.924,60		<p>- Macroarea : LOGISTICA PORTUALE</p>																																																																																																																																			
Programma pluriennale relativo alla prosecuzione del piano di ripianamento scorte del nuovo siluro pesante e relativo supporto logistico integrato per le unità della classe U212.		SILURI PESANTI	€31.994.542,00	2024	2029	€675.924,60	2,11%	2,11%		€675.924,60																																																																																																																																																	
<p>- Macroarea : LOGISTICA PORTUALE</p>																																																																																																																																																											

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
PIANO AMMODERNAMENTO LOGISTICA PORTUALE MM	Programma pluriennale relativo all'avvio della prima tranche del piano di ammodernamento straordinario della logistica portuale.	PIANO AMMODERNAMENTO LOGISTICA PORTUALE MM	€48.382.887,00	2023	2026	€1.982.633,33	8,12%	4,10%		€1.982.633,33	€336.351,98
- Macroarea : SCORTA STRATEGICA CARBURANTE - MM											
SUPPORTI LOGISTICI MINORI PER LA MARINA MILITARE (SCORTE E DOTAZIONI)	DIRETTIVA GENERALE	SUPPORTI LOGISTICI MINORI PER LA MARINA MILITARE (SCORTE E DOTAZIONI)	€1.000.000,00	2024	2024	€1.000.000,00	100,00%	100,00%	€1.000.000,00		
- Macroarea : SORVEGLIANZA E PROTEZIONE DELLE INFRASTRUTTURE SUBACQUEE CANTIERE											
AMMODERNAMENTI LINEE OPERATIVE PER LA MARINA MILITARE	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTI LINEE OPERATIVE PER LA MARINA MILITARE	€3.430.434,21	2024	2027	€686.086,84	20,00%	20,00%		€686.086,84	
- Macroarea : ADDESTRAMENTO SINTETICO SIMULATO											
TRAINING DISTRIBUITO MARINA MILITARE	DIRETTIVA GENERALE	TRAINING DISTRIBUITO MARINA MILITARE	€600.000,00	2024	2024	€600.000,00	100,00%	100,00%	€600.000,00		
- Macroarea : FREMM (prime 10 Unità) - 2											
FREMM (FREGATE EUROPEE (MULTI-MISSIONE)(NR 10) - SVILUPPO ED ACQUISIZIONE	DIRETTIVA GENERALE	FREMM (FREGATE EUROPEE (MULTI-MISSIONE)(NR 10) - SVILUPPO ED ACQUISIZIONE	€1.627.020.788,66	2024	2031	€93.389.319,74	5,74%	5,74%	€93.389.319,74		
- Macroarea : NUOVE UNITA ANFIBIA LX0											
NUOVA UNITA ANFIBIA (LX0)	Programma pluriennale di A/R nr. SMD 14/2022, denominato "Nuove Unità Anfibia", relativo all'acquisizione di nr. 3 nuove Unità anfibia, inclusi il munizionamento, il sostegno tecnico-logistico decennale e gli adeguamenti infrastrutturali necessari.	NUOVA UNITA ANFIBIA (LX0)	€2.976.166,00	2023	2025	€744.491,72	66,03%	25,02%		€744.491,72	
- Macroarea : UNITA AUSILIARIE											
NUOVE UNITA AUSILIARIE MARINA MILITARE	PROGRAMMA PLURIENNALE DI A/R NR. SMD 30/2021, RELATIVO AL RINNOVAMENTO DELLE UNITA NAVALI AUSILIARIE DELLA MARINA MILITARE	NUOVE UNITA AUSILIARIE MARINA MILITARE	€117.866.895,99	2024	2031	€14.877.948,78	12,62%	12,62%		€14.877.948,78	
- Macroarea : SVILUPPO DI UNA CAPACITA' DI CONTRASTO DEGLI APR DELLO STRUMENTO MARIITIMO											
SVILUPPO DI UNA CAPACITA' DI CONTRASTO DEGLI APR DELLO STRUMENTO MARIITIMO	DIRETTIVA GENERALE	SVILUPPO DI UNA CAPACITA' DI CONTRASTO DEGLI APR DELLO STRUMENTO MARIITIMO	€3.000.000,00	2024	2024	€3.000.000,00	100,00%	100,00%	€3.000.000,00		
- Grand Total			€4.705.168.681,72			€808.648.706,04			€541.358.582,25	€267.290.123,79	€14.568.302,28

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Esitato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella: 68 Ente Programmatore SMM - CFP-PG: 7126-02 - Macroarea: VOLUMI TECNICI - (ACE, RP, CV)											
	AMM.LIN. M.M. - SUPPORTI ADDESTRATIVI MINORI PER LA M.M.	AMM.LIN. M.M. - SUPPORTI ADDESTRATIVI MINORI PER LA M.M.	€8.637,67	2024	2024	€8.637,67	100,00%	100,00%		€8.637,67	
	EH-101	EH-101	€420.330,47	2024	2024	€420.330,47	100,00%	100,00%		€420.330,47	
	AMM.LIN. M.M. - AMMODERNAMENTO LINEA AB212 - SH3D PER LA M.M.	AMM.LIN. M.M. - AMMODERNAMENTO LINEA AB212 - SH3D PER LA M.M.	€21.717,34	2024	2024	€21.717,34	100,00%	100,00%		€21.717,34	
	AMM.LIN. M.M. - AMMODERNAMENTO LINEA AB212 - SH3D PER LA M.M.	AMM.LIN. M.M. - AMMODERNAMENTO LINEA AB212 - SH3D PER LA M.M.	€21.717,34	2024	2024	€21.717,34	100,00%	100,00%		€21.717,34	
- Macroarea: MUNIZIONAMENTO/ARMAMENTO/SUPPORTO LOGISTICO											
	SISTEMA MISSILISTICO MARTE	SISTEMA MISSILISTICO MARTE	€16.500.000,00	2023	2025	€8.275.050,00	85,78%	50,15%		€8.275.050,00	
	SUPPORTI LOGISTICI MINORI PER LA MARINA MILITARE (SCORTE E DOTAZIONI)	SUPPORTI LOGISTICI MINORI PER LA MARINA MILITARE (SCORTE E DOTAZIONI)	€1.114.100,00	2024	2024	€1.114.100,00	100,00%	100,00%		€1.114.100,00	
- Macroarea: PROGRAMMI MINORIA CONNOTAZIONE UNITARIA - MM											
	AMM.LIN. M.M. - SUPPORTI ADDESTRATIVI MINORI PER LA M.M.	AMM.LIN. M.M. - SUPPORTI ADDESTRATIVI MINORI PER LA M.M.	€3.527.857,00	2024	2026	€500.000,00	14,17%	14,17%		€500.000,00	
	AMM.LIN. M.M. - AMMODERNAMENTO LINEA AB212 - SH3D PER LA M.M.	AMM.LIN. M.M. - AMMODERNAMENTO LINEA AB212 - SH3D PER LA M.M.	€8.400.000,00	2023	2025	€3.500.000,00	84,52%	41,67%	€1.000.000,00	€2.500.000,00	
- Macroarea: AMMODERNAMENTO BRIGATA SAN MARCO											
	SA NAV - GRUPPO ANFIBIO DELLA M.M. (AMMODERNAMENTO)	SA NAV - GRUPPO ANFIBIO DELLA M.M. (AMMODERNAMENTO)	€2.079.525,61	2024	2024	€2.079.525,61	100,00%	100,00%	€2.079.525,61		
- Macroarea: APR - AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO IMBARCATI											
	VELIVOLA PILOTAGGIO REMOTO (APR) IMBARCATI	VELIVOLA PILOTAGGIO REMOTO (APR) IMBARCATI	€13.368.717,09	2023	2024	€4.093.822,91	100,00%	30,62%	€4.093.822,91		
- Macroarea: NH-90 - MCO MM											
	Programma pluriennale di AVR denominato "MCO NH90" relativo al Mantenimento delle Capacità Operative - Sostegno Logistico della linea volo NH90 delle Forze Aeree della Marina		€21.501.307,87	2023	2026	€12.539.310,46	90,76%	58,32%	€8.180.035,87	€4.359.274,59	€1.088.002,59
	NH-90	NH-90	€21.501.307,87	2023	2026	€12.539.310,46	90,76%	58,32%	€8.180.035,87	€4.359.274,59	€1.088.002,59
- Macroarea: SCORTA STRATEGICA CARBURANTE - MM											
	SUPPORTI LOGISTICI MINORI PER LA MARINA MILITARE (SCORTE E DOTAZIONI)	SUPPORTI LOGISTICI MINORI PER LA MARINA MILITARE (SCORTE E DOTAZIONI)	€60.829.903,23	2024	2025	€58.129.903,23	95,56%	95,56%	€55.944.532,40	€2.185.370,83	
- Macroarea: ARMAMENTO COMPONENTE AEROTATTICA IMBARCATA (ARMAMENTO JSF)											
	ARM AEROTATTICO Programma pluriennale di AVR nr. SMD 04/2023, denominato "Joint Strike Fighter (JSF) - Armamento F-35B MM", relativo all'acquisizione dell'armamento necessario alla Full Operational Capabilities (FOC) della componente aerotattica imbarcata di 5a Generazione.	ARMAMENTO JSF (A.M. - M.M.)	€102.371.448,55	2024	2025	€97.638.350,77	95,38%	95,38%	€97.400.113,63	€238.237,14	
	ARMAMENTO JSF (A.M. - M.M.)	ARMAMENTO JSF (A.M. - M.M.)	€102.371.448,55	2024	2025	€97.638.350,77	95,38%	95,38%	€97.400.113,63	€238.237,14	
- Macroarea: MCO-MLU EH - 101											
	Programma pluriennale di AVR nr. SMD 13/2022, denominato "Mid Life Update (MCO/MLU) EH-101", relativo al Mantenimento delle Condizioni Operative - Allineamento di Configurazione e sostegno tecnico-logistico per gli elicotteri EH-101 in dotazione alla Marina Militare	EH-101	€700.541.427,25	2023	2032	€15.796.538,24	4,82%	2,25%		€15.796.538,24	
	EH-101	EH-101	€700.541.427,25	2023	2032	€15.796.538,24	4,82%	2,25%		€15.796.538,24	
- Macroarea: AV48B SUPPORTO IN SERVIZIO 2015-2024											
	Supporto in servizio della linea dei velivoli AV48B.	AV48B (SUPPORTO)	€22.036.819,99	2023	2025	€5.662.918,77	96,14%	25,70%	€5.662.918,77		
	AV48B (SUPPORTO)	AV48B (SUPPORTO)	€22.036.819,99	2023	2025	€5.662.918,77	96,14%	25,70%	€5.662.918,77		
- Grand Total											
	TOTAL	TOTAL	€952.721.795,07			€209.780.205,47			€174.360.949,19	€35.419.256,28	€1.088.002,59

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
• Tabella : 69 Ente Programmatore SMM • CFP-PG : 7120-03 • Macroarea : VOLUMI TECNICI - (ACE, RP, CV) • Macroarea : SISTEMA DI DIFESA AEREA E MISSILISTICA FSAF-PAAMS • Macroarea : GRUPPO OPERATIVO INCURSORI - GOI											
	DIRETTIVA GENERALE	SISTEMA DI DIFESA AEREA E MISSILISTICA FSAF-PAAMS	€1.522.000,00	2024	2024	€1.522.000,00	100,00%	100,00%	€1.522.000,00		
	DIRETTIVA GENERALE	MEZZI E MATERIALI PER LE FORZE SPECIALI MARINA MILITARE	€2.347.839,66	2023	2024	€2.233.302,72	100,00%	95,12%	€1.900.000,00	€2.043.302,72	
	DIRETTIVA GENERALE	MEZZI E MATERIALI PER LE FORZE SPECIALI MARINA MILITARE	€1.059.608,81	2023	2025	€811.869,64	99,21%	76,62%	€396.362,70	€415.506,94	
• Macroarea : MUNIZIONAMENTO/ARMAMENTO/SUPPORTO LOGISTICO											
	DIRETTIVA GENERALE	SUPPORTI LOGISTICI MINORI PER LA MARINA MILITARE (SCORTE E DOTAZIONI)	€3.689.976,99	2024	2024	€3.689.976,99	100,00%	100,00%		€3.689.976,99	
• Macroarea : PROGRAMMI MINORI A CONNOTAZIONE UNITARIA - MM											
	DIRETTIVA GENERALE	SUPPORTI LOGISTICI MINORI PER LA MARINA MILITARE (SCORTE E DOTAZIONI)	€11.934.647,36	2023	2024	€3.353.036,09	100,00%	28,09%	€310.000,00	€3.043.036,09	
	DIRETTIVA GENERALE	SA NAV - GRUPPO ANFIBIO DELLA M.M. (AMMODERNAMENTO)	€12.174.892,90	2023	2024	€10.178.138,07	100,00%	83,60%	€1.374.824,90	€8.803.313,17	
	DIRETTIVA GENERALE	Programma pluriennale di A/R nr. SMD 31/2022, relativo all'acquisto di munizionamento ASTER 15 e 30 B1 necessario per il completamento della dotazione della classe FREMM	€386.954.461,75	2023	2030	€61.482.461,75	25,71%	15,89%	€61.482.461,75		
• Macroarea : ISS - MM											
	DIRETTIVA GENERALE	SISTEMA DI DIFESA AEREA E MISSILISTICA FSAF-PAAMS	€80.400.000,00	2023	2027	€19.600.000,00	26,37%	24,38%	€19.600.000,00		
• Macroarea : MM - ACQUISIZIONE KIT UPDATE (MLU) MISSILI ASTER											
	PROGRAMMA PLURIENNALE DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO, RELATIVO ALL'AMMODERNAMENTO, AL RINNOVAMENTO E AL POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ NAZIONALE DI DIFESA AEREA E MISSILISTICA A PROTEZIONE DEL TERRITORIO NAZIONALE E DELL'ALLEANZA ATLANTICA E A GARANTIRE LA PROTEZIONE "DI TEATRO" ALLE FORZE SCHERATE IN AREE DI OPERAZIONE	SISTEMA DI DIFESA AEREA E MISSILISTICA FSAF-PAAMS	€70.300.000,00	2023	2026	€18.690.000,00	70,10%	26,59%	€18.690.000,00		
• Macroarea : VEICOLO BLINDATO ANFIBIO (VBA) - MM											
	PROGRAMMA PLURIENNALE DI A/R NR. SMD 20/2021, RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DI NR. 64 VEICOLI BLINDATI ANFIBIO (VBA) NELLE VARE VERSIONI DA ASSEGNARE AI REPARTI DELLA MM	NUOVO VEICOLO BLINDATO ANFIBIO - VBA	€286.974.261,00	2023	2033	€28.140.000,00	11,90%	9,81%		€28.140.000,00	
• Macroarea : INFO-INFRASTRUTTURE HQ MM-M5											
	DIRETTIVA GENERALE	HQ-MMM	€806.000,00	2024	2024	€806.000,00	100,00%	100,00%	€806.000,00		
• Grand Total											
	TOTAL		€858.163.686,47			€150.506.785,26			€104.371.649,35	€461.135.135,91	

Venerdì 12 settembre 2025

Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella : 70 Ente Programmatore SMM - C/P.F.G. : 7126-04 - Macroarea : VOLUMI TECNICI - (ACE, RP, CV) PROGRAMMI C4I MINORI PER LA M.M.										
DIRETTIVA GENERALE	PROGRAMMI C4I MINORI PER LA M.M.	€3.940,75	2024	2024	€3.940,75	100,00%	100,00%		€3.940,75	
DIRETTIVA GENERALE	MEZZI E MATERIALI PER LE FORZE SPECIALI MARINA MILITARE	€495.755,46	2024	2024	€453.086,00	103,99%	103,98%		€453.086,00	
- Macroarea : MCO LINEE NAVALI E ESIGENZE										
DIRETTIVA GENERALE	AMM.MIN. M.M. - SUPPORTI ADDESTRATIVI MINORI PER LA M.M.	€7.306.591,18	2024	2026	€1.461.318,24	20,00%	20,00%		€1.461.318,24	
DIRETTIVA GENERALE	SUPPORTI LOGISTICI MINORI PER LA MARINA MILITARE (SCORTE E DOTAZIONI)	€130.000,00	2024	2024	€130.000,00	100,00%	100,00%		€130.000,00	
- Macroarea : PROGRAMMI MINORI A CONNOTAZIONE UNITARIA - MM										
DIRETTIVA GENERALE	PROGRAMMI C4I MINORI PER LA M.M.	€122.000,00	2024	2024	€122.000,00	100,00%	100,00%		€122.000,00	
- Macroarea : AMMODERNAMENTO E AMPLIAMENTO RETE RADAR COSTIERA E DEI SISTEMI DI MARITIME SITUATIONAL AWARENESS										
C4I NAV - RETE RADAR COSTIERA	Programma pluriennale di A/R nr. SMD 38/2021 di ammodernamento della Rete Radar Costiera e dei sistemi di Maritime Situational Awareness land e sea based della Marina Militare a supporto del controllo delle frontiere.	€4.008.922,01	2023	2025	€89.605,54	66,42%	2,24%		€89.605,54	
- Macroarea : VLF FAVOLARA										
DIRETTIVA GENERALE	INFR. NATO - PROGRAMMI PLURIENNALI VARI	€23.591.819,40	2024	2026	€6.580.568,00	27,89%	27,89%	€3.750.923,76	€2.829.644,24	
- Grand Total										
TOTAL		€35.599.028,80			€8.840.518,53			€3.750.923,76	€5.089.594,77	

Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella : 71 Ente Programmatore SMM - CPT-PEG : 7126-10 - Macroarea : INFRASTRUTTURE (MM)										
DIRETTIVA GENERALE	MARINA - RISTRUTTURAZIONE ARSENALI E STABILIMENTI DI LAVORO	€3.152.651,32	2023	2024	€1.223.563,52	100,00%	38,81%	€567.042,09	€656.521,43	€23.549,10
- Grand Total		€3.152.651,32			€1.223.563,52			€567.042,09	€656.521,43	€23.549,10
TOTAL										

		Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella : 72 Ente Programmatore SMM - CPT-PEG : 7126-13 - Macroarea : BONIFICHE - QUOTA MARINA MILITARE - BONIFICHE AREE MILITARI - OP SMM												
		DIRETTIVA GENERALE	BONIFICHE AREE MILITARI - OP SMM	€5.890.299,68	2023	2027	€747.264,20	32,22%	12,69%		€747.264,20	€383.047,68
- Grand Total				€5.890.299,68			€747.264,20				€747.264,20	€383.047,68
TOTAL												

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Esitato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella: 73 Ente Programmatore SMM - CPT-PC: 7120-17 - Macroarea: MATERIALI PER LA DIFESA CBRN - MM											
	DIRETTIVA GENERALE	DOTAZIONI CBRN PER IL PERSONALE DELLA MARINA MILITARE	€248.999,08	2024	2024	€248.999,08	100,00%	100,00%		€248.999,08	
	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTI LINEE OPERATIVE PER LA MARINA MILITARE	€349.041,34	2024	2024	€349.041,34	100,00%	100,00%		€349.041,34	€335.079,69
L Grand Total			€598.040,42			€598.040,42				€598.040,42	€335.079,69
TOTAL											

Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Oneri globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella : 74 Ente Programmatoe SMM - CPT-EG : 7126-18 - Macroarea : PROGRAMMI MINORIA CONNOTAZIONE UNITARIA - MM										
DIRETTIVA GENERALE	SUPPORTI LOGISTICI MINORI PER LA MARINA MILITARE (SCORTE E DOTAZIONI)	€326.789,20	2024	2024	€326.789,20	100,00%	100,00%		€326.789,20	
Grand Total		€326.789,20			€326.789,20				€326.789,20	
TOTAL										

Tabella: 75 Ente Programmatore SMM		Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
<ul style="list-style-type: none"> - Macroarea : VOLUMI TECNICI - (ACE, RP, CV) - Macroarea : VOLUMI TECNICI - (ACE, RP, CV) - Macroarea : VOLUMI TECNICI - (ACE, RP, CV) 												
	DIRETTIVA GENERALE	INFR. M.M. - PROGRAMMI ANNUALI VARI	INFR. M.M. - PROGRAMMI ANNUALI VARI	€410,00	2024	2024	€410,00	100,00%	100,00%		€410,00	
	BONIFICHE AREE MILITARI - OP SMM	BONIFICHE AREE MILITARI - OP SMM	BONIFICHE AREE MILITARI - OP SMM	€75.526,26	2024	2024	€75.526,26	100,00%	100,00%		€75.526,26	
	DIRETTIVA GENERALE	OLEODOTTI DIFESA	OLEODOTTI DIFESA	€1.189.117,40	2024	2024	€1.189.117,40	100,00%	99,33%		€1.189.117,40	€951.293,92
	DIRETTIVA GENERALE	HQ-MNMI	HQ-MNMI	€53.234,53	2023	2024	€27.323,65	100,00%	51,33%		€27.323,65	€13.661,83
	DIRETTIVA GENERALE	INFR. M.M. - PROGRAMMI ANNUALI VARI	INFR. M.M. - PROGRAMMI ANNUALI VARI	€122.186.553,05	2023	2027	€25.671.580,86	46,81%	21,01%	€281.133,02	€25.643.447,84	€17.572.693,42
	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO INFO E INFRASTRUTTURALE DELLA MARINA MILITARE	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO INFO E INFRASTRUTTURALE DELLA MARINA MILITARE	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO INFO E INFRASTRUTTURALE DELLA MARINA MILITARE	€45.378,26	2023	2024	€22.689,13	100,00%	50,00%		€22.689,13	
Grand Total				€123.558.240,88			€26.986.647,30			€281.133,02	€26.986.514,28	€18.537.649,16
TOTAL												

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella : 77 Ente Programmatore SMM - CPT-PRG : 7126-25 - Macroarea : BONIFICHE - QUOTA MARINA MILITARE - Macroarea : BONIFICHE AREE MILITARI - OP SMM - Macroarea : BONIFICHE AREE MILITARI - OP SMM											
	DIRETTIVA GENERALE	BONIFICHE AREE MILITARI - OP SMM	€11.346.099,44	2023	2026	€4.532.297,34	74,49%	39,95%	€550.000,00	€3.982.297,34	€2.531.905,63
SUBACQUEE CRITICHE											
	DIRETTIVA GENERALE	BONIFICHE AREE MILITARI - OP SMM	€4.838.828,19	2024	2026	€1.931.520,32	39,92%	39,92%		€1.931.520,32	
- Grand Total											
	TOTAL		€16.184.927,63			€6.463.817,66			€550.000,00	€5.913.817,66	€2.531.905,63

Tabella: 78 Ente Programmato SMM		Decreto Ministeriale		Esigenza Operativa		Onere globale previsto		Inizio Sviluppo		Fine Sviluppo		Estato 2024		% fino al 31/12/2024		% nel 2024		Quota Estero		Quota Nazionale		Quota Mezzogiorno	
- CP-IPG: 7126-26																							
- Macroarea: PIANO DI RINNOVAMENTO ARSENALI																							
MARINA - RISTRUTTURAZIONE ARSENALI E STABILIMENTI DI LAVORO		Piano rinnovamento Arsenali		MARINA - RISTRUTTURAZIONE ARSENALI E STABILIMENTI DI LAVORO		€4.600.000,00		2024		2024		€4.600.000,00		100,00%		100,00%		€4.600.000,00					
AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO INFO E INFRASTRUTTURALE DELLA MARINA MILITARE		Piano rinnovamento Arsenali		AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO INFO E INFRASTRUTTURALE DELLA MARINA MILITARE		€19.138.127,54		2023		2026		€11.411.552,17		59,90%		59,63%		€10.680.046,98		€731.505,19		€132.962,35	
- Macroarea: INFRASTRUTTURE (IMI)																							
AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO INFO E INFRASTRUTTURALE DELLA MARINA MILITARE		DIRETTIVA GENERALE		AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO INFO E INFRASTRUTTURALE DELLA MARINA MILITARE		€1.259,02		2024		2024		€1.259,02		100,00%		100,00%				€1.259,02			
- Macroarea: OASI BLU																							
AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO INFO E INFRASTRUTTURALE DELLA MARINA MILITARE				AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO INFO E INFRASTRUTTURALE DELLA MARINA MILITARE		€4.493.223,13		2023		2025		€837.252,13		88,47%		18,63%				€837.252,13		€367.164,63	
- Macroarea: BASI BLU																							
AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO INFO E INFRASTRUTTURALE DELLA MARINA MILITARE		BASI BLU - Programma pluriennale di ARS SMD per 2024 denominato "Basi Blu", relativo all'aggiornamento e ammodernamento delle capacità di supporto logistico delle basi Navali della Marina Militare		AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO INFO E INFRASTRUTTURALE DELLA MARINA MILITARE		€1.492.282,03		2024		2025		€383.738,69		25,71%		25,71%				€383.738,69			
C Grand Total						€29.724.897,72						€17.233.802,01						€15.280.046,98		€1.953.755,03		€500.126,98	
TOTAL																							

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Esitato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella: 79 Ente Programmatore SMM - CFP-PRG: 7120527 - Macroarea: CACCIAMINE NUOVA GENERAZIONE											
UNITÀ NAVALI PER RICERCA E BONIFICA MINE	Programma pluriennale di AVR nr. SMD 08/2022, denominato "Cacciamine di Nuova Generazione (CNG)", relativo a all'acquisizione di nr. 12 Unità navali tipo Cacciamine di Nuova Generazione (CNG) e relativo sostegno tecnico-logistico decennale.	UNITÀ NAVALI PER RICERCA E BONIFICA MINE	€880.480.212,39	2024	2032	€14.997.676,13	1,70%	1,70%		€14.997.676,13	
- Macroarea: SISTEMA MISSILISTICO TESEO MK2-E	Programma relativo allo "sviluppo alla successiva produzione ed al supporto logistico decennale del sistema missilistico TESEO MK2/EVOLVED U212 derivanti dalla classe Todaro"	TESEO MK2E EVOLVED	€54.938.994,00	2023	2027	€353.512,00	59,60%	0,64%		€353.512,00	
- Macroarea: NH-90 - MCO MM	Programma pluriennale di AVR, denominato "MCO NH90", relativo al mantenimento delle capacità Operative e sostegno Logistico della Flotta Volo NH90 delle Forze Aeree della Marina	NH-90	€30.833.627,43	2024	2024	€30.833.627,43	100,00%	100,00%	€20.966.866,65	€9.866.760,78	
- Macroarea: RINNOVAMENTO DELLE UNITÀ NAVALI DEL SERVIZIO IDROGRAFICO (NDM/NOG)											
UNITÀ IDROGRAFICHE	Programma relativo all' "Acquisizione della nuova Flotta Idro-Oceanografica Maggiore (NDM)".	UNITÀ IDROGRAFICHE	€299.999.724,00	2023	2032	€39.208.980,28	20,65%	13,07%		€39.208.980,28	
- Macroarea: FREMM (prime 10 Unità) 7.2											
FREMM (FREGATE EUROPEE MULTIMISSIONE) (NR 10) - SVILUPPO ED ACQUISIZIONE	DIRETTIVA GENERALE	FREMM (FREGATE EUROPEE MULTIMISSIONE) (NR 10) - SVILUPPO ED ACQUISIZIONE	€7.374.155,18	2024	2024	€7.374.155,18	100,00%	100,00%	€7.374.155,18		
- Grand Total			€1.273.626.713,00			€92.767.951,02			€28.341.021,83	€64.426.929,19	
TOTAL											

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Esitato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
<ul style="list-style-type: none"> - Tabella: 80 Ente Programmatore SIMM - C/P-FG: 7120-28 - Macroarea: Non Assegnato - Macroarea: INFRASTRUTTURE (MM) 											
		ISTITUTI DI FORMAZIONE – MARINA MILITARE	€ 1.603,97	2024	2024	€ 1.603,97	100,00%	100,00%		€ 1.603,97	
	DIRETTIVA GENERALE	INFR. M.M. – PROGRAMMI ANNUALI VARI	€ 325.677,00	2024	2024	€ 325.677,00	100,00%	100,00%		€ 325.677,00	
	DIRETTIVA GENERALE	ISTITUTI DI FORMAZIONE – MARINA MILITARE	€ 20.664.545,76	2023	2027	€ 6.415.975,45	41,32%	31,05%		€ 6.415.975,45	€ 2.533.637,97
L. Grand Total			€ 20.991.826,73			€ 6.743.256,42				€ 6.743.256,42	€ 2.533.637,97
TOTAL											

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella: 82 Ente Programmatore SIMM - CPT-PRG: 7120-32 - Macroarea 1: GRUPPO OPERATIVO INCURSORI - GOI											
	Programma relativo allo sviluppo acquisizione e supporto logistico decennale di due nuove linee di mezzi subacquei per le missioni affidate alle forze Speciali (FS) della Marina Militare	MEZZI E MATERIALI PER LE FORZE SPECIALI MARINA MILITARE	€67.596.655,00	2023	2027	€11.289.497,00	54,20%	16,70%		€11.289.497,00	
	- Macroarea: MCO LINEE NAVALI E ESIGENZE FREMM (FREGATE EUROPEE MULTIMISIONE) (NR 10) - SVILUPPO ED ACQUISIZIONE	DIRETTIVA GENERALE FREMM (FREGATE EUROPEE MULTIMISIONE) (NR 10) - SVILUPPO ED ACQUISIZIONE	€1.000.000,00	2024	2024	€1.000.000,00	100,00%	100,00%	€1.000.000,00		
- Macroarea: UNITA' AUSILIARIE CON CAPACITA' DI SOCCORSO A SOMMERGIBILI SINISTRATI (SDS/SIRS)											
	Programma relativo all'acquisizione di un'unità di appoggio alle operazioni speciali di supporto alle operazioni subacquee e per il soccorso a sommergibili sinistrati e relativo supporto logistico decennale"	ACQ/AMV/PV UNITA' NA/ARS	€362.914.489,30	2023	2027	€80.829.193,90	70,78%	22,27%		€80.829.193,90	
C Grand Total			€431.511.144,30			€93.118.690,90			€1.000.000,00	€92.118.690,90	
TOTAL											

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Esitato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella: 83 Ente Programmazione SWM - CPT-PG: 7120-36 - Macroarea: BONIFICHE - QUOTA MARINA MILITARE - Macroarea: BONIFICHE AREE MILITARI - OP SWM											
	DIRETTIVA GENERALE	BONIFICHE AREE MILITARI - OP SWM	€11.000.000,00	2024	2025	€8.000.000,00	72,73%	72,73%		€8.000.000,00	€8.000.000,00
- Grand Total			€11.000.000,00			€8.000.000,00				€8.000.000,00	€8.000.000,00
TOTAL											

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella : 84 Ente Programmatore SMM - CPT-PEG : 7120-38 - Macroarea : CACCIAMINE NUOVA GENERAZIONE											
	Programma pluriennale di AVR nr. SMD 08/2022, denominato "Cacciamine di Nuova Generazione (CNG)", relativo a all'acquisizione di nr. 12 Unità navali tipo Cacciamine di Nuova Generazione (CNG) e relativo sostegno tecnico-logistico decennale.	UNITA' NAVALI PER RICERCA E BONIFICA MINE	€4.894.897,53	2023	2024	€1.550.685,60	100,00%	31,68%		€1.550.685,60	
- Macroarea : VULCANO 127	Ripianamento scorte munizionamento Vulcano 127 mm	MUNIZIONAMENTO VULCANO	€84.220.542,42	2023	2029	€11.899.800,60	46,43%	14,13%		€11.899.800,60	
- Macroarea : UNITA' NAVALI TIPO OFFSHORE PATROL VESSEL (OPV)	Programma pluriennale di AVR nr. SMD 07/2022, denominato "Offshore Patrol Vessel-OPV", relativo all'acquisizione di Unità Navali tipo Pattugliatori (Offshore Patrol Vessel-OPV) di nuova generazione e relativo sostegno tecnico-logistico decennale.	NUOVE UNITA' NAVALI DA PATTUGLIAMENTO (OPV)	€5.040.000,00	2023	2030	€561.101,73	28,22%	11,13%		€561.101,73	
- Macroarea : UNITA' AUSILIARIE	PROGRAMMA PLURIENNALE DI AVR NR. SMD 30/2021, RELATIVO AL RINNOVAMENTO DELLE UNITA' NAVALI AUSILIARIE DELLA MARINA MILITARE	NUOVE UNITA' AUSILIARIE MARINA MILITARE	€45.915.159,67	2024	2032	€2.148.785,05	4,68%	4,68%		€2.148.785,05	
Grand Total			€140.070.595,62			€16.160.372,98				€16.160.372,98	
TOTAL											

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella: 85 Ente Programmatore SMM - CPT-PG: 7120-40 - Macroarea: MCO LINEE NAVALI ESIGENZE											
AMMODERNAMENTI LINEE OPERATIVE PER LA MARINA MILITARE	"Mantenimento Condizioni Operative linee aeronavali", relativo al sostegno tecnico-logistico per unità navali di superficie, sottomarini tipo U212A della classe Todaro ed elicotteri EH-101.	AMMODERNAMENTI LINEE OPERATIVE PER LA MARINA MILITARE	€58.438.217,00	2023	2025	€15.979.344,45	49,41%	27,34%		€15.979.344,45	€2.457,84
U212 - SOMMERGIBILI	"Mantenimento Condizioni Operative linee aeronavali", relativo al sostegno tecnico-logistico per unità navali di superficie, sottomarini tipo U212A della classe Todaro ed elicotteri EH-101.	U212 - SOMMERGIBILI	€39.246.568,00	2023	2025	€13.928.296,40	85,03%	35,49%		€13.928.296,40	
PPA	"Mantenimento Condizioni Operative linee aeronavali", relativo al sostegno tecnico-logistico per unità navali di superficie, sottomarini tipo U212A della classe Todaro ed elicotteri EH-101.	PPA	€168.038,80	2024	2024	€168.038,80	100,00%	100,00%	€168.038,80		
- Macroarea: MLU CL. ORIZZONTE - AMMODERNAMENTO PAAMS											
CLASSE ORIZZONTE	Programma pluriennale di AR nr. SMD 19/2021, denominato "MCO/MLU Classe ORIZ", relativo al sostegno tecnico-logistico per unità navali di superficie, sottomarini tipo U212A della classe Todaro ed elicotteri EH-101.	CLASSE ORIZZONTE	€27.768.891,82	2023	2024	€14.137.193,45	100,00%	50,91%	€14.137.193,45		
- Macroarea: MCO-MLU EH-101											
EH-101	"Mantenimento Condizioni Operative linee aeronavali", relativo al sostegno tecnico-logistico per unità navali di superficie, sottomarini tipo U212A della classe Todaro ed elicotteri EH-101.	EH-101	€122.003.680,20	2023	2028	€35.386.834,22	45,57%	29,00%		€35.386.834,22	€7.000.000,00
- Macroarea: AMMODERNAMENTO E AMPLIAMENTO RETE RADAR COSTIERA E DEI SISTEMI DI MARTIME SITUATIONAL AWARENESS											
C4 NAV - RETE RADAR COSTIERA	Programma pluriennale di AR nr. SMD 38/2021 di ammodernamento della Rete Radar Costiera e dei sistemi di Maritime Situational Awareness land e sea based della Marina Militare a supporto del controllo delle frontiere.	C4 NAV - RETE RADAR COSTIERA	€2.798.272,80	2023	2024	€1.993.767,48	71,25%	71,25%		€1.993.767,48	
- Grand Total											
TOTAL			€250.423.668,62			€81.593.474,80			€14.305.232,25	€67.288.242,55	€7.002.457,84

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella: 86 Ente Programmatore SMM - CPT-FG: 7126-42 - Matrearea: LOGISTIC SUPPORT SHIP (LSS 2 E 3 - CLASSE VULCANO)											
		PROGRAMMA PLURIENNALE DI A/R NR. SMD 03/2021, RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DI DUE UNITÀ NAVALI									
		NUOVA UNITÀ LOGISTICA (LOGISTIC SUPPORT SHIP) LSS	€179.500.000,00	2023	2034	€30.000.000,00	30,36%	16,71%	€30.000.000,00		
Grand Total			€179.500.000,00			€30.000.000,00			€30.000.000,00		
TOTAL											

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Esitato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella: 87 Ente Programmatore SIMM - CPT-EG: 7122-08											
- Macroarea : PROGRAMMI MINORI A CONNOTAZIONE UNITARIA - MM											
	DIRETTIVA GENERALE	PROGRAMMI C4I MINORI PER LA M.M.	€1.270.000,00	2023	2025	€800.416,84	96,47%	63,02%		€800.416,84	
	PROGRAMMI C4I MINORI PER LA M.M.										
- Macroarea : MARITIME THEATRE MISSILE DEFENCE FORUM - MTWDF											
	DIRETTIVA GENERALE	PROGRAMMI C4I MINORI PER LA M.M.	€630.000,00	2023	2024	€76.913,68	100,00%	12,21%		€76.913,68	
	PROGRAMMI C4I MINORI PER LA M.M.										
L. Grand Total			€1.900.000,00			€877.330,52				€877.330,52	
TOTAL											

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Oneri globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella: 88 Ente Programmatore SMM - CPT-PG: 7702-01 - Macroarea: SEGNALEMENTO MARITTIMO AMM.MIN. M.M. - SERVIZIO FARI											
- Grand Total											
			€265.728,00	2024		€265.728,00	100,00%	100,00%		€265.728,00	€39.859,20
			€265.728,00			€265.728,00				€265.728,00	€39.859,20
TOTAL											

STATO MAGGIORE AERONAUTICA

Tabella: 90 Ente Programmatore SMA		Decreto Ministeriale		Esigenza Operativa		Onere globale previsto		Inizio Sviluppo		Fine Sviluppo		Estatato 2024		% fino al 31/12/2024		% nel 2024		Quota Estero		Quota Nazionale		Quota Mezzogiorno			
- CP1-PG: 7126-02																									
- Macroarea: VOLUMI TECNICI - (ACE, RP, CV)																									
CAEW - Conformal Airborne Early Warning		DIRETTIVA GENERALE		CAEW - Conformal Airborne Early Warning		€3.704.238,05		2024		2024		€3.704.238,05		100,00%		100,00%		€3.704.238,05							
EUCOTTERO MEDIO DELLA M.		DIRETTIVA GENERALE		EUCOTTERO MEDIO DELL'A.M. SOSTITUITO ELICOTTERO HHBF COMBAT SAR		€1.909.976,11		2024		2024		€1.909.976,11		100,00%		100,00%				€1.909.976,11					
SOSTITUITO ELICOTTERO HHBF COMBAT SAR						€242.148,92		2024		2024		€242.148,92		100,00%		100,00%				€242.148,92					
MPA INTERM. SOLUTION		PROGRAMMA PLURIENNALE DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO (AR) SMD 10/2021, DENOMINATO "MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE LINEE AEREE" E RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DI TRANCHE AUTO-CONSISTENTI DI SOSTEGNO TECNICO-LOGISTICO (SL) E AGGIORNAMENTO RELATIVE AI SEGUENTI VEICOLI (C27), C-130J/KC-130J, P42A, FLOTTA TANKER E HH-101)		MPA INTERM. SOLUTION		€1.708.908,03		2024		2024		€1.708.908,03		100,00%		100,00%				€1.708.908,03					
C-27J				C-27J		€186.067,65		2024		2024		€186.067,65		100,00%		100,00%				€186.067,65					
- Macroarea: PIATTAFORMA AEREA MULTIMENSIONE E MULTISENSORE (PMMS) - VEICOLI GREEN - I3 HARRIS		Programma pluriennale di Ammodernamento e Rinovamento (AR) n. SMD 13/2021, configurantesi quale pianificata prosecuzione del già avviato ed approvato Programma di AR n. SMD 03/2020, finalizzato alla progressiva implementazione di suite operative su piattaforma condivisa Gulfstream G-550 onese-al raggiungimento della Full Mission Capability nei segmenti strategici della caratterizzazione, sorveglianza e monitoraggio della situazione tattico-operativa, supporto decisionale di livello strategico e operativo, Comando e Controllo (C2) multi-dominio e protezione elettronica.		PIATTAFORMA AEREA MULTIMENSIONE MULTISENSORE		€357.436.058,43		2023		2029		€103.337.563,11		29,06%		28,91%		€103.337.563,11							
CAEW - Conformal Airborne Early Warning		Programma relativo al supporto logistico integrato e mantenimento delle condizioni operative relativo al sistema d'arma G550-CAEW		CAEW - Conformal Airborne Early Warning		€490.423.540,82		2023		2029		€53.470.872,61		55,71%		10,90%		€53.470.872,61							
- Macroarea: SCORTA STRATEGICA CARBURANTE - AM		DIRETTIVA GENERALE		AMM.MIN. A.M. - SUPPORTI LOGISTICI MINORI PER LA A.M. (SCORTE E DOTAZIONI)		€77.190.000,00		2023		2025		€56.180.000,00		84,45%		72,78%				€56.180.000,00				€5.000.000,00	
- Macroarea: SOSTEGNO LINEE VARIE (ex S/M)		DIRETTIVA GENERALE		AMM.MIN. A.M. - SUPPORTI LOGISTICI MINORI PER LA A.M. (SCORTE E DOTAZIONI)		€600.000,00		2024		2024		€600.000,00		100,00%		100,00%				€600.000,00					
C-130J (AMMODERNAMENTO)		DIRETTIVA GENERALE		C-130J (AMMODERNAMENTO)		€30.925.088,31		2023		2026		€4.640.764,02		72,74%		15,01%		€1.577.859,77		€3.062.904,25		€2.021.516,81			
C4 AER - PREDATOR - MQ9 (VEICOLI UAV)		DIRETTIVA GENERALE		C4 AER - PREDATOR - MQ9 (VEICOLI UAV)		€48.913.705,31		2023		2026		€9.000.000,00		59,32%		18,40%		€9.000.000,00							
LINEA T-260B		DIRETTIVA GENERALE		LINEA T-260B		€19.780.000,00		2023		2025		€6.034.560,04		79,78%		30,51%		€6.034.560,04						€6.034.560,04	
- Macroarea: MCO LINEE AEREE DI SUPPORTO																									

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
C-130 (AMMODERNAMENTO)	PROGRAMMA PLURIENNALE DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO (AIR) SMD 10/2021, DENOMINATO "MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE LINEE AEREE" E RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DI TRANCHE AUTO-CONSISTENTI DI SOSTEGNO TECNICO-LOGISTICO (SLI) E AGGIORNAMENTO RELATIVE AI SEGUENTI VELIVOLI C-27J, C-130J/KC-130J, P-72A, FLOTTA TANKER E HH-101	C-130 (AMMODERNAMENTO)	€255.944.390,82	2023	2028	€64.887.326,77	41,22%	25,35%	€23.882.716,55	€41.004.610,22	€27.063.042,74
	DIRETTIVA GENERALE	MPA INTERM SOLUTION	€53.974.200,61	2024	2026	€19.074.713,53	35,34%	35,34%		€19.074.713,53	
BOEING KC-767A	PROGRAMMA PLURIENNALE DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO (AIR) SMD 10/2021, DENOMINATO "MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE LINEE AEREE" E RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DI TRANCHE AUTO-CONSISTENTI DI SOSTEGNO TECNICO-LOGISTICO (SLI) E AGGIORNAMENTO RELATIVE AI SEGUENTI VELIVOLI C-27J, C-130J/KC-130J, P-72A, FLOTTA TANKER E HH-101	BOEING KC-767A	€143.668.542,18	2023	2025	€43.000.000,00	80,56%	29,93%	€43.000.000,00		
	DIRETTIVA GENERALE	MB-339CD E MB339A/MILUPAN	€64.500.000,00	2024	2026	€5.000.000,00	7,75%	7,75%		€5.000.000,00	
C-27J	PROGRAMMA PLURIENNALE DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO (AIR) SMD 10/2021, DENOMINATO "MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE LINEE AEREE" E RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DI TRANCHE AUTO-CONSISTENTI DI SOSTEGNO TECNICO-LOGISTICO (SLI) E AGGIORNAMENTO RELATIVE AI SEGUENTI VELIVOLI C-27J, C-130J/KC-130J, P-72A, FLOTTA TANKER E HH-101	C-27J	€123.227.235,68	2023	2027	€24.878.182,23	38,04%	20,19%		€24.878.182,23	€24.878.182,23
	DIRETTIVA GENERALE	MCO A.M.	€37.200.000,00	2023	2027	€6.100.000,00	56,45%	16,40%	€2.734.000,00	€3.366.000,00	€2.221.560,00
	DIRETTIVA GENERALE	MCO SATELLIT/ORBITA BASSA	€33.150.710,37	2023	2024	€4.178.660,97	100,00%	12,61%	€4.178.660,97		
	PROGRAMMA PLURIENNALE DI AIR SMD 09/2021 DI ADEGUAMENTO DELLA FLOTTA PIAGGIO P-180 ALLA CONFIGURAZIONE AVANTI/HP E ACQUISIZIONE DI UN SIMULATORE"	PIAGGIO AEROSPACE	€87.174.114,58	2023	2026	€19.924.176,80	42,96%	22,86%	€1.180.300,00	€18.743.876,80	
	DIRETTIVA GENERALE	EILCOTTERO MEDIO DELL'A.M.	€5.426.112,16	2024	2026	€729.377,36	13,44%	13,44%		€729.377,36	
	Macroarea : HH - 139										
	Macroarea : PIANO INTERDIPARTIMENTALE P180										
	Macroarea : EUROMALE RPAS										

Venerdì 12 settembre 2025

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
	PROGRAMMA PLURIENNALE DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO (AVR) PER LO SVILUPPO DI UN REMOTELY PILOTED AIRCRAFT SYSTEM (RPAS) CLASSE MEDIUM ALTITUDE LONG ENDURANCE (MALE) EUROPEO CON CAPACITÀ "ARMED INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, TARGET ACQUISITION AND RECONNAISSANCE (ISTAR)	EUROMALE RPAS (EUROPEAN MEDIUM ALTITUDE LONG ENDURANCE REMOTELY PILOTED AIRCRAFT SYSTEM)	€894.997.375,69	2023	2035	€84.304.541,58	16,79%	9,42%	€84.304.541,58		
	Operational Training Infrastructure (OTI)	SISTEMA DI SIMULAZIONE OPERATIONAL TRAINING INFRASTRUCTURE (OTI)	€11.029.022,00	2024	2024	€11.029.022,00	100,00%	100,00%	€220.580,44	€10.808.441,56	
	Programma pluriennale di AVR relativo all'acquisizione di n. 24 velivoli F-2000 e al supporto tecnico-logistico dell'intera flotta	F-2000 (EFA)	€689.999.999,98	2024	2031	€262.567.752,60	38,05%	38,05%	€5.251.355,05	€257.316.397,55	
	Programma relativo alla Realizzazione, al funzionamento ed al supporto del Rotary Wing Mission Training Center (RWMTTC)	RWMTTC - ROTARY WING MISSION TRAINING CENTER	€165.276.655,48	2023	2031	€4.011.830,00	54,35%	2,43%	€1.444.258,80	€2.567.571,20	
	PROGRAMMA PLURIENNALE DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO (AVR) SMD 13/2021, RELATIVO AL MANTENIMENTO A NUMERO, ALL'AGGIORNAMENTO MEZZA VITA (AMV) DELL'ARMAMENTO DI LANCIO (ARIA/ARIA) E DI CADUTA (ARMA/SUOLO)	MUNIZIONAMENTO ED ARMAMENTO PIATTAFORME AEREE				€216.101.446,47	100,00%	100,00%	€200.813.446,47	€15.288.000,00	
	DIRETTIVA GENERALE	AARGM (MISSILE ANTIRADIAZIONE)	€10.664.444,24	2023	2027	€1.724.380,63	48,90%	16,17%	€1.724.380,63		
	DIRETTIVA GENERALE	MB-339CD E MB339A/MILUPAN	€47.499.422,00	2023	2026	€9.999.422,00	37,89%	21,05%		€9.999.422,00	
	PROGRAMMA PLURIENNALE DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO (AVR) NR. SMD 05/2021 PER LO	C-27	€38.112.039,96	2023	2025	€4.000.000,00	34,40%	10,50%		€4.000.000,00	
	Programma pluriennale di Ammodernamento e Rinnovo relativo al potenziamento, aggiornamento e Mantenimento delle Capacità Operative (MCO) - Mid Life Modernization (MLM) - della componente Sistemi Aeromobili a Piloaggio Remoto (SAPR) MQ-9A dell'Aeronautica Militare.	C4 AER - PREDATOR - MQ9 (VELIVOLI UAV)	€161.021.952,29	2023	2033	€21.025.281,10	21,13%	13,06%	€21.025.281,10		
	Programma pluriennale di AVR di SMD 04/2022, relativo al completamento e all'aggiornamento delle capacità di "Inseguimento" relativo al sistema MQ-9A Predator B	C4 AER - PREDATOR - MQ9 (VELIVOLI UAV)	€24.800.533,93	2024	2028	€1.925.898,75	7,77%	7,77%	€1.925.898,75		
	DIRETTIVA GENERALE	STORM SHADOW	€6.950.253,87	2024	2024	€6.950.253,87	100,00%	100,00%	€139.005,08	€6.811.248,79	
	DIRETTIVA GENERALE	STORM SHADOW									
	PROGRAMMA PLURIENNALE DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO (AVR) SMD 04/2022, relativo al completamento e all'aggiornamento delle capacità di "Inseguimento" relativo al sistema MQ-9A Predator B	C4 AER - PREDATOR - MQ9 (VELIVOLI UAV)	€24.800.533,93	2024	2028	€1.925.898,75	7,77%	7,77%	€1.925.898,75		
	DIRETTIVA GENERALE	STORM SHADOW	€6.950.253,87	2024	2024	€6.950.253,87	100,00%	100,00%	€139.005,08	€6.811.248,79	
	DIRETTIVA GENERALE	STORM SHADOW									
	PROGRAMMA PLURIENNALE DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO (AVR) SMD 04/2022, relativo al completamento e all'aggiornamento delle capacità di "Inseguimento" relativo al sistema MQ-9A Predator B	C4 AER - PREDATOR - MQ9 (VELIVOLI UAV)	€24.800.533,93	2024	2028	€1.925.898,75	7,77%	7,77%	€1.925.898,75		
	DIRETTIVA GENERALE	STORM SHADOW	€6.950.253,87	2024	2024	€6.950.253,87	100,00%	100,00%	€139.005,08	€6.811.248,79	
	DIRETTIVA GENERALE	STORM SHADOW									

Venerdì 12 settembre 2025

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Esitato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
SUPPORTO CAPACITA' DUAL CAPABLE AIRCRAFT (DCA)	Programma di avvio finalizzato alla 1 fase di mantenimento della capacità aerea non convenzionale	SUPPORTO CAPACITA' DUAL CAPABLE AIRCRAFT (DCA)	€12.048.652,96	2024	2026	€11.400.000,00	94,62%	94,62%	€6.612.000,00	€4.788.000,00	
- Macroarea : VEI VOLI ADDESTRAMENTO BASICO VOLO A VELA	DIRETTIVA GENERALE	ADDESTRATORE BASICO	€392.000,00	2024	2024	€392.000,00	100,00%	100,00%		€392.000,00	€392.000,00
- Macroarea : GLOBAL COMBAT AIR PROGRAMME (GCAPT) TEMPEST	Programma pluriennale di AIR n.r. SMD 36/2021, relativo allo sviluppo di una architettura complessa e interoperabile basata su un "sistema di Sistemi" di Combattimento Aereo di 6ª generazione - Future Combat Air System (FCAS). Caratterizzata da una piattaforma principale (core platform TEMPEST) e da sistemi cooperanti non pilotati (veicoli a pilotaggio remoto o ajpdrics), da una marcata capacità multi-dominio, implementata su tecnologie emergenti (intelligenza artificiale, destinata al prossimo rinnovamento dei velivoli FCAS). Eurofighter dell'Aeronautica Militare a partire dal 2025, con una vita operativa estesa fino alle ultime decadi del secolo.	TEMPEST - PROGRAMMA DI SVILUPPO CACCIA DI SESTA GENERAZIONE	€9.959.725.355,28	2023	2037	€506.073.050,80	5,08%	5,08%	€10.121.461,02	€495.951.589,78	
- Macroarea : AMMODERNAMENTO/GESTIONE OLEDDOTTI - AM	DIRETTIVA GENERALE	OLEDDOTTI DIFESA	€10.500.000,00	2023	2024	€6.669.677,02	100,00%	63,52%		€6.669.677,02	
- Macroarea : POD ISR (ADEGUAMENTO DOTAZIONE RECC E LITENING)	DIRETTIVA GENERALE	STRUMENTAZIONI CONNESSE AD ATTIVITA' LEGATE AL TRATTATO OPEN SKIES	€29.910.915,00	2024	2026	€16.500.000,00	55,16%	55,16%	€16.500.000,00		
- Macroarea : TSU - TRASPORTO SANITARIO D'URGENZA	Programma pluriennale di Ammodernamento e Rinnovo (A/R) n. SMD 01/2023, relativo al rinnovamento della flotta jet per il Trasporto Sanitario d'Urgenza (TSU), mediante la sostituzione degli attuali assetti impiegati dall'Aeronautica Militare e all'acquisizione del relativo sostegno tecnico-logistico (SL), al fine di garantire il servizio di Trasporto Sanitario d'Urgenza, trasporto di Stato a medio e lungo raggio.	TRASPORTO SANITARIO D'URGENZA	€305.914.124,55	2024	2026	€180.000.000,00	58,84%	58,84%	€180.000.000,00		
- Macroarea : AMMODERNAMENTI MINORI AM	DIRETTIVA GENERALE	PROGRAMMI DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DI TECNOLOGIA BASATA SUL CONCETTO DI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) E ATTIVITA' DI RICERCA & SVILUPPO (R&S) NEL CAMPO DELLE EMERGING DISRUPTIVE TECHS	€180.000,00	2023	2026	€59.000,00	32,78%	32,78%		€59.000,00	
- Grand Total			€14.422.409.227,73			€1.773.521.093,02			€776.148.419,97	€997.372.673,05	€61.576.301,78
TOTAL											

-		Decreto Ministeriale		Esigenza Operativa		Onere globale previsto		Inizio Sviluppo		Fine Sviluppo		Estato 2024		% fino al 31/12/2024		% nel 2024		Quota Estero		Quota Nazionale		Quota Mezzogiorno		
- Tabella: 91 Ente Programmatore SMA - CFP-PG: 7120-03 - Macroarea: VOLUMI TECNICI (ACE, RP, CV)																								
PROGRAMMA PLURIENNALE DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO (AIR) N.º SMD 15/2021, RELATIVO ALLA SPRA 2 - SINERGICO		SHORAD - SISTEMA DIFESA AEREA CORTO-MEDIO RAGGIO (CAMM-ER)		SHORAD - SISTEMA DIFESA AEREA CORTO-MEDIO RAGGIO (CAMM-ER)		€3.988.370,42		2024	2024	€3.988.370,42		2024	€3.988.370,42	100,00%	100,00%	€3.988.370,42	100,00%	€3.988.370,42						
-		Macroarea: FORZE SPECIALI AM		MEZZI E MATERIALI PER LE FORZE SPECIALI AERONAUTICA MILITARE		€2.308.172,41		2024	2024	€2.308.172,41		2024	€2.308.172,41	100,00%	100,00%	€2.308.172,41	100,00%	€2.308.172,41						
-		Macroarea: AIR EXPEDITIONARY TASK FORCE (AETF)		PROGRAMMA PLURIENNALE DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO (AIR) N.º SMD 15/2021, RELATIVO ALLA SPRA 2 - PROGRAMMA AIR EXPEDITIONARY TASK FORCE		€7.133.567,63		2023	2025	€6.343.454,63		2023	€6.343.454,63	93,46%	88,92%	€1.697.312,00	88,92%	€1.697.312,00					€2.138.816,98	
-		Macroarea: SOSTEGNO LINEE VARIE (ex SIM)		AIR EXPEDITIONARY TASK FORCE (AETF) EQUIPAGGIAMENTI, MATERIALI, TRAINING																				
-		Macroarea: AMMIN. A.M. - SUPPORTI LOGISTICI MINORI PER LA A.M. (SCORTE E DOTAZIONI)		AMMIN. A.M. - SUPPORTI LOGISTICI MINORI PER LA A.M. (SCORTE E DOTAZIONI)		€7.631.589,18		2023	2024	€3.429.989,67		2024	€3.429.989,67	100,00%	44,94%		44,94%						€3.429.989,67	
-		Macroarea: SA AER - ARMAMENTO FORZE DI PROTEZIONE DELL'A.M.		SA AER - ARMAMENTO FORZE DI PROTEZIONE DELL'A.M.		€516.751,85		2024	2025	€238.232,51		2025	€238.232,51	46,10%	46,10%	€238.232,51	46,10%	€238.232,51						
-		Macroarea: SHORAD AM		PROGRAMMA PLURIENNALE DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO (AIR) SMD 04/2021, SINERGICO		€39.316.528,51		2023	2024	€36.974.311,24		2024	€36.974.311,24	100,00%	94,04%	€35.867.711,32	94,04%	€35.867.711,32					€1.106.599,92	
-		Macroarea: MATERIALI PER LA DIFESA CBRN - AM		DIRETTIVA GENERALE		€3.088.009,64		2024	2025	€1.223.816,12		2025	€1.223.816,12	39,89%	39,89%		39,89%						€1.223.816,12	
-		Macroarea: MEZZI TERRESTRI AEROPORTUALI		PROGRAMMA pluriennale di AIR n.º SMD 12/2022, denominato "Mezzi Terrestri Aeroportuali", relativo all'ammodernamento del parco veicoli aeroportuali terrestri strumentali al soddisfacimento delle esigenze di supporto dei servizi di base dei Reparti Operativi dell'Aeronautica Militare		€3.311.033,63		2023	2024	€3.110.990,23		2024	€3.110.990,23	100,00%	93,96%	€1.372.131,09	93,96%	€1.372.131,09						€1.738.859,14
-		Macroarea: ACQUISIZIONE SISTEMA DIFESA AEREA FSAF-PAAMS-SAMP/T NG - AM		PROGRAMMA PLURIENNALE DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO, RELATIVO ALL'AMMODERNAMENTO AL RINNOVAMENTO E AL POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ NAZIONALE DI DIFESA AEREA E MISSILISTICA A PROTEZIONE DEL TERRITORIO NAZIONALE E DELL'ALLEANZA ATLANTICA E A GARANTIRE LA PROTEZIONE "DI TEATRO" ALLE FORZE SCHIERATE IN AREE DI OPERAZIONE		€800.218.660,00		2024	2029	€97.818.660,00		2029	€97.818.660,00	12,22%	12,22%	€97.818.660,00	12,22%	€97.818.660,00						
-		Macroarea: MEZZI DEL GRIMO																						

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
MEZZI E MATERIALI DEL GENIO	Decreto Ministeriale Programma pluriennale di A/R nr. SMD 03/2022, denominato "Mezzi del Genio", relativo all'ammmodernamento dei mezzi e materiali del Genio destinati alla realizzazione di infrastrutture aeroportuali orizzontali di carattere strategico per i Reparti Operativi dell'Aeronautica Militare, anche in ottica dual use.	MEZZI E MATERIALI DEL GENIO	€9.518.451,65	2023	2025	€5.036.279,01	80,47%	52,91%	€1.029.000,00	€4.007.279,01	
- Macroarea : BONIFICA POLIGONI - PISQ AMM.MIN. INT. - PISQ											
- Macroarea : SUPPORTO CAPACITÀ AEREA NON CONVENZIONALE (DCA) AMM.MIN. INT. - PISQ											
SUPPORTO CAPACITÀ DUAL CAPABLE AIRCRAFT (DCA)	Programma pluriennale di Ammodernamento e Rinnovo (A/R) relativo all'avvio, limitatamente alla 2 ^a fase, del programma di mantenimento della capacità aerea non convenzionale, anche mediante implementazione di piani di miglioramento infrastrutturale e di adeguamento in risorse umane e materiali. Sistemi ed equipaggiamenti in grado di rispondere agli standard di "safety, security and effectiveness"	SUPPORTO CAPACITÀ DUAL CAPABLE AIRCRAFT (DCA)	€1.395.000,00	2024	2024	€1.395.000,00	100,00%	100,00%		€1.395.000,00	
- Macroarea : C4ISTAR + PIANO C4GI (CAPACITÀ DI ANALISI E GESTIONE IMMAGINI)											
C4ISTAR E PIANO C4GI - PROGRAMMA IMPLEMENTAZIONE SISTEMA PER CONDIZIONE E DISSEMINAZIONE INFORMAZIONI ISR	DIRETTIVA GENERALE	C4ISTAR E PIANO C4GI - PROGRAMMA IMPLEMENTAZIONE SISTEMA PER CONDIZIONE E DISSEMINAZIONE INFORMAZIONI ISR	€24.709,84	2024	2024	€24.709,84	100,00%	100,00%	€24.709,84		
- Grand Total TOTAL											
			€371.150,00	2024	2024	€371.150,00	100,00%	100,00%	€143.246.119,24	€19.017.016,84	€21.388.816,98

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
• Tabella: 92 Ente Programmatore SMA • CFI-PG: 7126-04 • Macroarea: VOLUMI TECNICI (ACE, RP, CV) C4 INT - WIMAX SOSTITUTO ELICOTTERO HHBF COMBAT SAR • Macroarea: SOSTEGNO LINEE VARIE (ex SIM) AMMIN. A.M. - SUPPORTI LOGISTICI MINORI PER LA A.M. (SCORTE E DOTAZIONI) C4 AER - PROGRAMMI C4I MINORI PER L'A.M. • Macroarea: AIR COMMAND & CONTROL SYSTEM (ACCS) + SEGMENTO SPAZIALE PROGRAMMA PLURIENNALE DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO (A/R) NR. SMD 12/2021 PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO PER IL COMANDO E CONTROLLO PER LE OPERAZIONI AEREE (ACC3 - AIR COMMAND CONTROL SYSTEM) C2 JOINT AIR COMMAND AND CONTROL SYSTEM (ACCS) • Macroarea: SMART WING A/R PARCO MEZZI TERRESTRI AEROPORTUALI PER SUPPORTO LOGISTICO E TECNICO-OPERATIVO (1° tranche) • Macroarea: JOINT FORCE AIR COMPONENT COMMAND (JFACC) JFAC - POTENZIAMENTO E AMMODERNAMENTO DEL JOINT FORCE AIR COMPONENT NAZIONALE • Macroarea: INFRA/INFOSTRUTTURE AM C4 AER - PROGRAMMI C4I MINORI PER L'A.M. • Macroarea: C4I STAR + PIANO C4I (CAPACITÀ DI ANALISI E GESTIONE IMMAGINI) Programma pluriennale di A/R nr. SMD 06/2022, denominato "C4I STAR - PIANO C4I", relativo all'acquisizione di ulteriori capacità di ricognizione e sorveglianza persistente per il comparto Intelligence, Surveillance, Reconnaissance (ISR) e all'ammodernamento delle capacità Tactical Data Link (TDL) di F.A. • Macroarea: DIGITALIZZAZIONE RADAR DIFESA AEREA (PADR) Programma pluriennale di Ammodernamento e Rinnovo (A/R) SMD 34/2021, relativo alla digitalizzazione dei sensori terrestri di Difesa Aerea FADR e alla fornitura di corsi addestrativi e supporto logistico per l'Aeronautica Militare. DIGITALIZZAZIONE RADAR DIFESA AEREA • Macroarea: CYBER DEFENCE - AM CYBER DEFENCE (AM) • Grand Total TOTAL											
	DIRETTIVA GENERALE	C4 INT - WIMAX SOSTITUTO ELICOTTERO HHBF COMBAT SAR	€969,92	2024	2024	€969,92	100,00%	100,00%		€969,92	
	DIRETTIVA GENERALE		€31.363,20	2024	2024	€31.363,20	100,00%	100,00%		€31.363,20	
	DIRETTIVA GENERALE	AMMIN. A.M. - SUPPORTI LOGISTICI MINORI PER LA A.M. (SCORTE E DOTAZIONI)	€264.754,19	2024	2024	€264.754,19	100,00%	100,00%		€264.754,19	€254.663,56
	DIRETTIVA GENERALE	C4 AER - PROGRAMMI C4I MINORI PER L'A.M.	€1.572.324,25	2023	2025	€408.223,19	87,13%	25,96%		€408.223,19	
			€1.875.956,24	2023	2025	€485.755,18	58,12%	25,89%		€485.755,18	
	DIRETTIVA GENERALE	A/R PARCO MEZZI TERRESTRI AEROPORTUALI PER SUPPORTO LOGISTICO E TECNICO- OPERATIVO (1° tranche)	€8.491.049,79	2023	2025	€6.431.845,77	101,69%	75,75%		€6.431.845,77	€359.684,05
			€362.653,07	2024	2024	€362.653,07	100,00%	100,00%		€362.653,07	
	DIRETTIVA GENERALE	C4 AER - PROGRAMMI C4I MINORI PER L'A.M.	€4.148.320,01	2024	2026	€1.943.172,00	46,84%	46,84%		€1.943.172,00	€394.751,20
			€1.158.739,16	2023	2025	€484.721,94	71,17%	41,83%	€65.000,00	€419.721,94	€202.390,00
			€104.420.181,77	2024	2030	€2.522.818,98	2,42%	2,42%		€2.522.818,98	
	DIRETTIVA GENERALE	CYBER DEFENCE (AM)	€2.990.692,54	2024	2026	€490.692,54	16,41%	16,41%	€65.000,00	€490.692,54	€121.488,81
			€125.317.004,14			€13.426.969,98			€65.000,00	€13.361.969,98	€1.211.488,81

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella: 93 Ente Programmatore SMA - CPT-RG: 7126-05 - Macroarea : METEOROLOGIA - AMMODERNAMENTO DELLE RETI PER LA RACCOLTA DI OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE (GWS) E RADAR FUNZIONI ESTERNE - MATERIALI VARI PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE - Macroarea : AMMODERNAMENTO RADAR PER ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO (ATC) FUNZIONI ESTERNE - MATERIALI VARI PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE											
	DIRETTIVA GENERALE	FUNZIONI ESTERNE - MATERIALI VARI PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE	€48.620,25	2024	2024	€43.507,32	99,62%	89,48%		€43.507,32	
	DIRETTIVA GENERALE	FUNZIONI ESTERNE - MATERIALI VARI PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE	€5.180.867,69	2023	2025	€1.427.212,22	82,21%	27,55%		€1.427.212,22	
Grand Total			€5.229.487,94			€1.470.719,54				€1.470.719,54	
TOTAL											

Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella: 94 Ente Programmatore SMA - CPT-PG: 7126-06 - Macroarea: METEOROLOGIA - AMMODERNAMENTO DELLE RETI PER LA RACCOLTA DI OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE (SWS) E RADAR										
DIRETTIVA GENERALE	METEOROLOGIA E ASS.VOLO (SW, HDW DATA HANDLING) - AMMODERNAMENTO SENSORI, RETI E APPARATI	€3.090.230,04	2023	2025	€2.315.323,19	74,92%	74,92%		€2.315.323,19	
- Macroarea: ASSISTENZA AL VOLO - MANTENIMENTO CAPACITA' LSE ADEGUAMENTO COMPONENTI GROUND E AERBORNE										
DIRETTIVA GENERALE	METEOROLOGIA E ASS.VOLO (SW, HDW DATA HANDLING) - AMMODERNAMENTO SENSORI, RETI E APPARATI	€5.643.958,89	2023	2026	€3.099.980,81	73,90%	54,93%		€3.099.980,81	
Grand Total		€8.734.188,92			€5.415.304,00				€5.415.304,00	
TOTAL										

Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella: 95 Ente Programmazione SMA - CPT-EG: 7126-08 - Macroarea: INFR/INFRASTRUTTURE AM										
DIRETTIVA GENERALE	FUNZIONI ESTERNE - INFRASTRUTTURE PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE	€270.000,00	2024	2024	€270.000,00	100,00%	100,00%		€270.000,00	
Grand Total		€270.000,00			€270.000,00				€270.000,00	
TOTAL										

		Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella: 98 Ente Programmatore SMA - CPT-PEG: 7120-17 - Macroarea : AIR EXPEDITIONARY TASK FORCE (AETF)												
		DIRETTIVA GENERALE	AIR EXPEDITIONARY TASK FORCE (AETF) (EQUIPAGGIAMENTI, MATERIALI, TRAINING)	€138.600,00	2024	2024	€138.600,00	100,00%	100,00%		€138.600,00	
		DIRETTIVA GENERALE	AMM/MIN. A.M. - SUPPORTI LOGISTICI MINORI PER LA A.M. (SCORTE E DOTAZIONI)	€1.981.440,08	2024	2024	€1.981.440,08	100,00%	100,00%	€1.981.440,08		
							€2.120.040,08			€1.981.440,08	€138.600,00	
		Grand Total										
		TOTAL										

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Esitato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella: 99 Ente Programmatore SMA - CPT-PC: 7120-18 - Macroarea : SOSTEGNO LINEE VARE (ex S/M)											
	DIRETTIVA GENERALE	AMM.MIN. A.M. - SUPPORTI LOGISTICI MINORI PER LA A.M. (SCORTE E DOTAZIONI)	€1.743.167,71	2024	2024	€1.743.167,71	100,00%	100,00%		€1.743.167,71	
- Macroarea : MATERIALI DI COMMISSARIATO - VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO - AM											
	DIRETTIVA GENERALE	AMM.MIN. A.M. - SUPPORTI LOGISTICI MINORI PER LA A.M. (SCORTE E DOTAZIONI)	€2.795.122,82	2024	2025	€1.255.523,13	45,57%	45,57%		€1.255.523,13	
- Grand Total TOTAL											
			€4.498.290,53			€2.998.690,84				€2.998.690,84	

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella : 100 Ente Programmatore SMA - CFP-PG : 712620 - Macroarea : VOLUMI TECNICI - (ACE, RP, CV)											
AMMODERNAMENTO, RINNOVAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE DELLA AERONAUTICA MILITARE	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO, RINNOVAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE DELLA AERONAUTICA MILITARE	€880,00	2024	2024	€880,00	100,00%	100,00%		€880,00	
- Macroarea : PIATTAFORMA AEREA MULTI-MISSIONE E MULTI-SENSORE (PMMS) - VELIVOLI GREEN-L3 HARCS											
PIATTAFORMA AEREA MULTI-MISSIONE MULTISENSORE	Programma pluriennale relativo all'acquisizione, funzionamento e supporto di una piattaforma aerea multi-missione e multi-sensore	PIATTAFORMA AEREA MULTI-MISSIONE MULTI-SENSORE	€2.200.000,00	2023	2025	€684.187,43	63,64%	31,10%		€684.187,43	
CAEW - Conformal Airborne Early Warning	Programma pluriennale di Ammodernamento e Rinnovo (AR) nr. SMD 3/72021, configuratesi quale pianificata prosecuzione del già avviato ed approvato Programma di AR nr. SMD 03/2020, finalizzato alla progressiva implementazione di suite operative a C-450 e C-450A. Il programma di AR nr. SMD 3/72021 è suddiviso in due fasi: la prima, denominata "Early Mission Capability" nei segmenti strategici della caratterizzazione, sorveglianza e monitoraggio della situazione tattico-operativa, supporto decisionale di livello strategico e operativo. Comando e Controllo (C2) multi-dominio e protezione elettronica.	CAEW - Conformal Airborne Early Warning	€39.700.000,00	2023	2027	€4.000.000,00	10,45%	10,08%		€4.000.000,00	
- Macroarea : INFRAINFRASTRUTTURE AM											
LUH - SCUOLA ELICOTTERI (1 st Tranche)	DIRETTIVA GENERALE	LUH - SCUOLA ELICOTTERI (1 st Tranche)	€300.000,00	2023	2025	€200.000,00	70,00%	66,67%		€200.000,00	
AMMODERNAMENTO, RINNOVAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE DELLA AERONAUTICA MILITARE	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO, RINNOVAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE DELLA AERONAUTICA MILITARE	€134.901.745,55	2023	2027	€69.717.066,33	67,98%	51,68%		€69.717.066,33	€24.697.949,54
- Macroarea : MQ-9 PAYLOAD											
C4 AER - PREDATOR - MQ9 (VELIVOLI UAV)	Programma pluriennale di AR nr. SMD 04/2022, denominato "MQ9A - Completamento payload - Acquisizione capacità di ingaggio" relativo al sistema MQ9A Predator B	C4 AER - PREDATOR - MQ9 (VELIVOLI UAV)	€6.200.000,00	2024	2026	€2.080.000,00	33,55%	35,55%		€2.080.000,00	€2.080.000,00
- Macroarea : NUOVA SCUOLA ELICOTTERI VTERBO-											
SCUOLA ELICOTTERI INTERFORZE VTERBO	DIRETTIVA GENERALE	SCUOLA ELICOTTERI INTERFORZE VTERBO	€15.786.315,97	2024	2026	€4.843.553,20	30,68%	30,68%		€4.843.553,20	
- Macroarea : APOD/ATOC NAZIONALE											
AMMODERNAMENTO, RINNOVAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE DELLA AERONAUTICA MILITARE	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO, RINNOVAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE DELLA AERONAUTICA MILITARE	€950.000,00	2023	2025	€150.000,00	84,21%	15,79%		€150.000,00	
- Grand Total TOTAL											
										€81.675.686,96	€26.777.949,54

Venerdì 12 settembre 2025

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella : 101 Ente Programmatore SMA - CPT-PRG : 712021 - Macroarea : HH - 139 - Macroarea : INFR/INFROSTRUTTURE AM - Macroarea : INFR/INFROSTRUTTURE AM											
	DIRETTIVA GENERALE	ELICOTTERO MEDIO DELL'A.M.	€2.495.187,26	2023	2025	€899.653,85	46,48%	36,06%		€899.653,85	€250.000,00
AMMODERNAMENTO, RINNOVAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE DELLA AERONAUTICA MILITARE	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO, RINNOVAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE DELLA AERONAUTICA MILITARE	€41.171.669,73	2023	2026	€9.505.551,72	65,33%	23,09%		€9.505.551,72	€403.882,26
- Macroarea : FUNZIONALIZZAZIONE STRATEGICA AEROPORTO PANTELLERIA Programma pluriennale di AVR n.º SMD 15/2022, denominato "Funionalizzazione strategica AEROPORTO Pantelleria", relativo all'ammmodernamento della base di Pantelleria											
FUNZIONALIZZAZIONE STRATEGICA AEROPORTO PANTELLERIA		FUNZIONALIZZAZIONE STRATEGICA AEROPORTO PANTELLERIA	€3.650.000,00	2023	2024	€1.650.000,00	100,00%	45,21%		€1.650.000,00	€1.650.000,00
Grand Total			€47.316.856,99			€12.055.205,57				€12.055.205,57	€2.303.882,26
TOTAL											

Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella : 103 Ente Programmatore SMA - CPT-EG : 712626 - Macroarea : ADEGUAMENTO AEROPORTI APERTI AL TRAFICO AERONAUTICO CIVILE										
DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO INFO E INFRASTRUTTURALE DELL'AERONAUTICA MILITARE	€11.300.000,00	2024	2025	€2.200.000,00	19,47%	19,47%		€2.200.000,00	
Grand Total		€11.300.000,00			€2.200.000,00				€2.200.000,00	
TOTAL										

Tabella	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella : 104 Ente Programmatore SMA - CPT-RG: 7120-27 - Macroarea : HH - T39											
Programma relativo all'adeguamento della linea SAR/SM/antincendio dell'A.M.											
	ELICOTTERO MEDIO DELLA M.	ELICOTTERO MEDIO DELL'A.M.	€74.411.883,98	2024	2027	€17.819.224,88	28,36%	23,95%		€17.819.224,88	
- Macroarea : EUROMALE RPAS											
PROGRAMMA PLURIENNALE DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO (AR) PER LO SVILUPPO DI UN REMOTELY PILOTED AIRCRAFT SYSTEM (RPAS) CLASSE MEDIUM ALTITUDE LONG ENDURANCE (MABLE) EUROPEO CON CAPACITÀ "ARMED INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, TARGET ACQUISITION AND RECONNAISSANCE (ISTAR)											
	EUROMALE RPAS (EUROPEAN MEDIUM ALTITUDE LONG ENDURANCE REMOTELY PILOTED AIRCRAFT SYSTEM)	EUROMALE RPAS (EUROPEAN MEDIUM ALTITUDE LONG ENDURANCE REMOTELY PILOTED AIRCRAFT SYSTEM)	€490.509.502,87	2024	2032	€12.279.289,28	2,50%	2,50%	€12.279.289,28		
- Macroarea : MANUTENZIONE MOTORI VIPER MB-339											
	MB-339CD E MB339A/MILUPAN	MB-339CD E MB339A/MILUPAN	€83.950.045,46	2023	2028	€15.000.000,00	59,50%	17,87%		€15.000.000,00	
Programma relativo al "Mantenimento in efficienza del motore Viper 632-43 del velivolo T-339, velivolo addestratore e acrobatico											
C Grand Total			€648.871.432,31			€45.098.514,16			€12.279.289,28	€32.819.224,88	
TOTAL											

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
Tabella : 105 Ente Programmatore SMA - CPT-PG : 7120-28 - Macroarea : INFR/INFROSTRUTTURE AM - RILOCAZIONE SCUOLA MARESCIALLI DELL'A.M. DIRETTIVA GENERALE RILOCAZIONE SCUOLA MARESCIALLI DELL'A.M.											
			€4.900.000,00	2023	2025	€3.250.000,00	87,76%	66,33%		€3.250.000,00	
- Grand Total			€4.900.000,00			€3.250.000,00				€3.250.000,00	
TOTAL											

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella : 106 Ente Programmatore SMA - CP1-PG : 7120-30 - Macroarea : BONIFICHE AM - BONIFICHE AREE MILITARI - OP SMA											
	DIRETTIVA GENERALE	BONIFICHE AREE MILITARI - OP SMA	€725.000,00	2023	2024	€200.000,00	100,00%	27,59%		€200.000,00	
- Grand Total			€725.000,00			€200.000,00				€200.000,00	
TOTAL											

Tabella	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella : 107 Ente Programmatore SMA - C/P.F.G. : 7120-31 - Macroarea : AEROPORTI AZZURRI											
AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO INFO E INFRASTRUTTURALE DELL'AERONAUTICA MILITARE	Programma pluriennale di A/R n.c. SMD 28/2022, denominato "Aeroporti Azzurri", relativo all'ammodernamento delle basi e degli aeroporti dell'Aeronautica Militare.	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO INFO E INFRASTRUTTURALE DELL'AERONAUTICA MILITARE	€17.153.818,72	2023	2024	€9.723.818,72	100,00%	56,69%		€9.723.818,72	
Grand Total			€17.153.818,72			€9.723.818,72				€9.723.818,72	
TOTAL											

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella : 108 Ente Programmatore SMA - CPT-PRG : 7120-32 - Macroarea : PIANO INTERDICASTRALE P180											
	PIAGGIO AEROSPACE	PIAGGIO AEROSPACE	€134.880.694,72	2023	2029	€15.241.353,74	43,68%	11,30%		€15.241.353,74	
- Macroarea : HH - T39 Programma relativo al mantenimento della linea SAR/SM/antincendio dell'A.M.											
	ELICOTTERO MEDIO DELLA M.	ELICOTTERO MEDIO DELL'A.M.	€61.250.071,44	2023	2024	€12.463.054,93	100,00%	20,35%		€12.463.054,93	
- Macroarea : AUTOPROTEZIONE VEIVOLI DELLA DIFESA Programma relativo al potenziamento e all'aggiornamento della capacità di autoprotezione dei velivoli da trasporto dell'Aeronautica Militare											
	SISTEMI DI AUTOPROTEZIONE PER VEIVOLI - DIRCM	SISTEMI DI AUTOPROTEZIONE PER VEIVOLI - DIRCM	€73.039.760,04	2023	2025	€34.550.956,23	62,36%	47,30%		€34.550.956,23	
- Macroarea : EUROMALE RPAS PROGRAMMA PLURIENNALE DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO (AR) PER LO SVILUPPO DI UN REMOTELY PILOTED AIRCRAFT SYSTEM (RPAS) CLASSE MEDIUM ALTITUDE LONG ENDURANCE (MALE) EUROPEO CON CAPACITÀ "ARMED INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, TARGET ACQUISITION AND RECONNAISSANCE (ISTAR)											
	EUROMALE RPAS (EUROPEAN MEDIUM ALTITUDE LONG ENDURANCE REMOTELY PILOTED AIRCRAFT SYSTEM)	EUROMALE RPAS (EUROPEAN MEDIUM ALTITUDE LONG ENDURANCE REMOTELY PILOTED AIRCRAFT SYSTEM)	€44.970.370,49	2023	2029	€5.456.659,96	36,93%	12,13%	€5.456.659,96		
- Grand Total TOTAL											
						€667.712.024,86			€5.456.659,96	€62.255.364,90	

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Esitato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella : 109 Ente Programmatore SMA - CPT-PG: 7120-34 - Macroarea : DRAGON											
	Programma relativo al "Parco veicoli antincendio IVECO Dragon, mezzi di soccorso per trasporto salvatori a soddisfacimento delle esigenze di supporto dei servizi di base dei reparti operatori dell'PA.M."	A/R PARCO MEZZI TERRESTRI AEROPORTUALI PER SUPPORTO LOGISTICO E TECNICO-OPERATIVO (1 ^a tranche) OPERATIVO (1 ^a tranche)	€4.155.945,88	2024	2025	€2.068.867,48	49,78%	49,78%		€2.068.867,48	
- Macroarea : AMMODERNAMENTO RADAR PER ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO (ATC)											
	Programma relativo ai "Sistemi Radar ATC della Difesa"	FUNZIONI ESTERNE - MATERIALI VARI PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE	€11.999.431,41	2024	2026	€5.508.255,65	45,90%	45,90%		€5.508.255,65	
- Grand Total TOTAL											
			€16.155.377,29			€7.577.123,13				€7.577.123,13	

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella : 110 Ente Programmatore SMA - C/P.F.G. : 7120-37 - Macroarea : AEROPORTI AZZURRI											
AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO INFO E INFRASTRUTTURALE DELL'AERONAUTICA MILITARE	Programma pluriennale di A/R n.c. SMD 28/2022, denominato "Aerporti Azzurri", relativo all'ammodernamento delle basi e degli aeroporti dell'Aeronautica Militare.	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO INFO E INFRASTRUTTURALE DELL'AERONAUTICA MILITARE	€32.150.000,00	2023	2026	€7.803.749,15	63,30%	24,27%		€7.803.749,15	€450.000,00
Grand Total			€32.150.000,00			€7.803.749,15				€7.803.749,15	€450.000,00
TOTAL											

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella : 111 Ente Programmatore SMA - CPT-PG: 7120-38 - Macroarea : AIR COMMAND & CONTROL SYSTEM (ACCS) + SEGMENTO SPAZIALE											
	PROGRAMMA PLURIENNALE DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO (AR) NR. SMD 12/2021 PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO PER IL COMANDO E CONTROLLO PER LE OPERAZIONI AEREE (ACCS - AIR COMMAND CONTROL SYSTEM)	C2 JOINT AIR COMMAND AND CONTROL SYSTEM (ACCS)	€320.997,17	2024	2024	€320.997,17	100,00%	100,00%		€320.997,17	
	- Macroarea : HH - 139										
	Programma relativo all'adeguamento della linea SMD/SMI/antincendio dell'A.M.	ELICOTTERO MEDIO DELL'A.M.	€166.315.584,55	2023	2029	€28.900.374,26	45,87%	17,38%		€28.900.374,26	
	- Macroarea : ARMAMENTO DI LANCIO E DI CADUTA										
	PROGRAMMA PLURIENNALE DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO (AR) SMD 13/2021, RELATIVO AL MANTENIMENTO A NUMERO, ALL'AGGIORNAMENTO MEZZA VITA (AMV) DELL'ARMAMENTO DI LANCIO (ARMA/ARIA) E DI CADUTA (ARMA/SUOLO)	MUNIZIONAMENTO ED ARMAMENTO PIATTAFORME AEREE	€33.113.455,83	2024	2024	€33.113.455,83	100,00%	100,00%	€24.979.455,83	€8.134.000,00	
	- Grand Total		€199.750.037,55			€62.334.827,26			€24.979.455,83	€37.355.371,43	
	TOTAL										

Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
• Tabella : 112 Ente Programmatore SMA • CP1-PG: 7120-40 • Macroarea : MCO LINEE AEREE DI SUPPORTO										
C-130J (AMMODERNAMENTO)	PROGRAMMA PLURIENNALE DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO (A/R) SMD 10/2021, DENOMINATO "MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE LINEE AEREE" E RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DI TRANCHE AUTO-CONSISTENTI DI SOSTEGNO TECNICO-LOGISTICO (SLI) E AGGIORNAMENTO RELATIVE AI SEGUENTI VELIVOLI C-27J, C-130J/KC-130J, P-72A, FLOTTA TANKER E HH-101	€215.000.000,00	2023	2027	€53.000.000,00	57,75%	24,88%	€18.020.000,00	€34.980.000,00	€23.086.800,00
MPA INTERIM SOLUTION	PROGRAMMA PLURIENNALE DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO (A/R) SMD 10/2021, DENOMINATO "MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE LINEE AEREE" E RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DI TRANCHE AUTO-CONSISTENTI DI SOSTEGNO TECNICO-LOGISTICO (SLI) E AGGIORNAMENTO RELATIVE AI SEGUENTI VELIVOLI C-27J, C-130J/KC-130J, P-72A, FLOTTA TANKER E HH-101	€70.629.896,61	2024	2027	€17.629.435,19	24,94%	24,94%		€17.629.435,19	
BOEING KC-767A	PROGRAMMA PLURIENNALE DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO (A/R) SMD 10/2021, DENOMINATO "MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE LINEE AEREE" E RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DI TRANCHE AUTO-CONSISTENTI DI SOSTEGNO TECNICO-LOGISTICO (SLI) E AGGIORNAMENTO RELATIVE AI SEGUENTI VELIVOLI C-27J, C-130J/KC-130J, P-72A, FLOTTA TANKER E HH-101	€76.171.668,85	2023	2027	€25.600.511,00	57,99%	33,61%	€25.600.511,00		
C-27J	PROGRAMMA PLURIENNALE DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO (A/R) SMD 10/2021, DENOMINATO "MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE LINEE AEREE" E RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DI TRANCHE AUTO-CONSISTENTI DI SOSTEGNO TECNICO-LOGISTICO (SLI) E AGGIORNAMENTO RELATIVE AI SEGUENTI VELIVOLI C-27J, C-130J/KC-130J, P-72A, FLOTTA TANKER E HH-101	€27.508.984,60	2023	2025	€8.321.027,02	99,92%	30,25%		€8.321.027,02	€8.321.027,02
Grand Total		€387.373.550,06			€104.550.973,21			€43.620.511,00	€60.930.462,21	€31.407.827,02
TOTAL										

Venerdì 12 settembre 2025

124

Decreto Ministeriale		Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella : 13 Ente Programmatore SMA - CPT-PG : 7126-01											
- Macroarea : PROGRAMMI MINORIA CONNOTAZIONE UNITARIA - AM											
DIRETTIVA GENERALE		POTENZIAMENTO SANITA' MILITARE DELLA DIFESA	€414.977,00	2023	2024	€414.977,00	100,00%	100,00%		€414.977,00	
- Grand Total			€414.977,00			€414.977,00				€414.977,00	
TOTAL											

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella : 116 Ente Programmatore CC - CPT-REG: 7126-01 - Macroarea : ESIGENZE GRUPPO DI INTERVENTO SPECIALE (GIS) / TUSCANIA - CC										
DIRETTIVA GENERALE	PROGRAMMA DI POTENZIAMENTO DEL GIS E DEL 1° RGT PARACADUTISTI TUSCANIA	€403.330,00	2024	2024	€403.330,00	100,00%	100,00%		€403.330,00	
Grand Total		€403.330,00			€403.330,00				€403.330,00	
TOTAL										

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella : 117 Ente Programmatore CC - CPT-PRG : 7126-02											
- Macroarea : VOLUMI TECNICI - (ACE, RP, CV)											
- MEZZI AEROMOBILI CARABINIERI											
	DIRETTIVA GENERALE	MEZZI AEROMOBILI CARABINIERI	€12.416.069,94	2024	2024	€12.416.069,94	100,00%	100,00%		€12.416.069,94	
- Macroarea : RINNOVAMENTO DELLE CAPACITA' AEREE DELL'ARMA - CC											
	DIRETTIVA GENERALE	MEZZI AEROMOBILI CARABINIERI	€899.776,42	2023	2025	€299.987,28	66,67%	33,34%		€299.987,28	
- Grand Total											
			€13.315.846,36			€12.716.057,22				€12.716.057,22	
TOTAL											

Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella : 118 Ente Programmatore CC - CPT-PRG: 7120-03 - Macroarea : ESIGENZE GRUPPO DI INTERVENTO SPECIALE (GIS) / TUSCANIA-CC										
DIRETTIVA GENERALE	PROGRAMMA DI POTENZIAMENTO DEL GIS E DEL 1° RGT PARACADUTISTI TUSCANIA	€2.776.153,57	2024	2025	€2.230.776,57	94,76%	80,35%		€2.230.776,57	
- Macroarea : ARMAMENTO LEGGERO, MUNIZIONAMENTO, EQUIPAGGIAMENTI VARI E VESTIARIO CARABINIERI										
DIRETTIVA GENERALE	ARMAMENTO LEGGERO, MUNIZIONAMENTO, EQUIPAGGIAMENTI VARI E VESTIARIO CARABINIERI	€17.840.400,13	2023	2025	€14.486.306,12	81,29%	81,20%	€3.006.410,36	€11.479.895,76	€1.996.292,10
- Macroarea : MOBILITÀ TATTICA TERRESTRE - CC*										
DIRETTIVA GENERALE	VEICOLI DA TRASPORTO CARABINIERI E CONNESSE DOTAZIONI E SCORTE	€792.620,00	2024	2024	€792.620,00	100,00%	100,00%		€792.620,00	
DIRETTIVA GENERALE	VEICOLI DA TRASPORTO CARABINIERI E CONNESSE DOTAZIONI E SCORTE	€3.163.020,00	2024	2024	€3.163.020,00	100,00%	100,00%		€3.163.020,00	
Grand Total		€24.572.193,70			€20.672.722,69			€3.006.410,36	€17.666.312,33	€1.996.292,10
TOTAL										

Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Esitato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
Tabella : 119 Ente Programmatore CC - CPT- PG : 7126-04 - Macroarea : CZ LIVELLO TATTICO / CE - CC - MATERIALE ELETTR., INFORM. E TLC CARABINIERI										
DIRETTIVA GENERALE	MATERIALE ELETTR., INFORM. E TLC CARABINIERI	€2.130.919,11	2024	2024	€2.130.919,11	100,00%	100,00%	€1.284.304,06	€846.615,05	
Grand Total		€2.130.919,11			€2.130.919,11			€1.284.304,06	€846.615,05	
TOTAL										

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Oneri globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Esitato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella : 120 Ente Programmatore CC - CPT-PRG : 7120-12 - Macroarea : BONIFICHE - CC - Macroarea : BONIFICHE - CC											
	DIRETTIVA GENERALE	INFRASTRUTTURE NAZIONALI CARABINIERI	€10.402,11	2024	2024	€10.402,11	100,00%	100,00%		€10.402,11	€4.245,60
- Grand Total			€10.402,11			€10.402,11				€10.402,11	€4.245,60
TOTAL											

Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella : 121 Ente Programmatore CC - CPT-EG : 7120-17 - Macroarea : ARMAMENTO LEGGERO, MUNIZIONAMENTO, EQUIPAGGIAMENTI VARI E VESTIARIO CARABINIERI										
DIRETTIVA GENERALE	ARMAMENTO LEGGERO, MUNIZIONAMENTO, EQUIPAGGIAMENTI VARI E VESTIARIO CARABINIERI	€99.552,00	2024	2024	€99.552,00	100,00%	100,00%		€99.552,00	
Grand Total		€99.552,00			€99.552,00				€99.552,00	
TOTAL										

Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella : 122 Ente Programmatore CC - CP1-PG:7120-18 - Macroarea : ESIGENZE GRUPPO DI INTERVENTO SPECIALE (GIS) / TUSCANIA-CC										
DIRETTIVA GENERALE	PROGRAMMA DI POTENZIAMENTO DEL GIS E DEL 1° RGT PARACADUTISTI TUSCANIA	€304.873,05	2024	2024	€304.873,05	100,00%	100,00%		€304.873,05	
Grand Total		€304.873,05			€304.873,05				€304.873,05	
TOTAL										

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella : 123 Ente Programmatore CC - CPT-PEG: 712620 - Macroarea : INFRASTRUTTURE - CC											
		FUNZIONE SICUREZZA - INFRASTRUTTURE NAZIONALI CARABINIERI	€966.144,69	2023	2024	€405.724,62	100,00%	41,91%		€405.724,62	
	DIRETTIVA GENERALE	INFRASTRUTTURE NAZIONALI CARABINIERI									
	DIRETTIVA GENERALE	INFRASTRUTTURE NAZIONALI CARABINIERI	€4.485.745,78	2023	2025	€1.638.496,42	53,92%	36,53%		€1.638.496,42	€1.451.589,91
Grand Total						€2.044.221,04				€2.044.221,04	€1.451.589,91
TOTAL											

		Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Oneri globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella : 124 Ente Programmatore CC - CPT-PG: 7120-21 - Macroarea : INFRASTRUTTURE - CC												
		DIRETTIVA GENERALE	INFR. INT. - PROGRAMMI ANNUALI (AREA TECNICO OPERATIVA)	€5.781.151,0,38	2023	2025	€4.410.921,48	94,52%	76,29%		€4.410.921,48	€4.410.921,48
- Grand Total				€5.781.151,0,38			€4.410.921,48				€4.410.921,48	€4.410.921,48
TOTAL												

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella : 126 Ente Programmatore CC - CPT-PEG : 7120-34 - Macroarea : MOBILITÀ TATTICA TERRESTRE - CC*											
	Programma relativo alla Acquisizione di veicoli tattici ad alta tecnologia per la mobilità tattica terrestre dell'Arma dei Carabinieri	VEICOLI DA TRASPORTO CARABINIERI E CONNESSE DOTAZIONI E SCORTE	€12.973.449,40	2024	2024	€12.973.449,40	100,00%	100,00%		€12.973.449,40	
- Grand Total			€12.973.449,40			€12.973.449,40				€12.973.449,40	
TOTAL											

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella : 127 Ente Programmatore CC - CP-PRG : 7120-36 - Macroarea : BONIFICHE - CC											
	DIRETTIVA GENERALE	INFRASTRUTTURE NAZIONALI CARABINIERI	€325.012,02	2024	2024	€325.012,02	100,00%	100,00%		€325.012,02	€131.142,02
- Grand Total			€325.012,02			€325.012,02				€325.012,02	€131.142,02
TOTAL											

Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella : 128 Ente Programmatore CC - CPT-EG : 776b-04 - Macroarea : EFFICIENTAMENTO SICUREZZA INFORMATICA - CYBER SECURITY - CC (FST)										
DIRETTIVA GENERALE	FUNZIONE SICUREZZA - CYBER DEFENCE	€41.941.482,68	2023	2031	€4.515.137,62	29,95%	10,77%		€4.515.137,62	
- Grand Total		€41.941.482,68			€4.515.137,62				€4.515.137,62	
TOTAL										

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Esitato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
Tabella : 129 Ente Programmatore CC - CPT-PG : 7763d1 - Macroarea : INTERVENTO A FAVORE DELLA FUNZIONE SICUREZZA DEL TERRITORIO (PST) - CC											
	FUNZIONE SICUREZZA - VEICOLI DA TRASPORTO CARABINIERI E CONNESSE DOTAZIONI E SCORTE	FUNZIONE SICUREZZA - VEICOLI DA TRASPORTO CARABINIERI E CONNESSE DOTAZIONI E SCORTE	€2.136.050.746,06	2023	2040	€155.844.884,89	15,68%	7,30%		€155.844.884,89	
L. Grand Total			€2.136.050.746,06			€155.844.884,89				€155.844.884,89	
TOTAL											

Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
Tabella : 130 Ente Programmatore CC - CPT-PRG : 7763-02 - Macroarea : INTERVENTO A FAVORE DELLA FUNZIONE SICUREZZA DEL TERRITORIO (PST) - CC										
	FUNZIONE SICUREZZA - VEICOLI DA TRASPORTO CARABINIERI E CONNESSE DOTAZIONI E SCORTE	€134.211.207,95	2023	2040	€7.360.441,36	5,48%	5,48%		€7.360.441,36	€2.261.042,23
Grand Total		€134.211.207,95			€7.360.441,36				€7.360.441,36	€2.261.042,23
TOTAL										

Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella : 131 Ente Programmatore CC - CPT-RG : 7763-03 - Macroarea : INTERVENTO A FAVORE DELLA FUNZIONE SICUREZZA DEL TERRITORIO (PST) - CC										
	FUNZIONE SICUREZZA - ARMA MUNIZIONAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTI VARI CARABINIERI	€254.561.447,05	2023	2040	€19.486.846,77	11,13%	7,66%	€13.134.626,06	€6.352.220,71	
L. Grand Total		€254.561.447,05			€19.486.846,77			€13.134.626,06	€6.352.220,71	
TOTAL										

Decreto Ministeriale		Esigenza Operativa	Oneri globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella : 132 Ente Programmatore CC - CPT-PG : 7763-05 - Macroarea : PREVENZIONE RISCHIO SISMICO - CC											
DIRETTIVA GENERALE	FUNZIONE SICUREZZA - INFRASTRUTTURE NAZIONALI CARABINIERI	FUNZIONE SICUREZZA - INFRASTRUTTURE NAZIONALI CARABINIERI	€116.822.087,39	2023	2032	€9.922.754,45	15,35%	8,49%		€9.922.754,45	€3.232.200,15
- Grand Total			€116.822.087,39			€9.922.754,45				€9.922.754,45	€3.232.200,15
TOTAL											

Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella : 133 Ente Programmatore CC - CPT-PRG : 7763-06 - Macroarea : MOBILITÀ TERRESTRE E AERONAVALE PER ORDINE PUBBLICO - CC										
	FUNZIONE SICUREZZA - VEICOLI DA TRASPORTO CARABINIERI E CONNESSE DOTAZIONI E SCORTE	€159.538.592,85	2023	2033	€3.437.584,31	2,15%	2,15%		€3.437.584,31	
Grand Total		€159.538.592,85			€3.437.584,31				€3.437.584,31	
TOTAL										

Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Oneri globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella : 134 Ente Programmatore CC - CPT-PG : 7763-07 - Macroarea : INTERVENTO A FAVORE DELLA FUNZIONE SICUREZZA DEL TERRITORIO (PST) - CC										
	FUNZIONE SICUREZZA - VEICOLI DA TRASPORTO CARABINIERI E CONNESSE DOTAZIONI E SCORTE	€316.669.500,00	2023	2033	€13.564.500,00	4,28%	4,28%	€1.220.805,00	€12.343.695,00	
Grand Total		€316.669.500,00			€13.564.500,00			€1.220.805,00	€12.343.695,00	
TOTAL										

Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Esitato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella : 135 Ente Programmatore CC - CPT-PRG : 7765-01 - Macroarea : INTERVENTO A FAVORE DELLA FUNZIONE SICUREZZA DEL TERRITORIO (PST) - CC										
	FUNZIONE SICUREZZA - VEICOLI DA TRASPORTO CARABINIERI E CONNESSE DOTAZIONI E SCORTE	€526.529.301,58	2023	2036	€43.686.120,06	11,12%	8,30%		€43.686.120,06	€27.522.255,64
- Grand Total		€526.529.301,58			€43.686.120,06				€43.686.120,06	€27.522.255,64
TOTAL										

Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella : 136 Ente Programmatore CC - CPT-PRG : 7921-01 - Macroarea : INTERVENTO A FAVORE DELLA FUNZIONE SICUREZZA DEL TERRITORIO (FST) - CC										
	FUNZIONE SICUREZZA CFS - SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA', TUTELA AREE NATURALI PROTETTE, EDUCAZIONE AMBIENTALE	€5.256.250,56	2023	2040	€2.832.975,44	80,49%	53,90%		€2.832.975,44	
↳ Grand Total		€5.256.250,56			€2.832.975,44				€2.832.975,44	
TOTAL										

Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella : 13/ Ente Programmatore CC - CPT-PRG : 7922-01 - Macroarea : INTERVENTO A FAVORE DELLA FUNZIONE SICUREZZA DEL TERRITORIO (FST) - CC										
	FUNZIONE SICUREZZA CFS - CONTROLLO DEL TERRITORIO PER IL CONTRASTO DEI REATTI IN DANNO ALL'AMBIENTE, FAUNA E FLORA	€437.841,00	2023	2040	€245.634,63	58,94%	56,10%		€245.634,63	
L. Grand Total TOTAL		€437.841,00			€245.634,63				€245.634,63	

Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella : 138 Ente Programmatore CC - CPT-PRG : 7927-01 - Macroarea : INTERVENTO A FAVORE DELLA FUNZIONE SICUREZZA DEL TERRITORIO (FST) - CC										
	FUNZIONE SICUREZZA CFS - SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA', TUTELA AREE NATURALI PROTETTE, EDUCAZIONE AMBIENTALE	€1.477.947,00	2023	2040	€99.954.60	13,53%	6,76%		€99.954,60	
L Grand Total		€1.477.947,00			€99.954,60				€99.954,60	
TOTAL										

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Esitato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella : 139 Ente Programmatore CC - CPT-PG : 7925d01 - Macroarea : INTERVENTO A FAVORE DELLA FUNZIONE SICUREZZA DEL TERRITORIO (PST) - CC											
		FUNZIONE SICUREZZA CFS - PREVENZIONE E REPRESSIONE DEI REATI AGROAMBIENTALI E SICUREZZA ALIMENTARE	€14.673.105,30	2023	2040	€864.871,01	11,97%	5,89%		€864.871,01	
Grand Total			€14.673.105,30			€864.871,01				€864.871,01	
TOTAL											

Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella : 140 Ente Programmatore CC - CPT-RG : 793601 - Macroarea : INTERVENTO A FAVORE DELLA FUNZIONE SICUREZZA DEL TERRITORIO (PST) - CC										
	FUNZIONE SICUREZZA CFS - PROTEZIONE DEL TERRITORIO E CONTRASTO ALL'AGGRESSIONE DEGLI ECOSISTEMI AGRO-FORESTALI	€ 10.655.489,00	2023	2040	€ 591.884,35	11,11%	5,55%		€ 591.884,35	
Grand Total		€ 10.655.489,00			€ 591.884,35				€ 591.884,35	
TOTAL										

Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella : 141 Ente Programmatore CC - CPT-PRG : 7936-02 - Macroarea : INTERVENTO A FAVORE DELLA FUNZIONE SICUREZZA DEL TERRITORIO (PST) - CC										
	FUNZIONE SICUREZZA CFS - PROTEZIONE DEL TERRITORIO E CONTRASTO ALL'AGGRESSIONE DEGLI ECOSISTEMI AGRO-FORESTALI	€479.590,00	2023	2040	€29.806,52	12,71 %	6,22%		€29.806,52	
↳ Grand Total		€479.590,00			€29.806,52				€29.806,52	
TOTAL										

Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella : 142 Ente Programmatore CC - CPT-PG : 7930-05 - Macroarea : INTERVENTO A FAVORE DELLA FUNZIONE SICUREZZA DEL TERRITORIO (FST) - CC										
	FUNZIONE SICUREZZA CFS - PROTEZIONE DEL TERRITORIO E CONTRASTO ALL'AGGRESSIONE DEGLI ECOSISTEMI AGRO-FORESTALI	€1.347.980,00	2023	2040	€169.997,13	25,22%	12,61%		€169.997,13	
Grand Total		€1.347.980,00			€169.997,13				€169.997,13	
TOTAL										

Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella : 143 Ente Programmatore CC - CPT-PRG : 7933-01 - Macroarea : INTERVENTO A FAVORE DELLA FUNZIONE SICUREZZA DEL TERRITORIO (FST) - CC										
	FUNZIONE SICUREZZA CFS - SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA', TUTELA AREE NATURALI PROTETTE, EDUCAZIONE AMBIENTALE	€891.130,86	2023	2040	€289.695,28	82,34%	32,51%		€289.695,28	
L. Grand Total		€891.130,86			€289.695,28				€289.695,28	
TOTAL										

Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella : 144 Ente Programmatore CC - CPT-PG : 7934-01 - Macroarea : INTERVENTO A FAVORE DELLA FUNZIONE SICUREZZA DEL TERRITORIO (PST) - CC										
	FUNZIONE SICUREZZA CFS - PROTEZIONE DEL TERRITORIO E CONTRASTO ALL'AGGRESSIONE DEGLI ECOSISTEMI AGRO-FORESTALI	€293.366,61	2023	2040	€71.970,56	31,50%	24,53%		€71.970,56	
Grand Total		€293.366,61			€71.970,56				€71.970,56	
TOTAL										

Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella : 145 Ente Programmatore CC - CPT-PRG : 7935-01 - Macroarea : INTERVENTO A FAVORE DELLA FUNZIONE SICUREZZA DEL TERRITORIO (FST) - CC										
	FUNZIONE SICUREZZA CFS - SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA', TUTELA AREE NATURALI PROTETTE, EDUCAZIONE AMBIENTALE	€2.226.073,03	2024	2024	€2.226.073,03	100,00%	100,00%		€2.226.073,03	
L. Grand Total		€2.226.073,03			€2.226.073,03				€2.226.073,03	
TOTAL										

Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella : 146 Ente Programmatore CC - CPT-REG : 7947-01 - Macroarea : INTERVENTO A FAVORE DELLA FUNZIONE SICUREZZA DEL TERRITORIO (PST) - CC										
	FUNZIONE SICUREZZA CFS - PREVENZIONE E REPRESSIONE DEI REATI AGROAMBIENTALI E SICUREZZA ALIMENTARE	€1.353.732,00	2023	2040	€508.912,04	41,53%	37,59%		€508.912,04	
- Grand Total		€1.353.732,00			€508.912,04				€508.912,04	
TOTAL										

Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella : 147 Ente Programmatore CC - CPT-RG : 794E-01 - Macroarea : INTERVENTO A FAVORE DELLA FUNZIONE SICUREZZA DEL TERRITORIO (PST) - CC										
	FUNZIONE SICUREZZA CFS - PREVENZIONE E REPRESSIONE DEI REATI AGROAMBIENTALI E SICUREZZA ALIMENTARE	€1.237.262,00	2023	2040	€74.703,00	12,08%	6,04%		€74.703,00	
- Grand Total		€1.237.262,00			€74.703,00				€74.703,00	
TOTAL										

Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella : 148 Ente Programmatore CC - CPT-PEG : 7961-01 - Macroarea : INTERVENTO A FAVORE DELLA FUNZIONE SICUREZZA DEL TERRITORIO (FST) - CC										
	FUNZIONE SICUREZZA CFS - SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA', TUTELA AREE NATURALI PROTETTE, EDUCAZIONE AMBIENTALE	€6.592.824,00	2023	2040	€430.153,13	12,59%	6,52%		€430.153,13	
↳ Grand Total		€6.592.824,00			€430.153,13				€430.153,13	
TOTAL										

Tabella	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Esitato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
Tabella : 149 Ente Programmatore CC - CPT-PC : 7961-d2 - Macroarea : INTERVENTO A FAVORE DELLA FUNZIONE SICUREZZA DEL TERRITORIO (PST) - CC											
		FUNZIONE SICUREZZA CFS - SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA', TUTELA AREE NATURALI PROTETTE, EDUCAZIONE AMBIENTALE	€2.227.666,00	2023	2040	€124.669,98	11,69%	5,60%		€124.669,98	
L. Grand Total			€2.227.666,00			€124.669,98				€124.669,98	
TOTAL											

Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella : 150 Ente Programmatore CC - CPT-PRG : 7961-03 - Macroarea : INTERVENTO A FAVORE DELLA FUNZIONE SICUREZZA DEL TERRITORIO (FST) - CC										
DIRETTIVA GENERALE	FUNZIONE SICUREZZA CFS - SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA', TUTELA AREE NATURALI PROTETTE, EDUCAZIONE AMBIENTALE	€5.513.459,72	2023	2040	€96.079,04	2,23%	1,74%		€96.079,04	
L Grand Total		€5.513.459,72			€96.079,04				€96.079,04	
TOTAL										

Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella : 15 Ente Programmatore CC - CPT-PEG : 7961-04 - Macroarea : INTERVENTO A FAVORE DELLA FUNZIONE SICUREZZA DEL TERRITORIO (FST) - CC										
	FUNZIONE SICUREZZA CFS - SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA', TUTELA AREE NATURALI PROTETTE, EDUCAZIONE AMBIENTALE	€2.881.370,00	2023	2040	€175.462,80	12,19%	6,09%		€175.462,80	
L Grand Total		€2.881.370,00			€175.462,80				€175.462,80	
TOTAL										

Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella : 152 Ente Programmatore CC - CPT-PG : 7965-01 - Macroarea : INTERVENTO A FAVORE DELLA FUNZIONE SICUREZZA DEL TERRITORIO (FST) - CC										
	FUNZIONE SICUREZZA CFS - CONTROLLO DEL TERRITORIO PER IL CONTRASTO DEI REATTI IN DANNO ALL'AMBIENTE, FAUNA E FLORA	€2.445.202,00	2023	2040	€1.342.292,94	57,56%	54,89%		€1.342.292,94	
Grand Total		€2.445.202,00			€1.342.292,94				€1.342.292,94	
TOTAL										

Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella : 153 Ente Programmatore CC - CPT-PRG : 796601 - Macroarea : INTERVENTO A FAVORE DELLA FUNZIONE SICUREZZA DEL TERRITORIO (PST) - CC										
	FUNZIONE SICUREZZA CFS - CONTROLLO DEL TERRITORIO PER IL CONTRASTO DEI REATTI IN DANNO ALL'AMBIENTE, FAUNA E FLORA	€11.361.765,00	2023	2040	€782.056,04	12,18%	6,88%		€782.056,04	
↳ Grand Total		€11.361.765,00			€782.056,04				€782.056,04	
TOTAL										

Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Oneri globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella : 154 Ente Programmatore CC - CPT-PG : 796E01 - Macroarea : INTERVENTO A FAVORE DELLA FUNZIONE SICUREZZA DEL TERRITORIO (FST) - CC										
	FUNZIONE SICUREZZA CFS - CONTROLLO DEL TERRITORIO PER IL CONTRASTO DEI REATTI IN DANNO ALL'AMBIENTE, FAUNA E FLORA	€25.903.959,99	2023	2040	€2.927.079,99	16,62%	11,30%		€2.927.079,99	
- Grand Total TOTAL		€25.903.959,99			€2.927.079,99				€2.927.079,99	

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Esitato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
Tabella : 159 Ente Programmatore SGD - CPT-PG:712601 - Macroarea :JOINT STRIKE FIGHTER -JSF -INT JSF - JOINT STRIKE FIGHTER											
	SMID 02/2009	JSF - JOINT STRIKE FIGHTER	€23.187.426,95	2022	2026	€122.759,57	99,17%	0,53%	€122.759,57		
Grand Total			€23.187.426,95			€122.759,57			€122.759,57		
TOTAL											

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
• Tabella: 160 Ente Programmatore SGD • CPT-PRG: 7120-02											
• Macroarea :JOINT STRIKE FIGHTER-JSF - INIT JSF - JOINT STRIKE FIGHTER											
	SMD 02/2009	JSF - JOINT STRIKE FIGHTER	€316.842.356,00	2023	2028	€74.846.322,37	56,12%	23,62%		€74.846.322,37	
• Macroarea :JOINT STRIKE FIGHTER-JSF -AM JSF - JOINT STRIKE FIGHTER											
	SMD 02/2009	JSF - JOINT STRIKE FIGHTER	€3.891.418.670,20	2023	2035	€420.431.827,47	26,85%	10,80%	€419.014.505,43	€1.477.322,04	
• Macroarea :ANTI DRONE CONVENZIONALE A ENERGIA DIRETTA DIRETTIVA GENERALE											
	DIRETTIVA GENERALE	ACQUISIZIONE SISTEMA ANTI-DRONE CONVENZIONALE E A ENERGIA DIRETTA	€11.284.687,31	2023	2025	€5.273.688,75	77,76%	46,73%		€5.273.688,75	
• Macroarea :NEXT GENERATION ROTORCRAFT CAPABILITY (NGRC) - MCO (BUDGET OPERATIVO)											
	DIRETTIVA GENERALE	NEXT GENERATION FAST HELICOPTER	€5.700.000,00	2023	2025	€1.200.000,00	42,11%	21,05%	€1.200.000,00		
• Macroarea :NEXT GENERATION FAST HELICOPTER (NGH) - STUDI SECONDA FASE											
	DIRETTIVA GENERALE	NEXT GENERATION FAST HELICOPTER	€5.170.038,00	2023	2025	€2.170.038,00	100,00%	41,97%	€2.170.038,00		
• Macroarea :JOINT STRIKE FIGHTER-JSF -MMI JSF - JOINT STRIKE FIGHTER											
	SMD 02/2009	JSF - JOINT STRIKE FIGHTER	€125.355.725,05	2024	2024	€125.355.725,05	100,00%	100,00%	€125.355.725,05		
Grand Total											
						€629.277.601,64			€547.740.268,48	€81.537.333,16	
TOTAL											

Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
• Tabella : 162 Ente Programmatore SGD • CP1-PG:712b-04										
	Macroarea :JOINT STRIKE FIGHTER-JSF-INT									
	JSF-JOINT STRIKE FIGHTER	€1.732.637,90	2023	2027	€932.203,78	67,77%	53,80%		€932.203,78	
	Macroarea :JOINT STRIKE FIGHTER-JSF-AM									
	JSF-JOINT STRIKE FIGHTER	€10.169.903,70	2023	2027	€1.876.350,40	50,04%	18,45%		€1.876.350,40	
	Macroarea :PROGRAMMI C4 MINORI - CBRN ANALYSIS-BENCHMARKING									
	C4 INT - SGD - PROGRAMMI C4I MINORI	€2.375.378,55	2023	2025	€968.384,84	79,70%	40,77%		€968.384,84	
	C4I MINORI									
Grand Total		€14.277.920,15			€3.776.599,02				€3.776.599,02	
TOTAL										

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella : 163 Ente Programmatore SGD - CIP-PEG : 7120-12 - Macroarea : BONIFICHE - INT											
	DIRETTIVA GENERALE	INFR. INT. - PROGRAMMI ANNUALI (AREA TECNICO AMMINISTRATIVA)	€98.390,85	2024	2024	€98.390,85	100,00%	100,00%		€98.390,85	
- Grand Total			€98.390,85			€98.390,85				€98.390,85	
TOTAL											

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
Tabella : 164 Ente Programmatore SGD - CP1-PG: 7126-20 - Macroarea : VOLUMI TECNICI - (ACE, RP, CV) JSF - JOINT STRIKE FIGHTER											
	SMD 02/2009	JSF - JOINT STRIKE FIGHTER	€2.486,52	2024	2024	€2.486,52	100,00%	100,00%		€2.486,52	
	DIRETTIVA GENERALE	INFR. INT. - PROGRAMMI ANNUALI (AREA TECNICO AMMINISTRATIVA)	€4.806,72	2024	2024	€4.806,72	100,00%	100,00%		€4.806,72	
- Macroarea : INFRASTRUTTURE - INT INFR. INT. - PROGRAMMI ANNUALI (AREA TECNICO AMMINISTRATIVA) DIRETTIVA GENERALE											
			€25.896.095,62	2023	2026	€7.586.240,36	45,47%	29,29%		€7.586.240,36	
- Macroarea : JOINT STRIKE FIGHTER - JSF - INT JSF - JOINT STRIKE FIGHTER											
	SMD 02/2009	JSF - JOINT STRIKE FIGHTER	€458,56	2024	2024	€458,56	100,00%	100,00%		€458,56	
- Macroarea : JOINT STRIKE FIGHTER - JSF - AM JSF - JOINT STRIKE FIGHTER											
	SMD 02/2009	JSF - JOINT STRIKE FIGHTER	€101.405.404,64	2023	2026	€20.291.373,78	52,89%	20,01%		€20.291.373,78	€13.622.238,05
- Macroarea : JOINT STRIKE FIGHTER - JSF - MM JSF - JOINT STRIKE FIGHTER											
	SMD 02/2009	JSF - JOINT STRIKE FIGHTER	€312.408,46	2023	2027	€225.094,72	100,00%	72,05%		€225.094,72	€37.683,36
Grand Total TOTAL											
			€127.621.660,52			€28.110.460,66				€28.110.460,66	€13.659.921,41

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella : 165 Ente Programmatore SGD - CPT-PG : 712621 - Macroarea : INFRASTRUTTURE - INT											
	DIRETTIVA GENERALE	INFR. INT. - PROGRAMMI ANNUALI (AREA TECNICO AMMINISTRATIVA)	€2.820.838,89	2023	2026	€712.484,44	49,44%	25,26%		€712.484,44	
- Grand Total			€2.820.838,89			€712.484,44				€712.484,44	
TOTAL											

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella : 166 Ente Programmatore SGD - CPT-PG : 720-30 - Macroarea : BONIFICHE - INT - Macroarea : BONIFICHE - INT - Macroarea : BONIFICHE - INT											
	DIRETTIVA GENERALE	BONIFICHE AREE MILITARI - OP SMD	€1.000.000,00	2024	2024	€1.000.000,00	100,00%	100,00%		€1.000.000,00	
- Grand Total			€1.000.000,00			€1.000.000,00				€1.000.000,00	
TOTAL											

		Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella : 167 Ente Programmatore SGD - CPT-PRG : 7120-38 - Macroarea : SHORAD AM												
		Programma relativo allo Sviluppo ed all'omologazione di un sistema di Difesa Aerea di corto/medio raggio	SHORAD - SISTEMA DIFESA AEREA CORTO-MEDIO RAGGIO (CAMM-ER)	€74.001.522,90	2023	2024	€14.753.816,96	100,00%	19,94%		€14.753.816,96	
			PROGRAMMI DI COOPERAZIONE EUROPEA	€6.594.745,55	2023	2023	€2.696.873,20	84,61%	40,89%		€2.696.873,20	
			DIRETTIVA GENERALE									
L. Grand Total				€80.596.268,45			€17.450.690,16				€17.450.690,16	
TOTAL												

BILANDIFE

	Decreto Ministeriale	Esigenza Operativa	Onere globale previsto	Inizio Sviluppo	Fine Sviluppo	Estato 2024	% fino al 31/12/2024	% nel 2024	Quota Estero	Quota Nazionale	Quota Mezzogiorno
- Tabella : 168 Ente Programmatore BILANDIFE - CPT-PG : 7051-01 - Macroarea : INFRASTRUTTURE NATO - COMP. PASSIVE INFR. NATO - COMPENSAZIONI PASSIVE											
DIRETTIVA GENERALE INFR. NATO - COMPENSAZIONI PASSIVE											
- Grand Total TOTAL											
			€79.430.106,76	2024	2024	€79.430.106,76	100,00%	100,00%	€79.430.106,76		
			€79.430.106,76			€79.430.106,76			€79.430.106,76		