



Il Commissario Straordinario Delegato

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria
ex DPCM 21.01.2011

CS 168B/10	Provincia di CS	Interventi di ripristino dell'efficienza idraulica con pulizia in alveo del Torrente Grammisato
CS 173B/10	Provincia di CS	Interventi di sistemazione idraulica lungo il Torrente Colognati
CS 057A/10	Comune di Maierà	Interventi integrativi di mitigazione del rischio frana nel centro storico"
CZ 079A/10	S. Andrea Apostolo dello Ionio	Interventi di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato, area Caserma CC e loc Ferraro

6. Istituzione degli elenchi di Imprese e Professionisti

Con propri decreti n. 25 e n. 26 del 22.06.2012, Il Commissario Delegato ha emanato due bandi di gara, regolarmente pubblicati su GURI e Bollettino ufficiale Regione Calabria, per l'istituzione, rispettivamente:

- dell'elenco imprese, per le gare a procedura ristretta semplificata, da utilizzare anche per i cottimi fiduciari e procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando di gara;
- dell'elenco professionisti, cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo, di importo stimato inferiore a 100.000 euro, con le modalità di cui all'art. 91, comma 2, del D.lgs 163/06 e s.m.i.

Alla data del 03.10.2012 i due Elenchi in oggetto sono stati pubblicati nel sito web del Commissario Delegato, a valle delle procedure di verifica della documentazione richiesta e trasmessa dalle Imprese e dai Professionisti, dopo aver prorogato i termini per l'iscrizione (originariamente previsti per il 31 luglio 2012) fino al 14 settembre 2012.

A tale data risultano iscritti in tali elenchi:

- 243 imprese,
- 502 professionisti.



Il Commissario Straordinario Delegato

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria
ex DPCM 21.01.2011

Inoltre con proprio decreto n. 83 del 29.11.2012, il Commissario Delegato ha emanato un ulteriore bando di gara per procedere all'aggiornamento del suddetto elenco delle imprese, anche per poter soddisfare le condizioni previste dal comma 2 dell'art.123 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., relativamente alle procedure da espletare nel corso dell'anno 2013.

Con decreto n. 2 del 08.01.2013, il Commissario Delegato ha approvato l'elenco imprese per inviti a gare a procedura ristretta semplificata per l'anno 2013, da utilizzare anche per cottimi fiduciari e procedure negoziate senza pubblicazione di bando di gara.

A tale data risultano iscritte in tale elenco:

- 352 imprese

Mentre con proprio decreto n. 71 del 5 Aprile 2013 ha proceduto a richiedere l'aggiornamento, previsto entro il 30 maggio di ogni anno successivo a quello di iscrizione, dell'elenco professionisti - cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo, di importo stimato inferiore a 100.000 euro, con le modalità di cui all'art. 91, comma 2, del D.lgs 163/06 e s.m.i;

L'aggiornamento dell'elenco professionisti è stato pubblicato con Decreto Commissariale n. 150 del 19 giugno 2013.

A tale data risultano iscritti in tale elenco:

- 456 professionisti

7. Conclusione espletamento gare di appalto per affidamento lavori interventi cod. CS062A/10 Comune di Scalea, cod. CS016A/10 e cod. CS017A/10 Comune di Zumpano e cod. CS056A/10 Comune di Villapiana ed espletamento gara di appalto in corso cod CS057A/10 Comune di Maierà

Come sinteticamente riportato nel paragrafi 3D e 3E, nel periodo di riferimento (maggio 2013 ad oggi) sono terminate le procedure di gara per n. 4 interventi per l'affidamento dei lavori.



Il Commissario Straordinario Delegato

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria
ex DPCM 21.01.2011

In particolare:

- 1) Con specifico decreto Commissariale n. 74 del 15 aprile 2013, a valle dell'esecuzione della progettazione esecutiva - realizzata dal gruppo di progettazione individuato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Scalea:

- è stato approvato lo schema di lettera di invito, debitamente vistata dal RUP, relativa ai lavori da realizzarsi per l'intervento identificato con il **Cod. CS062A/10 - Comune di Scalea "Interventi di mitigazione del rischio di frana in loc. Monticello"**;
- è stato dato incarico a Invitalia Attività produttive S.p.A. - nell'ambito delle attività di supporto ed assistenza tecnico-operativa ed amministrativa da questa garantite in tutte le fasi relative all'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma del 25.11.2010, giusta Convenzione sottoscritta il 06.07.2011 tra il Commissario Delegato ed Invitalia S.p.A. - di procedere all'espletamento delle fasi di gara, da attuarsi ai sensi dell'art. 122 del D.lgs 163/06 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, invitando un numero congruo di Imprese scelte tra quelle presenti nell'Albo delle imprese del Commissario e che sono in possesso di idonee caratteristiche tecnico organizzative.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, la stessa è stata quindi aggiudicata, in via definitiva con decreto Commissariale n. 108 del 08.05.2013, ed il relativo contratto è stato stipulato a Catanzaro in data 29 maggio 2013.

- 2) Con specifico decreto Commissariale n. 48 del 26 febbraio 2013, a valle dell'esecuzione della progettazione esecutiva - realizzata dal gruppo di progettazione individuato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Zumpano:

- è stato approvato lo schema di lettera di invito, debitamente vistata dal RUP, relativa ai lavori da realizzarsi per l'intervento identificato con il **Cod. CS016A/10 - Comune di Zumpano "Interventi di mitigazione del rischio in località Malavicina"**;



Il Commissario Straordinario Delegato

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria
ex DPCM 21.01.2011

- è stato dato incarico a Invitalia Attività produttive S.p.A. - nell'ambito delle attività di supporto ed assistenza tecnico-operativa ed amministrativa da questa garantite in tutte le fasi relative all'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma del 25.11.2010, giusta Convenzione sottoscritta il 06.07.2011 tra il Commissario Delegato ed Invitalia S.p.A. - di procedere all'espletamento delle fasi di gara, da attuarsi ai sensi dell'art. 122 del D.lgs 163/06 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, invitando un numero congruo di Imprese scelte tra quelle presenti nell'Albo delle imprese del Commissario e che sono in possesso di idonee caratteristiche tecnico organizzative.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, la stessa è stata quindi aggiudicata, in via definitiva con decreto Commissariale n. 105 del 03.05.2013, ed il relativo contratto è stato stipulato a Catanzaro in data 31 maggio 2013.

3) Con specifico decreto Commissariale n. 84 del 18 aprile 2013, a valle dell'esecuzione della progettazione esecutiva - realizzata dal gruppo di progettazione individuato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Zumpano:

- è stato approvato lo schema di lettera di invito, debitamente vistata dal RUP, relativa ai lavori da realizzarsi per l'intervento identificato con il **Cod. C017A/10 - Comune di Zumpano "Interventi di mitigazione del rischio in località Mennavence"**;
- è stato dato incarico a Invitalia Attività produttive S.p.A. - nell'ambito delle attività di supporto ed assistenza tecnico-operativa ed amministrativa da questa garantite in tutte le fasi relative all'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma del 25.11.2010, giusta Convenzione sottoscritta il 06.07.2011 tra il Commissario Delegato ed Invitalia S.p.A. - di procedere all'espletamento delle fasi di gara, da attuarsi ai sensi dell'art. 123 del D.lgs 163/06 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, invitando un numero congruo di Imprese, non inferiori a 15, scelte tra quelle iscritte nell'Albo delle



Il Commissario Straordinario Delegato

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria
ex DPCM 21.01.2011

imprese del Commissario e che sono in possesso di idonee caratteristiche tecnico organizzative.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, la stessa è stata quindi aggiudicata, in via definitiva con decreto Commissariale n. 118 del 22.05.2013, ed il relativo contratto è stato stipulato a Catanzaro in data 19 giugno 2013.

4) Con specifico decreto Commissariale n. 103 del 02 maggio 2013, a valle dell'esecuzione della progettazione esecutiva - realizzata dal gruppo di progettazione individuato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Villapiana:

- è stato approvato lo schema di lettera di invito, debitamente vistata dal RUP, relativa ai lavori da realizzarsi per l'intervento identificato con il **Cod. C056A/10 - Comune di Villapiana "Interventi di mitigazione del rischio di frana in località Santa Maria degli Angeli"**;
- è stato dato incarico a Invitalia Attività produttive S.p.A. - nell'ambito delle attività di supporto ed assistenza tecnico-operativa ed amministrativa da questa garantite in tutte le fasi relative all'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma del 25.11.2010, giusta Convenzione sottoscritta il 06.07.2011 tra il Commissario Delegato ed Invitalia S.p.A. - di procedere all'espletamento delle fasi di gara, da attuarsi ai sensi dell'art. 123 del D.lgs 163/06 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, invitando un numero congruo di Imprese, scelte tra quelle iscritte nell'Albo delle imprese del Commissario e che sono in possesso di idonee caratteristiche tecnico organizzative.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, la stessa è stata quindi aggiudicata, in via definitiva con decreto Commissariale n. 133 del 30.05.2013, ed il relativo contratto è stato stipulato a Catanzaro in data 19 giugno 2013.



Il Commissario Straordinario Delegato

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria
ex DPCM 21.01.2011

5) Con specifico decreto Commissariale n. 368 del 31 ottobre 2013, a valle dell'esecuzione della progettazione esecutiva - realizzata dal gruppo di progettazione individuato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Maierà:

- è stato approvato lo schema di lettera di invito, debitamente vistata dal RUP, relativa ai lavori da realizzarsi per l'intervento identificato con il **Cod. CS057A/10 - Comune di Maierà "Interventi integrativi di mitigazione del rischio frana nel centro storico"**;
- è stato dato incarico a Invitalia Attività produttive S.p.A. - nell'ambito delle attività di supporto ed assistenza tecnico-operativa ed amministrativa da questa garantite in tutte le fasi relative all'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma del 25.11.2010, giusta Convenzione sottoscritta il 06.07.2011 tra il Commissario Delegato ed Invitalia S.p.A. - di procedere all'espletamento delle fasi di gara, da attuarsi ai sensi dell'art. 122 del D.lgs 163/06 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, invitando un numero congruo di Imprese scelte tra quelle presenti nell'Albo delle imprese del Commissario e che sono in possesso di idonee caratteristiche tecnico organizzative.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, la stessa è stata quindi aggiudicata, in via provvisoria in data 13 novembre 2013.

8. Convenzioni con le Province

A valle delle Convenzioni stipulate con le Province e alle azioni connesse all'attuazione degli interventi urgenti e prioritari il Commissario ha affidato a ciascun Ente, ai sensi degli artt. 2 e 3 delle citate Convenzioni, alcune attività di progettazione riferite a specifici interventi, in particolare:

- ✓ **Provincia di Cosenza:** In virtù della convenzione stipulata in data 1 agosto 2011 è stata affidata la progettazione relativa all'intervento denominato "Completamento degli interventi di sistemazione idraulica lungo il Fiume Trionto Codice Rendis CS025A/10; il cui progetto



Il Commissario Straordinario Delegato

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria
ex DPCM 21.01.2011

definitivo è stato esitato, positivamente, da parte dell' Autorità di bacino Regionale, ed il Progetto esecutivo esitato positivamente da questo ufficio ed avviato le procedure di gara per l'affidamento dei lavori. Per effetto della sopra citata convenzione, sono state affidate in data 1 agosto 2012 le progettazioni di ben altri 9 interventi (codice rendis CS134B/10; CS167B/10; CS122B/10; CS124B/10; CS125B/10 ;CS168B/10; CS173B/10; CS163B/10; CS166B/10) rispetto ai quali la Provincia ha già provveduto a trasmettere i progetti Preliminari al momento al vaglio istruttorio di compatibilità ai requisiti previsti dall'Accordo di Programma. Infine con nota 1414/UC del 24.10.2013, sono state affidate alla Provincia di Cosenza le attività di progettazione relative ai seguenti interventi: CS 065A/10; CS069A/10, CS 127A/10 e CS 182A/10. Inoltre come richiesto dalla Provincia di Cosenza, sono state affidati i servizi di indagini per gli interventi con codice ReNDIS CS122B/10 e CS163B/10;

- ✓ **Provincia di Reggio Calabria:** In virtù della convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 è stata affidata la progettazione relativa all'intervento denominato "Interventi di sistemazione idraulica lungo il torrente Budello" da realizzare nel comune di Gioia Tauro Codice Rendis RC068A/10; il progetto preliminare di tale intervento è stato esitato, positivamente, da parte di questo ufficio, e la Provincia sta procedendo all'elaborazione delle successive fasi progettuali;
- ✓ **Provincia di Catanzaro:** in virtù della Convenzione stipulata in data 27 luglio 2011 oltre all'affidamento della progettazione dei primi due interventi (cod. CZ081A/10 e CZ082A/10), tra dicembre 2012 e marzo 2013, sono stati autorizzati alla progettazione di ulteriori n. 12 interventi tramite l'affidamento dei soli servizi specialistici.
- ✓ **Provincia di Crotone:** In virtù della convenzione stipulata in data 4 agosto 2011 è stata affidata la progettazione relativa all'intervento denominato "Interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e della funzionalità delle opere idrauliche nei corsi d'acqua minori nella Provincia di Crotone" da realizzare nei comuni di Cirò Marina, Cirò, Carfizzi e Melissa" Codice Rendis KR071A/10; il progetto preliminare è stato esitato positivamente, da parte di questo ufficio, e la Provincia ha proceduto all'elaborazione delle successive fasi progettuali ed ha



Il Commissario Straordinario Delegato

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria
ex DPCM 21.01.2011

trasmesso il progetto Definitivo all'Autorità di bacino Regionale per il nullaosta di competenza a valle del quale si procederà con l'espletamento delle gara per l'affidamento dei lavori. Per effetto della Convenzione stipulata in data 4 agosto 2011 con la Provincia di Crotone sono state affidate in data 11 dicembre 2012 le progettazioni di altri 5 interventi (codice Rendis KR121B/10, KR126B/10; KR165B/10, KR171B/10 e KR172B/10) rispetto ai quali la Provincia ha provveduto a trasmettere alcuni dei progetti preliminari già stati esitati positivamente da questo ufficio con contestuale autorizzazione a proseguire nelle successive fasi progettuali.

- ✓ **Provincia di Vibo Valentia:** In virtù della convenzione stipulata in data 6 settembre 2011 è stata affidata la progettazione relativa a n.2 interventi: "Interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e della funzionalità delle opere idrauliche nei corsi d'acqua minori nella Provincia di Vibo Valentia" da realizzare nei comuni di Pizzo Calabro, Ricadi e San Nicola da Crissa" Codice Rendis VV072A/10; "Interventi integrativi di mitigazione del rischio idrogeologico incombente nel centro abitato di Maierato" Codice Rendis VV005A/10. I progetti preliminari di ambedue gli interventi son stati esitati positivamente da parte di questo ufficio e la Provincia sta provvedendo all'elaborazione delle successive fasi progettuali. Per effetto della sopra citata convenzione, in data 10 ottobre 2012, sono state affidate le progettazioni di altri 4 interventi, (codice rendis VV033A/10; VV034A/10; VV035A/10; VV036A/10) rispetto ai quali la Provincia ha provveduto a trasmettere i progetti Preliminari e questi sono già stati esitati positivamente da parte di questo ufficio con contestuale autorizzazione a proseguire nelle successive fasi progettuali. A seguito della manifestata impossibilità da parte della Provincia di Vibo Valentia a proseguire con le attività di progettazione, per carenza di risorse interne all'ufficio, il Commissario Straordinario sta provvedendo all'affidamento dei servizi di progettazione per alcuni degli interventi previsti. Inoltre per l'intervento cod. VV072A/10, la Provincia è stata autorizzata, con nota prot. n. 618/UC del 18.04.2013, a far ricorso alle procedure per l'affidamento di servizi professionali esterni.

9. Sede tecnica Ufficio del Commissario Delegato



Il Commissario Straordinario Delegato

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria
ex DPCM 21.01.2011

Così come rappresentato nella relazioni precedenti, il Commissario ha stipulato un contratto di affitto con decorrenza dal 1 dicembre 2011 di un immobile nel Comune di Reggio Calabria, al termine della ristrutturazione dello stesso, da parte della proprietà, sono state avviate le attività necessarie per completamento ad ufficio:

- a) arredi per le risorse tecniche, direttamente tramite le Convenzioni Consip;
- b) fornitura di arredi e complementi non previsti nelle Convenzioni Consip;
- c) fornitura dei servizi e degli strumenti di telefonia e trasmissione/ricezione dati;
- d) fornitura di energia elettrica.

A tal riguardo si rappresenta che dalla terza decade di marzo 2012 gli uffici sono a tutti gli effetti operativi.

L'Ufficio è dotato di n. 1 ufficio riservato al Commissario e di n. 13 postazioni operative, tutte dotate di Pc, oltre ad una stanza "tecnica" (con plotter, stampante multifunzione e fotocopiatrice/scanner), altre strumentazioni operative (server, rete telefoni/dati) ed una stanza archivio per i progetti e la documentazione tecnica ricevuta e prodotta.

Riguardo la sede di Reggio Calabria, si evidenzia che nell'ambito della Convenzione con Invitalia era prevista a carico della medesima l'individuazione e l'affitto, di un locale avente caratteristiche idonee per la costituzione di un ufficio a Reggio Calabria. Invitalia ha proceduto ad una ricerca di mercato per individuare tale locale. Su tale indagine sono state basate anche le stime economiche per quantificare i costi della struttura di Reggio Calabria direttamente ricadenti sulla Convenzione.

Successivamente il Commissario Straordinario Delegato, avendo individuato autonomamente l'immobile da affittare, procedeva alla locazione (poi avvenuta in data 04/11/2011) di un immobile da destinare quale propria nuova sede, di caratteristiche tecniche tali da poter destinare parte dello stesso a ufficio del costituendo GdL di IAP, invitando Invitalia a sopassedere all'individuazione di una propria sede presso la città di Reggio Calabria e di provvedere



Il Commissario Straordinario Delegato

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria
ex DPCM 21.01.2011

esclusivamente all'installazione dei beni hardware e software previsti per il GdL esterno IAP. Chiaramente tutte le spese relative all'affitto ed al completamento degli uffici (arredi e complementi, telefonia ecc) si intendevano stralciate dalla Convenzione con Invitalia.

Nello stesso tempo Invitalia ha provveduto a fornire i seguenti beni:

- postazioni pc fisse e ulteriore hardware (stampanti, scanner, fax), con estensioni garanzia e start-up;
- software per applicazioni tecniche (pacchetto geotecnico, topografico, grafico, contabilità e calcolo).

10. Personale utilizzato

Con Decreto Commissariale n. 2 del 19.07.2011, in forza di quanto previsto nel DPCM 21.01.2011, art. 4, comma 1, è stata costituita la Struttura di supporto dell'Ufficio commissariale, composta:

- da personale in avvalimento, proveniente dalla Regione Calabria - Dipartimento n.9 LL.PP. dell'Assessorato ai LL.PP, costituito da n. 7 risorse tecnico-amministrative esperte, tutti sotto forma di collaborazione in forma non continuativa come disposto dal DPCM 20.07.2011, e per i quali viene corrisposto un compenso corrispondente alle sole ore di straordinario volte presso l'Ufficio del Commissario, nel limite mensile di 30 ore.

In aggiunta a tale personale operano, a seconda delle necessità, presso gli Uffici di questo Commissario, tecnici facenti parte dei Gruppi di Lavoro specifici costituiti da Invitalia e dal CGIAM, non in rapporto di dipendenza, pertanto, del Commissario, contrattualizzati dalle stesse Società/Amministrazioni, a seguito di selezione pubblica, sulla base delle esigenze manifestate dallo stesso Commissario Delegato.

Non sono state affidate consulenze, né incarichi professionali, da parte dell'Ufficio del Commissario delegato in oggetto.



Il Commissario Straordinario Delegato

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria
ex DPCM 21.01.2011

11. Risorse finanziarie

La fonte finanziaria dell'Ufficio del Commissario deriva da:

- 1) € 39.071.177,08 trasferiti dal Ministero dell'Ambiente nella contabilità speciale dell'Ufficio Commissariale;
- 2) Risorse regionali rinvenienti dai PAIN e dai PAR, per € 180.928.822,24, ai sensi della Deliberazione CIPE n. 8/2012 (Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Assegnazione di risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno) del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2012;

Stante la previsione della Delibera CIPE 8/2012, a modifica di quanto previsto originariamente dall'Accordo di Programma, la copertura finanziaria degli interventi è quindi così garantita:

Accordo di Programma MATTM - Regione Calabria del 25 novembre 2010 - Ripartizione finanziaria					
Fonte finanziaria	MATTM	MATTM (L.266/2005 e L. 183/2011)	Regione Calabria Riduzione PAIN	Regione Calabria Riduzione PAR	TOTALE
Importo	€ 21.092.048,16	€ 17.979.129,60	€ 70.928.822,24	€ 110.000.000,00	€ 220.000.000,00
Percentuale	9,59%	8,17%	32,24%	50,00%	100,00%
	17,76%		82,24%		

In ragione delle decisioni assunte dalla Regione Calabria, in data 30 ottobre 2013 è stata sottoscritta una Convenzione tra la medesima Regione e l'Ufficio del Commissario per disciplinare le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie. Ad oggi non risultano trasferite risorse finanziarie riconducibili a tale fonte di finanziamento.



Il Commissario Straordinario Delegato

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria
ex DPCM 21.01.2011

Il Commissario Straordinario Delegato

(Dott. Domenico Perolla)





Al Commissario Straordinario Delegato

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria
ex DPCM 21.01.2011

ALLEGATO 1

Lista degli interventi e sintesi stato delle singole attività

PAGINA BIANCA



Il Commissario Straordinario Delegato

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria
ex DPCM 21.01.2011

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA MATTM E REGIONE CALABRIA DEL 25.11.2010 E DELIBERA CIPE N. 8 DEL 20.01.2012 “FRANE E VERSANTI”

Codice Rendis	Beneficiario	Importo Finanziato (€)	Tipo strumento	Stato procedurale	Tipo fase	Data prevista per OGV	Grado di priorità
CZ 001A/10	Comune di Gimigliano	2.500.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	20/04/2014	1
CZ 002A/10	Comune di Catanzaro	2.100.000,00	SAD	progetto preliminare	In itinere	28/11/2014	1
CS 003A/10	Comune di Rogliano	2.500.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	28/02/2014	1
CS 004A/10	Comune di Acri	1.500.000,00	SAD	esecuzione lavori	In itinere	06/12/2012	1
VV 005A/10	Provincia di VV	700.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	15/05/2014	1
VV 006A/10	Comune di Vibo Valentia	2.000.000,00	SAD	definitiva	Conclusa	30/01/2014	1
VV 007A/10	Comune di Vibo Valentia	1.000.000,00	SAD	definitiva	Conclusa	28/02/2014	1
CS 008A/10	Comune di Aprigliano	1.400.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	15/05/2014	1
CS 009A/10	Comune di Verbicaro	1.200.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	15/05/2014	1
CS 010A/10	Comune di Longobucco	1.000.000,00	SAD	definitiva	Conclusa	28/02/2014	1
CZ 011A/10	Comune di Lamezia Terme	800.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	15/05/2014	1
CZ 012A/10	Comune di Soveria Simeri	800.000,00	SAD	definitiva	Conclusa	28/02/2014	1
CS 013A/10	Comune di Cosenza	2.000.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/06/2014	1
CS 014A/10	Comune di Firmo	600.000,00	SAD	esecuzione lavori	In itinere	29/08/2012	1
RC 015A/10	Comune di Oppido Mamertina	700.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
CS 016A/10	Comune di Zumpano	1.100.000,00	SAD	esecuzione lavori	In itinere	22/03/2013	1
CS 017A/10	Comune di Zumpano	900.000,00	SAD	esecuzione lavori	In itinere	03/05/2013	1
RC 018A/10	Comune di Montebello Jonico	1.000.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/06/2014	1
CS 019A/10	Comune di Bisignano	1.100.000,00	SAD	definitiva	Conclusa	10/01/2014	1
CS 020A/10	Comune di Bisignano	500.000,00	SAD	progetto preliminare	In itinere	30/04/2014	1
KR 021A/10	Comune di Santa Severina	600.000,00	SAD	esecuzione lavori	In itinere	13/09/2012	1
RC 022A/10	Comune di Monasterace	800.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	15/05/2014	1
KR 023A/10	Comune di Cutro	500.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/06/2014	1



Il Commissario Straordinario Delegato

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Calabria
ex DPCM 21.01.2011

Codice Rendis	Beneficiario	Importo Finanziato (€)	Tipo strumento	Stato procedurale	Tipo fase	Data prevista per OGV	Grado di priorità
RC 024A/10	Comune di Marina di Gioiosa Ionica	800.000,00	SAD	progetto preliminare	In itinere	15/05/2014	1
CS 025A/10	Provincia di CS	1.300.000,00	SAD	esecuzione lavori	In itinere	09/01/2013	1
KR 026A/10	Provincia di KR	1.000.000,00	SAD	definitiva	Conclusa	31/01/2014	1
CZ 027A/10	Provincia di CZ	1.000.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
RC 028A/10	Comune di Reggio Calabria	1.000.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/05/2014	1
RC 029A/10	Comune di Reggio Calabria	1.800.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/05/2014	1
RC 030A/10	Comune di Reggio Calabria	1.800.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/05/2014	1
RC 031A/10	Comune di Reggio Calabria	600.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/05/2014	1
RC 032A/10	Comune di Reggio Calabria	2.600.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	15/07/2014	1
VV 033A/10	Provincia di VV	1.500.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/06/2014	1
VV 034A/10	Provincia di VV	1.900.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/06/2014	1
VV 035A/10	Provincia di VV	1.000.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/06/2014	1
VV 036A/10	Provincia di VV	1.900.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/06/2014	1
KR 037A/10	Provincia di KR	800.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
KR 038A/10	Provincia di KR	1.000.000,00	SAD	definitiva	Conclusa	31/01/2014	1
KR 039A/10	Provincia di KR	1.000.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
CS 040A/10	Comune di Lungro	2.300.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/05/2014	1
CZ 041A/10	Provincia di CZ	2.800.000,00	SAD	progetto preliminare	In itinere	30/06/2014	1
CZ 042A/10	Comune di Cardinale	1.500.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/05/2014	1
VV 043A/10	Comune di Polia	700.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/01/2014	1
CS 044A/10	Comune di Cerisano	800.000,00	SAD	esecutiva	Conclusa	30/12/2013	1
CZ 045A/10	Provincia di CZ	1.500.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	30/05/2014	1
CS 046A/10	Comune di Oriolo	1.100.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	31/03/2014	1
KR 047A/10	Comune di Casabona	900.000,00	SAD	progetto preliminare	In itinere	28/11/2014	1
CS 048A/10	Comune di Fagnano Castello	1.000.000,00	SAD	definitiva	Conclusa	28/02/2014	1
CS 049A/10	Comune di Falconara Albanese	1.100.000,00	SAD	progetto preliminare	Conclusa	15/05/2014	1