

ATTI PARLAMENTARI

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XL
n. 1

RELAZIONE

CONCERNENTE LO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA FINANZIATI CON LE RISORSE DEL FONDO PER GLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE DEL PAESE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140, DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232, DEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 95, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145, E DEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 14, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160

(AGGIORNATA AL 15 SETTEMBRE 2022)

(Articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e articolo 1, comma 25, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

Presentata dal Ministro della giustizia

(NORDIO)

Trasmessa alla Presidenza il 17 novembre 2022

PAGINA BIANCA



Ministero della Giustizia

Relazione sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del “Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese”

*(articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; articolo 1, comma 105, della legge
30 dicembre 2018, n. 145; articolo 1, comma 25, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)*

PAGINA BIANCA



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese

Relazione degli interventi finanziati

Premessa

La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), all'art. 1, comma 140, ha stato istituito, per la prima volta, per il periodo 2017-2032, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; c) ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica; f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h) prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche.

Con il DPCM 21 luglio 2017, registrato alla Corte dei Conti l'11 settembre 2017, n. 1833, è stata disposta la ripartizione del fondo, tra le Amministrazioni centrali dello Stato.

Al Ministero della giustizia sono state assegnate risorse, per un ammontare complessivo pari a € **1.327.136.024**, per il periodo che va dal 2017 al 2032, destinandole a finanziare i seguenti settori di spesa: e) *edilizia pubblica* per € **80.532.092**; g) *informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria* per € **1.246.603.932**.

La legge 27 dicembre 2017, n.205 (legge di bilancio 2018), all'art. 1, comma 1072, ha rifinanziato, per il periodo 2018-2033, il fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nei settori di spesa: a) trasporti e viabilità; b) mobilità sostenibile e sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; d) ricerca; e) difesa del



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; f) edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria; g) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; h) digitalizzazione delle amministrazioni statali; i) prevenzione del rischio sismico; l) investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie; m) potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; n) eliminazione delle barriere architettoniche.

Con il DPCM del 28 novembre 2018, registrato alla Corte dei Conti il 14 gennaio 2019, n. 53, sono state ripartite, le risorse tra le varie Amministrazioni centrali.

Al Ministero della giustizia sono state assegnate risorse del suddetto fondo per un ammontare complessivo pari a € **725.400.000**, per il periodo che va dall'anno 2018 all'anno 2033, destinandole a finanziare i seguenti settori di spesa: *d) ricerca per € 500.000; f) edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria per € 419.534.600; h) digitalizzazione delle amministrazioni statali per € 65.044.240; i) prevenzione del rischio sismico per € 25.000.000; m) potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso per € 210.321.160; n) eliminazione delle barriere architettoniche per € 5.000.000.*

La legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), all'art. 1, comma 95, ha istituito, per il periodo 2019-2033, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo finalizzato al rilancio degli investimenti nelle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese.

Con il D.P.C.M. dell'11 giugno 2019, registrato alla Corte dei Conti il 20 giugno 2019, n. 1875, è stata disposta la ripartizione del fondo tra le Amministrazioni centrali dello Stato.

Al Ministero della giustizia sono state assegnate risorse per un ammontare complessivo pari a € **650.000.000**, per il periodo che va dall'anno 2019 all'anno 2033. Nell'ambito di tale stanziamento sono stati individuati i seguenti interventi: € **386.819.000** per l'*edilizia giudiziaria*; € **30.000.000** per l'*edilizia penitenziaria*; € **233.181.000** per l'*informatizzazione*.

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), all'art. 1, comma 14, ha istituito, per il periodo 2020-2034, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo finalizzato al rilancio degli investimenti nelle amministrazioni centrali dello Stato e allo



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

sviluppo del Paese.

Con il DPCM 23 dicembre 2020, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2021, n. 243, è stata disposta la ripartizione del fondo tra le Amministrazioni centrali dello Stato, assegnando al Ministero della giustizia, per il periodo 2020-2029, risorse per un ammontare complessivo pari a € **197.000.000**. Nell'ambito di tale stanziamento sono stati individuati i seguenti interventi: € **37.018.967** per l'*edilizia giudiziaria* (realizzazione di nuove cittadelle giudiziarie nonché ampliamento di edifici esistenti); € **114.981.033** per l'*edilizia penitenziaria* (efficientamento energetico di coperture, sostituzione infissi, realizzazione di impianti fotovoltaici e solari termici in diverse sedi di Istituti penitenziari e Case circondariali); € **45.000.000** per l'*informatizzazione* (progetti a carattere innovativo di adeguamento tecnologico di infrastrutture informatiche – storage e server).

La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), ha assegnato al Ministero della giustizia, per il periodo 2021-2026, risorse per un ammontare complessivo pari a € **500.000.000**, di cui € **80.000.000** autorizzate dall'articolo 1, comma 155, e destinate ad *interventi straordinari per l'ampliamento e l'ammodernamento degli spazi e delle attrezzature destinati al lavoro dei detenuti nonché per il cablaggio e la digitalizzazione degli istituti penitenziari* ed € **420.000.000** iscritta in bilancio nella Sezione II.

Nell'ambito dello stanziamento iscritto in bilancio nella Sezione II sono stati individuati i seguenti interventi: € **250.000.000** per l'*edilizia giudiziaria*; € **17.800.000** per l'adeguamento impiantistico degli edifici giudiziari; € **30.430.000** per l'*informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria*; € **121.770.000** per l'*edilizia penitenziaria*.

Ai fini del monitoraggio, di cui all'art. 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), all'art. 1, comma 105, della legge n. 145/2018 e all'articolo 1, comma 25, della legge n. 160/2019, sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successivi rifinanziamenti, si rappresenta quanto segue.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

Risorse destinate all'edilizia giudiziaria

Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese			
Legge di bilancio	risorse stanziare	MISS 6 - PROG 2 - AZ 6	
		cap.	p.g.
Legge di bilancio 2017 (L. 11.12.2016 n. 232) - art. 1, comma 140 - D.P.C.M. 21 luglio 2017, comprese maggiori assegnazioni per € 10.700.000,00	91.232.092,00	7200	7-8-9- 10
Legge di bilancio 2018 (L. 27.12.2017 n. 205) - art. 1, comma 1072 - D.P.C.M. 28 novembre 2018	264.534.600,00		11-12
Legge di bilancio 2019 (L. 30.12.2018 n. 145) - art. 1, comma 95 - D.P.C.M. 11 giugno 2019	386.819.000,00		13-14
Legge di bilancio 2020 (L. 27.12.2019 n. 160) - art. 1, comma 14 - D.P.C.M. 23 dicembre 2020	37.018.967,00		17-18
Legge di bilancio 2021 (L. 30.12.2020 n. 178) - art. 1, comma 155 e sezione II	250.000.000,00		7-8-9- 10
TOTALE	1.029.604.659,00		

Monitoraggio 2020

Come si evince dai prospetti e da quanto in seguito riportato, solo una minima parte delle risorse disponibili sui capitoli/p.g., destinati al fondo di cui in oggetto è stata, ad oggi, utilizzata nel 2020. Ciò, in larga parte, deriva dal fatto che questa Amministrazione, non essendo competente nella realizzazione di opere per edilizia giudiziaria, ha necessità di rivolgersi a partner esterni (Agenzia del Demanio, Provveditorati OO.PP., Comuni) in grado di portare avanti i diversi progetti, con conseguente aggravio delle procedure sottostanti.

Inoltre, la ritardata sottoscrizione, per alcune opere, delle modalità attuative dei Protocolli d'intesa e/o convenzioni, nonché, per altre, la ritardata aggiudicazione delle relative gare, in connessione prevalentemente alla sopraggiunta emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno comportato uno



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

slittamento dell'esigibilità prevista delle obbligazioni da assumere, rendendo necessario spostare la disponibilità degli stanziamenti su indicati negli esercizi finanziari a partire dal 2022.

Pertanto, in fase di consuntivazione dell'esercizio 2020, con riguardo alle seguenti risorse non impegnate alla chiusura dell'esercizio, è stata manifestata la volontà di esercitare la facoltà di cui all'art. 30, comma 2 lettera b, della L. 196/2009, indicando negli appositi DAR le specifiche autorizzazioni su cui applicarla, al fine della successiva reiscrizione in bilancio con il disegno di legge di bilancio 2022-2024:

Fondi inviati in economia ex art. 30 comma 2 lett. b L. 196/2009 allegati ai DAR del Rendiconto Generale dello Stato anno 2020						
Cap	p.g.	legge autorizzativa	Residui di lett F anno 2018 non impegnati	Residui di lett F anno 2019 non impegnati	Residuo fondi anno 2020 non impegnati	TOTALE
7200	7	art. 1 comma 140	---	8.958.000,00	18.000.000,00	26.958.000,00
	8	L. 232/2016	4.181.660,00	14.474.468,31	---	14.474.468,31
	11	art. 1 comma 1072	---	---	25.000.000,00	25.000.000,00
	12	L. 205/2017	4.181.660,00	14.370.000,00	5.700.000,00	24.251.660,00
	13	art. 1 comma 95	---	---	3.500.000,00	3.500.000,00
	14	L. 145/2018	---	---	8.500.000,00	8.500.000,00

In fase di presentazione delle proposte di previsione di bilancio 2022-2024 questa Amministrazione, ha richiesto, ex art 23, co. 3, lett. a) della L.196/2009, le seguenti rimodulazioni delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi sopra richiamati, inviate in economia ex art. 30 co. 2 lett. b) della medesima legge 196/2009:



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

PROPOSTE DI VARIAZIONI AMMINISTRAZIONE A DLB 2022-2024 - DG RISORSE E TECNOLOGIE						
Cap	p.g.	legge autorizzativa	CP PLB prop. amministrazione 2022	CP PLB prop. amministrazione 2023	CP PLB prop. amministrazione 2024	TOTALE PROPOSTE DGRT REISCRIZIONE FONDI E RIMODULAZIONI TRIENNIO 2022-2024
7200	7	art. 1 comma 140	18.000.000,00	1.700.000,00	7.258.000,00	26.958.000,00
	8	L. 232/2016	10.000.000,00	2.000.000,00	2.474.468,31	14.474.468,31
	11	art. 1 comma 1072	1.000.000,00	5.000.000,00	9.000.000,00	25.000.000,00
	12	L. 205/2017	9.800.000,00	8.800.000,00	5.651.660,00	24.251.660,00
	13	art. 1 comma 95	---	2.000.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00
	14	L.145/2018	---	7.000.000,00	1.500.000,00	8.500.000,00

Si riporta di seguito il dettaglio degli interventi alla cui copertura finanziaria è stata prevista la destinazione delle risorse stanziare con il fondo di cui in oggetto, distinti per legge autorizzativa, con indicazione dello stato di avanzamento lavori e delle criticità rilevate.

• **Fondi di cui all'art. 1, comma 140, Legge 232/2016 € 91.232.092,00 (cap. 7200 p.g. 7-8-9-10)**

Intervento	Totale stanziamento fondi	Totale Interventi Finanziati	Totale Impegnato	Totale Pagato	Residuo Fondi Finalizzati Non Impegnati	Residuo Fondi Non Finalizzati
ROMA - Lavori per la rifunionalizzazione Caserma Manara		37.610.000,00	50.625,12	50.625,12	37.559.374,88	
LATINA - nuova sede Procura della Repubblica p/Tribunale		9.200.000,00	500.000,00	136.476,94	8.700.000,00	
VENEZIA - Recupero complesso ex Manifattura Tabacchi - Il Lotto		5.287.000,00	0	0	5.287.000,00	
UDINE - Rifunionalizzazione e Riqualficazione ex scuola "Bonaldo Stringher" - lotto 1-2		1.000.000,00	0	0	1.000.000,00	
BRESCIA - Riconversione capannone località Concesio (polo archivistico)		2.892.327,00	2.892.327,00	258.520,75	0	
MONZA - Palazzo di Giustizia Ala Est		1.500.000,00	0	0	1.500.000,00	
Altri interventi per messa in sicurezza ex D.Lgs. 81/2008		26.505.092,00	1.026.866,59	259.495,47	25.478.225,41	
Totali	91.232.092,00	83.994.419,00	4.469.818,71	705.118,28	79.524.600,29	7.237.673,00

Si rappresenta che le risorse stanziare sul cap. 7200 p.g. 7-9 sono state destinate a garantire la copertura finanziaria di indispensabili opere edili ad ampio respiro per la messa in sicurezza degli



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

edifici ai sensi del D.Lgs. 81/2008, di competenza di questa Amministrazione, nonché interventi volti alla progressiva riduzione delle situazioni di locazione passiva, in un'ottica di contenimento della spesa pubblica, quali rifunzionalizzazione di ex caserme da adibire ad Uffici giudiziari ed ampliamento di immobili già destinati a tal fine.

Relativamente alle fonti stanziati sul cap. 7200 p.g. 8-10, le risorse sono state destinate alla copertura finanziaria di indispensabili opere impiantistiche ad ampio respiro per la messa in sicurezza degli edifici ai sensi del D.Lgs. 81/2008, di competenza di questa Amministrazione, quali completo rifacimento degli impianti antincendio, elettrico, di climatizzazione di grandi compendi adibiti a sedi degli uffici giudiziari

Sul punto si precisa che trattasi di opere già programmate da questa Amministrazione per le quali la complessità delle procedure di aggiudicazione dei lavori, nonché la sopraggiunta emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno comportato uno slittamento dell'esigibilità prevista delle obbligazioni da assumere rendendo necessaria la disponibilità degli stanziamenti su indicati negli esercizi finanziari a partire dal 2022.

Relativamente allo stato degli interventi finanziati con le suddette risorse di cui all'art. 1 comma 140 L. 232/2016, tenuto conto dei ritardi nelle attività di progettazione e lavori manutentivi connessi alla sopravvenuta emergenza da Covid 19, si riporta quanto segue:

1. **€ 37.610.000,00 – Roma -Cittadella Giudiziaria– ex Caserma “Manara”.**

L'intervento riguarda la rifunzionalizzazione della ex Caserma “Luciano Manara” da destinare ad uso di uffici giudiziari di Roma. Il completamento dell'opera è stato suddiviso in due stralci/lotti funzionali (2A e 2B) per l'importo complessivo aggiornato di € 43.360.000,00, di cui € 37.610.000,00 con i fondi di cui all'art. 1 comma 140 della L. 232/2016, € 5.000.000,00 con i fondi di cui all'art. 1 comma 1072 della L. 205/2017 ed € 750.000,00 con fondi PNRR.

Per la completa cessione definitiva della Caserma a favore del Ministero della Giustizia sono stati sottoscritti, in data 27 luglio 2021, sia il Protocollo d'Intesa tra il Demanio, il MIMS, il Ministero della Difesa ed il Ministero della Giustizia e sia la relativa convenzione attuativa, sottoscritta tra gli esponenti di tutte le Amministrazioni interessate.

È stato assunto un primo impegno di spesa per € 50.625,12 sul cap. 7200 p.g. 9, fondi anno 2019



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

(appositamente conservati in bilancio), per l'avvio delle attività di progettazione.

2. **€ 9.200.000,00 – Latina - nuova sede della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina.**

Trattasi di un intervento volto al completamento ed al rifunzionamento della cittadella giudiziaria di Latina, relativo al I lotto, necessario per l'allocatione degli uffici della Procura della Repubblica di Latina. La spesa complessiva stimata ammonta ad € 15.000.000,00, di cui € 5.800.000,00 sono stati inseriti nel Recovery Plan a seguito della richiesta di integrazione fondi da parte del competente Provveditorato alle OO.PP., ricevuto il progetto integrato sulla base delle nuove esigenze comunicate dagli uffici interessati ed il cronoprogramma aggiornato dei lavori, che prevede uno slittamento dell'esigibilità dei lavori a partire da 2022.

3. **€ 5.287.000,00 – Venezia – II Lotto della Cittadella della Giustizia presso “ex Manifattura Tabacchi”.**

Il progetto di riqualificazione e rifunzionalizzazione del II Lotto dell'ex Manifattura Tabacchi, con stazione appaltante il Comune di Venezia, si inserisce in un intervento più ampio che vede il I Lotto già realizzato ed in funzione, nonché la futura realizzazione del III Lotto, che andrà a completare la cosiddetta Cittadella Giudiziaria, finanziato con fondi PNRR per € 30.000.000,00 e per il quale è imminente la firma del protocollo e della convenzione attuativa con il Comune di Venezia. La nuova Cittadella, una volta completata, sarà costituita dagli edifici riqualificati e rifunzionalizzati dell'Ex Manifattura Tabacchi (a cura del Comune di Venezia) e degli Ex Monopoli in Rio Terrà dei Pensieri (a cura del Provveditorato Interregionale OO.PP).

Il costo complessivo stimato per la realizzazione del II lotto ammonta ad € 18.273.000,00, di cui € 5.287.000,00 sono stati stanziati dal Ministero della giustizia, previa concessione dell'immobile, da parte del Comune proprietario, in comodato gratuito per l'utilizzo da parte degli uffici giudiziari di Venezia. In data 23 gennaio 2018 è stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra Ministero della Giustizia e Comune per sancire gli impegni reciproci dei due Enti, in ordine al procedimento di realizzazione del Progetto; a seguire, in base all'art. 3 del suddetto Protocollo, è stata sottoscritta apposita convenzione attuativa volta a definire anche le modalità di erogazione del finanziamento per €



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

4.637.000,00 da parte del Ministero della Giustizia. Per l'edificio 9 è stato richiesto un ulteriore finanziamento ed in data. In data 31 luglio 2021, a seguito di richiesta integrazione fondi da parte del Comune di Venezia per la realizzazione dei lavori di restauro e adeguamento funzionale dell'edificio 9 rientrante nel II Lotto, questa Amministrazione ha assicurato l'ulteriore copertura finanziaria per € 650.000,00, a valere sui fondi stanziati ex art. 1 comma 140 L 232/2016. Si prevede la completa realizzazione del II lotto per la fine del 2022.

4. **€ 1.000.000,00 – Udine - Rifunionalizzazione e Riqualficazione ex scuola "Bonaldo Stringher" - lotto 1-2.**

Con la sottoscrizione, in data 18/08/2017, dell'accordo per la realizzazione della nuova sede della Procura della Repubblica tra Ministero della Giustizia, la Regione FVG, il Comune di Udine e l'Agenzia del Demanio si è stabilito che il Ministero della Giustizia avrebbe contribuito alla rifunionalizzazione e riqualficazione dell'ex scuola "Bonaldo Stringher" per la quota di € 1.000.000,00. Nel 2018 è stato approvato il PFTE con delibera della Giunta Comunale, l'opera è stata inclusa nel programma triennale delle OO.PP. e con determina del 2019 venne aggiudicato il servizio di progettazione definitiva con suddivisione dell'intervento in due lotti, successivamente soggetti a modifiche sostanziali rispetto al progetto di fattibilità originario, con conseguente aumento dei costi preventivati.

L'intervento è suddiviso in 2 Lotti, i cui costi totali stimati ammontano ad: € 9.716.000,00 Lotto I ed € 12.222.000,00 Lotto II.

Con riguardo al I Lotto i fondi finora assicurati ammontano ad € 4.500.000,00, di cui:

- € 2.500.000,00 contributo Regionale a cui va aggiunto il residuo del finanziamento dei costi dello studio di fattibilità;
- € 1.000.000,00 contributo del Ministero della Giustizia;
- € 1.000.000,00 contributo del Comune di Udine (reperito tramite mutuo).

Per la parte residua il Comune ha presentato richiesta di finanziamento nell'ambito dei "contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana", come previsto nel DPCM del 21/01/2021. Qualora non dovesse essere accolta la domanda di contributo sui fondi per progetti di rigenerazione urbana si renderà necessario garantire la copertura finanziaria per ulteriori € 5.216.000,00, al fine di



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

permettere la completa esecuzione dei lavori relativi al Lotto n. 1, destinati ad ospitare gli uffici della Procura. Per l'esecuzione del Lotto n.2 non è ancora stata assicurata la copertura finanziaria, gli uffici giudiziari interessati hanno inviato apposita richiesta di valutazione in merito al finanziamento del Lotto II, manifestando i notevoli e oggettivi disagi che ne deriverebbero dalla mancata realizzazione dell'opera.

5. **€ 2.892.327,00 – Brescia - Ampliamento del Palazzo di Giustizia.**

Per la realizzazione di questo progetto è stata stipulata una convenzione ed un atto aggiuntivo tra il Ministero della giustizia e l'U.T.A. - Unità Tecnica Amministrativa, operante in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in base alla quale l'UTA svolgerà il ruolo di Stazione Appaltante, tenuto conto dell'elevata ed apprezzata esperienza in materia di lavori pubblici. È stato approntato dall'UTA lo studio di fattibilità tecnico-economico ed il cronoprogramma previsionale analitico dei lavori e della spesa, con un costo complessivo di € 7.000.000,00. Si è provveduto all'assunzione di un impegno di spesa a copertura dell'intero intervento a valere sui fondi di cui all'art. 1 comma 140 della L. 232/2016 per € 2.892.327,00 (sul cap. 7200 p.g. 7 per gli anni 2023-2024) ed € 4.107.673,00 a valere sui fondi di cui all'art. 1 comma 14 della L. 160/2019 (cap. 7200 p.g. 17 per gli anni 2020-2022-2023). È stato emesso recentemente un ordine di pagare a favore dell'UTA per € 258.520,75, per il trasferimento dei fondi pari all'anticipazione del 5% dell'importo complessivo risultante dallo studio di fattibilità tecnico-economico, come previsto in convenzione.

6. **€ 1.500.000,00 – Monza – Palazzo di Giustizia Ala Est.**

Si rimanda a quanto riportato in riferimento all'opera Monza - Riconversione ex caserma "IV Novembre" finanziata con i fondi di cui all'art. 1 comma 14 della L. 160/2019 (vedi paragrafo 26)

7. **€ 26.505.092,00 - Interventi vari connessi alla messa in sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 degli immobili sede degli uffici giudiziari.**

Tenuto conto dei rallentamenti nelle procedure di aggiudicazione subiti a causa dalla pandemia da Covid 19, si ipotizza una ripresa delle attività ed uno slittamento dell'esigibilità delle relative obbligazioni negli anni a venire, pertanto, si è provveduto a richiedere l'invio in economia ex art. 30,



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

comma 2 b), L. 196/2009 dei relativi fondi, al fine della reiscrizione in bilancio in conto competenza a partire dall'anno 2022.

Si riporta l'elenco dettagliato di detti interventi finanziati con i fondi di cui all'art. 1 comma 140 della L. 232/2016, distinto per piani gestionali del cap. 7200.

ROMA	Palazzo di Giustizia - P.zza Cavour -Tinteggiatura di varie stanze edificio	4.000.000,00	Cap. 7200 P.G. 7
ROMA	Pal. di Giustizia - P.zza Cavour - Manuten.ne straord. ristrutturazione edile - impiantistica ex D.Lgs. 81/2008	4.000.000,00	Cap. 7200 P.G. 7
ROMA	Corte Appello sez. lavoro e presidenza, sez. penale - Costruzione di un nuovo archivio piano 2°	200.000,00	Cap. 7200 P.G. 7
PERUGIA	Lavori di manutenzione urgente infiltrazione ed infissi	91.000,00	Cap. 7200 P.G. 7
ANCONA	Tribunale - adeguamento impianti spegnimento (compresi archivi) ex D.Lgs. 81/2008 (1° fase)	1.257.928,80	Cap. 7200 P.G. 8
ASCOLI PICENO	Pal. Giustizia - adeguamento impianti condizionamento/illuminazione ex D.Lgs. 81/2008	400.000,00	Cap. 7200 P.G. 8
BELLUNO	Tribunale - adeguamento impianti di climatizzazione estiva ex D.Lgs. 81/2008	150.000,00	Cap. 7200 P.G. 8
BRESCIA	Corte d'Appello -adeguamento impianto elevatore interno per porta lettighe ex D.Lgs. 81/2008	114.000,00	Cap. 7200 P.G. 8
COMO	Pal. di giustizia - adeguamento impianti rilevazione fumi e antincendio ex D.Lgs. 81/2008 (archivi seminterrato) e posa in opera scaffalature compatte	793.000,00	Cap. 7200 P.G. 8
FIRENZE	Pal. di Giustizia - adeguamento e revisione porte tagliafuoco ex D.Lgs. 81/2008	110.000,00	Cap. 7200 P.G. 8
FIRENZE	Pal. di Giustizia -adeguamento impianti UTA e sistema riciclo d'aria ex D.Lgs. 81/2008	1.050.000,00	Cap. 7200 P.G. 8
PAVIA	Pal. Giustizia - manut. str. edifici lungo P.zza Tribunali e Via Romagnoli (rifacimento pavimenti, intonaci, imp. elettrico, speciali, di sicurezza, gruppi servizi igienici)	4.000.000,00	Cap. 7200 P.G. 8
PESARO	G. di Pace - adeguamento impianto di riscaldamento (f.p.o. di caldaie con opere murarie)	36.000,00	Cap. 7200 P.G. 8
PESARO	Archivio storico Via Brigata GAP - Revisione degli infissi e porte esterne	60.000,00	Cap. 7200 P.G. 8
PISA	Tribunale - messa a norma ex D.Lgs. 81/2008 canne fumarie e centrale termica	150.000,00	Cap. 7200 P.G. 8
PISTOIA	Trib. P.Rep. - per adeguamento impianti antincendio ex D.Lgs. 81/2008 - 1° stralcio interventi finalizzati all'ottenimento del CPI	700.000,00	Cap. 7200 P.G. 8
PISTOIA	Trib. P.Rep. - per adeguamento impianti antincendio ex D.Lgs. 81/2008 - 2° stralcio ed ultimo stralcio interventi finalizzati all'ottenimento del CPI	1.500.000,00	Cap. 7200 P.G. 8
RAVENNA	Pal. di Giustizia - adeguamento impianti elettrici e speciali per rilascio DIRI	240.000,00	Cap. 7200 P.G. 8
RAVENNA	Tribunale (adeguamento impianti antincendio/elettrico ex D.Lgs. 81/2008) e Coste d'Assise (sostituzione porte)	732.000,00	Cap. 7200 P.G. 8
RIETI	Pal. di Giustizia - adeguamento impianti antincendio ex D.Lgs. 81/2008 - lotto I -II (archivio), sala intercet. -opere complementari	313.496,56	Cap. 7200 P.G. 8



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

ROMA	Pal. Giustizia p.zza Cavour - Rifacimento e potenziamento impianti di illuminazione interni/esterni	2.000.000,00	Cap. 7200 P.G. 8
ROMA	Corte d'Appello - Lavori di completamento ricambio d'aria corridoi e parti comuni 1° p - sostituzione gruppi UTA	300.000,00	Cap. 7200 P.G. 8
URBINO	Pal. Giustizia - adeguamento impianti ex D.Lgs. 81/2008 volta al rilascio del C.P.I.	600.000,00	Cap. 7200 P.G. 8
LODI	Pal. di giustizia - adeguamento impianto elettrico ex D.Lgs. 81/2008	300.000,00	Cap. 7200 P.G. 8
MILANO	Pal. di giustizia per adeguamento impianti antincendio ex D.Lgs. 81/2008	650.000,00	Cap. 7200 P.G. 8
MILANO	Palazzo di Giustizia - realizzazione impianto elevatore a norma ex D.Lgs. 81/2008 per trasporto lettiga pronto soccorso	91.000,00	Cap. 7200 P.G. 8
ORVIETO	G. di Pace - adeguamento ex D.Lgs. 81/2008 impianto elettrico/antincendio/luci e uscite di sicurezza	60.000,00	Cap. 7200 P.G. 8
UDINE	Tribunale - adeguamento impianti di climatizzazione	25.000,00	Cap. 7200 P.G. 8
VENEZIA	Tribunale - Fornitura e messa in opera di sensori di rilevazione gas e CO2 nella 10 aule di udienza	162.000,00	Cap. 7200 P.G. 8
VERONA	Giudice di Pace - realizzazione impianto di rilevazione e spegnimento gas inerte	113.222,00	Cap. 7200 P.G. 8
VERONA	Pal. di Giustizia - adeguamento impiantistico e strutturale finalizzati a richiesta certificato di prevenzione incendi	455.000,00	Cap. 7200 P.G. 8
ROMA	edifici V.le G. Cesare (biblioteca, magazzino, INEP, CED) verifica impianto fognario	217.019,00	Cap. 7200 P.G. 9
BOLOGNA	Progettazione lavori di manutenzione straordinaria impianto riscaldamento	60.635,82	Cap. 7200 P.G. 10
LATINA	Tribunale e archivi - adeguamento impianto antincendio	300.000,00	Cap. 7200 P.G. 10
TERAMO	Palazzo di Giustizia Progettazione per la messa a norma impianto elettrico ex D.Lgs. 81/2008	33.000,00	Cap. 7200 P.G. 10
TERAMO	Palazzo di Giustizia Progettazione per la messa a norma impianto antincendio ex D.Lgs. 81/2008	70.000,00	Cap. 7200 P.G. 10
Varie sedi	Altri interventi di minore importo per Messa in sicurezza D.lgs. 81/2008	1.170.789,82	Cap. 7200 P.G. 10
Totale		26.505.092,00	



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

- **Fondi di cui all'art. 1, comma 1072, Legge 205/2017 € 264.534.600,00 (Cap. 7200 p.g. 11-12)**

Intervento	Totale stanziamento fondi	Totale Interventi Finanziati	Totale Impegnato	Totale Pagato	Residuo Fondi Finalizzati Non Impegnati	Residuo Fondi Non Finalizzati
BARI - Progettazione e risistemazione Caserme "Capozzi" e "Milano"		22.181.000,00	0	0	22.181.000,00	
BOLOGNA - Caserma STA.VE.CO		105.750.000,00	0	0	105.750.000,00	
ROMA - Ampliamento della Città Giudiziaria di Piazzale Clodio		23.000.000,00	111.897,55	111.897,55	22.888.102,45	
ROMA - Recupero della Città Giudiziaria di Piazzale Clodio		60.000.000,00	0	0	60.000.000,00	
ROMA - Lavori per la rifunzionizzazione Caserma Manara		5.000.000,00	0	0	5.000.000,00	
VELLETRI - Progettazione nuovo fabbricato in ampliamento del palazzo di Giustizia		20.300.000,00	37.614,17	37.614,17	20.262.385,83	
SANTA MARIA CAPUA VETERE - rifunzionizzazione di Palazzo Bonaparte		19.000.000,00	0	0	19.000.000,00	
FIRENZE - Lavori facciate Palazzo di Giustizia		9.303.600,00	0	0	9.303.600,00	
Totali	264.534.600,00	264.534.600,00	149.511,72	149.511,72	264.385.088,28	0

Si rappresenta che le risorse assegnate sul cap. 7200 p.g. 11-12 sono destinate a garantire la copertura finanziaria di importanti e complesse opere edili, e relativa attività di progettazione, inerenti alla realizzazione di Cittadelle giudiziarie, mediante l'ampliamento, la rifunzionizzazione e la ristrutturazione di immobili quali sedi di Uffici giudiziari.

Trattasi di interventi che rientrano nella complessa azione di razionalizzazione dell'edilizia giudiziaria nazionale la cui realizzazione è stata perseguita anche mediante l'utilizzo di modelli innovativi, come la stipula di appositi Protocolli d'intesa. Si è proceduto, infatti, alla strutturazione di un piano di interventi con la Cassa Depositi e Prestiti, con l'Agenzia Nazionale del Demanio, nonché con l'Amministrazione centrale degli Archivi Notarili, al fine di procedere – in un'ottica di razionalizzazione della spesa – alla dismissione delle locazioni passive in atto degli Uffici giudiziari centrali e periferici.

In tale ottica ed in considerazione dell'inadeguatezza degli spazi attualmente utilizzati da alcuni uffici giudiziari, delle condizioni di alcuni edifici dagli stessi occupati e della considerevole spesa connessa ai diversi contratti di locazione passiva, l'Amministrazione si è impegnata a partecipare, previa assicurata copertura finanziaria, alla costruzione di immobili o al rifunzionamento ed adeguamento di immobili demaniali (in genere ex caserme dismesse) da adibire ad uffici giudiziari.

L'obiettivo perseguito non è solo la sistemazione e messa a norma di tutti gli edifici utilizzati dagli uffici giudiziari ma, sotto altro profilo, la realizzazione di consistenti risparmi che saranno anch'essi



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

riutilizzati, innestando così un circuito virtuoso mai probabilmente in precedenza attivato in questo modo. La ritardata sottoscrizione, per alcune opere, delle relative modalità attuative e/o convenzioni, che ne definiscono i termini di realizzazione, nonché la sopraggiunta emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno comportato uno slittamento dell'esigibilità prevista delle obbligazioni da assumere rendendo necessaria la disponibilità degli stanziamenti su indicati negli esercizi finanziari a partire dal 2022.

Le risorse di cui sopra sono, in particolare, state destinate:

8. **€ 105.750.000,00 – Bologna - Realizzazione ed eventuale progettazione relativa ai lavori di rifunzionalizzazione e adeguamento dell'edificio denominato "ex caserma STA.VE.CO".**

Il progetto riguarda la realizzazione della “Cittadella giudiziaria” di Bologna, quella occupata dal compendio immobiliare demaniale denominato “ex Caserma STA.VE.CO”, sito in via Enrico Panzacchi, n. 10, di superficie pari a 35.000/40.000 mq., in attuazione del Protocollo d'intesa stipulato, in data 23 gennaio 2018, con il Comune di Bologna, l'Agenzia del Demanio e il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. territorialmente competente, nonché la Corte d'Appello di Bologna e la Procura Generale della Repubblica di Bologna.

Secondo quanto previsto dal cronoprogramma stilato dall'Agenzia del Demanio competente territorialmente, l'opera dovrebbe essere conclusa entro il secondo trimestre del 2030, per un costo complessivo stimato in € 105.750.000,00, come da quadro economico, interamente finanziato con fondi di cui all'art. 1 comma 1072 della L 205/2017. In esito alla conclusione della fase delle indagini esplorative sull'area è stato istituito un apposito Tavolo Tecnico Operativo finalizzato alla stipula di una convenzione con l'Agenzia del Demanio, per l'affidamento a quest'ultima delle attività di tecnico-amministrative connesse alla realizzazione dell'intervento in parola (programmazione, espletamento delle gare d'appalto per l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori, P.F.T.E., progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza, esecuzione dei lavori, collaudo ed ogni altra attività necessaria). Dalla riunione del predetto Tavolo Tecnico, tenutasi in data 20/10/2020 è emerso un quadro economico rimodulato nell'importo di € 140.158.224,24 di cui € 19.776.000,00 per le attività di progettazione, con collaudo previsto entro il 2030, come da cronoprogramma e scheda di sintesi dell'intervento trasmessa dalla Agenzia del Demanio, con nota



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

prot. n. 1867 del 03/02/2021. Con nota prot. n. 52730.U del 15/03/2021, ribadendosi quanto già comunicato con prot. n. 0154859.U del 29/09/2020, questa Amministrazione ha richiesto all’Agenzia del Demanio di procedere all’individuazione e comunicazione del “Codice Unico di Progetto” (C.U.P.), ai fini di quanto previsto dal comma 2-bis dell’art. 11, L. 16 gennaio 2003, n. 3, come introdotto dall’art. 41, comma 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, nonché la trasmissione di un quadro economico di maggiore dettaglio relativo alla fase progettuale e del relativo cronoprogramma recante l’annesso piano finanziario dei pagamenti, per l’adozione delle conseguenti determinazioni in merito alla corresponsione del finanziamento assentito.

9. **€ 23.000.000,00 – Roma - Proposta di ampliamento della Città Giudiziaria di Piazzale Clodio" - Edificio A-B-C.**

Sulla Città Giudiziaria di Piazzale Clodio insistono, allo stato attuale, due progetti, uno di rifunzionalizzazione ed uno di ampliamento nell’area a nord est della Città Giudiziaria, all’interno dell’area protetta della Riserva naturale di Monte Mario. Il progetto complessivo ha l’obiettivo di soddisfare le esigenze di maggiori e nuovi spazi per gli Uffici della Procura e del Tribunale (Sezione Penale), i quali, assieme al Tribunale Civile e alle ex Caserme oggetto di interventi di manutenzione nel quartiere Prati (Sezione Civile), costituiranno il Nuovo Polo Giudiziario di Roma, cosiddetta “Cittadella”. L’iter di realizzazione dell’opera ha avvio con i seguenti atti:

- protocollo d’intesa sottoscritto in data 16 maggio 2019 presso la Corte d’Appello di Roma, dal Ministro della Giustizia, dal Presidente della Regione Lazio e dal Sindaco di Roma Capitale per la definizione condivisa delle azioni, delle procedure e delle relative tempistiche da porre in essere, nonché degli strumenti necessari per superare eventuali criticità motivo di rallentamenti o ostacoli, per la compiuta definizione dell’intervento di ampliamento della città giudiziaria di Piazzale Clodio;
- convenzione stipulata in data 4 ottobre 2019 tra Ministero della Giustizia Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale delle Risorse materiali e delle Tecnologie e Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio,



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

l'Abruzzo e la Sardegna, per l'affidamento delle funzioni di Centrale di committenza e delle attività di committenza ausiliarie ai sensi e per gli effetti degli artt. 37, 38, e 39 del D.Lgs. n. 50 2016 e s.m.i..

Il progetto è stato stimato in complessivi € 120.000.000,00, di cui di cui € 60.000.000,00 per interventi di recupero, finanziati con i fondi di cui all'art. 1 comma 1072, legge 205 del 27/12/2017, ai quali vanno aggiunti altri € 60.000.000,00 per il progetto di ampliamento attraverso la costruzione di un fabbricato in adiacenza alla già esistente cittadella, finanziati per € 23.000.000,00 con i fondi di cui all'art. 1 comma 1072, legge 205 del 27/12/2017 ed € 37.000.000,00 con i fondi di cui all'art. 1, comma 95, della L 145/2018. Allo stato attuale è stato assunto un impegno di spesa per € 200.000,00 ed inviati € 136.476,94 al Provveditorato alle OO.PP. Lazio, Abruzzo, Sardegna al fine di consentire il pagamento delle attività di rilievo celerimetrico previste nel progetto preliminare per l'ampliamento della Città Giudiziaria Piazzale Clodio Roma per gli ambiti architettonico, funzionale e tipologico.

10. **€ 60.000.000,00 – Roma - Recupero della Città Giudiziaria di Piazzale Clodio - Edificio A-B-C.**

La rifunzionalizzazione degli edifici è subordinata alla definizione dell'intervento di ampliamento della Cittadella giudiziaria, nonché alla definizione della fase progettuale. Si rimanda a quanto riportato nel paragrafo 9.

11. **€ 5.000.000,00 – Roma - Lavori per la rifunzionalizzazione dell'edificio sede della Caserma Luciano Manara.**

Si rimanda a quanto riportato in relazione ai fondi ex art 1 comma 140 L. 232/2017, paragrafo 1.

12. **€ 20.300.000,00 – Velletri - Progettazione relativa alla costruzione di nuovo fabbricato in Velletri in ampliamento del preesistente palazzo di Giustizia.**

con riguardo alla realizzazione della "Cittadella della Giustizia" in Velletri è stato sottoscritto il protocollo d'intesa, al momento in fase di integrazione, tenuto conto delle mutate esigenze degli uffici giudiziari interessati. Il costo complessivo dell'opera è stimato in € 30.000.000,00 di cui € 20.300.000,00 finanziati con fondi di cui all'art. 1 comma 1072, legge 205 del 27/12/2017 ed €



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

9.700.000,00 con fondi PNRR.

13. **€ 22.181.000,00 – Bari - Progettazione e risistemazione delle ex Caserme "Capozzi" e "Milano" per la realizzazione del "Polo della Giustizia di Bari".**

Il progetto prevede di raccogliere in un unico sito, già individuato nell'area demaniale delle ex caserme militari "Milano e Capozzi", tutte le funzioni giudiziarie del capoluogo pugliese. Sono stati sottoscritti il Protocollo d'intesa e relativa convenzione attuativa. L'Agenzia del Demanio, in qualità di stazione appaltante, ha stilato un cronoprogramma dei lavori che prevede la preparazione e futura pubblicazione di bandi di gara per effettuare opere di demolizione e bonifica, nonché la redazione del PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica), progettazione definitiva, variante urbanistica, progettazione esecutiva e realizzazione delle opere di urbanizzazione e primo Lotto funzionale.

Il costo complessivo stimato del progetto è pari a € 455.000.000,00; il progetto è diviso in lotti funzionali e, al momento, è in fase di esecuzione la progettazione del primo, il cui costo complessivo è pari ad € 124.000.000,00, dei quali € 94.700.000,00 già finanziati per € 22.181.000,00 a valere sui fondi stanziati ex art. 1 co. 1072 L 205/2017 ed € 72.519.000,00 sui fondi stanziati ex art. 1 co, 95 della L. 145/2018. In sede di proposte di manovra di bilancio 2022-2024 è stata rappresentata la necessità di una integrazione fondi per € 29.300.000,00 per la completa copertura finanziaria del I lotto e per € 331.000.000,00 per la copertura finanziaria dei restanti lotti.

14. **€ 19.000.000,00 – Santa Maria Capua Venere - Lavori di rifunionalizzazione di Palazzo Bonaparte.**

Gli edifici dell'Ex Convento San Francesco, destinato a Tribunale Penale, e dell'ex magazzino sanitario direzionale, destinato ad aulario e celle di sosta del Tribunale in Santa Maria Capua Vetere, sono stati restituiti nella disponibilità dell'Agenzia del Demanio. I lavori previsti per i detti edifici sono stati sostituiti dal progetto di rifunionalizzazione del Palazzo Bonaparte, il quale è stato ritenuto più idoneo alle esigenze degli UU.GG. Il costo complessivo dell'opera è stimato in € 19.000.000,00, interamente finanziato con fondi Ministero Giustizia. È stato redatto lo studio di fattibilità che comprende, oltre la rifunionalizzazione, anche il recupero sismico dell'edificio.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

15. € 9.303.600,00 – Firenze - Rifacimento delle facciate ventilate del Palazzo di Giustizia di Firenze.

Il progetto, ancora da redigere, prevede l'integrale sostituzione della struttura di sostegno delle lastre di pietra che compongono i prospetti dell'edificio, e comprende la posa in opera della coibentazione termica. Il costo totale dell'intervento è stimato in circa 11-12 milioni di euro; al momento è stata garantita la copertura finanziaria per € 11.043.003,00 di cui € 9.903.600,00 con i fondi di cui all'art. 1 comma 1072 della L. 205/2017 ed € 1.739.403,00 con i fondi di cui all'art. 1 comma 14 della L. 160/2016.

- **Fondi di cui all'art. 1, comma 95, Legge 145/2018 € 386.819.000,00 (Cap. 7200 p.g. 13-14)**

Intervento	Totale stanziamento fondi	Totale Interventi Finanziati	Totale Impegnato	Totale Pagato	Residuo Fondi Finalizzati Non Impegnati	Residuo Fondi Non Finalizzati
BARI - Progettazione e risistemazione Caserme "Capozzi" e "Milano" - realizzazione del "Polo della Giustizia"		72.519.000,00	0	0	72.519.000,00	
ROMA - Ampliamento della cittadella giudiziaria di Roma		37.000.000,00	0	0	37.000.000,00	
MILANO - Ristrutturazione immobile "ex CFR BAUER"		8.000.000,00	0	0	8.000.000,00	
LECCE - Realizzazione di un nuovo Polo della giustizia		70.000.000,00	0	0	70.000.000,00	
PERUGIA - Cittadella giudiziaria - compendi demaniali "carceri maschili" e "complesso ex carcere femminile"		59.300.000,00	0	0	59.300.000,00	
FOGGIA - Ampliamento palazzo di giustizia		70.000.000,00	0	0	70.000.000,00	
TARANTO - Progettazione e realizzazione della Cittadella della Giustizia		70.000.000,00	0	0	70.000.000,00	
Totali	386.819.000,00	386.819.000,00	0	0	386.819.000,00	0

Si rappresenta che le risorse assegnate sul cap. 7200 p.g. 13-14 sono destinate a garantire la copertura finanziaria di importanti e complesse opere edili, e relativa progettazione, inerenti alla realizzazione di Cittadelle giudiziarie, mediante l'ampliamento, la rifunzionalizzazione e la ristrutturazione di immobili quali sedi di uffici giudiziari.

Sul punto si precisa che trattasi di opere per la cui realizzazione si è provveduto anche alla sottoscrizione di appositi Protocolli d'intesa, la ritardata sottoscrizione degli stessi, per alcune opere, nonché delle relative modalità attuative e/o convenzioni, che ne definiscono i termini di realizzazione, connessa altresì alla sopraggiunta emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno comportato uno



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

slittamento dell'esigibilità prevista delle obbligazioni da assumere rendendo necessaria la disponibilità degli stanziamenti su indicati negli esercizi finanziari a partire dal 2022.

Le risorse sono state destinate al finanziamento dei seguenti lavori:

16. **€ 72.519.000,00 – Bari - Progettazione e risistemazione Caserme "Capozzi" e "Milano" - realizzazione del "Polo della Giustizia in Bari"**.

Sottoscritto il Protocollo d'intesa e relativa convenzione attuativa. Per questo intervento vale quanto già espresso nel paragrafo relativo alla Legge 205/2017 (paragrafo 13).

17. **€ 37.000.000,00 – Roma - Ampliamento della cittadella giudiziaria.**

Per questo intervento vale quanto già espresso nel paragrafo relativo alla Legge 205/2017 (paragrafo 9).

18. **€ 8.000.000,00 – Milano - Ristrutturazione immobile "ex CFR BAUER".**

Con nota prot. n. 3641 del 07/03/2016, l'Agenzia del Demanio – Direzione Governo del Patrimonio comunicava a questa Amministrazione che, per superare l'attuale carenza di infrastrutture degli spazi destinati alle sedi giudiziarie, l'Amministrazione degli Archivi Notarili era disposta a concedere porzione dell'immobile "ex C.F.P. Riccardo Bauer", sito in via Pace, n.10.

Con nota prot. n. 279 del 10/10/2017, la Corte di Appello di Milano trasmetteva a questa Amministrazione, per le decisioni di competenza, la stima del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –Provveditorato Interregionale per le OO.PP. della Lombardia per la realizzazione dell'intervento di ristrutturazione ed adeguamento del complesso, per un importo complessivo di circa € 8.000.000,00 (oltre oneri fiscali e di progettazione) con tempi di esecuzione di circa tre anni.

Successivamente alla stipula dell'apposito Protocollo d'Intesa tra le Amministrazioni coinvolte, il Provveditorato alle OO.PP. per la Lombardia e l'Emilia ha trasmesso, con nota prot. n. 11988 del 11/06/2019, acquisita a protocollo n.111249 del 13/06/2019, il quadro economico relativo alla progettazione, per complessivi € 890.000,00.

Con nota prot. n. 0028953.U del 11/02/2021 questa Amministrazione ha autorizzato il Provveditorato ad avviare le relative procedure, assicurando la copertura finanziaria per le attività di progettazione e



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

richiedendo l'elaborazione, tenuto conto degli interventi occorrenti e delle superfici rispettivamente occupate, di un piano di ripartizione degli oneri incombenti su questa Amministrazione nonché sull'Ufficio Centrale degli Archivi Notarili. Da ultimo, con nota prot. n. 0098052.U del 11/05/2021 questa Amministrazione ha espresso, su richiesta del Provveditorato, nulla osta alla esecuzione preliminare di un progetto di fattibilità tecnico economica (PTFE) nonché della verifica della vulnerabilità sismica dell'immobile di cui in oggetto.

19. € 70.000.000,00 – Lecce - Realizzazione di un nuovo “Polo della giustizia in Lecce”.

È stato sottoscritto il Protocollo d'intesa e la convenzione attuativa per la realizzazione di un nuovo Polo della giustizia. Sono stati organizzati dei tavoli tecnici nei quali sono state definite le varie esigenze espresse dagli UU.GG. ed è stato avviato l'iter per la predisposizione del concorso di progettazione. L'opera è stimata in € 70.000.000,00, interamente finanziata con i fondi di cui all'art. 1, comma 95, della L 145/2018.

20. € 59.300.000,00 – Perugia - Cittadella giudiziaria - compendi demaniali "carceri maschili" e "complesso ex carcere femminile".

In data 2 maggio 2018 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia, il Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo, la Regione Umbria, il Comune di Perugia e l'Agenzia del Demanio finalizzato alla realizzazione della Cittadella della Giustizia all'interno dei compendi denominati “Carceri maschili” e “Complesso ex-carcere femminile” in Perugia. A seguito dell'analisi del progetto complessivo è emersa l'esigenza da parte del Ministero della Giustizia di includere anche il complesso denominato “Palazzo del Capitano del Popolo” e dell'Università vecchia, limitatamente alla parte già in uso al medesimo. Si è in attesa di sottoscrivere la bozza della convenzione con l'Agenzia del Demanio per la formalizzazione della Stazione Appaltante per la realizzazione del Parco della Giustizia di Perugia, composto dalla riqualificazione e restauro del Palazzo del Capitano del Popolo, già in uso agli UU.GG., e dei compendi demaniali "carceri maschili" e "complesso ex carcere femminile". Per la realizzazione dei lavori sul Palazzo del Capitano del Popolo sono previsti due lotti con costo complessivo stimato in € 4.900.000,00; solo il I Lotto, relativo alla Sala Salaria, è stato inserito nel PNRR per € 1.595.000,00, tenuto conto delle tempistiche previste



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

dal Recovery Plain. Con riguardo al Lotto II questa Amministrazione sta valutando di garantire il finanziamento dell'opera con i fondi messi a disposizione ex art. 1 comma 155 della L. 178/2020.

Per quanto riguarda i lavori sui compendi demaniali "carceri maschili" e "complesso ex carcere femminile" l'Agenzia del Demanio ha redatto uno studio di prefattibilità dell'intervento; il costo complessivo è stato stimato in € 61.250.000,00, di cui € 59.300.000,00 già finanziato con i fondi di cui all'art. 1, comma 95, della L. 145/2018, ed € 1.950.000,00 in fase di finanziamento con i fondi della L. 178/2020.

21. € 70.000.000,00 – Foggia - Ampliamento Palazzo di giustizia.

Il progetto riguarda la rifunzionalizzazione di edifici esistenti, nonché la costruzione di nuovi edifici nella stessa area, al fine di integrare in unico sistema edilizio tutte le funzioni giudiziarie. Tali interventi porteranno ad una concreta razionalizzazione degli spazi e un contenimento della spesa pubblica, grazie alla dismissione delle numerose locazioni passive esistenti. Il costo complessivo stimato del progetto è pari a € 70.000.000,00 finanziati con i fondi di cui all'art. 1, comma 95, della L. 145/2018. È in corso di predisposizione la bozza di protocollo d'intesa tra i vari enti coinvolti.

22. € 70.000.000,00 – Taranto - Progettazione e realizzazione della Cittadella della Giustizia.

Il progetto riguarda la rifunzionalizzazione di edifici esistenti, nonché la costruzione di nuovi edifici nella stessa area, al fine di integrare in unico sistema edilizio tutte le funzioni giudiziarie nel territorio del Comune di Taranto. Tali interventi porteranno una concreta razionalizzazione degli spazi ed al contenimento della spesa pubblica grazie alla dismissione delle numerose locazioni passive esistenti. Lo stato di avanzamento è fermo alla sola bozza di protocollo d'intesa, si è in attesa, quindi, della firma di detto protocollo e della successiva predisposizione del Piano di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE). Il costo complessivo è stimato in 70.000.000,00, interamente finanziato con fondi di cui all'art. 1, comma 95, della L. 145/2018.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

- **Fondi di cui all'art 1, comma 14, Legge 160/2019 € 37.018.968,00 (Cap. 7200 p.g. 17-18)**

Intervento	Totale stanziamento fondi	Totale Interventi Finanziati	Totale Impegnato	Totale Pagato	Residuo Fondi Finalizzati Non Impegnati	Residuo Fondi Non Finalizzati
BOLOGNA Riconversione ex caserma "Gamberini" (polo archivistico)		2.203.399,00	0	0	2.203.399,00	
BRESCIA Riconversione capannone località Concesio (polo archivistico)		3.908.168,00	0	0	3.908.168,00	
MILANO Riconversione TLC Peschiera-Borromeo (polo archivistico)		18.487.959,00	0	0	18.487.959,00	
MONZA Riconversione ex caserma "IV Novembre"		4.412.366,00	0	0	4.412.366,00	
SAVONA Manutenzione straordinaria		2.160.000,00	0	0	2.160.000,00	
FIRENZE - Lavori facciate Palazzo di Giustizia		1.739.403,00	0	0	1.739.403,00	
BRESCIA Ampliamento del Palazzo di giustizia		4.107.673,00	4.107.673,00	0	0	
Totali	37.018.968,00	37.018.968,00	4.107.673,00	0	32.911.295,00	0

Con riferimento alle risorse stanziare sul cap. 7200 p.g. 17-18, questa Amministrazione, proseguendo nell'azione di razionalizzazione dell'edilizia giudiziaria nazionale volta alla già tracciata gestione di recupero, rifunzionalizzazione e razionalizzazione degli immobili per finalità di giustizia, intende provvedere al finanziamento di parte delle seguenti opere edili:

23. € 2.203.399,00 – Bologna - Riconversione ex caserma "Gamberini" (polo archivistico).

Premesso che da tempo sono note le difficoltà nella gestione degli archivi degli Uffici giudiziari di Bologna, rappresentate, da ultimo, nella nota prot. n. 5682 del 12/07/2019, con la quale la Corte d'Appello di Bologna ha manifestato interesse per l'acquisizione dell'immobile demaniale denominato "ex Caserma Gamberini", sito in Ozzano dell'Emilia (BO), l'Amministrazione ha avviato un'interlocuzione con la competente Agenzia del Demanio e con il Provveditorato alle OO.PP. per la Lombardia e l'Emilia Romagna al fine di verificare la possibilità di una riconversione degli spazi di cui in oggetto a polo archivistico per le esigenze degli Uffici bolognesi. Il Ministero della giustizia ha espresso interesse alla acquisizione di una porzione del complesso, precedentemente in uso al Demanio Militare, e tramite apposita "Task Force" istituita con il Ministero della Difesa e l'Agenzia del Demanio si è giunti alla recente presa in consegna del complesso, come da verbali trasmessi dall'Agenzia del Demanio con nota acquisita a prot. n. 177040.E del 01/09/2021. Il complesso è stato, inoltre, recentemente individuato quale probabile sede di un polo archivistico a



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

servizio dell'area del Centro/Nord Italia e, allo stato, sono in corso le attività preliminari di approfondimento con i funzionari tecnici del Comune, al fine di effettuare un apposito studio di fattibilità tecnico-economica per determinare il fabbisogno occorrente per la realizzazione di archivi di moderna concezione, costituiti da “moduli” in grado di recepire all'incirca 100 Km lineari di documenti cartacei. Il costo complessivo stimato ammonta ad € 3.000.000,00 di cui € 2.203.399,00 finanziati con i fondi di cui all'art. 1 comma 14 della L. 160/2019. Non appena verrà redatto lo studio di fattibilità tecnico-economica sarà possibile garantire la copertura finanziaria dell'intera opera con i fondi della L. 178/2020.

24. € 3.908.168,00 – Brescia - Riconversione capannone località Concesio a polo archivistico per gli UU.GG. di Brescia.

L'intervento è volto a risolvere le gravi difficoltà nell'allocatione del materiale archivistico degli UU.GG. di Brescia, nonché a realizzare risparmi di spesa mediante l'utilizzo di immobili pubblici disponibili ed il corrispondente rilascio di immobili in locazione passiva.

Si è in attesa del rilascio del capannone di Concesio da parte della Prefettura di Brescia, che attualmente lo occupa in uso governativo.

Questo progetto è, tuttavia, in fase di rivalutazione in esito alla eventuale realizzazione di un polo archivistico di moderna concezione da realizzare ad Ozzano dell'Emilia (BO) e/o a Peschiera Borromeo (MI) (paragrafi 23 e 25).

Il costo totale stimato dell'intervento ammonta ad € 6.747.493,23, di cui € 3.98.168,00 finanziati con i fondi di cui all'art. 1 comma 14 della L. 160/2019; qualora il progetto dovesse essere approvato definitivamente, questa Amministrazione provvederà a garantire la copertura finanziaria dell'intera opera con i fondi della L. 178/2020.

25. € 18.487.959,00 – Milano - Riconversione TLC Peschiera-Borromeo a polo archivistico per gli UU.GG. di Milano.

L'intervento in oggetto risponde ad esigenze di razionalizzazione degli spazi, per soddisfare le necessità degli uffici giudiziari di Milano, rispondendo all'attuale carenza di locali a destinazione archivistica. È da considerarsi, altresì, il risparmio di spesa pubblica in termini di eliminazione di



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

talune locazioni passive. Allo stato, sono in corso le interlocuzioni con i tecnici comunali per effettuare gli opportuni approfondimenti sull'area e valutare la possibilità di redazione di un apposito studio di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di archivi di moderna concezione, costituiti da “moduli” in grado di recepire all'incirca 100 Km lineari di documenti cartacei. L'Agenzia del Demanio stima un importo pari a € 30.000.000,00 di cui € 18.487.959,00 finanziati con i fondi di cui all'art. 1 comma 14 della L. 160/2019. Non appena verrà redatto lo studio di fattibilità tecnico-economica sarà possibile garantire la copertura finanziaria dell'intera opera con i fondi della L. 178/2020.

26. **€ 4.412.366,00 – Monza - Riconversione ex caserma “IV Novembre”.**

Trattasi di un intervento volto alla creazione di un nuovo polo archivistico di Monza di circa 3.000mq nella zona di periferia della città destinata alla futura realizzazione del "Polo Istituzionale di Monza", nel quale confluiranno uffici afferenti a varie amministrazioni fra i quali: la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, la Regione e la Provincia.

Per la rifunionalizzazione della “ex Caserma IV Novembre”, sita in via Montevecchia, è stato stimato un costo complessivo pari ad € 5.380.000,00.

Nel 2021 il suddetto progetto era stato inserito nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) unitamente alla riqualificazione e rifunionalizzazione dell'Ala Est Palazzo di Giustizia di Monza ed al completamento e riqualificazione della cittadella giudiziaria con intervento di sistemazione dell'area della “ex Caserma San Paolo”, sita in Piazza San Paolo s.n.c., ove potranno trovare ricollocazione gli Uffici del Circondario di Monza, riunificando presso un unico compendio le funzioni giudiziarie attualmente dislocate presso 7 diverse sedi, 4 delle quali in locazione passiva, conseguendo un risparmio di spesa quantificato in circa € 325.000,00 annui. L'importo stimato in fase preliminare dall' Agenzia del Demanio è di circa € 35.324.506,78 di cui € 6.000.000,00 inseriti nel PNRR.

Allo stato attuale è stata siglata la convenzione attuativa con l'Agenzia del Demanio per la realizzazione degli interventi, la quale ha provveduto a redigere il PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica). Alla luce della riunione tenutasi il 26 ottobre 2021 con l'Agenzia del Demanio e le OO.PP., la rifunionalizzazione della “ex Caserma IV novembre” potrebbe essere



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

rivalutata alla luce della prossima realizzazione di un polo archivistico di moderna concezione ad Ozzano (BO) e/o a Peschiera Borromeo (MI), ben più capiente e più economico.

Pertanto, si sta valutando lo stralcio di questo intervento e la ridestinazione dei fondi alla sola rifunzionalizzazione della Caserma San Paolo (per un q.e. residuo da finanziare per € 13.500.000,00) o all'intervento di rifunzionalizzazione dell'Ala Est del Palazzo di Giustizia di Monza (q.e. pari ad € 7.500.000,00 interamente da finanziare).

27. € 2.160.000,00 – Savona - Manutenzione straordinaria del prospetto denominato “Vela” del Palazzo di Giustizia.

Trattasi di un intervento volto all'eliminazione di infiltrazioni d'acqua meteorica provenienti dai prospetti, dalle coperture e dai serramenti dell'edificio. È stato affidato e redatto il progetto definitivo per la realizzazione degli interventi atti a eliminare le infiltrazioni provenienti principalmente dalle vetrate del prospetto inclinato, che comporteranno anche un efficientamento energetico. Si è in attesa dell'espletamento delle procedure di affidamento dei lavori. Il costo totale stimato dell'intervento ammonta ad € 2.160.000 interamente finanziati con i fondi di cui all'art. 1, comma 14, della L. 160/2019.

28. € 1.739.403,00 – Firenze - Rifacimento delle facciate ventilate del Palazzo di Giustizia.
Per questo intervento vale quanto già espresso nel paragrafo relativo alla Legge 205/2017 (paragrafo 15).

29. € 4.107.673,00 Brescia - Ampliamento del Palazzo di Giustizia.
Per questo intervento vale quanto già espresso nel paragrafo relativo alla Legge 232/2016 (paragrafo 5).



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

- **Fondi di cui alla sezione II della Legge 178/2020 € 250.000.000,00 (Cap. 7200 p.g. 7-8-9-10)**

Intervento	Totale stanziamento fondi	Totale Interventi Finanziati	Totale Impegnato	Totale Pagato	Residuo Fondi Finalizzati Non Impegnati	Residuo Fondi Non Finalizzati
PERUGIA - Cittadella giudiziaria - compendi demaniali "carceri maschili" e "complesso ex carcere femminile"		1.950.000,00	0	0	1.950.000,00	
PERUGIA - Palazzo "Capitano del Popolo" Lotto II		3.305.000,00	0	0	3.305.000,00	
TORINO - Rifunionalizzazione ex carceri "Le Nuove" - 1° Lotto - 2° stralcio - Braccio VI		1.534.933,28	0	0	1.534.933,28	
Totali	250.000.000,00	6.789.933,28	0	0	67.189.933,28	243.210.066,72

Infine, relativamente alle risorse recentemente messe a disposizione dalla Legge 178/2020, stanziate sul cap. 7200 p.g. 7-8-9-10, questa Amministrazione, proseguendo nell'azione di razionalizzazione dell'edilizia giudiziaria nazionale volta alla già tracciata gestione di recupero, rifunionalizzazione e razionalizzazione degli immobili per finalità di giustizia, sta valutando gli interventi, in attesa di copertura finanziaria, ai quali destinare dette risorse. In particolare, si riportano di seguito gli interventi che intende finanziare.

30. **€ 1.950.000,00 - Perugia - Cittadella giudiziaria - compendi demaniali "carceri maschili" e "complesso ex carcere femminile".**

Per questo intervento vale quanto già espresso nel paragrafo relativo alla Legge 145/2018 (paragrafo 20).

31. **€ 3.305.000,00 - Perugia - Cittadella giudiziaria - compendi demaniali "carceri maschili" e "complesso ex carcere femminile".**

Per questo intervento vale quanto già espresso nel paragrafo relativo alla Legge 145/2018 con riguardo all'intervento su Perugia Cittadella giudiziaria - compendi demaniali "carceri maschili" e "complesso ex carcere femminile" (paragrafo 20).

32. **€ 1.534.933,28 - Torino - Rifunionalizzazione ex carceri "Le Nuove" - 1° Lotto - 2° stralcio - Braccio VI.**

Il progetto ha previsto il recupero e la ristrutturazione dell'intero complesso carcerario delle "nuove"



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

in Torino. Obiettivo dell'intervento era quello di prevedere nel complesso non più in uso attività connesse con l'attiguo Palazzo di Giustizia, integrando funzioni che, in particolare per esigenze di spazi, non potevano essere ivi collocate. All'inizio del Progetto Preliminare è seguito il Progetto Esecutivo del Lotto I stralcio afferente a Bracci IV e V, opere da tempo ultimate e utilizzate dal 2014. Nell'ambito del settore est del Complesso resta da ristrutturare il Lotto I stralcio 2° braccio VI; tale fabbricato è destinato ad ospitare Uffici giudiziari. Con deliberazione in data 28 aprile 2020 (mecc. 2020 00983/059) la Giunta Comunale della Città di Torino ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo del succitato 1° lotto- 2° stralcio – braccio VI per l'importo complessivo pari ad € 3.622.394,96 con finanziamento a carico dello Stato. Dopo il parere favorevole espresso dalla Conferenza Permanente degli uffici giudiziari di Torino in data 7 luglio 2020, il Comitato Tecnico amministrativo del Provveditorato alle OO.PP per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria – MIT, in data 29.09.2020 ha ritenuto il progetto meritevole di approvazione per quanto di competenza.

Allo stato sono completati gli ultimi adempimenti progettuali per poter procedere all'appalto ed alla realizzazione degli spazi previsti e richiesti dal Tribunale di Torino.

In seguito all'approvazione del progetto da parte degli Enti preposti (Soprintendenza, Vigili del Fuoco e ASL) è stata necessaria una revisione del progetto, che ha comportato maggiori oneri ed una revisione del quadro economico ad un totale di 4.002.006,74.

Il completo finanziamento dell'opera, finanziata in parte con residui di mutui attivi della Cassa Depositi e Prestiti, è stato assicurato da questa Amministrazione per la somma di € 1.534.933,28 con le risorse di cui al comma 155 della L 178/2020.

È in fase di redazione l'atto aggiuntivo al Protocollo d'Intesa in essere, approvato dalla Giunta Comunale del 3 settembre 2019.

Monitoraggio 2021

Ciascuna legge di stabilità che ha previsto o rifinanziato il Fondo investimenti (a partire dall'art. 1, comma 140, legge 11 dicembre 2016, n. 232) l'Amministrazione ha individuato specifici interventi edilizi di natura strutturale da realizzare per migliorare la situazione logistica degli uffici giudiziari



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

interessati.

In alcuni casi questa individuazione è avvenuta in forza di Protocolli sottoscritti dai Ministri pro tempore. A detti protocolli hanno poi fatto seguito le relative convenzioni con le Amministrazioni incaricate a svolgere le funzioni di stazione appaltante, con le quali quindi la Amministrazione si è impegnata a mettere a disposizione le risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento.

Si aggiunga che in molti casi le opere sono incluse nel PNRR e che per una precisa scelta degli organi superiori si è deciso di continuare a destinare le risorse agli interventi inizialmente previsti e di finanziare con i fondi PNRR solo l'importo residuo, cioè le somme ulteriori rispetto a quelle previste dal Fondo investimenti.

- **Fondi di cui all'art. 1, comma 140, Legge 232/2016 € 91.232.092,00 (cap. 7200 p.g. 7-8-9-10)**

Intervento	Totale stanziamento fondi	Totale Interventi Finanziati	Totale Impegnato	Totale Pagato	Residuo Fondi Finalizzati Non Impegnati	Residuo Fondi Non Finalizzati
ROMA - Lavori per la rifunzionalizzazione Caserma Manara		38.557.211,10	1.407.836,22	1.407.836,22	37.149.374,88	
LATINA - nuova sede Procura della Repubblica p/Tribunale		9.200.000,00	200.000,00	136.476,94	9.000.000,00	
VENEZIA - Recupero complesso ex Manifattura Tabacchi - II Lotto		5.714.603,00	0	0	5.714.603,00	
UDINE - Rifunzionalizzazione e Riqualificazione ex scuola "Bonaldo Stringher" - lotto 1-2		1.000.000,00	0	0	1.000.000,00	
BRESCIA - Riconversione capannone località Concesio (polo archivistico)		2.892.327,00	2.892.327,00	0	0	
MONZA - Palazzo di Giustizia Ala Est		1.500.000,00	0	0	1.500.000,00	
Altri interventi per messa in sicurezza ex D.Lgs. 81/2008		30.878.295,78	3.213.761,32	1.892.908,95	27.664.534,46	
Totali	91.232.092,00	89.742.436,88	7.713.924,54	3.437.222,11	82.028.512,34	1.489.655,12

1. **€ 37.610.000,00 – Roma -Cittadella Giudiziaria– ex Caserma “Manara”.**

Il Provveditorato ha previsto la somma di € 24.250.000,00 cui va aggiunto l'importo di € 12 milioni che Giustizia si è impegnata a erogare al Ministero della Difesa in 3 anni. Per il lotto 2 A che ha una compartecipazione dei fondi PNRR il Provveditorato ha redatto il seguente cronoprogramma

- 2022, € 405.000,00
- 2023, € 5.000.000,00
- 2024, € 8.922.500,00
- 2025, € 8.922.500,00



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

- 2026, € 1.000.000,00

Per il lotto 2 B:

- 2025, € 5.000.000,00
- 2026, € 7.000.000,00
- 2027, € 5.000.000,00

2. € 9.200.000,00 – Latina- nuova sede della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina.

L'intervento riguarda l'edificio da adibire a nuova sede della Procura per complessivi € 15.000.000,00.

Le risorse nazionali destinate alla sua realizzazione, e quindi quota parte dello stanziamento previsto dall'art. 1, comma 140, legge 11.12.2016 n. 232 e dal DPCM 21 luglio 2017, è pari a € 9.200.000,00. La differenza, pari a € 5.800.000,00, sarà posta a carico del PNRR.

Ad oggi, il soggetto attuatore (Provveditorato Opere Pubbliche del Lazio) ha previsto un cronoprogramma finanziario secondo quanto di seguito riportato:

- anno 2023: € 1.000.000,00
- anno 2024: € 5.200.000,00
- anno 2025: € 3.200.000,00

3. € 5.287.000,00 – Venezia – II Lotto della Cittadella della Giustizia presso “ex Manifattura Tabacchi”.

L'intervento prevede il completamento del lotto II e il lotto III. Per un valore pari a lotto II (€ 4.637.000) e il lotto III (30 milioni). Il terzo lotto è finanziato per 30 M con fondi PNRR, ma il Comune di Venezia ha già comunicato che a seguito degli eventi bellici e del conseguente incremento dei costi dei materiali e dell'energia, i 30 milioni non sono sufficienti e dovranno essere integrati da altri 10 M. Il Comune partecipa un cronoprogramma finanziario di massima come sotto riportato:

- anno 2023: € 3.076.923,07
- anno 2024: € 3.076.923,07



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

– anno 2025: € 3.076.923,07

– anno 2026: € 769.230,79

4. **€ 1.000.000,00 – Udine - Rifunionalizzazione e Riqualficazione ex scuola "Bonaldo Stringher" - lotto 1-2.**

L'intervento è finanziato in gran parte da Regione (2,5 milioni) e dal Comune (1 milione) e solo 1 milione dal Ministero della giustizia.

Quest'ultima somma è stata reperita dallo stanziamento operato dall'art. 1, comma 140, legge 11.12.2016 n. 232 e dal conseguente DPCM 21 luglio 2017.

Tuttavia, l'intervento è bloccato in attesa che si sappia se verrà stanziata, a favore del Comune, la ulteriore somma di 5 milioni nell'ambito del progetto contributi rigenerazione urbana.

Allo stato, la situazione è bloccata e quindi è inutile richiedere stanziamenti per rifinanziare l'importo di 1 milione che grava sul Ministero.

5. **€ 2.892.327,00 – Brescia - Ampliamento del Palazzo di Giustizia.**

Il 30 giugno 2021 l'Amministrazione ha sottoscritto una convenzione con UTA (Unità tecnico-amministrativa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri) a cui ha affidato le funzioni di stazione appaltante per la realizzazione dell'ampliamento del palazzo di giustizia.

L'importo dei lavori, Iva inclusa, è pari a € 7.000.000,00.

Sulla base del cronoprogramma del 25.08.2021 è stato elaborato il seguente piano finanziario dei pagamenti:

– anno 2023: € 2.526.928,03

– anno 2024: € 2.521.268,90

– anno 2025: € 1.693.282,12

– anno 2026: € 258.520,95.

6. **€ 1.500.000,00 – Monza – Palazzo di Giustizia Ala Est.**

L'intervento riguarda l'ala Est del palazzo di giustizia.

L'importo complessivamente occorrente è pari a € 19.400.000,00.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

È incluso nel PNRR per la somma di € 6.000.000,00.

Le ulteriori risorse necessarie, pari a € 13.400.000,00, sono state reperite come quota parte dello stanziamento previsto dall'art. 1, comma 140, legge 11.12.2016 n. 232 e dal DPCM 21 luglio 2017.

Il soggetto attuatore ha partecipato un cronoprogramma finanziario di massima pari a:

- anno 2023: € 2.000.000,00
- anno 2024: € 6.400.000,00
- anno 2025: € 3.000.000,00
- anno 2026: € 2.000.000,00

7. € 26.505.092,00 - Interventi vari connessi alla messa in sicurezza ex D. Lgs 81/2008 degli immobili sede degli uffici giudiziari.

Si rimanda a quanto indicato allo stesso paragrafo del monitoraggio dell'anno 2020.

- **Fondi di cui all'art. 1, comma 1072, Legge 205/2017 € 264.534.600,00 (Cap. 7200 p.g. 11-12)**

Intervento	Totale stanziamento fondi	Totale Interventi Finanziati	Totale Impegnato	Totale Pagato	Residuo Fondi Finalizzati Non Impegnati	Residuo Fondi Non Finalizzati
BARI - Progettazione e risistemazione Caserme "Capozzi" e "Milano"		22.181.000,00	0	0	22.181.000,00	
BOLOGNA - Caserma STA.VE.CO		105.750.000,00	0	0	105.750.000,00	
ROMA - Ampliamento della Città Giudiziaria di Piazzale Clodio		23.000.000,00	140.911,01	140.911,01	22.859.088,99	
ROMA - Recupero della Città Giudiziaria di Piazzale Clodio		60.000.000,00	0	0	60.000.000,00	
ROMA - Lavori per la rifunionalizzazione Caserma Manara		5.000.000,00	0	0	5.000.000,00	
VELLETRI - Progettazione nuovo fabbricato in ampliamento del palazzo di Giustizia		20.300.000,00	37.614,17	37.602,08	20.262.385,83	
SANTA MARIA CAPUA VETERE - rifunionalizzazione di Palazzo Bonaparte		19.000.000,00	0	0	19.000.000,00	
FIRENZE - Lavori facciate Palazzo di Giustizia		9.303.600,00	8.792,82	8.152,32	9.294.807,18	
Totali	264.534.600,00	264.534.600,00	187.318,00	186.665,41	264.347.282,00	0

8. € 105.750.000,00 – Bologna - Realizzazione ed eventuale progettazione relativa ai lavori di rifunionalizzazione e adeguamento dell'edificio denominato "ex caserma STA.VE.CO".

L'intervento è finalizzato ad eliminare la onerosissima locazione passiva dell'edificio in cui è attualmente locato il Tribunale penale.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

Non è stato incluso nel PNRR perché la caserma Staveco è soggetta a vincolo storico (è stato dichiarato di notevole interesse culturale il 04.04.207) e quindi non vi era la certezza che potesse essere rispettata la tempistica imposta dal PNRR.

L'Agencia del Demanio ha partecipato il seguente cronoprogramma di massima:

- anno 2022, € 40.000,00
- anno 2023, € 7.000.000,00
- anno 2024, € 2.000.000,00
- anno 2025, € 56.000.000,00
- anno 2026, € 32.000.000,00
- anno 2027, € 8.710.000,00

9. € 23.000.000,00 – Roma - Proposta di ampliamento della Città Giudiziaria di Piazzale Clodio" - Edificio A-B-C.

Le operazioni per la realizzazione dell'ampliamento della cittadella giudiziaria di piazzale Clodio sono state affidate al Provveditorato Opere Pubbliche del Lazio.

La convenzione attuativa è stata sottoscritta il 3 ottobre 2019.

Il 6 marzo 2020 il Provveditorato ha affidato la redazione del Documento programmatico preliminare da porre a base di gara del concorso di progettazione.

L'elaborato è stato trasmesso alla Regione Lazio nel mese di marzo 2022 ai fini della riperimetrazione dell'area vincolata.

Allo stato, la Regione non si è ancora espressa.

Con nota del 12/09/2022 il Provveditorato ha comunicato le seguenti previsioni di spesa di massima:

- anno 2024, € 15.000.000,00
- anno 2025, € 15.000.000,00
- anno 2026, € 15.000.000,00
- anno 2027, € 15.000.000,00.

Nell'ambito delle risorse stanziare dall'art 1, comma 1072, legge 27.12.2017 n. 205, sono stati destinati 60 milioni per il recupero degli edifici A, Be C di piazzale Clodio.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

Nel PNRR è stata stanziata la somma complessiva di € 36.678.920, di cui:

1. € 16.900.000 per edificio A;
2. € 10.580.000 per edificio B;
3. € 9.198.920,70 per edificio C.

Il Provveditorato ha riferito che i 60 milioni di cui alla legge di stabilità sono necessari, in aggiunta ai lavori previsti nel PNRR e che serviranno dopo la conclusione dell'ampliamento, perché gli interventi PNRR non esauriscono il recupero dell'esistente.

Il Provveditorato con mail del 12 settembre 2022 ha partecipato che il cronoprogramma finanziario ad oggi può essere stimato nel seguente modo:

- anno 2028, € 15.000.000,00;
- anno 2029, € 15.000.000,00;
- anno 2030, € 15.000.000,00;
- anno 2031, € 15.000.000,00.

Recupero della città giudiziaria di piazzale.

10. € 60.000.000,00 – Roma - Recupero della Città Giudiziaria di Piazzale Clodio - Edificio A-B-C.

Si rimanda a quanto riportato nel paragrafo precedente (vedi punto 9).

11. € 5.000.000,00 – Roma - Lavori per la rifunzionalizzazione dell'edificio sede della Caserma Luciano Manara.

Si rimanda a quanto riportato in relazione ai fondi ex art 1 comma 140 L 232/2017 (paragrafo 1).

12. € 20.300.000,00 – Velletri - Progettazione relativa alla costruzione di nuovo fabbricato in Velletri in ampliamento del preesistente palazzo di Giustizia.

Per Velletri è stato pianificato un ampliamento, con un costo complessivo di € 30.000.000,00.

A carico del PNRR è stato posto l'importo di € 9.700.000,00.

La differenza, pari a € 20.300.000,00, è prevista dall'art. 1, comma 1072, legge 27.12.2017 n. 205 e DPCM 28 novembre 2018.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

Il cronoprogramma previsto per il pagamento di € 20.300.000,00 (oltre ovviamente a € 9.700.000,00 a carico del PNRR) è il seguente:

- anno 2023: € 3.000.000,00
- anno 2024: € 6.000.000,00
- anno 2025: € 8.000.000,00
- anno 2026: € 3.300.000,00

13. € 22.181.000,00 – Bari - Progettazione e risistemazione delle ex Caserme "Capozzi" e "Milano" per la realizzazione del "Polo della Giustizia di Bari".

Nel 2022 l'Agenzia del Demanio ha affidato la redazione del PFTE, è in procinto di affidare la redazione del progetto definitivo del lotto 1.

Nei prossimi giorni sottoscriverò un atto aggiuntivo della convenzione, in cui verranno indicate le tappe per la progettazione e l'appalto dei lavori di tutti i 6 lotti.

Risulta stanziata tutta la somma occorrente, pari a € 404.700.000,00, ripartita nei seguenti anni:

- € 22.181.000,00 con Legge di bilancio 2018;
- € 72.519.000,00 con Legge di bilancio 2019 (art 1, comma 95, legge 145/2018)
- € 310.000.000 con legge di bilancio 2022 (legge 128/2020) dal 2022 al 2026.

Tuttavia, la complessità della procedura rende impossibile il pagamento dell'intera somma ammontante a 94.700.000 € (pari all'importo complessivamente stanziato con le leggi di bilancio del 2018 e del 2019) entro il 31 dicembre del corrente anno.

Infatti, dal cronoprogramma dell'Agenzia del Demanio si desume la previsione dei seguenti impegni:

- anno 2022: € 5.400.000,00
- anno 2023: € 74.137.076,30
- anno 2024: € 178.000.000,00
- anno 2025: € 123.750.000,00.

L'intervento vale 405 milioni, ma la somma a carico del Ministero della Giustizia è pari a € 381.787.076,30, perché la somma di € 23.212.923,70 è stata messa a disposizione dal Demanio.

14. € 19.000.000,00 – Santa Maria Capua Venere - Lavori di rifunionalizzazione di Palazzo



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

Bonaparte.

Nell'ambito dello stanziamento previsto dalla legge di stabilità (art. 1, comma 1072, legge 27.12.2017 n. 205 e dal DPCM 28 novembre 2018) è stata individuata la somma di € 19.000.000,00 da destinare all'adeguamento sismico del palazzo di giustizia di Santa Maria Capua Vetere. È in corso la procedura per il conferimento dell'incarico di progettazione.

Considerato che i lavori di adeguamento sismico sono, generalmente e inevitabilmente, particolarmente invasivi perché richiedono l'evacuazione del palazzo, si può ipotizzare che i tempi di realizzazione dell'intervento non saranno celeri.

- anno 2024: € 1.000.000,00
- anno 2025: € 2.000.000,00
- anno 2026: € 3.000.000,00
- anno 2027: € 3.000.000,00

Allo stato quindi, in assenza di un progetto, del relativo quadro economico, del cronoprogramma dei lavori e del piano finanziario dei pagamenti, si possono ipotizzare le seguenti scansioni temporali dei pagamenti:

- anno 2028: € 4.000.000,00
- anno 2029: € 3.000.000,00
- anno 2030: € 3.000.000,00.

15. € 9.303.600,00 – Firenze - Rifacimento delle facciate ventilate del Palazzo di Giustizia di Firenze.

Il 21 aprile 2021 ho chiesto al Provveditorato Opere Pubbliche della Toscana di redigere una relazione aggiornata nonché il quadro economico e il cronoprogramma. Il costo totale dell'intervento è stato inizialmente stimato in circa 11-12 milioni di euro; al momento è stata garantita la copertura finanziaria per € 11.043.003,00 di cui € 9.903.600,00 con i fondi di cui all'art. 1 comma 1072 della L. 205/2017 ed € 1.739.403,00 con i fondi di cui all'art. 1 comma 14 della L. 160/2016.

Con provvedimento del 5 novembre 2021 ho autorizzato l'affidamento della progettazione in favore del Provveditorato alle OO.PP. di Firenze esclusivamente per la prima fase, stimata in complessivi € 521.451,69 a valere sul Capitolo 7200 PG 11 fondi di cui all'art. 1 co.1072 L. 205/2017.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

La consegna del PFTE è stimata a ottobre 2022 mentre quella definitiva a gennaio 2023 per poi procedere con appalto integrato e il relativo cronoprogramma finanziario di massima è il seguente:

- anno 2022: € 260.725,85
- anno 2023: € 4.701.200,07
- anno 2024: € 3.479.697,57
- anno 2025: € 2.601.379,51

- **Fondi di cui all'art. 1, comma 95, Legge 145/2018 € 386.819.000,00 (Cap. 7200 p.g. 13-14)**

Intervento	Totale stanziamento fondi	Totale Interventi Finanziati	Totale Impegnato	Totale Pagato	Residuo Fondi Finalizzati Non Impegnati	Residuo Fondi Non Finalizzati
BARI - Progettazione e risistemazione Caserme "Capozzi" e "Milano" - realizzazione del "Polo della Giustizia"		72.519.000,00	0	0	72.519.000,00	
ROMA - Ampliamento della cittadella giudiziaria di Roma		37.000.000,00	0	0	37.000.000,00	
MILANO - Ristrutturazione immobile "ex CFR BAUER"		8.000.000,00	0	0	8.000.000,00	
LECCE - Realizzazione di un nuovo Polo della giustizia		70.000.000,00	0	0	70.000.000,00	
PERUGIA - Cittadella giudiziaria - compendi demaniali "carceri maschili" e "complesso ex carcere femminile"		59.300.000,00	0	0	59.300.000,00	
FOGGIA - Ampliamento palazzo di giustizia		70.000.000,00	0	0	70.000.000,00	
TARANTO - Progettazione e realizzazione della Cittadella della Giustizia		70.000.000,00	0	0	70.000.000,00	
Totali	386.819.000,00	386.819.000,00	0	0	386.819.000,00	0

16. € 72.519.000,00 – Bari - Progettazione e risistemazione Caserme "Capozzi" e "Milano" - realizzazione del "Polo della Giustizia in Bari".

Per questo intervento vale quanto già espresso nel paragrafo relativo alla Legge 205/2017 (paragrafo 13).

17. € 37.000.000,00 – Roma - Ampliamento della cittadella giudiziaria.

per questo intervento vale quanto già espresso nel paragrafo relativo alla Legge 205/2017 (paragrafo 9).

18. € 8.000.000,00 – Milano - Ristrutturazione immobile "ex CFR BAUER".



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

Con nota prot. 07/03/2016, n. 3641 l’Agenzia del Demanio – Direzione Governo del Patrimonio comunicava a questa Amministrazione che, per superare l’attuale carenza di infrastrutture degli spazi destinati alle sedi giudiziarie, l’Amministrazione degli Archivi Notarili era disposta a concedere porzione dell’immobile “ex C.F.P. Riccardo Bauer”, sito in via Pace, n.10.

Con nota prot. n. 279 del 10/10/2017, la Corte di Appello di Milano trasmetteva a questa Amministrazione, per le decisioni di competenza, la stima del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. della Lombardia per la realizzazione dell’intervento di ristrutturazione ed adeguamento del complesso, per un importo complessivo di circa € 8.000.000,00 (oltre oneri fiscali e di progettazione) con tempi di esecuzione di circa tre anni.

Successivamente alla stipula dell’apposito Protocollo d’Intesa tra le Amministrazioni coinvolte, il Provveditorato alle OO.PP. per la Lombardia e l’Emilia ha trasmesso, con nota prot. n. 11988 del 11/06/2019, acquisita a protocollo n.111249 del 13/06/2019, il quadro economico relativo alla progettazione, per complessivi € 890.000,00.

Con nota prot. n. 0028953.U del 11/02/2021 questa Amministrazione ha autorizzato il Provveditorato ad avviare le relative procedure, assicurando la copertura finanziaria per le attività di progettazione e richiedendo l’elaborazione, tenuto conto degli interventi occorrenti e delle superfici rispettivamente occupate, di un piano di ripartizione degli oneri incombenti su questa Amministrazione nonché sull’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili. Da ultimo, con nota prot. n. 0098052.U del 11/05/2021 questa Amministrazione ha espresso, su richiesta del Provveditorato, nulla osta alla esecuzione preliminare di un progetto di fattibilità tecnico economica (PTFE) nonché della verifica della vulnerabilità sismica dell’immobile di cui in oggetto.

- anno 2023: € 2.000.000,00
- anno 2024: € 2.000.000,00
- anno 2025: € 2.000.000,00
- anno 2026: € 2.000.000,00

19. € 70.000.000,00 – Lecce - Realizzazione di un nuovo “Polo della giustizia in Lecce”.

La convenzione attuativa è stata firmata il 22.01.2021.

I progettisti incaricati dall’Agenzia del Demanio hanno prodotto, nel mese di maggio 2022, uno



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

Studio propedeutico alla progettazione e alla fattibilità del “Parco della giustizia di Lecce”.

Da tale studio emerge che, a fronte di uno stanziamento di € 70.000.000,00, la somma occorrente per realizzare l'intervento sul terreno individuato (acquisito a seguito di confisca di prevenzione) è pari a € 317.000.000,00.

Pertanto, con provvedimento del 20.06.2020, ho chiesto al Demanio di redigere un documento di fattibilità delle alternative progettuali (obbligatorio ex art 23 comma 5 D.Lgs. 50/2016), individuando 4 soluzioni alternative che potrebbero essere idonee a soddisfare le esigenze allocative degli uffici giudiziari salentini.

Allo stato quindi, in assenza di un progetto, del relativo quadro economico, del cronoprogramma dei lavori e del piano finanziario dei pagamenti, si possono ipotizzare le seguenti scansioni temporali dei pagamenti (per complessivi 70 milioni):

- anno 2022: € 500.000,00
- anno 2023: € 2.000.000,00
- anno 2024: € 5.000.000,00
- anno 2025: € 10.000.000,00
- anno 2026: € 10.000.000,00
- anno 2027: € 10.000.000,00
- anno 2028: € 10.000.000,00
- anno 2029: € 10.000.000,00
- anno 2030: € 12.500.000,00.

20. € 59.300.000,00 – Perugia - Cittadella giudiziaria - compendi demaniali "carceri maschili" e "complesso ex carcere femminile".

Il 29.06.2022 è stata sottoscritta la convenzione con l'Agazia del Demanio, incaricata di fungere da stazione appaltante.

Il 5 luglio 2022 è stato esaminato il quadro esigenziale e sono state emanate specifiche istruzioni all'Agazia del Demanio.

Il 5 agosto 2022 si è tenuta una riunione in videoconferenza nel corso della quale l'Agazia del Demanio ha comunicato all'Amministrazione e agli uffici giudiziari di aver avviato, sulla base del



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

quadro esigenziale acquisto, il bando per la progettazione dell'edificio destinato a Procura della Repubblica. È stato inoltre comunicato che la progettazione della ristrutturazione dell'edificio destinato a sede del Tribunale sarà effettuata dalla struttura di progettazione dell'Agenzia del Demanio (quindi, *in house*) e che pertanto probabilmente si procederà con un unico appalto per l'esecuzione dei lavori relativi ad entrambi gli immobili.

Dal cronoprogramma allegato alla convenzione si desumono le seguenti scansioni temporali:

- anno 2023: € 4.487.700,00
- anno 2024: € 13.801.000,00
- anno 2025: € 17.431.100,00
- anno 2026: € 14.322.200,00
- anno 2027: € 10.208.000,00

Nell'ambito dei fondi stanziati dalla legge 30.12.2020 n. 178, sono stati individuati € 3.305.000,00 per la ristrutturazione del palazzo del Capitano del Popolo, dove è collocata la Corte di appello di Perugia.

È in corso interlocuzione con la Corte d'Appello e il soggetto attuatore per valutare il permanere dell'interesse all'intervento e la tempistica.

21. € 70.000.000,00 – Foggia - Ampliamento Palazzo di giustizia.

Per l'ampliamento dell'edificio di Foggia è stato acquisito il quadro esigenziale e trasmesso all'Agenzia del Demanio il 25.07.2022.

Con nota del mese di agosto 2022 è stato chiesto al commissario prefettizio del Comune di Foggia di valutare la possibilità di cedere all'Agenzia del demanio il diritto di superficie sul terreno, adiacente a quello su cui sorge il palazzo di giustizia, sul quale realizzare l'ampliamento.

È emersa nei giorni scorsi la necessità di procedere ad un frazionamento e verrà celermente affidato il relativo incarico ad un professionista esterno.

Non è stata ancora sottoscritta la convenzione, né vi sono elementi per stabilire se la somma stanziata è congrua o meno. Inoltre, il Comune ha in corso la pratica per la cessione del diritto di superficie. Pertanto, dal punto di vista della suddivisione temporale, il piano finanziario dei pagamenti si deve ispirare a criteri estremamente prudentziali.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

Allo stato quindi, in assenza di un progetto, del relativo quadro economico, del cronoprogramma dei lavori e del piano finanziario dei pagamenti, si possono ipotizzare le seguenti scansioni temporali dei pagamenti:

- anno 2023: € 300.000,00
- anno 2024: € 700.000,00
- anno 2025: € 5.000.000,00
- anno 2026: € 20.000.000,00
- anno 2027: € 17.000.000,00
- anno 2028: € 17.000.000,00
- anno 2029: € 10.000.000,00.

Ovviamente il cronoprogramma sarà rimodulato una volta acquisito un quadro economico basato su elementi oggettivi.

22. € 70.000.000,00 – Taranto - Progettazione e realizzazione della Cittadella della Giustizia.

Il 10 gennaio 2022 è stato sottoscritto l'atto di cessione della proprietà superficaria con cui la Provincia di Taranto ha ceduto all'Agenzia del Demanio il diritto di superficie sia dell'area su cui insiste l'edificio già esistente (via Impastato), sia del terreno su cui sorgeranno gli immobili da destinare a sede del Tribunale (ex ANCIFAP).

Il 5 settembre 2022 è stata firmata la convenzione per l'attribuzione all'Agenzia del Demanio delle funzioni di stazione appaltante.

Sono in corso le attività propedeutiche alla registrazione della convenzione da parte della Corte dei conti.

Dal cronoprogramma del 6 giugno 2022, allegato alla convenzione sottoscritta con l'Agenzia del Demanio, si desumono le seguenti previsioni di spesa:

- anno 2022: € 336.000,00
- anno 2023: € 1.498.000,00
- anno 2024: € 1.545.600,00
- anno 2025: € 7.728.000,00



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

- anno 2026: € 17.667.720,00
- anno 2027: € 17.667.720,00
- anno 2028: € 17.667.720,00
- anno 2029: € 5.889.240,00.

- **Fondi di cui all'art 1, comma 14, Legge 160/2019 € 37.018.968,00 (Cap. 7200 p.g. 17-18)**

Intervento	Totale stanziamento fondi	Totale Interventi Finanziati	Totale Impegnato	Totale Pagato	Residuo Fondi Finalizzati Non Impegnati	Residuo Fondi Non Finalizzati
BOLOGNA Riconversione ex caserma "Gamberini" (polo archivistico)		2.203.399,00	0	0	2.203.399,00	
BRESCIA Riconversione capannone località Concesio (polo archivistico)		3.908.168,00	0	0	3.908.168,00	
MILANO Riconversione TLC Peschiera-Borromeo (polo archivistico)		18.487.959,00	0	0	18.487.959,00	
MONZA Riconversione ex caserma "IV Novembre"		4.412.366,00	0	0	4.412.366,00	
SAVONA Manutenzione straordinaria		2.160.000,00	0	0	2.160.000,00	
FIRENZE - Lavori facciate Palazzo di Giustizia		1.739.403,00	0	0	1.739.403,00	
BRESCIA Ampliamento del Palazzo di giustizia		4.107.673,00	4.107.673,00	0	0	
Totali	37.018.968,00	37.018.968,00	4.107.673,00	0	32.911.295,00	0

23. € 2.203.399,00 – Bologna - Riconversione ex caserma "Gamberini" (polo archivistico).

Nell'ambito delle risorse stanziare a favore del Ministero della Giustizia nel Fondo investimenti oggetto di vari finanziamenti con diverse leggi di stabilità (legge 232/2016 e legge 160/2016) sono state individuate le seguenti somme al fine di realizzare 4 poli archivistici:

- € 6.800.495 per Brescia (di cui: € 2.892.327,00 € con la legge 232/2016 e € 3.908.168,00 con la legge 160/2018)
- € 2.203.399,00 per Bologna (legge 160/2019)
- € 18.487.959,00 per Milano (legge 160/2019).

I suddetti 4 interventi per poli archivistici presenti nelle varie leggi di stabilità (punti gestionali 7, 8, 9, 10, 17 e 18) prevedono uno stanziamento complessivo di € 27.491.853,00.

Alla stregua delle analisi svolte sinora, per realizzare 2 poli archivistici in grado, ciascuno, di accogliere 200 km. lineari di documentazione cartacea, lo stanziamento innanzi riportato risulta capiente limitatamente a progettazione e lavori. Quindi, la predetta somma di € 27.491.853,00 milioni sarà destinata alla realizzazione del polo archivistico di Ozzano dell'Emilia e di un altro, in corso di



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

individuazione.

La procedura diretta a realizzare l'archivio di Ozzano è in fase avanzata perché è stato già depositato il progetto definitivo dal progettista al quale l'Amministrazione ha affidato l'incarico.

Si confida che entro dicembre sarà acquisito il parere della conferenza dei servizi sulla richiesta di variante e che l'esecutivo possa essere predisposto e validato entro giugno 2023.

Pertanto, entro il 2023 potrebbe essere lanciata e conclusa con l'aggiudicazione la gara per l'appalto dei lavori.

Nei prossimi giorni il Demanio verrà compulsato per verificare se vi è la possibilità di reperire in Lombardia un terreno su cui realizzare un capannone in grado di accogliere 200 km., come quello progettato per Ozzano.

Pertanto, è realistico ritenere che entro il 2027 saranno completati almeno due poli archivistici, di dimensioni e dai costi analoghi, uno in Ozzano e l'altro in un terreno auspicabilmente sito in Lombardia.

Sulla base delle predette informazioni, per realizzare i lavori relativi ai due capannoni occorre la somma complessiva di € 27.491.853,00 così suddivisa:

- anno 2023, € 892.327,00
- anno 2024, € 3.000.000,00
- anno 2025, € 3.203.399,00
- anno 2026, € 10.908.168,00
- anno 2027, € 9.487.959,00

24. € 3.908.168,00 – Brescia - Riconversione capannone località Concesio a polo archivistico per gli UU.GG. di Brescia.

Per questo intervento vale quanto già espresso nel paragrafo relativo alla Legge 205/2017 (paragrafo 23).

25. € 18.487.959,00 – Milano - Riconversione TLC Peschiera-Borromeo a polo archivistico per gli UU.GG. di Milano.

Per questo intervento vale quanto già espresso nel paragrafo relativo alla Legge 205/2017 (paragrafo



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

23).

26. € 4.412.366,00 – Monza - Riconversione ex caserma “IV Novembre”.

Nell’ambito delle risorse stanziato dall’art. 1, comma 14, legge 27.12.2019, n. 160, per la ristrutturazione della caserma IV Novembre di Monza erano stati destinati € 4.412.366,00.

Con provvedimento del 12.11.2021 è stato deciso di NON eseguire questo intervento e l’Amministrazione ha esercitato la facoltà di recesso dalla convenzione.

27. € 2.160.000,00 – Savona - Manutenzione straordinaria del prospetto denominato “Vela” del Palazzo di Giustizia.

Nell’ambito delle risorse stanziato dall’art. 1, comma 14, legge 27.12.2019, n. 160, per la manutenzione straordinaria da effettuarsi presso il Palazzo di Giustizia di Savona (e cioè la sostituzione integrale della vetrata strutturale denominata vela del palazzo del Ricci) era stata destinata la somma di € 2.160.000,00.

Attualmente è stato sviluppato il progetto definitivo, affidato in appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori ad un’impresa per il tramite del Provveditorato alle Opere Pubbliche.

Risulta in corso di consegna la progettazione esecutiva. I lavori dovranno iniziare entro il mese di ottobre.

Dal cronoprogramma di massima partecipato dal soggetto attuatore risulta:

- anno 2023: € 160.000,00
- anno 2024: € 500.000,00
- anno 2025: € 540.000,00
- anno 2026: € 960.000,00

28. € 1.739.403,00 – Firenze - Rifacimento delle facciate ventilate del Palazzo di Giustizia.

Per questo intervento vale quanto già espresso nel paragrafo relativo alla Legge 205/2017 (paragrafo 15).



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

29. € 4.107.673,00 Brescia - Ampliamento del Palazzo di Giustizia.

Per questo intervento vale quanto già espresso nel paragrafo relativo alla Legge 232/2016 (paragrafo 5).

- **Fondi di cui alla sezione II della Legge 178/2020 € 250.000.000,00 (Cap. 7200 p.g. 7-8-9-10)**

Intervento	Totale stanziamento fondi	Totale Interventi Finanziati	Totale Impegnato	Totale Pagato	Residuo Fondi Finalizzati Non Impegnati	Residuo Fondi Non Finalizzati
PERUGIA - Cittadella giudiziaria - compensi demaniali "carceri maschili" e "complesso ex carcere femminile"		1.950.000,00	0	0	1.950.000,00	
PERUGIA - Palazzo "Capitano del Popolo" Lotto II		3.305.000,00	0	0	3.305.000,00	
TORINO - Rifunionalizzazione ex carceri "Le Nuove" - 1° Lotto - 2° stralcio - Braccio VI		1.534.933,28	0	0	1.534.933,28	
SASSARI - Ristrutturazione ex carcere S. Sebastiano		30.000.000,00	0	0	30.000.000,00	
BERGAMO - Cittadella (cofinanziamento PNRR)		900.000,00	0	0	900.000,00	
ROMA - convenzione con M Difesa x Caserma Manara		12.000.000,00	0	0	12.000.000,00	
MONZA ALA EST		7.500.000,00	0	0	7.500.000,00	
VENEZIA - INCREMENTO COSTI PNRR		10.000.000,00	0	0	10.000.000,00	
Totale	250.000.000,00	67.189.933,28	0	0	67.189.933,28	182.810.066,72

30. € 1.950.000,00 - Perugia - Cittadella giudiziaria - compensi demaniali "carceri maschili" e "complesso ex carcere femminile".

Per questo intervento vale quanto già espresso nel paragrafo relativo alla Legge 145/2018 (paragrafo 20).

31. € 3.305.000,00 - Perugia - Cittadella giudiziaria - compensi demaniali "carceri maschili" e "complesso ex carcere femminile".

Per questo intervento vale quanto già espresso nel paragrafo relativo alla Legge 145/2018 (paragrafo 20).

32. € 1.534.933,28 – Torino - Rifunionalizzazione ex carceri "Le Nuove" - 1° Lotto - 2° stralcio - Braccio VI.

Il Comune di Torino sta curando le procedure di gara per la realizzazione dei lavori relativi al braccio



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

VI dell'ex carcere Le Nuove.

La somma assegnata al Comune è pari a € 1.534.933,28.

Sulla base del cronoprogramma del 20.10.2021 trasmesso dal Comune di Torino, le previsioni di spesa sono le seguenti:

- anno 2023: € 500.000,00
- anno 2024: € 1.034.933,28.

33. Sassari, rifunzionalizzazione ex carcere San Sebastiano.

Una parte dei fondi stanziati dalla legge 30.12.2020 n. 178 è stata destinata dal Ministero alla rifunzionalizzazione dell'ex carcere di Sassari, al fine di allocarvi la sezione distaccata di Corte di appello.

Con provvedimento del 7 marzo 2022 è stata emessa una determina con cui l'ufficio è stato autorizzato ad acquisire uno studio di fattibilità.

Il provvedimento è diretto a verificare l'effettiva possibilità tecnica di ricavare, nella struttura dell'ex carcere San Sebastiano, tutti gli spazi occorrenti alla sezione distaccata della Corte di appello e agli altri uffici di Sassari.

L'elaborato sarà consegnato dal progettista incaricato dalla Corte di appello entro il 30 settembre 2022. Successivamente, sulla base delle conclusioni che saranno rassegnate, qualora la struttura dell'ex carcere San Sebastiano fosse ritenuta idonea, si stipulerà una convenzione con il Demanio.

Allo stato si riporta il cronoprogramma di massima stimato in fase di valutazione di fattibilità da parte del soggetto attuatore.

- anno 2023 € 500.000,00;
- anno 2024 € 5.000.000,00;
- anno 2025 € 9.500.000,00;
- anno 2026 € 15.000.000,00

34. € 900.000,00 - Bergamo – realizzazione cittadella giudiziaria.

Per la realizzazione della cittadella giudiziaria di Bergamo, occorrono € 4.900.000,00. È un intervento previsto nel PNRR.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

La parte più rilevante e cioè 4 milioni, sarà prelevato dal PNRR.

Il residuo, pari a soli € 900.000,00, è messo a disposizione dal Ministero della Giustizia, attingendo dal Fondo investimenti finanziato dalla legge 30.12.2020 n. 178, secondo un cronoprogramma stimato sugli anni:

- anno 2024 € 300.000,00;
- anno 2025 € 300.000,00;
- anno 2026 € 300.000,00.

35. Roma Manara (obbligazione di € 12.000.000,00 nei confronti del Ministero della Difesa).

Con la convenzione firmata il 27 luglio 2021 da Ministero della Giustizia, Ministero della Difesa, uffici giudiziari ordinari, uffici giudiziari militari, Agenzia del Demanio e Provveditorato Opere Pubbliche, all'art. 5, comma 2, è stato previsto che il Ministero della Giustizia “*renderà disponibili a favore della Difesa le risorse finanziarie funzionali alla rilocazione degli OdGM, quantificati al massimo in 12M€, per la realizzazione dei lavori riassumibili in oneri di enucleazione della palazzina individuata nel POLMANTEO dal resto del complesso*”.

La convenzione prevede che il versamento avverrà negli anni 2022, 2023 e 2024.

Il cronoprogramma finanziario rilasciato dal Ministero Difesa prevede di massima i seguenti impegni:

- anno 2022 € 1.525.601,14 (erogato, in sede di assestamento, con variazione scompensata in diminuzione a valere sul capitolo di bilancio 7200 p.g. 7);
- anno 2023 € 5.000.000,00;
- anno 2024 € 5.474.398,56.

36. Monza – Palazzo di Giustizia Ala Est.

Per questo intervento fare riferimento a quanto specificato al paragrafo 6.

37. Venezia – III Lotto della Cittadella della Giustizia presso “ex Manifattura Tabacchi”.

Per questo intervento fare riferimento a quanto specificato al paragrafo 3.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

Conclusioni:

Alla luce della presente relazione che esamina compiutamente tutti i cronoprogrammi ricevuti dai Provveditorati e dall' Agenzia del Demanio, emergono i seguenti dati riassuntivi:

	2023	2024	2025
STANZIAMENTI/REISCRIZIONI	306.881.051,00	322.210.360,00	272.471.677,00
TOTALE CRONOPROGRAMMI FINANZIARI	124.886.745,13	275.679.398,31	295.869.660,63
SALDO	181.994.305,87	46.530.961,69	- 23.397.983,63

Pertanto, l'unico anno in cui le risorse disponibili, allo stato, non saranno sufficienti riguarda l'anno 2025.

Conseguentemente, nelle leggi di stabilità dei prossimi anni si valuterà, sulla base dell'andamento della fase esecutiva dei cronoprogrammi, se sarà necessario richiedere una rimodulazione o uno stanziamento *ad hoc*.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

Risorse destinate all'informatizzazione

Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese			
Legge di bilancio	risorse stanziare	MISS 6 - PROG 2 - AZ 5	
		cap.	p.g.
Legge di bilancio 2017 (L. 11.12.2016 n. 232) - art. 1, comma 140 - D.P.C.M. 21 luglio 2017	1.246.603.931,00	7203	8
Legge di bilancio 2018 (L. 27.12.2017 n. 205) - art. 1, comma 1072 - D.P.C.M. 28 novembre 2018	171.365.400,00		9-10
Legge di bilancio 2019 (L. 30.12.2018 n. 145) - art. 1, comma 95 - D.P.C.M. 11 giugno 2019	233.181.000,00		11
Legge di bilancio 2020 (L. 27.12.2019 n. 160) - art. 1, comma 14 - D.P.C.M. 23 dicembre 2020	45.000.000,00		15
Legge di bilancio 2021 (L. 30.12.2020 n. 178) - art. 1, comma 155 e sezione II	30.430.000,00		8
	17.800.000,00	7200	15-16
TOTALE	1.744.380.331,00		

Monitoraggio 2020

- **Fondi di cui all'art. 1, comma 140, Legge 232/2016 - € 1.246.603.932,00 (cap. 7203 p.g. 8)**

La dotazione prevista dal Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, previsto dall'art. 1, c. 140, L. 232/2016, ammonta ad € 1.246.603.932,00 (DPCM di riparto del 21.7.2017) da erogarsi, nel periodo 2017-2032, per il settore d'intervento g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria.

Tale somma è destinata all'attuazione di un piano complessivo che si concretizza nella realizzazione di 11 progetti:

- 1) Processo civile telematico
- 2) Processo penale telematico



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

- 3) Big data
- 4) Datawarehouse
- 5) Sistemi amministrativi
- 6) Sistema informatico penitenziario
- 7) Giustizia minorile e di comunità
- 8) Continuità operativa dei sistemi (sale server)
- 9) Continuità operativa dei sistemi (aumento banda)
- 10) Videoconferenze
- 11) Sicurezza

PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO AL 15/09/2021

1. PROCESSO CIVILE TELEMATICO – CUP J59D17000610006

Costo totale previsto per il progetto € 68.770.041,00 (2017-2032)

Impegnato al 15/09/2021 € 28.497.927,00 (2017-2023)

I sistemi dell'area civile del Ministero della Giustizia coprono le esigenze di gestione informatizzata di tutte le procedure civili innanzi ai tribunali, le corti d'appello, la Corte di Cassazione, garantendo il funzionamento del cosiddetto "processo civile telematico" (nel seguito anche PCT).

L'obiettivo è di completare la diffusione del PCT a tutti gli uffici, quindi di estenderlo ai giudici di pace, evolvendo e ammodernando al contempo la propria architettura, anche al fine di renderla affidabile, performante e sicura.

Le applicazioni necessitano peraltro di un costante sviluppo e adeguamento funzionale e architettonico conseguenti a continui interventi normativi, a seguito di esigenze manifestate dagli utenti.

A tal fine nel 2018 è stato sottoscritto un contratto quinquennale (2018-2023) per gli sviluppi del software del Ministero della Giustizia nell'ambito dell'area civile nonché la manutenzione dei relativi sistemi software e dei servizi correlati, finanziato, in quota parte, con i fondi di cui all'art. 1 c.140 L.232/2016 per un importo di € 22.627.242.

È stato inoltre acquisito hardware (pc desktop) per adeguamento infrastruttura e 962 pc portatili



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

destinati al personale della magistratura esecuzione e fallimenti e 339 portatili per M.O.T.– oltre a 4293 docking station.

Nell’ottica di operare una reingegnerizzazione dei sistemi applicativi ed i portali della giurisdizione di legittimità, della giurisdizione civile di merito e delle banche dati di giurisprudenza, nel corso del 2020 è stata avviata la procedura per la stipula del contratto in ambito di accordo quadro Consip con rilancio competitivo ai sensi dell’art. 54 comma 4 lett. C) del D.Lgs. 50/2016 avente ad oggetto “progettazione sviluppo e reingegnerizzazione dei software del Ministero della Giustizia (giurisdizione di legittimità, giurisdizione civile di merito e banche dati di giurisprudenza) manutenzione dei relativi software e servizi correlati” al fine di consentire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- sviluppo e reingegnerizzazione del parco software secondo i più moderni standard tecnologici e di sicurezza, secondo una architettura a microservizi basato su un approccio di tipo "Web";
- modalità di autenticazione forte per utenze accedenti da fuori RUG (Rete Unificata della Giustizia) basata anche su SPID, Carta Identità elettronica e carte multiservizi dell’Amministrazione;
- adeguamento della conservazione documentale di tutti i documenti gestiti dagli applicativi al nuovo middleware documentale e all’uso del formato PDF/A, per consentire la conservazione documentale degli atti secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- graduale abbandono della PEC e sviluppo di una nuova modalità per effettuare i depositi telematici;
- cooperazione applicativa dei sistemi oggetto del contratto da sviluppare o reingegnerizzare con altri sistemi del dominio Giustizia;
- interoperabilità dei sistemi oggetto del contratto con altri sistemi esterni al Dominio Giustizia.

La procedura si è conclusa nel 2021 con l’aggiudicazione ma ancora non è stato assunto l’impegno di spesa poiché la copertura finanziaria dovrà essere garantita a partire dal 2022 secondo il criterio dell’esigibilità.

Sempre nel corso del 2021 si è dato avvio alla procedura per l’intervento di strutturazione banche dati presso Corte Suprema di Cassazione, è stata bandita una gara con numero RDO: 2850136, CIG 8803886C8C, della durata di 12 mesi, per un importo a base d’asta di € 369.600,00 e che



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

prevede l'impiego di 7 risorse che lavoreranno presso le cancellerie della Corte di Cassazione. Anche in questo caso non sussiste ancora l'impegno di spesa che graverà sugli esercizi futuri.

2. PROCESSO PENALE TELEMATICO – CUP J51C17000050001

Costo totale previsto per il progetto € 225.037.273 (2017-2032)

Impegnato al 15/09/2021 € 146.498.908,00 (2017-2025)

Il Processo Penale Telematico (PPT) costituisce una evoluzione significativa del sistema informatico del settore penale, ad oggi in uso presso gli uffici, proponendo così il sostanziale superamento del disallineamento tecnologico ad oggi esistente rispetto ai sistemi in uso per il settore civile e più in generale rispetto al Processo Civile Telematico (PCT).

In particolare, nel settore penale non vi era un unico applicativo per la gestione dei registri, inoltre i sistemi non sono aperti all'interoperabilità con l'utenza esterna, se non in minima parte (es. sistema delle notifiche penali, SNT).

Per la realizzazione di quanto sopra è stata espletata una gara e sottoscritto un contratto quinquennale, per lo sviluppo del sistema informativo penale unitario telematico, la manutenzione degli attuali sistemi dell'area penale del Ministero della giustizia.

Il 1° luglio 2019 è stato dato avvio al suddetto contratto che prevede la manutenzione correttiva ed evolutiva degli applicativi penali ed avvio dello sviluppo di un sistema unitario del penale. È diviso in 4 lotti, il lotto 1 sviluppo e i lotti 2,3,4, di diffusione territoriale dei prodotti del lotto 1.

Lo stato dell'arte: dall'avvio del contratto risalente al luglio 2019 è stato avviato con il lotto 1 lo sviluppo mediante attivazione di 91 schede evolutive afferenti alla cognizione, prevenzione ed esecuzione penale. Con gli altri 3 lotti si è attivato il servizio di strutturazione delle banche dati ad uso degli uffici penali (tiap documenta@) come attività propedeutica e preparatoria per accogliere i prodotti sviluppati al punto 1.

È stato inoltre acquisito hardware (pc desktop, stampanti e scanner) per adeguamento infrastruttura. Nel corso del 2021 sono state acquisite licenze RED HAT e relativi servizi professionali per un totale di € 1.409.459,00. Tali licenze consentano l'utilizzo e la gestione di sistemi operativi, middleware e piattaforme applicative, necessarie per il corretto funzionamento dei sistemi applicativi della



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

Giustizia.

3. BIG DATA – CUP J59B17000020001

Costo totale previsto per il progetto € 16.679.161(2017-2032)

Impegnato al 15/09/2021 € 6.472.656,00 (2017 – 2022)

Il progetto mira alla raccolta e valorizzazione dei dati provenienti da tutte le fonti dati dei sistemi giudiziari (civili, penali e amministrativi), compreso l'ormai enorme archivio documentale scaturito dal processo civile telematico e che si sta creando con la digitalizzazione del processo penale. Mettendo in correlazione i dati strutturati e documentali, sarà possibile effettuare discovery e analisi multidimensionali in tempo reale, anche di tipo predittivo, in particolare a beneficio delle scelte strategiche di carattere organizzativo e legislativo, sia per utenti interni (uffici giudiziari e uffici ministeriali) che per utenti esterni interessati e abilitati.

Nel 2018 sono state acquisite Licenze Oracle con la finalità di gestire un numero sempre maggiore di dati provenienti da fonti eterogenee (applicazioni interne, atti processuali e documenti digitali).

Nel 2020 è stato determinato a valere del progetto "Datalake e sistema di analytics datalake@giustizia" l'acquisizione dei servizi resi disponibili dal contratto quadro CONSP "Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa" del Lotto 3 della gara "Servizi di cloud computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione applicativa per le pubbliche amministrazioni" per un importo di € 3.425.736,00. Il contratto stipulato il 12.11.2020 è stato reso esecutivo in data 18.01.2021. Il progetto riguarda lo studio e la progettazione del Data Lake di Giustizia, un sistema informativo che ha lo scopo di sfruttare la conoscenza estraibile dalle sorgenti esterne e dal patrimonio informativo interno a Giustizia per migliorare l'efficacia delle indagini, del processo penale e del processo civile e produrre statistiche descrittive e interpretative dei fenomeni di Giustizia. Il contratto esecutivo in corso riguarda la prima fase del progetto ed è incentrato su alcuni aspetti altamente sperimentali, Proof-of-Concepts e studi di fattibilità, al fine di comprendere meglio tutti i rischi connessi alla realizzazione e dispiegamento del Data Lake. Successivamente verranno avviate ulteriori fasi per la realizzazione



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

del sistema. Attualmente, l'esecuzione contrattuale ha subito dei rallentamenti per questioni inerenti al trattamento dei dati, per cui è allo studio una normativa volta a semplificare l'utilizzo dei dati per scopi sperimentali.

4. DATAWAREHOUSE

Costo totale per il progetto € 28.130.760,00 (2017 – 2032)

Impegnato al 15/09/2021 € 0,00

Il progetto prevede al momento la manutenzione del sistema del Datawarehouse esistente all'interno dello stesso contratto attivato nella line di progetto Big Data.

5. SISTEMI AMMINISTRATIVI – CUP J51C17000030001

Costo totale previsto per il progetto € 40.176.740 (2017-2032)

Impegnato al 15/09/2021 € 39.549.767,00 (2017-2022)

Il progetto mira a sviluppare un sistema unitario e trasversale che consenta la gestione dei processi amministrativi e tecnici di assunzione, programmazione, gestione e controllo delle risorse umane e degli edifici di competenza del Ministero della Giustizia.

Nel 2018 è stato sottoscritto un contratto triennale per lo sviluppo software per la realizzazione dei SITI WEB in adesione al contratto quadro SPC Cloud lotto 4 integrato nel 2021.

Nel 2019 sono stati acquisiti i servizi per la reingegnerizzazione del SIAMM sottosistema ARSPG (recupero pene e spese di giustizia) mediante adesione alla Convenzione Consip SGI lotto 1.

Mentre in adesione AQ SPC 1 CLOUD lotto 1 sono stati acquisiti i servizi di cloud computing “Pubblicazione concorsi”

Inoltre, nel 2021 oltre alla integrazione SPC CLOUD 4 per la realizzazione gestione dei portali e servizi on line è stata stipulata la variante al SGI (sistema gestione integrata) per una spesa complessiva di € 6.863.403,00.

Al momento le risorse che residuano sul progetto sono ridotte rispetto alle attività in programma si renderà necessaria una revisione globale dei piani finanziari.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

6. SISTEMA INFORMATIVO PENITENZIARIO – CUP J89B17000180001

Costo totale previsto per il progetto € 40.215.025,00

Impegnato al 15/09/2021 € 14.166.108,00 (2017 – 2021)

Realizzazione sistema informatico penitenziario – ammodernamento infrastruttura dotazioni utenti e server.

Preliminarmente si è proceduto:

- nel 2019 alla sottoscrizione dei contratti per l'adeguamento dei cablaggi degli istituti provveditorati Sardegna, Toscana e Umbria, Sicilia e Triveneto sulla Convenzione Consip rete LAN 6;
- all'acquisizione di dotazioni hardware per utenti (pc, stampanti, scanner).

Nel 2021 si è stipulato il contratto per l'acquisizione delle licenze AEC Collection AutoDesk per le esigenze degli Uffici tecnici appartenenti al dipartimento Amministrazione Penitenziaria, il valore contrattuale è di € 567.165,62.

Attualmente è allo studio e quindi in fase di progettazione un sistema per consentire la lettura dei dati biometrici dei detenuti, non ancora contrattualizzati, la didattica a distanza dei detenuti (scuola primaria) e la realizzazione delle postazioni versatili studio-lavoro e e-learning per la formazione universitaria

7. GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

Costo totale previsto per il progetto € 8.711.931,00

Impegnato al 15/09/2021 € 0,00

Il progetto in fase di studio, nell'imminente futuro sarà dato seguito alla realizzazione di un sistema per la lettura dei dati biometrici dei detenuti attraverso l'acquisto di postazioni SPAID ma ancora non è stato contrattualizzato.

8. CONTINUITA' OPERATIVA SALE SERVER - CUP J56G17000580001



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

Costo totale previsto per il progetto € 212.828.000

Impegnato al 15/09/2021 € 119.387.909,86 (2017-2027)

Il progetto prevede l'adeguamento dell'infrastruttura informatica del Ministero della Giustizia in particolare delle sale server su tutto il territorio nazionale. Acquisto dei beni finalizzati alla razionalizzazione, consolidamento, potenziamento e messa in sicurezza.

Ad oggi sono stati avviati gli adeguamenti tecnologici dei cablaggi degli Uffici dislocati su tutto il territorio nazionale, delle sale server con il potenziamento dei sistemi e delle procedure di disaster recovery nonché l'acquisizione del software.

9. CONTINUITÀ OPERATIVA AUMENTO BANDA - CUP J56F1700000001

Costo totale previsto per il progetto € 565.600.000

Impegnato al 15/09/2021 € 205.734.866,22 (2017 – 2026)

È stato contrattualizzato per SPC2 il servizio di trasporto e sicurezza ad aumento banda per il periodo 2017- 2023 nonché il complementare per la videoconferenza e i servizi di Telepresenza. E' stato acquistato l'hardware (Proxy e Server) nonché le licenze software.

Nel 2021 sono stati inseriti in questo progetto la fornitura di licenze "enterprise agreement", cablaggi di uffici giudiziari e migrazione della posta elettronica ordinaria

10. VIDEOCONFERENZA (amministrativa)

Costo totale previsto per il progetto € 34.080.000,00 Impegnato al 15/09/2021 € 0,00

11. SICUREZZA

Costo totale previsto per il progetto € 6.375.000 Impegnato al 15/09/2021 € 0,00

- **Fondi di cui all'art. 1 comma 1072 Legge 205/2017 € 171.365.400 (Cap. 7203 p.g. 9-10)**

Si rappresenta che le risorse assegnate sul cap. 7203 p.g. 9-10 sono impiegate per la realizzazione di una serie di progetti di seguito specificati:



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

a) € **65.044.240** (risorse allocate sul capitolo di bilancio 7203 p.g.9) tali risorse sono destinate alle seguenti linee di progetto:

1. Polo unico di conservazione per la giustizia
2. Multivideoconferenza dibattimentale
3. Cancelleria del processo telematico

Sono state avviate le attività di progettazione ma, ad oggi, non è stata fatta alcuna contrattualizzazione.

b) € **106.321.160** (risorse allocate sul capitolo di bilancio 7203 p.g.10) tali risorse sono destinate alla seguente linea di progetto:

ARCHIVIO RISERVATO DELLE INTERCETTAZIONI – CUP J513C19000270001

Costo totale previsto per il progetto € 106.321.160 (2018-2033)

Impegni assunti al 15/09/2021 € 5.702.585,00

Dare attuazione al D.Lgs. 216 del 29 dicembre 2017 e quindi dotare tutte le Procure della Repubblica di un “Archivio Riservato” per la gestione delle intercettazioni e dei relativi file multimediali che costituiscono le intercettazioni stesse.

Nel 2019 si è proceduto all’acquisizione, a valere sulla Convenzione Consip “Licenze software Multibrand Ed.2 – Lotto 5”, di licenze finalizzate alla realizzazione del sistema ipoconvergente per l’archivio riservato dei sistemi informatici delle intercettazioni da destinare alle 140 Procure oltre che alla realizzazione del model office.

Di seguito nel 2020 – 2021 sono stati necessari upgrade tecnologici delle infrastrutture hw server per le 10 procure più produttive.

- **Fondi di cui all’art. 1, comma 95, Legge 145/2018 € 233.181.000 (Cap. 7203 p.g. 11)**

Le risorse sono destinate alle seguenti linee di progetto:

1. Adeguamento tecnologico infrastruttura informatica - storage e server
2. Adeguamento tecnologico infrastruttura informatica - rete e cablaggi
3. Sicurezza dell’infrastruttura strategica dell’amministrazione giudiziaria



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

4. Intelligenza artificiale

Per le linee di progetto 1), 2) e 4) sono state avviate le attività di progettazione ma, ad oggi, non è stata fatta alcuna contrattualizzazione.

3. SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA STRATEGICA DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA – CUP J81I20000530006

Costo totale previsto per il progetto € 93.230.000,00

Impegnato al 15/09/2021 € 8.521.923,00 (2019-2021)

Obiettivi riguardo la linea di intervento: adeguamento infrastrutture telematiche (ced, locali tecnici, reti lan) per innalzamento livelli di sicurezza informatica e tutela della privacy.

Gli indirizzi della Ministra che fissano tra le priorità la costituzione dei c.d. Uffici di prossimità per avvicinare giustizia e cittadini, attraverso punti territoriali di contatto, costituiscono la necessaria premessa ad un cambiamento, ad un nuovo approccio alla sicurezza informatica ed alla protezione dei dati giudiziari, anche in relazione del sempre crescente numero e pericolosità degli attacchi cibernetici tesi al furto di identità digitali e compromissione dei dati giudiziari. Il perimetro entro cui i dati giudiziari possano essere — in sicurezza e telematicamente — trasferiti, cercati, tenuti, conservati e renderli disponibili rapidamente, non può che essere “mobile”. Questo scenario di cambiamento è stato recepito, in fase di pianificazione, nel Piano per la Sicurezza Informatica vistato dal Gabinetto del Ministro e adottato con provvedimento del Direttore generale per i Sistemi informativi Automatizzati. Gli interventi di cui trattasi in questa sede, finalizzeranno gli investimenti richiesti - senza aggravare il quadro delle spese correnti — dando attuazione delle priorità ed urgenze evidenziate nel citato Piano. Gli interventi di cui trattasi in questa sede, finalizzeranno gli investimenti richiesti - senza aggravare il quadro delle spese correnti — dando attuazione delle priorità ed urgenze evidenziate nel citato Piano, attraverso la fornitura di sistemi, hardware e software per:

- a. La definizione e protezione del perimetro fisico e logico del sistema di sicurezza informatica
- b. Il controllo degli accessi fisici, l’accreditamento dell’utenza e il controllo degli accessi logici alle



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

Sale Server, CIT e locali tecnici critici;

c. Il monitoraggio, controllo e conservazione dei log;

d. Il disaster recovery;

e. Il consolidamento delle infrastrutture centrali e periferiche (Sale server nazionali, interdistrettuali, Hw e sw)

L'assoluta priorità assegnata agli interventi richiesti è supportata dalle seguenti necessità:

1) Attuare il primo Piano per la Sicurezza Informatica del Ministero.

2) Mitigare i rischi derivanti da minacce cyber sempre più numerose e sofisticate;

3) Adeguare le infrastrutture telematiche ed i sistemi applicativi alla normativa di settore vigente;

4) Diminuire le spese correnti per la manutenzione di infrastrutture e sistemi più o meno datati, investendo in sistemi più performanti e gestibili.

Progetto attivato il 30/12/2020, sono state acquistate licenze "Enterprise Agreement" di software Microsoft e Azure Sentinel atte a correlare gli eventi rispetto agli accessi.

- **Fondi di cui all'art 1, comma 14, Legge 160/2019 € 45.000.000 (Cap. 7203 p.g. 15)**

Progetti finanziati:

1. Adeguamento tecnologico infrastruttura informatica - storage e server

2. Manutenzione impiantistica sale server

Sono state avviate le attività di progettazione ma, ad oggi, non è stata fatta alcuna contrattualizzazione.

- **Fondi di cui alla sezione II, Legge 178/2020 (Cap. 7203 p.g. 8 e Cap. 7200 p.g. 15 e 16)**

Progetti finanziati:

1. Sviluppo strumenti innovazione tecnologica cap. 7203-8

2. Sale server cap. 7200-15-16



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

Sono state avviate le attività di progettazione ma, ad oggi, non è stata fatta alcuna contrattualizzazione.

Monitoraggio 2021

L'ultimo anno è stato caratterizzato da profondi cambiamenti di contesto per l'avvio del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in particolare per la definizione della riforma della giustizia, e per la costituzione del nuovo dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione. Allo scopo di utilizzare in maniera efficiente ed efficace la disponibilità del fondo, si è ritenuto opportuno avviare e accelerare le attività prioritarie non soggette a possibili variazioni, rinviando l'avvio delle altre attività previste dopo la stabilizzazione del contesto.

È inoltre in corso di finalizzazione la strategia per la transizione digitale della giustizia 2022-2026, a valle della quale verrà avviato un lavoro di analisi e rimodulazione delle attività definite negli anni precedenti, che potrebbero essere del tutto o in parte non più coerenti con le priorità attuali. Il completamento di tale lavoro di proposta di rimodulazione è previsto entro la fine del 2022.

- **Fondi di cui all'art. 1, comma 140, Legge 232/2016 - € 1.246.603.932,00 (cap. 7203 p.g. 8)**

La dotazione prevista dal Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, previsto dall'art. 1, c. 140, L. 232/2016, ammonta ad € 1.246.603.932,00 (DPCM di riparto del 21.7.2017) da erogarsi, nel periodo 2017-2032, per il settore d'intervento g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria.

Tale somma è destinata all'attuazione di un piano complessivo che si concretizza nella realizzazione di 11 progetti:

- 1) Processo civile telematico
- 2) Processo penale telematico
- 3) Big data
- 4) Datawarehouse
- 5) Sistemi amministrativi



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

- 6) Sistema informatico penitenziario
- 7) Giustizia minorile e di comunità 2
- 8) Continuità operativa dei sistemi (sale server)
- 9) Continuità operativa dei sistemi (aumento banda)
- 10) Videoconferenze
- 11) Sicurezza

Di seguito lo stato di avanzamento dei progetti

1. Processo civile telematico – CUP J59D17000610006

Costo totale previsto per il progetto € 68.770.041,00 (2017-2032)

Impegnato al 15/09/2021 € 28.497.927,00 (2017-2023) 15/09/2022 € 68.257.480,54 (2017 – 2026)

L'ambito civile è stato interessato da numerose azioni di sviluppo determinate sia da cambiamenti normativi, sia dall'istituzione della gestione elettronica obbligatoria di tutti i documenti e processo interamente telematico nei procedimenti civili, che rende necessario estendere il processo civile telematico presso la Corte Suprema di Cassazione, il Giudice di Pace, la giustizia civile minorile. Sono state apportate numerose evoluzioni ai sistemi dell'area civile di merito ed in particolare ai seguenti applicativi:

- SICID: sistema per la gestione dei registri di cancelleria civile riguardanti il Contenzioso Civile, la Volontaria Giurisdizione e il Diritto del Lavoro, in uso presso i Tribunali e le Corti d'Appello;
- Nuove funzionalità per la gestione della crisi d'impresa e di risanamento aziendale in conformità al DL 118/2021
- numerosi interventi evolutivi relativi alla Consolle del Pubblico Ministero, che interagisce con l'applicativo di segreteria dell'ufficio degli affari civili della Procura della Repubblica
- SIECIC: sistema per la gestione dei registri di cancelleria civile inerenti alle Procedure Concorsuali, le Esecuzioni Forzate, Mobiliari ed Immobiliari;
- Funzionalità aggiuntive per la nuova procedura di class action entrata in vigore il 19 maggio del 2021



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

- Nuove funzionalità per la gestione della crisi d’impresa e di risanamento aziendale in conformità al DL 118/2021
- Gestione della proposta conciliativa del magistrato (anche ai sensi degli artt. 185-bis e 420 cpc)
- SIGP: sistema per la gestione dei registri di cancelleria civile riguardante i Giudici di Pace;
- Sono in fase di finalizzazione le funzionalità al completamento dei servizi del processo civile telematico per i Giudici di Pace, tra cui il Portale dei Giudici di Pace, strumento on web a supporto dell’attività dei magistrati, per la redazione e il deposito dei provvedimenti.
- È stata realizzata l’estensione dei depositi telematici agli atti di parte
- GSU: sistema di gestione dei servizi Uffici Notificazione e Protesti.
- Le attività realizzate, oltre ad aver consentito una maggiore diffusione della funzionalità su tutti gli uffici dei Giudici di Pace sul territorio nazionale, hanno permesso la totalizzazione di 1.873.911 comunicazioni e notificazioni telematiche nel 2021 e di 1.275.747 nel 2022 alla data del 24 agosto 2022
- Sono state concluse le attività per l’introduzione delle funzionalità del Processo Civile Telematico nell’applicativo ministeriale dedicato
- Sono poi proseguite le attività volte ad ottimizzare ed automatizzare i flussi informativi relativi alle attività di notificazione e di pignoramento, nonché quelle finalizzate al completamento della gestione del registro dei Beni Pignorabili ed esecutività dell’art. 492 bis c.p.c.
- SIGMA: sistema informativo per i registri delle cancellerie civili, compresa l’adozione, e penali degli Uffici Giudiziari Minorili
- È in corso il progetto di reingegnerizzazione di SIGMA CIVILE per l’implementazione di un sistema che erediti, adeguandole al minorile, le funzioni del processo civile telematico attraverso un software di nuova generazione

2. Processo penale telematico – CUP J51C17000050001

Costo totale previsto per il progetto € 225.037.273 (2017-2032)

Impegnato al 15/09/2022 € 155.782.189,80 (2017-2027)



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

Sono state apportate numerose evoluzioni ai sistemi dell'area penale ed in particolare ai seguenti applicativi:

– Portale deposito atti penali (PDP)

Nel secondo semestre del 2021 è stata definita e approvata l'analisi per l'estensione del deposito telematico tramite PDP a tutti gli atti di parte (in estensione rispetto tipologia degli atti attualmente previsti come a deposito telematico obbligatorio dagli artt. 221 c. 11 legge 17.7.2020 n. 77 e D.M. Giustizia 13.1.2021) e della possibilità di accesso e deposito via PDP non solo ai difensori ma anche ad ulteriori professionisti, che possono essere coinvolti come ausiliari nel corso del processo penale (periti, consulenti tecnici di parte, interpreti, etc).

Oltre a definire il piano per la diffusione, è stata definita una nuova architettura per semplificarne l'utilizzo, che vedrà la luce nel 2023. Oltre alla possibilità di deposito, il PDP, permette agli avvocati la richiesta di accesso agli atti del fascicolo giudiziario. Questa funzionalità, inizialmente disponibile presso i distretti di Corte d'Appello di Milano e Palermo Milano, dalla fine del 2021 è disponibile anche a Brescia, Bologna e Ancona e, nel primo semestre 2022, anche a Torino e Bari.

– Portale Notizie di Reato (NdR)

Sono proseguite le attività per estendere l'accesso e l'utilizzo del portale NDR quale strumento unico di comunicazione e gestione degli atti di polizia che costituiscono la cd. base di partenza del processo penale.

– Notifiche

I sistemi delle notifiche penali sono oggetto di analisi e reingegnerizzazione verso un unico e funzionale sistema di notifica interconnesso direttamente al nuovo sistema documentale.

– Gestore documentale (Document@), nell'attuale versione è stato integrato con diverse funzionalità. In ambito documentale, importante sottolineare come il progetto di realizzazione del nuovo sistema documentale unico di giustizia, Mercurio, ambisce di superare tutti i limiti strutturali e funzionali dell'attuale infrastruttura documentale, e sarà il cardine dello sviluppo del nuovo processo penale telematico. Il nuovo sistema documentale andrà a sostituire il Document@ ed altre piattaforme documentali, che non soddisfano i requisiti di Giustizia.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

– Nuovo workflow manager, modello 37

Nel mese di giugno 2022 è stato completato lo sviluppo per il registro riservato (modello 37) di cui all'art. 267 comma 5 codice procedura penale, ad oggi tenuto in forma cartacea ed il nuovo sistema WFM (WorkFlow Manager), che consente di gestire digitalmente tutti i flussi interni ed esterni del nuovo PPT, con la produzione degli atti nativi digitali, una nuova modalità di modifica (on line) degli atti completamente integrata nei flussi di workflow degli Uffici Giudiziari, la consultazione degli atti, la gestione del ruolo e delle udienze, e l'integrazione della firma digitale, al fine di agevolare e rendere fluide ed efficienti le attività degli Uffici coinvolti nel PPT, indirizzando l'obiettivo del PNRR, per l'implementazione dei flussi interlocutori PM<-> GIP.

Attualmente è in corso la fase di collaudo e di definizione del piano di dispiegamento presso i tribunali pilota.

– Sorveglianza ed esecuzione

A partire da fine 2021 è stato intensificato l'impegno per corrispondere alle esigenze espresse dai Tribunali di Sorveglianza e dalla DGMC (Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità) riguardo l'utilizzo del sistema SIES (Sistema Integrato Esecuzione sorveglianza).

Con riferimento al SIEPE, sistema informativo dell'esecuzione penale esterna, utilizzato dal DGMC, grazie alla collaborazione con il Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, a fine 2021 la DGSIA ha avviato il rifacimento del sistema SIEPE e raggiunto l'obiettivo del rilascio in esercizio della nuova soluzione nel mese di giugno 2022.

Ulteriore importante obiettivo raggiunto è l'attivazione della possibilità di utilizzo da remoto dei sistemi SIES per i magistrati con avvio della sperimentazione presso i Tribunali di Sorveglianza di Firenze, Bari, Messina, Palermo e Salerno, come richiesto da tutti i Tribunali di Sorveglianza.

– Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (DNAA)

Il primo semestre 2022 è stato caratterizzato da una significativa intensificazione delle attività a supporto della DNAA. È stata avviata la fase di analisi e pianificazione delle esigenze.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

– Casellario

È proseguita l'attività di informatizzazione, upgrade tecnologico e adeguamento normativo del Sistema Informativo del Casellario (SIC).

Infine, sono in corso di definizione le cooperazioni applicative con il Ministero dell'interno (ANPR per la gestione dei deceduti), l'Agenzia delle Entrate (controllo Codice Fiscale) e INPS (CERPA).

– Intercettazioni

Il nuovo assetto delle intercettazioni introdotto dalla c.d. Riforma Orlando e sue successive rilevanti modifiche, ha reso necessario un complesso intervento di evoluzione degli applicativi preesistenti e sono lo sviluppo ex novo sistemi informativi automatizzati per la gestione dell'archivio delle intercettazioni, che include tanto materiale documentale digitale, quanto multimediale.

Sono inoltre in corso di sviluppo le evolutive richieste dal CSM e dal gruppo di monitoraggio intercettazioni.

A completamento degli archivi digitali già in esercizio, nel corso degli ultimi mesi, è stato avviato lo sviluppo di un applicativo che gestisca informaticamente e renda telematico l'intero ciclo di vita del sub procedimento delle intercettazioni.

3. Big data – CUP J59B17000020001

Costo totale previsto per il progetto € 16.679.161(2017-2032)

Impegnato al 15/09/2022 € 6.486.695,57 (2017 – 2022)

Nell'ambito del Contratto SIA105.1.A.EV.14/2020A, nel periodo di riferimento settembre 2021 - marzo 2022, sono state svolte attività nell'ambito dei seguenti stream progettuali:

- DWH Civile: conduzione e MEV del sistema – componente back end e front end – e progetto di reingegnerizzazione;
- Studio di fattibilità sulla Qualità delle tecniche di gestione dati, semantiche e di apprendimento automatico;
- Installazione della piattaforma per la fase sperimentale;



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

- Sviluppi nel dominio del Civile;
- Studi di Fattibilità: Controllo di Gestione, Qualità, Formazione.

Tutte le autorizzazioni alla fatturazione si riferiscono ad attività effettuate nel periodo di riferimento e sono state emesse successivamente all'esito positivo della verifica di conformità da parte della relativa commissione. Nell'ambito dello stream DWH Civile e del relativo progetto di reingegnerizzazione, è stato necessario richiedere al fornitore un piano di rientro a seguito della non conformità delle prestazioni richieste, motivo per cui il pagamento delle relative prestazioni è stato posticipato all'esito delle nuove necessarie verifiche.

4. Datawarehouse

Costo totale per il progetto inizialmente previsto in € 28.130.760,00 (2017 – 2032).

A seguito revisione dei progetti DGSIA comunicato con nota prot. 23640.U del 01/08/2022 al progetto sono state ridotte risorse per € 10.000.000,00.

Attualmente il costo del progetto è di € 18.130.760,00

Impegnato al 15/09/2021 € 0,00

Progetto in fase di analisi per una possibile rimodulazione anche alla luce dell'avvio del progetto PNRR investimento 1.6.2

5. Sistemi amministrativi – CUP J51C17000030001

Costo totale previsto per il progetto € 40.176.740 (2017-2032)

A seguito di revisione dei progetti comunicate con note prot. 20663.U del 29/06/2022 e prot. 23640.U del 01/08/2022 sono state allocate altre risorse.

Attualmente le risorse allocate sul progetto sono € 96.832.519,00 Impegni assunti fino al 15/09/2022 € 97.148.204,25 (2017 – 2025)

Progetto in fase di analisi per una possibile rimodulazione

Sono state apportate numerose evoluzioni ai sistemi dell'area penale ed in particolare ai seguenti applicativi:



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

— Sistema per la liquidazione delle spese di giustizia (SIAMM)

Sono stati effettuati numerosi miglioramenti delle funzionalità del relativo modulo SIAMM preesistente.

È stato implementato il nuovo sistema SIAMM delle Spese di Giustizia che, tra le altre novità infrastrutturali, grafiche e rinnovamento dei flussi di lavoro, ha predisposto i servizi per l'integrazione con i sistemi civili e penali.

In produzione dal 1° gennaio 2022, il sistema gestione rimborsi Legge Pinto (sia lato uffici giudiziari sia lato beneficiari) contribuirà alla riduzione dei tempi di pagamento con conseguenti effetti positivi anche sull'efficienza del sistema giudiziario nel suo complesso. Al riguardo, si prevede una riduzione del carico giudiziario consistente nelle azioni esecutive promosse dinanzi al giudice ordinario con gli ordinari mezzi dell'esecuzione forzata ovvero dinanzi al giudice amministrativo con ricorsi per l'ottemperanza dei provvedimenti giurisdizionali di condanna.

Dall'1/1/2022 è stato rilasciato il nuovo Portale Istanza Web, completamente reingegnerizzato, con l'obiettivo principale di introdurre l'autenticazione con SPID e CNS. Tale rifacimento ha permesso di rinnovare la grafica, facilitando gli utenti esterni nell'inserimento e la gestione delle istanze per il pagamento delle spese di giustizia, e consentendo rilasci continui di nuove funzionalità senza interruzione dei servizi.

Dall'1/3/2022 è stato rilasciato il modulo per il rimborso degli Imputati Assolti: il sistema ha un'interfaccia grafica molto semplice che permetterà l'interazione dei pagamenti con i sistemi del MEF. In particolare, è previsto l'accesso, tramite specifiche convenzioni, con utenti Equitalia Giustizia per la validazione delle pratiche e con utenti UCB per permettere in modo tempestivo i controlli necessari per il pagamento.

— Elettorale

Le attività gestite nel corso del 2021 sono state quelle della presa in carico, gestione (applicativa e sistemistica), realizzazione le manutenzioni adeguate e correttive del sistema elettorale (nelle fasi pre-elettorale (gestione delle anagrafiche, dei seggi elettorali e delle associazioni per le nomine dei presidenti di seggio) e post-elettorale (analisi dei verbali di seggio).

In particolare, si è proceduto alla migrazione dei dati e alla messa in esercizio del nuovo sistema



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

pre-elettorale, applicativo realizzato per consentire di avere una gestione totalmente integrata delle operazioni svolte in fase pre-elettorale e post-elettorale.

Sono state effettuate le attività di bonifica delle anagrafiche al fine di normalizzare la base dati storica. Si è quindi introdotto e messo in esercizio il nuovo sistema centralizzato pre-elettorale che ha consentito già dalle elezioni dei referendum del 2022 di avere una gestione totalmente integrata delle operazioni svolte in fase pre-elettorale e post-elettorale; per finalizzare l'attivazione del nuovo sistema è stata eseguita la migrazione e relativa quadratura dei dati dalle vecchie basi dati (ventisette, diversi data base una per distretto) alla nuova base dati (unica per tutti i distretti) che consentirà di ottenere l'ulteriore vantaggio di avere un unico data base da gestire.

– Automezzi

Con riferimento al sistema volto alla gestione degli automezzi dal punto di vista della prenotazione dell'utilizzo degli automezzi, la turnazione degli autisti, gestione dell'autoparco, nel 2021 si è proceduto all'unificazione del database dei tre archivi Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità.

– Protocollo informatico

Le attività gestite nel corso del 2021 e del 2022 sono:

Gestione applicativa, adeguativa e correttiva, supporto all'analisi organizzativa, alla configurazione e alla diffusione del sistema di protocollo Calliope presso le sedi territoriali del DGMC e del DAP (Calliope) e presso UNEP ed Uffici Giudiziari (Script@), e dismissione dei vecchi sistemi di protocollo Damaris, ProtocolloDAP, Gaus, EProt e Migrazione dei documenti in Calliope;

– Procurement e gestione contratti

Nel corso del primo semestre 2022 è stato avviato un nuovo progetto finalizzato alla reingegnerizzazione delle procedure e la realizzazione di un sistema di gestione delle procedure di acquisto e gestione contratti, dalla fase di raccolta e programmazione dei fabbisogni, alla gestione e monitoraggio dell'esecuzione contrattuale e dei pagamenti.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

6. Sistema informativo penitenziario – CUP J89B17000180001

Costo totale previsto per il progetto € 40.215.025,00 (2017 – 2032)

Impegnato al 15/09/2022 € 14.752.103,66 (2017 – 2022)

In merito al Sistema informatico penitenziario, è stato previsto il seguente impiego dei fondi infrastrutturali, ai fini della messa in sicurezza dei sistemi strategici per il funzionamento dell'Amministrazione penitenziaria.

Sono stati acquistati apparati hardware e servizi di porting dei dati per trasferire gli applicativi dell'amministrazione penitenziaria, riguardanti sia la popolazione detenuta che il personale di polizia penitenziaria.

Inoltre, sono state superate le criticità di saturazione dei precedenti sistemi attraverso un ampliamento infrastrutturale che ha consentito di mettere in sicurezza e in un'unica piattaforma diversi applicativi in stato di saturazione tra i quali GusWeb, Monitoraggi detenuti, Eventi critici, Nucleo Investigativo Centrale, Citrix studio università detenuti.

Per quanto riguarda le esigenze degli uffici tecnici del DAP, si è provveduto ad acquistare le licenze Autocad necessarie alla progettazione edilizia in ambito penitenziario.

7. Giustizia minorile e di comunità

Costo totale previsto per il progetto € 8.711.931,00

Impegnato al 15/09/2022 € 0,00

Progetto in fase di analisi per una possibile rimodulazione

8. Continuità operativa sale server - CUP J56G17000580001

Costo totale previsto per il progetto € 212.828.000

A seguito della revisione dei progetti DGSIA comunicato con nota prot. 20663.U del 29/06/2022 l'importo totale del progetto è stato ridotto di € 26.680.779,00.

Attualmente le risorse impiegate sul progetto sono € 186.147.221,00



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

Impegnato al 15/09/2022 € 132.383.606,68 (2017-2028)

L'attività dell'ultimo anno ha incluso numerosi interventi l'adeguamento dell'infrastruttura informatica del Ministero della Giustizia in particolare delle sale server su tutto il territorio nazionale e l'acquisto dei beni e servizi finalizzati alla razionalizzazione, consolidamento, potenziamento e messa in sicurezza.

9. Continuità operativa aumento banda - CUP J56F17000000001

Costo totale previsto per il progetto € 565.600.000

Impegnato al 15/09/2022 € 226.281.705,62 (2017 – 2027)

Al fine di fronteggiare il considerevole aumento di richiesta di banda per il flusso di dati, sono stati avviati numerosi interventi sia di disponibilità di hardware che software e servizi necessari a sostenere l'aumento nella numerosità e nell'estensione dell'utilizzo dei sistemi da parte degli utenti.

10. Videoconferenza

Costo totale previsto per il progetto € 34.080.000,00

Con nota 20663.U del 29/06/2022 è stata comunicata la revisione delle risorse sul progetto determinando una riduzione di € 3.600.000,00

Attualmente le risorse allocate sul progetto ammontano ad € 20.480.000,00

Impegnato al 15/09/2021 € 0,00

Progetto in fase di analisi per una possibile rimodulazione

11. Sicurezza

Costo totale previsto per il progetto € 6.375.000

Impegnato al 15/09/2021 € 0,00

Il progetto è stato eliminato, in quanto è stato possibile effettuare gli interventi con economie



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

derivanti da altri progetti e le risorse sono state allocate sul progetto sistemi amministrativi che necessitava di maggiore allocazione di risorse.

- **Fondi di cui all'art. 1 comma 1072 Legge 205/2017 € 171.365.400 (Cap. 7203 p.g. 9-10)**

Si rappresenta che le risorse assegnate sul cap. 7203 p.g. 9-10 sono impiegate per la realizzazione di una serie di progetti di seguito specificati:

a) € 65.044.240 (risorse allocate sul capitolo di bilancio 7203 p.g.9)

Tale somma è destinata all'attuazione di un piano complessivo che si concretizza nella realizzazione di 3 progetti:

- 1) Polo Unico di conservazione per la giustizia
- 2) Multi videoconferenza amministrativa
- 3) Cancelleria del processo Telematico

Di seguito lo stato di avanzamento dei progetti

1. Polo unico di conservazione per la giustizia

Costo totale del progetto € 31.844.240,00 (2018 – 2033) Impegnato al 15/09/2022 € 0,00

Progetto in fase di analisi per una possibile rimodulazione. E' in corso la partecipazione ai tavoli interministeriali del Polo Unico di Conservazione coordinati dall'Agenzia per l'Italia Digitale, allo scopo di definire il percorso migliore per il Ministero della Giustizia.

2. Multivideoconferenza amministrativa

Costo totale del progetto € 26.000.000,00 (2018 – 2033)

Impegnato al 15/09/2022 € 0,00

Progetto in fase di analisi per una possibile rimodulazione

3. Cancelleria del processo telematico

Coto totale del progetto € 7.200.000,00



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

Impegnato al 15/09/2022 € 0,00

Progetto in fase di analisi per una possibile rimodulazione

b) € **106.321.160** (risorse allocate sul capitolo di bilancio 7203 p.g.10) tali risorse sono destinate alla seguente linea di progetto:

Le risorse sono destinate alla linea di progetto archivio riservato delle intercettazioni.

Di seguito lo stato di avanzamento del progetto

Archivio riservato delle intercettazioni – CUP J513C19000270001

Costo totale previsto per il progetto € 106.321.160 (2018-2033)

Impegni assunti al 15/09/2022 € 5.229.602,91

È stata intrapresa un'attività di potenziamento delle dotazioni hardware atte a supportare l'archivio riservato delle intercettazioni, in particolare server, storage e collegamenti di rete afferenti al rack dedicato al servizio.

Sono in corso interventi tecnici per aumentare lo spazio disponibile in ogni sede: per i conferimenti (la procedura cd. di compattazione del tablespace) e per le attività di manutenzione dell'infrastruttura (la procedura cd. di "spostamento VM non-core").

Avviata l'analisi per la reingegnerizzazione completa della soluzione ADI, con la centralizzazione in sicurezza nelle 4 sale server nazionali delle soluzioni di storage al fine di risolvere le problematiche di carenza di spazio e tutelare i dati con un backup e disaster recovery adeguato.

- **Fondi di cui all'art. 1, comma 95, Legge 145/2018 € 233.181.000 (Cap. 7203 p.g. 11)**

Le risorse sono destinate alle seguenti linee di progetto:

1. Adeguamento tecnologico infrastruttura informatica - Storage e Server
2. Adeguamento tecnologico infrastruttura informatica - Rete e Cablaggi Di seguito lo stato di avanzamento dei progetti



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

3. Sicurezza dell'infrastruttura strategica dell'Amministrazione Giudiziaria
4. Intelligenza artificiale

1. Adeguamento tecnologico infrastruttura informatica - storage e server

Costo totale del progetto € 81.420.000,00

Impegni assunti al 15/09/2022 € 0,00

Progetto in fase di analisi per una possibile rimodulazione. E' in corso la definizione degli interventi necessari anche in considerazione della strategia di consolidamento in via di finalizzazione

2. Adeguamento tecnologico infrastruttura informatica - Rete e Cablaggi – CUP J59J18000280001

Costo totale del progetto € 37.281.000,00

Impegni assunti al 15/09/2022 € 11.157.302,39

È stato avviato un importante percorso di Cablaggio Strutturato cioè il rifacimento delle reti degli edifici, per tutto il mondo di Giustizia, anche penitenziario e minorile. In particolare, nel mese di ottobre 2021, grazie all'adesione alla convenzione Consip Lan 7, le attività di cablaggio sono in corso di esecuzione su tutto il territorio nazionale.

3. Sicurezza dell'infrastruttura strategica dell'amministrazione giudiziaria – CUP J81I20000530006

Costo totale previsto per il progetto € 93.230.000,00

Impegnato al 15/09/2022 € 19.425.683,48 (2019-2023)

È stato assicurato l'adeguamento ai fini della eliminazione delle vulnerabilità di sicurezza note dei sistemi operativi e dei prodotti software, di sistema, di base e applicativi, afferenti ai servizi erogati dalle sale server nazionali, in particolare si è assicurato l'adeguamento delle licenze Microsoft, Redhat, VMWare, Oracle, IBM e altre.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

4. Intelligenza artificiale

Costo totale del progetto € 21.250.000,00

Impegni assunti al 15/09/2022 € 0,00

Progetto in fase di analisi per una possibile rimodulazione anche in considerazione dell'avvio del PNRR investimento 1.6.2 (Data Lake)

- **Fondi di cui all'art 1, comma 14, Legge 160/2019 € 45.000.000 (Cap. 7203 p.g. 15)**

Le risorse sono destinate alle seguenti linee di progetto:

- 1) Adeguamento tecnologico infrastruttura informatica - storage e server
- 2) Manutenzione impiantistica sale server Di seguito lo stato di avanzamento dei progetti

1. Adeguamento tecnologico infrastruttura informatica - storage e server – CUP

J86F19000250001

Costo totale del progetto € 35.000.000,00

Impegni assunti al 15/09/2022 € 4.051.912,18 (2020 – 2025)

È proseguita nel corso dell'anno l'attività di potenziamento delle sale server nazionali, in termini di incremento sia della potenza computazionale, sia delle prestazioni e della capacità di archiviazione, con l'acquisto di server e storage tecnologicamente aggiornati e ampliati.

2. Manutenzione impiantistica sale server

Costo totale progetto € 10.000.000,00

Impegni assunti al 15/09/2022 € 0,00

Progetto in fase di analisi per una possibile rimodulazione



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

- **Fondi di cui alla sezione II, Legge 178/2020 (Cap. 7203 p.g. 8 e Cap. 7200 p.g. 15 e 16)**

Le risorse sono destinate alle seguenti linee di progetto:

- 1) Sviluppo strumenti innovazione tecnologica wi-fi
- 2) Impiantistica sale server adeguamento infrastrutture telematiche e messa in sicurezza sale server CED locali tecnici
- 3) Manutenzione sale server

1. Sviluppo strumenti innovazione tecnologica wi-fi CAP. 7203 p.g. 8

Costo totale del progetto € 30.430.000,00

Totale impegnato al 15/09/2022 € 0,00

Diffusione degli impianti e servizi wi-fi nel Ministero e nei palazzi di giustizia delle principali sedi giudiziarie e interventi di digitalizzazione degli atti giurisdizionali e degli archivi amministrativi
Progetto in fase di analisi per una possibile rimodulazione, anche in considerazione dell'avvio del progetto PNRR investimento 1.6.2.

2. Impiantistica sale server adeguamento infrastrutture telematiche e messa in sicurezza sale server CED locali tecnici CAP 7200 p.g. 15 – CUP J56F19000200001

Costo totale del progetto € 17.444.000,00 (2021 – 2025)

Impegni assunti al 15/09/2022 € 152.682,07

Sono stati effettuati lavori di manutenzione di impianti elettrici, di condizionamento, antincendio e altri impianti di pertinenza delle sale server nazionali.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

3. Manutenzione sale server 7200 p.g. 16

Costo totale del progetto € 356.000,00

Impegni assunti al 15/09/2022 € 0,00

Progetto in fase di analisi per una possibile rimodulazione



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

Risorse destinate all'edilizia penitenziaria, al potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso – settore minorile

Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese			
Legge di bilancio	risorse stanziare Istituti penali per minorenni	MISS 6 - PROG 3 - AZ 4	
		cap.	p.g.
Legge di bilancio 2018 (L. 27.12.2017 n. 205) - art. 1, comma 1072 - D.P.C.M. 28 novembre 2018	9.500.000,00	7421	3
Legge di bilancio 2021 (L. 30.12.2020 n. 178) – art. 1, comma 155 e sezione II	1.770.000,00		4-5
TOTALE	11.270.000,00		

Monitoraggio 2020

Capitolo 7421 - p.g. 3 - "Somme da destinare a interventi di potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico e la sicurezza". Riparto fonda investimenti 2018 - comma 1072.

Finanziamento e.f. 2018 € 1.000.000 - e.f. 2019 € 1.000.000 - e.f. 2020 € 1.000.000 - e.f. 2021 € 1.175.000.

Premessa e descrizione delle attività.

A valere sulle risorse del capitolo 7421 - p.g. 3, e stata finanziata una pluralità di interventi. In particolare, nel corso del 2021, è proseguito il programma che prevede l'implementazione dei sistemi di sicurezza passiva degli Istituti Penali per i Minorenni dislocati su tutto il territorio nazionale (17 II.PP.MM.), con specifico riguardo alla fornitura e posa in opera degli impianti di video sorveglianza. Anche presso gli Uffici di Esecuzione Penale Estrema e presso gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni si è provveduto a migliorare le condizioni di sicurezza passiva, attraverso l'acquisto di idonee apparecchiature per il controllo di persone e cose.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

Al fine di realizzare l'attività di contrasto e di prevenzione all'indebito possesso ed utilizzo di telefoni cellulari da parte dei detenuti, si è provveduto, altresì, all'acquisto di "rilevatori di cellulari": "apparecchi radio ricevitori" e "rilevatori cellulari portatili" che consentono di rilevare, ricercare e inibire i segnali profusi dagli apparecchi cellulari indebitamente detenuti all'interno degli Istituti Penali per Minorenni. Si programma di completare la dotazione di tali attrezzature a favore degli II.PP.MM. entro la conclusione del prossimo esercizio finanziario.

Infine, in ragione dell'emergenza pandemica ed in risposta ai maggiori fabbisogni espressi in tal senso dagli uffici periferici, si è dato corso all'acquisto di apparecchiature e dispositivi finalizzati a migliorare le modalità di controllo per l'accesso alle sedi dell'Amministrazione da parte del personale dipendente, del personale esterno all'Amministrazione e dei visitatori. Analogamente, per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, si è proceduto alla fornitura e posa in opera di separatori in plexiglass, in special modo presso gli uffici preposti all'accoglienza di visitatori e utenti e al front-office.

Criticità

Il ritardo con cui sono state rese disponibili le risorse relative all'esercizio 2018 (disponibili solo nell'esercizio 2019) ha determinato un correlato ritardo nelle assegnazioni ai centri di spesa, ulteriormente aggravatosi nel corso del 2020 a causa della pandemia. Ciò ha comportato un rallentamento nelle procedure di spesa e, in particolare, la formazione, di anno in anno, di consistenti residui, per i quali, al momento del pagamento, è stato necessario individuare risorse di cassa ulteriori ad integrazione dello stanziamento originariamente previsto. Tale fabbisogno aggiuntivo di cassa, presentatosi sia nel corso del 2020 che nel corso del 2021, è stato soddisfatto mediante variazioni compensative finalizzate ad incrementare la dotazione di cassa sul capitolo 7421 - p.g. 3.

Quadro finanziario.

Di seguito si fornisce, per ogni esercizio, un quadro di sintesi dell'utilizzo delle risorse di cui al capitolo 7421 – p.g. 3.

Esercizio 2019.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

- Residui di stanziamento 2018: € 1.000.000 disponibili nell'esercizio finanziario 2019 ed utilizzati in regime di lettera "F" durante l'anno 2019 - Importo utilizzato: € 1.000.000
- Competenza 2019: € 1.000.000- Importo utilizzato: € 524.603,44
- Cassa 2019: € 1.000.000 - Importo utilizzato: € 939.226,92

Esercizio 2020.

- Residui di stanziamento 2019: € 475.396,56 disponibili nell'esercizio finanziario 2020 ed utilizzati in regime di lettera "F" durante l'anno 2020- Importo utilizzato: € 369.008,05
- Competenza 2020: € 1.000.000 - Importo utilizzato € 7.614,65.
- Cassa 2020: € 1.650.000 di cui: € 1.000.000 dotazione di bilancio + € 650.000 a seguito di variazione compensativa - importo utilizzato € 1.648.766,19.

Esercizio 2021.

- Residui di stanziamento 2019: € 106.388,51 disponibili nell'esercizio finanziario 2021 ed utilizzati in regime di lettera "F" durante l'anno 2021 - Importo utilizzato: € 106.253,08
- Residui di stanziamento 2020: € 992.385,35 disponibili nell'esercizio finanziario 2021 ed utilizzati in regime di lettera "F" durante l'anno 2021 - Importo utilizzato: € 989.775,41
- Competenza 2021: € 1.175.000 - Importo utilizzato fino al 04/ 11/2021 € 220.043,64.
- Cassa 2021: € 1.575.000 di cui: € 1.175.000 dotazione di bilancio + € 400.000 a seguito di variazione compensativa - importo utilizzato fino al 04/11/2021 € 1.378.898,96.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

Il riparto analitico dei finanziamenti disposti per ciascun esercizio a favore dei centri di spesa periferici e riportato nelle seguenti tabelle

Quadro finanziario – anni 2019 e 2020

CENTRO DI SPESA	DESCRIZIONE	RES. STANZ. 2018 1.000.000,00	COMP. 2019 1.000.000,00	CASSA 2019 1.000.000,00	RES. STANZ. 2019 475.396,56	COMP. 2020 1.000.000,00	CASSA 2020 1.650.000 (compresa variaz.ne comp.va)
CGM Bologna	Impianto video sorveglianza IPM Bologna	180.160,66	0	180.160,66	0	0	0
CGM Catanzaro	Impianto video sorveglianza IPM Catanzaro	180.948,35	0	180.948,35	0	0	0
CGM Firenze	Impianto video sorveglianza IPM Firenze	156.105,95	0	156.105,95	0	0	0
CGM Palermo	Impianto video sorveglianza IPM Palermo	180.570,58	0	180.570,58	0	0	0
UIEPE Torino	Impianto telefonico UIEPE Torino	21.533,00	0	21.533,00	0	0	0
CGM Palermo	Impianto video sorveglianza IPM Catania	180.947,01	0	180.947,01	0	0	0
DGMC Roma	Sistema gestione automatizzata telefonia	0	48.308,38	0	0	0	0
DGMC Roma	Oneri incentivi su gestione automatizzata telefonia	0	1.050,90	0	0	0	0
UIEPE Torino	Lavori cablaggio rete fonia UDEPE Genova	3.635,60	0	3.635,60	0	0	0
UIEPE Bari	Fornitura nuovo centralino telefonico UDEPE Lecce	2.500,00	0	2.500,00	0	0	0
CGM Napoli	Impianto video sorveglianza IPM Nisida	0	186.172,19	0	0	0	0
CGM Milano	Potenziamento apparati tecnologici	7.220,00	0	7.220,00	0	0	0
UIEPE Palermo	Potenziamento apparati tecnologici UDEPE Catania	5.978,77	0	5.978,77	0	0	0
CGM Palermo	Climatizzatori fissi e portatili IPM Acireale	4.721,40	0	4.721,40	0	0	0
UIEPE Bari	Sistema rilevazione presenze ULEPE Brindisi	3.904,00	0	3.904,00	0	0	0
CGM Bologna	Radio ricetrasmittenti Polizia Pen. IPM Bologna	2.000,80	0	2.000,80	0	0	0
CGM Roma	Sistema gestione telefonia detenuti IPM Roma	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0
UIEPE Bologna	Nuovo impianto telefonico UIEPE Bologna	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

UIEPE Roma	Climatizzatori UDEPE Pescara	2.000,80	0	2.000,80	0	0	0
CGM Roma	Impianto video sorveglianza IPM Roma – Lavori reti locali	0	163.633,02	0	0	0	163.633,02
CGM Roma	Impianto video sorveglianza IPM Roma – Fornitura e posa in opera	60.773,08	125.438,95	0	0	0	186.212,03
CGM Firenze	Residui 2019	0	0	0	0	0	124.231,44
CGM Milano	Residui 2019	0	0	0	0	0	5.791,45
CGM Napoli	Residui 2019	0	0	0	0	0	186.172,19
CGM Catanzaro	Residui 2019	0	0	0	0	0	176.603,97
CGM Palermo	Residui 2019	0	0	0	0	0	157.355,90
CGM Palermo	Residui 2019	0	0	0	0	0	131.699,32
UIEPE Bologna	Residui 2019	0	0	0	0	0	3.348,90
CGM Bologna	Residui 2019	0	0	0	0	0	138.007,58
CGM Bari	Realizzazione prese e punti terra	0	0	0	1.500,00	0	1.500,00
CGM Bologna	Fornitura e posa in opera cancello automatico ingresso IPM Bologna	0	0	0	16.787,20	0	16.787,20
CGM Firenze	Sistema gestione automatizzata telefonia detenuti IPM Firenze	0	0	0	2.646,18	0	2.646,18
CGM Napoli	Apparati rilevatori cellulari per IPM	0	0	0	26.230,00	0	26.230,00
CGM Napoli	Fornitura in opera reti protezione palazzina Direzione CGM Napoli	0	0	0	10.039,73	0	10.039,73
CGM Napoli	Fornitura in opera reti protezione USSM Salerno	0	0	0	5.209,40	0	5.209,40
CGM Palermo	Completamento impianto video sorveglianza	0	0	0	7.128,00	0	7.128,00
CGM Palermo	Sostituzione boiler acqua calda IPM Acireale	0	0	0	3.300,00	0	3.300,00
UIEPE Catanzaro	Adeguamento impianti elettrici sedi UEPE Catanzaro e Crotone	0	0	0	7.000,00	0	7.000,00
UIEPE Catanzaro	Fornitura e posa in opera barriera cancello ingresso	0	0	0	2.257,00	0	2.257,00
UIEPE Roma	Impianti climatizzatori	0	0	0	6.368,00	0	6.368,00
UIEPE Torino	Fornitura e posa in opera elevatore per persone diversamente abili ULEPE Alessandria	0	0	0	9.500,00	0	9.500,00
UIEPE Torino	Lavori impiantistica	0	0	0	3.391,60	0	3.391,60



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

UIEPE Torino	Lavori impiantistica	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
UIEPE Torino	Impianto telefonico UEPE Savona e sistema rilevazione presenze UEPE Genova e Savona	0	0	0	5.292,00	0	5.292,00
CGM Palermo	Impianto generazione, dosaggio biossido cloro centrale idrica IPM Palermo	0	0	0	12.200,00	0	12.200,00
UIEPE Venezia	Potenziamento infrastrutture uffici EPE Distretto	0	0	0	8.770,00	0	8.770,00
UIEPE Palermo	Fornitura e posa in opera climatizzatori ULEPE Siracusa	0	0	0	1.046,76	0	1.046,76
CGM Torino	Impianto climatizzazione uffici CGM Torino	0	0	0	1.202,00	0	1.202,00
DGMC Roma	Potenziamento impianto illuminazione sede centrale	0	0	0	0	7.614,65	5.479,66
UIEPE Palermo	Implementazione video sorveglianza UDEPE Catania	0	0	0	3.559,00	0	0
CGM Milano	Impianti condizionatori Dual split IPM Milano	0	0	0	3.495,30	0	3.495,30
UIEPE Roma	Efficientamento energetico ULEPE Campobasso	0	0	0	4.947,10	0	4.947,10
UIEPE Torino	Potenziamento infrastrutture Uffici EPE Torino	0	0	0	10.500,00	0	10.500,00
CGM Roma	Fornitura e posa in opera nuovo cancello IPM Roma	0	0	0	13.175,00	0	13.175,50
UIEPE Napoli	Ampliamento impianto video sorveglianza Uffici EPE territorio	0	0	0	9.937,14	0	9.937,14
CGM Bari	Potenziamento impianti IPM Potenza	0	0	0	20.050,00	0	20.050,00
CGM Catanzaro	Potenziamento impianto antincendio complesso Catanzaro	0	0	0	3.373,30	0	3.373,30
CGM Milano	Impianti condizionatori Mono split IPM Milano	0	0	0	2.055,70	0	2.055,70
UIEPE Torino	Potenziamento impianti Uffici EPE territorio	0	0	0	7.200,00	0	7.200,00
CGM Firenze	Fornitura impianto automatizzato telefonia detenuti	0	0	0	0	0	2.646,18
CGM Napoli	Fornitura metal detector IPM Nisida	0	0	0	16.300,00	0	16.300,00
CEUS Nisida	Ripristino impianto condizionamento	0	0	0	0	0	2.135,00
CGM Milano	Potenziamento impianti IPM Milano	0	0	0	6.211,02	0	6.211,02
UIEPE Napoli	Adeguamento impianto telefonico ULEPE Caserta	0	0	0	6.000,00	0	6.000,00
CGM Torino	Potenziamento impianto IPM Torino	0	0	0	80.000,00	0	80.000,00
CGM Palermo	Sostituzione gruppo frigo IPM Palermo	0	0	0	32.336,62	0	32.336,62
TOTALE		1.000.000,00	524.603,44	939.226,92	369.008,05	7.614,65	1.648.766,19



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

Quadro finanziario – anno 2021

CENTRO DI SPESA	DESCRIZIONE	RES. STANZ. 2019 106.388,51	RES. STANZ. 2020 992.385,35	COMP. 2021 1.175.000	CASSA 2021 1.575.000 (compresa variaz.ne comp.va)
UIEPE Roma	Ripristino impianto servizio igienico ULEPE Latina	549,00	0	0	549,00
UIEPE Catanzaro	Potenziamento impianti elettrici UEPE Catanzaro e Crotone	5.000,00	0	0	5.000,00
CEUS Nisida	Residui 2020	0	0	0	2.135,00
CGM Firenze	Impianto antintrusione area demaniale "Il Pellegrino" di Firenze	0	0	0	27.269,96
CGM Firenze	Impianto di allarme IPM Firenze	2.034,96	0	0	2.034,96
UIEPE Palermo	Impianto di riscaldamento ULEPE Siracusa	1.110,20	0	0	1.110,20
CGM Firenze	Impianto telefonico complesso Firenze	50.000,00	0	0	50.000,00
UIEPE Firenze	Impianto rilevazione presenze UDEPE Perugia	1.000,00	0	0	1.000,00
CGM Cagliari	Impianto video sorveglianza USSM Sassari	0	0	116.690,39	116.690,39
CGM Torino	Disinfezione tubazioni contro virus "Legionella" IPM Torino	0	0	83.269,10	83.269,10
CGM Bologna	Potenziamento impianti Servizi minorili Bologna	0	35.000,00	0	35.000,00
UIEPE Palermo	Impianti Sanificatori igienizzanti ULEPE Caltanissetta	0	6.019,48	0	6.019,48
UIEPE Roma	Impianto rilevazione presenze ULEPE Frosinone	829,60	0	0	829,60
UIEPE Torino	Impianto telefonico e impianto elettrico nuova sede ULEPE Savona	0	6.789,30	0	6.789,30
UIEPE Venezia	Potenziamento impianti elettrici sede Mestre	2.213,20	0	0	2.213,20
UIEPE Firenze	Impianto telefonico UDEPE Perugia	0	16.000,00	0	16.000,00
UIEPE Napoli	Impianto rilevazione presenze UIEPE Napoli	0	5.978,00	0	5.978,00
UIEPE Catanzaro	Residui 2020	0	0	0	3.196,40
CGM Roma	Impianto video sorveglianza CPA Roma	6.124,40	0	0	6.124,40
CGM Milano	Potenziamento impianti complesso Cesare Beccaria Milano	26.584,41	0	0	26.584,41
UIEPE Catanzaro	Impianto telefonico UDEPE Reggio Calabria	10.370,00	0	0	10.370,00
UIEPE Roma	Impianti climatizzatori ULEPE Latina e Frosinone	0	4.130,00	0	4.130,00
CGM Palermo	Residui 2020	0	0	0	50.464,62
CGN Napoli	Residui 2020	0	0	0	1.462,62
CGM Roma	Potenziamento impianti IPM Roma	0	97.885,91	0	97.885,91
CGM Bologna	Attività contrasto indebito ingresso cellulari detenuti	0	23.411,80	0	23.411,80
CGM Milano	Attività contrasto indebito ingresso cellulari detenuti	0	26.962,00	0	26.962,00



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

CGM Venezia	Attività contrasto indebito ingresso cellulari detenuti	0	2.880,00	0	2.880,00
CGM Torino	Potenziamento impianto termico	0	4.217,00	0	4.217,00
UIEPE Firenze	Potenziamento impianti Uffici EPE territorio	0	32.650,00	0	32.650,00
CGM Milano	Impianto climatizzazione IPM Milano	0	899,06	0	899,06
CGM Napoli	Rete LAN biblioteca IPM Airola	0	1.525,00	0	1.525,00
CGM Palermo	Impianto idrico IPM Palermo	0	1.765,58	0	1.765,58
CGM Palermo	Impianto telefonico sezione staccata USSM Ragusa	0	2.610,80	0	2.610,80
UIEPE Catanzaro	Impianto autoclave UDEPE Reggio Calabria	437,31	0	0	437,31
UIEPE Napoli	Impianto ascensore ULEPE Caserta	0	1.647,00	0	1.647,00
UIEPE Palermo	Impianto rilevazione presenze ULEPE Siracusa	0	2.399,74	0	2.399,74
CGM FIRENZE	Realizzazione impianto antintrusione area demaniale "il Pellegrino"	0	27.269,96	0	0
CGM Palermo	Impianto gruppo frigo IPM Palermo	0	555,50	0	555,50
UIEPE Palermo	Potenziamento impianti UDEPE Catania	0	4.819,00	0	4.819,00
UIEPE Torino	Potenziamento impianti nuova sede ULEPE Savona	0	13.550,00	0	13.550,00
CGM Palermo	Adeguamento locali gabinetto odontoiatrico IPM Catania	0	7.271,35	0	7.271,35
UIEPE Palermo	Impianto video citofono ULEPE Siracusa e impianto climatizzazione ULEPE Messina	0	3.294,00	0	3.294,00
CGM Venezia	Indebito ingresso cellulari da parte dei detenuti IPM Treviso	0	633,60	0	633,60
CGM Milano	Potenziamento impianti in funzione presso IPM Milano	0	7.785,10	0	7.785,10
UIEPE Napoli	Residui 2020	0	0	0	5.568,19
CGM Cagliari	Indebito ingresso cellulari da parte dei detenuti	0	4.819,00	0	4.819,00
CGM Milano	Impianto refrigerazione padiglione detentivo IPM Milano	0	17.600,00	0	17.600,00
CGM Catanzaro	Implementazione impianto prevenzione incendi	0	164,70	0	164,70
CGM Palermo	Indebito ingresso cellulari da parte dei detenuti e implementazione impianti vari	0	51.325,40	0	51.325,40
CGM Bari	Indebito ingresso cellulari da parte dei detenuti IPM Potenza e IPM Bari	0	23.448,40	0	23.448,40
CGM Firenze	Indebito ingresso cellulari da parte dei detenuti IPM Firenze	0	4.819,00	0	4.819,00
UIEPE Torino	Potenziamento impianti ULEPE Vercelli e UDEPE Genova	0	3.445,28	0	3.445,28
CGM Torino	Potenziamento impianto trattamento aria cucina vitto minori IPM Torino	0	34.575,00	0	34.575,00
CGM Palermo	Adeguamento centrale tecnologica impiantistica complesso Malaspina	0	91.628,15	0	91.628,15
UIEPE Napoli	Impianto rilevazione presenze ULEPE Caserta e manutenzione impianto ascensore	0	8.662,00	0	8.662,00
CGM Milano	Messa a norma impianto antincendio complesso Beccaria Milano	0	1.375,68	0	1.375,68
CGM Palermo	Ampliamento impianto telefonia ad uso minori IPM Palermo	0	817,40	0	817,40
CGM Roma	Manutenzione impianti rete lan video sorveglianza IPM Roma	0	15.000,00	0	15.000,00
CGM Palermo	Lavori impianto climatizzazione IPM Palermo	0	1.159,00	0	1.159,00



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

CGM Roma	Impianto climatizzazione CPA l'Aquila	0	4.489,60	0	4.489,60
UIEPE Palermo	Adeguamento impianto rilevazione presenze UIEPE Palermo	0	2.013,00	0	2.013,00
UIEPE Palermo	Messa a norma impianto ascensore UDEPE Catania	0	33.176,00	0	33.176,00
UIEPE Palermo	Lavori impianto climatizzazione e impianto antincendio UDEPE Catania	0	7.610,36	0	7.610,36
CGM Firenze	Indebito ingresso cellulari da parte dei detenuti IPM Pontremoli	0	4.819,00	0	4.819,00
CGM Napoli	Indebito ingresso cellulari da parte dei detenuti IPM Nisida e IPM Airola	0	39.215,80	0	39.215,80
CGM Milano	Manutenzione impianto telefonico IPM Milano	0	1.366,40	0	1.366,40
CGM Palermo	Impianto climatizzazione IPM Caltanissetta	0	3.580,80	0	3.580,80
UIEPE Napoli	Fornitura e posa in opera montascale per disabili UIEPE Napoli	0	9.859,20	0	9.859,20
CGM Bari	Impianto rete idrica sanitaria per contrasto legionella CGM e USSM Bari	0	1.098,00	0	1.098,00
CGM Palermo	Potenziamento impianto video sorveglianza IPM Caltanissetta	0	622,20	0	622,20
CGM Venezia	Nuova centrale telefonica per USSM Trento	0	27.144,84	0	27.144,84
UIEPE Napoli	Completamento lavori montascale per disabili	0	4.320,61	0	4.320,61
CGM Milano	Alimentazione rack dati impianto elettrico IPM Milano	0	1.102,22	0	1.102,22
CGM Torino	Impianto video sorveglianza CGM Torino	0	951,60	0	951,60
UIEPE Bari	Impianto climatizzazione ULEPE Foggia	0	1.907,26	0	1.907,26
CGM Bari	Potenziamento impianto video sorveglianza IPM Potenza	0	14.638,55	0	14.638,55
CGM Bologna	Manutenzione impianti complesso Pratello di Bologna	0	20.000,00	0	20.000,00
CGM Catanzaro	Indebito ingresso cellulari da parte dei detenuti IPM Catanzaro	0	18.885,60	0	18.885,60
CGM Palermo	Sostituzione gruppo elettrogeno complesso Malaspina Palermo	0	80.841,82	0	80.841,82
CGM Palermo	Impianto climatizzazione USSM Messina gruppo frigo USSM Palermo	0	48.286,36	0	48.286,36
CGM Torino	Manutenzione impianti complesso Ferrante Aporti Torino	0	51.211,00	0	51.211,00
CGM Torino	Impianto termico USSM Torino	0	6.817,00	0	6.817,00
UIEPE Venezia	Impianto video sorveglianza ULEPE Padova	0	6.830,00	0	6.830,00
CGM Palermo	Potenziamento impianto centralizzato antenna TV IPM Catania	0	2.200,00	0	2.200,00
UIEPE Roma	Potenziamento impianto elettrico ULEPE Campobasso	0	0	20.084,15	20.084,15
TOTALE		106.253,08	989.775,41	220.043,64	1.378.898,96

Capitolo 7421- p.g. 4 - "Spese per l'acquisto di mezzi di trasporto dei detenuti, per la rielaborazione tecnica di quelli di quelli esistenti nonché per la realizzazione di impianti di comunicazione e controllo".

Finanziamento e.f. 2021 € 100.000 -Legge 30/12/2020, n. 178.

Premessa e descrizione delle attività.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

Il capitolo 7421 - p.g. 4, è stato introdotto con l'esercizio 2021.

Il programma di investimento prevede la graduale sostituzione e/o integrazione dei mezzi furgonati destinati al trasporto ed alla traduzione dei soggetti sottoposti a procedimento penale, nonché dei loro accompagnatori appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria e al personale civile dell'Amministrazione. Le risorse sono altresì destinate agli interventi di manutenzione straordinaria degli automezzi di servizio in dotazione, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza, con particolare riferimento ai mezzi che registrano un numero elevato di chilometri percorsi e che necessitano, pertanto, di una costante manutenzione.

Criticità.

Al momento non si rilevano criticità che possano pregiudicare il perseguimento degli obiettivi prefissati dall'Amministrazione. In relazione all'andamento degli impegni potrebbe determinarsi, per l'esercizio 2022, un fabbisogno di cassa maggiore rispetto allo stanziamento previsto, che potrà essere eventualmente soddisfatto, laddove ve ne siano le condizioni, attraverso variazioni compensative tra capitoli di spesa di parte capitale.

Quadro finanziario.

Di seguito si fornisce, per l'esercizio 2021, un quadro di sintesi dell'utilizzo delle risorse di cui al capitolo 7421 - p.g. 4.

Esercizio 2021.

- Competenza 2021: € 100.000- Importo utilizzato fino al 04/11/2021 € 42.591,94.
- Cassa 2021: e 100.000- importo utilizzato fino al 04/11/2021 € 42.591,94.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

Il riparto analitico dei finanziamenti disposti a favore dei centri di spesa periferici e riportato, nelle seguenti tabelle.

Quadro finanziario – anno 2021

CENTRO DI SPESA	DESCRIZIONE	COMP. 2021	CASSA 2021
		100.000	100.000
CGM Napoli	Manutenzione straordinaria FIAT Freemont IPM Nisida	930,03	930,03
UIEPE Bari	Manutenzione straordinaria FIAT Grande Punto UIEPE BARI	291,99	291,99
CGM Catanzaro	Manutenzione straordinaria FIAT Panda USSM Cosenza	305,89	305,89
CGM Milano	Manutenzione straordinaria FIAT Bravo IPM Milano	1.182,16	1.182,16
CGM Palermo	Manutenzione straordinaria automezzi di servizio	5.000,00	5.000,00
UIEPE Palermo	Manutenzione straordinaria automezzi di servizio	1.000,00	1.000,00
CGM Bologna	Manutenzione straordinaria fiat scudo IPM Bologna	1.288,99	1.288,99
CGM Bari	Finanziamento progetto cantiere d'amare per i ragazzi in carico all'USSM e IPM di Bari"	8.000,00	8.000,00
UIEPE Roma	Manutenzione straordinaria FIAT Punto UEPE l'Aquila	1.160,00	1.160,00
CGM Napoli	Manutenzione straordinaria automezzi di servizio	2.133,47	2.133,47
CGM Catanzaro	Manutenzione straordinaria FIAT Scudo IPM Catanzaro	768,60	768,60
CGM Firenze	Manutenzione straordinaria FIAT Panda USSM Perugia	847,83	847,83
CGM Milano	Acquisto booster per avviamento rapido automezzi IPM Milano	136,43	136,43
UIEPE Roma	Manutenzione straordinaria FIAT Grande Punto ULEPE Latina	680,54	680,54
CGM Bologna	Manutenzione straordinaria automezzi di servizio	288,77	288,77
CGM Firenze	Manutenzione straordinaria ALFA ROMEO Giulietta IPM Firenze	570,80	570,80
UIEPE Bari	Manutenzione straordinaria FIAT Panda ULEPE Foggia	240,00	240,00
CGM Bologna	Manutenzione straordinaria FIAT Panda USSM Bologna	131,00	131,00
CGM Napoli	Manutenzione straordinaria ALFA 159 in dotazione al CGM di Napoli	569,28	569,28
UIEPE Bari	Manutenzione straordinaria FIAT Grande Punto in dotazione all'UIEPE di Bari	296,26	296,26
CGM Napoli	Manutenzione straordinaria FIAT Bravo in dotazione all'IPM di Nisida	195,20	195,20
CGM Palermo	Manutenzione straordinaria automezzi di servizio	1.779,50	1.779,50
CGM Palermo	Manutenzione straordinaria automezzi di servizio	899,94	899,94
CGM Palermo	Manutenzione straordinaria automezzi di servizio	187,00	187,00
CGM Bologna	Manutenzione straordinaria automezzi di servizio	983,55	983,55
CGM Bologna	Manutenzione straordinaria FIAT Scudo in dotazione all'IPM di Bologna	146,40	146,40
UIEPE Catanzaro	Manutenzione straordinaria automezzi di servizio	1.186,76	1.186,76
CGM Bologna	Manutenzione straordinaria automezzi di servizio	835,65	835,65
CGM Napoli	Manutenzione straordinaria FIAT Punto in dotazione al CGM di Napoli	842,35	842,35
CGM Torino	Manutenzione straordinaria FIAT Grande Punto in dotazione all'USSM di Torino	228,00	228,00
CGM Torino	Manutenzione straordinaria FIAT Bravo in dotazione al CPA di Torino	687,00	687,00
CGM Torino	Manutenzione straordinaria FIAT Grande Punto in dotazione all'USSM di Torino	278,00	278,00
CGM Milano	Manutenzione straordinaria ALFA ROMEO Giulietta in dotazione all'IPM di Milano	4.923,13	4.923,13
CGM Napoli	Manutenzione straordinaria FIAT Freemont in dotazione all'IPM di Nisida	1.779,25	1.779,25
CGM Palermo	Manutenzione straordinaria automezzi di servizio	166,92	166,92
CGM Torino	Manutenzione straordinaria FORD Focus e FIAT Bravo in dotazione all'IPM di Torino	1.110,55	1.110,55
UIEPE Bari	Manutenzione straordinaria automezzi di servizio	540,70	540,70
TOTALE		42.591,94	42.591,94



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

3. Capitolo 7421 - p.g. 5 - "Spese relative alla conversione su supporto digitale della documentazione in archivio".

Finanziamento e.f. 2021 € 100.000- Legge 30/12/2020, n. 178.

Premessa e descrizione delle attività.

Il capitolo 7421 - p.g. 5, è stato introdotto con l'esercizio 2021.

Il programma di investimento prevede la "conversione su supporto digitale dei documenti cartacei esistenti", obiettivo particolarmente ambizioso, per la cui riuscita è necessaria effettuare un preliminare approfondimento delle normative sulla tenuta degli archivi pubblici, sulla conservazione degli archivi digitali e sul Codice dell'Amministrazione Digitale, per individuare una soluzione tecnologica rispondente ai precetti tecnici definiti dalla normativa e alle esigenze dell'Amministrazione. A ciò si aggiunga che il programma deve essere necessariamente di ampio respiro, con il conseguente coinvolgimento da un lato di DGSIA e dell'altro di tutte le articolazioni territoriali del Dipartimento, o quantomeno di una selezione rappresentativa delle stesse.

Criticità.

Le esigenze di approfondimento sopra richiamate necessariamente determinano uno slittamento degli impegni di spesa agli esercizi successivi.

Quadro finanziario.

Le risorse finanziarie previste nella dotazione di "competenza" del capitolo 7421 - p.g. 5, del bilancio di questo Dipartimento, verranno appositamente conservate per il successivo utilizzo nel corso del prossimo esercizio in regime di Lettera "F".

Monitoraggio 2021

- 1. Capitolo 7421 – p.g. 3 – “Somme da destinare a interventi di potenziamento infrastrutture e mezzi per l’ordine pubblico e la sicurezza”. Riparto fondo investimenti 2018 – comma 1072.**



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

Finanziamento e.f. 2018 € 1.000.000 – e.f. 2019 € 1.000.000 – e.f. 2020 € 1.000.000 – e.f. 2021 € 1.175.000 – e.f. 2022 € 1.246.874.

Premessa e descrizione delle attività.

Nel corso dell'anno 2021 sono proseguite le attività finalizzate a potenziare i sistemi di sicurezza passiva.

In tal senso, le risorse del capitolo 7421 - p.g. 3, sono state utilizzate soprattutto per la fornitura e posa in opera degli impianti di video sorveglianza nei 17 Istituti Penali per minorenni dislocati nel territorio nazionale.

Gli interventi di potenziamento dei sistemi di sicurezza passiva sono stati estesi anche agli Uffici di Esecuzione Penale Esterna e agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni, attraverso l'acquisto di idonee apparecchiature poste agli accessi degli uffici per esercitare il controllo delle persone e delle cose.

È, altresì, in via di definizione il programma per l'attività di contrasto e di prevenzione all'indebito possesso ed utilizzo di telefoni cellulari da parte dei detenuti.

Attraverso l'acquisto di "rilevatori di cellulari", "apparati radiorecettori" e "rilevatori cellulari portatili" è stato possibile rilevare, ricercare e inibire i segnali profusi dagli apparecchi cellulari indebitamente detenuti all'interno degli Istituti Penali per Minorenni.

L'emergenza pandemica è stata fronteggiata mediante l'acquisto di apparecchiature e dispositivi finalizzati a migliorare le modalità di controllo per l'accesso alle sedi dell'Amministrazione da parte del personale dipendente, del personale esterno all'Amministrazione e dei visitatori. Per contenere la diffusione del contagio da Covid-19, si è provveduto all'acquisto di separatori in plexiglass, soprattutto presso gli uffici preposti all'accoglienza di visitatori e utenti e al front-office. Si prevede, per i prossimi mesi, di impiegare le risorse di cui al presente capitolo anche per finanziare i piccoli interventi di adeguamento infrastrutturale propedeutici alla realizzazione del Progetto Evolutivo Rete Giustizia, in capo a DGSIA, finalizzato ad ampliare i contratti di rete (connessione internet e relativa tecnologia) di tutte le sedi territoriali del Ministero della Giustizia.

Criticità.

Si confermano le criticità espresse nello scorso esercizio nell'ambito della relazione per lo "stato di attuazione degli interventi finanziati" e, in particolare, per il ritardo con cui sono state rese disponibili



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

le risorse relative all'esercizio 2018 (disponibili solo nell'esercizio 2019) che ha determinato un correlato ritardo nelle assegnazioni ai centri di spesa, ulteriormente aggravatosi nel corso del 2020 a causa della pandemia. Ciò ha comportato la formazione di consistenti residui, a cui si è fatto fronte con l'individuazione di ulteriori risorse cassa che hanno integrato l'originaria dotazione di bilancio. In particolare, per gli anni 2020 e 2021, si è fatto ricorso alle consuete variazioni compensative attingendo dalle risorse del bilancio di questo Dipartimento.

Quadro finanziario.

Di seguito si fornisce, per ogni esercizio, un quadro di sintesi dell'utilizzo delle risorse di cui al capitolo 7421 - p.g. 3.

Esercizio 2019:

- Residui di lettera "F" 2018: € **1.000.000** disponibili nell'esercizio finanziario 2019 ed utilizzati in regime di lettera "F" durante l'anno 2019 - Importo utilizzato: € **1.000.000**;
- Competenza 2019: € **1.000.000** - Importo utilizzato: € **524.603,44**;
- Cassa 2019: € **1.000.000** - Importo utilizzato: € **939.226,92**.

Esercizio 2020:

- Residui di lettera "F" 2019: € **475.396,56** disponibili nell'esercizio finanziario 2020 ed utilizzati in regime di lettera "F" durante l'anno 2020 - Importo utilizzato: € **369.008,05**;
- Competenza 2020: € **1.000.000** – Importo utilizzato € **7.614,65**;
- Cassa 2020: € **1.650.000** di cui: € 1.000.000 dotazione di bilancio + € 650.000 a seguito di variazione compensativa – importo utilizzato € **1.648.766,19**.

Esercizio 2021:

- Residui di lettera "F" 2019: € **106.388,51** disponibili nell'esercizio finanziario 2021 ed utilizzati in regime di lettera "F" durante l'anno 2021 - Importo utilizzato: € **106.253,08**;
- Residui di lettera "F" 2020: € **992.385,35** disponibili nell'esercizio finanziario 2021 ed utilizzati in regime di lettera "F" durante l'anno 2021 - Importo utilizzato: € **990.764,81**;
- Competenza 2021: € **1.175.000** – Importo utilizzato nell'anno 2021 € **378.670,49**;
- Cassa 2021: € **1.575.000** di cui: € 1.175.000 dotazione di bilancio + € 400.000 a seguito di variazione compensativa – importo utilizzato nell'anno 2021 € **1.479.862,49**.

Esercizio 2022 (limitatamente al periodo 01/01/2022-09/09/2022):



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

- Residui di lettera "F" 2020: € 1.620,54 disponibili nell'esercizio finanziario 2022 ed utilizzati in regime di lettera "F" durante l'anno 2022 - Importo utilizzato: **€ 1.591,19**;
- Residui di lettera "F" 2021: € 796.329,51 disponibili nell'esercizio finanziario 2022 ed utilizzati in regime di lettera "F" durante l'anno 2022, alla data del 9 settembre 2022 - Importo utilizzato: **€ 332.894,03**
- Competenza 2022: € 1.246.874 – Importo utilizzato nell'anno 2021, alla data del 9 settembre 2022: - **€ 534.919,26**.
- Cassa 2022: € 1.246.874 – importo utilizzato nell'anno 2022, alla data del 9 settembre 2022: **€ 643.287,12**.

Il riparto analitico dei finanziamenti disposti per ciascun esercizio a favore dei centri di spesa periferici e riportato nelle seguenti tabelle.

Quadro finanziario – anni 2019 e 2020

CENTRO DI SPESA	DESCRIZIONE	RES. STANZ. 2018 1.000.000,00	COMP. 2019 1.000.000,00	CASSA 2019 1.000.000,00	RES. STANZ. 2019 475.396,56	COMP. 2020 1.000.000,00	CASSA 2020 1.650.000 (compresa variaz.ne comp.va)
CGM Bologna	Impianto video sorveglianza IPM Bologna	180.160,66	0	180.160,66	0	0	0
CGM Catanzaro	Impianto video sorveglianza IPM Catanzaro	180.948,35	0	180.948,35	0	0	0
CGM Firenze	Impianto video sorveglianza IPM Firenze	156.105,95	0	156.105,95	0	0	0
CGM Palermo	Impianto video sorveglianza IPM Palermo	180.570,58	0	180.570,58	0	0	0
UIEPE Torino	Impianto telefonico UIEPE Torino	21.533,00	0	21.533,00	0	0	0
CGM Palermo	Impianto video sorveglianza IPM Catania	180.947,01	0	180.947,01	0	0	0
DGMC Roma	Sistema gestione automatizzata telefonia	0	48.308,38	0	0	0	0
DGMC Roma	Oneri incentivi su gestione automatizzata telefonia	0	1.050,90	0	0	0	0
UIEPE Torino	Lavori cablaggio rete fonia UDEPE Genova	3.635,60	0	3.635,60	0	0	0



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

UIEPE Bari	Fornitura nuovo centralino telefonico UDEPE Lecce	2.500,00	0	2.500,00	0	0	0
CGM Napoli	Impianto video sorveglianza IPM Nisida	0	186.172,19	0	0	0	0
CGM Milano	Potenziamento apparati tecnologici	7.220,00	0	7.220,00	0	0	0
UIEPE Palermo	Potenziamento apparati tecnologici UDEPE Catania	5.978,77	0	5.978,77	0	0	0
CGM Palermo	Climatizzatori fissi e portatili IPM Acireale	4.721,40	0	4.721,40	0	0	0
UIEPE Bari	Sistema rilevazione presenze ULEPE Brindisi	3.904,00	0	3.904,00	0	0	0
CGM Bologna	Radio ricetrasmittenti Polizia Pen. IPM Bologna	2.000,80	0	2.000,80	0	0	0
CGM Roma	Sistema gestione telefonia detenuti IPM Roma	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0
UIEPE Bologna	Nuovo impianto telefonico UIEPE Bologna	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
UIEPE Roma	Climatizzatori UDEPE Pescara	2.000,80	0	2.000,80	0	0	0
CGM Roma	Impianto video sorveglianza IPM Roma – Lavori reti locali	0	163.633,02	0	0	0	163.633,02
CGM Roma	Impianto video sorveglianza IPM Roma – Fornitura e posa in opera	60.773,08	125.438,95	0	0	0	186.212,03
CGM Firenze	Residui 2019	0	0	0	0	0	124.231,44
CGM Milano	Residui 2019	0	0	0	0	0	5.791,45
CGM Napoli	Residui 2019	0	0	0	0	0	186.172,19
CGM Catanzaro	Residui 2019	0	0	0	0	0	176.603,97
CGM Palermo	Residui 2019	0	0	0	0	0	157.355,90
CGM Palermo	Residui 2019	0	0	0	0	0	131.699,32
UIEPE Bologna	Residui 2019	0	0	0	0	0	3.348,90
CGM Bologna	Residui 2019	0	0	0	0	0	138.007,58
CGM Bari	Realizzazione prese e punti terra	0	0	0	1.500,00	0	1.500,00
CGM Bologna	Fornitura e posa in opera cancello automatico ingresso IPM Bologna	0	0	0	16.787,20	0	16.787,20
CGM Firenze	Sistema gestione automatizzata telefonia detenuti IPM Firenze	0	0	0	2.646,18	0	2.646,18
CGM Napoli	Apparati rilevatori cellulari per IPM	0	0	0	26.230,00	0	26.230,00



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

CGM Napoli	Fornitura in opera reti protezione palazzina Direzione CGM Napoli	0	0	0	10.039,73	0	10.039,73
CGM Napoli	Fornitura in opera reti protezione USSM Salerno	0	0	0	5.209,40	0	5.209,40
CGM Palermo	Completamento impianto video sorveglianza	0	0	0	7.128,00	0	7.128,00
CGM Palermo	Sostituzione boiler acqua calda IPM Acireale	0	0	0	3.300,00	0	3.300,00
UIEPE Catanzaro	Adeguamento impianti elettrici sedi UIEPE Catanzaro e Crotona	0	0	0	7.000,00	0	7.000,00
UIEPE Catanzaro	Fornitura e posa in opera barriera cancello ingresso	0	0	0	2.257,00	0	2.257,00
UIEPE Roma	Impianti climatizzatori	0	0	0	6.368,00	0	6.368,00
UIEPE Torino	Fornitura e posa in opera elevatore per persone diversamente abili UIEPE Alessandria	0	0	0	9.500,00	0	9.500,00
UIEPE Torino	Lavori impiantistica	0	0	0	3.391,60	0	3.391,60
UIEPE Torino	Lavori impiantistica	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
UIEPE Torino	Impianto telefonico UEPE Savona e sistema rilevazione presenze UEPE Genova e Savona	0	0	0	5.292,00	0	5.292,00
CGM Palermo	Impianto generazione, dosaggio biossido cloro centrale idrica IPM Palermo	0	0	0	12.200,00	0	12.200,00
UIEPE Venezia	Potenziamento infrastrutture uffici EPE Distretto	0	0	0	8.770,00	0	8.770,00
UIEPE Palermo	Fornitura e posa in opera climatizzatori UIEPE Siracusa	0	0	0	1.046,76	0	1.046,76
CGM Torino	Impianto climatizzazione uffici CGM Torino	0	0	0	1.202,00	0	1.202,00
DGMC Roma	Potenziamento impianto illuminazione sede centrale	0	0	0	0	7.614,65	5.479,66
UIEPE Palermo	Implementazione video sorveglianza UDEPE Catania	0	0	0	3.559,00	0	0
CGM Milano	Impianti condizionatori Dual split IPM Milano	0	0	0	3.495,30	0	3.495,30
UIEPE Roma	Efficientamento energetico UIEPE Campobasso	0	0	0	4.947,10	0	4.947,10
UIEPE Torino	Potenziamento infrastrutture Uffici EPE Torino	0	0	0	10.500,00	0	10.500,00
CGM Roma	Fornitura e posa in opera nuovo cancello IPM Roma	0	0	0	13.175,50	0	13.175,50
UIEPE Napoli	Ampliamento impianto video sorveglianza Uffici EPE territorio	0	0	0	9.937,14	0	9.937,14
CGM Bari	Potenziamento impianti IPM Potenza	0	0	0	20.050,00	0	20.050,00
CGM Catanzaro	Potenziamento impianto antincendio complesso Catanzaro	0	0	0	3.373,30	0	3.373,30



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

CGM Milano	Impianti condizionatori Mono split IPM Milano	0	0	0	2.055,70	0	2.055,70
UIEPE Torino	Potenziamento impianti Uffici EPE territorio	0	0	0	7.200,00	0	7.200,00
CGM Firenze	Fornitura impianto automatizzato telefonia detenuti	0	0	0	0	0	2.646,18
CGM Napoli	Fornitura metal detector IPM Nisida	0	0	0	16.300,00	0	16.300,00
CEUS Nisida	Ripristino impianto condizionamento	0	0	0	0	0	2.135,00
CGM Milano	Potenziamento impianti IPM Milano	0	0	0	6.211,02	0	6.211,02
UIEPE Napoli	Adeguamento impianto telefonico ULEPE Caserta	0	0	0	6.000,00	0	6.000,00
CGM Torino	Potenziamento impianto IPM Torino	0	0	0	80.000,00	0	80.000,00
CGM Palermo	Sostituzione gruppo frigo IPM Palermo	0	0	0	32.336,62	0	32.336,62
TOTALE		1.000.000,00	524.603,44	939.226,92	369.008,55	7.614,65	1.648.766,19

Quadro finanziario – anno 2021

CENTRO DI SPESA	DESCRIZIONE	RES. LETT "F" 2019 106.388,51	RES. LETT "F" 2020 992.385,35	COMP. 2021 1.175.000	CASSA 2021 1.575.000 (compresa variaz.ne comp.va)
DGMC - sede centrale	Spostamento pareti sede DGMC	0	0	20.049,48	0
UIEPE Roma	Ripristino impianto servizio igienico ULEPE Latina	549,00	0	0	549,00
UIEPE Catanzaro	Potenziamento impianti elettrici UIEPE Catanzaro e Crotone	5.000,00	0	0	5.000,00
CEUS Nisida	Residui 2020	0	0	0	2.135,00
CGM Firenze	Impianto antintrusione area demaniale "Il Pellegrino" di Firenze	0	0	0	27.269,96
CGM Firenze	Impianto di allarme IPM Firenze	2.034,96	0	0	2.034,96
UIEPE Palermo	Impianto di riscaldamento ULEPE Siracusa	1.110,20	0	0	1.110,20
CGM Firenze	Impianto telefonico complesso Firenze	50.000,00	0	0	50.000,00
UIEPE Firenze	Impianto rilevazione presenze UDEPE Perugia	1.000,00	0	0	1.000,00
CGM Cagliari	Impianto video sorveglianza USSM Sassari	0	0	116.690,30	116.690,39
CGM Torino	Disinfezione tubazioni contro virus "Legionella" IPM Torino	0	0	83.269,10	83.269,10
CGM Bologna	Potenziamento impianti Servizi minorili Bologna	0	35.000,00	0	35.000,00
UIEPE Palermo	Impianti Sanificatori igienizzanti ULEPE Caltanissetta	0	6.019,48	0	6.019,48



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

UIEPE Roma	Impianto rilevazione presenze ULEPE Frosinone	829,60	0	0	829,60
UIEPE Torino	Impianto telefonico e impianto elettrico nuova sede ULEPE Savona	0	6.789,30	0	6.789,30
UIEPE Venezia	Potenziamento impianti elettrici sede Mestre	2.213,20	0	0	2.213,20
UIEPE Firenze	Impianto telefonico UDEPE Perugia	0	16.000,00	0	16.000,00
UIEPE Napoli	Impianto rilevazione presenze UIEPE Napoli	0	5.978,00	0	5.978,00
DGMC - sede centrale	Potenziamento impianto centralizzato TCCC sede centrale	0	0	26.587,56	0
UIEPE Catanzaro	Residui 2020	0	0	0	3.196,40
CGM Roma	Impianto video sorveglianza CPA Roma	6.124,40	0	0	6.124,40
CGM Milano	Potenziamento impianti complesso Cesare Beccaria Milano	26.584,41	0	0	26.584,41
UIEPE Catanzaro	Impianto telefonico UDEPE Reggio Calabria	10.370,00	0	0	10.370,00
UIEPE Roma	Impianti climatizzatori ULEPE Latina e Frosinone	0	4.130,00	0	4.130,00
CGM Palermo	Residui 2020	0	0	0	50.464,62
CGN Napoli	Residui 2020	0	0	0	1.462,62
CGM Roma	Potenziamento impianti IPM Roma	0	97.885,91	0	97.885,91
CGM Bologna	Attività contrasto indebito ingresso cellulari detenuti	0	23.411,80	0	23.411,80
CGM Milano	Attività contrasto indebito ingresso cellulari detenuti	0	26.962,00	0	26.962,00
CGM Venezia	Attività contrasto indebito ingresso cellulari detenuti	0	2.880,00	0	2.880,00
CGM Torino	Potenziamento impianto termico	0	4.217,00	0	4.217,00
UIEPE Firenze	Potenziamento impianti Uffici EPE territorio	0	32.650,00	0	32.650,00
CGM Milano	Impianto climatizzazione IPM Milano	0	899,06	0	899,06
CGM Napoli	Rete LAN biblioteca IPM Airola	0	1.525,00	0	1.525,00
CGM Palermo	Impianto idrico IPM Palermo	0	1.765,58	0	1.765,58
CGM Palermo	Impianto telefonico sezione staccata USSM Ragusa	0	2.610,80	0	2.610,80
UIEPE Catanzaro	Impianto autoclave UDEPE Reggio Calabria	437,31	0	0	437,31
UIEPE Napoli	Impianto ascensore ULEPE Caserta	0	1.647,00	0	1.647,00
UIEPE Palermo	Impianto rilevazione presenze ULEPE Siracusa	0	2.399,74	0	2.399,74
CGM FIRENZE	Realizzazione impianto antintrusione area demaniale "il Pellegrino"	0	27.269,96	0	0
CGM Palermo	Impianto gruppo frigo IPM Palermo	0	555,50	0	555,50
UIEPE Palermo	Potenziamento impianti UDEPE Catania	0	4.819,00	0	4.819,00
UIEPE Torino	Potenziamento impianti nuova sede ULEPE Savona	0	13.550,00	0	13.550,00
CGM Palermo	Adeguamento locali gabinetto odontoiatrico IPM Catania	0	7.271,35	0	7.271,35
UIEPE Palermo	Impianto video citofono ULEPE Siracusa e impianto climatizzazione ULEPE Messina	0	3.294,00	0	3.294,00
CGM Venezia	Indebito ingresso cellulari da parte dei detenuti IPM Treviso	0	633,60	0	633,60



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

CGM Milano	Potenziamento impianti in funzione presso IPM Milano	0	7.785,10	0	7.785,10
UIEPE Roma	Ripristino climatizzatore UEPE Latina	0	2.385,00	0	2.385,00
UIEPE Napoli	Residui 2020	0	0	0	5.568,19
CGM Cagliari	Indebito ingresso cellulari da parte dei detenuti	0	4.819,00	0	4.819,00
CGM Milano	Impianto refrigerazione padiglione detentivo IPM Milano	0	17.600,00	0	17.600,00
CGM Catanzaro	Implementazione impianto prevenzione incendi	0	164,70	0	164,70
CGM Palermo	Indebito ingresso cellulari da parte dei detenuti e implementazione impianti vari	0	51.325,40	0	51.325,40
CGM Bari	Indebito ingresso cellulari da parte dei detenuti IPM Potenza e IPM Bari	0	23.448,40	0	23.448,40
CGM Firenze	Indebito ingresso cellulari da parte dei detenuti IPM Firenze	0	4.819,00	0	4.819,00
UIEPE Torino	Potenziamento impianti ULEPE Vercelli e UDEPE Genova	0	3.445,28	0	3.445,28
CGM Torino	Potenziamento impianto trattamento aria cucina vito minori IPM Torino	0	34.575,00	0	34.575,00
CGM Palermo	Adeguamento centrale tecnologica impiantistica complesso Malaspina	0	91.628,15	0	91.628,15
UIEPE Napoli	Impianto rilevazione presenze ULEPE Caserta e manutenzione impianto ascensore	0	8.662,00	0	8.662,00
CGM Milano	Messa a norma impianto antincendio complesso Beccaria Milano	0	1.375,68	0	1.375,68
CGM Palermo	Ampliamento impianto telefonia ad uso minori IPM Palermo	0	817,40	0	817,40
CGM Roma	Manutenzione impianti rete lan video sorveglianza IPM Roma	0	15.000,00	0	15.000,00
CGM Palermo	Lavori impianto climatizzazione IPM Palermo	0	1.159,00	0	1.159,00
CGM Roma	Impianto climatizzazione CPA l'Aquila	0	4.489,60	0	4.489,60
UIEPE Palermo	Adeguamento impianto rilevazione presenze UIEPE Palermo	0	2.013,00	0	2.013,00
UIEPE Palermo	Messa a norma impianto ascensore UDEPE Catania	0	33.176,00	0	33.176,00
UIEPE Palermo	Lavori impianto climatizzazione e impianto antincendio UDEPE Catania	0	7.610,36	0	7.610,36
CGM Firenze	Indebito ingresso cellulari da parte dei detenuti IPM Pontremoli	0	4.819,00	0	4.819,00
CGM Napoli	Indebito ingresso cellulari da parte dei detenuti IPM Nisida e IPM Airola	0	32.915,80	0	32.915,80
CGM Milano	Manutenzione impianto telefonico IPM Milano	0	1.366,40	0	1.366,40
CGM Palermo	Impianto climatizzazione IPM Caltanissetta	0	3.580,80	0	3.580,80
UIEPE Napoli	Fornitura e posa in opera montascale per disabili UIEPE Napoli	0	9.859,20	0	9.859,20
CGM Bari	Impianto rete idrica sanitaria per contrasto legionella CGM e USSM Bari	0	1.098,00	0	1.098,00
CGM Palermo	Potenziamento impianto video sorveglianza IPM Caltanissetta	0	622,20	0	622,20
CGM Venezia	Nuova centrale telefonica per USSM Trento	0	27.144,84	0	27.144,84
UIEPE Napoli	Completamento lavori montascale per disabili	0	4.320,61	0	4.320,61
CGM Milano	Alimentazione rack dati impianto elettrico IPM Milano	0	1.102,22	0	1.102,22
CGM Torino	Impianto video sorveglianza CGM Torino	0	951,60	0	951,60
UIEPE Bari	Impianto climatizzazione ULEPE Foggia	0	1.907,26	0	1.907,26



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

CGM Bari	Potenziamento impianto video sorveglianza IPM Potenza	0	14.638,55	0	14.638,55
CGM Bologna	Manutenzione impianti complesso Pratello di Bologna	0	20.000,00	0	20.000,00
CGM Catanzaro	Indebito ingresso cellulari da parte dei detenuti IPM Catanzaro	0	18.885,60	0	18.885,60
CGM Palermo	Sostituzione gruppo elettrogeno complesso Malaspina Palermo	0	80.841,82	0	80.841,82
CGM Palermo	Impianto climatizzazione USSM Messina gruppo frigo USSM Palermo	0	48.286,36	0	48.286,36
CGM Torino	Manutenzione impianti complesso Ferrante Aporti Torino	0	51.211,00	0	51.211,00
CGM Torino	Impianto termico USSM Torino	0	6.817,00	0	6.817,00
UIEPE Venezia	Impianto video sorveglianza ULEPE Padova	0	6.830,00	0	6.830,00
CGM Palermo	Potenziamento impianto centralizzato antenna TV IPM Catania	0	2.200,00	0	2.200,00
UIEPE Roma	Potenziamento impianto elettrico ULEPE Campobasso	0	0	20.084,15	20.084,15
CGM Catanzaro	Potenziamento impianto antincendio c/o IPM Catanzaro	0	1.586,00	0	1.586,00
UIEPE Milano	Sostituzione centrale telefonica ULEPE Pavia	0	0	11.230,10	11.230,10
UIEPE Bari	Potenziamento impianto telefonico UDEPE Lecce	0	0	26.779,00	26.779,00
UIEPE Napoli	Potenziamento impianti sedi ULEPE Benevento, UDEPE Salerno, ULEPE Caserta e UIEPE Napoli	0	0	40.000,00	40.000,00
UIEPE Bari	Fornitura sistema di rilevazione delle presenze UIEPE Bari	0	2.684,00	0	2.684,00
UIEPE Palermo	Manutenzione straordinaria impianto antincendio UDEPE Catania	0	634,40	0	634,40
CGM Firenze	Manutenzione straordinaria rete telefonica CGM e USSM Firenze	0	0	4.906,76	4.906,76
CGM Milano	Potenziamento impianto elettrico IPM Milano	0	0	17.058,27	0
CGM Milano	Fornitura e installazione condizionatore c/o IPM Milano	0	0	3.454,04	0
CGM Milano	Potenziamento impianto elettrico IPM Milano	0	0	8.561,73	17.058,27
		106.253,08	990.764,81	378.670,49	1.776.162,49

Quadro finanziario – anno 2022

CENTRO DI SPESA	DESCRIZIONE	RES. LETT "F" 2020	RES. LETT "F" 2021	COMP. 2022	CASSA 2022
		1.620,54	796.329,51	1.246.874,00	1.246.874,00
CGM BARI	INTERVENTO SANITIZZAZIONE IMPIANTO RETE IDRICA CGM BARI	976,00	0	0	976,00
CGM CATANZARO	POTENZIAMENTO IMPIANTO TERMICO CGM CATANZARO	0	0	18.932,94	18.932,94
CGM TORINO	SOSTITUZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO CGM TORINO	615,19	0	0	615,19
UIEPE PALERMO	LAVORI MESSA A NORMA ASCENSORE UDEPE CATANIA	0	0	33.176,00	33.176,00
CGM FIRENZE	MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA IPM FIRENZE	0	0	7.533,50	7.533,50
CGM BOLOGNA	RESIDUI 2021	0	0	0	3.567,48



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

CGM PALERMO	RESIDUI 2021	0	0	0	110.243,95
UIEPE FIRENZE	POTENZIAMENTO RETE DATI ULEPE SIENA E GROSSETO	0	0	927,20	927,20
CGM BOLOGNA	POTENZIAMENTO IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA IPM BOLOGNA	0	0	1.706,66	1.706,66
CGM BOLOGNA	MANUTENZIONE IMPIANTI SERVIZI MINORILI BOLOGNA	0	0	40.000,00	40.000,00
CGM CAGLIARI	RESIDUI 2021	0	0	0	10.548,16
CGM MILANO	RESIDUI 2021	0	0	0	32.619,08
CGM ROMA	RESIDUI 2021	0	0	0	4.669,79
CGM PALERMO	POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE SERVIZI MINORILI PALERMO	0	0	1.945,53	1.945,53
UIEPE BOLOGNA	POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE LOCALI UIEPE BOLOGNA	0	0	25.000,00	25.000,00
CGM CATANZARO	RESIDUI 2021	0	0	0	1.342,00
CGM CATANZARO	MANUTENZIONE PORTONE INGRESSO USSM REGGIO CALABRIA	0	0	268,40	268,40
UIEPE CATANZARO	SOSTITUZIONE PORTONE DI INGRESSO UIEPE CATANZARO	0	0	2.200,00	2.200,00
UIEPE CAGLIARI	SPOSTAMENTO MONITOR IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA UIEPE CAGLIARI	0	1.185,00	0	1.185,00
CGM VENEZIA	VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO PALAZZO GIUSTIZIA MESTRE	0	1.647,00	0	1.647,00
CGM TORINO	POTENZIAMENTO IMPIANTO ELEVATORE USSM TORINO	0	11.577,80	0	11.577,80
UIEPE CATANZARO	FORNITURA E POSA IN OPERA PORTONO DI INGRESSO UIEPE CATANZARO	0	484,00	0	484,00
CGM NAPOLI	SOSTITUZIONE CENTRALINO TELEFONICO CDP SANTA MARIA CAPUA VETERE	0	6.939,32	0	6.939,32
CGM ROMA	POTENZIAMENTO IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA IPM ROMA	0	22.972,55	0	22.972,55
UIEPE FIRENZE	RESIDUI 2021	0	0	0	14.564,00
CGM MILANO	MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA IPM MILANO	0	9.740,57	0	9.740,57
CGM TORINO	POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE LOCALI IPM TORINO	0	94.059,58	0	94.059,58
UIEPE ROMA	POTENZIAMENTO IMPIANTO ALLARME UDEPE PESCARA	0	2.244,20	0	2.244,20
CGM TORINO	POTENZIAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO USSM TORINO	0	475,80	0	475,80
CGM VENEZIA	POTENZIAMENTO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO PALAZZO GIUSTIZIA MESTRE	0	3.162,24	0	3.162,24
CGM CATANZARO	POTENZIAMENTO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE COMPLESSO CATANZARO	0	3.660,00	0	3.660,00
CGM ROMA	POTENZIAMENTO IMPIANTO RISCALDAMENTO USSM ROMA	0	707,60	0	707,60



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

CGM CATANZARO	MANUTENZIONE CANCELLO AUTOMATICO INGRESSO COMUNITA' MINISTERIALE CATANZARO	0	555,10	0	555,10
CGM PALERMO	POTENZIAMENTO IMPIANTO TELEFONICO USSM CALTANISSETTA	0	705,16	0	705,16
UIEPE NAPOLI	AMPLIAMENTO IMPIANTO PUNTI RETE UIEPE NAPOLI	0	1.366,40	0	1.366,40
UIEPE VENEZIA	POTENZIAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE ULEPE PADOVA	0	2.850,70	0	2.850,70
UIEPE CATANZARO	POTENZIAMENTO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO UDEPE REGGIO CALABRIA	0	817,40	0	817,40
UIEPE FIRENZE	POTENZIAMENTO IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE ULEPE PRATO, PISTOIA E AREZZO	0	28.000,00	0	28.000,00
CGM TORINO	MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO IPM TORINO	0	1.966,64	0	1.966,64
CGM TORINO	SOSTITUZIONE CENTRALINO TELEFONICO CPA GENOVA	0	6.588,00	0	6.588,00
UIEPE NAPOLI	RESIDUI 2021	0	0	0	35.739,81
CGM PALERMO	POTENZIAMENTO SISTEMA TELEFONICO IPM CALTANISSETTA	0	2.741,34	0	2.741,34
CGM MILANO	POTENZIAMENTO IMPIANTO PISCINA IPM MILANO	0	3.050,00	0	3.050,00
CGM VENEZIA	RESIDUI 2021	0	0	0	4.644,87
CGM BOLOGNA	POTENZIAMENTO IMPIANTI SERVIZI MINORILI BOLOGNA	0	30.000,00	0	30.000,00
CGM FIRENZE	POTENZIAMENTO IMPIANTO TELEFONICO IPM/CPA FIRENZE	0	908,90	0	908,90
CGM MILANO	SOSTITUZIONE FAN COIL CPA MILANO	0	3.324,82	0	3.324,82
UIEPE BARI	POTENZIAMENTO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE ULEPE MATERA	0	1.227,00	0	1.227,00
UIEPE TORINO	POTENZIAMENTO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO UDEPE GENOVA	0	1.127,28	0	1.127,28
DGMC - IMPEGNO DI SPESA	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE FIAT SPA	0	0	403.229,03	0
CGM CATANZARO	SOSTITUZIONE SCHEDA GRUPPO REFRIGERANTE COMPLESSO CGM CATANZARO	0	3.538,00	0	3.538,00
UIEPE PALERMO	FORNITURA N. 2 CLIMATIZZATORI ULEPE SIRACUSA	0	1.268,80	0	1.268,80
UIEPE TORINO	POTENZIAMENTO IMPIANTI ULEPE ALESSANDRIA, NOVARA, VERBANIA, VERCELLI	0	3.386,02	0	3.386,02
UIEPE MILANO	RESIDUI 2021	0	0	0	11.230,10
CGM BARI	FORNITURA CENTRALINO TELEFONICO IPM POTENZA	0	22.615,00	0	22.615,00
CGM PALERMO	FORNITURA CLIMATIZZATORE USSM SEDE STACCATA MARSALA	0	1.159,00	0	1.159,00
CGM PALERMO	POTENZIAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO STABILE SEDE SERVIZI E UGM MESSINA	0	1.405,44	0	1.405,44
CGM ROMA	POTENZIAMENTO IMPIANTI IPM ROMA	0	2.904,00	0	2.904,00
CGM TORINO	SOSTITUZIONE TELECAMERA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA CGM TORINO	0	475,80	0	475,80



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

UIEPE TORINO	VENTICONVETTORI E REVISIONE IMPIANTO AREAZIONE UIEPE TORINO	0	5.490,00	0	0
CGM MILANO	LAVORI IMPIANTO ELEVATORE, REFRIGERAZIONE EDIFICIO "E" E FORNITURA 2 CLIMATIZZATORI	0	23.065,85	0	0
CGM ROMA	MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA IPM ROMA	0	15.796,72	0	0
UIEPE BARI	ACQUISTO IMPIANTO ANTIFURTO UIEPE BARI	0	1.000,00	0	0
CGM MILANO	MANUTENZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE IPM MILANO	0	5.490,00	0	0
UIEPE VENEZIA	FORNITURA E INSTALLAZIONE CANALETTA PER FIBRA OTTICA ULEPE PADOVA	0	1.215,00	0	0
		1.591,19	332.894,03	534.919,26	643.287,12

Capitolo 7421 – p.g. 4 – “Spese per l’acquisto di mezzi di trasporto dei detenuti, per la rielaborazione tecnica di quelli di quelli esistenti nonché per la realizzazione di impianti di comunicazione e controllo”.

Finanziamento e.f. 2021 € 100.000 – e.f. 2022 € 450.000 (€ 150.000 dotazione iniziale di bilancio + € 300.000 a seguito dell’assestamento).

Premessa e descrizione delle attività.

Il capitolo 7421 – p.g. 4, è stato introdotto nell’esercizio 2021, ad opera della Legge 30/12/2020, n. 178, art. 1, comma 155.

Il programma di investimento prevede la graduale sostituzione e/o integrazione dei mezzi furgonati destinati al trasporto ed alla traduzione dei soggetti sottoposti a procedimento penale, nonché dei loro accompagnatori appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria e al personale civile dell’Amministrazione.

Le risorse sono altresì destinate agli interventi di manutenzione straordinaria degli automezzi di servizio in dotazione, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza, con particolare riferimento ai mezzi che registrano un numero elevato di chilometri percorsi e che necessitano, pertanto, di una costante manutenzione.

Criticità.

Con legge 111/2022 “disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2022” la dotazione del capitolo, per l’anno 2022, è stata aumentata a € 450.000, in relazione ai fabbisogni rappresentati dagli uffici periferici per automobili con targa di polizia penitenziarie e



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

mezzi furgonati. Si evidenzia, tuttavia, che la tempistica di consegna dettata dalle pertinenti convenzioni Consip si è rilevata mediamente lunga. Ciò determina, in base al principio di esigibilità, la maturazione della spesa solo nell'esercizio 2023. L'Amministrazione, pertanto, sta verificando la possibilità di anticipare i tempi di consegna ovvero la possibilità di programmare altri acquisti di automezzi di trasporto, da un lato destinati ai servizi minorili, dall'altro agli istituiti nuclei di polizia penitenziaria presso gli uffici di esecuzione penale esterna del territorio nazionale.

Quadro finanziario.

Di seguito si fornisce, per gli esercizi 2021 e 2022 (limitatamente al periodo 01/01/2022-09/09/2022), un quadro di sintesi dell'utilizzo delle risorse di cui al capitolo 7421 - p.g. 4.

Esercizio 2021:

- Competenza 2021: € 100.000 – Importo utilizzato nell'anno 2021 € **49.326,18**.
- Cassa 2021: € 100.000 - importo utilizzato nell'anno 2021 € **49.326,18**.

Esercizio 2022:

- Residui di lettera "F" 2021: € 50.673,82 disponibili nell'esercizio finanziario 2022 ed utilizzati in regime di lettera "F" durante l'anno 2022, alla data del 9 settembre 2022 - Importo utilizzato: € **46.411,46**
- Competenza 2022: € 450.000 – Importo utilizzato nell'anno 2022, alla data del 9 settembre 2022 - € **3.700,00**.
- Cassa 2022: € 450.000 - importo utilizzato nell'anno 2022, alla data del 9 settembre 2022 - € **50.111,46**.

Il riparto analitico dei finanziamenti disposti a favore dei centri di spesa periferici e riportato, nelle seguenti tabelle

Quadro finanziario – anno 2021

CENTRO DI SPESA	DESCRIZIONE	COMP. 2022 100.000	CASSA 2022 100.000
CGM Catanzaro	Manutenzione straordinaria FIAT Panda USSM Cosenza	305,89	305,89
CGM Milano	Manutenzione straordinaria FIAT Bravo IPM Milano	1.182,16	1.182,16
CGM Palermo	Manutenzione straordinaria automezzi di servizio	5.000,00	5.000,00
CGM Napoli	Manutenzione straordinaria FIAT Freemont IPM Nisida	930,03	930,03



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

UIEPE Bari	Manutenzione straordinaria FIAT Grande Punto UIEPE BARI	291,99	291,99
CGM Bologna	Manutenzione straordinaria fiat scudo IPM Bologna	1.288,99	1.288,99
UIEPE Palermo	Manutenzione straordinaria automezzi di servizio	1.000,00	1.000,00
CGM Bari	Finanziamento progetto cantiere d'amare per i ragazzi in carico all'USSM e IPM di Bari"	8.000,00	8.000,00
CGM Napoli	Manutenzione straordinaria automezzi di servizio	2.133,47	2.133,47
UIEPE Roma	Manutenzione straordinaria FIAT Punto UEPE l'Aquila	1.160,00	1.160,00
CGM Catanzaro	Manutenzione straordinaria FIAT Scudo IPM Catanzaro	768,60	768,60
CGM Firenze	Manutenzione straordinaria FIAT Panda USSM Perugia	847,83	847,83
CGM Milano	Acquisto booster per avviamento rapido automezzi IPM Milano	136,43	136,43
CGM Torino	Manutenzione straordinaria FIAT Grande Punto in dotazione all'USSM di Torino	278,00	278,00
CGM Bologna	Manutenzione straordinaria automezzi di servizio	288,77	288,77
UIEPE Roma	Manutenzione straordinaria FIAT Grande Punto ULEPE Latina	680,54	680,54
CGM Firenze	Manutenzione straordinaria ALFA ROMEO Giulietta IPM Firenze	570,80	570,80
UIEPE Bari	Manutenzione straordinaria FIAT Panda ULEPE Foggia	240,00	240,00
CGM Bologna	Manutenzione straordinaria FIAT Panda USSM Bologna	131,00	131,00
CGM Napoli	Manutenzione straordinaria ALFA 159 in dotazione al CGM di Napoli	569,28	569,28
CGM Torino	Manutenzione straordinaria FIAT Bravo in dotazione al CPA di Torino	687,00	687,00
UIEPE Bari	Manutenzione straordinaria FIAT Grande Punto in dotazione all'UIEPE di Bari	296,26	296,26
CGM Palermo	Manutenzione straordinaria automezzi di servizio	899,94	899,94
CGM Napoli	Manutenzione straordinaria FIAT Bravo in dotazione all'IPM di Nisida	195,20	195,20
CGM Palermo	Manutenzione straordinaria automezzi di servizio	1.779,50	1.779,50
CGM Torino	Manutenzione straordinaria FIAT Grande Punto in dotazione all'USSM di Torino	228,00	228,00
UIEPE Catanzaro	Manutenzione straordinaria automezzi di servizio	1.186,76	1.186,76
CGM Palermo	Manutenzione straordinaria automezzi di servizio	187,00	187,00
CGM Bologna	Manutenzione straordinaria automezzi di servizio	983,55	983,55
CGM Bologna	Manutenzione straordinaria FIAT Scudo in dotazione all'IPM di Bologna	146,40	146,40
CGM Bologna	Manutenzione straordinaria automezzi di servizio	835,65	835,65
CGM Napoli	Manutenzione straordinaria FIAT Punto in dotazione al CGM di Napoli	842,35	842,35
CGM Milano	Manutenzione straordinaria ALFA ROMEO Giulietta in dotazione all'IPM di Milano	4.923,13	4.923,13
CGM Napoli	Manutenzione straordinaria FIAT Freemont in dotazione all'IPM di Nisida	1.779,25	1.779,25
CGM Palermo	Manutenzione straordinaria automezzi di servizio	166,92	166,92
CGM Torino	Manutenzione straordinaria FORD Focus e FIAT Bravo in dotazione all'IPM di Torino	1.110,55	1.110,55
UIEPE Bari	Manutenzione straordinaria automezzi di servizio	540,70	540,70
CGM NAPOLI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI DI SERVIZIO IPM AIROLA	3.759,09	3.759,09
CGM NAPOLI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALFA 159 CGM NAPOLI	1.733,89	1.733,89
CGM TORINO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI DI SERVIZIO IN DOTAZIONE	1.241,26	1.241,26
		49.326,18	49.326,18

Quadro finanziario – anno 2022

CENTRO DI SPESA	DESCRIZIONE	RES. LETT "F" 2021 50.673,82	COMP. 2022 450.000,00	CASSA 2022 450.000,00
CGM PALERMO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI DI SERVIZIO IPM PALERMO E USSM CATANIA	140,00	0	140,00
UIEPE TORINO	ACQUISTO MOTOCICLO PER UDEPE GENOVA	0	3.700,00	3.700,00



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

CGM PALERMO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LANCIA LYBRA USSM CATANIA	898,01	0	898,01
CGM NAPOLI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI E IMBARCAZIONE PER PROGETTO MINORI	24.796,61	0	24.796,61
UIEPE TORINO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT PANDA UIEPE TORINO	1.946,89	0	1.946,89
CGM ROMA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT SCUDO IPM ROMA	2.774,99	0	2.774,99
CGM BOLOGNA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI DI SERVIZIO USSM BOLOGNA	1.638,12	0	1.638,12
CGM BARI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMBARCAZIONE "CAPRICORN" PROGETTO MINORI	11.000,00	0	11.000,00
CGM NAPOLI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALFA ROMEO IPM AIROLA	657,49	0	657,49
CGM PALERMO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO DI SERVIZIO IPM PALERMO	511,91	0	511,91
CGM FIRENZE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT SCUDO IPM PONTREMOLI	766,44	0	766,44
CGM NAPOLI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI DI SERVIZIO IPM NISIDA	817,40	0	817,40
CGM NAPOLI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT FREEMONT IPM NISIDA	463,60	0	463,60
		46.411,46	3.700,00	50.111,46

Capitolo 7421 – p.g. 5 – “Spese relative alla conversione su supporto digitale della documentazione in archivio”.

Finanziamento e.f. 2021 € 100.000 – e.f. 2022 € 0 (la dotazione iniziale di bilancio, pari a € 300.000 è stata azzerata con Legge di assestamento, con trasferimento delle relative risorse sul capitolo 7421-04).

Premessa e descrizione delle attività.

Il capitolo 7421 – p.g. 5, è stato introdotto con l’esercizio 2021, ad opera della Legge 30/12/2020, n. 178, art. 1, comma 155.

Il programma di investimento prevede la “conversione su supporto digitale dei documenti cartacei esistenti”, obiettivo particolarmente ambizioso, per la cui riuscita è necessario effettuare un preliminare approfondimento delle normative sulla tenuta degli archivi pubblici, sulla conservazione degli archivi digitali e sul Codice dell’Amministrazione Digitale, per individuare una soluzione tecnologica rispondente ai precetti tecnici definiti dalla normativa e alle esigenze dell’Amministrazione. A ciò si aggiunga che il programma deve essere necessariamente di ampio



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

respiro, con il conseguente coinvolgimento da un lato di DGSIA e dell'altro di tutte le articolazioni territoriali del Dipartimento, o quantomeno di una selezione rappresentativa delle stesse.

Alla luce di quanto rappresentato è apparso più proficuo chiedere, in sede di assestamento del bilancio corrente, il trasferimento delle risorse previste nel bilancio 2022, dal p.g. 5 al p.g. 4, dello stesso capitolo di bilancio, destinato alle “**Spese per l’acquisto di mezzi di trasporto dei detenuti ecc.**”, di cui si prevede un maggiore e più rapido utilizzo nell’ambito delle esigenze rappresentate al paragrafo del p.g. 4 (automezzi di trasporto).

Criticità.

Per quanto sopra richiamato, la dotazione di bilancio prevista per l’anno 2022 è stata azzerata e le relative risorse, pari a € 300.000 sono state trasferite al p.g. 4 del medesimo capitolo di spesa.

Quadro finanziario.

Si fornisce, comunque, per gli esercizi 2021 e 2022 (limitatamente al 09/09/2022), il quadro di sintesi dell’utilizzo delle risorse di cui al capitolo 7421 - p.g. 5.

Esercizio 2022.

- Residui di lettera “F” 2021: € 100.000 disponibili nell’esercizio finanziario 2022 in regime di lettera “F” - Importo utilizzato: **€ 0 (zero)**
- Cassa 2022: € 0 (zero) – È stato disposto, in sede di assestamento di bilancio, il trasferimento delle risorse dal p.g. 5 al p.g. 4 dello stesso capitolo per l’importo di **€ 300.000**.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

Risorse destinate all'edilizia penitenziaria, al potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso

Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese			
Legge di bilancio	risorse stanziare	MISS 6 - PROG 2 - AZ 5	
		cap.	p.g.
Legge di bilancio 2018 (L. 27.12.2017 n. 205) - art. 1, comma 1072 - D.P.C.M. 28 novembre 2018	155.000.000,00	7300	12-13- 14-15
	80.000.000,00	7301	3-4-5
	45.000.000,00	7321	4-6
Legge di bilancio 2019 (L. 30.12.2018 n. 145) - art. 1, comma 95 - D.P.C.M. 11 giugno 2019	30.000.000,00	7300	16
Legge di bilancio 2020 (L. 27.12.2019 n. 160) - art. 1, comma 14 - D.P.C.M. 23 dicembre 2020	114.981.033,00	7300	17
Legge di bilancio 2021 (L. 30.12.2020 n. 178) - art. 1, comma 155 e sezione II	200.000.000,00	7361	3
TOTALE	624.981.033,00		

Monitoraggio 2020

▪ Capitolo 7300, p.g. 12

I fondi stanziati sul piano gestione 12 del capitolo 7300 “Fonda Opere -Acquisto e installazione di strutture e impianti per interventi di edilizia pubblica. Riparto fondo investimenti 2018 - comma 1072” - Riparto fondo investimenti di cui alla LB 205/2017, art. 1, comma 1072, punto F quinquies -”, pari a € 4.467.625,00, saranno utilizzati per sostenere l’esecuzione dei seguenti interventi inclusi nel programma di edilizia penitenziaria 2021, pubblicato in data 7/04/2021:

- Manutenzione straordinaria con adeguamento antincendio del complesso sportive presso la



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

SFAP ROMA “G. Falcone” - € 1.000.000,00;

- Sostituzione tubazioni dell'impianto idrico dell'istituto presso la C.C. di TEMPIO PAUSANIA -
- € 480.000,00;
- Manutenzione straordinaria dei locali archivio e adeguamento antincendio centrale termica e gruppo elettrogeno presso la C.C. di NAPOLI POGGIOREALE - € 600.000,00;
- Adeguamento dell'impianto antincendio degli archivi situati al piano seminterrato presso l'edificio sede del DAP ROMA - € 1.800.000,00;
- Adeguamento del gruppo di pressurizzazione dell'impianto antincendio presso la C.C.F. di POZZUOLI - € 500.000,00.

Per il corrente esercizio finanziario è stata stimata una somma complessiva esigibile per tali interventi pari a € 1.887.625,00.

Le ulteriori risorse rimaste a disposizione potranno essere utilizzate per interventi imprevisi anche a cura dei Provveditorati Regionali di questa Amministrazione.

Per il predetto piano gestione al termine dell'esercizio finanziario 2020 è stata richiesta una rimodulazione, ai sensi dell'art. 30, comma 2, lettera b) della legge 196/2009, pari a € 2.390.499,74, da suddividersi equamente tra gli esercizi finanziari 2022 e 2023.

▪ **Capitolo 7300, p.g. 13**

I fondi stanziati sul piano gestione 13 del capitolo 7300 “Fondo Progetto -Acquisto e installazione di strutture e impianti per interventi di edilizia pubblica. Riparto fondi investimenti 2018 - comma 1072 “ - Riparto fondo investimenti di cui alla LB 205/2017, art. 1, comma 1072, punto F quinquies -”, pari a € 137.881,00 per il corrente esercizio finanziario, saranno utilizzati per sostenere spese relative a affidamenti di servizi tecnici di ingegneria e architettura degli interventi inclusi nel programma di edilizia penitenziaria 2021, correlati al sopracitato piano gestione 12, o in alternativa per interventi da includere nel programma delle future annualità.

Per il corrente esercizio finanziario è stata stimata una somma complessiva esigibile per tali servizi pari a € 68.940,50.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

Le ulteriori risorse rimaste a disposizione potranno essere utilizzate per affidamenti imprevisti anche a cura dei Provveditorati Regionali di questa Amministrazione.

Per il predetto piano gestione al termine dell'esercizio finanziario 2020 e stata richiesta una rimodulazione, ai sensi dell'art. 30, comma 2, lettera b) della legge 196/2009, pari a € 79.020,00, da suddividersi equamente tra gli esercizi finanziari 2022 e 2023.

▪ Capitolo 7300, p.g. 14

I fondi stanziati sul piano gestione 14 del capitolo 7300 "Fondo Opere- Acquisto e installazione di opere prefabbricate per interventi di edilizia pubblica. Riparto fondo investimenti 2018 - comma 1072" - Riparto fondo investimenti di cui alla LB 205/2017, art. 1, comma 1072, punto F quinquies -", pari a € 5.405.000,00 per il corrente esercizio finanziario, saranno utilizzati per sostenere l'esecuzione dei seguenti interventi inclusi nel programma di edilizia penitenziaria 2021, pubblicato in data 7/04/2021:

- Adeguamento ex infermeria per trasformazione in sezione detentiva presso la C.C. di BERGAMO - € 300.000,00;
- Adeguamento diramazione Nortiddi sezione B e della diramazione Stalla con recupero di posti detentivi presso la C.R. di MAMONE - € 1.200.000,00;
- Adeguamento diramazione Turbino con recupero di posti detentivi presso la C.R. di ISILI - € 600.000,00;
- Adeguamento diramazione Conca Verde con recupero posti detentivi presso la C.R. di IS ARENAS ARBUS - € 2.500.000 00;
- Adeguamento fabbricato ex scuola "Pitteri" attiguo all'istituto da destinare ad uffici, caserma e alloggi con recupero di posti detentivi all'interno dell'istituto - Costo per acquisto immobile da riconoscere al Comune- C.C. di GORIZIA - € 500.000,00.

Per il corrente esercizio finanziario e stata stimata una somma complessiva esigibile per tali interventi pari a € 3.045.000,00.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

Le ulteriori risorse rimaste a disposizione potranno essere utilizzate per interventi imprevisi anche a cura dei Provveditorati Regionali di questa Amministrazione.

Per il predetto piano gestione al termine dell'esercizio finanziario 2020 è stata richiesta una rimodulazione, ai sensi dell'art. 30, comma 2, lettera b) della legge 196/2009, pari a € 13.572.000,00, da suddividersi equamente tra gli esercizi finanziari 2022 e 2023.

▪ **Capitolo 7300, p.g. 15**

I fondi stanziati sul piano gestione 15 del capitolo 7300 "Fondo Progetti- Acquisto e installazione di opere prefabbricate per interventi di edilizia pubblica. Riparto fondo investimenti 2018- comma 10 72 " - Riparto fondo investimenti di cui alla LB 205/2017, art. 1, comma 1072, punto F quinquies, pari a € 285.000,00 per il corrente esercizio finanziario , , saranno utilizzati per sostenere spese relative a affidamenti di servizi tecnici di ingegneria e architettura degli interventi inclusi nel programma di edilizia penitenziaria 2021, correlati al sopracitato piano gestione 14, o in alternativa per interventi da includere nel programma delle future annualità.

Per il corrente esercizio finanziario è stata stimata una somma complessiva esigibile per tali servizi pari a € 114.000,00.

Le ulteriori risorse rimaste a disposizione potranno essere utilizzate per affidamenti imprevisi anche a cura dei Provveditorati Regionali di questa Amministrazione.

Per il predetto piano gestione al termine dell'esercizio finanziario 2020 è stata richiesta una rimodulazione, ai sensi dell'art. 30, comma 2, lettera b) della legge 196/2009, pari a € 228.000,00, da suddividersi equamente tra gli esercizi finanziari 2022 e 2023.

▪ **Capitolo 7300, p.g. 16**

I fondi stanziati sul piano gestione 16 del capitolo 7300 "Fonda Opere - Acquisto e installazione di opere prefabbricate. Riparto fonda investimenti 2019 comma 95" - Riparto fondo investimenti di cui alla LB 145/2018, art. 1, comma 95, punto F quinquies, per la realizzazione di nuove strutture per incremento capienza istituti, pari a € 17.500.000,00 per il corrente esercizio finanziario, saranno utilizzati per sostenere l'esecuzione dei seguenti interventi inclusi nel programma di edilizia



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

penitenziaria 2021, pubblicato in data 7/04/2021:

- Ristrutturazione di due sezioni detentive con adeguamento al DPR 230/2000 - III lotto presso la C.R. di CARINOLA - € 2.000.000,00;
- Ristrutturazione dei reparti detentivi con adeguamento al DPR 230/2000 presso gli II.PP. di REGGIO EMILIA- € 3.200.000,00;
- Ristrutturazione e adeguamento al DPR 230/2000 della IX sezione detentiva presso la C.C. di PALERMO UCCIARDONE - € 1.000.000,00;
- Ristrutturazione della I sezione detentiva con adeguamento al DPR 230/2000 presso la C.C. di NUORO- € 4.000.000,00;
- Ristrutturazione della sezione “blu” con adeguamento al DPR 230/2000 presso la C.C. di TRANI - € 4.500.000,00;
- Ristrutturazione del primo reparto detentivo con adeguamento al DPR 230/2000 presso la C.C. di SALERNO - € 1.500.000,00;
- Ristrutturazione delle facciate e dei prospetti dell’istituto- I lotto presso la C.C.F. di POZZUOLI - € 1.000.000,00.

Per il corrente esercizio finanziario e stata stimata una somma complessiva esigibile per tali interventi pari a € 11.800.000,00.

Le ulteriori risorse rimaste a disposizione potranno essere utilizzate per interventi imprevisi anche a cura dei Provveditorati Regionali di questa Amministrazione.

Per il predetto piano gestione al termine dell’esercizio finanziario 2020 e stata richiesta una rimodulazione, ai sensi dell’art. 30, comma 2, lettera b) della legge 196/2009, pari a € 3.000.000,00, da suddividersi equamente tra gli esercizi finanziari 2022 e 2023.

▪ Capitolo 7300, p.g. 17

Tale piano di gestione 17 “Fondo opere acquisti e installazione strutture e impianti - Riparto fondo investimenti 2020- comma 14”, e stato istituito ai sensi della legge 160/2019, art. 1, comma 14 punto Q quinquies, per interventi finalizzati alla riduzione delle emissioni, al risparmio, alla sostenibilità ambientale energetico degli immobili assegnati in uso governativo all’Amministrazione



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

Penitenziaria.

Tenuto conto che le relative risorse sono state messe a disposizione solo nel mese di aprile del corrente anno, nella misura di € 35.855.173,00 per il 2021 e di € 27.695.856,00 come residui di lettera f) 2020, allo stato si sta celermente provvedendo all'individuazione e definizione degli interventi da programmare per il corrente esercizio finanziario.

Per gli interventi di cui ai predetti **piani di gestione 10, 12, 14 e 16, del capitolo 7300**, e in corso la relativa attività di progettazione da parte sia del servizio tecnico dell'Amministrazione penitenziaria che dei servizi tecnici dei rispettivi Provveditorati Regionali, al fine di procedere all'affidamento dei vari interventi nel corrente esercizio finanziario.

▪ **Capitolo 7301, p.g. 3**

I fondi stanziati sul piano gestione 03 del capitolo 7301 "Somme da destinare a interventi di prevenzione del rischio sismico. Riparto fondo investimenti 2018 - comma 1072" - Riparto fondi investimenti di cui alla LB 205/2017, art. 1, comma 1072, punto I quinquies -, pari a € 3.046.875,00 per il corrente esercizio finanziario, saranno utilizzati per sostenere l'esecuzione dei seguenti interventi inclusi nel programma di edilizia penitenziaria 2021, pubblicato in data 7/04/2021:

- Adeguamento sismico della caserma agenti presso la C.R. di SULMONA - € 1.000.000,00;
- Adeguamento sismico della sezione cellulare presso la C.C. di MESSINA - € 1.000.000,00;
- Ristrutturazione con adeguamento sismico di un immobile prospiciente Via Spalato, per la creazione di una sezione di semilibertà al primo piano, dell'edificio ex sezione femminile per la creazione di un polo didattico formative e rimodulazione spazi dell'attuale cortile di passeggio della sezione detentiva presso la C.C. di UDINE- € 2.300.000,00.

Per il corrente esercizio finanziario è stata stimata una somma complessiva esigibile per tali interventi pari a € 1.046.875,00.

Le ulteriori risorse rimaste a disposizione potranno essere utilizzate per interventi imprevisti anche a cura dei Provveditorati Regionali di questa Amministrazione.

Per il predetto piano gestione al termine dell'esercizio finanziario 2020 è stata richiesta una



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

rimodulazione, ai sensi dell'art. 30, comma 2, lettera b) della legge 196/2009, pari a € 1.484.375,00, da suddividersi equamente tra gli esercizi finanziari 2022 e 2023.

▪ **Capitolo 7301, p.g. 4**

I fondi stanziati sul piano gestione 04 del capitolo 7301 “Somme per interventi potenziamento infrastrutture per ordine pubblico e sicurezza. Riparto fondo investimenti 2018, comma 1072” Riparto fondo investimenti di cui alla LB 205/2017, art. 1, comma 1072, punto M quinquies -, di € 2.554.823,00 per il corrente esercizio finanziario, saranno utilizzati per sostenere l'esecuzione dei seguenti interventi inclusi nel programma di edilizia penitenziaria 2021, pubblicato in data 7/04/2021:

- Rifacimento degli impianti tecnologici di sicurezza del muro di cinta presso la C.C. di MODENA - € 575.694,96;
- Rifacimento degli impianti tecnologici di sicurezza del muro di cinta presso la C.C. di FERRARA - € 700.979,05;
- Manutenzione straordinaria dell'impianto TV.CC. interno ed esterno presso la C.C. N.C. di FIRENZE SOLLICCIANO - € 700.000,00.

Per il corrente esercizio finanziario è stata stimata una somma complessiva esigibile per tali interventi pari a € 1.976.674,01.

Le ulteriori risorse rimaste a disposizione potranno essere utilizzate per interventi imprevisi anche a cura dei Provveditorati Regionali di questa Amministrazione.

Per il predetto piano gestione al termine dell'esercizio finanziario 2020 è stata richiesta una rimodulazione, ai sensi dell'art. 30, comma 2, lettera b) della legge 196/2009, pari a € 1.425.000,00, da suddividersi equamente tra gli esercizi finanziari 2022 e 2023.

▪ **Capitolo 7301, p.g. 5**

I fondi stanziati sul piano gestione 05 del capitolo 7301 “Somme da destinare a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. Riparto fondo investimenti 2018, comma 1072” Riparto fondo investimenti di cui alla LB 205/2017, art. 1, comma 1072, punto N quinquies -, pari a € 1.850.596,00 per il corrente esercizio finanziario, saranno utilizzati esclusivamente per interventi proposti e a cura dei Provveditorati Regionali di questa Amministrazione.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

Per il predetto piano gestione al termine dell'esercizio finanziario 2020 è stata richiesta una rimodulazione, ai sensi dell'art. 30, comma 2, lettera b) della legge 196/2009, pari a € 479.416,16, da suddividersi equamente tra gli esercizi finanziari 2022 e 2023.

Per gli interventi gli di cui ai predetti **piani di gestione 03 e 04** e in corso la relativa attività di progettazione da parte sia del servizio tecnico dell'Amministrazione penitenziaria che dei servizi tecnici dei rispettivi Provveditorati Regionali, al fine di procedere all'affidamento dei vari interventi nel corrente esercizio finanziario.

▪ **Capitolo 7321 p.g. 6**

I fondi stanziati sul piano di gestione 6 “Somme da destinare a interventi di potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico e fa sicurezza. Riparto fondo investimenti 2018 - comma 1072” - Riparto fondo investimenti di cui alla LB n. 205/2017, art. 1 comma 1072, punto M quinquies -, sono stati eseguiti i seguenti interventi:

- acquisto tramite Convenzione Consip di n. 50 Fiat Panda € 1.177.649,08;
- acquisto tramite Convenzione Consip di n. 24 Subaru Forester € 724.837,24.

▪ **Capitolo 7361 p.g. 3**

Con i fondi del piano di gestione 3 “Spese per l'implementazione, la riqualificazione di impianti e attrezzature per l'allestimento di laboratori e opifici, al fine di ampliare le lavorazioni penitenziarie nelle strutture detentive” - Riparto del fondo investimenti di cui alla LB 178/2020 art. 1, comma 155, punto 1 - sono state effettuate assegnazioni fondi ai Provveditorati sotto indicati, per provvedere all'acquisto di attrezzature e macchinari.

- Provveditorato di Bari per € 235.000,00
- Provveditorato di Catanzaro per € 21.379,04
- Provveditorato di Firenze per € 206.947,50
- Provveditorato di Milano per € 763.265,00
- Provveditorato di Napoli per € 348.602,49



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

- Provveditorato di Palermo per € 192.500,00
- Provveditorato di Padova per € 31.650,00
- Provveditorato di Torino per € 359.760,00

Inoltre, sul medesimo capitolo/piano gestione per l'implementazione, la riqualificazione di impianti degli ambienti dedicati a lavorazioni penitenziarie, sono state effettuate assegnazioni di fondi ai Provveditorati sottoindicati:

- Provveditorato di Bari per €107.422,50
- Provveditorato di Firenze per € 191.118,19
- Provveditorato di Milano per € 2.932.631,90
- Provveditorato di Napoli per € 43.117,39
- Provveditorato di Palermo per € 189.000,00
- Provveditorato di Padova per € 775.968,98
- Provveditorato di Torino per € 17.446,00

Monitoraggio 2021

▪ **Capitolo 7300 – P.G. 12**

I fondi stanziati sul piano gestione 12 del capitolo 7300 “Fondo Opere – Acquisto e installazione di strutture e impianti per interventi di edilizia pubblica – Riparto fondo investimenti di cui alla LB 205/2017, art. 1, comma 1072, punto F quinquies – “, pari a € 6.259.875,00, saranno utilizzati per sostenere l'esecuzione dei seguenti interventi inclusi nel programma di edilizia penitenziaria 2022:

ARIANO IRPINOC.C.	Potenziamento impianto depurazione	€ 500.000,00
IS ARENAS ARBUS C.R.	Manutenzione straordinaria e adeguamento alle normative vigenti sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, igienico sanitarie e antincendio della caserma agenti, cucina, MOS e armeria di reparto	€ 800.000,00
IS ARENAS ARBUS C.R.	Manutenzione straordinaria e messa a norma delle aree e degli impianti di captazione, riserva idrica e potabilizzazione, della rete idrica di distribuzione e del sistema di smaltimento dei reflui e di depurazione	€ 600.000,00



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

MESSINA C.C.	Rifacimento della conduttura fognaria con conseguente ripristino del sovrastante piazzale d'ingresso	€ 600.000,00
MESSINA C.C.	Rifacimento della conduttura fognaria con conseguente ripristino del sovrastante piazzale d'ingresso	€ 600.000,00
NAPOLI POGGIOREALE C.C.	Manutenzione straordinaria dei locali archivio e adeguamento antincendio centrale termica e gruppo elettrogeno	€ 600.000,00
NUORO C.C.	Manutenzione straordinaria e adeguamento alle normative vigenti sulla sicurezza dei luoghi di lavoro della cucina detenuti principale e completamento della cucina detenuti della V sezione con sistemazione dei locali da destinare a conservazione derrate alimentari	€ 600.000,00
NUORO C.C.	Realizzazione di un nuovo impianto idrico antincendio con interconnessione degli impianti idrici esistenti interni alle sezioni con miglioramento e adeguamento alla normativa antincendio di tutte le attività a rischio specifico	€ 350.000,00
PAVIA C.C.	Rifacimento e messa a norma impianto rilevazione incendi evacuazione e rete larica antincendio	€ 1.000.000,00
PESCARA C.C.	Ristrutturazione con adeguamento antincendio del magazzino detenuti da destinare ad archivio cartaceo	€ 700.000,00
POZZUOLI C.C.F.	Adeguamento del gruppo di pressurizzazione dell'impianto antincendio	€ 600.000,00
ROMA SEDE DAP	Adeguamento dell'impianto antincendio degli archivi situati al piano seminterrato	€ 1.800.000,00
ROMA SFAP "G. FALCONE"	Manutenzione straordinaria con adeguamento antincendio del complesso sportivo	€ 1.000.000,00
S. MARIA CAPUA VETERE C.C.	Potenziamento rete antincendio esterna e collegamento idrico vasche con relative camere di manovra	€ 1.800.000,00
TOIMEZZO C.C.	Realizzazione nuove linee idriche distribuzione acqua calda sanitaria e adeguamento centrale termica per CPI	€ 750.000,00
TRENTO C.C.	Adeguamento impianto idrico antincendio	€ 250.000,00
VERBANIA ISTITUTO ISTRUZIONE	Opere di adeguamento per il rilascio del CPI	€ 850.000,00
TREVISO C.C.	Realizzazione nuove linee idriche distribuzione acqua calda sanitaria e adeguamento centrale termica per CPI	€ 400.000,00
VASTO C.C.	Potenziamento impianto depurazione e realizzazione impianti di scarico per le sezioni detentive	€ 500.000,00
VERCELLO C.C.	Allacciamento delle condotte fognarie dell'istituto alla rete comunale	€ 400.000,00

In considerazione che l'imputazione contabile della spesa deve essere assunta sugli esercizi finanziari in cui le obbligazioni possono risultare esigibili, per il corrente esercizio finanziario è stata stimata una somma complessiva esigibile per tali interventi di circa € 4.500.000,00.

Le ulteriori risorse rimaste a disposizione potranno essere utilizzate per interventi imprevisti anche a cura dei Provveditorati Regionali di questa Amministrazione e delle articolazioni periferiche del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile.

Per il citato piano di gestione al termine dell'esercizio finanziario 2021 è stata richiesta una



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

rimodulazione, ai sensi dell'art. 30, comma 2, lettera b) della legge 196/2009, pari a € 3.534.187,01, da suddividersi equamente tra gli esercizi finanziari 2023 e 2024.

▪ **Capitolo 7300 – P.G. 13**

I fondi stanziati sul piano gestione 13 del capitolo 7300 “Fondo Progetti – Acquisto e installazione di strutture e impianti per interventi di edilizia pubblica – Riparto fondo investimenti di cui alla LB 205/2017, art. 1, comma 1072, punto F quinquies -”, pari a € 219.510,00 per il corrente esercizio finanziario, saranno utilizzati per sostenere spese relative a affidamenti di servizi tecnici di ingegneria e architettura degli interventi inclusi nel programma di edilizia penitenziaria 2022, correlati al sopracitato piano gestione 12, o in alternativa per interventi da includere nel programma delle future annualità.

Per il corrente esercizio finanziario è stata stimata una somma complessiva esigibile per tali servizi pari a € 153.657,00.

Le ulteriori risorse rimaste a disposizione potranno essere utilizzate per interventi imprevisti anche a cura dei Provveditorati Regionali di questa Amministrazione e delle articolazioni periferiche del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile.

Per il predetto piano di gestione al termine dell'esercizio finanziario 2021 è stata richiesta una rimodulazione, ai sensi dell'art. 30, comma 2, lettera b) della legge 196/2009, pari a € 100.918,38, da suddividersi equamente tra gli esercizi finanziari 2023 e 2024.

▪ **Capitolo 7300 – P.G. 14**

I fondi stanziati sul piano gestione 14 del capitolo 7300 “Fondo Opere – Acquisto e installazione di opere prefabbricate per interventi di edilizia pubblica – Riparto fondo investimenti di cui alla LB 205/2017, art. 1, comma 1072, punto F quinquies -”, pari a € 12.191.000,00 per il corrente esercizio finanziario, saranno utilizzati per sostenere l'esecuzione dei seguenti interventi inclusi nel programma di edilizia penitenziaria 2022:

AGRIGENTO C.C.	Completamento degli interventi di realizzazione padiglione detentivo	€ 6.500.000,00
AREZZO C.C.	Ristrutturazione con adeguamento al DPR 230/2000 del padiglione detentivo	€ 2.000.000,00



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

BERGAMO C.C.	Adeguamento ex infermeria per trasformazione in sezione detentiva	€ 300.000,00
GORIZIA C.C.	Adeguamento fabbricato ex scuola "Pitteri" attiguo all'istituto da destinare ad uffici, caserma e alloggi con recupero di posti detentivi all'interno dell'istituto - Costo per acquisto immobile da riconoscere al Comune	€ 500.000,00
IS ARENAS C.R.	Adeguamento diramazione Conca Verde con recupero posti detentivi	€ 2.500.000,00
ISILI C.R.	Adeguamento diramazione Turbino con recupero di posti detentivi	€ 800.000,00
MAMONE C.R.	Adeguamento diramazione Nortiddi sezione B e della diramazione Stalla con recupero di posti detentivi	€ 1.200.000,00
NAPOLI POGGIOREALE C.C.	Completamento degli interventi di adeguamento del padiglione Genova	€ 2.000.000,00
PISA C.C.	Completamento del reparto GS1	€ 3.000.000,00

Per il corrente esercizio finanziario è stata stimata una somma complessiva esigibile per tali interventi pari a circa € 5.000.000,00.

Le ulteriori risorse rimaste a disposizione potranno essere utilizzate per interventi imprevisti anche a cura dei Provveditorati Regionali di questa Amministrazione e delle articolazioni periferiche del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile.

Per il menzionato piano gestione al termine dell'esercizio finanziario 2021 è stata richiesta una rimodulazione, ai sensi dell'art. 30, comma 2, lettera b) della legge 196/2009, pari a € 5.093.701,78 da suddividersi equamente tra gli esercizi finanziari 2023 e 2024.

▪ **Capitolo 7300 – P.G. 15**

I fondi stanziati sul piano gestione 15 del capitolo 7300 "Fondo Progetti – Acquisto e installazione di opere prefabbricate per interventi di edilizia pubblica – Riparto fondo investimenti di cui alla LB 205/2017, art. 1, comma 1072, punto F quinquies -", pari a € 519.000,00 per il corrente esercizio finanziario, saranno utilizzati per sostenere spese relative a affidamenti di servizi tecnici di ingegneria e architettura degli interventi inclusi nel programma di edilizia penitenziaria 2022, correlati al sopracitato piano gestione 14, o in alternativa per interventi da includere nel programma delle future annualità.

Per il corrente esercizio finanziario è stata stimata una somma complessiva esigibile per tali servizi pari a € 363.300,00.

Le ulteriori risorse rimaste a disposizione potranno essere utilizzate per interventi imprevisti anche a



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

cura dei Provveditorati Regionali di questa Amministrazione e delle articolazioni periferiche del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile.

Per il piano gestione in questione al termine dell'esercizio finanziario 2021 è stata richiesta una rimodulazione, ai sensi dell'art. 30, comma 2, lettera b) della legge 196/2009, pari a € 283.096,80, da suddividersi equamente tra gli esercizi finanziari 2023 e 2024.

▪ **Capitolo 7300- P.G. 16**

I fondi stanziati sul piano gestione 16 del capitolo 7300 “Fondo Opere – Acquisto e installazione di opere prefabbricate per interventi di edilizia pubblica – Riparto fondo investimenti di cui alla LB 145/2018, art. 1, comma 95, punto F quinquies –“, per la realizzazione di nuove strutture per incremento capienza istituti”, pari a € 22.000.000,00 per il corrente esercizio finanziario, saranno utilizzati per sostenere l'esecuzione dei seguenti interventi inclusi nel programma di edilizia penitenziaria 2022:

ARIANO IRPINO C.C.	Ristrutturazione del padiglione detentivo con adeguamento al DPR 230/2000	€ 1.500.000,00
CARINOLA C.R.	Ristrutturazione di due sezioni detentive con adeguamento al DPR 230/2000 - III lotto	€ 2.000.000,00
CASTROVILLARI C.C.	Rifacimento degli intonaci dei prospetti degli edifici	€ 500.000,00
FERRARA C.C.	Manutenzione straordinaria delle coperture di alcuni edifici	€ 515.000,00
L'AQUILA C.C.	Ristrutturazione reparto semiliberi da destinare a caserma per il GOM	€ 1.600.000,00
LANCIANO C.C.	Adeguamento del padiglione centrale al DPR 230/2000	€ 3.900.000,00
MILANO SAN VITTORE C.C.	Manutenzione straordinaria caserma agenti femminile	€ 500.000,00
MILANO SAN VITTORE C.C.	Manutenzione straordinaria caserma agenti maschile	€ 1.000.000,00
NUORO C.C.	Ristrutturazione della I sezione detentiva con adeguamento al DPR 230/2000	€ 5.000.000,00
PARMA IL.PP.	Manutenzione straordinaria della caserma agenti - I lotto	€ 1.120.000,00
REGGIO EMILIA II.PP.	Ristrutturazione dei reparti detentivi con adeguamento al DPR 230/2000	€ 3.750.000,00
ROMA LABORATORIO DNA	Conversione edificio RM2 ad archivi (biobanche)	€ 1.000.000,00
ROMA REBIBBIA C.R.	Ristrutturazione con adeguamento al DPR 230/2000 della 1 A sezione	€ 3.000.000,00
S. MARIA CAPUA VETERE C.C.	Recupero funzionale della caserma agenti	€ 800.000,00



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

UDINE C.C.	Realizzazione di una sala polivalente da adibire a teatro con ristrutturazione e riorganizzazione del settore colloqui	€ 1.000.000,00
------------	--	----------------

Per il corrente esercizio finanziario è stata stimata una somma complessiva esigibile per tali interventi pari a € 8.500.000,00.

Le ulteriori risorse rimaste a disposizione potranno essere utilizzate per interventi imprevisti anche a cura dei Provveditorati Regionali di questa Amministrazione e delle articolazioni periferiche del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile.

▪ **Capitolo 7300 – P.G. 17**

I fondi stanziati sul piano gestione 17 del capitolo 7300 “Fondo Opere - interventi finalizzati alla riduzione delle emissioni, al risparmio, alla sostenibilità ambientale energetico degli immobili assegnati in uso governativo all’Amministrazione Penitenziaria - Riparto fondo investimenti di cui alla Legge 160/2019, art. 1, commi 14 e 15”, pari a € 22.886.435,00 per il corrente esercizio finanziario, saranno utilizzati per sostenere l’esecuzione di n. 44 interventi inclusi nel programma di edilizia penitenziaria 2022, presso vari istituti penitenziari.

Per il corrente esercizio finanziario è stata stimata una somma complessiva esigibile per tali interventi pari a circa € 19.000.000,00.

Le ulteriori risorse rimaste a disposizione potranno essere utilizzate per interventi imprevisti anche a cura dei Provveditorati Regionali di questa Amministrazione e delle articolazioni periferiche del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile.

▪ **Capitolo 7301 – P.G. 3**

I fondi stanziati sul piano gestione 03 del capitolo 7301 “Fondo Opere – Manutenzione straordinaria degli immobili per interventi di edilizia pubblica – Riparto fondo investimenti comma di cui alla LB 205/2017, art. 1, comma 1072, punto I quinquies -”, pari a € 2.789.062,00 per il corrente esercizio finanziario, saranno utilizzati per sostenere l’esecuzione dei seguenti interventi inclusi nel programma di edilizia penitenziaria 2022:



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

PARMA IST. ISTRUZIONE	Interventi di riparazione o locali su alcuni elementi strutturali	€ 140.000,00
UDINE C.C.	Ristrutturazione con adeguamento sismico di un immobile prospiciente Via Spalato, per la creazione di una sezione di semilibertà al primo piano, dell'edificio ex sezione femminile per la creazione di un posto didattico formativo e rimodulazione spazi dell'attuale cortile di passeggio della sezione detentiva	€ 2.300.000,00

Per il corrente esercizio finanziario è stata stimata una somma complessiva esigibile per tali interventi pari a € 1.100.000,00.

Le ulteriori risorse rimaste a disposizione potranno essere utilizzate per interventi imprevisi anche a cura dei Provveditorati Regionali di questa Amministrazione e delle articolazioni periferiche del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile.

Per il predetto piano gestione al termine dell'esercizio finanziario 2021 è stata richiesta una rimodulazione, ai sensi dell'art. 30, comma 2, lettera b) della legge 196/2009, pari a € 3.034.382,50, da suddividersi equamente tra gli esercizi finanziari 2023 e 2024.

▪ **Capitolo 7301 – P.G. 4**

I fondi stanziati sul piano gestione 04 del capitolo 7301 “Fondo Opere – Manutenzione straordinaria degli immobili per interventi di edilizia pubblica – Riparto fondo investimenti di cui alla LB 205/2017, art. 1, comma 1072, punto M quinquies –”, di € 3.637.500,00 per il corrente esercizio finanziario, saranno utilizzati per sostenere interventi a cura dei Provveditorati Regionali di questa Amministrazione per l'ampliamento e potenziamento degli impianti di sicurezza degli istituti penitenziari con particolare riferimento ai sistemi di videosorveglianza interni ed esterni.

Per il predetto piano gestione al termine dell'esercizio finanziario 2021 è stata richiesta una rimodulazione, ai sensi dell'art. 30, comma 2, lettera b) della legge 196/2009, pari a € 3.166.485,16 da suddividersi equamente tra gli esercizi finanziari 2023 e 2024.

▪ **Capitolo 7301 – P.G. 5**

I fondi stanziati sul piano gestione 05 del capitolo 7301 “Fondo Opere – Manutenzione straordinaria degli immobili per interventi di edilizia pubblica – Riparto fondo investimenti di cui alla LB 205/2017, art. 1, comma 1072, punto N quinquies –”, pari a € 2.429.414,00 per il corrente esercizio



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

finanziario, saranno utilizzati esclusivamente per interventi, proposti e a cura dei Provveditorati Regionali di questa Amministrazione, finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche nelle strutture demaniali in uso governativo a questa Amministrazione.

Per il citato piano di gestione al termine dell'esercizio finanziario 2021 è stata richiesta una rimodulazione, ai sensi dell'art. 30, comma 2, lettera b) della legge 196/2009, pari a € 1.128.494,77, da suddividersi equamente tra gli esercizi finanziari 2022 e 2023.

▪ **Capitolo 7321 – P.G. 4**

Per quanto attiene il capitolo 7321/04 l'investimento eseguito, in base alla legge di bilancio n. 205/2017, art. 1 comma 1072, con il fine di incrementare e ammodernare il parco auto a disposizione dell'Amministrazione Penitenziaria è stato eseguito il seguente intervento:

- acquisto di 25 Alfa Romeo Stelvio blindate € 2.395.505,53

▪ **Capitolo 7321 – P.G. 6**

In base alla legge di bilancio n. 205/2017, art. 1 comma 1072, nel 2022 sono state effettuate sul capitolo 7321/06 i seguenti investimenti, tramite convenzione Consip:

- acquisto di 23 minibus per trasporto personale € 2.912.066,80 (2023)
- acquisto di 25 Alfa Romeo Stelvio blindate € 708.083,28

▪ **Capitolo 7361 – P.G. 3**

Sul capitolo 7361 p.g. 3 “Spese per l'implementazione, la riqualificazione di impianti e attrezzature per l'allestimento di laboratori e opifici, al fine di ampliare le lavorazioni penitenziarie nelle strutture detentive.” per l'allestimento di laboratori ed opifici, al fine di ampliare le lavorazioni penitenziarie nelle strutture detentive, per l'anno corrente, sono stati distribuiti € 364.244,31, come di seguito indicato:

- per il Provveditorato di Napoli per € 101.103,88 di cui:
 1. € 6.710,00 per la Casa di Reclusione di Aversa per l'acquisto di attrezzature agricole;
 2. € 34.050,00 per la Casa Circondariale di S.M. Capua Vetere per la realizzazione di un laboratorio artigianale di cornetti;



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

3. € 60.343,88 per Casa di Reclusione di Sant'Angelo dei Lombardi per la realizzazione di prodotti enogastronomici all'interno dell'istituto;
- per il Provveditorato di Catanzaro per € 115.477,07 di cui:
 1. € 15.000,00 per la Casa Circondariale di Reggio Calabria per l'acquisto di attrezzature per il laboratorio marmi;
 2. € 48.477,07 per la Casa Circondariale di Catanzaro per la realizzazione di un laboratorio di ceramica e di pasticceria;
 3. € 52.000,00 per l'istituto a custodia attenuata di Laureana di Borrello per il potenziamento delle attività inerenti la falegnameria, la ceramica e l'area agricola;
- per il Provveditorato di Padova per € 33.334,40 interamente destinati alla Casa Circondariale di Trieste per la realizzazione di un laboratorio di falegnameria;
- per il Provveditorato di Firenze per € 6.120,96 destinati alla Casa Circondariale di Sollicciano Firenze per l'acquisto di attrezzature per la scuola alberghiera;
- per il Provveditorato di Roma per € 108.208,00 destinati alla Casa di Reclusione di Sulmona al fine di finanziare l'acquisto di attrezzature e macchinari per il progetto P.O.N. utile alla realizzazione di una falegnameria industriale all'interno dell'istituto.