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La presente relazione è resa in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 61, co. 10 del decreto legge 24 

aprile 2017, n. 50 e ss. mm. e ii, il quale statuisce che “il Commissario, nominato per la realizzazione del 

progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a 

Cortina d’Ampezzo, rispettivamente nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, con cadenza annuale e al termine 

dell'incarico, invia alle Camere, per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari,  al  

Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  al Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   al   Ministro   delle 

infrastrutture e dei trasporti,  al Ministro per lo Sport, al Ministro dei beni e delle attività culturali e del  

turismo,  una relazione  sulle  attività  svolte,  insieme alla rendicontazione contabile delle spese sostenute". 
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1. Introduzione 

L’assegnazione all’Italia dell’organizzazione dei Mondiali di sci alpino previsti a Cortina nel 2021 è stata  

formalizzata con un contratto denominato “Hosting Contract”, sottoscritto il 9 giugno 2016 a Cancun in 

Messico, tra la Federazione Internazionale di Sci (di seguito FIS) la Federazione Italiana Sport Invernali (di 

seguito FISI) e il Comune di Cortina d’Ampezzo.

Per dare seguito agli impegni assunti, FISI, in qualità di massimo organo nazionale deputato a promuovere e 

regolare lo svolgimento delle discipline invernali, il 3 agosto 2016 ha sottoscritto una convenzione con la 

“Fondazione Cortina 2021”, per disciplinare lo svolgimento dei Campionati del Mondo  2021. 

La “Fondazione Cortina 2021” ha elaborato, a seguito di una prima indagine ricognitiva, un iniziale 

programma di interventi infrastrutturali strategici per l’organizzazione dell’evento sportivo e, 

contestualmente volti a lasciare, a valle della medesima competizione internazionale, una “legacy” sul 

territorio montano, consentendo una maggiore connettività fisica dei luoghi strettamente funzionale anche 

allo sviluppo del turismo. 

Il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 

96, recante: “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori

interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, prevede e disciplina, all’articolo  61, 

la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino 

a Cortina d’Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021. In particolare, il comma 1 del 

sopracitato articolo 61 prevede, tra l’altro, la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 

sentiti il Presidente della Regione Veneto, il Presidente della Provincia di Belluno, il Sindaco del Comune di 

Cortina d’Ampezzo e il legale rappresentante delle Regole d’Ampezzo, di Commissario con il compito di 

provvedere alla progettazione e alla realizzazione del piano degli interventi (“Piano degli Interventi”). Con 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 17 ottobre 2017 e ss. mm. e ii., veniva nominato 

Commissario l’Ing. Luigivalerio Sant’Andrea, dimissionario il 31 luglio 2020. Con successivo decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri del 17 agosto 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 9 settembre 

2020, n. 2095, è stato nominato lo scrivente Commissario ai sensi dell’art. 61, comma 9, del DL n. 50 del 29 

aprile 2017, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall’art. 4, comma 

12 quinquies, lett. b, del DL n. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla L. del 14 giugno 

2019, n. 55, con poteri di impulso, di coordinamento e di monitoraggio nei confronti dei soggetti pubblici e 

privati coinvolti nella realizzazione delle azioni, delle iniziative e delle opere finalizzate alla realizzazione del 

progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino. 
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Al fine di realizzare il Piano degli Interventi, sono state assegnate alla Struttura di missione degli Anniversari 

di interesse nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Centrale Unica di Committenza della 

Provincia di Belluno e ad ANAS s.p.a., le funzioni di Stazione  Appaltante per l’affidamento dei servizi di 

progettazione nonché dei lavori previsti nel Piano, concordando con tali enti l’attivazione delle diverse 

procedure in base alla programmazione delle attività. È stata inoltre sottoscritta una convenzione con la 

Regione Veneto, al fine di assicurare la massima tempestività nelle istruttorie correlate alle conferenze di 

servizi degli interventi al Piano. In tale contesto, la Regione Veneto  ha messo a disposizione due unità di 

personale dirigenziale non generale per rivestire la funzione di Responsabile Unico del Procedimento.  

In un’ottica di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dalle linee guida 

antimafia approvate con delibera CIPE n. 58 del 3 agosto 2011 ,successivamente integrato in data 3 

dicembre 2020, si segnala, la sottoscrizione con la Prefettura – U.T.G. di Belluno di un “Piano per la legalità” 

finalizzato alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti connessi 

all’organizzazione dei mondiali Cortina 2021. Tale Piano prevede un rafforzamento del controllo dei cantieri 

dei lavori attraverso la messa a disposizione della Prefettura, della banca dati dei lavoratori e mezzi 

impiegati per l'esecuzione delle opere. La banca dati, implementata dal Commissario, è aggiornata 

settimanalmente e fa parte del sistema di coordinamento progettato ed attuato per la realizzazione del

progetto sportivo de quo. 

In data 26 febbraio 2018 è stato sottoscritto, inoltre, con ANAC un protocollo di vigilanza collaborativa, 

attivato ai sensi dell’art. 213 del Codice dei Contratti Pubblici finalizzato a verificare la conformità degli atti 

alla normativa di settore. Lo scopo è quello di prevenire i tentativi di infiltrazione della criminalità 

organizzata negli appalti connessi all’organizzazione dei mondiali. 

Alla luce di quanto sopra e considerata la complessità delle attività finalizzate alla realizzazione degli 

Interventi, la gestione dei processi informativi del Piano degli Interventi è stata ampiamente digitalizzata, al 

fine di garantire una gestione unitaria delle singole procedure ed il coordinamento delle amministrazioni 

coinvolte nella realizzazione del progetto sportivo.  E’ stata quindi realizzata la piattaforma “Open Cortina”, 

che rappresenta un progetto pilota nel mondo delle costruzioni, capace, in tempi limitati e nel rispetto delle 

normative, un modello organizzativo estremamente funzionale e agile che utilizza metodi e strumenti 

elettronici quali BIM-Building Information Modeling e CDE-Common Data Environment. 

“Open Cortina” è anche un progetto che raccoglie, elabora e divulga dati digitali strutturati sui processi 

realizzativi del Piano degli Interventi, integrando le informazioni e condividendole, in tempo reale con i 

diversi stakeholder. La piattaforma garantisce il monitoraggio continuo dello stato di avanzamento della 

progettazione e dei lavori fino al collaudo finale. 

Il progetto innovativo a livello mondiale segue un approccio data-driven grazie all’uso delle più avanzate 
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tecnologie digitali quali cloud computing e Intelligenza Artificiale. L’adozione della piattaforma digitale ha 

consentito al Commissario di Governo di coordinare tutti i soggetti coinvolti, stazioni appaltanti, progettisti 

ed imprese, favorendo la collaborazione tra le parti e si è rivelata strategicamente fondamentale con 

l’avvento della crisi sanitaria da Covid-19 che ha garantito, di fatto, una operatività trasversale, coordinata e 

continuata con tutti gli operatori coinvolti.  

2. Attività svolta e tempi di attuazione del programma 

In attuazione di quanto previsto dal comma 2, dell’articolo 61 del decreto legge n.50/2017 e ss. mm. e ii., si 

è provveduto a predisporre il Piano degli Interventi, indicato al comma 1 del citato articolo, contenente la 

descrizione, la durata e le stime di costo di ogni singolo intervento. 

- Livello 1: infrastrutture di gara e opere connesse indispensabili per la riuscita ottimale del progetto 

sportivo; 

- Livello 2: infrastrutture di gara e opere complementari; 

- Livello 3: infrastrutture complementari ai campionati del mondo che avranno una stretta ricaduta sul 

territorio e sulla comunità locale, in termini di ottimizzazione dei servizi per la cittadinanza e per lo 

sviluppo sostenibile del turismo; 

- Livello 4: attività ricognitiva di studio finalizzata all’approvazione di studi di fattibilità. 

 

Il Piano degli Interventi, come già rappresentato nella relazione del 2018, è stato inviato in data 14 dicembre 

2017, ai sensi del citato articolo 61, comma 2, del D.L. n.50/2017, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al 

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministro per lo Sport, al Ministro dei Beni e delle Attività 

Culturali e per il Turismo, nonché alle Camere per il successivo invio alle competenti Commissioni 

parlamentari. Per gli Interventi di Livello 4, non appena possibile, si procederà ad una integrazione del Piano 

che verrà trasmesso e pubblicato secondo quanto disposto ai sensi del comma 3 e 4 del decreto legge 24 

aprile 2017, n. 50 e s.m.i.. 

 

2.1 Conferenze dei Servizi e Approvazione degli Interventi 

Nel corso dell’anno 2020, a seguito della positiva conclusione della conferenza dei servizi del giorno 18 

giugno 2019, con decreto Commissariale del 20 febbraio 2020 è stato approvato lo stralcio del Piano riferito 

alla realizzazione delle opere di “recupero funzionale e riqualificazione della piscina comunale di Guargnè”, 

ultimo intervento ricompreso nel Livello 3. 

2.2 Stato di consistenza del programma di esecuzione del Piano degli Interventi 

Nell'anno 2020, ai sensi dell’art. 230 del D.Lgs 50/2016, sono stati ultimati e consegnati anticipatamente 

all’amministrazione comunale di Cortina d’Ampezzo gli interventi di primo e secondo livello considerati 
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strategici per l’organizzazione delle finali di coppa del mondo di sci previste nel mese di marzo 2020. Si 

riporta sinteticamente, di seguito, una descrizione delle attività svolte per ogni intervento programmato 

per la realizzazione dei mondiali di sci alpino “Cortina 2021”. 
 

L1N1-3 Interventi Rumerlo 
- Nel dicembre 2019 sono stati completati i lavori necessari per consentire l’allestimento volto ad 

accogliere la Coppa del Mondo 2020, poi annullata a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19. In 

particolare, si è provveduto alla consegna della finish area nella sua totale estensione, dei due tunnel 

pedonali di attraversamento delle piste da sci e della nuova viabilità di attraversamento denominata 

“By-pass Rumerlo”. Inoltre, alla fine del mese di luglio 2020 è stata approvata in linea tecnica ed 

economica la perizia di variante dei lavori n. 2 determinata dall’evento calamitoso “Vaia” che, nel 

novembre 2018, ha decretato lo stato di crisi per tutta la Regione Veneto. Tale evento, aveva reso 

necessario nel marzo 2019 redigere un primo progetto in variante. In data 1° dicembre 2020 le aree 

sono state consegnate al Comune di Cortina e, successivamente alla Fondazione “Cortina 2021”, per 

consentire l’allestimento delle zone di gara in vista dei Mondiali di sci alpino. 
 

L1N4 Piste Vertigine – Olympia 
- Gli interventi di adeguamento delle piste di sci Vertigine e Olympia sono stati completati dai

concessionari privati già nell’autunno del 2018. 
 

L1N5 Pista Lacedelli Cinque Torri 
- L’intervento è stato completato, fatte salve alcune lavorazioni di ripristino del manto superficiale della 

coltre vegetativa. Collaudata nel mese di dicembre 2019, la pista è stata successivamente aperta al 

pubblico. Nel luglio 2020 si è dato seguito alla approvazione, in linea tecnica ed economica, della 

perizia di variante dei lavori, conclusa alla fine del mese di agosto 2020, con l’assegnazione di ulteriori 

60 giorni per il completamento di lavorazioni di piccole entità non incidenti né sull’uso, né sulla 

funzionalità dell’opera. Alla fine del mese di novembre 2020, le aree sono state consegnate al Comune 

di Cortina d’Ampezzo e quindi affidate alla Fondazione “Cortina 2021” per l’allestimento dell’evento 

sportivo. 
 

L1N6 Bacino idrico Cinque Torri 
- L’Intervento, finanziato interamente dal privato, è stato ricompreso nell’ambito del Piano degli 

Interventi al fine di garantire un completo innevamento artificiale dell’opera L1N5, anche in caso di 

scarse precipitazioni che potrebbero compromettere il corretto innevamento del comprensorio e 

pertanto lo svolgimento del programma di gare. Il progetto è stato oggetto di integrazioni in fase di 

conferenza di servizi che ne hanno procrastinato l’approvazione. Nel dicembre 2019 sono stati acquisiti 
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tutti i pareri favorevoli e favorevoli con prescrizioni, volti all’approvazione del predetto intervento. Con 

Decreto del Commissario, prot. 340 del 16 luglio 2020,  è stata dichiarata conclusa la Conferenza dei 

Servizi relativa all’intervento de quo e, con Decreto del Commissario, prot. 346 del 21 luglio 2020, è 

stato approvato lo stralcio del piano riferito all’Intervento che sarà realizzato dal privato a partire dalla 

primavera 2021. In relazione al predetto intervento, il Commissario esaurisce le sue funzioni a seguito 

dell’approvazione del progetto. Il Comune di Cortina d’Ampezzo e la Provincia di Belluno vigileranno 

sull’esecuzione dell’intervento anche dopo il 2021. 
 

L1N7 Sistema di protezione Antivalanghivo
- L’intervento è stato ultimato e reso operativo ai fini dell’organizzazione delle finali di coppa del mondo 

già nel marzo 2020. In data 16 dicembre 2019 l'impianto è stato collaudato e, successivamente alla 

messa in opera, in data 31 agosto 2020 è stata certificata la regolare fornitura in opera del sistema. 

Sono in corso di perfezionamento le operazioni concordate con l’Agenzia del Demanio per la presa in 

carico dell’opera da parte del Comune di Cortina d’Ampezzo. Il sistema di protezione è in esercizio e in 

funzione per  l’apertura al pubblico in vista della stagione invernale 2020/2021. 
 

L2N1 Piste A-B Col Drusciè e ski weg 
- Gli interventi di adeguamento delle piste A e B in zona Col Drusciè sono stati realizzati dal 

concessionario privato nel 2018 al fine di poter testare l’organizzazione sportiva in vista dei mondiali 

2021. Nel 2020 si è provveduto alla consegna dello ski weg in quanto strettamente correlato agli 

interventi realizzati in zona Rumerlo e Colfiere. A seguito delle funzioni di monitoraggio del 

Commissario, si provvederà nella prossima primavera alla conclusione delle attività di rinverdimento 

sospese a causa delle avverse condizioni metereologiche invernali. 

 
L2N2-3 Finish Area Druscè e Strada Bypass Colfiere - Lago Ghedina 
- L’intervento ha previsto la realizzazione del bypass di attraversamento reso necessario a fronte della 

realizzazione della nuova finish area e della nuova stazione intermedia in località Colfiere dell’impianto 

funiviario “Freccia nel Cielo” (ovvero cabinovia “Col Drusciè”). Nel novembre 2020 si è provveduto alla 

consegna delle aree al Comune di Cortina d’Ampezzo che, a sua volta, le ha affidate alla Fondazione 

“Cortina 2021” per l’allestimento dell’evento mondiale. 
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L2N4 Nuova Cabinovia Cortina - Col Drusciè 
- L’intervento, realizzato in project financing, è stato completato e aperto al pubblico esercizio a 

dicembre 2019. Successivamente, in data 26 giugno 2020 è stato redatto e sottoscritto - con riserva di 

natura contabile del concessionario– il certificato di collaudo tecnico-amministrativo. È iniziata la fase 

di gestione con subentro del Comune di Cortina nella posizione di Concedente. 

 
L3N1 Nuova cabinovia Son dei Prade - Bain de Dones 
- In ragione della tipologia dell’impianto funiviario e dei luoghi da esso attraversati, il procedimento 

autorizzativo ha previsto, nell’ambito della conferenza di servizi, anche la valutazione d’impatto 

ambientale. A seguito dell’esito positivo dell’istruttoria e dell’acquisizione dei pareri delle 

Amministrazioni competenti è stato approvato il progetto secondo le modalità previste dall’art. 61 d.l. 

50/2017 e ss.mm.ii. A seguito di procedura ad evidenza pubblica, sono stati affidati i servizi di 

progettazione esecutiva, nonché i lavori in appalto integrato, iniziati nella seconda metà del mese di 

ottobre 2020. A novembre 2020 è iniziata l’attività di cantierizzazione delle opere. Ad oggi si è conclusa 

la realizzazione delle fondazioni della stazione intermedia e si sta procedendo alla realizzazione delle 

fondazioni della stazione di valle. L’intervento rappresenta un importante corridoio di collegamento 

tra i comprensori delle Tofane e Cinque Torri e consentirà l’accessibilità dei visitatori provenienti da 

Arabba e dall’Alta Badia. 
 

L3N2 Riqualificazione della piscina comunale di Guargnè 
- La riqualificazione funzionale della piscina ha una forte valenza strategica per il Comune di Cortina 

d’Ampezzo. Con Decreto del Commissario, prot. 38 del 20 Febbraio 2020,  è stata dichiarata conclusa la 

Conferenza dei Servizi relativa all’intervento de quo e con Decreto del Commissario, prot. 39 del 20 

Febbraio 2020, è stato approvato lo stralcio del piano riferito all’intervento. Nel mese di luglio 2020 è 

stata avviata la procedura di affidamento per i servizi di progettazione esecutiva, direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al fine di procedere poi all’indizione delle 

procedure per l’assegnazione dei lavori, il cui inizio è stimato per la metà del 2021. E’ in corso la 

redazione della progettazione esecutiva. 
 

L3N4 Adeguamento viabilità località Gilardon 
- L’intervento è stato approvato e progettato sino a livello esecutivo al fine di procedere con 

l’affidamento dei lavori e la loro successiva esecuzione. Sono stati contestualmente eseguiti gli 

espropri delle aree oggetto d’intervento e perfezionate le immissioni in possesso per l’avvio dei lavori. 

Per tale intervento si è provveduto all’anticipazione delle lavorazioni necessarie al fine di poter 
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assicurare il completamento delle attività più significative ad esso correlate entro il 2020. A seguito di 

richiesta da parte del Comune di Cortina si è ritenuto opportuno procedere ad uno stralcio funzionale 

(da formalizzarsi da parte della stazione appaltante ANAS S.p.a.) limitando le lavorazioni relative alla 

parte di tracciato all’interno dell’abitato. 
 

L3N5 Adeguamento viabilità Lungoboite 
- Il progetto di adeguamento della viabilità di Lungoboite attiene la sistemazione del sedime esistente e 

la realizzazione ex novo dei ponti denominati “Crignes” e “Corona”. A seguito dell’istruttoria tesa a 

perfezionare il quadro delle esigenze formulato dall’Amministrazione comunale e dalla “Fondazione 

Cortina 2021”, si è ritenuto opportuno procedere ad uno stralcio funzionale volto ad assicurare la 

copertura finanziaria per la realizzazione del solo ponte denominato “Crignes”. 
 

L3N6 Realizzazione pista ciclabile sedime dell’ex ferrovia 
- Il progetto adegua il tracciato esistente dell’ex ferrovia, attualmente solo parzialmente adibito a 

percorso ciclopedonale in sede promiscua. Con esso si prevede la realizzazione dell’allargamento della 

sede esistente, creandone una specifica per i pedoni e una nuova sede per i ciclisti, a doppio senso di 

percorrenza. Al fine di garantire la copertura economico finanziaria di maggiori oneri emersi in fase di 

progettazione, tale opera, inizialmente prevista nel Piano, è stata ricompresa - ai sensi dell’art. 15 della 

Legge 241/90 - nell’integrazione alla Convenzione tra il Commissario e il Comune di Cortina d’Ampezzo, 

stipulata il 29 dicembre 2020, che prevede, tra l’altro, che le risorse economiche necessarie per 

procedere con la realizzazione dei lavori siano rese certi ed esigibili a valere sulla contabilità speciale 

commissariale.  
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 Convenzione Commissario – Comune di Cortina D’Ampezzo 
 

Allo scopo di razionalizzare la realizzazione o finalizzazione di taluni degli Interventi del livello 3 (L3) anche 

alla luce di sopravvenute esigenze e di sviluppare quelli di livello 4 (L4), ritenuti strategici al Piano degli 

Interventi, si è provveduto all’integrazione della Convenzione fra Commissario e Comune di Cortina 

d’Ampezzo con documento approvato dal Consiglio Comunale il 28 dicembre e sottoscritto, tra le parti, il 29 

dicembre 2020.  

 
L3N2 Riqualificazione Piscina comunale e strada di accesso 
- Il progetto prevede anche la realizzazione della strada di accesso alla piscina Guargnè, ora insufficiente 

a sopportare il carico veicolare successivo alla riqualificazione dell’impianto natatorio. Ad oggi è in 

corso di redazione la progettazione esecutiva dell’intero complesso. 

o Importo complessivo €9.682.118,41 
o Contributo comunale aggiuntivo per la strada €400.000,00 

 
L3N5 Viabilità Lungoboite e Ponte di Crignes
- Il progetto si propone di realizzare anche un nuovo ponte, con la dismissione di quello attuale. E’ 

previsto che la nuova struttura sia provvista di una carreggiata costituita da una corsia per ciascun 

senso di marcia, la relativa banchina ed un marciapiede pedonale per entrambi i lati. 

o Importo complessivo €5.629.978,16 
o Contributo comunale €1.300.000,00  

 

L3N6 Pista Ciclabile 
- Il progetto ha come obiettivo l’adeguamento del tracciato esistente dell’ex ferrovia, attualmente solo 

parzialmente adibito a percorso ciclopedonale in sede promiscua. È prevista la realizzazione 

dell’allargamento della sede esistente e la creazione di una specifica corsia per i pedoni e una nuova 

sede per i ciclisti, a doppio senso di percorrenza.  

o Importo complessivo €2.350.000,00 
o Contributo comunale aggiuntivo €350.000,00 

 
Per tali opere il Comune di Cortina ha proceduto al trasferimento delle risorse economiche, a titolo di 

anticipazione, per l’importo di €1.300.000,00. L'erogazione del saldo verrà attivato entro la fine di giugno 

2021. 
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Interventi Livello 4  

Il Commissario si impegnerà ad attivare e seguire l’iter approvativo dei progetti riferiti agli Interventi di 

Livello 4, ricompresi nell’Integrazione del Piano per i quali gli studi di fattibilità tecnico-economica siano 

ritenuti sostenibili. La Convenzione con il Comune di Cortina sopra richiamata prevede che le risorse 

finanziarie per gli Interventi saranno trasferite al Commissario prima dell’avvio di ciascuna delle fasi previste 

per l’iter autorizzativo o esecutivo di legge.  

 

Gli Interventi eleggibili al Piano di Livello 4 riguardano: 

- L4N1 Apollonio/Socrepes: realizzazione di un nuovo impianto di risalita e di un parcheggio annesso, al 

fine di consentire la riduzione del traffico automobilistico attualmente presente rendendo disponibile 

un attraversamento pedonale del centro abitato ovvero un collegamento con il centro abitato ed il 

Faloria. 

- L4N2 Curling stadio Olimpico e magazzini stadio: lo stadio Olimpico di Cortina d’Ampezzo ad oggi 

ospita la pista di pattinaggio per le discipline sportive su ghiaccio, in particolare per il gioco 

dell’hockey. L’obiettivo è quello di ospitare all'interno dell’impianto sportivo comunale anche l'attività 

del curling, sia al livello amatoriale che agonistico, provvedendo al recupero funzionale degli spazi da 

dedicare alla nuova disciplina. 

-  contributo Convenzione comune di Cortina d’Ampezzo €3.500.000,00. 

- L4N3 Strada di accesso Pian da Lago: si intende realizzare un intervento di adeguamento del 

collegamento fra la SS 51 e “Pian da Lago”, necessario per perseguire i seguenti obiettivi: 

- migliorare la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale sia lungo la S.S. 51 sia lungo il 
tratto comunale; 

- migliorare la percorribilità della strada comunale; 

- garantire l’adeguamento funzionale dell’intersezione esistente tra la S.S. 51 e la strada 
comunale; 

- eliminare l’interferenza con l’utenza debole tra il tracciato del percorso ciclopedonale “Lunga  
Via delle Dolomiti” che collega Calalzo di Cadore (BL) a Dobbiaco (BZ) e la viabilità comunale; 

- contributo Convenzione comune di Cortina d’Ampezzo €1.000.000,00. 
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- L4N4 Bacino Idrico di Vervei: le verifiche tecniche sull’intervento di ampliamento del bacino idrico, 

inizialmente previsto, sembrano riscontrare difficoltà tecniche tali da renderne sostanzialmente 

impossibile la realizzazione.  Sono allo studio ipotesi alternative. Nel caso in cui dovesse realizzarsi, 

l’Intervento sarà finanziato, previo coordinamento con il comune di Cortina d’Ampezzo, 

esclusivamente con capitali privati. La struttura Commissariale potrà essere di supporto per l’iter 

autorizzativo. 

 
Si riportano, di seguito, tre tabelle riepilogative che descrivono l’entità del Piano degli Interventi  aggiornato 

al 31 dicembre 2020. 

Relativamente alle modifiche/integrazioni apportate per sopravvenute esigenze riguardo i citati Interventi di 

Livello 3, nonché per gli Interventi di Livello 4, si procederà ad una integrazione del Piano che verrà 

trasmesso e pubblicato, non appena possibile, secondo quanto disposto ai sensi del comma 3 e 4 del decreto 

legge 24 aprile 2017, n. 50 e s.m.i.. 

 

Nella tabella A sono riportati gli Interventi codificati per livello di priorità, con particolare riferimento al 

costo totale dei lavori comprese le somme a disposizione dell’amministrazione. 

   Tabella A 
 

 
Livello 

 
Codice 

 
Inter
vent

o 

 
Importo Stimato 

Livello 1 L1N1-3 Interventi Rumerlo 7.298.457,13 € 
Livello 1 L1N4 Pista Vertigine Olympia 4.200.000,00 € 
Livello 1 L1N5 Pista Lacedelli Cinque Torri 4.043.858,92 € 
Livello 1 L1N6 Bacino idrico Cinque Torri 2.750.000,00 € 
Livello 1 L1N7 Sistema di protezione Antivalanghivo 2.630.416,71 € 
Livello 2 L2N1 PISTE A-B Col Druscè e ski weg 3.500.000,00 € 
Livello 2 L2N2-3 Finish Area Druscè - Strada Bypass Colfiere - Lago Ghedina 4.171.576,87 € 
Livello 2 L2N4 Nuova Cabinovia Cortina - Col Drusciè 20.625.089,89 € 
Livello 3 L3N1 Nuova cabinovia Son dei Prade - Bain de Dones 18.500.000,00 € 
Livello 3 L3N2 Riqualificazione della piscina comunale Guargné 9.682.118,41 € 
Livello 3 L3N4 Adeguamento viabilità località Gilardon 5.424.814,04 € 
Livello 3 L3N5 Adeguamento viabilità Lungoboite - nuovo ponte Crignes 5.629.978,16 € 
Livello 3 L3N6 Realizzazione pista ciclabile sedime dell'ex ferrovia 2.350.000,00 € 

Livello 4_SF L4_SF_SM_ESP_LC Studi di fattibilità, spese Struttura Commissariale, lavori economia, 
riserva contenziosi 

5.518.779,76 € 

  TOT 96.325.089,89 € 
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Nella tabella B, sono indicate le risorse economiche attribuite agli Interventi per ogni  annualità, in relazione 

agli stanziamenti pluriennali previsti dall’art. 61 del DL 50/2017. 

Tabella B 
 

Livello 
 

Codice 
 

Importo Stimato 
 

Commissario DL50/17 
 

2018 
 

2019 
 

2020 
 

2021 

Livello 1 L1N13 7.298.457,13 € 3.298.457,13 € 3.298.457,13 €      €      €      € 
Livello 1 L1N4 4.200.000,00 €      €      €      €      €      € 
Livello 1 L1N5 4.043.858,92 € 4.043.858,92 € 683.850,01 € 3.360.008,91 €      €      € 
Livello 1 L1N6 2.750.000,00 €      €      €      €      €      € 
Livello 1 L1N7 2.630.416,71 € 2.630.416,71 € 2.630.416,71 €      €      €      € 
Livello 2 L2N1 3.500.000,00 €      €      €      €      €      € 
Livello 2 L2N23 4.171.576,87 € 4.171.576,87 €      €      € 4.171.576,87 €      € 
Livello 2 L2N4 20.625.089,89 € 7.500.000,00 € 7.500.000,00 €      €      €      € 
Livello 3 L3N1 18.500.000,00 € 3.000.000,00 €      € 3.000.000,00 €      €      € 
Livello 3 L3N2 9.682.118,41 €      €      €      €      €      € 

Livello 3 L3N4 5.424.814,04 € 5.424.814,04 €      €      € 3.200.000,00 € 2.224.814,04 € 
Livello 3 L3N5 5.629.978,16 € 4.829.978,16 €      €      € 2.229.960,84 € 2.600.017,32 € 
Livello 3 L3N6 2.350.000,00 € 82.118,41 €      € 82.118,41 €      €      € 
Livello 4_SF L4_SF_ES_RT 5.518.779,76 € 5.018.779,76 € 887.276,15 € 3.557.872,68 € 398.462,29 € 175.168,64 € 
  96.325.089,89 € 40.000.000,00 € 15.000.000,00 € 10.000.000,00 € 10.000.000,00 € 5.000.000,00 € 

 
 

Nella tabella C, da ultimo, viene indicato lo stato di avanzamento in percentuale per ogni intervento in 

relazione alle tre fase principali del procedimento: autorizzativa, progettuale ed esecutiva. 

Tabella C 
 

Livello 
 

Codice 
 

Intervento 
 

Fase Autorizzativa 
 

Fase Progettuale 
 

Fase Esecutiva 
 

Livello 1 L1N13 Interventi Rumerlo 100% 100% 100% 
Livello 1 L1N4 Pista Vertigine Olympia 100% 100% 100% 
Livello 1 L1N5 Pista Lacedelli Cinque Torri 100% 100% 100% 
Livello 1 L1N6 Bacino idrico Cinque Torri 100% 80% 0% 
Livello 1 L1N7 Sistema di protezione Antivalanghivo 100% 100% 100% 
Livello 2 L2N1 PISTE AB Col Druscè e ski weg 100% 100% 90% 
Livello 2 L2N23 Finish Area Druscè  Strada Bypass Colfiere  Lago Ghedina 100% 100% 70% 
Livello 2 L2N4 Nuova Cabinovia Cortina  Col Drusciè 100% 100% 100% 
Livello 3 L3N1 Nuova cabinovia Son dei Prade  Bain de Dones 100% 100% 10% 
Livello 3 L3N2 Riqualificazione della piscina comunale Guargné 100% 60% 0% 
Livello 3 L3N4 Adeguamento viabilità località Gilardon 100% 100% 51% 
Livello 3 L3N5 Adeguamento viabilità Lungoboite  nuovo ponte Crignes 100% 100% 6% 
Livello 3 L3N6 Realizzazione pista ciclabile sedime dell'ex ferrovia 100% 80% 0% 

 
3. Risorse economiche 

Le risorse economiche per l’attuazione del Piano degli Interventi, autorizzate con decreto legge n. 50/2017, 

a valere sul bilancio dello Stato, sono pari a 5 milioni di euro per il 2017, a 10 milioni di euro per ciascuno 

degli anni a decorrere dall’anno 2018 al 2020 e a 5 milioni di euro per il 2021 per un totale di 40 milioni di 

euro, di volta in volta trasferiti su un apposito capitolo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In 

particolare, con D.D. n. 2385 del 19 marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, è stato 

autorizzato l’impegno pluriennale di spesa a favore del Commissario a valere sul capitolo di spesa n. 7694. A 

tale stanziamento si aggiungono, inoltre, le risorse economiche pari ad €28.700.000,00 messe a disposizione 

dal Fondo dei Comuni di confine ed €1.200.000,00 da parte del Comune di Cortina d’Ampezzo. Lo 

stanziamento del Comune di Cortina d’Ampezzo è stato, da ultimo, integrato a seguito di sottoscrizione di 
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un accordo stipulato con lo scrivente Commissario in data 29 dicembre 2020 per ulteriori €2.050.000,00 a 

valere sull’annualità 2021, in considerazione dei maggiori costi resisi necessari in fase di realizzazione della 

“Pista Ciclabile” e del “Ponte Crignes”, nonché durante la fase di progettazione della “Strada di accesso alla 

Piscina Comunale”. 

Sono inoltre da computare le risorse commissariali (ca. € 800.000,00) cui all’art. 1 comma 1028, legge n. 

145/2018 ammesse a finanziamento e approvate con Ordinanza del Commissario Delegato n. 4 del 21 aprile 

2020, per l’intervento denominato: “Perizia di variante per interventi di ripristino danni, mitigazione del 

rischio e aumento della resilienza degli interventi previsti nella Zona Rumerlo – Comune di Cortina 

d’Ampezzo” a seguito della tempesta “Vaia” che ha interessato il territorio della Regione Veneto e per il 

quale è stato dichiarato lo stato di emergenza con OCDPC 558/2018. 

 

La tabella conclusiva sopra riportata fa riferimento agli impegni economici assunti dalle Amministrazioni, gli 

Enti e i Soggetti privati per assicurare la realizzazione del Piano degli Interventi. 

 
 

Dott. Valerio Toniolo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livello C o dice Impo rto  
St imato F o ndi F C C F o ndi P rivat i F o ndazio ne 

C o rt ina 2021
C o mmissario  

D L50/ 17
Livello  1 L1N1-3 7.298.457,13 2.000.000,00 - - 800.000,00 1.200.000,00 3.298.457,13

Livello  1 L1N4 4.200.000,00 - 2.700.000,00 1.500.000,00 - -

Livello  1 L1N5 4.043.858,92 - - - - - 4.043.858,92

Livello  1 L1N6 2.750.000,00 - 2.750.000,00 - - - -

Livello  1 L1N7 2.630.416,71 - - - - - 2.630.416,71

Livello  2 L2N1 3.500.000,00 - 3.500.000,00 - - - -

Livello  2 L2N2-3 4.171.576,87 - - - - - 4.171.576,87

Livello  2 L2N4 20.625.089,89 - 13.125.089,89 - - - 7.500.000,00

Livello  3 L3N1 18.500.000,00 15.500.000,00 - - - - 3.000.000,00

Livello  3 L3N2 9.682.118,41 9.282.118,41 - - - 400.000,00 -

Livello  3 L3N4 5.424.814,04 - - - - - 5.424.814,04

Livello  3 L3N5 5.629.978,16 - - - - 800.000,00 4.829.978,16

Livello  3 L3N6 2.350.000,00 1.917.881,59 - - - 350.000,00 82.118,41

Livello  4_SF L4_SF_ES_RT 5.518.779,76 - - - - 500.000,00 5.018.779,76

96.325.089,89 28.700.000,00 22.075.089,89 1.500.000,00 800.000,00 3.250.000,00 40.000.000,00

R egio ne veneto
  VA IA  

C o mune di 
C o rt ina d'A mpezzo
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Lista Titoli CS 
 
 
 

Sezione : 348 Conto : 6081 

Data da :01/01/2020 Data a : 31/12/2020 

 
 

N. 
TITOL

O 
DATA MOV. CAUSALE 

BENEFICIARIO 
  (conto/sez) - 

(capo/capitolo/art.) 
IMPORTO 

328 28/12/2020 DECRETO PROT.667 SF RIMBORSO SPESE MISSIONE 
COMMISSARIO DAL 22 AL 23NOVEMBRE 2020 A CORTINA VALERIO TONIOLO 857,54 

327 28/12/2020 DECRETO PROT.666 SF RIMBORSO SPESE MISSIONE 
COMMISSARIO 08-11 NOV. 2020CORTINA VALERIO TONIOLO 384,07 

326 28/12/2020 DECRETO PROT. 665 SF RIMBORSO SPESE MISSIONE ING. 
GALOFARO 22-23 NOV.2020 A CORTINA FABIANO GALOFARO 678,01 

325 28/12/2020 DECRETO PROT. 664 SF RIMBORSO SPESE MISSIONE ING. 
GALOFARO 8-10 NOV 2020A CORTINA FABIANO GALOFARO 1.008,30 

324 16/12/2020 
DECRETO PROT.652 L3N2 IRAP 8,50 ELISA SPALLAROSSA 
NOTA N.3 DEL10.12.2020 22976/350 255,00 

323 16/12/2020 DECRETO PRTO.652 L3N2 RIT.ACC. ELISA SPALLAROSSA NOTA 
N.3 DEL 10.12.2020 6/1023/2 600,00 

322 17/12/2020 DECRETO PROT.652 L3N2 ELISA SPALLAROSSA NOTA N.3 DEL 
10.12.2020 COMPENSOCOMM.NE GARA SERVIZI PISCINA ELISA SPALLAROSSA 2.400,00 

321 16/12/2020 
DECRETO PROT.651 L3N2 RIT.ACCONTO MARINO BALDIN 
FT.17 DEL 27.10.2020COMPENSO COMM.NE GARA SERVIZI 
PISCINA 

6/1023/2 600,00 

320 17/12/2020 DECRETO PROT.651 L3N2 MARINO BALDIN FT.17 DEL 
27.10.2020 COMPENSOCOMM.NE GARA SERVIZI PISCINA MARINO BALDIN 3.206,40 

319 16/12/2020 COD.380E 7.682,69 COD.140E 2,14 COD.892E 259,93 
PERIODO DA NOV.2019 AOTT.2020 22968/350 7.944,76 

318 14/12/2020 COD. 380E IRAP 8,50 VALERIO TONIOLO CF. 
TNLVLR74S15H501K MESE NOVEMBRE2020 

22968/350 708,33 

317 14/12/2020 
COD.SEDE 7000 CAUSALE CONTRIBUTO CXX 00184 ROMA 11 
2020 INPS VALERIOTONIOLO C.F. TNLVLR74S15H501K 
STIPENDIO NOVEMBRE 2020 

1248/348 2.853,00 

316 14/12/2020 
COD.TRIB.1001 0011 2020 IRPEF COMPETENZE 
PROFESSIONALI VALERIO TONIOLOC.F. TNLVLR74S15H501K 
STIPENDIO NOVEMBRE 2020 

6/1023/2 2.600,49 

315 15/12/2020 
DECRETO PROT.644 SF COMPENSO NETTO COMMISSARIO 
VALERIO TONIOLOCF.TNLVLR74S15H501K MESE NOVEMBRE 
2020 

VALERIO TONIOLO 4.777,00 

314 03/12/2020 DECRETO PROT.625 L3N1 ANDREA PIANCA FT.11 DEL 
11.11.2020 INCARICO SUP.RUP ANDREA PIANCA 15.600,00 

313 02/12/2020 DECRETO PROT.624 L1N5 L1N7 RIT.ACC. LARA STEFANI FT. 1 
DEL 12.09.2020COMPENSO INCARICO SUP.RUP 6/1023/2 2.000,00 

312 03/12/2020 DECRETO PROT.624 L1N5 L1N7 LARA STEFANI FT. 1 DEL 
12.09.2020 COMPENSOINCARICO SUP.RUP LARA STEFANI 10.688,00 

311 02/12/2020 DECRETO PROT. 629 L1N5 IVA POOL ENGINEERING SRL FT. 22 
DEL 01.10.2020INCARICO PERIZIA 8/1203/12 2.320,92 

310 03/12/2020 DECRETO PROT. 629 L1N5 POOL ENGINEERING SRL FT. 22 DEL 
01.10.2020INCARICO PERIZIA POOL ENGINEERING SRL 10.549,62 

309 02/12/2020 DECRETO PROT.626 L3N1 IVA ITS SRL FT.92 DEL 10.09.2020 8/1203/12 5.618,57 

308 03/12/2020 DECRETO PROT.626 L3N1 RTI ITS SRL FT.92 DEL 10.09.2020 ITS S.R.L 25.538,95 

307 25/11/2020 DECRETO PROT.606 L1N1-3 DBA PROGETTI SPA FT. 
3220000046 DEL 30.09.2020REDAZIONE PERIZIA VARIANTE 2 8/1203/12 6.818,17 

306 26/11/2020 DECRETO PROT.606 L1N1-3 DBA PROGETTI SPA FT. 
3220000046 DEL 30.09.2020REDAZIONE PERIZIA VARIANTE 2 DBA PROGETTI S.P.A. 30.991,70 

305 25/11/2020 
DECRETO PROT.607 L1N1-3 RIT.ACC. ELENA BUSTREO FT.19E 
DEL 28.09.2020INCARICO SUP RUP 6/1023/2 1.000,00 
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304 26/11/2020 DECRETO PROT.607 L1N1-3 ELENA BUSTREO FT.19E DEL 
28.09.2020 INCARICO SUPRUP 

ELENA BUSTREO 5.344,00 

303 17/11/2020 
COD.SEDE 7000 CAUSALE CONTRIBUTO CXX 00184 ROMA 10 
2020 INPS VALERIOTONIOLO C.F. TNLVLR74S15H501K 
STIPENDIO OTTOBRE 2020 

1248/348 2.852,00 

302 17/11/2020 
DECRETO PROT.589 SF-COD.TRIB.1001 0010 2020 IRPEF 
COMPETENZEPROFESSIONALI VALERIO TONIOLO C.F. 
TNLVLR74S15H501K STIPENDIO OTTOBRE2020 

6/1023/2 2.600,53 

301 18/11/2020 
DECRETO PROT.589 SF COMPENSO NETTO COMMISSARIO 
VALERIO TONIOLOCF.TNLVLR74S15H501K STIPENDIO 
OTTOBRE 2020 

VALERIO TONIOLO 4.777,00 

300 17/11/2020 DECRETO PROT.585 L1N1-3 IVA F.IND.SOLUTIONS S.R.L. 
FT.25SP DEL03.09.2020 8/1203/12 7.908,95 

299 18/11/2020 DECRETO PROT.585 L1N1-3 F.IND.SOLUTIONS S.R.L. FT.25SP 
DEL 03.09.2020 F.IND.SOLUTIONS S.R.L. 35.949,78 

298 17/11/2020 DECRETO PROT.584 L1N7 IVA MND ITALIA FT.115 DEL 
01.09.2020 CESSIONE DELCREDITO REP. 110.054 8/1203/12 18.311,50 

297 18/11/2020 DECRETO PROT.584 L1N7 MND ITALIA FT.115 DEL 01.09.2020 
CESSIONE DELCREDITO REP. 110.054 

VALSABBINA INVESTIMENTI 
SRL 83.234,10 

296 17/11/2020 DECRETO PROT.583 L3N2 IVA TERRE SRL FT.27 DEL 
18.09.2020 8/1203/12 1.144,00 

295 18/11/2020 DECRETO PROT.583 L3N2 TERRE SRL FT.27 DEL 18.09.2020 TERRE SRL 5.200,00 

294 09/11/2020 DECR.PROT.563 L3N1 SERVIZI A PAGAMENTO RESI DA VV.F. 
VENEZIA PRATICAN.38487 COMANDO PROV.LE VV.F. BL 450,00 

293 06/11/2020 DECRETO PROT. 562 L1N1-3 VERSAMENTO IVA DBA PRO. SPA 
FT.322000044 DEL27.08.2020 IV SAL DL 8/1203/12 10.284,72 

292 09/11/2020 DECRETO PROT. 562 L1N1-3 DBA PRO. SPA FT.322000044 DEL 
27.08.2020 IV SALDL DBA PROGETTI S.P.A. 46.748,71 

291 09/11/2020 
DECRETO PROT.561 L1N1-3 RIMBORSO SPESE ONERI 
TRIBUNALE BL NOMINA TECNICOESPROPRI ANTICIPATI DA 
SANDRO D'AGOSTINI 

SANDRO D'AGOSTINI 250,00 

290 09/11/2020 DECRETO PROT.560 L1N5 LUIGI CIOTTI FT.8 DEL 03.08.2020 
AMPL.SIC LUIGI CIOTTI 714,00 

289 29/10/2020 
DECRETO PROT.542 L3N1 IVA IPZS FT.1220007745 DEL 
07.08.2020PUBBLICAZIONE ESITO GARA LAVORI SON DEI 
PRADE 

8/1203/12 106,75 

288 29/10/2020 DECRETO PROT.542 L3N1 IPZS FT.1220007745 DEL 07.08.2020 
PUBBLICAZIONEESITO GARA LAVORI SON DEI PRADE 25000/350 501,24 

287 29/10/2020 
DECRETO PROT. 541 L3N2 IVA IPZS FT.1220007272 DEL 
28.07.2020PUBBLICAZIONE AVVISO GARA PROG.NE E DL 
PISCINA 

8/1203/12 141,07 

286 29/10/2020 
DECRETO PROT. 541 L3N2 IPZS FT.1220007272 DEL 
28.07.2020 PUBBLICAZIONEAVVISO GARA PROG.NE E DL 
PISCINA 

25000/350 657,21 

285 29/10/2020 DECRETO PROT.539 L3N2 IVA MANZONI E C. SPA FT.655895 
PUBBLICAZIONEAVVISO GARA PROG. E DL PISCINA 8/1203/12 99,00 

284 30/10/2020 DECRETO PROT.539 L3N2 MANZONI E C. SPA FT.655895 
PUBBLICAZIONE AVVISOGARA PROG. E DL PISCINA A. MANZONI E C. S.P.A. 450,00 

283 29/10/2020 
DECRETO PROT.543 L3N1 IVA MANZONI E C. SPA FT.655894 
DEL 31.07.2020PUBBLICAZIONE ESITO GARA LAVORI SON DEI 
PRADE 

8/1203/12 88,00 

282 30/10/2020 
DECRETO PROT.543 L3N1 MANZONI E C. SPA FT.655894 DEL 
31.07.2020PUBBLICAZIONE ESITO GARA LAVORI SON DEI 
PRADE 

A. MANZONI E C. S.P.A. 400,00 

281 29/10/2020 
DECRETO PROT.538 L3N1 IVA RCS MEDIAGROUP SPA 
FT.2020017879 DEL08.07.2020 PUBBLICAZIONE ESITO GARA 
PROG.NE E LAVORI SON DEI PRADE 

8/1203/12 44,00 

280 30/10/2020 
DECRETO PROT.538 L3N1 RCS MEDIAGROUP SPA 
FT.2020017879 DEL 08.07.2020PUBBLICAZIONE ESITO GARA 
PROG.NE E LAVORI SON DEI PRADE 

RCS MEDIAGROUP S.P.A. 200,00 

279 29/10/2020 
DECRETO PROT.537 L3N2 IVA RCS MEDIAGROUP SPA 
FT.2020200042 DEL26.08.2020 PUBBLICAZIONE AVVISO GARA 
PROG.NE E DL PISCINA 

8/1203/12 44,00 

278 30/10/2020 
DECRETO PROT.537 L3N2 RCS MEDIAGROUP SPA 
FT.2020200042 DEL 26.08.2020PUBBLICAZIONE AVVISO GARA 
PROG.NE E DL PISCINA 

RCS MEDIAGROUP S.P.A. 200,00 
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277 30/10/2020 
DECRETO PROT.533 INTERV. L1N5 PROROGA AL 21.06.2021 
ASSICURAZIONE ELBAN. 1472136 A GARANZIA DEI LAVORI DI 
RICOMPOSIZIONE DEL SITO 

CA.A.R. E C. S.A.S. 2.001,00 

276 29/10/2020 DECRETO PROT.529 INTERV. L3N1IVA DITTA DE SANDRE 
RICCARDO FT.29 DEL14.09.2020 LAVORI AL 31 AGOSTO 2020 8/1203/12 7.122,50 

275 30/10/2020 DECRETO PROT.529 INTERV. L3N1DITTA DE SANDRE 
RICCARDO FT.29 DEL14.09.2020 LAVORI AL 31 AGOSTO 2020 DE SANDRE RICCARDO 32.375,00 

274 29/10/2020 
DECRETO PROT.531 INTERV.L3N1 RIT.ACCONTO DOTTORI 
FORESTALI ASS.TI CASSOLSCARIOT FT.27E DEL 24.08.2020 
SECONDO ACC. MONITORAGGIO AMB. 

6/1023/2 2.137,20 

273 30/10/2020 
DECRETO PROT.531 INTERV.L3N1 DOTTORI FORESTALI ASS.TI 
CASSOL SCARIOTFT.27E DEL 24.08.2020 SECONDO ACC. 
MONITORAGGIO AMB. 

DOTTORI FORESTALI ASS.TI 
CASSOL SCARIOT 11.160,46 

272 29/10/2020 
DECRETO PROT.530 L1N5 RITENUTA ACCONTO 
STUD.PROF.PROGEA FT.10PA DEL29.06.2020 AMPLIAMENTO 
SIC 

6/1023/2 740,00 

271 30/10/2020 DECRETO PROT.530 L1N5 STUD.PROF.PROGEA FT.10PA DEL 
29.06.2020AMPLIAMENTO SIC 

STUDIO PROFESSIONALE 
PROGEA 3.864,28 

270 20/10/2020 
COD.SEDE 7000 CAUSALE CONTRIBUTO CXX 00184 ROMA 09 
2020 INPS VALERIOTONIOLO C.F. TNLVLR74S15H501K 
STIPENDIO PERIODO DAL 17 AGOSTO AL 30SETTEMBRE 2020 

1248/348 4.279,00 

269 20/10/2020 

DECRETO PROT.513 SF-COD.TRIB.1001 0009 2020 IRPEF 
COMPETENZEPROFESSIONALI VALERIO TONIOLO C.F. 
TNLVLR74S15H501K STIPENDIO DAL 17AGOSTO AL 30 
SETTEMBRE 2020 

6/1023/2 3.647,90 

268 21/10/2020 
DECRETO PROT.513 SF COMPENSO NETTO COMMISSARIO 
VALERIO TONIOLOCF.TNLVLR74S15H501K STIPENDIO 
PERIODO DAL 17 AGOSTO AL 30 SETTEMBRE 2020 

VALERIO TONIOLO 7.417,00 

267 20/10/2020 DECRETO PROT.518 - SF - RIT. ACC. COMPENSO I TRIMESTRE 
GIANLUCA DELGIUDICE FT.194 DEL 09.10.2020 

6/1023/2 1.950,00 

266 21/10/2020 DECRETO PROT.518 - SF - COMPENSO I TRIMESTRE GIANLUCA 
DEL GIUDICE FT.194DEL 09.10.2020 ST.DOTT.COMM. DEL GIUDICE 10.420,80 

265 29/10/2020 DECRETO PROT.514 - SF - CLAUDIO ROSI RIT.ACC. FT.2PA DEL 
28.09.2020 6/1023/2 1.950,00 

264 21/10/2020 DECRETO PROT.514 - SF - CLAUDIO ROSI COMPENSO I 
TRIMESTRE FT.2PA DEL28.09.2020 CLAUDIO ROSI 10.420,80 

263 21/10/2020 
DECRETO PROT.511 - SF RIMBORSO SPESE MISSIONE 
COMMISSARIO CORTINA DA 01A 03 OTT. MILANO DA 06 A 07 
OTT. 

VALERIO TONIOLO 1.113,98 

262 20/10/2020 DECRETO PROT. 510 L3N2 IVA POOL ENGINEERING SRL FT.8PA 
DEL 13.05.2020 8/1203/12 366,08 

261 21/10/2020 DECRETO PROT. 510 L3N2 POOL ENGINEERING SRL FT.8PA 
DEL 13.05.2020 POOL ENGINEERING SRL 1.664,00 

260 12/10/2020 DECRETO PROT.500 L3N1 LIQ. IVA NEXTECO SRL FT.115 DEL 
31.07.2020 8/1203/12 3.222,38 

259 13/10/2020 DECRETO PROT.500 L3N1 NEXTECO SRL FT.115 DEL 
31.07.2020 NEXTECO SRL 14.647,20 

258 12/10/2020 DECRETO PROT. 499 L3N1 RIT.ACC. CASSIOL SCARIOT FT.23E 
DEL 06.07.2020 6/1023/2 712,40 

257 13/10/2020 
DECRETO PROT.499 L3N1 CASSOL SCARIOT FT.23E DEL 
06.07.2020 

DOTTORI FORESTALI ASS.TI 
CASSOL SCARIOT 3.720,15 

256 12/10/2020 DECRETO PROT. 498 L2N4 RIT.ACC. ING. MARTINI FT.3 DEL 
30.06.2020 6/1023/2 5.900,00 

255 13/10/2020 DECRETO PROT.498 L2N4 ING. MARTINI COLLAUDO T-A FT.3 
DEL 30.06.2020 ANTONIO MARTINI 31.529,60 

254 12/10/2020 PROT.497 L2N4 CAP.350217-30 COLLAUDO SIMONE AGRONDI 61958/224 17.500,00 

253 05/10/2020 
COD. SEDE 7000 CAUSALE CONTRIBUTO CXX 00184 ROMA 
MESE 07 2020 INPSLUIGIVALERIO SANT'ANDREA 
CF.SNTLVL77D05D653P STIPENDIO LUGLIO 2020 

1248/348 2.852,00 

252 05/10/2020 
DECRETO PROT. 484 SF COD. TRIB. 1001 0007 2020 IRPEF 
COMPETENZEPROFESSIONALI LUIGIVALERIO SANT'ANDREA 
CF.SNTLVL77D05D653P STIPENDIOLUGLIO 2020 

6/1023/2 2.572,33 

251 06/10/2020 
DECRETO PROT. 484 SF COMPENSO NETTO STIPENDIO LUGLIO 
2020 COMMISSARIOLUIGIVALERIO SANT'ANDREA 
CF.SNTLVL77D05D653P 

LUIGIVALERIO SANT'ANDREA 4.806,00 
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250 05/10/2020 DECRETO PROT.483 L3N1 PAGAMENTO IVA E-DISTRIBUZIONE 
PREVENTIVO COD.249265124 

8/1203/12 7.240,18 

249 06/10/2020 DECRETO PROT. 483 L3N1 E-DISTRIBUZIONE PREV. CODICE 
RINTRACCIABILITA249265124 E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 32.909,93 

248 05/10/2020 
DECRETO PROT.479 IV CERTIFICATO LAVORI EMAPRICE 
LIQUIDAZIONE IVA DI CUI57.000,00 IVA AL 10 E 113.916,00 
IVA AL 22 

8/1203/12 170.916,00 

247 06/10/2020 
DECRETO PROT. 479 QUOTA PARTE IV CERTIFICATO 
EMAPRICE - DIM GROUP SRLFT.39 DEL 06.08.2020 DIM GROUP SRL 114.987,94 

246 06/10/2020 
DECRETO PROT.479 L1N1-3 QUOTA PARTE IV CERTIFICATO 
EMAPRICE BERGAMINCOSTRUZIONI SRL FT.87FE DEL 
27.07.2020 

BERGAMIN COSTRUZIONI 
GENERALI SRL 43.750,00 

245 06/10/2020 DECRETO PROT. 479 L1N1-3 BERGAMIN COSTRUZIONI SRL 
FT.87FE DEL 27.07.2020QUOTA IV SAL EMAPRICE 

BERGAMIN COSTRUZIONI 
GENERALI SRL 80.276,53 

244 06/10/2020 DECRETO PROT.479 L1N1-3 EMAPRICE SPA FT.200299E DEL 
12.08.2020 2A QUOTAPARTE IV CERTIFICATO E.MA.PRI.CE. S.P.A. 500.000,00 

243 06/10/2020 DECRETO PROT.479 L1N1-3 EMAPRICE SPA FT.200299E DEL 
12.08.2020 QUOTAPARTE IV CERTIFICATO E.MA.PRI.CE. S.P.A. 348.785,53 

242 04/08/2020 
DECRETO PROT.384 L3N1 GENERALI ASSICURAZIONI SPA 
POLIZZA FIDEIUSSORIAN.400386687 PER INTERVENTI 
COMPENSATIVI A FAVORE DELLA REGIONE VENETO 

GENERALI ITALIA SPA 3.600,00 

241 04/08/2020 DECRETO PROT. 381 SF RIMBORSO SPESE MISSIONE 
COMMISSARIO A CORTINA DAL24.07 AL 28.07.2020 LUIGIVALERIO SANT'ANDREA 349,23 

240 03/08/2020 DECRETO PROT.380 IVA INFORMATION WORKER GROUP SRL 
FT. 20VPA0057 DEL15.07.2020 8/1203/12 107,19 

239 04/08/2020 DECRETO PROT. 380 SF SOCIETA IWG SRL FT.20VPA0057 DLE 
15.07.2020 

INFORMATION WORKERS 
GROUP S.R.L 487,22 

238 29/07/2020 DECR. PROT. 371 SF 1 SEMESTRE 2020 LOCAZ IL MUGHETTO 181281/220 3.356,64 

237 23/07/2020 DECRETO PROT.354 L3N1 IVA NEXTECO SRL FT. 53 DEL 
30.04.2020 8/1203/12 805,60 

236 24/07/2020 DECRETO PROT.354 L3N1 NEXTECO SRL FT. 53 DEL 30.04.2020 NEXTECO SRL 3.661,80 

235 23/07/2020 DECRETO PROT.353 L2N4 RITENUTA ACCONTO NICOLA 
TORRICELLA FT. 1 DEL28.06.2020 6/1023/2 3.400,00 

234 24/07/2020 DECRETO PROT.353 L2N4 NICOLA TORRICELLA FT. 1 DEL 
28.06.2020 SUPPORTO ALRUP 

NICOLA TORRICELLA 18.169,60 

233 23/07/2020 DECRETOPROT. 352 RITENUTA ACCONTO ALBERTO DE 
LORENZO DANDOLA FT.4 DEL11.05.2020 6/1023/2 624,96 

232 24/07/2020 DECRETO PROT. 352 L3N1 ALBERTO DE LORENZO DANDOLA 
COMMISSARIO GARA FT. 4DEL 11.05.2020 

ALBERTO DE LORENZO 
DANDOLA 3.333,70 

231 23/07/2020 
DECRETO PROT.351 L1N5 RITENUTA ACCONTO STUDIO 
PROFESSIONALE PROGEA FT.6DEL 27.04.2020 AMPLIAMENTO 
SIC 

6/1023/2 300,00 

230 24/07/2020 DECRETO PROT.351 L1N5 STUDIO PROFESSIONALE PROGEA 
FT.6 DEL 27.04.2020AMPLIAMENTO SIC 

STUDIO PROFESSIONALE 
PROGEA 1.566,60 

229 24/07/2020 DECRETO PROT.351 L1N5 LUIGI CIOTTI FT.2 DEL 29.04.2020 
AMPLIAMENTO SIC LUIGI CIOTTI 1.020,00 

228 24/07/2020 DECRETO PROT. 350 L2N4 ALESSANDRA GROSSO FT.7 DEL 
28.04.2020 ALESSANDRA GROSSO 9.101,66 

227 16/07/2020 
COD.SEDE 7000 CAUSALE CONTRIBUTO CXX 00184 ROMA 06 
2020 INPSLUIGIVALERIO SANTANDREA 
CF.SNTLVL77D05D653P STIPENDIO GIUGNO 2020 

1248/348 2.852,00 

226 16/07/2020 
DECRETO PROT.2020-335 SF COD.TRIB. 1001 0006 2020 IRPEF 
COMPETENZEPROFESSIONALI LUIGIVALERIO SANTANDREA 
CF.SNTLVL77D05D653P STIPENDIOGIUGNO 2020 

6/1023/2 2.572,33 

225 17/07/2020 
DECRETO PROT.2020-335 SF COMPENSO NETTO 
COMMISSARIO LUIGIVALERIOSANTANDREA 
CF.SNTLVL77D05D653P STIPENDIO MESE GIUGNO 2020 

LUIGIVALERIO SANT'ANDREA 4.805,00 

224 16/07/2020 DECRETO PROT. 334 L1N1-3 IVA MS SINIGAGLIA SRL FT.54 DEL 
10.07.2020 8/1203/12 2.957,68 

223 17/07/2020 DECRETO PROT.334 L1N1-3 MS SINIGAGLIA SRL FT.54 DEL 
10.07.2020 MS SINIGAGLIA SR 13.444,00 

222 09/07/2020 
DECRETO PROT.309 SF RIMBORSO MISSIONE COMMISSARIO 
A CORTINA DAL 23.06 AL01.07.2020 LUIGIVALERIO SANT'ANDREA 365,11 

221 08/07/2020 DECR.PROT.308 L2N4 INCENTIVI ART.113 DL.50 60196/220 56.226,27 
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PROV.BELLUNO 

220 08/07/2020 DECR.PROT.307 L1N7 INCENTIVI ART.113 DL.50 PROV. 
BELLUNO 60196/220 6.554,18 

219 08/07/2020 DECR. PROT.306 L1N5 PROV. DI BELLUNO INCENTIVI ART.113 
DL50 60196/220 7.090,27 

218 08/07/2020 DECR PROT.305 L1N3 PROV. DI BELLUNO INCENTIVI ART.113 
DL50 60196/220 14.519,74 

217 08/07/2020 
DECRETO PROT. 304 L3N1 IVA RINA CHECK SRL FT.20CR-
000086 DEL 28.04.2020 8/1203/12 8.328,09 

216 09/07/2020 DECRETO PROT. 304 L3N1 RINA CHECK SRL FT.20CR-000086 
DEL 28.04.2020 RINA CHECK SRL 37.854,94 

215 08/07/2020 DECRETO PROT.3030 L1N1-3 IVA DBA PROGETTI SPA 
FT.3220000017 DEL11.03.2020 8/1203/12 9.313,23 

214 09/07/2020 DECRETO PROT.303 L1N1-3 DBA PROGETTI S.P.A. FT N. 
3220000017 DEL11.03.2020 3 CERTIFICATO DBA PROGETTI S.P.A. 34.237,72 

213 03/07/2020 DECRETO PROT. 298 L1N7 IVA MND ITALIA FT. 75 DEL 
27.04.2020 4 SAL 8/1203/12 80.349,82 

212 06/07/2020 DECRETO PROT. 298 L1N7 5 CERTIFICATO IV SAL MND ITALIA 
SRL FT.75 DEL27.04.2020 

VALSABBINA INVESTIMENTI 
SRL 365.226,46 

211 01/07/2020 DECRETO PROT. 294 L1N7 IVA MND ITALIA SRL FT.70 DEL 
19.03.2020 III SAL 8/1203/12 101.900,66 

210 02/07/2020 DECRETO PROT.294 L1N7 MND ITALIA SRL FT.70 DEL 
19.03.2020 CERTIFICATO N.4 III SAL 

VALSABBINA INVESTIMENTI 
SRL 463.184,82 

209 29/06/2020 DECRETO PROT. 283 L1N1-3 RIT. ACC. ING. STEFANO TANCON 
FT. 6 DEL02.04.2020 6/1023/2 1.400,00 

208 30/06/2020 DECRETO PROT. 283 L1N1-3 ING. STEFANO TANCON FT. 6 DEL 
02.04.2020COLLAUDO STEFANO TANCON 7.481,60 

207 29/06/2020 
DECRETO PROT.282 L1N7 RIT. ACC. ST. ING. MAZZORAN 
TILOCA DE LOTTO FT.223 DEL 11.03.2020 COLLAUDO 6/1023/2 980,00 

206 30/06/2020 DECRETO PROT.282 L1N7 ST. ING. MAZZORAN TILOCA DE 
LOTTO FT.2 23 DEL11.03.2020 COLLAUDO 

ST. ING. MAZZORAN TILOCA 
DE LOTTO 5.237,12 

205 30/06/2020 DECRETO PROT.281 L3N1 IVA SGM GEOLOGIA E AMBIENTE 
SRL FT.23 DEL31.01.2020 STATO FINALE 8/1203/12 71,14 

204 30/06/2020 DECRETO PROT.281 L3N1 SGM GEOLOGIA E AMBIENTE SRL 
FT.23 DEL 31.01.2020STATO FINALE 

S.G.M. GEOLOGIA E 
AMBIENTE SRL 323,37 

203 30/06/2020 DECRETO PROT.285 L1N7 IVA PRECOM SNC FT.12D DEL 
25.06.2020 8/1203/12 110,00 

202 30/06/2020 DECRETO PROT.285 L1N7 PRECOM SNC FT.12D DEL 
25.06.2020 PRECOM SNC 580,00 

201 30/06/2020 DECRETO PROT. 284 L1N1-3 IVA EMAPRICE SPA FT.200164E 
DEL 06.04.2020 8/1203/12 13.186,24 

200 30/06/2020 
DECRETO PROT.284 L1N1-3 EMAPRICE SPA FT.200164E DEL 
06.04.2020 DANNIFORZA MAGGIORE E.MA.PRI.CE. S.P.A. 59.937,46 

199 29/06/2020 DECRETO PROT. 278 L2N4 EROS GIACOMO FOLLADOR FT. 2 
DEL 04.12.2019 EROS GIACOMO FOLLADOR 2.600,00 

198 26/06/2020 DECRETO PROT. 277 L1N3 IVA DOLOMITI ROCCE 4.0 SPA 
FT.200038E DEL14.04.2020 8/1203/12 8.511,23 

197 29/06/2020 DECRETO PROT. 277 L1N3 DOLOMITI ROCCE 4.0 SPA 
FT.200038E DEL 14.04.2020 DOLOMITI ROCCE 4.0 SPA 38.687,40 

196 26/06/2020 DECRETO PROT. 276 L2N4 VERSAMENTO IRAP 8,50 ING. 
SIMONE AGRONDI RICEVUTA23.12.2019 22888/350 1.487,50 

195 18/06/2020 
DECRETO PROT. 251 SF CONDOMINIO IL MUGHETTO LOC. 
CAMPO DI SOPRA 10DCONSUNTIVO AL 31.05.2019 OLTRE 
PREVENTIVO AL 31.05.2020 SANTANDREA 

CONDOMINIO IL MUGHETTO 1.356,03 

194 17/06/2020 DECR. PROT. 251 SF II SEMESTRE 2019 LOCAZIONE CASA IL 
MUGHET 

181281/220 3.356,64 

193 17/06/2020 
DECRETO PROT. 248 2020 L3N1 IVA RCS MEDIAGROUP SPA 
FT. 2020005200 DEL19.02.2020 GARA PROGETTAZIONE E 
LAVORI 

8/1203/12 44,00 

192 18/06/2020 DECRETO PROT. 248 2020 L3N1 RCS MEDIAGROUP SPA FT. 
2020005200 DEL19.02.2020 GARA PROGETTAZIONE E LAVORI RCS MEDIAGROUP S.P.A. 200,00 

191 17/06/2020 
DECRETO PROT. 247 L3N1 IVA A.MANZONI E C. FT. 
0000651916AMC12020 DEL29.02.2020 GARA 
PROGETTAZIONE E LAVORI 

8/1203/12 99,00 
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190 18/06/2020 
DECRETO PROT. 247 L3N1 A.MANZONI E C. FT. 
0000651916AMC12020 DEL29.02.2020 GARA 
PROGETTAZIONE E LAVORI 

A. MANZONI E C. S.P.A. 450,00 

189 17/06/2020 DECRETO PROT.246 L3N1 IVA IPZS FT. 1220001418 DEL 
13.02.2020 AVVISO GARAPROGETTAZIONE E LAVORI 8/1203/12 122,00 

188 17/06/2020 DECRETO PROT.246 L3N1 IPZS FT. 1220001418 DEL 
13.02.2020 AVVISO GARAPROGETTAZIONE E LAVORI 25000/350 570,56 

187 17/06/2020 
DECRETO PROT.245 L3N1 IVA IPZS FT.1220000964 DEL 
31.01.2020 ESITO GARASERVIZIO VERIFICA PROGETTAZIONE 8/1203/12 91,50 

186 17/06/2020 DECRETO PROT.245 L3N1 IPZS FT.1220000964 DEL 31.01.2020 
ESITO GARASERVIZIO VERIFICA PROGETTAZIONE 25000/350 431,92 

185 17/06/2020 DECRETO PROT.250 2020 L3N1 IVA IPZS FT.1220000081 DEL 
10.01.2020 ESITOGARA DL CSE 8/1203/12 110,57 

184 17/06/2020 DECRETO PROT.250 2020 L3N1 IPZS FT.1220000081 DEL 
10.01.2020 ESITO GARADL CSE 25000/350 518,57 

183 15/06/2020 
COD.SEDE 7000 CAUSALE CONTRIBUTO CXX 00184 ROMA 05 
2020 INPSLUIGIVALERIO SANTANDREA 
CF.SNTLVL77D05D653P STIPENDIO MAGGIO 2020 

1248/348 2.853,00 

182 15/06/2020 
DECRETO PROT.2020-243 SF COD.TRIB. 1001 0005 2020 IRPEF 
COMPETENZEPROFESSIONALI LUIGIVALERIO SANTANDREA 
CF.SNTLVL77D05D653P STIPENDIOMAGGIO 2020 

6/1023/2 2.572,29 

181 16/06/2020 
DECRETO PROT.2020-243 SF COMPENSO NETTO 
COMMISSARIO LUIGIVALERIOSANTANDREA 
CF.SNTLVL77D05D653P STIPENDIO MESE MAGGIO 2020 

LUIGIVALERIO SANT'ANDREA 4.805,00 

180 15/06/2020 DECRETO PROT. 2020-241 L3N1 IRAP 8,50 NOTA 1 DEL 
05.05.2020 GIANNIBALDESSARI 22886/350 255,00 

179 15/06/2020 DECRETO PROT. 2020-241 L3N1 RIT.ACC. NOTA 1 DEL 
05.05.2020 GIANNIBALDESSARI 6/1023/2 600,00 

178 16/06/2020 DECRETO PROT.2020-241 L3N1 COMPENSO NETTO GIANNI 
BALDESSARIPRESID.COMM.GARA NOTA N.1 DEL 05.05.2020 GIANNI BALDESSARI 2.400,00 

177 15/06/2020 DECRETO PROT.2020-242 L1N5 IVA POOL ENGINEERING SRL 
FT.11 DEL 22.05.2020 8/1203/12 4.442,58 

176 16/06/2020 DECRETO PROT.2020-242 L1N5 POOL ENGINEERING SRL FT.11 
DEL 22.05.2020 POOL ENGINEERING SRL 20.193,53 

175 15/06/2020 DECRETO PROT. 2020-239 L1N3 RIT.ACC. STUDIO PLINTOS 
FT.6 DEL 10.01.2020 6/1023/2 1.600,00 

174 16/06/2020 DECRETO PROT. 2020-239 L1N3 STUDIO PLINTOS FT.6 DEL 
10.01.2020 STUDIO PLINTOS 8.550,40 

173 15/06/2020 
DECRETO PROT. 2020-233 L3N5 IVA PREVENTIVO E-
DISTRIBUZIONE COD.RINTRACCIABILITA 249507794 
SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI 

8/1203/12 12.403,38 

172 16/06/2020 
DECRETO PROT.2020-233L3N5 E-DISTIBUZIONE COD. 
RINTRACC. 249507794SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI 
VIABILITA LUNGO BOITE 

E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 56.379,02 

171 18/05/2020 
COD.SEDE 24400 COD.DITTA 20577535 C.C 84 RIF.110001 P 
POSIZIONE95853700-50 LUIGIVALERIO SANTANDREA 
CF.SNTLVL77D05D653P 

21058/350 112,26 

170 18/05/2020 
COD.SEDE 7000 CAUSALE CONTRIBUTO CXX 04 2020 INPS 
LUIGIVALERIOSANTANDREA CF.SNTLVL77D05D653P 
STIPENDIO PERIODO DAL 21.11.2019 AL28.04.2020 

1248/348 15.250,00 

169 18/05/2020 

COD.TRIB. 1001 0004 2020 IRPEF COMPETENZE 
PROFESSIONALI LUIGIVALERIOSANTANDREA 
CF.SNTLVL77D05D653P STIPENDIO PERIODO DAL 21.11.2019 
AL28.04.2020 

6/1023/2 13.543,66 

168 19/05/2020 
DECRETO PROT. 219 DEL 15.05.2020 SF COMPENSO NETTO 
LUIGIVALERIOSANTANDREA CF.SNTLVL77D05D653P 
STIPENDIO PERIODO DAL 21.11.2019 AL28.04.202 

LUIGIVALERIO SANT'ANDREA 25.896,00 

167 18/05/2020 DECRETO PROT.218 DEL 14.05.2020 SF IVA STUDIARE 
SVILUPPO SRLFT.140000035 DEL 06.04.2020 8/1203/12 65.090,67 

166 19/05/2020 DECRETO PROT. 218 DEL 15.05.2020 SF STUDIARE SVILUPPO 
SRL FT.140000035DEL 06.04.2020 ACCONTO CONV. 2020 STUDIARE SVILUPPO S.R.L. 295.866,67 

165 18/05/2020 DECRETO PROT. 214 DEL 12.05.2020 L3N1 ELISA COLETTA 
PARCELLA 2 DEL15.04.2020 ELISA COLETTA 3.122,00 
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164 15/05/2020 DECRETO PROT. 201 DEL 07.05.2020 SF R.A. ALBERTO MARIA 
BRUNI FT.1DEL10.01.2020 

6/1023/2 1.950,00 

163 18/05/2020 DECRETO PROT. 201 DEL 07.05.2020 SF COMPENSO NETTO 4 
TRIMESTRE ALBERTOMARIA BRUNI FT.1 DEL10.01.2020 ALBERTO MARIA BRUNI 10.420,80 

162 18/05/2020 DECRETO PROT. 200 DEL 07.05.2020 L1N7 LUIGI CIOTTI FT.1 
DEL 27.01.2020 LUIGI CIOTTI 1.226,00 

161 06/05/2020 DECRETO PROT. 191 DEL 29.04.2020 SF IVA STUDIARE 
SVILUPPO SRL FT.N.140000022 DEL 10.03.2020 8/1203/12 6.305,44 

160 07/05/2020 DECRETO PROT. 191 DEL 29.04.2020 SF STUDIARE SVILUPPO 
SRL FT.N.140000022 DEL 10.03.2020 RELAZIONE FINALE STUDIARE SVILUPPO SRL 28.661,09 

159 06/05/2020 DECRETO PROT. 192 DEL29.04.2020 L2N4 COLLAUDO STATICO 
INPS ING. SIMONEAGRONDI CF.GRNSMN74C23G224C 1248/223 4.200,00 

158 06/05/2020 DECRETO PROT. 192 DEL29.04.2020 L2N4 R.A. COLLAUDO 
STATICO COMPENSO ING.SIMONE AGRONDI 6/1023/2 3.500,00 

157 07/05/2020 DECRETO PROT. 192 DEL29.04.2020 L2N4 COLLAUDO STATICO 
COMPENSO NETTOING. SIMONE AGRONDI SIMONE AGRONDI 12.600,00 

156 24/04/2020 DECRETO PROT. 167 DEL 21.04.2020 L3N1-L2N4 ALESSANDRA 
GROSSO SUP.RUP EDIR.ESEC.SERV. FT.3PA DEL 31.01.2020 ALESSANDRA GROSSO 7.874,05 

155 24/04/2020 
DECRETO PROT. 166 DEL 21.04.2020 L3N1 COMPENSO NETTO 
ARCH. ROBERTO MAIDACOMM.GARA SERVIZIO VERIFICA FT.6 
DEL 27.12.2019 

ROBERTO MAIDA 1.560,00 

154 23/04/2020 DECRETO PROT. 168 DEL 21.04.2020 L3N2 IVA PARALLAB SRL 
FT. 3PA DEL31.01.2020 8/1203/12 5.593,85 

153 24/04/2020 DECRETO PROT. 168 DEL 21.04.2020 L3N2 PARALLAB SRL 
FT.3PA DEL 31.01.2020 PARALLAB SRL 25.426,61 

152 15/04/2020 DECRETO PROT. 159 DEL 14.04.2020 L1N5 IVA LISKI SRL FT.3 
DEL 31.01.2020 8/1203/12 3.204,95 

151 16/04/2020 DECRETO PROT. 159 DEL 14.04.2020 L1N5 LISKI SRL FT.3 DEL 
31.01.2020 

LISKI SRL 14.567,94 

150 15/04/2020 DECRETO PROT. 158 DEL 14.04.2020 L1N7 IVA DOLOMITI 
ENGINEERING FT.5E DEL27.02.2020 8/1203/12 7.222,88 

149 15/04/2020 DECRETO PROT. 158 DEL 14.04.2020 L1N7 R.A. DOLOMITI 
ENGINEERING FT.5EDEL 27.02.2020 6/1023/2 6.375,00 

148 16/04/2020 DECRETO PROT. 158 DEL 14.04.2020 L1N7 DOLOMITI 
ENGINEERING FT.5E DEL27.02.2020 

DOLOMITI ENGINEERING 
STUDIO ASSOCIATO 33.679,13 

147 09/04/2020 DECRETO PROT. 153 DEL 03.04.2020 L2N4 COMPENSO 
COMM.GARA DANDOLA FT.6DEL 30.09.2019 

ALBERTO DE LORENZO 
DANDOLA 3.244,80 

146 08/04/2020 
DECRETO PROT. 151 DEL 03.04.2020 SF QUOTA IRAP 8,50 
CARLO DE ROGATISNOTE 4-5-6 ATTIVITA APRILE-DICEMBRE 
2019 

22968/350 1.657,50 

145 08/04/2020 DECRETO PROT. 151 DEL 03.04.2020 SF R.A. CARLO DE 
ROGATIS NOTE 4-5-6ATTIVITA APRILE-DICEMBRE 2019 6/1023/2 3.900,00 

144 08/04/2020 DECRETO PROT. 151 DEL 03.04.2020 SF INPS CARLO DE 
ROGATIS NOTE 4-5-6ATTIVITA APRILE-DICEMBRE 2019 1248/233 1.080,00 

143 09/04/2020 
DECRETO PROT. 151 DEL 03.04.2020 SF COMPENSO NETTO 
CARLO DE ROGATIS NOTE4-5-6 ATTIVITA APRILE-DICEMBRE 
2019 

CARLO DE ROGATIS 15.240,00 

142 02/04/2020 DECRETO PROT.149 DEL 30.03.2020 L1N1-3 IVA EMAPRICE 
SPA FT.200059E DEL11.02.2020 8/1203/12 94.056,00 

141 03/04/2020 DECRETO PROT. 149 DEL 30.03.2020 L1N1-3 EMAPRICE SPA 3 
SAL QUOTAFT.200059E DEL 11.02.2020 E.MA.PRI.CE. SPA 187.500,00 

140 03/04/2020 DECRETO PROT. 149 DEL 30.03.2020 L1N1-3 EMAPRICE 3 SAL 
FT.200059E DEL11.02.2020 E.MA.PRI.CE. SPA 642.300,00 

139 01/04/2020 DECRETO PROT.142 DEL 30.03.2020 L1N7 IVA MND ITALIA 
FT.34 DEL 13.02.2020 8/1203/12 35.005,01 

138 02/04/2020 
DECRETO PROT.142 DEL 30.03.2020 L1N7 MND ITALIA 2 SAL 
FT.34 DEL13.02.2020 CESS. CREDITO CONTO INCASSI 
VALSABBINA INVESTIMENTI 

VALSABBINA INVESTIMENTI 
SRL 159.113,68 

137 27/03/2020 DECRETO PROT. 134 DEL 20.03.2020 L1N7 LIQUIDAZIONE IVA 
SEVIS SRL 3CERT-2 SAL FT.76A DEL 27.02.2020 8/1203/12 29.648,15 

136 30/03/2020 DECRETO PROT. 134 DEL 20.03.2020 L1N7 SEVIS SRL 3 CERT-2 
SAL FT.76A DEL27.02.2020 S.E.V.I.S. S.R.L. 134.764,32 

135 27/03/2020 DECRETO PROT.134 DEL 20.03.2020 LIQUIDAZIONE IVA 
EMAPRICE SPA FT.200080EDEL 26.02.2020 8/1203/12 46.707,93 
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134 30/03/2020 DECRETO PROT. 134 DEL 20.03.2020 L1N7 CERT.3 - SAL 2 - 
EMAPRICE SPAFT.200080E DEL 26.02.2020 

E.MA.PRI.CE S.P.A. 212.308,77 

133 04/03/2020 DECRETO PROT.67 DEL 03.03.2020 IVA DIGITAL SERVIZI2015 
FT.2PA DEL24.02.2020 8/1203/12 154,00 

132 05/03/2020 DECRETO PROT.67 DEL 03.03.2020 DIGITAL SERVIZI2015 
FT.2PA DEL 24.02.2020 

DIGITAL SERVIZI 2015 SOC. 
COOP. 700,00 

131 04/03/2020 DECRETO PROT.66 DEL 03.03.2020 IVA TOFANA2021 SRL FT.6 
DEL 23.12.2019INTERV. L2N4 8/1203/12 183.846,00 

130 05/03/2020 DECRETO PROT.66 DEL 03.03.2020 L2N4 TOFANA2021 SRL 
FT.6 DEL 23.12.2019 4SAL CESSIONE DEL CREDITO 

CREDITO COOPERATIVO 
ITALIANO S.P.A. 1.838.460,00 

129 27/02/2020 DECRETO PROT. 51 DEL 26.02.2020 L1N5 IVA S.E.V.I.S. SRL 
FT.1694A DEL31.12.2019 1 SAL 8/1203/12 87.070,45 

128 28/02/2020 DECRETO PROT. 51 DEL 26.02.2020 L1N5 S.E.V.I.S. SRL 
FT.1694A DEL31.12.2019 1 SAL S.E.V.I.S. SRL 395.774,78 

127 27/02/2020 DECRETO PROT. 51 DEL 26.02.2020 L1N5 IVA EMAPRICE SPA 
FT. 190543E DEL30.12.2020 1 SAL 8/1203/12 204.185,08 

126 28/02/2020 DECRETO PROT. 51 DEL 26.02.2020 EMAPRICE SPA FT. 
190543E DEL 30.12.20201 SAL E.MA.PRI.CE. S.P.A. 428.114,00 

125 28/02/2020 DECRETO PROT. 51 INTERV. L1N5 EMAPRICE FT.190543E DEL 
30.12.2019 1 SAL E.MA.PRI.CE. S.P.A. 500.000,00 

124 25/02/2020 
DECRETO PROT. 45 DEL 24.02.2020 L1N1 IVA DBA PROGETTI 
FT.3219000037 DEL23.12.2019 8/1203/12 7.093,43 

123 26/02/2020 DECRETO PROT.45 DEL 24.02.2020 L1N1-3 DBA PROGETTI 
FT.3219000037 DEL23.12.2019 II SAL DBA PROGETTI S.P.A. 32.242,87 

122 20/02/2020 DECRETO PROT. 37 DEL 19.02.2020 L1N7 IVA MND ITALIA 
FT.259 DEL20.12.2019 CESSIONE DEL CREDITO I SAL 8/1203/12 123.078,84 

121 21/02/2020 DECRETO PROT. 37 DEL 19.02.2020 L1N7 MND ITALIA FT. 259 
DEL 20.12.2019CESSIONE CREDITO I SAL 

VALSABBINA INVESTIMENTI 
SRL 

559.449,26 

120 18/02/2020 DECRETO PROT.34 DEL 17.02.2020 LIQUIDAZIONE IVA POOL 
ENGINEERING FT.4PADEL 14.02.2020 INTERV. L1N5 8/1203/12 16.678,60 

119 19/02/2020 DECRETO PROT. 34 DEL 17.02.2020 POOL ENGINEERING SRL 
FT.4PA DEL14.02.2020 SERV. TECNICI DL E CSE INTERV L1N5 POOL ENGINEERING SRL 75.811,80 

118 17/02/2020 
DECRETO PROT. 29 DEL 14.02.2020 IVA EMAPRICE SPA 
FT.190532E DEL12.12.2019 INDAGINI GEOGN. RUMERLO 
L1N3 

8/1203/12 8.575,07 

117 18/02/2020 
DECRETO PROT. 29 DEL 14.02.2020 EMAPRICE SPA 
FT.190532E DEL 12.12.2019INDAGINI GEOGN. RUMERLO 
L1N3 

E.MA.PRI.CE. S.P.A. 38.977,58 

116 14/02/2020 DECRETO PROT. 28 DEL 12.02.2020 SM RIMBORSO SPESE 
MISSIONE COMMISSARIO LUIGIVALERIO SANT'ANDREA 2.204,15 

115 13/02/2020 DECRETO PROT. 27 DEL 12.02.2020 IPZS IVA FT.1219009564 
DEL 26.09.2019VERIFICA PROG. INTERV. L3N1 

8/1203/12 137,25 

114 13/02/2020 DECRETO PROT. 27 DEL 12.02.2020 IPZS FT.1219009564 DEL 
26.09.2019VERIFICA PROG. INTERV. L3N1 25000/350 639,88 

113 13/02/2020 DECRETO PROT. 26 DEL 12.02.2020 IPZS IVA FT. 1219012051 
DEL 26.11.2019VARIANTE DL INTERVENTO L1N3 8/1203/12 91,50 

112 13/02/2020 DECRETO PROT. 26 DEL 12.02.2020 IPZS FT. 1219012051 DEL 
26.11.2019VARIANTE DL INTERVENTO L1N3 25000/350 431,92 

111 13/02/2020 DECRETO PROT. 25 DEL 12.02.2020 IPZS IVA FT. 1219012050 
DEL 26.11.2019VARIANTE LAVORI INTERV. L1N3 8/1203/12 91,50 

110 13/02/2020 DECRETO PROT. 25 DEL 12.02.2020 IPZS FT. 1219012050 DEL 
26.11.2019VARIANTE LAVORI INTERV. L1N3 25000/350 431,92 

109 13/02/2020 DECRETO PROT. 24 DEL 12.02.2020 R.A. FABIO MURARO 
FT.79 DEL 23.10.2019COMM. GARA DL CSE INTERV.L3N1 6/1023/2 600,00 

108 14/02/2020 DECRETO PROT. 24 DEL 12.02.2020 ING. FABIO MURARO 
FT.79 DEL 23.10.2019COMM. GARA DL CSE INTERV.L3N1 FABIO MURARO 3.206,40 

107 14/02/2020 DECRETO PROT. 23 DEL 11.02.2020 ANDREA VERSOLATO FT.2 
DEL 03.12.2019COMM. GARA DL CSE INTERV. L3N1 ANDREA VERSOLATO 3.120,00 

106 13/02/2020 DECRETO PROT.22 DEL 11.02.2020 R.A. ANDREA BOSCHETTI 
FT.1 DEL 23.10.2019COMM.GARA DL CSE L3N1 6/1023/2 600,00 

105 14/02/2020 
DECRETO PROT.22 DEL 11.02.2020 ANDREA BOSCHETTI FT.1 
DEL 23.10.2019COMM.GARA DL CSE L3N1 ANDREA BOSCHETTI 3.206,40 
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104 13/02/2020 DECRETO PROT. 21 DEL 11.02.2020 MANZONI E C. IVA FT. 
655776 DEL31.05.2019 L2N4 

8/1203/12 99,00 

103 14/02/2020 DECRETO PROT. 21 DEL 11.02.2020 MANZONI E C. FT.655776 
DEL 31.05.2019GARA DL E CSE L2N4 A. MANZONI E C. S.P.A. 450,00 

102 13/02/2020 DECRETO PROT. 20 DEL 11.02.2020 L3N1 R.A G.A. GEOMETRI 
FT.56 DEL30.10.2019 6/1023/2 260,00 

101 14/02/2020 DECRETO PROT. 20 DEL 11.02.2020 L3N1 G.A. GEOMETRI 
FT.56 DEL 30.10.2019 G.A. GEOMETRI ASSOCIATI 1.389,44 

TOTALE 10.061.268,41 

 Lista quietanze CS 

Sezione : 348 Conto : 6081 

Data da :01/01/2020 Data a : 31/12/2020 

DATA 
MOVIMENT

O 

NUME
RO 

QUIET
ANZA 

TIPO 
OPERAZION

E 
VERSANTE PROVENIENZA FONDI IMPORTO 

31/12/2020 3 
Emissione 
Quietanza COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO Da conti di TU 400.000,00 

31/12/2020 4 
Emissione 
Quietanza COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO Da conti di TU 350.000,00 

31/12/2020 5 
Emissione 
Quietanza COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO Da conti di TU 550.000,00 

21/10/2020 2 
Emissione 
Quietanza FONDO COMUNI CONFINANTI 

Da conti di CS o da trasf. 
fondi 12.162.925,16 

18/06/2020 1 
Emissione 
Quietanza 

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE,-
Direzione Generale per l'edilizia INFRASTRUTTURE 

E TRASPORTI 
Da trasf. del Bilancio 

dello Stato 10.000.000,00 

TOTALE 23.462.925,16 
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