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Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza é un’opportunita straordinaria per I'ltalia.

Il Piano italiano é il pit grande d’Europa con i suoi 191,5 miliardi di euro e 527 obiettivi da
raggiungere, molti dei quali estremamente ambiziosi e utiliad ammodernare la Nazione e rilanciarne
il tessuto sociale ed economico, sia sul versante interno sia su quello internazionale. E uno strumento
prezioso, che questo Governo considera strategico e che intende utilizzare pienamente per portare
avanti riforme strutturali, migliorare la competitivita del Sistema-Italia e accelerare i processi di
innovazione.

Il PNRR é il primo strumento comune con il quale I’"Unione europea ha deciso di intervenire
all'indomani della crisi economica e sociale provocata dalla pandemia. Il Piano é nato in un periodo
storico diverso da quello attuale. La guerra di aggressione della Federazione Russa all’Ucraina, e gli
shock energetici, economici e sociali che ne sono seguiti, hanno fatto emergere nuove priorita di cui
& necessario tener conto e la conseguente necessita di aggiornare il Piano.

Per questo, fin dal suo insediamento, il Governo ha lavorato di concerto con la Commissione
europea e con tutte le Amministrazioni responsabili per verificare il rispetto dei termini previsti ed
effettuare una ricognizione puntuale e dettagliata dello stato di attuazione del Piano. Una fase di
ricognizione fondamentale perché propedeutica al passo successivo: I'intensificazione del confronto,
come stabilito con I"'Unione europea, per formalizzare le proposte di modifica al Piano entro la
scadenza prevista del 31 agosto 2023, con la contestuale integrazione del capitolo REPowerEU. Si
tratta di un lavoro estremamente delicato che il Governo sta portando avanti con la massima
attenzione e con grande responsabilita.

Il nostro obiettivo é chiaro: ottimizzare al meglio I'occasione che arriva dal PNRR, compiendo
scelte strategiche, chiare ed efficaci, velocizzando al massimo le procedure e garantendo che le
risorse possano arrivare a terra.

In questo quadro, si inserisce la scelta di individuare un’unica Autorita politica responsabile per
I'attuazione del PNRR e delle Politiche di Coesione. Una decisione la cui bonta é stata confermata
dalla recente raccomandazione della Commissione UE per I'ltalia nell’ambito del semestre europeo
e che nasce dall’esigenza di assicurare una maggiore sinergia tra le diverse fonti di finanziamento,
sia per garantire che le risorse vengano effettivamente spese sia per privilegiare misure di qualita e
in grado di avere effetti sul PIL.

In quest’ottica rientra anche la decisione del Consiglio europeo straordinario del 24 febbraio
scorso, che ha accolto e fatto propria la proposta dell’ltalia di assicurare una maggiore flessibilita e
integrazione sui programmi esistenti e sull’uso delle risorse europee gia programmate.

Il Governo continuera a lavorare, d’intesa con la Commissione europea, non solo per consequire
i prossimi obiettivi semestrali ma per dare piena attuazione a tutto il Piano, che é e continuera ad
essere uno strumento cruciale per la crescita, I'innovazione e lo sviluppo dell’ltalia.

Giorgia Meloni
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Premessa

La terza relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR), la prima presentata da questo Governo, intende fornire una fotografia del Piano
e della sua attuazione, evidenziandone punti di forza e di debolezza, anche al fine di individuare
margini di miglioramento nell'implementazione degli investimenti e delle riforme previsti dal Piano.
La relazione analizza in piena trasparenza tutte le difficolta registrate nella fase di attuazione del
piano con uno scopo preciso: trovare le soluzioni per raggiungere pienamente gli obiettivi finali.

In data 31 maggio 2023 la presente relazione e stata sottoposta alla Cabina di Regia PNRR ed
e stata oggetto di una apposita informativa resa in Consiglio dei Ministri.

Il dibattito parlamentare rappresenta e continuera a rappresentare per il Governo un
momento fondamentale di elaborazione comune e verifica per la corretta attuazione del Piano. Le
riflessioni condivise dalle Camere costituiscono un riferimento costante, per il Governo, anche per
le future decisioni connesse all’ aggiornamento ed alla revisione del Piano: il Parlamento sara
pienamente coinvolto in tutte le fasi salienti dell'implementazione del PNRR, in un confronto
istituzionale che si arricchisce anche del dialogo con il partenariato economico, sociale e territoriale
svolto dal Governo nell’ambito della Cabina di Regia.

Il PNRR, infatti, € una sfida per I'ltalia intera, non solo per il Governo: il Parlamento e il
Governo stesso sono chiamati a disegnare e implementare le importanti riforme previste nel Piano,
i Soggetti attuatori hanno la responsabilita della realizzazione degli investimenti di propria
competenza, le imprese, i lavoratori e i cittadini sono i beneficiari finali del Piano ma anche i
protagonisti delle trasformazioni economiche e sociali che il PNRR intende promuovere.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha deciso di coniugare, delegandole ad un’unica
autorita politica, le tematiche connesse agli affari europei e allo sviluppo del Mezzogiorno con le
politiche di coesione e il PNRR, rivelando una chiara visione strategica: le risorse destinate a favorire
la crescita e lo sviluppo dell’intero Paese possono essere impiegate in maniera ottimale solo se
sapranno incidere sugli storici divari territoriali dell’ltalia nel solco di un costante dialogo con le
istituzioni europee, coerentemente con le Raccomandazioni Specifiche per Paese adottate lo scorso
24 maggio dalla Commissione europea, che indicano la necessita di garantire la massima
complementarieta tra PNRR e politiche di coesione.

In linea con questa scelta di metodo, il Governo ha rafforzato la Cabina di regia PNRR
includendovi le interlocuzioni con il mondo del partenariato, precedentemente attribuite ad un
tavolo tecnico, valorizzando cosi il dialogo con i principali soggetti economici, sociali e territoriali per
la migliore implementazione del Piano. Il nuovo approccio all’attuazione del PNRR all’attuazione del
PNRR permettera di realizzare gli investimenti e le riforme che servono al Paese, con la velocita che
€ necessaria a rispettare gli impegni concordati a livello europeo, ma senza la fretta che rischierebbe
di compromettere la migliore allocazione delle ingenti risorse da cui dipende il percorso di sviluppo
dell’ltalia di domani.

Raffaele Fitto
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Introduzione

La presente relazione mira a garantire la massima trasparenza nella rendicontazione dei risultati
raggiunti e nella rappresentazione dello stato di attuazione di riforme ed investimenti. La puntuale
descrizione dell’attivita svolta con riferimento a tutte le linee di intervento intende mettere a
disposizione del Parlamento uno strumento di valutazione dei progressi verso il conseguimento
degli obiettivi finali del Piano.

La Relazione sullo stato di attuazione del Piano contenuta nella sezione | & integrata dalla sezione Il
che contiene le schede sull’attuazione delle riforme e degli investimenti a cura delle Amministrazioni
titolari.

La sezione | e articolata in 8 capitoli. Nel primo capitolo della relazione sono illustrate le principali
caratteristiche del Piano italiano, la sua genesi e composizione, evidenziandone I'articolazione ed i
profili di complessita. Particolare attenzione e stata dedicata alla descrizione delle fonti di
finanziamento, suddivise in prestiti e sovvenzioni, che sono state analizzate nel dettaglio, per singola
misura e singola annualita.

Per contestualizzare il PNRR italiano nell’ambito europeo dell’iniziativa Next Generation EU, nel
secondo capitolo si illustrano i Piani degli altri Stati membri e si forniscono termini di confronto. Tra
i profili di interesse si rilevano: le differenze nelllammontare delle risorse destinate ai vari Piani
nazionali e le scelte dei singoli Paesi relative al ricorso a sovvenzioni e prestiti; le risorse destinate
alle misure dedicate agli obiettivi della transizione verde e alla trasformazione digitale, rispetto a
quelle destinate ad altri obiettivi; il tipo di indicatori utilizzati per verificare il conseguimento degli
obiettivi di ciascun Piano e la loro rispondenza a criteri incentrati sulla valutazione della
performance.

Nel terzo capitolo si da evidenza dei risultati raggiunti nel secondo semestre del 2022 e del lungo
processo di assessment dovuto alla complessita delle misure legate alla terza rata e agli
approfondimenti che si sono resi necessari, nelle interazioni con la Commissione europea, per
alcune di esse.

Il quarto capitolo analizza nel dettaglio i traguardi e gli obiettivi con scadenza nel primo semestre
2023 e le azioni in corso per conseguirli. La realizzazione del Piano ha incontrato difficolta
sperimentate da tutti i Paesi europei ed emerse a partire dai primi mesi del 2022, principalmente di
natura esogena, quali la forte accelerazione della dinamica dei prezzi e le strozzature dal lato
dell’offerta, che rendono necessario un processo di revisione mirata di alcune misure, in accordo
con le istituzioni europee e in coerenza con i principi dei Regolamenti europei, cosi come descritto
nel successivo capitolo settimo.

Il quinto capitolo illustra lo stato di attuazione finanziaria del Piano, il pil importante tra quelli
presentati dagli Stati membri dal punto di vista delle risorse stanziate. Viene inoltre descritto lo stato
di avanzamento di ReGiS, il sistema gestionale messo a disposizione dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze per il monitoraggio e I'analisi del PNRR e per garantire trasparenza e accountability
del Piano, anche tramite la disponibilita di dati (Open data) sul portale Italia Domani, che il Governo
intende ora valorizzare appieno nelle sue potenzialita.
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Nel sesto capitolo sono esposti gli interventi normativi effettuati, in particolare con il decreto-legge
24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 (di seguito
decreto-legge n. 13/2023), per rafforzare I'attuazione del PNRR, ed & descritta la nuova governance
del Piano.

Il settimo capitolo contiene un’analisi delle difficolta per I'attuazione del Piano riconducibili, in
primis, agli effetti dell’emergenza sanitaria e al successivo conflitto armato in Ucraina. L'aumento
dei costi delle materie prime e dell’energia e le diffuse difficolta di approvvigionamento di materie
prime e beni intermedi hanno prodotto una serie di effetti negativi sull’economia e sui contratti
pubblici, con inevitabili riflessi sui prezzari utilizzati dalle stazioni appaltanti per stabilire gli importi
da porre a base d’asta nelle gare per I'affidamento delle prestazioni. L'attuazione del Piano ha
risentito, inoltre, degli squilibri registrati sul mercato del lavoro e dei limiti nella capacita
amministrativa nonché dell’elevata frammentazione degli investimenti tra i Soggetti attuatori. Le
principali criticita riscontrate nell’attuazione sono state classificate in macrocategorie riconducibili
a fattori esterni di tipo oggettivo, quali 'aumento dei costi o l'interruzione delle forniture, a
debolezze strutturali del sistema economico e a difficolta normative, amministrative e gestionali.

L’'ottavo capitolo presenta, infine, le proposte di revisione del PNRR necessarie a fronteggiare le
criticita emerse nell’attuazione del Piano ed esposte nel capitolo precedente, in coerenza con le
disposizioni europee in materia di modifica e aggiornamento dei Piani. Nel medesimo capitolo sono
inoltre illustrate le nuove misure che il Governo intende proporre in attuazione dell’iniziativa
REPowerEU di cui al Regolamento (UE) 2023/435 del 27 febbraio 2023, che modifica il Regolamento
2021/241.

L'iniziativa REPowerEU, in ragione delle difficolta di approvvigionamento di energia sperimentate
dall’Unione europea in seguito al conflitto in Ucraina, ha introdotto un nuovo quadro regolatorio
che prevede la possibilita di modificare i Piani nazionali di ripresa e resilienza con I'aggiunta di un
capitolo dedicato alle nuove azioni volte a porre fine alla dipendenza dell’Unione europea dai
combustibili fossili russi. L'iniziativa mira a promuovere azioni coordinate di diversificazione delle
fonti di approvvigionamento, accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili e promozione
di nuovi comportamenti di risparmio energetico, supportati da tecnologie innovative. L'insieme dei
criteri e delle modalita di aggiornamento dei Piani nazionali sono dettagliati nella Comunicazione
della Commissione europea 2023/C 80/01 contenente gli Orientamenti sui piani per la ripresa e la
resilienza nel contesto di REPowerEU pubblicata in data 3 marzo 2023. In Italia le proposte in corso
di elaborazione sono volte, in particolare, a rafforzare le infrastrutture necessarie a soddisfare le
esigenze di fornitura del gas, a promuovere la decarbonizzazione dell’industria e a far fronte alla
poverta energetica attraverso apposite misure a sostegno delle famiglie e delle imprese.



Camera dei Deputati — 10 — Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XIII N. 1

1. Il PNRR italiano

| Piani nazionali di ripresa e resilienza, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241,
sono i programmi di riforme e investimenti per il periodo 2021-2026 che gli Stati membri definiscono
per accedere ai fondi del Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility,
RRF), nel quadro di NextGenerationEU (NGEU), il nuovo strumento dell'Unione europea per la
ripresa che integra il Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) dell’Italia e stato definitivamente approvato a livello
europeo il 13 luglio 2021, con Decisione di esecuzione del Consiglio UE (CID). La CID contiene un
allegato con cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e a ciascuna riforma, precisi
obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si vincola I'assegnazione delle
risorse, che e articolata in dieci rate entro il 30 giugno 2026.

Il PNRR italiano prevede 132 investimenti e 63 riforme, cui corrispondono 191,5 miliardi di euro
finanziati dall’Unione europea attraverso I'RRF, suddivisi tra 68,9 miliardi di sovvenzioni a fondo
perduto e 122,6 miliardi di prestiti, da impiegare nel periodo 2021-2026 attraverso |’attuazione del
Piano.

1.1 Il processo di adozione e attuazione del PNRR

La definizione del Piano a livello nazionale fu avviata nell’autunno del 2020. Il 15 settembre 2020 il
Governo Conte Il trasmise alle Camere una proposta di Linee guida per la definizione del PNRR che
furono oggetto di due distinte risoluzioni da parte delle Assemblee di Camera e Senato il 15 ottobre
2020. In seguito, il 15 gennaio 2021 la proposta di PNRR fu trasmessa dal Governo Conte Il al
Parlamento che si espresse con due distinte risoluzioni, approvate rispettivamente il 31 marzo e il
1° aprile, contenenti proposte di integrazione e modifica del testo. Le Assemblee di Camera e
Senato, attraverso le citate risoluzioni impegnarono il Governo a rendere comunicazioni alle Camere
prima della formale trasmissione del PNRR all'Unione europea e ad assicurare il pieno
coinvolgimento del Parlamento nelle fasi successive del Piano (ad esempio attraverso la
trasmissione di relazioni periodiche).

Il 25 aprile 2021 il Governo Draghi presento alle Assemblee di Camera e Senato un nuovo testo del
PNRR, rendendo nel merito comunicazioni alle Assemblee di Camera e Senato, rispettivamente, il
26 e il 27 aprile. Lo stesso 27 aprile 2021 la Camera e il Senato approvarono due distinte risoluzioni
(n. 6/00189 della Camera e n. 6/00188 del Senato).

All’esito di questo processo, il 30 aprile 2021 il Governo Draghi trasmise alla Commissione europea
e, a stretto giro, anche al Parlamento nazionale il PNRR. Nelle fasi successive il Parlamento si
espresse solo sulla prima relazione relativa all’attuazione del Piano al 31 dicembre 2021.

Il 13 luglio 2021, come anticipato nell'introduzione, con Decisione di esecuzione del Consiglio, che
recepi la proposta della Commissione europea, il Piano italiano fu approvato.

Il nostro Paese ha finanziato con risorse nazionali aggiuntive (a debito) per 30,6 miliardi di euro il
Piano per gli investimenti complementari (PNC).
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1.2 La struttura del Piano italiano

Il PNRR, a differenza di altri programmi europei di spesa, si configura come un piano di performance
e non come programma di spesa, impegnando I'ltalia a raggiungere milestone e target (M&T)
associati a riforme e investimenti, da realizzare entro i termini concordati. Di conseguenza, tutte le
misure del Piano sono accompagnate da un calendario di attuazione e da un elenco di risultati da
conseguire, quale condizione necessaria per I'erogazione del contributo finanziario o del prestito. In
particolare, a ciascuna riforma e ad ogni investimento & associata una descrizione delle finalita della
misura e degli indicatori che ne riflettono gli obiettivi e che costituiscono il parametro per la loro
valutazione.

Nel dettaglio:

o le milestone rappresentano il completamento di fasi essenziali dell’attuazione (fisica e
procedurale) delle misure, come I'adozione di particolari norme, la piena operativita dei sistemi
informativi o il completamento dei lavori;

e itarget sitraducono in indicatori misurabiliin termini di risultato dell’intervento pubblico (come
i chilometri di ferrovie costruiti), oppure di impatto delle politiche pubbliche (come la riduzione
dell’incidenza del lavoro sommerso di due punti percentuali).

La Tabella 1.1 riporta, per singola rata, il numero di obiettivi e risultati a cui corrisponde I'importo
totale da erogare, suddiviso in sovvenzioni e prestiti.

Tabella 1.1 - Scadenze, milestone e target e importi delle rate del PNRR

Scadenza Milestone e Target Importo lordo (miliardi di euro) Erogazioni (miliardi di euro)
(M&T) sovvenzioni prestiti  totale
Prefinanziamento 13/08/2021 24,9
Prima rata 31/12/2021 51 11,5 12,6 24,1 21,0
Seconda rata 30/06/2022 45 11,5 12,6 24,1 21,0
Terza rata 31/12/2022 55 11,5 10,3 21,8 19,0
Quarta rata 30/06/2023 27 2,3 16,1 18,4 16,0
Quinta rata 31/12/2023 69 8,1 12,6 20,7 18,0
Sesta rata 30/06/2024 31 2,3 10,3 12,6 11,0
Settima rata 31/12/2024 58 6,3 15,0 21,3 18,5
Ottava rata 30/06/2025 20 2,3 10,3 12,6 11,0
Nona rata 31/12/2025 51 4,6 10,3 14,9 13,0
Decima rata 30/06/2026 120 8,5 12,3 20,8 18,1
Totale 527 68,9 122,6 191,5 191,5

Fonte: elaborazione Struttura di missione PNRR su dati Italiadomani

Il PNRR italiano & strutturato in sei missioni e sedici componenti sviluppate intorno a tre assi
strategici condivisi a livello europeo:

o digitalizzazione e innovazione;
e transizione ecologica;
e inclusione sociale.
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Le missioni rappresentano le aree tematiche principali sui cui intervenire e sono coerenti con i sei
pilastri individuati nel Regolamento (UE) 2021/241%, mentre le componenti corrispondono ad aree
di intervento relative a sfide specifiche. La Figura 1.1 riporta la suddivisione delle risorse RRF per
missione; tale ripartizione risulta coerente con le soglie quantitative minime e relative metodologie
di calcolo individuate nel Regolamento (UE) 2021/241 per fare in modo che almeno il 37 per cento
delle risorse RRF contribuisca alla transizione verde, compresa la biodiversita, o ad affrontare le
sfide che ne conseguono (art. 18, par. 4, lett. e; Allegato VI, c.d. TAG Climatico) e fare in modo che
almeno il 20 per cento delle risorse RRF contribuiscano alla transizione digitale o ad affrontare le
sfide che ne conseguono (art. 18, par. 4, lett. f; Allegato VII, c.d. TAG Digitale)?.

La Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitivita, cultura e turismo" ha come obiettivo
generale la trasformazione digitale del Paese, I'innovazione del sistema produttivo nonché lo
sviluppo di due settori chiave per I'ltalia, quali turismo e cultura.

La Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” pone |'obiettivo di migliorare la
sostenibilita ambientale ed energetica e la resilienza, assicurando una transizione equa e inclusiva.

La Missione 3 “Infrastrutture per una mobilita sostenibile” ha lo scopo di promuovere lo sviluppo
razionale di un’infrastruttura di trasporto moderna sostenibile ed estesa a tutte le aree del Paese.

La Missione 4 “Istruzione e ricerca” punta a rafforzare il sistema educativo, le competenze digitali
e STEM, la ricerca e il trasferimento tecnologico.

La Missione 5 “Inclusione e coesione” mira a facilitare la partecipazione al mercato del lavoro,
anche attraverso la formazione, a rafforzare le politiche attive del lavoro nonché a favorire
I'inclusione sociale.

La Missione 6 “Salute e resilienza” mira a rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio,
modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario e garantire equita di accesso alle cure.

Come anticipato, le sei missioni sono suddivise in sedici componenti, funzionali a realizzare gli
obiettivi economico-sociali definiti nella strategia del Governo. Ogni componente ha diversi ambiti,
all'interno dei quali le attivita si traducono in misure, che possono consistere in investimenti o in
riforme.

1 Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il Dispositivo
per la Ripresa e la Resilienza.
2 Sj segnala che 'articolo 18, par. 4, lett. e del Regolamento (UE) 2021/241 & stato modificato dal Regolamento (UE)
2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023, con riferimento all'inserimento di capitoli
dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza.
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Figura 1.1- Missioni e priorita trasversali
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Fonte: elaborazione Struttura di missione PNRR. Valori monetari in miliardi di euro

1.3 Le priorita trasversali e le riforme
Il Piano e caratterizzato da tre priorita trasversali:

1. parita di genere,
miglioramento delle competenze, della capacita e delle prospettive occupazionali dei
giovani,

3. riequilibrio territoriale e sviluppo del Mezzogiorno.

Inoltre, in linea con il Regolamento UE 2020/852 (“Tassonomia per la finanza sostenibile”) e in
coerenza con gli obiettivi del Green Deal europeo, le misure del Piano devono essere conformi al
principio Do No Significant Harm (non arrecare danno significativo - DNSH), al fine di contribuire in
modo sostanziale alla tutela dell’ecosistema senza arrecare danni significativi all’ambiente.

Come detto, oltre a prevedere investimenti, il PNRR impegna I'ltalia in un grande programma di
riforme volte a migliorare le condizioni regolatorie e ordinamentali e a incrementare stabilmente
I'equita, I'efficienza e la competitivita del Paese.

Le riforme previste dal Piano si distinguono in tre tipologie principali:

1) riforme orizzontali o di contesto, di interesse trasversale a tutte le missioni del Piano,
consistenti in innovazioni strutturali dell’ordinamento, idonee a migliorare I'equita,
I'efficienza e la competitivita e, con esse, il clima economico complessivo del Paese (ad
esempio, le riforme della Pubblica Amministrazione e della Giustizia);

2) riforme abilitanti, che costituiscono un sottoinsieme delle riforme di contesto e sono
direttamente funzionali a garantire I'attuazione del Piano e in generale a rimuovere gli
ostacoli amministrativi, regolatori e procedurali che condizionano le attivita economiche e
la qualita dei servizi erogati (ad esempio, le riforme relative ai contratti pubblici, alle
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semplificazioni e al contesto concorrenziale, alla riduzione dei tempi di pagamento delle
pubbliche amministrazioni);

3) riforme settoriali, incluse nelle singole Missioni e riguardanti innovazioni normative relative
a specifici ambiti di intervento o attivita economiche, destinate a introdurre regimi regolatori
e procedurali piu efficienti nei rispettivi ambiti settoriali (ad esempio, le riforme relative al
mercato del lavoro e all’istruzione).

La Figura 1.2 riporta il numero di investimenti e di riforme per singola missione.

Figura 1.2 - Numero di investimenti e riforme per missione
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Fonte: elaborazione Struttura di missione PNRR su dati del Sistema ReGiS

1.4 La dotazione finanziaria del Piano
L'ammontare delle risorse messe a disposizione dei singoli Stati membri & stato stabilito dal
Consiglio europeo straordinario, tenutosi tra il 17 e il 21 luglio 20203, ed & stato successivamente
formalizzato nel Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 febbraio
2021, che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF).
Le risorse complessive a disposizione per il PNRR dell’ltalia, derivanti dal RRF, ammontano a 191,5
miliardi di euro, di cui:

e 68,9 miliardi di sovvenzioni a fondo perduto,

e 122,6 miliardi di prestiti,

da impiegare per il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi fissati per il periodo 2021-2026.
Il dispositivo RRF ha definito i criteri per I'assegnazione delle risorse ai diversi paesi relativamente
alle sovvenzioni e ai presiti. Nel dettaglio, I'ammontare delle sovvenzioni é stato calcolato per i vari
Stati membri in base ai seguenti criteri:

e |l 70 per cento dei fondi viene assegnato in base alla numerosita della popolazione,
all'inverso del rapporto tra il prodotto interno lordo (PIL) pro capite e quello medio
dell’'Unione europea e al tasso medio di disoccupazione registrato tra il 2015 e il 2019
rispetto alla media dell’Unione europea;

3 Si veda https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10-2020-INIT/it/pdf.
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e per il restante 30 per cento, si considera anche la diminuzione del PIL nel 2020 e della
variazione aggregata nel periodo 2020- 2021.

Ne viene che i 68,9 miliardi di euro di sovvenzioni a fondo perduto assegnati all’ltalia non sono
attribuibili a nessuna particolare attivita negoziale, ma sono semplicemente il risultato
dell’applicazione di un criterio di calcolo che tiene conto di numerosita della popolazione, riduzione
del PIL e incremento della disoccupazione registrate in Italia rispetto alla media europea. In merito,
occorre osservare che la Spagna, paese con numero di abitanti (47,42 milioni) inferiore all’ltalia
(59,11 milioni), ha ottenuto sovvenzioni a fondo perduto per un importo prossimo a 69,5 miliardi di
euro.

La quota di prestito massimo disponibile per ogni Stato membro & pari al 6,8 per cento del reddito
nazionale lordo (RNL) registrato nel 2019, calcolato a prezzi correnti. Gli Stati membri hanno facolta
di richiedere il prestito sino al 31 agosto 2023.

Sulla base di questi due criteri ogni singolo Stato membro ha valutato I'opportunita di richiedere,
oltre alle sovvenzioni a fondo perduto, la quota di prestito.

Nel Piano italiano, alle risorse derivanti dal RRF si aggiungono quelle del fondo nazionale del Piano
per gli investimenti complementari (PNC), per un importo pari a 30,6 miliardi di euro, destinato a
finanziare specifiche azioni che integrano e completano il Piano.

1.5 Sovvenzioni e prestiti

Le risorse del RRF sono costituite, come detto, da sovvenzioni a fondo perduto per 68,9 miliardi di
euro e prestiti per 122,6 miliardi di euro. Questi ultimi si possono distinguere in “prestiti sostitutivi”,
le cui linee di finanziamento sostituiscono coperture di interventi gia disposte a legislazione vigente,
e “prestiti aggiuntivi’, destinati a finanziare progetti non dotati di un’autonoma copertura
finanziaria.

Il nostro Paese ha scelto sin dall’inizio di utilizzare interamente la quota di prestiti di sua
competenza. Analoga decisione, come verra illustrato nel capitolo successivo, & stata adottata da
Grecia e Romania.

1130 giugno 2022, la Commissione europea ha pubblicato il criterio aggiornato di assegnazione delle
sovvenzioni agli Stati membri, in linea con i requisiti del regolamento RRF, per tenere conto della
differenza tra la crescita del PIL reale stimata nelle previsioni economiche dell’autunno 2020 e
I’'aggiornamento basato sui valori effettivi registrati da Eurostat. L’aggiornamento ha comportato
alcune modifiche riguardo alle sovvenzioni del Dispositivo per la ripresa e resilienza disponibili per
gli Stati membri.

Si riporta, di seguito, la suddivisione delle fonti di finanziamento in prestiti e sovvenzioni per le
misure delle singole missioni (Tabelle 1.2-1.7). Dai dati nelle Tabelle si evince che i prestiti finanziano
principalmente gli interventi relativi alle infrastrutture per una mobilita sostenibile e le misure
relative alla missione salute, mentre 1’86 per cento del totale delle sovvenzioni & assegnato alla
transizione digitale ed ecologica e alle misure per l'istruzione e la ricerca.
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Tabella 1.2 — Missione 1 - Prestiti e sovvenzioni

Prestito Sovvenzione Totale complessivo

M1C1 3.559.203.200  6.162.750.054 9.721.953.254
Abilitazione al cloud per le PA locali 1.000.000.000 0 1.000.000.000
Competenze digitali di base 0 195.000.000 195.000.000
Competenze e carriere 0 24.300.000 24.300.000
Competenze: Competenze e capacita amministrativa 0 489.900.000 489.900.000
Cybersecurity 0 623.000.000 623.000.000
Dati e interoperabilita 0 646.000.000 646.000.000
Digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali 586.203.200 25.000.000 611.203.200
Infrastrutture digitali 0 900.000.000 900.000.000
Portale unico del reclutamento 0 20.500.000 20.500.000
Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi 0 2.309.850.054 2.309.850.054
Servizi digitali e esperienza dei cittadini 1.973.000.000 40.000.000 2.013.000.000
Supporto alla trasformazione 0 155.000.000 155.000.000
Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance 0 734.200.000 734.200.000
M1c2 10.483.500.000 13.411.000.000 23.894.500.000
Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G) 6.706.500.000 0 6.706.500.000
Innovazione e tecnologia della Microelettronica 340.000.000 0 340.000.000
Investimento nel sistema della proprieta industriale 0 30.000.000 30.000.000
Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione 1.950.000.000 0 1.950.000.000
Tecnologia satellitare ed economia spaziale 1.487.000.000 0 1.487.000.000
Transizione 4.0 0 13.381.000.000 13.381.000.000
M1C3 5.306.000.000 1.369.000.000 6.675.000.000
Attrattivita dei borghi 1.020.000.000 0 1.020.000.000
Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione dic 0 155.000.000 155.000.000
Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici 500.000.000 0 500.000.000
Fondi integrati per la competitivita delle imprese turistiche 1.786.000.000 0 1.786.000.000
Hub del Turismo Digitale 0 114.000.000 114.000.000
Migliorare l'efficienza energetica nei cinema, nei teatri e nei musei 0 300.000.000 300.000.000
Programmi per valorizzare l'identita dei luoghi: parchi e giardini storici 300.000.000 0 300.000.000
Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi pe 0 300.000.000 300.000.000
Sicurezza sismica nei luoghidi culto, restauro del patrimonio culturale del Fc - 800.000.000 0 800.000.000
Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale 0 500.000.000 500.000.000
Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecitta) 300.000.000 0 300.000.000
Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale 600.000.000 0 600.000.000
Totale complessivo 19.348.703.200  20.942.750.054 40.291.453.254

Fonte: elaborazione Struttura di missione PNRR su openData PNRR - Italiadomani.gov.it
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Tabella 1.3 — Missione 2 - Prestiti e sovvenzioni

Prestito Sovvenzione Totale complessivo
M2C1 2.435.000.000 2.830.000.000 5.265.000.000
Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali 0 30.000.000 30.000.000
Green communities 135.000.000 0 135.000.000
Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare 0 500.000.000 500.000.000
Isole verdi 200.000.000 0 200.000.000
Parco Agrisolare 0 1.500.000.000 1.500.000.000
Progetti “faro” di economia circolare 600.000.000 0 600.000.000
Programma nazionale per la gestione dei rifiuti 0 0 0
Realizzazione nuoviimpianti di ione rifiuti e d di
impianti esistenti 1.500.000.000 0 1.500.000.000
Strategia nazionale per I'economia circolare 0 0 0
Supporto tecnico alle autorita locali 0 0 0
Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura,
silvicoltura, floricoltura e vivaismo 0 800.000.000 800.000.000
M2c2 22.186.392.051 1.591.320.000  23.777.712.051
Bus elettrici 300.000.000 0 300.000.000
Idrogeno 450.000.000 0 450.000.000
Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica 0 741.320.000 741.320.000
Interventi su resilienza climatica delle reti 500.000.000 0 500.000.000
Misure volte a promuovere la competitivita dell'idrogeno 0 0 0
Nuova normativa per promuovere la produzione e il consumo di gas rinnova 0 0 0
Procedure piu rapide per la valutazione dei progetti nel settore dei sistemi di
trasporto pubblico locale con impiantifissi e nel settore del trasporto rapido
dimassa 0 [ [
Produzione diidrogeno in aree industriali dismesse (hydrogen valleys) 500.000.000 0 500.000.000
Promozione impiantiinnovativi (incluso offshore) 675.000.000 0 675.000.000
Pr ione rir bili per le c ita energetiche e l'autoconsumo 2.200.000.000 0 2.200.000.000
Rafforzamento mobilita ciclistica (piano nazionale delle ciclovie) 0 600.000.000 600.000.000
Rafforzamento smart grid 3.610.000.000 0 3.610.000.000
Ricerca e sviluppo sull'idrogeno 160.000.000 0 160.000.000
Rinnovabili e batterie 1.000.000.000 0 1.000.000.000
Rinnovo flotte bus e treni verdi 3.639.000.000 0 3.639.000.000
Semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla
diffusione dell'idrogeno 0 0 0
Semplificazione delle procedure di autori: ione per gli impianti i bili
onshore e offshore, nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da
fontirinnovabili e proroga dei tempi e dell'ammissibilita degli attuali regimi 0 0 0
Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario 300.000.000 0 300.000.000
Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale 230.000.000 0 230.000.000
Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica 0 250.000.000 250.000.000
Sviluppo agro-voltaico 1.098.992.051 0 1.098.992.051
Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare 1.923.400.000 0 1.923.400.000
Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana, tram, autobus) 3.600.000.000 0 3.600.000.000
Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate 2.000.000.000 0 2.000.000.000
M2C3 1.411.739.000 13.950.000.000  15.361.739.000
Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili
dell'amministrazione della giustizia 411.739.000 0 411.739.000
Costruzione dinuove scuole mediante la sostituzione di edifici 800.000.000 0 800.000.000
Pr ione di un teleriscald efficiente 200.000.000 0 200.000.000
Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e
la sicurezza degli edifici 0 13.950.000.000  13.950.000.000
Semplificazione e accelerazione delle procedure per la realizzazione di
interventi per I'efficientamento energetico 0 0 0
m2c4 15.036.100.000  18.000.000 15.054.100.000
Adozione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento
atmosferico 0 0 0
Bonifica del "suolo deisiti orfani" 500.000.000 0 500.000.000
Digitalizzazione dei parchi nazionali 82.000.000 18.000.000 100.000.000
Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e I'efficienza
energetica dei Comuni 6.000.000.000 0 6.000.000.000
Investimenti in fognatura e depurazione 600.000.000 0 600.000.000
Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza
dell'approvvigionamento idrico 2.000.000.000 0 2.000.000.000
Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore
gestione delle risorse idriche 880.000.000 0 880.000.000
Misure per garantire la piena capacita gestionale per i servizi idrici integrati 0 0 0
idrogeologico 2.487.100.000 0 2.487.100.000
Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e
previsione 500.000.000 0 500.000.000
Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la
digitalizzazione e il monitoraggio delle reti 900.000.000 0 900.000.000
Rinaturazione dell'area del Po 357.000.000 0 357.000.000
Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini 400.000.000 0 400.000.000
Semplificazione e accelerazione delle procedure per l'attuazione degli
interventi contro il dissesto idrogeologico 0 0 0
Semplificazione normativa e rafforzamento della governance per la
realizzazione di investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento
idrico 0 [ 0
Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano 330.000.000 0 330.000.000
Totale complessivo 41.069.231.051 18.389.320.000  59.458.551.051

Fonte: elaborazione Struttura di missione PNRR
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Tabella 1.4 — Missione 3 - Prestiti e sovvenzioni

Prestito Sovvenzione Totale complessivo
M3C1 24.766.732.501 0 24.766.732.501
Collegamenti ferroviari ad Alta Velocita verso il Sud per passeggerie merci  4.640.000.000 0 4.640.000.000
Connessioni diagonali 1.580.170.000 0 1.580.170.000
Linee ad alta velocita nel Nord che collegano all'Europa 8.570.140.000 0 8.570.140.000
Miglioramento delle stazioni ferroviarie (gestite da RFI nel Sud) 700.000.000 0 700.000.000
Potenziamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti naziona 2.970.422.501 0 2.970.422.501
Potenziamento delle linee regionali: Miglioramento delle ferrovie regionali( 936.000.000 0 936.000.000
Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel 2.400.000.000 0 2.400.000.000
Sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS)  2.970.000.000 0 2.970.000.000
M3c2 270.000.000 360.000.000 630.000.000
Digitalizzazione della catena logistica 0 250.000.000 250.000.000
Digitalizzazione della gestione del traffico aereo 0 110.000.000 110.000.000
Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energet  270.000.000 0 270.000.000
Totale complessivo 25.036.732.501 360.000.000 25.396.732.501

Fonte: elaborazione Struttura di missione PNRR su openData PNRR - Italiadomani.gov.it
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Tabella 1.5 — Missione 4 - Prestiti e sovvenzioni

Prestito Sovvenzione Totale complessivo
M4c1 960.000.000 18.476.000.000 19.436.000.000
Borse distudio per I'accesso all'universita 0 500.000.000 500.000.000
Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del
personale scolastico 0 800.000.000 800.000.000
Didattica e competenze universitarie avanzate 0 500.000.000 500.000.000
Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottoratiinnovativi
orientati alla ricerca, per la Pubblica Amministrazione e il patrimonio 0 432.000.000 432.000.000
Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali
neiciclil e Il della scuola secondaria disecondo grado e alla riduzione
dell'abbandono scolastico 0 1.500.000.000 1.500.000.000
Nuove competenze e nuovi linguaggi 0 1.100.000.000 1.100.000.000
Orientamento attivo nella transizione scuola-universita 0 250.000.000 250.000.000
Piano diestensione del tempo pieno 0 960.000.000 960.000.000
Piano dimessa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica 0 3.900.000.000 3.900.000.000
Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura
per la prima infanzia 0 4.600.000.000 4.600.000.000
Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola 0 300.000.000 300.000.000
Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti
neglialloggi per studenti 960.000.000 0 960.000.000
Scuola 4.0 - scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori 0 2.100.000.000 2.100.000.000
Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti
scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo 0 34.000.000 34.000.000
Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) 0 1.500.000.000 1.500.000.000
M4ac2 10.040.000.000  1.400.000.000 11.440.000.000
Creazione e rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione",
costruzione di "leader territoriali di R&S" 1.300.000.000 0 1.300.000.000
Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori 0 600.000.000 600.000.000
Finanziamento di start-up 300.000.000 0 300.000.000
Fondo per il Programma Nazionale Ricerca (PNR) e progetti di
Ricerca di Significativo Interesse Nazionale (PRIN) 1.800.000.000 0 1.800.000.000
Fondo per la realizzazione di un sistema integrato diinfrastrutture di
ricerca e innovazione 1.580.000.000 0 1.580.000.000
Introduzione di dottoratiinnovativi che rispondono ai fabbisogni di
innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori 0 600.000.000 600.000.000
IPCEI 1.500.000.000 0 1.500.000.000
Partenariati estesi a universita, centri di ricerca, imprese e
finanziamento progetti di ricerca di base 1.610.000.000 0 1.610.000.000
Partenariati per la ricerca e l'innovazione -Orizzonte Europa 0] 200.000.000 200.000.000
Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di
trasferimento tecnologico per segmenti diindustria 350.000.000 0 350.000.000
Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali
di R&S" su alcune Key Enabling Technologies 1.600.000.000 0 1.600.000.000
Totale complessivo 11.000.000.000 19.876.000.000 30.876.000.000

Fonte: elaborazione Struttura di missione PNRR su openData PNRR - Italiadomani.gov.it
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Tabella 1.6 — Missione 5 - Prestiti e sovvenzioni

Prestito Sovvenzione Totale complessivo
M5C1 400.000.000 6.260.000.000 6.660.000.000
ALMPs e formazione professionale 0 4.400.000.000 4.400.000.000
Creazione diimprese femminili 400.000.000 0 400.000.000
Potenziamento dei Centriper I''mpiego (PES) 0 600.000.000 600.000.000
Servizio civile universale 0 650.000.000 650.000.000
Sistema di certificazione della parita di genere 0 10.000.000 10.000.000
Sistema duale 0 600.000.000 600.000.000
M5C2 9.765.800.000 1.450.100.000 11.215.900.000
Housing First (innanzitutto la casa) e stazioni di posta 0 450.000.000 450.000.000
Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre 3.300.000.000 0 3.300.000.000
Percorsi di autonomia per persone con disabilita 0 500.000.000 500.000.000
Piani urbaniintegrati 2.965.800.000 0 2.965.800.000
Progetto Sport e inclusione sociale 700.000.000 0 700.000.000
Programma innovativo della qualita dell’abitare 2.800.000.000 0 2.800.000.000
Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione
dell'istituzionalizzazione 0 500.100.000 500.100.000
M5C3 630.000.000 1.345.000.000 1.975.000.000
Interventi socio-educativi strutturati per combattere la poverta
educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore 0 220.000.000 220.000.000
Investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (ZES) 630.000.000 0 630.000.000
Strategia nazionale per le aree interne 0 825.000.000 825.000.000
Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie 0 300.000.000 300.000.000
Totale complessivo 10.795.800.000  9.055.100.000 19.850.900.000

Fonte: elaborazione Struttura di missione PNRR su openData PNRR - Italiadomani.gov.it

Tabella 1.7 — Missione 6 - Prestiti e sovvenzioni

Prestito Sovvenzione Totale complessivo

Me6C1 7.000.000.000 0 7.000.000.000
Casa come primo luogo di cura e telemedicina 4.000.000.000 0 4.000.000.000
Case della Comunita e presa in carico della persona 2.000.000.000 0 2.000.000.000
Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue 1.000.000.000 0 1.000.000.000
Me6C2 8.101.401.084 524.140.000 8.625.541.084
Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero 4.052.410.000 0 4.052.410.000
Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumentiperla 1.672.540.000 0 1.672.540.000
Rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN 0 524.140.000 524.140.000

Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e 737.600.000 0 737.600.000

Verso un ospedale sicuro e sostenibile 1.638.851.084 0 1.638.851.084
Totale complessivo 15.101.401.084 524.140.000 15.625.541.084

Fonte: elaborazione Struttura di missione PNRR su openData PNRR - Italiadomani.gov.it
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La Figura 1.3 mostra per missione I'importo del Piano dei prestiti e delle sovvenzioni per ciascuna
annualita sulla base delle previsioni iniziali di spesa.

Figura 1.3. — Prestiti e sovvenzioni
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Fonte: elaborazione Struttura di missione PNRR
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Fonte: Ministero Economia e Finanze

Sovvenzioni e prestiti finanziano sia “progetti nuovi” sia “progetti in essere”, ossia progetti gia
finanziati prima del PNRR (di cui si dira meglio nel paragrafo successivo).

La Figura 1.4 mostra 'andamento temporale delle previsioni di spesa finanziate da prestiti e da
sovvenzioni. Occorre osservare che:

e |a spesa delle misure riferibili a progetti nuovi finanziate da sovvenzioni a fondo perduto
comporta, in linea di principio, un impatto neutrale sul saldo di indebitamento netto in quanto
le sovvenzioni a fondo perduto riducono il deficit perché considerate come entrate. Tale effetto
viene colto contabilmente nel momento in cui incorre effettivamente la spesa;

e e spese delle misure riferibili a progetti nuovi finanziate da prestiti determinano un impatto
peggiorativo sui conti pubblici nel momento in cui vengono sostenute;

e |e spese delle misure riferibili ai “progetti in essere”, siano esse finanziate da sovvenzioni o da
prestiti, erano gia scontate nei conti pubblici prima della decisione del PNRR;

e |e spese per gli interessi sui prestiti non dipendono dal profilo temporale delle spese del PNRR,
ma dal profilo degli esborsi effettivi delle rate per i prestiti da parte della Commissione europea
conseguenti al raggiungimento di M&T. In ogni caso le spese per il servizio del debito per i fondi
RRF sono inferiori al costo di un ricorso sul mercato finanziario.

La distribuzione della spesa degli interventi finanziati da sovvenzioni e da prestiti, unitamente al
fatto che nei primi anni si concentrano i “progetti in essere” mentre negli anni successivi sono
presenti soprattutto i “progetti nuovi”, determina un preciso effetto sui saldi del bilancio pubblico,
evidenziato in un apposito dossier della Camera dei Deputati®.

4 Dossier Camera dei deputati, | profili finanziari del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), 7 hovembre 2022.
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Figura 1.4 - Andamento temporale complessivo dei prestiti e sovvenzioni
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Fonte: elaborazione Struttura di missione PNRR su openData PNRR - Italiadomani.gov.it
1.6 Finanziamento dei progetti in essere
Il PNRR italiano finanzia, come gia detto, sia i nuovi progetti sia i progetti in essere, previsti da
disposizioni normative antecedenti il PNRR e che al febbraio 2020 non erano ancora formalmente

avviati (Tabella 1.8).

Tabella 1.8 — Tipo di finanziamento per progetti nuovi e progetti in essere (in miliardi di euro)

Progetti in essere Fondo di Sviluppo e Coesione Progetti nuovi Importo Totale

M1 4.307 1.154 34.830 40.291
Prestito 1.213 1.154 16.982 19.349
Sovvenzione 3.095 0 17.848 20.943
M2 21.682 2.700 35.076 59.459
Prestito 11.227 2.700 27.392 41.319
Sovvenzione 10.455 0 7.684 18.139
M3 11.204 3.266 10.927 25.397
Prestito 11.204 3.266 10.567 25.037
Sovvenzione 0 0 360 360
M4 6.890 3.196 20.790 30.876
Prestito 1.380 1.096 8.524 11.000
Sovvenzione 5.510 2.100 12.266 19.876
M5 4.302 2.300 13.243 19.851
Prestito 3.277 1.900 5.619 10.796
Sovvenzione 1.025 400 7.630 9.055
M6 2.983 3.000 9.643 15.626
Prestito 2.983 3.000 9.119 15.101
Sovvenzione 0 0 524 524
Totale plessi 51.368 15.616 124.515 191.499

Fonte: elaborazione Struttura di missione PNRR su openData PNRR - Italiadomani.gov.it

23



Camera dei Deputati _ 24 _ Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XIII N. 1

| progetti in essere riguardano interventi che erano in parte gia considerati negli andamenti di
finanza pubblica antecedenti al PNRR e nelle previsioni di crescita macroeconomica del nostro
Paese. A tali progetti sono stati destinati circa 67 miliardi di euro, pari al 35 per cento delle risorse
dell’intero Piano, di cui 15,6 miliardi di euro riferibili al Fondo Sviluppo e Coesione sotto forma di
anticipazione della programmazione 2021-2027°. In particolare, per quanto attiene al Fondo
Sviluppo e Coesione 2021-2027, si tratta di progetti la cui specifica programmazione da parte del
Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) e
successiva all’approvazione del PNRR, ma i cui profili di finanza pubblica erano comunque in parte
gia stati considerati negli andamenti di finanza pubblica tendenziali antecedenti al Piano,
nell’ambito della programmazione finanziaria complessiva del FSC. Pertanto, sebbene la quota
derivante dall’accelerazione della spesa per gli interventi FSC assorbiti nel PNRR sia stata
considerata nel quadro programmatico nel DEF 2021, i progetti del PNRR che assorbono quelli
finanziati con il FSC possono essere assimilati ai progetti in essere.

La distinzione tra il finanziamento di progetti in essere e nuovi progetti e rilevante sul piano della
finanza pubblica e per le prospettive di crescita del Paese. Scegliendo di finanziare i progetti in
essere con le risorse del PNRR si e sostituito il debito preesistente con prestiti che garantiscono
condizioni migliori in termini di tempistica di rimborso e costo del finanziamento.

Di seguito di riporta il dettaglio della composizione finanziaria delle misure del PNRR, distinguendo
tra progetti nuovi e progetti in essere (Tabella 1.9).

5 Tali risorse vengono reintegrate nella disponibilita del Fondo, cosi da garantirne la piena addizionalita.
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Guardando alle categorie di spese, come classificate nel Sistema ReGiS, la quota maggiore dei
progetti in essere riguarda la voce “Concessione di contributi a soggetti diversi da unita produttive”
(70 per cento) seguita da “Realizzazione dei lavori pubblici” (53 per cento). Il dettaglio della
componente dei progetti in essere in rapporto a ciascuna categoria del Piano é riportato nella
Tabella 1.10.

Tabella 1.10 — Categorie di spesa e progetti in essere

Spesa al 31
dicembre 2022
(o]

Progetti in

Categoria spesa ReGiS Importo (A)

essere e FSC (B)

Acquisto di beni

8.373.999.993

1.705.970.000

591.861.563

20%

7%

Acquisto o realizzazione di servizi

43.894.333.176

3.843.100.000

1.010.191.746

9%

2%

Concessione di contributi a soggetti diversi da unita
produttive

14.680.000.000

10.255.000.000

8.723.656.100

70%

59%

Concessione di incentivi ad unita produttive

33.082.712.049

3.144.900.000

6.984.308.718

10%

21%

Realizzazione di lavori pubblici

91.056.632.537

48.035.455.000

7.170.073.226

53%

8%

Altro

411.500.000

1.150.000

0%

0%

191.499.177.755 66.984.425.000 24.481.241.353 35%

Totale complessivo

Fonte: elaborazione Struttura di missione PNRR su dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze

In alcuni casi, come per gli interventi ferroviari dell’alta velocita, la scelta di introdurre nel Piano i
progetti in essere si € resa necessaria per le tempistiche necessarie per rendere cantierabile e
completare le opere entro il 2026. In altri casi si & scelto di finanziare misure vigenti coerenti con le
finalita del Piano, come la digitalizzazione delle imprese (Transizione 4.0) o I'efficientamento
energetico degli edifici (Ecobonus). In altri casi ancora, si & scelto di rafforzare misure di
investimento gia presenti a legislazione vigente, come ad esempio gli interventi in materia di giovani,
di riqualificazione urbana o la costruzione di piste ciclabili.

La Tabella 1.11 riporta le misure relative a progetti in essere o FSC che prevedono un numero
maggiore di interventi. L'inserimento dei progetti in essere avrebbe dovuto garantire un tempestivo
avvio degli interventi. In fase di attuazione, tuttavia, & stato scontato un maggiore ritardo a causa
delle piu stringenti condizionalita imposte dalle regole del RRF. Per le misure elencate nella
precedente Tabella la numerosita e la frammentazione dei progetti rappresentano un elemento di
debolezza attuativa che potrebbe, in fase di rendicontazione, risultare ancora piu critica. Anche il
monitoraggio di tali interventi ha scontato problematiche connesse alla ritardata interoperabilita
tra ReGiS e le banche dati di monitoraggio esistenti.

In termini di attuazione, le due tipologie di interventi (in essere e nuovi) presentano problematiche
differenziate, soprattutto in ragione del soggetto attuatore e dell’esistenza o meno di atti attuativi.
Il Piano presenta importanti condizionalita, sia specifiche per ciascuna misura sia relativo agli
elementi informativi necessari per la rendicontazione sia riconducibili al principio del Non Arrecare
Danno Significativo (Do-No-Significant-Harm, DNSH). Quest’ultimo, in particolare, richiede di
impostare i progetti di investimento secondo criteri di rispetto dell’ambiente e di sostenibilita.
Alcuni bandi precedenti al Piano non imponevano il rispetto di queste condizionalita e quindi la
criticita dell’attuazione non riguarda solo la capacita progettuale (che rileva soprattutto per le
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misure nuove) quanto l'identificazione dei progetti effettivamente conformi ai requisiti stabiliti ai
fini della rendicontazione europea. E il caso dell’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica o
degli interventi in materia di dissesto idrogeologico.

Nel caso di misure la cui attuazione & frammentata tra numerosi Soggetti attuatori (come illustrato
nel Capitolo 7), I'attuazione del Piano ha sofferto di due principali difficolta: quella progettuale di
mandare ad effetto I'investimento e quella piu generale della verifica della coerenza dei progetti
presentati con le condizionalita del Piano.

Tabella 1.11 — Misure relative a progetti in essere o FSC che prevedono un numero maggiore di

interventi

Finanziamento PNRR Finanziamento Totale
(euro) (euro)

N. progetti

Misura

Interventi  per la  resilienza, la
valorizzazione del territorio e I'efficienza 32.143 5.711.364.000 5.759.924.691
energetica dei Comuni

Investimenti in progetti di rigenerazione
urbana, volti a ridurre situazioni di 2.292 3.374.647.382 4.517.938.553
emarginazione e degrado sociale

Piano di messa in sicurezza e

. e . . R 2.839 4.175.884.114 4.202.234.343
riqualificazione dell'edilizia scolastica

Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e

servizi di educazione e cura per la prima 2.646 3.577.057.427 3.591.289.806
infanzia
Scuola 4.0 - scuole innovative, nuove aule

didattiche e laboratori 15.937 150.336.250 150.336.250

66.457 21.516.482.195 22.996.659.314
Fonte: elaborazione Struttura di missione PNRR su openData PNRR - Italiadomani.gov.it

In termini di attuazione, le due tipologie di interventi (in essere e nuovi) presentano problematiche
differenziate, soprattutto in ragione del soggetto attuatore e dell’esistenza o meno di atti attuativi.
Il Piano presenta importanti condizionalita, sia specifiche per ciascuna misura, sia relative agli
elementi informativi necessari per la rendicontazione, sia riconducibili al principio del Non Arrecare
Danno Significativo (Do-No-Significant-Harm, DNSH). Quest’ultimo, in particolare, richiede di
impostare i progetti di investimento secondo criteri di rispetto dell’ambiente e di sostenibilita.
Alcuni bandi precedenti al Piano non imponevano il rispetto di queste condizionalita e quindi la
criticita dell’attuazione non riguarda solo la capacita progettuale (che rileva soprattutto per le
misure nuove) quanto l'identificazione dei progetti effettivamente conformi ai requisiti stabiliti ai
fini della rendicontazione europea. E il caso dell’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica o
degli interventi in materia di dissesto idrogeologico.

Nel caso di misure la cui attuazione & frammentata tra numerosi Soggetti attuatori (Capitolo 7),
I"attuazione del Piano ha sofferto di due principali difficolta: quella progettuale di mandare ad
effetto I'investimento e quella, pili generale, della verifica della coerenza dei progetti presentati con
le condizionalita del Piano.
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2. Il Piano italiano a confronto con quelli degli altri Stati membri dell’Unione europea

2.1. ll rilievo dei Piani nazionali per gli obiettivi di NGEU

La capacita del Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility - RRF) di
incentivare i processi di recupero dai danni economici e sociali indotti dalla pandemia e rilanciare
un percorso di sviluppo che assicuri la competitivita, la sostenibilita ambientale e la coesione sociale
e territoriale dipende dalle scelte compiute da ciascuno Stato membro nell’ambito del proprio Piano
nazionale. In particolare, dall’osservazione delle misure previste dagli Stati membri per perseguire
gli obiettivi dei Piani nazionali & possibile trarre indicazioni sulle politiche del futuro e sul tipo di
crescita che i singoli Piani innescheranno.

La centralita dei Piani nazionali di ripresa e resilienza per la strategia europea ¢ segnalata
dall’entita delle risorse ad essi destinate. Al finanziamento dei Piani tramite il Dispositivo di Ripresa
e Resilienza & dedicato quasi il 90 per cento dei fondi di NextGenerationEU (NGEU)® che, come noto,
rappresenta il Piano complessivo per la ripresa dell’Unione europea, destinato a incidere sia sul ciclo
economico attuale sia sul Pil potenziale. Le novita pill importanti sono rappresentate dal fatto che:

e lintera somma di 750 miliardi di euro di NGEU e frutto della raccolta sui mercati con
I’emissione di debito comune, garantito dal bilancio dell’Unione europea;

e il limite massimo del contributo degli Stati membri al bilancio dell’'Unione & stato
incrementato in misura pari allo 0,6 per cento del reddito nazionale lordo.

Attraverso i singoli Piani nazionali che riportano dettagliatamente le riforme e i progetti di
investimento che ciascun Stato membro intende porre in essere con il sostegno del RRF, si presenta
tra I'altro I'opportunita di attuare misure per il potenziamento dei processi di transizione ecologica
e digitale, necessari a rendere gli Stati membri resilienti alle sfide del futuro. Come anticipato, in
relazione alle due transizioni ‘gemelle’, verde e digitale, tutti i Piani nazionali devono rispettare
soglie minime di investimento: secondo il regolamento RRF, ogni Stato deve destinare almeno il 37
per cento dei fondi per sostenere gli obiettivi ambientali e climatici e almeno il 20 per cento per il
potenziamento della transizione digitale’.

In questa prima fase di attuazione di NGEU sono state effettuate alcune analisi volte alla
comparazione dei Piani adottati dai diversi Stati membri.

| confronti devono considerare che le priorita dell’azione di politica pubblica in ciascuno Stato
membro dipendono dal punto di partenza, ossia dalle caratteristiche del contesto nazionale e dalle
sue specifiche criticita. Inoltre, i suddetti confronti devono tenere conto, mediante appropriati
accorgimenti metodologici, del fatto che i processi di rilevamento ed elaborazione dei dati si
riferiscono a contesti e organizzazioni differenti e che, inoltre, una medesima misura puo perseguire
piu obiettivi (ad esempio, sia I'efficienza energetica sia I'utilizzo delle opportunita offerte dalla
digitalizzazione).

6 || restante 10 per cento circa (75,5 miliardi di euro) & distribuito fra ReactEU (47,5 miliardi), Orizzonte Europa (5 miliardi), Fondo
InvestEU (5,6 miliardi), Sviluppo rurale (7,5 miliardi), Fondo per la transizione giusta (10,5 miliardi) e RescEU (1,5 miliardi).

7 La Commissione verifica, inoltre, nei progetti di investimento e spesa il rispetto di ulteriori criteri predefiniti (ad esempio, efficienza
energetica degli edifici ed energie pulite e rinnovabili; trasporti sostenibili; digitalizzazione, sviluppo del cloud e di skills digitali).
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Alla luce di queste cautele, sulla base dei dati forniti dalla Commissione europea e dei contenuti dei
Piani nazionali, € possibile effettuare alcuni raffronti e trarne alcune considerazioni. Tra i profili piu
rilevanti su cui soffermarsi vi sono: le differenze nellammontare delle risorse del RRF destinate ai
vari Piani nazionali e le scelte dei singoli Paesi relative all’utilizzo di sovvenzioni e prestiti; il rilievo
delle misure destinate agli obiettivi della transizione verde e alla trasformazione digitale rispetto a
quelle destinate ad altri obiettivi; il tipo di indicatori utilizzati per verificare il conseguimento degli
obiettivi di ciascun Piano e la loro rispondenza a criteri incentrati sulla valutazione della
performance.

2.2. L’'ammontare delle risorse RRF nei Piani nazionali e I'utilizzo di prestiti e sovvenzioni

Le risorse complessive destinate al RRF sono pari a 723,8 miliardi di euro, di cui 385,8 miliardi sotto
forma di prestiti e 338 miliardi sotto forma di sovvenzioni a fondo perduto.

Come anticipato nel capitolo 1, I'ltalia & il principale beneficiario del RRF, per un ammontare pari a
191,5 miliardi di euro (68,9 miliardi a titolo di sovvenzioni; 122,6 miliardi di euro a titolo di prestito).
Questo ammontare ¢ frutto dell’applicazione dei criteri oggettivi alla base della ripartizione delle
risorse tra Stati membri® e della scelta dell'ltalia di avvalersi della totalitd dei prestiti a sua
disposizione. | criteri oggettivi fissati a livello europeo per I'attribuzione agli Stati membri delle
risorse del Dispositivo di Ripresa e Resilienza sono basati su variabili demografiche ed economiche.
L'ammontare delle sovvenzioni viene calcolato per il 70 per cento sulla base della popolazione, del
PIL pro-capite e del tasso di disoccupazione, e per il restante 30 per cento in funzione anche della
diminuzione del prodotto interno lordo (PIL) nel 2020 e della variazione aggregata del PIL nel
periodo 2020-2021. I1 30 giugno 2022, I'importo del contributo a fondo perduto spettante al nostro
Paese, in considerazione dei dati effettivi relativi alla variazione del PIL reale per il 2020 e alla
variazione aggregata del PIL reale per il periodo 2020-2021, & stato incrementato di circa 146 milioni
di euro. L'ammontare del prestito massimo che puo essere richiesto da uno Stato membro & invece
definito in misura pari al 6,8 per cento del reddito nazionale lordo (RNL) registrato nel 2019,
calcolato a prezzi correnti. Da tali criteri consegue che I'allocazione delle risorse del Dispositivo per
laripresa e la resilienza, in linea con il Regolamento istitutivo del RRF, mira a supportare le economie
caratterizzate da estesa disoccupazione, minore PIL pro-capite e particolarmente colpite dalle
difficolta economiche connesse alla pandemia. Ai Paesi che piu rispondono a tali condizioni,
risultano assegnate maggiori sovvenzioni, in modo tale che il PNRR promuova non solo lo sviluppo
ma anche una maggiore convergenza tra le economie dei Paesi europei.

In relazione alla possibilita di finanziare i propri Piani attraverso sovvenzioni e prestiti, gli Stati
membri hanno compiuto scelte diverse. Da quanto riportato in Tabella 2.1°, per i piani presentati
ad oggi, emerge che:

8 Si rimanda alle informazioni di cui al link: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10-2020-INIT/it/pdf.

9 Le stime delle sovvenzioni sono basate sulle previsioni dell'autunno 2020 della Commissione circa la crescita del PIL
negli Stati membri, mentre gli importi definitivi sono stati calcolati il 30 giugno 2022 utilizzando i dati effettivi. La somma
dei prestiti RRF massimi (pari al 6,8 per cento del reddito nazionale lordo 2019 ai prezzi correnti in euro di ciascun
Paese), che ammonta a quasi 900 miliardi di euro, & superiore all'importo massimo del prestito disponibile, di 390
miliardi di euro dal RRF, perché era previsto che non tutti i paesi dell’Unione europea avrebbero richiesto prestiti. Si
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- al nostro Paese si associa, come anticipato, I’'ammontare piu elevato in termini di risorse
richieste (191,50 miliardi di euro); seguono la Spagna (69,50 miliardi di euro), la Francia
(40,90 miliardi di euro) e la Polonia (36 miliardi di euro).

- Iltalia, Polonia, Grecia, Romania, Portogallo, Slovenia e Cipro sono i Paesi che hanno richiesto
anche i prestiti oltre alle sovvenzioni;

- rispetto ai prestiti, I'ltalia, la Grecia e la Romania sono sinora gli unici Stati membri ad avere
chiesto prestiti per l'intero importo a disposizione, mentre Cipro, Polonia, Portogallo e
Slovenia hanno richiesto prestiti tra il 16 e il 37 per cento della cifra massima prevista.

Va evidenziato che, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/241, entro il 31 agosto 2023,
ciascun Paese ha la facolta di richiedere I'accesso alla propria quota di prestito e, pertanto, il
guadro puo subire mutamenti, come accaduto a seguito delle recenti comunicazioni pervenute alla
Commissione europea da parte degli Stati membri0.

La Commissione europea ha compiuto alcune stime circa I'impatto del Dispositivo di ripresa e
resilienza sulle economie degli Stati membri sino al 2024. In particolare, queste stime, relative a
uno scenario di alta produttivita, indicano il rapporto tra le risorse derivanti da NGEU (sia attraverso
il Piano nazionale dello Stato membro sia in ragione degli effetti di spillover dei Piani di altri Stati
membri) e il PIL dello Stato interessato (Figura 2.1). L’Italia si colloca tra gli Stati in cui € maggiore
I'impatto potenziale di RRF sull’economia nazionale.

veda anche Commissione europea, Review report on the Implementation of the Recovery and Resilience Facility, COM
(2022)383 final.

10 Commissione europea, Overview of Member States’ Intentions to Request RRF Loan Support, Note to the Council and
European Parliament, 17 aprile 2023.
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Tabella 2.1 - Contributi e prestiti disponibili e richiesti nell’ambito dello strumento RRF (miliardi di
euro)

I Stima .
Contributi Contributi

Data ufficiale  RRE richiesti COMTPUH e Prestiti RRF

Valore
massimo
prestiti RRF

RRF
(a fondo
perduto)

(a fondo richiesti
perduto)

della richiesta (a fondo
perduto)

Austria 01/05/21 4,5 3,5 3,8 0 27,2 4,50
Belgio 01/05/21 5,9 5,9 4,5 0 32,8 5,90
Bulgaria 15/10/21 6,6 6,3 5,7 0 4,2 6,60
Croazia 15/05/21 6,4 6,3 5,5 0 3,7 6,40
Cipro 17/05/21 1,0 1,0 0,9 0,2 1,5 1,23
Rep. Ceca 02/06/21 7,1 7,1 7,7 0 14,3 7,10
Danimarca 30/04/21 1,6 1,6 1,4 0 21,9 1,60
Estonia 18/06/21 1,0 1,0 0,9 0 1,9 0,98
Finlandia 27/05/21 2,1 2,1 1,8 0 16,4 2,10
Francia 29/04/21 40,9 39,4 37,4 0 168,4 40,90
Germania 28/04/21 27,9 25,6 28,0 0 240,9 27,90
Grecia 28/04/21 17,8 17,8 17,4 12,7 12,4 30,50
Ungheria 12/05/21 7,2 7,2 5,8 0 9,7 7,20
Irlanda 28/05/21 1,0 1,0 0,9 0 18,7 1,00
Italia 01/05/21 68,9 68,9 69,0 122,6 122,8 191,50
Lettonia 30/04/21 1,8 2,0 1,8 0 2,0 1,80
Lituania 15/05/21 2,2 2,2 2,1 0 3,2 2,20
Lussemburgo 30/04/21 0,1 0,1 0,1 0 2,7 0,09
Malta 13/07/21 0,3 0,3 0,3 0 0,8 0,32
Paesi Bassi 08/07/22 4,7 6,0 4,7 0 55,3 4,70
Polonia 03/05/21 23,9 23,9 22,5 12,1 34,8 36,00
Portogallo 22/04/21 13,9 13,9 15,5 2,7 14,2 16,60
Romania 31/05/21 14,3 14,2 12,1 15,0 15,0 29,30
Slovacchia 29/04/21 6,6 6,3 6,0 0 6,3 6,60
Slovenia 01/05/21 1,8 1,8 1,5 0,7 3,2 2,50
Spagna 30/04/21 69,5 69,5 77,2 0 84,8 69,50
Svezia 28/05/21 3,3 3,3 3,2 0 33,2 3,30
UE 27 342,3 338,0 338,0 166,0 952,2 508,32

Fonte: Bruegel sulla base dei dati dei Piani nazionali e dei dati della Commissione europea
(www.bruegel.org/dataset/european-union-countries-recovery-and-resilience-plans)
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Figura 2.1 Gli effetti di NextGenerationEU sul PIL (GDP) reale dell'UE (fino al 2024, in uno scenario
ad alta produttivita)
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Fonte: Commissione UE "Quantificare le ricadute degli investimenti dellUE di prossima
generazione, documento di discussione luglio 2021". https://commission.europa.eu/business-
economy-euro/economic-recovery/recovery-and-resilience-facility_it

2.3. ll rilievo delle risorse destinate alla transizione verde e alla trasformazione digitale
Un’ulteriore prospettiva attraverso cui confrontare i Piani nazionali consiste nel comparare le quote
delle risorse complessive destinate direttamente alle componenti verdi e digitali rispetto a quelle
rivolte principalmente ad altri obiettivi di natura economico o sociale (pur con il vincolo del DNSH
che deve caratterizzare tutti gli interventi del Piano).
Come anticipato, il Regolamento (UE) 2021/241 (Regolamento RRF) fissa soglie minime di
investimento a sostegno della transizione verde e della trasformazione digitale (37 per cento dei
fondi per sostenere gli obiettivi ambientali e climatici; 20 per cento per il potenziamento della
transizione digitale).
Come evidenziato nella Figura che segue, rispetto alla transizione verde i dati mostrano che:
e Paesi, quali Lussemburgo, Finlandia, Malta, Belgio hanno destinato all’obiettivo piu del 50
per cento delle risorse;
o ['ltalia, come evidenziato nella Figura 2.2, rispetta il vincolo di destinazione del 37 per cento
delle risorse agli obiettiviambientali (in termini assoluti, le risorse destinate alla componente
verde sono oltre 82 miliardi), assegnando per il resto una quota significativa di risorse a
ulteriori obiettivi di natura economica sociale in linea con le scelte operate da Portogallo,
Lettonia e Grecia. Grazie all’entita dei fondi ricevuti, € stato possibile diversificare la spesa.
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Rispetto alla transizione digitale (Figura 2.3):

e |a Germania e I'Austria sono i Paesi che destinano alla trasformazione digitale la maggiore
guota delle risorse ottenute, con una spesa, rispettivamente, pari a circa il 52 per cento e il
40 per cento del totale;

e |'ltalia, come la maggior parte dei Paesi, risulta allineata al vincolo posto dal regolamento

RRF. In valore assoluto le risorse dedicate in Italia alla trasformazione digitale sono pari a

quasi 50 miliardi di euro.

Figura 2.2 - Clima e ulteriori tag ambientali da parte degli Stati membri
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Fonte: Commissione europea, Report from the Commission to the European Parliament and the

Council on the implementation of the Recovery and Resilience Facility, COM/2022/75 final.
https://eur-lex.europa.eu/legal-ontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0075&qid=1647356278535

Da questi dati emerge che i Paesi che ricevono importi inferiori da RRF come quota relativa al PIL

generalmente hanno presentato piani piu incentrati su spesa verde e digitale (ad esempio,
Germania, Lussemburgo e Danimarca), mentre i Paesi che ricevono gli importi maggiori hanno

presentato piani piu diversificati, con maggiori risorse dedicate a ulteriori obiettivi economici e

socialil.

11 In questo senso, cfr. anche Bruegel (2023), cit.
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Figura 2.3 - Incidenza degli obiettivi legati alla transizione digitale su RRF
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Fonte: Commissione europea, Report from the Commission to the European Parliament and the

Council on the implementation of the Recovery and Resilience Facility, COM/2022/75 final
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0075&qid=1647356278535

2.4. 'approccio performance-based nel regolamento RRF e I'uso degli indicatori nei piani europei
Il differente livello dell'impegno richiesto a ciascuno Stato membro puo anche essere colto
attraverso il numero dei milestone e target da raggiungere (Tabella 2.2). L’ltalia registra il numero
piu alto di M&T, pari a 527, mentre, ad esempio, Francia e Germania, insieme, ne hanno 304.

La Commissione europea effettua un monitoraggio puntuale dell’avanzamento dei Piani nazionali
di ripresa e resilienza in termini di realizzazione degli obiettivi previsti. Un tema rilevante & quello
dell’adozione nel RRF di un nuovo approccio di valorizzazione della performance rispetto
all’approccio dei tradizionali fondi strutturali basato sulla spesa sostenuta.

Ai fini dell’erogazione dei fondi, la Commissione europea effettua un controllo sul raggiungimento
di milestone e target, in base alle condizioni e agli indicatori contenuti in ciascun Piano. Dall’analisi
comparata dei Piani nazionali emerge che le regole e gli orientamenti alla base dell’utilizzo dei fondi
del RRF hanno portato a un uso non uniforme degli indicatori di performance, che non appare
direttamente riferibile al’ammontare e alla natura delle singole misure®2,

Suddividendo gli indicatori utilizzati nei Piani nazionali tra indicatori relativi agli input (ad esempio,
risorse finanziarie o umane utilizzate), agli output (ad esempio, costruzione di un’opera) e al
risultato (ad esempio, riduzione dell’evasione fiscale o incremento dei beneficiari dell’assistenza
domiciliare) e guardando al loro utilizzo nei Piani di sei Stati membri (Francia, Germania, Italia, Paesi

12 Z.Darvas, L.Welslau, J. Zettelmeyer, The EU Recovery and Resilience Facility falls short against performance-based
funding standards, Analysis, aprile 2023.
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Bassi, Romania e Spagna), emerge che il PNRR italiano & tra quelli che presentano non solo il
numero assoluto, ma anche la percentuale piu elevata di indicatori relativi al risultato, che
raggiungono il 19 per cento degli indicatori complessivamente utilizzati per verificare il
raggiungimento dei target dei sei Paesi citati (Tabella 2 e Tabella 3).

Tabella 2.2 — Numero complessivo di M&T per Stato membro

Stato membro Totale M&T

Austria 171
Belgio 210
Bulgaria 346
Cechia 244
Cipro 271
Croazia 372
Estonia 124
Finlandia 131
Francia 175
Germania 129
Grecia 331
Irlanda 109
Italia 527
Lettonia 214
Lituania 191
Lussemburgo 60
Malta 138
Paesi Bassi 127
Polonia 283
Portogallo 341
Romania 507
Slovacchia 196
Slovenia 209
Spagna 416
Svezia 56
Ungheria 270

Fonte: elaborazione della Struttura di missione PNRR su dati della Commissione europea

Piu nello specifico:

e nel Piano italiano, come in quello rumeno, il numero degli indicatori di performance (result)
e la loro quota rispetto agli indicatori totali sono nettamente maggiori rispetto a quelli di
altri Stati membri;

e Germania, Francia e Paesi Bassi hanno inserito nei Piani pochissimi indicatori di risultato, in
termini sia assoluti sia percentuali rispetto agli indicatori totali;

e gli indicatori di input rappresentano pit della meta di tutti gli indicatori per la Germania e
guasi la meta per la Francia, mentre per i Paesi Bassi e la Spagna gli indicatori di input pesano
per piu di un terzo.

Appare evidente che la verifica del raggiungimento di un target € molto piu agevole e robusta se
effettuata rispetto a indicatori di input rispetto al caso in cui vengano presi in considerazione
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indicatori di risultato®2. Alla luce delle evidenze sull’utilizzo differente degli indicatori di performance
da parte degli Stati membri, emerge non solo la necessita di strumenti e metodi di verifica
dell’attuazione che siano effettivamente adeguati ai nuovi principi performance-based espressi nel
Regolamento RRF, ma anche l'urgenza di garanzie da parte della Commissione europea circa i
margini di flessibilita tali da consentire quantomeno adattamenti dei progetti finanziati dai PNRR ad
eventi imprevisti al di fuori del controllo dei Governi (Tabella 2.3).

Tabella 2.3. Numero e tipologia degli indicatori dei Piani di ripresa di sei Stati membri

Francia Germania Italia Paesi Bassi |Romania Spagna

N. |% N. | % N. |% N. |% N. |% N. |%
Input 51 |49 41 |55 62 |20 20 (37 25 |10 67 |35
Output |51 |49 29 39 191 |61 31 |57 190 |75 107 |55
Risultato |3 3 5 |7 59 |19 3 |6 39 |15 20 |10
Totale 105 |100 |75 |100 312 | 100 54 1100 254 {100 194 | 100

Fonte: Elaborazione della Struttura di missione PNRR su dati del Parlamento europeo

2.5 La tempistica delle richieste di pagamento

L’ltalia, a differenza di altri Paesi, ha presentato regolarmente le richieste di pagamento entro i
termini indicativi riportati nell’Allegato riveduto della Decisione di esecuzione del Consiglio relativa
all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'ltalia (CID).

E possibile, come gia avvenuto in altri Stati membri, chiedere il pagamento della rata anche
successivamente alla data indicata nel calendario della CID; infatti, in ragione delle potenziali
complessita, le scadenze che vi sono riportate sono per espressa previsione meramente indicative
e le richieste vanno effettuate quando i traguardi e gli obiettivi sono stati raggiunti.

Come riportato in Tabella 2.4, solo altri due Stati membri hanno gia presentato come I'ltalia tre
richieste di pagamento; quattro Paesi hanno presentato due richieste di pagamento, undici Stati ne
hanno presentato solo una e nove non hanno avanzato sinora alcuna richiesta.

13 In tal senso, si rimanda al link https://www.bruegel.org/analysis/eu-recovery-and-resilience-facility-falls-short-
against-performance-based-funding

14 Per approfondimenti si veda https://ec.europa.eu/economy finance/recovery-and-resilience-
scoreboard/disbursements.htmlR?lang=en .
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Tabella 2.4 - Le richieste di pagamento dei differenti Stati membri

Numero di richieste di pagamento presentate

Stato membro 3 richieste 2 richieste 1 richiesta Nessuna richiesta
di pagamento di pagamento di pagamento di pagamento

1 Spagna X
2 Grecia X
3 Italia X
4 Portogallo X
5 Ungheria X
6 Slovacchia X
7 Romania X
8 Francia X
9 Lettonia X
10 Cipro X
11 Bulgaria X
12 Slovenia X
13 Repubblica Ceca X
14 Lituania X
15 Malta X
16 Danimarca X
17 Austria X
18 Lussemburgo X
19 Belgio X
20 Germania X
21 Estonia X
22 Irlanda X
23 Croazia X
24 Paesi Bassi X
25 Polonia X
26 Finlandia X
27 Svezia X

Fonte: European Parliament: Recovery and Resilience Plans - Payment requests and disbursements

made so far (23 maggio 2023)
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/733720/IPOL_BRI(2022)733720_EN.pdf
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3. I risultati conseguiti per il secondo semestre 2022

3.1l percorso per il conseguimento degli obiettivi

Il 30 dicembre 2022 é stata trasmessa alla Commissione europea la richiesta di pagamento della
terza rata del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per una somma pari a 21,9 miliardi (19 miliardi
di erogazione, al netto del prefinanziamento).

L'attuale Governo, gia nelle primissime settimane dall'insediamento, si & impegnato ad assicurare
un’incisiva linea di azione per raggiungere, entro il 30 dicembre, i 55 traguardi e obiettivi previsti
dal PNRR per il secondo semestre del 2022. Una trentina di questi, tra milestone e target, era
ancora da conseguire.

Si & trattato di una sfida di particolare complessita: come rilevato anche nella seconda Relazione al
Parlamento, rispetto ai due semestri precedenti i risultati da raggiungere nel secondo semestre del
2022 sono connotati da un sensibile aumento dei target e da alcune riforme particolarmente
articolate, tra cui quelle in materia di giustizia e di concorrenza.

Sulla via dell’attuazione, diversamente da quanto indicato dal precedente Governo nella seconda
Relazione al Parlamento, in cui si affermava I'assenza di criticita e di rischi di rallentamento per tutti
gli interventi, sono stati riscontrati numerosi ostacoli che hanno richiesto un’azione mirata e
persistente per il loro superamento. Per il conseguimento dei traguardi ed obiettivi della terza rata
e stato necessario un importante lavoro di squadra, che si & avvalso di un dialogo serrato e
costruttivo con la Commissione europea e del contributo di tutte le amministrazioni. In questo
modo & stato possibile risolvere numerose problematiche, anche legate al raggiungimento di
obiettivi che erano assunti come gia conseguiti al momento dell’insediamento.

Come anticipato nel capitolo 1 la nomina di un Ministro dedicato al PNRR, che inoltre raccogliesse
su di sé le deleghe per gli Affari europei e le Politiche di coesione, ha impresso una caratterizzazione
nuova alla forza attuativa dell’attuale Governo. E stata cruciale la scelta, fortemente sostenuta dal
Presidente del Consiglio, di rafforzare la centralita della Cabina di Regia, luogo di coordinamento e
impulso delle azioni da adottare per la realizzazione delle misure del PNRR. La Cabina di Regia, che
in precedenza si era riunita ufficialmente solo due volte, in occasione della presentazione della
Relazione al Parlamento, dall’insediamento del nuovo Governo si & riunita in plenaria sette volte.
Tutti i Ministri, le Regioni, gli Enti Locali e i Soggetti attuatori hanno assicurato la continuita della
propria collaborazione. Questa sinergia e questo spirito di cooperazione dovranno caratterizzare
anche il lavoro da svolgere in futuro per il conseguimento degli obiettivi, di breve e di medio
periodo, del PNRR.

La valutazione della Commissione europea ai fini del pagamento della terza rata & in via di
completamento. Il processo di assessment, sin dall’invio della domanda di pagamento, ha richiesto
tempi piu lunghi, d’intesa con i servizi della Commissione, per la complessita degli obiettivi da
conseguire per questa rata e per gli approfondimenti che si sono resi necessari, nelle interazioni con
la Commissione, per alcune scadenze.

A queste difficolta si sono aggiunti i tempi richiesti dal processo tecnico di verifica campionaria che
la Commissione europea ha deciso di effettuare e che prevede, per le scadenze che corrispondono
a un target, una verifica su una porzione degli interventi realizzati (ad esempio, le persone
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destinatarie di iniziative di formazione o i beneficiari di determinate misure). Allo stato attuale si &
in attesa dei risultati di alcune verifiche campionarie relative ad ambiti circoscritti.

Nei paragrafi successivi sono riportati le milestone e i target rilevanti per la terza rata, organizzati
per materia, illustrando brevemente i principali atti che sono stati adottati per il loro
conseguimento.

3.2 ll settore della giustizia

Una delle scadenze pill importanti della rata di dicembre 2022 ha riguardato il completamento della
riforma del processo civile e penale e della disciplina in materia di insolvenza, con I'entrata in vigore
di tutti gli atti delegati (M1C1-36)*°.

Il 10 ottobre 2022 sono stati approvati in via definitiva i due decreti legislativi di attuazione delle
leggi delega di riforma del processo civile e penale. In considerazione delle osservazioni avanzate
dalla Commissione europea in merito alla previsione di entrata in vigore di buona parte delle
disposizioni della riforma del processo civile al 30 giugno 2023, una specifica disposizione nella Legge
di bilancio per il 2023 ha anticipato il termine al 28 febbraio 2023, anche al fine di garantire la piu
celere attuazione dell’intera riforma. Resta confermato I'impegno ad adottare entro il 30 giugno le
rimanenti misure attuative necessarie. Complessivamente, trattasi dell’adozione di oltre venti atti
attuativi, distinti in decreti aventi natura regolamentare, decreti non aventi natura regolamentare,
nonché provvedimenti amministrativi.

Si @ completata la definizione delle procedure straordinarie di insolvenza, compresa la piattaforma
per la consultazione presso le Camere di commercio della posizione debitoria dell'imprenditore, che
sono state oggetto di una sessione tematica informativa con i servizi della Commissione.

Per rafforzare I'organizzazione dei Tribunali, & stata conclusa la prima tranche di assunzioni per
I’Ufficio per il processo (UPP). Nell’ambito del complessivo piano straordinario di assunzioni, nel
2022 sono state concluse le prime procedure di assunzione ed entrata in servizio di almeno 8.764
dipendenti per |'Ufficio per il processo nei Tribunali civili e penali (M1C1-34)%, L’investimento &
volto a migliorare la qualita e ridurre I'arretrato e i tempi dei procedimenti, anche supportando la
transizione digitale del sistema giudiziario. A partire da febbraio 2022, é stato contrattualizzato e
immesso in ruolo un primo contingente di 7.789 “addetti UPP” e, successivamente, nel mese di
ottobre 2022, hanno preso servizio circa 3.000 dipendenti con profili tecnici (informatici, statistici,
data entry, architetti, ingegneri) finalizzati comunque ad assicurare il raggiungimento dell’obiettivo
finale. Il target PNRR & da considerarsi raggiunto al 31 dicembre 2022 con I'assunzione e presa di
servizio di 11.017 dipendenti. Occorre tuttavia segnalare che di questi, al 30 aprile 2023, risultano
in servizio 9.165 unita (a fronte delle nuove immissioni in servizio, nonché di 2.286 dimissioni). Il
dato non pregiudica il conseguimento del predetto target, ma invita ad avviare una riflessione sulla
necessita di attivare ulteriori procedure concorsuali, nonché di capitalizzare I'investimento
compiuto in capitale umano per rafforzare I'efficienza complessiva del sistema giudiziario italiano.
Per tutte le risorse neo-assunte si & proceduto e si sta procedendo all’erogazione di specifiche
iniziative di formazione.

15 M1C1 - Riforme 1.4, 1.5 e 1.6: Riforma del processo civile e penale e riforma del quadro in materia di insolvenza.
16 M1C1- Investimento 1.8: Procedure di assunzione per I'ufficio di processo nei tribunali.
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In coerenza con il quadro richiamato, il Ministero della Giustizia ha interamente destinato il
contingente di personale degli “addetti UPP” al rafforzamento e alla costituzione degli Uffici per il
Processo presso i 169 Uffici Giudiziari coinvolti (6.471 unita di AUPP in servizio al 31 dicembre 2022).
Il contingente di personale tecnico, invece, € stato destinato in gran parte ai medesimi Uffici
Giudiziari (2.639 unita di personale tecnico in servizio al 31 dicembre 2022) e, in minor numero, ad
altri Uffici Giudiziari (Procure, Procure Generali e Direzione Generale Antimafia, 336 unita di
personale tecnico in servizio al 31 dicembre 2022) e ad articolazioni del Ministero impegnati
nell’attuazione del PNRR Giustizia (198 unita di personale tecnico in servizio al 31 dicembre 2022),
per un totale in servizio al 31 dicembre 2022 di 3.173 unita di personale. Al 30 aprile 2023, invece,
risultano in servizio 2.861 unita complessive di personale tecnico, a fronte di totali 3.238 immissioni
e 377 dimissioni.

Nell’estate del 2022 e stata inoltre completata la riforma delle Commissioni tributarie di primo e
secondo grado (M1C1-35)'7; che ha l'‘obiettivo di rendere pil efficace I'applicazione della
legislazione tributaria e ridurre I'elevato numero di ricorsi alla Corte di Cassazione'®. Oltre alla
professionalizzazione dei componenti delle Commissioni tributarie, diretta a rendere piu stabile la
decisione nei diversi gradi di giudizio, sono state introdotte alcune disposizioni per ridurre il
contenzioso e gli arretrati. Con il decreto-legge n.13/2023 si completa I'attuazione della riforma del
processo tributario e delle commissioni tributarie di primo e secondo grado'®. In particolare,
vengono ridotti i termini procedimentali per la conclusione degli interpelli per la copertura dei posti
vacanti presso le corti di giustizia tributaria; si prevede inoltre I'innalzamento fino a 5.000 euro del
valore delle controversie di competenza delle Corti di Giustizia tributaria di primo grado in
composizione monocratica; si ridefinisce la procedura per la dichiarazione di estinzione dei giudizi
di legittimita.

3.3 Le misure per la concorrenza
Il secondo semestre del 2022 ¢ stato caratterizzato da tre importanti scadenze relative alle riforme
in materia di concorrenza:
— I'entrata in vigore della legge n. 118/2022 (legge annuale sulla concorrenza 2021), secondo
guanto previsto dalla milestone M1C2-6;
— I'entratain vigore di tutti gli strumenti attuativi per la sua effettiva implementazione (M1C2-
8);
— l'ulteriore traguardo concernente le misure attuative specifiche per il settore dell’energia
(M1C2-7).
Con il PNRR I'ltalia si & impegnata ad adottare annualmente una legge per il mercato e la
concorrenza®®, con 'obiettivo di migliorare e semplificare le normative, aumentare le procedure
competitive di aggiudicazione degli appalti (tra cui quelli in servizi strategici quali quelli pubblici
locali), supportare il contesto imprenditoriale (favorendo I'allineamento con il diritto dell'UE delle

17 M1C1 - Riforma 1.7: Riforma delle commissioni tributarie.
18 Legge 31 agosto 2022, n. 130, “Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari”.
19 Art. 40, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
20 M1C2 - Riforma 2: Leggi annuali sulla concorrenza.
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norme sul controllo delle concentrazioni, cosi come abbreviando i tempi necessari per avviare
un'impresa), limitando la sovra-regolamentazione e rimuovendo ostacoli e vincoli all’iniziativa
economica e al processo concorrenziale. Gli impegni assunti nel Piano prevedono, per ciascuna
legge annuale, un contenuto minimo, identificando alcuni ambiti di intervento. In coerenza con
questi impegni, la legge per il mercato e la concorrenza 2021 é intervenuta sulle norme antitrust,
sul settore dei servizi pubblici locali, sulle concessioni idroelettriche, di distribuzione del gas e
portuali, sulla rete diricarica delle auto elettriche e in materia di vigilanza sui prodotti in circolazione
nel mercato.

La legge n. 118/2022 & stata approvata dal Parlamento nell’agosto scorso®! e con il decreto-legge n.
144/20222% & stata completata I'adozione delle norme primarie finalizzate al conseguimento del
traguardo posto dalla M1C2-6.

Dopo l'approvazione della legge per la concorrenza 2021, rapidamente & stata completata
I’adozione dei provvedimenti attuativi. Presenta un particolare rilievo in questo contesto il riordino
della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, realizzato con il decreto legislativo
n. 201/202223 dopo un positivo confronto con le autonomie territoriali ed il Parlamento.

Il settore dei servizi pubblici locali riveste un’importanza fondamentale per lo sviluppo del Paese, il
suo buon funzionamento incide profondamente sulla qualita della vita dei cittadini, sulla
produttivita di imprese e pubbliche amministrazioni, sulla sostenibilita ambientale. Il nuovo decreto
legislativo, che riguarda sia i servizi pubblici a rete che quelli non a rete, fissa principi e disposizioni
comuni che vanno a integrare le disposizioni settoriali gia esistenti in materia di servizio idrico
integrato, gestione dei rifiuti e trasporto pubblico locale e sono volte ad orientare sempre piu
I’azione delle amministrazioni al risultato per le comunita locali in un’ottica di ottimizzazione. In
questa prospettiva, la nuova disciplina rafforza la trasparenza e la comparabilita delle scelte
compiute dalle amministrazioni e dei risultati che ne derivano, anche attraverso 'adozione di un
decreto interministeriale che ha previsto l'introduzione di meccanismi di incentivazione alle
aggregazioni proprio in questo specifico settore. L'obiettivo € quello di assicurare un quadro
normativo finalmente stabile, che consenta di raggiungere e mantenere un alto livello di qualita,
sicurezza e accessibilita dei servizi pubblici per cittadini e utenti, crei le condizioni per i necessari
investimenti nelle infrastrutture, garantisca la parita di trattamento nell’accesso universale,
promuova la coesione sociale e territoriale.

Tra le altre misure adottate in attuazione della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021
vanno menzionati anche il decreto legislativo relativo al sistema di vigilanza di mercato, volto a
rafforzare i controlli sulla conformita dei prodotti su tutto il territorio nazionale?*, le misure volte ad
assicurare la trasparenza nel processo di individuazione dei concessionari di banchine e aree
demaniali in ambito portuale e ad aumentare la concorrenza tra operatori nel medesimo settore,
collegate anche al traguardo M3C2-2(si veda, al riguardo, la sezione “Infrastrutture ferroviarie, porti

21 Legge 5 agosto 2022, n. 118, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”.
22 Cfr. articoli 22 e 23 del decreto-legge 23 settembre 2022, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.
3 Decreto legislativo del 23 dicembre 2022, n. 201, concernente il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di
rilevanza economica.
24 Decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, concernente I'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e semplificazione e
riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato.
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e investimenti urbani”) e il rafforzamento delle risorse umane dell* Autorita garante della
concorrenza e del mercato (articolo 13 del decreto-legge n. 13/2023).

Per il traguardo previsto dalle riforme concorrenziali del PNRR riferito al settore dell’energia é stato
adottato, con il contributo del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e di ARERA, un
insieme di misure volte, al tempo stesso, ad aumentare la concorrenza e tutelare gli utenti. In questo
contesto sono state realizzate le gare per I'assegnazione delle microimprese che non avevano
ancora scelto un fornitore sul libero mercato a nuovi fornitori, secondo il cosiddetto sistema a tutele
graduali, fissando una quota massima ai lotti attribuibili al singolo fornitore. Si procedera in modo
analogo per i clienti domestici diversi dai clienti vulnerabili entro il 10 gennaio 2024, secondo le
modalita specificate nel decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica n. 169
pubblicato sul sito del Ministero il 18 maggio 2023. Sono state inoltre adottate misure per
aumentare la trasparenza della bolletta dell'energia elettrica consentendo ai consumatori di
accedere alle sotto-componenti delle “spese per oneri di sistema”. Infine, la legge di bilancio per il
202325 ha previsto I'eliminazione dalle bollette di alcuni oneri non collegati al settore dell'energia.

3.4 Infrastrutture ferroviarie, porti e investimenti urbani

L’avanzamento degli interventi infrastrutturali del PNRR & evidenziato dal conseguimento di alcuni
importanti traguardi in scadenza nel secondo semestre del 2022.

Con riferimento ai Collegamenti ferroviari ad Alta Velocita verso il Sud per passeggeri e merci %5,
risultano aggiudicati gli appalti e sono in corso i lavori per la costruzione delle tratte rientranti nel
PNRR della linea Napoli-Bari (M3C1, Investimento 1.1.1) e di entrambi i lotti previsti della Palermo-
Catania (M3C1, Investimento 1.1.2). Si rileva che per i due bandi della linea Palermo-Catania, in
ragione dell’incremento dei prezzi delle materie prime riscontrato nel periodo di riferimento, la
stazione appaltante (RFl) ha provveduto a una revoca della prima pubblicazione dei bandi, cui ha
fatto seguito una nuova pubblicazione con quadri economici dei progetti rivisti. La stazione
appaltante si & avvalsa, per tutte le opere di propria competenza, di risorse pari a circa 4,6 miliardi,
a carico del Fondo Opere Indifferibili (FOI) relativo all’annualita 2022 e finanziato dal Governo per
fare fronte all‘incremento dei costi delle materie prime.

Ancora con riferimento al sistema ferroviario, vi & stata una prima importante scadenza per
I'investimento finalizzato a realizzare un sistema di segnalamento digitale (ERTMS) in grado di
favorire l'interoperabilita tra operatori ferroviari provenienti da diverse nazioni, migliorare le
prestazioni aumentando I'affidabilita, permettere il passaggio di un numero maggiore di treni sulle
linee e contribuire cosi a una maggiore puntualita. L'obiettivo dell'investimento e quello di dotare
3.400 chilometri di reti ferroviarie con la tecnologia europea ERTMS entro il 2026. Il traguardo
(M3C1-12)% & stato raggiunto attraverso I'aggiudicazione di due accordi quadro per la progettazione
e realizzazione degli interventi, volti ad assicurare I'interoperabilita tra le reti ferroviarie europee e
il miglioramento delle prestazioni dei sistemi ferroviari in termini di capacita, sicurezza e
manutenzione.

% Legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernente il bilancio di previsione dello Stato per I'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025, articolo 1, comma 20.
26 M3C1 - Investimento 1.1: Collegamenti ferroviari ad alta velocita verso il Sud per passeggeri e merci.
27 M3C1 - Investimento 1.4 — Sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS).
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Con riferimento al sistema portuale, nel 2022 ¢ entrata in vigore la semplificazione delle procedure
per il processo di pianificazione strategica delle autorita portuali?®. La semplificazione prevede, in
particolare, che le Autorita di sistema portuali adottino i documenti di pianificazione strategica di
sistema (DPSS) e i piani regolatori portuali (PRP) (M3C2-1). Inoltre, & stato adottato il regolamento
relativo alla aggiudicazione competitiva delle concessioni nelle aree portuali—(M3C2-2). Il
regolamento approvato con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 202 del
28 dicembre 2022 definisce le modalita trasparenti e non discriminatorie per il rilascio di
concessioni, i criteri di pubblicita dei bandi e degli avvisi, i poteri di supervisione e verifica delle
Autorita che rilasciano la concessione, i criteri per la definizione dei canoni e le modalita
avvicendamento tra concessionari.

A seguito di una interlocuzione tecnica con la task force della Commissione europea, che si &
intensificata nel mese di marzo 2023, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato
Linee guida attuative del regolamento, che precisano alcuni elementi di dettaglio delle modalita di
applicazione della nuova disciplina?. In particolare, le Linee guida definiscono i criteri utilizzabili per
individuare la durata delle concessioni portuali, da parametrare al valore economico degli
investimenti previsti dal Piano economico-finanziario, che deve essere predisposto sulla base di
format elaborati dall’Autorita di regolazione dei trasporti in funzione delle tipologie di
infrastrutture, della durata, e delle caratteristiche delle classi d’investimento. Inoltre, prima di
avviare la procedura ad evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni, le Autorita di sistema
portuale sono chiamate a trasmettere lo schema di Piano economico-finanziario all’Autorita di
regolazione dei trasporti, che potra rilasciare un parere ai sensi dall’articolo 37, comma 3, del
decreto-legge n. 201/2011 convertito, con modificazioni dalla legge n. 214/2011.

Con riferimento alle misure dirette a trasformare le grandi aree urbane in smart city e realta
sostenibili®?, il traguardo & stato conseguito con '"approvazione da parte del Ministero dell’interno
dei piani di investimento-per progetti di rigenerazione urbana presentati dalle Citta metropolitane
(M5C2-13). L’elenco definitivo dei 31 piani urbaniintegrati (PUI) presentati dalle Citta metropolitane
e selezionati ai fini del finanziamento & stato individuato con decreto del Ministro dell’interno, di
concerto con il Ministro dell’economia, del 22 aprile 2022. Durante la fase di assessment, la task
force della Commissione europea ha approfondito aspetti generali della misura, focalizzando poi
I’attenzione sull‘ammissibilita di alcuni progetti presenti nei 31 Piani Urbani Integrati approvati. Con
riferimento ai temi generali, sono stati chiesti approfondimenti in merito alla metodologia utilizzata
aifini dell’individuazione delle aree urbane e sub-urbane in particolare situazione di degrado sociale.
Al riguardo, si e fatto riferimento all’indice di vulnerabilita sociale e materiale (IVSM) pubblicato
dall’ISTAT, come indicato dal comma 7, lett. A), articolo 21 del decreto-legge n.152/2021, che
stabilisce che i PUI intervengano “su aree urbane il cui IVSM & superiore a 99 o superiore alla
mediana dell’area territoriale”. Ferma restando la legittimita di interventi su aree comunali o sub-
comunali con valore IVSM superiore a 99, gli interventi possono tuttavia essere realizzati in aree

28 M3C2 - Riforma 1.1. Semplificazione delle procedure per il processo di pianificazione strategica.
2 Linee Guida sulle modalita di applicazione del Regolamento recante disciplina per il rilascio di concessioni di aree e
banchine sono state approvate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21 aprile 2023, n. 110,
pubblicate sul sito del Ministero.
30 M2C2 - Investimento 2.2: Piani Urbani Integrati- progetti generali.
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“non wvulnerabili” quando funzionali al raggiungimento di un risultato per altre aree che sono
individuate come vulnerabili, come previsto dalla Circolare del Dipartimento per gli affari interni e
territoriali n.96 del 22 dicembre 2021.

Inoltre, ai fini del rispetto del principio del Do No Significant Harm (DNSH), sono stati chiesti
approfondimenti circa la sequenza delle disposizioni giuridiche e amministrative adottate
nell’ambito della misura e sui diversi approcci seguiti da ciascuna area metropolitana. Al riguardo, &
stato argomentato che per i progetti relativi ai Piani Urbani Integrati I'assolvimento del principio
DNSH é garantito dalla sottoscrizione degli Atti di Adesione e d’Obbligo che contengono I'impegno
ad assicurare che per I'attuazione degli interventi non sia previsto 'acquisto, l'installazione e
I'utilizzo di caldaie a condensazione a gas, in conformita alle disposizioni del fascicolo
interistituzionale n. 10160 del 8 luglio 2021 del Consiglio dell’Unione europea. Nella successiva fase
di attuazione degli interventi da parte dei Soggetti attuatori, con conseguente avvio delle procedure
di affidamento con i Soggetti Appaltatori, il rispetto del principio di non arrecare danno significativo
all’lambiente, in ogni sua declinazione, e in ottemperanza alle Linee Guida Operative predisposte dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dovra essere esplicitamente garantito.

Sempre in tema di rigenerazione urbana, la Commissione ha chiesto maggiori dettagli in merito
all’eleggibilita di due progetti: il “Bosco dello sport” di Venezia e lo stadio Artemio Franchi di Firenze.
In merito al Piano Urbano Integrato della Citta Metropolitana di Venezia, denominato “Piu Sprint”,
la Commissione europea ha ritenuto non eleggibile il progetto “Bosco dello Sport” perché l'area
sulla quale si intende realizzare il progetto & classificata come rurale/agricola e non conforme ai
criteri di ammissibilita. Di conseguenza, l'intervento in esame non apparirebbe in linea con la
descrizione della misura nella Decisione di esecuzione del Consiglio, il cui obiettivo & “rigenerare,
rivitalizzare e valorizzare grandi aree urbane degradate”. Analogamente, per quanto riguarda il
Piano Urbano Integrato della Citta Metropolitana di Firenze “Sport e Benessere Next re-generation
Firenze 2026”, la Commissione ha ritenuto l'intervento “Riqualificazione dello Stadio Artemio
Franchi di P.L. Nervi” non eleggibile in quanto destinato prevalentemente alle societa di calcio
professionistiche e non finalizzato agli obiettivi previsti dalla Decisione di esecuzione del Consiglio.
Infine, ancora in materia di riqualificazione urbana, é stato sottoscritto il protocollo volto a definire
la strategia di investimento del Fondo dei fondi della BEI per i Piani urbani integrati, destinato a
sostenere interventi nelle iniziative di rigenerazione delle aree degradate delle citta metropolitane
(M5C2-17)3,

3.5 Energia e ambiente

In campo energetico, il Piano prevedeva I'aggiudicazione entro il 31 dicembre 2022 dei contratti di
appalto per progetti tesi a rafforzare la capacita della rete di distribuzione di gestire I'energia
prodotta da fonti rinnovabili e favorire I'elettrificazione dei consumi energetici (M2C2-8)32. Con
decreto direttoriale sono stati approvati gli elenchi dei progetti ammessi alle agevolazioni33.

31 M5C2 - Investimento 2.2 b) Piani urbani integrati - Fondo dei Fondi della BEI.
32 M2C2 - Investimento 2.1: Rafforzamento smart-grid.
33 Decreto direttoriale della Direzione Generale Incentivi Energia n. 426 del 23 dicembre 2022, con assegnazione delle
risorse a valere sull’Avviso pubblico n. 119 del 20 giugno 2022.
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Sempre per il potenziamento dell’infrastruttura, e in particolare per aumentare la resilienza del
sistema elettrico, al fine di ridurre le probabilita di interruzioni di corrente in caso di stress derivante
da fenomeni climatici estremi*, sono stati aggiudicati i contratti di appalto per progetti volti al
miglioramento della resilienza di almeno 4.000 km di rete del sistema elettrico (M2C2-12). Per
questa linea progettuale sono stati pubblicati alla fine del giugno 2022 due distinti avvisi (resilienza
trasmissione e resilienza distribuzione3), con scadenza per la presentazione delle proposte al 3
ottobre. Al termine dell’istruttoria, sono state approvate le rispettive graduatorie3®.

Con riferimento all’investimento per la produzione di energia rinnovabile con l'utilizzo di tetti di
edifici ad uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale’, il Ministero
dell’agricoltura della sovranita alimentare e delle foreste ha completato, come richiesto,
I’assegnazione di almeno il 30 per cento delle risorse finanziarie dell’investimento (M2C1-4),
verificando tra I'altro una adesione molto superiore alla disponibilita. Nel dicembre dello scorso
anno @ stato approvato I'elenco dei destinatari ammessi a finanziamento3,

Infine, per il progetto relativo alla costruzione di nuove reti o all’estensione di reti di
teleriscaldamento esistenti3® con decreto del Ministero della Transizione ecologica del 30 giugno
2022 sono state definite le modalita per I'attuazione dell’investimento e successivamente, con
avviso pubblicato il 28 luglio 2022, ¢ stata disciplinata la presentazione delle proposte progettuali.
Su questa base lo scorso dicembre € avvenuta I'approvazione della graduatoria dei progetti ammessi
40, In seguito ai rilievi della task force della Commissione europea, dei 29 interventi individuati sono
stati dichiarati ammissibili a finanziamento e rendicontabili solo quelli che prevedono la
realizzazione di impianti non alimentati con fonti fossili e la cui alimentazione a livello di rete e
esclusivamente con fonti rinnovabili (14 interventi). Risultano pertanto esclusi quei progetti che non
sono conformi al principio del DNSH come precisato dagli orientamenti tecnici in materia
(2021/C58/01). Il conseguimento del target al 2026 verra garantito con I'emanazione di un ulteriore
bando nel corso del 2023.

Alcune scadenze calendarizzate per la fine del 2022 sono specificamente dirette a sostenere la
transizione verde. Per lo sviluppo sostenibile delle comunita locali nei territori rurali e di
montagna®’, il Piano prevede I'aggiudicazione dei contratti di appalto per la selezione delle “green
communities” e la concessione delle sovvenzioni per la realizzazione dei progetti relativi ai piani di
sviluppo sostenibili (M2C1-20). Le green communities pilota sono state selezionate con uno specifico
decreto ministeriale, mentre il bando per la selezione di ulteriori 30 green communities € stato
adottato il 30 giugno 2022. Al termine della selezione risultano ammesse 3 Green Communities
Pilota e 36 Green Communities da Avviso Pubblico. La graduatoria definitiva é stata pubblicata il 28
settembre 2022.

34 M2C2 - Investimento 2.2: Interventi su resilienza climatica delle reti.
35 Avviso pubblico n. 117 e n. 118 del 20 giugno 2022.
36 Decreti direttoriali della Direzione Generale Incentivi Energia n. 413 e n. 414 del 16 dicembre 2022.
37 M2C1 - Investimento 2.2: Parco agrisolare.
38 Decreto del Ministro Ministero dell’agricoltura della sovranita alimentare e delle foreste n. 654947 del 21 dicembre
2022.
3% M2C3 - Investimento 3.1: Promozione di un teleriscaldamento efficiente
40 Decreto del Ministro dell‘ambiente e della sicurezza energetica n. 435 del 23 dicembre 2022.
41 M2C1 - Investimento 3.2 - Green communities.
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Per consentire la transizione energetica dei Comuni delle 19 isole minori non interconnesse*?, era
richiesta I'approvazione della graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento presentati dai
Comuni nei seguenti specifici ambiti: i) gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale;
ii) gestione delle risorse idriche; iii) produzione di energia da fonti rinnovabili locali; iv) costruzione
sostenibile; v) efficientamento energetico; vi) integrazione dei servizi di mobilita; vii) sviluppo
modelli di azienda agricola sostenibile; viii) lo sviluppo di un turismo sostenibile; ix) lo sviluppo
sostenibile delle attivita produttive (M2C1-18). A seguito della valutazione delle schede di progetto
presentate in risposta all’avviso pubblicato il 14 dicembre 2021, il 27 settembre scorso e stato
firmato il decreto ministeriale di approvazione della graduatoria.

Per la forestazione delle aree verdi urbane ed extraurbane delle Citta metropolitane piu esposte a
problemi di inquinamento atmosferico e agli effetti dei cambiamenti climatici*3, alla fine del 2022 si
prevedeva la messa a dimora di almeno 1.650.000 piante (M2C4-19). Il target risulta raggiunto grazie
all’approvazione dell’elenco dei “certificati di completamento” per ogni sito di impianto, emessi in
conformita alla normativa nazionale, con indicazione del materiale di propagazione forestale per
garantire piu di 2 milioni di unita di specie arborea o arbustiva per sede di impianto da parte delle
Citta Metropolitane che hanno ottenuto I'ammissione a finanziamento dei relativi progetti
presentati nel primo avviso pubblico (Bari; Cagliari; Catania; Palermo; Genova; Messina; Napoli;
Reggio Calabria; Roma; Torino; Venezia).

Con l'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29
giugno 2022, n. 79 é stata data attuazione alla semplificazione delle procedure di autorizzazione
per gli impianti di cold ironing (M3C2-4)** L’obiettivo della riforma & ridurre la durata dell'iter di
autorizzazione degli impianti per contenere entro dodici mesi le relative procedure. Gli impianti di
cold ironing sono finalizzati a fornire elettricita da terra alle navi durante la fase di ormeggio (in caso
di interventi non soggetti a valutazione ambientale).

Per ridurre le emissioni di CO; e migliorare la qualita dell'aria nelle citta portuali, il PNRR prevede
interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e di promozione dell'uso di energie
rinnovabili nei porti**. Nel 2022 si & conclusa la valutazione delle proposte progettuali presentate
dalle Autoritda di sistema portuale e, con appositi decreti direttoriali*>, si & provveduto
all’assegnazione dei finanziamenti in favore di otto Autorita portuali, per un importo totale pari a
115 milioni di euro a valere sull’Investimento “Porti Verdi”-(M3C2-8). Attualmente, le autorita
stanno iniziando ad attivare le procedure di progettazione per I'avvio delle gare e sono tenute a
riferire in merito all‘attuazione della misura.

E stato definito il nuovo quadro giuridico di riferimento per la bonifica dei siti orfani con
I’approvazione di un decreto del Ministro della transizione ecologica che adotta uno specifico Piano
d'azione, nel quale, utilizzando le migliori tecnologie innovative disponibili, sono identificate le
attivita di bonifica da realizzare nelle diverse regioni italiane, in modo da consentire lo sviluppo delle
aree interessate (M2C4-24)%. Inoltre, sono state, inoltre, approvate, dal Ministero dell’agricoltura,

42 M2C1 - Investimento 3.1: Isole verdi
43 M3C2 - Riforma 1.3: Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di cold ironing.
4 M3C2 - Investimento 1.1 - Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti.
4> Decreti direttoriali nn. 487, 489, 490, 493, 494, 495, 496, 497 del 13 dicembre 2022.
46 M2C4 — Investimento 3.4 - Bonifica del "suolo dei siti orfani".
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della sovranita alimentare e delle foreste le graduatorie finali dei progetti selezionati nell’ambito
delle diverse linee di intervento volte a sostenere lo sviluppo della logistica nei settori
agroalimentare, della pesca e del florovivaismo, per garantire un uso circolare delle risorse, ridurre
I'impatto ambientale, migliorare le capacita di stoccaggio e di trasformazione dei prodotti e ridurre
gli sprechi alimentari (M2C1-3)*". In particolare, nel corso di dicembre 2022, sono state approvate
le graduatorie per I'accesso alle agevolazioni a sostegno degli investimenti delle imprese®, delle
Autorita di sistema portuale e dei mercati agroalimentari all’ingrosso®.

Il 5 ottobre 2022 & stato adottato il decreto ministeriale che stabilisce i criteri sociali e ambientali
da utilizzare negli appalti per eventi culturali finanziati con fondi pubblici (M1C3-6)°.

Nel corso del secondo semestre 2022 si € perfezionata anche un’importante riforma per il settore
idrico, volta a garantire la piena capacita gestionale per i servizi idrici integrati (M2C4-2)°%. In
particolare, la riforma si articola su tre pilastri che prevedono: I'adozione di iniziative per ridurre la
frammentazione dei diversi attori, attraverso meccanismi di aggregazione per incentivare
I'integrazione degli operatori di gestione attualmente autonomi nell'operatore unico per l'intero
Ambito territoriale ottimale; una normativa per l'uso sostenibile dell'acqua in agricoltura, in
particolare per sostenere I'uso del sistema comune di gestione delle risorse idriche (SIGRIAN) per
usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento; la previsione di un sistema di prezzi regolamentati
che tenga adeguatamente conto dell'uso delle risorse ambientali e dell'inquinamento,
conformemente al principio “chi inquina paga”. La riforma risulta completata. Nello specifico, per
guanto concerne la frammentazione dei servizi idrici integrati, sono state introdotte disposizioni
volte a garantire che gli enti di governo d’ambito provvedano all'affidamento del servizio idrico
integrato al gestore unico in tempi certi®?, prevedendosi, in caso contrario, I'attivazione di specifici
poteri sostitutivi®®. In merito al sistema comune di gestione delle risorse idriche per usi irrigui
collettivi e di autoapprovvigionamento, sono stati definiti i criteri per incentivare |'uso sostenibile
dell'acqua in agricoltura e per sostenere l'uso del SIGRIAN per usi irrigui collettivi e di
autoapprovvigionamento®*. Infine, per quel che riguarda il decreto interministeriale sui canoni di
concessione per |'utenza di acqua pubblica (“chi inquina paga”), acquisito il parere positivo della
Conferenza Stato-Regioni®>, il Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro
dell’Ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell’agricoltura e della sovranita
alimentare, ha adottato il decreto 31 dicembre 2022 che definisce i criteri generali per la
determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per I'utenza di acqua pubblica®®.

47M2C1 - Investimento 2.1: Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura
e vivaismo.
48 Decreto MASAF n. 656013 del 21 dicembre 2022.
49 Decreto MASAF n. 658834 e n. 657897 del 22 dicembre 2022.
50 M1C3 - Riforma 3.1: Adozione di criteri ambientali minimi per eventi culturali.
51 M2C4 - Riforma 4.2: Misure per garantire la piena capacita gestionale per i servizi idrici integrati.
52 Cfr. articolo 147 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall’articolo 22, comma 1-quinquies, del
decreto-legge n. 152/2021 convertito, con modificazioni, della legge n.233 del 2021.
53 Cfr. Decreto-legge n. 115 del 2022 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 142 del 2022, articolo 14.
54 Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione
ecologica, n. 485148 del 30 settembre 2022.
55 Rep. Atti n. 272/CSR del 21 dicembre 2022.
56 GU Serie Generale n.59 del 10-03-2023.
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3.6 Istruzione, universita e ricerca per la salute

Nell’ambito del secondo semestre del 2022 era prevista la realizzazione di numerosi adempimenti

riferiti alle riforme che interessano il sistema di istruzione primaria e secondaria (M4C1-5)*’.

In particolare, la normativa primaria di riforma, contenente le scadenze precise anche per

I'emanazione degli atti di normazione secondaria, si pone I'obiettivo di migliorare i risultati del

sistema scolastico con interventi relativi a molteplici ambiti:

o riforma dell'organizzazione del sistema di istruzione, al fine di adeguarlo agli sviluppi
demografici (numero di scuole e rapporto studenti/docenti);

+ riforma del sistema di orientamento, al fine di ridurre al minimo il tasso di abbandono scolastico
nell'istruzione terziaria;

o rafforzamento del sistema dell’istruzione tecnica e professionale, anche tramite |'adozione di
nuovi curricula e il loro orientamento verso l'innovazione introdotta dal piano nazionale
Industria 4.0;

e integrazione di attivita, metodologie e contenuti volti a sviluppare e rafforzare le competenze
STEM, digitali e di innovazione in tutti i cicli scolastici, dall'asilo nido alla scuola secondaria di
secondo grado, con I'obiettivo di incentivare le iscrizioni ai curricula STEM terziari, in particolare
per le donne.

La legge di riforma che istituisce il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore®® riorganizza

I'intero sistema per adeguarlo ai nuovi fabbisogni del mercato del lavoro. Gli ITS acquisiscono il

nome di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) e ne vengono aggiornati la missione e il regime

giuridico.

La riforma degli istituti tecnici e professionali & stata approvata nel settembre 2022>°. Nello

specifico, per la riforma degli istituti tecnici si prevede la revisione dell’assetto ordinamentale dei

percorsi, la ridefinizione dei profili dei curricoli vigenti, la previsione di meccanismi volti a dare la
continuita degli apprendimenti nell’ambito dell’offerta formativa dei percorsi di istruzione tecnica
con i percorsi dell’istruzione terziaria nei settori tecnologici, la previsione di specifiche azioni
formative destinate al personale docente, I'introduzione dei “Patti educativi 4.0” per I'integrazione

delle risorse professionali, logistiche e strumentali degli istituti, delle imprese, degli enti di

formazione, degli ITS Academy, delle universita e dei centri di ricerca. Per la riforma degli Istituti

professionali, si stabilisce la ridefinizione del profilo educativo, culturale e professionale (P.e.cu.p.)

sulla base dei modelli promossi dall’Unione europea in coerenza con gli obiettivi indicati dal PNRR e

dal Piano nazionale “Industria 4.0”. Viene, inoltre, istituito I'Osservatorio nazionale per 'istruzione

tecnica e professionale, con funzioni consultive e di proposta per il miglioramento del settore.

Con la legge di bilancio per il 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, c. 344-347) é stata

approvata la prima parte della riforma dell’organizzazione del sistema scolastico, intervenendo

sulla riduzione del numero di alunni per classi. La seconda parte della riforma, relativa al

571l traguardo M4C1-5 riguarda le seguenti riforme: 1) Riforma 1.3: Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico;
2) Riforma 1.2: Riforma del sistema ITS; 3) Riforma 1.1: Riforma degli istituti tecnici e professionali; 4) Riforma 1.4:
Riforma del sistema di orientamento.
58 Legge 15 luglio 2022, n. 99, “Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore”.
9 Decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, artt.
26,27 e 28.
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dimensionamento della rete scolastica, & stata approvata con la legge di bilancio per il 2023 (articolo
1, comma 557) e prevede che il contingente di posti di dirigenti scolastici e direttori dei servizi
generali e amministrativi (DSGA) da ripartire tra le Regioni, che costituzionalmente sono competenti
a disegnare la rete delle scuole dotate di autonomia, sia stabilito sulla base della consistenza della
popolazione scolastica presente nella regione e di altri fattori caratterizzanti i territori, quale la
densita degli abitanti per chilometro quadrato.

La riforma dell’orientamento & stata approvata con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito
del 22 dicembre 2022, n. 328, pubblicato sul sito del Ministero, che adotta specifiche linee guida,
nelle quali si disegna un insieme strategico di interventi integrati, che ricomprende I'introduzione di
moduli didattici e formativi di almeno 30 ore di orientamento nella scuola secondaria di primo e
secondo grado, 'adozione di strumenti innovativi quali I'e-portfolio orientativo personale delle
competenze, la piattaforma digitale unica per I'orientamento, la definizione delle azioni di
accompagnamento da parte di docenti tutor per I'orientamento, la formazione specifica dei docenti.
Tali linee guida si inseriscono all’interno del quadro di riforma del sistema di orientamento
introdotto nella legislazione primaria con la legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 555).
L'ampliamento degli insegnamenti STEM e digitali delle studentesse e degli studenti & invece
disciplinato all’articolo 1, commi 547-554, della legge di bilancio 2023.

L'adozione di tutte le norme di rango secondario necessarie per I'attuazione di queste riforme dovra
intervenire entro la fine del 2023.

E stato poi raggiunto il traguardo relativo alla costruzione di un sistema di formazione di qualita per
il personale della scuola, con l'istituzione della Scuola di alta formazione® (M4C1-6). Tale riforma,
attuata nell’aprile 202281, é stata oggetto di integrazione normativa con la legge di bilancio 2023
(articolo 1, comma 556), che ha introdotto una specifica tempistica per le misure attuative. | decreti
di nomina del Presidente, del Comitato di indirizzo e del Comitato scientifico internazionale sono in
corso di definizione.

In ambito universitario, all'interno del progetto di sostegno delle attivita di ricerca che mira a
trattenere i giovani ricercatori in Italia®?, a dicembre 2022 era prevista |'assegnazione di
finanziamenti per I'assunzione di almeno 300 giovani ricercatori (nel complesso gli assegni da
attribuire nell’ambito del Piano dovranno essere 2.100) da parte di Universita e Centri di Ricerca
(M4C2-1). Sono state pubblicate le graduatorie e contrattualizzati i ricercatori per i profili Marie
Sktodowska-Curie Individual Fellowships (MSCA) e con Seal of Excellence (SoE) relative al bando
247/2022, emanato a seguito del Decreto Ministeriale del 19 agosto 2022. | vincitori sono stati
individuati con decreto direttoriale del MUR n 502 del 2022. Sono state pubblicate le graduatorie e
contrattualizzati i ricercatori per i bandi European Research Council (ERC).

In tema di alloggi per studenti, nel secondo semestre del 2022 erano previste due scadenze di rilievo
nell’ambito della riforma prevista dal PNRR volta a porre rimedio a un problema rilevante, rispetto
al quale occorre allineare la situazione in Italia a quella degli altri principali Paesi europei®. La prima

60 MA4cC1 - Riforma 2.2 Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria a dirigenti scolastici, docenti e personale
tecnico-amministrativo.
61 Decreto-legge n. 36/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79/2022, articolo 44, comma 1, lettera i).
62 M4C2 - Investimento 1.2 - Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori
63 M4C1-Riforma 1.7: Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti.
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riguardava I'entrata in vigore della nuova legislazione sugli alloggi per studenti, con I'apertura della
partecipazione al finanziamento a investitori privati, consentendo anche partenariati pubblico-
privato in cui I'Universita utilizzera i fondi disponibili per sostenere I'equilibrio finanziario degli
investimenti immobiliari destinati agli alloggi (M4C1-29). Il traguardo & stato conseguito con le
disposizioni contenute nell’articolo 25 del decreto-legge n. 144 del 2022 convertito con
modificazioni, dalla legge n.175 del 17 novembre 2022. La seconda scadenza consiste in un target
guantitativo di almeno 7.500 posti letto aggiuntivi per studenti universitari (M4C1-28). L’avviso
pubblico per la selezione delle proposte relative alla creazione e assegnazione dei posti letto & stato
effettuato con decreto ministeriale n. 1046 del 26 agosto 2022, successivamente modificato con
decreto ministeriale n. 1089 del 15 settembre 2022. Il 12 ottobre & stata nominata la commissione
competente alla valutazione delle proposte e con decreto ministeriale n. 1246 del 28 novembre
2022 é stata approvata la graduatoria che ha individuato 3.599 posti letto. Il Governo, previa verifica
con la Commissione europea, con decreto ministeriale n. 1252 del 2 dicembre 2022 ha indetto
un’ulteriore procedura, nominando la commissione per la valutazione delle proposte (decreto
ministeriale n. 1438 del 29 dicembre 2022) e approvando poi, con il decreto ministeriale n. 77 del
14 febbraio 2023, la graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento, per un totale di 3.925
posti letto. A consuntivo delle operazioni connesse al Target M4C1-28, risultano computati 72
interventi (41 in base al decreto ministeriale n. 1046/2022 e 31 in base al decreto ministeriale n.
1252/2022), con I'assegnazione di complessivi 7.524 posti letto a studenti universitari.

Per la ricerca in campo sanitario, a dicembre 2022 e entrato in vigore il decreto legislativo di riordino
della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)®*. La riforma ha
riorganizzato la rete degli IRCCS per migliorare la qualita del Servizio sanitario nazionale,
potenziando il rapporto tra salute e ricerca e riesaminando il regime giuridico degli IRCCS e delle
politiche di ricerca di competenza del Ministero della salute (M6C2-1)%°,

3.7 ll mercato del lavoro e misure per le imprese

Per la fine del 2022 era previsto un importante traguardo del programma Garanzia di occupabilita
dei lavoratori (GOL)®, entrato in vigore con la pubblicazione del decreto interministeriale MEF-
MLPS n. 9/21. Regioni e province autonome hanno, in base a un format predisposto dall’Agenzia
nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), adottato e pubblicato sui rispettivi siti istituzionali i
piani di attuazione del programma GOL®’. Ai fini del raggiungimento della milestone collegata al
Programma GOL, oltre ad adottare tali piani, le Regioni devono svolgere le attivita ivi previste,
raggiungendo almeno il 10 per cento dei beneficiari totali del programma (obiettivo finale:

64 M6C2 - Riforma 1: revisione e aggiornamento dell’assetto regolamentare degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico (IRCCS) e delle politiche di ricerca del Ministero della Salute, con I'obiettivo di rafforzare il rapporto fra ricerca,
innovazione e cure sanitarie.
85 Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200.
6 M5C1- Riforma 1.1: ALMPs e formazione professionale.
67 Tali piani (PAR) si affiancano ai piani di potenziamento territoriali dei Centri per I'impiego cui si riferisce la milestone
M5C1-6 collegata a M5C1 - Investimento 1.1: Potenziamento dei Centi per 'impiego. Mentre i PAR declinano a livello
territoriale i servizi di politica attiva previsti quale livello essenziale del Programma GOL, i piani di potenziamento
regionali dotano gli enti preposti all’erogazione di tali servizi della strumentazione necessaria.
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3.000.000 beneficiari) (M5C1-2). Secondo il monitoraggio effettuato®®, i beneficiari coinvolti nel
Programma GOL al 31 dicembre 2022, cosi come individuati da ANPAL, sono 709.127, un valore piu
che doppio rispetto al target da conseguire; tale target risulta conseguito anche a livello regionale,
secondo la ripartizione prevista dal D.M. 5 novembre 2021. La meta dei beneficiari appartiene al
percorso “Reinserimento lavorativo” (51,3 per cento), nel quale rientrano le persone piu vicine al
mercato del lavoro; il resto dei beneficiari si distribuisce principalmente tra il percorso di
“Aggiornamento (upskilling)” (26,1 per cento) e il percorso di “Riqualificazione (reskilling)” (19,0 per
cento), mentre una quota residuale (3,6 per cento) rientra nel percorso “Lavoro e inclusione” che
corrisponde ai casi pit complessi. La componente femminile & pari al 56 per cento delle prese in
carico, con una presenza piu alta nel Centro-Nord; la quota di giovani rappresenta invece il 26,4 per
cento, mentre gli over 55 arrivano al 18,1 per cento.

Parallelamente, con riferimento al potenziamento dei Centri per I'impiego (CPI), entro fine 2022
era previsto il completamento per almeno 250 CPI di almeno il 50 per cento delle attivita rientranti
nei Piani regionali di rafforzamento dei CPl in linea con il Piano straordinario di potenziamento dei
centri per I'impiego e delle politiche attive del lavoro, adottato con D.M. 74/2019 successivamente
integrato e modificato dal D.M. 59/2020% (M5C1-6). Queste attivita, in linea con il Piano centrale di
potenziamento e definite ulteriormente a livello regionale in base a un’analisi del fabbisogno e alle
risorse assegnate, includono: 1) il rinnovo e la ristrutturazione delle attuali sedi dei CPI e I‘acquisto
di nuove sedi; Il) un ulteriore sviluppo del sistema informativo nella prospettiva di
un‘interoperabilita nazionale; 1ll) la formazione professionale del personale; 1V) l‘istituzione di
osservatori regionali dei mercati del lavoro locali; V) la comunicazione istituzionale e la
sensibilizzazione. 1l raggiungimento del target di dicembre 2022 non comprende attivita
infrastrutturali e deve garantire I'equilibrio in termini di distribuzione territoriale (Nord, Centro,
Mezzogiorno). Al 31 dicembre 2022 il target risulta conseguito e i CPI che presentano uno stato di
avanzamento complessivo delle attivita superiore al 50 per cento sono 327, di cui 95 sono localizzati
nel Nord-est (29 per cento), 66 nel Nord-ovest (20 per cento), 72 al Centro (22 per cento), 66 al Sud
(20 per cento) e 28 nelle Isole (9 per cento). Dei 327 CPI rendicontanti, 274 hanno completato al 100
per cento almeno la meta delle attivita programmate, con la seguente distribuzione sul territorio
nazionale: 57 nel Nord-est (21 per cento), 66 nel Nord-ovest (24 per cento), 72 al Centro (26 per
cento), 51 al Sud (19 per cento) e 28 nelle isole (10 per cento).

Per quanto riguarda il miglioramento della qualita del lavoro e delle condizioni dei lavoratori, entro
la fine del 2022 era prevista I'adozione di un Piano nazionale e della tabella di marcia attuativa per
la lotta al lavoro sommerso (M5C1-8)7°. In particolare, il Piano, oltre a essere basato sulla strategia
generale di lotta al lavoro sommerso e sull'approccio multi-agenzia gia utilizzato nel Piano triennale
di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022, doveva

8 Nota n. 5/2022 (dati al 31/12/2022 — Collana Focus Anpal n. 145).

69 Un secondo aggiornamento dei Piani regionali & inoltre previsto entro il primo semestre 2023 in relazione al riparto degli ulteriori
200 milioni di euro destinati dal PNRR al potenziamento dei CPI.

70 M5C1 - Riforma 1.2: Lavoro sommerso.
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comprendere una serie di elementi specificamente elencati nella Decisione di esecuzione del
Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del PNRR dell'ltalia’?.

La proposta di Piano é stata predisposta nel corso del 2022 da un Tavolo tecnico appositamente
costituito. A seguito di un’informativa alle parti sociali, il 21 dicembre 2022 il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali ha adottato, con proprio decreto, il Piano nazionale di contrasto al lavoro
sommerso per il triennio 2023-202572. Il Piano, oltre a includere un ampio inquadramento del
fenomeno del lavoro sommerso in Italia, si caratterizza per un approccio trasversale ai diversi settori
economici, che si esplica, in particolare, attraverso I'ampio raggio di applicazione delle misure che
riguardano il potenziamento delle attivita di compliance e di vigilanza. Al contempo, un’attenzione
specifica e stata rivolta al settore del lavoro domestico, sia in ragione dell’alto tasso di irregolarita
del lavoro che lo caratterizza, sia perché in tale ambito I'attivita ispettiva costituisce un’opzione
residuale. Con riferimento all'impianto sanzionatorio, il Piano propone azioni volte a razionalizzare
le norme esistenti e ad armonizzare i diversi strumenti disponibili al fine di assicurare un equilibrio
tra compliance e sanzioni che favorisca |‘emersione contributiva. Il Piano si raccorda, inoltre, al
processo di riforma del sistema delle politiche attive del lavoro, prevedendo azioni mirate alla
prevenzione del lavoro irregolare connesse al potenziamento dei Centri per I‘impiego e dei servizi
di intermediazione domanda/offerta. Il Piano comprende poi innovazioni del quadro analitico e
metodologico, attraverso I'adozione di nuovi indicatori statistici per il monitoraggio del fenomeno
sia secondo un approccio microeconomico e settoriale sia secondo un approccio macroeconomico.
Dal punto di vista metodologico, & da segnalare anche la costituzione del Portale nazionale per il
lavoro sommerso, quale banca dati di tipo granulare finalizzata a raccogliere e organizzare le
informazioni disponibili sul fenomeno e condivisibile tra le istituzioni interessate. Pil in generale, il
Piano si fonda su un approccio multi-agenzia, che si declina nella creazione di reti interistituzionali
di cooperazione. Il Piano tiene conto delle sinergie con il recente Piano triennale di contrasto allo
sfruttamento lavorativo in agricoltura e con le attivita del Tavolo del caporalato, al 2025, anche al
fine di contrastare efficacemente quelle manifestazioni di lavoro irregolare che risultano connesse
agli insediamenti abusivi in agricoltura.

A seguito delle interlocuzioni con la Commissione europea nella fase di assessment, il Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato due ulteriori decreti collegati al Piano del lavoro
sommerso. || decreto ministeriale n. 58 del 6 aprile 2023 ha aggiornato il Piano nazionale approvato
a dicembre 2022 e la relativa tabella di marcia attuativa, in particolare includendo misure specifiche
volte a favorire I'impiego regolare di lavoratori stranieri in agricoltura attraverso il contrasto agli
insediamenti abusivi e la promozione di azioni di politica attiva, specifici strumenti e incentivi per il

7 Gli elementi necessari sono i seguenti: ) misure volte all'affinamento delle tecniche di produzione, raccolta e
condivisione tempestiva di dati granulari sul lavoro sommerso; Il) I'introduzione di misure dirette e indirette per
trasformare il lavoro sommerso in lavoro regolare in maniera che i benefici dall'operare nell'economia regolare superino
i costi del continuare ad operare nel sommerso, ad esempio: a) misure di deterrenza, come il rafforzamento delle
ispezioni e delle sanzioni, e misure preventive che promuovono il lavoro regolare, quali gli incentivi finanziari mirati,
anche attraverso una revisione e una razionalizzazione di quelli esistenti; b) il rafforzamento del legame con
I'occupazione e la politica sociale; Ill) una campagna d'informazione nazionale sul "disvalore" insito nel ricorso al lavoro
sommerso, rivolta ai datori di lavoro e ai lavoratori, con il coinvolgimento attivo delle parti sociali; IV) una struttura di
governance che assicuri un'efficace attuazione delle azioni; V) misure volte a superare gli insediamenti abusivi per il
contrasto allo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura.
72 Decreto ministeriale n. 221 del 19 dicembre 2022.
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lavoro domestico, nonché specifiche azioni per il miglioramento del quadro sanzionatorio. Il decreto
ministeriale n. 57 del 6 aprile 2023 ha invece istituito il Comitato Nazionale per la prevenzione e il
contrasto del lavoro sommerso, cui & affidato il compito di coordinare e monitorare la messa a terra
delle attivita programmate nel relativo Piano Nazionale e di vigilare sul rispetto della tabella di
marcia attuativa. Il Comitato é presieduto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (o un suo
delegato) e nella sua composizione si prevedono rappresentanti del Ministero stesso, coinvolti per
competenza nell'attuazione del Piano, del Ministero dell'Interno, del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, dell'INL, dell'INPS, dell'INAIL, dell'’ANPAL, della Banca d'ltalia, dell'ISTAT, dell'Agenzia
delle Entrate, della Guardia di Finanza, dell'Arma dei Carabinieri e della Conferenza delle Regioni,
dell'INAPP, tre esperti, nominati dal Ministro, in possesso di particolare competenza ed esperienza,
nonché dieci rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali piu rappresentative a livello
nazionale. Tra i compiti del Comitato rientrano l'interazione con le task force e i gruppi di lavoro cui
€ demandata, per competenza, I'attuazione di specifiche linee d'azione del Piano e la verifica
dell'avanzamento dei lavori per la costruzione e il monitoraggio degli indicatori collegati ai target
M5C1-10 (aumento del 20 per cento del numero di ispezioni sul lavoro rispetto al biennio 2019-
2020) e M5C1-11 (riduzione dell’incidenza del lavoro sommerso di due punti percentuali).

Entro il 31 dicembre 2022 era previsto il completamento del Sistema nazionale di certificazione
della parita di genere, che accompagna e incentiva le imprese a adottare politiche adeguate alla
riduzione del divario di genere in tutte le aree maggiormente critiche (M5C1-12)73. La cornice
normativa per la certificazione & stata definita’ e con decreto della Ministra delle pari opportunita
e la famiglia del 29 aprile 2022 sono stati individuati i parametri minimi per il conseguimento della
certificazione della parita di genere di cui alla Prassi UNI/PdR 125:2022. Al rilascio della certificazione
della parita di genere alle imprese provvedono gli organismi di valutazione accreditati’® E stato
inoltre istituito il Tavolo di lavoro permanente, che dovra concorrere attraverso approfondimenti,
elaborazione di proposte’®. Per quanto riguarda i meccanismi di incentivazione, alle imprese private
che siano in possesso della certificazione della parita di genere & concesso un esonero dal
versamento di una percentuale non superiore all’l per cento dei complessivi contributi previdenziali
a carico del datore di lavoro, nel limite di 50.000 euro annui per impresa. Alle imprese che, alla data
del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione
della parita di genere & riconosciuto inoltre un punteggio premiale per la valutazione di proposte
progettuali, da parte di autorita titolari di fondi europei nazionali e regionali, ai fini della concessione
di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti”’.

Ulteriori forme di incentivo legate alla partecipazione alle gare di appalto sono state introdotte nel
nuovo Codice dei contratti pubblici, prevedendo la possibilita che le amministrazioni aggiudicatrici
indichino, nei loro awvvisi, un maggiore punteggio legato al possesso della certificazione di

73 M5C1 - Investimento 1.3: Sistema di certificazione della parita di genere.

74 Legge 5 novembre 2021, n. 162.

7> |’accreditamento avviene ai sensi del regolamento (CE) 765/2008, secondo le modalita specificate nella circolare
tecnica di Accredia (Ente italiano di Accreditamento) n. 43 del 5 dicembre 2022. La lista in aggiornamento progressivo
degli organismi di valutazione accreditati & pubblicata sulla pagina delle PO dedicata alla certificazione di genere:
https://certificazione.pariopportunita.gov.it/public/organismi-di-certificazione.

76 Decreto della Ministra per le pari opportunita e la famiglia del 5 aprile 2022.

77 Legge 162/2021, art 5, co. 3.
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genere, oltre a contemplare una diminuzione della garanzia del 20 per cento per le imprese in
possesso della certificazione di genere.

Infine, a seguito dei confronti tecnici con i servizi della Commissione europea, la disciplina prevista
dal nuovo Codice & stata modificata con il decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, che ha reintrodotto
la precedente disciplina gia approvata e validata dalla Commissione in materia di maggior punteggio
da attribuire alle imprese che attestano il possesso dei requisiti di cui all'articolo 46-bis del Codice
delle pari opportunita tra uomo e donna, tramite il possesso della certificazione della parita di
genere, che le stazioni appaltanti indicano nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti.

Per la creazione di un Sistema informativo presso il Dipartimento per le pari opportunita’®, si &
proceduto a un affidamento in house a Sogei Spa che ha rilasciato una piattaforma destinata a
essere alimentata nel tempo con i dati sulla certificazione e sull’albo degli enti accreditati, anche per
il tramite della banca dati di Accredia. Sono in via definizione gli avvisi pubblici per la gestione ed
erogazione dei contributi previsti dal PNRR per agevolare la certificazione delle PMI.

A favore delle imprese turistiche, vi erano poi due traguardi relativi ad una stessa misura del PNRR’®.

Il primo prevede I'attivazione del Fondo tematico della Banca europea per gli investimenti (BEIl), con
I’erogazione al Fondo di 350 milioni di euro, avvenuta il 7 ottobre 2022 (M1C3-30). La settimana
successiva il Comitato per gli Investimenti ha approvato la selezione degli intermediari finanziari a
seguito della conclusione della Call for Expression of Interest. Sono stati selezionati tre intermediari
e definiti gli accordi operativi tra essi e la BEI. Il 29 dicembre 2022, & stato quindi pubblicato I'avviso
pubblico per I'accesso al Fondo tematico. Il secondo traguardo prevede |'’erogazione al Fondo
nazionale del turismo, gestito da CDP Real Asset SGR Spa, di 150 milioni di euro (M1C3-31). E stato
altresi completato il relativo trasferimento delle risorse e Il 27 gennaio 2023 e stata pubblicata sul
portale online, utilizzato per lo svolgimento della procedura di open call, la lista dei primi 30
immobili Target per i quali CDP presentera una proposta d’acquisto.

3.8 Misure per l'inclusione sociale

Nel campo del sociale, nel corso del secondo semestre 2022 si registra il raggiungimento di un
obiettivo importante per I'investimento destinato ad aumentare I'autonomia delle persone con
disabilita®. Il percorso attuativo dell’intervento prevedeva infatti che in almeno 500 distretti sociali
fosse realizzato almeno un progetto di ristrutturazione degli spazi domestici e/o di fornitura di
dispositivi di Information and communication technologies (ICT) alle persone con disabilita, insieme
a una formazione sulle competenze digitali (M5C2-7). Secondo il Piano operativo adottato con
decreto direttoriale n. 450 del 2021 (poi modificato con decreto direttoriale n. 1 del 2022), tale
investimento contempla progetti composti da: 1) definizione e attivazione di un progetto
individualizzato per il beneficiario; 2) adattamento degli spazi abitativi, domotica e assistenza a
distanza; 3) sviluppo delle competenze digitali e accompagnamento al lavoro. Al 30 dicembre 2022
sono stati consegnati 868 progetti personalizzati da parte di 503 distretti sociali in attuazione dei

78 Disponibile all’indirizzo https://certificazione.pariopportunita.gov.it.
7 M1C3 - Investimento 4.2: Fondi integrati per la competitivita delle imprese turistiche
80M5C2 — Investimento 1.2: Percorsi di autonomia per persone con disabilita.
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progetti di autonomia presentati dai distretti sociali (Ambiti territoriali Sociali/Comuni) ammessi al
finanziamento, dopo valutazione di una apposita commissione.

Per fronteggiare i problemi di disagio e fragilita sociale, intensificare I'erogazione di servizi pubblici
da parte dei Comuni delle aree interne e facilitare i collegamenti®, & prevista inoltre I'aggiudicazione
di progetti per la realizzazione e il miglioramento di interventi finalizzati alla creazione di nuovi
servizi e infrastrutture sociali nei Comuni delle aree interne con meno di 3.000 abitanti (M5C3-1):
225 milioni di euro sono stati gia assegnati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
luglio 2020, mentre il bando per 'assegnazione degli ulteriori 500 milioni si € chiuso il 15 giugno
scorso. La graduatoria delle domande ammesse a valere su quest‘ultimo Avviso del 15 giugno 2022
€ stata approvata con decreto del Direttore generale dell’Agenzia della Coesione Territoriale n. 440
del 9 dicembre 2022 e successivo decreto integrativo n. 472 del 16 dicembre 2022.

3.9 Transizione digitale

Nel secondo semestre del 2022 molte delle misure per la transizione digitale sono entrate nella fase
attuativa.

Per la realizzazione del Polo strategico nazionale (PSN), l'infrastruttura ad alta affidabilita e con
elevati standard di qualita destinata a ospitare i dati e i servizi strategici delle amministrazioni
pubbliche®?, & stato conseguito il completamento dell‘infrastruttura del Polo, nella quale dovranno
trasferirsi i data center delle Pubbliche amministrazioni, con I'attestazione della conclusione delle
verifiche di quattro data center effettuata a meta dicembre (M1C1-3).

Dal 17 ottobre 2022 e attiva la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND) per garantire
I'interoperabilita dei sistemi informativi e delle basi di dati delle Pubbliche Amministrazioni e dei
gestori di servizi pubblici® attraverso lo sviluppo di API, fornendo cosi la possibilita a tutte le
Pubbliche Amministrazioni di aderire, di effettuare I'autenticazione, di trasmettere la richiesta di
fruizione ed effettuare la pubblicazione di un servizio (M1C1-4). Per il conseguimento della
milestone sono state approvate le Linee Guida sull‘interoperabilita dei sistemi informativi e sono
stati stipulati un accordo di collaborazione con I'ISTAT e uno con il CNR per la realizzazione del
Catalogo Nazionale Dati. Il soggetto fruitore, attraverso una richiesta di fruizione richiede al
soggetto erogatore I'accesso agli e-service pubblicati sul catalogo al fine di accedere al servizio. Per
supportare I'adesione e I'operativita degli enti sulla piattaforma sono stati realizzati dei video
tutorial, e stato creato il portale interno di accoglienza del prodotto ed e stata attivata I'assistenza.
Nell’ambito dell’investimento sulla sicurezza dei sistemi informativi italiani contro i rischi cyber 8, &
stata istituita la nuova Agenzia per la cybersicurezza nazionale®® e sono stati adottati i regolamenti
relativi all’organizzazione, al funzionamento, al personale e alla contabilita dell’Agenzia (M1C1-5).
La ridefinizione dell'architettura nazionale cyber include il Computer Security Incident Response
Team “CSIRT Italia”, il Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale per lo scrutinio tecnologico
degli asset digitali strategici nazionali e il Centro Nazionale di Coordinamento per la cybersicurezza.

81 M5C3 - Investimento 1.1.1: Aree interne: potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunita
82 M1C1-Investimento 1.1: Infrastrutture digitali.
83 M1C1-Investimento 1.3.1: Piattaforma Digitale Nazionale Dati
84 M1C1-Investimento 1.5: Cybersecurity
85 Decreto-legge n. 82 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2021, n.109.
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Il PNRR richiede, inoltre, il rafforzamento dei presidi front-line, rendendo pil solide le capacita di
valutazione e audit della sicurezza delle applicazioni e degli apparati elettronici e definendo
I'architettura dell'intero ecosistema della cybersecurity nazionale (M1C1-6). In tale ambito, il 18
maggio 2022 il Comitato interministeriale per la cybersicurezza ha approvato la strategia nazionale
di cybersicurezza 2022-2026 ed & stata definita I'architettura dei servizi®®. Come richiesto dalla
milestone, un ingegnere indipendente ha portato a termine le attivita di revisione, in esito alle quali
e stato rilasciato il relativo report di verifica.

Per potenziare le iniziative volte a proteggere la Pubblica Amministrazione dai rischi cyber, sono
previsti I’avvio e I'attivazione dei laboratori di screening e certificazione della cybersecurity (M1C1-
7), per i quali & stato definito il processo di valutazione e certificazione tecnologica®’. Al fine di
supportare |'attivazione di laboratori di analisi e scrutinio software, a settembre 2022 & stato
pubblicato un Awviso a ristoro (Avviso 4) rivolto alle Amministrazioni Pubbliche Centrali. La
procedura si & conclusa con I'attivazione di un laboratorio.

Al fine di costituire, nell'ambito dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, un'Unita interna di
audit sulle misure di sicurezza del Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (PSNC) e delle reti e
sistemi informativi (NIS) (M1C1-8) & stato attivato presso la stessa Agenzia il Servizio di
Certificazione e Vigilanza con competenza in materia di ispezione e I'ACN ha completato il processo
di assunzione del personale attraverso due bandi pubblici. E stata, inoltre, conclusa la redazione
della documentazione inerente processi, procedure e linee guida di ispezione necessarie
all’esecuzione delle attivita, nonché i requisiti funzionali degli strumenti informatici utilizzati a
supporto delle attivita ispettive. Il Servizio di Certificazione e Vigilanza ha assorbito funzioni in parte
precedentemente svolte dal Ministero dello Sviluppo Economico e trasferite con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2022.

Per realizzare almeno cinque interventi per migliorare le strutture di sicurezza cibernetica
nell'ambito del Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica (PSNC) e delle reti e sistemi
informativi (NIS) (M1C1-9), I'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha definito una strategia di
selezione e finanziamento mediante Avvisi Pubblici. L’ACN ha pubblicato due Avvisi rivolti agli Organi
costituzionali e di rilievo costituzionale, alle Agenzie Fiscali e alle Amministrazioni facenti parte del
Nucleo per la cybersicurezza, per assegnare fondi per interventi di potenziamento della resilienza
cyber in particolare nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia e dell'ambiente
(approvvigionamento di acqua potabile). In merito all'Avviso 1, a seguito della pubblicazione della
graduatoria definitiva, € in corso la firma delle Convezioni e il conseguente avvio di tutte le attivita
progettuali. In merito all'Avviso 2, sono state stipulate tutte le Convenzioni con i soggetti beneficiari
e i servizi di sono attualmente in corso. Sono stati, ad oggi, conclusi in totale sette interventi

86 Sono stati definiti, in particolare: un quadro complessivo dei servizi cyber nazionali e il oro modello di integrazione;
I’architettura completa del servizio HyperSOC (Security Operation Center) volto al monitoraggio e all’individuazione di
eventi di sicurezza di interesse; I’architettura completa della rete degli CSIRT (o CERT) volta a supportare la risposta agli
incidenti informatici permettendo quindi un piu rapido contenimento e mitigazione dei danni; I'architettura completa
della rete degli ISAC (Information Sharing and Analysis Centers) volta a facilitare la capacita di condivisione di
informazioni, best-practice e linee guida, promuovendo iniziative di capacity building e promozione di rafforzamento
del livello di cyber resilienza; I’architettura del sistema di High Performance Computing e degli use case Al/ML a supporto
dei servizi erogati da HyperSOC.
87 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 92 del 18 maggio 2022.
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sottoposti infine all'esame dell’Ingegnere Indipendente, il quale ha completato il report richiesto
dal meccanismo di verifica.

Sempre nell’ambito delle misure relative alla transizione digitale, & stata prevista l'istituzione di un
Ufficio per la trasformazione digitale, dotato di un pool/ temporaneo di risorse con competenze
tecnologiche, e la costituzione di una nuova societa (NewCo) per lo svolgimento di attivita di
sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici (M1C1-10)28. Per
guanto riguarda I'Ufficio per la trasformazione digitale, sono stati definiti gli elementi qualificanti
per la costituzione del contingente di esperti che operera presso I'Ufficio®. Sono stati, inoltre,
pubblicati nel complesso 47 avvisi che hanno individuato differenti profili professionali per I’'Ufficio
e sono stati selezionati 264 esperti al fine di costituire un team centrale e sette team territoriali,
dedicati alla trasformazione digitale e operanti sull’intero territorio nazionale. Con riferimento alla
NewCo, I'articolo 28 del decreto-legge n. 36 del 2022 ha autorizzato la costituzione della societa 3-I
Spa, alla quale ha fatto seguito I'adozione dello statuto della nuova societa; sono stati adottati i
decreti ministeriali di nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio
sindacale e il 12 dicembre 2022 e stato stipulato I'atto notarile da parte degli Enti Soci della Societa
3-I. A seguito dell’iscrizione presso il Registro delle imprese della 3-1 S.p.A., sono stati convocati gli
organi sociali.

Nell’investimento che mira a migliorare I'efficienza dell'lstituto nazionale per la previdenza sociale
(INPS) e dell'lstituto nazionale per I'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)%®, il PNRR
prevede la messa a disposizione di ulteriori 35 servizi supplementari sul sito web istituzionale
dell'INPS (portale "One click by design") in vari ambiti istituzionali dell'lstituto (prestazioni
pensionistiche, ammortizzatori sociali, indennita di disoccupazione, prestazioni d'invalidita,
rimborsi, raccolta dei contributi da parte delle imprese, servizi per i lavoratori agricoli, servizi
antifrode, anticorruzione e di trasparenza) (M1C1-123). A seguito della stipula dell'accordo tra
Dipartimento della trasformazione digitale e INPS, sono stati attivati 37 servizi supplementari.

Il PNRR mira anche al miglioramento e al rafforzamento delle competenze dei dipendenti dell’'INPS
in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), con la valutazione delle
competenze informatiche di almeno 4.250 dipendenti e il rilascio di una certificazione che attesti
I'esito positivo dell'iter formativo (M1C1-124). Allo stato, sono oltre settemila i dipendenti dell’ INPS
che hanno preso parte ad almeno uno dei 35 diversi corsi di formazione offerti, per una fruizione
complessiva di 10.763 corsi.

Infine, in ambito sanitario sono stati aggiudicati gli appalti pubblici previsti per gli investimenti di
ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (M6C2-7). Previa intesa in
Conferenza Stato-Regioni, il 5 aprile 2022 é stato adottato dal Ministero della salute il decreto che
approva lo schema di Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) e lo schema di Piano operativo con
annesse schede di intervento. Sono state pubblicate le procedure di gara mediante Accordi quadro
di Consip e sono stati predisposti contratti di appalto per la gara a procedura aperta finalizzata
all’affidamento di servizi applicativi e servizi di supporto in ambito “Sanita digitale - Sistemi

8 M1C1-Riforma 1.2: Supporto alla trasformazione.
8 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 settembre 2021.
% M1C1-Investimento 1.6.3 - Digitalizzazione dell'lstituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto
nazionale per |'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
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informativi sanitari e servizi al cittadino”, con un importo bandito pari a 540 milioni di euro. Vi &
stata I'aggiudicazione definitiva ed efficace di tutti i lotti e sono stati sottoscritti i relativi contratti di
appalto. Anche per la gara a procedura aperta per I'affidamento di servizi applicativi e I'affidamento
di servizi di supporto in ambito "Sanita digitale - Sistemi informativi clinico-assistenziali" per le
pubbliche amministrazioni del SSN, con un importo bandito pari a 600 milioni di euro, sono stati
aggiudicati tutti i lotti e sottoscritti i relativi contratti di appalto.

3.10 Amministrazione pubblica, amministrazione fiscale e revisione della spesa

Nell’ambito della riforma della pubblica amministrazione (una delle riforme orizzontali, insieme alla
riforma della giustizia)®!, entro dicembre 2022 il PNRR ha previsto I'entrata in vigore delle misure a
completamento degli interventi di semplificazione definiti dal decreto-legge n. 77 del 2021, con
I'adozione di tutti gli atti delegati e della normativa secondaria necessaria all'efficace attuazione
delle semplificazioni introdotte per facilitare I’attuazione del PNRR (M1C1-57). Nei mesi successivi
all'adozione del decreto, sono stati varati tutti i provvedimenti attuativi necessari (11
provvedimenti). In particolare, il Ministero dell'Interno ha adottato due decreti relativi,
rispettivamente, alle modalita di integrazione nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente
(ANPR) delle liste elettorali e all’aggiornamento dei servizi resi disponibili dalla ANPR stessa.

Con riferimento alla riforma dell’amministrazione finanziaria®?, gia avviata con misure in scadenza
a dicembre 2021 e giugno 2022, sono stati raggiunti tutti gli obiettivi quantitativi in scadenza a
dicembre 2022. Al 18 novembre 2022 risultavano, infatti, inviate 2.637.383 “lettere di conformita”
(comunicazioni tempestive ai contribuenti per i quali sono state riscontrate anomalie, ma non frodi
nella verifica ex-post) pari al 102 per cento del valore target (M1C1-105). A fronte di tali invii, al 16
dicembre 2022 risultavano consuntivati 20.332 falsi positivi, un numero significativamente inferiore
rispetto alla soglia richiesta, che garantisce una riduzione di almeno il 5 per cento rispetto al 2019
(M1C1-106). Contestualmente, il gettito riscosso a seguito dell’invio delle “lettere di conformita”
alla data del 30 ottobre 2022 aveva raggiunto i 2.946 milioni di euro, superando del 20 per cento
I’obiettivo previsto (M1C1-107).

Nell’ambito della riforma relativa alla spending review, ¢ stata pubblicata la Relazione sull'efficacia
delle pratiche utilizzate dalle amministrazioni selezionate (Ministero della Salute e Ministero della
Giustizia) nell’applicazione della procedura prevista dall’articolo 22-bis della legge 196 del 2009
(integrazione della revisione della spesa nel ciclo di bilancio)®® (M1C1-102). La prima parte della
relazione valuta |'elaborazione e I'attuazione di piani di risparmio nel triennio 2018-2020, facendo
emergere aspetti rimasti in ombra nel corso del monitoraggio ordinario previsto dalla norma, in
particolare nell’ambito del compito di valutazione e individuazione delle prassi utilizzate dalle
Direzioni generali responsabili degli interventi. In merito alle prassi, infatti, non era chiaro quali
fossero i presupposti delle proposte formulate dai Ministeri, né in termini analitici, né in termini
procedurali. Per chiarire tali aspetti, le amministrazioni selezionate sono state chiamate a fornire
ulteriori elementi conoscitivi su ciascun intervento, relativi a specifici ambiti (analisi del contesto,

91 M1C1- Riforma 1.9: Riforma della pubblica amministrazione.
92 M1C1 - Riforma 1.12: Riforma della amministrazione fiscale.
93 M1C1 - Riforma 1.13: Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica "spending review".
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formulazione di interventi alternativi, analisi di impatto finanziario, analisi degli effetti non
finanziari). Sebbene gli obiettivi di risparmio programmati siano stati sostanzialmente raggiunti, le
esperienze analizzate hanno evidenziato ampi spazi di miglioramento in varie direzioni.

Sulla base di tali evidenze — e facendo tesoro di indicazioni provenienti da organismi internazionali
e riflessioni di esperti e amministratori — la relazione definisce quindi linee guida, con l'intento di
fornire alle amministrazioni orientamenti per la formulazione e I'attuazione di proposte nell’ambito
della procedura di revisione della spesa. Esse si concentrano sulle ultime due delle tre fasi che
logicamente compongono il processo di revisione della spesa (pianificazione, formulazione e
implementazione), coprendo quindi anche aspetti relativi alla definizione operativa del perimetro
di spesa oggetto di analisi, all'individuazione dei criteri di analisi coerenti con I'obiettivo della
revisione fissato a monte ed esplicitato nel DPCM (lo strumento attualmente previsto dalla legge
per la fase di pianificazione, in cui il decisore politico decide in merito agli obiettivi e I'ambito di
spesa soggetta a revisione), alla scelta metodologica appropriata per I'analisi pertinente, alla
formulazione delle opzioni possibili, al supporto informativo per la scelta politica della proposta, alla
formulazione della proposta per il disegno di legge di bilancio ed al monitoraggio
dell'implementazione.

Le linee guida contenute nella relazione devono intendersi come un documento dinamico, al cui
periodico aggiornamento dovra essere dedicata un’attivita specifica da parte di MEF-RGS, in
collaborazione con i ministeri, che tenga conto ) della procedura di attuazione della revisione della
spesa e/o delle sue specifiche modalita realizzative; Il) dello sviluppo della capacita degli attori
coinvolti e Ill) degli apprendimenti derivanti dall’esperienza degli attori coinvolti e dalle valutazioni
svolte da organismi esterni.
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4. Gli obiettivi del primo semestre 2023

4.1. Il percorso verso la richiesta di pagamento della quarta rata

La quarta rata del PNRR italiano prevede il raggiungimento di 27 scadenze, rappresentate da 20
traguardi (milestone) e 7 obiettivi (target) per un importo pari a 16 miliardi di euro (al netto della
guota di prefinanziamento del 13 per cento gia incassata).

A partire dai primi mesi del 2022, come illustrato piu in dettaglio nel capitolo 7, un peggioramento
del quadro economico di riferimento, caratterizzato dalla forte accelerazione della dinamica dei
prezzi e da strozzature dal lato dell’offerta, ha frenato in alcuni ambiti 'avanzamento del Piano
nazionale di ripresa e resilienza. Tali criticita, principalmente di natura esogena, sollecitano oggi un
processo di revisione mirata delle misure, in accordo con le istituzioni europee e in coerenza con i
principi dei Regolamenti europei.

A tal fine, il 19 aprile 2023 si € tenuta una prima riunione con la Task Force PNRR della Commissione
europea, in cui le singole Amministrazioni hanno illustrato le difficolta incontrate e alcune proposte
di modifica; sono state trasmesse ai servizi della Commissione le schede di intervento relative a
ciascuna misura discussa nel corso della riunione.

La maggior parte delle richieste emerse nella riunione del 19 aprile si riferisce a problematiche di
natura interpretativa e potrebbe non richiedere alcuna modifica. Tuttavia, tenuto conto dello
scenario economico sopra descritto, allo stato alcuni obiettivi presentano profili di attenzione, come
si dira nei successivi paragrafi.

In un successivo incontro del 10 maggio 2023, si € convenuto con la Commissione europea di
procedere a una rimodulazione complessiva del Piano entro i termini previsti dal Regolamento
2021/241. La richiesta di pagamento della quarta rata, laddove nell’ambito della complessiva
rimodulazione del Piano siano proposte modifiche dei relativi obiettivi, sara presentata in linea con
i tempi di questo processo.

Il presente paragrafo presenta una breve illustrazione dei traguardi e degli obiettivi previsti dal PNRR
per il primo semestre del 2023, organizzati per materia, delle difficolta incontrate e delle azioni in
corso per raggiungerli, che recentemente hanno portato un’accelerazione in vari ambiti.

4.2. Amministrazione pubblica e amministrazione fiscale

Tra gli obiettivi di prossima scadenza che interessano la pubblica amministrazione, particolare
importanza assumono quelli che riguardano la riduzione dei tempi di pagamento dei debiti
commerciali riferibili ai vari comparti della pubblica amministrazione (autorita centrali, regioni e
province autonome, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale), anche alla luce del recente
aggravamento della procedura d’infrazione dell’'Unione europea a carico dell’ltalia in materia. Uno
specifico traguardo (M1C1-72) prevede l'istituzione del sistema informativo contabile INIT — a
supporto di una piu efficace gestione delle procedure di spesa e del monitoraggio degli indicatori di
ritardo individuati — e I'adozione dei provvedimenti utili a favorire una riduzione dei tempi di
pagamento in linea con i target quantitativi previsti per il quarto trimestre del 2023 e del 2024 %,
Sin dall’inizio del 2021 sono state attivate alcune funzionalita del sistema INIT per le amministrazioni

% M1C1 - Riforma 1.11: Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorita sanitarie.
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centrali, dando avvio ad un percorso di graduale rilascio dei vari moduli che lo compongono. Inoltre,
all'interno Piattaforma per i crediti commerciali (PCC) & stato predisposto il calcolo degli indicatori
dei tempi medi di pagamento e di ritardo ponderati a livello di singoli comparti della pubblica
amministrazione coinvolti. In merito all’adozione di provvedimenti utili a favorire una riduzione dei
tempi di pagamento dei debiti commerciali della pubblica amministrazione e delle autorita sanitarie,
con il decreto-legge n.13/2023, & stata introdotta, con I'art. 4 -bis, una apposita disposizione in
materia, finalizzata all’adozione da parte delle pubbliche amministrazioni centrali di specifiche
misure, anche di carattere organizzativo, per |'efficientamento dei rispettivi processi di spesa.
Nell’lambito della riforma della pubblica amministrazione®, entro la prima meta del 2023 dovranno
entrare in vigore tutti i provvedimenti attuativi della riforma del pubblico impiego (M1C1-58).
L'adozione di alcuni di essi e stata anticipata in sede di attuazione della milestone M1C1-56
(conclusasi alla fine del primo semestre del 2022). Ulteriori provvedimenti sono stati gia definiti
nella seconda meta del 2022. In particolare, € entrato in vigore il Decreto Interdipartimentale del
Dipartimento della Funzione Pubblica di concerto con il Dipartimento delle Pari Opportunita recante
le Linee Guida sulla “Parita di genere nell’organizzazione e gestione del rapporto di lavoro con le
pubbliche amministrazioni”; & stato emanato il decreto ministeriale recante le nuove linee guida per
I"accesso alla dirigenza pubblica; e stato finalizzato il decreto ministeriale sulle modalita di accesso
e utilizzo del portale InPA.gov.it da parte delle Regioni e degli Enti Locali, quale piattaforma unica di
reclutamento; & stato predisposto lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante
I"'aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato dal Consiglio dei
Ministri del 1° dicembre 2022 e sul quale é stata raggiunta l'intesa in sede di Conferenza unificata
ed emesso il parere del Consiglio di Stato. E stato altresi approvato in esame preliminare dal
Consiglio dei Ministri lo schema di decreto del Presidente della Repubblica di modifica della
disciplina dei concorsi pubblici. Acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni
Parlamentari il provvedimento & ora in attesa di approvazione definitiva in Consiglio dei Ministri.
Un altro degli obiettivi (target) da realizzare riguarda, piu specificamente, 'amministrazione fiscale,
e prevede lI'estensione del modello precompilato alle dichiarazioni IVA per almeno 2,3 milioni di
contribuenti per il periodo d’imposta 2022 (M1C1-109). Le dichiarazioni IVA precompilate messe a
disposizione dei contribuenti inclusi nella platea afferente al periodo sperimentale, alla data del 10
febbraio 2023, sono pari a 2.404.637.

4.3 La riforma del Codice dei contratti pubblici

Particolarmente importanti risultano gli obiettivi previsti per il primo semestre 2023 in relazione alla
complessa riforma del Codice dei contratti pubblici®®. In particolare, entro il 31 marzo 2023 era
prevista I'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78,
recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (M1C1-73). Successivamente, nel primo
semestre 2023 deve essere completata I'entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi che
consentiranno la piena attuazione della riforma (M1C1-74).

9 M1C1 — Riforma 1.9: Riforma della Pubblica Amministrazione.
% M1C1 - Riforma 1.10: Riforma delle norme in materia di appalti pubblici e concessioni.
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In attuazione degliimpegni del PNRR, con il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e stato adottato
il nuovo Codice dei contratti pubblici. Sono stati successivamente avviati i lavori per I'elaborazione
delle misure attuative del Codice che, nello specifico, sono molto limitati e, grazie ai criteri di
redazione normativa del nuovo Codice, si limiteranno al tema della digitalizzazione, e saranno di
competenza dell’Autorita nazionale anticorruzione (ANAC) e dell’Agenzia per I'ltalia Digitale (AGID)
con l'intesa del Dipartimento per la Trasformazione Digitale presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri.

In coerenza con l'ulteriore, importante scadenza alla fine del 2023 relativa alla completa
digitalizzazione delle procedure di appalto (M1C1-75), il Codice dei contratti pubblici prevede
un’accelerazione della digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici
(programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione) e delinea I'obiettivo
di realizzare la piena operativita del Sistema Nazionale di approvvigionamento digitale (cd. e-
Procurement) entro il 31 dicembre 2023.

Il Sistema realizza un ecosistema integrato di piattaforme digitali che interoperano tra loro e con le
banche dati esistenti, prevedendo I'acquisizione diretta di dati e la creazione di documenti “nativo
digitali” tramite le interfacce applicative (API); disciplina, altresi, procedure automatizzate, cataloghi
elettronici, sistemi dinamici di acquisizione e aste elettroniche.

Il processo di acquisto (per servizi, lavori e forniture) si svolge tramite piattaforme certificate di e-
Procurement che interoperano con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) e, attraverso
guesta, con i Sistemi e le Banche Dati di ANAC (Banca Dati dei Contratti Pubblici, Fascicolo Virtuale
dell’Operatore Economico e Piattaforma Unica della Trasparenza), che diventa centrale nel sistema
nazionale di approvvigionamento e il canale unico per assicurare la trasparenza e la pubblicita degli
atti. L'interoperabilita tramite PDND di tutti i sistemi e tutte le banche dati necessari per effettuare
verifiche e controlli automaticamente e tempestivamente consente di ridurre i tempi, sia di
aggiudicazione sia di esecuzione, e garantisce il rispetto del principio “once-only”. La digitalizzazione
e l'uso di piattaforme digitali, oltre ad essere requisito di qualificazione della stazione appaltante,
agevola I'attestazione di organizzazioni stabili dotate di personale qualificato, dal momento che sara
possibile accertarne la competenza tramite il fascicolo del dipendente, aggiornato con le
informazioni relative alla formazione specifica alimentato direttamente dalla Scuola Nazionale
dell’Amministrazione.

Le disposizioni contenute nella nuova disciplina fanno tesoro e razionalizzano il quadro di
semplificazioni introdotte nel corso dell’ultimo biennio per I'accelerazione del PNRR, ponendo al
centro il risultato dell’azione dell’amministrazione nel rispetto dei principi di legalita, trasparenza e
concorrenza. Resta inteso che per evitare ritardi nell’attuazione del Piano e previsto che per le
procedure relative a contratti finanziati, in tutto o in parte, con fondi PNRR o PNC continuano ad
applicarsi le disposizioni “speciali” di semplificazione di cui al decreto-legge n. 77/2021 e le altre
specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi
stabiliti dal PNRR e dal PNC (come previsto dal decreto legislativo n. 36/2023, all’art. 225, comma
8).
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4.4 1| settore della giustizia

Entro il primo semestre 2023 si ha un traguardo relativo alla riforma della giustizia, che consiste
nell’adozione di tutti i regolamenti e delle norme di diritto derivato necessarie per I'entrata in
vigore della riforma del processo civile e penale (M1C1-37)%. Si tratta di oltre venti misure
attuative, cui sta lavorando attivamente il Ministero della giustizia, in alcuni casi di concerto con
altre amministrazioni competenti.

4.5 Energia e ambiente

Nell’ambito del trasporto stradale e ferroviario, al fine di assicurare una mobilita sostenibile e,
nell’ottica di promuovere attivita sperimentali per I'utilizzo e la produzione dell’idrogeno, sono stati
previsti nel PNRR tre specifici investimenti con scadenze nel primo semestre 2023.

Il primo investimento riguarda il trasporto su strada (M2C2-14) e mira alla sperimentazione
dell'idrogeno per il trasporto stradale attraverso la realizzazione di almeno 40 stazioni di
rifornimento di idrogeno, in particolare con riferimento alle lunghe percorrenze per i mezzi
pesanti®®, in linea con la direttiva 2014/94/UE del 22 ottobre 2014 sulla realizzazione di
un'infrastruttura per i combustibili alternativi. Le stazioni di rifornimento saranno ubicate in
particolare lungo le autostrade, vicino ai porti e in prossimita dei terminali logistici, localizzate
prioritariamente nell’ambito di Hydrogen Valleys e vicino agli hub logistici®®. | distributori saranno
adatti per camion e auto, funzionanti anche a pressioni di oltre i 700 bar. Il bando per raccogliere le
proposte progettuali da parte dei Soggetti attuatori potenzialmente interessati si & chiuso il 30
dicembre 2022 e le attivita della Commissione per la valutazione delle istanze si sono concluse il 20
febbraio 2023, con successiva pubblicazione della graduatoria provvisoria, che ha ammesso 36
progetti di realizzazione delle stazioni di rifornimento, di cui 35 ammesse a contributo (decreti di
concessione contributi in data 31 marzo 2023). Rispetto alla fase in cui & stato definito il PNRR,
I’evoluzione della dinamica del mercato sembrerebbe indicare una minore attrattiva del vettore
idrogeno nel trasporto stradale rispetto a quanto previsto in precedenza. Il mercato si trova
attualmente in una fase di primo sviluppo ed &, quindi, naturale che il numero di operatori
economici disposti a investire sia limitato e sia costituito prevalentemente dai principali player di
settore. Nella riunione con la Commissione europea del 19 aprile scorso I’Amministrazione titolare
ha chiesto di rimodulare il target a 35 stazioni di rifornimento a base di idrogeno per veicoli leggeri
e pesanti conformi alla direttiva 2014/94/UE, in linea con quanto emerso dalle attivita svolte. La
dotazione infrastrutturale assicurata dalla procedura di selezione in questione appare, comunque,
idonea a favorire il progressivo sviluppo della filiera idrogeno con il prevedibile ingresso nel mercato
di nuovi operatori.

Il secondo investimento, relativo al trasporto ferroviario (M2C2-16), si pone I'obiettivo di avviare
una fase di sperimentazione dell’utilizzo dell’idrogeno nelle linee ferroviarie non elettrificate in
regioni caratterizzate da elevato traffico passeggeri e con alto utilizzo di motrici alimentate a
combustibile diesel'®. Il passaggio all’idrogeno presenta, peraltro, il vantaggio di evitare la fase di

%7 M1C1 - Riforma 3.1: Riforma della giustizia
%8 M2C2 - Investimento 3.3: Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale
% D.M 199 del 30.06.2022, registrato alla Corte dei conti con n. 2364 del 05.09.2022
100 M2C2 - Investimento 3.4: Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario
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elettrificazione delle linee, con conseguente eliminazione dei rischi connessi alla sospensione del
servizio e risparmio sui costi per nuove infrastrutture. L'investimento interessa tutta la filiera:
produzione dell’idrogeno green, trasporto, stoccaggio, realizzazione delle stazioni di servizio,
acquisto dei treni. Le dieci stazioni di rifornimento e di stoccaggio dell’idrogeno lungo sei linee
ferroviarie dovranno essere ultimate entro il 30 giugno 2026. La localizzazione degli investimenti
tiene conto, in via prioritaria, delle aree e delle esigenze gia individuate nel PNRR e in altri
provvedimenti per I'implementazione dell’idrogeno (tra cui la Valcamonica e il Salento, le linee
ferroviarie regionali Cosenza-Catanzaro, il collegamento ferroviario tra la citta di Alghero e
I’aeroporto, la tratta Terni-Rieti-L’Aquila-Sulmona). Il 15 novembre 2022 & stato pubblicato il
decreto dirigenziale n. 346 che disciplina le modalita per la presentazione delle istanze di accesso
alle risorse, nonché i criteri per la valutazione tecnica e la selezione delle proposte progettuali. |
costi ammissibili corrispondono alla realizzazione degli impianti di produzione, stoccaggio e
rifornimento di idrogeno rinnovabile, destinati a fornire, per tutta la loro vita tecnica, idrogeno
rinnovabile ai veicoli circolanti sulla sede ferroviaria, ed eventualmente anche sulla sede stradale, a
servizio esclusivo dei servizi di trasporto pubblico locale; all’acquisizione del materiale rotabile,
qualora gli stessi non siano a carico di altre fonti di finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili,
al fine di rendere funzionale il sistema ferroviario alimentato a idrogeno rinnovabile; agli impianti di
rifornimento propriamente detta, il miglioramento di componenti, attrezzature o strutture esistenti,
le opere di ingegneria civile, gli adeguamenti di terreni o strade, i costi di installazione e i costi
sostenuti per ottenere le pertinenti autorizzazioni. Dopo che il 20 gennaio 2023 & stato chiuso il
bando per raccogliere le proposte progettuali da parte dei Soggetti attuatori potenzialmente
interessati, la Commissione istituita per la valutazione delle domande ha completato le proprie
analisi e il 31 marzo e stato emesso il Decreto Dirigenziale di ripartizione e assegnazione delle risorse
che ha considerato eleggibili 10 progettiin 10 linee ferroviarie, coerentemente con quanto previsto
dalla CID.

Il terzo investimento (M2C2-33), riguarda il rinnovo di parte della flotta di treni per trasporto
regionale e servizio universale con treni alimentati con combustibili puliti'®®. L’investimento
consentira di ridurre I'eta media del parco rotabile regionale tramite |'acquisto di unita a propulsione
elettrica, ibrida e a idrogeno. La misura prevede I'acquisto di 150 treni per sostituire un numero
equivalente di vecchie unita entro il 2026. Il costo totale dell’investimento € pari a 800 milioni di
euro, di cui 600 milioni relativi al rinnovo dei treni e 200 milioni per I'acquisto di materiale rotabile
Intercity da destinare ai collegamenti del Sud Italia. Ai fini del raggiungimento della milestone,
dovranno essere aggiudicati tutti gli appalti pubblici per il rinnovo del parco ferroviario per il
trasporto pubblico regionale con treni a combustibili puliti e servizio universale. Con riferimento al
sub-investimento 4.4.2a “Rinnovo dei treni TPL”, & stato emanato il decreto ministeriale di riparto
n.319 del 9 agosto 2021 le cui risorse sono destinate all’acquisto di treni ad alimentazione elettrica
o a idrogeno per il rinnovo delle flotte del materiale rotabile ferroviario per i servizi di trasporto
regionale di interesse delle Regioni e delle Province autonome. Il riparto tiene conto della
percentuale da destinare alle Regioni nei territori del Mezzogiorno pari al 50 per cento delle risorse

101 M2C2 - Investimento 4.4.2: Rinnovo del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni alimentati con combustibili
puliti e servizio universale

66



Camera dei Deputati - 67 — Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XIII N. 1

complessive. | treni acquistati dovranno presentare emissioni dirette (dallo scarico) di CO2 pari a
zero, oppure pari a zero soltanto quando operano su binari dotati delle infrastrutture necessarie e
che utilizzano un motore convenzionale quando tali infrastrutture non sono disponibili (bimodali).
Si sono concluse le procedure di erogazione dell’anticipazione del 10 per cento delle risorse
disponibili per i “nuovi progetti”.

Con riferimento al sub-investimento 4.4.2b “Intercity al Sud”, con decreto ministeriale n.475 del 29
novembre 2021, sono stati assegnati alla societa Trenitalia gli ulteriori 200 milioni di euro per il
rinnovo del parco rotabile destinato ai servizi di collegamento a media e lunga percorrenza nelle
tratte da e verso il Sud. Sono state verificate le caratteristiche tecniche dei treni e delle carrozze da
acquistare ai fini del rispetto del DNSH.
In campo energetico, alcune scadenze previste nell’ambito del primo semestre sono dirette a
sostenere progetti di produzione di idrogeno verde (distretti dell'idrogeno) e a promuovere
I'idrogeno come fonte di energia rinnovabile nei settori dove & piu difficile abbattere le emissioni
di gas serra (i cosiddetti settori hard to abate).
Rispetto alla produzione e all’uso a livello locale di idrogeno elettrolitico nell'industria, nelle PMI e
nel trasporto locale, attraverso la creazione dei distretti dell’idrogeno (hydrogen valleys) nelle aree
industriali dismesse o in aree limitrofe, I'investimento, realizzato a regia, vede quali enti attuatori le
Regioni e le Province autonome che, all’esito dell’avviso pubblicato il 27 gennaio 2022, hanno
manifestato il proprio interesse a partecipare all’attuazione dell'investimento. Il raggiungimento
dell’obiettivo richiede I'aggiudicazione di tutti i contratti (M2C2-48). L'importo complessivo
dell’investimento e pari a 500 milioni di euro ed e suddiviso in due linee di attivita:

e 450 milioni di euro ripartiti tra le Regioni e le Province autonome, per la realizzazione di

progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi connessi all’investimento;

e 50 milioni di euro sono destinati ai Progetti bandiera.
In relazione alla prima linea, un decreto direttoriale ha definito le modalita tecnico-operative e gli
adempimenti delle Regioni e Province autonome in qualita di Soggetti attuatori, nonché lo schema
di bando tipo per la concessione delle agevolazioni da parte delle Regioni e Province autonome. In
esito alla pubblicazione da parte delle Regioni e delle Province autonome dei bandi finalizzati alla
selezione di proposte progettuali, in data 16 maggio 2023, a seguito della pubblicazione da parte
della Regione Sicilia del provvedimento che approva la graduatoria dei progetti ammessi a
finanziamento, risultano approvate tutte le graduatorie da parte dei Soggetti attuatori delegati.
Pertanto, allo stato risultano individuati oltre 50 progetti ammissibili al finanziamento per un
importo medio di risorse assegnate di quasi 8 milioni di euro.
Per quel che concerne gli ulteriori 50 milioni di euro destinati ai progetti bandiera oggetto del
protocollo di intesa tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell’Ambiente
e della Sicurezza Energetica del 13 aprile 2022, I'8 giugno 2022 a Palazzo Chigi sono stati siglati i
protocolli di intesa con le Regioni di Basilicata, Friuli-Venezia-Giulia, Piemonte, Puglia e Umbria, che
hanno eletto la realizzazione delle hydrogen valleys come progetto bandiera del PNRR.
Con riferimento all'investimento teso ad abbattere le emissioni di carbonio nei settori hard-to-
abate che utilizzano il metano come fonte di energia termica (cemento, cartiere, ceramica, industrie
del vetro, ecc.) e a promuovere la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione per favorire l'impiego nei
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processi industriali di idrogeno elettrolitico, prodotto a partire da fonti di energia rinnovabile o
dall'energia elettrica di rete, e prevista la firma dell’accordo con i titolari dei progetti selezionati per
promuovere la transizione dal metano all'idrogeno verde (M2C2-50). Nello specifico, I'Investimento
mira a promuovere la ricerca, lo sviluppo e I'innovazione nel campo dei processi industriali, al fine
di sviluppare iniziative per I'impiego di idrogeno nei settori industriali che utilizzano il metano come
fonte di energia termica (cemento, cartiere, ceramica, industrie del vetro ecc.).

E previsto I'avvio di una gara d'appalto specifica per sostenere la ricerca, lo sviluppo e I'innovazione
del processo di produzione dell'acciaio attraverso un aumento dell'uso di idrogeno. Viene inoltre
sostenuta la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi
della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete. Il gas naturale non riceve invece alcun
finanziamento nell'ambito del progetto. Con decreto ministeriale n. 463 del 21 ottobre 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 282 del 2 dicembre 2022, sono state disciplinate
le modalita e i criteri generali per la concessione delle agevolazioni previste nell’ambito dei due
distinti investimenti®?,

Per I'attuazione dell’investimentol®3, & stata prevista, inoltre, la destinazione di un miliardo di euro
alla realizzazione di impianti per la produzione del preridotto (DRI, Direct Reduced Iron) attraverso
I’esclusivo utilizzo di idrogeno verde, ed e stato identificato come soggetto attuatore la DRI D'ltalia
S.p.A., controllata al 100 per cento da Invitalia S.p.A., cui sono state assegnate le risorse in oggetto.
Il decreto n. 463 ha anche provveduto alla ripartizione delle risorse e alla definizione dei criteri per
la concessione dei benefici tra i progetti di ricerca e sviluppo e per la realizzazione di prototipi
destinati alla produzione di acciaio e per altri settori dove & piu difficile abbattere le emissioni di gas
serra (i cosiddetti settori Hard to Abate).

Con decreto direttoriale n. 254 del 15 marzo 2023 sono state definite le modalita tecnico-operative
per l'attuazione dei progetti, prevedendo I'apertura dello sportello per la presentazione e la
selezione dei Piani di decarbonizzazione industriale. Lo sportello & aperto a decorrere dal 20 marzo
2023 fino al 30 giugno 2023.

In data 8 maggio 2023, sul sito MASE, & stato pubblicato il decreto direttoriale n. 326 di modifica del
decreto direttoriale n. 254 del 15 marzo 2023.

Un intervento di riforma previsto per il primo semestre 2026 richiede la definizione di un nuovo
qguadro giuridico per la promozione dell'idrogeno come fonte di energia rinnovabile, prevedendo
in particolare: 1) regolamenti tecnici di sicurezza per produzione, trasporto, stoccaggio e utilizzo
dell'idrogeno; 2) procedure di autorizzazione accelerata con sportello unico per costruire e gestire
impianti di elettrolisi; 3) regolamentazione della partecipazione degli impianti di produzione di
idrogeno ai servizi di rete, incaricando ARERA di emanare specifiche misure di regolamentazione; 4)
un sistema di garanzie di origine per l'idrogeno rinnovabile; 5) procedure e criteri per definire le
aree di rifornimento sulle autostrade e ottimizzarne |'ubicazione per realizzare corridoi
dell'idrogeno; 6) un coordinamento del piano decennale di sviluppo del gestore del sistema di
trasporto (TSO) nazionale con i piani di altri TSO europei (M2C2-20)%,

102 M2C2 - Investimento 3.1: Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (hydrogen valleys) e M2C2 —
Investimento 3.2: Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate.

103 Articolo 24 del decreto-legge n. 144/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 175/2022.

104 M2C2 - Riforma 3.1: Semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla diffusione dell'idrogeno.
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La riforma prevista dalla milestone risulta allo stato realizzata attraverso una serie di provvedimenti
normativi che includono il decreto legislativo n. 199/2021 (art. 38), ove si prevedono procedure
semplificate per costruire piccole strutture per la produzione di idrogeno verdee il decreto-legge n.
13/ 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 41/2023, ove si introducono misure riguardanti
le condizioni di costruzione delle stazioni di rifornimento a base di idrogeno. E’ stato inoltre adottato
un decreto ministeriale'® che specifica, nell'ambito dei parametri di qualita del gas naturale definiti
dal decreto ministeriale del 18 maggio 2018, un primo valore limite cautelativo per l'immissione di
idrogeno nelle reti, al fine di consentire l'avwvio al piu presto, come previsto dal PNRR,
dell'immissione dell'idrogeno nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale, garantendo al
contempo i massimi livelli di sicurezza per gli utilizzatori, la popolazione e I'ambientel®®, In
collaborazione con Societa Nazionale Metanodotti - SNAM (TSO - Transport System Operator
nazionale), & in esame il piano di azione e lidentificazione delle strutture in cui avviare
sperimentazioni preparatorie per la modifica delle regole tecniche per il trasporto di idrogeno nella
rete gas. E, infine, in fase di predisposizione I'atto di indirizzo a SNAM in merito all’'uso di standard
condivisi per il trasporto di idrogeno.

Nel corso del primo semestre & prevista |'aggiudicazione degli appalti pubblici per l'installazione di
2.500 stazioni di ricarica veloci e ultra-veloci per veicoli elettrici in autostrada e almeno 4.000 in
zone urbane (M2C2-27), ristrutturando anche la rete di distribuzione dei carburanti, con I'obiettivo
finale di realizzare una rete di ricarica uniformemente distribuita sull’intero territorio nazionale®’.
Piu nello specifico, I'investimento si compone di tre linee d’intervento: 1) installazione di stazioni di
ricarica rapida per veicoli elettrici in strade extra-urbane da almeno 175 kW; 2) installazione di
stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici in zone urbane da almeno 90 kW; 3) installazione di
stazioni di ricarica pilota con natura sperimentale e stoccaggio di energia. E stata aperta ed &
terminata (dal 23 maggio 2022 al 6 giugno 2022) una consultazione pubblica con gli stakeholders
relativa ai criteri e alla modalita di implementazione della misura e sono stati analizzati i contributi
ricevuti. E stato anche integrato il quadro normativo e regolamentare per I'attuazione delle varie
linee della misura, stabilendo, in particolare, i criteri e le modalita per la concessione dei contributi
a fondo perduto (nella misura massima del 40 per cento delle spese finanziabili)1°8,

Nella riunione con la Commissione europea del 19 aprile 2023 I’Amministrazione titolare ha
evidenziato alcuni ritardi nella realizzazione della misura, anche collegati alla necessita di consultare
i potenziali interessati e di approfondimenti con il Gestore del Sistema Elettrico (GSE). Con
I'obiettivo di accelerare il processo in linea con gli impegni della CID, I'8 maggio 2023 é stata
ammessa alla registrazione presso la Corte dei conti, con delibera n. 1645, la Convenzione con il
Gestore Servizi Energetici S.p.A. (GSE) ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77 per il supporto tecnico-operativo per I'attuazione dell’Intervento 4.3. e riguardante, in
particolare, I'avvio e la gestione delle procedure competitive volte alla selezione dei progetti, sino

105 pecreto del Ministero della transizione ecologica del 3 giugno 2022 pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 16 giugno
2022, n.139.

196 E in corso di finalizzazione anche I'aggiornamento del sistema di garanzie di origine che comprende I'idrogeno;
decreto attuativo dell’articolo 46 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

107 M2C2 - Investimento 4.3 - Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica.

108 Decreti del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 10 e n. 11 del 12 gennaio 2023.
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all’adozione dei decreti di concessione delle agevolazioni ed alla gestione della fase post-
ammissione.

Cio ha consentito, anche a seguito del perfezionamento degli atti con il GSE, di bandire
tempestivamente, il 10 maggio scorso sul sito istituzionale del MASE®° gli avvisi pubblici relativi, da
un lato, alla “presentazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di Infrastrutture di
ricarica elettrica nei centri urbani nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 2, Investimento
4.3, finanziato dall’Unione europea — Next Generation EU” e, dall’altro lato, alla “presentazione di
proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di Infrastrutture di ricarica elettrica sulle
superstrade nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, finanziato
dall’Unione europea — Next Generation EU”. Entrambi gli avvisi prevedono per la presentazione delle
proposte una scadenza a trenta giorni dalla pubblicazione, ossia il 9 giugno 2023.

Sempre in materia di risparmio energetico, entro giugno 2023 dovra essere completata la
ristrutturazione di edifici per almeno 12.000.000 metri quadrati e il miglioramento di almeno due
classi energetiche rispetto alla situazione ex ante, nonché la ristrutturazione di almeno 1.400.000
metri quadri per scopi antisismici (M2C3-2). Sulla misura, che riguarda i progetti in essere, € attivo
un monitoraggio continuo da parte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica in
collaborazione con I’Agenzia delle entrate ed ENEA'C, In particolare, sono in corso approfondimenti
per selezionare gli interventi da rendicontare nell'ambito del PNRR e sono stati attivati dal Ministero
due tavoli tecnici per il monitoraggio dell’avanzamento dell'investimento: un tavolo tecnico, a cui
partecipa anche ENEA, si occupa dell’avanzamento fisico della misura mentre il secondo, a cui
partecipano anche I|’Agenzia delle Entrate e il Dipartimento delle finanze del Ministero
dell’economia e delle finanze, si occupa dell’avanzamento finanziario della misura.

In sede di attuazione della misura e tenuto conto delle procedure di verifica e controllo poste in
essere dalla Commissione in sede di assessment di misure simili, '’Amministrazione titolare, nel
corso della riunione tecnica del 19 aprile, ha chiesto alcune modifiche per evitare I'ineleggibilita di
alcune tipologie di spese. Anzitutto, si chiede di eliminare la componente relativa al Sismabonus
(comunque coperta con fondi ordinari) e di sostituirla aumentando conseguentemente i target
Ecobonus (innalzati da 12.000.000 a 14.000.000 metri quadrati). L'obiettivo finale diverrebbe
maggiormente sfidante e pienamente coerente con gli obiettivi di risparmio di energia primaria in
quanto resterebbero collegati ai subcriteri di conseguimento della misura Ecobonus.

Inoltre, in relazione all’Ecobonus I’Amministrazione titolare richiede di modificare la condizionalita
prevista dal CID, indicando un elemento numerico esplicito per il limite di costo per la sostituzione
dell'impianto termico ed escludendo il riferimento alla presunta restrittiva limitazione della
sostituzione dell'impianto termico ed escludendo il riferimento alla presunta restrittiva limitazione
della sostituzione alle sole caldaie a gasolio (interventi di sostituzione presenti molto limitati nel
numero), con il rinvio a sistemi piu efficienti conformi alla normativa vigente ed al principio DNSH.
La necessita di chiarire questi due aspetti € molto rilevante dato che la misura ha un costo imputato
al PNRR pari a 13,950 miliardi di euro che, in caso di non ammissibilita, inciderebbe negativamente
in misura significativa sul bilancio dello Stato.

109 https://www.mase.gov.it/pagina/investimento-4-3-installazione-di-infrastrutture-di-ricarica-elettrica-0.
110 M2C3 - Investimento 2.1: Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per I'efficienza energetica e la sicurezza
degli edifici.
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Infine, in relazione all’investimento che interessa il tratto del fiume Po che ricade nelle Regioni di
Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte!'!, entro la fine del primo semestre 2023 si
prevede la revisione del quadro giuridico per gli interventi di rinaturazione dell'area del Po e
I'entrata in vigore di tutta la legislazione finalizzata al recupero del corridoio ecologico
rappresentato dall'alveo del fiume, costituito da una notevole diversita di ambienti (ad esempio,
rive, isole, banchi di sabbia, ecc.) (M2C4-21). All'inizio di agosto 2022, I'Autorita di Bacino
Distrettuale del fiume Po ha adottato il Programma d'Azione, a seguito del parere favorevole
rilasciato dalla Cabina di regia in data 21 luglio 2022, che ne ha confermato la coerenza con gli
obiettivi della misura. All'approvazione del Programma d’Azione ha fatto seguito la stipula in data 9
gennaio 2023 della convenzione tra Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e Agenzia
Interregionale per il fiume Po, tesa a regolamentare il finanziamento accordato al progetto, nonché
I'intervento normativo di cui all’articolo 42 del decreto-legge n.13/2023. La revisione del quadro
giuridico per gli interventi di rinaturazione dell’area del Po prevista dalla milestone risulta pertanto
effettuata in linea con la CID.

4.6 Istruzione, universita e ricerca

L'importante scadenza inserita nella rata di giugno 2023 riguarda il potenziamento dell’offerta
educativa nella fascia 0-6 anni su tutto il territorio nazionale, attraverso la creazione di strutture in
grado di offrire almeno 264.480 nuovi posti tra asili nido e scuole per I'infanzia entro il 31 dicembre
2025. Entro il 30 giugno 2023 si prevede I'aggiudicazione di tutte le gare di appalto dei lavori per gli
interventi ammissibili di costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di asili nido, scuole
dell'infanzia e servizi di educazione e cura della prima infanzia (M4C1-9)'2. Al fine di accelerare le
procedure attuative propedeutiche al raggiungimento del target sono stati attivati degli Accordi
quadro con Invitalia per il supporto ai comuni nelle attivita di centralizzazione delle committenze.
Risultano finanziati complessivamente 2.655 interventi tra “progetti in essere” e “progetti nuovi”.
La misura relativa agli asili nido e alle scuole per I'infanzia & molto rilevante da un punto di vista
sociale ed e strettamente collegata alle iniziative per la natalita e per assicurare un maggiore
partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

La misura ha scontato una difficile fase di avvio legata alle criticita gestionali e amministrative. |l
bando originario prevedeva la conclusione della fase di selezione degli interventi entro marzo 2022.
La necessita di assicurare il 40 per cento delle risorse al Sud e I'incremento dei costi delle materie
prime hanno dapprima rallentato la conclusione della selezione degli interventi e successivamente
I'avvio della progettazione degli stessi. Il Governo in carica € intervenuto prorogando la data di
affidamento dei lavori da marzo 2023 a maggio 2023 e successivamente, con decreto-legge 10
maggio 2023, n. 51 articolo 7, alla scadenza del termine di aggiudicazione previsto dagli obiettivi del
Piano, con importanti azioni a supporto degli enti locali per accompagnarli nelle procedure di
affidamento dei lavori nonché con norme di semplificazione e di deroga e con l'inserimento dei
poteri commissariali di sindaci e presidenti di provincia sull’edilizia scolastica per velocizzare le
procedure amministrative. Allo stato i Comuni, Soggetti attuatori degli interventi, stanno

111 M2C4 - Investimento 3.3: Rinaturazione dell'area del Po
112 M4C1 - Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia
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procedendo con la conclusione della fase di progettazione e hanno avviato la fase di affidamento
dei lavori.

Nel corso della riunione tecnica del 19 aprile 2023 con la Commissione europea il Ministero
competente ha illustrato in dettaglio lo stato di attuazione della misura e ha attivato, d’intesa con
ANCI, un monitoraggio costante dei Soggetti attuatori per verificare puntualmente il rispetto dei
tempi. L'obiettivo del Ministero dell’Istruzione e del Merito e del Governo € quello di aggiudicare
entro giugno il numero massimo di interventi e, eventualmente, proporre per quelli in ritardo
misure di attuazione rafforzata per consentire, comunque, il rispetto del predetto target finale.
Appare rilevante menzionare, anche se riguarda una scadenza prevista per il prossimo settembre, il
processo di attuazione della Missione 4-C3 relativa alla messa in sicurezza, all’efficientamento
energetico e alla costruzione di edifici delle scuole secondarie superiori, per il quale si registra una
buona performance delle Province che, secondo un monitoraggio condotto da UPI nel mese di
maggio 2023, hanno gia aggiudicato il 70 per cento dei lavori. Si tratta complessivamente di 1,2
miliardi di euro per oltre 1.100 progetti.

Con riferimento alla formazione in ambito sanitario, & previsto entro il primo semestre del 2023
I"aumento del numero di borse di studio in medicina generale, con I'assegnazione di 1.800 borse,
garantendo il completamento di due cicli di apprendimento triennali (M6C2-14)'13, In totale, entro
giugno 2024 (M6C2-15), e prevista I'assegnazione di ulteriori 900 borse per un totale di 2.700
assegnazioni aggiuntive, che garantiscono il terzo ciclo di apprendimento triennale. Le attivita del
triennio formativo 2021-2024 sono iniziate a maggio 2022, dopo che il Ministro della Salute aveva
ripartito tra le regioni le risorse per finanziare le prime 900 borse di studio per i medici di medicina
generale. Per il triennio formativo 2022-2025, a settembre 2022 e stato adottato il decreto del
Ministro della Salute che ripartisce alle Regioni le risorse per finanziare le ulteriori 900 borse di
studio. Il decreto di riparto & stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2022.
Il concorso nazionale per l'accesso ai corsi di formazione specifica in medicina generale relativi al
triennio 2022-2025 si & svolto entro i termini previsti. L’assegnazione di queste ulteriori 900 borse
di studio completera il target.

Infine, nel settore della ricerca, un target quantitativo di prossima scadenza riguarda i sistemi
integrati di ricerca e innovazione. Obiettivo della misura é facilitare I'integrazione tra la conoscenza
scientifica generata in infrastrutture di ricerca di alta qualita e il settore economico e nel finanziare
la creazione o il rafforzamento, su base competitiva, delle infrastrutture di ricerca e innovazione,
promuovendo la combinazione di investimenti pubblici e privatil* (M4C2-16). E previsto che entro
giugno 2023 siano finanziate almeno 30 infrastrutture facenti parte del sistema integrato di
infrastrutture di ricerca e innovazione che comprendano infrastrutture multifunzionali in grado di
coprire almeno tre settori tematici quali: i) quantistica, ii) materiali avanzati, iii) fotonica, iv) scienze
della vita, v) intelligenze artificiali, vi) transizione energetica. Il conseguimento soddisfacente
dell'obiettivo dipende anche dall'assunzione di almeno 30 research manager per il sistema integrato
di infrastrutture diricerca e innovazione. Con il decreto direttoriale del 20-22 giugno 2022 sono stati

113 M6C2 — Investimento 2.2.1: Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale

del sistema sanitario. Submisura: borse aggiuntive in formazione di medicina generale

114 M4C2 — Investimento 3.1: Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione
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approvati i finanziamenti per un totale (comprensivo di successivi scorrimenti) di 57 infrastrutture
di ricerca e innovazione.

4.7 Lavoro e imprese

Nel corso del primo semestre 2023, gli obiettivi volti a stimolare la crescita e lo sviluppo delle
imprese si concentrano sull’individuazione delle imprese nazionali ammesse a partecipare agli
“Importanti progetti di comune interesse europeo” (IPCEl), strumento che consente al tessuto
produttivo nazionale di posizionarsi lungo le catene del valore considerate strategiche a livello
comunitario (M4C2-12)%, Entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento della
rata verra predisposto I'elenco dei progetti ammessi a partecipare. Nello specifico, i progetti IPCEI
in tema di Idrogeno (1A-Technology e 1B-Industry) sono gia stati notificati alla Commissione
europea, per le verifiche in tema di compatibilita con la normativa in materia di aiuti di stato, e
autorizzati nel periodo luglio-settembre 2022. La procedura di notifica alla Commissione europea
dei progetti di investimento riguardanti la “Microelettronica 2” si & perfezionata il 19 aprile 2023
mentre, per quelli relativi alle “Infrastrutture digitali e i servizi cloud”, si concludera entro giugno-
luglio 2023. L’autorizzazione da parte della Commissione europea € entro i 60 giorni successivi al
completamento della fase di notifica. Anche in relazione a questa misura, nella riunione del 19 aprile
2023 con la Commissione europea sono state avviate interlocuzioni per chiarire le modalita
attuative e di rendicontazione degli interventi.

Prosegue inoltre I'attuazione dell'investimento Fondo impresa femminile, a sostegno
dell’imprenditoria femminile attraverso I'erogazione del contributo finanziario nei confronti di
ulteriori 700 imprese (M5C1-18)%6, Alla chiusura degli sportelli (20 maggio 2022 per la prima linea
di intervento e 8 giugno 2022 per la seconda), sono pervenute complessivamente 13.079 domande,
di cui 4.984 per la prima linea di intervento (nuove imprese) e 8.095 per la seconda (sviluppo di
imprese gia attive). Per quanto riguarda le misure NITO-ON e Smart&Start, gli sportelli sono stati
aperti in data 19 maggio 2022 e sono tuttora attivi. Si stima che, alla scadenza del target, saranno
state finanziate, attraverso i tre strumenti, oltre 1.000 imprese, superando quindi il target. Come
per la precedente, in relazione a questa misura, nella riunione del 19 aprile 2023 con la Commissione
europea sono state avviate interlocuzioni per chiarire le modalita attuative e di rendicontazione
degli interventi.

Nel primo semestre 2023, al fine di accrescere la capacita produttiva degli studi di Cinecitta, e
prevista la firma del contratto tra Cinecitta Spa, in qualita di soggetto attuatore della misura, e le
societa incaricate della costruzione e del recupero dei nove teatri di posa nel comprensorio di
Cinecitta (M1C3-20)'". In relazione al traguardo da conseguire entro il 30 giugho sono in corso le
sottoscrizioni dei contratti di appalto previsti. Con Nota dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro della
Cultura n. 1773 del 20 gennaio 2023, di riscontro alla richiesta pervenuta dal Ministro per gli Affari
Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR con nota prot. n. 47 del 13 gennaio 2023, per
I'aggiornamento del PNRR & stata formulata una proposta di rimodulazione che comporta una

115 M4C2 - Investimento 2.1: IPCEL.
116 M5C1 — Investimento 1.2: Creazione imprese femminili.
117 M1C3 - Investimento 3.2: Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecitta).
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variazione al target europeo M1C3-21 (giugno 2026) cosi definito: “n. 9 Teatri i cui lavori di
riqualificazione, ammodernamento, costruzione sono stati ultimati” (in luogo dei 17 Teatri
inizialmente previsti, di cui i restanti otto avrebbero dovuto essere realizzati nell’area contigua di
Torre Spaccata, previa acquisizione della disponibilita della stessa). Successivamente, in sede di
confronto con i servizi della Commissione europea nella riunione del 19 aprile 2023, il Ministero
della Cultura ha confermato questo orientamento, richiedendo la riduzione del target finale.
L'esigenza della modifica scaturisce dal rilevante incremento dei costi delle materie prime e delle
fonti energetiche conseguenti alla guerra Russia-Ucraina, che hanno determinato il significativo
incremento dei prezzi a base d’asta delle 9 gare d’appalto gia pubblicate, nonché dal mancato
ingresso di CDP Immobiliare Srl nel capitale sociale di Cinecitta Spa mediante conferimento dell’area
di Torre Spaccata, funzionale alla realizzazione degli otto nuovi teatri di posa. Ne consegue che tale
area puo entrare nella disponibilita di Cinecitta Spa solo mediante acquisizione a titolo oneroso,
condizione che ha comportato una revisione complessiva del progetto, prevedendo la destinazione
dell’area di Torre Spaccata a backlot di Cinecitta, anche in considerazione del fatto che la costruzione
dei nuovi teatri sul sito storico di Cinecitta riduce considerevolmente la superficie attualmente
utilizzata come backlot per la realizzazione di scenografie all’aperto, altrettanto strategiche per le
attivita di produzione.

La revisione del progetto si € resa, inoltre, necessaria poiché con decreto n. 225 del 3 novembre
2022 una porzione dell’area di Torre Spaccata e stata dichiarata dalla Commissione regionale per il
Patrimonio culturale del Lazio di interesse archeologico particolarmente importante, ai sensi
dell’articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sottoponendo pertanto tale
area a disposizioni di tutela molto severe, che prevedono il divieto per costruzioni a carattere
permanente di qualunque genere e tipo nell’area con vincolo diretto e forte limitazioni nelle restanti
area sottoposte a vincolo indiretto.

4.8 Misure per 'inclusione sociale

Nella prima parte del 2023 era prevista I'aggiudicazione degli appalti pubblici relativi ai progetti in
materia di sport e inclusione sociale individuati dai cinque decreti pubblicati nell’estate 2022 (M5C2-
21)18, L'investimento, a titolarita del Dipartimento per lo Sport, & finalizzato a favorire la
rigenerazione delle aree urbane puntando sugli impianti sportivi, al fine di promuovere l'inclusione
e l'integrazione sociale, soprattutto nelle zone piu svantaggiate d'ltalia. | criteri di selezione
dovevano garantire che almeno il 50 per cento degli investimenti fossero destinati a nuove
costruzioni.

Entro il 2026 dovranno essere stati effettuati almeno 100 interventi (costruzione di nuove strutture
sportive situate nelle aree svantaggiate del paese; fornitura di attrezzature sportive, compresa
I'applicazione di tecnologie allo sport; riqualificazione e adeguamento degli impianti sportivi
esistenti), per una superficie minima di 200 mila metri quadri. Le risorse, pari a 700 milioni di euro,
sono state suddivise su tre linee di intervento, associate ad altrettanti cluster, suddivisi in due awvisi
pubblici di invito agli enti a manifestare interesse. Il cluster 1 (350 milioni di euro destinati ai Comuni
capoluogo di Regione e ai Comuni capoluogo di Provincia con popolazione superiore ai 20.000

118 M5C2 — Investimento 3.1: Progetto Sport e inclusione sociale.
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abitanti, nonché ai Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti), riguarda la realizzazione
di nuovi impianti sportivi; il cluster 2 (188 milioni di euro destinati ai Comuni capoluogo di Regione
e ai Comuni capoluogo di Provincia con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, nonché ai Comuni
con popolazione superiore ai 50.000 abitanti), per la rigenerazione di impianti e aree preesistenti; il
cluster 3 (162 milioni di euro, destinati a tutti i Comuni italiani) finalizzato alla realizzazione di nuovi
impianti o alla rigenerazione di quelli esistenti di interesse delle Federazioni sportive.

All’esito della fase istruttoria relativa agli avvisi pubblicati in data 22 marzo 2023, il Dipartimento ha
ammesso a finanziamento 298 interventi per complessivi 647.388.874 euro. In seguito ad alcune
rinunce, e stata effettuata una riprogrammazione delle risorse e sono statiammessi a finanziamento
ulteriori interventi. Alla data del 30 aprile 2023 risultano stipulati 297 accordi di concessione di
finanziamento per un totale di 653.788.874 euro e risultano aggiudicate le procedure di gara per
247 interventi (sono comprese le gare aggiudicate nel primo trimestre del 2023, che si riferiscono a
242 interventi).

Entro il primo trimestre del 2023 era prevista anche I'entrata in vigore di una legge quadro per il
rafforzamento degli interventi a favore degli anziani non autosufficienti (M5C2-3)'%°. La riforma &
il risultato di una complessa ed intensa attivita di studio e di approfondimento svolta dalla
Commissione "Interventi sociali e politiche per la non autosufficienza" istituita in data 21 maggio
2021 presso il Ministero del Lavoro e Politiche sociali e dalla “Commissione per la riforma
dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana” istituita presso il Ministero della
Salute. Le proposte delle due commissioni sono state oggetto di un delicato lavoro di riformulazione,
modifica e rivisitazione ad opera dell’Ufficio Legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, nell’ambito di incontri periodici di coordinamento attivati presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri. Tale attivita e stata caratterizzata da un consistente lavoro di revisione svolto dai
rappresentanti delle istituzioni che a diverso titolo hanno avuto competenza in materia. Il 20
gennaio 2023 il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che introduce deleghe al
Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane, con I'obiettivo di attuare le norme
in materia previste nella legge di bilancio 2022'%° e realizzare quanto richiesto dal PNRR.
Successivamente, nella seduta dell’8 marzo 2023, la Conferenza Unificata ha espresso parere
favorevole sul disegno di legge e in data 21 marzo 2023 si & concluso l'iter di approvazione in
entrambi i rami del Parlamento. La legge 23 marzo 2023, n. 33 ha come principio ispiratore il
riconoscimento del diritto delle persone anziane alla continuita di vita e di cure presso il proprio
domicilio, reso possibile anche dalla semplificazione e integrazione delle procedure di valutazione
della persona anziana non autosufficiente. In particolare, & prevista l'istituzione dei punti unici di
accesso” (PUA), diffusi sul territorio, attraverso i quali sara possibile effettuare, in una sede unica,
una valutazione multidimensionale finalizzata a definire un “progetto assistenziale individualizzato”
(PAI), che include tutte le prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali necessarie per la persona
anziana. Oltre a definire una specifica governance nazionale delle politiche in favore degli anziani,
con il compito di coordinare gli interventi, altri elementi di rilievo riguardano la promozione di

119 M5C2 - Riformal.2: Riforma relativa alle persone anziane non autosufficienti.
120 Nella legge di bilancio 2022 (articolo 1, commi da 159 a 169, della legge n. 234 del 2021) sono stati introdotti e finanziati
specifici livelli essenziali delle prestazioni per le persone e gli anziani non autosufficienti, insieme ad altri livelli essenziali
delle prestazioni che riguardano i servizi sociali territoriali.
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misure a favore dell’invecchiamento attivo e dell’inclusione sociale, di nuove forme di coabitazione
solidale per le persone anziane e di coabitazione intergenerazionale nonché di interventi per la
prevenzione della fragilita delle persone anziane. Si prevedono, inoltre, interventi a favore dei
caregiver familiari, I'integrazione degli istituti dell’assistenza domiciliare integrata (ADI) e del
servizio di assistenza domiciliare (SAD), il riconoscimento del diritto delle persone anziane alla
somministrazione di cure palliative domiciliari e presso hospice, I'introduzione di una prestazione
universale per la non autosufficienza. Obiettivo primario del provvedimento & la tutela della dignita
e la promozione delle condizioni di vita, di cura e di assistenza delle persone anziane, attraverso la
ricognizione, il riordino, la semplificazione, I'integrazione e il coordinamento, sotto il profilo formale
e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti in materia di assistenza sociale, sanitaria e
sociosanitaria alla popolazione anziana. A tal fine, la legge delega il Governo all’adozione di misure
in favore delle persone anziane, con lo scopo di realizzare, attraverso |'assistenza socio sanitaria, la
progressiva implementazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) e dei livelli
essenziali di assistenza (LEA) per gli anziani non autosufficienti, dando cosi progressiva attuazione
alle politiche di invecchiamento attivo, alla promozione dell’inclusione sociale e alla prevenzione
della fragilita per gli anziani autosufficienti'??.

In tema di contrasto alla poverta educativa nelle regioni del Mezzogiorno e previsto un
investimento di sostegno al Terzo settore per la realizzazione di interventi socioeducativi e culturali
rivolti ai minori che versano in situazione di disagio o a rischio di devianza, con il potenziamento dei
servizi educativi e assistenziali nella fascia 0-6 anni, la prevenzione precoce della dispersione
scolastica e dei fenomeni di disagio per la fascia 5-10 anni, il miglioramento dell’offerta educativa e
contrasto dell’abbandono scolastico nella fascia 11-17 anni'?2. Le risorse destinate a questo
investimento (220 milioni di euro) vengono assegnate attraverso avvisi predisposti con cadenza
annuale fino al conseguimento degli obiettivi previsti. In particolare, entro il 30 giugno 2023 almeno
20 mila minori devono aver beneficiato di progetti di supporto educativo (M5C3-8). Al riguardo,
sono stati assegnati 49,9 milioni di euro a seguito di un avviso per la selezione di progetti pubblicato
con il decreto dell’Agenzia per la coesione territoriale n. 313 del 29 dicembre 2021 da parte
dell’Agenzia per la coesione territoriale; la graduatoria e stata pubblicata il 28 settembre 2022 e
sono stati ammessi al finanziamento 220 progetti con il coinvolgimento di circa 39.000 minori.
Inoltre, un successivo decreto del direttore generale dell’Agenzia ha approvato lo scorrimento, per
un importo complessivo pari a 10 milioni di euro a valere sui fondi del PNRR, della lista di idoneita
relativa a un avviso pubblicato nel 2020 dall’Agenzia stessa. Su tali progetti é stata effettuata una
rimodulazione finalizzata al rispetto delle condizionalita del PNRR, che ha consentito di ammettere
a finanziamento ulteriori 40 progetti, in corrispondenza dei quali si prevede il coinvolgimento di
circa 8.000 minori. Dei 260 progetti selezionati e ammessi a finanziamento, sono stati finora
sottoscritti 256 atti d’obbligo. Per ogni progetto deve essere presentata una “Dichiarazione di avvio

121 | 3 riforma si pone in continuita con le disposizioni contenute all’articolo 1, commi da 159 a 169, della legge n. 234
del 2021 (legge di bilancio 2022). Questa ha infatti introdotto e finanziato specifici livelli essenziali delle prestazioni per
le persone e gli anziani non autosufficienti, insieme ad altri livelli essenziali delle prestazioni che riguardano i servizi
sociali territoriali, consolidando cosi nell’ordinamento un primo nucleo di previsioni normative atte a favorire la
realizzazione degli obiettivi prefissati
122 M5C3 — Investimento 1.3: Interventi socio-educativi strutturati per combattere la poverta educativa nel Mezzogiorno
a sostegno del Terzo Settore.
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attivita”, con l'indicazione del numero dei minori coinvolti nel progetto. Il 14 dicembre 2022 ¢ stato
pubblicato un nuovo avviso pubblico: sono pervenute 347 proposte progettuali, per una domanda
complessiva di finanziamento di oltre 83 milioni di euro. E in corso l'istruttoria delle domande
pervenute e si prevede che venga conclusa entro agosto 2023. In relazione a questa misura nel corso
della riunione del 19 aprile 2023 con la Commissione europea sono state avviate interlocuzioni
finalizzate a chiarire le modalita attuative e rendicontative degli interventi.

4.9 Transizione digitale e innovazione

Per migliorare la qualita dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni locali tramite il passaggio
al cloud®?3, il primo traguardo & I'aggiudicazione dei bandi pubblici per le gare d'appalto della
pubblica amministrazione locale (comuni, scuole, enti sanitari locali) per la raccolta e la valutazione
dei piani di migrazione al cloud (M1C1-125). Al riguardo, sono stati pubblicati diversi avvisi pubblici
per la concessione di contributi lump sum per la realizzazione dei piani di migrazione al cloud sulla
base dei “modelli” per la classificazione dei dati e per la presentazione dei piani di migrazione
(previsti dal Regolamento AGID emanato il 15 dicembre 2021) rilasciati il 18 gennaio 2022 dal
Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD).

Un primo avviso destinato ai comuni (500 milioni di euro), pubblicato il 19 aprile e chiuso il 22 luglio,
ha portato a tre decreti di finanziamento che — al netto delle successive rinunce da parte di oltre
700 enti — hanno finanziato oltre 363 milioni a favore di oltre 3.700 comuni che hanno presentato
domanda di accesso alle risorse. Da un secondo avviso, ancora a favore dei comuni (334 milioni di
euro), pubblicato il 25 luglio 2022 e con scadenza prorogata al 10 febbraio 2023, sono derivati (alla
data del 30 aprile 2023) tre ulteriori decreti di assegnazione per oltre 327 milioni, a beneficio di oltre
3.600 enti.

Anche a favore delle scuole sono stati pubblicati tre avvisi, a partire da aprile 2022, per complessivi
110 milioni. A oltre 8.000 istituzioni candidate sono stati assegnati (attraverso quattro distinti
decreti di finanziamento) oltre 43 milioni di euro.

Infine, il 28 dicembre 2022 é stato pubblicato un avviso per la migrazione al cloud rivolto alle Aziende
sanitarie locali (35 milioni), anch’esso con scadenza prorogata al 24 febbraio 2023, con adesioni per
oltre 22 milioni di finanziamento.

Complessivamente al 30 aprile 2023 risultano approvati oltre 14.000 (14.108) piani delle pubbliche
amministrazioni locali e non si segnalano particolari criticita (il target europeo pili prossimo &€ M1C1-
139 che prevede 4.083 pubbliche amministrazioni migrate al terzo trimestre 2024).

Nell’ambito della digitalizzazione della Guardia di Finanza, al fine di abilitare la Guardia di Finanza a
sfruttare i big data per espandere i propri strumenti di contrasto alla criminalita economica, (M1C1-
11)'?4, lo scorso novembre & stato sottoscritto I’“Accordo Quadro Servizi applicativi in ottica cloud
e PMO - Ordine diretto”, per un importo di 5 milioni, che consentira di acquisire servizi professionali
per I'analisi di dati, di sviluppo di nuove applicazioni software, sviluppo ed evoluzione in co-working
e supporto specialistico finalizzati alla progettazione dell’architettura dei dati e alla scrittura degli

123 M1C1 - Investimento 1.2: Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud per le PA locali
124 M1C1 - Investimento 1.6.6: Digitalizzazione della Guardia di Finanza
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algoritmi dell’unita di Big Data Analysis. Allo stato, non si riscontrano criticita attuative che possano
pregiudicare il raggiungimento dei prossimi obiettivi.

Per quanto riguarda lo sviluppo del settore spaziale125 - con importanti ricadute sulla transizione
digitale e verde — un investimento di titolarita del Ministero delle imprese e del made in Italy
(declinato in 4 sub-investimenti: i) SatCom; ii) Osservazione della Terra; iii) Space Factory; iv) In-
Orbit Economy) mira a consentire comunicazioni sicure e infrastrutture di monitoraggio per vari
settori dell'economia e comprendera a tal fine attivita sia a monte (servizi di lancio, produzione e
gestione di satelliti e infrastrutture), che a valle (generazione di prodotti e servizi abilitati). |
provvedimenti di assegnazione delle risorse (DPCM e Convenzioni) ai Soggetti attuatori (ASI ed ESA)
sono stati adottati e questi ultimi hanno avviato quasi tutti i processi di procurement. A marzo 2023
si & completata I'aggiudicazione degli appalti pubblici per i progetti spaziali e di tecnologie satellitari
(M1C2-22). Diverse commesse sono gia state affidate ai soggetti realizzatori. In relazione a questa
misura, nella riunione del 19 aprile 2023 con la Commissione europea sono stati precisati alcuni
elementi del descrittivo, importanti per la rendicontazione della Milestone al 30 giugno 2023.

125 M1C2 - Investimento 4.1: Tecnologia satellitare ed economia spaziale
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5. Avanzamento finanziario e rendicontazione del PNRR

5.1 Un quadro di sintesi

Per gli anni 2021 e 2022, I'ltalia ha conseguito i 151 obiettivi previsti dal Piano (51 del 2021 e 100
nel 2022) e ha incassato risorse europee pari a complessivi 66,9 miliardi di euro. Ulteriori 19 miliardi
di euro sono previsti al completamento delle fasi di controllo degli obiettivi raggiunti al 31 dicembre
2022.

Il 13 agosto 2021 la Commissione europea, a seguito della valutazione positiva del PNRR, ha erogato
all'ltalia 24,9 miliardi di euro a titolo di prefinanziamento (di cui 8,957 miliardi a fondo perduto e
15,937 miliardi di prestiti), pari al 13 per cento dell'importo totale stanziato a favore del Paese.

Il 13 aprile 2022 la Commissione europea ha versato la prima rata da 21 miliardi (10 miliardi di
sovvenzioni e 11 miliardi di prestiti), a seguito della valutazione positiva sugli obiettivi del PNRR che
I'ltalia doveva conseguire entro il 31 dicembre 2021.

L’8 novembre 2022 é stata erogata la seconda rata di 21 miliardi di euro (di cui 10 di sovvenzioni e
11 di prestiti), a seguito della valutazione positiva sugli obiettivi del PNRR che [I'ltalia doveva
raggiungere entro il 30 giugno 2022.

Come anticipato nel capitolo 2, relativo al confronto tra gli Stati membri, Italia Spagna e Grecia sono
gli unici Stati membri che sinora hanno presentato tre richieste di pagamento. Seguono Portogallo,
Croazia, Slovacchia e Romania con due richieste. Francia, Lettonia, Cipro, Bulgaria, Slovenia, Cechia,
Lituania, Danimarca, Malta, Austria e Lussemburgo hanno presentato una sola richiesta di
pagamento, mentre i restanti nove paesi beneficiari delle risorse RRF non hanno ancora avanzato
alcuna richiesta.

5.2 Avanzamento finanziario

Una prima evidenza connessa all’avanzamento finanziario & rappresentata dal sostanziale
incremento delle spese rilevate al 31 dicembre 2022 rispetto alle previsioni di spesa contenute nella
Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza del 26 settembre 2022. L'incremento
delle spese rilevate rispetto alle previsioni di settembre 2022 & dovuto ad una diversa
contabilizzazione nei conti pubblici delle spese relative alla misura Ecobonus, in coerenza con le
indicazioni di Eurostat e Istat di febbraio 2023. Tale risultato risulta comunque inferiore alla stima
prevista nel DEF 2022, che prevedeva un livello di spesa al 31 dicembre 2022 di 33 miliardi di euro.
Occorre richiamare il fatto che le spese rilevate nel corso del 2021-2022, cosi come gia emerso
nell’ambito della seconda relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento del PNRR, si
riferiscono principalmente ai progetti in essere!?® inseriti nel PNRR confermando una tendenza gia
rilevata per l'annualita precedente. Piu nel dettaglio, le spese rilevate hanno riguardato
prevalentemente gli investimenti legati all’'Ecobonus e al Sisma-bonus, gli investimenti finalizzati a
sostenere la trasformazione digitale delle imprese e gli investimenti relativi alla realizzazione di
infrastrutture (ad esempio, interventi connessi al potenziamento dei collegamenti ferroviari).

126 Sj tratta dei progetti in itinere preesistenti al PNRR (dunque gia finanziati a valere su altre fonti nazionali) e
successivamente assorbiti all'interno di esso, risultando coerenti con gli obiettivi del Piano stesso.
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L'avanzamento finanziario del Piano ascrivibile alle spese afferenti ai nuovi progetti potra essere
registrato a partire dal secondo semestre del 2023, periodo in cui termineranno le fasi di
progettazione degli interventi e si avvieranno i cantieri con un conseguente incremento di spesa.
Risulta importante evidenziare un elemento di cautela da tenere presente nella lettura dei dati ad
oggi disponibili per i progetti PNRR. Le evidenze contenute nel sistema informativo ReGiS allo stato
non consentono ancora di avere una visione completa dell’effettivo avanzamento
economico/finanziario del Piano. Per molte misure in essere, infatti, la spesa é stata effettuata in
base alle procedure amministrative inizialmente previste dalle rispettive norme autorizzatorie
(nazionali), ma risulta ancora in moltissimi casi da completare la verifica — a livello di singolo
intervento finanziato — degli ulteriori requisiti richiesti per accedere alle risorse del PNRR (come, ad
esempio, il rispetto del principio Do No Significant Harm, DNSH). L'ammontare delle spese sostenute
viene ad oggi rilevato e aggiornato in relazione al processo di continua verifica del possesso dei
requisiti specifici dettati dal PNRR anche per i progetti in essere.

Tenendo a mente queste cautele, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’economia e delle
finanze, al 31 dicembre 2022 le spese sostenute sono pari a circa 24,48 miliardi di euro, mentre al
28 febbraio 2023 le spese sostenute si attestano a circa 25,74 miliardi di euro e si concentrano su
alcune specifiche linee di intervento (Tabella 5.1). Come gia sottolineato, il dato di spesa al 31
dicembre 2022 riflette le nuove modalita di contabilizzazione nei conti pubblici delle spese relative
alla misura Ecobonus, in coerenza con le indicazioni di Eurostat e Istat.

Con riferimento alle misure catalogate come “Altro”, si rappresenta che i circa 1,667 miliardi di euro
al 28.02.2023 sono relativi ai restanti investimenti caratterizzati singolarmente da spese dichiarate
e cumulate inferiori a 100 milioni di euro per ogni singolo investimento. Nell’ambito di tale cluster
le misure che hanno registrato una maggiore spesa sono afferenti ad interventi connessi a
istruzione, ricerca, salute, turismo ed altri interventi in materia di trasporti.

A seguire si riporta il dettaglio delle spese sostenute per Amministrazione titolare (Tabella 5.2), con
la percentuale di spesa al 31 dicembre 2022 rispetto alla dotazione finanziaria assegnata. A quella
data, il livello di spesa media registrato & pari al 13 per cento.

Prima di analizzare la spesa sostenuta per Amministrazione, &€ opportuno evidenziare che le
differenze commentate di seguito non riflettono necessariamente la capacita di spesa
dell’Amministrazione stessa, poiché rileva anche la tipologia di interventi finanziati (per esempio,
progetti in essere gia avviati versus progetti nuovi; incentivi automatici alle imprese versus
investimenti per infrastrutture). Il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti con 39 miliardi di
euro di risorse & I’Amministrazione centrale che gestisce oltre il 20 per cento delle risorse totali
previste dal PNRR e ha registrato una spesa pari al 12 per cento. |l Ministero dell’ambiente e della
sicurezza energetica e responsabile di 34 miliardi, pari al 18 per cento del Piano, e ha fatto registrare
una spesa del 25 per cento; tale risultato come detto sopra € imputabile al Sismabonus ed Ecobonus.
La terza Amministrazione centrale in termini di assegnazione delle risorse & il Ministero delle
imprese e del made in Italy che, con il 10 per cento del totale delle risorse del Piano, ha fatto
registrare una spesa pari al 33 per cento del totale.
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Tabella 5.1 — Spese sostenute per misura, componente ed investimento (milioni di euro)

Amministrazione centrale di

Importo Misura

Spesa effettivamente

Spese effettivamente

ID MISURA Descrizione misura - B/A) %
riferimento (A) sostenute al 31.12 2022 sostenute al 28.02.2023 (B) (B/4) %
Rafforzamento dell'Ecobonus e del MIN AMBIENTE E SICUREZZA
M2C312.1 Sismabonus per I'efficienza ENERGETICA 13.950,00 8.718,75 8.718,75 62,50
energetica e la sicurezza degli edifici
Credito d'imposta per i beni MINISTERO IMPRESE E DEL MADE IN
M1C211.1.1 N 8.867,96 5.438,44 5.438,44 61,33
strumentali 4.0 ITALY
Interventi per la resilienza, la
M2C412.2 valorizzazione del territorio Ministero dell'Interno 6.000,00 1.645,23 1.645,23 27,42
e
I'efficienza energetica dei Comuni
Linee di collegamento ad Alta
s MINISTERO INFRASTRUTTURE E
M3C111.2.1 Velocita con I'Europa nel Nord 3.670,00 1.378,33 1.356,99 36,98
: : TRASPORTI
(Brescia-Verona-Vicenza - Padova)
Linee di collegamento ad Alta MINISTERO INFRASTRUTTURE E
M3C1/1.2.2 Velocita con I'Europa nel Nord 3.970,14 1.333,88 1.289,93 32,49
oo e TRASPORTI
(Liguria-Alpi)
Potenziamento dei nodi ferroviari
. . . MINISTERO INFRASTRUTTURE E
M3C1/1.5 metropolitani e dei collegamenti 2.970,42 872,44 812,53 27,35
N P TRASPORTI
nazionali chiave
M1C2i1.1.2 | Credito d'imposta (immateriali non MINISTERO IMPRESE E DEL MADE 1.913,90 78,20 78,20 4,11
4.0) IN ITALY
1C211.1.3 Crediti d'imposta per beni MINISTERO IMPRESE E DEL MADE 290,8 50,45 50,45 17,35
immateriali tradizionali IN ITALY
’ - MINISTERO IMPRESE E DEL MADE IN
M1C2I1.1.4 Credito d'imposta per R&D&I ITALY 2.008,34 559,69 559,69 27,87
M1C215.1.1 Rifinanziamento e ridefinizione del Min Affari Esteri e C Int 1.200,00 534,47 550,58 45,88
-1 Fondo 394/81 gestito da SIMEST in Aftari Esteri e Cooperaz In! -200, g g g
Piano di messa in sicurezza e
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E
M4c1i13.3 riqualificazione dell'edilizia MERITO 3.900,00 535,16 535,16 13,72
scolastica
Investimenti in progetti di
. . Tt
Msc2i2.7 | rEenerazione urbana, voltia Ministero dell'lnterno 3.300,00 0,00 409,80 12,42
ridurre situazioni di emarginazione
e degrado sociale
Collegamenti ferroviari ad Alta
s ) ) MINISTERO INFRASTRUTTURE E
M3C1/1.1.1 Velocita con il Mezzogiorno per TRASPORTI 1.400,00 361,54 349,64 24,97
passeggeri e merci (Napoli - Bari)
N . N MINISTERO IMPRESE E DEL MADE IN
M1C2I1.1.5 Credito d'imposta formazione ITALY 300,00 300,00 300,00 100,00
Investimento in capitale umano per
M1C113.1 rafforzare I’Ufficio del Processo e Ministero della Giustizia 2.268,05 245,17 288,17 12,71
superare le disparita tra tribunali
Piani urbani integrati - progetti .
M5C212.2.C n Ministero dell'Interno 2.493,80 0,00 249,38 10,00
generali
MAC1I3.2 Scuola 4.0 - scuole innovative, nuove MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E 2.100,00 238,31 238,31 11.35
i aule didattiche e laboratori MERITO T ! ! !
Rinnovo del parco autobus regionale
N . - MINISTERO INFRASTRUTTURE E
M2C214.4.1 per il trasporto pubblico con veicoli 2.415,00 219,60 219,60 9,09
N TRASPORTI
combustibili puliti
Misure per la gestione del rischio di
M2C412.1.B alluvione e per la riduzione PCM - Dip Protezione Civile 1.200,00 185,09 185,09 15,42
del rischio idrogeologico
Aree interne - Potenziamento servizi
M5C311.1.1 : . . PCM - DIP POLITICHE DI COESIONE 725,00 10,01 176,18 24,30
e infrastrutture sociali di comunita
Potenziamento, elettrificazione e MINISTERO INFRASTRUTTURE E
M3C1/1.7 aumento della resilienza delle 2.400,00 22,26 167,21 6,97
q TRASPORTI
ferrovie nel Sud
Fondo per il Programma Nazionale
Ricerca (PNR) e progetti di Ricerca . . . .
M4c2i1.1 e . Min dell'Universita e della Ricerca 1.800,00 130,42 163,22 9,07
di Significativo Interesse Nazionale
(PRIN)
Digitalizzazione dell'Istituto
Nazionale per la Previdenza Sociale PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE
M1C1/1.6.3 (INPS) e dell'istituto nazionale per DIéITALE 296,00 161,63 161,63 54,60
I'assicurazione contro gli Infortuni sul
Lavoro (INAIL)
Sviluppo del sistema europeo di
N ) i MINISTERO INFRASTRUTTURE E
M3C1/1.4 gestione del traffico ferroviario 2.970,00 59,63 138,86 4,68
TRASPORTI
(ERTMS)
i i |
FETOEEreRIbO I MINISTERO DELLISTRUZIONE E
M4C111.1 dell'infanzia e servizi di educazione e MERITO 4.600,00 119,00 119,00 2,59
cura per la prima infanzia
Altro 116.694,47 1.412,19 1.667,46 1,43
Totale 191.499,18 24.481,24 25.740,85 13,44

Fonte: elaborazioni Struttura di Missione PNRR su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze. Le
cifre riportate sono soggette ad arrotondamenti.
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Tabella 5.2 — Spese sostenute per Amministrazione titolare (in euro)

Spesa sostenuta (B/A)
Amministrazione Importo Misura (A) (B) %
MINISTERI AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE 1.200.000.000 534.465.662 45
MINISTERO IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 19.648.000.000 6.481.475.076 33
MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA 34.682.812.011 8.721.751.406 25
CONSIGLIO DI STATO 41.800.000 7.704.339 18
PCM - DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE 1.199.999.999 185.088.192 15
PCM - DIP POL GIOVAN E SERV CIV UNIVERS 650.000.000 96.000.000 15
MINISTERO DELL'INTERNO 12.489.799.999 1.645.225.320 13
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 39.701.732.461 4.775.043.378 12
MINISTERO DELLE GIUSTIZIA 2.679.789.053 247.842.498 9
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO 17.593.999.994 1.164.596.723 7
PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE 12.849.703.183 246.825.396 2
MINISTERO DEL TURISMO 2.400.000.000 42.978.685 2
PCM - DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA 1.268.899.990 22.427.172 2
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 11.732.000.000 188.640.000 2
PCM - DIP POLITICHE DI COESIONE 1.344.999.998 14.618.832 1
PCM - DIP PARI OPPORTUNITA E FAMIGLIA 10.000.000 81.396 1
MIN AGRIC. SOVRANITA' ALIM. E FORESTE 3.680.000.000 23.689.254 1
MINISTERO DELLA SALUTE 15.625.541.067 78.950.557 1
MINISTERO DELLA CULTURA 4.275.000.000 3.792.657 0
PCM - DIP AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE 135.000.000 44.812 0
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 7.250.100.000 - 0
PCM - DIPARTIMENTO PER LO SPORT 700.000.000 - 0
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE 340.000.000 - 0
Totale complessivo 191.499.177.755 24.481.241.353 H 13

Fonte: elaborazioni Struttura di Missione PNRR su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze

La maggior parte delle Amministrazioni titolari ha raggiunto un livello di spesa inferiore alle
previsioni. Cio denota un ritardo nella fase di definizione e avvio delle misure che potrebbe incidere
sulla effettiva realizzazione dell’intero Piano con particolare riferimento al pieno raggiungimento
degli obiettivi finali.

La Tabella 5.3 ripropone la Tabella 1.10 e mostra il livello di attuazione finanziaria del Piano
riclassificato in base alle voci di spesa ReGiS.

Le misure che hanno registrato un maggiore livello di spesa risultano essere quelle attuate dalle
imprese attraverso incentivi automatici o contributi. La categoria “Concessione di contributi a
soggetti diversi da unita produttive” al 31 dicembre 2022 ha fatto registrare il 59 per cento di spesa
sostenuta rispetto alla dotazione finanziaria complessiva assegnata seguita dalla voce “Concessione
di incentivi ad unita produttive” con il 21 per cento. Si tratta per lo piu di interventi riferiti alle
misure automatiche gia attive (Ecobonus e Transizione 4.0). Questo tipo di misure nel corso del 2023
potra registrare importanti avanzamenti di spesa.
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Tabella 5.3 — Spese sostenute per categoria di spesa ReGiS (in euro)

Spesa sostenuta
al 31 dicembre
2022 (B)

Progetti in

Importo (A) essere e FSC

Categoria spesa ReGiS

A/B (%)

Acquisto di beni 8.373.999.993 1.705.970.000 591.861.563
Acquisto o realizzazione di servizi 43.894.333.176 3.843.100.000 1.010.191.746
Concessione di contributi a soggetti

. . . . 14.680.000.000 10.255.000.000 8.723.656.100 59
diversi da unita produttive
Concessione di incentivi ad unita

i 33.082.712.049 3.144.900.000 6.984.308.718 21

produttive
Realizzazione di lavori pubblici 91.056.632.537 48.035.455.000 7.170.073.226
Altro 411.500.000 - 1.150.000 0
Totale complessivo 191.499.177.755 | 66.984.425.000 | 24.481.241.353 13

Fonte: Elaborazioni Struttura di Missione PNRR su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze

La terza categoria di spesa € quella relativa alla “Realizzazione di lavori pubblici’, per la quale a
fronte di una dotazione finanziaria di circa 91 miliardi di euro, di cui 48 miliardi riferibili a progetti in
essere, sirileva un livello di spesa di 7,2 miliardi, pari all’ 8 per cento. Un’altra categoria di spesa che
mostra valori inferiori alla media in termini di spesa sostenuta & costituita dagli “Acquisti”: cio
dipende, essenzialmente, dalle strozzature nelle filiere produttive e dalla assenza di materie prime.
Il livello di spesa relativo alla categoria “Realizzazione di lavori pubblici” richiede una attenta
valutazione tenendo conto della numerosita e della eterogeneita degli interventi previsti, della loro
complessita e strategicita oltre che delle condizioni non favorevoli di tipo esogeno rappresentate
nel successivo capitolo.

Un'altra prospettiva di interesse consiste nel considerare il livello di spesa della categoria
“Realizzazione di lavori pubblici” in relazione alla tipologia di Soggetto attuatore (Tabella 5.4).

Tabella 5.4 — Spesa della categoria “Realizzazione di lavori pubblici” per Soggetto attuatore (in euro)

spesa sostenuta al
31 dicembre 2022

di cui progetti in Differenza (A-B)

Tipologia soggetto attuatore

Importo (A)

essere e FSC

(B)

Agenzie nazionali 1.024.999.998 625.000.000 10.012.732 1.014.987.266
Amministrazione centrale 15.358.847 034 5.477.000.000 246.460.366 | 15.112.386.668
ANAS 17.000.000 17.000.000 >10.000 16.490.000
Autorita di Sistema Portuale 216.208.000 216.208.000 6.486.240 209.721.760

Enti pubblici territoriali

43.133.145.036

25.881.337.000

2.750.507.790

40.382.637.246

Imprese

6.443.999.997

1.253.000.000

1.593.842

6.442.406.155

RFI

24.862.432.472

14.565.910.000

4.154.502.256

20.707.930.216

Totale realizzazione di lavori pubblici

91.056.632.537

48.035.455.000

7.170.073.226

83.886.559.311

Struttura di Missione PNRR su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze
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Gli enti territoriali, come emerge dalla Tabella 5.4, sono i principali Soggetti attuatori, seguiti da RFI
e dalle Amministrazione centrali. L'impegno complessivo richiesto a questi Soggetti attuatori
assorbe la quasi totalita della specifica categoria di spesa e soprattutto richiede uno sforzo notevole
in termini di capacita di spesa: nei prossimi tre anni sara necessario impiegare complessivamente
84 miliardi di euro.

Per quanto attiene alle spese riferibili alle imprese, si tratta per lo piu di interventi relativi al piano
banda larga. Tali misure hanno mostrano ritardi a causa di criticita riscontrate per il reperimento
delle materie prime e della manodopera necessaria per la realizzazione dei lavori oltre che a
difficolta legate alla definizione e attuazione della misura.

Infine, una considerazione di carattere generale riguarda il fatto che il PNRR prevede investimenti
per i quali in alcuni casi si richiede un’attenta valutazione delle risorse indispensabili a sostenere le
spese di gestione connesse alle infrastrutture realizzate. Inoltre, € necessario quantificare il
fabbisogno di risorse umane ed economiche utili a garantire I'efficacia strategica degli interventi,
anche in un orizzonte temporale piu esteso di quello del Piano.

Un esempio & rappresentato dalle misure incluse nella M6C1, “Reti di prossimita, strutture e
telemedicina per I'assistenza sanitaria territoriale”, come gli Ospedali di comunita e i servizi di
assistenza domiciliare, per i quali bisognera procedere all’assunzione del relativo personale?’.

Un ulteriore esempio riguarda la digitalizzazione (M1C1) che, in alcuni casi, prevede una modifica
nel modello di spesa, come per il finanziamento della migrazione degli atti della Pubblica
Amministrazione sulla piattaforma digitale Cloud, dal momento che I'investimento si traduce in una
spesa in conto corrente trattandosi di un servizio e non di un investimento in conto capitale.

5.3 Quota risorse assegnate al Mezzogiorno

La riduzione dei divari territoriali e la coesione territoriale rappresentano una delle principali sfide
del PNRR italiano. A tal fine il comma 6 bis dell’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77
convertito con modificazione dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, prevede I'impegno a destinare ai
territori del Mezzogiorno almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente.

In tale contesto, il Governo per consentire I'effettiva realizzazione degli interventi previsti per il
Mezzogiorno, ha ritenuto necessario effettuare preliminarmente una puntuale ricognizione degli
interventi finanziati dalle politiche di coesione 2014-2020, al fine di verificare |'effettivo stato di
relazione, individuare le sinergie e complementarita con le misure finanziate dal PNRR, evitando
sovrapposizioni che potrebbero rallentare I’attuazione del Piano medesimo.

127 Ufficio Parlamentare di Bilancio, Focus n. 2/2023 “L’assistenza sanitaria territoriale: una sfida per il Servizio sanitario
nazionale”. Nel Rapporto si precisa inoltre che “Peraltro, la programmazione finanziaria per il triennio iniziato nel 2023
implica un ridimensionamento della quota del prodotto allocata alla sanita pubblica, che renderebbe difficile
potenziarne i servizi, anche in presenza di una riorganizzazione degli stessi. Plausibilmente emergera quindi I'esigenza
di destinare ulteriori finanziamenti all’assistenza sanitaria territoriale; tra I'altro il Governo si € impegnato con le Regioni
a reperire ulteriori risorse ove si rendessero necessarie, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. Con riguardo
al necessario potenziamento delle risorse umane, la difficolta di reperire il personale e la perdita di attrattivita del SSN
stanno diventando un’emergenza, soprattutto per quanto riguarda gli infermieri e alcune categorie di medici, da
affrontare con una adeguata programmazione del personale, I'incremento dell’offerta formativa, I'adozione di misure
volte a restituire attrattivita al lavoro nel SSN in termini di riconoscimento sociale ed economico.”
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La relazione sull’attuazione delle politiche di coesione ha restituito un quadro attuativo
evidentemente critico dove a fronte di 126 miliardi di euro previsti per il periodo 2014-2020, il livello
di attuazione al 31 ottobre 2022 é risultato pari al 34%. In altri termini dopo 8 anni sono stati spesi
solo 43 miliardi di euro.

Il PNNR destina al Mezzogiorno circa 75,1 miliardi di euro, come verra illustrato di seguito.

Se il trend di impiego delle risorse assegnate dal PNRR non supera le criticita registrate nelle
politiche di coesione, il Mezzogiorno non sara in grado di realizzare gli obiettivi previsti dal PNRR
entro il 30 giugno 2026 con ripercussioni negative sui divari territoriali. Inoltre, si segnala che, per
il medesimo periodo di attuazione del PNRR, il Mezzogiorno dovra inoltre avviare e attuare gli
interventi finanziati dalle politiche di coesione Europea e nazionali (2021-2027).

In tal senso, il Governo ha proposto alle Regioni un approccio unitario e integrato al fine di:

= coordinare le misure e le politiche di investimento del PNRR con la nuova programmazione
2021-2027;

= promuovere I'armonizzazione tra il sistema delle riforme e degli interventi finanziati dal
PNRR con gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale;

= individuare le nuove priorita di intervento finanziabili nelllambito del nuovo ciclo di
programmazione 2021-2027, in coerenza con quanto gia finanziato e attuato nell’ambito del
PNRR;

= individuare eventuali condizionalita per la selezione e il conseguente finanziamento degli
investimenti nell’ambito del nuovo ciclo di programmazione 2021-2027;

= rispondere alle priorita di pianificazione e programmazione garantendo 'uso efficace delle
risorse a livello territoriale ed evitando duplicazione, frammentazione e “conflitti” di obiettivi
e interventi.

La Conferenza Straordinaria Stato-Regioni e provincie autonome, nella seduta straordinaria del 18
maggio 2023, ha preso atto della strategia del Governo di assicurare la piena integrazione tra PNRR
e Politiche di Coesione, in linea con quanto previsto dal Regolamento REPowerEU che prevede il
concorso delle politiche di coesione agli obiettivi di riduzione della dipendenza dal gas russo.

In tal senso sono gia iniziati gli incontri con i singoli Presidenti delle Regioni per verificare le risorse
gia assegnate dal PNRR e dai precedenti cicli di programmazione e definire le priorita di impiego per
le risorse della programmazione 2021-2027.

Anche in questo specifico ambito, come pil in generale nell’attuazione del Piano, il coinvolgimento
delle Regioni & essenziale per il coordinamento con le politiche del territorio, per mettere a sistema
risorse e programmazioni e per organizzare al meglio la macchina amministrativa.

In relazione al rispetto del vincolo di destinare ai territori del Mezzogiorno almeno il 40 per cento
delle risorse allocabili territorialmente, il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri attraverso il Nucleo di Valutazione e Analisi per la Programmazione —
NUVAP - ha effettuato la verifica con riferimento al complesso delle misure del PNRR, per un
importo di 191, 5 miliardi di euro, e del PNC, per un importo di 30,6 miliardi di euro. Il volume
complessivo delle misure monitorate & pari a 222,1 miliardi di euro.

Tale analisi si basa su un metodo ormai consolidato a partire da una costante interazione con le 23
amministrazioni centrali responsabili delle misure. Le fonti informative utilizzate sono di diversa
natura, sia atti formali (riparti e avvisi per la selezione di progetti) sia documenti istruttori, dati di
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stima e proiezioni delle amministrazioni titolari. L’analisi individua le misure con destinazione
territoriale (escludendo interventi che presentano natura trasversale o a valenza nazionale) e
analizza sia quelle attivate sia quelle non ancora attivate.

| dati presenti nel sistema di monitoraggio ReGiS possono essere utilizzati solo in parte quale base
informativa per la suddetta attivita di verifica, in ragione non solo dello stato di attuazione delle
misure PNRR (in parte ancora non attivate e, quindi, non ancora monitorate) ma anche di alcune
caratteristiche dei dati che non consentono ancora la puntuale localizzazione dei beneficiari delle
risorse di tutti i progetti monitorati.

All’esito dell’ultima verifica al 31 dicembre 2022, le risorse PNRR destinate al Mezzogiorno (Tabella
5.5) sono state quantificate in circa 75,1 miliardi, pari al 41 per cento del totale delle risorse PNRR
con destinazione territoriale (183,3 miliardi dei 191,5 totali).

Se si considera anche il PNC (Tabella 5.6), 'importo complessivo delle risorse destinate al
Mezzogiorno aumenta a 86,9 miliardi.

Il vincolo di destinazione territoriale risulta al momento pertanto soddisfatto a livello di
assegnazione delle risorse, ma richiede una attenta verifica e valutazione per assicurare I'effettiva
attuazione degli interventi.

Con il progredire dell’attuazione, € migliorata la solidita della quantificazione delle risorse destinate
al Mezzogiorno: oltre il 60 per cento degli 86,9 miliardi di euro di risorse PNRR e PNC che
compongono la quota Mezzogiorno deriva da risorse associate a progetti selezionati (la quota
rappresentava il 45 per cento % nella precedente rilevazione); al contempo si & ridotto il peso dei
valori stimati dalle Amministrazioni per procedure non ancora attivate e quello dei dati da atti di
riparto per procedure che ancora non hanno concluso l'iter di selezione dei progetti.

La quota Mezzogiorno va comunque attentamente monitorata nel tempo, in quanto eventuali
difficolta in fase attuativa potrebbero non garantire la riduzione dei divari territoriali.
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Tabella 5.5 - Valutazione quota Mezzogiorno per amministrazione per le misure PNRR con
destinazione territoriale al 31 dicembre 2022 (milioni di euro)

Risorse totali con destinazione territoriale

Amministrazione Territorializz | Territoriali Di cui al Quota
abili zzate WL Mezzogiorno Mezzogiorno

Min. PA 709 - 709 283 40,0%
Min. Giustizia 2.722 - 2.722 1.155 42,5%
Dip. Transizione Digitale 9.708 - 9.708 4.203 43,3%
I’\t/la:lr:/ Imprese e Made in | 15,47 - 18.117 4.463 24,6%
Min. Esteri 1.200 - 1.200 451 37,6%
Min. Cultura 3.555 268 3.822 1.562 40,9%
Min. Turismo 1.786 500 2.286 714 31,3%
Min. Ambiente e S. E 33.198 627 33.825 13.393 39,6%
';’(')'r”ést :g”co't”ra' SA.- e 3.680 - 3.680 1.497 40,7%
?Ar;r’s';fﬂ? Infrastrutture e | 53 471 16.120 39.592 17.951 45,3%
Min. Istruzione e Merito 17.560 - 17.560 7.699 43,8%
Min. Universita e Ricerca 11.732 - 11.732 4,901 41,8%
Min. Lavoro e P. S. 7.250 - 7.250 2.840 39,2%
Min. Interno 12.490 - 12.490 5.652 45,3%
'F\,Ah;rF‘{'RAff' Eur., Sud, Coe. e 825 520 1.345 1.147 85,3%
Min. Salute 14.268 - 14.268 5.781 40,5%
Min. Economia 340 - 340 340 100,0%
PCM DARA 135 - 135 54 39,7%
PCM DPC 1.200 - 1.200 446 37,2%
PCM DPGSCU 650 - 650 331 51,0%
PCM DPO - - - - -
PCM DS 700 - 700 280 40,0%
PCM CS-Sisma 2016 - - - - -

Totale risorse 165.296 18.035 183.331 75.145 41,0%

Nota: La Tabella riporta la dotazione delle diverse misure arrotondata. Il calcolo dei totali e della
quota Mezzogiorno, per maggiore precisione, é effettuato sui valori in euro o al maggior livello di
dettaglio disponibile. | totali potrebbero pertanto non coincidere con la somma dei valori esposti a
causa degli arrotondamenti. Fonte: Elaborazione DPCoe-NUVAP su dati al 31/12/2022 rilevati presso
I"’Amministrazione titolare.
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Tabella 5.6 - Valutazione della quota Mezzogiorno per Amministrazione per le misure PNRR e PNC
con destinazione territoriale al 31 dicembre 2022 (milioni di euro e quote percentuali)
Risorse totali con destinazione territoriale

Amministrazione Territo'ri'alizza Territorializzate Totale i CUi, al Quo?a
bili Mezzogiorno Mezzogiorno
(e)=d/c

Min. PA 709 - 709 283 40,0%
Min. Giustizia 2.854 - 2.854 1.189 41,7%
Dip. Transizione Digitale 9.958 - 9.958 4.300 43,2%
Min. Imprese e Made in Italy 24.997 - 24.997 5.920 23,7%
Min. Esteri 1.200 - 1.200 451 37,6%
Min. Cultura 5.010 268 5.278 2.077 39,3%
Min. Turismo 1.786 500 2.286 714 31,3%
Min. Ambiente e S. E 37.761 627 38.388 15.218 39,6%
Min. Agricoltura, S.A. e Foreste 4.883 - 4.883 1.979 40,5%
Ministero Infrastrutture e Trasporti 32.341 16.120 48.462 23.016 47,5%
Min. Istruzione e Merito 17.560 - 17.560 7.699 43,8%
Min. Universita e Ricerca 12.232 - 12.232 5.119 41,8%
Min. Lavoro e P. S. 7.250 - 7.250 2.840 39,2%
Min. Interno 12.700 - 12.700 5.751 45,3%
Min. Aff. Eur., Sud, Coe. e PNRR 825 870 1.695 1.497 88,3%
Min. Salute 16.217 - 16.217 6.562 40,5%
Min. Economia 340 - 340 340 100,0%
PCM DARA 135 - 135 54 39,7%
PCM DPC 1.200 - 1.200 446 37,2%
PCM DPGSCU 650 - 650 331 51,0%
PCM DPO - - - - -
PCM DS 700 - 700 280 40,0%
PCM CS-Sisma 2016 1.780 - 1.780 811 45,6%

Totale risorse 193.090 18.385 211.475 86.877 41,1%

Nota: La Tabella riporta la dotazione delle diverse misure arrotondata. Il calcolo dei totali e della quota
Mezzogiorno, per maggiore precisione, e effettuato sui valori in euro o al maggior livello di dettaglio
disponibile. | totali potrebbero pertanto non coincidere con la somma dei valori esposti a causa degli
arrotondamenti.

Fonte: Elaborazione DPCoe-NUVAP su dati al 31/12/2022 rilevati presso ’Amministrazione titolare.
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5.4. 'accesso ai dati per la gestione e I'analisi del PNRR

5.4.1 Il sistema ReGiS
L'impianto innovativo del PNRR richiede un’impostazione altrettanto innovativa per la gestione, il

monitoraggio e I'analisi del Piano.

Il sistema ReGiS, sviluppato da subito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, integra in
un’unica piattaforma diversi sistemi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per il monitoraggio
degli investimenti pubblici o nell’ambito della politica di coesione. Rispetto ai sistemi preesistenti,
ReGiS mira a fornire alle amministrazioni responsabili dell’attuazione del Piano anzitutto uno
strumento gestionale, prevedendo al contempo un’evoluzione per consentire un’appropriata analisi
delle politiche pubbliche.

Il disegno delle varie funzionalita di ReGiS é stato il frutto di processo complesso che ha visto il
coinvolgimento di differenti attori.

A valle della sua messa in esercizio si € proceduto a:

- accreditare e profilare gli utenti a vario titolo coinvolti nella gestione dei progetti del
PNRR; dal momento che ReGiS & un applicativo integrato, la cui alimentazione richiede
la collaborazione di piu enti e articolazioni amministrative, per ciascun investimento e
stata necessaria una mappatura dei processi e una ripartizione degli obblighi di
attestazione a carico delle Amministrazioni Titolari e dei Soggetti attuatori;

- fornire indicazioni operative sulle modalita di espletamento degli adempimenti di
monitoraggio attraverso il sistema, con riferimento alla tipologia di informazioni
rilevanti, alle principali funzionalita, ai soggetti coinvolti a livello centrale e territoriale e
ai rispettivi ruoli, alle tempistiche e modalita di utilizzo?;

- supportare le Amministrazioni Titolari nella definizione delle procedure necessarie
all’attivazione delle misure e alla selezione dei progetti e dei Soggetti attuatori.

Ad oggi, sono ancora in corso attivita finalizzate a migliorare la qualita e la completezza del sistema,
con particolare riferimento ai progetti in essere per i quali non € stata ancora assicurata la piena
interoperabilita con i precedenti sistemi di monitoraggio. Tale circostanza ha generato un diffuso
rallentamento nei processi di “caricamento” dei dati da parte dei Soggetti attuatori.

Le principali informazioni raccolte attraverso il sistema ReGiS sono state rese disponibili dalla
Ragioneria Generale dello Stato in formato accessibile, elaborabile e navigabile nella sezione
“Catalogo Open Data” del portale Italia Domani.

128 Cip & avvenuto tramite la diffusione di Circolari e Linee Guida (in particolare la Circolare 27/2022 con relativi allegati,
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/news/Ispettorati/2022/news 21 giugno 2022), la predisposizione di cicli di
incontri formativi, la convocazione degli incontri del “Tavolo di coordinamento per il monitoraggio e la valutazione del
PNRR” istituito con Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 57 del 9 marzo 2022, coordinato dal Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato.
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5.4.2 Il quadro normativo
La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), all’articolo 1, comma 1044, ha impegnato

il Governo a rilevare i dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto
del PNRR e a renderli disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento a costi
programmati, obiettivi perseguiti, spesa sostenuta, ricadute sui territori che ne beneficiano,
Soggetti attuatori, tempi di realizzazione previsti ed effettivi, indicatori di realizzazione e di risultato,
nonché a ogni altro elemento utile per I'analisi e la valutazione degli interventi.

Il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2021 ha definito
modalita, tempistiche e strumenti per la rilevazione di tali dati. In particolare, I'articolo 9, rubricato
“Open Data”, stabilisce che sulla base delle informazioni conferite al sistema ReGiS il Ministero
dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha reso
accessibile in formato elaborabile e in formato navigabile i dati sull’attuazione finanziaria, fisica e
procedurale relativi a ciascun progetto, assieme ai costi programmati e ai Milestone e Target
perseguiti.

Secondo quanto precisato dal decreto quindi, sulla base delle informazioni conferite al sistema
informatizzato, si stanno rendendo man mano accessibili in formato elaborabile e navigabile i dati
di attuazione relativi a ciascun progetto, assieme ai costi programmati e ai milestone e target
perseguiti.

Come anticipato, sono ancora in corso attivita per migliorare la qualita e la completezza dei dati
inseriti dai Soggetti attuatori degli interventi. In alcuni casi, queste azioni hanno richiesto il ricorso
a meccanismi di coordinamento con i soggetti titolari di banche dati e sistemi che devono operare
in interoperabilita con il Sistema ReGiS, come la banca dati dei contratti pubblici di ANAC e i sistemi
locali delle Amministrazioni.

Le informazioni relative ai progetti monitorati nell’ambito di Regis (che raccoglie i dati dettagliati su
finanziamenti, procedure di affidamento, pagamenti, indicatori, fasi dell’iter procedurale relative
all’avanzamento del progetto, contributo del progetto ai target del PNRR) mostrano, infatti, ancora
un elevato grado di eterogeneita.

Le misure per le quali al primo marzo 2023 non erano ancora individuati sul sistema ReGiS i singoli
progetti finanziati dal PNRR hanno un valore in termini di importo assegnato, ai sensi del decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021 e successive modificazioni, pari a circa 53
miliardi di euro. In alcuni casi I'assenza di dati & dovuta al fatto che sono ancora in corso le
interlocuzioni per definire le modalita di monitoraggio dell’intervento come, ad esempio, per la
misura di M2C3 “Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per I'efficienza energetica e la
sicurezza degli edifici”, che ha uno stanziamento prossimo ai 14 miliardi. In altri casi, 'assenza
dipende dal fatto che i finanziamenti sono ancora in fase di assegnazione e in altri, ancora, &
imputabile ai tempi di immissione del dato da parte dei soggetti deputati.

Al fine di consentire un presidio efficace sulla fase di esecuzione del Piano e per garantire la
tempestiva adozione di eventuali misure correttive necessarie per assicurare il raggiungimento degli
obiettivi previsti, si continua a fornire indicazioni alle Amministrazione centrali titolari di misura del
PNRR affinché verifichino la correttezza e la completezza dei dati risultanti dal sistema informatico.
In particolare, il processo di validazione — che deve essere effettuato con cadenza almeno mensile
e dal punto di vista tecnico consiste nell'implementazione di alcuni controlli automatici sulla
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coerenza dei dati inseriti e nella restituzione di un Report con I'elenco degli errori e delle avvertenze
rilevate — dovrebbe coincidere a livello amministrativo con una correlata assunzione di
responsabilita delle informazioni validate da parte dell’Amministrazione titolare.

La platea dei progetti monitorati in ReGiS e suscettibile di modifiche soprattutto per quanto riguarda
i “progetti in essere”, ossia quelli con una dotazione finanziaria gia assegnata precedentemente
all’'approvazione del PNRR, per i quali devono essere adottate procedure di verifica finalizzate a
garantire la coerenza con i criteri di selezione, con gli obiettivi del PNRR, nonché la conformita e
I’effettivo rispetto delle regole, degli obblighi e dei principi del Piano (tra cui quello del DNSH). |
progetti validati dovrebbero quindi comprendere solamente gli interventi per i quali si sono
concluse le opportune verifiche e le interlocuzioni con il Soggetto Attuatore per le richieste di
chiarimento.

Ad ausilio dell’acquisizione di tutti i dati necessari all’effettuazione dei controlli sulle attivita
finanziate nell’ambito dell’attuazione del PNRR, il decreto-legge n.13/2023 all’articolo 5, comma 1,
stabilisce che ReGiS deve essere alimentato con i dati del codice fiscale, della partita IVA e con
eventuali altri dati personali necessari per l'identificazione fiscale dei soggetti destinatari,
aggiudicatari o altri soggetti che, a qualsiasi titolo, ricevano benefici economici. Tale disposizione &
finalizzata ad avere tutti gli elementi necessari per perseguire con efficacia finalita di controllo,
ispezione, valutazione e monitoraggio sulla correttezza e legittimita delle richieste di benefici
economici, anche nell’'ottica di evitare il doppio finanziamento tra i diversi fondi e il doppio
conteggio di uno stesso beneficiario per i target del PNRR. La pubblicazione delle informazioni a
livello granulare avviene in linea con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

5.4.3 Le funzionalita del sistema ReGiS
Obiettivo del sistema ReGiS e quello di supportare tutti Soggetti a vario titolo coinvolti
nell’attuazione degli interventi del PNRR attraverso le seguenti attivita:

- supporto alla gestione, monitoraggio e controllo delle iniziative finanziate (misure, sub-
misure e riforme);

- supporto alla rilevazione dei dati dell’avanzamento di ogni singolo intervento del PNRR dal
punto di vista materiale, finanziario e procedurale;

- centralizzazione delle informazioni provenienti dalle Amministrazioni che rivestono ruoli di
responsabilita nell’ambito dell’attuazione del PNRR (ad esempio, le amministrazioni centrali
e gli enti locali);

- storicizzazione di tutti i dati rilevati in modalita strutturata e relativa divulgazione finalizzata
alla consultazione da parte dei soggetti che ne hanno titolo (ad esempio, I'organismo di
audit, le amministrazioni titolari e la Commissione europea);

- archiviazione della documentazione rilevante in ogni fase dei processi supportati.

Il sistema ReGiS & interoperabile con le principali banche dati nazionali e garantisce I'assolvimento
degli obblighi in merito al monitoraggio degli investimenti pubblici, nel rispetto della previsione
normativa disciplinata dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, anche attraverso un
costante allineamento delle informazioni con quelle contenute nella Banca Dati delle
Amministrazioni Pubbliche (BDAP).
Piu in dettaglio, oltre che con la BDAP, ReGiS & interoperabile con i seguenti sistemi:
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- il sistema CUP (Codice Unico di Progetto), gestito dal Dipartimento per la programmazione
e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che
attribuisce i codici che identificano in maniera univoca i singoli progetti degli investimenti
pubblici, facilitando, tra le altre cose, l'individuazione di eventuali casistiche di doppio
finanziamento;

- il sistema SIMOG (Sistema Informativo Monitoraggio Gare) dell’Autorita Nazionale
Anticorruzione (ANAC), nel quale vengono registrati in maniera univoca i codici identificativi
delle gare espletate dalla Stazioni Appaltanti;

- il sistema della fatturazione elettronica, attraverso cui vengono emesse e registrate le
fatture di tutte le imprese che erogano beni e servizi in favore delle amministrazioni
pubbliche, anche territoriali;

- i sistemi SIOPE+, SICOGE e PCC che consentono il recupero dei dati relativi ai pagamenti e
alle fatture elettroniche collegate a un determinato CUP.

Negli ultimi mesi sono state inoltre messe a disposizione funzioni di supporto per i controlli, quali
ad esempio:

- la possibilita di recupero della visura camerale di un appaltatore;

- la predisposizione automatica del file di trasferimento dei dati nel formato nativo ARACHNE
per il popolamento di questa banca dati;

- il collegamento con banche dati specializzate, utilizzate dai maggiori istituti bancari italiani
in osservanza di quanto previsto nella direttiva (UE) 2015/849 in materia di antiriciclaggio.

Ad oggi si evidenzia che sono stati profilati a sistema oltre 30 mila utenti suddivisi tra
Amministrazioni titolari di misura, Enti territoriali, Comuni, altri Soggetti Attuatori nonché ulteriori
attori coinvolti a vario titolo.

Tutti gli utenti, opportunamente formati mediante sessioni ad hoc — ancora in corso di
espletamento — procedono al caricamento a sistema delle informazioni oggi disponibili,
aggiornando costantemente ReGiS nel rispetto delle indicazioni fornite dal MEF-RGS con la Circolare
n. 27 del 21 giugno 2022.

Oltre alle suddette iniziative formative, al fine di promuovere una rapida adozione e un corretto
utilizzo di ReGiS, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha provveduto a svolgere anche le
seguenti attivita:

- attivazione delle Ragioneria Territoriali dello Stato a supporto degli Enti locali per le attivita
connesse al monitoraggio, rendicontazione, controllo, in relazione ai Progetti PNRR in corso
di attuazione;

- messa a disposizione di task force dislocate presso le Amministrazioni centrali, finalizzate a
garantire un completo popolamento delle informazioni all’interno di ReGiS;

- diffusione della manualistica esplicativa dell’utilizzo delle varie funzionalita del sistema.
Tutto cio ha contributo a un incremento rilevante dei progetti inseriti nel sistema che, ad oggi, € pari
a quasi 180 mila per un valore complessivo di oltre 102 miliardi di euro.

Con I'obiettivo di arricchire le attuali funzioni presenti a sistema e di supportare al meglio i suoi
utilizzatori, ReGiS & ancora oggi in continua evoluzione. In particolare, tra le funzionalita dedicate ai
principali attori coinvolti nell’attuazione dei progetti, ossia i Soggetti Attuatori, & in via di rilascio sia
la possibilita di caricare autonomamente sul sistema ReGiS i codici di progetto (CUP) ammessi al
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finanziamento del PNRR sia di apportare direttamente eventuali variazioni degli importi gia presenti.
Inoltre, verra garantita loro la possibilita di inserire, per il tramite di un’apposita funzionalita,
direttamente la richiesta di attivazione della propria utenza.
Parallelamente, si sta lavorando a ulteriori sviluppi del sistema ReGiS finalizzati a:
- migliorare l'interazione dell’utente con il sistema attraverso un’interfaccia semplificata e di
agevole utilizzo;
- migliorare la qualita dei dati;
- implementare strumenti e meccanismi di allerta precoce (early warning) a livello di misura
e di progetto, al fine di individuare preventivamente condizioni che potrebbero causare un
ritardo complessivo sull’andamento della misura mettendo a repentaglio il conseguimento
degli obiettivi;
- implementare funzionalita a supporto dei processi di controllo e di prevenzione del rischio
frode.

5.4.4 | dati pubblicati (Open data)

I 18 aprile 2023, sul sito Italia Domani, sono stati pubblicati i dataset aggiornati sui progetti del
PNRR, a disposizione dei cittadini, delle organizzazioni e delle reti civiche per il monitoraggio civico.
La pubblicazione di informazioni in formato aperto & funzionale ad assicurare la trasparenza e
I’accountability nella programmazione e attuazione del Piano.

A partire dalla fine 2021 vengono progressivamente pubblicati, con licenza CC-BY 4.0 secondo
qguanto suggerito da AglD, dataset sulla programmazione e I'avanzamento delle Misure e dei
progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza contenenti:

e informazioni aggregate a livello di misura o sub-misura e relativi metadati;

e informazioni a livello di progetto e relativi metadati.

Ad eccezione dei dataset contenenti informazioni aggregate a livello di misura o sub-misura, per cui
I’'aggiornamento avviene solo in caso di modifiche di natura normativa (ad esempio, modifiche al
decreto del Ministro dell’Economia del 6 agosto 2021) o al termine del periodo di rendicontazione
alla Commissione europea, si mira a giungere a un aggiornamento dei dati open con periodicita
semestrale. Ciascuna pubblicazione viene prodotta in formato aperto tabellare (CSV), ad albero
(JSON) ed Excel.

| dataset nei quali vengono organizzate in modo strutturato le informazioni disponibili attraverso il
portale Italia Domani sono riportati di seguito.

e Gare Aggiudicatari del PNRR: associa a ciascun progetto CUP/CLP riconducibile alla sub-
misura di riferimento del PNRR le informazioni sulle gare effettuate per la sua realizzazione,
identificate tramite Codice Identificativo della Gara (CIG) o tramite codice interno procedura
di aggiudicazione (PDA) nel caso in cui si possa derogare alla richiesta del CIG in base alla
normativa vigente.

e Amministrazioni Titolari - Interoperabilita: raccorda le denominazioni delle amministrazioni
titolari di misure del PNRR, provenienti dal sistema ReGiS, con I'anagrafe ente BDAP e IPA.
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e Localizzazione del PNRR: associa a ciascun progetto CUP/CLP riconducibile alla sub-misura
di riferimento del PNRR le informazioni su regione, provincia, comune, indirizzo e Cap di
localizzazione del progetto.

e Progetti del PNRR: associa a ciascuna misura o sub-misura e al loro corredo informativo del
Piano i progetti identificati tramite CUP/CLP.

e Soggetti del PNRR: associa a ciascun progetto CUP/CLP riconducibile alla sub-misura di
riferimento del PNRR le informazioni su Codice Fiscale, denominazione, forma giuridica e
codice ATECO dell'attivita economica (se pertinente) dei destinatari finali e degli
intermediari/sub-attuatori. Le informazioni relative all’Amministrazione Titolare e al
Soggetto attuatore sono riportate nel dataset “Progetti”, mentre le informazioni relative
all’Aggiudicatario nel dataset “Gare Aggiudicatari”.

e Universo ReGi$ - Gare Aggiudicatari del PNRR: associa a ciascun progetto CUP/CLP presente
sulla piattaforma ReGiS alla data di estrazione le informazioni sulle gare effettuate per la sua
realizzazione.

e Universo ReGiS - Localizzazione del PNRR: associa a ciascun progetto CUP/CLP presente
sulla piattaforma ReGiS alla data di estrazione le informazioni su regione, provincia, comune,
indirizzo e Cap di localizzazione del progetto.

e Universo ReGiS — Progetti: riporta per ciascuna misura o sub-misura del Piano il corredo
informativo di tutti i progetti identificati tramite CUP/CLP presenti sulla piattaforma ReGiS
alla data di estrazione, indipendentemente dalla sottomissione e dall’esito del processo di
validazione, ossia dal consolidamento periodico delle informazioni tramite controlli
automatici di coerenza e tramite le opportune verifiche amministrative poste in essere dalle
Amministrazioni Titolari.

5.4.5 Prime evidenze dai dati pubblicati da ReGiS

Il 1° marzo 2023 sono stati pubblicati in formato aperto su ReGiS vari dataset, che rappresentano
un importante passo verso una maggiore trasparenza al fine di consentire a tutti i cittadini di
verificare e analizzare lo stato di attuazione del PNRR.

Nel dataset “Progetti Universo ReGiS” all’atto della pubblicazione risultavano inseriti 138.782
progetti per un valore finanziario di 94,4 miliardi di euro ovvero il 50% delle risorse del PNRR. Nel
dataset “Progetti Validati”, il numero di interventi all’atto della pubblicazione risultava pari a
52.5239 per un valore di 38,8 miliardi di euro pari al 20 per centro del valore complessivo del Piano.

5.4.6 Dataset universo ReGiS

Analizzando i dati del dataset “Progetti Universo ReGiS” emerge che la Regione Lombardia & la prima
regione in termini di numero di progetti finanziati e di finanziamenti complessivamente intercettati.
Il Molise, invece si colloca al primo posto per finanziamento pro-capite. Il numero di progetti per
missione, sempre estratto dal dataset “Universo ReGiS”.
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Tabella 5.7 — Numero di progetti per missione

Missione n. progetti Importo
(euro)

Digitalizzazione, innov., competitivita e cultura 46.158 16.850.568.125
Inclusione e coesione 7.905 11.684.766.507
Infrastrutture per una mobilita sostenibile 148 21.042.007.217
Istruzione e ricerca 36.646 16.724.775.515
Rivoluzione verde e transizione ecologica 40.586 20.709.875.573
Salute 7.339 7.472.070.486
Totale 138.782 94.484.063.422

Fonte: Struttura di missione PNRR

Nel dettaglio le missioni Digitalizzazione e Rivoluzione verde fanno registrare ciascuna un numero
di progetti attualmente monitorati superiori a 40 mila. La missione Infrastrutture per una mobilita
sostenibile, invece, presenta 148 progetti. Al riguardo, & opportuno evidenziare che, sebbene per
alcune misure il numero di progetti possa apparire limitato, il valore economico associato &
rilevante. Pertanto, la valutazione va condotta anche sulla base del valore economico dell’intervento
a cui, tipicamente, si associa un maggiore impegno del Soggetto attuatore nelle fasi di
progettazione, di ottenimento delle autorizzazioni, di esecuzione del contratto e dei lavori. Spesso
gli interventi di importo maggiore sono contraddistinti, tra le altre cose, da tempi dell’iter
autorizzativo piu lunghi, sorprese geologiche, interferenze con sottoservizi, ritrovamenti
archeologici, richieste di maggiori approfondimenti in merito all'impatto ambientale.

5.4.7 Dataset Progetti Validati
Analizzando il dataset “Progetti PNRR Validati” emerge che oltre il 70 per cento degli investimenti e

afferente a progetti che prevedono la realizzazione di opere pubbliche quali ferrovie, scuole e
I"acquisto o la realizzazione di servizi, di cui circa il 30 per cento contribuisce alla transizione digitale
del Paese.

Con riguardo agli importi finanziati con risorse a valere sul PNRR corrispondenti ai CUP registrati sul
sistema ReGiS, le Missioni alle quali corrispondono piu del 50 per cento delle risorse sono la
Missione 1 (Investimenti per le connessioni internet veloci banda ultra-larga e 5G) con 5,4 miliardi
di euro, la Missione 4, in particolare M4C2 (Investimenti dalla ricerca all'impresa) con 7,2 miliardi
euro, la M2C2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilita sostenibile) con 4,2 miliardi e la
Missione 6 (Salute) con 6,8 miliardi.

In particolare, il Ministero dell'Universita e della Ricerca, il Ministero della Salute, il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e il Dipartimento per la trasformazione digitale sono le
Amministrazione centrali titolari di misura che — al 1° marzo 2023 — hanno attivato il maggior
numero di progetti in ReGiS (circa I’80 per cento dell’intero parco progetti).

Osservando invece i dati per Regione, emerge una distribuzione abbastanza equilibrata: a
primeggiare per numero di progetti € la Lombardia, con 9.964 interventi, seguita dalla Campania
con 7.025 progetti e da Piemonte e Lazio rispettivamente con 5.931 e 5.287 progetti; in termini di
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importi guidano la classifica il Lazio e la Lombardia (4 miliardi), la Campania (3,4 miliardi), I'Emilia
Romagna e la Sicilia (3,1 miliardi), mentre il Molise (225 milioni) e la Valle D’Aosta (212 milioni) sono
le regioni con una minor quantita di risorse attivate.

La ripartizione delle risorse del PNRR in base all’area geografica di appartenenza delle Regioni?®
mostra che al Sud e destinato il 38 per cento delle risorse, al Nord il 40 per cento e al Centro il 21
per cento.

5.4.8 ltaliadomani: i prossimi passi
Nei prossimi aggiornamenti (mese di giugno con dati a fine maggio) saranno pubblicati sul portale

Italia Domani ulteriori dataset tra cui:
- Indicatori, con le informazioni sul contributo di ciascun progetto (CUP) al valore
dell’indicatore comune e dell’indicatore associabile al target della misura che lo finanzia,
come individuato nell’allegato riveduto alla Decisione del Consiglio del 13 luglio 2021
- Gare Subappaltatori e componenti RTI del PNRR, con le informazioni sulle gare

aggiudicate a Raggruppamenti Temporanei di Impresa (RTI) o affidate dagli aggiudicatari

ai Subappaltatori.
Pil in generale, si intende potenziare il contenuto informativo del portale Italia Domani. Oltre
alllimmediata pubblicazione sul portale della presente Relazione al Parlamento sullo stato di
attuazione del Piano, verra avviata una nuova fase di arricchimento dei contenuti. Sono inoltre
previsti ulteriori sviluppi nella direzione di una sempre maggiore trasparenza, volti a rendere
disponibili open data in formato navigabile in una sezione apposita del sito. Il portale mira ad essere
il luogo unico dove attingere alle informazioni sulla programmazione e attuazione del Piano.
Per assicurare la tempestivita dell’aggiornamento della piattaforma ReGiS e superare le difficolta
emerse nel primo periodo di attuazione del Piano, appare indispensabile un confronto positivo e
costruttivo con i Soggetti attuatori, in modo da trovare soluzioni efficaci e condivise alle criticita
illustrate in maggiore dettaglio nel capitolo 7 della Relazione. Particolare attenzione é richiesta in
relazione al processo di validazione dei dati, che pur avendo registrato negli ultimi mesi un
importante avanzamento, richiede uno sforzo supplementare da parte delle amministrazioni
centrali per assicurare il regolare monitoraggio degli interventi, anche al fine di verificare
tempestivamente eventuali scostamenti che potrebbero determinare ritardi nell’attuazione del
Piano.

129Nota metodologica: un progetto pud essere associato a uno o pili enti territoriali; nel caso in cui il progetto sia associati ad enti
territoriali di diverse Regioni, il progetto viene conteggiato per ciascuna Regione e le risorse vengono equamente ripartite tra le
Regioni.
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6. Gli atti normativi per I'attuazione del PNRR e la nuova governance del Piano

Il 21 aprile scorso & stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge n. 41/2023 di conversione del
decreto-legge n. 13/2023 recante disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e del Piano
nazionale degli investimenti complementari (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di
coesione e della politica agricola comune.

Il decreto-legge € articolato in tre Parti: i) la Parte | (articoli da 1 a 7-ter) contiene disposizioni volte
ariorganizzare la governance per il PNRR e il PNC, rafforzando il sistema di coordinamento, gestione,
attuazione e monitoraggio delineato dal decreto-legge n. 77/2021 anche alla luce dell’istituzione
dell’Autorita politica delegata in materia di PNRR; ii) la Parte Il (articoli da 8 a 49-bis) reca disposizioni
atte a rafforzare la capacita amministrativa e a snellire le procedure; jii) la Parte Ill (articoli da 50 a
55) contiene disposizioni in materia di politiche di coesione e di politica agricola comune, nonché di
politiche giovanili.

Successivamente, con il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, significativamente intitolato
“Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita amministrativa delle amministrazioni
pubbliche”, sono state introdotte ulteriori disposizioni a sostegno della capacita amministrativa, che
costituisce elemento a sostegno del PNRR e, piu in generale, della capacita del nostro Paese di
intraprendere un solido percorso di sviluppo, di rispondere alle esigenze di coesione sociale e
territoriale e di fare fronte alle sfide sul fronte della politica energetica e dell’ambiente.

In questo capitolo sonoillustrate sinteticamente le novita normative riferite al PNRR, con particolare
riferimento alle misure previste per il rafforzamento della governance, le novita in materia di
procedimenti di natura finanziaria, le misure per il potenziamento della capacita amministrativa e
la semplificazione e accelerazione delle procedure. Sono inoltre descritte le funzioni della Struttura
di missione per il PNNR presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla luce delle disposizioni del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2023.

6.1 La nuova governance
La Parte | del decreto—legge n. 13/2023 contiene disposizioni che afferiscono alla governance del

PNRR, insieme alla semplificazione di procedimenti di tipo finanziario (a cui & dedicato il paragrafo
successivo), allo scopo di rafforzare e rendere piu efficace il sistema di coordinamento, gestione,
attuazione e monitoraggio delineato dal decreto—legge 31 maggio 2021, n. 77.

Quanto alla nuova governance del PNRR definita dal decreto - legge:

e sono state distinte chiaramente le attivita di coordinamento strategico e di interlocuzione
istituzionale con la Commissione europea di titolarita dell’Autorita politica delegata in materia di
PNRR, quelle di tipo contabile—finanziario e gestionale-operativo del Ministero dell’economia e
delle finanze e quelle attuative, di titolarita delle singole Amministrazioni centrali;

e si e provveduto a razionalizzare le attivita delle diverse strutture con compiti di coordinamento
e monitoraggio in materia di PNRR istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
mediante la costituzione di una specifica Struttura di missione PNRR, alla quale sono attribuite le
funzioni della precedente Segreteria tecnica di cui all’articolo 4 del decreto legislativon. 77/2021
(che viene incorporata) e quelle finalizzate all'individuazione delle soluzioni degli ostacoli
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all'attuazione corretta e tempestiva delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR derivanti
dalle disposizioni normative e dalle rispettive misure attuative, precedentemente assegnate
all’Unita per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione della Presidenza del
Consiglio dei ministri;

e ¢ stata garantita la piena operativita delle Unita PNRR delle Amministrazioni centrali, mediante
la stabilizzazione del personale non dirigenziale ad esso assegnato. Si trattava, come evidenziato
dalle organizzazioni sindacali e ribadito da ultimo nella recente relazione della Corte dei conti
sullo stato di attuazione del PNRR, di uno degli ostacoli principali all’efficacia dell’azione di dette
Unita, trattandosi di personale assunto a seguito di procedure concorsuali per posizioni a tempo
determinato in relazione al quale si & registrato un elevatissimo turn over per effetto dell’elevato
numero di concorsi per contratti di lavoro a tempo indeterminato, svolti nel medesimo arco
temporale, con un conseguente scorrimento delle graduatorie, oramai quasi del tutto esaurite;

e sono stati semplificati e resi piu rapidi (e, pertanto, maggiormente efficaci) sia I'esercizio dei
poteri sostitutivi, sia i meccanismi di superamento del dissenso, anche in considerazione
dell’avvio, nel corrente anno, della fase esecutiva della maggior parte dei programmi e dei
progetti PNRR;

e sono state rafforzate ed istituzionalizzate le forme di cooperazione con il partenariato
economico, sociale e territoriale, come confermato dalla riunione della Cabina di regia PNRR,
integrata con i rappresentanti delle parti sociali, convocata per I'acquisizione delle proposte
relative al capitolo REPowerEu e tenutasi a Palazzo Chigi lo scorso 20 aprile.

La nuova governance va nella direzione indicata dalla raccomandazione per I'ltalia proposta dalla

Commissione il 24 maggio 2023 nel quadro del Semestre europeo, in cui viene evidenziata

I'importanza di un quadro di governance efficace ai fini dell’attuazione del PNRR32,

La nuova governance del Piano delineata dal decreto-legge n. 13/2023 & stata oggetto di parere

positivo da parte della Conferenza unificata Stato — Regioni — Enti locali, acquisito I’'8 marzo 2023.

L'intenzione del Governo e quella di assicurare, nella nuova governance, uno stretto coinvolgimento

di Regioni, Province e Comuni nelle varie fasi di messa a punto e attuazione del Piano per

individuare, con spirito di collaborazione, i percorsi e le soluzioni piu adeguate per un efficace e

tempestivo raggiungimento degli obiettivi.

Va sottolineato il ruolo centrale oggi attribuito alla Cabina di regia, sia per il coinvolgimento attivo

delle amministrazioni regionali e locali sia per I'acquisizione delle istanze degli esponenti del

partenariato economico-sociale. In tal senso i rappresentanti del partenariato nel corso della

riunione del 20 aprile 2023 hanno espresso un forte apprezzamento per la nuova modalita di

confronto diretto con il Governo in tema di attuazione del PNRR.

Dungue, come si € gia avuto modo di evidenziare durante i lavori di conversione del decreto — legge

PNRR, non si & operata alcuna centralizzazione di funzioni o svuotamento di competenze, ma si €

provveduto a fare maggiore chiarezza tra i ruoli e le funzioni della Presidenza del Consiglio dei

Ministri e quelli del Ministero dell’economia e delle finanze. E stata assicurata la piena continuita

tra le attivita svolte dalle strutture centrali preposte alla governance del PNRR in base al decreto-

legge n. 77/2021 e quelle affidate alle nuove strutture, senza nessuna interruzione dei lavori.
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Inoltre, non si & prodotto alcun rallentamento nelle attivita delle Unita di missione PNRR mediante
la previsione della loro riorganizzazione, dal momento che si tratta di una mera facolta (da
esercitarsi entro e non oltre il 30 giugno 2023, come chiarito nel decreto—legge in materia di
personale n. 44 del 2023 pubblicato lo scorso 22 aprile) e non gia di un obbligo. Peraltro, per quanto
riguarda il personale dirigenziale, & stato stabilito che, in caso di riorganizzazione, la decadenza
dall’incarico si verifichi esclusivamente con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi
incarichi, garantendo in tal modo continuita.

Per il personale non dirigenziale delle Unita di missione PNRR & stata prevista una stabilizzazione a
valere sulle facolta assunzionali delle singole amministrazioni e nel pieno rispetto dell’articolo 97
Costituzione. Inoltre, per evitare la discontinuita nell’operativita delle Unita determinato dal
continuo turnover del personale verificatosi nel corso di questi due anni, si consente alle
Amministrazioni centrali di potere reclutare, fino al limite del contingente assegnato, ulteriori unita
di personale a tempo determinato (anch’esso suscettibile di stabilizzazione, una volta maturata
I"anzianita di servizio richiesta), selezionato attingendo a graduatorie in corso di validita, per i profili
professionali corrispondenti, nonché di utilizzare le risorse che si liberano per effetto delle
stabilizzazioni per ricorrere, ove necessario, ad attivita di assistenza tecnica.

6.2 | procedimenti di tipo finanziario
Quanto ai procedimenti di tipo finanziario, le disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 13/2023,

anche grazie al proficuo confronto che si & sviluppato con tutti i gruppi parlamentari (di maggioranza
e di opposizione) durante i lavori di conversione del decreto, forniscono risposte immediate a
specifiche istanze degli operatori economici, cosi come degli enti territoriali (Conferenza delle
Regioni, UPI e ANCI), finalizzate a:

e ridurre i tempi di trasferimento ai Soggetti attuatori e agli operatori economici delle risorse
necessarie per I'avvio delle procedure di gara (nel caso dei Soggetti attuatori) e per I'esecuzione
degli interventi;

e favorire la partecipazione degli operatori economici, mediante la riduzione degli oneri finanziari
da sostenere per la prestazione delle garanzie definitive relative ai contratti in corso di
esecuzione e non PNRR, alle nuove procedure di gara;

e evitare revoche di finanziamenti concessi per la realizzazione di interventi in presenza di ritardi
nei cronoprogrammi procedurali non ascrivibili al soggetto attuatore, in coerenza con quanto
evidenziato dalla recente relazione della Corte dei conti dello scorso mese di marzo relativo allo
stato di attuazione del PNRR;

e eliminare tutti gli ostacoli di tipo interpretativo e applicativo che hanno fino ad oggi ostacolato
I"avvio delle procedure ovvero il rispetto dei cronoprogrammi procedurali.

In particolare:

e ¢ stata prevista la possibilita di disporre anticipazioni finanziarie direttamente in favore dei
Soggetti attuatori e senza la necessaria mediazione delle Amministrazioni centrali titolari delle
misure;
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e ¢ stato autorizzato I'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali relativi al PNC, mediante il
coordinamento tra la tempistica degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, e quelli della decisione
di autorizzazione da parte della Commissione europea ai fini del rispetto della disciplina in
materia di aiuti di Stato;

e ¢ stata prevista la riduzione, in coerenza con le previsioni del PNRR, dei tempi di pagamento delle
pubbliche amministrazioni;

e sono state introdotte semplificazioni relative alle modalita di accesso ai due fondi per la revisione
prezzi istituite presso il MIT da parte delle stazioni appaltanti per le lavorazioni relative all’anno
2023;

e ¢ stata ammessa la finanziabilita con le risorse del Fondo MEF per I'avvio delle opere indifferibili
anche degli interventi oggetto di procedure di affidamento mediante accordi avviate dal 1°
gennaio 2022 al 17 maggio 2022, risolvendo, in tal modo, le problematiche rappresentate da
ANCI relativamente all’attuazione del Programma nazionale relativo alla qualita dell’abitare —
PINQUA;

e ¢ stata introdotta una maggiore flessibilita in relazione ai programmi finanziati sia con risorse del
PNRR sia con risorse del PNC.

6.3 La capacita amministrativa
La Parte Il del decreto-legge n. 13/2023 reca disposizioni finalizzate a rafforzare la capacita

amministrativa delle amministrazioni, centrali e territoriali, impegnate a vario titolo nell’attuazione
del PNRR. L’obiettivo del rafforzamento della capacita amministrativa e stato perseguito anche con
le disposizioni inserite nel decreto—legge n. 44/2023.

Tra le disposizioni del decreto—legge n. 13/2023, si segnalano in particolare quelle che prevedono:

¢ |'incremento, per gli entilocali, delle percentuali degli incarichi dirigenziali conferibili a personale
diverso dai dirigenti di ruolo, nonché dell’lammontare della componente variabile dei fondi per la
contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, ivi compresi i segretari comunali e
provinciali (accogliendo in tal modo una specifica richiesta di ANCI e di UPI);

o |e semplificazioni relative al reclutamento del personale dei Vigili del fuoco (preposto al rilascio
delle autorizzazioni antincendio) e dei magistrati ordinari, nonché del personale del Ministero
della giustizia, tra cui quello destinato all’Ufficio del processo;

¢ il rafforzamento del contingente di persone utilizzato presso la Commissione VIA PNIEC e PNRR,
nonché presso la Soprintendenza Speciale PNRR, al fine di ridurre i tempi delle istruttorie dei
procedimenti relativi alla valutazione di impatto ambientale e ai beni culturali;

¢ |'estensione alle Regioni e agli enti territoriali della possibilita di procedere alla stabilizzazione del
personale assunto mediante il concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di
duemilaottocento unita di personale non dirigenziale nell’ambito degli interventi previsti dalla
politica di coesione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027 e
ad essi assegnato.
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Il decreto-legge n. 44/2023 ha inoltre previsto varie novita con lo scopo di sostenere la pubblica
amministrazione nell'implementazione del PNRR. In particolare, gli enti locali, fino al 31 dicembre
2026, potranno procedere a stabilizzare il personale che abbia maturato, entro il 2026, almeno
trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso I'amministrazione
che procede all’assunzione, a condizione che sia stato assunto a tempo determinato a seguito di
procedure concorsuali. Le assunzioni sono effettuate a valere sulle facolta assunzionali di ciascuna
amministrazione disponibili a legislazione vigente all’atto della stabilizzazione. Il decreto provvede
anche a definire le modalita di sostegno alle assunzioni nei piccoli comuni (con popolazione fino a
5.000 abitanti). Per le amministrazioni centrali, il decreto innalza al 12 per cento, fino al 31 dicembre
2026, la percentuale massima per la copertura con personale estraneo alle amministrazioni
pubbliche dei posti dirigenziali di amministrazioni che rivestono il ruolo di stazioni appaltanti per il
PNRR.

6.4 Le misure di semplificazione
Nella Parte Il del decreto-legge n. 13/2023 sono state introdotte anche ulteriori semplificazioni di

tipo procedimentale, sia di carattere orizzontale (ovvero applicabili a tutti i settori) sia di carattere

verticale (ovvero applicabili a specifici settori).

Quanto alle misure di semplificazione c.d. orizzontali, applicabili a tutti gli investimenti PNRR, si

ricorda:

e [|'estensione a tutti gli appalti PNRR (ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da
quelle del PNRR e del PNC) delle disposizioni, attualmente limitate agli interventi in materia di
edilizia giudiziaria e penitenziaria, relative alla possibilita di procedere all’affidamento
congiunto della progettazione e dell’esecuzione, sulla base del solo progetto di fattibilita
tecnico — economica, allineando in tal modo la disciplina PNRR a quella prevista dal nuovo
Codice dei contratti pubblici;

e la proroga fino al 31 dicembre 2023 delle semplificazioni introdotte dal decreto—legge n.
76/2020 ed applicabili al PNRR, allo stato, fino al 30 giugno 2023, ad esclusione della
disposizione relativa alla limitazione della responsabilita erariale che costituisce un tema in
relazione al quale € in corso uno specifico approfondimento finalizzato a ridefinirla nel suo
complesso;

e ['applicazione, fino al 31 dicembre 2026, della procedura accelerata in materia di verifiche
antimafia;

e |'obbligo per le amministrazioni di svolgere, fino al 30 giugno 2024, le conferenze di servizi in
forma semplificata, con contestuale riduzione dei relativi termini di conclusione;

e il dimezzamento dei termini per I'effettuazione degli espropri (ad eccezione del termine di
cinque anni del vincolo preordinato all'esproprio), unitamente ad alcune puntuali
semplificazioni relative ai vari passaggi procedimentali;

e ['ulteriore accelerazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale, mediante
I’eliminazione dell’obbligo di attendere la conclusione delle attivita di verifica preventiva
dell’interesse archeologico o all’esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista. Inoltre, in
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casi eccezionali di interventi di competenza statale previsti dal PNRR, il Ministro competente
per la realizzazione dell’opera pud proporre al Ministro dell’lambiente e della sicurezza
energetica di disporre I'esenzione dalla VIA;

per i beni culturali e paesaggistici interessati dagli interventi previsti dal PNRR, lo svolgimento
da parte della Soprintendenza speciale delle attivita e delle funzioni delle Soprintendenze locali,
avvalendosi di queste ultime per la sola attivita istruttoria. Inoltre, per tutti gli interventi (e
dunque non solo per le opere PNRR) vengono ridotti i termini per la dichiarazione da interesse
culturale (prevendo, altresi, in caso di inerzia, l'intervento immediato dal Ministero) ed
introdotta una forma semplificata di rilascio dell’autorizzazione da parte delle Soprintendenze
in relazione agli interventi di manutenzione ordinaria, finanziati con risorse del PNRR o del PNC,
aventi ad oggetto immobili pubblici;

al fine precipuo di velocizzare il rilascio delle autorizzazioni antincendio da parte dei Vigili del
Fuoco, l'istituzione del Comitato centrale sulla sicurezza tecnica della transizione energetica e
per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, con il compito di adottare specifiche
linee guida e omogeneizzare i procedimenti valutativi.

Quanto alle misure di semplificazione di tipo verticale (o di settore), si richiama I'attenzione

sull’introduzione:

di semplificazioni relative alla riutilizzazione degli immobili demaniali, anche ai fini
dell’installazione di impianti di produzione di energia green, ed ai procedimenti di locazione,
nonché per impiego in interventi di rigenerazione urbana;

di un contributo pari a complessivi euro 40 milioni per I'anno 2023 per garantire il
raggiungimento dei target previsti dalla Missione 1, componente 1, sub-Investimento 1.4.4, del
PNRR, in sede di rinnovo degli accreditamenti da parte dell'Agenzia per I'ltalia digitale (AgID);

di ulteriori semplificazioni relativamente agli appalti in materia di edilizia scolastica e di scuole
innovative, chiarendo, da un lato, che dette semplificazioni riguardano tutti gli interventi di
edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarita del Ministero
dell'istruzione e del merito e, dall’altro, prevedendone I'applicazione anche da parte degli
Istituti tecnologici superiori;

di misure finalizzate a promuovere i dottorati di ricerca, anche di tipo innovativo, e il
reclutamento del personale docente universitario;

di disposizioni finalizzate a semplificare il rilascio delle autorizzazioni per I'esercizio di strutture
residenziali universitarie;

di disposizioni dirette ad estendere a tutti gli interventi di titolarita del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti I'applicazione del procedimento autorizzativo accelerato previsto
per le dieci opere di cui all’allegato 1V del decreto — legge n. 77 del 2021, nel quale svolge un
ruolo determinante il Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei lavori pubblici;
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e didisposizioni finalizzate ad omogeneizzazione della disciplina applicabile agli interventi contro
il dissesto idrogeologico di competenza del Dipartimento della Protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri;

e didisposizioni per un nuovo e piu rapido procedimento unico per l'installazione degli impianti
di produzione di energia da fonti rinnovabili, che integra il procedimento autorizzatorio con
quello di valutazione di impatto ambientale;

e di ulteriori semplificazioni per il rilascio delle autorizzazioni per la rbalizzazione e gestione degli
impianti radioelettrici e di telecomunicazione (Banda ultra-larga), nonché degli impianti
destinati alla produzione di energia green, con disposizioni specifiche per gli impianti di
accumulo energetico e per gli impianti agro-fotovoltaici*3’;

e di disposizioni finalizzate ad incrementare la tipologia delle aree idonee per legge ad ospitare
impianti di produzione di energia green, nonché di disposizioni volte a favorire l'installazione di
impianti mini-eolici ovvero di piccole dimensioni e con potenzia sino a 20kwh (i micro-impianti
sono gia liberalizzati), con esclusione delle aree protette e con particolari limiti di altezza (cinque
metri) per le aree di maggior pregio urbano;

e di semplificazioni per assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi previsti per il
Giubileo della Chiesa Cattolica del 2025.

6.5 La Struttura di missione PNRR
In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1 del decreto-legge n. 13/2023 convertito con

modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26
aprile 2023 ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la struttura di missione PNRR.
L'articolo 1 del decreto definisce le competenze e le attivita di competenza della Struttura di
missione. Nel dettaglio la Struttura di missione:

a) assicura il supporto all’Autorita politica delegata in materia di PNRR per I'esercizio delle
funzioni di indirizzo e coordinamento dell’azione strategica del Governo relativamente
all’attuazione del PNRR;

b) assicura il coordinamento strategico con le Amministrazioni titolari di interventi del PNRR;

c) assicura e svolge le interlocuzioni con la Commissione europea quale punto di contatto
nazionale per I'attuazione del PNRR, nonché per la verifica della coerenza dei risultati
derivanti dall’attuazione del Piano agli obiettivi e i traguardi concordati a livello europeo,
fermo quanto previsto dall’articolo 6 del decreto-legge 77/2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge 108/2021;

130 | due temi da ultimo indicati, in particolare, rivestono una rilevante importanza strategica ai fini dello sviluppo
dell’energia rinnovabile. Infatti, Iinstallazione degli impianti di accumulo di energia, resi disponibili dalle ultime
innovazioni tecnologiche, ne consente I'utilizzo anche quando la fonte (sole o vento) non c’é. La seconda misura
favorisce una piu ampia diffusione degli impianti fotovoltaici che, per produrre quantita di energia significative,
richiedono ampi spazi e che, pertanto, sono stati finora contenuti per non compromettere I'impiego agricolo del
territorio. La norma introdotta liberalizza gli impianti solari che non rubano spazio alle colture ma che, anzi, si integrano
con esse, consentendo non solo la produzione di energia elettrica rinnovabile ma anche I'innovazione delle tecniche
agricole secondo le nuove esigenze climatiche e di mercato.
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d)

g)

h)

D

0)

P)

acquisisce dall’Ispettorato generale per il PNRR le informazioni e i dati di attuazione del PNRR
a livello di ciascun progetto, ivi compresi quelli relativi al rispetto dei tempi programmati ed
a eventuali criticita rilevate nella fase di attuazione degli interventi;

verifica la coerenza della fase di attuazione del PNRR, rispetto agli obiettivi programmati, e
provvede alla definizione delle eventuali misure correttive ritenute necessarie, in
collaborazione con I'lspettorato generale per il PNRR di cui all’articolo 6 del citato decreto-
legge 77/ del 2021, anche sulla base dei dati e delle valutazioni elaborati dall’Unita di
missione NG-EU di cui all’articolo 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
supporta la Cabina di regia di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 77/2021del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77 nell’esercizio delle sue funzioni, anche attraverso il coordinamento di
riunioni tecniche preliminari alle sedute del predetto organismo, con il coinvolgimento delle
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nonché del partenariato economico, sociale e territoriale;

individua, sulla base delle segnalazioni trasmesse dalla Cabina di regia, gli ostacoli
all’attuazione corretta e tempestiva delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR
derivanti dalle disposizioni normative e dalle rispettive misure attuative e propone rimedi;
sovraintende allo svolgimento dell’attivita istruttoria relativa alla formulazione delle
proposte di aggiornamento ovvero di modifica del PNRR ai sensi dell’articolo 21 del
regolamento (UE) 2021/241;

elabora e trasmette alla predetta Cabina di regia, con cadenza periodica, rapporti informativi
sullo stato di attuazione del PNRR, anche sulla base dell’analisi e degli esiti del monitoraggio
comunicati dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, segnalando le situazioni rilevanti ai fini dell’esercizio dei poteri
sostitutivi di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 77/2021;

segnala al Presidente del Consiglio dei ministri i casi da valutare ai fini dell’eventuale
esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 77/2021, ove ne
ricorrano le condizioni all’esito dell’istruttoria svolta;

istruisce i procedimenti relativi all’adozione di decisioni finalizzate al superamento del
dissenso di cui all’articolo 13 e all’articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
vigila sull’osservanza da parte delle amministrazioni centrali, nello svolgimento delle attivita
previste dall’articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, degli indirizzi e delle linee
guida per I'attuazione degli interventi del PNRR elaborati dalla Cabina di regia;

individua e segnala al Presidente del Consiglio dei ministri le azioni utili al superamento delle
criticita segnalate dai Ministri competenti per materia, laddove non risolvibili mediante
I'attivita di supporto espletata ai sensi della lettera n);

assicura lo svolgimento delle attivita di comunicazione istituzionale e di pubblicita del PNRR,
anche avvalendosi delle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, in
collaborazione con I'lspettorato generale per il PNRR.

La composizione della Struttura di missione & definita dall’articolo 3 del decreto e prevede:

un Coordinatore, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in possesso
della specifica ed elevata qualificazione professionale richiesta per lo svolgimento
104



Camera dei Deputati — 105 — Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XIII N. 1

dell’incarico, scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e gli avvocati dello

Stato, in posizione di fuori ruolo, i dirigenti di prima fascia o tra gli estranei alla pubblica

amministrazione, cui spetta I'indirizzo e il coordinamento delle attivita e delle funzioni della

Struttura;

quattro dirigenti di livello generale preposti agli Uffici cosi articolati:

Ufficio | - svolge i compiti e le funzioni di cui all’articolo 2 del presente decreto, ai fini
della tempestiva attuazione degli obiettivi della prima Missione del PNRR -
Digitalizzazione, innovazione, competitivita, cultura e turismo e della quarta
Missione del PNRR - Istruzione e ricerca;

Ufficio Il - svolge i compiti e le funzioni di cui all’articolo 2 del presente decreto, ai fini
della tempestiva attuazione degli obiettivi della seconda Missione del PNRR -
Rivoluzione verde e transizione ecologica e della terza Missione del PNRR -
Infrastrutture per una mobilita sostenibile;

Ufficio Il - svolge i compiti e le funzioni di cui all’articolo 2 del presente decreto, ai
fini della tempestiva attuazione degli obiettivi della quinta Missione del PNRR -
Inclusione e coesione, anche in raccordo con il competente Dipartimento per le
politiche di coesione — Presidenza del Consiglio dei ministri, e della sesta Missione
del PNRR - Salute;

Ufficio IV - svolge, in particolare, funzioni di supporto alla Cabina di regia di cui
all’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; provvede - con il supporto degli
altri Uffici che compongono la Struttura - all’elaborazione della relazione semestrale
sullo stato di attuazione del PNRR da sottoporre alla Cabina di regia; cura le attivita
di comunicazione istituzionale e di pubblicita del PNRR; esercita - con il supporto degli
altri Uffici che compongono la Struttura- i compiti relativi al diritto di accesso ai
documenti amministrativi; cura la partecipazione del partenariato economico,
sociale e territoriale alla Cabina di regia; provvede alle segnalazioni al Presidente del
Consiglio dei ministri dei casi da valutare ai fini dell’eventuale esercizio dei poteri
sostitutivi di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ove ne
ricorrano le condizioni.

Per assicurare il funzionamento della Struttura, alla stessa & assegnato un contingente di personale

non dirigenziale pari a cinquanta unita e 20 esperti.

La tempestiva adozione degli atti istitutivi e organizzativi della Struttura di missione ha consentito

di assicurare la piena funzionalita della governance senza nessuna interruzione.
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7. Profili di attenzione del Piano: le prime evidenze

7.1 Elementi di contesto

L'attuazione del Piano richiede molteplici condizioni che riguardano sia la capacita del sistema
produttivo di realizzare i progetti ad esso associati sia la capacita delle Amministrazioni titolari e dei
Soggetti attuatori di porre in essere tutte le misure necessarie per la sua tempestiva realizzazione
(adozione dei provvedimenti normativi e regolamentari, svolgimento delle procedure di gara,
rendicontazione dei progetti).

7.2 Il sistema produttivo italiano tra dinamiche congiunturali e cambiamenti strutturali

Il sistema produttivo italiano & sottoposto a una serie di pressioni che possono comprometterne la
capacita di assorbire il flusso di investimenti la cui realizzazione & indispensabile all’attuazione del
Piano.

Come evidenziato da Istat’®!, I'economia domestica ha mostrato una buona tenuta alla crisi
pandemica, grazie alle significative misure di sostegno alle imprese, sperimentando al contempo
una ricomposizione a livello settoriale, che ha visto favorito soprattutto il comparto delle costruzioni
a fronte degli incentivi fiscali del Superbonus 110 per cento®32,

7.2.1 'aumento dei prezzi
La crisi energetica, acuita dal conflitto russo-ucraino, ha interrotto il consolidamento della ripresa

in atto, alimentando una fase di incertezza e una forte dinamica inflazionistica (nel 2022 i prezzi al
consumo sono cresciuti dell’8,7 per cento, riferibile per il 5 per cento alla componente energetica)
che a sua volta ha sollecitato una forte reazione delle Banche centrali. Le imprese sono state
sottoposte a una significativa pressione dal lato dei costi a fronte di rincari talvolta esponenziali dei
prezzi di materie prime energetiche, agricole e industriali e dei beni intermedi. | prezzi dei beni
energetici hanno subito una significativa diminuzione nel corso della seconda parte del 2022, grazie
alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento da parte dei Paesi europei e di condizioni
climatiche favorevoli, pur continuando ad attestarsi a livelli superiori a quelli pre-pandemici'33.

L'aumento dei prezzi si riflette sul costo delle opere da realizzare nell’ambito del PNRR, anche in
prospettiva. Stime relative all'andamento del deflatore del Pil e degli investimenti riferite
all’orizzonte temporale del PNRR, basate sulle previsioni del DEF 2022 e del DEF 2023, mostrano un
incremento cumulato che nel 2026 si attesterebbe rispettivamente all’8 per cento e al 10 per
cento!®*. Come evidenziato anche nella Relazione 2023 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti sul

131 |stat, Rapporto sulla competitivitad dei settori produttivi, edizione 2023; https://www.istat.it/storage/settori-
produttivi/2023/Rapporto-competitivit%C3%A0.pdf.

132 Agevolazione fiscale introdotta dal Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34), modificata dalle Leggi di Bilancio
2022 e 2023, dal decreto aiuti-quater (D.L. n.176/2022 del 18/11/2022 convertito nella L. n.6/2023 del 13/01/2023) e
in ultimo dal decreto cessioni (D.L. n.11/2023 del 16/02/2023).

133 Ad esempio, nel 2022 il Brent ha raggiunto i 90,8 dollari al barile da 70,4 dollari nel 2021 (+42 per cento), per poi
portarsi a 82,7 dollari al barile a febbraio 2023. Nello stesso periodo, I'indice di prezzo del gas naturale ha registrato un
aumento medio del 115,5 per cento rispetto al 2021, per calare poi del 73,3 per cento tra agosto 2022 e febbraio 2023.
134 Relazione 2023 sul coordinamento della finanza pubblica, Sezioni Riunite Corte dei conti in sede di controllo.
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coordinamento della finanza pubblica,'3> se i costi si rivelassero significativamente superiori a
guanto preventivato i progetti potrebbero risultare antieconomici; in alternativa, nel caso in cui
I'incremento riflettesse soprattutto andamenti congiunturali transitori, i progetti potrebbero
tornare ad essere attrattivi una volta superata la fase sfavorevole.

7.2.2 La carenza di materiali e beni intermedi
Le strozzature negli approvvigionamenti derivanti da interruzioni o rallentamenti nelle catene di

fornitura globali, dovute alle misure di contenimento del contagio applicate in diverse aree durante
la pandemia, continuano a rappresentare una criticita per le imprese italiane, come mostrano dati
da un’indagine Istat'3®, anche se in maniera differenziata in funzione di specificita settoriali.

In particolare, a marzo 2023 circa il 30 per cento delle imprese manifatturiere partecipanti
all'indagine Istat teme il rischio di interruzione delle catene di approvvigionamento dei beni
intermedi; il dato supera il 70 per cento tra le imprese aziende che operano nei mezzi di trasporto
diversi dagli autoveicoli e il 40 per cento tra le imprese attive nei settori di Coke e raffinazione,
elettronica e macchinari.

7.2.3 Dinamiche del mercato del lavoro: carenza di risorse umane e disallineamento di competenze
Una delle maggiori sfide del PNRR consiste nella necessita di realizzare in un orizzonte temporale

breve molteplici interventi, e in particolare investimenti, che generano un forte fabbisogno
occupazionale, differenziato tra settori economici. Tale fabbisogno rischia tuttavia di non essere
soddisfatto per effetto di dinamiche strutturali nel mercato del lavoro, in atto da tempo e in parte
acuite dalla pandemia, che generano sia carenza di risorse umane sia fenomeni di disallineamento
tra domanda e offerta di competenze (mismatch). Tali circostanze potrebbero comportare
importanti ricadute negative sull’attuazione del Piano.

Con riguardo alla carenza di risorse, secondo I'ultimo Rapporto di Unioncamere e Anpal, la difficolta
di reperire personale ha registrato un andamento crescente negli ultimi anni, riguardando nel 2022
circa il 40 per cento delle assunzioni.

La carenza di risorse umane & destinata ad accentuarsi anche per effetto della maggiore domanda
di lavoro associata all’attuazione del Piano'®’. Banca d’lItalia ha stimato un’occupazione aggiuntiva
ascrivibile al PNRR (inclusi gli interventi associati al Fondo nazionale complementare e al React-EU)
pari nel 2024, anno di maggiore spesa, a 375 mila unita (2,1 per cento dei lavoratori dipendenti nel
2019), di cui il 79 per cento nel settore privato!38. Considerando la domanda di lavoro aggiuntiva
generata nell’anno di picco®3® nei primi dieci settori del comparto privato maggiormente impattati

135 Relazione 2023 sul coordinamento della finanza pubblica, Sezioni Riunite Corte dei conti in sede di controllo.

136 |Istat, Rapporto sulla competitivita dei settori produttivi, edizione 2023; https://www.istat.it/storage/settori-
produttivi/2023/Rapporto-competitivit%C3%A0.pdf.

137 Previsioni dei fabbisogni occupazionali e professionali in Italia a medio termine aggiornato al quinquennio 2023-2027, elaborato
nel’lambito  del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere in collaborazione con Anpal;
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/1281915/report_previsivo_2023-27.pdf/439eal03-e9d4-17a8-0e67-
a9ac67456bfe?t=1680000074181.

138 G. Basso, L. Guiso, M. Paradisi e A. Petrella Banca d’Italia, L'occupazione attivata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e le
sue caratteristiche, Occasional Paper n. 747, febbraio 2023.

139 ’anno in cui I'effetto del PNRR sull’occupazione & massimo & diverso tra settori, ma si concentra nel 2024 e 2025.
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dal PNRR, il fabbisogno aggiuntivo di personale e stimato in un numero di unita superiore a 239 mila,
riferibile per oltre la meta ai settori Costruzioni e Programmazione informatica (Tabella 7.1). In
alcuni settori la domanda di lavoro rimarrebbe sostenuta per tutto il periodo in cui il Piano ¢ attivo
mentre in altri settori potrebbe contrarsi rapidamente dopo aver raggiunto la massima espansione.
Tale andamento temporale potrebbe generare due criticita, soprattutto con riguardo ai settori
connotati da un impatto occupazionale maggiore (Costruzioni e Programmazione informatica): da
un lato, anche per la difficolta di formare lavoratori per interventi limitati nel tempo, I'offerta di
lavoro potrebbe non adattarsi alla domanda; dall’altro il ricollocamento della forza lavoro potrebbe
rivelarsi complesso a fronte dell’esaurimento degli interventi del Piano.

Tabella 7.1 — Occupazione settoriale attivata dal PNRR e confronto dinamica pre-pandemia

YARIAZIONE

SLTTORI ANND DI PICCO SCINARIO FONDI CCCUPAT) 2019 OCCUPAZIONE 2014+
PNAR P
Costruzione 2025 95.600 955.000 39.300
Programmazione
I farmaticn 2024 27.700 364.800 62.900
Gestione del personale 2024 30.600 371.600 146.700
i l'
Ricerca e sviluppo 2024 16.600 109.500 7.100
Altre attivita di
4 : ;
supporto 202 19.000 845,600 96.100
Macchinari 2023 13.900 464.000 30.300
Computer, elettronica
sapheigs 2025 12.700 99.400 1.100
Prodotti in metallo 2024 8.100 486.400 49.600
Consulenza legale e 2021 323100 2 560
contabile 7.500 2 421
Alloggio e ristorazione 2024 7.710 1.245.700 | 1.245.700

Fonte: Banca d’Italia

Con riguardo al mismatch tra domanda e offerta di competenze, il gia citato Rapporto di
Unioncamere e Anpal prevede difficolta di reperimento crescenti di figure professionali qualificate
nei servizi sanitari e sociali, nei temi legati a innovazione tecnologica e transizione digitale (quali
specialisti in scienze matematiche e informatiche, tecnici ICT, ingegneri e tecnici in campo
ingegneristico), nonché di altre figure come operai specializzati nelle costruzioni (Figura 7.1). Tali
dinamiche si innestano in un quadro di carenze di specifiche professionalita preesistenti all’avvio
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del PNRR e che la crisi pandemica ha contribuito ad acuire, innescando un processo di
riorganizzazione produttiva trainato anche dal mutamento delle preferenze dei lavoratori (ad
esempio, rispetto alle modalita di lavoro a distanza) e dai riflessi conseguenti sulla richiesta di
competenze da parte dalle imprese (ad esempio, verso le competenze digitali).

Figura 7.1 — Assunzioni con difficolta di reperimento, per causa di difficolta
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Fonte: elaborazione CDP su dati Unioncamere-Excelsior

L’accentuarsi dei fenomeni di mismatch puo rivelarsi problematico per I'attuazione del Piano per la
mancanza del personale necessario, soprattutto in settori centrali come quello delle costruzioni e
quelli connessi alla transizione digitale e green, provocando una dilatazione dei tempi di attuazione
o persino compromettendone la piena realizzazione.

Le criticita menzionate possono essere ulteriormente amplificate dalla dinamica in atto dell’offerta
di lavoro, tra la necessita di sostituire le coorti di lavoratori che escono dal mercato per effetto
dell'invecchiamento e la contrazione dell’offerta di lavoro nella fascia di eta 15-69 anni di circa 630
mila unita (pari al 2,5 per cento della popolazione attiva nel 2019) entro il 20264°,

Le tensioni sul mercato del lavoro sono inoltre destinate ad accentuarsi anche a causa della scarsa
mobilita geografica dei lavoratori in Italia a cui si associa una distribuzione territoriale non uniforme
dei fondi PNRR.

140 secondo lo scenario mediano delle proiezioni demografiche Eurostat, ipotizzando un tasso di partecipazione ai livelli
del 2019.
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7.2.4 |l settore delle costruzioni
Il settore delle costruzioni € centrale nell’attuazione del Piano: esso riceve la quota di risorse

finanziarie di gran lunga maggiore (quasi il 35-40 per cento se si considerano tutti i fondi legati al
PNRR —di cui piu di un terzo destinate agli interventi per |'efficientamento energetico e sismico degli
edifici residenziali e pubblici di cui alla Missione 2). Il settore delle costruzioni € inoltre coinvolto in
modo trasversale in piu di una Missione e, secondo le stime di Banca d’ltalia gia citate, dovrebbe
registrare un’attivazione attorno al 4 per cento del valore aggiunto in media all’anno#?.

Le criticita ricordate in precedenza hanno un impatto significativo in questo ambito. Il settore delle
costruzioni, infatti, & particolarmente esposto agli effetti della crisi energetica, ai rincari delle
materie prime e alle strozzature negli approvvigionamenti dei materiali, nonché alle dinamiche
avverse del mercato del lavoro.

Con riguardo all’aumento dei prezzi, ad esempio, si rammenta che nel periodo 2020-2022 (si veda
Figura 7.2) il “costo di costruzione di un fabbricato residenziale” nel 2022 ha registrato in media un

|ll

aumento cumulato rispetto al valore del 2020 del 16 per cento; I'indice del “costo di costruzione di
un capannone industriale” e cresciuto del 25 per cento nello stesso periodo; I'indice del costo di
costruzione di un “tronco stradale con tratto in galleria” & aumentato del 18 per cento*?
L’Associazione nazionale dei Costruttori Edili (ANCE)'*? evidenzia che a ottobre 2022 rispetto ai
prezzi gia aggiornati all’inizio dell’anno le imprese associate hanno sostenuto un incremento dei
costi derivanti da rincari e carenza di materiali pari a circa il 35%.

Con riguardo alle strozzature sul mercato del lavoro, molti investimenti infrastrutturali per il loro
contenuto specialistico richiedono particolari competenze tecniche che tuttavia, come gia ricordato,
sono da tempo di difficile reperimento.

Infine, non si possono trascurare le criticita strutturali del settore che potrebbero mettere a rischio
la realizzazione dei grandi progetti infrastrutturali: come evidenziato da Istat'*4, esso & costituito
prevalentemente da piccole imprese (il 96 per cento ha meno di 10 addetti), oltre a connotarsi per
una produttivita contenuta e per un basso livello medio di istruzione degli addetti.

Per alcuni progetti, il ritardo o il mancato raggiungimento dell’obiettivo & dovuto alla necessita di
pubblicare nuovamente il bando di gara, poiché il precedente, pubblicato dalle Amministrazioni
locali nel rispetto dei tempi previsti, & andato deserto'# a fronte di una lamentata inadeguatezza
delle condizioni di gara rispetto ai prezzi di mercato. Per fronteggiare I'eccezionale e rapido aumento
dei materiali da costruzione negli appalti pubblici, che rende difficoltoso I'avvio delle gare, il c.d. DL
Aiuti — decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022 - ha previsto

141 5j veda anche I'ultima Relazione sul coordinamento della finanza pubblica delle Sezioni Riunite della Corte dei conti,
secondo la quale gli investimenti in costruzioni risulterebbero pari a poco piu del 50 per cento degli investimenti
complessivi e includono sia la componente pubblica (opere di sviluppo dell’economia circolare e nuovi impianti di
gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti, interventi sul dissesto idrogeologico e sulla gestione delle
risorse idriche, interventi di costruzione di impianti relativi alla transizione ecologica con infrastrutture per la produzione
da fonti di energia rinnovabile e idrogeno, opere di valorizzazione e restauro dei siti culturali e archeologici) sia la
componente privata (in prevalenza le ristrutturazioni finanziate con gli interventi Superbonus e Sismabonus).
142 Fonte Istat, http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCSC_FABBRESID_1.
143 ANCE, Osservatorio congiunturale sull’industria delle costruzioni, ottobre 2022.
144 |stat, Rapporto sulla competitivitd dei settori produttivi, edizione 2023; https://www.istat.it/storage/settori-
produttivi/2023/Rapporto-competitivit%C3%A0.pdf.
145 Ad esempio https://sua.cittametropolitana.genova.it/sites/default/files/Allegati/SU_DET_DETE_837_2022.pdf.
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un meccanismo di adeguamento degliimporti da porre a base d’asta e ha istituito il Fondo per I'avvio
delle opere indifferibili (FOI)1®,

Tali eventi potranno concorrere allo slittamento in avanti dell’allocazione temporale delle risorse
PNRR, che gia emergono dallo scostamento tra spesa prevista e spesa programmata illustrato nel
capitolo 5. Si evidenzia che la rimodulazione della spesa non e una specificita italiana ma accomuna

una gran parte di Paesi dell’Eurozona, come rilevato da ultimo nei Country Reports della
Commissione europea®’.

Figura 7.2 — Indice dei prezzi alla produzione delle costruzioni (base 2015=100)
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Fonte: elaborazione Struttura di missione PNRR su dati Istat

7.3 Capacita amministrativa dei Soggetti attuatori e criticita organizzative e di rendicontazione

L’attuazione del Piano é stata definita secondo una logica che, in relazione alle misure per le quali
rileva la localizzazione territoriale, contempla sia la selezione centralizzata degli interventi sia la
ripartizione territoriale delle risorse da parte delle Amministrazioni centrali responsabili a Soggetti

146 Articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50. Il FOI, finalizzato a consentire |'avvio delle procedure
di affidamento dei lavori previste dai cronoprogrammi degli interventi, intende supportare le stazioni appaltanti a
seguito dell’aumento dei prezzi dei materiali nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, finanziando
esclusivamente il fabbisogno emergente dovuto all’aggiornamento dei prezziari, garantendo cosi la maggiore aderenza

possibile del corrispettivo a base d’asta al reale andamento del mercato. Il FOI ¢ iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze e la procedura € gestita dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato,
mediante i propri sistemi informativi.

147 https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/2023-european-semester-country-reports_en.
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attuatori regionali o locali (dalle azioni territorializzabili sono escluse le riforme e le cosiddette azioni
di sistema che hanno natura trasversale o a valenza nazionale).

Al 13 febbraio 2023, si contavano 84 misure oggetto di riparto territoriale, per un totale di 72,8
miliardi di euro corrispondenti al 38 per cento delle risorse complessive (ossia i 191,5 miliardi
programmati nel Piano); il dato e destinato ad aumentare a fronte del completamento dei riparti
programmatil®®,

In questo contesto, i Comuni svolgono un ruolo di particolare rilievo, essendo Soggetto attuatore di
piu del 53 per cento dei progetti relativi alle misure ripartite, ai quali sono destinati finanziamenti
pari al 47 per cento delle risorse PNRR oggetto di riparto territoriale. Inoltre, la quasi totalita degli
enti comunali sono coinvolti nelle iniziative del Piano.

Ai fini della selezione centralizzata, le Amministrazioni titolari hanno emanato linee guida e decreti
tesi a standardizzare le procedure di selezione degli interventi. Tale modalita ha consentito di ridurre
i tempi di avvio dei processi di selezione delle proposte se confrontati con altri programmi di
investimento finanziati con risorse nazionali e/o europee.

L’entita delle risorse messe a disposizione nell’ambito del Piano ha confermato il ruolo dei Comuni,
richiedendo alle amministrazioni locali uno sforzo gestionale ulteriore rispetto al recente passato.
Alcune indicazioni, al riguardo, possono essere tratte dall’analisi effettuata dalla Corte dei conti su
53.665 progetti, corrispondenti a un costo ammesso a finanziamento pari a 28,7 miliardi e un
finanziamento totale pari a 30,1 miliardi e riferibili a pil del 99 per cento dei Comuni (100 per cento
per le grandi citta e per i Comuni delle Isole)!*®. Confrontando le stime del potenziale impatto
finanziario connesso all’attuazione dei progetti del Piano fino al 2026° con i livelli e gli andamenti
storici di spesa comunale per investimenti fissi lordi, emerge che la maggiore spesa per I'attuazione
del Piano (pari a 30,1 miliardi di euro) si attesta all’83 per cento dell'importo di spesa registrato nel
quadriennio 2017-2020 (pari a 36,2 miliardi) mentre I'incremento medio annuo dei pagamenti
supera il 66 per cento (Tabella 7.2). La distribuzione territoriale dell'impatto finanziario del Piano
vede coinvolti in misura maggiore i Comuni delle Isole (126,6 per cento) e quelli del Centro e del Sud
(piti del 100 per cento), diventando pil significativo per gli enti che si connotano per livelli piu bassi
di spesa storica; i Comuni delle Isole dovrebbero incrementare i pagamenti per un livello di
investimenti fissi lordi pari al doppio rispetto alla media annuale del periodo 2017-2020 e gli enti
del Sud e del Centro dovrebbero incrementarlo di oltre I’'80 per cento.

In questo contesto, le amministrazioni locali hanno assicurato, su tutto il territorio nazionale, un
intenso impegno nelle varie fasi di attuazione del Piano, contribuendo in maniera significativa ai
risultati finora raggiunti. Le misure di semplificazione introdotte per facilitare I’attuazione del Piano,
da ultimo con il decreto-legge n. 13/2023 e il decreto-legge n. 44/2023, hanno favorito I'azione delle
amministrazioni, anche per le realta piu piccole.

148 Relazione sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Sezioni Riunite della Corte dei
conti in sede di controllo, marzo 2023.
149 Relazione sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Sezioni Riunite della Corte dei
conti in sede di controllo, marzo 2023.
150 | e stime includono i progetti in essere che potrebbero avere gia generato voci di spesa nel biennio 2020-2021.
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Tabella 7.2 — Pagamenti per IFL dei Comuni (anni 2017-2020) e impatto finanziario dei progetti PNRR

{In milioni)
INVESTIMENTI FISSI LORDI DEI COMUNI PER FASCIA DEMOGRAFICA

inc% i X
i | I'manzmmr:mu: investimenti | :I::;: :I;:’:I: | quota annua %
fascia demografica i 2017 ; 2018 2019 : 2020 : 2017-2020 : totale progetti : aggiuntivi : media PNRR { incrementata ; incremento
| f PNRR : prrrsulFL ¢ = i con PNRR annuale
E _ . 20472020 | 2017-2020 . 2022-2026
<5000 123602 2.304,9 § 2.694.8 : 28063 ¢ 10.166,2 : 623 25415 12663 3.807,8 49,8
5000-10.000 1.078,8 | 1.109,7 | 1.303,1 i 1.316,0 4.807.6 61,4 i 1.201,9 590,7 | 1.792,6 49,1
10.000-19.999 | 1.049,5 | B 12111 | 76,5 1.106.( 676.8 | 61,2
20.000-59.999 1016 ; 5,3 L1011 81,2
60.000-249.999 83.8 957.1 67.0
>=250000 % 1270 4152 1.437.6 1016
totale £ 8.335,9 : 8.439,7 ; 9.593.6 ; 9.823,2 36.1924 : 30.148,0 83,3 9.048,1 : 6.029.6 15.077,7 66,6
INVESTIMENTI FISSI LORDI DEI COMUNI PER AREA GEOGRAFICA
| | inc% |
ik 1
| finanziamento | investimenti :!:;L: :I::"'I | quota annua %
area geografica | 2017 | 2018 2019 2020 | 2017-2020 | towale progeni | aggiuntivi | 'n s E‘N R;{ | incrementata | incremento
i PNRR i parrsulFL "UII?L"U"U i 2022-2026 | con PNRR annuale
L20ira0np 7 TORER ] AEEREEREER
ltalia nord occidentale i 70.9 | 37443 56,7
Italia nord orientale 534 3.466,6 427
Italia centrale 1.200 2.446,1 844
Italia meridionale 9.006 | 102.5 3.997.8 82,0
Italia insulare 2.827 3. 126,6 | | 14229 1013
Totale complessivo 36.192 : 30. 833 0.04809 0  6.029.60 15.077,7 66,6

Fonte: Relazione sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Sezioni
Riunite della Corte dei conti in sede di controllo, marzo 2023

| principali profili di attenzione che il PNRR pone a livello locale riguardano I'adeguatezza delle
risorse umane e delle competenze gestionali e tecniche necessarie a fronte di una sfida cosi
ambiziosa. Le analisi disponibili che tengono conto dei profili tecnico-dirigenziali su cui possono
contare le amministrazioni locali mostrano un rischio di sovraccarico soprattutto per i Comuni del
centro-sud®™. Il reperimento di personale qualificato, oltre ad incontrare le ordinarie difficolta dei
processi di reclutamento, & reso pilu complicato dal carattere temporaneo delle formule di
reclutamento, ancorate all’orizzonte temporale del Piano e proprio per questo potenzialmente poco
attrattive. Questo aspetto investe, in generale, tutte le strutture interessate dall’attuazione del
PNRR, sia centrali (ad esempio, unita di missione presso i Ministeri) sia locali. || decreto-legge n.
13/2023 ¢é intervenuto anche su questo aspetto, ampliando la capacita dei Comuni di reclutare le
risorse necessarie.

Un’altra problematica di carattere generale di particolare rilievo per le amministrazioni locali, infine,
riguarda le difficolta connesse all’interoperabilita del sistema ReGiS con i sistemi di monitoraggio
preesistenti (par. 5.4.1). Il monitoraggio € un obbligo normativo che riguarda tutte le
Amministrazioni coinvolte nell’attuazione del PNRR e rappresenta lo strumento di conoscenza e
valutazione rispetto al grado di raggiungimento degli obiettivi. Per essere attendibile e utile al fine,

51 |n particolare, secondo elaborazioni di SDA Bocconi — PNRR Lab, il numero e il corrispondente valore dei progetti
assegnati al personale totale e ai dipendenti con profili tecnico-dirigenziali (fascia C e D), mostra che quasi mille
Comuni presentano pil di cinque progetti per dipendente con un valore medio pari a 1,98 se si considera tutto il
personale e a 3,14 per i soli dipendenti di fascia C e D, per un valore pari rispettivamente a poco piu di 442 mila euro e
772 mila euro.
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la rendicontazione deve essere tempestiva tanto da consentire agli organismi competenti di
intervenire con misure correttive e di riprogrammazione ove occorrenti. Nell’'ambito di un confronto
costruttivo con i Soggetti attuatori, la progressiva messa a punto del sistema permettera di
assicurare il pieno monitoraggio dell’attuazione del Piano, secondo I'approccio innovativo
performance-based del’RRF*2 (si rimanda al capitolo 5).

7.4 Frammentazione degli investimenti
Gli investimenti del PNRR sono frazionati nella competenza di molti Soggetti attuatori, eterogenei

per dimensione, capacita amministrativa e solidita finanziaria (Comuni, Province, Regioni, Citta
Metropolitane, Societa concessionarie, Universita ed Enti di ricerca, Provveditorati). A titolo di
esempio, la misura “M2C4 Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del
territorio e I'efficienza energetica dei comuni” di cui & Titolare il Ministero dell'Interno con
destinatari i Comuni, a fronte di un finanziamento di 6 miliardi di euro, prevede circa 39 mila
cosiddetti “piccoli interventi”, dalla dimensione media di 75 mila euro, e circa 7 mila “medie opere”,
dalla dimensione media pari a 450 mila euro; appare utile ricordare che tutti gli interventi suddetti
appartengono alla categoria “progetti in essere” la cui copertura finanziaria, come gia ricordato, era
stata definita prima del PNRR.

La Tabella 7.3 riferita alle risorse PNRR per le quali si & individuato il Soggetto attuatore (dato
aggiornato a febbraio 2023) riporta la distribuzione del numero di progetti di titolarita dei Comuni
o di altri enti rispetto a cinque intervalli dimensionali, con riferimento a un importo complessivo pari
a 130 miliardi di euro circa, corrispondente a circa il 68 per cento dell’intero Piano (ossia relativo ai
soli interventi che prevedono I'attribuzione delle risorse tramite avvisi di selezione pubblicati fino a
febbraio 2023). Nel complesso, i progetti di importo fino a 70 mila euro sono piu di 76 mila, mentre
quelli di importo compreso nell’intervallo 70 mila-180 mila euro sono circa 28 mila. Gli investimenti
di valore compreso tra 180 mila euro e un milione di euro sono circa 29 mila, mentre quelli superiori
a 5 milioni sono circa tremilatrecento. A quest’ultima categoria, che include alcuni progetti con un
impatto particolarmente significativo sulla crescita del Paese e dei territori, & riferibile un
ammontare di risorse superiore a 75 miliardi (58 per cento del totale).

152 i rammenta che in funzione del cambio di paradigma segnato dall’adozione di un approccio di rendicontazione

orientato alla valutazione della performance e che, dunque, condiziona I'erogazione dei fondi al raggiungimento di

traguardi e obiettivi (Milestones e Target), il dispositivo Recovery and Resilience Facility (RRF) ha rafforzato la titolarita

nazionale delle misure di policy.

Per comodita nella lettura, si richiamano le definizioni di Milestone e Target adottate dal Piano:

-Milestone: traguardo qualitativo di natura amministrativa, fisica e procedurale delle misure (es. legislazione adottata,

la piena operativita dei sistemi informativi o il completamento dei lavori).

-Target: obiettivo quantitativo degli interventi, quantificati con indicatori misurabili (es. mq di palestra riqualificati; i

chilometri di ferrovie costruiti o ancora la riduzione dell’incidenza del lavoro sommerso di 2 punti percentuali).

Per il conseguimento di taluni Target, I'innovativo approccio performance-based comporta la necessita di effettuare

degliinvestimenti (es. interventi riguardanti i collegamenti ferroviari, gli interventi di edilizia scolastica, gli interventi per

I'ammodernamento del parco ospedaliero e gli interventi infrastrutturali in generale). 'ammontare delle spese da

sostenere per il conseguimento degli obiettivi non rappresenta un obbligo né un vincolo per I'ltalia, né tali spese

andranno rendicontate alla Commissione europea poiché i rimborsi riconosciuti dall’UE a fronte della rendicontazione

degli obiettivi non costituiscono risorse “da spendere”, ma la remunerazione degli obiettivi conseguiti e rendicontati.
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La circostanza che i progetti di importo inferiore o uguale alla soglia di un milione di euro,
qualificabili come piccoli interventi, siano pari a circa I’87 per cento del totale merita alcune
riflessioni.

E evidente che, in alcuni casi, anche iniziative diffuse sul territorio (si pensi agli asili nido o agli
interventi per prevenire il dissesto idrogeologico) hanno un rilievo strategico per I'intero Paese. Al
contempo, tuttavia, un’eccessiva frammentazione delle iniziative puo portare a una perdita di
focalizzazione e rappresenta un punto di debolezza dell’attuale formulazione del Piano in quanto
rischia di tradursi in una dispersione delle risorse, umane e monetarie. Inoltre, alla frammentazione
si accompagna il problema di assicurare un’adeguata capacita dei Soggetti attuatori di realizzare
tutti gli investimenti programmati (come gia illustrato nel paragrafo precedente) e di gestire in modo
efficace I'interlocuzione con gli organismi di controllo, a livello nazionale ed europeo.

Tabella 7.3 — Frammentazione delle risorse PNRR assegnate tramite gara d’appalto

Importo singolo

. . . Importo
progetto Soggetti attuatori N. progetti ( )
euro
(euro)
Comune 50.488 1.660.000.000
0-70.000
Altro ente 25.892 285.000.000
Comune 21.372 2.320.000.000
70.000-180.000
Altro ente 6.448 767.000.000
Comune 19.593 10.300.000.000
180.000-1.000.000
Altro ente 9.445 4.300.000.000
Comune 10.632 22.600.000.000
1.000.000-5.000.000
Altro ente 5.360 11.900.000.000
Comune 1.375 16.360.000.000
>5.000.000
Altro ente 1.926 59.300.000.000
Totale 152.531 129.792.000.000

Fonte — elaborazioni su dati SDA Bocconi, PNRR Lab “Principali sfide per I'attuazione del PNRR”

7.5 | profili di attenzione evidenziati dalle Amministrazioni titolari

Le principali criticita segnalate dalle Amministrazioni titolari degli interventi previsti dal Piano, a
seguito delle quali sono stati evidenziati rischi di ritardo ovvero di mancato raggiungimento di
Milestone e Target, sono riconducibili ad alcune macrocategorie illustrate di seguito.

Anzitutto, vi sono problemi che dipendono da eventi e circostanze oggettive, quali possono essere
I’aumento di costi e/o la scarsita di materiali (sezione A), oppure squilibri tra domanda e offerta o
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I'impreparazione del sistema produttivo (sezione B). Oltre a questi, vi sono profili di attenzione
riconducibili a difficolta normative, amministrative o gestionali (sezione C) o anche semplici esigenze
di ridefinizione sul piano tecnico degli impegni contenuti nella CID e negli Operational
Arrangements, ad esempio a causa di errori materiali o della necessita di precisare o rimodulare i
target o gli indicatori di rendicontazione per assicurare I'efficienza e I'efficacia nel perseguimento
del risultato.

7.5.1 Eventi e circostanze oggettive: aumento costi e/o scarsita materiali

In questa categoria rientrano situazioni oggettive sopravvenute, quali 'aumento dei prezzi,
I'interruzione delle catene di approvvigionamento, la scarsita di materiali. Le circostanze cui si fa
riferimento devono essere chiare e fattuali e avere un collegamento diretto con specifici Milestone
e Target considerati non pil raggiungibili. Ai sensi dell’articolo 21 del Regolamento (UE) 2021/241,
rispetto alle suddette circostanze e possibile ottenere una revisione del PNRR.

Le norme correlate all’attuazione del PNRR hanno tipicamente avuto I'intento di ridurre i tempi
connessi alle procedure di autorizzazione e di individuazione del contraente. Nonostante cio, nella
concreta attuazione del Piano non di rado si sono verificati ritardi e tempistiche non adeguate a
garantire il rispetto delle scadenze intermedie. | ritardi sono stati causati in prevalenza dall’inatteso
notevole incremento dei costi delle forniture e/o dalle difficolta di approvvigionamento. Nella
categoria “aumento costi e/o scarsita materiali” sono dunque ricomprese le difficolta e i ritardi
causati dall'impennata dei costi delle forniture e dalle difficolta di approvvigionamento, atteso che,
come gia ricordato, la stessa Commissione europea riconosce nell’aumento non prevedibile dei
prezzi per I'energia e dei materiali da costruzione causato dall’invasione russa dell’Ucraina una
“circostanza oggettiva” per richiedere la modifica del Piano (art. 21 Regolamento (UE) 2021/241).
In particolare, per varie misure la fase di selezione del contraente per la realizzazione degli
interventi ha coinciso con I'incremento dei costi delle forniture e/o la indisponibilita delle stesse.
Infatti, nella fase intercorrente tra il termine dell’attivita di progettazione e la predisposizione del
bando di gara, si sono verificati ingenti ed imprevedibili incrementi dei costi, di entita tale da
scoraggiare la partecipazione a procedure di gara, andate deserte®>3,

Il conflitto in Ucraina, in atto da febbraio 2022, ha ulteriormente contribuito ad accelerare
I'impennata del prezzo dei beni energetici, in particolar modo di gas e gasolio, prima menzionata. Il
prezzo del gas, ad esempio, dopo il picco senza precedenti registrato ad agosto 2022, si e
successivamente attestato su livelli pil contenuti ma comunque di circa 3 volte superiori alla media
del 2019, con ripercussioni significative sui costi della energia elettrica. | costi di produzione nel
settore delle costruzioni sono particolarmente sensibili al rialzo dei prezzi dell’energia poiché gli
input fondamentali dell’edilizia risentono di un processo produttivo fortemente energivoro. Tali

153 A titolo di esempio, nei primi dieci mesi del 2022, il ferro tondo per cemento armato ha mostrato un aumento del
42,3 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ulteriore rispetto al 54,1 per cento gia registrato nel
2021; allo stesso modo anche il bitume, nel periodo considerato, ha sperimentato un ulteriore aumento di prezzo del
41,5 per cento, ulteriori rispetto al 35 per cento tendenziale registrato nel 2021 Per approfondimenti si veda:
https://www.ancebrescia.it/2022/legge-di-bilancio-2023-audizione-ance-per-gli-appalti-pubblici-proposte-per-il-caro-materiali-e-
per-favorire-la-realizzazione-delle-opere-del-pnrr/.
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circostanze hanno richiesto l'intervento del Governo che ha adottato specifiche misure per
adeguare le dotazioni finanziarie degli interventi e rendere nuovamente appetibili le procedure di
affidamento avviate, ovvero consentire il riavvio di cantieri gia consegnati dal Direttore dei Lavori;
a legislazione vigente, risultano stanziati circa 10 miliardi di euro assegnati ai Soggetti attuatori al
fine di integrare i quadri economici degli interventi.

7.5.2 Eventi e circostanze oggettive: squilibrio offerta/domanda, investimenti non attrattivi,
impreparazione del tessuto produttivo

In tale categoria rientrano tutti i fenomeni esterni non di diretta responsabilita
dell’Amministrazione pubblica ma tali da generare ricadute sfavorevoli sull’attuazione regolare
della Misura (scarsita di manodopera specialistica, contenziosi, ecc.).

Un primo profilo riguarda gli squilibri tra domanda e offerta che, ad esempio, nell’'ambito delle
procedure di aggiudicazione si sono tradotti in alcuni casi in una riduzione della percentuale del
ribasso d’asta offerto in fase di gara e in una ridotta partecipazione delle imprese alle gare.
Un’ulteriore criticita e riferibile alla gia richiamata significativa carenza di manodopera, legata
anche al provvedimento cosiddetto Superbonus 110 per cento'®, a fronte di una necessita
aggiuntiva stimata, per il solo PNRR, di 375 mila unita. Tali circostanze, talvolta non prevedibili ex
ante, mettono a rischio il conseguimento di alcuni target previsti dal PNRR.

Un altro profilo critico, infine, che concorre a rendere che concorre a rendere difficile la realizzazione
di alcuni investimenti, & riconducibile al ritardo nello sviluppo a livello nazionale di taluni comparti
e attivita produttive di interesse (riferibili, ad esempio, a venture capital, Horizon Europe
digitalizzazione delle filiere, idrogeno off-shore, impianti di ricarica elettrica, stazioni di rifornimento
ad idrogeno per il trasporto stradale e ferroviario, ecc.).

7.5.3 Difficolta normative, amministrative e gestionali

In questa categoria sono ricompresi elementi di debolezza eterogenei, ricordati anche nel paragrafo
precedente, ivi inclusi quelli relativi all’inefficiente gestione delle risorse e dei processi come anche
alla complessita delle pratiche di accesso ai fondi PNRR>, oltre che alle difficoltd organizzative
imputabili a scarso o mancato coordinamento tra pili Soggetti attuatori®®®, ai profili di attenzione da
risolvere in materia interoperabilita in ambito informatico e agli inadeguati sistemi di monitoraggio
delle opere'*’.

154 Come gia ricordato, si tratta della agevolazione fiscale introdotta dal Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34),
modificata dalle Leggi di Bilancio 2022 e 2023, dal decreto aiuti-quater (D.L. n.176/2022 del 18/11/2022 convertito nella
L. n.6/2023 del 13/01/2023) e in ultimo dal decreto cessioni (D.L. n.11/2023 del 16/02/2023).

155 Si pensi, per esempio, ai progetti in essere e alla verifica della coerenza degli interventi, in alcuni casi in avanzato
stato di attuazione, con le regole del PNRR (DNSH, rendicontazione e controllo) che in caso di esito negativo
comporterebbe la non ammissibilita degli interventi.

136 || carico amministrativo e la concentrazione di adempimenti e scadenze in capo ai medesimi Soggetti attuatori nello
stesso periodo temporale ha fatto emergere una difficolta delle strutture organizzative a rispondere al meglio a tutti gli
adempimenti richiesti, nonostante i numerosi strumenti di supporto messi a disposizione delle amministrazioni titolari
e attuatrici.

157 per quanto attiene al sistema ReGiS, come gia sottolineato nel capitolo 5, il huovo sistema di monitoraggio,
rendicontazione e gestione, seppure potenzialmente idoneo a supportare efficacemente I'attuazione di un piano cosi
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Vanno ricordati anche i frequenti ritardi nella espressione di pareri e nel rilascio di autorizzazioni
da parte di Autorita nazionali o locali, nonostante le semplificazioni introdotte dal legislatore. Tra i
pareri e le autorizzazioni riconducibili alle Amministrazioni nazionali o locali che spesso concorrono
alla dilatazione dei tempi di attuazione dell’intervento, vi sono certamente i procedimenti di
Valutazione di Impatto Ambientale o di intervento nel caso di rinvenimenti archeologici. In talune
circostanze, sono emerse problematiche relative alla cessione dei terreni su cui realizzare la
struttura legata ad un investimento come, ad esempio, nel caso del potenziamento di Cinecitta.
Infine, anche le procedure europee in tema di aiuti di Stato a volte risultano un fattore di
rallentamento.

Le difficolta menzionate incidono in maniera evidente sulla realizzazione di interventi relativi alla
realizzazione di infrastrutture strategiche. Nel PNRR le risorse assegnate al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti ammontano complessivamente a circa 61,5 miliardi di euro. Nel
dettaglio, i progetti del MIT si finanziano per 41 miliardi con le risorse europee del programma NGEU
(40,7 miliardi) e con quelle del ReactEU (313 milioni), cui si aggiungono risorse nazionali per quasi
21 miliardi di euro, di cui 10,6 miliardi dal Fondo complementare e 10,3 miliardi dallo scostamento
di bilancio. Nella Missione 3 Infrastrutture per una mobilita sostenibile, la Componente 1,
investimenti sulla rete ferroviaria, gode di un finanziamento PNRR molto rilevante, pari a 23,86
miliardi di euro, di cui 12,66 per nuovi progetti e 11,2 per progetti in essere. L’attuazione di tale
Misura pu0 essere condizionata da ritardi determinati da aspetti di tipo procedimentale oltre che di
natura progettuale.

7.5.4 Ridefinizione degli impegni nel Council Implementing Decision e negli Operational
Arrangements
Nella presente categoria ricadono tutte le segnalazioni di refusi ed errori di traduzione dei contenuti

della Council Implementing Decision (CID) e degli Operational Arrangements (OA) nonché
soprattutto le problematiche connesse alla rendicontazione e ai criteri di verifica delle misure, che
emergono all’avanzamento del processo di realizzazione degli interventi. Infatti, in numerose
circostanze le Amministrazioni centrali e i Soggetti attuatori segnalano discrepanze e possibili
incompatibilita tra la concreta realizzazione delle misure e i requisiti specificati nei documenti CID
od OA. Occorre sottolineare che simili circostanze, riconducibili alla formulazione iniziale del Piano,
comportano un notevole aggravio procedurale nella realizzazione degli interventi previsti dal PNRR
in quanto richiedono di affrontare questioni interpretative con la Commissione europea che
possono risultare di notevole durata e dall’esito incerto.

7.5.5 Elementi di debolezza emersi nel corso del monitoraggio sull’attuazione del Piano
Un quadro completo degli elementi di debolezza riscontrati nell’attuale formulazione del Piano e

fornito dalla Tabella 7.4, strutturata in tre distinte sezioni. Ciascuna delle sezioni si concentra su un
diverso punto di osservazione/analisi dei punti di debolezza del Piano restituendo, nel complesso,
una visione unitaria dei vari profili dal punto di vista qualitativo e quantitativo.

complesso, ha richiesto un notevole sforzo da parte dei Soggetti attuatori, con ripercussioni nella rapidita del processo
di caricamento iniziale delle informazioni necessarie.
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Le tre sezioni della Tabella 7.4 sono nel seguito elencate:

- Sezione A “Sintesi delle misure per numero di elementi di debolezza”: indica il numero
di misure caratterizzate da uno o piu elementi di debolezza e il corrispondente I'importo
complessivo;

- Sezione B “Investimenti e riforme per tipologia di elementi di debolezza”: per ciascuna
delle tipologie di elementi di debolezza considerate, indica il numero di riforme e
investimenti interessati e il corrispondente importo complessivo. E importante
evidenziare che ciascuna misura pu0 presentare piu elementi di debolezza e, pertanto,
la somma totale del numero di investimenti e riforme risulta superiore rispetto a quanto
riportato nella Sezione A della Tabella 7.4;

- Sezione C “Distinzione tra misure interessate da Eventi e circostanze oggettive e quelle
con Difficolta normative/gestionali e necessita di modificare CID/OA”: fornisce il dato
aggregato delle misure interessate da “eventi oggettivi” e di quelle interessate da
difficolta normative/gestionali e che richiedono la modifica della CID o degli OA. In
considerazione della presenza di piu elementi di debolezza per ciascuna misura, il totale
delle misure risulta superiore rispetto a quanto riportato nella Sezione A della Tabella
7.4.

Come mostrano i dati (Sezione A), sono 118 le misure rispetto alle quali sono stati rilevati elementi
di difficolta nella loro realizzazione. Le misure con il maggior numero di elementi di debolezza sono
pari all’11 per cento del totale, ossia due misure con quattro elementi di debolezza e undici misure
con tre profili di criticita. Le misure che presentano due problematiche sono in totale 38 (il 32 per
cento del totale); infine, la maggior parte delle misure, pari a 67 (57 per cento del totale) si connota
per un solo elemento di problematicita.

Passando alla tipologia di problematiche rilevate (Sezione B), che possono manifestarsi
simultaneamente per le varie misure, 23 investimenti riscontrano ostacoli attuativi collegati
all’aumento dei costi e/o alla scarsita delle materie prime; a queste si aggiungono 40 investimenti e
una riforma che risentono degli squilibri di mercato, dell'impreparazione del tessuto produttivo o
della scarsa attrattivita degli investimenti previsti. Tuttavia, dal punto di vista quantitativo, le
principali difficolta risiedono nei processi normativi, amministrativi e gestionali delle misure, di cui
risentono, infatti, 59 investimenti e 15 riforme. Infine, un numero considerevole di misure (44
investimenti e due riforme) richiederebbero una riformulazione della CID o degli OA al fine di
correggere errori materiali e/o ridefinire target o gli indicatori di rendicontazione.

Infine, la Sezione C della Tabella 7.4 si sofferma sulla distinzione tra le due macrocategorie in cui
possono essere suddivise le tipologie di elementi di debolezza individuate, ossia quelle relative a
“Eventi e circostanze oggettive”, derivanti da shock esogeni e altri fattori esterni, e le restanti due
riconducibili alla capacita gestionale e alla definizione degli obiettivi intermedi e finali da
raggiungere. In particolare, 57 misure sono caratterizzate da almeno una delle problematicita
derivanti da eventi e circostanze oggettive (aumento dei costi, squilibri di mercato, ecc.) mentre,
per quanto concerne le difficolta normative, amministrative, gestionali e la necessita di modificare
il testo del Piano (CID e OA) le misure rilevanti sono 101.
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Come gia ricordato, il monitoraggio del PNRR & un obbligo normativo per tutte le Amministrazioni
titolari e rappresenta l'unico strumento di conoscenza per valutare tempestivamente lo stato di
avanzamento del Piano e per intervenire, se necessario, con misure correttive e di
riprogrammazione.

La differenza tra la spesa sostenuta e le previsioni di spesa dipende infatti anche dalla difficolta nel
rilevare ed aggiornare i dati da parte delle Amministrazioni centrali rispetto alle spese sostenute dai
Soggetti attuatori'®8, oltre che dai ritardi nell’attivazione degli interventi (dovuti a difficolta di
carattere procedurale e/o organizzativi) e dalla disponibilita del dato solo a conclusione
dell’intervento (sulla base delle procedure di rendicontazione previste da specifiche norme
nazionali)'®°.

Entrando nel dettaglio, la Tabella 7.5 riporta le misure per le quali si rilevano quattro e tre elementi
di debolezza. Nello specifico, oltre alla tipologia di elementi di debolezza segnalati, vengono indicati
il Ministero/Amministrazione titolare dell’'intervento e la sua descrizione.

Si tratta di due misure afferenti al MASE con quattro elementi di debolezza e undici misure con tre
elementi di debolezza.

La successiva Tabella 7.6 indica le Misure che presentano due elementi di debolezza, che risultano
pari a 38. Come gia specificato (Tabella 7.4), le Misure che risultano caratterizzate da un elemento
di debolezza sono complessivamente 67 (per dettagli si rimanda all’Appendice). Rispetto a questi
interventi, la Tabella 7.7 fornisce il dettaglio delle Misure che presentano esclusivamente elementi
di debolezza legati a eventi e circostanze oggettive. In particolare, si tratta di 14 interventi, di cui 4
risultano soggetti all’aumento dei costi e/o alla scarsita delle materie prime e 10 sono soggetti a
criticita settoriali (bandi deserti ecc.)

Dall’insieme di tali evidenze emerge che il verificarsi delle condizioni avverse illustrate ha rallentato
in alcuni ambiti 'avanzamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'assenza di presupposti
favorevoli determinata, soprattutto, da elementi di natura esterna sollecitano oggi un processo di
revisione mirata delle misure, in accordo con le istituzioni europee e congruente con i principi dei
Regolamenti europei.

In questo ambito, gia il 19 aprile 2023 si e tenuta una prima riunione con la Task Force PNRR della
Commissione europea; nel corso della riunione le singole Amministrazioni hanno illustrato le
difficolta incontrate e avanzato alcune proposte di modifica. La maggior parte delle richieste
manifestate scaturiscono da problematiche di natura interpretativa e potrebbe non richiedere
alcuna modifica. Tuttavia, tenuto conto del quadro delle criticita sopra descritto, allo stato, alcuni
obiettivi non sono tecnicamente rendicontabili senza modifica entro il 30 giugno 2023. In esito a
detta riunione, sono state trasmesse ai servizi della Commissione le schede di intervento relative a
ciascuna misura cosi come a seguito della loro disamina nel corso della riunione.

138 £ j| caso, ad esempio, delle progettualita relative alla misura rigenerazione urbana, per i progetti di edilizia scolastica
e per i progetti relativi al dissesto idrogeologico. Tra i motivi legati alle difficolta di rilevazione dei dati, figurano, oltre
alla numerosita e dispersione degli interventi e dei relativi Soggetti Attuatori, anche la necessita di dover effettuare i
controlli per verificare le specifiche condizionalita del PNRR (es. DNSH). In questi casi, soprattutto per i progetti gia
finanziati a legislazione vigente prima dell’adozione del Piano, potrebbero far emergere possibili profili di
inammissibilita.
159 5j vedano gli. interventi nel settore universitario.
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Tabella 7.5 — Misure con quattro e tre elementi di debolezza segnalati

Eventi e
circostanze Ridefinizione
oggettive: CID e OA
(errori,
rimodulazione

Eventi e
circostanz

e Difficolta
Ministero / oggettive

squilibrio

normative,
.. . . offerta/doman . . .
N Amministrazio Misura . . . amministrativ
da, investimenti

ne aum.ento e, gestionali target,
non attrattivi, »8 !

. indicatori per
costie/o ., . ecc. . .
... impreparazione rendicontazion
scarsita
- del tessuto e, ecc.)
materiali

produttivo

M2C4 — Sub-
investimento 2.1a:
Misure per la

1 MASE gestione del rischio di X X X X
alluvione e per la
riduzione del rischio
idrogeologico

M2C4 - Investimento
) MASE 4.4: Investimenti in X X X X
fognatura e
depurazione

Totale 2 2 2 | 2
M3C1 - Investimento
1.2: Linee di
collegamento ad alta
1 MIT velocita con I'Europa X X X

del Nord (Brescia-
Verona-Vicenza-
Padova

M2C2 — Investimento
2 MASE 1.3: Promozione X X X
impianti innovativi
(incluso off-shore)
M2C2 - Investimento
1.4: Sviluppo del
biometano, secondo
3 MASE criteri per la X X X
promozione
dell’economia
circolare

M2C4 - Investimento
4 MASE 3.2: Digitalizzazione X X X
dei parchi nazionali
M2C4 - Investimento
3.5: Ripristino e
tutela dei fondali e
degli habitat marini
M1C2 - Investimento
6 DTD 3 Investimento 3.1.2 - X X X
Piano “Italia 5G”

5 MASE
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. Eventi e
Eventi e . - Tffl
circostanz circostanze Ridefinizione
e oggc.et.tlv.e: Difficolta Cibe O.A
. . . squilibrio . (errori,
Ministero / oggettive normative, . .
. . . offerta/doman . . . rimodulazione
N Amministrazio : . . . amministrativ
da, investimenti . . target,
ne aumento . . e gestionali, . . .
. non attrattivi, indicatori per
costie/o . . ecc. . .
... impreparazione rendicontazion
scarsita
. del tessuto e, ecc.)
materiali .
produttivo
M2C4 — Investimento
2.2: Interventi per la
resilienza, la
7 MINT valorizzazione del X X X
territorio e
I'efficienza energetica
dei Comuni
o= M e
DIPARTIMENT ;esti.one del rFi)schio
8 O DELLA glluvioni ela X X X
PROTEZIONE | ., . L
riduzione del rischio
CIVILE . .
idrogeologico
MA4C2 - Investimento
9 MIMIT 2.2: Partenariati X X X
Horizon Europe
M1C3 — Investimento
1 2.3: Programmi per
MIC valorizzare I'identita X X X
0 . . .
dei luoghi: parchi e
giardini storici
M1C3 — Investimento
1 3.2: Sviluppo
1 MIC industria X X X
cinematografica
(Progetto Cinecitta)
Totale 3 10 10 10

Fonte: elaborazione Struttura di missione PNRR su informazioni trasmesse dalle amministrazioni
aggiornate a maggio 2023
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Tabella 7.6 — Misure con due elementi di debolezza segnalati
Eventi e

. circostanze sy g s
Eventi e Ridefinizione

oggettive:
circostanze gg” i ere . CID e OA (errori,
X squilibrio Difficolta . i
oggettive: rimodulazione

. " offerta/domanda, normative, L. .
Misura aumento target, indicatori

costi e/o . . X per
R attrattivi, gestionali, ecc. ) )
scarsita rendicontazione,

. .. impreparazione
materiali ecc.)
del tessuto

produttivo

Ministero /

" Amministrazione investimenti non amministrative,

M2C2 — Investimento 3.3:
1 MIT Spe'r.imentazione . X X
dell’idrogeno per il

trasporto stradale

M2C2 - Investimento 4.2:
Sviluppo trasporto rapido
2 MIT VIUPPO trasporto rap X X
di massa (metropolitana,

tram, autobus)

M2C2 - Investimento
4.4.2: Rinnovo del parco
ferroviario regionale per il
3 MIT trasporto pubblico con X X
treni alimentati con
combustibili puliti e
servizio universale

M2C4 - Investimento 4.1:
Investimenti in
infrastrutture idriche

4 MIT . . . X X
primarie per la sicurezza
dell’approvvigionamento

idrico

1-1 i 1.3:
5 MIT M3C .nvc.ast.lmento. 3 X X
Connessioni diagonali

M3C1 - Investimento 1.7:
Potenziamento,

6 MIT elettrificazione e X X
aumento della resilienza
delle ferrovie nel Sud

M5C2 - Investimento 2.3:
Programma innovativo

7 MIT IR ) X X
della qualita dell’abitare —

PINQuUA
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Ministero / .

* Amministrazione

M5C3 - Investimento 1.4:
Investimenti

MIT . .
infrastrutturali per le

Zone economiche speciali

Eventi e
circostanze

. oggettive:
circostanze e . . .
i squilibrio Difficolta . )
oggettive: i rimodulazione
offerta/domanda, normative, L. .
aumento X . L. . target, indicatori
. investimenti non amministrative,
costi e/o . . . per
. attrattivi, gestionali, ecc. . .
scarsita . . rendicontazione,
impreparazione
ecc.)
del tessuto
produttivo

Ridefinizione
CID e OA (errori,

Eventi e

materiali

M2C1 - Investimento 1.1:
Realizzazione nuovi

9 MASE impianti di gestione rifiuti
e ammodernamento di

impianti esistenti

M2C1 - Investimento 1.2:
Progetti “faro” di
economia circolare

10 MASE

M2C1 - Investimento 3.1:

11
Isole Verdi

MASE

M2C2 — Investimento 1.1:

12 . .
Sviluppo Agro-voltaico

MASE

M2C2 — Investimento 1.2:
Promozione rinnovabili
per le comunita
energetiche e |'auto-

13 MASE

consumo

M2C2 - Investimento 3.2:
Utilizzo dell'idrogeno in
settori hard-to-abate

14 MASE

M2C2 — Investimento 4.3:
Sviluppo infrastrutture di
ricarica elettrica

15 MASE

M2C3 - Investimento 2.1:

Rafforzamento

16 MASE

dell'Ecobonus e del
Sismabonus fino al 100
per cento per |'efficienza
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Eventi e

) circostanze g s
Eventi e Ridefinizione

oggettive:
circostanze gg. N . . CID e OA (errori,
R squilibrio Difficolta . i
oggettive: rimodulazione

. offerta/domanda, normative, L. .
Misura aumento target, indicatori

costie/o . . . per
. attrattivi, gestionali, ecc. . .
scarsita . . rendicontazione,
. .. impreparazione
materiali ecc.)

del tessuto
produttivo

Ministero /

" Amministrazione investimenti non amministrative,

energetica e la sicurezza
degli edifici

M2C3 - Investimento 3.1:
Promozione di una rete di
17 MASE . X X
teleriscaldamento

efficiente

M2C4 — Investimento 3.3:
18 MASE , ) , X X
Rinaturazione dell’area Po

M3C2 — Investimento 1.1:
Porti verdi: interventi in
19 MASE materia di energia X X
rinnovabile ed efficienza
energetica nei porti

M1C3 - Investimento 4.3:
Caput Mundi. Next

20 MiTur X X
Generation EU per grandi
eventi turistici
M1C1 - Investimento 1.3 -
Datie i ey
2 DTD ati e interoperabilita X X

Misura 1.3.2 Single digital
Gateway

M1C2 - Investimento Reti
ultraveloci banda ultra-

22 DTD . X X
larga e 5G. Investimento

3.1.1 Pianoltalial G

M5C2 - Investimento
2.2b: Piani urbani

23 MINT X X
integrati — Fondo di fondi
della BEI

24 MASAF M2C1 - Investimento 2.3: X X

Innovazione e
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Ministero /

* Amministrazione

Misura

Eventi e
circostanze

. oggettive:
circostanze

oeeettive squilibrio
ive:

B8 offerta/domanda,

aumento

costi e/o
scarsita

Eventi e

Difficolta

attrattivi,
impreparazione

materiali
del tessuto

normative,
investimenti non amministrative,
gestionali, ecc.

Ridefinizione
CID e OA (errori,
rimodulazione

target, indicatori

per

rendicontazione,

ecc.)

meccanizzazione nel
settore agroalimentare.

produttivo

M2C4 - Investimento 4.3:
Investimenti nella

resilienza

25 MASAF

dell’agrosistema irriguo
per una migliore gestione
delle risorse idriche.

M5C3 - Investimento

26|PCM - COESIONE|1.1.2: Aree interne: servizi

sanitari di prossimita

M2C3 - Investimento 1.2:
Costruzione di edifici,
riqualificazione e
rafforzamento del
patrimonio immobiliare
dell'amministrazione della
giustizia

27 Giustizia

MA4C1 - Investimento 1.6:

Orientamento attivo nella
28 MUR

transizione scuola-
universita

M1C2 - Riforma 1:
Riforma del sistema di
proprieta industriale

29 MIMIT

M1C3 - Investimento 2.4:
Sicurezza sismica nei
luoghi di culto, restauro
del patrimonio del Fondo
Edifici di Culto e siti di
ricovero per le opere
d’arte (Recovery Art)

30 MiIC
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Eventi e

) circostanze g s
Eventi e Ridefinizione

oggettive:
circostanze gg. N . . CID e OA (errori,
squilibrio Difficolta . )

rimodulazione

oggettive:
. B8 offerta/domanda, normative, L. .
Misura aumento target, indicatori

costi e/o . . . per
. attrattivi, gestionali, ecc. . .
scarsita . . rendicontazione,
impreparazione
ecc.)
del tessuto

produttivo

Ministero /

" Amministrazione investimenti non amministrative,

materiali

M5C2 — Investimento 2.2:
Piani urbani integrati per
31 MLPS il superamento degli X X
insediamenti abusivi in
agricoltura

MINISTERO  |M4C1 — Riforma 1.1:
DELL’ISTRUZIONE|Riforma degli istituti X X
E DEL MERITO (tecnici e professionali

3

N

M2C3 - Investimento 1.1:

MINISTERO Costruzione di nuove
DELL’ISTRUZIONE X X

scuole mediante
E DEL MERITO L AT
sostituzione di edifici

3

w

MA4C1 - Investimento 1.1:
MINISTERO  |Piano per asili nido e
DELL'ISTRUZIONE|scuole dell'infanzia e X X
E DEL MERITO |[servizi di educazione e
cura per la prima infanzia

3

H

MA4C1 - Investimento 1.4:
Intervento straordinario
MINISTERO [finalizzato alla riduzione
DELL’ISTRUZIONE|dei divari territoriali nei X X
E DEL MERITO |cicli | e Il della scuola
secondaria di secondo
grado

3

ul

M6C1 — Investimento 1.1:
36 MSAL Casa del.la Cornumta (CdC) " X
e presa in carico della

persona

M6C1 - Investimento 1.3:
37 MSAL Rafforzamento X X
dell’assistenza sanitaria
intermedia e delle sue
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Ministero / .

* Amministrazione

strutture (Ospedali di
Comunita)

Eventi e
circostanze
. oggettive:
circostanze crer . gpe R
oeeettive squilibrio Difficolta
ive:
B8 offerta/domanda, normative,
aumento . . .. ,
. investimenti non amministrative,
costi e/o .. . .
. attrattivi, gestionali, ecc.
scarsita . .
impreparazione
del tessuto
produttivo

Eventi e Ridefinizione
CID e OA (errori,
rimodulazione
target, indicatori
per
rendicontazione,

materiali ecc.)

M6C2 — Investimento 1.2:
Verso un Ospedale Sicuro
e Sostenibile

38 MSAL

Totale

14 19 26 17

Fonte: elaborazione Struttura di missione PNRR su informazioni trasmesse dalle amministrazioni

aggiornate a maggio 2023
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Tabella 7.7 — Misure con un elemento di debolezza (dettaglio relativo esclusivamente a "Eventi e
circostanze oggettive”

Eventi e circostanze

Eventi e oggettive: squilibrio
circostanze offerta/domanda,
oggettive: investimenti non

Ministero /

Amministrazione . L.
aumento costi e/o attrattivi,

scarsita materiali impreparazione del
tessuto produttivo

M2C2 - Investimento 3.4:
1 MIT Sperimentazione dell’idrogeno per il X
trasporto ferroviario

M2C2 — Investimento 4.4.1: Rinnovo del
2 MIT parco autobus regionale per il trasporto X
pubblico con veicoli a combustibili puliti

M3C1 - Investimento 1.1: Collegamenti
3 MIT ferroviari ad Alta velocita verso il X
Mezzogiorno per passeggeri e merci

M3C1 - Investimento 1.4: Sviluppo del
4 MIT Sistema europeo di gestione del traffico X
ferroviario

M3C1 - Investimento 1.6:

Potenziamento delle linee regionali —
5 MIT o . . . X
Miglioramento delle ferrovie regionali

(gestione RFI)

M1C3 - Investimento 4.2: Fondi integrati
6 MiTur per la competitivita delle imprese X
turistiche - Sub-Investimento 4.2.4

M1C1 - Investimento 1.4 - Servizi digitali
7 DTD e cittadinanza digitale. Misura 1.4.3 - X
Servizi digitali e cittadinanza digitale

M2C2 - Investimento 4.4: Rinnovo flotte
bus e treni verdi; Sub-investimento

8 MINT . .I e X
4.4.3: Rinnovo del parco veicoli dei Vigili

del Fuoco

M5C2 — Investimento 2.1: Investimenti

in progetti di rigenerazione urbana, volti
9 MINT Progeth dl rigeners o X
a ridurre situazioni di emarginazione e

degrado sociale

PCM —MINISTRO |\M5€1 - Investimento 1.3: Sistema di

10
PER LA FAM'\GUA' certificazione della parita di genere
LA NATALITA LE
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N.

Ministero /
Amministrazione

PARI
OPPORTUNITA

Eventi e circostanze
Eventi e oggettive: squilibrio
circostanze offerta/domanda,
Misura oggettive: investimenti non
aumento costi e/o attrattivi,

scarsita materiali impreparazione del
tessuto produttivo

11

MUR

M4C2 — Investimento 3.3: Introduzione
di dottorati innovativi che rispondono ai
fabbisogni di innovazione delle imprese X
e promuovono |'assunzione dei
ricercatori da parte delle imprese

12

MIMIT

M2C2 - Investimento 5.4: Supporto a
start-up e venture capital attivi nella X
transizione ecologica

13

MIMIT

MA4C2 — Investimento 3.2: Finanziamento
di start-up

14

MG

M1C1 - Investimento 3.1: Investimento
in capitale umano per rafforzare |I'Ufficio
del processo e superare le disparita tra
tribunali

Totale 4 10

Fonte: elaborazione Struttura di missione PNRR su informazioni trasmesse dalle amministrazioni

aggiornate a maggio 2023
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Appendice al capitolo 7
Le misure caratterizzate da elementi di debolezza riconducibili a “Eventi e circostanze oggettive”

Eventi e
circostanze
Eventi e oggettive:
circostanze squilibrio
Misura oggettive: offerta/domanda,
Amministrazione aumento costi investimenti non
e/o scarsita attrattivi,
materiali impreparazione
del tessuto
produttivo

Ministero /

M2C2 — Investimento 3.3: Sperimentazione

1 MIT
dell’idrogeno per il trasporto stradale

M2C2 — Investimento 3.4: Sperimentazione

2 MIT dell’idrogeno per il trasporto ferroviario

M2C2 - Investimento 4.2: Sviluppo
3 MIT trasporto rapido di massa (metropolitana, X
tram, autobus)

M2C2 — Investimento 4.4.1: Rinnovo del
4 MIT parco autobus regionale per il trasporto X
pubblico con veicoli a combustibili puliti

M2C2 - Investimento 4.4.2: Rinnovo del
parco ferroviario regionale per il trasporto
pubblico con treni alimentati con
combustibili puliti e servizio universale

5 MIT

M2C4 — Investimento 4.1: Investimenti in
6 MIT infrastrutture idriche primarie per la X
sicurezza dell’approvvigionamento idrico

M3C1 — Investimento 1.1: Collegamenti
7 MIT ferroviari ad Alta velocita verso il X
Mezzogiorno per passeggeri e merci

M3C1 — Investimento 1.2: Linee di
8 MIT collegamento ad alta velocita con I'Europa X
del Nord (Brescia-Verona-Vicenza-Padova

M3C1 — Investimento 1.3: Connessioni

9 MIT . . X
diagonali
M3C1 — Investimento 1.4: Sviluppo del

10 MIT Sistema europeo di gestione del traffico X
ferroviario

M3C1 —Investimento 1.6: Potenziamento
11 MIT delle linee regionali — Miglioramento delle X
ferrovie regionali (gestione RFI)

M3C1 — Investimento 1.7: Potenziamento,
12 MIT elettrificazione e aumento della resilienza X
delle ferrovie nel Sud

M5C2 — Investimento 2.3: Programma
13 MIT innovativo della qualita dell’abitare — X
PINQuA
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Eventi e
circostanze
Eventi e oggettive:
circostanze squilibrio
Ministero / Misura oggettive: offerta/domanda,
Amministrazione aumento costi investimenti non
e/o scarsita attrattivi,
materiali impreparazione
del tessuto
produttivo
M5C3 — Investimento 1.4: Investimenti
14 MIT infrastrutturali per le Zone economiche
speciali
M2C1 - Investimento 1.1: Realizzazione
15 MASE nuovi impianti di gestione rifiuti e X
ammodernamento di impianti esistenti
16 MASE M2C1 —!nv'estlmento 1.2: Progetti “faro” di X
economia circolare
M2C2 - Investimento 1.2: Promozione
17 MASE rinnovabili per le comunita energetiche e
I'auto-consumo
M2C2 — Investimento 1.3: Promozione
18 MASE o A, X
impianti innovativi (incluso off-shore)
M2C2 — Investimento 1.4: Sviluppo del
19 MASE biometano, secondo criteri per la
promozione dell’economia circolare
20 MASE M2C2 — Investimento 3.2: Utilizzo X
dell'idrogeno in settori hard-to-abate
21 MASE MZCZ— Invester]e.nto.4.3: SVI|L'JppO X
infrastrutture di ricarica elettrica
M2C3 — Investimento 2.1: Rafforzamento
29 MASE dell'Ecobonus ? dgl 'Slsmabonus f!no al 100 X
per cento per l'efficienza energetica e la
sicurezza degli edifici
M2C3 — Investimento 3.1: Promozione di
2 E X
3 MAS una rete di teleriscaldamento efficiente
M2C4 — Sub-investimento 2.1a: Misure per
24 MASE la gestione del rischio di alluvione e per la X
riduzione del rischio idrogeologico
25 MASE M2.C4 - Ir.west.lmen.to 3.2: Digitalizzazione X
dei parchi nazionali
26 MASE M?C4 - Inyestlmgnto ?.5: Rlpr.lsjclno e tutela X
dei fondali e degli habitat marini
27 MASE M2C4 - Investlmentf) 4.4: Investimenti in X
fognatura e depurazione
M1C3 — Investimento 4.2: Fondi integrati
28 MiTur per la competitivita delle imprese turistiche X
- Sub-Investimento 4.2.4
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Eventi e
circostanze
Eventi e oggettive:
circostanze squilibrio
Ministero / Misura oggettive: offerta/domanda,
Amministrazione aumento costi investimenti non
e/o scarsita attrattivi,
materiali impreparazione
del tessuto
produttivo
M1C3 - Investimento 4.3: Caput Mundi.
29 MiTur Next Generation EU per grandi eventi X
turistici
M1C1 - Investimento 1.4 - Servizi digitali e
30 DTD cittadinanza digitale. Misura 1.4.3 - Servizi X
digitali e cittadinanza digitale
M1C2 - Investimento Reti ultraveloci banda
31 DTD ultra-larga e 5G. Investimento 3.1.1 Piano X
Italia 1 G
32 DTD M1C2 - Inv.estimento 3 Investimento 3.1.2 - X
Piano “Italia 5G”
M2C2 — Investimento 4.4: Rinnovo flotte
33 MINT bus e treni verdi; Sub-investimento 4.4.3: X
Rinnovo del parco veicoli dei Vigili del Fuoco
M2C4 — Investimento 2.2: Interventi per la
34 MINT resilienza, la valorizzazione del territorio e X
I'efficienza energetica dei Comuni
M5C2 — Investimento 2.1: Investimenti in
35 MINT Rrogetti .di rig'en(.ara'zione u.rbar)a, voltia
ridurre situazioni di emarginazione e
degrado sociale
M5C2 — Investimento 2.2b: Piani urbani
36 MINT integrati — Fondo di fondi della BEI X
M2C1 - Investimento 2.3: Innovazione e
37 MASAF meccanizzazione nel settore
agroalimentare.
M2C4 — Investimento 4.3: Investimenti nella
38 MASAF resilienza dell’agrosistema irriguo per una
migliore gestione delle risorse idriche.
39 PCM - COESIONE M5C_3'— Inyes'Firr?ento 1'.1:2\: Aree interne: X
servizi sanitari di prossimita
PCM — MINISTRO
PER LA
40 FAMIGLIA\, LA | M5C1 — Investimento 1.3: Sistema di X
NATALITA LE | certificazione della parita di genere
PARI
OPPORTUNITA
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Eventi e
circostanze
Eventi e oggettive:
circostanze squilibrio
Ministero / Misura oggettive: offerta/domanda,
Amministrazione aumento costi investimenti non
e/o scarsita attrattivi,
materiali impreparazione
del tessuto
produttivo
PCM —
DIPARTIMENTO | M2C4 — Investimento 2.1b: Misure per la
41 DELLA gestione del rischio alluvioni e la riduzione X
PROTEZIONE | del rischio idrogeologico
CIVILE
M2C3 — Investimento 1.2: Costruzione di
2 Giustizia edifi.ci, riq.ua?lificazi?.ne e rafforzamento del
patrimonio immobiliare
dell'amministrazione della giustizia
M4C2 — Investimento 3.3: Introduzione di
dottorati innovativi che rispondono ai
43 MUR fabbisogni di innovazione delle imprese e X
promuovono I'assunzione dei ricercatori da
parte delle imprese
M2C2 — Investimento 5.4: Supporto a start-
44 MIMIT up e venture capital attivi nella transizione X
ecologica
45 MIMIT M4'C2 —Investimento 2.2: Partenariati X
Horizon Europe
16 MIMIT M4C2 - Investimento 3.2: Finanziamento di X
start-up
M1C3 - Investimento 2.3: Programmi per
47 MIC valorizzare I'identita dei luoghi: parchi e X
giardini storici
M1C3 — Investimento 2.4: Sicurezza sismica
48 MIC nei luoghi di f:L'JI'Fo,'restauro f:lgl ,'aa'trimonio X
del Fondo Edifici di Culto e siti di ricovero
per le opere d’arte (Recovery Art)
49 MIC M1C3 - Invesjcimento 3.2: Sv_ilup.po\industria X
cinematografica (Progetto Cinecitta)
M5C2 — Investimento 2.2: Piani urbani
50 MLPS integrati per il superamento degli X
insediamenti abusivi in agricoltura
MINISTERO . . s
51 | DELLISTRUZIONE tl\gjrsild—eRpliz]rcgaSicl).nla;l:leorma degli istituti X
E DEL MERITO
MINISTERO M2C3 - Investimento 1.1: Costruzione di
52 | DELL’ISTRUZIONE | nuove scuole mediante sostituzione di
E DEL MERITO | edifici
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Eventi e
circostanze
Eventi e oggettive:
circostanze squilibrio
Ministero / Misura oggettive: offerta/domanda,
Amministrazione aumento costi investimenti non
e/o scarsita attrattivi,
materiali impreparazione
del tessuto
produttivo
MINISTERO M4C1 — Investimento 1.1: Piano per asili
53 | DELL'ISTRUZIONE | nido e scuole dell’infanzia e servizi di
E DEL MERITO |educazione e cura per la prima infanzia
M6C1 — Investimento 1.1: Casa della
54 MSAL Comunita (CdC) e presa in carico della X
persona
M6C1 — Investimento 1.3: Rafforzamento
55 MSAL dell’assistenza sanitaria intermedia e delle X
sue strutture (Ospedali di Comunita)
56 MSAL M6C2 — InvAestimento 1.23 \{erso un X
Ospedale Sicuro e Sostenibile
M1C1 - Investimento 3.1: Investimento in
57 MG capitale umano per rafforzare I'Ufficio del X
processo e superare le disparita tra tribunali
Fonte: elaborazione Struttura di missione PNRR su informazioni trasmesse dalle amministrazioni

aggiornate a maggio 2023
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8. REPowerEu e la riprogrammazione del PNRR

8.1 Il contesto normativo per la revisione dei Piani nazionali

II 18 maggio 2022 la Commissione europea ha presentato il Piano REPowerEU, la risposta
dell’Unione europea alle perturbazioni del mercato energetico globale causate anche dall’invasione
russa dell’Ucraina. Il suddetto Piano ha lo scopo di porre fine alla dipendenza dell’Unione europea
dai combustibili fossili russi, con azioni mirate e coordinate di diversificazione delle fonti di
approvvigionamento, accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili e promozione di nuovi
comportamenti di risparmio energetico, supportati da tecnologie innovative.

Il Regolamento REPowerEU 2023/435%%°, approvato il 27 febbraio 2023 ed entrato in vigore il 1°
marzo 2023, introduce un nuovo quadro regolatorio che modifica il Regolamento 2021/241
consentendo agli Stati membri di modificare i Piani nazionali di ripresa e resilienza, oltre alle
possibilita di rimodulazione gia previste, anche con I'aggiunta di un capitolo dedicato alle nuove
azioni volte a conseguire gli obiettivi del piano REPowerEU. L'insieme dei criteri e delle modalita di
aggiornamento dei Piani nazionali sono dettagliati nelle linee guida pubblicate dalla Commissione
europea il 31 maggio 2022161,

In base all’attuale quadro normativo, vi sono varie circostanze in cui gli Stati membri possono
richiedere la rimodulazione del proprio Piano nazionale.

Una prima possibilita, gia prevista dalla versione originaria del Regolamento 2021/241, riguarda i
casi in cui le misure previste dal Piano non siano realizzabili a causa di circostanze oggettive. Lo Stato
membro deve giustificare il fatto che il Piano nazionale adottato non possa piu essere attuato in
tutto o in parte e dimostrare che I'impossibilita di attuare, anche parzialmente, il Piano derivi da
circostanze oggettive.

Un secondo scenario si riferisce alle revisioni accompagnate da una richiesta di nuovi prestitil®2,
L'ltalia ha gia usufruito dell’intero importo dei prestiti assegnato!®, ma potra eventualmente
accedere a prestiti aggiuntivi esclusivamente nell’ambito e alle condizioni previste per il nuovo
capitolo REPowerEU o nel caso di altre circostanze eccezionalil®*,

Una terza possibilita di aggiornamento dei Piani € connessa all’aggiustamento dell’lammontare del
contributo finanziario a fondo perduto®>. Come noto, per effetto della revisione, all’Italia sono stati
assegnati 146 milioni di euro aggiuntivi rispetto a quanto originariamente previsto, che il Governo
intende destinare al capitolo aggiuntivo REPowerEU.

Da notare che ad oggi solamente cinque Stati membri hanno presentato una richiesta di modifica
generale dei loro rispettivi Piani nazionali che includa anche il capitolo REPowerEU: Estonia (9 marzo

160 Regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE)
2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che
modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE.

161 Comunicazione della Commissione “Orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza nel contesto di REPowerEU” (2022/C 214)
162 Articolo 14, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2021/241.

163 Articolo 14, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2021/241: “L'importo massimo del sostegno sotto forma di prestito per ogni Stato
membro non supera il 6,8 per cento del suo RNL nel 2019 a prezzi correnti.”

164 Articolo 14, paragrafo 6, del Regolamento (UE) 2021/241: “In deroga al paragrafo 5, fatta salva la disponibilita di risorse, in
circostanze eccezionali l'importo del sostegno sotto forma di prestito puo essere aumentato.”

165 Articolo 18, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2021/241.

137



Camera dei Deputati — 138 — Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XIII N. 1

2023), Francia (20 aprile 2023), Slovacchia (26 aprile 2023), Malta (27 aprile 2023) e Portogallo (26
maggio 2023).

L’ltalia ha gia richiesto I'intero importo di prestiti ad essa spettante in base al RRF, come gia
ricordato, e sta valutando I'eventuale disponibilita di risorse aggiuntive che potrebbero liberarsi per
effetto della possibile rimodulazione del Piano. L’Italia ha comunque comunicato entro il termine
previsto di voler chiedere ulteriori prestiti, senza indicarne I'ammontare, a titolo meramente
prudenziale, per non pregiudicare questa possibilita considerata la rilevanza degli obiettivi a cui
sarebbero destinate le risorse aggiuntive.

8.2 REPowerEU: finalita, quadro finanziario e azioni da intraprendere

Con I'approvazione del Regolamento RePowerEU si apre per I'ltalia una nuova sfida, che si aggiunge
a quella rappresentata dall’attuazione del PNRR. Oltre alla garanzia di completamento entro i
termini indicati del 2026, la selezione delle iniziative avverra in base alla coerenza con un’idea di
Paese e del suo sviluppo, sulla base di un nuovo metodo di utilizzo integrato e sinergico delle risorse
nazionali ed europee.

Il completamento dei nuovi milestone e dei nuovi target dovra realizzarsi entro agosto 2026, come
avviene per le misure del PNRR. Il capitolo REPowerEU dovra includere sia investimenti sia riforme
e le misure risulteranno ammissibili solo qualora abbiano avuto inizio dopo il 1° febbraio 2022.
L’elaborazione e I'attuazione delle misure seguira le regole gia previste per il PNRR, con la previsione
di misure - riforme e investimenti — declinate in termini di obiettivi e traguardi (milestone e target)
da conseguire entro tempi definiti. Le scadenze temporali e i pagamenti saranno aggiuntivi e
allineati rispetto a quelli gia previsti per le rate del PNRR.

Le principali finalita di riforme e investimenti previsti dal Regolamento REPowerEU® sono: il
miglioramento delle infrastrutture necessarie a soddisfare le esigenze di forniture del gas,
soprattutto in termini di diversificazione degli approvvigionamenti; I'incentivazione dell’efficienza

186 Articolo 21 quater, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2023/435: “Le riforme e gli investimenti nel capitolo dedicato
al piano REPowerEU mirano a contribuire al conseguimento di almeno uno degli obiettivi seguenti:
a)miglioramento delle infrastrutture e degli impianti energetici per rispondere alle esigenze immediate in termini di
sicurezza dell'approvvigionamento di gas, incluso il gas naturale liquefatto, in particolare per consentire la
diversificazione dell'approvvigionamento, nell'interesse dell'Unione nel suo complesso; le misure riguardanti le
infrastrutture e gli impianti petroliferi necessari per rispondere alle esigenze immediate in termini di sicurezza
dell'approvvigionamento possono essere inclusi nel capitolo dedicato al piano REPowerEU di uno Stato membro solo
qualora tale Stato membro sia soggetto alla deroga temporanea eccezionale di cui all'articolo 3 quaterdecies, paragrafo
4, del regolamento (UE) n. 833/2014 entro il 1° marzo 2023, a causa della sua dipendenza specifica dal petrolio greggio
e della sua situazione geografica;
b) promozione dell'efficienza energetica degli edifici e delle infrastrutture energetiche critiche, decarbonizzazione
dell'industria, aumento della produzione e della diffusione del biometano sostenibile e dell'idrogeno rinnovabile o
ottenuto senza combustibili fossili e aumento della quota e accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili;
c) contrasto della poverta energetica;
d) incentivazione della riduzione della domanda di energia;
e) contrasto delle strozzature interne e transfrontaliere nella trasmissione e nella distribuzione di energia, sostegno
dello stoccaggio di energia elettrica e accelerazione dell'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili, nonché
sostegno dei trasporti a zero emissioni e delle relative infrastrutture, comprese le ferrovie;
f) sostegno degli obiettivi di cui alle lettere da a) a e), attraverso la riqualificazione accelerata della forza lavoro, grazie
all'acquisizione di competenze verdi e delle relative competenze digitali, e attraverso il sostegno delle catene del valore
relative alle materie prime e tecnologie critiche connesse alla transizione verde.”
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energetica degli edifici e la realizzazione delle infrastrutture strategiche dell’energia; la
decarbonizzazione dell’industria, incrementando la produzione di energie rinnovabili, biometano e
idrogeno verde; il contrasto alla poverta energetica, attraverso apposite misure per le famiglie fragili
o per le piccole imprese.
Le infrastrutture del gas beneficiano di una deroga esplicita dal principio del DNSH — Do-Not
Significant-Harm, purché non siano finanziate dai proventi delle aste ETS e riguardino al massimo il
30 per cento delle misure inserite nel capitolo REPowerEU. L'ammissibilita di tali investimenti risulta
comunque subordinata a un parere positivo della Commissione europea. Tale parere valutera se la
misura & necessaria e proporzionata per soddisfare un’esigenza immediata di sicurezza delle
forniture, pud mettere a rischio gli obiettivi di neutralita climatica del 2050, se & operativa entro il
2026 e, inoltre, lo sforzo comunque adottato per limitare i danni agli obiettivi ambientali.
Le iniziative inserite nel capitolo REPowerEU possono essere nuove misure adottate dal 1° gennaio
2022 o rappresentare un rafforzamento di misure esistenti adottate dal 1° febbraio 2020. Tali
misure, oltre a ricevere una valutazione di tipo A, devono contribuire ad almeno uno dei seguenti
obiettivi:

- sicurezza energetica;

- diversificazione delle fonti energetiche dell’Unione europea;

- rafforzamento delle rinnovabili e dell’efficienza energetica;

- incremento della capacita di immagazzinaggio;

- ridurre la dipendenza dall’energia fossile entro il 2030.
Gli Stati membri, nel presentare il capitolo alla Commissione europea devono specificare la
dimensione e l'effetto transnazionale delle misure previste, utilizzando un criterio di valutazione
gualitativo, nonché la dimostrazione che le misure con tale effetto rappresentano almeno il 30 per
cento dell’intero capitolo.

8.2.1 Il quadro finanziario europeo e nazionale
Il piano REPowerEU prevede finanziamenti aggiuntivi che possono essere richiesti dagli Stati membri

per progetti di autonomia energetica. Complessivamente, si tratta di 20 miliardi di euro derivanti
dalle aste ETS — Emissions trading scheme, di cui il 40 per cento deriva dall’anticipazione delle
vendite degli Stati membri e il 60 per cento dai diritti del Fondo Innovazione, che sara parzialmente
compensato con una dotazione di 2 miliardi dal Market Stability Reserve. Vi € inoltre la possibilita di
trasferire fino al 5 per cento dal CPR Fund. La chiave allocativa scelta nell’ambito del Regolamento
REPowerEU determina per I’ltalia risorse aggiuntive a fondo perduto pari a 2,76 miliardi di euro. Pur
avendo gia utilizzato per il PNRR tutta la quota a prestito prevista dal Dispositivo per la ripresa e
resilienza, I'ltalia pud avanzare una richiesta di ulteriori prestiti a valere sulle risorse non utilizzate
dagli altri paesi e il Governo ha gia comunicato alla Commissione di voler chiedere ulteriori prestiti.
In aggiunta, come previsto dal Regolamento stesso, il Governo intende utilizzare circa 3 miliardi di
euro delle risorse delle politiche di coesione 2021-2027, gia destinate a obiettivi assimilabili a quelli
del REPowerEU.

Infine, risorse eventualmente rese disponibili dalla revisione dell'intero PNRR in corso di
svolgimento, potranno essere indirizzate alle iniziative in campo energetico.
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8.2.2 Contenuti preliminari del capitolo italiano REPowerEU

Con riferimento ai contenuti del Capitolo REPowerEU, pur essendo ancora in corso l'attivita
istruttoria puntuale, si puo anticipare che il nuovo capitolo si comporra di un elenco organico di
proposte dirette a rafforzare 'autonomia energetica e la transizione ambientale. In particolare, il
documento si concentrera sulla sicurezza energetica, il miglioramento della rete, 'aumento della
produzione da fonti rinnovabili, misure e incentivi per la decarbonizzazione delle imprese, nonché
misure per sostenere le filiere produttive legate all’energia.

Un gruppo di proposte sara in materia reti di trasmissione e distribuzione. affrontando il
complessivo rafforzamento strategico delle reti di distribuzione di energia, anche riferite al gas, nella
prospettiva della conversione degliimpianti al trasporto di idrogeno. In coerenza con il Regolamento
REPowerEU, i progetti proposti sono volti a “migliorare le infrastrutture e gli impianti energetici per
soddisfare le esigenze immediate di sicurezza dell'approvvigionamento di gas, compreso il GNL, in
particolare per consentire la diversificazione dell'approvvigionamento nell'interesse dell'Unione nel
suo complesso” e ad “affrontare le strozzature interne e transfrontaliere nella trasmissione e
distribuzione dell'energia elettrica”.

Un secondo gruppo di misure si concentrera sulle tematiche legate alla produzione di energie
rinnovabili e alla riduzione della domanda di energia o alla sua riqualificazione verso fonti
rinnovabili. Si comporra delle misure a favore delle attivita produttive, stimolando I'autoconsumo,
I"autoproduzione e I'impatto ambientale anche da parte delle PMI. Si promuovera I'efficientamento
energetico degli immobili come anche un settore del trasporto maggiormente sostenibile.

Il terzo gruppo di misure si concentrera sulle misure di sostegno alle catene del valore, per la
competitivita del sistema Italia, focalizzandosi sulla promozione delle filiere dell’energia rinnovabile,
soprattutto nella prospettiva dell’economia circolare e del recupero dei materiali rari. Nel quadro
finanziario descritto, il Governo sta studiando I'impiego di strumenti per favorire I'accesso al credito,
quali garanzie sui prestiti o contributi in conto interessi, per massimizzare |'efficacia dell'impiego
delle ulteriori risorse disponibili. Sono inoltre in corso approfondimenti preventivi per valutare la
compatibilita delle nuove misure con la normativa europea in materia di aiuti di Stato; a tal fine si
intende dare priorita a strumenti automatici (crediti di imposta), gia autorizzati ai sensi della
predetta normativa.

8.2.3 Il confronto con il mondo partenariale e la definizione dei progetti

L'importanza del coinvolgimento degli stakeholders - cioé delle parti sociali, delle organizzazioni
della societa civile, degli enti locali e regionali, delle ONG - nel PNRR e nella formulazione del
Capitolo REPowerEU & stata ribadita dalla Commissione europea in una Comunicazione al
Parlamento e al Consiglio dello scorso febbraio, pubblicata in occasione dei due anni dall’adozione
del dispositivo di ripresa e resilienza'®’.

Per il PNRR italiano, il coinvolgimento delle parti sociali, della societa civile e degli enti territoriali &
garantito da una serie di strutture concepite in armonia con i principi di sussidiarieta,

167 Comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio: Due anni di dispositivo per la ripresa e la resilienza -
Uno strumento peculiare al centro della trasformazione verde e digitale dell'UE, COM(2023) 99 final, del 21 febbraio
2023.

140



Camera dei Deputati — 141 — Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XIII N. 1

proporzionalita, partenariato, partecipazione e coerenza delle politiche, cosi come enunciati nella
“Carta della Governance Multilivello in Europa”.

Il Governo con il decreto-legge n. 13/2023 ha deciso di assegnare direttamente alla Cabina di regia
del PNRR un ruolo primario nel confronto con il mondo partenariale in materia di PNRR e del nuovo
capitolo REPowerEU. Come noto, la Cabina di regia del PNRR € un organo di indirizzo politico che
coordina e da impulso all'attuazione del Piano, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri
o dal Ministro delegato al PNRR.

Il disegno della rinnovata governance del PNRR intende confermare e rafforzare la partecipazione
del mondo partenariale alle attivita di consultazione, come precedentemente attribuite al Tavolo
permanente per il partenariato. L'obiettivo, tuttavia, in questa fase & ancora piu sfidante e riguarda
I'individuazione di un metodo di confronto diretto, integrato e sinergico in misura tale da
rispondere alla necessita di valorizzare il dialogo gia instauratosi e assicurare lI'indispensabile
rafforzamento delle metodologie e degli strumenti di partecipazione.

Dunque, l'individuazione della sede del confronto con le forze sociali nella Cabina di regia consente
di agevolare la condivisione politica degli obiettivi del Paese e la successiva raccolta e istruttoria
dei contributi da parte delle amministrazioni competenti in maniera organica, continuativa e
coordinata, all’occorrenza anche attraverso approfondimenti settoriali e tematici.

Il completamento del PNRR entro agosto 2026, a cui si aggiungono le nuove sfide come la revisione
del Piano e la scrittura del capitolo aggiuntivo REPowerEU, richiedono di strutturare ancora pil
efficacemente il confronto proattivo con le parti sociali, affinché si riescano a percepire
anticipatamente i problemi e concertare conseguentemente la pianificazione di possibili
alternative e cambiamenti.

In definitiva, tale previsione risponde anche all’esigenza di garantire una indispensabile gestione
degli strumenti e dei fondi coordinata e coerente con una idea di Paese e del suo sviluppo, che non
puo prescindere da un coinvolgimento delle parti sociali in forma diretta e continuativa.

Per la definizione del capitolo REPowerEU, il 6 febbraio 2023 il Governo ha convocato una prima
seduta tematica della Cabina di regia alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, con le
amministrazioni centrali responsabili e con le principali societa partecipate: Eni, Enel, Snam e Terna.
In quell’occasione, e stato istituito un “Gruppo tecnico” composto dai rappresentanti dei Ministeri
responsabili (imprese, infrastrutture, ambiente, agricoltura ed economia) con I'obiettivo di istruire
le proposte pervenute dalle amministrazioni centrali e dalle societa partecipate.

Il 7 marzo 2023 la Cabina di regia PNRR si € riunita con i rappresentanti di Regioni, Province e Comuni
per richiedere anche alle autorita locali i loro contributi in materia di REPowerEU. Le proposte
vengono acquisite e analizzate dal “Gruppo tecnico”.

Il confronto e continuato in data 28 marzo 2023, dove la Cabina di regia PNRR ha visto la
partecipazione di tutti i Ministri e, successivamente, in data 20 aprile 2023, si & svolta una seduta
della Cabina di regia PNRR a cui hanno partecipato i rappresentati delle parti sociali, delle principali
organizzazioni di categorie e i rappresentati delle societa gestori di servizi pubblici.

Le proposte pervenute dalle autorita politiche competenti sono state acquisite attraverso apposite
schede di rilevazione degli interventi predisposte sul modello di quelle gia utilizzate per la
rilevazione degli interventi PNRR, con approfondimenti anche rispetto alle tempistiche attese, alla
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tematica degli aiuti di Stato e agli aspetti di semplificazione regolatoria. Nello specifico, gli ulteriori
criteri di valutazione utilizzati dal “Gruppo tecnico" sono quelli dell’ammissibilita rispetto ai requisiti
previsti dal REPowerEU, della coerenza rispetto alle linee programmatiche e, infine, della
cantierabilita dei progetti e della capacita attuativa dei Soggetti attuatori.

In particolare, con riferimento ai requisiti previsti dal REPowerEU sono stati valutati il rispetto del
principio DNSH, I’entrata in esercizio degli investimenti entro il 2026 e I'utilizzo esclusivo di risorse
a prestito per interventi concernenti il gas. In tema di coerenza con le linee programmatiche,
ciascuna Amministrazione centrale ha svolto le proprie valutazioni circa la compatibilita delle
proposte di intervento rispetto ai documenti e piani programmatici vigenti.

A seguito di una prima analisi da parte del “Gruppo tecnico” delle proposte di investimenti e riforme
pervenute, il 18 maggio 2023 ¢ iniziato il confronto con la Commissione europea tramite l'invio di
schede descrittive di alcune misure che potranno comporre il Capitolo REPowerEU nazionale.

8.3 Le modifiche al PNRR

A partire dai primi mesi del 2022, I'emergere di numerosi fattori principalmente di natura esogena
— quali le strozzature dal lato dell’offerta e la forte accelerazione della dinamica dei prezzi — ha reso
particolarmente complesso I'avanzamento del Piano, approvato nel luglio del 2021 in un contesto
geopolitico ed economico completamente diverso. Al procedere dell’attuazione, inoltre, sono
aumentati sensibilmente i Target da raggiungere e sono emerse criticita importanti rispetto alla
capacita amministrativa dei Soggetti attuatori, la cui portata & acuita dalla frammentazione degli
interventi. Oggi risulta ineludibile affrontare un ampio processo di riprogrammazione delle misure,
in accordo con le istituzioni europee e in coerenza con i principi delineati nei Regolamenti europei.
Sin dal proprio insediamento, la capacita di attuazione del PNRR é stata al centro dell’attenzione del
Governo.

Nell’'ambito della Cabine di regia PNRR nel mese di novembre 2022 si sono tenuti una serie di
incontri bilaterali del Ministro delegato con i Ministri titolari nel corso dei quali le singole
amministrazioni hanno illustrato le numerose difficolta attuative e la connessa esigenza di
riprogrammazione,

Successivamente la Cabina di regia nella seduta del 12 gennaio 2023 ha richiesto alle
amministrazioni titolari di fornire elementi in ordine allo stato di attuazione delle singole misure per
verificare la coerenza di quanto realizzato rispetto agli obiettivi intermedi e finali stabiliti dal Piano.
Nel mese di febbraio 2023 sono state svolte riunioni a livello tecnico con tutte le amministrazioni
alle quali & stato richiesto di trasmettere le schede con le modifiche/integrazioni sulla base del
modello gia utilizzato per la predisposizione del PNRR, per una ricognizione piu puntuale delle
richieste trasmesse dalle singole amministrazioni.

Una prima rassegna delle richieste avanzate dalle Amministrazioni ha messo in luce un numero
elevato di proposte, caratterizzate da gradi diversi di complessita. In particolare, le modifica
pervenute riguardano:

. Rimodulazioni dei M&T per effetto dell’aumento dei prezzi o ad altri fattori oggettivi;

. Rimodulazioni scadenza di M&T intermedie, senza modifica di M&T finali;
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. Revisioni formali di denominazione/descrizione/ meccanismi di verifica di M&T, dirette a
chiarire meglio gli obiettivi (CID e OA);

. Revisioni con riallocazione delle risorse per un utilizzo piu efficiente delle stesse;

o Revisioni collegate a criticita oggettive connesse al mutato contesto attuativo.

Gli esiti di questa preliminare attivita sono stati condivisi con i servizi della Commissione in data 17

marzo 2023.

Quanto pervenuto dalle amministrazioni & in corso di valutazione congiunta da parte delle strutture

tecniche della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’economia e delle finanze.

Nella seconda meta del mese di giugno si terrano incontri tecnici con i servizi della Commissione per

verificare I'ammissibilita delle richieste di modifica e/o riprogrammazione.

Appena saranno concordate le modalita e i termini per la revisione complessiva del Piano, il Governo

presentera al Parlamento il quadro aggiornato delle proposte di revisione, prima della trasmissione

ufficiale alla Commissione europea.

Alla luce delle prime verifiche emerse dal confronto con le Amministrazioni centrali titolari, per gli

interventi che hanno maturato ritardi nella fase di avvio la proposta di revisione potrebbe prevedere

lo slittamento di alcune milestone intermedie, corrispondenti a fasi amministrative
dell’investimento, senza modificare il target finale della relativa misura.

Per gli interventi caratterizzati da una pluralita di Soggetti attuatori con difficolta attuative potrebbe

essere attivato un monitoraggio rafforzato finalizzato ad acquisire le informazioni riguardanti:

. Lo stato di attuazione progettuale, procedurale, autorizzatorio, esecutivo, anche in termini

di risultati fisici attesi dalla misura;

¢ | tempi attesi di realizzazione di ciascun intervento;

¢ |l costo aggiornato con I'incremento dei costi delle materie prime;

¢ | tempi e le modalita di raggiungimento del target finale;

e Per i progetti in essere, la corrispondenza di quanto realizzato o in corso di realizzazione con le

condizionalita PNRR.

Gli interventi che all’esito del monitoraggio rafforzato mostrino elementi di criticita insuperabili,

saranno classificati in due categorie:

e interventi strategici di interesse nazionale per i quali lo Stato assicura un supporto rafforzato
per la realizzazione della misura, con eventuale revisione degli obiettivi finali in relazione
all’laumento dei costi;

o interventi per i quali in assenza di tempestive azioni da parte dei Soggetti attuatori per il

superamento delle criticita individuate, si proporra la riprogrammazione delle risorse corrispondenti

verso impieghi piu efficienti, coerenti con gli obiettivi e i principi del PNRR, d’intesa con i servizi della

Commissione, tenendo conto dell’esigenza di rafforzare la capacita amministrativa, soprattutto a

livello subnazionale, per consentire un’attuazione rapida e costante del Piano.

Per gli interventi che hanno maggiormente risentito degli incrementi dei costi delle materie prime

si procedera con la rimodulazione dei progetti che potra comportare I'aggiornamento dei quadri

economici dei progetti nonché la revisione degli obiettivi intermedi e finali.

L'implementazione delle soluzioni sopra descritte potra, quindi, comportare:

e revisione dei target finali;
e utilizzazione delle risorse eventualmente resisi disponibili per finanziarie;
143
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e |"aumento dei prezzi degli interventi;
e gliinterventi inseriti nel Capitolo REPowerEU;
e incentivi alle imprese per la transizione ecologica e digitale in risposta all’'IRA.
Dal punto di vista delle tempistiche del processo di revisione in linea con quanto condiviso con i
servizi della Commissione si intende formalizzare la proposta complessiva di revisione del Piano
entro agosto 2023, in linea con quanto previsto dal Regolamento 2021/241.
In conclusione, le misure che saranno oggetto di riprogrammazione sono quelle che hanno
registrato:
¢ notevole ritardo nella fase di avvio;
¢ rilevante incremento dei costi a causa dell’inflazione e della mancanza di materie prime;
e estrema parcellizzazione degli interventi;
¢ difficolta di natura normativa, attuativa e autorizzativa che non consentono di realizzare gli
interventi nei tempi e nelle modalita previste.

Il Governo intende riprogrammare tutti gli interventi che non consentono il rispetto dei tempi e
delle condizionalita previste dalle disposizioni nazionali ed europee, d’intesa con le singole
amministrazioni responsabili, nell’'ambito di altre fonti di finanziamento nazionali disponibili a
legislazione vigente a partire dalla riprogrammazione del Piano nazionale complementare.
Analogamente alcuni interventi di carattere strategico-nazionale coerenti con le priorita e le finalita
del PNRR potranno essere salvaguardati ponendoli a carico della programmazione 2021-2027 dei
Fondi strutturali e del Fondo Sviluppo e coesione 2021-2027 in relazione agli obiettivi temporali di
spesa.

L’obiettivo comune, come piu volte ribadito, & quello di assicurare la piena realizzazione del Piano e
soprattutto assicurare il raggiungimento di tutti gli obiettivi qualitativi e quantitativi previsti.
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1l Ministro per gli Affari europei, il Sud,

le Politiche di Coesione e il PNRR

Relazione sullo stato
di attuazione del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge 31
maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n.108

TERZA RELAZIONE
31 maggio 2023

SEZIONE Il

[taliadomani

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
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Nota: la presente Sezione, a cura delle Amministrazioni titolari,

illustra lo stato e le modalita di attuazione delle singole misure
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TERZA RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021,

n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108

SEZIONE I
Schede sull’attuazione delle riforme e degli investimenti

a cura delle Amministrazioni Titolari

31 maggio 2023
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
RIFORME

M2C2 — Riforma 5: Procedure piu rapide per la valutazione dei progetti nel settore dei
sistemi di trasporto pubblico locale con impianti fissi e nel settore del trasporto rapido
di massa

Descrizione

La riforma mira a velocizzare le tempistiche per la realizzazione degli interventi e a semplificare le procedure
di valutazione dei progetti nel trasporto pubblico locale e nel trasporto pubblico di massa, eliminando le
duplicazioni di competenze all'interno della stessa amministrazione e accelerando il processo di elaborazione
e autorizzazione.

PR

T4

M2C2-37 (M) - Entrata in vigore di un
decreto legge volto a semplificare i
criteri di valutazione dei progetti
afferenti al trasporto pubblico locale e
accelerare il processo di elaborazione
e autorizzazione

Attuazione e prossime attivita

Il traguardo & stato conseguito con "approvazione dell’articolo 44, comma 1-ter, del decreto-legge n. 77/2021,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021.

Tale riforma si applica a tutti i progetti per il trasporto pubblico locale a impianti fissi. Secondo la previgente
normativa, tali progetti venivano valutati sia dalla competente Direzione generale del Ministero delle
infrastrutture e della Mobilita sostenibili (MIMS), sia dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici allorché, ai
sensi dell’articolo 215, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016, si trattava di opere pubbliche di importo
superiore ai 50 milioni di euro. Con la nuova normativa, il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici &
stato limitato ai soli progetti relativi a sistemi di trasporto pubblico locale a impianti fissi che presentino un
valore effettivo di “opere civili” superiore ai 100 milioni di euro. Inoltre, al fine di accelerare I’iter autorizzativo
e ridurre le tempistiche necessarie per |'espressione di tali pareri, € stato previsto che la Direzione generale
del MIMS provveda allo svolgimento dell’attivita istruttoria e alla formulazione di una proposta di parere al
Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si deve pronunciare nei successivi trenta giorni, decorsi i quali il
parere si intende reso in senso favorevole (istituto del silenzio-assenso). La riforma non incide sulle procedure
di valutazione di impatto ambientale previste dalla normativa nazionale ed europea.
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M2C4 —Riforma 4.1: Semplificazione normativa e rafforzamento della governance per la realizzazione
di investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico

Descrizione

La riforma mira a semplificare e a dare concreta attuazione alla normativa relativa al Piano nazionale per gli
interventi nel settore idrico. La normativa riveduta deve rafforzare la governance e semplificare la realizzazione
di investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico. Il nuovo quadro giuridico dovrebbe, come
minimo: fare del piano nazionale per gli interventi nel settore idrico lo strumento finanziario principale per gl
investimenti nel settore idrico; consultare e coinvolgere attivamente |'Autorita di Regolazione per Energia Reti
e Ambiente, in qualsiasi modifica o aggiornamento del piano; fornire sostegno e misure di accompagnamento
agli organismi esecutivi che non sono in grado di effettuare investimenti relativi agli appalti primari entro i
termini previsti; semplificare le procedure di rendicontazione e monitoraggio degli investimenti finanziati nel
settore idrico.

T1

M2C4-27 (M) - Entrata in vigore della
semplificazione normativa per gli
interventi nelle infrastrutture idriche
primarie per la sicurezza
dell'approvvigionamento idrico. La
normativa riveduta deve rafforzare la
governance e semplificare la realizzazione
di investimenti nelle infrastrutture di
approvvigionamento idrico

Attuazione e prossime attivita

Il traguardo si considera conseguito attraverso l'introduzione dei commi 4-bis e 4-ter all’articolo 2 del decreto-
legge n. 121/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156/2021.

Il comma 4-bis € intervenuto sull’articolo 1, commi da 516 a 525, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio per
I'anno 2018), che disciplinava la governance e le modalita di approvazione e aggiornamento del Piano
nazionale di interventi nel settore idrico, strutturato secondo la legislazione precedente in due sezioni distinte:
“acquedotti”, la cui programmazione era gestita dall’Autorita per I'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
(ARERA), e “invasi”, gestita dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili. La divisione in due
sezioni risultava discutibile tecnicamente e poco efficiente dal punto di vista funzionale, con un doppio
passaggio anche di risorse finanziarie. Con le modifiche citate, & stata eliminata la distinzione tra le due sezioni,
che risultano ora unificate nel “Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore
idrico”.

Nelle more della definizione del Piano nazionale e stata prevista I'adozione (con decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita sostenibili, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali) di un piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione
definitiva, con priorita per quelli in stato di progettazione esecutiva, riguardanti gli invasi multi-obiettivo e il
risparmio di acqua negli usi agricoli e civili, alla cui realizzazione e destinata una spesa di 250 milioni di euro
(50 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022). Nonostante I'unificazione delle due sezioni e
I'attribuzione del Piano alla gestione unitaria del Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili, la
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norma prevede comunque |'attivo coinvolgimento dell’Autorita di regolazione per energia, reti e ambiente
(ARERA), sia nella definizione del Piano, dei suoi aggiornamenti e dei relativi stralci attuativi, sia nella
determinazione a monte delle modalita e dei criteri per la redazione e per I'aggiornamento del Piano.

La riforma e intervenuta anche sulla pianificazione e realizzazione degli interventi secondo una logica sistemica
e organica, rafforzando anche il ruolo delle Autorita di bacino distrettuali, nonché sulla capacita di attuazione
degli interventi, garantendo la realizzazione degli investimenti nei tempi previsti.

E stata, infatti, affidata al Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili la funzione di assicurare
sostegno e misure di accompagnamento ai soggetti attuatori con minori capacita di pianificazione,
progettazione e realizzazione degli interventi.

In particolare, in una prima fase, per far fronte alla potenziale richiesta di fabbisogno da parte dei soggetti
attuatori, & stata prevista un’attivita di supporto tecnico operativo da parte di Invitalia, da attivare su richiesta
degli stessi. Invitalia ha messo a disposizione una piattaforma dedicata attraverso cui gli Enti d'Ambito dei
servizi idrici possono presentare le proposte e le candidature ai finanziamenti previsti dalla misura.

In caso di grave inerzia da parte dei soggetti attuatori, sono previsti, inoltre, meccanismi sostitutivi che
abilitano il Ministero a proporre interventi correttivi, con il coinvolgimento della Presidenza del Consiglio dei
ministri e da ultimo, in caso di inutile decorso del termine di trenta giorni (in luogo dei centoventi giorni previsti
dalla disciplina previgente) specificamente assegnato al soggetto attuatore per 'adempimento, la facolta di
nomina di un Commissario straordinario, secondo quanto previsto dal comma 525 dell” articolo 1, della legge
n. 156/ 2021.

In generale, la riforma, nell’eliminare la differenziazione tra Piano invasi e Piano acquedotti e nell’unificare la
gestione amministrativo-contabile del Piano nazionale in capo al Ministero delle infrastrutture e della mobilita
sostenibili (oggi Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), ha anche semplificato le procedure di
monitoraggio e rendicontazione degli interventi. Precedentemente alla riforma, infatti, tali attivita, per la parte
relativa alla sezione acquedotti, venivano svolte dall’ARERA, che si avvaleva della Cassa per i Servizi Energetici
e Ambientali (CSEA). Questa attivita comportava la necessita di un passaggio ulteriore per poter trasferire le
somme ai soggetti attuatori rispetto alla procedura prevista per gli investimenti sugli invasi e, inoltre,
comportava duplicazioni nel processo di monitoraggio e rendicontazione. Il Ministero, infatti, che restava
comunque responsabile per I'erogazione dei finanziamenti, doveva interagire con la Cassa per i servizi
energetici e ambientali, liquidando gli importi per i singoli interventi a seguito della rendicontazione redatta
dai soggetti attuatori, presentata e controllata da ARERA. Queste fasi aggiuntive comportavano un impiego di
tempo mediamente superiore ai tre mesi. Con I'affidamento diretto delle attivita di gestione dell’intero Piano
nazionale in capo al Ministero, invece, le procedure di comunicazione, di rendicontazione, di monitoraggio e
controllo degli interventi, nonché la conseguente erogazione delle risorse ai soggetti attuatori risultano oggi
sostanzialmente semplificate e richiederanno tempi inferiori (in ragione dell’eliminazione dell’intermediazione
della Cassa per i servizi energetici ed ambientali e di ARERA). Per rafforzare gli elementi esplicativi delle
semplificazioni delle procedure di monitoraggio e rendicontazione previsti dalla norma primaria, & stato
predisposto il decreto interministeriale che definisce le modalita e i criteri per la redazione e I'aggiornamento
del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, della sua attuazione per
successivi stralci, e in particolare per la rendicontazione degli interventi. Lo schema del decreto e stato inviato
alle Amministrazioni competenti per i necessari concerti ed e stata si & raggiunta l'intesa nella seduta della
Conferenza Unificata del 12 ottobre 2022. Conseguentemente & stato approvato il decreto ministeriale n. 350
del 25 ottobre 2022, registrato presso gli organi di controllo in data 29 novembre 2022
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M3C1 — Riforma 1.1: Accelerazione dell’iter di approvazione del contratto tra MIMS e RFI

Descrizione

La riforma mira ad accelerare I'iter di approvazione del Contratto di Programma quinquennale tra MIMS e Rete
Ferroviaria Italiana (RFl) e delle sue variazioni annuali, consentendo di velocizzare la progettazione e la
realizzazione dei lavori.

PR

T4

M3C1-1 (M) - Entrata in vigore di una modifica
legislativa che riduca i tempi per I'iter di
approvazione dei Contratti di Programma
quinquennale tra MIMS (Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilita Sostenibile) e
RFI (Rete Ferroviaria Italiana) e delle sue
variazioni annuali, da 24 a 8 mesi eliminando
duplicazioni amministrative e consentendo di
velocizzare la progettazione e la realizzazione
dei lavori

Attuazione e prossime attivita

Il traguardo risulta conseguito con I'approvazione dell’articolo 5 del decreto-legge n. 152/2021, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 233/2021, che ha attuato la riforma del Contratto di programma tra MIMS e
Rete Ferroviaria Italiana (RFI), parte investimenti e parte servizi. Secondo quanto previsto dal PNRR, la modifica
legislativa e finalizzata a ridurre i tempi per I'iter di approvazione del Contratto di Programma (CdP), che in
passato aveva richiesto anche tre anni per I'approvazione (in media 24 mesi), attraverso un coinvolgimento
delle commissioni parlamentari in una nuova fase di indirizzo strategico e soprattutto grazie alla
semplificazione amministrativa nella procedura di approvazione del CdP. La riforma si applica a regime a tutti
i progetti ferroviari e, riguardando la dimensione strategica di identificazione delle opere prioritarie in ambito
ferroviario, non impatta sui processi di valutazione degli aspetti ambientali che, invece, sono tenuti in
considerazione durante la progettazione delle opere.

In particolare, & previsto un nuovo iter di approvazione del CdP e dei relativi aggiornamenti, strutturato in tre
macrofasi e che potra essere concluso in circa otto mesi:

1. fase di indirizzo strategico, con la sottoposizione al parere del Parlamento di un documento quinquennale
che individua gli assi strategici della programmazione, con indicazione, tra |'altro, delle opere prioritarie e degli
investimenti per il mantenimento in efficienza e sicurezza della rete ferroviaria;

2. fase di approvazione amministrativa del CdP in attuazione dell’indirizzo strategico, con tempistiche chiare e
ridotte, che eliminano la ripetizione attuale dei passaggi di concertazione (es. decreto MIMS-MEF) e controllo
(Corte dei conti);

3. fase di sottoscrizione e aggiornamento annuale per garantire un recepimento tempestivo dei finanziamenti
della legge di bilancio, prevedendo relazioni periodiche al Parlamento sullo stato di attuazione.

Nella sua prima applicazione, la Riforma ha determinato una sostanziale riduzione dei tempi di approvazione
del CdP. Infatti, il nuovo Contratto di Programma 2022-2026, parte Investimenti, che ha seguito il nuovo iter
previsto dal decreto-Legge n. 152/2021, & stato approvato dal CIPESS nella seduta del 2 agosto 2022 con
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delibera n.25 pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 9 novembre 2022 ed ha concluso il suo iter autorizzativo
con la sottoscrizione tra MIT e RFl avvenuta rispettivamente in data 19 e 20 dicembre 2022.

16



Camera dei Deputati — 162 — Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XIII N. 1

M3C1 —Riforma 1.2: Accelerazione dell’iter di approvazione dei progetti ferroviari

Descrizione

Obiettivo della riforma e la modifica normativa finalizzata ad anticipare la localizzazione dell’opera al momento
del “Progetto di Fattibilita tecnica ed economica” (PFTE), con evidenti economie di tempi e risorse.

In particolare, viene ridotto il tempo complessivo per I'iter autorizzativo dei progetti (PFTE e Progetto definitivo
o Progetto esecutivo) dagli attuali 11 mesi a 6 mesi, pari al 45 per cento del tempo complessivo.

PR

T4

M3C1-2 (M) - Entratain vigore di una
modifica normativa volta a snellire e
rendere piu efficiente l'iter per
|’approvazione dei progetti ferroviari,
riducendo i tempi e le risorse
necessarie per larealizzazione delle
opere.

Attuazione e prossime attivita

La riforma ha trovato inizialmente attuazione per gli investimenti piu rilevanti a livello finanziario, tra cui
figurano diverse opere ferroviarie, attraverso I'articolo 44 del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 108/2021.

Successivamente, con il decreto-legge n. 152/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233/2021,
sono stati potenziati i meccanismi acceleratori, prevedendo specifiche misure applicabili a tutti gli altri progetti
ferroviari, finanziati non soltanto a valere su PNRR, Piano complementare e fondi strutturali, ma anche a valere
sui fondi ordinari di bilancio (nuovo articolo 53-bis del decreto-legge n. 77/2021).

Con questi interventi normativi sono stati raggiunti i seguenti effetti, come previsto dal PNRR:

- sono anticipate al "Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica" (PFTE) tutte le osservazioni/prescrizioni
delle varie Amministrazioni/Enti;

- viene vincolato sotto il profilo urbanistico il territorio interessato dall'opera, inibendo di conseguenza
I'attivita edificatoria da parte dei terzi con un risparmio economico per espropri nella fase realizzativa;

- viene ridotto il tempo complessivo per I'iter autorizzativo dei progetti dagli attuali 11 mesi a 6 mesi (pari
al 45 per cento del tempo complessivo).

La riduzione dei tempi autorizzatori per le opere dell’allegato IV del decreto-legge n. 77/2021 convertito con
modificazioni dalla legge n. 108/2021 ¢ ottenuta grazie:

1. ai meccanismi di reingegnerizzazione degli iter amministrativi previsti dall’articolo 44 del decreto- legge
citato;

2. alla possibilita per la stazione appaltante di omettere il progetto definitivo, passando direttamente alla
progettazione esecutiva (secondo quanto consentito dall’articolo 23, comma 4, del Codice dei contratti,
richiamato dalle Linee guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel mese di agosto
2021);
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3. all'applicazione anche del dimezzamento dei tempi previsti per la VIA, disposto dalle norme sulle opere
commissariate (articolo 4, comma 2, del decreto—legge n. 32/2019, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 55/2019), che si somma a quello previsto dall’articolo 25, comma 2-bis, del decreto legislativo n.
152/2006, in relazione a tutti i progetti sottoposti alla valutazione della Commissione tecnica PNRR-PNIEC;

4. la dichiarazione di pubblica utilita legata alla determinazione conclusiva della conferenza dei servizi.

Per quanto riguarda gli ulteriori progetti ferroviari, la riduzione dei tempi di approvazione dei progetti ai 6 mesi
previsti dalla riforma PNRR & ottenuta grazie a:

1. I'anticipazione delle valutazioni autorizzative sul progetto di fattibilita tecnico-economica, redatto
secondo le citate Linee guida;

2. la possibilita di convocare direttamente una conferenza dei servizi decisoria sul PFTE se la gara sara
espletata su questo livello progettuale;

3. 'applicazione del dimezzamento dei tempi prescritti per la Valutazione di Impatto Ambientale;
4. |la dichiarazione di pubblica utilita legata alla determinazione conclusiva della conferenza dei servizi.

Le modifiche normative introdotte per 'accelerazione dell’iter autorizzativo non incidono sulla qualita della
valutazione di impatto ambientale: per i procedimenti relativi ai progetti inseriti nell’allegato IV del decreto-
legge n. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021 e nel decreto-legge dedicato
all’attuazione del PNRR n. 152/2021, il legislatore ha previsto l'istituzione della Commissione tecnica PNRR-
PNIEC del Ministero della transizione ecologica formata da quaranta professionisti con almeno cinque anni di
esperienza e con competenze adeguate, che svolgono le relative attivita a tempo pieno.

La riduzione dei tempi per la procedura VIA garantisce comunque il rispetto di quelli per la consultazione del
pubblico fissati in trenta giorni dalla direttiva 2011/92/UE.
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M3C1 — Riforma 2.1: Attuazione del recente "Decreto Semplificazioni" (convertito nella legge 11
settembre 2020, n. 120) mediante I'emanazione di un decreto relativo all'attuazione di "Linee guida
per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti
esistenti"

Descrizione

La riforma prevede I'attuazione del processo di valutazione del rischio di ponti e viadotti esistenti, secondo
modalita definite dalle Linee guida, che assicurano I'omogeneita della classificazione e della gestione del
rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio di ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere
similari, esistenti lungo strade statali o autostrade gestite da ANAS Spa o da concessionari autostradali.

PR

T4

M3C1-21 (M) - La misura prevede
|’attuazione delle Linee guida che
stabiliscono norme e metodologie

comuni all'intera rete viaria nazionale
per la classificazione e la gestione del
rischio, la valutazione della sicurezza
e il monitoraggio dei ponti esistenti.

Attuazione e prossime attivita

L’obiettivo perseguito dalla riforma & I'estensione all'intera rete viaria nazionale delle “Linee guida per la
classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti”,
previste dall’articolo 49 del decreto-legge n. 76/2020, con lo scopo di costruire un sistema di gestione della
sicurezza basato sull’analisi del rischio, che consenta, mediante I'adozione di linguaggi e metodologie
interoperabili, di raggiungere un livello minimo di affidabilita per la sicurezza degli utenti. Tali Linee guida,
adottate con il decreto ministeriale n. 578 del 2020, erano inizialmente applicabili per le strade ANAS e le
autostrade in concessione ma non ancora per la rete delle strade degli enti locali. Il 10 novembre del 2021 si
e concluso il lavoro del Consiglio superiore dei lavori pubblici in coordinamento con gli enti locali per
|'elaborazione del documento finalizzato a estendere |'attuazione delle Linee guida all'intera rete viaria
italiana. Il parere favorevole del Consiglio ha portato all’adozione del decreto ministeriale n. 493 del 2021,
attraverso cui la riforma si intende attuata.
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M3C1 - Riforma 2.2: Trasferimento della titolarita di ponti e viadotti delle strade di secondo livello ai
titolari delle strade di primo livello

Descrizione

Obiettivo della riforma e il trasferimento della titolarita delle opere d'arte (ponti, viadotti e cavalcavia) delle
strade di secondo livello ai titolari delle strade di primo livello (autostrade e principali strade nazionali), in
particolare da Comuni, Province e Regioni allo Stato. Cio consente un aumento della sicurezza complessiva
della rete stradale, in quanto la manutenzione di ponti, viadotti e cavalcavia e il relativo monitoraggio dinamico
diviene di diretta competenza dell’ANAS e/o delle societa concessionarie autostradali.

> 2021

T4

M3C1-22 (M) - Trasferimento della
titolarita delle opere d'arte (ponti,
viadotti e cavalcavia) delle strade di
secondo livello ai titolari delle strade
di primo livello (autostrade e
principali strade nazionali)

Attuazione e prossime attivita

La riforma e stata attuata con il decreto ministeriale n. 485 del 2021 contenente I'elenco delle strutture delle
opere d’arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, e l'indicazione dei
relativi enti titolari.

L'articolo 25 del decreto legislativo n. 285/1992, con il comma 1-bis trasferisce ex lege la titolarita degli obblighi
manutentivi delle strutture delle opere d'arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza
nei sovrappassi ai titolari delle strade di livello superiore. La norma prevedeva, tuttavia, la necessita di stipulare
apposite convenzioni (comma 1-quater) tra gli enti proprietari finalizzate in particolare a identificare le opere
d’arte oggetto di trasferimento. In considerazione delle difficolta attuative della norma, legate in particolare
alla stipula delle numerose convenzioni summenzionate, ivi inclusa la presenza di opere cosiddette “orfane”
ovvero non riconducibili alla proprieta di alcun ente, con successivo provvedimento, si € provveduto a
rimettere a un decreto ministeriale I'approvazione, in relazione agli attraversamenti tra le strade di tipo A o di
tipo B statali (cioe le autostrade e le strade extraurbane principali statali) e le strade di classificazione inferiore,
dell'elenco delle strutture delle opere d'arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei
sovrappassi, con l'indicazione dei relativi enti titolari.

Le convenzioni, attraverso I'intervento normativo in oggetto, si limitano alla disciplina di elementi residuali del
rapporto tra gli enti coinvolti, essendo destinate non piu all'identificazione delle opere oggetto di
trasferimento, bensi solo dell’identificazione delle modalita e degli oneri di realizzazione e manutenzione delle
strutture. Ad ogni modo, si segnala che il Ministero approva gli schemi di convenzione in questione, nonché
ogni ulteriore aggiornamento, e verifica la loro rispondenza alle previsioni di legge.
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M3C2 — Riforma 1.1: Semplificazione delle procedure per il processo di pianificazione strategica

Descrizione

La misura si pone come obiettivo I'aggiornamento della pianificazione portuale sia a livello strategico, con il
Documento di programmazione strategica di sistema, sia a livello di Piano Regolatore portuale (PRP), nonché
la semplificazione delle procedure di approvazione. Tale riforma mira a rendere piu efficiente il processo di
pianificazione, con la definizione degli attori coinvolti e dei tempi di approvazione dei documenti strategici e
di programmazione. Vengono, inoltre, ridefinite le competenze approvative sui medesimi documenti al fine di
attribuire in maniera chiara le responsabilita di governo, anche alla luce della riforma del 2016 dei sistemi
portuali italiani, approvata con decreto legislativo n. 169/2016.

T4

M3C2-1 (M) - Entrata in vigore delle
modifiche
legislative connesse alla
semplificazione delle procedure per
il processo di pianificazione strategica

Attuazione e prossime attivita

La riforma risulta conseguita con |'approvazione del comma 1-septies dell’articolo 4 del decreto-legge n.
121/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156/2021, che modifica I'articolo 5 della legge n.
84/1994 in tema di “Riordino della legislazione in materia portuale”.

La misura prevede che tutte le autorita portuali adottino i loro documenti di pianificazione strategica di sistema
(DPSS) e i loro piani regolatori portuali (PRP) tenendo conto della riforma dei sistemi portuali italiani, approvata
con il decreto legislativo n. 169/2016.

Nell’ottica dello snellimento dei procedimenti amministrativi, viene semplificata la procedura di approvazione
del documento di programmazione strategica da parte delle Autorita di sistema portuale, senza eliminare il
dialogo con enti locali e Regioni, che potranno esprimersi in sede di Conferenza di servizi. Per le medesime
finalita di semplificazione delle procedure e di accelerazione della pianificazione strategica &, inoltre, previsto
che le Regioni adeguino il proprio piano territoriale paesistico regionale entro il termine perentorio di
guarantacinque giorni dall’approvazione del DPSS. In precedenza, invece, il DPSS era adottato da parte del
Comitato di gestione, dopo la consultazione dei “Comuni territorialmente interessati”, per poi essere
approvato dalla Regione, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili, che si
esprimeva sentita la Conferenza Nazionale.

Per quanto riguarda il Piano regolatore portuale, la nuova normativa prevede la competenza esclusiva
dell’Autorita di sistema portuale, modificando radicalmente il dispositivo precedente che affidava alle Regioni
I'approvazione del documento. Lo stesso Piano regolatore portuale costituisce l'unico strumento di
pianificazione e di governo del territorio nel proprio perimetro di competenza: i cambiamenti non essenziali
al disegno di pianificazione portuale costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali e possono essere modificati
attraverso una procedura piu snella, che prevede l'intervento dell’Autorita di sistema portuale e il parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, soggetto a silenzio-assenso se non fornito nel termine di
quarantacinque giorni.
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Vengono chiarite, inoltre, le competenze delle Autorita di Sistema portuale e degli enti territoriali nello
sviluppo delle aree destinate all’attivita portuale, demandando alle prime la pianificazione delle aree portuali
e retro-portuali, attraverso "approvazione del PRP, e affidando a Comuni e Regioni la responsabilita per gli
spazi di interazione tra porto e citta, previa acquisizione del parere dell’Autorita di sistema portuale.

Viene inserita, tra l'altro, la definizione e [lindividuazione di “ambiti portuali” nel documento di
programmazione strategica di sistema, intesi come delimitazione geografica dei singoli porti amministrati
dall’Autorita di sistema portuale, includendo le aree, sia pubbliche che private, soggette alla giurisdizione
dell’Autorita di sistema portuale.
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M3C2 — Riforma 1.2: Aggiudicazione competitiva delle concessioni nelle aree portuali

Descrizione

La riforma mira a definire le condizioni relative alla durata delle concessioni, i poteri di vigilanza e controllo
delle autorita concedenti, le modalita di rinnovo, il trasferimento degli impianti al nuovo concessionario al
termine della concessione e I'individuazione dei limiti minimi dei canoni a carico dei concessionari.

Complessivamente la riforma va nella direzione di promuovere una maggiore competizione nelle concessioni
di attivita all'interno delle aree portuali con il fine ultimo di migliorare la qualita dei servizi offerti e i relativi
costi.

T4

M3C2-2 (M) - La misura si pone
I'obiettivo di definire un nuovo
quadro normativo delle concessioni
portuali delineandone la durata, i
poteri di vigilanza e controllo delle
autorita concedenti, le modalita di
rinnovo, il trasferimento degli
impianti al nuovo concessionario al
termine della concessione e
l'individuazione dei limiti minimi dei
canoni a carico dei concessionari

Attuazione e prossime attivita

La riforma risulta conseguita con I'emanazione del decreto n. 202 del 28 dicembre 2022, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale-Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2022, con il quale il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, adotta il “Regolamento recante la
disciplina per il rilascio di concessioni di aree e banchine”. La riforma introduce nell’'ordinamento italiano una
disciplina per le procedure di rilascio delle concessioni delle aree demaniali e delle banchine in ambito
portuale, ai sensi dell’'art. 18 della legge n. 84/1994. |'affidamento delle aree in concessione agli operatori
economici e finalizzato allo svolgimento delle “operazioni portuali” e/o alla realizzazione e gestione di opere
attinenti alle attivita marittime e portuali.

Il Regolamento, in accordo con quanto stabilito dalle indicazioni della relativa milestone, definisce nel
dettaglio:

- le condizioni relative alla durata della concessione;

- i poteri di supervisione e controllo delle autorita che rilasciano la concessione;

- le modalita di rinnovo;

- il trasferimento degli impianti al nuovo concessionario al termine della concessione;
- i limiti dei canoni minimi a carico dei licenziatari.

L’adozione di un apposito Regolamento finalizzato a uniformare la disciplina per il rilascio delle concessioni e
prevista anche dalla “legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021” (legge 5 agosto 2022, n. 118), che
richiede il rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza per il rilascio delle concessioni.
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Infine, per una corretta applicazione del regolamento ed orientare, in tal senso, le Autorita di Sistema Portuale,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato, con Decreto Ministeriale n. 110 del 21 aprile 2023,
le "Linee guida sulle modalita di applicazione del Regolamento recante disciplina per il rilascio di concessioni di
aree e banchine approvato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2022, n.202". Le linee guida sono state adottate nel
rispetto delle funzioni di indirizzo attribuite al MIT dall'articolo 6, comma 7 della legge n. 84/1994.
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M3C2 —Riforma 1.3: Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di cold ironing

Descrizione

La misura permetta di semplificare e ridurre la procedura di autorizzazione relativa alla costruzione degli
impianti della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica per alimentare i sistemi di distribuzione per
la fornitura di elettricita alle navi (cold ironing). L’obiettivo € razionalizzare I'iter di autorizzazione per il cold
ironing, per ridurne la durata a un massimo di 12 mesi per la costruzione di infrastrutture di trasporto
dell'energia volte a fornire elettricita da terra alle navi durante la fase di ormeggio (in caso di interventi non
soggetti a valutazione ambientale).

Attualmente risulta che i tempi di autorizzazione necessari abbiano una durata di circa 2 anni/2 anni e mezzo,
se gli interventi non sono sottoposti a valutazione d’impatto ambientale (VIA); in caso contrario, i tempi
potrebbero essere significativamente pit lunghi, superando anche i 6/7 anni.

2022

T4

M3C2-4 (M) - Entrata in vigore della
semplificazione delle procedure di
autorizzazione (massimo 12 mesi) perla
costruzione di infrastrutture per
|'alimentazione da terra delle navi durante
la fase di ormeggio (cold ironing)

Attuazione e prossime attivita

Il traguardo risulta conseguito con I'articolo 33 del decreto-legge n. 36/2022, convertito con modificazioni
dallalegge n. 79/2022, che prevede un’autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione, per la realizzazione opere
e infrastrutture per 'elettrificazione delle banchine.

L’autorizzazione unica viene rilasciata dalla Regione nel rispetto delle normative di tutela dell’ambiente, del
paesaggio e del patrimonio storico-artistico, all'esito della Conferenza di servizi, promossa dall’Autorita di
sistema portuale o dalla stessa Regione competente e alla quale partecipano tutte le amministrazioni
interessate. Il termine massimo per la conclusione del procedimento e di 120 giorni, o di 180 giorni nel caso
in cui sia necessario procedere alla valutazione di impatto ambientale, valutazione quest’ultima che spetta alla
Regione che e chiamata ad effettuarla con modalita accelerate (riduzione della meta dei termini attualmente
previsti).

L'obiettivo e stato quello di uniformare - pur nel rispetto delle diverse fattispecie (ad es. quei progetti che, per
la loro specificita, richiedono la Valutazione di Impatto Ambientale - VIA) le procedure di autorizzazione,
facendo leva sulle potenziali sinergie di processo.

25



Camera dei Deputati — 171 = Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XIII N. 1

M3C2 — Riforma 2.2: Istituzione di una piattaforma strategica nazionale per la rete di porti e
interporti, al fine di sviluppare la digitalizzazione dei servizi passeggeri e merci

Descrizione

La riforma é volta a rendere interoperabili gli strumenti di digitalizzazione dei movimenti di passeggeri e merci

delle singole Autorita di Sistema Portuale, in modo che siano compatibili tra di loro e con la Piattaforma
strategica nazionale.

> 2024

T2

M3C2-10 (M) - Istituzione di una
piattaforma strategica nazionale per
la rete dei porti e interporti, al fine di
sviluppare la digitalizzazione dei
servizi passeggeri e merci

Attuazione e prossime attivita

E stata riattivata la cabina di regia per I'elaborazione degli standard di interoperabilita della Piattaforma
Logistica Nazionale.

Sul tema & intervenuto I'articolo 30 del decreto-legge n. 152/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 233/2021, che ha risolto il rapporto con UIRNET Spa - il precedente concessionario per la Piattaforma
Logistica Nazionale - e previsto un nuovo assetto di competenze per giungere all'ultimazione della piattaforma.
Inoltre, Il Ministero ha predisposto una convenzione con la societa in house RAM Spa che e stata incaricata
guale soggetto per la costruzione della piattaforma.

E stata, infine, avviata un'interlocuzione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
in vista dell'adesione al protocollo sulla lettera di vettura elettronica (e-CMR).
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INVESTIMENTI

M2C2 — Investimento 3.3: Sperimentazione dell’idrogeno per il trasporto stradale

Descrizione
Importo complessivo: 230.000.000 euro

L'obiettivo dell’intervento e avviare una fase di sperimentazione per I'utilizzo dell'idrogeno nel trasporto
stradale, in particolare con riferimento alle lunghe percorrenze per i mezzi pesanti. Verranno sviluppate
almeno 40 stazioni di rifornimento, in particolare lungo le autostrade, vicino ai porti e in prossimita dei
terminali logistici, localizzate prioritariamente nell’ambito di Hydrogen Valleys.

PR N

T1 T2

M2C2-14 (M) - Aggiudicazione di tutti | M2C2-15 (T) - Sviluppo di almeno 40

gli appalti pubblici per lo sviluppo di stazioni di rifornimento a base di
stazioni di rifornimento a base di | idrogeno per veicoli leggeri e pesanti
idrogeno in linea con la direttiva 2014/94/UE

Attuazione e prossime attivita

[1 30 giugno 2022 e stato firmato dal Ministro il decreto n. 199 relativo alla sperimentazione dell’'idrogeno per
il trasporto stradale, recante i criteri per 'ubicazione delle stazioni di rifornimento lungo le autostrade e gli
hub logistici. Successivamente, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, & stato predisposto il decreto direttoriale n.
113 del 10 novembre 2020,2 con il quale sono state individuate le modalita e le tempistiche per la
presentazione delle domande di installazione delle stazioni di rifornimento e I'erogazione dei contributi, le
modalita di rendicontazione delle spese sostenute da parte dei soggetti beneficiari e gli obblighi in capo ai
medesimi, le cause di revoca e ogni altro elemento utile e necessario per |'attuazione dell'investimento. Al
Decreto & stata, inoltre, allegata la ricognizione della disciplina tecnica relativa a norme, standard e procedure
di sicurezza per la distribuzione ed il trasporto su gomma dell'idrogeno.

Per la localizzazione delle stazioni di rifornimento si considerano come prioritarie le aree strategiche per i
trasporti stradali pesanti, come le zone vicine a terminal interni, le rotte piu interessate al passaggio di mezzi
per il trasporto delle merci a lungo raggio e i collegamenti ai sistemi di trasporto pubblico locale con mezzi
alimentati a idrogeno. In particolare, le stazioni di rifornimento dovranno soprattutto rispondere alle esigenze
dell’asse stradale del Brennero, del corridoio est-ovest da Torino a Trieste, dei corridoi delle reti europee Ten-
T. Anche per i progetti delle stazioni di servizio sulla rete stradale, le proposte progettuali dovranno presentare
un’analisi quantitativa integrata delle filiere industriale e operativa.

E stato istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili un apposito Gruppo di lavoro
che coinvolge, anche rappresentati dell’Agenzia Nazionale per |a Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture
Stradali e Autostradali (ANSFISA) e del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa
civile del Ministero dell’Interno, con I'obiettivo di elaborare delle Linee guida sulla disciplina tecnica per la
sicurezza.

Il bando si & concluso in data 30 dicembre 2022. Per la selezione e la valutazione delle istanze e stata nominata
un'apposita Commissione, la cui attivita ha condotto alla pubblicazione della graduatoria provvisoria.
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Conclusasi I'acquisizione della dichiarazione di accettazione del contributo e del cronoprogramma
dell'intervento da parte di ciascun operatore economico ammesso, si & provveduto a notificare ai soggetti
beneficiari i provvedimenti di concessione delle risorse per un totale di 35 progetti.
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M2C2 — Investimento 3.4: Sperimentazione dell’idrogeno per il trasporto ferroviario

Descrizione
Importo complessivo: 300.000.000 euro

L'obiettivo dell'investimento & I'avvio di una sperimentazione dell’utilizzo dell'idrogeno nelle linee ferroviarie
non elettrificate, in particolare dove |'elettrificazione dei treni non e tecnicamente fattibile o non competitiva,
con elevato traffico passeggeri e forte utilizzo di treni diesel come in Lombardia, Puglia, Sicilia, Abruzzo,
Calabria, Umbria e Basilicata. Il progetto include la produzione di idrogeno verde in prossimita delle stazioni di
rifornimento, tramite sviluppo dell’intero sistema di produzione, stoccaggio e utilizzo dell’idrogeno.

La priorita sara data alla localizzazione all'interno di Hydrogen Valleys, dove saranno collocate anche le stazioni
di rifornimento per camion a lungo raggio, per aumentare utilizzo e domanda di idrogeno e per ridurne i costi
di produzione.

PRI B

T1 T2

M2C2-17 (T) - Realizzazione di almeno
10 stazioni di rifornimento a base di

idrogeno peri treni lungo sei linee
M2C2-16 (M) - Assegnazione delle & P &

risorse per la sperimentazione
dell'idrogeno per il trasporto

ferroviarie, da individuare mediante
procedure pubbliche definite dal
Ministero delle Infrastrutture e della
mobilita sostenibili (MIMS) e dal
Ministero della Transizione ecologica
(MITE).

ferroviario

Attuazione e prossime attivita

I1 30 giugno 2022 e stato firmato dal Ministro il decreto n. 198 con l'individuazione dei criteri di localizzazione
delle stazioni di rifornimento lungo la rete ferroviaria. Il passaggio all'idrogeno consente di saltare la fase di
elettrificazione delle linee, con un notevole risparmio sui costi per nuove infrastrutture, evitando anche la
sospensione del servizio. L'investimento interessa tutta la filiera: produzione dell’idrogeno green, trasporto,
stoccaggio, realizzazione delle stazioni di servizio, acquisto dei treni. La localizzazione degli investimenti tiene
conto, in via prioritaria, delle aree e delle esigenze gia individuate nel PNRR e in altri provvedimenti per
I'implementazione dell’idrogeno, tra cui la Valcamonica e il Salento, la ferrovia Circumetnea e quella Adriatico
Sangritana, le linee ferroviarie regionali Cosenza-Catanzaro, il collegamento ferroviario tra la citta di Alghero e
I'aeroporto, la tratta Terni-Rieti-L’Aquila-Sulmona. | beneficiari delle risorse sono le Regioni e le Province
Autonome che svolgono il servizio ferroviario oggetto degli interventi innovativi, mentre i soggetti attuatori
sono le aziende di cui si avvalgono gli enti pubblici per la gestione dell'infrastruttura interessata dalla
sperimentazione.

Inoltre, ai fini dell'implementazione dell’idrogeno nel trasporto ferroviario e per il trasporto su gomma, € stato
istituito presso il MIT un apposito Gruppo di Lavoro che coinvolge, oltre alle competenti strutture organizzative
del Ministero, anche rappresentati dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture
Stradali e Autostradali (ANSFISA) e del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa
civile del Ministero dell’Interno, con I'obiettivo di elaborare delle Linee guida sulla disciplina tecnica per la
sicurezza.

Le dieci stazioni di rifornimento di idrogeno previste dal CID dovranno essere ultimate entro il 30 giugno 2026.
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In data 15 novembre 2022 & stato pubblicato il decreto dirigenziale n. 346 avente ad oggetto le modalita di
presentazione delle domande di installazione delle stazioni di rifornimento e i criteri per la valutazione tecnica
e la selezione delle proposte progettuali. Il termine per la presentazione delle domande si € concluso il 20
gennaio 2023. La Commissione di valutazione ha individuato, per ciascuna istanza pervenuta, l'importo
ammissibile al finanziamento, distinto per impianti di produzione, distribuzione, stoccaggio e/o rifornimento,
nonché di acquisto di materiale rotabile laddove previsto.

La milestone in scadenza a marzo 2023, prevedeva |'assegnazione delle risorse per realizzare nove stazioni di
rifornimento a base diidrogeno peritrenilungo sei linee ferroviarie. Per conseguirla & stato adottato il decreto
dirigenziale n. 144 del 31 marzo 2023 di ripartizione e di assegnazione delle risorse, con il quale sono stati
individuati n. 10 progetti di stazioni su 10 linee ferroviarie.
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M2C2 — Investimento 4.1: Rafforzamento della mobilita ciclistica

Descrizione
Importo complessivo: 600.000.000 euro

L'investimento mira a promuovere la creazione e la manutenzione di reti ciclabili in ambito urbano,
metropolitano, regionale e nazionale, sia con scopi turistici e ricreativi (ciclovie turistiche), sia per favorire gli
spostamenti quotidiani e I'intermodalita (ciclovie urbane).

La misura prevede di realizzare 1.800 km aggiuntivi di piste ciclabile. In particolare, 1.235 km di piste ciclabili
turistiche (sub-investimento 4.1.1 Ciclovie turistiche, 400 milioni) e 565 km piste ciclabili urbane e
metropolitane (sub-investimento 4.1.2 Ciclovie urbane, 200 milioni).

PN SN

T4 T2

M2C2-24 (M) - Aggiudicazione di tutti gli
appalti pubblici per la realizzazione di piste
ciclabili, metropolitane, filovie e funivie in

aree metropolitane

M2C2-22 (T) - Costruzione di almeno 200 km [ M2C2-23 (T) - Costruzione di almeno 365 km

aggiuntivi di piste ciclabili urbane e aggiuntivi di piste ciclabili urbane e
metropolitane (vale a dire in comuni con [metropolitane e almeno 1.235 km aggiuntivi
piu di 50.000 abitanti) di piste ciclabili in altre zone d'ltalia

Attuazione e prossime attivita

Con riferimento al sub-investimento 4.1.1 (Ciclovie turistiche), & stato emanato il decreto interministeriale n.
4 del 12 gennaio 2022, di concerto con il Ministro del turismo e il Ministro della cultura, per I'assegnazione e
il riparto delle risorse, inclusi 150 milioni di euro di fondi statali “in essere”. Il decreto stabilisce un Piano di
riparto tra le ciclovie delle risorse e dei chilometri da realizzare, destinando alle regioni del Mezzogiorno una
percentuale pari al 50 per cento delle risorse. Il decreto, inoltre, impone ai soggetti beneficiari di inserire nella
documentazione di gara e nei progetti elementi volti a garantire il rispetto del principio DNSH. | soggetti
attuatori stanno predisponendo i progetti definitivi dei lotti della Ciclovia, che saranno portati a conoscenza
delle Regioni/Provincia autonoma di Trento facenti parte della medesima e inviati alla DG competente. Con
decreto direttoriale n.58 del 29 luglio 2022 sono stati integrati i Codici unici di progetto (CUP) riportati nel
Piano di riparto delle ciclovie di cui all’allegato 2 del predetto decreto. Si sta valutando un’eventuale
rimodulazione dei target chilometrici assegnati ai singoli soggetti attuatori, anche al fine di massimizzare
I"utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente (150 milioni di euro) nell’orizzonte temporale del PNRR.

Per quanto riguarda il sub-investimento 4.1.2 (Ciclovie urbane), invece, e stato adottato il decreto ministeriale
n. 509 del 15 dicembre 2021, con il quale sono definite le modalita di utilizzo di una quota delle risorse
dell'intervento, pari complessivamente a 150 milioni® di euro, destinate al rafforzamento della mobilita
ciclistica e, in particolare, alla costruzione di chilometri aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane, da

1 Nel 2° considerato del decreto ministeriale n.509 del 15 dicembre 2021 & disposto che la quota di 50 milioni residuali
& da ricomprendere nell'importo di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2020, n.344.
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realizzare nelle citta che ospitano le principali universita, da collegare a nodi ferroviari o metropolitane. |
riparto delle risorse a favore dei comuni & riportato nell’Allegato 1 al decreto, tenuto conto della percentuale
del 50 per cento delle risorse da destinare agli enti locali delle Regioni del Sud. Il decreto impone ai soggetti
beneficiari di inserire nella documentazione di gara elementi volti a garantire il rispetto del principio DNSH.

A seguito dell’acquisizione delle manifestazioni diinteresse per 'accesso al finanziamento da parte dei soggetti
beneficiari e dei relativi CUP degli interventi, e stato emanato il decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita sostenibili di concerto con il Ministro dell’economa e delle finanze n.257 del 24 agosto 2022 per il
finanziamento degli interventi previsto dall’articolo 1, comma 5 del decreto ministeriale n. 509 del 15 dicembre
2021, recante l'indicazione dei CUP finanziati e dei chilometri da realizzare. Si sta concludendo l'iter di
definizione puntuale dei progetti a legislazione vigente e dei relativi CUP.
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M2C2 — Investimento 4.2: Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana, tram, autobus)

Descrizione
Importo complessivo: 3.600.000.000 euro

L'investimento mira a ridurre il traffico di auto private attraverso la realizzazione di 231 km di infrastrutture di
trasporto pubblico che determineranno un effetto positivo sulla domanda di mobilita collettiva a livello locale.
Il focus sara principalmente sulle aree metropolitane delle maggiori citta italiane per diminuire I'impatto
sull’ambiente e la congestione delle strade. Sono previsti, in particolare, 11 chilometri di metropolitane, 85
chilometri di tramvie, 120 chilometri di filovie e 15 chilometri di funicolari. E in corso un’interlocuzione con la
Commissione europea per una limitata modifica della ripartizione degli interventi.

PRI B S

T4 T3 T2

M2C2-26 (T) - Costruzione di almeno
206 km di infrastruttura di trasporto
pubblico. La ripartizione indicativa per

M2C2-25 (T) - Costruzione di almeno 25 modo di trasporto & la seguente:
M2C2-24 (M) - Aggiudicazione di (tutti M ; ‘rasp &
. . o R . km di infrastruttura di trasporto - metropolitana 11 km; - tram 85 km; -
gli) appalti pubblici per la realizzazione A K . -
. ) . . . pubblico. | progetti devono essere filovie 120 km; - funivie 15 km. |
di piste ciclabili, metropolitane, filovie X i i X X K X
L . realizzati nelle aree metropolitane di | progetti devono essere realizzati nelle
e funivie in aree metropolitane i i . X A
Perugia, Pozzuoli e Trieste aree metropolitane di Roma, Genova,

Firenze, Palermo, Bologna, Rimini,
Napoli, Milano, Bari, Catania, Pozzuoli,
Padova, Perugia, Taranto e Trieste

Attuazione e prossime attivita

Con decreto ministeriale n. 448 del 16 novembre 2021 sono stati individuati gli interventi da ammettere a
finanziamento e le modalita di gestione delle risorse, comprese quelle previste a legislazione vigente
(individuate dall’Allegato 2 del decreto ministeriale). Con I'obiettivo di ridurre i tempi procedurali, la
definizione delle modalita di gestione delle risorse direttamente all'interno del decreto ha eliminato la
necessita di sottoscrivere successivamente convenzioni tra Amministrazione titolare e soggetto attuatore. Con
decreto direttoriale n. 258 del 7 settembre 2022 il Ministero ha provveduto ad operare alcune necessarie
variazioni dei CUP finanziati, consentendo di procedere all’erogazione delle risorse.

Le amministrazioni beneficiarie stanno procedendo secondo cronoprogramma anche all’avvio delle procedure
per I'acquisizione di atti autorizzativi necessari per I'attivazione dell’intervento. Su questa misura & prevista
un’attivita di supporto tecnico di Cassa depositi e prestiti a favore dei soggetti attuatori, cosi come previsto
dalla Circolare n. 4 del 2022 del Ministero dell’economia e delle finanze. Il decreto assegna alle regioni del Sud
una quota di risorse pari al 47,4 per cento, per un importo complessivo pari circa a 1.707 milioni di euro. |l
decreto ministeriale prevede, inoltre che tali progetti, qualora sia previsto I'acquisto di materiale rotabile,
dovranno rispettare i criteri della tassonomia europea, in particolare con riferimento agli obiettivi di
mitigazione (acquisto di mezzi a zero emissioni, elettrici o a idrogeno, ove non diversamente possibile). |l
decreto ministeriale impone, infine, ai soggetti beneficiari di inserire nella documentazione di gara e nei
progetti elementi volti a garantire il rispetto del principio DNSH.

| Soggetti beneficiari del contributo stanno provvedendo o hanno provveduto alla predisposizione della
documentazione, ivi compresa I'approvazione delle progettazioni, propedeutica all’espletamento della gara
per procedere all’affidamento dei lavori o all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione, in
vista della scadenza al 31 dicembre 2023 relativa alla notifica dell’aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici.
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Allo stato attuale, circa il 40 per cento dei soggetti attuatori ha gia provveduto alla pubblicazione del bando di
gara.

M2C2 — Investimento 4.4.1: Rinnovo del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con veicoli
a combustibili puliti
Descrizione

Importo complessivo: 2.415.000.000 euro

L'investimento, accelerando |'attuazione del Piano strategico nazionale per la mobilita sostenibile, si pone
come obiettivo il rinnovo della flotta con autobus a basso impatto ambientale e prevede il progressivo rinnovo
degli autobus per il trasporto pubblico locale e la realizzazione di infrastrutture di ricarica dedicate.

In particolare, & previsto I'acquisto entro il 2026 di circa 3.000 bus a basse emissioni.

[1 40 per cento dell’investimento & destinato alle regioni del Mezzogiorno (per un importo complessivo pari a
966 milioni di euro).

Sm oy m oy m
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M2C2-32 (M) - Aggiudicazione di tutti
gli appalti pubblici peril rinnovo del | M2C2-34 (T) - Acquisto di almeno 800 | M2C2-35 (T) - Entrata in servizio di
parco autobus regionale per il autobus a emissioni zero per il almeno 3 000 autobus a emissioni zero
trasporto pubblico con veicoli a rinnovo del parco veicoli peril rinnovo del parco veicoli
combustibili puliti

Attuazione e prossime attivita

E stato emanato il decreto ministeriale n. 530 del 2021 di riparto delle risorse destinate all’acquisto di autobus
ad emissioni zero con alimentazione elettrica o ad idrogeno e alla realizzazione delle relative infrastrutture di
supporto all’alimentazione, per il rinnovo del parco veicoli dei servizi di trasporto pubblico locale. Sono state
acquisite le manifestazioni di interesse per I'accesso al finanziamento da parte dei soggetti beneficiari e i CUP
degli investimenti previsti.

Per il rispetto del principio DNSH, i progetti dovranno prevedere, tra gli altri elementi, 'acquisto di veicoli a
zero emissioni (bus low-floor M2/M3 elettrici o a idrogeno) in linea con i criteri relativi agli obiettivi di
mitigazione previsti dalla tassonomia europea.

A seguito dell’acquisizione dei CUP, con il decreto ministeriale n. 134 del 2022 e stato disposto il finanziamento
degli interventi previsto dal citato decreto ministeriale. Si sono concluse le procedure di erogazione
dell’anticipazione del 10 per cento delle risorse disponibili per i “nuovi progetti”. In vista della scadenza al 31
dicembre 2023 relativa alla notifica dell’aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici, allo stato attuale, circa il 50
per cento dei progetti ha gia provveduto alla pubblicazione del bando di gara.
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M2C2 —Investimento 4.4.2: Rinnovo del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni
alimentati con combustibili puliti e servizio universale

Descrizione
Importo complessivo: 800.000.000 euro

L'investimento per il rinnovo di parte della flotta di treni per trasporto regionale e per il servizio universale
(intercity) con mezzi a propulsione alternativa consentira di ridurre I'eta media del parco rotabile regionale
tramite l'acquisto di unita a propulsione elettrica, ibrida e a idrogeno. La misura prevede I'acquisto di 50 treni
per sostituire un numero equivalente di vecchie unita entro il 2026. A questi vanno aggiunte 100 unita di nuova
concezione sviluppate con materiali riciclabili e rivestite con pannelli fotovoltaici. Il costo totale
dell'investimento & pari a 800 milioni di euro, di cui 600 milioni relativi al rinnovo dei treni per il trasporto
pubblico locale (TPL) e 200 milioni per I'acquisto di materiale rotabile Intercity da destinare ai collegamenti del
sud Italia.

PR BN N

T2 T4 T2

M2C2-33 (M) - Aggiudicazione di (tutti
gli) appalti pubblici per il rinnovo del
parco ferroviario per il trasporto
pubblico regionale con treni a
combustibili puliti e servizio
universale

M2C2-34bis (T) - Entrata in servizio di | M2C2-35bis (T) - Entrata in servizio di
almeno 25 treni a emissioni zero peril| almeno 150 treni a emissioni zero per
rinnovo del parco ferroviario. il rinnovo del parco ferroviario.

Attuazione e prossime attivita

Con riferimento al sub-investimento 4.4.2a - Rinnovo dei treni TPL, & stato emanato il decreto ministeriale di
riparto n. 319 del 9 agosto 2021 le cui risorse sono destinate all’acquisto di treni ad alimentazione elettrica o
a idrogeno per il rinnovo delle flotte del materiale rotabile ferroviario per i servizi di trasporto regionale di
interesse delle regioni e delle Province autonome. Il riparto tiene conto della percentuale da destinare alle
Regioni nei territori del Mezzogiorno pari al 50 per cento delle risorse complessive. | treni acquistati dovranno
presentare emissioni dirette (dallo scarico) di CO2 pari a zero, oppure pari a zero soltanto quando operano su
binari dotati delle infrastrutture necessarie e che utilizzano un motore convenzionale quando tali
infrastrutture non sono disponibili (bimodali).

Si sono concluse le procedure di erogazione dell’anticipazione del 10 per cento delle risorse disponibili per i
“nuovi progetti”.

Con riferimento al sub-investimento 4.4.2b — Intercity al Sud, con decreto ministeriale n. 475 del 29 novembre
2021, sono stati assegnati alla societa Trenitalia gli ulteriori 200 milioni di euro per il rinnovo del parco rotabile
destinato ai servizi di collegamento a media e lunga percorrenza nelle tratte da e verso il Sud. Sono state
verificate le caratteristiche tecniche dei treni e delle carrozze da acquistare ai fini del rispetto del DNSH.
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M2C2 — Investimento 5.3: Supporto alla filiera dei bus elettrici

Descrizione
Importo complessivo: 300.000.000 euro

[l Piano strategico nazionale per la mobilita sostenibile e il PNRR prevedono il graduale rimpiazzo di autobus e
mezzi di trasporto pubblici con nuovi veicoli meno inquinanti, in particolare con mezzi a trazione elettrica.
Scopo dell’intervento & favorire la trasformazione tecnologica della filiera legata alla produzione di autobus in
Italia, riducendo l'impatto ambientale del trasporto pubblico. L'investimento sostiene, attraverso il
finanziamento di circa 45 progetti, la trasformazione verde e digitale dell'industria presente sul territorio
nazionale degli autobus.

> 2021

T4

M2C2-41 (M) - Entrata in vigore di un
decreto ministeriale che precisi
I'ammontare delle risorse disponibili i
per realizzare circa 45 progetti di
trasformazione industriale mediante
"contratti di sviluppo"

Attuazione e prossime attivita

E stato emanato il decreto ministeriale n. 478 del 29 novembre 2021 con lindividuazione delle risorse
destinate all'investimento pari a 300 milioni di euro e I'identificazione degli strumenti attuativi (Contratti di
sviluppo). Coerentemente con quanto previsto dal decreto ministeriale, il Ministero delle imprese e del Made
in Italy ha adottato il decreto direttoriale 8 aprile 2022 con il quale e stata fissata al 26 aprile 2022, I'apertura
dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazioni a valere sulla misura dei Contratti di
sviluppo per il sostegno di programmi di sviluppo coerenti con le finalita della misura in esame. Le iniziative da
finanziare verranno selezionate con il supporto di Invitalia S.p.A., fermo restando che il decreto di riparto n.
478 del 2021 assegna un importo pari almeno al 40 per cento al finanziamento di progetti da realizzare nelle
regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241, i programmi di investimento non devono
arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (principio “Non arrecare un danno significativo
allambiente” — DNSH) e devono risultare conformi alla normativa ambientale nazionale ed europea
applicabile.
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M2C4 — Investimento 4.1: Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza
dell'approvvigionamento idrico

Descrizione

Importo complessivo: 2.000.000.000 euro

L'investimento mira a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento idrico, 'adeguamento e il mantenimento
della sicurezza delle opere strutturali ed una maggiore resilienza delle infrastrutture, anche in un'ottica di
adattamento ai cambiamenti climatici in atto. Gli interventi copriranno I'intero territorio nazionale con finalita
differenti a seconda dell’area geografica e, in particolare, verranno ultimati i grandi impianti incompiuti,
principalmente nel Mezzogiorno.
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M2C4-28 (M) - Aggiudicazione di tutti

gli appalti M2C4-29 (T) - Aumentare la sicurezza

pubblici perinvestimenti in dell'approvvigionamento idrico e la

infrastrutture idriche primarie e resilienza dell'infrastrutturaidricain
per lasicurezza almeno 25 sistemi idrici complessi

dell'approvvigionamento idrico

Attuazione e prossime attivita

Il 2 dicembre 2021 & stata acquisita I'intesa in Conferenza unificata ed & stato emanato il decreto ministeriale
n. 517 del 2021 con I'individuazione degli interventi. E stata conclusa la fase istruttoria della documentazione
propedeutica e la successiva formalizzazione del finanziamento.

Il decreto ministeriale impone ai soggetti attuatori di inserire nella documentazione di gara i necessari
elementi volti a garantire il rispetto del DNSH e il raggiungimento degli obiettivi climatici e digitali previsti per
I'investimento di competenza. Gli elenchi degli interventi sono redatti tenendo conto, complessivamente, della
riserva del 40 per cento delle risorse per le Regioni del Mezzogiorno.

Ad esito delle previste verifiche (articolo 4 del decreto ministeriale n. 517 del 2021) sui cronoprogrammi
procedurali e di spesa degli interventi trasmessi dai soggetti attuatori, sulla documentazione progettuale
presentata e sul rispetto dei principi/obblighi previsti dal PNRR, sono stati individuati 124 interventi, di cui 39
compresi nell'Allegato 1 (Risorse aggiuntive PNRR pari a 900 milioni di euro), 53 compresi nell'Allegato 2
(Risorse fino al 2026 su legislazione vigente da programmare pari a 710 milioni di euro) e 32 compresi
nell'Allegato 3 (Risorse gia programmate su legislazione vigente pari a 390 milioni di euro). Una fase di
istruttoria propedeutica ha consentito di individuare gli interventi con un livello di completezza tale da poter
stipulare, con i Soggetti attuatori, i relativi atti d'obbligo, sollecitando allo stesso tempo gli altri Soggetti
attuatori ad implementare le attivita in corso. Alla data attuale risultano sottoscritti 111 atti d'obbligo e si &
provveduto all’erogazione dell’anticipazione per le risorse dei “nuovi progetti” per circa il 90% degli
interventi.
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M2C4 — Investimento 4.2: Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la
digitalizzazione e il monitoraggio delle reti

Descrizione

Importo complessivo: 900.000.000 euro

Il progetto e rivolto prioritariamente a una riduzione delle perdite nelle reti per I'acqua potabile, anche
attraverso la digitalizzazione delle reti, al fine di favorire una gestione ottimale delle risorse idriche, riducendo
gli sprechi e limitando le inefficienze. | sistemi di controllo avanzati consentiranno il monitoraggio di portate,
pressioni di esercizio e parametri di qualita dell'acqua non solo dei nodi principali, ma anche dei punti sensibili
dellarete. L’obiettivo & la realizzazione di almeno 25.000 chilometri di nuove reti per la distribuzione dell’acqua
potabile e la riduzione delle perdite idriche, soprattutto nel Mezzogiorno.
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M2C4-31 (T) - Realizzazione di almeno | M2C4-32 (T) -Realizzazione di almeno
9.000 km di nuove reti perla 25.000 km di nuove reti per la
distribuzione dell'acqua potabile e distribuzione dell'acqua potabile e

M2C4-30 (M) - Aggiudicazione di tutti
(M) - Age ridurre le perdite idriche, soprattutto [ ridurre le perdite idriche, soprattutto

gli appalti pubblici per interventi

o . , nel Mezzogiorno, introducendo nel Mezzogiorno, introducendo
nelle reti di distribuzione dell'acqua, ] o . K L .
o . A sistemi di controllo avanzati e sistemi di controllo avanzati e
compresa la digitalizzazione e il . ) L .
i . X digitalizzati che permettano una digitalizzati che permettano una
monitoraggio delle reti . . . . . .
gestione ottimale delle risorse, gestione ottimale delle risorse,
riducendo gli sprechi e limitando le | riducendo gli sprechi e limitando le
inefficienze. inefficienze.

Attuazione e prossime attivita

L'investimento ha |'obiettivo di contrastare le perdite nelle reti per I'acqua potabile, potenziando la
digitalizzazione e il monitoraggio delle stesse al fine di ridurre gli sprechi di risorsa idrica.

L’Avviso pubblico n. 5310, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 9 marzo 2022, ha previsto due finestre
temporali per I'individuazione degli interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione
dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti, con la selezione suddivisa in due finestre
temporali.

1) apertura per la presentazione delle proposte dal 19 aprile al 31 maggio 2022 (70 per cento della dotazione
complessiva, pari a 630 milioni di euro); sono pervenute 119 proposte alla prima scadenza per complessivi 2,1
miliardi di euro, importo che supera di gran lunga i 630 milioni di euro messi a bando. La Commissione di
valutazione, composta da rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di ARERA, ha
selezionato gli interventi e si & provveduto alla pubblicazione della graduatoria definitiva, con Decreto
direttoriale n. 594 del 24 agosto 2022, per 21 interventi, per un totale di 607 milioni di euro;

2) apertura per la presentazione delle proposte dal 1° settembre al 31 ottobre 2022 (30 per cento della
dotazione, pari a 270 milioni di euro); sono stati individuati ulteriori 12 progetti, per un importo di circa 243
milioni di euro.

Con decreto direttoriale n. 1 del 10 gennaio 2023 il Ministero ha approvato la graduatoria definitiva e
complessiva delle proposte di finanziamento relative all'Avviso per un totale di 33 interventi ammessi e
finanziati, di cui 19 progetti al Centro-nord e 14 al Mezzogiorno. Per i progetti ammessi al finanziamento sono
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stati sottoscritti dai soggetti attuatori i relativi atti d'obbligo e si sta procedendo all'erogazione
dell'anticipazione.

Per la misura, I"avviso pubblico assegna il 40 per cento delle risorse complessive, pari a 360 milioni di euro alle
regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna).

L'investimento si limita a non arrecare un danno significativo rispetto agli aspetti ambientali valutati nelle
analisi DNSH (Regime 2). Sono, tuttavia, previsti elementi di controllo per quanto riguarda la fase di cantiere
da inserire nei documenti a base di gara.
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M3C1 —Investimento 1.1: Collegamenti ferroviari ad Alta velocita verso il Mezzogiorno per passeggeri
e merci
Descrizione

Importo complessivo: 4.640.000.000 euro

Gli investimenti proposti nella rete ad Alta Velocita permetteranno lo sviluppo dei servizi ferroviari passeggeri
e merci a lunga percorrenza, coerentemente con la struttura del territorio italiano e con le esigenze di
connettivita delle Regioni meridionali. Tali interventi si pongono come obiettivo quello di ridurre i tempi di
percorrenza e di aumentare la capacita nelle tratte:

- Napoli-Bari (sub-investimento 1.1.1);
- Palermo-Catania-Messina (sub-investimento 1.1.2);
- Salerno-Reggio Calabria (sub-investimento 1.1.3).

La tratta Napoli-Bari diventera percorribile in 2 ore, contro le attuali 3 e mezza, con un aumento della capacita
da 4 a 10 treni/ora sulle sezioni a doppio binario; ci sara un adeguamento delle prestazioni per consentire il
transito dei treni merci di lunghezza fino a 750 metri, senza limitazioni di peso assiale.

Per la linea Palermo-Catania-Messina saranno realizzate le tratte intermedie del progetto, al completamento
del quale tra Palermo e Catania il tempo di percorrenza diminuira di oltre 60 minuti (ora sono 3 ore), con un
aumento della capacita da 4 a 10 treni/ora sulle tratte in raddoppio.

Sulla tratta Salerno-Reggio Calabria, infine, la durata del viaggio diminuira di 80 minuti; per consentire un
migliore transito dei treni merci, inoltre, per il porto di Gioia Tauro sono previste da subito ulteriori significative
risorse.

) - > T

T4 T1 T2 T2
M3C1-6 (T) - Realizzazione di 274 km
M3C1-3 (M) - Aggiudicazione M3C1-4 (M) - Aggiudicazione M3C1-5 (T) - Realizzazione di 69 km di i M i .
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Palermo-Catania Calabria fasi di autorizzazione e operativa

autorizzazione e operativa

Attuazione e prossime attivita

Al fine di permettere I'avvio immediato degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, e stato sottoscritto il
26 novembre 2021 I'Aggiornamento 2020-2021 al Contratto di Programma 2017-2021 — parte investimenti —
tra Rete Ferroviaria ltaliana S.p.A. e MIMS, con il quale sono state ripartite le risorse disponibili tra i vari
investimenti. L'investimento si suddivide in tre sub-investimenti:

e Sub-investimento 1.1.1 (Napoli—Bari): nel corso del 2021 ¢ stata completata I'aggiudicazione dei lavori
di realizzazione della linea ferroviaria di tutti i lotti inseriti nel PNRR. Il 14 giugno 2021 sono stati
aggiudicati i lavori sulla tratta Orsara-Bovino. A valle dell’affidamento dei lavori dei lotti inseriti in PNRR,
sono in corso di realizzazione tutti i lotti afferenti a tale linea inseriti nel PNRR: Orsara-Bovino, Cancello-
Frasso, Frasso-Telese, Telese-Vitulano, Apice-Hirpinia e Napoli-Cancello;

e Sub-investimento 1.1.2 (Palermo-Catania): sono stati pubblicati i bandi per il Lotto 3 (Lercara -
Caltanissetta) e Lotto 4a (Caltanissetta-Enna) ed & in corso la fase negoziale. Sono state, invece,
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aggiudicate le gare per il Lotto 4b (Enna - Dittaino) ad ottobre 2022 e per il Lotto 5 (Catenanuova -
Dittaino) a settembre 2022. Sono in corso i lavori sul lotto 6 (Catenanuova-Bicocca).

e Sub-Investimento 1.1.3 (Salerno-Reggio Calabria): a giugno 2021 é stato avviato lo studio di fattibilita
tecnica ed economica (PFTE) ed a gennaio 2022 é stato avviato I'iter autorizzativo. Il Dibattito Pubblico
per il lotto 1a Battipaglia-Romagnano — parte integrante del progetto di realizzazione della nuova linea
AV Salerno-Reggio Calabria e inserito all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) — &
stato indetto il 12 gennaio 2022 e si e concluso il 6 maggio 2022 con la presentazione della Relazione
finale da parte del Coordinatore del Dibattito Pubblico. Si & altresi conclusa la Conferenza di Servizi. E
stato pubblicato il decreto interministeriale del Ministero della Cultura e del Ministero per la Transizione
ecologica di compatibilita ambientale dell’opera. In data 21 dicembre 2022 il Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici ha espresso la Determinazione motivata n. 7/2002, ex art. 44 comma 6 del DL n. 77/2021,
relativa al Progetto di fattibilita tecnica ed economica del "Lotto 1a Battipaglia-Romagnano della linea AV
Salerno-Reggio Calabria e dell’interconnessione con la linea esistente Battipaglia — Potenza. Il bando di
gara e stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 28 dicembre 2022. Si prevede
che I'aggiudicazione avvenga nei tempi previsti dalla milestone (marzo 2024).

Nel complesso, le risorse finanziarie assegnate per 'attuazione dell'investimento 1.1 ammontano a 4.640
milioni di euro (1.400 milioni di euro per il sub-investimento 1.1.1; 1.440 milioni di euro per il sub-
investimento 1.1.2; 1.800 milioni di euro per il sub-investimento 1.1.3). Il 100 per cento delle risorse
relative a tale investimento e destinato alle regioni del Sud.

La Milestone M3C1-3 ¢ stata conseguita nei tempi previsti con |'aggiudicazione degli appalti sulle linee
Napoli-Bari e Palermo-Catania.
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M3C1 — Investimento 1.2: Linee di collegamento ad alta velocita con I'Europa del Nord (Brescia-
Verona-Vicenza-Padova)

Descrizione
Importo complessivo: 8.570.140.000 euro

Gliinterventi proposti per la rete ad alta velocita nel Nord consentiranno di potenziare i servizi di trasporto su
ferro, secondo una logica intermodale e stabilendo per le merci connessioni efficaci con il sistema dei porti
esistenti. In particolare, per aumentare il traffico su rotaia e garantire il trasferimento modale, in caso di
interferenze, dalla strada alla ferrovia, anche nel commercio transfrontaliero, & necessario potenziare la
capacita dei collegamenti ferroviari nel Nord Italia e con il resto d'Europa, attraverso i seguenti interventi:

- Brescia-Verona-Vicenza (sub-investimento 1.2.1, 3.670 milioni di euro): gli interventi si riferiscono alla
tratta Brescia-Verona e alla tratta Verona-Bivio Vicenza. | principali benefici saranno un aumento della
capacita e della regolarita del traffico grazie alla separazione dei nuovi servizi AV rispetto a quelli
preesistenti, un significativo miglioramento del sistema di trasporto regionale, dovuto alla maggiore
capacita della linea tradizionale e una migliore accessibilita della nuova stazione di Vicenza Fiera (il cui
attraversamento sara finanziato con risorse nazionali);

- Liguria-Alpi (sub-investimento 1.2.2, 3.970 milioni di euro): al completamento dell'intero progetto i
tempi di percorrenza saranno quasi dimezzati sia sulla tratta Genova-Milano che sulla tratta Genova-Torino.
Inoltre, la capacita sara aumentata da 10 a 24 treni/ora sulle tratte soggette a quadruplicamento in
prossimita del nodo di Milano (Rho-Parabiago e Pavia-Milano-Rogoredo). L'intervento infine permettera il
transito di treni merci con lunghezza fino a 750 metri;

- Verona-Brennero — opere di adduzione (sub-investimento 1.2.3, 930 milioni di euro): verra realizzata
la tangenziale ferroviaria di Trento, che fa parte del progetto di potenziamento e sviluppo della direttrice
Verona-Brennero, al completamento del quale ci sara un significativo aumento della capacita della linea
fino a 400 treni/giorno.
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Attuazione e prossime attivita

e Sub-investimento 1.2.1 (Brescia-Verona-Vicenza-Padova): sono in corso di realizzazione i lavori sulle
tratte Brescia-Verona e Verona-Bivio Vicenza.

e Sub-investimento 1.2.2 (Liguria - Alpi): sono in corso di realizzazione i lavori relativi allo scavo delle
gallerie del Terzo Valico dei Giovi e agli interventi nel Nodo di Genova, con rispettivamente 1'82 per
cento e il 100 per cento di gallerie scavate. Sono in corso gli iter autorizzativi per il Potenziamento
della linea Gallarate - Rho 12 fase (per la quale e ancora in corso la Conferenza dei Servizi) ed e stato
pubblicato il bando di gara per il Quadruplicamento Pavia - Milano Rogoredo 1? fase.

e Sub-investimento 1.2.3 (Verona-Brennero-opere di adduzione): relativamente alle opere di adduzione
della Verona Brennero, ed in particolare alla realizzazione del lotto prioritario della Circonvallazione di
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Trento, in applicazione alla nuova normativa si e concluso l'iter autorizzativo (invio al Consiglio
superiore dei lavori pubblici del PFTE a fine 2021 e conclusione del Dibattito pubblico a febbraio 2022).
Al riguardo si evidenzia che il 31 maggio 2022 é stato pubblicato il Decreto MITE-MIC di compatibilita
ambientale dell'opera. A settembre 2022 RFl ha pubblicato il bando di gara per la progettazione
esecutiva e la realizzazione della Circonvallazione ferroviaria di Trento, il quale & stato aggiudicato in
data 8 febbraio 2023.

Nel complesso, le risorse finanziarie assegnate per I'attuazione dell’investimento 1.1 ammontano a 8.570
milioni di euro (3.670 milioni di euro per il sub-investimento 1.2.1; 3.970 milioni di euro per il sub-investimento
1.2.2; 930 milioni di euro per il sub-investimento 1.2.3).

L'investimento 1.2 contribuisce sostanzialmente al raggiungimento dell’obiettivo della mitigazione dei
cambiamenti climatici ed e pertanto prevista la verifica del rispetto del DNSH nelle fasi di cantiere per ogni
singolo lotto funzionale, coerentemente con I'analisi di pre-assessment condivisa con la Commissione europea
in fase di programmazione del Piano.
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M3C1 — Investimento 1.3: Connessioni diagonali

Descrizione

Importo complessivo: 1.580.170.000 euro

L'investimento ha I'obiettivo di migliorare la connessione tra la parte occidentale e orientale del territorio
italiano attraverso il potenziamento del trasporto ferroviario trasversale dall’Adriatico e dallo lonio al Tirreno,
da attuare mediante il miglioramento della velocita, della frequenza e della capacita delle linee ferroviarie
diagonali esistenti. L'investimento consiste nella realizzazione di 87 km di linea ferroviaria ad alta velocita,
fruibili sia per il trasporto passeggeri che per quello merci. Nello specifico, gli interventi riguardano le tratte:

- Roma-Pescara (sub-investimento 1.3.1):

- Orte-Falconara (sub-investimento 1.3.2);

- Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia (sub-investimento 1.3.3).
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Attuazione e prossime attivita

Per i tre sub-investimenti & stato avviato 'iter autorizzativo per il lotto prioritario conformemente alle nuove
previsioni normative (modifiche introdotte con decreto-legge n. 77 del 2021.

Sub-investimento 1.3.1 (Roma-Pescara): il dibattito Pubblico per il lotto 1 Interporto d'Abruzzo-
Manoppello e per il lotto 2 Manoppello-Scafa si &€ concluso il 21 aprile 2022 con la pubblicazione della
Relazione conclusiva da parte del Coordinatore del Dibattito Pubblico. Per tali lotti € stato quindi
awviato l'iter autorizzativo: il PFTE e stato inviato al Consiglio superiore dei lavori pubblici (CSLLPP).
Sono stati ottenuti i decreti MASE-MIC. Si € in attesa di concludere la Conferenza dei servizi da inviare
al CSLLPP per I'adozione delle Determinazioni motivate.

Sub-investimento 1.3.2 (Orte-Falconara): e stato avviato I'iter autorizzativo per il raddoppio PM228-
Castelplanio con bypass di Albacina: il PFTE e stato inviato al CSLLPP, & stata avviata la Conferenza dei
Servizi e si e concluso il Dibattito Pubblico. Si prevede di concludere I'iter autorizzativo e di avviare le
attivita negoziali per I'affidamento della realizzazione dei lotti prioritari entro il 2023.
Sub-investimento 1.3.3 (Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia): € stato avviato I'iter autorizzativo
per gli interventi prioritari (inviato il PFTE al CSLLPP, di cui & stato acquisito il parere, e sono in corso
VIA e Conferenza di Servizi). Per quanto attiene I'interconnessione tra la nuova linea AV SA-RC e la
linea esistente Battipaglia-Potenza sono stati avviati gli iter autorizzativi unitamente al Lotto 1a AV Sa-
RC.

Nel complesso, le risorse finanziarie assegnate per |'attuazione dell'investimento 1.3 ammontano a 1.580
milioni di euro (620 milioni di euro per il sub-investimento 1.3.1; 510 milioni di euro per il sub-investimento
1.3.2; 450 milioni di euro per il sub-investimento 1.3.3).
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[l 68 per cento delle risorse stanziate (1,07 milioni di euro) e destinato al Sud, con conseguenti benefici in
termini di aumento dell’'occupazione nelle regioni meridionali e di riduzione del divario territoriale tra Sud e
Centro-Nord. Il completamento e il rafforzamento della rete ferroviaria ad alta velocita contribuiranno a
fornire uguali opportunita di sviluppo a tutto il territorio, permettendo al Paese di allinearsi ai livelli delle reti
ferroviarie europee.

L'investimento contribuisce sostanzialmente al raggiungimento dell’'obiettivo della mitigazione dei
cambiamenti climatici ed e pertanto prevista la verifica del rispetto del DNSH nelle fasi di cantiere per ogni
singolo lotto funzionale, coerentemente con I'analisi di pre-assessment condivisa con la Commissione europea
in fase di programmazione del Piano.
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M3C1 — Investimento 1.4: Sviluppo del Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS)

Descrizione

Importo complessivo: 2.970.000.000 euro

L'investimento si pone I'obiettivo di aggiornare i sistemi di sicurezza e di segnalazione del trasporto ferroviario
estendendo il Sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario (ERTMS) che oggi & limitato a poche
stazioni. In questo modo, si garantisce, con anticipo rispetto alle scadenze fissate dall’UE, la piena
interoperabilita con le reti ferroviarie europee e I'ottimizzazione della capacita e delle prestazioni della rete.

Il progetto mira alla realizzazione di 3.400 km di linee ferroviarie con interventi che rispondono agli standard
del sistema ERTMS, garantendo I'interoperabilita dei treni, anche con le reti europee, soprattutto sulle nuove
reti ferroviarie ad alta velocita.
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Attuazione e prossime attivita

Nel mese di novembre 2021, RFl ha aggiudicato il primo Accordo Quadro Multi-tecnologico relativo alla
progettazione esecutiva e alla realizzazione del sistema ERTMS (700 km) per le linee ferroviari in Sicilia, Lazio,
Abruzzo e Umbria. Gli interventi previstiin questo primo Accordo rappresentano circa il 50 per cento del primo
target europeo (totale di 1.400 km di linee dotate di ERTMS entro dicembre 2024).

[l 24 dicembre 2021 é stato pubblicato il secondo Accordo Quadro Multi-tecnologico, che prevede la
realizzazione di lavori su circa 4.200 km (di cui circa 1.350 km programmati oltre il 2027 e finanziati con fondi
non PNRR) di rete ferroviaria nelle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia,
Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Calabria e
Sardegna. L’aggiudicazione dell’appalto € avvenuta il 1° giugno 2022 per un importo di 2,7 miliardi di euro.

| due Accordi Quadro di progettazione e realizzazione dell'ERTMS consentono la realizzazione entro giugno
2026 dicirca 3.200 km dotati di ERTMS (nuovi progetti PNRR); i restanti km sono inerenti a ulteriori sei contratti
relativi a progetti in essere, i cui lavori di realizzazione sono in corso. Tutto questo risulta essere in linea con il
secondo target europeo, che prevede I'estensione a 3.400 km di rete ferroviaria nazionale complessivamente
coperta da tale Sistema di gestione del traffico.

Il 45 per cento del finanziamento, pari a 1,34 miliardi di euro, & destinato alle regioni del Mezzogiorno. E
prevista la verifica del rispetto del DNSH nelle fasi di cantiere per ogni singolo lotto funzionale, coerentemente
con l'analisi di pre-assessment condivisa con la Commissione europea in fase di programmazione del Piano.

A dicembre 2022, e stata conseguita la milestone M3C1-12 di aggiudicazione di tutti gli appalti.
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M3C1 — Investimento 1.5: Rafforzamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti
nazionali chiave

Descrizione
Importo complessivo: 2.970.422.501 euro

L'investimento mira a migliorare la mobilita nelle grandi citta e nelle aree urbane di medie dimensioni
attraverso servizi di viaggio a medio raggio caratterizzati da velocita e comfort, anche grazie alla creazione di
collegamenti “regionali veloci”. Il fine e rendere il trasporto su rotaia pil conveniente rispetto all’uso dell’auto
privata, aumentando I'accessibilita e I'interscambio tra le stazioni ferroviarie e le metropolitane.

Gli interventi di potenziamento dei collegamenti nazionali sono gia identificati e riguardano diverse zone del
Paese, soprattutto le aree di confine (ad esempio, il rafforzamento dei collegamenti con i valichi svizzeri sulla
Liguria-Alpi), le dorsali centrali e I'accesso ai porti, in particolare nelle Regioni del Sud. Si tratta, in particolare,
di iniziative di elettrificazione, upgrading tecnologico, adeguamento prestazionale, connessioni urbane e
allineamento ai piani regolatori generali
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operativa autorizzazione e operativa.

Attuazione e prossime attivita

Sono in corso gli interventi sui nodi metropolitani e le direttrici principali previsti dall’investimento. Sono stati
attivati circa 160 chilometri. Questo ha permesso di conseguire il target nazionale di 150 km per il 2022. E
previsto entro I'anno il completamento di una ulteriore quota degli interventi, sui 700 previsti per fine 2024.

II 40 per cento delle risorse (1.190 milioni di euro) & destinato al Sud.

L'investimento contribuisce sostanzialmente al raggiungimento dell’obiettivo della mitigazione dei
cambiamenti climatici ed e pertanto prevista la verifica del rispetto del DNSH nelle fasi di cantiere per ogni
singolo lotto funzionale, coerentemente con I'analisi di pre-assessment condivisa con la Commissione europea
in fase di programmazione del Piano.
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M3C1 — Investimento 1.6: Potenziamento delle linee regionali — Miglioramento delle ferrovie
regionali (gestione RFI)

Descrizione

Importo complessivo: 936.000.000 euro

L'investimento mira a potenziare le linee ferroviarie regionali e a migliorare il sistema di trasporto in termini
di passeggeri trasportati, aumento della velocita di percorrenza, interconnessione tra centri urbani e le altre
infrastrutture. Saranno, inoltre, realizzati interventi volti al miglioramento delle condizioni di sicurezza del
traffico ferroviario, attraverso l'installazione di sistemi tecnologici e adattamenti all'infrastruttura esistente.

> 2026

T2

M3C1-18 (T) - Miglioramento di 680
km di linee regionali, pronti perle
fasi di autorizzazione e operativa

Attuazione e prossime attivita

Con decreto ministeriale n. 439 del 9 novembre 2021 la Direzione Generale per il trasporto pubblico locale e
regionale e la mobilita sostenibile ha effettuato un primo riparto di risorse, per un importo pari a 835,59 milioni
di euro. A queste vanno aggiunte le risorse relative agli interventi sulle linee “Rosarno-San Ferdinando:
adeguamento PRG impianti di Rosarno e San Ferdinando” (di importo pari a 60 milioni di euro) e “Bari-Bitritto:
upgrading infrastrutturale” (di importo pari a 40,11 milioni di euro) che sono ricompresi nel Contratto di
programma 2017-2021 tra RFl e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

| soggetti beneficiari hanno comunicato i relativi soggetti attuatori e, se risulta coinvolto RFl S.p.a., anche la
stipula dell’accordo previsto dalla normativa vigente. Sono stati, inoltre, comunicati i referenti regionali del
procedimento, i responsabili unici dei procedimenti e i CUP degli interventi.

In attuazione del citato decreto ministeriale e stato emanato il decreto dirigenziale n. 225 del 12 luglio 2022
per il finanziamento degli interventi e I'indicazione dei corrispondenti CUP.

Per quanto riguarda il completamento dei singoli interventi, I'Allegato 1 del decreto ministeriale n. 439 del
2021 riporta i termini per la stipula delle Obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) e altri step intermedi.
Al fine di favorire la stipula dell’OGV nei tempi previsti, la Regione si impegna a ripetere allo Stato le risorse
erogategli in applicazione del decreto ministeriale n. 439 del 2021 relativamente agli interventi per i quali non
sia stata assunta, entro il termine indicato nell’Allegato 1, I'obbligazione giuridicamente vincolante.

Il predetto decreto ministeriale n. 439 del 2021 e il Contratto di programma con RFl individuano puntualmente
le opere localizzate nel Mezzogiorno, per una percentuale pari al 63 per cento circa del finanziamento
complessivo.

E prevista la verifica del rispetto del DNSH nelle fasi di cantiere per ogni singolo lotto funzionale,
coerentemente con l'‘analisi di pre-assessment condivisa con la Commissione europea in fase di
programmazione del Piano.
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M3C1 — Investimento 1.7: Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie
nel Sud

Descrizione
Importo complessivo: 2.400.000.000 euro

L'investimento mira a potenziare la rete ferroviaria in diversi punti critici del Sud ltalia, connettere porti e
aeroporti, aumentare la competitivita e le connessioni del sistema logistico intermodale e migliorare
I'accessibilita ferroviaria in diverse aree urbane del Mezzogiorno.

=

T4

M3C1-17 (M) - Aggiudicazione
dell'appalto o degli appalti peril
potenziamento, I'elettrificazione e
I'aumento della
resilienza delle ferrovie nel Sud

Attuazione e prossime attivita

Sono in corso le attivita di progettazione e realizzazione dei principali nuovi interventi al Sud previsti
nell’Investimento. Si stanno valutando, infatti, le tempistiche per il completamento degli iter autorizzativi dei
singoli progetti.

E prevista la verifica del rispetto del DNSH nelle fasi di cantiere per ogni singolo lotto funzionale,
coerentemente con l'analisi di pre-assessment condivisa con la Commissione europea in fase di
programmazione del Piano.
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M3C1 — Investimento 1.8: Miglioramento delle stazioni ferroviarie (gestite da RFI nel Sud)

Descrizione
Importo complessivo: 700.000.000 euro

L'investimento ha lo scopo di riqualificare le stazioni ferroviarie nel Sud per migliorare la funzionalita dei loro
edifici, la qualita dei servizi forniti, I'efficienza energetica e lo sviluppo dell'intermodalita ferro-gomma,
abbattendo cosi anche I'impatto ambientale. Gli interventi previsti sono diversi e riguardano hub urbani e linee
metropolitane in piu citta del Mezzogiorno, oltre alla riqualificazione di stazioni importanti sia per i trasporti
che per il turismo. Gli interventi permetteranno un miglioramento dell'efficienza dei servizi forniti,
|'abbattimento dei costi e degli impatti energetici favorendo il benessere dell'ambiente e riqualificheranno
intere aree urbane, solitamente pil predisposte a degrado. In totale, I'investimento potenziera e rendera piu
accessibili 38 stazioni ferroviarie, in linea con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 1300/2014 e la normativa
comunitaria in materia di sicurezza ferroviaria. Le principali stazioni che verranno riqualificate saranno quelle
di Pescara, Potenza, Barletta, Lamezia Terme, Cosenza, Reggio Calabria Lido, Sapri, Oristano e Palermo
Notarbartolo, Milazzo, Marsala e Siracusa.

PR N

T4 T2

M3C1-19 (T) - Riqualificazione di 10 M3C1-20 (T) - Riqualificazione di 38
stazioni ferroviarie rese pil accessibili [stazioni ferroviarie rese piu accessibili

conformemente alla direttiva conformemente alla direttiva
1300/2014 e ai regolamenti dell'UE in | 1300/2014 e ai regolamenti dell'UE in
materia di sicurezza ferroviaria. materia di sicurezza ferroviaria.

Attuazione e prossime attivita

Nel corso del 2021 e stata avviata la fase di progettazione per 9 stazioni. Ad oggi risultano avviate le 12
progettazioni per il 2022. Relativamente alle gare di realizzazione in perimetro si segnala che:

- il 27 dicembre 2022 & stata bandita una gara suddivisa in due lotti per la Progettazione esecutiva e
realizzazione degli interventi su FV e AE;

- il 23 dicembre 2022 sono state inviate le lettere d’invito per la gara in due lotti relativa alla Progettazione
esecutiva e realizzazione di interventi LOC.

Nel dettaglio, le attivita di realizzazione si stanno gia svolgendo su 6 stazioni: Scalea S. Domenica Talao, Vibo
Valentia-Pizzo S, Severo, Giovinazzo, Milazzo e Sapri.

Trattandosi di un progetto che interessa le stazioni ferroviarie del Sud, I'importo complessivo del
finanziamento ¢ destinato alle regioni del Mezzogiorno.

E prevista la verifica del rispetto del DNSH nelle fasi di cantiere per ogni singolo lotto funzionale,
coerentemente con l'‘analisi di pre-assessment condivisa con la Commissione europea in fase di
programmazione del Piano con riferimento al tema del rifacimento degli edifici.
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M3C2 — Investimento 2.1: Digitalizzazione della catena logistica

Descrizione
Importo complessivo: 250.000.000 euro

La misura ha lo scopo di aumentare la competitivita logistica nazionale realizzando un sistema digitale
interoperabile tra attori pubblici e privati per il trasporto merci e la logistica. In questo modo si semplificano
procedure, processi e controlli, grazie alla de-materializzazione dei documenti e allo scambio di dati e
informazioni. Con questo investimento si prevede di migliorare il sistema logistico su tutto il territorio, grazie
ad un sistema digitale integrato del trasporto merci e della logistica, coinvolgendo sia gli operatori pubblici che
quelli privati. L'investimento semplifica l'intera catena puntando sulla dematerializzazione dei documenti e
sullo scambio di dati e informazioni, quindi a una filiera piu digitale.

Verra dunque realizzato uno Sportello Unico dei Controlli per semplificare le procedure nazionali nel settore
logistico. A fine investimento, almeno il 70 per cento dei Sistemi di Comunita Portuale delle singole Autorita di
Sistema Portuale dovra essere interoperabile, compatibile tra loro e con la piattaforma strategica nazionale
digitale.

PR

T2

M3C2-5 (T) - La misura & volta a rendere
interoperabili almeno il 70 % degli strumenti di
digitalizzazione dei movimenti di passeggeri e

merci delle singole Autorita di Sistema

Portuale (Port Community System), in modo
che siano compatibili tra di loro e con la
Piattaforma Logistica Nazionale

Attuazione e prossime attivita

[l Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha svolto delle interlocuzioni con i principali stakeholders per la
definizione dei campi di intervento. Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D.L. 152/2021, é stato sottoscritto un
Atto attuativo con la societa in house RAM S.p.A., che affianchera il MIT nell’espletamento delle funzioni di
soggetto attuatore di cui all’art. 61 bis del D.L. 24 gennaio 2021, n. 1, convertito con modificazioni in L. 24
marzo 2021, n. 27, nellimplementazione della Piattaforma Logistica Nazionale in coerenza con il
cronoprogramma previsto dal PNRR. E stato avviato, inoltre, l'iter legislativo per I'adesione dell’ltalia al
Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (e-CMR)
inviando al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in qualita di Ministero proponente,
il previsto schema di disegno di legge, corredato dalle necessarie relazioni tecniche.

E in corso di predisposizione un piano delle attivita che prevede entro il 2023 |a realizzazione delle attivita di
progettazione del nodo aggregatore eFTl e dell'architettura digitale per i Generatori di dati per
I'interoperabilita.

II 40 per cento delle risorse e destinato alle regioni del Mezzogiorno.
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M3C2 — Investimento 2.2: Innovazione digitale dei sistemi aeroportuali

Descrizione
Importo complessivo: 110.000.000 euro

La misura mira a sviluppare nuovi strumenti per digitalizzare I'informazione aeronautica, attraverso la
riduzione del consumo e I'impatto ambientale, la realizzazione di infrastrutture virtuali e I'implementazione di
piattaforme e servizi di aerei senza pilota, come ad esempio i droni.

PR N

T4 T1

M3C2-6 (T) - Digitalizzazione del
sistema di gestione del traffico aereo
di almeno 13 ssiti: aeroporti, enti di
controllo di avvicinamento (APP) e
centri di controllo di area (ACC)

M3C2-7 (M) - Digitalizzazione della
gestione del
traffico aereo: entrata in funzione di
nuovi strumenti

Attuazione e prossime attivita

Con decreto ministeriale n. 477 del 29 novembre 2021 sono approvate le Convenzioni con il Gruppo Enav
S.p.A., sottoscritte in data 25 novembre 2021. Il decreto ministeriale & stato registrato alla Corte dei conti in
data 29 gennaio 2022. Enav S.p.A. ha trasmesso alla Direzione generale competente i cronoprogrammi degli
interventi, approvati con decreto direttoriale n. 31 del 14 aprile 2022.

Le attivita per il conseguimento dell’obiettivo risultano avviate. Il MIT ed Enav S.p.A. hanno effettuato una
serie di incontri con i quali sono stati chiariti ai Soggetti attuatori i presupposti e i vincoli di ammissibilita degli
investimenti. A valle di cio & iniziata una fase di approfondimento per analizzare la documentazione proposta
guale obbligazione giuridicamente vincolante e ancora per definire puntualmente le attivita rientranti nel
perimetro di rendicontazione del PNRR.

Sono in corso, inoltre, le attivita di ammodernamento del software e I'attivita di sviluppo per I'entrata in
funzione di nuovi strumenti relativi alla digitalizzazione della gestione del traffico aereo.

L'intervento non risulta allocabile geograficamente.
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M5C2 — Investimento 2.3: Programma innovativo della qualita dell’abitare — PINQUA

Descrizione
Importo complessivo: 2.800.000.000 euro

L'obiettivo dell'investimento & quello di costruire nuovi alloggi pubblici, riducendo le difficolta abitative,
riqualificando le aree degradate e puntando alla sostenibilita e all'innovazione verde. Sono previste due linee
di intervento:

1) migliorare e aumentare |'housing sociale, favorendo la sicurezza e aumentando la qualita
dell’lambiente;

2) effettuare interventi sull’edilizia residenziale pubblica su tutto il territorio nazionale.

La selezione delle proposte da finanziare, in linea con la direttrice della transizione ecologica del PNRR, viene
valutata in base all'impatto ambientale, sociale, culturale, urbano-territoriale, economico-finanziario e
tecnologico dei progetti.

- -

T1 T1

M5C2-19 (M) - Firma delle

L M5C2-20 (T) - Realizzazione di 10 000
convenzioni perla

) e . unita abitative (in termini sia di
riqualificazione e I'incremento

dell'edilizia sociale da parte delle
regioni e delle province autonome
(compresi comuni e/o citta
metropolitane situati in tali territori)

costruzione che di
riqualificazione) e almeno 800 000
metri quadrati di spazi pubblici
interessati.

Attuazione e prossime attivita

[l Programma innovativo nazionale per la qualita dell’abitare (PINQUA) e stato istituito con I'articolo 1, comma
437, della legge n. 160/2019 (Legge di bilancio per I'anno 2020) ed é finalizzato alla riqualificazione e
all'incremento del patrimonio destinato all’edilizia residenziale e sociale, alla rigenerazione del tessuto socio-
economico, all'incremento dell’accessibilita e della sicurezza dei luoghi e alla rifunzionalizzazione di spazi e
immobili pubblici. Inoltre, ha I'obiettivo di migliorare la qualita della vita dei cittadini, promuovendo la
coesione sociale, in un’ottica di sostenibilita e densificazione, con una forte attenzione al consumo di nuovo
suolo e per lo sviluppo di citta intelligenti, inclusive e sostenibili (Smart city).

Con il decreto interministeriale n. 395 del 2020 sono stati definiti termini, contenuti e modalita di
presentazione delle proposte nonché tempi, modalita di erogazione e criteri per la valutazione delle proposte
da parte dell’Alta commissione, organismo collegiale istituito con il decreto ministeriale n. 474 del 27 ottobre
2020.

Il decreto ha previsto la possibilita per gli Enti di presentare due tipologie di proposte:
(i) progetti ordinari, per un importo massimo di 15 milioni di euro (articolo 4 del decreto n. 395 del 2020);
(ii) progetti pilota, per un importo massimo di 100 milioni di euro (articolo 14 del decreto n. 395 del 2020).

Nella prima categoria rientrano investimenti in: riqualificazione e aumento dell’housing sociale,
ristrutturazione e rigenerazione della qualita urbana, miglioramento dell’accessibilita e della sicurezza,
mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita ambientale, utilizzo di modelli e strumenti
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innovativi per la gestione, 'inclusione e il benessere urbano. Nella seconda categoria sono previsti interventi
per I'edilizia residenziale pubblica ad alto impatto strategico sul territorio nazionale.

Con decreto ministeriale n. 383 del 7 ottobre 2021 sono stati approvati gli elenchi dei beneficiari e delle
proposte, valutate positivamente dall’Alta Commissione, nonché la somma attribuita a ciascun beneficiario,
per un ammontare complessivo di 2.820.007.519,85 euro. L'eccedenza rispetto alle risorse assegnate
all’intervento dal PNRR (20.007.519,85 euro) e stata coperta a valere su residui di spesa di competenza
dell’Amministrazione titolare dell’intervento.

Le proposte accolte sono state complessivamente 159, di cui 151 proposte ordinarie e 8 progetti pilota
(presentati da 6 Regioni). Ad oggi tutte le 159 Convenzioni risultano firmate.

Gli elenchi dei progetti sono redatti tenendo conto della riserva del 40 per cento delle risorse per le regioni
del Sud e dell’obbligo di finanziamento di almeno una proposta per ciascuna regione. Complessivamente al
Sud sono destinate circa il 40,07 per cento delle risorse pari (57 progetti ordinari e 3 progetti pilota) per un
ammontare complessivo di 1,13 miliardi di euro.

Ad ottobre 2021 ¢ iniziata la valutazione da parte dell’Alta commissione delle comunicazioni pervenute, che
ha portato all’adozione del decreto direttoriale n. 17524 del 29 dicembre 2021, con il quale e definitivamente
individuato I'elenco delle proposte “Pilota” ammesse a finanziamento, e del decreto direttoriale n. 804 del 20
gennaio 2022 di individuazione dell’elenco delle proposte “Ordinarie” definitivamente ammesse a
finanziamento. Il decreto direttoriale n. 6442 del 14 giugno 2022 rappresenta |'atto ricognitivo di raccordo nel
guale sono stati correttamente riportati tutti i CUP associati agli interventi finanziati dal PINQUA e individuati
dai due decreti precedenti. Con i suddetti decreti e stato altresi approvato lo schema di convenzione da
stipulare con gli enti beneficiari ed e stato allegato lo schema di convenzione dell’ente beneficiario con gli
eventuali soggetti attuatori.

Attualmente una significativa parte dei progetti si trova in prossimita della pubblicazione dei bandi digarao &
gia in corso la procedura di aggiudicazione.

Si sono concluse le attivita di erogazione delle anticipazioni del 10 per cento delle risorse disponibili per “nuovi
progetti”.

Per questa misura ¢, inoltre, prevista un’attivita di assistenza tecnica di Invitalia a favore dei Soggetti attuatori,
come previsto dalla Circolare n.4/2022 del MEF.
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M5C3 — Investimento 1.4: Investimenti infrastrutturali per le Zone economiche speciali

Descrizione
Importo complessivo: 630.000.000 euro

L'investimento, in collaborazione con Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale, prevede di identificare gli
interventi e i soggetti attuatori degli investimenti in infrastrutture per le Zone economiche speciali (ZES) per
assicurare lo sviluppo economico del Sud Italia, costruendo le infrastrutture necessarie nelle aree industriali,
creando collegamenti efficienti tra le reti di trasporto nazionale e quella europea, avviando lavori di
urbanizzazione, industrializzazione e recupero ambientale.

Nell'lambito dei Piani strategici di sviluppo delle otto ZES coinvolte (ZES Regione Campania; ZES Regione
Calabria; ZES lonica Interregionale nelle regioni Puglia e Basilicata; ZES Adriatica Interregionale nelle regioni
Puglia e Molise; ZES Sicilia occidentale; ZES Sicilia orientale; ZES Regione Abruzzo; in fase finale |'istituzione
della ZES Regione Sardegna) sono previste diverse progettualita infrastrutturali. Gli investimenti
infrastrutturali proposti mirano ad assicurare un adeguato sviluppo dei collegamenti delle aree ZES con la rete
nazionale dei trasporti, ed in particolare con le reti Trans Europee (TEN-T).

Le principali necessita sulle quali si intende intervenire sono le seguenti:

collegamento “ultimo miglio”: collegamenti tra le aree industriali e la rete SNIT e TEN-T,
principalmente ferroviari, che consentano ai distretti produttivi di ridurre tempi e costi logistici;

urbanizzazioni primarie: infrastrutture ed altri strumenti di regolazione (piani regolatori comunali,
piani paesistici regionali, ecc.) che favoriscano la conclusione di accordi con operatori economici pronti
ad investire nelle aree interessate;

reti di trasporto resilienti ed efficienti: interventi locali mirati a rafforzare il livello di sicurezza delle
opere d’arte serventi, spesso vetuste, relativamente all’accesso alle strutture principali (porti,
aeroporti, aree produttive).

PR BN SN
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M5C3-12 (T) - Inizio degli interventi
infrastrutturali nelle Zone
Economiche Speciali. | lavori devono

M5C3-13 (T) - Completamento degli

interventi infrastrutturali nelle Zone

Economiche Speciali. | lavori devono
essere completati:

- per almeno 22 collegamenti
dell'ultimo miglio con porti o aree
industriali delle ZES;

- per almeno 15 interventi di
digitalizzazione della logistica, o
urbanizzazioni o lavori di
efficientamento energetico nelle
stesse aree;

- per almeno 4 interventi di
rafforzamento della resilienza dei
porti.

essere iniziati (comprovati dal
certificato di inizio lavori):
- per almeno 22 interventi per

M5C3-11 (M) - Entrata in vigore dei R i o
collegamenti dell'ultimo miglio con

decreti
ministeriali di approvazione
del piano operativo per tutte e otto le
Zone Economiche Speciali

porti o aree industriali delle ZES;
- peralmeno 15 interventi di
digitalizzazione della logistica,
urbanizzazioni o lavori di
efficientamento energetico nelle
stesse aree;
- per 4dinterventi di
rafforzamento della resilienza dei
porti.
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Attuazione e prossime attivita

L’obiettivo europeo previsto a dicembre 2021, che prevedeva un atto di assegnazione delle risorse ai soggetti
dell'attuazione e la definizione delle condizioni specifiche per evitare qualsiasi impatto ambientale degli
interventi, € stato raggiunto con I’emanazione del decreto ministeriale n. 492 del 3 dicembre 2021, previa
intesa raggiunta in Conferenza unificata il 2 dicembre 2021. Tale decreto individua con precisione i progetti, i
soggetti attuatori e le modalita di attuazione degli interventi, nonché I'obbligo di redigere le analisi relative al
rispetto del principio DNSH sulla base delle indicazioni generali presentate dalla Commissione europea.

A marzo 2022 i soggetti attuatori hanno inviato alla Direzione generale competente questa relazione tecnica
sull’analisi DNSH dei singoli progetti, indicando anche quali criteri o elementi valutativi intendano adottare per
favorire l'inclusione di giovani e donne nella progettazione e realizzazione degli interventi. La Direzione
generale competente ha valutato le analisi ricevute e trasmesso le relative prescrizioni specifiche.
Contestualmente, ha inviato lo schema di Atto d’Obbligo per la firma da parte dei soggetti attuatori.

Una volta ricevuto il parere positivo del Ministero, gli stessi hanno potuto iniziare le attivita propedeutiche
all’avvio dei bandi di gara che, a seconda della maturita dei progetti, potra prevedere attivita di progettazione
ovvero direttamente di realizzazione delle opere.

Si sta concludendo l'iter legato alla firma degli Atti d’obbligo ed € in corso la fase di pubblicazione dei bandi di
gara. Entro la fine del 2023 & previsto il termine ultimo per la fine delle progettazioni e I'avvio dei lavori.

E ancora in corso la procedura di erogazione delle anticipazioni delle risorse disponibili.

Le risorse finanziarie assegnate per l'attuazione dell'investimento ammontano a 630 milioni di euro,
interamente destinate al Sud. Le misure a sostegno del Mezzogiorno, che rafforzano la dotazione dei servizi
essenziali e colmano il gap di connettivita e digitalizzazione nelle aree marginali, sono dirette ad aumentare
I"attrattivita dei territori a maggior rischio di spopolamento, accrescere le opportunita di lavoro e affermare il
diritto a restare per le nuove generazioni, nonché a migliorare le condizioni di occupabilita delle donne.
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Il. MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

RIFORME

M1C3 - Riforma 3.1: Adozione di criteri ambientali minimi per eventi culturali

Descrizione

Lo scopo della riforma e quello di migliorare I'impronta ecologica degli eventi culturali (quali mostre, festival,
spettacoli ed eventi musicali) attraverso I'inclusione di criteri sociali e ambientali negli appalti pubblici per
eventi culturali finanziati, promossi o organizzati dalla pubblica autorita.

Devono essere adottati criteri ambientali minimi (CAM) sugli aspetti seguenti: riduzione dell'uso di carta e
stampe; uso di materiali ecocompatibili; allestimento di palcoscenici con materiali riciclati e riutilizzati e
arredi sostenibili; gadget a basso impatto ambientale; scelta dei luoghi in base al criterio della protezione
della biodiversita; servizi di ristorazione, trasporto di persone all'evento e trasporto di materiali a basso
impatto ambientale; consumo energetico per I'organizzazione dell'evento.

Devono rientrare fra i criteri sociali a promozione dell'accessibilita e dell'inclusione: la promozione
dell'accessibilita per le persone con disabilita; la promozione di sbocchi occupazionali per giovani, disoccupati
di lunga durata, persone appartenenti a gruppi svantaggiati (quali lavoratori migranti e minoranze etniche) e
persone con disabilita; la garanzia della parita di accesso agli appalti per le imprese di cui sono titolari o
dipendenti persone appartenenti a particolari gruppi etnici o minoranze, quali cooperative, imprese sociali e
organizzazioni senza scopo di lucro; la promozione del "lavoro dignitoso" inteso come diritto a un lavoro
produttivo liberamente scelto, al rispetto dei principi e diritti fondamentali sul lavoro, a un salario dignitoso,
alla protezione sociale e al dialogo sociale.

2022

T4
M1C3-6 (M) - Entrata in vigore di un
decreto
che stabilisca i criteri sociali e
ambientali negli appalti pubblici per
eventi culturali finanziati con fondi
pubblici

Attuazione e prossime attivita

Per la elaborazione dello schema di decreto e stato istituito un gruppo di lavoro interministeriale che ha
coinvolto rappresentanti del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero della cultura
e del Ministero del turismo.

Acquisito il parere del Comitato per il Green Public Procurement (GPP), in data 19 ottobre 2022 é stato
adottato il decreto ministeriale sui criteri ambientali minimi concernenti I'affidamento del servizio di
organizzazione e realizzazione di eventi, come indicato nell’Allegato Tecnico. Il decreto e stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2022.
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M2C1 - Riforma 1.1: Strategia nazionale per I’economia circolare

Descrizione

L'implementazione del Piano d’azione europeo per I’'economia circolare (European Circular Economy Action
Plan) richiede la realizzazione di differenti riforme e investimenti tra loro complementari. Infatti, la
transizione verde si fonda, tra I'altro, sulle importanti sinergie generate da un uso piu efficiente delle risorse
naturali e da una gestione pil sostenibile del ciclo dei rifiuti e dei materiali di scarto. Pertanto, I'adozione di
una “Strategia nazionale per I'economia circolare” (M2C1 — Riforma 1.1) risulta strettamente collegata alla
definizione di un efficiente “Programma nazionale per la gestione dei rifiuti” (M2C1 - Riforma 1.2, infra) che,
a sua volta, risulta supportato anche dalla realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e di
ammodernamento degli impianti esistenti (M2C1 - Investimento 1.1, infra), nonché dal potenziamento della
raccolta differenziata in alcuni settore strategici, individuando alcuni progetti “faro” di economia circolare
(M2C1 - Investimento 1.2, infra).

Nello specifico, la misura consistente nell'adozione di una Strategia nazionale per I'economia circolare
riguarda un nuovo sistema di tracciabilita digitale dei rifiuti, incentivi fiscali a sostegno delle attivita di
riciclaggio e dell'utilizzo di materie prime secondarie, una revisione del sistema di tassazione ambientale, il
diritto al riutilizzo e alla riparazione, la riforma del sistema di responsabilita estesa del produttore e dei
consorzi, il sostegno agli strumenti normativi esistenti (quali la legislazione sulla cessazione della qualifica di
rifiuto, o End of Waste, e i Criteri Ambientali Minimi nel quadro degli appalti verdi) e il sostegno al progetto
di simbiosi industriale.

La riforma del sistema di responsabilita estesa del produttore e dei consorzi risponde inoltre alla necessita di
un uso piu efficiente del contributo ambientale per garantire I'applicazione di criteri trasparenti e non
discriminatori. Deve essere creato un organo di vigilanza ad hoc con Il'obiettivo di monitorare il
funzionamento e I'efficacia dei sistemi dei consorzi presieduto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza
Energetica. La misura riguarda tutti i consorzi (non solo il consorzio nazionale imballaggi CONAI).

Con la “Strategia nazionale per I'economia circolare”, si intende, in particolare, definire i nuovi strumenti
amministrativi e fiscali per potenziare il mercato delle materie prime seconde, affinché siano competitive in
termini di disponibilita, prestazioni e costi rispetto alle materie prime vergini. A tal fine, la Strategia agisce
sulla catena di acquisto dei materiali (Criteri Ambientali Minimi per gli acquisti verdi nella Pubblica
Amministrazione), sui criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste), sulla
responsabilita estesa del produttore e sul ruolo del consumatore, sulla diffusione di pratiche di condivisione
e di “prodotto come servizio”. La Strategia, inoltre, costituisce uno strumento fondamentale per il
raggiungimento degli obiettivi di neutralita climatica e definisce una roadmap di azioni e di target misurabili
da qui al 2035.

In collegamento con l'investimento 1.2, la riforma & associata al traguardo della differenziazione dei rifiuti
domestici pericolosi e del tessile (dicembre 2025).

Y
2022 ) 2025 )

T2 T4

M2C1-17nonies (M) - Entrata in vigore
della raccolta differenziata per le frazioni
di rifiuti domestici pericolosi e i prodotti

tessili.

M2C1-1 (M) - Entrata in vigore del
decreto ministeriale per I'adozione
della strategia nazionale per

I'economia circolare . . . .
Milestone condivisa all'investimento 1.2:

Progetti “faro” di economia circolare.
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Attuazione e prossime attivita

Il 30 settembre 2021 e stata aperta la consultazione pubblica sulle linee programmatiche per la definizione
della nuova “Strategia nazionale per I’economia circolare”, che si & chiusa il 30 novembre 2021, a seguito
della quale, il 30 aprile 2022, é stato predisposto il documento conclusivo, elaborato tenendo conto dei
contributi pervenuti.

La consultazione ha visto un’ampia partecipazione di privati, universita, aziende (nazionali e multinazionali)
e associazioni di categoria, che hanno inviato complessivamente oltre cento contributi suddivisi tra
osservazioni generali, commenti puntuali sulle singole parti della Strategia e proposte operative.

Con decreto ministeriale n. 259 del 24 giugno 2022, pubblicato nel sito del Ministero dell’Ambiente e della
Sicurezza Energetica (www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/dm 259 24-06-
2022 adozione SEC.pdf) & stata approvata la “Strategia nazionale per I'economia circolare” quale
documento programmatico volto all'individuazione delle azioni, obiettivi e misure che si intendono
perseguire nella definizione delle politiche istituzionali volte ad assicurare un’effettiva transizione verso
un’economia di tipo circolare.

Con la “Strategia nazionale per I’economia circolare”, si intende, in particolare, definire i nuovi strumenti
amministrativi e fiscali per potenziare il mercato delle materie prime seconde, affinché siano competitive in
termini di disponibilita, prestazioni e costi rispetto alle materie prime vergini. A tal fine, la Strategia agisce
sulla catena di acquisto dei materiali (Criteri Ambientali Minimi per gli acquisti verdi nella Pubblica
amministrazione), sui criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste), sulla
responsabilita estesa del produttore e sul ruolo del consumatore, sulla diffusione di pratiche di condivisione
e di “prodotto come servizio”. La Strategia, inoltre, costituisce uno strumento fondamentale per il
raggiungimento degli obiettivi di neutralita climatica e definisce una roadmap di azioni e di target misurabili
da qui al 2035. Con successivo decreto ministeriale n. 342 del 19 settembre 2022, e stato adottato il
cronoprogramma di attuazione delle misure prioritarie inserite nella Strategia nazionale per I'economia
circolare, cui e elettivamente data attuazione entro il 2026, in coerenza con I'arco temporale di riferimento
del PNRR. Il cronoprogramma potra essere integrato sulla base degli indirizzi dell’Osservatorio per I’'economia
circolare, che avra anche il compito di monitorare I'attuazione delle misure.

L’Osservatorio per I'Economia Circolare é stato istituito con decreto dipartimentale n. 180 del 30 settembre
2022. 11 5 dicembre 2022 si e svolta la riunione di insediamento dell’Osservatorio.

In relazione a questa riforma, I’articolo 22, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito
con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, ha previsto l'istituzione dell’Organismo di vigilanza
dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi.

La prima Milestone della riforma (M2C1-1 T2 2022) é stata conseguita con I'adozione del decreto ministeriale
n. 259 del 24 giugno 2022 di adozione della nuova “Strategia nazionale per I’'economia circolare”.

M2C1 - Riforma 1.2: Programma nazionale per la gestione dei rifiuti

Descrizione

La misura, che risulta complementare alla Strategia nazionale per I'economia circolare (supra), prevede
I'adozione di un programma nazionale per la gestione dei rifiuti volto a raggiungere livelli molto elevati di
preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, che adatti la rete di impianti necessari per
la gestione integrata dei rifiuti, riduca al minimo, come opzione ultima e residua, lo smaltimento finale,
istituisca sistemi di monitoraggio, eviti I'avvio di nuove procedure di infrazione nei confronti dell'ltalia,
affronti lo scarso tasso di raccolta dei rifiuti, disincentivi il conferimento in discarica e garantisca la
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complementarita con i programmi regionali in materia di rifiuti, consentendo il conseguimento degli obiettivi
della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di rifiuti e combattendo gli scarichi illegali di rifiuti
e l'incenerimento all'aria aperta.

Alla misura sono associati risultati entro la fine del 2023 e 2024 in termini di chiusura di procedure di
infrazione in materia di discariche irregolari, nonché di riduzione del divario tra aree del Paese in termini di
raccolta differenziata.

T2 T4 T4

M2C1-15 (T) - Riduzione da 33 a 7 delle
discariche irregolari oggetto della
procedura d'infrazione 2003,/2077 (T1)

Target condiviso con l'investimento 1.1:
Realizzazione nuovi impianti di gestione
rifiuti e ammodernamento di impianti
esistenti

M2C1-15bis (T) - Riduzione da 34 a 14
delle discariche irregolari incluse nella
M2C1-13 (M) - Entrata in vigore del procedura di infrazione 20112215 (T2).

decreto ministeriale per il
programma nazionale di gestione Target condiviso con l'investimento 1.1:
dei rifiuti Realizzazione nuovi impianti di gestione
rifiuti e ammodernamento di impianti
esistenti

M2C1-16ter (T) - Riduzione di 20

M2C1-15ter (T) - Riduzione a non pid di 20 ~ ~ ~
punti percentuali della differenza

punti percentuali della differenza nel N ~ N
R - _ nel tasso di raccolta differenziata
tasso di raccolta differenziata tra la ~ o N
tra la media delle tre regioni con i
risultati migliori e quella delle tre

regioni con i risultati peggiori.

media nazionale e la regione con la
peggiore performance.

Target condiviso con l'investimento 1.1: o . ~
Target condiviso con I'investimento

1.1: Realizzazione nuovi impianti di
gestione rifiuti e ammodernamento
di impianti esistenti

Realizzazione nuovi impianti di gestione
rifiuti e ammodernamento di impianti
esistenti

Attuazione e prossime attivita

La procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) del programma e stata avviata nel dicembre 2021.
La prima fase di scoping € stata conclusa con I'acquisizione dei contributi da parte dei soggetti competenti in
materia ambientale e del parere della Commissione tecnica VIA-VAS. E stata poi avviata la consultazione
pubblica sulla proposta di Programma e sul relativo Rapporto ambientale.

Conclusa la procedura di VAS con il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro
della cultura, del 10 giugno 2022 e acquisita I'intesa della Conferenza Unificata, con decreto ministeriale n.
257 del 24 giugno 2022 é stato approvato il Programma nazionale di gestione dei rifiuti, pubblicato nel sito
del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

La prima milestone della riforma (M2C1- 13 T2 2022) é stata conseguita con |'adozione del decreto
ministeriale n. 257 del 2022 di adozione del Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti.

Le attivita per conseguire gli obiettivi previsti dal Target della riforma (condivisi con I'investimento M2C111.1)
sono in corso. In particolare:
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M2C1-15 (T4-2023):

o al 31 dicembre 2020 risultavano 30 discariche da chiudere.
o al 31 dicembre 2021 risultavano 21 discariche da chiudere.
o al 31 dicembre 2022 risultavano 12 discariche da chiudere

M2C1-15bis (T4-2023):

o al 31 dicembre 2020 risultavano 22 discariche da chiudere.
o al 31 dicembre 2021 risultavano 14 discariche da chiudere.
o al 31 dicembre 2022 risultavano 10 discariche da chiudere
o al 31 marzo 2023 risultavano 6 discariche da chiudere.

M2C1-15ter (T4-2023):

o al 31 dicembre 2019 la differenza tra la media nazionale e la regione con i risultati peggiori (Sicilia)
per quanto riguarda i tassi di raccolta differenziata era del 22,80 per cento;

o al 31 dicembre 2020 la differenza tra la media nazionale e la regione con i risultati peggiori (Sicilia)
per quanto riguarda i tassi di raccolta differenziata era del 20,58 per cento;

o al 31 dicembre 2021 la differenza tra la media nazionale e la regione con i risultati peggiori (Sicilia)
per quanto riguarda i tassi di raccolta differenziata era del 17,10 per cento.

M2C1-16ter (T4-2024):

o al 31 dicembre 2019 la differenza tra la media delle tre regioni con i risultati migliori e quella
delle tre regioni con i risultati peggiori era del 28,40 per cento;

o al 31 dicembre 2020 la differenza tra la media delle tre regioni con i risultati migliori e quella
delle tre regioni con i risultati peggiori era del 24,99 per cento;

o al 31 dicembre 2021 la differenza tra la media delle tre regioni con i risultati migliori e quella
delle tre regioni con i risultati peggiori era del 23,57 per cento.

M2C1 — Riforma 1.3: Supporto tecnico alle autorita locali

Descrizione

Questa misura consiste nel supporto tecnico alle autorita locali per I'attuazione della normativa dell'Unione
europea e nazionale in materia ambientale, per lo sviluppo di piani e progetti in materia di gestione dei rifiuti
e per le procedure di gara. Il supporto per le procedure di gara deve garantire che le autorizzazioni alla
gestione deirifiuti siano rilasciate in modo trasparente e non discriminatorio con un aumento delle procedure
competitive al fine di conseguire standard piu elevati per i servizi pubblici. Il supporto tecnico riguarda anche
gli appalti verdi.

Il traguardo prevede, in particolare, che siano approvati l'accordo per lo sviluppo del piano d'azione per la
creazione di capacita a sostegno degli enti locali e degli acquirenti pubblici professionali nell'applicazione alle
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procedure di gara dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) nel quadro degli appalti verdi (GPP) e I'avvio del piano
di supporto.

La riforma & abilitante per gli investimenti 1.1 e 1.2, in materia di gestione dei rifiuti.

2022

T2

M2C1-2 (M) - Approvazione
dell'accordo per lo sviluppo del piano
d'azione per la creazione di capacita a

sostegno degli enti locali

Attuazione e prossime attivita

Il traguardo risulta conseguito attraverso la definizione ed approvazione del Progetto “ARCA”, cofinanziato
con risorse del PON Governance e Capacita Istituzionale 2014-2020 e che prevede una linea di intervento
dedicata “L2 Creazione e rafforzamento della capacita amministrativa e tecnica delle Autorita competenti
per la compliance normativa dei piani regionali di gestione rifiuti e monitoraggio”:

o https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/revisione progetto arca dis
s 22062022 signed compressed.pdf

La realizzazione delle attivita di supporto e stata affidata a SOGESID (societa in house del Ministero
dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) mediante uno specifico atto convenzionale di affidamento.

In merito & stato stipulato lI'accordo tra MASE ed Agenzia per la coesione territoriale per la
regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto “ARCA - Azioni di
supporto per il Raggiungimento delle “Condizioni Abilitanti” ambientali:

o https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/Accordo MITE ACT signed.p
df

La Milestone della riforma (M2C1- 2 T2 2022) & stata conseguita con I'adozione del Progetto ARCA da parte
di MASE (ex-MITE) e Agenzia per la Coesione Territoriale.

M2C2 - Riforma 1.1% Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili
onshore e offshore, nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili e
proroga dei tempi e dell'ammissibilita degli attuali regimi di sostegno

Descrizione

La riforma si pone i seguenti obiettivi:

o creazione di un quadro normativo semplificato e accessibile per gli impianti FER nuovi ed esistenti in
continuita con quanto previsto dal Decreto Semplificazioni;

2 Nella Decisione di esecuzione del Consiglio del 6 luglio 2021 (CID) denominata come Riforma 1.
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o emanazione di una disciplina condivisa volta a definire i criteri per I'individuazione delle aree e delle
superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti FER di potenza complessiva almeno pari a
quella individuata dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili;

o completamento del meccanismo di sostegno alle fonti di energia rinnovabile, anche per altre
tecnologie non mature o dai costi operativi elevati, ed estensione del periodo di svolgimento delle
procedure competitive del "FER 1";

o riforma per promuovere gli investimenti nei sistemi di stoccaggio prevista con il recepimento della
direttiva (UE) 2019/944.

PR

T
M2C2-6 (M) - Entrata in vigore di un
quadro giuridico perla
semplificazione delle procedure di

autorizzazione a costruire strutture
per le energie rinnovabili onshore e
offshore

Attuazione e prossime attivita

Il traguardo e parzialmente conseguito con la pubblicazione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199
recante Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre
2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in particolare, con il Titolo lll, Capo | relativo
alle autorizzazioni e alle procedure autorizzative e il Titolo Il che disciplina i regimi di sostegno e gli strumenti
di promozione per gli impianti FER (Fonti di Energie Rinnovabili). Nel medesimo decreto si ha I'estensione del
periodo di svolgimento delle procedure competitive per il "FER 1" e I'avvio del processo normativo e
regolatorio per I'individuazione delle aree idonee e per lo sviluppo della capacita di stoccaggio.

Alcuni criteri del traguardo sono poi conseguiti, grazie all'incisivo percorso di semplificazione dei
procedimenti abilitativi per la realizzazione di impianti FER, con le norme di semplificazione introdotte nel
secondo semestre del 2021 e nel primo semestre del 20223,

Con il decreto legislativo 24 febbraio 2023 n. 13, convertito dalla legge n. 41/2023 sono state apportate
alcune modifiche al decreto legislativo n. 199/2021 con I'intento di accelerare e semplificare ulteriormente
i processi autorizzativi e i criteri di selezione delle aree idonee per I'installazione di impianti FER. Tra gli
effetti derivanti dalle modifiche si riportano i seguenti: a) riduzione della fascia di rispetto per gli impianti
eolici (portata da 7 a 3 km) e per gli impianti fotovoltaici (portata da 1000 a 500 m) dai confini di zone o
beni sottoposti a tutela ai fini dell'identificazione delle aree idonee; b) semplificazione delliter di
installazione di impianti fotovoltaici in aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale nonché in
discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di
ulteriore sfruttamento (I'installazione rientrerebbe nelle attivita di manutenzione ordinaria senza necessita

3 Decreto-legge n. 77 del 2021, coordinato con la legge di conversione n. 108 del 2021; decreto-legge n. 4 del 2022,
convertito dalla legge n. 25 del 2022; decreto-legge n. 17 del 2022, convertito dalla legge n. 34 del 2022; decreto-legge
n. 50 del 2022, convertito dalla legge n. 91 del 2022.
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di permessi e autorizzazioni e se l'area fosse soggetta a vincolo paesaggistico € richiesta solo la
comunicazione); c) silenzio-assenso della pubblica amministrazione per [linstallazione di impianti
fotovoltaici di piccola dimensione nelle zone con vincolo paesaggistico se non si riceve risposta entro 45
giorni dalla presentazione della richiesta autorizzativa; d) semplificazioni nell’operativita e costituzione di
CER- Comunita energetiche (concessione alle CER di aree e superfici di enti pubblici locali per I'installazione
degli impianti; estensione a 1 MW della capacita degli impianti con accesso ai fondi agevolabili); e)
semplificazioni normative in materia di impianti agro-fotovoltaici.

Per quanto concerne l'individuazione di superfici e aree idonee alla realizzazione di impianti FER, si
evidenzia che lo schema di decreto ministeriale previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 28/2021
e in fase avanzata di definizione. Sono in corso le interlocuzioni con Ministero dell’agricoltura, della
sovranita alimentare e delle foreste e con il Ministero della cultura ai fini del concerto e per trovare
un’intesa con le esigenze delle Regioni.

Per quanto attiene invece, al decreto dedicato a fonti e tecnologie pil mature e con costi fissi bassi o
comunque suscettibili di sensibile riduzione, si precisa che lo schema di decreto ¢ in fase di elaborazione
tecnica e, ai fini dell’attuazione, si dovra tenere conto anche della necessaria interlocuzione con la
Commissione europea per la verifica dei profili di compatibilita con la disciplina in materia di aiuti di Stato
per ambiente e energia.

Infine, il processo per lo sviluppo della capacita di stoccaggio e stato avviato con il decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 210 di recepimento della direttiva (UE) 2019/944 (c.d. direttiva mercati);al fine del
raggiungimento dell’obiettivo finale devono essere avviate le relative procedure.

M2C2 — Riforma 1.2%: Nuova normativa per la promozione della produzione e del consumo di gas
rinnovabile

Descrizione

La misura consiste nel rafforzare il sostegno al biometano pulito emanando una normativa per ampliare la
portata dei progetti connessi al biometano che possono ricevere sostegno, nonché per prorogare il periodo
di disponibilita delle sovvenzioni. Il biometano deve essere conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva (UE)
2018/2001 sulle energie rinnovabili (direttiva RED 1) affinché la misura possa rispettare il principio "Non
arrecare un danno significativo" e i pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 8, del regolamento (UE)
2021/241.

Il traguardo prevede la promozione dell’'uso del biometano nei trasporti, nell'industria e nel settore
residenziale e di un decreto attuativo che definisca condizioni e criteri d’uso, nonché il nuovo sistema di
incentivi.

4 Nella Decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea di approvazione (CID) denominata come Riforma 2.

64



Camera dei Deputati — 210 — Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XIII N. 1

PRI

T4

M2C2-7 (M) - Entrata in vigore di un
decreto legislativo teso a promuovere
I'uso del biometano nei trasporti,
nell'industria e nel settore
residenziale e di un decreto attuativo
che definisca condizioni e criteri

d'uso, nonché il nuovo sistema di
incentivi.

Attuazione e prossime attivita

Il traguardo & stato conseguito con I'approvazione, in via definitiva, del decreto legislativo 8 novembre 2021,
n. 199, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11
dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

La milestone della Riforma (M2C2-7 T4 2021) e stata conseguita con I'approvazione, in via definitiva, del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001.

M2C2 - Riforma 3.1°: Semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla
diffusione dell’idrogeno

Descrizione

La riforma mira a promuovere I'idrogeno come fonte di energia rinnovabile e deve includere numerosi
elementi dall’aggiornamento dei regolamenti tecnici di sicurezza per produzione, trasporto, stoccaggio e
utilizzo dell'idrogeno alla definizione di autorizzazioni semplificate e accelerate; dall’inclusione nell’ambito di
regolazione del settore al coordinamento del piano decennale di sviluppo del gestore del sistema di trasporto
(TSO).

Questa misura deve sostenere unicamente attivita che soddisfino il requisito di riduzione delle emissioni di
gas serra nel ciclo di vita del 73,4 per cento per I'idrogeno [che si traduce in 3 t CO2eq/t H2].

PR

Tl

M2C2-20 (M) - Entrata in vigore delle
misure legislative necessarie

Attuazione e prossime attivita

La modifica della norma tecnica in vigore (decreto ministeriale 18 maggio 2018 “Regola tecnica sulle
caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile”) & stata adottata
con decreto del Ministero della transizione ecologica del 3 giugno 2022 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.
139 del 16 giugno 2022.

5> Nella CID denominata come Riforma 3.
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In collaborazione con SNAM (7SO - Transport System Operator nazionale), sono in esame il piano di azione e
I'identificazione delle strutture in cui avviare sperimentazioni propedeutiche alla modifica delle regole
tecniche per il trasporto di idrogeno nella rete gas. E in fase di predisposizione I'atto di indirizzo a SNAM in
merito all’'uso di standard condivisi per il trasporto di idrogeno.

Con il decreto legislativo n. 199 del 2021 sono state introdotte semplificazioni per la costruzione e I'esercizio
di elettrolizzatori di dimensione inferiore a 10 MW, ovvero installati in aree industriali o stand-alone.

Inoltre, € in corso di finalizzazione I'aggiornamento del sistema di garanzie di origine che comprendera
I'idrogeno.

Infine, I'articolo 41 del decreto-legge n. 13/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 41/2023 in tema
di “semplificazione per lo sviluppo dell’idrogeno verde e rinnovabile” prevede che la Commissione tecnica di
verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, posta alle dipendenze funzionali del MASE, con riferimento alle
procedure di valutazione ambientale di competenza statale relative ai progetti attuativi del Piano nazionale
integrato per l'energia e il clima, individuati dall'allegato Il alla parte seconda punto 6-bis) del decreto
legislativo 3 aprile 2006 n.152, da precedenza ai progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno
verde ovvero rinnovabile e i connessi impianti da fonti rinnovabili. Piu specificamente, si fa riferimento agli
impianti chimici integrati per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, ossia impianti per la
produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di idrogeno verde ovvero
rinnovabile, in cui si trovano affiancate varie unita produttive funzionalmente connesse tra loro.

La descrizione della Riforma di cui all'Allegato riveduto della Decisione del Consiglio prevede che il quadro
giuridico debba includere una serie di atti, che costituiscono le cosiddette condizionalita di misura, che sono
in via di definizione:

i. laregolamentazione della partecipazione degli impianti di produzione di idrogeno ai servizi di rete. Il
regolatore dell'energia (ARERA) dovra essere incaricato di emanare una misura di regolamentazione
specifica previa consultazione dei portatori di interessi;

ii. un sistema di garanzie di origine per l'idrogeno rinnovabile al fine di dare segnali di prezzo ai
consumatori;

iii. procedure e/o criteri che consentano di definire le aree di rifornimento selezionate lungo le
autostrade per ottimizzare |'ubicazione delle stazioni di rifornimento al fine di realizzare corridoi
dell'idrogeno per i camion, partendo dalle regioni del Nord Italia e dalla Pianura Padana fino agli hub
logistici e alle principali arterie autostradali della penisola;

iv. il coordinamento del piano decennale di sviluppo del gestore del sistema di trasporto (TSO) nazionale
con i piani di altri TSO europei allo scopo di elaborare norme comuni per il trasporto dell'idrogeno
attraverso gasdotti esistenti o condotte apposite.

Al fine di conseguire la milestone M2C2-20 (T1-2023) sono state emanate le disposizioni di sicurezza relative
alla produzione, al trasporto e allo stoccaggio di idrogeno (decreto ministeriale 13 del 16 giugno 2022), le
procedure semplificate per costruire piccole strutture per la produzione di idrogeno verde (decreto
legislativo n. 199/2021, art. 38) e le misure riguardanti le condizioni di costruzione delle stazioni di
rifornimento a base di idrogeno (decreto-legge n. 13/2023, convertito con modificazioni dalla legge n.
41/2023).
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M2C2 — Riforma 3.2°: Misure per promuovere la competitivita dell'idrogeno

Descrizione

La riforma consiste nel varo di incentivi fiscali che incentivino la produzione e/o I'utilizzo dell'idrogeno, in
linea con le norme europee in materia di tassazione. Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno
elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia
elettrica di rete.

Questa misura deve sostenere unicamente attivita che soddisfino il requisito di riduzione delle emissioni di
gas serra nel ciclo di vita del 73,4 per cento per I'idrogeno [che si traduce in 3 t CO2eq/t H2].

2022

T2

M2C2-21 (M) - Entrata in vigore degli
incentivi fiscali

Attuazione e prossime attivita

Il decreto-legge n. 36 del 30 aprile 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79/2022, ha previsto
I'esenzione dal pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico per il consumo di energia
elettrica da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde (articolo 23, comma
1) e che I'idrogeno verde non sia sottoposto ad accisa se non direttamente utilizzato in motori termici come
carburante (articolo 23, comma 3)

Il decreto del MITE n. 347 del 21 settembre 2022, attuativo del richiamato articolo 23, pubblicato in GURI in
data 23 settembre 2022, determina il definitivo completamento della milestone M2C2-21, individuando i
soggetti beneficiari delle agevolazioni e definendo le condizioni tecniche per il loro riconoscimento. Le
agevolazioni sostengono unicamente attivita legate all'idrogeno che soddisfino il requisito di riduzione delle
emissioni di gas serra nel ciclo di vita del 73,4 % per l'idrogeno e sono destinate agli impianti di produzione
di idrogeno verde, ovvero l'idrogeno che comporta meno di 3 tCO2eq/t H2, che & prodotto mediante
processo elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile come definita nella direttiva (EU) 2018/2001
(direttiva “energia rinnovabile”) o dall'energia elettrica di rete. In particolare, gli impianti di produzione di
idrogeno verde che godono della agevolazione fiscale soddisfano i seguenti requisiti:

a) sono collegati agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso una rete
con obbligo di connessione di terzi. In tal caso, I'energia elettrica fornita agli elettrolizzatori &€ munita
di garanzie di origine rinnovabile ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo n. 199/2021;

b) utilizzano energia elettrica prodotta da impianti a fonte rinnovabile direttamente connessi
all’elettrolizzatore.

In base a quanto previsto nel medesimo decreto MITE n. 347 del 21 settembre 2022, I'Autorita di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente con la deliberazione 8 novembre 2022 ha determinato le modalita di fruizione
dell’agevolazione, nonché le modalita per la copertura degli oneri generali di sistema.

La Milestone della riforma (M2C2-21 T2 2022) e stata conseguita con il decreto-legge n. 36 del 30 aprile
2022, convertito con legge 29 giugno 2022, n. 79 e il decreto del MITE n. 347 del 21 settembre 2022

6 Nella CID denominata Riforma 4.
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attuativo del richiamato articolo 23, pubblicato in GURI in data 23 settembre 2022.

M2C3 - Riforma 1.1: Semplificazione e accelerazione delle procedure per la realizzazione di
interventi per I'efficientamento energetico

Descrizione

La riforma mira a semplificare e accelerare le procedure necessarie per la realizzazione di interventi di
efficientamento energetico. In particolare, si prevede I'operativita del Portale nazionale per I'efficienza
energetica degli edifici, contenente informazioni sulla prestazione energetica del parco immobiliare
nazionale, nonché l'istituzione di uno sportello unico per fornire assistenza, come anche il rafforzamento
delle attivita del Piano d'informazione e formazione rivolte al settore civile.

La riforma prevede anche I'aggiornamento e potenziamento del Fondo nazionale per I'efficienza energetica
e l'accelerazione della fase realizzativa dei progetti finanziati dal programma di riqualificazione energetica
della pubblica amministrazione centrale (PREPAC).

2022

12
M2C3-4 (M) - Semplificazione e
accelerazione delle procedure per gli

interventi di efficientamento
energetico

Attuazione e prossime attivita

Il traguardo e conseguito con la messa on line del portale da parte di ENEA con le prime funzionalita, la
definizione del Piano di Informazione e Formazione (PIF) per la riqualificazione energetica del settore civile,
residenziale e terziario, che e stato presentato da ENEA e approvato dal Ministero dell’Ambiente e della
Sicurezza Energetica, nonché con la sottoscrizione della Convenzione per I'attuazione delle disposizioni
contenute nell’articolo 13 del decreto legislativo n. 102 del 2014 in materia di Programma nazionale di
informazione e formazione sull’efficienza energetica tra il Ministero dellAmbiente e della Sicurezza
Energetica e I'’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) che
approva il Piano di Formazione e Formazione.

Ulteriori componenti della riforma sono l'introduzione di una quota di contributi a fondo perduto, quale
ulteriore strumento in affiancamento a quelli gia attivi del finanziamento agevolato e garanzia su
finanziamenti nell’ambito del Fondo Nazionale Efficienza Energetica (FNEE), anche con I'aggiornamento del
relativo decreto interministeriale 22 dicembre 2017, recante “Modalita di funzionamento del Fondo
nazionale per l'efficienza energetica”. E stato, altresi, adottato il decreto direttoriale recante “Disposizioni
operative per il rilascio delle garanzie di cui al decreto 22 dicembre 2017 del Ministero dello sviluppo
economico e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, recante le modalita di funzionamento del Fondo nazionale per I'efficienza
energetica”, al fine di attivare la sezione garanzie del FNEE.

Per I'accelerazione della fase di realizzazione dei progetti finanziati dal programma PREPAC, I'articolo 19 del
decreto-legge n. 17/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 34/2022, ha integrato la disciplina
vigente prevedendo che I’Agenzia del Demanio possa affiancare i Provveditorati interregionali delle opere
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pubbliche nella realizzazione degli interventi, anche avvalendosi di strumenti di acquisto e negoziazione
telematici.

La Milestone della riforma (M2C3-4, T2-2022) é stata conseguita con gli atti giuridici che semplificano e
accelerano le procedure per gli interventi di efficientamento energetico attraverso:

o illancio del Portale nazionale per I'efficienza energetica degli edifici;
o Il rafforzamento delle attivita del Piano d'informazione e formazione rivolte al settore civile;
o l'aggiornamento e il potenziamento del Fondo nazionale per I'efficienza energetica;

o l'accelerazione della fase realizzativa dei progetti finanziati dal programma PREPAC.

La riforma si considera quindi conclusa. Sono in fase di monitoraggio i seguenti aspetti:

o l'implementazione dei progetti contenuti nel Piano d'informazione e formazione.
o lafirma dei protocolli di intesa ENEA - soggetti detentori banche dati per il Portale (pnpe2.enea.it)

o lo stato di avanzamento del Programma di Riqualificazione Edilizia della Pubblica Amministrazione
(piano PREPAC) per I'efficientamento dell'edilizia pubblica.

Per il potenziamento del FNEE si € in attesa dell’aggiornamento delle modalita di funzionamento del Fondo
nazionale per l'efficienza energetica, che modifica il decreto interministeriale 22 dicembre 2017 e
I’emanazione di un decreto direttoriale per la definizione di una sezione dedicata al rilascio di garanzie su
operazioni di finanziamento a tasso agevolato nell’ambito degli interventi di efficienza energetica degli
edifici realizzati da soggetti IRPEF e dai condomini.

M2C4 — Riforma 2.1: Semplificazione ed accelerazione delle procedure per I'attuazione degli
interventi contro il dissesto idrogeologico

Descrizione

L'obiettivo della riforma e superare le carenze esistenti a livello di governance dei rischi idrogeologici
evidenziate dalla Corte dei conti, mirando a semplificare e accelerare le procedure per |'attuazione dei
progetti e individuare le priorita degli interventi di prevenzione, in linea con la valutazione nazionale del
rischio, con le capacita di gestione dei rischi e con il principio "Non arrecare un danno significativo". Parte
della riforma é anche il rafforzamento della capacita amministrativa degli organi responsabili dell'attuazione
di tali progetti e del coordinamento tra i vari livelli di governo coinvolti, in particolare razionalizzando i flussi

di informazione.
2022

T2

M2C4-1 (M) - Entrata in vigore della

semplificazione del quadro giuridico

per una migliore gestione dei rischi
idrologici
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Attuazione e prossime attivita

In attuazione dell'impegno assunto in relazione a questa riforma, & stato modificato il quadro di riferimento
normativo e regolamentare, in modo da consentire di accelerare le procedure per |'elaborazione dei progetti,
stabilendo i principi generali per semplificare la realizzazione e il finanziamento dei progetti relativi al rischio
idrologico.

Il nuovo quadro consolida la capacita amministrativa degli organi responsabili dell'attuazione, rafforzando il
coordinamento tra i livelli di governo coinvolti, attraverso I'armonizzazione e semplificazione dei flussi di
informazioni per ridurre la ridondanza delle segnalazioni tra i vari sistemi informativi dello Stato, nonché
sviluppando un sistema di indicatori per una migliore individuazione dei rischi idrologici e creare banche dati
comuni in materia di dissesto, in linea con le raccomandazioni della Corte dei conti.

Viene infine rafforzata la capacita degli organi coinvolti consentendo il ricorso a soggetti tecnicamente
qualificati e competenti e con una ulteriore dotazione aggiuntiva di risorse umane.

Tra gli interventi di maggior rilievo si segnalano:

o Iarticolo 4 del decreto-legge n. 22/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55/2021, che ha
attribuito, tra I'altro, al Comitato interministeriale per la transizione ecologica il coordinamento delle
politiche in materia di contrasto del dissesto idrogeologico e del consumo del suolo;

o le misure in materia di contrasto al dissesto idrogeologico di cui agli articoli 36, 36-bis, 36-ter del
decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021;

o le misure di accelerazione delle attivita dei commissari in materia ambientale di cui all’articolo 17-
octies del decreto-legge 80/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113/2021;

o il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2021 “Aggiornamento dei criteri,
delle modalita e dell’entita delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di
mitigazione del rischio idrogeologico”;

o gli articoli 16 e 22 del decreto-legge n. 152/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n.
233/2021;

o il decreto del Ministero della transizione ecologica n. 146 del 30 maggio 2022 che approva il “Piano
di rafforzamento della capacita amministrativa dei soggetti istituzionali responsabili dell’attuazione
degli interventi di mitigazione dei rischi idrogeologici”.

La Milestone della riforma (M1C4-1, T2-2022) é stata conseguita con l'entrata in vigore della
semplificazione del quadro giuridico per una migliore gestione dei rischi idrologici.

M2C4 - Riforma 3.1: Adozione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico

Descrizione

La riforma mira ad allineare la legislazione nazionale e regionale e a introdurre le relative misure di
accompagnamento per la riduzione delle emissioni degli inquinanti atmosferici (in conformita con gli obiettivi
fissati dalla direttiva (UE) 2016/2284 sui limiti di emissione nazionali e sui gas clima-alteranti). E prevista in
particolare 'adozione di un programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico.

Al fine di assicurare I'efficace attuazione del programma (che non prevede finanziamenti a valere sul PNRR)
e di rispettare gli obiettivi di riduzione delle emissioni imposti dalla direttiva 2016/2284 & stata prevista dalla
legge di bilancio 2022 I'istituzione di un apposito fondo sui capitoli del Ministero dell’Ambiente e della
Sicurezza Energetica.
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PRI

T4

M2C4-7 (M) - Entrata in vigore di un
programma nazionale di controllo
dell'inquinamento atmosferico

Attuazione e prossime attivita

La direttiva (UE) 2016/2284 & recepita nell’'ordinamento nazionale dal decreto legislativo 30 maggio 2018 n.
81, che introduce all’articolo 4 disposizioni relative al Programma nazionale di controllo dell'inquinamento
atmosferico

Ad aprile 2019 e stato trasmesso alla Commissione europea il Programma nazionale di controllo
dell'inquinamento atmosferico di cui al citato articolo 4.

Quindi il Programma e lo schema di decreto sono stati trasmessi alla Presidenza del Consiglio e il primo
portato in Conferenza Unificata che, nella seduta del 20 dicembre 2021 ha espresso il proprio parere di
competenza.

Il 23 dicembre 2021 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri & stato adottato, contestualmente
all’approvazione del Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, che & stato quindi
pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 37 del 14 febbraio 2022.

La milestone della riforma (M2C4-7 T4 2021) é stata conseguita con I'entrata in vigore del Programma
nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico (PNCIA). decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 23 dicembre 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 37 del 14 febbraio 2022

M2C4 — Riforma 4.2: Misure per garantire la piena capacita gestionale per i servizi idrici integrati

Descrizione

La riforma mira ad affrontare problemi importanti nella gestione delle risorse idriche e a rendere pil
efficiente il sistema. Si prevede che verra ridotta I'attuale frammentazione del numero di operatori, che al
momento ostacola un uso efficiente delle risorse idriche in alcune parti del paese. Ci si attende che la riforma
definisca gli incentivi piu adeguati per un migliore utilizzo delle risorse idriche nel settore agricolo, poiché
introduce un sistema di sanzioni per |'estrazione illecita di acqua e un sistema di tariffe che rispecchia meglio
ed & maggiormente in linea con il principio "chi inquina paga", evitando al contempo I'espansione dei sistemi
irrigui esistenti.

Le scadenze richiedono che il quadro giuridico rivisto deve istituire un sistema di sanzioni per |'estrazione
illecita di acqua, nonché evitare |'espansione del sistema irriguo esistente (non solo attraverso |'espansione
fisica ma anche mediante un maggiore utilizzo di acqua), anche con il ricorso a metodi piu efficienti.

Le misure devono essere adottate in cooperazione con le regioni in cui la gestione delle risorse idriche &
attualmente piu problematica.
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) 2021 > 2022

T4 T2 T3

M2C4-2 (M) -
Entrata in vigore
M2C4-4 (M) - |dellariformavolta

M2C4-3 (M) - Riforma del quadro Entratain vigore a
giuridico per una migliore gestione e |del nuovo quadro | garantire la piena
un uso sostenibile dell'acqua giuridico relativo capacita
agli scopiirrigui | gestionale peri

servizi idrici
integrati

Attuazione e prossime attivita

Il primo traguardo risulta conseguito con la firma di una serie di protocolli d'intesa da parte del Ministero
dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con le regioni Campania, Calabria, Molise e Sicilia ed Enti di
governo dell’Ambito Territoriale Ottimale (EGATO) per la predisposizione dei piani d’ambito e affidamento
del Servizio Idrico Integrato. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha in corso una attivita di
monitoraggio dell’attuazione dei protocolli per pervenire al superamento effettivo della frammentazione del
numero di operatori che forniscono servizi idrici.

Il secondo traguardo & conseguito con il decreto-legge n. 152 del 2021, che introduce il nuovo quadro
giuridico relativo agli scopi irrigui, caratterizzato da un sistema di sanzioni per I'estrazione illecita di acqua,
ove si prevede di richiedere una valutazione d’impatto su tutti i corpi idrici interessati ed evitare I’espansione
del sistema irriguo in funzione dello stato di qualita del corpo idrico; al conseguimento del traguardo concorre
anche il decreto-legge n. 36 del 2022, con la previsione dell’incentivazione della digitalizzazione del controllo
a distanza sull’estrazione illegale di acqua.

L'avanzamento verso la realizzazione dell’ultimo traguardo ha richiesto I'emanazione di alcuni decreti
ministeriali, per rendere omogenea la normativa dei canoni di concessione per I'utenza di acqua pubblica e
per definire i criteri per incentivare I'uso sostenibile dell’acqua in agricoltura e per sostenere |'uso del Sistema
Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e
di autoapprovvigionamento.

Nella seduta della Conferenza Stato - Regioni del 28 settembre 2022 é stato acquisito il parere sullo schema
di decreto interministeriale recante disposizioni per la definizione dei criteri per incentivare I'uso sostenibile
dell'acqua in agricoltura e per sostenere |'uso del Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse
idriche in Agricoltura (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento.

I D.M. n. 485148 del 30 settembre 2022 recante disposizioni per la definizione dei criteri per incentivare |'uso
sostenibile dell'acqua in agricoltura e per sostenere |'uso del (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di
autoapprovvigionamento e stato quindi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 2022.

Nella stessa riunione della Conferenza Stato - Regioni del 28 settembre 2022, € stato avviato I'esame del
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che stabilisce i criteri generali per la
determinazione, da parte delle Regioni, dei canoni di concessione per I'utenza di acqua pubblica.

Il parere della Conferenza Stato-Regioni e stato acquisito nella seduta del 21 dicembre 2022

Il Decreto "Criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per I'utenza
di acqua pubblica" del 31 dicembre 2022 e stato quindi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo
2023.
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Le Milestone della riforma sono conseguite specificatamente per come di seguito riportato:

o M2C4-3 T4 2021: e stata conseguita con la firma di protocolli d'intesa tra il Ministero dell’Ambiente
e della Sicurezza Energetica, regioni Campania, Calabria, Molise e Sicilia ed EGATO per la
predisposizione dei piani d’ambito e affidamento del Servizio Idrico Integrato.

o M2C4-4 M T2 2022: e stata conseguita con I'entrata in vigore del nuovo quadro giuridico relativo agli
scopi irrigui: art. 16, cc. 5 e 6, primo e secondo periodo del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152;
art. 23, comma 4, del decreto-legge n. 36 del 2022.

o M2C4-2 M T3 2022: come richiesto dalla milestone sono stati adottati i seguenti atti:

- art. 22, c.1-quinquies, del DL 152/2021, che ha previsto I'inserimento all’art. 147 del D.Lgs.
152/2006 del comma 2-ter;

- DM MASAF-MASE usi irrigui e SIGRIAN, adottato il 30 settembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 2022;

- DM MEF-MASE-MASAF sulla determinazione dei canoni di concessione. Decreto del 31/12/2022
pubblicato in GU n.59 del 10 marzo 2023.
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INVESTIMENTI

M2C1 — Investimento 1.1: Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di
impianti esistenti

Descrizione

Importo complessivo: 1.500.000.000 euro

L'investimento si inserisce a supporto della strategia per I'economia circolare e del programma di
gestione dei rifiuti (M2C1 — Riforma 1.1 e 1.2, supra) prevedendo il miglioramento e la meccanizzazione
della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, la realizzazione di nuovi impianti di
trattamento/riciclaggio di rifiuti organici, multimateriale, vetro, imballaggi in carta, e la costruzione di
impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali adsorbenti ad uso
personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili. Oltre alla costruzione di
nuovi impianti di trattamento e riciclaggio e al miglioramento tecnico di quelli esistenti, obiettivo
dell’investimento & inoltre la realizzazione e digitalizzazione della rete di raccolta differenziata al fine di
sostenere e coinvolgere i cittadini nell'adozione di buone pratiche di gestione dei rifiuti. | progetti non
possono riguardare, conformemente al principio "Non arrecare un danno significativo", investimenti in
discariche, impianti di smaltimento, impianti di trattamento meccanico/biologico meccanico o inceneritori.

Risultati collegati all'investimento sono la riduzione delle discariche abusive oggetto delle procedure di
infrazione NIF 2003/2077 e NIF 2011/2215, nonché riduzione della differenza tra la media nazionale e la
regione con i risultati peggiori per quanto riguarda i tassi di raccolta differenziata e la differenza tra la media
delle tre regioni con i risultati migliori per quanto riguarda i tassi di raccolta differenziata e quella delle tre
regioni con i risultati peggiori.

La quota destinata al Centro-Sud & pari a 900 milioni di euro (60 per cento), tale misura contribuisce
significativamente alla riduzione del divario territoriale; al 40 per cento delle risorse € assegnato il tag
climatico e al 100 per cento quello ambientale.
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) 2021 >> 2023 > 2024 >

T3 T4 T4
M2C1-14 (M) - Entrata in vigore del

- _ _ M2C1-15 (T) - Riduzione da 33 a7
decreto ministeriale di

R o delle discariche irregolari oggetto M2C1-16 (T) - Discariche abusive:
approvazione dei criteri per la B - B
R R R _ R della procedura d'infrazione I'intervento proposto deve portare
selezione dei progetti proposti dai , N R R N

comuni 2003/2077 (T1) alla riduzione delle discariche

’ abusive oggetto della procedura di

R . Target condiviso con la riforma 1.2: infrazione 2003/2077 da 7 a 4 (ossia

Milestone condivisa con R B R

Programma nazicnale per la una riduzicone almenc del 80 ).

I'investimento 1.2: Progetti “faro” di

L I gestione dei rifiuti
economia circolare

M2C1-15bis (T) - Riduzione da 34 a

14 delle discariche irregolari M2C1-16bis (T) - Discariche abusive:
incluse nella procedura di I'intervento proposto deve portare
infrazione 2011/2215 (T2). alla riduzione delle discariche

abusive oggetto della procedura di

Target condiviso con la riforma 1.2: | infrazione 2011/2215 da 14 a 9 (ossia
Programma naziconale perla una riduzicne almeno del 75 %).

gestione dei rifiuti

M2C1-15ter (T) - Riduzione a non piu | M2C1-16ter (T) - Riduzione di 20 punti

di 20 punti percentuali della percentuali della differenza nel tasso
differenza nel tasso di raccolta di raccolta differenziata tra la media
differenziata tra la media nazicnale delle tre regioni con i risultati
e la regicne con la peggiore migliori e quella delle tre regioni con
performance. i risultati peggiori.
Target condivisc con la riforma 1.2: Target condiviso con la riforma 1.2:
Programma nazicnale per la Programma nazicnale per la gestione
gestione dei rifiuti dei rifiuti

M2C1-15 quater (M) - Entrata in
vigore dell'cbblige di raccolta
differenziata dei rifiuti organici
conformemente al pianc d'azione
dell'UE per I'economia circelare.

Attuazione e prossime attivita

Con decreto ministeriale n. 396 del 28 settembre 2021 sono stati approvati i criteri per la selezione dei
progetti attuativi e il 15 ottobre 2021 sono stati pubblicati i 3 avvisi riferiti alle Linee 1.1.A, 1.1.B, 1.1.C, per
la selezione ed il successivo finanziamento delle specifiche proposte. A partire dal 14 dicembre 2021, &
iniziata la Fase 2 prevista dagli avvisi: i soggetti destinatari, secondo il calendario fissato negli avvisi di rettifica
del 24 novembre 2021, si sono accreditati sulla piattaforma online e presentare le proprie proposte entro il
16 marzo 2022. Sono state presentate oltre 3.800 domande.

Il 22 giugno 2022 si e costituita la Commissione di valutazione dei progetti e successivamente sono state
pubblicate le graduatorie ed i decreti di concessione del finanziamento per i progetti ammessi e finanziabili,
nella successione nel seguito sintetizzata.

Relativamente alla Linea A:

o In data 30 marzo 2023 e stato adottato il Decreto Dipartimentali n. 128 di approvazione della
graduatoria definitiva della linea di intervento A
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/styles/media_home 559/public/archivio/allegati/PNR
R/Decreto%20Dipartimentale%20n.%20128%2030-03-
2023%20M2C1I11.1A Graduatoria%20definitiva.pdf .
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Relativamente alla Linea B:

o

In data 2 dicembre 2022 e stato adottato il Decreto Dipartimentale n. 198 di approvazione della
graduatoria definitiva della linea di intervento B
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/styles/media_home_559/public/archivio/allegati/PNR
R/m_amte.MiTE.DISS%20REGISTRO%20DECRETI%28R%29.0000198.02-12-2022.pdf .

In data 2 gennaio 2023 e stato pubblicato I'avviso di concessione dei contributi relativamente alla
citata linea di intervento B
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/styles/media_home_559/public/archivio/allegati/PNR
R/Avviso_concessione_1.1B._def-signed.pdf . Sempre in data 2 gennaio 2023 con Decreto
Dipartimentale n. 1 €& stato pubblicato il decreto di concessione dei contributi
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/styles/media_home_559/public/archivio/allegati/PNR
R/m_amte.MiTE.DISS%20REGISTRO%20DECRETI%28R%29.0000001.02-01-2023.pdf.

Relativamente alla Linea C:

o

In data 21 dicembre 2022 ¢ stato adottato il Decreto Dipartimentali n. 206 di approvazione della
graduatoria definitiva della linea di intervento C
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/styles/media_home_559/public/archivio/allegati/PNR

R/m_amte.MiTE.DISS%20REGISTRO%20DECRETI%28R%29.0000206.21-12-2022.pdf.

In data 20 gennaio 2023 e stato pubblicato I'avviso di concessione dei contributi relativamente alla
citata linea di intervento C
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/styles/media home 559/public/archivio/allegati/PNR
R/Awviso concessione 1.1C signed.pdf. Sempre in data 20 gennaio 2023 con Decreto
Dipartimentale n. 23 & stato pubblicato il decreto di concessione dei contributi
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/styles/media_home_559/public/archivio/allegati/PNR
R/m_amte.MiTE.DISS%20REGISTRO%20DECRETI%28R%29.0000023.20-01-2023.pdf

Nel complesso:

O

per la Linea A, sono state presentate oltre 3.000 proposte progettuali ed ammessi al finanziamento
circa 1.000 progetti che assorbono 600 milioni di euro di risorse;

per la Linea B, sono state presentate circa 600 proposte progettuali e concesse risorse a 28 progetti
per un importo complessivo di 450 milioni di euro;

per la Linea C, sono state presentate oltre 200 proposte progettuali e concesse risorse a 65 progetti
per un importo complessivo di 450 milioni di euro.

La Milestone dell’Investimento (M2C1-14, T3-2021) & stata conseguita con DM 396 del 28 settembre 2021 di
approvazione dei criteri per la selezione dei progetti.

Sono tuttora in corso le attivita richieste dal Target dell’Investimento (condivisi con la riforma M2C1R1.2) e,
in particolare:

M2C1-15 (T4-2023):

o

o

O

al 31 dicembre 2020 risultavano 30 discariche da chiudere;
al 31 dicembre 2021 risultavano 21 discariche da chiudere;

al 31 dicembre 2022 risultavano 12 discariche da chiudere.
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M2C1-15bis (T4-2023):

o al 31 dicembre 2020 risultavano 22 discariche da chiudere;
o al 31 dicembre 2021 risultavano 14 discariche da chiudere;
o al 31 dicembre 2022 risultavano 10 discariche da chiudere;
o al 31 dicembre 2023 risultavano 6 discariche da chiudere.

M2C1-15ter (T4-2023):

o al 31 dicembre 2019 la differenza tra la media nazionale e la regione con i risultati peggiori (Sicilia)
per quanto riguarda i tassi di raccolta differenziata era del 22,80 per cento;

o al 31 dicembre 2020 la differenza tra la media nazionale e la regione con i risultati peggiori (Sicilia)
per quanto riguarda i tassi di raccolta differenziata era del 20,58 per cento;

o al 31 dicembre 2021 la differenza tra la media nazionale e la regione con i risultati peggiori (Sicilia)
per quanto riguarda i tassi di raccolta differenziata era del 17,10 per cento.

M2C1-16ter (T4-2024):

o Al 31 dicembre 2019 la differenza tra la media delle tre regioni con i risultati migliori e quella delle
tre regioni con i risultati peggiori era del 28,40 per cento;

o Al 31 dicembre 2020 la differenza tra la media delle tre regioni con i risultati migliori e quella
delle tre regioni con i risultati peggiori era del 24,99 per cento;

o Al 31 dicembre 2021 la differenza tra la media delle tre regioni con i risultati migliori e quella
delle tre regioni con i risultati peggiori era del 23,57 per cento.

Anche con riferimento ai target dell'investimento (M2C1-16/16bis/15quater) sono in corso le attivita
necessarie per il conseguimento dell’obiettivo.

M2C1 — Investimento 1.2: Progetti “faro” di economia circolare

Descrizione

Importo complessivo: 600.000.000 euro

L'investimento, volto a supportare il concreto sviluppo dell’economia circolare tramite una migliore gestione
del ciclo dei rifiuti (M2C1-Riforma 1.1 e 1.2, supra), prevede il sostegno al potenziamento della rete di raccolta
differenziata, anche attraverso la digitalizzazione dei processi e/o della logistica, e degli impianti di
trattamento/riciclaggio per alcuni settori speciali, quali i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE), compresi pale di turbine eoliche e pannelli fotovoltaici (Linea di Intervento A); I'industria della carta
e del cartone (Linea di Intervento B); il riciclaggio dei rifiuti plastici (Linea di Intervento C); il settore tessile
("Textile hubs") (Linea di Intervento D).

Si dovra sviluppare inoltre un sistema di monitoraggio su tutto il territorio per affrontare gli scarichi illegali
attraverso l'impiego di satelliti, droni e tecnologie di intelligenza artificiale. Il sistema di monitoraggio su tutto
il territorio, insieme alle misure proposte in materia di tracciabilita dei rifiuti, dovra sostenere le autorita e le
forze di controllo locali nella prevenzione, nel controllo e nella lotta contro gli scarichi illegali e le attivita
della criminalita organizzata connesse alla gestione dei rifiuti.
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All'investimento sono assegnati specifici obiettivi al 31 dicembre 2025 in relazione al raggiungimento di tassi

di riciclaggio predeterminati per i vari gruppi di rifiuti.

) 2021

)2

2025

T3

T4

M2C1-14 (M) - Entrata in vigore del decreto ministeriale
di approvazione dei criteri per la selezione dei progetti
proposti dai comuni.

Milestone condivisa con I'investimento 1.1:
Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e
ammodernamento di impianti esistenti

M2C1-17 (T) - Tassi di riciclaggio dei rifiuti urbani nel
piano d'azione dell'economia circolare pari ad almeno
il 55 % (come stabilito all'articolo 11, paragrafo 2,
lettera c), della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti
(modificata dalla direttiva (UE) 2018/851))

M2C1- 17quinquies (T) - Tassi di riciclaggio degli
imballaggi in alluminio il piano d'azione dell'economia
circolare pari ad almeno il 50 % in peso (come stabilito

all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), punti da i) a vi),
della direttiva 94/62/CE sui rifiuti di imballaggio
(modificata dalla direttiva (UE) 2018/852))

M2C1- 17bis (T) - Tasso di riciclaggio dei rifiuti di
imballaggio nel piano d'azione dell'economia circolare
pari ad almeno il 65 % (come stabilito all'articolo 11,
paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2008/98/CE
relativa ai rifiuti (modificata dalla direttiva (UE)
2018/851))

M2C1-17sexies (T) - Tasso di riciclaggio degli imballaggi
in vetro nel piano d'azione dell'economia circolare pari
ad almeno il 70 % in peso (come stabilito all'articolo 6,
paragrafo 1, lettera g), punti da i)) a vi), della direttiva
94/62/CE sui rifiuti di imballaggio (modificata dalla
direttiva (UE) 2018/852))

M2C1-17ter (T) - Tasso di riciclaggio degli imballaggi in
legno nel piano d'azione dell'economia circolare pari
ad almeno il 25 % in peso (come stabilito all'articolo 6,
paragrafo 1, lettera g), punti da i) a vi), della direttiva
94/62/CE sui rifiuti di imballaggio (modificata dalla
direttiva (UE) 2018/852))

M2C1-17septies (T) - Tassi di riciclaggio di carta e
cartone nel piano d'azione dell'economia circolare pari
ad almeno il 75 % in peso (come stabilito all'articolo 6,

paragrafo 1, lettera g), punti da i) a vi), della direttiva
94/62/CE sui rifiuti di imballaggio (modificata dalla
direttiva (UE) 2018/852))

M2C1-17quater (T) - Tassi di riciclaggio degli imballaggi
in metallo ferroso nel piano d'azione dell'economia
circolare pari ad almeno il 70 % in peso (come stabilito
all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), punti da i) a vi),
della direttiva 94/62/CE sui rifiuti di imballaggio
(modificata dalla direttiva (UE) 2018/852))

M2C1-17octies (T) - Tassi di riciclaggio degli imballaggi
in plastica nel piano d'azione dell'economia circolare
pari ad almeno il 50 % in peso (come stabilito
all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), punti da i) a vi),
della direttiva 94/62/CE sui rifiuti di imballaggio
(modificata dalla direttiva (UE) 2018/852))

M2C1-17nonies (M) - Entrata in vigore della raccolta
differenziata per le frazioni di rifiuti domestici
pericolosi e i prodotti tessili.

Milestone condivisa con la riforma 1.1: Strategia
nazionale per I'economia circolare

Attuazione e prossime attivita

Con decreto ministeriale n. 397 del 28 settembre 2021 sono stati approvati i criteri per la selezione dei
progetti attuativi e il 15 ottobre 2021 sono stati pubblicati 4 avvisi riferiti alle linee di intervento (A, B, C, D)
per la selezione ed il successivo finanziamento delle specifiche proposte. A partire dal 14 dicembre 2021, &
iniziata la Fase 2 prevista dagli avvisi: i soggetti destinatari, secondo il calendario fissato negli avvisi di rettifica
del 24 novembre 2021, si sono accreditati sulla piattaforma online e hanno presentato le proprie proposte
entro il 16 marzo 2022 per le linee A e B, entro il 21 marzo 2022 per la linea C ed entro il 23 marzo 2022 per
lalinea D.

Sono state presentate oltre 300 domande. Il 15 giugno 2022 si e costituita la Commissione di valutazione dei
progetti. | termini per la predisposizione, da parte della Commissione, delle proposte di graduatoria sono
stati stabiliti, da ultimo, con decreto del Ministero della transizione ecologica del 16 settembre 2022.

In data 29 dicembre 2022 sono stati adottati i Decreti Dipartimentali 209, 210, 211 e 212, di approvazione
delle graduatorie definitive di tutte le linee d’Intervento, pubblicati sul sito del MASE.

Sono stati quindi pubblicati gli avvisi di concessione dei contributi ed i decreti di concessione.

O

Relativamente alla Linea A:

— Indata 31 gennaio 2023 e stato pubblicato 'avviso di concessione dei contributi
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relativamente alla linea A
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/styles/media_home 559/public/archivio/all
egati/PNRR/Avviso concessione 1.2A signed.pdf

— Sempre in data 31 gennaio 2023, con Decreto Dipartimentale n. 61 e stato pubblicato il
decreto di concessione dei contributi
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/styles/media_home 559/public/archivio/all
egati/PNRR/m amte.MiTE.DISS%20REGISTRO%20DECRETI%28R%29.0000061.31-01-

2023.pdf

Relativamente alla Linea B:

In data 31 gennaio 2023 é stato pubblicato I'avviso di concessione dei contributi
relativamente alla linea B

https://www.mase.gov.it/sites/default/files/styles/media_home 559/public/archivio/allegat
i/PNRR/Avviso concessione 1.2B signed.pdf.

Sempre in data 31 gennaio 2023, con Decreto Dipartimentale n. 62 & stato pubblicato il
decreto di concessione dei contributi
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/styles/media home 559/public/archivio/allegat
i/PNRR/Decreto%20dipartimentale%20n 62 31-01-2023.pdf

Relativamente alla Linea C:

In data 28 aprile 2023 & stato pubblicato I'avviso di concessione dei contributi
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/avviso concessione 1.2C

-pdf

Sempre in data 28 aprile 2023, con Decreto Dipartimentale n. 184 é stato pubblicato il
decreto di concessione dei contributi
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/decreto dipartimentale
DISS 184 28-04-2023.pdf

Relativamente alla Linea D:

In data 31 gennaio 2023 é stato pubblicato I'avviso di concessione dei contributi
relativamente alla linea D

https://www.mase.gov.it/sites/default/files/styles/media home 559/public/archivio/allegati
/PNRR/Avviso concessione 1.2D signed.pdf.

Sempre in data 31 gennaio 2023, con Decreto Dipartimentale n. 60 e stato pubblicato il
decreto di concessione dei contributi
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/styles/media_home 559/public/archivio/allegati
/PNRR/Decreto%20dipartimentale%20n 60 31-01-2023.pdf

Nel complesso:

o

per la Linea A, sono state presentate oltre 70 proposte progettuali e concesse risorse a 67 progetti
per un importo complessivo di circa 123 milioni di euro;

per la Linea B, sono state presentate oltre 70 proposte progettuali e concesse risorse a 76 progetti
per un importo complessivo di circa 148 milioni di euro;

per la Linea C, sono state presentate oltre 130 proposte progettuali e concesse risorse a 75 progetti
per un importo complessivo di circa 267 milioni di euro;

79



Camera dei Deputati — 225 — Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XIII N. 1

o

per la Linea D, sono state presentate oltre 30 proposte progettuali e concesse risorse a 23 progetti
per un importo complessivo di circa 62 milioni di euro

La Milestone dell’investimento (M2C1-14 T3 2021) é stata conseguita con DM 397 del 28/09/2021, di
approvazione dei criteri per la selezione dei progetti proposti. Proseguono le attivita necessarie per il
conseguimento dei molteplici Target dell’investimento (M2C1-17/17 nonies).

M2C1 — Investimento 3.1: Isole Verdi

Descrizione

Importo complessivo: 200.000.000 euro

Questo investimento prevede il finanziamento e I'attuazione di progetti in materia di energia (quali le fonti
rinnovabili, la rete elettrica, I'efficienza energetica), acqua (come la desalinizzazione), trasporti (quali piste
ciclabili e autobus e imbarcazioni a zero emissioni) e rifiuti (ad esempio per la raccolta differenziata dei rifiuti)
in 19 piccole isole non connesse alla terraferma.

Il biometano deve essere conforme ai criteri di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 (direttiva RED Il). | produttori
di biocarburanti e biometano gassosi e di biocarburanti devono fornire certificati (prove di sostenibilita)
rilasciati da valutatori indipendenti, come disposto dalla direttiva RED II.

Gli operatori devono acquistare certificati di garanzia di origine commisurati all'uso previsto.

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "Non
arrecare un danno significativo", sono escluse, salvo specifiche eccezioni:

attivita connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;

attivita nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea (ETS) che
generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di
riferimento;

attivita connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento
meccanico biologico;

attivita nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno
all'ambiente.

| progetti debbono essere attuati a giugno 2026 e gli interventi ammissibili al finanziamento riguardano:

efficientamento energetico;

sviluppo e/o miglioramento dei servizi e delle infrastrutture di mobilita collettiva; bus e imbarcazioni
alimentati a energia elettrica; pensiline per i servizi di trasporto pubblico; car sharing, bike sharing e
scooter sharing;

costruzione e/o adattamento di piste ciclabili, costruzione di zone di riparo;
efficienza della raccolta differenziata con il rafforzamento dei sistemi di raccolta;
costruzione o ammodernamento di isole ecologiche con relativo centro di riutilizzo;
sistemi di desalinizzazione;

impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, compresa I'energia fotovoltaica, I'energia
eolica offshore, le energie marine rinnovabili quali I'energia del moto ondoso o l'energia
mareomotrice;
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- misure di efficientamento energetico volte a ridurre la domanda di energia elettrica;

- interventi sulla rete elettrica e sulle relative infrastrutture: dispositivi di stoccaggio, integrazione del
sistema dell'energia elettrica con il sistemaidrico dell'isola, smart grids, sistemi innovativi di gestione
e monitoraggio dell'energia.

iy
2022 ) 2026 >

13 T2

M2C1-19 (T) - Attuazione di progetti
integrati in almeno 19 piccole isole.
Nel complesso il contributo peril
clima dell'investimento deve essere
pari almeno al 37 % del costo
complessivo degli investimenti
sostenuti dall'RRF secondo la
metodologia di cui all'allegato VI del
regolamento (UE) 2021/241.

M2C1-18 (M) - Entrata in vigore del
decreto ministeriale

Attuazione e prossime attivita

| beneficiari dell’intervento sono le 19 piccole isole di cui all’ articolo 2, comma 1, nell’Allegato 1 Parte A del
decreto ministeriale 25 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 296 del 14 dicembre 2021, e
gli interventi ammissibili al finanziamento possono riguardare:

o rifiuti urbani (isole ecologiche, sistema raccolta, compostaggio);

o mobilita sostenibile (EV, mobilita condivisa);

o efficientamento idrico (dissalatori nuovi ed esistenti, impianti idrici);
o efficienza energetica;

o energia rinnovabile (impianti, reti).

Inoltre, al fine di garantire I'applicazione del principio DNSH, il potenziale beneficiario ha dichiarato la
conformita della proposta progettuale con le disposizioni normative a livello nazionale e comunitario e
I'esclusione delle seguenti attivita i) attivita connesse ai combustibili fossili, compreso I'uso a valle; ii) attivita
nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea (ETS) che generano emissioni
di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; iii) attivita connesse alle
discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; iv) attivita nel cui
ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

Sono state organizzate, con i comuni interessati, due riunioni tecniche il 13 gennaio 2022 e il 14 febbraio
2022. Inoltre, su richiesta di ANCIM (Associazione Nazionale Comuni Isole Minori), € stata organizzata una
ulteriore riunione tecnica il 9 marzo. Queste riunioni a carattere interlocutorio, calendarizzate mensilmente,
permettono di approfondire e chiarire con i comuni le procedure per la presentazione dei progetti.

E stata pubblicata ed aggiornata nel sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sia la
modulistica delle Schede progetto da utilizzare per la presentazione delle istanze di finanziamento, sia il
documento delle Domande frequenti che raccoglie i riscontri ai quesiti posti dai comuni.

E stato, inoltre, reso disponibile il supporto di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) per la definizione dei progetti
per i comuni che ne faranno richiesta.
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Al fine di superare eventuali difficolta nella trasmissione delle istanze di finanziamento causate dal
malfunzionamento della piattaforma del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica i termini per la
presentazione dell’istanze di pagamento sono stati prorogati al 22 aprile 2022. E stato registrato un successo
di partecipazione con il raggiungimento dell'importo complessivo messo a finanziamento dal bando.

Con il decreto direttoriale n. 107 del 10 giugno 2022, pubblicato nel sito del Ministero dell’Ambiente e della
Sicurezza Energetica, e stato istituito il Tavolo di monitoraggio per I'attuazione del Programma "lIsole Verdi”
con il compito di verificare e valutare le Schede progetto di cui all’articolo 4 del decreto ministeriale del 25
novembre 2021, presentate dai comuni istanti, effettuare le verifiche di cui all’articolo 7 del medesimo
decreto al fine di redigere I'elenco delle Schede Progetto ammissibili al finanziamento, verificare e valutare
la documentazione presentata dai comuni beneficiari e monitorare I'avanzamento del programma di
interventi finanziati con le risorse di cui al medesimo decreto del 25 novembre 2021.

Al Tavolo di Monitoraggio partecipano un rappresentante designato dall’Associazione nazionale comuni
italiani (ANCI), un rappresentante designato dall’Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM), un
rappresentante designato dall’lstituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), un
rappresentante designato dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), un rappresentante designato da Ricerca
sul Sistema Energetico (RSE) e due rappresentanti, di cui uno con funzioni di Presidente, della ex Direzione
generale per il Clima, I'energia e I'aria del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Il Tavolo si & insediato in data 17 giugno 2022 e ha completato I'istruttoria sulle 21 schede di progetto
presentate, relative a 142 interventi.

Si & proceduto quindi, all'adozione in data 27 settembre 2022 del decreto direttoriale n. 219 di approvazione
e conseguente ammissione a finanziamento dei progetti presentati dai Comuni delle 19 Isole minori non
interconnesse che hanno superato con esito positivo la fase istruttoria. E stato successivamente pubblicato
sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

A seguito dell’interlocuzione con la CE per concordare univocamente la tipologia di auto e imbarcazioni che
rispettino il principio del DNSH che ha portato alla decisione di acquisire solo auto e imbarcazioni elettriche
(no hybrid, no hybrid plug-in) & stato emanato il Decreto direttoriale n. 138 del 14/02/2023 che sostituisce
integralmente I'Allegato 1, Parte B, del decreto direttoriale 25 novembre 2021, n. 390, con I’Allegato 1, Parte
B2.

| progetti sono pienamente avviati e tutte le convenzioni con i 13 soggetti attuatori sono state sottoscritte.

In linea con quanto richiesto dalla Milestone dell’Investimento (M2C1-18, T3-2022) e entrato in vigore il
Decreto direttoriale n. 219 del 27 settembre 2022 che ha approvato I'elenco dei progetti ammessi a
finanziamento e successiva pubblicazione sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Il
Target dell’investimento M2C1-19 T2 2026 & in corso di conseguimento.

M2C1 — Investimento 3.3: Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali

Descrizione

Importo complessivo: 30.000.000 euro

Questo investimento prevede l'ideazione e la realizzazione di contenuti digitali per sensibilizzare alle
sfide ambientali e climatiche. | contenuti digitali saranno costituiti da podcast, lezioni video per le scuole,
video e articoli. Deve essere creata una piattaforma online aperta e accessibile a tutti con I'obiettivo di
allestire l'archivio piu completo di materiale educativo e ricreativo sulle tematiche ambientali. Ci si
aspetta che la produzione di contenuti digitali coinvolga influencer di spicco.

Tra gli esempi di argomenti trattati sui diversi canali possono annoverarsi: il mix energetico e il ruolo
delle rinnovabili; i cambiamenti climatici; la sostenibilita della temperatura atmosferica e della
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temperatura globale; il ruolo degli oceani; le riserve idriche; I'impronta ecologica dei singoli e delle
organizzazioni; I'economia circolare e la nuova agricoltura.

| progetti mirano a realizzare e a mettere a disposizione sulla piattaforma web almeno 180 podcast,
lezioni video per le scuole e contenuti video registrati sulla transizione ambientale.

In tal modo, anche attraverso il coinvolgimento dei testimonial piu efficaci per raggiungere il maggior numero
possibile di persone, I'Investimento si propone il raggiungimento di tre obiettivi prioritari:

1) aumentare il livello di consapevolezza sugli scenari di cambiamento climatico e sulle relative
conseguenze;

2) educare in merito alle opzioni a disposizione per I'adozione di stili di vita e consumi piu sostenibili a
livello di individui, famiglie e comunita;

3) promuovere I'adozione di comportamenti virtuosi anche a livello di comunita (ad esempio, coinvolgendo
insegnanti, famiglie, stakeholder locali).

“'\
2022 / 2026

T2 T2
M2C1-12 (T) - Materiale audiovisivo
sulla transizione ambientale: almeno
180 podcast, lezioni video perle
scuole e contenuti video registrati e
in diretta sulla piattaforma web.

M2C1-11 (M) - Awvio della piattaforma
web e accordi con gli autori.

Attuazione e prossime attivita

Nel mese di giugno 2022, e stata conseguita la milestone M2C1-11: Awvio della piattaforma web e accordi
con gli autori. Per quanto riguarda la notifica dell’accordo con gli autori, sono stati compiuti i seguenti
passaggi:

O

con Determina a contrarre prot. n. 12, del 31 marzo 2022, I’Amministrazione ha manifestato
I'intendimento ad avviare la procedura di gara per I'affidamento dei “servizi di ideazione della
creativita e sviluppo di contenuti omni-channel sulle tematiche della transizione ecologica 2022-
2026”;

la procedura di gara e stata indetta da Invitalia in qualita di centrale di committenza;

in data 8 aprile 2022, il bando é stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 2022-
0JS070, e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale n. 42, nonché su 4
quotidiani, di cui 2 a tiratura nazionale;

entro il termine di scadenza indicato nel Bando, sono pervenute 18 offerte;

con provvedimento prot. n. 187220, del 20 giugno 2022, comunicato a tutti i concorrenti in pari data,
Invitalia ha provveduto, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del Codice dei Contratti, a dichiarare
I’'aggiudicazione dell’appalto in favore di ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.p.A.- |l Sole 24
S.p.A. (Ausiliaria), che ha offerto il ribasso di 20,18584% e quindi per I'importo di € 2.737.625,69 oltre
IVA, imposte e contributi di legge se dovuti;
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o con verbale del 21 giugno 2022, e stata avviata I'esecuzione del Contratto in via d’urgenza, che
costituisce formale contrattualizzazione del gruppo di creatori di contenuti ai fini del conseguimento
della milestone;

o con provvedimento del 03 agosto 2022, prot. n. 235203, Invitalia ha dichiarato I'efficacia
dell’aggiudicazione dell’appalto.

Con riferimento all’acquisizione della piattaforma web:

o con determina a contrarre prot. n. 12 del 31 maggio 2022, é stata avviata la procedura di adesione al
Contratto Quadro SPC CLOUD LOTTO 4, per I'affidamento dei servizi Cloud Computing, di Sicurezza,
di realizzazione di Portali e Servizi online e di Cooperazione applicativa per le Pubbliche
Amministrazioni - CIG 5519376D26, sottoscritto il 4 agosto 2017 tra CONSIP SpA ed il RTI
Aggiudicatario;

o con decreto direttoriale n. 74 del 9 aprile 2022, e stato approvato e reso esecutivo il Contratto n. 15,
del 9 giugno 2022, stipulato tra il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica — Direzione
Generale Innovazione tecnologica e comunicazione e la societa Almawave S.p.A., con sede legale in
Via di Casal Boccone, 188/190 - 00137 Roma, codice fiscale e partita IVA n. 05481840964, avente ad
oggetto I'acquisto di Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line per la crea-zione del
“Portale cultura e consapevolezza ambientale”;

Con decreto direttoriale n. 142, del 30 agosto 2022, & stato approvato e reso esecutivo il contratto n. 65_ITC
del 29 agosto 2022, stipulato tra il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica — Direzione Generale
Innovazione tecnologica e comunicazione e la societa Engineering — Ingegneria informatica S.p.A. (C.F.
00967720285), con sede in Roma, Piazzale dell’Agricoltura n. 20, CAP 00144, avente ad oggetto i “Servizi di
ideazione della creativita e sviluppo di contenuti omni-channel sulle tematiche della transizione ecologica
2022-2026" per garantire |'attuazione dell'investimento 3.3 “Cultura e consapevolezza su temi e sfide
ambientali”.

La Milestone dell’investimento (M2C1-11, T2-2022) & stata conseguita con I'avvio pubblico della piattaforma
web e firma definitiva con i creatori di contenuti. | progetti mirano a realizzare e a mettere a disposizione
sulla piattaforma web almeno 180 podcast, lezioni video per le scuole e contenuti video registrati sulla
transizione ambientale.

Il Target dell’Investimento (M2C1-12 T2 2026 € in corso di conseguimento.

M2C2 — Investimento 1.1: Sviluppo Agro-voltaico

Descrizione

Importo complessivo: 1.098.992.050,96 euro

L’'obiettivo della misura e il sostegno agli investimenti per la costruzione di sistemi agro-voltaici e per
I'installazione di strumenti di misurazione per monitorare |'attivita agricola sottostante, al fine di valutare il
microclima, il risparmio idrico, il recupero della fertilita del suolo, la resilienza ai cambiamenti climatici e la
produttivita agricola per i diversi tipi di colture. Ci si attende che la potenza installata dei sistemi agro-voltaici
di natura sperimentale incoraggi lo sviluppo di soluzioni innovative per impianti a terra in cui possano
coesistere molteplici usi del suolo, generando benefici concorrenti. L'entrata in funzione degli impianti e
registrata nel sistema nazionale GAUDI (anagrafe degli impianti), che da prova conclusiva del conseguimento.

Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di energie rinnovabili e al
contempo rendere piu competitivo il settore agricolo, riducendo i costi di approvvigionamento energetico e
migliorando le prestazioni climatiche-ambientali, gli interventi ammissibili al finanziamento possono
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riguardare impianti nuovi di produzione agricola ed energetica di scala medio-grande e investimenti per la
capacita produttiva energetica addizionale per 1,040 GW e la produzione annua per 1,300 GWh.

Il sostegno all’'investimento, ancora in fase di definizione, sara realizzato con uno o piu dei seguenti interventi:
un prestito agevolato o una quota di contributo a fondo perduto sulle spese di investimento ammissibili o un
incentivo tariffario, definito sulla base di procedure competitive al ribasso rispetto a una tariffa posta a base
d’asta.

| soggetti beneficiari dell’investimento sono le imprese agricole o associazioni temporanee di imprese, che
includono almeno un’impresa agricola.

2 2024 P 2026
T4 jr]
M2C2-45 (T) - Installazione di pannelli
solari fotovoltaici in sistemi agro-
voltaici di capacita pari a 1040 MW
per una produzione indicativa di
almeno 1300 GWh/annao.

M2C2-44 (M) - Aggiudicazione di tutti
gli appalti pubblici per I'installazione
di pannellisolari fotovoltaid in
sistemi agro-voltaici

Attuazione e prossime attivita

Il sostegno agli investimenti per la realizzazione di almeno 1,04 GW impianti agrivoltaici si e indirizzato a
promuovere soluzioni costruttive innovative, prevalentemente a struttura verticale e con moduli ad alta
efficienza, in cui possono coesistere piu usi del suolo, generando benefici concorrenti e in cui la produzione
di energia & pienamente compatibile con le attivita agricole, migliorando anzi la redditivita e promuovendo
il recupero dei terreni per usi produttivi.

Altro punto cardine della misura & il sistema di monitoraggio. E previsto, infatti, che gli impianti agrivoltaici
oggetto dei benefici, siano abbinati a strumenti di misurazione per monitorare I'attivita agricola sottostante,
al fine di valutare il microclima, il risparmio idrico, il recupero della fertilita del suolo, la resilienza ai
cambiamenti climatici e la produttivita agricola per i diversi tipi di colture

Al fine di favorire la diffusione di impianti agrivoltaici, & stato definito un meccanismo di incentivazione
adeguato ai costi dell'investimento e del funzionamento, caratteristici di queste nuove configurazioni. La
misura prevede un sostegno all’'investimento sotto forma di contributo in conto capitale e un sostegno al
funzionamento sotto forma di incentivo tariffario. L’accesso al meccanismo e garantito attraverso la
partecipazione a procedure di asta e registro in funzione della potenza di impianto e del soggetto che realizza
I'iniziativa.

Con il decreto legislativo n. 199 del 2021 di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001, al fine di dare rapida
attuazione alle misure PNRR in un’ottica di maggiore efficienza amministrativa e di riduzione dei tempi e degli
oneri istruttori, sono stati definiti i principi e le modalita per assicurare il necessario coordinamento fra gli
strumenti di incentivazione previsti dal decreto legislativo stesso e quelli del PNRR.

In via preliminare & stata completata la stesura e la divulgazione delle “Linee guida in materia di impianti
agrovoltaici” sviluppate da CREA, ENEA, GSE e RSE, con il coordinamento del Dipartimento Energia del
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, allo scopo di precisare le modalita di applicazione della
misura. E stata inoltre lanciata, con pubblicazione sul sito web del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza
Energetica il 27 giugno 2022, una Consultazione pubblica conclusa il 12 luglio 2022 riportante i dettagli sullo
schema proposto della misura.
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Attualmente il decreto ministeriale che reca i criteri e modalita per la concessione dei benefici volti a
promuovere la realizzazione di impianti agro-voltaici & stato notificato alla Commissione Europea per la
verifica dei profili di compatibilita con la disciplina in materia di Aiuti di Stato a favore del clima, dell’'ambiente
e dell’energia. La pubblicazione del decreto sara successiva ad una decisione positiva da parte della
Commissione

La prima Milestone dell’'Investimento (M2C2-44 T4 2024) ¢ in corso di conseguimento.

Il Target dell’Investimento (M2C2-45 T2 2026) & in corso di conseguimento

M2C2 — Investimento 1.2: Promozione rinnovabili per le comunita energetiche e I'auto-consumo

Descrizione
Importo complessivo: 2.200.000.000 euro
L'investimento mira a fornire sostegno alle comunita energetiche, in particolare in comuni con meno di 5.000

abitanti allo scopo di consentire I'installazione di almeno 2 000 MW di capacita aggiuntiva da fonti rinnovabili,
per una produzione indicativa di 2 500 GWh/anno, accoppiati a sistemi di stoccaggio dell’energia.

Il sostegno prevede contributi a fondo perduto fino al 40 per cento dei costi ammissibili per la realizzazione
di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

2 2025 >) 2026 >

T4 jr)
M2C2-47 (T) - Produzione di energia
rinnovabile da parte di comunita
energetiche e autoconsumatori di
rinnovabili che agiscono
congiuntamente: Sostegno alle

M2C2-46 (M) - Aggiudicazione di tutti
gli appalti pubblici per la concessione
di prestiti per la realizzazione degli
interventi abeneficio delle comunita

comunita energetiche in comuni con
meno di 5000 abitanti allo scopo di

consentire l'installazione di almeno 2
000 MW da fonti rinnovabili, per una

energetiche produzione indicativa di 2 500
GWh/anno. Questa misura non deve
sostenere attivita legate all'idrogeno
che comportino emissioni digas a
effettoserra superiori a 3t CO2eq/t

H2.

Attuazione e prossime attivita

Con il decreto legislativo n. 199/2021 di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001, al fine di dare rapida
attuazione alle misure PNRR in un’ottica di maggiore efficienza amministrativa e di riduzione dei tempi e degli
oneri istruttori, sono stati definiti i principi e le modalita per assicurare il necessario coordinamento fra gli
strumenti di incentivazione previsti dal decreto legislativo stesso e quelli del PNRR.

L'istituzione di prestiti, inizialmente previsti per I'attuazione della misura, ha riscontrato una difficolta
gestionale legata alla necessita di istituire un fondo rotativo e a reperire organismi disposti ad erogare i
prestiti, con conseguente impossibilita di attuare i progetti.
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Al fine di superare tale criticita, € stato richiesto uno specifico parere alla Commissione europea sulla
tipologia di incentivazione da applicare all’investimento, per consentire I'attivazione di “concessione di
contributi a fondo perduto” in luogo dei “prestiti a tasso zero fino al 100% dei costi ammissibili”. | Servizi della
Commissione europea, per come comunicato con nota RGS prot. 10347 del 18 gennaio 2023, hanno
confermato la fattibilita della linea prospettata dal MASE a superamento della criticita riscontrata.

In seguito alla modifica della tipologia di investimento si € proceduto con la definizione dello schema di
decreto, che disciplina altresi, oltre alla misura PNRR, anche gli incentivi alle configurazioni di autoconsumo
che utilizzano la rete di distribuzione per la condivisione di energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili.

Lo schema di decreto & stato trasmesso alla Commissione europea in pre-notifica per la verifica dei profili di
compatibilita con la disciplina in materia di Aiuti di Stato ambiente e energia. Sono attualmente in corso le
interlocuzioni con la Commissione europea; la pubblicazione del decreto sara successiva ad una decisione
positiva della Commissione a valle del procedimento di notifica.

La Milestone dell’'Investimento M2C2-46 T4 2025 e in corso di conseguimento

Il Target dell’Investimento M2C2-47 T2 2026 & in corso di conseguimento

M2C2 — Investimento 1.3: Promozione impianti innovativi (incluso off-shore)

Descrizione

Importo complessivo: 675.000.000 euro

Il progetto, che ha I'obiettivo dello sviluppo di infrastrutture offshore per la produzione di energia elettrica,
deve prevedere una capacita installata di almeno 200 MW da fonti di energia rinnovabile o una produzione
indicativa di 480 GWh/anno.

L'investimento consiste nella realizzazione di impianti eolici galleggianti e fotovoltaici galleggianti con una
capacita di almeno 100 MW, uniti a sistemi di stoccaggio dell'energia, e di altrettanti impianti da 100 MW
integrati con combinazione di varie tecnologie, nonché delle infrastrutture necessarie per la connessione alla
rete e la possibile elettrificazione delle zone e delle infrastrutture locali (ad esempio banchine portuali).

| soggetti beneficiari dell’'investimento sono gli enti pubblici regionali e locali, le autorita portuali e le imprese
e operatori economici di dimensione medio-grande, in grado di supportare progetti con una forte
componente di innovazione tecnologica.

) 2023 >) 2026 >

T3 T2

M2C2-1 (M) - Aggiudicazione del | M2C2-2(T) - Sviluppo di infrastrutture

progetto per lo sviluppo di off-shore perla produzione di energia
infrastrutture off-shore perla elettrica equivalente auna capacita
produzione di energia elettrica. Il installata di almeno 200 MW da fonti
progetto deve prevedere unacapacita di energiarinnovabile cauna

installata di almeno 200 MW da fonti | produzione indicativa di almeno 480
di energia rinnovabile. GWh/anno.
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Attuazione e prossime attivita

Con il decreto legislativo n. 199 del 2021 di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001, al fine di dare rapida
attuazione alle misure PNRR in un’ottica di maggiore efficienza amministrativa e di riduzione dei tempi e degli
oneri istruttori, sono stati definiti i principi e le modalita per assicurare il necessario coordinamento fra gli
strumenti di incentivazione previsti dal decreto legislativo stesso e quelli del PNRR.

Con awviso pubblicato sul sito Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 1° agosto 2022 &
stata finalizzata una consultazione pubblica per acquisire potenziali manifestazioni di interesse, conclusa il
12 settembre 2022, a seguito della quale & iniziata la definizione dei criteri per I'attuazione della misura.

Lo schema di decreto ministeriale per definire i criteri e le modalita per I'attuazione della misura & stato
definito. Al fine di consentire il raggiungimento di milestone e target & prevista la pubblicazione del decreto
in standstill per consentire I'avvio delle procedure competitive e procedere contestualmente alla notifica in
Commissione europea per la verifica dei profili di compatibilita con la disciplina degli aiuti di Stato in materia
di ambiente e energia.

La Milestone dell’Investimento (M2C2-1 T3 2023) € in corso di conseguimento.

Il Target dell’Investimento (M2C2-2 T2 2026) € in corso di conseguimento.

M2C2 — Investimento 1.4: Sviluppo del biometano, secondo criteri per la promozione dell’economia
circolare

Descrizione

Importo complessivo: 1.923.400.000 euro
L'investimento si propone di:
- sostenere la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di biometano;

- riconvertire e migliorare |'efficienza degli impianti di biogas agricoli esistenti verso la produzione di
biometano per itrasporti, il settore industriale e il riscaldamento. Il biometano deve essere conforme
ai criteri stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili (direttiva RED 1l) affinché la
misura possa rispettare il principio "Non arrecare un danno significativo" e i pertinenti requisiti di cui
all'allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) 2021/241;

- sostituire veicoli meccanici obsoleti e a bassa efficienza con veicoli alimentati esclusivamente a
biometano conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva RED II. | produttori di biocarburanti e biometano
gassosi e di biocarburanti devono fornire certificati (prove di sostenibilita) rilasciati da valutatori
indipendenti, come disposto dalla direttiva RED II. Gli operatori devono acquistare certificati di
garanzia di origine commisurati all'uso previsto;

- promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas (siti di lavorazione
minima del suolo, sistemi innovativi a basse emissioni per la distribuzione del digestato).

La misura prevede la sostituzione di almeno 300 trattori agricoli con trattori meccanici alimentati
esclusivamente a biometano e dotati di strumenti per I'agricoltura di precisione e, entro la fine del 2023, lo
sviluppo della produzione supplementare di biometano di almeno 0,6 miliardi m? e poi di almeno 2,3 miliardi
m?3, entro fine giugno 2026.
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2 203 >> 2026 >

T4 T2

M2C2-4 (T) - Produzione aggiuntiva di | M2C2-3 (T) - Sostituzione di almeno
biometano: sviluppo della produzione 300 trattori agricoli con trattori
di biometano daimpianti nuovie | meccanici alimentati esclusivamente
riconvertiti fino ad almeno 0,6 a biometano e dotati di attrezzi
miliardi di m3 alla fine del 2023. agricoli di precisione.

M2C2-5 (T) - Produzione aggiuntiva di

biometano: sviluppare la produzione

di biometano dalla conversione degli

impianti esistenti e dai nuovi impianti

ad almeno 2,3 miliardi di m3 alla fine
di giugno 2026

Attuazione e prossime attivita

A valle della Riforma 1.2 della Missione 2, Componente 2, “Nuova normativa per la promozione della
produzione e del consumo di gas rinnovabile”, contenuta nel decreto legislativo n. 199/2021, sono stati
predisposti gli schemi di due decreti attuativi: il primo, relativo alla promozione del biometano, oggetto di
notifica per la compatibilita sugli aiuti di Stato; il secondo, relativo alle pratiche ecologiche, in regime di
esenzione ai sensi del Regolamento ABER per gli aiuti di Stato in agricoltura.

Per quanto riguarda il decreto relativo allo sviluppo di capacita supplementare di produzione di biometano,
e stato finalizzato positivamente il confronto con la Commissione Europea susseguente alla fase di pre-
notifica del regime di aiuti di stato che deriva dal citato decreto.

L'8 agosto 2022 la Commissione ha approvato con decisione detto regime alla luce delle pertinenti
disposizioni del diritto europeo, in particolare dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE e della
disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, della tutela dell'ambiente e dell'energia 2022. La
versione non riservata della decisione, resa pubblica il 29 settembre, & consultabile sotto il numero di caso
SA. 100704 nel registro degli aiuti di Stato.

A settembre 2022 é stato pubblicato il decreto ministeriale MIiTE/MASE n. 340 del 15/09/2022, per
I"“ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 2, COMPONENTE 2
(M2C2), INVESTIMENTO 1.4 - “Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia
circolare”, relativo allo sviluppo di capacita supplementare di produzione di biometano.

A gennaio 2023 e stato adottato il decreto direttoriale (D.D. n. 23 del 13 gennaio 2023) di approvazione delle
regole applicative, ex art. 12, comma 1, del gia menzionato decreto ministeriale attuativo. E in corso di
adozione, su proposta di ARERA, il provvedimento che riguarda il sistema delle garanzie di origine.

A marzo 2023 (prot. MASE Registro Accordi e contratti n. 45 del 15/03/2023) & stato sottoscritto I’Accordo
tra MASE e GSE per la realizzazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 “Sviluppo Del
Biometano, Secondo Criteri Per Promuovere L'economia Circolare” del PNRR

GSE ha pubblicato I’Avviso Pubblico, aperto ai sensi dell’articolo 5 del DM 15 settembre 2022, per la
partecipazione alla procedura competitiva per I'accesso agli incentivi per il biometano.

L’avviso rende noti i criteri, le modalita e i termini per la presentazione delle richieste di partecipazione alle
procedure per I'assegnazione del contingente di capacita produttiva destinato al riconoscimento dei benefici
previsti dal DM 2022.
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La procedura competitiva e stata aperta il 30 gennaio 2023 con contingente di capacita produttiva disponibile
pari a 67.000 Smc/h e si & chiusa il 31 marzo 2023. La procedura di valutazione si conclude entro il mese di
giugno 2023.

Sono stati presentate nel complesso 72 proposte progettuali per le seguenti 3 tipologie di interventi:

o Nuova costruzione di impianto a rifiuti organici: 14 proposte per una capacita produttiva totale di
9.710 Smc/h;

o Nuova costruzione di impianto agricolo: 42 proposte per una capacita produttiva totale di 20.2130
Smc/h;

o Riconversione di impianto agricolo: 16 proposte per una capacita produttiva totale di 6.435 Smc/h.

Per quanto riguarda il decreto relativo alla promozione di pratiche ecologiche nelle fasi di produzione del
biometano, lo schema é stato finalizzato dalle strutture istituzionalmente 