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L'analisi dei fenomeni ha riguardato anche la variabilita dei ribassi L.
Variabilita

d’asta. E noto come uno degli elementi di maggiore alterazione rispetto ad :{‘f:s:l;b“f'i
un corretto funzionamento del processo di realizzazione delle opere pub-
bliche sia rappresentato da ribassi troppo elevati e, pil1 in generale, dall’a-

nomalia delle offerte. Un’offerta eccessivamente bassa, infatti, spesso non
garantisce una corretta e tempestiva esecuzione dei lavori e costituisce un

elemento di distorsione del mercato e della concorrenza.

Dopo un avvio problematico della riforma legislativa, unitamente ad
una prolungata crisi del settore, si & pervenuti ad una stesura definitiva del-
la norma che ha disegnato, con la legge n. 415/98, una nuova procedura di
verifica e di esclusione delle offerte anomale, con modalita diverse a secon-
da che I'importo dei lavori sia superiore o inferiore alla 'soglia comunitaria’.

Un’attenta osservazione delle caratteristiche pil1 significative dei fe-
nomeni della variabiliti dei ribassi e della frequenza delle offerte anomale pud
fornire anche utili indicazioni riguardo al comportamento delle imprese
nella partecipazione alle gare, con particolare riferimento alle tipologie di
procedure di scelta del contraente e alle diverse modalita di determinazio-
ne del corrispettivo e di presentazione dell’offerta. In particolare, un esame
della variabilita dei ribassi per classe d’importo, per aree geografiche, per
tipologia di stazioni appaltanti, per categoria di opere e per procedura di
selezione del contraente fornisce indicazioni sulle possibili motivazioni di
una variabilitd di ribassi superiori alla media.

L’analisi & stata svolta su un sottoinsieme dell’universo dei dati rela-
tivi all’anno 2000, in quanto il fenomeno riguarda solo alcune delle proce-
dure di scelta del contraente, ovvero quelle perle quali gli appalti vengono
aggiudicati con il criterio del massimo ribasso. Per tali interventi, i dati in
possesso dell’Osservatorio hanno consentito di elaborare i valori, espressi
in percentuale dell'importo posto a base di gara, riferiti al massimo e al mi-
nimo ribasso, alla soglia di anomalia e al ribasso di aggiudicazione, nonché

alla procedura di scelta del concorrente.
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... valore medio
del ribasso...

...per classe di
importo...

... per tipologia
di stazione
appaltante ...

I risultati dell'attivita di monitoraggio mostrano che, in media, il ri-
basso & di circa 16%, con valori leggermente inferiori alla soglia di anomalia
e manifesta un andamento discontinuo (vedi tabella 5.8).

I ribassi di aggiudicazione variano sensibilmente in relazione alla
classe d'importo dell’investimento. In particolare, il ribasso raggiunge il va-
lore minimo, per gli interventi di importo compreso tra € 150.000 ed
€ 500.000 (15,7%) e tra € 500.000 ed € 1.000.000 (15,9%) e il valore massimo,
27,1%, per i lavori di importo compreso tra € 5.358.153 ed € 15.000.000. Pure
per i ‘grandi lavori’ il valore del ribasso & sensibilmente piul elevato della

media: raggiunge il 24,8% e supera la soglia di anomalia.

Tabella 5.8 — Valori medi dei ribassi di aggiudicazione, della soglia di anomalia,
del massimo ribasso e del minimo ribasso, per classe di importo

Ribasso di Sogliadi’ Offerta di Offerta di
Classi di importo aggiudicazione Anomalia massimo ribasse | minimo ribasso
(%) (%} (%) (%)

> = € 150.000 15,7 162 20,0 7,6
< € 500.000
> = € 500.000 159 16,3 20,6 7.3
< € 1.000.000
> = € 1.000.000 16,1 16,4 21,0 72
< €5.358.153
> = €5.358.153 27,1 24,3 30,2 114
< € 15.000.000
>= € 15.000.000 24,8 22,2 28,0 9,2

Tutte le classi 15,0 16,4 204 7.5

Tale andamento pud in gran parte essere spiegato con le diverse mo-
dalita di esclusione delle offerte anomale previste dalla riforma, a seconda
che si tratti di appalti di importo inferiore o superiore alla soglia comunita-
ria (esclusione automatica nel primo caso, esclusione per insufficienti giustifica-
zioni nel secondo caso)35.

Se si analizzano i ribassi d’asta in relazione alla tipologia di stazione ap-
paltante®, si osserva che, mentre per quasi tutte le tipologie di stazioni ap-

paltanti i ribassi medi di aggiudicazione si attestano vicini al dato medio

35 Per gli interventi 'sotto soglia’ la differenza tra massimo e minimo ribasso ¢ di
poco superiore ai 10 punti percentuali, mentre per gli interventi 'sopra soglia’ la
stessa differenza raggiunge i 20 punti percentuali.

36 Vedi iabella 5.8.a nell’ Appendice statistica a questa capitolo



Camera dei Deputati — 83 — Senato della Repubblica

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

I primi risultati dell'attivita di monitoraggio

nazionale, se ne discostano sensibilmente I’ANAS, con un ribasso medio di
circa il 24%, e le Ferrovie, con un ribasso medio di circa il 10%.

Rispetto alle procedure di selezione del contraente, si riscontrano va-

lori medi dei ribassi d’asta non dissimili per il pubblico incanto (16,5%) e ... per tipo
. . o N di procedura
per la licitazione privata (15,1%), significativamente pit1 bassi per la licita- di scelta...

zione privata semplificata (12,1%) (vedi tabella 5.9).

Tabella 5.9 — Valori medi dei ribassi di aggiudicazione, della soglia di anomalia,
del massimo ribasso e del minimo del ribasso, per procedura di scelta del contraente

. , L. Offerta
Procedure di scelta R.’ ba?'m ‘?' Soglia d.’ di massimo O b erta
del contraente aggindicazione Arnomalia ribasso di minimo
(%)} (%)} (o) ribasso (%)
Pubblico incanto 16,5 16,9 20,9 7.8
Licitazione privata 15,1 154 19,8 6,8
L1c1taz.1fme privata 121 127 158 6.4
semplificata
Tuite le procedure 16,0 16,4 20,4 7.5

E significativo anche che la misura dei ribassi sia sempre sistemati-
camente correlata al numero delle offerte ammesse: a parita delle altre con-
dizioni, aumentando il numero delle offerte ammesse (che & un indicatore,
seppure semplificato, del grado di concorrenza) aumenta anche la misura
del ribasso.
Modesta variabilita si riscontra tra le diverse categorie di opere®, con ]
... per categoria
alcune eccezioni: le infrastrutture per "agricoltura e la pesca hanno un va- di opere ...
lore medio del ribasso d‘asta (19,4%) superiore al dato nazionale, le ferrovie
e le infrastrutture del settore energetico hanno invece valori medi dei ribas-
si d’asta (in entrambi i casi di circa il 10%) inferiori al dato nazionale.
L’analisi per regione mostra una grande variabilita dei valori in esa- per regione ...
me. Per gli interventi localizzati in alcune regioni del centro e del sud (La-
zio, Campania, Puglia, Basilicata) si riscontrano valori medi dei ribassi di
aggiudicazione che superano il 20 - 25% mentre ribassi medi significativa-
mente inferiori al dato nazionale si riscontrano in Trentino (6,1%) e in Sici-

lia (6,7%). Per le restanti regioni, gli scostamenti dalla media nazionale sono

meno significativi (2 o 3 punti percentuali) (vedi tabella 5.10).

37 Vedi tabella 5.8.b nell’ Appendice statistica a questo capitolo.
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Questi dati, comunque, non consentono di trarre alcuna conclusione
in merito all’effettiva convenienza o meno dei prezzi di aggiudicazione in
quanto esiste una marcata variabilitd nei prezziari regionali sia per quanto
riguarda il profilo finanziario sia per quanto attiene alla composizione stes-
sa delle lavorazioni®. E significativo, perd, rilevare che esiste una marcata
variabilita regionale dei ribassi anche negli interventi aggiudicati da stazio-
ni appaltanti che operano in ambito nazionale, come ANAS e Ferrovie, che
utilizzano un prezziario tendenzialmente omogenec su tutto il territorio
nazionale. La rilevanza complessiva del fenomeno, ancorché di lettura in-
certa, ha suggerito all’Autoritad di condurre un approfondimento su specifi-

che realta regionali.

Tabella 5.10 — Valori medi dei ribassi di aggiudicazione, della soglia di anomalia,
del massimo ribasso e del minimo ribasso, per regione

Ribasso di Soglia di Offerta di Offerta di
Regioni aggiudicazione anomalia massimo ribasso | minimo ribasso
(%) (%) (%) (%)
Piermonte 15,6 15,9 20,1 6,7
Valle d’Aosta 18,5 189 222 10.8
Lombardia 13,9 14,3 18,3 58
Trentino 6,1 6,8 11,4 1,9
Veneto 11,4 11,7 15,9 4,4
Friuli 17,3 17,8 24,3 5,5
Liguria 12,4 12,9 16,1 5,5
Emilia 11,7 12,0 16,2 4,7
Toscana 12,5 13,0 175 5.3
Umbria 13,7 13,8 18,6 54
Marche 13,7 14,3 18,1 6,2
Lazio 25,2 25,6 30,8 11,9
Abruzzo 18,5 19,1 23,3 9,2
Molise 14,5 15,9 17,5 6,7
Campania 27,3 27,5 31,6 15,6
Puglia 235 23,7 27,0 13,5
Basilicata 20,7 21,3 24,7 11,2
Calabria 18,7 19,2 23,2 9,2
Sicilia 6,7 6,9 10,3 2,6
Sardegna 14,2 14,4 17,3 74
Tutte le regioni 16,0 16,4 20,4 75
.. frequenza Il fenomeno & stato analizzato anche in relazione alla frequenza delle

delle offerte
anomale  offarte anomale, intese come numero di interventi con aggiudicazione su-

38 L’ Autorith ha in corso un approfondimento della tematica dei prezziari condotto
congiuntamente con rappresentanti delle associazioni, delle imprese e delle sta-

zioni appaltanti.
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periore alla soglia di anomalia, tra i quali sono evidenziati gli interventi con
un ribasso di aggiudicazione uguale all’offerta di massimo ribasso. Il risul-
tato del monitoraggio (fabella 5.11) ha mostrato che il fenomeno & significa-
tivo: interessa, praticamente la quasi totalitd degli interventi 'sopra soglia

comunitaria’ o casi particolari (numero delle offerte valide inferiore a 5).

Tabella 5.11 — Interventi con aggiudicazione superiore alla soglia di anomalia,
per tipologia di stazione appaltante

Di cui, con ribasso di

Tipologie di stazione appaltante Numero aggiudicazione uguale al
valore del massimo ribasso
Amministrazioni dello Stato, 20 2
anche ad ordinamento autonomo
Enti pubblici ed altri organismi 28 13
di diritto pubblico
Istituti autonomi case popolari 15 3
Regioni e comunitd montane 7 2
Province 32 1
Comuni 189 16
Aziende del Servizio sanitario 13 9
ANAS 21 13
Concessionari ed imprese 10 9

di gestione reti ed infrastrutture
di servizi pubblici

Aziende speciali 11 4
Ferrovie 3 3
Soggetti privati 4 4
Altri soggetti 20 11
non altrove classificati

Totali 373 a0

Su un totale di circa 489 interventi, infatti, ben 373 superano la soglia
di anomalia e, di questi, 90 hanno un ribasso di aggiudicazione uguale
all’offerta di massimo ribasso. Si rileva, in sostanza, che tendenzialmente il

meccanismo previsto dal legislatore trova effettiva applicazione.

Un altro fenomeno oggetto di approfondimento & la ricorrenza di
) Contenzioso
contenzioso in fase di gara. Rientrano in tale ambito i ricorsi, giurisdizionali in fase di gara ...
ed amministrativi, che sono stati attivati tra la pubblicazione del bando e

I'aggiudicazione definitiva. Preliminarmente va notato che queste informa-

zioni consentirebbero di valutare I'impatto della riforma solo se riferite ad
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... perregione ...

un orizzonte temporale di un certo numero di anni. Ad oggi non & cosi,
perché non & possibile il confronto con i corrispondenti dati di anni passati.
Soltanto in futuro sara possibile stabilire se la riforma ha agevolato o ridot-
to il contenzioso. Entita, distribuzione geografica, incidenza sul totale degli
appalti, oltre ad alcuni aspetti specifici, sono comunque degni di riflessio-
ne. Come si evince dalla tabella 5.12, i} numero dei ricorsi rilevati, 193, sul

totale degli appalti & pari all’1,6%, una consistenza che si pud definire fisio-

logica3?.
Tabella 5.12 - Numero ed incidenza dei casi di contenzioso in fase di gara,
per regione
_— Numero Contenzioso
Regioni Interventi (a) o
numero (b) incidenza %(b/a)

Piemnonte 821 2 0,2
Valle d'Aosta 137 4 2,9
Lombardia 2424 18 0,7
Liguria 568 5 0,9
Trentino 289 4 1,4
Veneto 911 10 1,1
Friuli 209 1 0,5
Emilia 1244 13 1,0
Toscana 790 7 0,9
Umbria 289 5 1,7
Marche 574 7 1,2
Lazio 884 11 1,2
Abruzzo 286 4 1,4
Molise 110 0 0,0
Campania 765 29 3.8
Puglia 546 19 3,5
Basilicata 102 4 3.9
Calabria 262 2 0,8
Sicilia 534 41 7.7
Sardegna 365 7 1,9

Totalg 12.110 193 1,6

L'incidenza dei ricorsi sul totale degli appalti per area geografica evi-
denzia una netta prevalenza dell'area sud-isole rispetto a quella centro-
nord. E la Sicilia, infatti, a presentare il maggior contenzioso in fase di affi-
damento (7,7%); seguono la Basilicata (3,9%), la Campania (3,8%) e la Pu-

glia (3,5%).

39 11 limitato numero di casi di contenzioso rilevato pud dipendere dal fatto che il
dato si riferisce soltanto alla fase della gara e, naturalmente, non tiene conto di
quegli interventi per i quali non & pervenuta la relativa scheda, forse anche in
conseguenza del fatto che la procedura di gara non si & conclusa {una probabile
causa pubd essere ritrovata nella sospensione della procedura stessa).
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I medesimi dati sono stati elaborati in funziope delle motivazioni del

contenzioso, quali: illegittimita del bando di gara; illegittimita del provve-

dimento di esclusione; illegittimita del provvedimento di aggiudicazione;

errata applicazione del criterio di valutazione dell’offerta.

Tra queste motivazioni, come si evince dalla tabella 5.13, la pilu fre-

quente & l'illegittimita del provvedimento di esclusione, che risulta pari a circa il

41% del totale dei casi.

Tabella 5.13 — Motivazioni del contenzioso in fase di gara

Motivazioni Numero %

Nlegittimita del bando di gara 7 3,6
Hlegittimita del provvedimento di esclusione 79 40,9
Illegittimita del provvedimento di aggiudicazione 27 14,0
Errata applicazione del criterio di valutazione dell’offerta 8 4,1
Altro e non specificato 72 37,3
Totale 193 100,0

E confermata, inoltre, una relazione scontata: il contenzioso cresce al

crescere detl’importo dei lavori (vedi tabella 5.14).

Tabella 5.14 — Numero ed incidenza dei casi di contenzioso in fase di gara,

per classe di importo

Classi di importo . Numer.a Contenzioso
interventi (a) numero (b) incidenza % (b/a)
>= € 150.000 < € 500.000 8.274 78 0,9
>= € 500.000 < € 1.000.000 2.046 44 2,2
>= € 1.000.000 < € 5.358.153 1.585 44 2,8
>= € 5.358.153 < € 15.000.000 145 18 12,4
>= € 15.000.000 60 9 15,0
Totale 12,110 193 1,6

1 dati mostrano anche che tra le procedure la licitazione privata sempli-

ficata presenta il minor ricorso al contenzioso. Sembrerebbe cosi raggiunto

uno degli scopi per i quali la stessa & stata voluta dal legislatore??. Peraltro,

40 In questa procedura & il meccanismo stesso di bando permanente con validitd di un

anne che evita il contenzioso.

... motivazioni ...

... per importo
dei lavori
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fase di gara ...

la ricaduta positiva & molto modesta, considerato che, come si @ detto, il ri-

corso a questa procedura di scelta & ancora limitato (tabella 5.15).

Tabella 5.15 — Numero ed incidenza dei casi di contenzioso in fase di gara,
per procedura di scelta del contraente.

Procedure di scelta del contraente Numero Contenzioso
Interventi (a) numere (b} Incidenza %
(b/a)

Pubblico incanto 7.367 135 1,8
Licitazione privata 2117 38 1,8
Licitazione privata semplificata 571 4 0,7
Appalto concorso 31 2 6,5
Trattativa privata 1.581 9 0,6
Non ancora classificato 443 5 1,1

Tolali 12,110 193 1,6

Infine, qualche considerazione va svolta su un tema, quello dei tempi
di realizzazione delle opere pubbliche, cruciale sotto il profilo dell’eco-
nomicita degli interventi. Il limitato orizzonte temporale della banca dati,
di cui si & detto, non consente di formulare alcuna valutazione sul tempo
complessivamente necessario a realizzare I’opera pubblica. Per il momento,
& stato possibile analizzare soltanto la fase della gara e ricavare, su un nu-
mero significativo di interventi (9.387), il tempo medio intercorrente tra la
pubblicazione di un bando su BUR, GURI, GUCE e albi delle stazioni ap-
paltanti e la data di aggiudicazione definitiva.

Tale tempo & stato valutato, mediamente, in 81,5 giorni e la sua ripar-
tizione per intervalli temporali & riportata nella fabella 5.16.

Tabella 5.16 - Interventi e relativi tempi medi tra la pubblicazione e 'aggiudicazione

Interventi Intervallo di riferimenio Tempi medi
(numero) {giorni) (giorni)
62 >360 532
182 241 =360 290
1.246 121 - 240 159
7.897 0-120 61

1l divario intercorrente tra i valori estremi mostra che nell’84% dei ca-

si gli appalti sono condotti con tempestivita, mentre per gli scostamenti su-
periori, pari in totale al 16% degli appalti, & necessario un approfondimento
relativamente alle ragioni che hanno prodotto tale effetto e che possono es-

sere di tipo interno alla stazione appaltante (bandi non chiari, incompleti
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ecc.) oppure esterne alla stessa. Si rendera necessario, quindi, da parte

dell’ Autorita monitoramme le cause.

Con riferimento all’ambito territoriale, la figura 5.4 conferma il frend

gia segnalato in occasione della Relazione dello scorso anno; le stazioni ap-

... per area
geografica ...

paltanti del centro sud e delle isole sono pili lente, rispetto a quelle del

nord, nell’esperire la fase tra la pubblicazione del bando e I'aggiudicazione.

Figura 5.4 - Raffronto dei tempi medi tra le date di pubblicazione e di

aggiudicazione

Nord-Ovest

Nord-Est Centro

Aree geografiche

Se poi il raffronto si focalizza sulle categorie di opere, dalla figura 5.5

& possibile osservare che solo il 43% di esse sta al disotto del tempo medio

rilevato, mentre le ferrovie, le infrastrutture in genere, l’edilizia sanitaria e

... per categoria
di opere ...

le opere eseguite per i beni culturali si collocano al di sopra.

Figura 5.5 - Raffronto dei tempi medi tra le date di pubblicazione
e di aggiudicazione
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Trova conferma inoltre (vedi figura 5.6) 'osservazione che i tempi si

- per fr':;’::; allunghino in stretto rapporto con la complessita e l'onerositd degli in-
terventi.
Figura 5.6 - Raffronto dei tempi medi tra le date di pubblicazione e di
aggiudicazione
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E interessante rilevare che il tempo medio di 81,5 giorni dalla data di
pubblicazione del bando all’aggiudicazione risulta sensibilmente inferiore a
quello rilevato in occasione della Relazione annuale per il 1999, che era stato
quantificato in 173 giomni. Anche se il confronto non & omogeneo, in quanto
il dato allora esposto si riferiva ad un campione statistico relativo a cinque
anni di appalt, & degna di nota la sensibile riduzione registrata.

Presumibilmente, questo fenomeno pud essere pbsto in relazione an-
che con l'entrata in vigore del regolamento di attuazione della legge qua-
dro, che & intervenuto sui tempi di pubblicazione. Infatti, anche per inter-
venti sopra la soglia dei 5.000.000 di DSP, i tempi di ricezione dell’offerta
sono contenuti : non oltre 52 giorni per i pubblici incanti, non oltre 40 gior-
ni per la licitazione privata e non oltre 80 giorni 'per I'appalto concorso. Di
fatto, escludendo il caso dell’appalto concorso e facendo riferimento ai dati

rilevati sulla durata del periodo tra la pubblicazione e la presentazione del-
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le offerte (vedi tabella 5.17)'e tra la presentazione delle offerte e 'aggiu-
dicazione (vedi tabella 5.18), si evince che il primo periodo dura in media
circa 49 giorni e che il tempo di espletamento della gara risulta di circa 34
giorni. Si conferma in sostanza che le stazioni appaltanti tendono ad impie-
gare tempi ridotti nell’espletamento della procedura, nella maggior parte

dei casi in linea con i tempi fissati dalla norma.

Senato della Repubblica

Tabella 5.17 - Interventi e tempi medi tra la pubblicazione e la presentazione dell’offerta

Interventi Intervallo di riferimento Tempi medi
(numero) (giorni) (giorni}
9 >360 645
30 241 - 360 294
460 121 - 240 155
7848 0-120 41

Tabella 5.18 - Interventi e tempi medi tra la presentazione dell'offerta

e l'aggiudicazione definitiva

Interventi Intervallo di riferimento Tempi medi
(numero) (giorni) (giorni)
19 >360 539
45 241 - 360 279
214 121 - 240 158
8.069 0-120 28

L’evidenziazione dei fenomeni che pili significativamente incidono
sul normale iter di realizzazione delle opere pubbliche, quale risulta dal
primo anno dell’attivita di monitoraggio condotta dall’Osservatorio, non
esaurisce certo la complessita dei problemi inerenti al settore.

L’analisi contribuisce a segnalare situazioni meritevoli di attenzione
da parte dell’Autoritd nello svolgimento della funzione di vigilanza sulla
corretta applicazione della normativa e sull’economicita nell’esecuzione dei
lavori pubblici. Gli spunti di riflessione emersi, dopo specifici e opportuni
affinamenti, costituiranno oggetto di segnalazione al Governo e al Parla-
mento per V'individuazione di possibili linee di indirizzo idonee ad orienta-
re I’azione amministrativa.

Dalle informazioni provenienti dal mercato si manifesta la lenta, diffi-

cile ma sempre pil: evidente entrata a regime della riforma, in un settore
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Capitolo 5

molto eterogeneo, caratterizzato dalla preponderante presenza di appalti di
piccola dimensione, nel quale perd sembra farsi strada la consapevolezza
maturata tra gli operatori che, al di 1a di scelte politiche contingenti, con-
correnza ed efficienza sono da considerarsi ormai un percorso non solo ob-

bligato ma auspicabile.
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al Capitolo 5
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Tabella 5.3.2

Tabella 5.3.b

Tabella 5.5.a

Tabella 5.6.a

Tabella 5.7.a

Tabella 5.7.b

Tabella 5.7.¢

Tabella 5.7.d
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Livello di adempimento alle norme sulla pubblicild per avvisi e bandi di gara,

per tipologia di stazione appaltante e classe d'importo

Forme di pubblicita utilizzate dalle stazioni appaltanti, per avvisi e bandi di gara,
per tipologia di stazione appaltante e classe d‘importo

Distribuzione degli interventi, per classe d'importo e per procedura di scelta del
contraente

Distribuzione degli interventi, per tipologia di stazione appaltante e per procedura
di scelta del contraente

Distribuzione degli interventi, per ripartizione geografica e per procedura di scelta
del contraente

Distribuzione degli interventi, per categoria di opere e per procedura di scelta

del contraente

Tabella 5.7.e Distribuzione degli interventi, per regione e per procedura di scelta del

Tabella 5.8.a

Tabella'5.8.b

contraente

Valori medi dei ribassi di aggiudicazione, della soglia di anomalia, del massimo
ribasso, del minimo ribasso, per tipo di stazione appaltante
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Tabella 5.3.a - Tempi di invio delle schede da parte delle stazioni appaltanti, per regione

Regioni zgl;;:m 3?;:“:' 4;:;;:1:' 65?;;1' woégini_  Totale:
Abruzzo 120 49 38 16 56 279
Basilicata 41 14 12 9 S 30, | .06
Calabria 83 37 24 28 % . 268
Campania 239 120 - b4 50 214 687

Emilia Romagna 861 123 B9 68 118 1.259

Lazio 428 142 60 59 129 818

Liguria 334 54 55 35 115 593
Lombardia 1.483 330 158 130 288 2.429
Marche 329 64 45 47 68 553

_ Osservatorio Centrale 126 38 30 10 63 267

Puglia 217 93 40 38 149 537
Sardegna 174 37 32 20 90 353

Sicilia 193 87 56 41 142 519
Toscana 396 128 102 77 109 812

Trentino Alto Adige 143 44 13 31 44 275

Umbria 130 36 37 16 69 288

Valle d’Aosta 66 16 10 [ 27 125
Veneto 523 126 105 80 97 931
Totale: 5.886 1.538 1.010 761 1.904 11.099
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Tabella 5.3.b - Tempi di invio delle schede, per tipo di stazione appaltante

v

Codici Stazioni Tipologie di stazioni appaltanti Fino a 15[Fino a 30{Fino a 45[Fino a 60] Oltre 60 Total
Appaltanti pologt PP giorni | giorni | giomi | giomi | giomi owle
lAmministrazioni dello Stato
A tanche ad ordinamento autonomo| 395 61 44 72 159 731
[Enti pubblici e altri organismi di
B diritto pubblico 258 69 54 23 100 504
c [Istituti autonomi case popolari 308 68 32 34 99 541
D Regioni e comunita montane 201 48 32 28 50 359
E Province 546 181 98 60 180 . 1.065
F Comuni 2911 785 548 402 951 5.597
laziende del servizio sanitario ]
G mazionale 149 40 16 26 78 309
H IANAS 427 126 103 34 85 ° 775
Concessionari ed imprese di
[gestione reti ed infrastrutture, di
I servizi pubblici; settori esclusi 136 26 14 13 29 218
L Aziende speciali 186 50 23 31 37 327
M Ferrovie 133 23 12 7 13 188
N Soggetti privati 45 7 10 5 11 79
lAltri soggett non altrove
6] Iclassificati 188 53 25 26 106 398
Totali 5883 | 1541 | 1.011 761 1.906 11.167






