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seguenti aree, interessando comunque una superficie “critica” pari a circa 70.000
mq. su un totale dell'area industriale di oitre due milioni di metri quadrati.

-Parco fossili (14.000 mq.) : polverino di fossili e coke, modeste quantita di catrame
-Parchi materie prime (18.000 mq.): poiverino di coke, metalli pesanti

-Cokeria (15.000 mq.) : catrame denso misto a polverino di coke, polverino di fossili
@ coke, oli pesanti, idrocarburi, solfato di ammonio in cristalli

-Altiforni (3.500 mq.) :metalli pesanti, polverino di coke

-Acciaieria (7.000 mq.): metalli pesanti, calce, fluorina

-Laminatoi (7.500 mq.) : oli pesanti

-Centrale termica (4.800 mq) : oli pesanti, idrocarburi, catrame denso

-Magazzino combustibili (1.800 mq.): oli pesanti

-Lago di decantazione : polverino di coke e di fossili, metalli pesanti, oli pesanti
-Area Etemit: cemento, caice, poivere di ferro e carbone (di origine
siderurgica),derivati dell’amianto, altre polveri da certificare

La profondita interessata dalla contaminazione varia dal livello superficiale fino a
circa 1,5 mt..

Il livello attuale delle conoscenze consente di definire un volume di trattamento di
circa 135.000 tonneilate di cui 9.000 ton. destinate alla termodistruzione, 88.000 a
trattamenti da effettuare in loco ed il resto a ricircolo industriale ovvero a discariche
di tipo speciale.

5.2.1 Piano dei sondaggi

Per integrare il livello di conoscenza dell'inquinamento del suolo in tutta I'area
industriale e per definirio in modo pil puntuale & previsto un piano di monitoraggio
consistente nella esecuzione di sondaggi geognostici che si svilupperanno anche in
funzione delia disponibilita delle superfici che si renderanno accessibili solo dopo lo
smanteliamento delle strutture che vi insistono.

Il piano dei sondaggi, recepito come un segmento del programma operativo
generale, verra eseguito attraverso carotature fino ad una profondita di circa 5 mt e
con 'uso di corone diamantate per superare quelle falde che presentassero una
particolare resistenza e consistenza.

La tabelle seguenti evidenziano le aree di intervento e la densita del monitoraggio.
(tab. 6 e tab. 7)

5.3 INQUINAMENTO DELLE ACQUE

5.3.1 Inquinamento idrico sotterraneo

Per quanto riguarda la vulnerabilita delie falde, anche in relazione aila loro
profondita mai inferiore ai 5-6 metri ed alla tipologia degli eventuali inquinanti, si pud
ritenere che essa sia molto bassa. Comunque 'assenza di pozzi di attingimento
idropotabile (trattasi peraltro di acqua salmastra) nell’'ambito di tutta l'area, la
dinamica dei deflussi, la mancanza di una causale continua in seguito alla
cessazione dell'attivita industriale ed il lungo tempo intercorso da essa, nonché ia
permeabilita superficiale non elevata dei terreni costituiscono fattori che lasciano
presagire linconsistenza o l'assenza di qualsivoglia problematica di origine
industriale; pur tuttavia il gia citato piano dei sondaggi recepisce per le aree a
;naggior rischio anche la certificazione di eventuali inquinamenti delle acque di
alda.
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5.3.2 Inquinamento marino _ o
L'impatto attuale del sistema industriale suilinquinamento marino é_ limitato a
fenomeni di dilavamento superficiale in caso di precipitazioni particolarmente
abbondanti e violente. o
Nel corso dall'attivitd produttiva dello stabilimento siderurgico lo sviluppo negli uitimi
anni di adeguati impianti di trattamento e ricircolo delle acque industriali aveva
condotto ad operare con sistemi quasi completamente a “ciclo chiuso™ cio
consentiva di tenere sotto controllo le immissioni nellambiente marino, come
peraltro certificato a piu riprese dalle rilevazioni periodiche eseguite sulla qualita
delle acque effluenti da parte dell’ Ufficio di Igiene e della USL competente.
Attuaimente la qualita delle acque marine antistanti {'area industriale & generaimente
discreta e condizionata esclusivamente dagli effetti di scarichi civili non canalizzati
verso gli impianti pubblici di depurazione, quali quelli raccolti dal canale S.Andrea e
dal canale di Coroglio. Come gia accennato sarebbe possibile, con un investimento
di circa 3 miliardi, riattivare a tempo determinato I'impianto di depurazione liquami
aesictente nell'area siderurgica per trattare buona parte di tali scarichi, in attesa della
soluzione definitiva gid nei programmi di riassetto del territorio dei Comune di
Napoli.

Tuitavia la quasi secolare storia industriale di Bagnoli ha certamente generato la
presenza di sedimentazioni di fondo; in particolare & presumibile, in cormrispondenza
deil'area di scarico delle navi del pontile delie materie prime, una certa presenza di
minerali @ carboni che perd non costituiscono un rischio tossico o nocivo per
I'ambiente.

Il piano non prevede alcun tipo di intervento suil’ ambiente marino.

5.4 PROBLEMATICA ETERNIT

L'area ETERNIT & stata gia sottoposta ad una prima parziale bonifica nel 1988-89 a
cura della curatela fallimentare prima della cessione alla MEDEDIL S.p.A..; in tale
occasione sono stati smantellati gli impianti di processo e le attrezzature- industriali
quasi integraimente e sono stati smaltiti cumuli di materiale fangoso tossico e nocivo
residuo dalle lavorazioni; tuttavia sono tuttora presenti nello Stabilimento, e piu
esattamente sul lato est dello stesso, manufatti in cemento-amianto a suo tempo
destinati alla vendita; si tratta di lotti di varia entita, consistenti in tratti di tubazione,
gomiti, canne fumarie di diversa sezione utilizzabili in opere idrauliche e civili, ma
invenduti per mancanza di mercato e per sopravvenuti vincoli imposti daila legge per
la commercializzazione e I'impiego dei prodotti contenenti amianto, seppure in forma
inertizzata come nel caso specifico, comunque frattandosi di manufatti che non
hanno subito frammentazioni o rotture per ii momento non ¢ rilevabile nelle
adiacenze la presenza di fibre libere di amianto. D'altra parte sono presenti in
diversi punti delio Stabilimento, e particolarmente ail'interno dei capannoni, rottami
di manufatti o residui di attrezzature di lavoro per i quali risuita necessario un
approfondimento circa la natura; inoltre tutte le vasche di stoccaggio dei materiali di
lavorazione e delle materie prime sono state evacuate ma non pulite per cui anche
in questo caso & necessaria una piu accurata verifica di agibilita. Infine l'intera area
© ricoperta da polveri di origine industriale in parte residuate dalle specifiche
lavorazioni (in cui si é accertata la presenza di amianto per it 70% dei campioni
caratterizzati) ed in parte diffuse dall'adiacente Acciaieria dello stabilimento
siderurgico, contenenti ferro e carbonio.

In conclusione l'area ETERNIT & da considerare tuttora un'area “a rischio”, in
quanto la bonifica eseguita a suo tempo non ha certamente rimosso tutti gli elementi
inquinanti e tossico-nocivi che carattérizzavano le lavorazioni delio Stabilimento.
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La necessita di approfondire in maniera piu deterministica la “qualitad ambientale’
del sito fa recepire dal “Piano dei sondaggi® previsto dal programma generaie
ulteriori e diffusi accertamenti per meglio caratterizzare materiali ed estensione
deil'inquinamento dei suoli.

5.5 DEGRADO URBANISTICO ‘
il degrado wbanistico appare particolarmente evidente neil'area di Bagnoli
immediatamente adiacente allo Stabilimento siderurgico ed & stato favorito dalla
assenza di una fascia di rispetto intomo all’agglomerato industriale, determinata da
una crescita incontrollata del sistema urbano intomo al sistema industriale piuttosto
che viceversa.

Il piano di bonifica comungue non recepisce alcun intervento di recupero estetico dei
fabbricati civili circostanti I'area industriale propriamente detta.

5.6 RESIDUI INDUSTRIALI

L'entith dei residui industriali da smailtire rappresenta uno dei fattori piu critici del
piano di bonifica, che tultavia si  posto il problema di minimizzare le “uscite” anche
attraverso i possibili trattamenti in loco e di canalizzare il piu possibile verso il
ricircolo industriale tutti quei materiali che possono trovare occasioni od opportunita
di reimpiego, pur se a titolo oneroso. Resta comunque significativa lentitd dei
residui da destinare alle discariche, per cui & stato sviluppato un censimento delle
potenzialita installate anche al di fuori del'ambito strettamente regionale al fine di
verificare le capacita di smailtimento a livelio nazionale.

5.6.1 Tipologia dei residui

| residui industriali, il cui niepilogo analitico @ riportato nelia successiva tab. 8, sono

caratterizzati in genere daif’ingente volkume o dalf'elevato rischio di manipolazione

connesso con ia loro rimozione. Essi sono riconducibili a due filoni di origine: :

e Prodotti derivati dalle attivitda di smantellamento dei manufatti industriali e dal
trattamento dei terreni inquinati.

e Prodotti residui di lavorazione delle attivita produttive dismesse.

Fanno capo al primo filone i seguenti materiali.

-Rottame ferroso ed elettrico: materiale generato dallo smantellamento degli impianti
e destinato al ricircolo in altre attivita industriali.

-Risulte civili inerti: materiale generato dalla demolizione di opere civili, smaltito
come riempimento o copertura e attraverso la discarica in centri di tipo 2A.

-Terreni inquinati: terreni derivanti dall'opera di disinquinamento di suolo e
sottosuolo; ne & previsto un trattamento preliminare in loco per separare ed
eventualmente inertizzare gli elementi inquinanti da destinare successivamente atio
smaitimento come rifiuti verso centri di incenerimento e discariche di tipo 2B e 2C.
-Lastre di etemit: materiale derivato dallo smanteillamento della copertura dei
capannoni e dalla bonifica delle palazzine abitative in area ETERNIT, destinato a
discarica di tipo 2B.

-Risulta canale di bonifica: materiale di sedimentazione derivato dalla pulizia del
canale principale di raccolta dei reflui dellarea siderurgica, destinato a
pretrattamenti ed al successivo smaltimento a centri di incenerimento o alle
discaricche. '

-Refrattari: materiale generato dalla demolizione dei rivestimenti degli impianti “a
caldo”, destinato al ricircolo industriale a valore “zero” o a titolo oneroso.
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Fanno capo al secondo filone i seguenti materiali. )
Fossili @ meime catramose: residui dalle materie prime e dal processo di
distillazione del carbon fossile presenti esclusivamente in area Cokeria, destinati
all'incenerimento o al ricircolo, a titolo oneroso, presso altre realta industrial.

Meime oleose, acque oleose, acque del lago di decantazione, acque della vasche
ETERNIT : torbide o emuisioni per le quali & previsto un trattamento di separazione
delle fasi, differenziando le relative destinazioni in funzione delie specifiche
caratteristiche.

-Grassi e oli: presenza diffusa in tutta I'area industriale; ne & previsto il conferimento
al Consorzio degli Oli Esausti.

-Recupero minerali e residui ferrosi: materiale presente nei parchi delle materie
prime e sugli impianti di produzione dell'area siderurgica, ricircolabile presso altre
realta industriali della siderurgia, pur se a titolo oneroso trattandosi di residui dalle
caratteristiche chimico fisiche eterogenee ed imprecisate.

-Apirolio: presenza diffusa in tutta I'area industriale, nei trasformatori che ne
facevano uso; smaitimento attraverso centri di trattamento specializzati.

-Prodotti in etemit prodotti finiti in eternit rimasti invenduti e attuaimente stoccati
all'aperto sui piazzali deill'area ETERNIT : sono destinati a discarica di tipo 2B.
-Residui di amianto: roitame, materiali e attrezzature contenenti amianto ed suo
tempo utilizzati nelle lavorazioni di tutta I'area industriale, prima della relativa messa
al bando; sono destinati a discariche speciali.

-Prodotti chimici: reattivi, vemici, solventi da conferire a terzi per un loro utilizzo,
ovwero da destinare a centri di smaitimento previo eventuali trattamenti di
neutralizzazione.

-Resine e vetroresine: materiale presente neillarea dei “Servizi" da smaitire
attraverso l'invio a discarica.

-Batterie al Pb ed al Ni-Cd: presenza diffusa nell'area siderurgica; ne & previsto il
conferimento al Consorzio in via di formazione.

-Sostanze radioattive: sorgenti radioattive gid utilizzate neli'ambito dell'area
siderurgica, come rilevaton di fumo, parafulmini e misuratori di umidita; essi sono gia-
stati rimossi dagli impianti al momento della relativa fermata e sono attuaimente
stoccati in un apposito bunker.

5.6.2 Centri di smaltimento

In relazione alla tipologia ed al volume dei residui industriali prodotti dalla bonifica
dei siti industriali e destinati allo smaitimento “estermo”, & stata verificata, attraverso
un censimento ed un'indagine a livello nazionale, la capacita delle discariche e dei
centri di trattamento e termodistruzione, nonche la potenzialitd di ricircolo dei
materiali reimpiegabili in altre attivita industriali.

La successiva tabella 9 offre un quadro di sintesi delle Societa ed Enti contattati o
potenziaimente coinvolti, associando ad essi la tipologia dei materiali smaltibili e la
capacita annuali di assorbimento.

Per quanto riguarda le discariche speciali localizzate in Lombardia & prevista una

specrﬁca autorizzazione della Regione Lombardia per il trasporto di rifiuti da altre
regioni.
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57 PROTOCOLLO TECNICO DI MONITORAGGIO

5.7.1 Caratterizzazione dei siti

La documentazione atta a caratterizzare lo stato attuaie dei siti oggeito
deil'intervento di bonifica e risanamento verra sviluppata compiutamente nel corso
del trimestre preliminare all'avvio esecutivo del progetto.

Cartogrammi in scala 1:4000

Perimetri di inquinamento presunto

Localizzazione materie prime e prodotti stoccati

Repertorio degli incidenti rilevanti avvenuti

Straicio del PRG e relative N.T.A.

Piante in scala 1:200 rappresentative delle aree da decontaminare
Descrizione cronologica degli usi deli’area e dei cicli produttivi prima deila
cessazione deil’attivita industriale.

Per quanto riguarda lo straicio del PRG e relative N.T.A, si fara riferimento alla
“Variante per la zona occidentale” allegata alla delibera di Giunta del Comune di
Napoli n. 2408 (Proposta di delibera al Consigfio prot. n. 84 del 22.5.95).

Le piante in scala 1:200, rapportate alle dimensioni delle aree e degli impianti da
decontaminare, appaiono in prima approssimazione inadeguate e poco
rappresentative, per cui si adottera di volta in voita la scala ottimale di
compatibilizzazione dei dettagii e delia significativita.

5.7.2 Caratteristiche delle fonti di contaminazione

| dati qualitativi @ quantitativi relativi ai rifiuti ed alle sostanze contaminanti
presenti sul temritorio sono definiti a livelio previsionale dal Progetto; l'effettiva
consistenza sara rendicontata in fase con la rimozione, registrando e confrontando
tutte le variazioni rispetto ai dati originali di riferimento; sard infatti possibile
certificare ia piena validita delle previsioni, relative alla localizzazione delle fonti di
contaminazione nonché alla tipologia e quantitd dei rifiuti e delle sostanze
contaminanti, solo durante la fase "esecutiva” e dopo la rimozione di impianti e
manufatti che insistono sulle aree oggetto di opera di disinquinamento.

e & & » 6 3 O

5.7.3 Caratterizzazione ambientale
¢ Indagini sui suoli

Le prescrizioni e le metodologie di indagine |mposte dal “Protocollo Tecnico®, che
prevedono reticoli di monitoraggio predefiniti con maglie 2525 e 50x50, sono
sostanzialmente in linea con i principi che hanno ispirato la campagna di
monitoraggio prevista dal progetto, pur con alcuni elementi di differenziazione che
tuttavia non contraddicono gli indirizzi di “protocolio”; in particolare il Progetto
classifica il territorio in funzione della tipologia e del livello degli inquinanti attesi,
oltre che delle dimensioni delle aree, ed in relazione a questi orienta la densita del
monitoraggio. Dovranno essere integrate nel Progetto, che non le prevedeva, le
indagini sulla natura geo-pedologica di aree adiacenti al sito industriale e non
contaminate, da assumere come riferimento - obiettivo del risanamento e della
bonifica; la tabella dei valori limite fissati dalla Regione Toscana rappresenta il
‘target” della bonifica, ma non pud essere assunta come riferimento per quelle
situazioni ambientali e naturali che non sono dipendenti dall'inquinamento
industriale.

Il piano di monitoraggio sara articolato nel dettaglio entro il trimestre preliminare
all'avvio della fase esecutiva; esso fara riferimento alla classificazione del territorio
nelle tre tipologie, di seguito esplicitate, assunte per lo sviluppo del Progetto,
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integrate con le prescrizioni del “Protocolio tecnico” relative alle indagini geologiche

e pedologiche.

1. Aree, per circa 60.000 mq., con presenza aita ed eterogenea di inquinanti (maglia
ad alta densita 25 x 25),

2. aree, per circa 230.000 mq., con presenza bassa ed omogenea di inquinanti
(maglia con densita variabile in funzione all'ampiezza delle superfici in esame,
con riferimento “guida™ a maglia 50 x 50),

aree, per una superficie residua di circa 1.800.000 mq, con prevedibile assenza di

inquinanti industriali, per le quali si |pot|zza una campagna casualizzata di rilievi tesi

a certificare I'integrita territoriale (non vi sono maglie di riferimento); l'individuazione

di eventuali inquinanti comportera I'apertura di una campagna di rilievi per verificare

'estensione del fenomeno.

« Indagini sulle acque di falda

L'obiettivo di “ricondurre le caratteristiche delle acque sotterranee verso i valori

preesistenti ia contaminazione” non é recepito dal Progetto, che non prevede

interventi di bonifica ma solo di verifica delle qualita delle acque sotterranee e di

“certificazione di eventuali inquinanti”; peraltro non sono disponibili riferimenti

riconducibili “ai valor preesistenti” eleca‘aﬁanshd\esalmasmdldettoacquene

hmmmommmmwl'uhllmmmdtamWMMp«usl
civili.

« Indagini atmosferiche e sulla presenza antropica

Il piano di controllo della qualith dell'aria, in relazione agli effetti potenziali

sullambiente dell'attivitA del cantiere di bonifica e risanamento, non o

adeguatamente sviluppato nel Progetto; le modalita gestionali ed esecutive saranno

pertanto meglio definite nel corso del trimestre prefiminare all’attivazione della fase
operativa; saranno anche formalizzati i potenziali rischi per I'ambiente urbano
circostante, potendosi comungue dichiarare sin d'ora che questi saranno collegabili
ad attivitA cantieristiche @ non processistiche, e quindi avranno una rievanza

oertmmﬁemmucutaduquellamconlauadmmaleeplmale
attivitd industriale sul territorio.

5.7.4 Esecuzione dell'attivitd di monitoraggio

Parametri da controllare: saranno indicati puntualmente neile “specifiche’ relative
alla bonifica delle singole aree, sulla base delle potenziali presenze connesse con le
attivita industriali sviluppatesi nel tempo in quelle stesse aree.

Sistematica del campionamento: verra definita in congruenza con i principi deila
“caratterizzazione ambientale” neil'ambito del piano dettagliato di monitoraggio.
Metodiche di campionamento ed analisi: nelle specifiche relative al “Monitoraggio
della bonifica® saranno esplicitate le metodiche ammesse sia per i campionamenti
che per le analisi di laboratorio.

Metodiche di controllo qualita dei risultati: o “schema statistico di valutazione e di
presentazione dei dati” verra formalizzato attraverso la raccolta dei dati, relativi allo
sviluppo della bonifica e del monitoraggio, da elaborare attraverso un sistema
informativo di gestione capace di documentare le attivita progettuali; il sistema verra
installato in modo da essere operativo sin dall'inizio; la presentazione dei dati sara
organizzata in modo da consentire un’immediata lettura ed interpretazione delle
informazioni inserite; sara inoltre possibile realizzare dei report periodici precostituiti
capaci di documentare in fase 'evoluzione del progetto di bonifica e risanamento
ambientale; il sistema sara tale da consentire la produzione automatica della
documentazione richiesta per gli smaltimenti “estemi”. Per quanto riguarda le
determinazioni analitiche, il progetto prevede I'utilizzo in fase delle strutture
dell'ssistente Iaboratorio dell'lLVA, presente sul territorio, ed il ricorso all’ “esterno”
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per determinazioni con particolari metodiche o apparecchiature non disponibili;
saranno meglio definite le “‘garanzie di qualitd” delle determinazioni analitiche sia del
laboratorio “interno” che di quelli “esterni”, nonché i criteri da adottare per le analisi
di “controlio e validazione” da effettuare presso “laboratori pubbilici”.

57.5 Cautele e vincoli nelle operazioni di bonifica

Messa in sicurezza

Gli interventi relativi alle operazioni di bonifica saranno accompagnati da
procedure esecutive tali da salvaguardare I'ambiente, la manodopera impegnata e la
popolazione esposta; il controllo degli accessi ed il presidio continuativo delle aree
di cantiere sara curato dal corpo della “Vigilanza™ di ILVA.

Interventi di bonifica e smaltimento

Ciascuna delle attivithA elementari di bonifica @ di smaltimento sara definita
nelle sue modalita di realizzazione e nelle sue finalitd attraverso “specifiche” che
svilupperanno compiutamente tutti gli aspetti tecnici ed obiettivi delle opere da
realizzare. ,

Prescrizioni per la sicurezza

Gli uffici della "sicurezza” inseriti nel'ambito della struttura di gestione del
progetto, in carico ad ILVA, sowraintenderanno allo sviluppo delle “procedure di
sicurezza” relative ai lavori critici ed ail’applicazione e rispetto delle normative
prescritte dal D.L. 626 del 19.9.1994. Le emergenze potenziaimente occorribili, con
effetti poasibili suila popolazione, non trovano riscontro nei riferimenti storici, in
quanto gli incidenti rilevanti avvenuti durante l'attivita industriale erano dipendenti
sostanziaimente dall’'esercizio della produzione; il “rischio” sara pertanto dipendente
solo da attivita di tipo cantieristico, essendo del tutto assenti problemi normaimente
connessi con i processi produttivi.
5.7.6 Considerazioni generali
Gli adempimenti connessi con I'attuazione delle prescrizioni derivanti dal “Protocolio
di monitoraggio®, (fatti salvi i limiti relativi alle acque di falda), non comportano
variazioni ai tempi complessivi di bonifica previsti dal progetto, confermati in 36 mesi
operativi preceduti da 3 mesi di attivita preliminari.
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Cap. 6.0 GESTIONE DEL PIANO

Lo sviluppo del progetto definisce, come necessario, compiti e limiti delle attivita dei
molteplici soggetti coinvolti, per garantire il coordinamento delle attivita
interconnesse, seguire il rispetio del planning programmato, assicurare il controllo
dei costi e la trasparenza nei confronti della committenza e degli interlocutori
istituzionali: in conclusione sono affrontate e risolte in temmini di modeilo
organizzativo le problematiche delle competenze e delle responsabilitd per la
gestione del progetto.

Nel caso specifico del “Piano di recupero ambientale” dell'area industriale di
Bagnali, dmodalloommzzntwogednmdeupotnzzﬂowevedaunaﬁmone
gerarchicamente sovraordinata, di Coordinamento Generale, cui fanno capo da una
parte tutte le funzioni di supporto tecnico, logistico ed amministrativo (Servizi
gestionali) e dall'altra la funzione direttamente operativa (Cantiere), che gestisce la
vera e propria esecuzione dei lavori.

Tale struttura gestionale & sviluppata con risorse /ILVA.

L'organizzazione ¢ articolata in centri di responsabilita interconnessi con una logica
di sistema integrato; il sistema & peraitro “aperto”, in quanto chiamato ad interagire
con i soggetti estemi di voita in volta coinvolti nella fasi di attuazione del Piano. Una
taratura piti puntuale sara possibile 30lo a valle delia configurazione organizzativa di
riferimento che scaturird dall’Accordo di Programma.

Vengono di seguito esplicitate le diverse funzioni con le relative declaratorie.

6.1 COORDINAMENTO GENERALE

Responsabilita della realizzazione del progetto; definizione, coordinamento e
controllo di tutte le aftivita dal punto di vista economico, programmatico e di rispetto
delle normative.

6.2 SERVIZI GESTIONALI

Specializzazioni responsabili di una specifica funzione, con particolari competenze
ed applicazioni diffuse su piu componenti:

Servizi commerciali

Rapporti con le istituzioni

Servizi amministrativi

Servizi di approvvigionamento
Servizi informatici

Servizi tecnici
Servizi del personale

6.2.1 Servizi commerciali

Individuazione di opportunitd di vendita per quegii impianti, componenti ed
attrezzature che per le loro caratteristiche tecnologiche e le ioro condizioni generali
sono stati classificati come commercializzabili.

6.2.2 Rapporti con le Istituzioni

Mantenimento del rapporto con le Istituzioni in relazione sia allo sviluppo e
validazione del progetto che agli adempimenti necessari durante ia fase esecutiva.



Senato della Repubblica

- 267 -

Camera dei deputati

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RESIDUI INDUSTRIALI TAB. 8
Tipologia residuo u.m. | Quant. Origine Smaltim.
Rottame ferroso ton | 198.525|Area Siderurgica  |Ricircolo industriale
Materiaie slettrico 3 ton 9.826{Area Siderurgica __|Ricircolo industriale
Risuite civili inerti mc | 596.607]Area Siderurgica Riempimenti + Discarica 2A
Terreni area siderurgica ton 117.500]Area Siderurgica Trattam. speciali + Discarica 28
Fogssile catramato ton 1.600]Area Ghisa Inceneritore
ton 2.000{Area Ghisa Ricircolo industriale -
Fossile fondo parco ton 4.700]Acrea Ghisa inceneritore
ton 6.000]Area Ghisa Ricircolo industriale »
IFossile torri di carica ton 1.000{Area Ghisa Ricircolo industriale *
[Meime catramase ton 2.275|Area Ghisa Inceneritore
[Risuita canale bonifica ton 50|Area Siderurgica | inceneritore
mc 370]Area Sidecurgica Discarica 2B + Inceneritore
|Meime oleose Totale me 856 |Area Siderurgica Trattamento torbide
residui ton 80}Area Siderurgica Incenagritore
Acque oleose Totale mc 4.’300 Area Siderurgica Trattamento emuisions
Acqua “lago + tratt.etemit” mc 18.125jArea Generale Trattamento acque
residui me 4.000]Araa Generale Essiccazione e discarica 2B + 2C
Grasso ton 152} Area Generale Inceneritore
Oii lubrificanti mc 592|Area Generale Conferimento Corisorzio
Qlio trasformatori mc 429]Area Generale Conferimento Consorzio
Olii combustibili me 810[{Area Generale Ricircolo industrisle ¢
Recuperi ferrosi ton 5.000|Area Generale Ricircolo industriale 4
Recupero minerali ton 4.000]{Area Generale Ricircolo industriale .
Apirolio ton 198]Area Generale Trattamento specisie
Carpent. trasf. PCB ton 522|Area Generale Trattamento specisie
Olio miner.inquinato PCB ton 120]jArea Genearale Trattamento speciale
JRisuite varie mc 1.000{Area Generale Discarica 28
Traverse ferroviarie ton 5.500|Area Generale Conferimento Consorzio
Refrattari ton 5.000{Arsa Generale Ricircolo industr. + Discarica 28
Coperture eternit ton 1.100] Eternit Discarica 28
Rivestim. in lastre eternit ton 100} Eternit Discarica 28
{Rasidui di amianto ton 1.804]Area Generale Discarica 2C
[Polveri superf. con amianto ton 700 Eternit Discadica 2B - 2C
Prod.in eternit piazzaie est. ton 2.100]Eternit Discarica 2B
Prod.in eternit aree int. ton 100 | Eternit Discarica 2B
Residuo secco tratt.- amianto ton 200| Eternit Discarica 2C
Solfato inquinato ton 300|Area Ghisa Ricircolo industriale
Acidi, soda,additivi ton 10{Area Servizi Trattamento chimico
Additivi particolari ton 2] Area Servizi Inceneritore
Vetroresine ¢ PVC ton 22} Area Servizi Discarica 2B
Resine ton 271Area Servizi Discarica 28
Vernici e solventi ton 7{Eternit Inceneritore
Sastanze radioattive n. 1501 Area Siderurgica Loculazione
Batterie Ni-Cd n. 6.884 |Area Generale Conferimento Consorzio
Batterie Pb n 67|Area Generale Conferimento Consorzio
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CENTRI DI SMALTIMENTO

TAB. 9

ENTRI DI RICIRCOLO INDUSTRIALE E DI TRATTAMENT] SPECIALI

Materiali - fossili, potverino di coke, fanghi, soifato ammonio, grassi, oli, resine, residui
catramosi, idrocarburi, apirolio, amianto, materiali radioattivi.

AZIENDA UNITA' OPERATIVA |CAPACITA'

ILVA LAM.PIANI S.p.A- Taranto 9.000 kt/a|Siderurgia
ACC_SPEC.TERNI S.p.A. |Temi 900 kt/a|Siderurgia
DALMINE S.p.A. Bergamo 700 kt/a|Siderurgia
ACCIAIERIE PIOMBINO |Piombino 1.500 kt/a{Siderurgia
TRADERS Commercializzazione Materiale elettrico
SORIS S.p.A. Sermravalle (AL) 30 kt/a|incenersitore
AMBIENTE S.p.A. Ottana (SS) 17 ki/ajincenecitore
ENERBETON S.r.l. Ravenna Cementificioj Combustibili non tradizionati
GEQOS AMBIENTE S.p.A. [Femrara 12 kt/alinceneritore
P.to Marghera 50 kt/a|Inceneritore
SIRAMBIENTE S.ri Ravenna 24 kt/a|lnceneritors per RTN
| 8 kt/al” RTN closurati
ELMA S.pA. Moncalien (TO) Smistamento |PC8 ¢/o TREDI-VULBAS (F)
RAMON. S.p.A Casainuovo (NA) 15 kt/alInceneritore per ol
OMNIA ECO S.r.l.
SMAE Arniano lrpino (AV) 11 Inceneritore per fluidi
Enna 83 t/g|inceneritore per oli
Lentella (CH) inceneritore
BITOLEA Landriano (PV) 20 Distillarione mat.tossici
NUCLECO S.p.A. Roma 3000 mc/a|loculazione mat. radioattivi
Smaltimento PCB

ISCARICHE AUTORIZZATE ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUT]I SPECIALI E TOSSICI

AZIENDA -

UBICAZIONE CAPACITA' (TIPO
BARRICALLA Collegno (TO) 30 kt/aj2C
CETA Ascoli Piceno 50 kt/a|2 B
CONIV Vasto (CH) 300 kmc/a|2 8
20 kt/al2 C
ECODECO Pontirolo (BG) 80 kt/a(2 8B
ECOIDROGEO Treviso 80 kt/a(2 B

ECOLOMBARDIA Giussavo (PV) 60 kt/a|2 Bs
ECOTECNA Latina 60 kt/a(2 B
ECOVENETO Verona 80 kt/aj2 B
GEONOVA Pozzan (TV) 120 ki/al2 B
GESTECO Cividale (UD) 80 kt/a(2 B
ROSSARINO Vado Ligure 60 k/a|2 B
SMI Rocca S.Giov.(CH) 1.000 kmci|2 B
TECNOGEA Verretto (PV) 100 ka|2 B
TORRAZZA Tomrazza (TO) 30 kt/a[2 B
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6.2.3 Servizi amministrativi

Gestione e controllo di tutti gii aspetti economico finanziari del progetto
(preventivazione, consuntivazione, stati di avanzamento, liquidazione fatture,
gestione dei flussi finanzian,...).

6.2.4 Servizi di approvvigionamento

Gestione delle gare di appalto, formalizzazione ed assegnazione degli ordini a
fronte di fomiture e prestazioni richieste al mercato; definizione e controllo del
planning delle scadenze contrattuali in armonia con le esigenze della

programmazione operativa.

6.2.5 Servizi informatici o
Supporto hardware e software capace di soddisfare le esigenze dei servizi
amministrativi, dei servizi tecnici e della programmazione operativa del piano.

6.2.6 Servizi tecnici

Erogazione di tutti i servizi di natura tecnica necessari allo sviluppo operativo del
piano; in particolare: distribuzione energia elettrica e fluidi di servizio;
telecomunicazioni; magazzino materiali e spedizioni; officine per attrezzature e
mezzi di sollevamento @ movimento.

6.2.7 Servizi del personale

Gestione amministrativa del personale di diretta dipendenza; gestione delle relazioni
industriali e dei rapporti con le organizzazioni sindacali; vigilanza dei cantieri; servizi
dlmensaedltrasportointemo;gestionedelfabbisognodifmnan'onee
riconversione professionatle.

6.3 GESTIONE LAVORI

Organizzazione cui fa capo la vera e propna esecuzione, attraverso una struttura
che si articola in:

-Supporto tecnico

-Esecuzione

-Pianificazione e sicurezza

-Controllo

6.3.1 Supporto tecnico

Supporto di tipo ingegneristico, trasversale a tutte le attivita di cantiere in cui sono
rappresentate tutte le specializzazioni fondamentali: opere civili, lavori elettrici,
automazione e strumentazione, lavori meccanici e di carpenteria.

Tecnici esperti degli impianti, dei processi e deile tecnologie delle preesistenti
attivita industriali, capaci di supportare attraverso le specifiche conoscenze
I'elaborazione dei capitolati lavori, delle misure e dei computi estimativi relativi alle
attivita programmate.

6.3.2 Esecuzione

Organizzgzione deputata alla vera e propria esecuzione di tutte le attivita
cantieristiche, essa sara strutturata per aree di intervento facenti capo a specifici
responsabili supportati da assistenti lavori.

Gestione operativa della manodopera /L VA impegnata nel piano di bonifica.
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6.3.3 Pianificazione e sicurezza N
Finalizzazione ed individuazione delle fasi critiche della attivita (percorso critico) e
posizionamento temporale della attivita di cantiere, sviluppando analiticamente un
arco temporale di tre mesi mobili, con aggiomamenti cadenzati mensiimente. o
Organizzazione di supporto ai preposti ed alla struttura direttamente operativa in
tema di sicurezza del lavoro e di tutela dellambiente, nel rispetto deile vigenti
normative di legge; gestione del pronto intervento sanitario ed antincendio,
attraverso le strutture esistenti neil’ambito dello Stabilimento siderurgico.

6.3.4 Controlio
il controllo verra garantito da una struttura che verifichera in fase lo stato di
avanzamento dei lavori fomendo le informazioni necessarie alla rendicontazione ai
fini dello sviluppo della certificazione delle spese e della reiativa attivazione del
flusso dei finanziamenti.
Le procedure contabili di rilevazione dei costi si articoleranno in:
1. Costi sostenuti direttamente dalle aziende interessate, e piu precisamente:

attivita ordinarie connesse agli appalti pubblici;

attivita aziendali di smontaggio e rottamazione;

amministrativi che regolamentanc gli appaiti.

6.4 DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI

L'opera di recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli richiede un’adeguata
. presenza di dotazioni infrastrutturali capaci di soddisfare tutte le esigenze operative

e di gestione del cantiere, nonché di minimizzare i costi deil'intervento. ‘

il significativo rilievo di tale aspetto ha suggerito un'accurata verifica delle

disponibilita territoriali, la cui conoscenza ha consentito uno sviluppo tecnico

economico del progetto coerente con I'assetto infrastrutturale.

In particolare concorrono a definire 'ambito in cui si colloca il Piano di recupero i

seguenti fattori:

- Gli stabilimenti industriali presenti nell’'area sono tutti intercollegati attraverso

la rete viaria pubblica; @ inoitre possibile I'apertura di varchi diretti tra le varie unita.

- La rete viaria degli stabilimenti @ adeguatamente ramificata e consente

faccesso a tutte le aree ed agli impianti interessati alla bonifica; peraltro sono

soddisfacenti anche le condizioni di efficienza.

- La rete viaria esterna si collega agevoimente con il raccordo della

Tangenziale di Napoli, da cui & possibile immettersi direttamente sulla rete

autostradale nazionale.

- La rete ferroviaria & adeguatamente ramificata, soprattutto nell’ambito dello

stabilimento siderurgico, ed & collegata con il terminale dei Campi Flegrei delle

Ferrovie dello Stato e con il pontile marittimo per le spedizioni via mare.

- i pontile marittimo & perfettamente agibile ed adeguatamente strutturato con

mezzi di movimentazione e sollevamento.

- La rete fognaria, peraltro molto ramificata in quanto gia al servizio di tutti gii

impianti e di tutti gli edifici, si pud considerare mediamente efficiente e certamente

capace di smaitire “acque bianche” ed “acque nere” prodotte dal cantiere operativo.

- Lo stabilimento siderurgico @ dotato di una stazione di ricevimento e

distribuzione dell'energia elettrica fomita da ENEL, 'energia elettrica e distribuita ad
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una serie di sottostazioni periferiche che alimentano i quadri elettrici degli impianti e
degli edifici, nonché lilluminazione stradale e dei locali; la potenza disponibile &
certamente sufficiente a coprire le necessita connesse con o sviluppo del pianc di
bonifica. Sono peraltro previsti allacciamenti provvisori per servire quelle aree del
territorio gia da tempo disattivate.

- La rete di distribuzione deil'acqua potabile & limitata ad un anello di servizio
neil’ambito del Centro Siderurgico, con ramificazioni che attuaimente alimentano tutti
i locali od uffici tuttora presidiati ed attivi; anche in questo caso sono previsti
allacciamenti in coerenza con e esigenze operative del cantiere.

- Non esiste disponibilita strutturale di aria compressa, ossigeno e gas tecnici,
in relazione alla cessazione dell’attivitda produttiva ed alla dismissione dei reiativi
impianti di produzione; il fabbisogno sara coperto con acquisizioni dal mercato
estemo.
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Cap. 7 PIANO OPERATIVO

7.1 PREMESSA . . .
Il Piano Operativo relativo al progetto di recupero ambientale deil'area industriale di
Bagnoli si pone I'obiettivo di rimuovere ie condizioni “a rischio” connesse con la

presenza industriale e di rendere fruibile il territorio nei ge__mpj_mmgg
indigpensabiii: ne scaturisce lo sviluppo sull'arco di un triennio con una complessita

progettuale ed esecutiva senza precedenti; infatti 'entita e la portata dell'intervento
programmato non trovano riscontri nella storia industriale del nostro Paese.

il Piano Operativo originale & costruito con una logica modulare e di flessibilita,
richiamandosi a segmenti identificabili con aree tecnologicamente definite e
fisicamente circoscritte. Esso costituisce la base di riferimento per la costruzione in
itinere del programma esecutivo, consentendo per la sua articolazione la possibilita
di modificare i posizionamenti originali in funzione degli elementi nel frattempo
maturati 0 sopravvenuti.

7.2 GENERALITA! -
Il piano esecutivo in fase di sviluppo conterra tutte le indicazioni utili e necessarie
per la cometta gestione del progetto nel rispetto della sequenza logica delle fasi

-

nulazic fich di appalto; ‘
-emissione delle richiéste e dei bandi di gara;
-assegnazione degli ordini;
f . dei tieri:
-attivazione dei lavori con definizione analitica delle attivita e dei vincoli;
-esplicitazione delle criticita primarie e delle interferenze principali
Gli interventi si confermano su un arco di tempo complessivo di tre anni, a monte dei
quali sara necessaria una fase preliminare, di tipo organizzativo ed impostativo, non
inferiore ad un trimestre di attivita.
Sono comunque previsti momenti di verifica a cadenza predeterminata, per valutare .
le attivita fino ad allora sviluppate, per identificare ulteriori iniziative necessarie ed
eventualmente per riorientare e ridefinire alcune delle attivita previste.
Lo smontaggio del “treno Nastri" delio stabilimento siderurgico, in via di
commercializzazione, rappresenta un fattore critico per I'articolazione del piano, in
quanto oltre a non essere ancora compiutamente definita la vendita, richiede anche
un importante impegno di risorse sia in termini qualitativi che quantitativi; per tale
motivo I'inizio delle operazioni & coliocato nella seconda meta del triennio.
La programmazione esecutiva in via di definizione confermera la logica della
minimizzazione delle reciproche interferenze che caratterizza il piano originale,
compatibilizzando ove necessario gli interventi nelle singole aree con il piano
generale e richiedendo anche la formulazione di programmi di intervento discontinui
o di durata complessiva diversa da quella strettamente tecnica indicata nelle relative
schede progetto.
Le attivita relative ai servizi trasversali ed al risanamento ecologico ambientale si
svilupperanno lungo l'intero arco del progetto, accompagnando in parallelo lo
smantellamento delle strutture; peraltro alcune unitd di servizio, oggetto delia
bonifica ma funzionali all'esercizio del cantiere saranno smanteilate completamente
nella fase finale dell'intervento complessivo, quando sara esaurito il loro contributo.
La successiva tabella riepiloga le principali voci del piano operativo originale
suddivise in blocchi funzionali, evidenziando le attivitad aziendali in corsdo e quelle
da avviare; le attivita elementari e concettuali che costituiscono il riferimento di base
per l'articolazione dei programmi sono riportate nel “cronogramma allegato. il





