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3.3 Difesa dalle  Obiettivo
acque medio- Gy interventi di difesa locale degli abitati lagunari e dei centri
(Intervents :i':; storici di Venezia e di Chioggia sono finalizzati alla difesa dalle
all'art. 3 lettera a); c) acque medio-alte fino alla quota di salvaguardia assicurata dalle
leage n. 798/84)  fytura gestione degli interventi alle bocche di porto per la

regolazione delle maree.

Descrizione degli interventi

La difesa locale dei centri urbani € un ampio e articolato piano di
messa in sicurezza degli abitati correlato alla futura gestione delie
opere mobili.

Negli ultimi decenni, le maree superiori a +80 centimetri sul livello
medio del mare misurato a Punta della Salute si sono verificate, in
media, 45 volte all'anno rispetto alle 7-8 volte dell'inizio del secolo.
Piazza San Marco viene, in parte, gia allagata quando la marea
supera +60 centimetri sul livello medio del mare misurato a Punta
della Salute, assunto come riferimento. Il ripetersi degli
allagamenti causa numerosissimi disagi per la popolazione, una
pericolosa e lenta aggressione alle strutture architettoniche ed
edilizie e impedimenti alle attivita economiche.

Le opere mobili alle bocche di porto sono in grado di difendere
Venezia dalle alte maree per qualsiasi livello di marea. Una
limitazione della frequenza di chiusura delle bocche pud, tuttavia,
consentire di ridurre la penalizzazione della navigazione e dello
scambio idrico mare-laguna. Per questo motivo & stato progettato
un insieme di interventi di difesa locale dei centri abitati lagunari.
Essi consentono la difesa da alte maree fino a quote compatibili
con la struttura degli abitati attraverso il rinforzo e il rialzo delle
sponde, talvolta della quota delle pavimentazioni, e mediante la
realizzazione di barriere antinfiltrazione.

La tematica delle difese locali delle terre emerse & stata
considerata gia anche in sede di definizione dello studio di fattibilita
e progetto di massima delle opere di salvaguardia di Venezia e
della laguna ultimato nel 1981, il cosiddetto “Progettone”.
Nell'esame del “"Progettone”, effettuato dal Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici e conclusosi con it voto di approvazione del 27
maggio 1982 (voto n. 209), le difese locali delle terre emerse
vennero gia da allora considerate complementari alle opere di
controllo delle maree da realizzare alle bocche di porto.



Camera dei Deputati — 115 — Senato della Repubblica

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Analoghi orientamenti riguardanti la complementarieta di interventi
locali ed interventi alle bocche di porto sono sempre stati ribaditi in
modo esplicito da tutti gli atti legislativi e dai documenti che hanno
accompagnato - le fasi di progettazione degli interventi di
salvaguardia, dopo l'approvazione della Legge 798/84.

Il Piano Generale degli Interventi del 1991 a questo riguardo
prevede l'esecuzione di interventi sulle “insulae” del centro storico
di Venezia, la cui fattibilitda tecnico-economica & stata
successivamente verificata mediante uno specifico studio, e la
realizzazione degli interventi di difesa locale nelle zone di Treporti,
Pellestrina, Malamocco, S. Pietro in Volta, Sottomarina, Burano, S.
Erasmo, nonché la realizzazione di marginamenti lagunari in zone
residenziali e in zone agricole.

Gli studi, le indagini e gli interventi eseguiti in questi anni hanno
avuto lo scopo di individuare, mettere a punto e realizzare le
soluzioni appropriate per la difesa delle preziosissime tipologie
urbane storiche lagunari, sulla base di un‘attenta analisi della
plurisecotare tradizione di trasformazione e di riadeguamento delle
quote e del marginamenti delle isole di cui i centri urbani lagunari
sono composti.

In particotare, il Magistrato alle Acque di Venezia, tramite il
concessionario Consorzio Venezia Nuova, ha condotto, in modo
propedeutico alla progettazione e alla realizzazione delle opere,
numerose indagini fisiche; indagini storiche; indagini socio-
economiche; indagini sulla mobilitd delle persone e delle merci;
definizione delle tipologie di intervento; verifica deli‘applicabilita
delie tipologie di intervento; verifica dell'impatto architettonico;
definizione della quota ottimale di rialzo.

In sintesi, sono state individuate due situazioni tipiche cui
corrispondono due diverse modalita di intervento e due differenti
possibilita di difesa locale.

La prima riguarda i centri abitati lagunari, insulari e situati lungo il
cordone litoraneo, ove l'edificato, pil rado e meno fragile, ha
consentito maggiori rialzi e, dunque, una quota di difesa
relativamente alta {(compresa tra 130 e 180 cm).

La seconda situazione interessa i centri storici interni alla laguna e
dunque le zone pil basse delle citta di Venezia e di Chioggia, dove
gli interventi risultano molto piU delicati e complessi e anche la
soglia di difesa raggiungibile € molto piu bassa rispetto a quella
degli abitati del litorale. I progetti approvati e gli interventi finora
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realizzati sono stati impostati in modo da non alterare in modo
inaccettabile gli elementi architettonici delle cittd e i rapporti
compositivi tra di essi, realizzande le difese a una quota
generalizzata e omogenea, quindi funzionale. alla gestione delle
opere mobili. '

La deliberazione del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 2001 ha
espresso l'indirizzo di realizzare le difese, nel centro storico di
Venezia e delie isole minori, fino alle quote massime compatibili
con il contesto storico, architettonico, monumentale e
paesaggistico, comunque tendendo alla quota +120 cm a Venezia e
+140 cm a Chioggia, alla luce delle risultanze delle Indagini e delle
verifiche di fattibilitd del rialzo fino a tale quota, condotte nel corso
del 1999 a seguito di specifica- richiesta da parte del Comitato ex
art. 4 Legge 798/1984 nella seduta dell’8 marzo 1999.

Lo stesso indirizzo & stato recepito anche dal Comitato stesso nel
parere espresso nel corso della seduta del 6 dicembre 2001,
nonché nella seduta del 3 aprile 2003, recependo una specifica
richiesta del Comune di Venezia.

Mettere in sicurezza il centro storico di Venezia con interventi
localizzati di sollevamento della pavimentazione fino a +120 cm
significherebbe intervenire su circa il 35-40% del territorio.

A seguito degli accordi intervenuti tra le Autorita Italiane e la
Commissione Europea (atto aggiuntivo rep. n. 7950 del 21 giugnho
2002 alla Convenzione Generale rep, 7191/91), rimangono tra ie
attivita affidate in concessione al Consorzio Venezia Nuova le difese
locali dei centri urbani lagunari e delle “insulae” di Venezia e di
Chioggia finanziate nell'ambito di finanziamenti gid destinati al
concessionario.

Nel Piano Generale degli Interventi, aggiornato al 31 dicembre
2002, pertanto, non sono previsti ulteriori finanziamenti per
procedere con la realizzazione delle difese locali che non trovano
allocazione nell'ambito degli Atti Attuativi della “Convenzione
Generale” gia finanziati; né gli interventi di difesa delle “insulae”
del centro storico di Venezia e di Chioggia fino a una quota
tendente a +120 cm e a +140 rispettivamente.

Tali interventi, stralciati dal Piano affidato a! concessionario,
troveranno esecuzione mediante gare da indire da parte del
Magistrato alle Acque di Venezia secondo |a normativa europea.
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Stato di attuazione al 31 dicembre 2006

1l Magistrato alle Acque e il Consorzio Venezia Nuova, fin dal 1988,
hanno sviluppato specifici progetti generali di intervento di difesa,
sia dei centri storici di Venezia e di Chioggia, sia dei centri abitati .
lagunari.

Da allora a oggi molto é stato fatto intervenendo, in pratica, in
ogni localitd lagunare, mettendola in condizioni di sicurezza,
ciascuna a una quota di salvaguardia compatibile con il particolare
contesto urbanistico e architettonico che |a caratterizza.

In tempi pil recenti, in base a quanto previsto dalia Legge n.
139/92, questi interventi hanno avuto particolare sviluppo tramite
gli “Accordi di programma”: strumenti operativi che assicurano
I'esecuzione coordinata e unitaria di interventi che coinvolgono Enti
e Istituzioni diversi.

" Tale strumento sl @ rivelato indispensabile qualora, in presenza di
interventi particolarmente complessi, si debba “garantire
lomogeneitd tecnico-progettuale, il coordinamento nella fase
realizzativa e la necessaria integrazione delle risorse finanziarie”,

Le attivita relative alla difesa dei centri abitati lungo il litorale e gli
abitati insulari, sviluppate sin dal 1986, hanno consentito di
realizzare la difesa dei principali abitati lagunari, fino ad una quota
di salvaguardia compatibile con il particolare contesto urbanistico
ed architettonico che li caratterizza, spesso ricorrendo ai gid citati
“Accordi di programma”.

Sono ormai posti in sicurezza gli abitati di Treporti, Malamocco,
Alberoni, Pellestrina, San Pietro in Volta e Sottomarina; si sta
ancora lavorando a Murano, Torcelfo e Sant’Erasmo.

Caso per caso & stato necessario individuare tipologte costruttive e
modalita di intervento adeguate e coerenti rispetto a un territorio
molte vasto e diversificato con assetto, caratteristiche fisico-
morfologiche e funzioni diverse (aree urbane, zone agricole, valli
da pesca, ecc.) e con una varieta di condizioni particolari (livello
del suolo, natura dei terreni, stato delle strutture preesistenti,
esposizione al moto ondoso, ecc.). Le soluzioni esecutive adottate
sono state messe a punto in modo da mantenere, per aree
_omogenee, un disegno architettonico unitario.

Allo scopo di assicurare la completa difesa idraulica delle singole
aree, gli interventi hanno spesso comportato anche la realizzazione
di una serie di opere complementari come, per esempio, la
sistemazione delle chiaviche di regolazione idraulica cosi da
migliorarne gli aspetti funzionali e impiantistici.
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Per quanto riguarda i centri abitati lagunari, a_Treporti, sono
proseguiti i lavori relativi alla terza fase del quinto stralcio, che
implicano ulteriori interventi di protezione di sponde e di difesa
dell’abitato e i lavori, relativi al primo stralcio del progetto per la
sistemazione de! marginamento del canale Pordefio. Questo primo
stralcio prevede la realizzazione di un ponte stradale apribile di
collegamento tra la localita Ca Savio e /isola Sud.

Al _Lido, si segnala la prosecuzione degli interventi per la
riqualificazione ambientale e urbana degli abitati di Malamocco e
Alberoni, primo stralcio (centro urbano di Malamocco). L'opera
riguarda interventi di marginamento e rigualificazione ambientale
(consolidamento e valorizzazione ambientale di sponde e rive,
vivificazione e bonifica dei canali, predisposizione del sistema
fognario), interventl di riqualificazione urbana (riqualificazione
delle piazze e sistemazione delle pavimentazioni, predisposizione
di percorsi e passerelle pedonali, adeguamento dell’illuminazione
pubblica e dei sottoservizi, realizzazione di un parcheggio). Questo
intervento si  sviluppa secondo uno specifico “Accordo di
programma” intervenuto tra il Magistrato alle Acque e
I’Amministrazione comunale di Venezia.

A Pellestrina, si segnala la prosecuzione dei lavori lungo il tratto tra
Portosecco e il cantiere De Poli. I lavori riguardano la ricostruzione
del marginamento esistente, in precarie condizioni dovute
all’erosione delle strutture di sponda e ai forti moti di filtrazione
innescati da fenomeni di sifonamento al di sotto delle strutture
stesse.

A Murano, si segnala |'avvio, ad aprile 2005, dei lavori relativi alla
sistemazione del canale San Mattia. L'intervento prevede il rinforzo
e |'‘adeguamento delle rive, la ricalibratura dei fondali e la
sostituzione dell’attuale ponte in legno, di accesso a San Mattia,
con un nuovo ponte in pietra. ’

A Sant'Erasmo, sono proseguiti gli importanti lavori di difesa e di
riqualificazione ambientale dell‘isola, mediante i'esecuzione di due
stralci funzionali: uno, avviato nel mese di febbraio del 2002,
riguarda principalmente il restauro e la realizzazione di rive
attrezzate lungo la sponda nord ovest dell’isola, il ripristino delle
darsene e la predisposizione di spazi organizzativi di interscambio
terra/acqua, l'adeguamento della rete viaria e il riordino dei
sottoservizi, la riqualificazione ambientale del paesaggio e la
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ricalibratura dei canali interni; 1'altro, avviato alla fine de! 2005,
prevede, principalmente, la ristrutturazione e [‘adeguamento
funzionale dei marginamenti in corrispondenza del centro urbano
(localita tra la darsena della remiera e la locaiitd C3 Ragazzi per
circa 1 km) e la sistemazione delle chiaviche di regolazione
idraulica presenti nell’area di intervento.

Per quanto riguarda i centri storici, gli interventi a Venezia e
Chioggia, in particolare, risultano molto piu delicati e complessi,
rispetto a quelli sugli abitati del litorale, cosi come la soglia di
difesa raggiungibile molto piu bassa. I progetti approvati e gli
interventi finora realizzati mostrano come, senza alterare in modo
inaccettabile gli elementi architettonici delle citta e i rapporti
compositivl tra di essi, nei centri storici ci si pud difendere a una
quota fino a circa +100 / +110 cm a Venezia e fino a circa +110 /
+120 cm a Chioggia.

Queste quote (funzionali anche alla gestione delle opere mobili)
sono quelle assunte nel progetto “insulae” e adottate e realizzate,
per esempio, nell™insula” dei Tolentini e nel Progetto esecutivo per
la difesa dell’insula” di S. Marco, che & stato approvato, tra gli
altri, anche dalia Amministrazione Comunale di Venezia, dalla
Soprintendenza ai Beni e alle Attivitd Culturali di Venezia e dalla
Commissione per la Salvaguardia. Cié conferma, di fatto, come le
zone piu preziose e pill antiche non possano essere rialzate o
comunque protette oltre a2 tale livello. :
Contestualmente ai lavori di difesa locale dalle acque alte, si e
proceduto e si procede alla realizzazione di opere di riqualificazione
urbana, definite in appositi “Accordi di programma” con le
Amministrazioni comunali: oltre al rialzo di rive e pavimentazioni,
gli interventi hanno quindl comportato anche una serie di opere
complementari quali I'adeguamento di piani terra alle nuove quote
del piano di calpestio, il riordino dei sottoservizi, I'adeguamento del
sistema fognario, mediante co-finanziamento con gli Enti
interessati.

In particolare, nel centro storico -di Venezia sono proseguiti
numerosi e importanti interventi per la difesa locale di rive e
marginamenti.

Alle Zattere, gli interventi, nel loro complesso, hanno interessato
l'intero percorso della fondamenta, da Punta della Salute fino alla
Stazione Marittima, per 1,3 chilocmetrl, mentre alla Giudecca si
sono sviluppati dall’'estremita est della fondamenta, allinterno
della caserma della Guardia di Finanza, fino al rio di San Biagio,
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per 1,7 chilometri.

Sono ancora in corso gli interventi per la ristrutturazione, il
consolidamento o il restauro di rive e muri di sponda alla Giudecca,
lato sud e a sacca Fisoia, ilato nord, con.la realizzazione di rive
urbane percorribili e ripristino di muri di cinta di spazi pubblici e
privati, la ricalibratura dei fondali a ridosso delle rive, la
predisposizione degli impianti per l'installazione dellilluminazione
pubblica.

Sono proseguiti i lavori di sistemazione dei marginamenti lungo il
fronte est dell’isola di S. Elena. 1l progetto prevede il restauro, il
consolidamento e la ristrutturazione delle rive fra il Collegio Navale
Morosini e I'imbocco del canale Quintavalle, compreso il molo
frangiflutti che delimita la darsena grande antistante il canale dei
Marani, la ricalibratura dei fondali della darsena grande e in
corrispondenza della darsena del collegio Morosini e infine, alcuni
lavori complementari. Il progetto di primo stralcio prevede la
sistemazione di tutte le rive previste dal progetto generaie, ad
eccezione di quelle, interne ed esterne, in corrispondenza della
zona della darsena grande di pertinenza dell’ACTV e di quelle del
lato ovest della stessa darsena, realizzazione di una parte dei
lavori di dragaggio e dei lavori complementari.

Nel corso del 2006, si segnala, inoltre, la prosecuzione del primo
stralcio degli importanti lavori di difesa dell"insula” di San Marco
dalle acque alte piu frequenti. I lavori relativi al primo stralcio,
avviati nel mese di marzo del 2003, comprendono il rialzo, il
restauro e il consolidamento della riva, anche a protezione dal
moto ondoso, lintercettazione degli scarichi per la predisposizione
della nuova rete per lo smaltimento delle acque piovane e il
restauro della pavimentazione. Sempre nel contesto degli
interventi di difesa delle rive del bacino di San Marco, sono
proseguiti i lavori nel tratto di riva compreso tra il ponte della
Paglia e il ponte del Vin. 1 lavori consistono ne! restauro,
consolidamento e rialzo del marginamento, nell’adeguamento,
restauro e rialzo della pavimentazione retrostante e nella
sistemazione della rete per lo smaltimento delle acque e nel
riordino dei sottoservizi.

Sono proseguite, inoltre, sia in fase di progettazione, che in fase di
esecuzione, le importanti attivita intraprese da Magistrato alle
Acque tramite il proprio concessionario Consorzio Venezia Nuova,
riguardanti la ricostruzione dei marginamenti dell'area
dell’Arsenale di Venezia e la messa in sicurezza e il restauro dei
fabbricati prospicienti lo specchio acqueo, (e cui murature
perimetrali costituiscono il bordo del marginamento. In particolare,
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nel corso del 2006, sono proseguiti i lavori relativi alla
ricostruzione del muro di sponda dell’area edificata a nord
dell’/Arsenale, cosiddetta “riva delle Casermette”; i lavori di somma
urgenza di. ripristino statico di due capannoni denominati “della
Novissima”; l'intervento di messa in sicurezza di dieci capannoni
delle Tese della Novissima, avviato a febbraio del 2006. FE’
intervenuta , inoltre, I'ultimazione, nel corso del 2006, dei lavori di
messa in sicurezza dei tre capannoni denominati di S. Cristoforo,
degli interventi di messa in sicurezza delle sommita dei muri
perimetrali delle Galeazze € dei lavori di messa in sicurezza
definitiva del Capannone n. 111 e del Capannone n. 110.

Per la zona nord dell’Arsenale, inoitre, nel corso del 2006, si &
conclusa l'elaborazione del piano attuativo per l'inserimento delle
attivita di costruzione, di gestione e di manutenzione del “Sistema
MOSE”, nell’area assentita in concessione dall’Agenzia del Demanio
e al Consorzio Venezia Nuova quale concessionario del Magistrato
alle Acque, con atto sottoscritto in data 28.09.2005 e relativo atto
aggiuntivo del 07.04.2006. '

Nel centro storico, infine, sono proseguiti il primo e il secondo
stralcio dei lavori di ripristino delle rive delle Fondamente Nuove. 1
progetto generale prevede il restauro, il consolidamento e il rialzo
delle rive comprese tra la “sacca” della Misericordia e il rio di Santa
Giustina, oltre al tratto di fondamenta dei Giurati nell’area
antistante I'attracco delllACTV a S. Alvise, e al tratto di
fondamenta detle Case Nuove nell’area antistante l‘attracco ACTV
alla Celestia. Il progetto prevede, inoltre, |‘adeguamento
altimetrico delle soglie di unitd immobiliari al piano terra rispetto
alla nuova quota della pavimentazione esterna, il risanamento
igienico ambientale del sistema fognario e il riordino dei
sottoservizi. Con il primo stralcio vengonc eseguiti interventi nel
tratto di marginamento compreso tra la “sacca” della Misericordia
e la fondamenta antistante il Palazzo Dona, oltre al tratte di
fondamenta antistante l'attracco ACTV a S. Alvise. Con il secondo
stralcio vengono eseguiti interventi nel tratto di riva che va dalla
fondamenta antistante il Palazzo Dona al rio dei Mendicanti.

Anche nella zona di Chioggia, nel corso del 2006, sono proseguite
numerose attivita finalizzate alla difesa dalle acque medio - alte e
alla riqualificazione del centro storico. I lavori vengono realizzati
mediante un “Accordo di programma” siglato il 17 settembre 1998,
tra il Magistrato alle Acque di Venezia e |'‘Amministrazione
comunale di Chioggia. Si tratta di un pregramma di opere
finalizzato a un complessivo riassetto del territorio urbano che
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renda pil semplice per i cittadini abitare, vivere e lavorare nella
propria citta.

Nel corso de! 2006, in particolare, sono proseguiti | lavori di difesa
locale dalle acque alte avviati nel 1998 con l'intervento pilota di
rialzo della fondamenta S. Domenico, mediante due stralci
funzionali, il primo si & concluso a settembre del 2006 mentre il
secondo & ancora in corso di esecuzione. E’ proseguito, inoltre, lo
sviluppe dei progetti per la protezione della parte centrale della
cittd (Corso de! Popolo e Canal Vena - in parte gia conclusa) e la
progettazione delle principali opere di riqualificazione urbana. Gli
interventi potranno essere avviati non appena si saranno espressi i
diversi Enti competenti.

Sono proseguiti | lavori di restauro funzionale ed architettonico dei
ponti pedonali sul Canal Vena: con il prime stralcio progettuale,
sviluppato sulla scorta del progetto definitivo generale, si procede
con il restauro statico e architettonico del Ponte della Pescheria e
del Ponte Scarpa. Si tratta di quelli che, allo stato attuale, versano
nelle peggibri condizioni statiche, E' oggetto della progettazione
anche un piccolo tratto di riva urbana (circa 30 metri) posto nelle
immediate vicinanze del Ponte Scarpa, in parte crollata.

E’' prosequita |'esecuzione dellintervento per la riapertura del
canale Perottolo e la riqualificazione urbana delle aree limitrofe -
Quartiere Tombola. Anche questi lavorl sono realizzati in "Accordo
di programma” con I'Amministrazione comunale di Chioggia.

A Softomaripa sono stati sostanzialmente ultimati, ne! corso degli
esercizi precedenti, gli interventi di difesa locale dagli allagamenti
che hanno comportato, mediante quattro stralci funzionali, il rialzo
delle rive fino a quota + 130 centimetri per S00 metri di riva,
congiuntamente agli interventi realizzati dal Magistrato alle Acque
- Consorzio Venezia Nuova, d’intesa con il Comune di Chioggia,
volti a valorizzare I'intero tratto del marginamento lungo la laguna
e le piazzette che vi si affacciano. Nel corso del 2006, sono
proseguiti i lavori relativi al quinto stralcio che riguardano il
consolidamento e il rialzo della riva del forte San Felice e
I'estremita nord del centro urbano.

Lo sviluppo di questo tipo di interventi € molto avanzato: non
soltanta per il numero di lavori eseguiti o che sono in corso di
esecuzione, quanto per la realizzazione di interventi risolutivi,
riguardanti quasi tutti i centri abitati della laguna, destinati ad
evitare allagamenti fino ai livelli di salvaguardia, o di sicurezza,
compatibili con la loro struttura edilizia e urbana, nonché
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all’eliminazione totale degli allagamenti di qualsiasi entita in
concorso con la protezione offerta, in futuro, dalle opere mobili alle
bocche di porto lagunari.

I finanziamenti disponibili per le difese locali degli abitati sono
appena sufficienti per portare a completamento le opere ancora in
corso. Una voita esauriti tali fondi la continuitd operativa dovra
essere garantita dal Magistrato alle Acque di Venezia che, in base
a quanto stabilito negli accordi tra Autorita italiane e Commissione
Europea, dovra proseguire nella realizzazione della opere di difesa
non ancora, allora, cggetto di finanziamento, mediante procedure
concorsuali per l'affidamento dei lavori.

Di seguito il dettaglio degli importi finanziati e il grafico con lo

stato di attuazione dei finanziamenti {importi espressi in Min di €).

DIFESA DALLE ACQUE MEDIO ALTE

Imiporty In eliont & €

. Tmpoct! resilzest),
Pabbisogne mgorts tn corsa & frr— """""".“
Totals finanzist resitzzarions o di ool Snensiere
proseimé svvid -

Stud| propedevtid alla progettazione 3,945 3,946/ 3,946 3,946 0,000
Indaginl propedeutiche 23,549 23,549, 23,549 22,786 0,000
Difesa Insediament! urbani situati lungo | titorall 256,254 256,254 247,551 228,806/ 0,000
Rives & marginamentd neila Qronda L3gunans 29,170 29.170| 29.170] 25,170 0,000
Protexione degl abitad insular! 172,721 177,72 177.71 147,135 0,000
Intervents ol difesa celie v, marginament! e insulde

el contro S2orioo di Venena 227,137, 227,137 220,106 175,589 0,000;
Ditesa urbani, e rive

neilarca i Chiopgia; difesa dellrsula di Choggle 161,283 161,283 159,8!31 109,058 0,000
Altrt intervent! 18,782| 18,782 18,782 18,782 0,000
Somma 2 dispasizione / Rev. Prezr / ESpropn 13,000 ) 13,000 4,114 4,114] 0,000y
TOTALE 910,842 910,842 884,822 739,385 0,000,
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©.000
fabbisogno totale Importi [} importl reslizzati, in importi spesi: 81% degll
<arso d) realizzazione e Import! sottoscritti
di prossimo avvio: 97%
deghl importi sottoscritts
3.4 Ristrut-  Obiettivo

turazione dei L'obiettivo dellintervento é il rinforzo della struttura dei moli per
moli foranei assicurare la continuita deila difesa della laguna dal mare in
(Interventidicui  coerenza con gli interventi necessari per rinforzare il cordone
allle?:r;éar\.le;';r/aagz fitoraneo e per difendere i centri abitati lagunari dalle alte maree

anche nej casi eccezionali.

Descrizione degli interventi

La laguna é collegata al mare attraverso le tre bocche di porto e
ciascuna di esse e “armata” con due moli guardiani la cui lunghezza
variatra 2 e 4 km,

I moli sono stati costruiti tra it 1840 e il 1934 in modo da creare un
aumento della profonditd dei fondali dei canali di bocca (a causa
dell'aumento della velocita della corrente) per adeguarli alla stazza
sempre maggiore delle navi moderne,

Le strutture dei moli e le loro funzioni sono diverse procedendo da
mare verso terra.

Lato mare i moli hanno la tipica struttura di opera marittima che si
deve opporre all'azione del moto ondoso; lato laguna i moli
coincidono con le opere di contenimento del territorio.

I moli foranei alle bocche di porto, che costituiscono un fattore di
sicurezza per Ia navigazione, necessitavano di importanti lavori di
ristrutturazione.

1 moli sono stati realizzati ricorrendo a pietrame di grande
dimensione che ha subito, per |‘azione delle correnti e del moto
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ondoso, continui sprofondamenti nel tempo. Questi fenomeni
avevano finito per compromettere la stabilita dell'intera struttura. I
lavori di manutenzione ordinaria eseguiti in passato avevano
fronteggiato i dissesti pit immediati senza perd eliminare il
problema.

La ricostruzione dei moli & stata supportata da analisi, ricerche,
sperimentazioni con modelli matematici e fisici con le quali sono
state valutate le caratteristiche del moto ondoso lungo ciascuno dei
moli, I'intensita delle correnti di marea al piede delle scogliere, la
natura geotecnica dei terreni di fondazione, la profondita dei
fondali lungo i moli e la loro tendenza evolutiva, la stabilita delia
struttura e delle mantellate in roccia.

La realizzazione delle opere non ha comportato modifiche
dimensionall e ha fatto ricorso, per le parti a vista, a materiali
omogenei a quelli esistenti.

Stato dI attuazione al 31 dicembre 2006

Attivita finanziate

Il progetto di massima degli interventi per il rinforze dei moli, che
era stato preceduto da specifiche attivita di studio e
sperimentazione, & stato assentito da! Comitato Tecnico del
Magistrato alle Acque di Venezia nel luglic del 1991.

Durante il 1994 sono iniziati quasi tutti gli interventi previsti.

Nel 1996 sono stati completati i lavori sul molo nord di Malamocco
mentre sono proseguiti quelli relativi agli altri moli.

Nel 1997 sono stati completati anche i lavori relativi ai mo/i nord e
sud di Chioggia e sud di Lido, mentre nel 1998 sono terminati i
lavori relativi al moio sud di Malamocco.

Nel 1998 sono anche state completate le opere per la messa in
sicurezza e l'adeguamento dei fari sulle testate dei moli nord di
Lido e di Malamocco, lavori segnalati dal Genio Civile per le Opere
Marittime su indicazione del Comando zona fari di Venezia.

I lavori relativi al mole nord di Lido sono stati completati nel 1999.
Nel corso del 1999 sono stati avviati i lavori relativi alle radici dei
moli sud di Chioggia, completati nel corso del 2002, e nord di
Malarmocco, sostanzialmente finiti nel corso del 2003; qui i lavori si
collocano in interventi pitt ampi che interessano l'intera zona e
comprendone anche la difesa dalle acque medio-alte dell’abitato di
Alberoni sud retrostante e si raccordano con le opere di rinforzo del
molo gia realizzate.
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I lavori realizzati sono stati condotti secondo tre tipologie di
intervento sostanzialmente comuni a tutti i sei moli foranei:
rinforzo e risagomatura delle mantellate (gli strati di blocchi di
roccia o calcestruzzo posti a difesa del molo dall’azione del moto
ondoso); rifacimento dei tratti danneggiati dei massi di
coronamento; protezione dei fondali mediante una platea di blocchi
di roccia collocata sopra un filtro costituito da geotessili sintetici.

Di seguito il dettaglio degli importi finanziati e il grafico con lo
stato di attuazione dei finanziamenti (importi espressi in Min di €).

RISTRUTTURAZIONE DEI MOLI FORANEL
Impocti in milionl di €

Importi reslizzatl,

Fabbisogno Importy in corso & Import ::::‘“':
Totale fAnanziat) restizzarione @ di pes) a uo re
Prodaimo avvio

Studl 0,620 0,620 0,620 0.620] 0,000}

Indagin e aitr! interventi minorn 3,011 301 3011 3.011 0,000

#Moll bocca di Udo 21,516 21,516 21,440 21,478 0,000

Mol bocca d1 Matamoaon 48,568 48,568 48,568, 48,568 0,000

Mof bocca di Chioggla 34,086/ 34,086 34,086 34,086/ 0,000

Somme disposizone / Revisione prezzl 0,006 0,006 0,000 0,000| 0,000|

TOTALE 107 806 107,806 107,723 107,762 0,000
120,000
100,000
0,000
&0,000

107,806 107,806 107,806 107,72% 107,762
40,000
20,000
0,000
fabbisogno totala importi finanziati imparti sottoscritti impaortl reatizzati, in imparti spesi: 100%
corso di restizzazione & degli impartd
di prossimo avvio: sottoseritt

100% deg!l impord
sottoscritt
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3.5 Difesa dalle  Obiettivo L ‘
mareggiate L'obiettivo dellintervento e il rinforzo del cordone litoraneo che

(interventi di cui divide la laguna dal mare per proteggere i centri abitati dei litorali
allart. 3letterad)  gapazione diretta del moto ondoso e assicurare la continuitd della
legge n. 798/84) .
difesa della laguna nel suo complesso da tutte le acque alte, anche
dagli eventi estremi.

Descrizione degli interventi

Il cordone litoraneo che separa I'Adriatico dalla laguna, lungo circa
45 chilometri, rappresenta la prima e naturale difesa di Venezia e
dei centri urbani lagunari dal mare. II rinforzo dei litorali ha
assunto un carattere di assoluta necessita e d‘urgenza. Infatti, il
cordene litoraneo si & fatto sempre piu sottile e fragile a causa
della quasi assenza di apporti fluviali, dei processi erosivi, deile
azioni disgregatrici del moto ondoso e del vento e del degrado delle
strutture storiche in pietra (i “murazzi”) che sono state erette nel
corso del XVIII secolo a protezione dalle mareggiate. L'insieme dei
fenomeni ha determinato il generale arretramento della linea di
costa e la scomparsa del cordone di dune che costituiva
un‘ulteriore difesa dei territori e degli abitati retrostanti. Il
fenomeno e stato particolarmente evidente, fin dai secoli scorsi, nel
caso dei litorali di Pellestrina e di Lido per interessare, piu
recentemente, anche i litorali di Jesolo, Cavallino, Sottomarina e
Isola Verde. Il sistema di opere, in gran parte realizzato, perseque
molteplici obiettivi: la protezione della laguna e dei suoi abitati; il
ripristino delle difese naturali mediante la creazione di nuove
spiagge e l'ampliamento di quelle divenute inadeguate; la
formazione, dove possibile, di un nuovo fronte di dune, il restauro
dei *murazzi” e la ristrutturazione delle opere di difesa degradate.

Il Magistrato alle Acque di Venezia, tramite il concessionario
Consorzio Venezia Nuova, ha, da tempo, messo in atto una serie di
interventi per il rinforzo dei litorali veneziani, anche mediante la
realizzazione di ripascimenti, finalizzati a difendere dalle
mareggiate la laguna di Venezia, rafforzando opportunamente i
punti pil deboli lungo il cordone litoraneo.

La difesa di un litorale mediante la costruzione di una nuova
spiaggia € senza dubbio |a soluzione che, tra quelle possibili, & piu
compatibile con I'ambiente costiero in quanto ne riprende, anche se
in modo artificiale, i caratteri naturali. Benché sia gia stata adottata
in altri casi, la soluzione mantiene, per la particolarita della zona,
un elevato carattere di novita. Gli effetti conseguiti vanno
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attentamente monitorati poiché dipendono strettamente dalle
caratteristiche fisiche e dalle condizioni meteomarine della zona.

La progettazione & stata supportata da numerosi approfondimenti
di carattere scientifico, ma & stata possibile solo associando ad
essa approfondimenti altrettanto completi e rigorosi riguardo alla
ricerca delle cave per l'approvvigionamento delle sabbie, ai metodi
costruttivi per il prelievo, il trasporto e il deposito delle sabbie in
grado di limitare l'impatto sull'ambiente circostante alle zone di
lavoro e riguardo ai controlli da effettuare sia in corso d’opera, che
nei mesi e negli anni successivi all'intervento.

Stato di attuazione al 31 dicembre 2006

Attivita finanziate

A 0ggi si é intervenuti o si sta intervenendo su sei litorali per un
tratto complessivo di costa di circa 45 chilometri, utilizzando per
I'ampliamento o la ricostruzione delle spiagge circa 8,5 milioni di
m? di sabbia.

Litorale di Cortellazzo - Eraclea

1 fenomeni erosivi nel corso degli ultimi anni, si sono resi
particolarmente accentuati sul tratto di litorale compreso tra le foci
dei fiumi Piave e Livenza in relazione, soprattutto, all'esposizione
particolare del paraggio alle mareggiate di scirocco nonché alla
significativa carenza di apporto sedimentario “naturale” dal fiume
Piave.

Nel corso degli ultimi anni, il Magistratc alle Acque &, pertanto,
intervenuto lungo il litorale di Corteliazzo realizzando piccole opere
di emergenza per contrastare il grave fenomeno erasivo in atto.
Anche la Regione Veneto, in attuazione del Decreto Legislativo n.
112 del 1998, relativo ai trasferimenti delle competenze in materia
di difesa e gestione delle coste dallo Stato alle Regioni, ha da
tempo avviato interventi per la protezione delle spiagge venete,

In data 7 novembre 2001, & stato siglato un Accordo di
Programma tra la Regione Veneto e il Magistrato alle Acque
finalizzato a gestire in modo coordinato [‘assetto della foce del
fiume Piave e gli interventi di difesa dei litorali di competenza delle
due Amministrazioni.

In base a quanto sopra, il Magistrato alle Acque ha ravvisato la
necessita di anticipare i tempi di realizzazione del ripascimento del
litorale di Eraclea mediante il proprio concessionario e con co-
finanziamento della Regione del Veneto, in quanto funzionale alla





