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OGGETIO 

Lavori di 
manutenzione 

13 2009 straordinaria di 
impianti idrici presso 
vari edifici scolastici 

Spada 

Capozzi s.r.l. 

Mario 
Vigliai oro 

31 

2293 

Data 
det.ne 

Importo 
liquidato 
e/o pagato 

02-dic-09 € 39.822,00 

Affida111e11ti 

Diretti e Diretti 

perurge11za 

Norme violate 

Art. 208 del 
D.P.R. 554/1999 

In quanto non è 

stato redatto il 
certificato di 
regolare 
esecuzione 
peraltro 
prescritto dalle 
disposizioni 
contenute nella 
determinazione. 
Esecuzione e 
pagamento di 
imprevisti e/o 
prestazioni in 
economia benché 
non affidati 
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Affidamenti 
Capozzi s.r.l. Diretti e Diretti 

per 11rge11za 

.. .. o 
.E 

·e: u ·.i 
il .. o o ·.::: .. Importo 

u o u ~ ;: .. È r: Data 
È '.C r: OGGETIO ·a l5.. Dirigente ·e Qj liquidato Norme violate .. r: u ~E ::s r: det.ne ::s è' < Qj ~ z ... 
z: ,.... ~ ~ .; ~ e/o pagato 

Qj .. "Cl "Cl 

Art. 132 del d.lgs. 
163(2006 e 184 del 
d.lgs. 267/2000 
essendo stata 

effettuata l'esecuzione 

e pagamento di 
imprevisti e/o 
prestazioni in 
economia per € 932,50 
in aggiunta al valore 
dell'affidamento, 
benché non affidati ed 

in assenza di una 
contabilità finale che 
ai sensi del citato art. 
184 doveva costituire 
la "doc11meutazio11e 
ueccssnria a comproonrc 
il diritto del creditore, n 
seguilo del riscontro 
opernlo sulln regolarità 
della fomilurn o delln 
prcslazio11e e sulln 
rispo11de11zn delln slessn 
ni requisiti q11nJ1filntivi 

Lavori di e qualitalivi, ai ten11i11i 

manutenzione ed nlle coudfaioui 

straordinaria d i vari pnlh1ile". 

Giorgio Arti. 191 e 194 del 
15 2009 impianti d i Tomasella 

Ceracchi 
2282 02-dic-09 € 10.959,00 D.Lvo 267/2000 

riscaldamento presso disponendo, di fatto, 

edifici di proprietà la determina il 

comunale riconoscimento di un 
debito fuori bilancio 
poiché la spesa è stata 
eseguita in nsscnz.n 
del preventivo 

impegno di spesa. 
Infatti vi è una 
comwùcazione della 
ditta del 25.11.2009 
ad oggetto: 
Preventivo edifici 
pubblici. 
DElTAGLIO DEI 
LAVORI ESEGUm , 
quindi eseguiti prima 
dell'affidamento. 
Trattandosi di spese 
d isposte in assenza di 
preventivo impegno 
di spesa, esse 
dovevano essere 

32 pertanto sottoposte 
alla valutazione ed 
eventuale 
approvazione del 
rnnuohn rf'lm11n;11p 
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OGGETTO 

Lavori di sostituzione 
della tubazione 

16 2009 esterna sita nel 
giardino del palazzo 
comunale di Latina 

Petitti 

Capozzi s.r.l. 

Giorgio 
Ceracchi 

33 

2481 

Data 
det.ne 

Importo 
liquidato 
e/o pagato 

Affidamenti 
Diretti e Diretti 

perurge11za 

Norme violate 

Art. 132 del d.lgs. 
163/2006 e 184 del 
d.lgs. 267/2000 
essendo stata 

effettuala l'esecuzione 
e pagamento di 
imprevisti e/ o 
prestazioni in 

economia per f 
1.989,29 in aggiunta al 
valore 

dell'affidamento, 
benché non affida ti ed 
in assenza di una 

contabilità finale che 
ai sensi del citato art. 
184 doveva costituire 

la "documeutnzioue 
nccessmin a compraunrt 
il diritto del creditore, a 
seguito del risco11tro 
opcmto sulla regolnrità 
della fomit11m o della 
prestazione e sulla 
rispoudenia della stessa 
ai requisili q11n11tifaUvi 
e qunlilnlivi, ai lcn11i11i 
ed alle co11dizio11i 

17-dic-09 € 29.387,15 pattuite". 
Arti. 191 e 194 del 
D.Lvo 267/2000 

disponendo, cli fatto, 
la determina il 
riconoscimento di un 
debito fuori bilancio 
poiché la spesa è stata 
eseguita in assenza 
del preventivo 
impegno cli spesa. 
Infatti vi è una 
comunicazione della 
ditta del 15.12.2009 ad 
oggetto: Preventivo 
edifici pubblici. 
DE1TAGLIO DEI 
LA VORJ ESEGUm, 
quindi eseguiti prima 
dell'affidamento. 
Trattandosi cli spese 
disposte in assenza cli 
preventivo impegno 
esse dovevano essere 
pertanto sottoposte 
alla valutazione ed 
eventuale 

approvazione del ,-;,Ji m 
Consiglio Comunale. \ ( 'JJ ~ 
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OGGETIO 

Lavori di 

manutenzione 

ordinaria degli 

impianti di 
23 2010 condizionamento 

d'aria c/ gli edifici di 
pertinenza e/ o 

proprietà comunale -
anno2010 

Capozzi s.r.l. 

"' "' ·e u 
o .E o :.:::: 

·~ i ~"'::, [ Dirigente ~ 
~ ~~ ~ z 

io "' 

Petitti 
Alfio 

Gentili 

34 

1108 

Data 
det.ne 

Importo 
liquidato 

e/o pagato 

Affidammti 
Diretti e Diretti 

perurgeuza 

Norme violate 

Art. 176 e seguenti 
del D.P.R. 21 
dicembre 1999, n. 554 

in quanto è staia 
effettuala la 
Contabilizzazione 
semplificata non 
ammessa nel 2009 dal 
richiamato art. 176 e 
seg .. 
Art. 132 del d.lgs. 
163/2006 e 184 del 
d.lgs. 267 f11)00 
essendo staia 
effettuata l'esecuzione 
e pagamento di 
imprevisti e/ o 
prestazioni in 
economia per ( 
2.500,00 in aggiunta al 
valore 
dell'affidamento, 

ll-giu-10 € 26.400,00 benché non affidati ed 
in assenza di una 
contabilità finale che 
ai sensi del citato art. 
184 doveva costituire 
la II doc11111e11ta2ionc 
rzecessarin a comprovare 
il diritto del creditore, n 
seguilo del riscontro 
operato s11/la regolarità 
della fomit11rn o de/In 
prcslazione e sulla 
rispondenza della slessn 
ni requisiti q11nutifntiui 
e qunlilativi, ai termini 

ed alle coudizioni 
pnth1ite". 
Art. 125 del d.lgs. 
163/2006 per il palese 
frazionamento della 
spesa anche nella fase 
della scelta del 
contraente. 
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o a 
< 

OGGETIO 

Lavori di 
manutenzione e/ o 
riparazione urgente 

dei condizionatori 
d'aria dislocati nei 

24 2010 vari uffici comunali 
come Settore 
Ambiente, 
Urbanistica, P.M., 
Biblioteca Comunale, 
Centro Minori ecc. 

Capozzi s.r.l. 

.... •t: u 
o 2 o :e 
.!=:g~~ 5 g. È c. Dirigente 

~ ~i:~ 
.. "Cl 

Tomasella 
Alfio 

Gentili 

35 

1389 

Data 
del.ne 

Importo 
liquidato 
efo pagato 

Affidame11ti 
Diretti e Diretti 

per11rge11za 

Norme violate 

Art!. 191 e 194 del 
D.Lvo 267/2000 per la 
parte di lavori già 
eseguiti f 4.131,00 + 
IV A che costituivano 
debiti fuori bilancio. 
Art. 208 del O.P.R. 
554/1999 
In quanto non è stato 

redatto il certificato di 
regolare 
peraltro 
dalle 
contenute 

esecuzione 
prescritto 

disposizioni 
nella 

determinazione. 
Art. 132 del d.lgs. 
163/2006 e 184 del 
d.lgs. 267/2000 

essendo stata 
effettuata. l'esecuzione 

e pagamento di 
imprevisti e/o 
prestazioni in 

economia per f 
2.500,00 in aggiunta al 
valore 

26-lug-10 € 21.240,00 dell'affidamento, 
benché non affidati ed 
in assenza ili wta 
contabilità finale che 
ai sensi del citato art. 
184 doveva costituire 

la II docruncutaziout 
uecessaria a comprovare 
il diritto del creditore, a 
seguito del n'scontro 
operato sulla regolarità 
de/111 fomit11ra o della 
prestazione e sulla 
rispondenza della stessa 
ai requisiti q11m1titatiui 
e qualitativi, ai lermini 
ed alle co11dizio11i 
pattuite". 
Art. 176 e seg. del 
D.P.R. 21 dicembre 
1999, n. 554 in quanto 
non è stato redatto il 
consuntivo peraltro 
richiesto dalle 
disposizioni 
contenute nella 
determinazione. 
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Affidame11ti 
Capoz zi s.r.l. Diretti e Diretti 

per11rge11za 

.. .. o 

.B 
·e: V ·;:; 

~ .. o o .:: .. Importo 
V o V ~ ~ .. 

Dirigente ~ i:: Data 
É .:: i:: OGGETIO ·a .. .§ ., liquidato Norme violate .. i:: V e, .E e:,.. i:: det.ne 
~ ~ < ., .!': z 

E-< ~~ ol .2:1 e/o pagato ., 
'io ..., ..., 

Art. 176 e seg.del 
D.P.R. 21 
dicembre 1999, n. 

Lavori urgenti di 554 in quanto non 

sostituzione di due è stato redatto il 

36 2010 condizionatori presso Petitti 
Alfio 

1493 12-ago-10 € 6.000,00 consuntivo per 

sede comunale. 
Gentili 

altro richiesto 

Affidamen to lavori dalle disposizioni 
contenute nella 
determinazione. 

Art. 132 del d.lgs. 

163/2006 e 184 del 

d.lgs. 267/2000 
essendo stata 

effettuata I' es«uzione 

e pagamento di 

imprevisti e/o 
prestazioni in 

economia per ( 

3.500,00 in aggiunta al 
valore 
dell'affida mento, 

benché non affidati ed 
in assenza di una 

Manutenzione contabilità finale che 

impianti di ai sensi del citato art. 

riscaldamento presso 
184 doveva costituire 
la "doc11me11lnzio11e 

gli edifici di proprietà Alfio ttecessnria n comprouare 26 2010 Petitti 1803 13-ott-10 € 24.600,00 
e competenza Gentili il diritto del creditore, n 

dell'Amministrazione. seguito del risco11lro 

Stagione inverna le 
operalo su/In regolnrilà 
dc/In fomitura o della 

2010 - 2011 prestazione e su/In 
rispo11de11za della slessn 
ai requisiti quantitativi 

e qunlilativi, ai tcn11iui 
ed nife condizioni 
pattuite". 
Art. 176 e seg. del 
O.P.R. 21 dicembre 
1999, n. 554 in quanto 

non è stato redatto il 

consuntivo dei lavori 
peraltro richiesto dalle 

disposizioni 
contenute neUa 

determinazione. 

36 
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o 

] 

28 2010 

OGGETTO 

Lavori di 

manutenzione 
impianti di 

riscaldamento edifici 
scolastici comunali, 
per il periodo dal 15 
nov 2010 al 31 marzo 
2011 

Spada 

Capozzi s. r.1. 

Mario 
Viglialoro 

37 

1992 

Data 
det.ne 

Importo 
liquidato 
e/o pagato 

Affidamenti 
Diretti e Diretti 

per11rge11za 

Norme violate 

Violazione art. 125, 
comma 8 del Codice: 
affidati lavori per più 
di 40.000 euro senza 
consultazione di 
almeno cinque 
operatori economici. 

Art. 132 del d.lgs. 
163/2006 e 184 del 
d.lgs. U,7/21)00 
essendo stata 
effettuata l'esecuzione 
e pagamento di 
imprevisti e/ o 
prestazioni in 
economia per € 
12.000,00 in aggiunta 
al vaJore 
dell'affidamento, 
benché non affidati ed 
in assenza di una 
contabilità finale che 
ai sensi del citato art. 

16-nov-10 € 76.723,48 184 doveva costituire 
la "documeutnzioue 
11ecessnrin n comprt1Vnrt 
il dirillo del creditore, a 
seguilo del riscontro 
opcrnto sulla regolaritd 
della fomil11ra o della 
/Jrestnzione e sulla 
rispondenza della stessa 
ai requisili qrrnutilativi 
e q11alitntiui, ai temziui 
ed alle co11dfaio11i 
pattuite". 
Art. 176 e seguenti 
del D.P.R. 21 
dicembre 1999, n. 554 
in quanto è stata 
effettuata 
laContabilizzazione 
semplificata non 
ammessa dal 
richiamato art. 176 e 
seg. Né dalle nonne 
successive. 
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Capozzi s.r.l. 

OGGEITO 

.. .. o 
.E 

·;:: V ·;:i 
o o :e .. 
V ~ ~ .. 

Dirigente ~ e ·a ... ·g c. :s c. 
V ~ .i .. ~ z 

E-- c.;:... al 2 .. 
io "Cl "Cl 

Lavori urgenti di 
manutenzione 
straordinaria attinenti 

30 2010 l'edilizia scolastica - Campagna 
Mario 

Viglialoro 
2192 

impianti termici -
Procedura negoziata 

38 

.. 
i:: 

Importo 
Data 

liquidato 
det.ne 

e/o pagato 

Affidame11ti 
Diretti e Diretti 

perurge11za 

Norme violate 

Art. 208 del D.P.R. 
554/1999 
In quanto non è stato 

redatto il certificato di 
regolare 
peraltro 
dalle 

esecuzione 
prescritto 

disposizioni 
nella contenute 

determinazione. 
Art. 132 del d.lgs. 
163/2006 e 184 del 
d.lgs. 267/2000 
essendo sta ta 
effettuata l'esecuzione 
e pagamento cli 
imprevisti e/ o 
prestaz.iorù in 
economia per f 

06-dic-l0 € 14.400,00 1.100,00 in aggiunta al 
valore 
deU'affidamento, 
benché non affidati ed 
in assenza di w,a 

contabilità finale che 
ai sensi del citato art. 
184 doveva costituire 
la '' doc11111e11tazio11e 
ueccssaria a compruvare 
il diritto del creditore, a 
seguito del riscontro 
operato sulla regolarità 
della fomil11ra o della 
prestazione e sulla 
rispoudeuza della stessa 
ai requisiti q11m1Utativi 
e qualitativi, ai termini 
ed alle condizioni 

pntt11ite". 
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OGGEITO 

Lavori urgenti di 
manutenzione 

29 2010 
straordinaria di 

impianti termici 

presso vari edifici 
scolastici 

31 2011 

Lavori di 

manutenzione di vari 

impianti di 

riscaldamento presso 
edifici di proprietà 

e/ o pertinenza 

comunale­

Affidamento lavori 

Spada 

Capozzi s.r.l. 

"' u 
::::: 
[ Dirigente ~ 

..!!! z 
ai 
"Cl 

Mario 
Viglialoro 

Mario 
Tomasella 

Viglialoro 

39 

2239 

902 

Data 
det.ne 

Importo 
liquidato 

e/o pagato 

Affidanie11ti 
Diretti e Diretti 

per11rge11za 

Norme violate 

Art. 208 del 
D.P.R. 554/1999 

In quan to non è 

stato redatto il 
certificato di 
regolare 

10-dic-10 € 12.000,00 esecuzione 

peraltro 
prescritto dalle 

disposizioni 

contenute nella 

determinazione. 

Art. 176 e seg. del 
D.P.R. 21 
dicembre 1999, n. 
554 in quanto non 

è stato redatto il 

14-giu-11 € 32.520,00 consuntivo 

peraltro richiesto 
dalle disposizioni 

contenute nella 

determinazione. 
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OGGETIO 

Lavori di messa in 
sicurezza viabilità 
pedonale e carrabile 

area perimetrale 
35 2013 edificio via G. B. 

Grassi e via E. 

Filiberto (Quartiere 
Nicolosi) Pagamento 
ditta 

TOTALI 

Capozzi s.r.l. 

.~ ra .9 
O ] N 

8 t; .E ns §. ::1 Data ·2 o - 1-4 
v e, E c. Dirigente .§ ~ det.ne 
~~i:~ z~ 

;; ~ ~ 

Alfio 
Gentili 

355 28-feb-13 

21 

40 

Importo 

Affidamenti 
Diretti e Diretti 

per11rge11za 

liquidato Norme violate 
e/o pagato 

€ 40.000,00 

€498.872,35 

Artt. 191 e 194 
del D.Lvo 
267/2000 
Infatti dagli atti si 
rileva una chiara 
sistemazione 
amministrativa di 
debiti fuori 
bilancio e cioè di 
spese disposte in 
assenza di 
preventivo 
impegno di spesa 
e che dovevano 

essere pertanto 
sottoposte alla 
valutazione ed 
eventuale 
approvazione del 
Consiglio 
Comunale. In 
particolare risulta 
che i lavori sono 
stati effettuati tra 
il dicembre 2010 
ed il maggio 2011 
come risulta dalla 
nota della ditta 
del 5.2.13 
protocollata il 
7.2.13 al n. 17305 
e dalla minuta 
della 
determinazione 
dove 
l'espressione "nel 
mese di giugno 
2011" viene 
eliminata. 

(1' 
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2 

OGGETIO 

Intervento di 
straordinaria 
manutenzione 
presso la 

centrale 

termica del 

2009 
campo di 

calcio 

comunale di 

Latina Scalo­
Via del Murillo 

- Verbale di 

somma 

urgenza 

Capozzi s.r.l. 

Data 
det.ne 

Mario 
Deodato 299 27-feb-09 

Viglialoro 

41 

Importo 
liquidato 
e/o pagato 

Affida111e11ti co11 Verbali di 
somma t1rge11za 

Norme violate 

comma 3 dell'art. 191 del 
D.Lvo 267/2000 in quanto il 

verbale di somma urgenza 
oltre a risultare privo di 

data e di sottoscrizione del 

RUP o Dirigente è stato 
regolarizzato oltre il limite 
dei trenta giorni successivi 

cosl come prescrive il 

richiamato comma 3 e 
pertanto è da considerarsi 

€ 4.608,00 anche in violazione dell'art. 
194 del d.lgs 267/2000, 

configurandosi un debito 

fuori bilancio. 
Art. 176 e seguenti del 
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 
554 in quanto è stata 

effettuata la 

Contabilizzazione 

semplificata non ammessa 
nel 2009 dal richiamato art. 

176 e seg .. 
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1 

5 

OGGETIO 

Lavori di 
somma 
urgenza per 

intervento di 

straordinaria 

2009 
manutenzione 
presso la 

centrale 

termica del 
campo di 

calcio di via 
Pantanaccio 

Lavori di 
somma 

urgenza per 
sostituzione 

2009 caldaia e 

bruciatore 
scuola 

elementare via 
Po 

Capozzi s.r.l. 

Dirigente 
Data 

det.ne 

Mario 
Deodato 298 27-feb-09 

Viglialoro 

Mario 
604 14-apr-09 

Viglialoro 

42 

Importo 

liquidato 
e/o pagato 

Affidamenti con Verbali di 
somma urgenza 

Norme violate 

comma 3 dell'art. 191 del 

D.Lvo 267/2000 in quanto il 
verbale di somma urgenza 
oltre a risultare privo di 

data e di sottoscrizione del 

RUP o Dirigente è stato 
regolarizzato oltre il limite 
dei trenta giorni successivi 

così come prescrive il 

richiamato comma 3 e 

pertanto è da considerarsi 
€ 7.920,00 anche in violazione dell'art. 

194 del d.lgs 267/2000, 

configurandosi un debito 

fuori bilancio. 
Art. 176 e seguenti del 
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 

554 in quanto è stata 

effettuata la 
Contabilizzazione 

semplificata non ammessa 

nel 2009 dal richiamato art. 

176 eseg .. 

Artt. 146 e 147 del D.P.R. 

554/199 in quanto il verbale 
di somma urgenza è privo 

di data. 
Art. 176 e 208 del D.P.R. 

554/1999 
In quanto non è stato 

redatto consuntivo né il 
€ 18.000,00 certificato di regolare 

esecuzione peraltro 

prescritti dalle dispqsizioni 
contenute nella 

determinazione. Esecuzione 

e pagamento di imprevisti 
e/ o prestazioni in economia 

benché non affidati. 
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Capozzi s.r.l. 
Affidamenti co11 Verbali di 

somma 11rge11za 

·.: ·;:i 
a .. o o .. Importo 

" o t; ~ ~ i:: Data . :e i:: OGGETIO .; .§ E .. ~ &J:: Dirigente liquidato Norme violate 
~ 15 

.. U) 
't:l det.ne 

... •M .. ~ e/o pagato c.= .. 't:l 

Artt. 146 e 147 del D.P.R. 
554/199 in quanto il verbale 
di somma urgenza è privo 

Lavori di di data e di sottoscrizione 
straordinaria del RUP o Dirigente. 
manutenzione Art. 208 del D.P.R. 554/1999 

22 2009 
campo rugby Mario In quanto il Certificato di 
comunale di 

Deodato 
Viglialoro 

2443 15-dic-09 € 24.899,10 
regolare esecuzione è 

via dei mancante dei dati essenziali 
Messapi - sulla esecuzione dei lavori. 
Piazza Moro n Certificato di regolare 

esecuzione mancante di: 
Conferma del RUP (art. 
208DPR 554/ 1999). 

43 
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Capozzi s.r.l. 
A/fidame11ti co11 Verbali di 

somma 11rge11za 

·.: ·.i 
6 .. .E .E ~ 

.. Importo 
V o 

g_ ] 
i:: Data e :a i:: OGGETIO .; Dirigente ·e liquidato Norme violate .. i:: ..., det.ne ~ ~ < .. <I) ... ... ·~ .. .. e/o pagato <.., p..~ .; .. ..., 

Artt. 146 e 147 del D.P.R. 
554/199 in quanto il verbale 

di somma urgenza è senza 
data e con richiami 

normativi ormai da molto 
tempo abrogati e non 
firmato dal dirigente. 
Il Certificato di regolare 

esecuzione datato 8.2.2010 

con richiamo agli estremi 

Opere di messa del contratto dell'll.3.2010 e 

in sicurezza non confermato dal RUP. 
dello stadio (art. 208 DPR 554/1999). 

comunale Inoltre le pratiche 17, 18, 19, 
p.IePrampolini. Mario 20 e 21 configurano un 

19 2010 
Manutenzione 

Deodato 
Viglialoro 

155 26-gen-10 € 42.889,42 
artificioso frazionamento 

straordinaria perché si tratta di lavori 

anello omologhi, eseguiti nello 

antincendio n. stesso luogo e tempo, ma 
1 realizzabili con unico 

intervento, che sarebbe 
comunque consentito in 

caso di somma urgenza,ma 
di importo di € 169.805,02 + 

rv A. Nelle premesse della 
determinazione si fa però 

riferimento alla norma che 

consente l'affidamento per 
importi inferiori a 40 mila 

euro. 
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XVll LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUME TI - DOC. rv 18 

OGGETIO 

Opere di messa 
in sicurezza 
dello stadio 
comunale 

18 2010 p.lePrampolini. Deoclato 
Manutenzione 
straordinaria 
anelio 
antincendio n. 
2 

Opere di messa 
in sicurezza 
dello stadio 
comunale 
p.lePrampolini. 

Capozzi s.r.l. 

Dirigente 
Data 

det.ne 

Importo 
liquidato 
e/o pagato 

Affidame11ti co11 Verbali di 

somma urge11za 

Norme violate 

Artt. 146 e 147 del D.P.R. 
554/199 in quanto il Verbale 
d i somma urgenza è senza 
data e con richiami 
normativi ormai da molto 
tempo abrogati e non 
firmato dal dirigente. Il 
certificato di regolare 
esecuzione datato 8.2.2010 
con richiamo agli estremi 
del contratto delI'll.3.2010 e 
non confermato dal RUP. 
(art. 208 DPR 554/1999). 
Le pratiche 17, 18, 19, 20 e 

Mario 21 configurano un 
Viglialoro 153 26-gen-lO € 33·986'17 artificioso frazionamento 

perché si tratta di lavori 
omologhi, eseguiti nello 
stesso luogo e tempo, ma 
realizzabili con unico 

intervento, che sarebbe 
comunque consentito in 

caso di somma urgenza, ma 
di importo di € 169.805,02 + 

IV A. Nelle premesse della 
determinazione si fa però 
riferimento alla norma che 
consente l'affidamento per 
importi inferiori a 40 mila 
euro. 

20 2010 Manutenzione 
straordinaria 
scavi, rinterri, 
bitumaziorù, 
opere 
accessorie, ecc. 

Mario 
Deodato 156 26-gen-10 

Viglialoro 
€ 40.557,62 

NULLA 
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XVll LEGISLATUR A - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUME TI - DOC. rv 18 

OGGETTO 

Opere di messa 
in sicurezza 
dello stadio 
comunale 

Capozzi s.r.l. 

Data 
det.ne 

Importo 
liquidato 
e/o pagato 

Affidamenti co11 Verbali di 
somma 11rge11za 

Norme violate 

Mario 
21 2010 p.lePrampolini. Deodato 157 26-gen-10 

Viglialoro 
€ 41.649,78 

Manutenzione 
straordinaria 
opere edili e da 
fabbro 

Opere di messa 

in sicurezza 
dello stadio 
comunale 
p.lePrampolini. 

17 2010 Manutenzione 
straordinaria 
stazione 
gruppo di 
pompaggio 
antincendio 

Deodato 

NULLA 

Artt. 146 e 147 del D.P.R. 
554/199 in quanto il verbale 
di somma urgenza è senza 
data e con richiami 
normativi ormai da molto 
tempo abrogati e non 
firmato dal dirigente. Il 
certificato di regolare 
esecuzione datato 8.2.2010 

con richiamo agli estremi 
del contratto dell'l 1.3.2010 e 
non confermato dal RUP. 
(art. 208 DPR 554/1999). 
Le pratiche 17, 18, 19, 20 e 

Mario 21 configurano un 
V. li 1 152 26-gen-10 € 27.702,51 artifi"ci·oso 1g a oro 
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frazionamento 
perché si tratta di lavori 
omologhi, eseguiti nello 
stesso luogo e tempo, ma 
realizzabili con unico 
intervento, che sarebbe 
comunque consentito in 

caso di somma urgenza, ma 
di importo di € 169.805,02 + 

TV A. Nelle premesse della 
determinazione si fa però 
riferimento alla norma che 
consente l'affidamento per 
importi inferiori a 40 mila 
euro. 




