

Provincia	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo intervento
MC	Civitanova Marche	Versante sud-ovest centro storico - F18_0017 FRANA R3	Consolidamento	400.000
PU	Montefabbate	capoluogo - area municipio FRANA R3	Consolidamento frana	400.000
PU	Macerata Feltria	Palazzo di Ferro - Ca' Antonio FRANA	Palificata, trincee drenanti	180.000
AN	Sirolo	Consolid. Vers NE capoluogo FRANA R4	Tiranti - reti protezione	750.000
AP	San Benedetto del Tronto	Paese Alto-P.zza B. Piacentini CR CAVITA' R3	Consolidamento	500.000
MC	Castelsantangelo sul Nera	M Roondo-M.-Prata ESOND R4	Valanghe	300.000
FM	Montefalcone Appennino	capoluogo - FRANA CROLLO P4 R4	Cons Versante SUD	600.000
PU	Sassocorvaro	Versante NW - Centro storico FRANA R4	Cordoli micropali, chiodature, reti, biostuoie e talee	270.000
MC	Porto Recanati	Lido delle Nazioni COSTA - assim R4	Interventi di difesa della costa	4.210.000

Nel corso degli incontri, per tutti gli enti intervenuti, sono state svolte le seguenti attività:

- Verifica della disponibilità a fungere in avvalimento da stazione appaltante;
- Verifica delle modalità con cui l'ente avvalso intende svolgere le attività necessarie alla realizzazione degli interventi in questione, ovvero se per mezzo di personale interno alla propria o ad altre Amministrazioni pubbliche ovvero esterno in rapporto di collaborazione libero professionale;
- Verifica delle relative tempistiche connesse alle varie fasi della progettazione;
- Verifica dei progetti presentati, al fine di accertare compatibilità tecnica ed economica con quanto previsto nell'accordo di programma.
- Emissione da parte del Commissario delle relative ordinanze di avvalimento;
- Stipula tra Commissario, Regione Marche ed Ente avvalso delle relative Convenzioni di avvalimento.

Nel corso degli incontri sono state esaminate tutte le fasi di verifica di cui ai punti precedenti e si è completata la redazione di tutti gli atti conseguenti (Ordinanze e Convenzioni di avvalimento) ed è stato, pertanto, possibile per il Commissario emettere le Ordinanze e le relative Convenzioni di avvalimento per tutti gli enti Enti locali territorialmente interessati agli interventi individuati dalla delibera CIPE n. 6/2012, nonché dalla nota n. 854 del 25/05/2012 della Regione Marche e dalla conseguente presa d'atto del CIPE del 26 ottobre 2012.

- **Ordinanze e Convenzioni di avvalimento prodotte dal 1/10/12 al 31/12/12**

Come convenuto nel corso dei vari incontri intercorsi, le Amministrazioni interessate hanno provveduto ad inviare delle comunicazioni formali, attraverso cui hanno dichiarato con quale personale, interno alla propria o ad altre Amministrazioni pubbliche o esterno in rapporto di collaborazione libero professionale, intendevano svolgere le attività necessarie alla realizzazione degli interventi oggetto dell'accordo, specificando altresì le relative tempistiche nonché trasmesso gli atti progettuali al momento dagli stessi prodotti.

Su tali documenti, oltre che su altri pervenuti, sono state effettuate le dovute istruttorie.

In particolare sono stati verificati i progetti o gli stralci presentati, al fine di verificare che gli stessi corrispondano al relativo intervento previsto dall'Accordo di programma e che l'entità della spesa per ognuno di loro sia compatibile con l'importo assegnato. Ciò ha consentito di rendicontare al Commissario, prima di dare corso alle relative procedure di avvalimento, in merito alla correttezza e completezza degli atti al momento prodotti e sottoposti al suo esame. Fatte le opportune verifiche sugli atti pervenuti e riscontrata la compatibilità degli stessi con le finalità dell'intervento di cui all'Accordo di programma, il Commissario ha dato mandato di redigere gli atti inerenti le Ordinanze di avvalimento e conseguentemente le relative Convenzioni di avvalimento.

Quindi, nel periodo posto a riferimento, sono state redatte e di conseguenza emessi o stipulati dal Commissario i seguenti atti:

- Ordinanze di avvalimento:
  - Ordinanza n. 012/2012 del 29/11/2012 :
    - Intervento FM027A/10 - Avvalimento Provincia di Fermo;
  - Ordinanza n. 013/2012 del 29/11/2012 :
    - Intervento AP015A/10 - Avvalimento Comune di Force;
  - Ordinanza n. 014/2012 del 10/12/2012 :
    - Aggiornamento Collaborazione Tecnico Operativa della Regione Marche;
  - Ordinanza n. 015/2012 del 20/12/2012 :
    - Intervento MC032A/10 - Avvalimento Comune di Cingoli;
  - Ordinanza n. 016/2012 del 20/12/2012 :
    - Intervento PU047A/10 - Avvalimento Provincia di Pesaro Urbino;
  - Ordinanza n. 017/2012 del 20/12/2012 :
    - Intervento PU048A/10 - Avvalimento Provincia di Pesaro Urbino;
  - Ordinanza n. 018/2012 del 20/12/2012 :
    - Intervento PU051A/10 - Avvalimento Comune di S. Ippolito + Prov. PU;
  - Ordinanza n. 019/2012 del 20/12/2012 :
    - Intervento MC033A/10 - Avvalimento Comune di Civitanova Marche;
  - Ordinanza n. 020/2012 del 21/12/2012 :
    - Intervento AP013A/10 - Avvalimento Provincia di Ascoli Piceno;

- Ordinanza n. 021/2012 del 21/12/2012 :
- Intervento AP018A/10 - Avvalimento Provincia di Ascoli Piceno;
- Ordinanza n. 022/2012 del 21/12/2012 :
- Intervento FM029A/10 - Avvalimento Provincia di Fermo;
- Ordinanza n. 023/2012 del 21/12/2012 :
- Intervento FM020A/10 - Avvalimento Provincia di Fermo;
- Ordinanza n. 024/2012 del 21/12/2012 :
- Intervento FM022A/10 - Avvalimento Provincia di Fermo;
- Ordinanza n. 025/2012 del 21/12/2012 :
- Intervento FM025A/10 - Avvalimento Provincia di Fermo;
- Ordinanza n. 026/2012 del 21/12/2012 :
- Intervento PU043A/10 - Avvalimento Comune di Macerata Feltria;
- Ordinanza n. 027/2012 del 21/12/2012 :
- Intervento AN004A/10 - Avvalimento Comune di Sirolo;
- Ordinanza n. 028/2012 del 21/12/2012 :
- Intervento FM026A/10 - Avvalimento Comune di Montefalcone Appennino;
- Ordinanza n. 029/2012 del 21/12/2012 :
- Intervento AP017A/10 - Avvalimento Comune di S. Benedetto del Tronto;
- Ordinanza n. 030/2012 del 21/12/2012 :
- Intervento MC037A/10 - Avvalimento Comune di Castelsantangelo sul Nera;
- Ordinanza n. 031/2012 del 21/12/2012 :
- Intervento PU045A/10 - Avvalimento Comune di Montelabbate;
- Ordinanza n. 032/2012 del 21/12/2012 :
- Intervento PU050A/10 - Avvalimento Comune di Sassocorvaro;
- Ordinanza n. 033/2012 del 21/12/2012 :
- Intervento MC038A-1/10 - Avvalimento Comune di Porto Recanati + Regione Marche;
- Convenzioni di avvalimento:
- Convenzione del 4/12/2012 :
    - Intervento AP019A/10 - Commissario, Regione Marche e Provincia di Ascoli Piceno;
  - Convenzione del 4/12/2012 :
    - Intervento FM021A/10 - Commissario, Regione Marche e C. B. Aso-Fenna-Fronto;
  - Convenzione del 4/12/2012 :
    - Intervento FM028A/10 - Commissario, Regione Marche e Provincia di Fermo;

- Convenzione del 4/12/2012 :
  - o Intervento FM027A/10 - Commissario, Regione Marche e Provincia di Fermo;
- Convenzione del 20/12/2012 :
  - o Intervento AP015A/10 - Commissario, Regione Marche e Comune di Forcè;
- Convenzione del 20/12/2012 :
  - o Intervento MC032A/10 - Commissario, Regione Marche e Comune di Cingoli;
- Convenzione del 20/12/2012 :
  - o Intervento PU047A/10 - Commissario, Regione Marche e Provincia di Pesaro Urbino;
- Convenzione del 20/12/2012 :
  - o Intervento PU048A/10 - Commissario, Regione Marche e Provincia di Pesaro Urbino;
- Convenzione del 20/12/2012 :
  - o Intervento PU051A/10 - Commissario, Regione Marche e Comune di S. Ippolito + Prov. PU;
- Convenzione del 20/12/2012 :
  - o Intervento MC033A/10 - Commissario, Regione Marche e Comune di Civitanova Marche;
- Convenzione del 21/12/2012 :
  - o Intervento AP013A/10 - Commissario, Regione Marche e Provincia di Ascoli Piceno;
- Convenzione del 21/12/2012 :
  - o Intervento AP018A/10 - Commissario, Regione Marche e Provincia di Ascoli Piceno;
- Convenzione del 21/12/2012 :
  - o Intervento FM029A/10 - Commissario, Regione Marche e Provincia di Fermo;
- Convenzione del 21/12/2012 :
  - o Intervento FM020A/10 - Commissario, Regione Marche e Provincia di Fermo;
- Convenzione del 21/12/2012 :
  - o Intervento FM022A/10 - Commissario, Regione Marche e Provincia di Fermo;
- Convenzione del 21/12/2012 :
  - o Intervento FM025A/10 - Commissario, Regione Marche e Provincia di Fermo;
- Convenzione del 21/12/2012 :
  - o Intervento PU043A/10 - Commissario, Regione Marche e Comune di Macerata Feltria;
- Convenzione del 21/12/2012 :
  - o Intervento AN004A/10 - Commissario, Regione Marche e Comune di Sirolo;

- Convenzione del 21/12/2012 :
  - o Intervento FM026A/10 - Commissario, Regione Marche e Comune di Montefalcone Appennino;
- Convenzione del 21/12/2012 :
  - o Intervento AP017A/10 - Commissario, Regione Marche e Comune di S. Benedetto del Tronto;
- Convenzione del 21/12/2012 :
  - o Intervento MC037A/10 - Commissario, Regione Marche e Comune di Castelsantangelo sul Nera;
- Convenzione del 21/12/2012 :
  - o Intervento PU045A/10 - Commissario, Regione Marche e Comune di Montelabbate;
- Convenzione del 21/12/2012 :
  - o Intervento PU050A/10 - Commissario, Regione Marche e Comune di Sassocorvaro;
- Convenzione del 21/12/2012 :
  - o Intervento MC038A-1/10 - Commissario, Regione Marche e Comune di Porto Recanati + Regione Marche;

• **Atti di approvazione ed autorizzazione prodotti dal 1/10/12 al 31/12/12**

A seguito della stipula delle convenzioni, gli enti avvalsi hanno avviato le procedure inerenti le richieste di approvazione di indagini specialistiche, delle progettazioni definitive, delle progettazioni esecutive, dei documenti di gara nonché la documentazione inerente le varie fasi della esecuzione dei lavori. Conseguentemente, ai fini della emissione dei relativi atti, provvedono a trasmettere al Commissario le relative richieste di approvazione o autorizzazione, corredate della necessaria documentazione. Su tale documentazione, effettuate le dovute istruttorie ed avendo verificato che i vari progetti pervenuti corrispondono ai relativi interventi previsti dall'Accordo di programma, che l'entità della spesa è compatibile con i vari importi assegnati dall'Accordo di programma, si è ritenuto i vari progetti presentati idonei allo scopo.

Sono stati verificati gli schemi proposti per i documenti di gara nonché gli esiti delle gare effettuate, i relativi contratti stipulati e la conseguente formulazione dei quadri economici rimodulati. Ragion per cui il Commissario ha dato mandato di redigere i relativi atti di autorizzazione o approvazione.

Sono stati quindi redatti e successivamente emessi dal Commissario i seguenti atti di approvazione o autorizzazione:

- Decreto n. 012/2012 del 14/11/2012 :
  - o Intervento AP012A/10 - Approvazione perizia giustificativa, verbale di somma urgenza;
- Decreto n. 013/2012 del 14/11/2012 :
  - o Intervento PU049A/10 - Approvazione progetto esecutivo e procedure di gara;
- Decreto n. 014/2012 del 16/11/2012 :
  - o Intervento MC031A-1/10 - Approvazione progetto esecutivo e procedure di gara;

- Decreto n. 015/2012 del 16/11/2012 :
  - o Intervento MC031A-2/10 - Approvazione progetto esecutivo e procedure di gara;
- Decreto n. 016/2012 del 16/11/2012 :
  - o Intervento MC031A-3/10 - Approvazione progetto esecutivo e procedure di gara;
- Decreto n. 017/2012 del 30/11/2012 :
  - o Intervento FM024A/10 - Approvazione progetto definitivo;
- Decreto n. 018/2012 del 7/12/2012 :
  - o Intervento PU040A/10 - Approvazione progetto esecutivo e procedure di gara;
- Decreto n. 019/2012 del 18/12/2012 :
  - o Intervento FM021A/10 - Autorizzazione affidamento integrazione geologico-geotecnica;

Infine, si sta valutando alcuni ulteriori progetti definitivi ed esecutivi nel frattempo già presentati da alcuni dei restanti enti avvalsi di cui alle convenzioni stipulate.

Pertanto, previa verifica della correttezza e completezza degli atti al momento prodotti e sottoposti ad esame, si potrà presumibilmente a breve procedere con la redazione dei relativi atti di approvazione.

**Si allega:**

- **Elenco degli atti prodotti nel periodo 1/10/2012 - 31/12/2012 (Allegato 3);**
- **Elenco complessivo degli atti prodotti (Allegato 4);**
- **Stato di avanzamento degli interventi attivati su risorse disponibili in Contabilità Speciale (Allegato 5);**
- **Stato di avanzamento degli interventi attivati a valere su risorse di cui alla Del. CIPE 6/2012 (Allegato 6);**

ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI anno 2011 e 2012

- Attività di collaborazione e supporto alle funzioni proprie del Commissario straordinario
- Attività di segreteria tra le quali gestione del protocollo, gestione della posta entrate/uscite, Fax, archivio e varie attività tra cui raccordo e collabora con gli altri componenti della struttura commissariale:
- Raccolta e approfondimento di documentazione varia, provvedimenti, e norme di riferimento di supporto alle attività previste dal suddetto Accordo di Programma del 25/11/2010;
- Attività di supporto e collaborazione con la Dott.ssa Costanza Priore alla quale è stata affidato un incarico di prestazione professionale per l'elaborazione di buste paghe ed assistenza fiscale, ai fini delle attività amministrative-contabili previste per i pagamenti dei compensi del Commissario e della struttura commissariale;
- Predisposizione degli atti (in triplice copia) per il rendiconto di chiusura esercizio finanziario 2011 e relativa trasmissione alla Ragioneria territoriale dello Stato
- Procedure per la selezione per titoli e colloquio per l'assunzione con contratto Co.Co.Pro. di n. 1 unità di personale (senior) con profilo professionale di Avvocato, quale componente della struttura commissariale :
  - predisposizione dell'Avviso Pubblico
  - predisposizione facsimile domanda partecipazione concorso
  - procedure di pubblicazione del bando su 2 quotidiani nazionali
  - procedure per la pubblicazione del bando sul sito istituzionale del Mattm
  - predisposizione decreto di nomina della commissione esaminatrice
  - collaborazione con la commissione per la predisposizione della graduatoria di elezione e relativa pubblicazione sul sito istituzionale del Mattm
  - predisposizione del contratto all'Avv. Francesco Rosi, quale vincitore nella graduatoria di merito relativo al suddetto bando.
- Attività collaborativa con l'Avv. Francesco Rosi, quale componente della struttura commissariale, per tutte le attività amministrative che necessitano di una consulenza giuridica;
- Collaborazione con altri Commissari Straordinari e i relativi responsabili delle attività amministrative-contabili al fine di operare insieme un sinergico raccordo ed un costruttivo confronto sulle problematiche comuni.
- Predisposizione degli atti e degli ordinativi di pagamento per la liquidazione dei compensi della struttura commissariale (Ing. R. Prevati - Avv. F. Rosi - Sig.ra L. Palombi)

- Predisposizione degli atti e degli ordinativi di pagamento per la liquidazione del compenso del Commissario straordinario;
- Compilazione della modulistica e relativa autorizzazione presso la Tesoreria territoriale ai fini dei versamenti delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali, effettuate sui pagamenti dei compensi del Commissario Straordinario e della struttura commissariale;
- Predisposizione, dopo attenta istruttoria degli atti, dei relativi ordinativi di pagamento per fatture e varie;
- Controllo calcolo e predisposizione degli atti per il rimborso delle spese di missioni sostenute dal Commissario Straordinario;
- Controllo calcolo e predisposizione degli atti per il rimborso delle spese di missioni sostenute dalla Struttura Commissariale (Ing:Previti - Sig.ra Pafundi);
- Predisposizione degli atti e dei prospetti relativi al rendiconto per la chiusura del corrente esercizio finanziario, da presentare alla Ragioneria Territoriale dello Stato, come previsto dalla normativa vigente;
- Verifica e controllo dei versamenti effettuati dal MATTM sul conto di contabilità speciale n. 5621 e relativo aggiornamento dei dati su appositi prospetti contabili elaborati dalla scrivente al fine di un puntuale e costante monitoraggio della spesa, di cui si riporta un prospetto di sintesi relativo ai movimenti contabili dell'anno 2012, come da allegata tabella riassuntiva della CONTABILITA' SPECIALE (Allegato 7)

## ELENCO ATTI DEL COMMISSARIO

Tipologia	Atto n	Data	Prot n	Data	Codice intervento	In Comune	Descrizione	All.	Allegati
Ordinanza	1 2012	18 05 12	40	18 05 12	---	---	Collaborazione Tecn. Oper. Regione Marche	No	
Decreto	1 2012	18 05 12	41	18 05 12	---	---	Approv. Linee guida e Convenzione tipo	Si	Linee guida, Conv. tipo, Cariglio
Ordinanza	2 2012	12 06 12	53	12 06 12	AN002A/10	Genga (AN)	Avvalimento Comune di Genga (AN)	No	
Ordinanza	3 2012	12 06 12	54	12 06 12	AP012A/10	Acquasanta T. (AP)	Avvalimento Provincia Ascoli Piceno	No	
Ordinanza	4 2012	12 06 12	55	12 06 12	PU039A/10	Qualagna Fermo (FM)	Avvalimento Provincia Pesaro Urbino	No	
Ordinanza	5 2012	12 06 12	56	12 06 12	PU049A/10	Piobbico (PU)	Avvalimento Comune Piobbico (PU) + Prov. PU	No	
Ordinanza	6 2012	12 06 12	57	12 06 12	FM024A/10	Lapedona (FM)	Avvalimento Provincia Fermo	No	
Ordinanza	7 2012	12 06 12	58	12 06 12	PU040A/10	Borgo Pace (PU)	Avvalimento C. M. Alto e Medio Metauro - Comune	No	
Convenzione		18 06 12			AN002A/10	Genga (AN)	Commissario. Regione. Comune di Genga (AN)	No	
Convenzione		19 06 12			AP012A/10	Acquasanta T. (AP)	Commissario. Regione. Provincia Ascoli Piceno	No	
Convenzione		19 06 12			PU039A/10	Qualagna Fermo (FM)	Commissario. Regione. Provincia Pesaro Urbino	No	
Convenzione		19 06 12			PU049A/10	Piobbico (PU)	Commissario. Regione. Comune Piobbico (PU). Prov. PU	No	
Convenzione		19 06 12			FM024A/10	Lapedona (FM)	Commissario. Regione. Provincia Fermo	No	
Convenzione		19 06 12			PU040A/10	Borgo Pace (PU)	Commissario. Regione. C. M. Alto e Medio Metauro - Com	No	
Decreto	2 2012	29 06 12	73	29 06 12	AN002A/10	Genga (AN)	Approvazione Progetto Definitivo e nomina RUP	No	
Decreto	3 2012	09 07 12	79	09 07 12	PU049A/10	Piobbico (PU)	Approv. Prog. Definitivo con prescr. e nomina RUP	No	
Decreto	4 2012	16 07 12	91	16 07 12	FM024A/10	Lapedona (FM)	Autorizzazione indagini specialistiche e nomina RUP	No	
Ordinanza	8 2012	23 07 12	97	23 07 12	MC031A/10	Van	Avvalimento Provincia Macerata	No	
Decreto	5 2012	27 07 12	98	27 07 12	PU039A/10	Qualagna Fermo (FM)	Approvazione Progetto Definitivo e nomina RUP	No	
Decreto	6 2012	30 07 12	99	30 07 12	AP012A/10	Acquasanta T. (AP)	Approvazione Progetto Definitivo e nomina RUP	No	
Decreto	7 2012	31 07 12	100	31 07 12	PU040A/10	Borgo Pace (PU)	Approvazione Progetto Definitivo e nomina RUP	No	
Convenzione		31 07 12			MC031A-1/10	MC Montecassiano	Commissario. Regione. Prov. Macerata e nomina RUP	No	
Convenzione		31 07 12			MC031A-2/10	MC Corridonia	Commissario. Regione. Prov. Macerata e nomina RUP	No	
Convenzione		31 07 12			MC031A-3/10	MC Montelupone Recana	Commissario. Regione. Prov. Macerata e nomina RUP	No	
Decreto	8 2012	06 08 12	113	06 08 12	MC031A-1/10	MC Montecassiano	Approvazione Progetto Definitivo	No	
Decreto	9 2012	06 08 12	114	06 08 12	MC031A-2/10	MC Corridonia	Approvazione Progetto Definitivo	No	
Decreto	10 2012	06 08 12	115	06 08 12	MC031A-3/10	MC Montelupone Recana	Approvazione Progetto Definitivo	No	
Ordinanza	9 2012	27 09 12	133	27 09 12	AP019A/10	Spietoli (AP)	Avvalimento Provincia Ascoli Piceno	No	
Ordinanza	10 2012	27 09 12	134	27 09 12	FM021A/10	Campofilone (FM)	Avvalimento C. B. Aso-Fenna-Tronto	No	
Ordinanza	11 2012	27 09 12	135	27 09 12	FM028A/10	Torre San Patrizio (FM)	Avvalimento Provincia Fermo	No	
Decreto	11 2012	28 09 12	137	28 09 12	AN002A/10	Genga (AN)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara	No	

## Accordo di Programma MATM - Regione Marche del 25/11/2010

## Accreditamento delle somme

Data	Importo
23.06.2011	€ 369.023,88
15.12.2011	€ 2.344.421,71
24.06.2012	€ 1.046.153,85
<b>Totale accreditato</b>	<b>€ 4.159.600,44</b>

## Stato di avanzamento degli interventi attivati

Comune	Prov.	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo	Ente assabito	Ordinanza di avvalimento	Conservazione di avvalimento	Approv. Prog. Definitiva	Approv. Prog. Esecutivo e procedure di gara
0120010	AN	Cingoli	Via di Frassati FRANA CR1103-R4	disgaggi e barriere paramassi	300.000	Comune di Cingoli	12.06.2012	18.06.2012	29.06.2012	28.09.2012
0120010	AP	Acquasanta Terme	Quintodecimo - in perimetraz FRANA CR - R4	Disgaggi, barriere scolinarie ANAS	300.000	Provincia di Ascoli Piceno	12.06.2012	19.06.2012	30.07.2012	
0120010	FM	Lapichino	l'entro storico - versante nord FRANA R1	Consolidamento e riduzione rischio idrogeologico	700.000	Provincia di Fermo	12.06.2012	19.06.2012		
0120010	PI	Acqualagna-Terminazione	Via del Furo - crallo R4 F.05.1136 F.05.1099	opere di protezione lenimenti di suolo	100.000	Provincia di Pesaro e Urbino	12.06.2012	19.06.2012	27.07.2012	
0120010	PU	Borgo Pace	Capoluogo - T. Auro FRANA R1PA R1UA R3	riduzione rischio idrogeologico	300.000	C. M. Alto e Medio Metauro, Comune di Borgo Pace (PU)	12.06.2012	19.06.2012	31.07.2012	
0120010	PU	Proibico	M. Montegrossapoli FRANA R3-R4	Consolidamento e riqualif ambientale versante a monte capoluogo - studio crallo M. Montebio	200.000	Comune di Proibico (PU), Provincia di Pesaro e Urbino	12.06.2012	19.06.2012	09.07.2012	
0120010	MC	Macerata e Montecosaro	Tronco Potenza	Manutenzione idraulica dal ponte di Sambuchero a valle del scontro fiero di Villa Polizza	169.000	Provincia di Macerata	23.07.2012	31.07.2012	06.08.2012	
0120010	MC	Macerata e Montecosaro	Tronco Chienti	Manutenzione idraulica nel tratto compreso tra la confluenza del torrente Fiasita e la via San Claudio	200.000	Provincia di Macerata	23.07.2012	31.07.2012	06.08.2012	
0120010	MC	Macerata, Recanati e Montecosaro	Tronco Potenza	Manutenzione idraulica dalla confluenza del Alonchiera a Sambuchero	251.000	Provincia di Macerata	23.07.2012	31.07.2012	06.08.2012	
0120010	AP	Spinetoli	Tronco Tronto	Riparazione argine	300.000	Provincia di Ascoli Piceno	27.09.2012			
0120010	FM	Campofelice	Ponte Sina - Rio Canale	Messa in sicurezza idraulica fosse	300.000	Consorzio di Bonifica Asso-Tenne-Tronto (FM)	27.09.2012			
0120010	FM	Tronco San Felice	Capoluogo	Consolidamento versante e sistemazione idrogeologica	300.000	Provincia di Fermo	27.09.2012			

Interventi attivati: 12

Importo impegnato: 3.600.000





All. 5

Accordo di Programma MATM - Regione Marche del 25/11/2010 - Relazione sulle attività svolte alla data del 31 dicembre 2012

Accogliendo di lire somme

Data	Importo
25.06.2011	€ 569.023,98
15.12.2011	€ 2.544.827,71
25.09.2012	€ 1.046.157,85
18.10.2012	€ 2.017.661,03
<b>Totale accreditato</b>	<b>€ 6.177.670,57</b>

Stato di avanzamento degli interventi attivati su risorse disponibili in Contabilità Speciale

Interventi							Ordinanza di assolvimento	Convenzione di assolvimento	Verif. Prog. Preliminare	Autorizzazioni (cod. Speciali)	Approv. Prog. Definitive	Approv. Prog. Esecutivo e proc. di gara	Approv. Contratto e q.e. rimodulato
Codice	Prov.	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo	Lire assolve							
10013A01	AN	Ascona	Costa di Frasassi FRANA e Rio L'ERÀ	disgaggi e barriere parassassi	100.000	Comune di Genga	12.06.2012	18.06.2012	In convenzione		29.06.2012	28.09.2012	
10013A02	AP	Assisana Terme	Quintadecimo - un pozzetto FRANA e R. R4	Disgaggi, Barriere (ANAS)	100.000	Provincia di Ascoli Piceno	12.06.2012	19.06.2012	In convenzione		30.07.2012		14.11.2012
10013A03	AN	Corca	Versante Ovest di Monticchio	Completamento lavori di somma urgenza per la riduzione del rischio	1.500.000	Comune di Forca d'Alpe	29.11.2012	29.12.2012	In convenzione				
10013A04	AP	Sperandoli	Fonte Tronto	Riparazione argine	400.000	Provincia di Ascoli Piceno	27.09.2012	04.12.2012	In convenzione				
10013A05	FM	Campotondo	Fonte Nona - Rio Vitale	Messa in sicurezza idraulica foce	500.000	Consorzio di Bonifica Assisana-Tronto (ENI)	27.09.2012	04.12.2012	In convenzione	18.12.2012 Rel. geolog. 16.07.2012 16.07.2012			
10013A06	FM	Capodena	Centro storico - versante nord FRANA e R4	Consolidamento e riduzione rischio idrogeologico	750.000	Provincia di Fermo	12.06.2012	19.06.2012	In convenzione			30.11.2012	
10013A07	FM	Montecosaro	Capal - Via C.lli in allargazione	Opere di sostegno, difesa spondale	410.000	Provincia di Fermo	29.11.2012	04.12.2012	In convenzione				
10013A08	FM	Fonte San Felice	Capoggio	Consolidamento versante e sistemazione idrogeologica	100.000	Provincia di Fermo	27.09.2012	04.12.2012	In convenzione				
10013A09	MC	Macerata e Montecosaro	Fonte Provara	Mantenimento idraulico dal ponte di Sanbucchio a valle del centro foce di Villa Potenza	169.000	Provincia di Macerata	23.07.2012	31.07.2012	In convenzione		06.08.2012	16.11.2012	
10013A10	MC	Macerata e Verucchio	Fonte Clucchio	Mantenimento idraulico nel tratto compreso tra la confluenza del torrente Fusina e la foce San Felice	200.000	Provincia di Macerata	23.07.2012	31.07.2012	In convenzione		06.08.2012	16.11.2012	
10013A11	MC	Macerata e Verucchio	Fonte Provara	Mantenimento idraulico dalla confluenza del torrente Clucchio a Sanbucchio	250.000	Provincia di Macerata	23.07.2012	31.07.2012	In convenzione		06.08.2012	16.11.2012	
10013A12	PR	Assisana-Comignone	Costa del Fucile - cost. R4 e R5 - L. 13.10.1992	Opere di protezione tenonenti di scivolo	100.000	Provincia di Pesaro e Urbino	12.06.2012	19.06.2012	In convenzione		27.07.2012		
10013A13	PR	Monte Pace	Capoboglio - F. Ausa FRANA RIPA L'U. R3	riduzione rischio idrogeologico	100.000	C. M. Aldo e Medin Metauro Comune Monte Pace (PR)	12.06.2012	19.06.2012	In convenzione		31.07.2012	07.12.2012	
10013A14	PR	Monte Pace	St. Montecosaro FRANA R3-R4	Consolidamento e riqualif. ambientale versante a monte capoboglio - scivolo St. Montecosaro	200.000	Comune di Montecosaro (PR) Prov. Pesaro Urbino	12.06.2012	19.06.2012	In convenzione		09.07.2012	14.11.2012	

Interventi assolti: 14

Importo impegnato: 5.500.000

Stato di avanzamento degli interventi attivati a valere su risorse di cui alla Del. CIPE 6/2012

Codice	Prov.	Comune	Intervento		Importo	Lete assolve	Ordinanza di assolvimento	Conservazione di assolvimento	Verif. Prog. Preliminare	Autorizzazioni ind. Speciali	Approv. Prog. Definitivo	Approv. Prog. Esecutivo e prov. di gara	Approv. Contratto e s. esodotato
			Località	Titolo dell'intervento									
01000000	MC	Piano Ravenna	Fido delle Nazioni (ONIA) assiti R4	Interventi di difesa nella costa	4.210.000	Comune di Poggio Picenze (MC) Reg. Marche Serv. ITF	21/12/2012	21/12/2012	In conversione				
01000000	MC	Castelsang-Neta	VI Roncole-M. Prata (MC) R4	Valanghe	500.000	Comune di Castelsang-Neta	21/12/2012	21/12/2012	In conversione				
01000000	PU	Pesora	Colle Ardente FRANA (R4) R4	Messa in sicurezza infrastr. in terr.	800.000	Provincia di Pesaro e Urbino - Serv. 4.2	20/12/2012	20/12/2012	In conversione				
01000000	FM	Montecalone Spigno	Capoluogo - FRANA (R4) R4	Conservazione SUD	600.000	Comune di Montecalone Spigno	21/12/2012	21/12/2012	In conversione				
01000000	PU	S. Appollino	Piazzale Kane - F402-0279 R4	Bonifica versante SW	700.000	Comune di Sant'Appollino (PU) - Prov. Pesaro Urbino	20/12/2012	20/12/2012	In conversione				
01000000	FM	Comune Ponzano di F. S. Felice	Viale del Viro - SUND R4	Mantenimento strad. in asfalto	800.000	Provincia di Fermo	21/12/2012	21/12/2012	In conversione				
01000000	AP	Arquata Trivento	Piazz. Trivento FRANA (R4) R4	Disaggreg. consolidamento fraz. S. Paolo	500.000	Provincia di Ascoli Piceno	21/12/2012	21/12/2012	In conversione				
01000000	MC	Cingoli	Centro abitato FRANA R4 (F402) R4	Consolidamento centro abitato	300.000	Comune di Cingoli	20/12/2012	20/12/2012	In conversione				
01000000	FM	Monteprata	Mantua - S. Maria - Apronia FRANA (R4) R4	Consolidamento fraz. S. Maria - S. Apronia	300.000	Provincia di Fermo	21/12/2012	21/12/2012	In conversione				
01000000	AP	Comune Trivento	CP-Mantua del Trivento (SUND) PU	Consolidamento fraz. S. Maria	1.100.000	Provincia di Ascoli Piceno	21/12/2012	21/12/2012	In conversione				
01000000	PU	Pesaro	Funzionamento di Via S. Maria FRANA R4	Messa in sicurezza centro abitato	800.000	Provincia di Pesaro e Urbino - Serv. 4.2	20/12/2012	20/12/2012	In conversione				
01000000	AN	Sirella	Castello Vero NE - Capoluogo - FRANA R4	Interventi con provvisione	750.000	Comune di Sirella	21/12/2012	21/12/2012	In conversione				
01000000	MC	Castellana Marone	Versante sud-ovest centro storico - F402-0017 FRANA R4	Consolidamento	400.000	Comune di Castellana Marone	20/12/2012	20/12/2012	In conversione				
01000000	AP	San Benedetto	Piazza S. Maria - F. S. Felice - F. S. Felice FRANA R4	Consolidamento	500.000	Comune di San Benedetto	21/12/2012	21/12/2012	In conversione				
01000000	FM	Fermo	Capoluogo FRANA (R4) R4	Consolidamento fraz. S. Maria	200.000	Provincia di Fermo	21/12/2012	21/12/2012	In conversione				
01000000	PU	Sassoserravallo	Versante SW - Centro storico - FRANA R4	Consolidamento fraz. S. Maria	270.000	Comune di Sassoserravallo	21/12/2012	21/12/2012	In conversione				
01000000	FM	Montecalone Spigno	S. Elpidio Marone - vers. sud - F. S. Felice - FRANA R4	Consolidamento fraz. S. Maria	200.000	Provincia di Fermo	21/12/2012	21/12/2012	In conversione				
01000000	PU	Macerata Feltria	Palazzo di Ferro - Ca. S. Maria - FRANA R4	Palinsesto - vers. S. Maria	180.000	Comune di Macerata Feltria	21/12/2012	21/12/2012	In conversione				
01000000	PU	Montelabbate	Capoluogo - fraz. S. Maria - FRANA R4	Consolidamento fraz. S. Maria	100.000	Comune di Montelabbate	21/12/2012	21/12/2012	In conversione				

Interventi assolti: 19

Importo complessivo: 13.210.000

il 28/02/2013

## COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REGIONE MARCHE

Per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Marche previsti nell'Accordo di programma del 25/10/2010

Prof. ANTONIO SENNI - DPCM di nomina del 09/03/2011 - registrato dalla Corte dei Conti il 13/06/2011 Reg. n. 14 Fog. N. 55

CODICE FISCALE ATTIVITA' COMMISSARIALE n. 97655350581

CONTABILITA' SPECIALE n. 5621 - denominata "C S RISCHIO IDROGEOLOGICO" (aperta con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14/06/2011 n. 0072571

TRASFERIMENTO FONDI ESERCIZIO FINANZIARIO 2011	IMPORTO
DA MATTM/DTTRI - CAPITOLO 8531 PG. 6 - FONDI ESERCIZIO 2010 - CON PROVVEDIMENTO DEL 23/06/2011	€ 569.023,88
DA MATTM/DTTRI - CAPITOLO 8531 PG. 6 - FONDI ESERCIZIO 2010 - CON PROVVEDIMENTO DEL 15/12/2011	€ 2.544.521,71
<b>TOTALE FONDI TRASFERITI SULLA CONTABILITA' SPECIALE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011</b>	<b>€ 3.113.545,59</b>

TRASFERIMENTO FONDI ESERCIZIO FINANZIARIO 2012	IMPORTO
DA MATTM/DTTRI - CAPITOLO 8531 PG. 6 - nota DTTRI del 25/09/2012 (inviata per e-mail)	€ 1.046.153,85
DA MATTM/DTTRI - CAPITOLO 8531 PG. 6 - nota DTTRI del 25/09/2012 (inviata per e-mail)	€ 2.017.081,03
<b>TOTALE FONDI TRASFERITI SULLA CONTABILITA' SPECIALE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012</b>	<b>€ 3.063.234,88</b>

<b>TOTALE FONDI TRASFERITI SULLA CONTABILITA' SPECIALE</b>	<b>€ 6.176.780,47</b>
--	-----------------------

MOVIMENTI CONTABILI ESERCIZIO FINANZIARIO 2011				
OP N.	DATA/OP	BENEFICIARIO	CAUSALE	IMPORTO
1	12/12/2011	Prof. A Senni	Pagamento compenso al Commissario Straordinario periodo dal 9/03/2011 al 09/09/2011	€ 38.805,00
<b>TOTALE DISPONIBILITA' FONDI NELLA CONTABILITA' SPECIALE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011</b>				<b>€ 3.074.740,59</b>

MOVIMENTI CONTABILI ESERCIZIO FINANZIARIO 2012				
OP N.	DATA/OP	BENEFICIARIO	CAUSALE	IMPORTO
			Pagamento compenso al Commissario Straordinario periodo dal 9/03/2011 al 09/09/2011	

28/02/2013

2	09/01/2012	IRPEF	Pagamento IRPEF su compenso Commissario Straordinario periodo dal 9/03/2011 al 09/09/2011	€	24.700,00
3	09/01/2012	Addizionale regionale (Lazio) Addizionale Comunale (Roma)	Pagamento F24 per addizionale regionale e addizionale comunale su compenso Commissario straordinario periodo dal 9/03/2011 al 09/09/2011	€	1.495,00
4	02/04/2012	Prof. Antonio Senni (Commissario)	Pagamento compenso Commissario Straordinario periodo dal 10/09/2011 al 31/12/2011	€	21.852,00
5	02/04/2012	Ing. Rosario Previti	Pagamento compenso Ing. Previti in qualità di componente della struttura commissariale periodo dal 20/07/2011 al 31/12/2011	€	9.177,00
6	02/04/2012	Sig.Ra Lucia Pafundi	Pagamento compenso Sig.ra Pafundi in qualità di componente della struttura commissariale periodo dal 20/07/2011 al 31/12/2011	€	9.177,00
7	09/05/2012	Gruppo 24 ore	Pagamento fattura n. 2357366 del 20/02/2012 per pubblicazione bando co.co.pro (Avvocato senior)	€	1.452,00
8	09/05/2012	Prof. Antonio Senni (Commissario)	Rimborso per anticipo pagamento fatture ditta Eurotimbri n. 407 del 24/06/2011 e n. 422 del 04/07/2011	€	77,66
9	09/05/2012	IRPEF	Pagamento IRPEF su compenso Commissario Straordinario periodo dal 10/09/2011 al 31/12/2011 - e su compenso struttura dal 20/07/2011 al 31/12/2011 (Previti-Pafundi)	€	27.334,75
10	09/05/2012	IRAP	Pagamento IRAP su compenso Commissario Straordinario periodo dal 10/09/2011 al 31/12/2011 - e su compenso struttura dal 20/07/2011 al 31/12/2011 (Previti-Pafundi)	€	6.107,36
11	09/05/2012	Prof. Antonio Senni (Commissario)	annullato - restituito dalla banca di Italia con nota del 19/06/2012 prot. 0531548/12 - (euro 12.933,00)	€	-
12	09/05/2012	Sig.Ra Lucia Pafundi	Rimborso spese sostenute per missione Roma-Ancona dal 06/07/2011 al 08/07/2011	€	189,40
13	09/05/2012	Ing. Rosario Previti	Rimborso spese sostenute per missione Roma-Ancona dal 23/02/2012 al 24/02/2012	€	112,40
14	09/05/2012	Dott.ssa Costanza Priore	Pagamento fattura n. 22 del 10/04/2012 - come da prestazione contrattuale	€	499,56
15	09/05/2012	annullato	annullato - restituito dalla banca di Italia (euro 154,20)	€	-
16	15/05/2012	INPS/Pafundi	Pagamento INPS "modello F24" su compenso Commissario dal 10/09/2011 al 31/12/2011 - e su compenso struttura commissariale periodo dal 20/07/2011 al 31/12/2011	€	13.087,20
17	03/07/2012	Prof. Antonio Senni (Commissario)	Rimborso spese sostenute per le missioni: Ancona - Bologna dal 6/6 al 8/6/2011 - Ancona dal 16/06/2011 - Ancona dal 6/7 al 8/7/2011 - Ancona dal 3/8 al 5/8/2011 - Ancona dal 6/9/2011 al 9/9/2011 - Ancona-Porto Recanati dal 19/10 al 21/10/2011 - Ancona dal 16/11 al 18/11/2011	€	2.972,56
18	03/07/2012	Prof. Antonio Senni (Commissario)	Rimborso spese sostenute per le missioni: Ancona del 24/02/2012 - Ancona dal 15/5 al 18/5/2012 - Ancona dal 17/6 al 16/06/2012	€	1.281,15
19	03/07/2012	Sig.Ra Lucia Pafundi	Rimborso anticipo per modello F24 (versamento Ritenuta d'acconto su fattura n. 22 Dott.ssa Priore)	€	94,40
20	03/07/2012	Ing. Rosario Previti	Rimborso spese sostenute per missione Roma-Ancona-Sirolo dal 6/7/2011 al 15/7/2011	€	951,95
21	13/07/2012	RCS Mediagrup spa Pubblicità	Pagamento fattura n. 201200311499 del 31/01/2012/2012 per pubblicazione bando co.co.pro (Avvocato senior)	€	1.706,11
22	08/08/2012	Prof. Antonio Senni (Commissario)	Pagamento compenso Commissario Straordinario - 1° e 2° trimestre 2012 (dal 01/01/2012 al 30/06/2012)	€	15.490,00